PETICION HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.
Peticion
Buenas tardes,

De manera atenta, agradezco su valiosa colaboracion con el fin de dar respuesta al derecho
de peticion adjunto, a través del cual se solicita:

Solicito informacion sobre el estado actual del proceso de incumplimiento
contractual que se surte respecto del contrato de obra No. 1380-1601-2022, en contra del
CONSORCIO EDUCOL. ROVERSIAS

- Solicito que se remita al correo electronico notificaciones@gha.com.co el dosier o
expediente digitalizado completo que contiene las diligencias y piezas procesales del
tramite del proceso de incumplimiento contractual gue adelantd en relacion con el

Contrato de obra No. 1380-1601-2022. (C ROVERSIAS)

A continuacion, se presenta la informacion relacionada con: “(...) sobre el estado
actual del proceso de incumplimiento contractual que se surte respecto del contrato
de obra No. 1380-1601-2022, en contra del CONSORCIO EDUCOL”, con respecto
al siguiente contrato (se indica que el expediente digitalizado del Procedimiento de
Incumplimiento Contractual se encuentra en la carpeta anexa):

e CO 1380-1601-2022 — Grupo 15 Ref 48-21 GUAINIA:

Una vez revisada la base de datos de la Coordinacion de Controversias
Contractuales de la UG FFIE, se encuentra que sobre el Contrato de Obra
No. 1380-1601-2022, y en particular el Contratista de Obra “CONSORCIO
EDUCOL”, se tramitaron los siguientes Procedimientos de Incumplimiento
Contractual (PIC):

1. El 4 de julio de 2023 se recibié mediante correo electronico Informe
de Presunto Incumplimiento Contractual por parte del Contratista de
Interventoria “CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021”, el cual fue
definido en firme e implicd una sancién de CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($154.006.259), la cual fue comunicada por el
Consorcio FFIE Alianza BBVA, quien actua exclusivamente como
vocero y administrador del PA-FFIE, el 20 de diciembre de 2023,
mediante oficio X186621, en cuya virtud impuso clausula penal de
apremio.



2. El 31 de agosto de 2023, se recibi6 mediante correo electronico
Informe de Presunto Incumplimiento Contractual por parte del
Contratista de Interventoria “CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
20217, el cual fue definido en firme e implicd una decisidon
TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO y una sancién
de TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE PESOS M/CTE ($308.012.519), la cual fue comunicada
por el Consorcio FFIE Alianza BBVA, quien actua exclusivamente
como vocero y administrador del PA-FFIE, el 20 de diciembre de
2023, mediante oficio X186622, en cuya virtud impuso clausula penal
y terminacion anticipada por incumplimiento del Contrato.

Sobre el contrato en comento no se celebraron Arreglos Directos.

En esos términos damos por resuelto el requerimiento.



