CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 4 de Septiembre de 2023

FFIE-G50-G19

Senores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
La Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: REMISION COMUNICACION RADICADA POR EL CONSORCIO
EDUCOL EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RESPECTO A LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA.

Estimados Senores:

En atencién a la comunicacién recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL,
mediante el cual solicita la terminacion anticipada del contrato de obra No 1380-1601-
2022, ademas, reitera la solicitud de suspension del Contrato, para lo cual la
Interventoria RATIFICA la solicitud de Terminacidn Anticipada de conformidad con
lo previsto en la Clausula Décima Cuarta Contractual, en atencion al reiterado
incumplimiento que afectan de manera grave la ejecucién contractual.

Por lo anterior, remitimos la comunicacion indicada en el asunto para su respectivo
tramite, y ademas, se solicita la Suspension del Contrato de Interventoria mientras se
surte el PIC de Terminacion Anticipada del contrato de obra No 1380-1601-2022
suscrito con el CONSORCIO EDUCOL.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

— e
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

Anexo; Comunicacion recibida el 4 de Septiembre de 2023
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NIT: 901618147-6
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA

SENORES:

CONSORCIO SEDES DEL FURURO 2022
INTERVENTORIA

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380 -1601 — 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO
EDUCOL.

cordial saludo

MEDIANTE LA PRESENTE LES HACEMOS LA SOLICITUD FORMAL PARA QUE SE INICIE EL TRAMITE DE
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA.

Se toma la decisién de solicitar la terminacién anticipada del contrato toda vez que el consorcio
educol, realizo el andlisis detallado de los precios unitarios con los que se firmé el contrato en la
referencia y estos a la fecha se encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta
formal al oficio elevado desde este consorcio a interventoria, para que este hiciera llegar ante la
entidad contratante, y ademas que mas alld del ajuste que se realizaria, evaluamos que las
condiciones operativas de construccidén en la zona son muy escaza y con precios elevados, es de
mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales ha tenido un aumento excesivos lo
que complica la ejecucién del mismo, ademas se evalud que llevar personal externo implicaria
mayores gastos y llevaria al consorcio a la quiera.

Dichos los motivos, solicitamos a esta interventoria, iniciar el proceso de terminacion anticipada del
contrato. Y se solicita la suspensién inmediata del contrato en mencion.

Muchas gracias.

e

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



