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1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoria No.4,
correspondiente a la Fase 1 en el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2023, del
contrato de interventoria N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto “realizar la
interventoria técnico, administrativa, financiera, juridica y ambiental a Io(s)
contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, que
comprenden el diagnéstico y/o, actualizacion y/o complementacion y/o elaboracion
de estudios y disefnios y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion,
mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y
residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de Ila
Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y
condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del
presente contrato’.

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la
interventoria al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagndstico y/o
actualizacién y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios y la
gjecucion de las obras necesarias para la adecuacion, mejoramiento y
mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias
escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la ejecucion esta a cargo del
CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

¢ Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como
una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria
juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion del proyectos para la
construccion, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacién
inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y rurales,
incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los
contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

% Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se creé el FONDO DE
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FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como
una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria
juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion del proyectos para la
construccion, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacién
inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y rurales,
incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los
contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

El 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el
cual se declar6 la importancia estratégica del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementacién de la jornada unica
escolar.

El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA suscribieron el Contrato
de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se
constituyd el PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es
“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del Plan
Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo
constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura
Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley
1753 del 9 junio de 2015”

El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las
siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion
y de liquidacién de los contratos derivados con personas naturales o
juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y
estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccion
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefo, estudios, interventoria
y construccidn son del respectivo contratista bajo tales contratos.

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion
y de liquidacién de los contratos derivados con personas naturales o
juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y
estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccion
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefo, estudios, interventoria
y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos
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INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Contratista de
Obra:

CONSORCIO EDUCOL

Objeto del Contrato:

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS
POR EL FONDO DE  FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

Contrato No:

1380-1601-2022

Representante Legal:

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Valor del Contrato:

$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
MCTE)

Plazo de ejecucion:

SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio:

23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion

22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: Castillo grande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena.
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com -
proyecto1601guainia@gmail.com
Teléfono: 320 887 10 84
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista de
Interventoria:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Objeto del Contrato:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21
GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL,
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participacion
Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los
anexos del presente, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en
adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

femaingsas@gmail.com
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Contrato No: 1380-1601-2022

Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

$ 219937402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS
PESOS MCTE).

Valor del Contrato:

Plazo de ejecucién: SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion 22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTAD.C
Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono. 3118991690

4, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

41. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

Durante el presente periodo se han realizado comités técnicos de seguimiento
contando con la participacion de la supervision, interventoria y contratista de obra,
con el fin de verificar y socializar los compromisos y avances ejecutados en obra.

De este modo, se logra comprobar que el contratista de obra presenta atraso para
la culminacion de la Fase | “Diagnostico”, ya que no ha presentado de manera total
la documentacion referente al Diagndstico de cada una de las sedes a intervenir,
pese a las reiteradas notificaciones y solicitudes por parte de la interventoria.

De la misma manera, finalizado este periodo, se logra constatar que el contratista
de obra no ha realizado de forma total la contratacién de personal de obray compra
de materiales necesarios para dar cumplimiento a la programacion de ejecucién de
obra establecida.

Igualmente, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso
general acumulado de ejecucion del total del contrato, de 21.74%, representado
particularmente de la siguiente manera:
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PROGRAMADO | EJECUTADO ATRASO

SEDE ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
I.LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 79.81% 12.19% 67.62%
COAYARE
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 70.18% 0.0% 70.18%

INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 57.65% 0.0% 57.65%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 1.21% 0.0% 1.21%
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 0.85% 0.0% 0.85%
MPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO

4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Durante el presente periodo esta interventoria ha realizado el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones
de interventoria descritas en el contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento
de Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes del Futuro 2021.

La presente interventoria ha verificado el avance de ejecucion y el cumplimiento de
responsabilidades contractuales por parte del contratista de obra durante el
desarrollo del proyecto, emitiendo observaciones, recomendaciones y notificaciones
a las novedades que presumen el incumplimiento de las responsabilidades
contractuales.

Se realizaron comités técnicos de seguimiento contando con la participacion de la
supervision, interventoria y contratista de obra, con el fin de verificar y socializar los
compromisos y avances ejecutados en obra.

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.
4.2.1. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de las obras civiles
constituyo los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

421.1. Pélizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El dia nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
unica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobé las correspondientes
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garantias con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a

continuacion:

Obra.

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 06/09/2022 06/11/2023 [$250.296.446,40
4001379
POLIZA DE SOCIALES LEGALES E | 06/09/2022 | 06/03/2026 |$125.148.223,20
CUMPLIMIENTO INDEMNIZACIONES HDI
LABORALES SEGUROS
POLIZA DE CALIDAD DEL S.A.NIT
POLIZA DE ESTABILIDAD Y
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA | 06/09/2022 | 06/09/2024 ($250.296.446,40
POLIZA DE Pdliza No.
POLIZA DE 4001379
RESPOQI‘Q\‘//?LB'L'DAD RESPONSABILIDAD HDI
CIVIL 06/09/2022 | 06/11/2023 | $200.000.000 | SEGUROS
EXTRACONTRACTUAL | ExTRACONTRACTUAL. S A NIT
' 860.004.875-6
4.2.1.2. Polizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de

El dia cinco (05) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias
con base a la firma del acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se
relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR OBSERVACION
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO ES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 | 22/06/2024 [$308.012.519,60
PAGO DE SALARIOS,
POLIZA DE PRESTACIONES Péliza No.
SOCIALES LEGALESE | 93/03/2023 | 22/10/2026 |$154.006.259,80| 4007469
CUMPLIMIENTO | |\DEMNIZACIONES $ ’
LABORALES HDI SEGUROS
POLIZA DE CALIDAD DEL 8608(.)%4,\2;5 5
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 22/10/2025 |$1 54.006.259,80 ' ' -
POLIZA DE ESTABILIDAD Y
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA | 22/11/2022 | 22/11/2024 ($308.012.519,60
POLIZA DE Pdliza No.
POLIZA DE
RESPONSABILIDAD RESPOgSV,TLBILIDAD 4001474
CIVIL 22/11/2022 | 22/06/2024 $308.012.520,00 | HDI SEGUROS
EXTRACONTRACTUAL. EXTRACONTRACTUAL S.A.NIT
860.004.875-6
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Y

4.2.2. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de interventoria
constituyo los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4.2.2.1.

Interventoria.

Polizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de

El dia cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
unica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes
garantias con base a la firma del contrato de interventoria, cuyos amparos se

relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR OBSERVACIONE
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO s
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/11/2022 (22/02/2024 | $43.987.480,60
Pdliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO SOCIALES 22/11/2022 |22/06/2026 | $21.993.740,20 | SEGUROS DEL
ESTADO S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL

4.2.2.2.

Interventoria.

Poélizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de

El dia diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias
con base a la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, cuyos amparos

se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR OBSERVACIONE
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO s
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 (22/06/2024 | $43.987.480,60
Pdliza No.
POLIZA DE PSéé¢§é?§NTES 18-45-101154084
23/03/2023 [22/10/2026 | $21.993.740,20
CUMPLIMIENTO SOCIALES $ ’ SEGUROS DEL
ESTADO S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
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5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, seran ejecutadas con los siguientes montos
asignados, en las Instituciones Educativas — IE, que se indican a continuacion:

'ggﬂ'gxﬂ\%{“ SEDE MUNICIPIO VALOR LINEA

LS DAS POREIRIO CELESTING INIRIDA | $437.517.784 | MEJORAMIENTO
MORENO

b saaon 2 | BENCIPAL INIRIDA | $157.506.402 | MEJORAMIENTO

L var O | SEDE AL INIRIDA | $157.506.402 | MEJORAMIENTO

L NCISCO Lann [ ALVARD ULCUE INIRIDA | $157.506.402 | MEJORAMIENTO

L oS POREIRIO ANTONIO INIRIDA | $157.506.402 | MEJORAMIENTO
FRANCISCO

LE DAS POREIRIO | ENRIAUE OLAYA INIRIDA | $157.506.402 | MEJORAMIENTO

A o RIO pauLA 0 Co 1 INIRiDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
SANTANDER

Le Lo TNORES | SRR AL INIRIDA | $157.506.402 | MEJORAMIENTO

TOTAL $ 1,540,062,598,00

5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Departamento del Guainia esta localizado al oriente del pais, en la regién de la
amazonia, con los siguientes limites geograficos:

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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» Al norte limita con el Rio Guainia que lo separa del Departamento de
Vichada.

» Al este limita con los Rios Atabapo, Guainia y Negro que lo separan de la
Republica de Venezuela.

» Al sur con la Republica del Brasil.

» Por ultimo, al oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.

5.3. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
JOSE CELESTINO MORENO.

5.3.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Remanso del Municipio de
Inirida, a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento
de Guainia. Latitud: 3° 28'21.00"N - Longitud: 67° 57'43.38"O

¢ fNRpAEI Coco

Inj |da
N R

Mt Vil
N e

Cardanacoa

Caranacoa

Santa Rosa

i

La Ceiba

Remanso - JOSE CELESTING MORENG ‘ '

Mavicure
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5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO - COMUNIDAD DE REMANSO

Direccion:

Vereda Remanso - Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17379

Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Linderos: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectareas
Cddigo catastral: No figura

Escritura Pablica/
Resolucion.

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio:

Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane:

No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado

de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero

Inirida, Guainia.

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Parajes de Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Rac

icacion: 861669

Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo José Celestino Moreno — comunidad indigena de Remanso,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainia.
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Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes v
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravdmenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacidn juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO- Comunidad de REMANSO.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

' 4 [DEVOLUCIONDEDOCUMENTOS |
No aportan el Certificado Codigo DANE

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la

femaingsas@gmail.com
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visita de diagnodstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales
estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian,
mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado,
pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.

5.4. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
PRINCIPAL.

5.4.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Chorro bocén del Municipio de
Inirida, zona Rural con direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de
129 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

'!Nanaﬁiﬁ%
®Espiritu Sants _¢ g

| nirida

®havicure

5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB - COMUNIDAD DE CHORROBOCON
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Direccion:

Vereda Remanso Chorro Bocén, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17379

Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

73.680 hectareas

Codigo catastral:

No figura

Escritura Publical
Resolucion.

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio:

Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane:

Inirida. Guainia

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pablicos de

No figura

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Parajes de Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob —comunidad indigena
de Chorro bocdn, segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de
la comunidad indigena de Remanso - Chorro Bocon y el Gobernador del
Departamento del Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravdmenes y de limitaciones al dominio.
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Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacién juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentralibre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB- Comunidad de CHORRO BOCON.

Observaciones:

Dentro de la documentacién aportada existe €l certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta 4...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal parala
infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacién de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita
de diagnéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian el mejoramiento de
la bateria sanitaria (externos), bateria sanitaria (continua a la cocina comedor) y
mejoramiento reconstruccion del aula multiple, y que estaran enfocadas en
cubiertas, carpinteria metalica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura,
pisos, andenes, entre otras.
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5.5. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL.

5.5.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Coayare del Municipio de
Inirida, zona Rural con direccidn aguas abajo por el rio Inirida, a una distancia de
16.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 3° 57'24.14"N - Longitud: 67° 50'1.24"0O

5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR - COMUNIDAD COAYARE

Direccion:

Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17376

Linderos contenidos en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

11.840 hectareas

Codigo catastral:

No figura

Escritura Pablica/
Resolucion.

Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
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Tipo de predio: Rural, seguin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare
el Coco (Municipio de Inirida - Guainia).

dentificacion catastral Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los
parajes de Coayare el Coco

Escritura Publica: Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861666

Doc. RESOLUCION 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Simén Bolivar - comunidad indigena de Coayare, segun
consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena
de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainia

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades

. . . necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Existencia y validez:

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
limitaciones al de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido

a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentralibre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.
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Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la comunidad
de Coayare del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

Viabilidad: nulidad. .Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4 DEVOLUCIONDEDOCUMENTOS |
No aportan el Certificado Cédigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023.

Observaciones:

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita
de diagnéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de un aula y bodega para
conformar dos aulas, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y estructura
de cubierta, pisos, andenes, muros, pafetes, pinturas, carpinteria metalica, entre
otros. También se proyecta la adecuacién de la bateria sanitaria docentes.

5.6. INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA - SEDE ALVARO
ULCUE CHOCUE.

5.6.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Carrizal del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccion aguas abajo por el rio Inirida y aguas arriba rio Guaviare,
a una distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de
Guainia. Latitud: 3° 56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"O
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5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE - COMUNIDAD DE CARRIZAL
Direccion: Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-18411

Linderos contenidos en la Resolucién No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 9.870 hectareas

Codigo catastral: 94001000000000000004000000000

Escritura Pablica/ Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucioén.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inirida - Guainia

Identificacion catastral Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Parajes de Remanso Chorro Bocon.
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Escritura Publica:

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA yen el
certificado de libertad y tradicién 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por
|a Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicacion: 863061
Doc. RESOLUCION 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Alvaro Ulcue Chocue — comunidad indigena de Carrizal,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicién  libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravdmenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
alavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentralibre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena CARRIZAL del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que ¢l predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Cédigo DANE
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Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnostico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de la bateria sanitaria
existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estaran enfocadas en cambios
de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros,
pafetes, pinturas, carpinteria metalica, entre otros.

5.7. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
MARCO ANTONIO FRANCISCO.

5.7.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Zamuro del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccidn aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 124 km

del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 3° 14'59.47"N
- Longitud:  68° 11'53.64"0

®\vavicure

9 Image Landsat/ Copernicus

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 20



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO - COMUNIDAD DE ZAMURO

Direccion: Vereda Remanso Chorro Bocdn, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17379

Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 73.680 hectareas

Cédigo catastral: No figura

Escritura Pablica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia

dentificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los|
Parajes de Remanso Chorro Bocén.

Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669

Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco — comunidad indigena de Zamuro,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso - Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado

de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Existencia y validez:
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Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
limitaciones al de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad v tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido

a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentralibre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Dentro de la documentacién aportada existe €l certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta 4...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal parala
infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacién y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacién de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

Viabilidad: nulidad. lPor lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 50017379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Observaciones:

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnostico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria la reconstruccion bateria sanitaria,
mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias,
andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.
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5.8. INSTITUCION EDUCATIVA RETIRO NUEVO — SEDE PRINCIPAL
5.8.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Zancudo del Municipio de
Inirida, zona Rural con direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de
367 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N - Longitud: 69° 21'33.19"0

Finirida

5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA

Direccion: Vereda Morichal- Municipio de Morichal - Guainia
Matricula inmobiliaria: | 500-24937
Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto

Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal.
Area del inmueble: 2.762.500 hectéareas

Cédigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA

Resolucioén.

Tipo de predio: Rural, seguin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por
|la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Cédigo Dane: No figura
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Y

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu (Municipio de Inirida - Guainia)

Identificacion catastral

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu

Escritura Publica:

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DEBOGOTA vy en el certificado de libertad
y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida,
Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicacion: 3829
Doc. RESOLUCION 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA

Estructura existente: | No especifica
Destinacion  de  uso Institucion educativa Enrique Olaya Herrera — comunidad de Zancudo, segin consta en Contrato de
publico: Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida

-CMRI 'y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA vy en el certificado
de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias.
No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y

Luego de hacer la revisién juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro

limitaciones al e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de
dominio: afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido
Juridica por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo
general: que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre

de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del
resguardo Indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI del Departamento del Guainia en
donde consta ...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal
para la infraestructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior
Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de
mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo
con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estén articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales
Y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de
priorizacién de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por
lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.
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4 DEVOLUCIONDEDOCUMENTOS |
No aportan el Certificado Cédigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

ista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnostico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento aulas, construccion bateria
sanitaria, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros,
pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.

5.9. INSTITUCION EDUCATIVA LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

5.9.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Venado del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 71 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 2°46'8.76"N -
Longitud:  69°21'33.19"0

! /'
Espiritu Santo 9

|
®nirida

-
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5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - COMUNIDAD DEL VENADO

Direccion: Vereda el Venado, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17378

Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 34.160 hectareas

Codigo catastral: No figura

Escritura Publica/Resolucion | Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio: Rural segn consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: 294001000482

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGQOTA vy en el certificado
de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.
dentificacion catastral Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.
Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Curripaco, Puinave, Cubeo,
Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.
Escritura Publica: Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad
é’tr?d,'@('jé” %(390-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos
e Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861668
Doc. RESOLUCION 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO.
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander — comunidad indigena de Venado,
segln consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de
Venado y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado

de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia.

Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina

limitaciones al de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se

dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.
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Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido

a la vista concluyo que la situacién juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentralibre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- Comunidad del VENADO.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el capitan de la comunidad
indigena de Veenado del Departamento del Guainia en donde consta 4...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

o nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Viabilidad: Contratista.

No aportan el Certificado Cédigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023.

Observaciones:

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contrafista

5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnostico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento cocina comedor, restitucion
bloque de aulas en madera, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos,
andenes, muros, pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.
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5.10. INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL.

5.10.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Yuri del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccion aguas arriba por el rio Inirida y cafio bocon, a una distancia
de 62.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.
Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"0

Caranacoa

Santa Rosa

5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y
LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
Direccion: Vereda Yuri Laguna Morocoto — Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17381
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Linderos:

Lindero contenidos en la Resolucion No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de Ia
Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa - Yuri - Laguna Morocoto.

Area del inmueble:

45.840 hectareas

Codigo catastral:

No figura

Escritura Publical
Resolucion.

Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio:

Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 expedido por la

Codigo Dane:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

NS figur'a' ‘

Propietario actual:

Comunidades indigenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y
Laguna Morocoto.

Identificacion catastral

RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en la comunidad de Yuri

Escritura Publica:

Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos
Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Rac

Doc. RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA ESPECIFICACION:
OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA

DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA

MOROCOTO

icacion 861671

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento Educativo Andrés Bello, segun consta en Contrato_de Comodato
suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Yuri y el Gobernador del
Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Existencia y validez:

Gravamenes y :
limitaciones al registro e
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de

encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
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Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a

lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de lareferencia es clara. El predio
se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la Comunidad
Indigena de Yuri del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que el predio donde se
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa segun
lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y
de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que
de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021
son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio
educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan
articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento
Su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las mismas dentro
de la Il convocatoria en mencién ”

Observaciones:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4 [DEVOLUCIONDEDOCUMENTOS |
No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.
Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

Viabilidad:

5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnédstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento en un bloque de 3 aulas,
zona central, mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua dl extremo y que estaran
enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria
metalica, puertas, ventanas, entre otros.
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ASPECTOS TECNICOS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: En el presente periodo el
contratista realizo el transporte fluvial de materiales a la zona de
intervencién, por otra parte, dio inicio a los desmontes de ventanas y
puertas, también realizaron actividades de demolicion, excavaciones,
instalacion de concreto de limpieza, armado e instalacion del acero para
elementos estructurales, vaciado de concreto para elementos
estructurales de cimentacion y edificacion y la instalacion de
mamposteria.

I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Durante
el presente periodo se tenia contemplado ejecutar unas actividades
contractuales teniendo en cuenta el cronograma general y especifico el
cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha
enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio
a las actividades contractuales, esta interventoria ha mencionado dicha
necesidad en los comités correspondientes del No. 13 al No. 16 donde el
contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha
incumplido constantemente, como se evidencian los oficios No. FFIE-
G21-G15, FFIE-G27-G15, FFIE-G28-G15. (Ver anexo 5. Relacién de
documentos — Correspondencia).

I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se
tenia contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en
cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido
teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de
mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades
contractuales, esta interventoria ha mencionado dicha necesidad en los
comités correspondientes del 13 al 16 en donde el contratista se ha
comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido
constante mente como se evidencia en los oficios No. FFIE-G21-G15,
FFIE-G27-G15, FFIE-G28-G15 (Ver anexo 5. Relaciéon de documentos —
Correspondencia).

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:
Durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar unas
actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y
especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista
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de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoria ha
mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 13 al
16 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio
de obra y ha incumplido constante mente como se evidencia en los oficios
No. FFIE-G21-G15, FFIE-G27-G15, FFIE-G28-G15 (Ver anexo 5.
Relacion de documentos — Correspondencia).

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Durante el
presente periodo se tenia contemplado ejecutar unas actividades
contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y especifico el
cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha
enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio
a las actividades contractuales, esta interventoria ha mencionado dicha
necesidad en los comités correspondientes del 13 al 16 en donde el
contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha
incumplido constante mente como se evidencia en los oficios No. FFIE-
G23-G15, FFIE-G32-G15 (Ver anexo 5. Relacion de documentos —
Correspondencia).

.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO
FRANCISCO: Durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar
unas actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera
y especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista
de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoria ha
mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 13 al
16 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio
de obra y ha incumplido constante mente como se evidencia en los oficios
No. FFIE-G23-G15, FFIE-G32-G15 (Ver anexo 5. Relacion de
documentos — Correspondencia).

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA:
Durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar unas
actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y
especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista
de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoria ha
mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 13 al
16 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio
de obra y ha incumplido constante mente como se evidencia en los oficios
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No. FFIE-G23-G15, FFIE-G32-G15. (Ver anexo 5. Relaciéon de
documentos — Correspondencia).

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER: Durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar
unas actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera
y especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista
de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoria ha
mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 13 al
16 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio
de obra y ha incumplido constante mente como se evidencia en los oficios
No. FFIE-G21-G15, FFIE-G27-G15, FFIE-G28-G15 (Ver anexo 5.
Relacién de documentos — Correspondencia).

6.2. RELACION DE CADA iTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR
EJECUTADO.

Al cierre del presente Informe, pese a que se ha dado inicio a las actividades de
socializacion e inicio de cronograma de actividades para las sedes
correspondientes a I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUEMUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO,
SEDE PRINCIPAL, ILLE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO vy unicamente con inicio de
actividades de obra en la sede |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, el contratista de obra no ha
presentado los informes mensuales ni actas parciales donde se logre evidenciar
para verificacién y trazabilidad a las cantidades ejecutas de los items
contractuales, implicando atraso considerable en la ejecucion de la
programacioén de obra.
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6.2.1. LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE
ITEM DESCRIPCION UND | CANT v o
UNITARIO TOTAL
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC.
138 | RETIRO DE SOBR M2 | 4510 $25.797.00 | $1.163.445.00
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS
1328 | (15C RETIRO DE SOBRANTES) M2 | 2820 $42.485.00 | $1.198.077.00
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC.
1347 | RETIRG DE SOBRANTER) M2 | 39.50 $24.127.00 |  $953.017.00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO
21.2 | |NC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 540 $65.465.00 | $353.511.00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL ,
21.14 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 2450 $14.143.00 |  $346.504.00
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 | 050 $625.155.00 |  $312.578.00
226 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI | M3 | 0.40 $979.764.00 |  $391.906.00
227 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 | 0.10 $950.146.00 $95.015.00
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000
2210 | por o SO IS0 O 0 o o M2 | 5200 | $100.234.00| $5.212.168.00
232 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG | 553.30 $7.868.00 | $4.353.364.00
233 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG | 360 $9.755.00 $35.118.00
411 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PS| M3 | 018 | $1.067.761.00|  $192.197.00
421 |VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 | 040 | $1.078.424.00|  $431.370.00
51.1 | MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 | 2550 | $114.519.00| $2.920.235.00
549 |ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 | 124.60 $14.585.00 | $1.817.291.00
8.1.8 ﬁo'é'DA *+ TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - UN | 1000 | $124.722.00| $1.247.220.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | oo-RAEMT 12 - SUSREN M | 9853 $13.431.00 | $1.323.356.00
8.3.16 | CABLEADO 2#12 M | 100.00 $8.904.00 |  $890.400.00
8.3.17 | CABLEADO 2#10 M | 100.00 $9.075.00 |  $907.500.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN | 200 $20.177.00 $40.354.00
9.1.7 | PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 | 5112 $22.562.00 | $1.153.369.00
1011 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 124.60 $41.401.00 | $5.158.565.00
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 | 193.80 $13.931.00 | $2.699.828.00
11.2.11 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M | 212.90 $23.795.00 | $5.065.956.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
11.2.18 | F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. KG |175570|  $13.911.00 | $24.423.543.00
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS,
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA
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SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
11.2.20 | TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE M2 | 193.80 $84.606.00 | $16.396.643.00
ELEMENTOS DE FIJACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
12.24 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN | 400 $202.192.00 |  $808.768.00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
1225 | ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 600 | $514.888.00| $3.089.328.00
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 | 1720 | $137.980.00| $2.373.256.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC
80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A
15.1.2 | 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE UN | 1600 | $289.602.00| $4.633.632.00
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO
E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
1814 m\ﬂggp‘ EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 M2 | 2076 $14.788.00 | $3.069.989.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE
18.4.10 | DR O R O Fem oy pave M2 | 1343 $24.084.00 | $3.234.481.00
ADHERENCIA
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 | 1543 $19.463.00 | $3.003.141.00
1915 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 2.0 $349.229.00 |  $698.458.00
SARDINEL H=040m, 6=0.15m CONCRETO 3000 PS|
20.2.13 | (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, M 91.90 $54.959.00 | $5.050.732.00
Formalet. y Const.)
21.1.1 | ASEO GENERAL M2 | 191.00 $3.402.00 |  $649.782.00
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | DN R e Ton/Km | 1338.60 $2.063.00 | $2.761.532.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE
27.1.13 | CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE | UN | 1000 | $293.969.00 | $2.939.690.00
26.
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.150.15
NP 1.1 [ e R KG | 65.20 $16.869.00 | $1.099.859.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
NP 2.1 | EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE | '°n | 8060 $80.000 | $6448.000.00
COAYARE
SUBTOTAL $118.943.178.00
ADMINISTRACION 26% $ 30.925.226.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) |  4.2% $ 4.995.613.00
IMPREVISTOS 1% $ 1.189.432.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 949.167.00
TOTAL $ 157.002.606.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 67.62% en relacion
Programado Vs Ejecutado.
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6.2.2. .E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL
ITEM DESCRIPCION UND | CANT Ly My
UNITARIO TOTAL
1.3.6 BE“&%‘EIISI)ON DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO |y | 4550 $14.248.00 |  $220.844.00
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC.
138 | LETIRO DE SOBR) M2 | 11.40 $25.797.00 $294.086.00
1.3.12 | DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 | 104.70 $12.638.00 | $1.323.199.00
1.3.26 ggg';'?”ﬁ PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE UN | 4.00 $42.485.00 |  $169.940.00
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC.
1.328 | LETIRO DE SOBRANTES) M2 | 18.90 $42.485.00 $802.967.00
1.3.35 | DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M 4.70 $25.103.00 $117.984.00
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE
1347 | COBRANTES) M2 | 61.60 $24.127.00 | $1.486.223.00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC.
2:1.2 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 | 360 $65.465.00|  $235.674.00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO
2.1.14 | PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. M3 6.50 $14.143.00 $91.930.00
MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.578.00
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSL.
2.2.10 | [NCLUYE CORTE ¥ DILATACION M2 | 83.30 $100.234.00 |  $8.349.492.00
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG | 171.60 $7.868.00 | $1.350.149.00
3.2.1 | ACCESORIO PVC-S @ 2" UN | 15.50 $17.832.00 $276.396.00
3.2.3 | ACCESORIO PVC-S @ 4" UN | 12.00 $91.039.00 | $1.092.468.00
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en
325 | Cnereto) M 8.70 $35.978.00 $313.009.00
32.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en M 8.00 $65.306.00 $522.448.00
concreto)
CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y
343 | CARUELA Y TAPA CON MARGO METALICO) UN 1.00 $771.967.00 $771.967.00
51.1 | MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 6.40 $114.519.00 4732.922.00
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI
6.2.1 | (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, M 43.40 $54.959.00 $2.385.221.00
Formalet. y Const.)
7.2.1 | CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN @ PVC UN 1.00 $468.021.00 $468.021.00
7.4.1 | ACCESORIOS PVC-P @ 1/2" UN 9.00 $3.344.00 $30.096.00
7.4.2 | ACCESORIOS PVC-P @ 3/4" UN 9.00 $6.598.00 $59.382.00
7.4.10 | RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 12.00 $7.850.00 $94.200.00
7.4.11 | RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS). M 16.00 $11.120.00 $177.920.00
7.4.25 | REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" o EQUIVALENTE UN 1.00 $104.055.00 $104.055.00
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN | 10.00 $75.062.00 $750.620.00
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8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA- PVC | UN | 5.00 $124.722.00|  $623.610.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | lorR T M2 - S M | 25.40 $13.431.00 |  $341.147.00
8.3.16 | CABLEADO 2#12 M | 25.40 $8.904.00|  $226.162.00
8.3.17 | CABLEADO 2#10 M | 25.40 $9.075.00|  $230.505.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN | 1.00 $20.117.00 $20.117.00
9.1.1 |FILOS Y DILATACIONES M | 6130 $7.032.00|  $431.062.00
9.1.2 | PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 | 47.20 $24.039.00 |  $1.134.641.00
9.1.7 | PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 | 69.60 $22.562.00 | $1.570.315.00
9.2.4 | PARETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 | 11.80 $27.097.00 |  $319.745.00
10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 64.70 $41.401.00 | $2.678.645.00
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 | 95.40 $13.931.00 | $1.329.017.00
11.2.11 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M | 88.40 $23.795.00 | $2.103.478.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA
11.2.18 | E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES | KG | 867.60 $13.911.00 | $12.069.184.00
Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE
ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN
LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
11220 | TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26, INCLUYE M2 | 124.90 $84.606.00 | $10.567.289.00
ELEMENTOS DE FIJACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA
GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE
1136 | GpoRTEe 209005, REFULRIOS ¥ CARGOLAS DE M | 2330 | $120.195.00| $2.800.544.00
REBOSE
11.3.13 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm. M| 16.20 $84.890.00 | $1.375.218.00
11.3.15 | BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) M| 3210 $38.004.00 | $1.219.928.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE
12.2.2 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO | N | 400 $188.190.00 | $752.760.00
PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
12.24 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO | N | 1.00 $202.192.00|  $202.192.00
PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
12.2.5 | ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 | 830 $514.888.00 | $4.273.570.00
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 | 1660 | $137.980.00| $2.290.468.00
14.2.2 | ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20 M 2.20 $71.627.00|  $157.579.00
14.3.7 | WIN DE ALUMINIO M | 11.00 $6.570.00 $72.270.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED
15.1.3 | REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUIO UN | 6.00 $92.159.00 |  $552.954.00
LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA UTIL
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MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO
SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
16.1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN | 4.00 $46.770.00|  $187.080.00
GRIFERTA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO
16.1.3 | LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24-AA- UN | 6.00 $366.093.00 |  $2.196.558.00
142006 DOCOL o SIMILAR.
SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E
16130 | 1STALACION) UN | 4.00 $406.965.00 | $1.627.860.00
16.2.3 | DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX UN | 2.00 $178.820.00 |  $357.640.00
16.2.5 | JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION) | UN | 4.00 $132.448.00 |  $529.792.00
15,14 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 o | 9750 $14785.00 | $1.441.830.00
MANOS
18.1.8 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS M2 | 11.80 $14.431.00|  $170.286.00
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 | 132.30 $19.463.00 | $2.574.955.00
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BARO A-40 S UN | 5.00 $88.773.00|  $443.865.00
21.1.1 | ASEO GENERAL M2 | 136.20 $3.402.00|  $463.352.00
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | DreEmBAROUE Ton/Km | 3055.66 $2.063.00| $6.303.827.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA
27,113 | S o e UM A it e UN | 4.00 $293.969.00 | $1.175.876.00
27.2.16 f%'\géNLI%RO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE UND | 1.00 | $4.150.803.00| $4.150.803.00
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15%0.15 M.INCLUYE
NP 11 | T BEC KG | 102.70 $16.869.00 | $1.732.446.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500
NP2.1 | ‘75 INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UN - 1.00 $818.626.00|  $818.626.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC
NP'3.1 | o 10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 | 47.20 $86.252.00 | $4.071.094.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP
NP 4.1 | PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA LE. ALVARO ULCUE UND | 2.00 | $2.175.298.00| $4.350.596.00
CHOCUE
NP 5.1 QECC%B)RIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51em -60x | vy | 443 19 $95.801.00 | $10.835.093.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
NP 6.1 [ o o e AL o Ton | 58.59 $80.000.00 |  $4.687.200.00
CARRIZAL
SUBTOTAL $117.995.030.00
ADMINISTRACION 26% $ 30.678.708.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) |  4.2% $ 4.995.791.00
IMPREVISTOS 1% $1.179.950.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 941.600.00
TOTAL $ 155.751.080.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 70.18% en relacion
Programado Vs Ejecutado.
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6.2.3. I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL
ITEM DESCRIPCION UND | CANT Ll v
UNITARIO TOTAL
1301 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO N 6.00 $28.473.00|  $170.838.00
DE SOBR.)
DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC.
1323 | RE7IRO DE SOBR) M2 | 16870 | $15.082.00| $2.544.333.00
1306 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO N 5.00 64248500 | $127455.00
DE SOBR.)
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO
1347 | DE OBRANTES) M2 | 4450 $24.127.00 | $1.073.652.00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO
212 1 INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 220 $65.465.00 | $144.023.00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL ,
2.1.14 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 5.70 $14.143.00 $80.615.00
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 040 | $625.155.00|  $250.062.00
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000
2210 | b SO S0 O 10 o o M2 56.50 | $100.234.00| $5.663221.00
231 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG | 24160 $7.868.00 | $1.900.909.00
51.1 | MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 3420 | $114519.00| $3.916.550.00
549 | ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 | 137.00 | $14.585.00| $1.998.145.00
8.1.8 ﬁCgDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - UN 9.00 | $124.722.00| $1.122.498.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | oo e, M 10000 | $13.431.00| $1.343.100.00
8.3.16 | CABLEADO 2#12 M 100.00 $8.904.00 |  $890.400.00
8.3.17 | CABLEADO 2#10 M 100.00 $9.075.00 |  $907.500.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 3.00 $20.177.00 $60.531.00
9.1.7 | PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 14.40 $22.562.00 |  $324.893.00
10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 137.00 | $41.401.00| $5.671.937.00
11.2.11 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 96.40 $23.795.00 | $2.293.838.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TIT F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37.
11.2.18 | SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, KG | 73770 | $13.911.00 | $10.262.145.00
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
11:2.20 | TERMOAGUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26, INGLUYE M2 | 21690 | $84.606.00 | $18.351.041.00
ELEMENTOS DE FIJACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA
GALVANIZADA Ds= 75 cm - CAL 20. INCLUYE
11.3.14 | SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLASDE | M 24.10 $70.467.00 | $1.698.255.00
REBOSE
11.3.15 | BAJANTE ALL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) M 21.20 $38.004.00 |  $805.685.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
12.24 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN 300 | $202.192.00|  $606.576.00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
1225 | ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 690 | $514.888.00 $3552.727.00
12.2.8 | VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) | M2 4780 | $137.980.00 | $6.595.444.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC
80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A
15.1.2 | 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE UN 18.00 | $289.602.00| $5.212.836.00
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO
E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL
COLOR BLANCO PARA CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-
8860 MANCESA o SIMILAR + KIT VALVULA DE
16.1.27 | HESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA UN 200 | $693.971.00| $1.387.942.00
ORINAL, CONEXION @ 3/4" 0 1/2", 21-AA-950 DOCOL o
SIMILAR.
SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E
16.1.30 | |NaTALACION] UN 600 | $446.993.00| $2.681.958.00
LLAVE TERMINAL CROMADA @ 1/2" (SUM E
1633 | [NETALACION) UN 2.00 $40.522.00 $81.044.00
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 w2 | 263458 | $14788.00| $3.896.017.00
MANOS
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 19.2 $22.314.00 |  $428.429.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE
18.4.10 | bREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE M2 146.5 $24.084.00 | $3.528.306.00
ADHERENCIA
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 | 117432 | $19.463.00| $2.285.579.00
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BAKO A-40 S UN 3.00 $88.773.00 | $266.319.00
SARDINEL H=0.40m, =0.15m CONCRETO 3000 PS|
20.2.13 | (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, M 58.00 $54.959.00 | $3.187.622.00
Formalet. y Const.)
2111 | ASEO GENERAL M2 | 192.30 $3.402.00 |  $654.205.00
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | DN eEMBARGUE Ton/Km | 4703.50 $2.063.00 | $9.703.321.00
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15°0.15
NP 11 | o GYE INSTALAGION M2 75.20 $9.755.00 |  $733.576.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
NP 3.1 | DR ATI VA ANDRES BELLG DE LA COMUNIDAD SE | TonKm | 75.50 | $155.000.00 | $11.702.500.00
YURI
SUBTOTAL $ 118.106.027.00
ADMINISTRACION 26% $ 30.707.567.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.960.453.00
IMPREVISTOS 1% $1.181.060.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 942.486.00
TOTAL $ 155.897.594.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 57.65% en relacion
Programado Vs Ejecutado.
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6.2.4. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

Vr Vr
ITEM DESCRIPCION UND | cANT | T o TOTAL
DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC.
138 | RETIRO DE SOBR) M2 | 91.10 $14.248.00 | $1.297.993.00
13.26 BESSMO%ET)E PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO UN | 15.00 $42.485.00|  $637.275.00
+ 336 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 0N | 100 $106.719.00|  $106.719.00
DE SOBR.)
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO
1347 | DE SOBRANTES) M2 | 88.20 $24.127.00 | $2.128.001.00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL ,
2.1.14 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 8.80 $14.143.00 |  $124.458.00
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000
2210 | e S O e e M2 | 11910 |  $100.234.00 | $11.937.869.00
5.4.9 | ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 | 194.50 $14.585.00 | $2.836.783.00
7.21 | CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2" UN | 1.00 $468.021.00 |  $468.021.00
7.41 | ACCESORIO PVC-P %’ UN | 15.00 $3.344.00 $50.160.00
742 | ACCESORIO PVC-P %’ UN | 12.00 $6.598.00 $79.176.00
7.410 | RED SUMINISTRO PVCP 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 9.00 $7.850.00 $70.650.00
7.411 | RED SUMINISTRO PVCP 3/4” (INC. ACCESORIOS) M | 12.00 $11.120.00 |  $133.440.00
7.4.12 | RED SUMINISTRO PVCP 1" (INC. ACCESORIOS) M | 80.00 $17.270.00 | $1.381.600.00
7.4.25 | REGISTRO P/D RED WITHE % O EQUIVALENTE UN | 1.00 $104.055.00 |  $104.055.00
7.63 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN | 6.00 $75.062.00 |  $450.372.00
515 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA- |y | g9 $124.722.00 | $1122.498.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | o oS M| 79.32 $13.431.00 | $1.065.347.00
8.3.16 | CABLEADO 2#12 M| 79.32 $8.904.00 |  $706.265.00
8.3.17 | CABLEADO 2#10 M| 79.32 $9.075.00 |  $719.829.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN | 3.00 $20.177.00 $60.531.00
10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 194.50 $41.401.00 | $8.052.495.00
10.3.12 | MEDIA CANA EN GRANITO H=0.10m M | 63.10 $67.431.00 | $4.254.896.00
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 | 214.10 $13.931.00 | $2.982.627.00
11.2.11 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M | 27.50 $23.795.00 |  $654.363.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
11.2.18 | F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. KG | 153.70 $13.911.00 | $2.138.121.00
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS,
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA
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SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

11.2.20

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE
ELEMENTOS DE FIJACION

M2

240.20

$84.606.00

$20.322.361.00

11.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA
GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE
SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE
REBOSE

56.40

$120.195.00

$6.778.998.00

11.3.15

BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS)

99.60

$38.004.00

$3.785.198.00

12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18-2,00 X 0,80 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

15.00

$188.190.00

$2.822.850.00

12.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

M2

32.80

$514.888.00

$16.888.326.00

15.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL
LED REDONDO 8” 18 W SOBREPONER, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA
UTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS
DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN
REGLAMENTACION NTC 2050.

UN

12.00

$92.159.00

$1.105.908.00

16.1.1

DESMONTE APARATOS SANITARIOS.

UN

4.00

$46.770.00

$187.080.00

16.1.2

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00

$121.926.00

$487.704.00

16.1.18

LAVAMANOS ACUACER BLANCO CON GRIFERIA
(SUM E INSTALACION)

UN

2.00

$264.182.00

$528.364.00

16.1.30

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00

$406.965.00

$1.627.860.00

16.2.3

DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX

UN

2.00

$178.820.00

$357.640.00

16.2.5

JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00

$132.448.00

$529.792.00

16.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO
2000 LTS INC. VALVULA DE FLOTADORY
ACCESORIOS

UN

1.00

$2.269.032.00

$2.269.032.00

18.1.4

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3
MANOS

M2

414.50

$14.788.00

$6.129.626.00

18.2.2

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

258.20

$9.607.00

$2.480.527.00

18.2.4

ESMALTE S/ LAMINA LINEAL

258.20

$10.081.00

$2.602.914.00

18.3.2

ESMALTE S/ MADERA LLENA

M2

81.90

$18.494.00

$1.514.659.00

18.4.11

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS

M2

413.71

$19.463.00

$8.052.038.00

19.1.10

CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S

UN

4.00

$88.773.00

$355.092.00

2111

ASEO GENERAL

M2

291.80

$3.402.00

$992.704.00

25.7.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO
MOSQUITERO CON MARCO DESMONTABLE,
ESQUINEROS, EMPAQUE Y SILICONA.

M2

42.40

$208.098.00

$8.823.355.00

26.5

TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

Ton/Km

5455.08

$2.063.00

$11.253.830.00

27113

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE
CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE
26.

UN

20.00

$293.969.00

$5.879.380.00
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MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15
NP 1.1 M.INCLUYE INSTALACION M2 117.60 $16.869.00 | $1.983.794.00
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA

COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS,

NP 4.1 | TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO | UN | 1:00 | $27.585.000.00 | $27.585.000.00
DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

NP 5.1 ggfggsm”zmo CERAMICO SECCION (51x51 cm - M2 | 336.30 $95.801.00 | $32.217.876.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA

NP 6.1 | OBRADESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION | e | 8022 | $1.500.000.00 | $120.330.000.0

EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA
COMUNDAD DE CARRIZAL

SUBTOTAL $ 331.455.452.00

ADMINISTRACION 26% $ 86.178.418.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) |  4.2% $13.921.129.00
IMPREVISTOS 1% $ 3.314.555.00

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 2.645.015.00
TOTAL $ 437.514.568.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 1.21% en relacion
Programado Vs Ejecutado.

6.2.5. .LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO

Vr Vr

ITEM DESCRIPCION UND | caNT | T TOTAL
DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC.

136 | RETIRG DE SOBR) M2 | 5140 $14.248.00 |  $732.347.00
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E=12CM (INC.

138 | RETIRG DE SOBR) M2 | 880 $25.797.00 |  $227.014.00

1.3.12 | DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 | 73.70 $12.638.00 |  $931.421.00

1.3.26 BESS'\?)%';T)E PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO UN | 8.00 $42.485.00 |  $339.880.00
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS

1328 | (Ne RETIRO BE SOBR) M2 | 16.30 $42.485.00 |  $692.506.00

1395 ch)ll\BA%mmN MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE " s $25.103.00 $75.309.00
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO

1347 | DE GOBRANTES) M2 | 185.50 $24.127.00 | $4.475.559.00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO

212 | INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 3:00 $65.465.00 |  $392.790.00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL ,

2.1.14 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 22.40 $14.143.00 |  $316.803.00
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 | 050 $625.155.00 |  $312.578.00
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000

2210 | b SO IS0 O 10 o o M2 | 37.70 $100.234.00 | $3.778.822.00

231 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG | 269.50 $7.868.00 | $2.120.426.00

321 | ACCESORIO PVC 2’ UN | 19.00 $17.832.00 |  $338.808.00

323 | ACCESORIPVC 4’ UN | 15.00 $91.039.00 | $1.365.585.00
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325 ;I'CL)JHI?:IE;IS PVC SANITARIA DE 2” (incluye atraque en M 20.00 $35.978.00 $719.560.00
327 Zgnifgg)* PVC SANITARIA DE 4” (incluye atraque en M | 2400 $65.306.00 | $1.567.344.00
CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y
343 | CARUELA v TAPA CON MARCO METALICO) UN | 1.00 $771.967.00 |  $771.967.00
SARDINEL H=0.40m, 6=0.15m CONCRETO 3000 PS|
6.2.1 | (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, M 68.50 $54.959.00 | $3.764.692.00
Formaleta. y Const.)
721 | CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2° UN | 1.00 $468.021.00 |  $468.021.00
7.41 | ACCESORIO PVC-P %4’ UN | 10.00 $3.344.00 $33.440.00
7.42 | ACCESORIO PVC-P % UN | 10.00 $6.598.00 $65.980.00
7.410 | RED SUMINISTRO PVCP 1/2" (INC. ACCESORIOS) 16.00 $7.850.00 |  $125.600.00
7.411 | RED SUMINISTRO PVCP 3/4” (INC. ACCESORIOS) 18.00 $11.120.00 |  $200.160.00
7.4.25 | REGISTRO P/D RED WITHE % O EQUIVALENTE UN | 1.00 $104.055.00 |  $104.055.00
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN | 11.00 $75.062.00 |  $825.682.00
618 gol(_:lDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - N | 500 612272200 | $623.610.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | o oS M | 66.00 $13431.00 |  $886.446.00
8.3.16 | CABLEADO 2#12 66.00 $8.904.00 |  $587.664.00
8.3.17 | CABLEADO 2#10 66.00 $9.075.00 |  $598.950.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN | 5.00 $20.177.00 |  $100.885.00
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES M | 33.00 $7.032.00 |  $232.056.00
9.1.7 | PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 | 49.90 $22.562.00 | $1.125.844.00
9.24 | PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 | 210 $27.097.00 $56.904.00
1011 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 26.50 $41.401.00 | $1.097.127.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE
12.22 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN 1 8.00 $188.190.00 | $1.505.520.00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
12.24 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN ] 800 $202.192.00 | $1.617.536.00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
12.25 | ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 880 $514.868.00 | $4.531.014.00
14.2.2 | ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20 4.20 $71.627.00 |  $300.833.00
14.3.7 | WIN EN ALUMINIO 7.20 $6.570.00 $47.304.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL
LED REDONDO 8” 18 W SOBREPONER, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA
UTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE
1513 | CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOs | YN | 1800 $92.159.00 | $1.658.862.00
DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN
REGLAMENTACION NTC 2050.
16.1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS. UN | 4.00 $46.770.00 |  $187.080.00
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO
16.1.3 | LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" 0 1/2", 24-AA- UN | 6.00 $366.093.00 | $2.196.558.00
142006 DOCOL o SIMILAR
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SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E
16.1.30 | |\STALACION) UN 4.00 $406.965.00 | $1.627.860.00
16.2.3 | DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX UN 2.00 $178.820.00 $357.640.00
JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E
1625 | |\NSTALAGION) UN 4.00 $132.448.00 $529.792.00
1814 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 M2 | 13080 $14.788.00 | $1.934.270.00
MANOS
18.1.8 | VINILO BAJO PLACA — 2 MANOS M2 2.10 $14.431.00 $30.305.00
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 90.90 $19.463.00 | $1.769.187.00
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 8.00 $88.773.00 $710.184.00
21.1.1 | ASEO GENERAL M2 | 193.10 $3.402.00 $656.926.00
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | DEQEMBARQUE Ton/Km | 1404.12 $2.063.00 | $2.896.700.00
27.2.16 ?Lég"(;"ll_'TSST RO E INSTALACION DE POZO SEPTICODE | ;)\ 100 | $4.150.803.00 | $4.150.803.00
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15%0.15
NP 1.1 | o NCLUYE INSTALACION M2 56.60 $16.869.00 $954.785.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO
NP 2.1 | 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORI UN 1.00 $818.626.00 $818.626.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
NP 3.1 | EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE | TON | 1978 | $2.800.000.00 | $55.384.000.00
LA COMUNIDAD DE VENADO
SUBTOTAL $113.921.620.00
ADMINISTRACION 26% $ 29.619.621.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) |  4.2% $ 4.784.708.00
IMPREVISTOS 1% $1.139.216.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $909.095.00
TOTAL $ 150.374.260.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 0.85% en relacion
Programado Vs Ejecutado.

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el contratista de obra presenta
un atraso significativo en cada una de las sedes y a la fecha no ha cumplido con
los compromisos establecidos para inicio de actividades de obra en cada una de
las sedes, esta informacién corroborada con lo establecido en los compromisos
realizados en los diferentes comités de obra, no obstante también durante el
presente periodo, nuevamente se le solicito al contratista mediante los
comunicados FFIE-G21-G15, FFIE-G25-G15 y FFIE-G28-G15, la entrega de un
plan de contingencia que logre mitigar los diferentes atrasos presentados en la
programacion de las cinco primeras sedes, el cual a la fecha de este informe no
se ha realizado su respectiva entrega. (Ver anexo 5. Relacion de documentos —
Correspondencia).
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6.3. RELACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Durante el presente periodo se evidencio la necesidad de implementar el
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE
COAYARE, el cual corresponde al transporte a hombro desde el muelle a la
comunidad, este proceso se encuentra en tramite de estudio para aprobacion por
parte de esta interventoria y el personal correspondiente del FFIE.

6.4. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
6.4.1. AVANCE FiSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

Finalizado el presente periodo, se logra constatar que el contratista de obra
unicamente ha dado inicio de actividades de obra en la sede |I.E. SIMON
BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE,
pese a que el contratista de obra no ha presentado los informes mensuales ni
actas parciales donde se logre evidenciar para verificacion y trazabilidad las
cantidades ejecutas de los items contractuales, la interventoria realizo
seguimiento y reporte mediante informes semanales, resultando la siguiente
informacion:

PROGRAMADO | EJECUTADO ATRASO

SEDE ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 79.81% 12.19% 67.62%
COAYARE
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 70.18% 0.0% 70.18%

INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 57.65% 0.0% 57.65%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 1.21% 0.0% 1.21%
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 0.85% 0.0% 0.85%
MPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO
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6.4.2. BITACORA DE OBRA

Durante el presente periodo el contratista de obra no ha realizado la entrega de
la bitacora de obra. La interventoria ha realizado la observacion y solicitud
correspondiente durante los comités de obra y adicionalmente de manera
general por medio de los oficios FFIE-G22-G15 y FFIE-G28-G15 donde se
solicita la entrega de los informes mensuales No. 1 y No. 2, y de manera general
el reporte de incumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de las
cuales esta contenida la informacion referente al componente Bitacora de Obra.
(Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia).

6.4.3. VALIDACION JURIDICA (ESTUDIO DE TiTULOS DE LOS PREDIOS)

El dia 30 de marzo del 2023, la Interventoria realiza aprobacién a las
viabilidades juridicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.

6.4.4. SOCIALIZACION DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

Para el presente periodo se han realizado las socializaciones presenciales de
alcance e inicio de obra en las sedes |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE
ALVARO ULCUE CHOUEMUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |.E
ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLI{VAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.

Durante el presente periodo, por medio de los oficios FFIE-G23-G15, FFIE-G27-
G15 y FFIE-G32-G15, esta interventoria ha solicitado las respectivas
socializaciones para los inicios de obras en la sedes determinadas en la
programacion establecida. Esta interventoria ha solicitado de manera formal
mediate oficio FFIE-G28-G15 el cumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte del contratista de obra, ya que a la fecha del presente informe no se
han radicado de manera virtual ni fisica, las respectivas actas de alcance de las
obra. (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:

e |.LE SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: continuar con desmonte
ventanas o puertas metalicas, demolicién de placa de contrapiso no
superior a 10 cm, fundicion de placa perimetral correspondiente al andén
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Y

existente, excavacion manual en recebo compactado, instalacién de
acero de refuerzo para vigas de cimentacion y zapatas, instalacion de
muro en bloque concreto e =10 cm, construccion de columnas en concreto
de 3000 psi y vigas aéreas en concreto.

I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio
a las actividades contractuales.

I.LE ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades
contractuales

|.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:
Dar inicio a las actividades contractuales.

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Dar inicio a las
actividades contractuales.

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO
FRANCISCO : Dar inicio a las actividades contractuales.

|.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA : Dar
inicio a las actividades contractuales.

|.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Dar
inicio a las actividades contractuales.

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

DDP CONTRATOS

INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

DDP FECHA L“';I‘E‘,QE 'ggﬂgxﬂ&“ SEDE VALOR

4465 22/08/2022 136‘315' L'Ec?gss PORFIRIO BARBA :/IOOSREENO CELESTINO | ¢ 437.517.784,00
4466 22/08/2022 10084 | L= BES PORFIRIO BARBA | grpE pRINCIPAL $ 157.506.402,00
4467 22/08/2022 19952 | 1.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
4468 22/08/2022 10072 | [EQJUAN FRANCISCO | ALIARS. ULCUE | ¢ 157.506.402,00
4469 22/08/2022 1%’517' L'Ec?gss PORFIRIO BARBA ';"QE,\?COISCO ANTONIO | ¢ 457 506.402,00
4470 22/08/2022 10508 | L=BES PORFIRIO BARBA EEE:EQRUAE OLAYA | 5 157.506.402,00
4471 22/08/2022 19502 L’ECB@E? PORFIRIO BARBA Eiﬁt‘g'ssf,\% ANDER | § 157.506.402,00
4472 22/08/2022 1232513' I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
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7.1.2. INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

DDP FECHA Lnlﬁé\r{lE 'ggzgx%'\?: SEDE VALOR

- 2210812022 14485 | |E BAS PORFIRIO BARBA | JOSE CELESTINO | g c) 45 516,09
4437 22/08/2022 1332?' 'J'ECBS‘BS PORFIRIO BARBA | grpE pRINCIPAL $ 22.493.598,00
4438 22/08/2022 19952 | 1.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00
4439 22/08/2022 10072 | B VAN FRANCISCO | ALIARO -+ ULCUE | §22.493.508,00
4440 22/08/2022 138317' \IJ.ECI?(SABS PORFIRIO BARBA ';"QESSSCOANTON'O $ 22.493.598,00
4441 22/08/2022 10504 'J'ECBOABS PORFIRIO BARBA EEE:EQRUAE OLAYA | ¢ 92 493 598,00
4442 22/08/2022 1oosa IJECBSBS PORFIRIO BARBA E,F;GT/E\:ISSEI\?TANDEgE $ 22.493.598,00
4443 22/08/2022 10953 | LE ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00

7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN FINANCIERO

VR. TOTAL VR. TOTAL
BALANCE DE DELCONTRATO eJecutapo | VR-POREJECUTAR AVANCEDE SEMANA | ACUMULADO
OBRA
EJECUTADA INVERSION
$ 1,540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 0 0
7.3. CONTROL DE FACTURACION

7.3.1. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte del
contratista de obra.

FECHA DE
PRESENTACION

RADICADO DE
ENTRADA AL FFIE

PRE'FACTURA

PERIODO QUE
CORRESPONDE AL PAGO

VALOR TOTAL EN
LA PREFACTURA

PORCENTAJE
FACTURADO

%

%

TOTAL, FACTURADO

%

SALDO POR FACTURAR

%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1
(Nombre)

Sede 2
(Nombre)

Sede 3
(Nombre)
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7.3.2. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte de esta
interventoria.

RADICADO DE TIPO DE COBRO PERIODO QUE VALOR
PREEE:?&EON ENTRADA AL | PRE-FACTURA | (Costo Fijo/Pago | CORRESPONDE | TOTAL EN LA F;:?\%‘;EQTA‘BJ(E
FFIE Variable) AL PAGO PREFACTURA

%

%

%

TOTAL, %

FACTURADO °

SALDO POR %

FACTURAR °

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1 Sede 2 Sede 3
(Nombre) (Nombre) (Nombre)

8. GESTION AMBIENTAL

Durante el presente periodo, la interventoria ha realizado la observacion y
solicitud correspondiente durante los comités de obra y adicionalmente de
manera general por medio de los oficios FFIE-G22-G15 y FFIE-G28-G15 donde
se solicita la entrega de los informes mensuales No. 1 y No. 2, y de manera
general el reporte de incumplimiento de las obligaciones contractuales, las
cuales contienen la informacién referente a la gestion ambiental desarrollada
durante la etapa de construccion, sin obtenerse respuesta satisfactoria a la
fecha de este informe. (Ver anexo 5. Relacibn de documentos -
Correspondencia).

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA
DISTRITAL O SU EQUIVALENTE

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista de obra
no ha entregado los informes mensuales No. 1 y No. 2, necesarios para
evidenciar el avance de obra y todos sus componentes incluida la gestion
ambiental, el presente numeral no aplica por carecer de informacién para su
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realizacion. Esta interventoria por medio de los oficios FFIE-G22-G15 y FFIE-
G28-G15, ha solicitado la entrega de dicha informacion sin obtener respuesta
positiva. (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia).

9. GESTION SOCIAL

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION CON LA GESTION SOCIAL.

A la fecha del presente informe se han realizado las socializaciones de inicio de
obra en las sedes |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUEMUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO,
SEDE PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, siendo esta ultima la unica sede que a la
fecha se encuentra en actividades de obra.

Por otra parte, durante el presente periodo, por medio de los oficios FFIE-G23-
G15, FFIE-G27-G15 y FFIE-G32-G15, esta interventoria ha solicitado las
respectivas socializaciones para los inicios de obras en la sedes definidas en la
programacién establecida, sin obtener respuesta positiva y si generando un
impacto social en cuanto a las expectativas sembradas durante las
socializaciones de diagndéstico; asi entonces, esta interventoria ha solicitado de
manera formal mediate oficio FFIE-G28-G15 el cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista de obra, pero de la mismas manera, a la
fecha del presente informe el contratista de obra no ha cumplido con las
solicitudes. (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia).

9.2. RELACION DE LA GENERACION DE EMPLEO

Teniendo en cuenta que, a la fecha del presente informe, y con base a la
programacioén de obra definida, el contratista de obra solo ha iniciado actividades
de obra en solo una (1) de las cinco (5) sedes programadas, se logra evidenciar
un presunto incumplimiento a los compromisos pactados, creando un impacto
negativo en cuanto a la generacion de empleo en las comunidades de interés.

De esta manera, durante el presente periodo, durante los comités de
seguimiento realizados y por medio de los oficios FFIE-G23-G15, FFIE-G27-G15
y FFIE-G32-G15, esta interventoria ha solicitado las respectivas socializaciones
para los inicios de obras en la sedes faltantes, para de alguna manera contribuir
en cuanto al aspecto social a la generacion de empleo en las comunidades de
intervencién. A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha
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cumplido con las solicitudes. (Ver anexo 5. Relacion de documentos —
Correspondencia).

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones.

9.4. PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 4 comprendido del 23 de junio al 22 de julio del 2023, se
realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y se podran visualizar en el
Anexo 6 del presente informe:

Acta de reuniéon No.13: El dia 01 de julio del 2023.
Acta de reuniéon No.14: El dia 05 de julio del 2023.
Acta de reunion No.15: El dia 12 de julio del 2023.
Acta de reuniéon No.16: El dia 19 de julio del 2023.

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta
interventoria.

10.2. COMITES DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo 4 comprendido del 23 de junio al 22 de julio del 2023, se
realizaron los siguientes comités de seguimiento y se podran visualizar en el Anexo
6 del presente informe:

Acta de reuniéon No.13: El dia 01 de julio del 2023.
Acta de reunion No.14: El dia 05 de julio del 2023.
Acta de reuniéon No.15: El dia 12 de julio del 2023.
Acta de reuniéon No.16: El dia 19 de julio del 2023.
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10.3. INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han realizado cuatro (4) informes semanales, del
No. 13 al No. 16, los cuales han sido entregados a la supervision por parte del FFIE
para su respectiva verificacion, encontrandose aprobados y se adjuntan en el Anexo
7 del presente informe.

10.4. INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el CUARTO Informe mensual de Interventoria,
correspondiente al periodo del 22 de junio al 22 de julio del 2023.

10.5. ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Para este periodo el contratista de obra continda presentando incumplimiento en
sus obligaciones contractuales, y con base a las notificaciones realizadas por esta
interventoria mediante oficios y las reiteradas solicitudes en los comités de
seguimiento, el contratista de obra se compromete a lo siguiente de manera general:

e Continuar con el desarrollo de las actividades de obra en la sede |.E
SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL.

e Presentar certificados de afiliaciones al sistema salud del personal de
obra.

e Entregar la respectiva documentacién referente a bitadcora de obra,
informes semanales y mensuales.

e Presentar plan de contingencia para actualizar su cronograma y mitigar
futuros atrasos.

e Dar inicio a las actividades contractuales de obra en las sedes restantes.

¢ Iniciar, informar y soportar el suministro de materiales de obra a las sedes
faltantes.

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Al cierre del presente Informe no se presenta la recoleccién de la informacion y
diligenciamiento de los formatos por parte del contratista de obra y de la misma
manera, se ha incumplido con la programacion establecida para el inicio de
actividades de obra en algunas sedes escolares.
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11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE
LABORATORIO).

Para el presente periodo no se hicieron pruebas ni ensayos de laboratorio.
Durante el presente periodo y por medio del oficio FFIE-G34-G15, esta
interventoria ha solicitado los respectivos certificados de calidad de materiales,
sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relacion de documentos —
Correspondencia).

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Teniendo en cuenta que el contratista de obra a la fecha del presente informe, solo
ha iniciado actividades de obra en la I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, esta interventoria ha realizado el
seguimiento a los procesos constructivos de acuerdo a las actividades desarrolladas
como lo son los desmontes de ventanas y puertas, también el proceso de
demolicién, excavaciones, instalacion de concreto de limpieza, armado e
instalacion del acero para elementos estructurales, vaciado de concreto para
elementos estructurales de cimentacion y la instalacion de mamposteria.

11.3. REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR
CONCEPTO AL RESPECTO)

Para la Fase Il del presente proyecto se han identificado los siguientes riesgos:

R6. El contratista de obra no ha presentado la documentacion técnica completa ni
subsanes a las observaciones realizadas por la interventoria, generando deficiencia
en la culminacion de la fase 1y la ejecucion del contrato.

R7. El contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.

R8. Mal manejo de la informacion fisica correspondiente a las actas de
socializaciones de inicio y alcance de obra, al igual que la no entrega de planes
complementarios y documentacion de seguridad social.

R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha iniciado a la fecha todas
las actividades de obra para la sedes programadas, se presume una afectacion a la
ejecucion del contrato.
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R16. El contratista de obra no ha presentado en su totalidad, el equipo técnico
operativo que garantice la ejecucion del contrato en las sedes con inicio de obra
programado a la fecha.

R18. Se presume la afectacion a la ejecucidén del contrato en cuanto a que el
contratista de obra no ha dispuesto los materiales requeridos para los inicio de obra
de las sedes programadas a la fecha.

R23. Se presume afectacién a la ejecucién del contrato, toda vez que se ha logrado
evidenciar que existe una posible insolvencia econdmica ya que el contratista de
obra no ha dispuesto de personal ni materiales de obra para garantizar el inicio de
las actividades de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta
interventoria mediante los comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener
respuesta alguna a la fecha.

11.4. MATERIALES

La Interventoria tiene la obligacién de manera periddica y cuando se requiera, que
el contratista cumpla entre otras con las siguientes recomendaciones:

e Las fuentes de materiales deben contar con los permisos y licencias
requeridos para su explotacion, y tener en la obra un sitio para su
almacenamiento y manipulacién (acopio), con el fin de evitar contaminacion
del material y asi mantengan sus caracteristicas, de esta evita alterar las
especificaciones de los mismos.

e Garantizar a la Interventoria la calidad de los materiales por medio de
certificados de calidad, cumplimiento de especificaciones y normas técnicas
que apliquen, el suministro continuo y asi dar cumplimiento a la programacion
de obras.

e Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoria y las normas
técnicas que apliquen, para garantizar y asegurar la calidad de los materiales
en un laboratorio acreditado ante la ONAC.

A la fecha del presente informe, esta interventoria ha solicitado durante los comités
de seguimiento y oficios enviados al contratista de obra, el cumplimiento de la
obligaciones contractuales, sin obtener respuesta alguna, imposibilitando a la
interventoria para realizar el debido control de materiales. Esto se evidencia en los
oficios FFIE-G22-G15, FFIE-G28-G15 y FFIE-G34-G15. (Ver anexo 5. Relacién de
documentos — Correspondencia).
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12. GESTION HSEQ.

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Interventoria en cumplimiento de sus obligaciones contractuales realizé revision
y analisis al Plan del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) del contrato de obra No 1380-1601-2022 y por medio del oficio FFIE-G29-G15
envia de manera reiterada, las observaciones resultantes de dicha verificacién, para
el cual segun su calificacion del 78%, no es posible dar su aprobacion y se esta a la
espera de que el contratista de obra presente los respectivos subsanes y radique
para su tramite de aprobacion. (Ver anexo 5. Relacién de documentos —
Correspondencia).

12.2. VERIFICACION DE PARAFISCALES

Por medio de oficio FFIE-G33-G15, esta interventoria solicita al contratista de obra,
la entrega de los certificados de afiliacion y pagos de seguridad social del personal
de obra, donde se logre evidenciar que el contratista se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-ICBF y las Cajas de Compensacion familiar. A la fecha del
presente informe, no se ha obtenido respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relacion de
documentos — Correspondencia).

12.3. EQUIPO DE TRABAJO.

12.3.1. PERSONAL TECNICO DE OBRA (FASE 1)

CARGO A DESEMPENAR NOMBRE PROFESION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEIVI ANTONIO BULA MARCIGLIA INGENIERO CIVIL
el DED'E'TERVENTOR'A JAIME ARISTIZABAL GIRALDO INGENIERO CIVIL

ASESOR ESTRUCTURAL CARLOS ANDRES ARROYO INGENIERO ELECTRICISTA

AGAMEZ
ASESOR EN REDES ELECTRICAS REMBERTO JAVIER BULA INGENIERO ELECTRICO
MARSIGLA
ASESOR EN GEOTECNIA ANGELA PARRA CHANCHI INGENIERO CIVIL

ASESOR EN REDES

HIDROSANITARIAS, GAS Y RED LUIS ALEJANDRO GONZALES

INGENIERO CIVIL

CONTRA INCENDIOS CAMARGO
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL LEISI PATRICIA VALENCIA ;Egﬁ%gfoo I\E(N SEEJIDONEﬁE IE/E
Y SALUD OCUPACIONAL HINESTROZA

TRABAJO
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ASESOR AMBIENTAL

ANDYS ANDRES GONZALES

INGENIERO AMBIENTAL

VILLADIEGO
PROFESIONAL PARA ATENCION A NESTOR OSWALDO REY
LA COMUNIDAD HERNANDEZ INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE COSTOS Y RITSON ALFONSO ARBOLEDA
PRESUPUESTOS DUARTE INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL TOPOGRAFO

12.3.2.

PERSONAL TECNICO DE INTERVENTORIA (FASE II)

El personal que aprob6 el PA-FFIE para la ejecucién de la Fase | del proyecto es el

siguiente:

CARGO A DESEMPENAR

NOMBRE

PROFESION

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
DE

DAVID LEONARDO SERNA BONILLA

INGENIERO CIVIL

ASESOR ELECTRICO

RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ

INGENIERO ELECTRICISTA

ASESOR GEOTECNISTA

ROBINSON VILLAMIL ROJAS

INGENIERO CIVIL

ASESOR EN REDES
HIDROSANITARIAS

EDGAR ALEXANDER VALENZUELA

INGENIERO CIVIL

ASESOR EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

MARIA TERESA CASARUBIA

TECNOLOGO EN GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

ASESOR AMBIENTAL

MAGDA ALEJANDRA PARRA ORTIZ

INGENIERA AMBIENTAL

PROFESIONAL SOCIAL

JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO

TRABAJADORA SOCIAL

PROFESIONAL DE COSTO Y
PRESUPUESTO

RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO

INGENIERO CIVIL

PROFESIONAL JURIDICO

SULLY VANESSA GUTIERREZ

ABOGADA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

JUAN FELIPE GONZALEZ JIMENEZ

INGENIERO CIVIL

TOPOGRAFO

JOSE RODRGO BELTRAN

TOPOGRAFO

ASESOR ESTRUCTURAL

RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA

INGENIERO CIVIL

12.4. RELACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

Para el presente periodo, el personal técnico del Contratista de Obra y la
Interventoria, han tenido una dedicacién de acuerdo a lo indicado en los CPC, con
jornadas laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.
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12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Teniendo en cuenta que el contratista de obra a la fecha del presente informe, solo
ha iniciado actividades de obra en la |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE y adicionalmente no ha hecho
entrega de la bitacora de obra ni de los informes mensuales 1y 2, los cuales
puedan dar registro y trazabilidad del comportamiento del clima en el sitio donde
se desarrollan las unicas actividades de obra, no se logra confirmar con certeza
el comportamiento que se presentd in situ, sin embargo esta interventoria ha
logrado constatar que para el presente periodo, el comportamiento del clima
presento frecuentes y abundantes precipitaciones aunque también ha contado
con dias soleados.

13. SEGUIMIENTO AL PAPSO

El pasado 30 de junio de 2022 se puso fin a la emergencia sanitaria que estuvo
vigente desde el 12 de marzo de 2020, a causa de la pandemia por el COVID-
19. Lo anterior, impacta la vigencia de algunas regulaciones laborales que
fueron expedidas durante la mencionada emergencia.

En ese orden de ideas, al finalizar la emergencia sanitaria también las medidas
de control para el COVID y PAPSO, sin embargo, dentro de las politicas del
Consorcio Sedes del Futuro 2021 seguiremos vigilando por mitigar los incidentes
en obra segun el plan SG-SST suministrado.

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1. INCONVENIENTES

En el presente periodo se observa un atraso significativo en relacion al proyecto
general, dentro del cual se le solicita al contratista la entrega de un plan de
contingencia que mitigue las actividades que se encuentran en atraso, los
incumplimientos de los compromisos y un presunto incumplimiento a las
obligaciones contractuales; para lo cual se realizaron los siguientes oficios No.
FFIE-G27-G15 - FFIE-G28-G15 - FFIE-G29-G15 - FFIE-G31-G15 - FFIE-G32-G15
- FFIE-G33-G15 - FFIE-G34-G15. (Ver anexo 5. Relacion de documentos —
Correspondencia).
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14.2. SOLUCIONES.

Durante el presente periodo, esta interventoria ha solicitado al contratista de
obra como solucion al presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales, que presente un plan de contingencia consolidado y soportado
que demuestre el interés de cumplir con las obligaciones previstas dentro del
contrato de obra.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

15.1. CONCLUSIONES

Como resultado de las actividades realizadas por esta interventoria, se evidencia
que el contratista de obra ha incumplido numerosas veces en la entrega de la FASE
| de diagnéstico e inicio de la FASE Il ejecucion de actividades de obra.

A pesar de la realizacion de socializacion en las sedes correspondientes a |.E.
SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.LE. BAS PROFIRIO BARBA
JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, realizadas el
23, 24 y 25 de mayo de 2023 correspondientemente, el contratista no ha dado inicio
a las actividades de obra contractuales correspondientes.

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al
no haber presentado a la fecha del presente informe, los documentos referentes a
informes semanales, informes mensuales, bitacoras de obra, reportes de pagos de
seguridad social, entre otros, solicitados reiteradamente en los comités de obra y
por medio de los oficios FFIE-G27-G15 - FFIE-G28-G15 - FFIE-G29-G15 - FFIE-
G31-G15 - FFIE-G32-G15 - FFIE-G33-G15 - FFIE-G34-G15. (Ver anexo 5.
Relacion de documentos — Correspondencia).

15.2. RECOMENDACIONES

e Dar cumplimiento y finiquitar los compromisos de terminaciéon de la FASE
| (Diagnostico), de manera inmediata.

e Subsanar y presentar de manera inmediata, el Plan de Contingencia
verificado por esta interventoria.

e En la medida de lo anterior, implementar el Plan de Contingencia con el
fin de controlar las atrasos y mitigar futuros incumplimientos.
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e Presentar de manera inmediata a esta interventoria, la documentacion de
caracter administrativo y técnico como lo son documentos de afiliacion y
pagos de seguridad social, actas generadas en las socializaciones
realizadas, informes semanales a la fecha, informes mensuales a la
fecha, planes complementarios, bitdcoras de obra y demas que han
generado el evidente atraso.

IVAN DARIO ROJAS SéN'KBRIA
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

16. ANEXOS

ANEXO N. 1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORIA Y OBRA)
ANEXO N. 2 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO N. 3 BITACORA DE OBRA (*)

ANEXO N. 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA (*)

ANEXO N. 5 RELACION DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)
ANEXO N. 6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

ANEXO N. 7 INFORMES SEMANALES

ANEXO N. 8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (%)
ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA
ANEXO N. 10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA (%)
ANEXO N. 11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS - INTERVENTORIA

ANEXO N. 12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS - OBRA (*)

(*) No se logro realizar la actividad o el seguimiento debido a que el contratista de
obra no entrego la informacion.
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ANEXON. 1

POLIZAS DEL CONTRATO
(INTERVENTORIA Y OBRA)
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventorla

!Bogoté, 8 de Mayo de 2023 ’

080523-01
) : T
e rmuctarsa A ~es TR
" Cra 15 No. 82‘-9.9, piso 2. T Fecha 08/05/2023 03:50:50 p.m. () X163025

+ Destinatarlo INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 1202

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las Polizas- Actuallzadas con el Acta de Inicio del

- Contrato de Interventona 1380 -1601 - 2022 GUAINIA

Cordial Saludo;

Con la presente comunicacion envio las polizas del contrato de la referencia
firmado para los respectivos tramites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)

_ o a5 : CONSORCIO F
Cordialmente; / ALIANZA stvi,E

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

R.L. CONSORCIO SEDES'DEL FUTURO 2021

Direccién: Cra 65 No. 103 — 62 Oficina 904 Bogot — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690


mmurcia
Aprobación pólizas


¥ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
‘:{ ESTHRDO S.A.

NIT. §60.009.578-5 ’ PARTICULAR _
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL T COD.SUC " NO.POLIZA ANEXD
: BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 2
e FECHAEXPEDICION | - VIGENCIADESDE | ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
w{ DA MES ANO | DiA  MES AND .| HORAS | DA  MES  ANO | HORAS | TIPO MOVIMIENTO
o 05 | 05 | 2023 | 2z |03 | 2023 | omeo | 21 | 10 | 2026 | 2350 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA -
d DATOS DEL TOVADOR P GARANTIZADO
FEI4OMBRE O RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGACION NIT: 901.634.912-1
EFRIDIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904 ' [c1UDAD:, - BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3118991690
. DATOS DEL ASEGURADROD J AENEFICIARIC
V&' ASEGURADD “ALIANZA FIDUCIARIA 5.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCI0 FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA

~BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICACION MIT: 830.053.812-
‘ meccmn CR15 NRD.82 -99 . CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 6447700

Q8JETO DEL SEGURO

{4 CON SUJECION B LAS CONDICIONES GENERALES DR LA POLIZR QUE SE ANBEKAN E-CU-00ZA REDIS FEBRERO 2013, QUR FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LR MISMA Y QUE EL
ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAR HABER RECIBIDO ¥ HASTR RL LIMITE DE VALOR ASKGURADO SENALADO EN CADA AMPRRO, SEGURDS DEL ESTADO S,.A., GARANEIZA

S\ SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERIUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INEERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
g Ho. 1380-1601-29022, DE PECHA 22 DE NOQVIEMBREE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INPRAESTRUCTURA EDUCATIVA
koo - FFIE ¥ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, RDMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y RMBIENTAL A © LD(S)
CUNTRATO(S) DE OBBA GRUPO 15 REFERERCIA 48-11 GUAINIA, QUE COMPRENDEK OBRA MNECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL FRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROBUESTA, EN LAS
L3 CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELRNTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXQOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE
3 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE); EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDC CON
LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCOMENTO, EN LA PROPUBSTA, BN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CEC) Y SUS
HODIFICACIORES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
]~ LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOPRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATC SE UBICAN
¥ EN:

'‘AMPAROS
@ RIESGO: INTERVENTCRIA
Al AMPARDS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HBASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR,
’&' CUMPLIMIENTO 23/03/2023 32/06/2024 §43,987,480.40
er{ SALARIOS Y PRESTACIORES SOCIALRS 23/03/2023 21/10/2026 $21,993,740.20
CALIDAD DEL 3ERVICIO 23/03/2023 21/10/2025 $21,993,740.20

ACLARATCIOMES

4FCR MDIO DEL PRESENIE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MAREQ DE 2023, DEL CORTRATC DE
IHIERVENTORTA No. 1380-15601-2022.

FUILOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENIES.

| GASTOSFXPEDIGIOGN |  jwa |  TOTAl APAGAR  [VALORASFGURAGDTOTAL|  PIANDEPAGO |

i § ™20,000.00 § 112,506,600 g ereeveente704,644.00 § *~87,974,960.80 CONTADO
= INTERMEDLAED . SOTRIBUSOH GO EGRD
- NIESE CALE WIEFART. NUGSE LA, W PART, LR ALEGURALO
. ANA FELISh MARROQUIN PERA 173948 100.900

—| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL DBJETD Y OBSERVACIONES DE LA{S)
] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

»

Y NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE L
4 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U COLABORAGION

PARA EFEGTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.
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i SEGQUROS

i o

g gg"fnno s.a ) POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6 : PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION SOCURSAL —TODSUT NOPOLEZA ANEXD |
BOGOTA, D.C. . CHICO 18 18:45-101154084 2
FECAA EXPEDICTON VIGENTIA UESTE ALAS VIGENGIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DiaA  MES  ANO HORAS DiA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

ﬁﬁﬁﬂﬂﬁﬂ@l

*
L)

04 IDS | 2023 23 | a3 | 2023 00:00 21 I 10 I 2026 23:50 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TCMADOR ! GARANTIZADO
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 262t IDENTIFICACIGN NIT: 901.634.912-1

: o IDIRECCGION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 904 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFUND: 3118991680

DATS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ;
™ RSEGURADU7 —RLWANZA FIDUCIARTA SA REPRESENTANTE DEL CUNSURCID FFIE RLIANZA BBVA CUMU VOCERA : - -
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICAGION  NIT: 830.053.812-2
{ IDIRECCIOR: TR 15 NRU. B2 - 99 Icmnm—ﬁuwrrn'c—msmt}‘c: L 0.C, FPTTEL_—ITEEEFU'NU_WUU:

3 hoICIONAL:

OBJETO DE LA FOLIZA

=I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPRL-INIRIDA

«8 | ~-I.BE. SIMON BOLIVAR~ SEDE PRINCIPAL-INIRIDA i

n| -I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA

. BAS PORFIRIO BARBA JACCB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA

. BAB PORFIRIO BARBA JACGB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA

» BAS PORFIRIO BARBR JACGB- FRANCISCO DE PAULR SANTANDER -INLIRIDA
- ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA .

|

H
i
Lol e I e

—-ASEGURADO/BENEFICIARIC: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y BXCLUSIVAMENTE
COMC VOCERA DEL PATRIMCNIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRABSTRUCTURA EDGCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2
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QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO $.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETC Y OBSERVAGIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPEGIFICAN EN ESTE CUADRO.

-

LIZA, PORLO

NOTA: SEGURCS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHD DE REVISAR Y H, GER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
TANTO EL ASEGURADOR COMD EL TOMADOR, FRESTARAN SU GOLABORACION

PARA EFECTOS DENOTIFIGAGJGNES LA DIREGCION DE SEGUROS DEL ESTADD S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.G. -
v ! . - e - K

SUPERINTENCEAILS F NANZERS
CE COLCNEA

teas-10itsaose . L L
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretasria Genaral _z’_/’/ FIFMA TOMADDH
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ADICIONAL: -

TEXTO ACLARATORICQ

NOMBRE .
C.P.D. INGENIERIA LTDA.
MURCIA QUINTERD FABIO ANDRES
PORTICC CONSTRUCTORA .§.A.S.

QREAREAEEERCEARAENABEAEARAEMA!

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

IDENTIFICRCION  PARTICIPACION

900273417-3 30.00
80093728 ~30.00
9003607471 40.00

SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

S ERSTENCENTIA FINRNCERA
1 COLEHEA

i A T S e b WL

VIGILADD

18-45-101154084 -, 7, s oocr + 0

i

FIRMA AUTORIZADA: Gakrictz A, Zarante B. - Secrelaria General

NOTA: SEGURDS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HaCER ACDMPAﬁAM[ENTU AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PG
TANTO EL ASEGURADOR GOMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECT0S DE NOTIFICAGIONES LA DIRECGION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES GALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGATA, D.C.
I T I E Y TR IC RN N -

GQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO GLFE LAS OBUGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICMENE AL GBJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE

l@

--.-

--.--@------- S EsEREEEESEREaER
e % SgpuRos | 0D IMIENTO PARTICULAR
- OE o sa POLlZA,PE SEGURO DE CI.!MPL NTO PAR ‘Cl! A
NIT. 860.009.576-6 PARTICULAR '
TIUDAD DE EXPEICION SUCURSAL — TODSUT NUPOLIZE ANEXD
mr; [BDGOTA, D.€. CHICO 18 18-45-101154084 2
bl [ CHTERPEDTCION " ATAS VIGENCINAASTA | ALAS -
DiA  MES ANO | Dfa ANO | HORAS | DIA" MES  ANO | HORAS TIPD MOVIMIENTO
v | 05 | 2023 | 03 | 2w 0000 | 21 | 10 | 2026 | o353 | ANEXODE TRASLADO DE VIGENCIA'
'"‘_ i DATOS DEL TOMADOR | GARAHTIZADO
ONERE O RAZON ™ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 801.634.812-1
DIRECCION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 909 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTAITO TAPITAL ITELEFOND 3778997630
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIO
=] (ASEGUR TR ZAFIDUCTARTA S A REPRESENTANTE DEL CONSURCIU FFAIE AUANZA BEVA COM -
= [BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DELFONDD DE INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA -FFIE GVOVERR E"T'”CAG'O” NIT: 830.053.612-2
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023

i ST 7

" Fecha 20/06/2023 01:34:05 pm. () X188784 \
Respetados Sefores: Destinataric  INGRID ASTRID DUARTE |

Remitente CONSORCIO EDUCCL
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Contratista

REF.. CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

SE REMITEN POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022
GUAINIA, ACTUALIZACION A FECHA DE INICIO.

CONSORCIO FFIE
Atentamente, ALIANZA BBVA

———— S—————

FOLIZA APRORBADA

CONSORGIO EDUCOL

Reptesentante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacién: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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i SEGUROS

o

_Nimero Poliza: 4007469

VIGENCIA SEGURD ‘ VIGENCIA ANEXQ ]
Refrenia FedadeEpedidin  Desdebis24horasfdma] - Hastalas2thoras[dmea)  Avexste Decde [dema] Masta [dm-g] Certicadn de
: (1009105433192 2200602023 nhZ . 202026 1 ZRERRE | z20e0gs PRCRROGA
" imermediaria oL T "L e % vatitpadi  CoasegwoCedido o " 8 Paricipetin
4003112 100,00

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

& Tomadr | + Dieadén . Ciudad Tekoro

%; CONSORCIO EDUCOL . 9015183476 CL 6 NO.7 - 5D CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3166200869

== - - - . .- -

ég Asegrado ) . N -

Su  ALIANZAFIDUCIARIA SA , ey . -~ - 8300538122 e pe !

2 El P B . P . D " - )

£ Benefitlia : : L NT

f-; ALIANZA FIDUCIARIA SA . . 830.053.812-2

a " s i .

<<

.

[L] : "

>| Direccisn; CR15 10,82 - 99, Ciudad: BOGOTA Total Suma Asequeada $924007.558,80

- ) y T [ ) i Condiith de Pago ™~ S T —
Amparo L | Vigendadesde 1 Vigencabasta Sumaseguida L coNTADD- CUMPLIMIENTO ESPEGIAL ) peoscza . :
CAUDAD DELSERVICIO 230032023 22025 '$154006359.80  PRIMA $000
CUMPLMENTO 1332023 22062024 ., S30BD12519.80  Ounecancepios. 5000}
ESTABILIDAD DELACBRATCALDAD YEUEN FUNCIONA. ... 224772012 Y024 $30801251980  Gastos de expedicidd $000
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCLALES 23103023 22non0ee: $TS400525980 ' g : £000
Priia total: Wt ’ ¢ §000

HDI SEGUR0S 5.A, sadedad asequradera constituida bajo ks Leyes de fa Replibiica de Coltmiia, debidamente autarizada por | Superintendenda Financiera de Colambia para ejercer la
acthvidad asequradara, aryo demicio principal es la ¢iudad de Bogeta D.C. y que en adelante se llamars *La Compaiiia®, asequra con sujecidn 2 fos témminos, exchusiones, estiputacionss y
» condiciones cormenidos en fa presente péftza 0 aoreqados a ella, contra fos riesgos indicadas y por los amparas adicionales tontratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
0CASIGM DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,

-

I, n\j—‘- el
SEGURQDE ) [€ f—f—;
CLEPTIENTE

FIRMA AUTORZADA
BANCOS / CAIERDS ATH ALMACENES EFECTY  SERVIENTREGA INTERNEY
BANCO DE DCCIDENTE Bxro www.hdi.com.colpagos-en-lineal
BANCOLOMSEIA SURTIMAX POLEZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARYUA CORRIENTES © DE AHDRROS,
¢ DEBMO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA BE CUALQUER ENFIDAD FINANCIERA: EHVIE SUS DATOS BANCARIOS Y MIMERD DE POLIZA A DEETOSHDLCOM.CO
‘ CADIGO BANCD No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALDR EFECTIVD TOTAL 4000
HIT 865.004.875-6
HDI Carrera 711* 7213 piso 8
EEGUROS Bn?n!& B.C, = Calombia
Teléfonos {501) 3453888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS ¥ PUNTCS DE RECAUDD DIBE(RESEPITM ESTE
DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A ROMERE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR
EXALTO DE ESTE DOCRIMENTQ,

Entidad Bancaria / HD] SEGUROS S.A,



PE COLOMEBIA

VigiILADD SUPERINTENDEMCIA FINAGIERA

. . f L .
& - B

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO . HDI .
e .. SEGURES -

" SEGURO DE CUMPLIMIENTO, A FAVOR DE PARTICULARES _ _ _
Nimero Péliza:.4007469 Anexo: 1

o VIGENCASEGURO ) VIGENCIA ANEXQ ! ]
Refersnda _ Fecha te Expedition Descde ias 24 hores [dine]  Hastzks 24 horas [dumea) . Aremi? . Desde [dm-2] Hastz [dma)] Cotificadode
009105433102 220672023 222 22H2026, 1 2200672026 2HV2026 . FRORROGA
Imermedizrio % Partcicen | ComequoCedido 3t % Panicpecion___}
10000

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

"Tomador

GONSORCIO EDUCOL 9015184476 CL 6 NO. 7-50 CASTRLOGRANDE - GARTAGENABOLIVAR 3166200859
Aseqrado Benefidaria )

ALIANZA FIDUGIARIA SA ) ) VARICS SEGUN RELACION

Direccidn:
! TR SITRRIIIED LI, LTI T T S "'_.!"_‘:!";‘.' g oy = oy
Benefidiarios Tipo Dot ! Nro, Doc,
ALIANZA FIDUCIARIA SA ' ' ' B
!.,éain%;wa_m_ _u s
CUMPLIMIENTO"
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES S 154.006 259,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA.{ CALIDAD Y BUEN FUNGIONAMIENTD o $30801251960
CUMPLIMIENTO ) 5308.012519.60 - ¢
CALIDAD DEL SERVICIO $ 154.006 258,80
HDI SEGUROS S.A., socledad asegqutadora constityida bajo Las Leyes de 'a RepubEca de Colombia, debidamente autotizada por la Superimendencla Financiera de Colambia parz efetcer la -

2¢tividad asequradora, aryn domidllo prindpal es la dudad de Bogots D.C. y que en adelante se [lamaré "La Compafila”, asegura oon sujecién a los téminos, exdusiones, estipeladones y E l 9“‘ e,
condiciones conteridns en ka presente pdliza o agregados a ella, contra Yos riesgos indicados y pof los amparos adidonzles contratades. LA MORA EM EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LDS CERTIFICADOS 0 ANEXGS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADODS CON FIRMA AUTORIZADA
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas de Atentitiy Bogoldi 601307 8320 Desde un mavik; #204

Nadionak 018000 129723 WhatsApre 316 349339 waavhduiomeo



OE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINTENODEMNCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

SEGURQOS
A FAVOR DE PARTICULARES _
Tomador; CONSGRC)O EDUCOL Niimero de identificacion: 901.618.147-6

. Numero R6liza;4007469.. . , Anexo:l, Sucursal:TUNJACN.H?29 .. . i e LEMficado.de . PRORROGA .. . -
TEXTODELAPOLRA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE'INICIQO DEL CONTRATO
DE GBRA. DE FECHA 23 DE MARZO ‘DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

I 2SS EE R R R R LR RER R ERERSS]

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL. INCUNMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACTONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, QRIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYQ
OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIOMAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA --FFIE®

INSTITUGTONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA :A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB ‘JOSE CELESTING MORENQ INIRIDA
10384-2021 T.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB * SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR . SEDE PRINCIPAL +  INIRIDA
40372-2024 1.E .JUAN FRANCISCO LARA © ALVARD ULCUE CHGCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB MARCO ANTONIC FRANCISCO INIRIDA
10864-2021 1.E BAS PORFIRIO BARBA JACGB ENRIQUE OLAYA HERERA ° INIRIDA
10362-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I1.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

LA VIGENCIA DEL AMPARCG DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUGIARIA ‘S.A. COMO. REPRESENTANTE LEGAL DEL GONSORCIO FFIE
ALTANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORGIO EDUCOL NIT, 9204.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
§5 CONSTRUCTORES S§.A.5, 900,5623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS'CAMARGO C.C. 1.047.413.737

FIRMN DEL T¢MADOR - AFTANZADO
AAx Ak AR RAE TR ALK AN K KN kK

verifigue la validez de la pdliza en nuestras lineas de atencidn: nacianal Q1 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 4/2, célular #204, o través de WhatsApp 316 834 9338. Obtenga la cer‘uhcacmn
en <https://www.hdi.com. co/WebGonsulta Pol_cumplimiento/>




DE COLOMEIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA

SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Nimero Pdlizar 4001474 Anexo; 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIASEGURD VIGENCIA ANEXO i
Relfwrenca Fecha de Expedicidn Desde las 24 horat{dma]  Hasta las 24 hosas [d-m-a] Anexi® Desde [dm-a] Hasta [d-mra} Cestificzdo da
001054332-13 2206572023 2111202 22062024 1 222024 220672024 PRORROGA
Intenmedianp e % Partidpacitn Coasequro Cedidn % Paridpacian
AVAL SEGUROS BOYACALTOA 003112 100,00

Tomador NIT Dizecdan Cudad Tekforo
CONSORCIO EDUCOL 801.618.147-6 CL 6 NO. 7 -50 CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3168200859
Asegmado NIT

CONSORCIO EDUCCL 8901.618.1475

Benefidaria N7

TERCEROS AFECTADOS 999,999 5690

Cidigo CIR) TOTAL SUMA ASEGURADA, - CONDUCTODEPAGO !
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN, .. smmzszo.m‘i i CONTADO - CONTADO 45 DIAS |
t 3
B e e T T R D PP gl o P - T - l: l‘“ = T - " T -
{ VALORES ASEGURADGS PDR RAMO TECNICO FECHA MAXGMA PAGOPRIMA 4 |
: 08082023 » i
UV o N R
RESP CIVIL EXT. PAIMANETA PRIMA
$308.01252000 50,00 50,00
OTROS CONCEPTOS ) OTROS CONCEFTOS
000 X
SERUAD B s sow
ATV ABLIDAD . .
 FENRISABUOAD GASIOS DEEXPEDICION GASTOS DE EXPEDICION
Civ LEXTRACOTHRACTUAL $0,00 50,00
NA MA
$000 $000
PREVA TOTAL: PRIVATOTAL:
$0,00 e ]

HDI SEGURQS SA,, sadedad asequradara constituida bjo las Leyes de la Republica dz Cofombia, debidamente autorizada por ka Superintendenda Finandera de Colombia para cjereer ke actividad aseguradara, cuye domfdo prntipal es |z cudad de
Bogutd D.C., y que en adelante se famar$ *Ls Compaiifa”, asegura con sujedsin a los titminas, exdusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente pi%iza 0 agregados a ella, contra las viesgos indicades y por fs amparos sdidonales
contrstados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGD DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADDS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO,

FIRMA AUTORIZADA
BANCOS / CAJEROS ATH ALMACENES EFECTY { SERVIENTREGA INTERNET
SANCQ DE DCCIENTE B0 weoewe.hdi.com.colpagos-en-fin eal
EANCOLOMBIA SURTIARAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, BEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULEA CORRIENTES D DE AHORROS.
3¢ DEBITO AUTCMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FIHANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS ¥ 5UMERD DE POLIZA A DEBITOSHDLCOM.CO
I ¢dDco BANCO No, DEL CHEQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTA, 40,00

RAT 860.004.875-6

H DI Carrera 7 N* 7242 piso 8

SEGURGS Bogots D.C. - Colorzbia
Teléfonos (601) 3468388
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DERE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETD. GIRAR EL CHEQUE A KOMBRE DE LA COMPANIA Y FAGAR EL VALOR
EXACED DE ESTE DOCUMENTOQ.

Futivard Gunraris J U8 LEGUAQE LA
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL gg!

s

SEGURO DE RES_PQN'S'ABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMLIMIENTO

Nimero Poliza; 4001474 Anexo: 1 Sucitsal: TUNJA C.N.H 29
h VIGENCIA SEGURD AIGENCIA AEXO
Referenda Fecha de Expedicdn Desde [as 24 horas [dum-a]  Hasta [as 24 horas [d-m-a] Aneal? Desde [dHm-z] Hasta {d-m-a] Certificada de
0100965433243 " 22062023 22 12022 2062024 i 4 20202, 22062024 ) PRORROGA
tnermediario (hve % Paicpadin | Coasequro Cetidy __ “______M_‘_____;_____ M wPaticpacén___ ;

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA ‘ o 4otz 100,00

it ;

= * A e it AL e i W YT e L .50
Tomador . N Direcrion Giodad Tekfomo
CONSORCIO EbUcot 8016181476 CLENO.7~'50 CASTLLOGRANDE CARTAGENABCLIVAR BIBE0B69
Asequrado Benefidario
CONSORCIO EDLICOL | VAR|OS SEGUN RELACION

EE Cludad; BOGOTA Departzmento; DETRITC CAPTAL

{Ser—

- IR IR R INART T o P———

RESP CVIL EXT, .
RESPONSABRIDAD CiVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMFLIMIENTO

S

o

]

3

E; [Plar ik e by oI ok el AL EST SR L WS . o '.“.‘;‘!:’".1‘31 - WD LRI I DDLET T me T
=3 H

%2 TipoDoc. h Nro. Doc.

ok —— - ,
B8 NIT 999.9395850

] "

] Objeto > Rama > Amparo

ol i aarT—i et R s g e W T oIt

2 oBIETO GERERAL

b= 2 Ry T R R T T ST ST

(<]

=

DEDUCIBLES: 10,00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mirlma: 100SMMLY - No Inferfor A: 6.00% EN RESPONSABILIDAD CIMIL EXTRACON DERMADA DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGURDS S.A,, sociedad aseguradora constituida bajo [as Leyes de fa Repibica de Cofombia, debidamente autorizada por [a Superintendencla Financiera de Colamhia para ejercer la
actividad aseguradora, cuye domidiio princpal es la cudad de Bogotd D.C. y que «n adelante se llamard "La Compafifa®, asequra oon sufedidn a los témminas, exdusiones, estipuladones y ZI 9*. \_“_c:‘
condicipnes contenides en [a presente poliza o agregadas a ella, contra fos Kiesgos indicadss y por [as amparos adicionales contratades, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE /—@
LA PGLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CC_INTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA ASTORIZADA
GCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATD,

-

Lineat dé Atendior:, Bogozs; 601 307 83:20 Desde wi miovit: 8204

Nadanak §18004 129 728 WhatsApp: 316 B34 5339 wiravhdi cons.co ﬁ m o



FINAGIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO &

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL !:!_Pm!

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE UMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO EDUCOL Numero de identificacién: 901.618:147-6

.Niimero Pdliza; 4001474, . Ahexai1  Sucursal: TUNJA CN.H.29 .. — m » wus Certificado de:PRORROGA . .

TEXTODE LAPGLIZA

MEDIANTE EL. PRESENTE ANEXO ‘SE ACTUALTIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPARbS‘SEGUN ACTA DE*INICIO DEL CONTRATOQ
DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

‘l*‘h**l{******k***ti***t*i*******

EOLIEA gi RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA ‘POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
o. 4007469

AMPARAR LOS PERIUICIOS MATERIALES CAUSADOS A O TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDD CON LA LEY, POR LESION, MUERTE DANOS A BIENES,
OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCTIONDEL CONTRATO DE OBRA NRO, 1380-1601-2022 clivo OBJETO ES: "EJECUTAR
LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 'ESCOLARES Y/0 SEDES ‘DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACICNAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE. LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA = FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB . JOSE CELESTINO MORENO INIRIDA
10384-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 3ACOB SEDE PRINCIPAL . INIRIDA |
108382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10372-2021 I.E JUAN FRANCISCO LARA ALVARD ULCUE CHOCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 1JACOR MARCO ANTONIO FRANCISCO INIRIDA
10364-20241 I.E BAS PORFIRIO: BARBA JACDE™ ENRIOUE. OLAYA HERERA INIRIDA
10362-2021 I1.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I.E ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL INIRIDA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 904,618.147-6
INTEGRADD. POR: -

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
S5 CONSTRUCTORES S.A.S, 900 623.268- 5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO G.G. 1. 047 413 737

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN
ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO- AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2 Y CONSORCIO EDUCOL NIT. 504.629.351-1

'BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

FIRMT{_DEL TOMADOR - AF TANZAGO S

Ak RAL A AARE RN R AN KKK

verifigue la validez de la poliza en nuestras lineas de atencion: nacional 01 BOOD 129 728, Bogotd
601 307 8320 opcion 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339, Obtenga 1a certificacidn
en <https://www. hdi.com. co/WebConsulta Pol_Cumplimiento/>




Sorvienirega S.A, NIT, bunju.;anqpmm i Bogold 0.C., Colombla Av Cafle 6 No 34 A - 11, Somos
Grondes Conlribuyentes, Rusolueidn CIAN 12220 Dn:wmbm '26/2022, Somos Grondey l;nnlflboyoﬂlcl an
Hogots DG (Rnlduﬂ&! SHD DDI-023769 Nov 28/2021). Auloatanodores Resol DIAN: 09693
2472003, Responsshios y Retanadorea d TVA.

servientrega

d: CDS/SER: 1-388-6

CALLE 10 CRAT - 02 CASA BLANCA ESQUINA COTIAGROO

ORLANDO LCPEZ CORREA
Telfcel: 3208871084

Ciudad: TIERRALTA

Pals: COLOMBIA

Email: NOTIENE@HOTMAIL.COMM

Dpto: CORDOBA

ESLENTVER

sservaciones en la entraga:

' A

FIRMA DEL REMITENTE
{NOMBRE LEGIBLE ¥ D1}

Cod, Postal: 234501201

D.I/NIT: 1073983668

" Fecha:27/06/2023 1620
Fecha Prog Entrega:01/07 /2023
GUIA No.:

“

\'.

W

9164735489

BOG

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad; BOGOTA

1 0 ICUNDINAMARCA

[-.P.. CONTADO

-H87 NormaL

MT.TERRESTRE

Q[Y¥VLVYNLLS3Q

[

e-mail: NO@NO.

CRA 15# 82 - 89 PISO 2 EDIF TORRE ALIANZA

ALIANZA FIDUCIARIA INGRID ASTRID DUARTE

Tel/cel: 6053855378 D.L/NIT: 1582092
Pefs: COLOBIA Cad. Postal: 110221173

[Rasiroes] um-«mc«m
3 conacor

ZCIBI A GONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D) GUIA No, 9164735489 oo g::;iy:mggcumsmos
Vr. Dectarado: § 5.000
VI, Flate: $ 0
¥r. Sobreflgte: § 500
r. Mansaerfa expresa: § 12,500
SFEoAY HORS DE EATE T Vr. Total: § 13,000
Vr.a Cobrar: $ 0
R
ge Souciones: qua partes, ipeidn de Asl mismo
mlﬂwﬁwuﬂdymhwmi’ T josy
oy

Vol (Pz): /! Paso Pz(Kg) .
Peso (VoI Peso (Kg): 1.00
No, Remision: 550000061194108
No. Bolsa sequridad:

No. Sobreporte:

Ne. Gula Retorne Sobreporte:

Quien Entrega: 3

DGSCLIDMF55 VA 4

RTINS

NINY YN QAN

“0L0ZiL 1dag 8P 92/} *ON BYIUFIY IDILNIN °L002/§ O2iéN op 508 "oN sejaLtoar) (epodEU,




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXO N. 2

REGISTRO FOROGRAFICO

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



Infraestructura
Educativa

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO

SEDES DEL FUTURD

2921

SCE50 COMPACTADD (NG, CARGUE, TRANSFORTE.

212 s

REVISION Y VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

§ ‘ DEPOSITO ‘
' [ COMEDOR - AULA

—— ]

|
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1

o Flanta Argutectonica

DISENO PLANTA COMEDOR
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

T
PUNTO FRiO.
I P

TRANSPORTE FLUVIAL. INCY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

TRANSPORTE FLUVIAL. INCY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

TRANSPORTE FLUVIAL. INCY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

TRANSPORTE FLUVIAL. INCY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE




fo de I

Infraestructura
Educativa

CONSORCIO

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO | SEDES DEL FUTURD

2921

DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS
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RELACION DE CORRESPONDENCIA Version Caédigo
() Vigente a partir de
Infraestructura 01 FE-31
Educativa 1/12/2022
CONTRATO N°: 1380-1601-2022 ‘ DEPARTAMENTO: GUAINIA
OBIJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA'Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA
NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" EN DESARROLLO
DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCOL
INTERVENTOR: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
SALIDAS
22 de junio de 2023 FFIE-G21-G15 Solicitud Plan de Contingencia. INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
22 de junio de 2023 FFIE-G22-G15 Z‘:tzrac'on entrega informe mensual No. 1y entrega informe mensual INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
Lo Solicitud socializacién de inicio de obra sedes restantes del contrato de
22 de junio de 2023 FFIE-G23-G15 obra No.1380-1601-2022. INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
27 de junio de 2023 FFIE-G24-G15 Solicitud de cambio de personal de interventoria. INTERVENTORIA FFIE
27 de junio de 2023 FFIE-G25-G15 Observaciones al plan de contingencia presentado por el contratista. INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
Reiteracién al Il d lici ] i i
5 de julio de 2023 FEIE-G26-G15 ei ?réuon al llamado para solicitud de caracter urgente a la asistencia de INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
comité del contrato de obra No. 1380-1601-2022.
- Reit: i6 l'inicio d tividades de obra del trato de obra No.
5 de julio de 2023 FFIE-G27-G15 etteracion para el Inicio de actividades de obra def contrato de obra No INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
1380-1601-2022
- S d te d toi limiento d igaci
7 de julio de 2023 FFIE-G28-G15 egundo reporte de presunto incumplimiento de obligaciones INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
contractuales del contrato de obra No. 1380-1601-2022.
10 de julio de 2023 FFIE-G29-G15 Observaciones al informe de la Fase 1 de diagndstico y al Plan SG-SST. INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
11 de julio de 2023 FFIE-G30-G15 “Solicitud Informe de Terminacién anticipada”. INTERVENTORIA GT - FFIE
18 de julio de 2023 FFIE-G31-G15 Observaciones al plan de contingencia de fecha 17-07-2023 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
Reiteracion Solicitud socializacio
19 de julio de 2023 FEIE-G32-G15 eiteracion Solicitud socializacién de inicio de obra sedes restantes del INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
contrato de obra No 1380-1601-2022.
19 de julio de 2023 FFIE-G33-G15 Solitud Certificados de Afiliacion de personal de obra. INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
19 de julio de 2023 FFIE-G34-G15 Solitud Certificados de Calidad de Materiales. INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

Firma:

Nombre:

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

COORDINADOR Y/O DIRECTOR INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
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SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G21-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud Plan de Contingencia.
Cordial saludo

En atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas
en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicita de manera muy amable al
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia
para las actividades destinadas para las diferentes instituciones en las comunidades como
fueron I.LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE), I.E. JUAN FRANCISCO LARA
SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL), I.LE. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI),
teniendo en cuenta que actualmente presenta un retraso en cada una de las sedes superior
al 5%, dicho plan de contingencia debera contener la siguiente informacion:

e El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el plazo
contractual.

e Histograma de personal y subcontratistas.

e Plan de compras y suministros.

Este plan de contingencia es de vital importancia y se requiere con un plazo no mayor a tres
(3) dias habiles, esto con el fin de que sea revisado y aprobado por esta interventoria para su
debida implementacion

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO | ROJA%?NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G22-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracién entrega informe mensual No. 1y entrega informe mensual No. 2.
Cordial saludo

En atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidos
en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicita de manera muy amable al
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la reiteracién de la entrega del informe
mensual No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de abril de 2023 al 22 de
mayo de 2023, teniendo en cuenta el oficio enviado el 13 de junio de 2023 (FFIE-G18-G15) y
de igual manera solicitar el informe mensual No. 2 correspondiente al periodo comprendido
entre el 23 de mayo de 2023 al 22 de junio de 2023, teniendo en cuenta la fecha del presente
oficio para realizar la respectiva revision y aprobacion.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬁROjAggNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G23-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud socializacion de inicio de obra sedes restantes del contrato de obra No
1380-1601-2022.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar la

programacion y documentacion pertinente para la socializacion de las sedes restantes del
contrato de obra No 1380-1601-2022, las cuales son:

No. | LLAVE INSTITUCIONES SEDE MUNICIPIO - DTO
EDUCATIVAS
1 14485- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE JOSE CELESTINO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB MORENO
2 10384- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE PRINCIPAL INIRIDA
2021 BARBA JACOB
3 10367- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE MARCO ANTONIO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB FRANCISCO GUAINIA
4 10364- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE ENRIQUE OLAYA | INIRIDA
2021 BARBA JACOB HERRERA
5 10362- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE  FRANCISCO DE | INIRIDA
2021 BARBA JACOB PAULA SANTANDER

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬁROjAgﬁNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 27 de junio de 2023

FFIE-G24-G15

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Ciudad

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud de cambio de personal.

Respetados sefiores,

Quien suscribe Ilvan Dario Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con
ustedes, para entregar la siguiente hoja de vida con el fin de solicitar el cambio del profesional

correspondiente a Residente de Interventoria, se anexa los siguientes documentos de cada
integrante.

CARGO PROFESIONAL ENTRANTE | PROFESIONAL SALIENTE
Residente de Interventoria | David Leonardo Serna Bonilla | Dino Sok Ortega Carrasquel

Hoja de vida.

Copia cedula de ciudadania.

Copia tarjeta profesional.

Certificado de antecedentes y vigencia — COPNIA.
Copia de diploma de pregrado.

Certificaciones laborales que soportan la experiencia.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN DﬁROjA?‘g&ANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 27 de junio de 2023

FFIE-G25-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia.
Cordial saludo

La Presente Interventoria en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el
contrato de referencia, solicita al contratista de obra del contrato No. 1380-1601-2022 realizar
las siguientes correcciones al cronograma plan de contingencia entregado el 27 de junio de
2023.

“El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad
normal de las actividades, que tiene como finalidad mostrar acciones que logren mitigar los
atrasos”

1. No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la
implementacion del plan de contingencia

2. No se evidencia el histograma de personal y subcontratista

3. No se observa la implementacion de un plan de compras y suministros que permitan
dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores es necesario realizarlas a la mayor
brevedad posible teniendo en cuenta que a la fecha presenta un atraso significativo en las 3
sedes donde ya se realizaron las socializaciones para inicio de actividades. Por tal motivo se
espera correccion a este plan de contingencia en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles
contados a partir de la fecha de envio del presente documento

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬁROjAggNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 5 de julio de 2023

FFIE-G26-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion al llamado para solicitud de caracter urgente a la asistencia de comité
del contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo
de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer nuevamente
la solicitud para la asistencia de caracter urgente a la realizacion del comité virtual del contrato
de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevara a cabo el proximo martes 11 de julio del afio
en curso a partir de las 9:00am, es muy importante que para este comité se reitera
nuevamente la presencia de la Representante Legal del Consorcio Educol y del Director de
Obra, ya que en reiteradas ocasiones y junto con el llamado del supervisor del contrato se
viene solicitando la presencia de los encargados del contrato de obra.

Cabe recordar que en pasados comités y oficios se solicita el acompafamiento de la R.L. del
Consorcio Educol, como se menciona a continuacion:

OFICIO FECHA ASUNTO ESTADO

FFIE-GO1- | 8/03/2023 | Citacibn comité de contrato | INCUMPLIDO

G15 de obra No. 1380-1601-
2022”

FFIE-G04- | 14/03/2023 | Reiteracion presencia de la | INCUMPLIDO

G15 representacion legal del
contrato de obra No. 1380-
1601-2022

FFIE-G20- | 20/06/2023 | Tercera  solicitud para | INCUMPLIDO S

G15 asistencia a comité de ﬂ
contrato de obra No. 1380- OFICIO
1601-2022. FFIE-G02-G15.docx

Conforme lo anterior, se espera la asistencia de la Representante Legal del contratista, el
director de Obra y/o el R.L suplente.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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Agradezco su atencidn y quedo atento a sus comentarios.

IVAN DﬁiOiA%@NABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 5 de julio de 2023

FFIE-G27-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracién para el inicio de actividades de obra del contrato de obra No. 1380-
1601-2022

Cordial saludo,

La presente Interventoria en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el
contrato de referencia, solicita nuevamente al contratista de obra el reporte del inicio de
actividades de las labores en campo del contrato No. 1380-1601-2022, lo anterior teniendo en
la solicitud realizada mediante el oficio FFIE-G15-G15 con fecha del 31 de mayo de 2023,
como también lo reiterativos llamados de atenciébn hechos durante los comités
correspondientes a las semanas del mes de junio, por tal motivo se espera una respuesta en
un plazo no mayor a dos (02) dias habiles contados a partir de la fecha de radicacion del
presente oficio.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
IVAN DARIO | ROJA%?NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 7 de julio de 2023

FFIE-G28-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Segundo reporte de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del
contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, nos dirigimos al
Consorcio Educol, ante el evidente atraso en el cumplimiento de sus obligaciones previstas
en el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, sustentada en los siguientes términos:

Para esta Interventoria es preocupante la falta de avance de sus obligaciones contractuales
y que evidencia un atraso de las actividades de obra teniendo en cuenta que a la fecha los
porcentajes del balance especifico y general en cada una de las instituciones son muy bajos
frente al cronograma de obra presentado y que se detalla a continuacién:

PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
N FRENTE PROGRAMADO EJECUTADO 100% (DEL EJECUTADO POSTULACI
o (DEL TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL VALOR DEL (DELVALORDEL ON (M, Co
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) FRENTE) R)
1E. SIMON BOLIBAR SEDE
| PRINCIPAL MUNICIEO INIRIDA 251 % 0 % 32,43 % 0% M
COMUNIDAD COAYARE

LE JUAN FRANCISCO LARA
SEDE ALVARG ULCUE CHOUE o . .
2 MUNICIPIO INIRIDA 118 % 0% 15,52% 0 % M
COMUNIDAD CARRIZAL

LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
3 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 1,27 % 0% 16,71 % 0% M
INIRIDA COMUNIDAD YURI

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR INSTITUCION EDUCATIVA PROGRAMADO VS
EJECUTADO

1. I.LE. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD

COAYARE
DESCRIPCION % programado % ejecutado
PRELIMINARES 100% 0%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100% 0%

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 100% 0%
RETIRO DE SOBR.)
CIMENTACION 91% 0%
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 100% 0%
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. 100% 0%
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO 0%
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, 100%
TRASIEGO E INSTALACION)

CONCRETOS PARA CIMENTACION 100% 0%
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 100% 0%
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 100% 0%
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PS| 100% 0%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - 86% 0%

ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 100% 0%
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm 0% 0%
ESTRUCTURA 86% 0%

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO 100% 0%
COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PS| 100% 0%

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO 75% 0%
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 75% 0%

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 78% 0%

CUBIERTAS 78% 0%
DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. 100% 0%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 100% 0%

0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y
ACCESORIQOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E

2%

TRANSPORTES 63% 0%
TRANSPORTE 63%
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 530 0%
DESEMBARQUE
NP TRANSPORTES 63% 0%
TRANSPORTE 63% 0%

0%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 63%
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE
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2. |L.LE.JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CARRIZAL

DESCRIPCION % Programado % ejecutado
PRELIMINARES 100% 0%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100% 0%
DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. 100% 0%
RETIRO DE SOBR.) ?
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 ¢cm 0%
100%
(INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE 0%
100%
SOBR.)
DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. 100% 0%
RETIRO DE SOBR.) 0
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS 100% 0%
METALICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 0
DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO 100% 0%
DE SOBR.)
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. 100% 0%
RETIRO DE SOBRANTES) 0
CIMENTACION 100% 0%
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 100% 0%
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO 0%
COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 100%
DISPOSICION FINAL)
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 0%

SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E
INSTALACION)

100%

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 95% 0%
DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS 100% 0%
ACCESORIO PVC-S @ 2" 100% 0%
ACCESORIO PVC-S @ 4" 100% 0%
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque 100% 0%
en concreto)
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque 100% 0%
en concreto)
CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 75% 0%
CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y 7506 0%
CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
MAMPOSTERIA 100% 0%
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 100% 0%
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E=10cm 100% 0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 75% 0%
CUBIERTAS 75% 0%
DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. 100% 0%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 50% 0%
CARPINTERIA DE METALICA 100% 0%
CARPINTERIA EN LAMINA 100% 0%
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS
PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M.
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

TRANSPORTES
TRANSPORTES

TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

NP TRANSPORTES
TRANSPORTE

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE
CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL

FIN

3. ILE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO

COMUNIDAD YURI

DESCRIPCION % programado
PRELIMINARES 65%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 65%

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO
DE SOBR.)

DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC.
RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO
DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC.
RETIRO DE SOBRANTES)

50%

100%

100%

14%

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 41%
CUBIERTAS 41%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 100%

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 13%
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES
Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA

ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E
CARPINTERIA DE METALICA 40%
CARPINTERIA EN LAMINA 40%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO
PESADO Y CARGUE EN MORTERO
TRANSPORTES 32%
TRANSPORTE 32%
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

40%

32%

TRANSPORTES NP 48%
TRANSPORTE 48%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 48%
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI
FIN 0%

CONSORCIO
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2021

100%

63%
63%

63%

63%
63%

63%

0%
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% ejecutado
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

0%
0%

0%
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De conformidad con los cuadros de avance antes citados, es evidente un porcentaje de 4,96%
de atraso general; por tal motivo esta interventoria ha realizado requerimientos permanentes
y en la semana 12 en el comité de obra y luego mediante comunicacién enviada por medio
magnético solicitando un plan de contingencia con la finalidad de lograr dar un feliz término a
la obra. En dicha comunicacion, esta Interventoria relacion6 los requerimientos minimos del
mismo, ante lo cual el contratista de obra entreg6 un cronograma de fecha inicio y final, lo cual
no corresponde a la descripcion de un plan de contingencia teniendo en cuenta que no cuenta
con actividades, planes de compra, histograma de personal, entre otros aspectos, que son
representativos del mismo.

Asi mismo, después de dicha entrega se solicitd la restructuracion del mismo y hacer la
entrega lo mas pronto posible en este caso el contratista manifesté la entrega para la semana
No. 13 el cual fue incumplido nuevamente ya que a la fecha de la entrega de este oficio no se
ve la remision del mismo a esta interventoria.

Por otra parte, se evidencia que durante los tres (3) meses el contratista de obra ha realizado
numerosos compromisos dando un alivio a esta Interventoria, pero los cuales han sido
cumplidos parcialmente teniendo en cuenta que se venian realizando entregas parciales de
las 3 primeras sedes correspondientes a |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, ILE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.LE. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, las
cuales a pesar de su aprobacion de presupuestos y programacion. No obstante, a la fecha no
han dado inicio.

Por otra parte, se realiz6 la entrega de los presupuestos para el dia 3 de julio del 2023,
después de haber transcurrido mas de dos (2) meses después del plazo establecido en el
contrato de obra.

Antes los hechos acontecidos durante el plazo contractual y relatados sucintamente en la
presente comunicacién, es evidente que el CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, en reiteradas ocasiones se han presentado
el incumpliendo en la entregada de la documentacién técnica los cuales son el presupuesto
definitivo, programacion de obra y flujos de caja los cuales estan comprendidos en la etapa
de Diagnéstico esto es de esencial requerimiento para la continuacién de las actividades de
construccién, debido a este incumplimiento se ha generado un atraso y a pesar de los
multiples requerimientos por parte de esta interventoria al contratista, este no ha reflejado el
cumplimiento de estos compromisos.

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la clausula primera del contrato de obra
No. 1380 — 1601 — 2022 que establece: “El objeto del Contrato es ejecutar las obras
necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la
infraestructura educativa — FFIE”. Cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus maodificaciones y en los Anexos del presente
Contrato. (...)”

De igual manera, los numerales 1, 2, 7y 8 de la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii)
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de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos,
(iv) su Propuesta y (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato, y la CLAUSULA OCTAVA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete
a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta
presentada por el CONTRATISTA. Ademas de lo anterior las siguientes: Especificaciones
técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (...)".

En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista,
la clausula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente:
“ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las
siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoria, el
Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal
y sin perjuicio de la aplicacién de la misma, por un valor equivalente a los siguientes
porcentajes:

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién-- Sera equivalente al 0,1% del
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccién. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel (...)".

En este sentido es importante destacar la Sentencia 17009 de 13 de noviembre de 2008 del
Consejo de Estado, M.P. Enrique Gil Botero que dispone:

“...) De acuerdo con el articulo 15692 del Cédigo Civil, la clausula penal “(...) es aquella en
que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligacion, se sujeta a una pena
que consiste en dar 0 hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligacién principal.”
Aunque las multas y la clausula penal pecuniaria tienen una finalidad comun -en lo
sustancial-, que se concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se
diferencian en que la multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las
obligaciones en razon al acaecimiento de incumplimientos parciales; la clausula penal
constituye en principio una tasacion anticipada de perjuicios, a raiz de la declaratoria de
caducidad o del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se impone por un
incumplimiento severo y grave de las obligaciones. En cuanto a esta Ultima institucion el
Consejo de Estado ha expresado: “De lo expuesto se infiere, que la clausula penal consiste
entonces en la estipulacion contractual segun la cual, el contratista se obliga a pagar a titulo
de tasacion anticipada de perjuicios, la cuantia que contractualmente se haya determinado,
en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el
evento en que se declare el incumplimiento del mismo, aun vencido el plazo de ejecucion
del contrato. Lo anterior, sin que sea necesario demostrar el perjuicio percibido por la
administracion, aunque debera si declararse el incumplimiento mediante acto administrativo
motivado, una vez se haya garantizado el debido proceso al contratista (...)”

Asi mismo, el Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccién C, sentencia del 10 de
septiembre de 2014, Exp. 28875, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa ha reiterado la
funcion resarcitoria -encaminada a reparar las consecuencias de la inejecucion- o
indemnizatoria que puede entrafiar la sancién inmersa en la clausula penal.
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Conforme lo expuesto por el Consejo de Estado, la imposicion de la clausula penal de apremio
tiene la finalidad de conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones contractuales
dentro del plazo previsto que para el caso que nos ocupa, CONSORCIO EDUCOL presenta
un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que se evidencia que el proyecto
presenta un atraso en la etapa de los diagnésticos debido a que no ha entregado en su
totalidad la documentacién técnica requerida para la continuacién de las actividad
programadas, incumplimiento el objeto contractual.

Por lo anterior, esta Interventoria requiere al Contratista a ponerse al dia en sus obligaciones
contractuales, y presentar un plan de contingencia que demuestren el interés cumplir con las
obligaciones previstas en el contrato de obra No. 1380 — 1601 — 2022, en un término de tres
(3) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion, so pena de informar
el presunto incumplimiento en el que se encuentran en curso a la entidad Contratante.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN Dﬁ?OJA%éNABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 10 de julio de 2023

FFIE-G29-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al informe de la Fase 1 de diagndstico y al Plan SG-SST.
Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, nos dirigimos
muy amablemente con el fin de exponer las observaciones obtenidas a partir de la trazabilidad
del seguimiento al componente de la Fase 1 de diagndstico, la cual en reiteradas ocasiones
mediante el envié de oficios (FFIE-G10-G15 — “Observaciones Plan SG-SST”, FFIE-G14-
G15 - “Solicitud documentacion para aprobacion de la fase 1 de diagndstico del contrato de
obra No 1380-1601-2022”, FFIE-G17-G15 — “Reiteracion entrega de documentacion para
aprobacién de la fase 1 de diagndéstico del contrato de obra No 1380-1601-2022 e inicio de
obra”, FFIE-G22-G15 - Reiteracion entrega informe mensual No. 1y entrega informe mensual
No. 2”), se viene solicitando y observando la documentacion completo para asi dar
continuidad y cumplir a cabalidad con el buen desarrollo del contrato, por lo que el Consorcio
Educol ha presentado se manera periodica lo documentacion en mencién sin ningun orden y
sin una clara correccion, observaciones que una vez mas emite la interventoria y las cuales
son las siguientes:

Del componente del Informe de la Fase 1 de diagndstico enviado el pasado 1 de julio del afo
en curso, la interventoria realizo la revision y el analisis de la documentacion enviada donde
encontro que el contratista de obra no acaté la sugerencia dada por el supervisor del contrato
con respecto a la inclusién de los nombres reales de las institucion, el no llamarlas por el
nombre de la comunidad donde estan ubicadas si no del nombre estipulado dentro de los
términos de referencia.

¢ En la documentacion enviada no se evidencia los disefios, memorias de cantidades,
presupuestos, viabilidades juridicas de la I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede José
Celestino Moreno.

¢ |.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Principal, no se evidencia programacion de la sede,
como tampoco las especificaciones técnicas y esquemas claros en las memorias de
calculo.

¢ Delal.E. Simén Bolivar sede Principal, no se adjuntaron las especificaciones técnicas
y el disefio de los planos para el mejoramiento.

e |E. Juan Francisco Lara sede Alvaro Ulcue Choque, no se evidencian las
especificaciones técnicas.

e |.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Marco Antonio Francisco, no se observan las
especificaciones técnicas, programacién de la sede y el disefio de los planos para el
mejoramiento.

o De la I.LE. Bas Porfirio Barba Jacob sede Enrique Olaya Herrera, no se evidencian
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esquemas claros en las memorias de calculo, especificaciones técnicas y como
tampoco el disefo de los planos para el mejoramiento.

|.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Francisco de Paula Santander, no se evidencian
esquemas claros en las memorias de calculo, programacion de la sede,
especificaciones técnicas y como tampoco el diseno de los planos para el
mejoramiento.

Conforme lo anterior no se evidencia un orden claro para el andlisis de la documentacion,
como también en los archivos adjuntos no se observan los planes complementarios
aprobados.

Es importante resaltar que al Plan SG-SST, el asesor de interventoria en diversas ocasiones
ha manifestado el orden y el cumplimiento de este componente pero a la fecha del presente
oficio no se tiene certeza de un documento bien elaborado y que cumpla para su respectiva
aprobacién por lo que una vez se emiten las siguientes observaciones:

1.

El Decreto 1072 de 2015 define taxativamente que la elaboracién del plan de trabajo
anual es una de las obligaciones de los empleadores y que constituye uno de los
documentos indispensables dentro del sistema. En el Articulo 2.2.4.6.8, punto 7,
literalmente, la norma indica que el empleador debe: “disefar y desarrollar un plan de
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en
concordancia con los estandares minimos del Sistema Obligatorio de Garantia de
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.” No obstante, lo anterior, dentro
del documento entregado no es posible evidenciar un plan de trabajo anual acorde
con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015.

Del documento enviado se evidencia lo siguiente:

Procedimientos y practicas seguras. En el documento se presenta el item 11.
Procedimientos y practicas seguras, el cual no tiene la estructura de procedimiento.
Procedimientos de tareas criticas e instructivas de trabajo seguro, incluyendo el
analisis de riesgo.

Lista de contactos de emergencia.

Procedimiento y formatos para la ldentificacion, evaluacion, para adquisicién de
productos y servicios en Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, asi como para la evaluacién y seleccion de proveedores y contratistas.
Procedimiento Contratacion (Gestion de contratistas y subcontratistas.

Cronograma de Mediciones de higiene.

Procedimiento y seguimiento de Acciones preventivas y correctivas.

No se evidencia designacion del responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe ser soportado mediante el documento en el
que consta la asignacién, con la respectiva determinacion de responsabilidades y
constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.

No es posible verificar mediante soportes la afiliacion de la empresa al sistema de
seguridad social (riesgos laborales, salud, pensiones)

Se entrega la finalidad que tiene el componente de convivencia laboral, pero no se
evidencia los formatos que se relacionan en el y tampoco se observa la conformacion
del mismo que debe ya estar conformado debido a que la obra ya empezd.
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6. No se evidencia la conformacién del COPPAST de la obra, que ya deberia estar
conformado porque las obras ya empezaron.

7. No se presentan evidencias del programa de capacitacién, promocion y prevencion,
asi como tampoco los registros de las actividades a desarrollarse, ni las inducciones
y/o reinducciones.

8. Referente a las condiciones de salud en el trabajo no es posible evidenciar:

a) Descripcion sociodemografica — Diagndstico de condiciones de salud

b) Actividades de Promocién y Prevenciéon en Salud

¢) Informacion al médico de los perfiles de cargo

d) Evaluaciones Meédicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicacién al
Trabajador

e) Restricciones y recomendaciones médico/laborales

9. El documento entregado no referencia medicion de los indicadores de accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y casos médico comunes.

10. En cuanto a la Gestion de peligros y riesgos, no se evidencia:

a) ldentificaciéon de peligros con participacion de todos los niveles de la empresa

b) Realizacién mediciones ambientales, quimicos, fisicos y biolégicos

c) Implementacion de medidas de prevencién y control de peligros/riesgos identificados

d) Verificacion de aplicacién de medidas de prevencion y control por parte de los
trabajadores

e) Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos

f) Realizacion de inspecciones sistematicas a las instalaciones, maquinaria o equipos
con la participacion del COPASST.

Por lo anterior, el documento a entregar debe estar alineado con los Estandares Minimos
establecidos en la resolucion 0312 de 2019, el Decreto 1072 de 2015, asi como con el formato
“EVALUACION CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA”, adicionalmente, es preciso que se tenga
en cuenta, que, con base en la variabilidad de las actividades a desarrollar en cada institucion,
existen documentos y formatos que deben ser particulares para cada Institucion.

Adicional es preciso que los anexos se presenten de manera independiente al documento
SGSST, para lograr un orden adecuado para la revision y asi mismo para la implementacion
del sistema. Y colocar los componentes faltantes de manera organizada en carpetas, asi como
se les anexa en la carpeta que les envi6 les agradezco esto de antemano.

Anexo al presente oficio, se muestra el estado del SGSST entregado de acuerdo al formato
“EVALUACION CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA’. Cédigo: DFA-SST-FO-01, version 01
suministrado por el FFIE. El cual segun su calificacion (78%), no es posible dar por aprobado
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado, hasta tanto no se subsanen
las observaciones correspondientes.
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De lo anterior es importante mencionar que si no se cumple con este plan la interventoria no
emitira la aprobacién para el inicio de las actividades de obra, por tal motivo se espera en un
plazo no mayor a dos (02) dias habiles contados a partir de la fecha de envio del presente
documento la correccion a las observaciones mencionadas anteriormente.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DﬁﬁojAggNABRlA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 11 de julio de 2023

FFIE-G30-G15

Ingeniero

YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
Gestor Territorial

FFIE

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta a “Solicitud Informe de Terminacion anticipada”.

Respetado ingeniero,

Quien suscribe Ivan Dario Rojas Sanabria, que, por medio de la presente y en atencién a su
solicitud, me permito informarle que el 16 de junio de 2023 mediante el oficio FFIE-G19-G15
radicamos ante la entidad la solicitud de multa del Contratista de conformidad con lo dispuesto
en la Clausula Décima Quinta, cabe mencionar que el 4 de julio se enviaron correcciones del
documento de acuerdo a lo solicitado por la entidad contratante. Sin embargo, y ante el
reiterado atraso del Contratista EDUCOL, estamos elaborando la solicitud de terminacion
anticipada del contrato segun lo dispone la Clausula Décima Cuarta contractual que se espera
radicar el proximo viernes 14 de julio.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
IVAN DARIO | ROJA%?NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 18 de julio de 2023

FFIE-G31-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia de fecha 17-07-2023
Cordial saludo,

Quien suscribe Ivan Dario Rojas Sanabria y en cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato de Interventoria, por medio de la presente me permito informarle las
observaciones obtenidas a partir de la revision del Plan de Contingencia para el contrato de
obra 1380-1601-2022 enviado el 17 de julio de 2023, las cuales son las siguientes:

1. Se habla de un acto administrativo derivado del acta de inicio con fecha del 23 de
mayo de 2023, por lo que dicha acta es firmada el pasado 23 de marzo de 2023, es
de aclarar si se toma del inicio del contrato o a partir del inicio de las sedes
socializadas.

2. “Teniendo en cuenta que durante los meses abril y mayo se ha evidenciado una
disminucioén en el caudal del rio Inirida el cual afecta su navegabilidad”, para justificar
este antecedente en importante presentar los reportes del IDEAM en la zona descrita.

3. Del numeral 2.2. Contratacion de mano de obra externa y calificada (Oficiales de
Construccion), justificar el nUmero de personas a contratar para cada actividad a
desarrollar y por cuanto tiempo.

4. Conforme a la fecha de presentacion del nuevo plan de contingencia, actualizar la
fecha de compra de materiales, de no ser asi se debe allegar copia de la factura de
compra de los realizados a la fecha y asimismo enviar las facturas de las compras una
vez se desarrollen en los dias justificados dentro del plan de compras.

5. En el numeral 2.4. “Planes de seguimiento y control a las actividades de obra para
evaluar los avances”, justificar como se va a presentar el plan de seguimiento, de qué
manera, por medio de qué.

6. Se habla de un aumento de jornadas de trabajo nocturno, para esto se debe presentar
un plan SST detallado con el trabajo a implementar.

7. Con base al cronograma se evidencia una nueva fecha de inicio de proyectos, para
esta interventoria no es aceptable que para las 3 sedes descritas inicialmente
propuestas se proyecte empezar semanadas después, por lo tanto se solicita iniciar
inmediatamente.

Es importante y tener en cuenta los requisitos minimos para presentar e implementar un plan
de contingencia:

e Un plan de contingencia para una obra civil debe abordar una amplia gama de posibles
situaciones imprevistas que podrian surgir durante la construccion. Aqui hay algunas
actividades clave que se deben incluir en un plan de contingencia para una obra civil:
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Evaluacién de riesgos: Realizar una evaluacién exhaustiva de los riesgos potenciales
gue podrian afectar la obra civil, como condiciones climaticas adversas, fallas de
equipo, retrasos en la entrega de materiales, problemas de seguridad, entre otros.

Procedimientos de seguridad: Establecer protocolos claros de seguridad en el lugar
de trabajo, incluyendo medidas de prevencion de accidentes y procedimientos de
evacuacion en caso de emergencia.

Respaldo de recursos: Identificar proveedores y contratistas alternativos en caso de
que el proveedor o contratista principal no pueda cumplir con sus responsabilidades o
se produzca una interrupcién en el suministro de materiales.

Respaldo de datos y documentacion: Realizar copias de seguridad regulares de la
documentacién critica del proyecto, como planos, especificaciones y contratos, y
almacenarlas en un lugar seguro fuera del sitio de construccién. Esto ayudara a
minimizar la pérdida de datos en caso de dafio o pérdida de documentos durante una
emergencia.

Plan de respuesta a emergencias: Desarrollar un plan de accion claro y detallado para
abordar diferentes escenarios de emergencia, como incendios, fugas de productos
quimicos, colapsos estructurales, inundaciones u otros desastres naturales. Este plan
debe incluir la designacion de responsabilidades, instrucciones para la evacuacion
segura del personal y los procedimientos a seguir para mitigar los riesgos.

Seguro y responsabilidades legales: Asegurarse de que todas las partes involucradas,
incluyendo contratistas y subcontratistas, tengan los seguros necesarios para cubrir
cualquier dafilo o pérdida que pueda ocurrir durante la construccion. Ademas,
establecer claramente las responsabilidades legales de cada parte en caso de una
contingencia.

Recuerda que cada proyecto es Unico, por lo que es importante adaptar el plan de
contingencia a las caracteristicas especificas de la obra civil y a los riesgos asociados
a ella. Ademas, el plan de contingencia debe revisarse y actualizarse regularmente a
medida que avanza el proyecto y se identifican nuevos riesgos o situaciones
imprevistas.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G32-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion Solicitud socializacion de inicio de obra sedes restantes del contrato
de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la
reiteracion referente a las fechas de socializacion de las sedes restantes del contrato de obra
No 1380-1601-2022 dicha solicitud realizada el dia 22 de junio del 2023 con No. FFIE-G23-
G15, se espera respuesta de manera inmediata.

SEDES FALTANTES

No. | LLAVE INSTITUCIONES SEDE MUNICIPIO - DTO
EDUCATIVAS
1 14485- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE JOSE CELESTINO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB MORENO
2 10384- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE PRINCIPAL INIRIDA
2021 BARBA JACOB
3 10367- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE MARCO ANTONIO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB FRANCISCO GUAINIA
4 10364- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE ENRIQUE OLAYA | INIRIDA
2021 BARBA JACOB HERRERA
5 10362- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE FRANCISCO DE | INIRIDA
2021 BARBA JACOB PAULA SANTANDER

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO RdJA% SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogoté D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G33-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solitud Certificados de Afiliacion de personal de obra.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la
Solicitud de los certificados de afiliaciébn del personal presente en obra (Maestro de obra,
oficial, ayudantes de obra) y también del personal minimo requerido en la propuesta inicial y

aprobados por esta interventoria, se espera que la documentacion sea allegada en un plazo
no mayor a dos (02) dias contados a partir de la fecha de envio del presente documento.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO RdJéZgANABRIA
R/L CONSORCIO ES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G34-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solitud Certificados de Calidad de Materiales.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la
Solicitud de los certificados de calidad de los materiales enviados a obra, también se solicita
al contratista enviar registro fotografico de la toma de muestras y envié de los cilindros de

concreto de 3000 psi para sus correspondientes ensayos a la compresion y asi garantizar la
calidad de los mismos.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

i
IVAN DARIO RdJA% SANABRIA

R/L CONSORCIO ES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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ANEXO N. 6

ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO
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ACTA DE REUNION

e FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Seguimiento No. 13 Entrega de compromisos,
Acta No: 13 Tema: programacién y avance de ejecucion CO 1380-
1601-2022 G4821
Fecha: 01-JULIO-2023 Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias - Realizar el seguimiento No. 10 Correccidn de programacion y solicitud
producto) de actualizacién de pélizas
- 1. Lectura comité anterior
lAgenda (TEEE (e E sl 2 2. Avance programado vs ejecutado
ograr los objetivos)
Participantes
Nombre Dependencia No. de contacto
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762
e
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL : \,_,\] \
INTERVETORIA 311 8991690 -‘o*—"l‘ N =
ING ORLANDO LOPEZ CORREA ggSEDINADOR DE 3208871084 Sointony
ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 7&;_« A"T'—”{"
RESIDENTE DE R
ING DAVID LEONARDO SERNA INTERVENTORIA 3138520822 ) __ﬁ,mm.x._.u
2. COMPROMISOS
No Descripcion Responsable _Fec_h a d_e,
Finalizacion
ENTREGA DE DOCUMENTOS 5 DE JULIO
1| FasE 1 CONTRATISTA DE OBRA 05 DE JULIO
ENTREGA SUBSANACION PLAN DE
2 | CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 04 DE JULIO
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Re{acionar el f'ormat.o INTERVENTORfA
registro de asistencia CONTRATISTA DE OBRA

indicando tema y fecha)

1/



ACTA DE REUNION

e FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Preparo Aprobé Aprobé
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO ROJAS
BONILLA TRIANA

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcién de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente tanto de obra como interventoria,
siguiendo con el orden del dia se da inicio a la lectura de los compromisos anteriores

1. ENTREGA DE LA FASE 1 DIAGNOSTICO

Toma la voceria el residente de interventoria en donde establece que el primer compromiso era la terminacién del plan
de contingencia el cual a la fecha no se ha realizado y teniendo en cuenta estos compromisos se cit6 a este comité con
el fin de indagar la situacién actual de los documentos, toma la voceria el contratista de obra en donde manifiesta que
por temas de energia en le ciudad no se han podido enviar los documentos, por otra parte se compromete a realizar el
envié el dia 05 de julio del 2023, teniendo en cuenta que ya cuenta con la documentacion y que solo es el tema de
energia y conectividad para su entrega respectiva

2. ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

En vista que el contratista no ha dado inicio a las actividades y presenta un atraso significativo en relacién programado v
ejecutado se cita este comité con el fin de esclarecer también la no entrega de las subsanaciones, teniendo en cuenta que
ya se lleva casi 1 mes solicitando las correcciones de forma y contenido del plan de contingencia, esta interventoria no
entiende si los profesionales encargados no son los idéneos para la tarea, terminada la intervencién el contratista de obra
manifiesta que el personal esta trabajando en las subsanaciones, pero teniendo en cuenta la zona de intervencion no se
toma a la ligera formar un plan de contingencia el cual no se pueda realizar correctamente, por esta razén no se ha realizado
la entrega respectiva pero se compromete para que el dia 04 de julio se esté subsanando todas estas irregularidades
presentadas.

toma la voceria el director de interventoria donde da conocimiento de los compromisos plasmados en este comité y donde
le comunica al contrasta la necesidad de no hacer compromisos por hacer sino para realizar el cumplimiento del mismo.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 01 de Julio del 2023 y se espera una nueva sesion
para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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FFIE - FE-2-006

ACTA DE REUNION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

Seguimiento No. 14 Entrega de compromisos,
Acta No: 14 Tema: programaciéon y avance de ejecucion del CO
1380-1601-2022 G4821
Fecha: 05-JULIO-2023 Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias - Realizar el seguimiento No. 10 Correccidn de programacion y solicitud
producto) de actualizacién de pélizas
- 1. Lectura comité anterior
lAgenda (TEEE (e E sl 2 2. Avance programado vs ejecutado
ograr los objetivos)
Participantes
Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762
e
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL g \,_,\] \
INTERVETORIA 311 8991690 -‘a"—"l‘ "g ==
ING ORLANDO LOPEZ CORREA ggSEDINADOR DE 3208871084 Cosoisay
ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 7&;_« A"Ta"{"
RESIDENTE DE e
ING DAVID LEONARDO SERNA INTERVENTORIA 3138520822 ) __ﬁ,mm.x._.r_
2. COMPROMISOS
No Descripcion Responsable _Fec_h a d_e,
Finalizacion
1 ENTREGA DE DIAGNOSTICO FASE 1 CONTRATISTA DE OBRA 07 DE JULIO
5 INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 08 DE JULIO
LLEGADA DE MATERIALES A OBRA CONTRATISTA DE OBRA
ENTREGA CORRECCIONES PLAN DE
3 | CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 07 DE JULIO
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)

INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBRA

1/



ACTA DE REUNION

e FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)

VERSION No. 1

Preparo Aprobé Aprobé
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO ROJAS
BONILLA TRIANA

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcidén de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente tanto de obra como interventoria,
siguiendo con el orden del dia se da inicio a la lectura de los compromisos anteriores

1. ENTREGA DE LA FASE 1 DIAGNOSTICO

Toma la voceria el residente de interventoria en donde establece que el primer compromiso era la terminacién de la
entrega de los documentos de la fase 1 de diagnostico, el cual tenia una fecha de entrega del 23 de junio 2023 por parte
del contratista el cual fue cumplido NUEVAMENTE, sabiendo que este compromiso es una necesidad clara para dar
inicio a las diferentes actividades, ya es preocupante que se realicen compromisos tras compromisos y no se den
cumplimiento de los mismos, por tal motivo el director de interventoria manifiesta que es una falta de respeto tener que
estar con este tema ya para 3 meses y no se ha logrado terminar, posterior se le da la palabra al contratista de obra,
en donde manifiesta que este tema esta subsanado pero que se evidencia que falta un tema referente a un
requerimiento el cual se dara la aclaracion en el presente comité, estableciendo que por peticion se solicito la verificacién
de un pozo de agua encontrado en la comunidad de remanso LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA, donde se manifestd que si habia posibilidad de habilitarlo teniendo en
cuenta que es un bien necesario y que la comunidad educativa lo necesita, también la implementacion de unos bafios
portatiles en la misma institucién, posterior habla el director de interventoria en donde manifiesta que se entiende la
solicitud pero que ya van 3 meses en los cuales se debieron de haber previsto estas actividades, posteriormente solicita
una fecha para la entrega de estas cotizaciones para aprobacién y el estudio técnico de viabilidad referente al pozo, el
contratista de obra manifiesta que para el dia 08 de julio estaria realizando esta entrega.

2. LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA

Para este compromiso se evidencia nuevamente un incumplimiento ya que a la fecha no se ha realizado ni la llegada
del personal ni materiales a las comunidades, el director de interventoria manifiesta mucho la preocupacion de estos
compromisos que se llevan incumpliendo ya en un porcentaje alto teniendo en cuenta los 4 comites anteriores en donde
se hacen y repiten los compromisos y no se cumplen, pasa el contratista de obra a realizar la justificacién del mismo,
en donde manifestd que ha sido un poco complicado por el tema de la logistica en el transporete de los mismos pero
para el dia 8 de julio se estaran enviando los materiales y personal para dar inicio en las comunidades, el director de
interventoria manifiesta que espera que sea algo real y que se cumpla teniendo en cuenta que ya va avanzado el tema
de posible incumplimiento ya que no se evidencia la intencién de ejecucidn de las obras, también que la parte de
logistica no es una justificacion valida ya que va mas de mes y medio en este proceso de logistica.

3. ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

El siguiente punto hacemos referencia al plan de contingencia el cual fue incumplido y no se entregaron las correcciones
correspondientes, esto es un tema que nos va afectando ya que no se evidencia al contratista la intencidn de dar inicio
a actividades ni procesos para poder llegar a buen termino en los plazos establecidos y aprobados en la programacion
inicial, el contratista manifiesta que si tiene la intencion de trabajar en estos procesos pero que por temas internos de
los profesionales no se habian realizado pero que se hace el compromiso para el dia 7 de julio la entrega formal del
plan de contingencia terminado, esto quedando como un compromiso nuevamente el cual se espera ser cumplido y
lograr superar los atrasos.
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ACTA DE REUNION

e FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Siguiendo con el orden del dia se procede a realizar la informacién de avance programado vs ejecutado en donde se
evidencia lo siguiente:

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

32.43 % 0 % $ 38.683.877 $0 32.43%

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

15.52 % 0% $18.316.92826  $0 15.52 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

16.17% 0 % $19.416.878,25  $0 16.17%

Esto presentando un atraso general correspondiente al 7.09 % en el contrato general de obra, terminada esta intervencion
se le da la palabra al contratista de obra para que de una respuesta para que dia estaria dando inicio a las actividades
contractuales correspondientes en cada una de las Instituciones Educativas, el contratista de obra toma la palabra y
manifiesta que ya se realizaron las compras de materiales para dar inicio a las actividades y que para el dia 8 de julio,
teniendo esto como un compromiso, la interventoria manifiesta nuevamente que no es hacer compromisos por hacer sino
para cumplir.

posteriormente continuamos en la entrega del plan de contingencia en donde se evidencia que a la fecha no se cumplido
nuevamente con la entrega de las correcciones solicitadas por esta interventoria, el contratista manifiesta que hara la entrega
correspondiente para el dia 8 de julio como un compromiso, terminada esta intervencién

toma la voceria el director de interventoria donde da conocimiento de los compromisos plasmados en este comité y donde
le comunica al contrasta la necesidad de no hacer compromisos por hacer sino para realizar el cumplimiento del mismo.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 05 de Junio del 2023 y se espera una nueva sesion
para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

Seguimiento No. 15 Entrega de compromisos,
Acta No: 15 Tema: programaciéon y avance de ejecucion del CO
1380-1601-2022 G4821
Fecha: 12-JULIO-2023 Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 15 avance de obra y entrega de
compromisos

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Lectura comité anterior
2. Avance programado vs ejecutado
3. Entrega de actualizacion de polizas

Participantes

registro de asistencia
indicando tema y fecha)

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL
INTERVETORIA 311 8991690
ING ORLANDO LOPEZ CORREA | SOPRPINADOR - DE 3208871084 ONANG
ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 7"-"’" /.}“T'-“"L‘
RESIDENTE DE e
ING DAVID LEONARDO SERNA INTERVENTORIA 3138520822 ) ...J_\,M_Cqﬂ.ﬁ..-.‘c-—l)_
2. COMPROMISOS
No Descripcion Responsable Fill:;?ihzaa::jign
1 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO
5 INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 17 DE JULIO
LLEGADA DE MATERIALES A OBRA CONTRATISTA DE OBRA
3 ENTREGA DISENO DE MEZCLA CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO
ENTREGA PRESUPUESTOS FINAL ZANCUDO
4 | Y REMANSO CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el  formato INTERVENTORfA
CONTRATISTA DE OBRA
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Preparo Aprobé Aprobé
(FFIE) (ETC/INTERVENTOR{A/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO ROIJAS
BONILLA TRIANA

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcidén de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal tanto de obra como
de interventoria, posteriormente se da inicio a las actividades del dia:

1. ENTREGA FASE 1 DE DIAGNOSTICO

Toma la voceria el ingeniero residente “por parte de interventoria donde da inicio a la presentacién
general, tomando como primer punto el incumplimiento de la entrega de los items faltantes en la
comunidad de remanso, en donde se da inicio el contratista de obra a realizar la justificacién clara
en donde establece que los elementos que se estan solicitando se estan realizando la etapa de
cotizacion y logistica, posteriormente toma la voceria el director de interventoria en donde
manifiesta que este punto es necesario darle viabilidad con una mayor agilidad teniendo en cuenta
que ya tenemos un proceso por incumplimiento referente a la fase 1 de diagnostico, terminada
esta intervencién el director de interventoria pregunta que fecha podrian cumplir con este
compromiso y continuar con el proceso, en donde el ingeniero residente define que se compromete
a la entrega del mismo para el dia sabado 15 de julio del 2023, terminado este punto continuamos
con el siguiente compromiso

2. LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL A OBRA

Referente a la llegada de materiales en las tres sedes el cual fue parcialmente cumplido, en donde
se evidencia que solo se ha dado la llegada a puerto de comunidad de coayare, el resto de
comunidades se encuentran por llegada y compra de materiales, posteriormente toma la voceria
el director de interventoria en donde establece que ya debié de dar inicio a esta llegada de
materiales y que a la fecha aun no se evidencia avance, toma la voceria el residente de obra en
donde manifiesta que el dia domingo se estaran realizando el envié correspondiente a las sedes
faltantes quedando como compromiso

3. ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

Por terminar los compromisos se habla referente al plan de contingencia en donde el director de
interventoria manifiesta que no se evidencia en el entregable la informacion minima requeria,
teniendo en cuenta que no se establece que acciones se van a tomar para mitigar el atraso,
posteriormente toma la voceria el contratita de obra en donde informa que se realizaran los ajustes
pertinentes y se enviara como compromiso el dia lunes.
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1. Continuando con el orden del dia se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado
respectivamente para la semana 15

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

38,96 % 0% $46.471.428,8 $0 38,96 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

27,54 % 0% $32497.72403 $0 24,54 %

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

2417% 0% $28.088.53568  $0 2417 %

Esto presentando un atraso general correspondiente al 9.93 % en el contrato general de obra, terminada esta intervencion
se le da la palabra al contratista de obra para que dé una respuesta para que dia estaria dando inicio a las actividades
contractuales correspondientes en cada una de las Instituciones Educativas, el contratista de obra toma la palabra y
manifiesta que ya se realizaron las compras de materiales para dar inicio a las actividades y que para el dia 18 de julio,
teniendo esto como un compromiso, la interventoria manifiesta nuevamente que no es hacer compromisos por hacer sino
para cumplir.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 12 de Julio del 2023 y se espera
una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE)

VERSION No. 1

Seguimiento No. 16 Entrega de compromisos,
Acta No: 16 Tema: programacién y avance de ejecucion del CO
1380-1601-2022 G4821
Fecha: 19-JULIO-2023 Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias - Realizar el seguimiento No. 16 avance de obra y entrega de
producto) compromisos
1. Lectura comité anterior
Agenda (Temas indispensables para 2. Avance programado vs ejecutado
lograr los objetivos) 3. Compromisos
Participantes
Nombre Dependencia No. de contacto Firma

ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL T G| 7

INTERVETORIA 311 8991690 e s i
ING ORLANDO LOPEZ CORREA | SOPRPINADOR - DE 3208871084 ONANG
ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 3122958336 7"‘”’ /}”‘T""L‘

RESIDENTE DE e
ING DAVID LEONARDO SERNA INTERVENTORIA 3138520822 ) it

2. COMPROMISOS
Ny Fecha de

No Descripcion Responsable Finalizacién
1 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Re{acionar el f_ormat'o INTERVENTORfA
registro de  asistencia CONTRATISTA DE OBRA

indicando tema y fecha)
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Preparo Aprobé Aprobé
(FFIE) (ETC/INTERVENTOR{A/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO ROIJAS
BONILLA TRIANA

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcidén de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal tanto de obra como
de interventoria, posteriormente se da inicio a las actividades del dia:

1. ENTREGA DE FASE 1 DE DIAGNOSTICO

la voceria el ingeniero residente por parte de interventoria donde iniciamos con el tema del
incumplimiento de la entrega de la fase 1 en donde hace falta organizar la entrega completa de
cada uno de las sedes teniendo en cuenta que se han hecho correcciones y no se tiene un
consolidado completo de la fase 1, toma la voceria el contratista de obra donde manifiesta que se
realizo el dia anterior el envio de este mismo, el director de interventoria toma la voceria e informa
gue no se evidencia la entrega pero que envien el soporte de dicho envid, toma la voceria el
contratista de obra y manifiesta que ya va a buscar lo enviado y posteriormente se reenviara
nuevamente, queda como un compromiso la entrega de esta documentacién para el dia 20 de
julio del 2023

2. LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL A OBRA

Posteriormente se continua con los compromisos donde se habla de la llegada de materiales a
cada una de las sedes faltantes, en donde se evidencia nuevamente el incumplimiento ya que a
la fecha no se observa la llegada de materiales a puerto de cada una de las sedes

3. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA

Por terminar los compromisos se habla referente al plan de contingencia en donde el director de
interventoria manifiesta que no se evidencia en el entregable la informacion minima requeria,
teniendo en cuenta que no se establece que acciones se van a tomar para mitigar el atraso,
posteriormente toma la voceria el contratita de obra en donde informa que se realizaran los ajustes
pertinentes y se enviara como compromiso el dia lunes.

1. Continuando con el orden del dia se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado
respectivamente para la semana 15

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

58.34% 7.54 % $46.471.428,8 $8,999,305.55 50.80%
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I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

46.45 % 0% $32497.72403  $0 46.45 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

39.65% 0% $28.088.53568 $0 39.65%

L.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

0.60% 0% $1'763.937 $0 0.60 %

|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD VENADO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

0.38% 0 % $ 445.960 $0 0.38 %

Esto presentando un atraso general correspondiente al 15.21 % en el contrato general de obra, terminada esta
intervencion se le da la palabra al contratista de obra para que dé una respuesta para que dia estaria dando inicio a las
actividades contractuales correspondientes en cada una de las Instituciones Educativas, el contratista de obra toma la
palabra y manifiesta que ya se realizaron las compras de materiales para dar inicio a las actividades y que para el dia 18
de julio, teniendo esto como un compromiso, la interventoria manifiesta nuevamente que no es hacer compromisos por
hacer sino para cumplir.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 19 de Julio del 2023 y se espera
una nueva sesidn para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 13 DEL lunes, 26 de junio de 2023 AL sabado, 1 de julio de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspensién N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI <
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 10302"_(?E"E\N/$E§)R (DEL VALORDEL | ON(M,Co | (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
1R Reiteracion solicitud plan de contingencia
2R Solicitud en la entrega de materiales de
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE Se reitera el no cumplimiento en |obra
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 3,59% 0,00% 32,43% 0,00% M el inicio de actividades 3R Solciitud llegada de personal calificado para
COMUNIDAD COAYARE contractuales inicio de actividades contractuales
4R entrega de especificaciones de materiales
para verificacion
1R Reiteracion solicitud plan de contingencia
LE. JUAN ERANCISCO LARA SEDE Se reftera el no cumplimiento en gkl?){rjollcnud en la entrega de materiales de
ALVARO ULCUE CHOUE o L .. e
0, [0) [ 0,
2 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 1,70% 0,00% 15,52% 0,00% M el inicio de actividades 3R .Solcntud. I!egada de personal calificado para
contractuales inicio de actividades contractuales
CARRIZAL e .
4R entrega de especificaciones de materiales
para verificacion
1R Reiteracion solicitud plan de contingencia
2R Solicitud en la entrega de materiales de
Se reitera el no cumplimiento en |obra
3 |.E ANDRES BELLO, SEDE 1,80% 0,00% 16,71% 0,00% M el inicio de actividades 3R Solciitud llegada de personal calificado para
PRINCIPAL o -
contractuales inicio de actividades contractuales
4R entrega de especificaciones de materiales
para verificacion
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Se solicita la entrega final de la fase | con
4 SEDE JOSE CELESTINO MORENO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE  |correcciones
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
REMANSO cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos

1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Se solicita la entrega final de la fase | con
FASE NO.1 “REVISION DE  |correcciones

DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
5 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M
COMUNIDAD CHORROBOCON

1R Se solicita la entrega de informe de

diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Se solicita la entrega final de la fase | con
6 SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO NA NA NA NA M FASE NO.1 “IfEVISI(')N DE |correcciones
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
ZAMURO cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Se solicita la entrega final de la fase | con
7 SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “FN\’EVISIC')N DE |correcciones
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ’ ' DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
ZANCUDO cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Se solicita la entrega final de la fase | con
8 SEDE FRANCISCO DE PAULA NA NA NA NA M FASE NO.1 “BEVISION DE |correcciones
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA ' ' ’ ' DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
COMUNIDAD VENADO cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos

TOTALES 7,09% 0,00%




3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 RSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNID 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

8,00%
7,00% 7,09%
6,00%
" 5,00%
(S}
<Zt 4,00%
) 0
=
= 3,00%
2,00%
1,00%
0,00% 0,00% 0
0,00% —o6.00%o—8,00%—o—0;00% 0009 - ooo'o’m%_ O', 00%  0,00% _ 000% _ 000% _ 000% _ 0,00%
s1 S2 s3 S4 s5 U,00% ~ 56-0,00% S7 S8 S9 510 S11 512 513
—e—PROGRAMADO|  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—o—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 13 comprendida desde el 26 de junio al 1 de julio se evidencio que el contratista de obra no ha dado inicio a las sedes donde se ha realizado
las socializaciones correspondientes, tambien se evidenciaron los siguientes atrasos teniendo en cuenta el cronograma general entregado por el contratista de obra |.E. SIMON BOLIBAR SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE un atraso del 32.43%, , |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
CARRIZAL con un atraso de 15.52% vy la, |.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un atraso de 16.71 % estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada area, y con un
atraso general del 7.09 %, tambien se le manifesto al contratista nuevamente la necesidad de implementar un plan de contingencia teniendo en cuenta la magnitud de los atrasos presentados
hasta la fehca, tambien se le ha soliciado al contratista la entrega formal de los materiales

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. Inicio de actividades contractuales de las sedes |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL

2. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacién de los posibles No Previstos identificados.
3. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia

4. Plan de Compras

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de
seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil.

OTROS

Firmado digitalmente por Yesid
Leonardo Triana Diaz
Nombre de reconocimiento

A L/(Y\ g\ (DN): cn=Yesid Leonardo Triana

(0\'Ne § Diaz, o=FFIE, ou=Direccion
"_E Tecnica,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO
Fecha: 2023.11.21 07:56:09
-05'00'

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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DISENO PLANTA I.E. ANDRES BELLO DISENO UNIDADES SANITARIAS |.E. ANDRES BELLO
=

(@) Y bt rcncanizn

— i ——— —_ 1 | _ﬂf‘*‘_ '“-—T.L _
@i % o @

i Mombre de tarea rznum ’Camhnm ‘Fln r-n‘c“m
- |jun |R..| 3 |
o Tsalar a4 TyssmLaaT2 L8 Lsalaalsod s D1alze
1 PROYECTO YURI 53 dinz vie 26,/05/2 mar 8/08/: $116.205.118,00
A 53 dine vie 26/05/2 mar 5/08/: % 116.205.118,00
3 PRELIMINARES 32dins vie 26/05/2 lun 1007/ $3.916.278,00 1
4 = DEMOLICIONES - 32 dins vie lun $3.816.278,00 r——
DESMONTES - RETIROS 26/05/23  10/07/23
5 = DESMONTE APRRATOS Zdias e lun $ 170.838,00
SANITARIOS (INC. RETIRG 00623 3/07/23
DE SOBR.)
& = DESMONTE CUEIERTAS  Bdias  vie mar $ 2.544.333,00 -
ASBEESTO CEMENTO (INC. 1E/05/23  6/D6/23
RETIRD DE SOBR.)
1T = DESMONTE PUERTAS CON 3.dias  lun mié 5 $ 127.455,00 h N
MARCOS (IMC. RETIRC DE 26/06/23 2E/06/23
SCER.)
8 DEMOLICION PLACA Fdiaz  vie lun $ 1.073.652,00 I
CONTRAFTS 0,10 (INC. I0/06/23 10407723
RETIRD DE SOBRANTES)
5 CIMENTACION 16 dins  mar 1107/ mar 1/08/: $ 6.137.521,00
0 e EXCAVACIONES, Sdias  mar lun $220.633,00
RELLENOS Y REEMPLAZOS 11/07/23 17707723
n e EXCAVACION MANUOGL EN  3diaz  mar jue ] $ 144.025,00
RECESC COMPACTADO 11707723 13/07/13
{INC. CARGLE,
TRAMSPORTE ¥
OrEneE e S

DISENO EN PLANTA I|.E. FANSISCO LARA

PROGRAMACION DE OBRA I.E. ANDRES BELLO

‘ ‘ AULA 1 AULA 2 AULA3

EXCAVACION MANUAL EN RECEB0 COMPACTADD [INC. CARGUE, TRANSPORTE = st
212 | " v DisosiCioN FiNaL) . YosaD
Aes ows Disulo Dimenclonss
1 Totas
Ezomsor At Longitud (m) Cantiss
0325 035 58.45 5.00
050 100 0.60 1000 3.60
SUSTOTAL 8.0
TOTAL 2.60

VERIFICACION DE PLANTA I.E. ANDRES BELLO

VERIFICACION MEMORIA DE CANTIDADES I.E. SIMON BOLIVAR
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de
Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 14 DEL lunes, 3 de julio de 2023 AL sabado, 8 de julio de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspensién N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI -
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103‘257@';'&\,\'/?'&0'? (DEL VALOR DEL | ON (M, C o (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
ACTUALMENTE EL 1R se solicita el inicio de actividaes
LE. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL O ENVIAD PERSONAL O |legaca de materslesy personala i sec de.
1 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 4,31% 0,00% 38,96% 0,00% M red . yp
COAYARE MATERIALES PARA DAR INICIO |intervencion
A LAS ACTIVIDAES 3R Se solicita plan de contingencia para mitigar
CONTRACTUALES atrasos presentados
ACTUALMENTE EL 1R se solicita el inicio de actividaes
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE CONTRAITSTA DE OBRA NO HA |2R Se realiza reiteracion en el compromiso de
ALVARO ULCUE CHOUE ENVIADO PERSONAL O llegada de materiales y personal a la sede de
0 0 0, 0
2 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 3,01% 0,00% 21,54% 0,00% M MATERIALES PARA DAR INICIO |intervencion
CARRIZAL A LAS ACTIVIDAES 3R Se solicita plan de contingencia para mitigar
CONTRACTUALES atrasos presentados
ACTUALMENTE EL 1R se solicita el inicio de actividaes
CONTRAITSTA DE OBRA NO HA |2R Se realiza reiteracion en el compromiso de
I.E ANDRES BELLO, SEDE ENVIADO PERSONAL O llegada de materiales y personal a la sede de
3 PRINCIPAL 2,61% 0.00% 24,17% 0.00% M MATERIALES PARA DAR INICIO |intervencion
A LAS ACTIVIDAES 3R Se solicita plan de contingencia para mitigar
CONTRACTUALES atrasos presentados
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Se solicita la entrega final de la fase | con
4 SEDE JOSE CELESTINO MORENO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE carrecciones
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
REMANSO cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos

1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Se solicita la entrega final de la fase | con
FASE NO.1 “REVISION DE  |correcciones

DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M
COMUNIDAD CHORROBOCON

1R Se solicita la entrega de informe de

diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Se solicita la entrega final de la fase | con
6 SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO NA NA N A N A M FASE NO.1 “REVISION DE correcciones
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
ZAMURO cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Se solicita la entrega final de la fase | con
7 SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “I'}’EVISION DE correcciones
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
ZANCUDO cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Se solicita la entrega final de la fase | con
8 SEDE FRANCISCO DE PAULA NA NA NA NA M FASE NO.1 “BEVISION DE caorrecciones
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” 3R Ajustar cronograma general teniendo en
COMUNIDAD VENADO cuenta el atraso presentado
4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos

TOTALES 9,93% 0,00%




3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 RSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNID 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
12,00%
10,00% 9,93%
8,00%
W 7,09%
2
:>:~ 6,00%
) 5,12%
4,00% ,93%
,47%
2,00%
,29%
0,00% 0,00% % 0,00°
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ; 0,00% ‘ 0000 00% !';;-, ’6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
S1 S2 S3 S4 S5 YYY% 56 0,00 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
—eo—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—o—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 14 del 3 al 8 de junio se evidencia nuevamente el incumplimiento por parte del contratista de obra en dar inicio a las actividades contractuales de las
3 primeras sedes en donde se realiz0 la respectiva socializacion, durante el transcurso de la semana se han realizado reiteraciones manifestando el no inicio de actividades y el adelanto de los tramites
legales por posible incumplimiento por parte del contratista de obra, esto estipulado en el contrato firmado por el contratista de obra. el contratista de obra manifiesta que se evidencia la falta un tema
referente a un requerimiento estableciendo que por peticidn se solicitd la verificacion de un pozo de agua encontrado en la comunidad de remanso |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA, donde se manifesté que si habia posibilidad de habilitarlo teniendo en cuenta que es un bien necesario y que la comunidad educativa lo necesita, también
la implementacion de unos barfios portatiles en la misma institucion, la interventoria manifiesta que se entiende la solicitud pero que ya van 3 meses en los cuales se debieron de haber previsto estas
actividades, posteriormente solicita una fecha para la entrega de estas cotizaciones para aprobacion y el estudio técnico de viabilidad referente al pozo, el contratista de obra manifiesta que para el dia
08 de julio estaria realizando esta entrega. Asi mismo el contratista de obra incumple en la llegada de materiales y personal a las comunidades, también durante esta semana se le solicito nuevamente
al contratista de obra la necesidad de realizar la entrega de las observaciones mencionadas para la Fase | para poder dar una continuidad a el proceso de entrega formal ante la entidad contratante, a
pesar de esas reiteraciones a la fecha no se ha logrado tener la informacién concreta para proceder a la entrega formal, por otra parte el contratista de obra durante el comité realizado semanal mente
para el seguimiento de las actividades se ha comprometido nuevamente en la entrega de esta documentacion tanto la fase | como la entrega del plan de contingencia necesario para mitigar las
deficiencias presentadas hasta la fecha, durante la presente semana se presentan los siguientes atrasos teniendo en cuenta el cronograma general entregado por el contratista de obra: I.E. SIMON
BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE un atraso del 38.96%, , |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CARRIZAL con un atraso de 27.54% vy la, |.LE ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un atraso de 24.17 % estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada area, y
con un atraso general del 9.93 %, también se le manifesto al contratista nuevamente la necesidad de implementar un plan de contingencia teniendo en cuenta la magnitud de los atrasos presentados
hasta la fecha.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracién de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.

2. Inicio de actividades contractuales de las sedes |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL

3. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia

4. Plan de Compras

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

*Se hace control mediante oficios sobre el atraso de las actividades en obra.

+sSe verifica el Armado de andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su
seguridad, asi mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

Al contratista de obra se le viene solicitando por medio de oficio la entrega de afiliacion a seguridad social a los trabajadores.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

*Se le solicito al contratista hacer capacitacion a todo el personal de trabajo para la implementacion de buenas practicas ambientales.
*Se le solicita al contratista de obra realizar sefializacion visible para los acopios de RCD, permitiendo que el personal en obra diferencie los tipos de residuos y realice la separacion y clasificacion en la
fuente como corresponde.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

Firmado digitalmente por Yesid

A t/(' g Leonardo Triana Diaz
WO \ Nombre de reconocimiento (DN):
“0 ____B cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,

o=FFIE, ou=Direccion Tecnica,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

Fecha: 2023.11.21 07:59:21 -05'00'

ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

ING. Ilvan Dario Rojas
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Ing David Leonardo Serna Bonilla
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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DISENO TANQUE ELEVADO - |.E. JOSE CELESTINO - SEDE VERIFICACION DE CANTIDADES - |.E. JOSE CELESTINO - SEDE
REMANSO REMANSO

APARATOS SANITARIOS ¥ ACCESORIOS 5,987,
emNo. | eidad | Dmscripeian | = el 4 2,831,008.00
8.1.8 | LN | SALIDA = TOMACORRIENTE DOSLE MONOFASICA - PVC | D420 11 00 § 46,770.00 | § LE7,080.0

freanara Disla abai 12 o % 12150800 | § 7, T
" = [ corians
| i i e e
E ! L Ly oo $ 264,152.00 | § 528,340
na o0
|: Bodega ) 130 00 § 406, 96500 ( B27,BED.00
e or L] 162 $ 88743200
= [ 3
23 0o % 17e520.00 ( § 357,640.00
¥, : e ) a0
i 16.3 $ 2,268,032.00
35 oo § £9,032.00 | § 2,265,032.00
FFFFF RA 20,779,76-
18.1 ¥ E26.00
14 M Lk 14,700.00 | § £26.00
i w2 $ 100
2z r 25e.0 |4 ,607.00 (4
Lkt
14 &l 25220 | § 1008200 (4
183 $
= USTOTAL
rrr 3z Mz =0 § 18,454.00 | §
18 $ 00
411 Mz § 5463.00 | § 52,038.00

VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES I|.E. JOSE CELESTINO VERIFICACION DE PRESUPUESTO I|.E. JOSE CELESTINO SEDE
SEDE REMANSO REMANSO
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones
Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 15 DEL lunes, 10 de julio de 2023 AL sabado, 15 de julio de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . N0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacién |23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PROGRAMADO | EJCUTADO | PROCRAMADO | T cie | srtac ACTIVIDADES
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103?62EE¥$E?R (DEL VALOR DEL [ION (M, Co| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
1.3.28 DESMOI\!TE VENTANAS O
PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE
SOBRANTES)
1.3.47 DEMOLICION PLACA
CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE
SOBRANTES)
2.1..2. EXCAVACION MANUAL EN Durante la presente semana se dio inicio en
RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, | g| transporte de materiales a la zona de
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) . . . . L
intervension, tambien se dieron inicio a las
2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI |actividades contractuales en donde se
) 5 2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE realizo el desmonte de ventanas y puertas
|.E. SIMON BOLIBAR SEDE CIMENTACION 3000 PSI existentes, tambien se dio inicio a las
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 6,45% 0,83% 58,34% 7,54% M actividades de demolicion, excavaciones,
COMUNIDAD COAYARE i§i7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 linstalacion de concreto de limpieza,
instalacion de acero de refuerzo
2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  |correspondientes a los elementos de
concreto reforzado, tambien se dio inicio a la
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm . .
instalacion del blogue en concreto para el
5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E |levantamiento de la mamposteria.
=10cm
26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE
EMBARQUE Y DESEMBARQUE
NP2.1 ACARREO ARTESANAL DE
MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION
1R se solicita el inicio de actividaes
I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 2R Se realiza reiteracion en el compromi
ALVARO ULCUE CHOUE NO SE HAN DADO INICIO A de IISeZaedZ dz rﬁa:teeﬁgl(;s 3e/ peersi)onar)aola >
2 5,08% 0,00% 46,45% 0,00% M LAS ACTIVIDADES : :
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CONTRACTUALES sede de intervencion
CARRIZAL 3R Se solicita plan de contingencia para
mitigar atrasos presentados
1R se solicita el inicio de actividaes
2R Se realiza reiteracion en el compromiso
NO SE HAN DADO INICIO A :
3 I.E ANDRES BELLO, SEDE 4.27% 0.00% 39.65% 0.00% M LAS ACTIVIDADES de Ilegao_la de mat_erlales y personal a la
PRINCIPAL sede de intervencion
CONTRACTUALES - . .
3R Se solicita plan de contingencia para
mitigar atrasos presentados
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Se solicita la entrega final de la fase |
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB i
SEDE JOSE CELESTINO MORENO NO SE HA REALIZADO LA ggnéarsrt:(z(r);:(fgrama general teniendo en
4 0,18% N.A0O 0,60% 0,00% M VISITA DE SOCIALIZACION
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD DE INICIO DE ACTIVIDAES cuenta el atraso presentado
REMANSO 4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos
5R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Se solicita la entrega final de la fase |
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB con correcciones
5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “RjEVISION DE (3R Ajustar cronograma general teniendo en
INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” cuenta el atraso presentado
CHORROBOCON 4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos
5R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Se solicita la entrega final de la fase |
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB con correcciones
5 SEDE MARCO ANTONIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “R:EVISION DE [3R Ajustar cronograma general teniendo en
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” cuenta el atraso presentado
COMUNIDAD ZAMURO 4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos
5R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Se solicita la entrega final de la fase |
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB con correcciones
7 SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “ijEVISION DE |3R Ajustar cronograma general teniendo en
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” cuenta el atraso presentado
ZANCUDO 4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos
5R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones




PI-IN-F 18
'\) INFORME GRAFICO SEMANAL VERSION 01
I nfrées:triléfu:fai
Educativa Pag. 1 De 2

"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones
Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 15 DEL lunes, 10 de julio de 2023 AL sabado, 15 de julio de 2023

1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Se solicita la entrega final de la fase |

|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB con correcciones

NO SE HA REALIZADO LA . .
o | mosrEANCSCODC A | g | aoom | oome | oamm | | ViSTDE Sooismoion PR Aur erogaa g o
DE INICIO DE ACTIVIDAES P

COMUNIDAD VENADO 4R Se solicita la entrega del informe de No
previstos

5R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones

TOTALES 16,02% 0,83%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA Vi(;CN)IQ;'IPOEL VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 12.782.520 | $ 1.527.280.078 0,83% 0,83%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
ERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAI 0 SONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUN 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

18,00%
16,00% 6,04%
14,00%
12,00%

10,00%

% AVANCE

8,00%
6,00%

4,00%

2,00%

0,83%
0,00% 0,00% 0 0
0,00% —o—e;eees—o—e;eees—o—e;ee%—g—e;ee%—oﬁ%ﬂﬂ%——oq‘g%@ 00% —0,00% — 0,00%  0,00%  0,00% 0,0 00%
s1 S2 s3 s4 s5 0,00% 56— 0/00%S7 S8 S9 510 s11 512 513 S14 515

—e—PROGRAMADO| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04%
=eo—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

=e—PROGRAMADO =e=EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 15 del 10 al 15 de Julio se evidencia el cumplimiento parcial de los compromisos tales como la llegada de materiales de obra y transporte
de personal a la sede I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE e inicio de actividades contractuales preliminares tales como son desmontes
y demoliciones, posteriormente se le solicita al contratista la salida de materiales y personal a las otras 2 sedes en donde se realizo la socializacion del proyecto y su alcanze las cuales son
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL vy, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL, por otra parte esta
interventoria durante este periodo comprendido le solicito en reiterados por medio de oficios y en los compromiso durante el comite de seguimiento semanal, por otra parte esta interventoria
ha manifestado la necesidad de la entrega del informe correspondiente para la aprobacion de los Items no previstos, esto teniendo en cuenta que es vital la entrega del estudio de mercado
con sus cotizaciones correspondientes y el valor ponderado para poder realizar el analisis del mismo y dar la aprobacion de los mismos, tambien el contratista manifesto en el comite de
seguimiento realizado el dia 12 Julio realizara la entrega formal de la fase | de diagnostico donde realizara la entrega del informe correspondiente.

Teniendo en cuenta el cronograma gneral entregado por el contratista se observa lo siguiente:

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

Para la sede se realizaron las siguientes actividades:

1. DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION

2. DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

3. EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.
4. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

5. INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

6. GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones
Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 15 DEL lunes, 10 de julio de 2023 AL sabado, 15 de julio de 2023

7. TRANSPORTE FLUVIAL, INCLUY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
8. ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LAS INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el seguimiento realizado por esta interventoria se evidencia un programado de 58,34%, una ejecucion de 7,54 % y un atraso en la sede correspondiente
a 50,78 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL con un programado de 46,45 % y un ejecutado de 0 % esto evidenciando un
atraso de 46,45%

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un programo de 39,65 % y una ejecucion de 0 % atraso de 39,65% estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada area, y con
un atraso general del proyecto correspondiente al 15,20 %

Teniendo en cuenta lo anterior esta interventoria ha solicitado en reiteradas ocaciones la necesidad de entregar un plan de contingencia que mitigue el atraso presentado no obstante el
contratista apesar de las solicitudes por parte de la interventoria ha hecho caso omiso e incumplimiento de los compromisos durante las actas de seguimiento semanal, por tal motivo esta
interventoria se encuentra adelantando los tramites para inicio de posible incumplimiento por parte del contratista de obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacién e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
2. Dar continuidad en las acividades en la |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION

- DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.

- INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

3 Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO,
SEDE PRINCIPAL

4. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia

5. Plan de Compras

6. Solicitar bitacora de obra

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega
formal de los certificados de seguridad social del personal encargado

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la semana se le solicito al contraitsta demarcar la zona de desechos resultados de las demoliciones, tambien la necesidad de implementar los puntos ecologicos necesarios y puntos
de acopio de materiales como relleno, cemento, gravilla

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la
socializacion del proyecto y lo establecido en los planes complementarios.

OTROS

Firmado digitalmente por Yesid
Leonardo Triana Diaz
A t/( g Nombre de reconocimiento
\ (DN): cn=Yesid Leonardo Triana

Y\Ow Diaz, o=FFIE, ou=Direccion
Tecnica,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
Fecha: 2023.11.21 08:19:24
-05'00

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ilvan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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” ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 15 - COLEGIO |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA
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TRANSPORTE DE MATERIAL FLUVIAL

ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS Y ZAPATAS DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones
Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 16 DEL lunes, 17 de julio de 2023 AL sabado, 22 de julio de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . N0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacién |23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PROGRAMADO | EJCUTADO | PROCRAMADO | T cie | srtac ACTIVIDADES
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103?62';"E¥$E§)R (DEL VALOR DEL [ION (M, Co| (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
1.3.8 DEMOLICION MUROS
EN BLOQUE; E =12 cm (INC.
RETIRO DE SOBR.)
Se continuaron con las actividades de
4.1.1 COLUMNAS EN demoliciones del muro existente, por otra
CONCRETO DE 3000 PSI  [parte se continua con la instalacion del
acero de refuerzo y posteriormente se
4.2.1 VIGAS AEREAS EN realiza el vaciado de la columna con un
|.LE. SIMON BOLIBAR SEDE CONCRETO DE 3000 PSI  [concreto de 3000 psi, tambien posterior al
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 8,83% 1,35% 79,81% 12,19% M terminado de la mamposteria se dio la
COMUNIDAD COAYARE 5.1.1 MURO EN BLOQUE |isntalacion del acero de refuerzo para las
CONCRETO-E=10cm vigas aereas y su encofrado y vaciado, en
paralelo durante la semana se realizo el
5.4.9 ESCARIFICADO DE |escarificado de las superficies en concreto e
SUPERFICIES EN CONCRETO|instalacion de afinado endurecido con una
dosificacion de 1:3.
10.1.1 AFINADO
ENDURECIDO MORTERO 1:3
H=4
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE SE REITERA EL NO ;2 gg::g::ﬂg SZ ::ZSZSZ g: ;";;eorf;les asitio
2 MUN'T(IEI\I/DAI\(F;CI)NLIJI;I(I;XECC(;TA?JLKI?D AD 7,68% 0,00% 70,18% 0,00% M CUMP:SIEA ngTISIEEDEELSINICIO calificgdp a la institucion edqcativa_
CARRIZAL CONTRACTUALES BR_Sollcnud de plan de contingencia para
mitigar atrasos
SEREERAELNO 157 S0ic ) e logada de personal
3 \E ANDEEISNI?:FFI,‘:S SEDE 6,21% 0,00% 57,65% 0,00% M CUMPEIEAEQTTSISZDEELSINICIO calificgdp a la institucion edL_Jcativa_
CONTRACTUALES 3R_SOI|C|tud de plan de contingencia para
mitigar atrasos
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SE REITERA EL NO cuenta el atraso presentado
SEDE JOSE CELESTINO MORENO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO|3R Se solicita la entrega del informe de No
4 | MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 0,37% 0,00% 1.21% 0,00% M DE ACTIVIDADES previstos
REMANSO CONTRACTUALES 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB cuenta el atraso presentado
5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “R:EVISIC')N DE |3R Se solicita la entrega del informe de No
INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” previstos
CHORROBOCON 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB cuenta el atraso presentado
5 SEDE MARCO ANTONIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “RjEVISION DE |3R Se solicita la entrega del informe de No
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” previstos
COMUNIDAD ZAMURO 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion




1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB cuenta el atraso presentado
y SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE |3R Se solicita la entrega del informe de No
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” previstos
ZANCUDO 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SE REITERA EL NO cuenta el atraso presentado
SEDE FRANCISCO DE PAULA CUMPLIMIENTO EN EL INICIO|3R Se solicita la entrega del informe de No
0 0 0 0
8 | SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 0,09% 0,00% 0.85% 0,00% M DE ACTIVIDADES previstos
COMUNIDAD VENADO CONTRACTUALES 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
TOTALES 23,09% 1,35%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL
BALANCE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE | SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 20.790.845 | $ 1.519.271.753 0,52% 1,35%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAI 0 SONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUN 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
MAESTRO DE OBRA 1
AYUDANTE DE OBRA 2

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

25,00%

23,19%
20,00%

16,04%

15,00%

% AVANCE

10,00%

5,00%

000%  0,00% . _ i

s1 s2 s3 sS4 S5 0,00% S6 0 17 514 ” s1s 516
—e—PROGRAMADO| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 1,29% | 2,47% | 3,93% | 512% | 7,09% | 9,93% | 16,04% | 23,19%
—e—EJECUTADO 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 08% | 1,35%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

0,00%

—e—PROGRAMADO =e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 16 se realizo el seguimiento a los materiales de obra presentados en la sede correspondiente a la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, Esto teniendo en cuenta que a la fecha es la unica institucion educativa en donde se presenta un avance, por otra parte se
conitinua en la insistencia de iniciar las actividades en las sedes correspodientes a |I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
CARRIZAL y ,|.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL, teniendo en cuenta que su programacion continua corriendo y no se ha iniciado ni transporte de materiales y tampoco personal, no
obstante esta interventoria ha realizado las notificaciones y solicitudes enfatisadas en el plan de contingencia teniendo en cuenta que a la fecha se presenta un atraso superior del 78 %,
tambien esta interventoria manifiesta que se esta adelantando los tramites por posible incumplimiento dentro del contrato de obra teniendo encuenta las obligaciones contractuales.

por otra parte se evidencia las siguientes actividades ejecutadas para la presente semana dentro de la sede I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
COAYARE

1. DEMOLIION MURO EN BLOQUE

2. COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

3. VIGAS AEREAS EN CONCRETO

4. MURO EN BLOQUE CONCRETO

5. ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO
6. AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

Teniendo en cuenta lo anterior y con el seguimiento realizado por esta interventoria se evidencia un programado de 79.81%, una ejecucion de 12.19 %y un atraso en la sede
correspondiente a 67.62 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL con un programado de 70.18 % y un ejecutado de o0 % esto evidenciando un
atraso de 70.18%

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un programo de 57,65 % y una ejecucion de 0 % atraso de 57.65% estos

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO con un programado de 1.21% y una ejecucion de 0% presentando
un atraso de 1.21 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO con un programado de 0.85 % y una ejecucion de 0 %
presentando un atraso de 0.85 %




ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacién e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
2. Dar continuidad en las acividades en la |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION

- DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.

- INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

- VIGAS AEREAS EN CONCRETO

3. Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |.E ANDRES BELLO,
SEDE PRINCIPAL

4. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia

5. Plan de Compras

6. Solicitar bitacora de obra

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega
formal de los certificados de seguridad social del personal encargado

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la semana se le solicito al contraitsta demarcar la zona de desechos resultados de las demoliciones, tambien la necesidad de implementar los puntos ecologicos necesarios y puntos
de acopio de materiales como relleno, cemento, gravilla

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la
socializacion del proyecto y lo establecido en los planes complementarios.

OTROS

Firmado digitalmente por Yesid
Leonardo Triana Diaz
Nombre de reconocimiento

A L/(;{ B\\ (DN): cn=Yesid Leonardo Triana

(0\".V4 Diaz, o=FFIE, ou=Direccion
’—B Tecnica,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO
Fecha: 2023.11.21 08:40:37
-05'00'

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 15 - COLEGIO |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA
DE CIMENTACION

INSTALACION DE ACEROS DE REFUERZO PARA COLUMA Y VIGA DE
CIMENTACION

DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA DE
CIMENTACION

{: Faadise Ll e
Bl

VERIFICACION DE DISENOS I.E. JOSE CELESTINO - SEDE REMANSO

VERIFICACION DE DISENOS I.E. JOSE CELESTINO - SEDE
REMANSO
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CONSORCIO
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Bogota D.C
A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Sefores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de
Bogota y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 — T de la Junta Central de
contadores de Colombia, en mi condicibn como contadora del CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me
permito certificar que la empresa se encuentra al dia con sus obligaciones
provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz
y salvo con el pago de la ndmina a sus empleados durante los dos ultimos meses
del presente afio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota, a los treinta y un (25) dias del mes de julio de 2023.

Atentamente, |

FIRMA:

NOMBRE REPRESEN TE
LEGAL IVAN DARIO ROJAS
SANABRIA C.C.: 79.966.391 DE
BOGOTA

Py >

£ - )
LEIDY LORENA HOYOS DIAZ
C.C 1.010.241.742
CONTADORA PUBLICA

TP: 282218-T

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S L I CONSOLIDADA
I m p eB Fecha creacion reporte: 2023-09-21, 02:46:11 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1057133416

Periodo Cotizacion: junio de 2023 Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 31/08/2023

|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Documento NI1901634912 Direccion CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 6685020

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal ROJAS SANABRIA IVAN DARIO Identificacion CC 79966391

Total Afiliados 18 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Lio|xelo
P Apellidos y Nombres Tipo | subtipo | o|t| | wlwla|e|gl x| 5|z w <|ol |5 e <| @l £| O , 1BC Aporte - 1B8C Aporte iBC Aporte - 18C Aporte | Aporte | Aporte EsAP | Aporte
dentificacion Cotizante| Cotizante |Z| | B[ 2| = 2| E(2|8|2| 3| 2| 3| S| 2| 9| |g|a|g|g| — Administradora Pension | Pension COTIETEERR salud Salud iy Riesgos | Riesgos Sdmnietor Caja Caja SENA ICBF Ministerio Total
o|58|Bla
CC 1003000043 | MARYA TERCSA CASARRUBIA | gy 0 [x|x 0 [10[10/10|10|(230301) PORVENIR $1.553.334|  $248.600|(EPS005) EPS SANITAS $1553.334)  $62.200 0,522 $1553.334)  $8.200|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $319.100
CC 1047449244 éi'ﬁgl;ﬁ% FAOLAEIRIA 01 ) x| x 0 |10[10{10{10| (230301) PORVENIR $1.553.334|  $248.600|(EPS008) COMPENSAR EPS $1553.334)  $62.200 0522 $1553.334|  $8.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $319.100
cC 1057585014 |30 RODRIGO BELTRAN o1 0 [x|x 0 [10[10/10|10|(230301) PORVENIR $747.334|  $119.600|(EPS017) FAMISANAR EPS $747.334)  $29.900 0,522 $747.334)  $4.000|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $153.600
LUIS CESAR SANCHEZ
ce 1110456724 | B0 CES o1 00 [x|x 0|33 |3|3 |(230201) PROTECCION $224.200|  $35.900|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $224200  $9.000 0522 $224200  $1.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 s0 $0 $0 $46.200
e 1121927677 |FRBIAN SNEIDER CARRILLO 01 0 |x 0 230301) PORVENIR $5168.000|  $878.700|(EPS017) FAMISANAR EPS $5.168.000| $206.800 0,522 $5.168.000(  $27.000|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $1.112.600
CC 1121944184 gé?g’* ELERNDESIEARES 01 00 x| x 0 [10[10|10{10|(230201) PROTECCION | $1.553.334| $248.600(EPS005) EPS SANITAS $1553.334)  $62.200 0522 $1553.334)  $8.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $319.100
JEFFERSON STIVEN HITUYAN (EPSC34) RECAUDO SGP
CC 1121958113 DUSSAN 01 00 0 230301) PORVENIR $2.000.000 $320.000 CAPITAL SALUD $ 2.000.000 $80.000 0,522 $2.000.000 $10.500 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $410.600
CC 1121959999 ;’é‘i?:A’?\‘LEJANDRA ERARS 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000)  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $320.400
CC 1122653469 | DAVID LEONARDO SERNA o1 0 |x 0|88 |8|8 |(230301) PORVENIR $1.378.134|  $220.600|(EPS005) EPS SANITAS $1378134)  $55.200 0,522 $1.378.134)  $7.200|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $283.100
BERNARDO ANTONIO
Ccc1133843 | RERVARDO ANTON o1 03 olo NIN-AF) NINGUNA AFP $0 $0|(ESSC24) EPS-S COOSALUD $1604.000)  $64.200 0522 $1604.000]  $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $72.700
NASLY DEL CARMEN (ESSCO7) ASOCIACION
CC 45481127 BALLESTAS SILVA 01 00 0 230301) PORVENIR $5.168.000 $878.700 MUTUAL SER $5.168.000 $ 206.800 0,522 $5.168.000 $ 27.000 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $1.112.600
CC 79048393  |ROBINSON VILLAMIL ROJAS o1 00 [x|x 0 [10[20/10{10((25-14) COLPENSIONES | $1.722.667| $275.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.722.667|  $69.000 0522 $1.722.667|  $9.000|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
CC 79966391 IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 01 00 X 0 25-14) COLPENSIONES $1.600.000 $256.000 (EPS001) ALIANSALUD $1.600.000 $64.000 0,522 $ 1.600.000 $8.400 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $328.500
cc8o242288  |EDGAR ALEXANDER 01 00 x| x 0 [10[10{10{10| (230301) PORVENIR $1722.667| $275.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.722.667|  $69.000 0522 $1.722.667|  $9.000|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
VALENZUELA CUBILLOS ; : ; : : e - -
ccs RICHARD JHAIR LOBOA
6053485 SANCHEZ 01 00 X|X 0 (10{10(10{10 (230301) PORVENIR $1.722.667 $275.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.722.667 $69.000 0,522 $1.722.667 $9.000 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
CC 86053648 msff" ERUARED Eeliie 01 ) x| x 06666 (230301) PORVENIR $1.033.600| $165.400|(EPS005) EPS SANITAS $1.033.600)  $41.400 0522 $1.033.600|  $5.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $212.300
ccaeosaaro | RENE FRANCISCO CORONADO oy 0 [x|x 0 [10]10[10|10((230201) PROTECCION | $1.553.190|  $ 248.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1553.190|  $62.200 0,522 $1553.190(  $8.200|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $319.100
CC 9175124 é’fgs&m NEIEL WAAFE 01 00 0 230301) PORVENIR $5.168.000|  $878.700|(EPS048) EPS-S MUTUAL SER $5.168.000)  $206.800 0522 $5.168.000|  $27.000(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $1.112.600
Pagina 1 de 2
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




IILTOTALES

Aportes Aportes (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensiéon Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gSAP Min Epducacic‘)n Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$35.472.461 $37.076.461 $37.076.461 $1.800 $5.831.800 $1.484.100 $194.300 $1.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7.512.000 $478.100 $7.990.100




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S L I CONSOLIDADA
I m p eB Fecha creacion reporte: 2023-09-08, 08:45:51 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1057144327

Periodo Cotizacion: julio de 2023 Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 30/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

|. DATOS DEL APORTANTE

Razo6n Social IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

Documento CC79966391 Direccion CR 40 #15 - 10
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 6137907

Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion |UNICO
Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal Identificacion

Total Afiliados 1 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Liolxo
" Apellidos y Nombres Tipo subtipo | o|f5| | Wlwlele|al |5l z|w <9 el5| e <| W] <O : IBC Aporte . IBC Aporte : 1BC Aporte - IBC Aporte | Aporte Aporte ESAP Aporte
liatifiteg 9 Cotizante| Cotizante | Z| & E 2I2R[E|218|2|3| 2| 3| 5|2(8(% 2| a| 2| 2 AemITEEER Pension | Pension CEINEELE salud Salud T Riesgos | Riesgos GChil=taccls Caja Caja SENA ICBF Ministerio el
[=1k=1f=1k=]
CC 79966391 IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 57 00 0 0 (25-14) COLPENSIONES $1.600.000 $ 256.000 (EPS001) ALIANSALUD $1.600.000 $200.000 0,522 $1.600.000 $8.400 (NIN-CC) NINGUNA CCF $0 $0 $0 $0 $0 $0 $464.400
IILTOTALES
ERES NTEES (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF p AP e Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
ESAP Min Educacion
a Favor) EPS MORA DE MORA
$ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $0 $ 256.000 $ 200.000 $8.400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 464.400 $4.300 $ 468.700
Paginaldel
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




CERTIFICADO DE APORTES AL
.zcompensqr | mlplanlllalcom SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

El aportante SULLY VANESSA GUTIERREZ FIERRO, identificado con CC nimero 52424291, aport6 en nombre de
SULLY VANESSA GUTIERREZ FIERRO, identificado(a) con CC numero 52424291 en su condicion a la fecha como
tipo de cotizante 59 - Independiente con contrato de prestacién de servicios superior a 1 mes por concepto de
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes,
para los periodos comprendidos en pensién 2023-07 y salud 2023-07 de la siguiente manera:

> NOMBRE DE
CODIGO ADMINISTRAD
ORA

COTIZACION

NUMERO DE = FECHA DE
PERIODO PAGO

PLANILLA

SALUD

FSP FSP
SOLIDARIDAD  SUBSISTENCIA

CORRECION
EXONERADO
PARAFISCALES Y

25-14 Administradora ] 30 $1.160.000, $185.600 $0 $0 | Julio - 2023 70585614 04/09/2023 N
Colombiana de
Pensiones -
Colpensiones

14-25 Riesgos 0 30 $1.160.000| $6.100 $0 $0 | Julio - 2023 70585614 04/09/2023 N
Profesionales
Colmena

EPS005 Sanitas EPS 0 30 $1.160.000| $145.000 $0 $0 | Julio - 2023 70585614 04/09/2023 N

El presente certificado se expide a los 3 dias del mes Septiembre de 2023

Este documento esta clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Informacion.
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