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CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR
PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE

Los suscritos RODRIGO SALAZAR RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadania
No. 80.195.208 de Bogotd, actuando en calidad de Supervisor en la Coordinador de
Mejoramientos de la UG-FFIE e IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, actuando en calidad
de Representante Legal de la frma CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en su
condicion de Contratista de Interventoria del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022,

HACEMOS CONSTAR

Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no
suscribié la novedad correspondiente a:

e Acta de Reinicio a la Suspension No. 1 del 6 de noviembre de 2023.

Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista:

1. El dia 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la
Direccion Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspension
No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el nimero
de registro 38024, la cual se suscribio por la interventoria y la supervision de la
coordinacién de mejoramientos de la UG-FFIE.

2. Asi mismo, la Interventoria Consorcio Sedes del Futuro 2021, requirié mediante
correos electronicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G51-G31
y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra,
la suscripcion del Acta de Reinicio en mencion.

Adicionalmente, se aclara que de acuerdo con la actualizacion del Manual de
Supervision e Interventoria aprobado en el CF 477 del 15 de octubre de 2021 y teniendo
en cuenta el proceso y plazos pactados, a partir de la aprobacion por parte de la
supervision, cuentan con un plazo perentorio maximo de 24h para la firma digital en la
plataforma del HUB DOCUMENTAL.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la gestion adelantada por el equipo de
novedades a cargo de la Coordinacién de Seguimiento y Control de la Direccion
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Técnica, a la fecha el contratista de obra no suscribié la novedad relacionada, se
procede con la firma en la presente Constancia de Imposibilidad de Suscripcién de
novedades contractuales, conforme a los lineamientos de la UG FFIE establecidos en
el comunicado FIE20201E001064 del 12 de junio de 2020, emitido por parte de la
Direccion Juridica del FFIE.

La presente constancia se firma en Bogota D.C. a los veintiin (21) dias del mes de
noviembre del afio dos mil veintitrés (2023).

Infracstruc_t ura FIRMADO FI RMADO
EdUEEtWE DIGITALMENTE DIGITALMENTE
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
SUPERVISOR UG-FFIE REPRESENTANTE LEGAL
COORDINACION DE CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
MEJORAMIENTOS RURALES - FFIE 2021

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma
Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderd a la acordada por el contratista
de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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V CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022
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ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los seis (6) dias del mes de noviembre del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: VAN ROJAS
SANABRIA, actuando como Representante Legal de CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. con NIT. 901.634.912-1 en calidad de INTERVENTOR
y HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO EDUCOL con NIT. 901.618.147-6 en
calidad de CONTRATISTA, identificados civiimente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio a la Suspensién No. 1 del
Contrato de Obra N0.1380-1601-2022 de 20 de Septiembre del afio 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

Que a la fecha los motivos que generaron la suspensién No. 1 del contrato de obra se han subsanado, permitiendo continuar con los trabajos
proyectados para la obra en referencia.
Por lo anterior, se procede a reiniciar el contrato desde el dia seis (6) del mes de noviembre del afio dos mil veintitrés (2023)

"EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

OBJETO: EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE."

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL

LOCALIZACION Departamento Del Guainia

FECHA DE INICIO 23 de marzo de 2023

PLAZO 7 Meses

FECHA DE TERMINACION INICIAL 22 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 5 de septiembre de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias Calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 5 de octubre de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 32 Dias Calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 6 de noviembre de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 23 de diciembre de 2023

INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los seis (6) dias del mes de noviembre del afio veintitrés (2023), por los que
en ella intervinieron.

FIRMADO
DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL INTERVENTOR ~ CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Nit/ C:C 901.618.147-6 Nit/ C:C 901.634.912-1
REP. LEGAL HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO REP. LEGAL IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
cc. 1.047.413.737 cc. 79.966.391

Infraestructura FIRMADO

Educatlva DIGITALMENTE

SUPERVISION RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
UG-FFIE
Nit/ C:C 80.195.208

PROFESIONAL SENIOR 2

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestién.
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Solicitud

Persona

Actividad

Asesor

Estado

QW s £
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Hania Carclina Barcenas
Camargo

C.C 1047413737
(Firmante Externo}

Tipo Firmante: Persona
Matural

Ivan Daric Rojas Sanabria
C.C 79966391 (Firmante
Externc)

Tipo Firmante: Persona
Matural

Rodrigo Salazar Ramirez
C.C 80195208 (Firmante
Externo)

Tipo Firmante: Persona
Matural

Email :
panameraconsirucciones
{@gmail. com

Celular: 3153371034
Realizo la firma: Mo

Tipo Firma: Firma Digital

Email :
vanrojazsuani@gmail com Creacion de
Celular: 31159916590 Solicitud

Realizo la firma: Si
Tipo Firma: Firma Digital

Email :
rsalazan@ffie_com.co
Celular: 3204516786
Realizo la firma: Si

Tipo Firma: Firma Digital

Jeniffer Pulido
Sanabria

Activo



CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 - SOLICITUD DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO
DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 <csedesfuturo21@gmail.com>
Vie 17/11/2023 8:46
Para:proyecto1601 guainia <proyecto1601guainia@gmail.com>

CC:Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co>;jeffy.hituyand@gmail.com <jeffy.hituyand@gmail.com>;Rodrigo Salazar
Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>

ﬂlj 1 archivos adjuntos (66 KB)
OFICIO FFIE-G31- Solicitud de Firma acta de Inicio.pdf;

Bogota D.C., 17 de Noviembre de 2023
FFIE-G51-G31

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.. CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
FFIE'Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: SOLICITUD DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA
Estimada senora Barcenas:

En virtud de las obligaciones contraidas por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en el
Contrato Interventoria No. 1380-1601-2022 a cargo del control, técnico, administrativo,
financiero, juridico y ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, y en virtud del reinicio del
contrato de obra, es obligacion del contratista la suscripcidn del acta de reinicio del contrato y
la entrega de la respectiva actualizacion de las podlizas suscritas, hechos que hasta el momento
no han sucedido.

En tal sentido y en razén a que ustedes no han firmado el acta de reinicio del contrato pese a
que ya lo tienen en su correo electronico, ésta interventoria le solicita firmar el acta de reinicio

con un plazo maximo del dia de hoy 17 de Noviembre del 2023 hasta las 5:00pm y remitir las
polizas actualizadas.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

Elaboro Jeferson H



CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 - REITERACION SOLICITUD DE FIRMA DEL
ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 <csedesfuturo21@gmail.com>
Lun 20/11/2023 8:54
Para:proyecto1601 guainia <proyecto1601guainia@gmail.com>

CC:Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co>;Rodrigo Salazar Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>;
jeffy.hituyand@gmail.com <jeffy.hituyand@gmail.com>

ﬂlj 1 archivos adjuntos (65 KB)
OFICIO FFIE-G32-52 Reiteracién Solicitud de Firma acta de Inicio.pdf;

Bogota D.C., 20 de Noviembre de 2023
FFIE-G52-G31

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.. CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
FFIE'Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: REITERACION SOLICITUD DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO
DE OBRA

Estimada senora Barcenas:

En virtud de las obligaciones contraidas por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en el
Contrato Interventoria No. 1380-1601-2022 a cargo del control, técnico, administrativo,
financiero, juridico y ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, y en virtud del reinicio del
contrato de obra, nuevamente le reitero que es obligacidn del contratista la suscripcion del acta
de reinicio del contrato y la entrega de la respectiva actualizacion de las podlizas suscritas,
hechos que hasta el momento no han sucedido a pesar de la solicitud y plazo perentorio dado
por ésta interventoria.

Nuevamente y en razén a que ustedes no han firmado el acta de reinicio del contrato ni han
presentado la actualizacion de las pdlizas pese a que ya lo tienen en su correo electronico,
ésta interventoria le solicita firmar el acta de reinicio inmediatamente y remitir las pdlizas
actualizadas.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

Elaboro Jeferson H
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Bogota, D.C., 12 de junio de 2020 FIE20201 E001064

Seiior(A)

JAIME JAVIER TALERO
Director

Direccién Técnica
jtalero@ffie.com.co

Asunto: Proyecto de Certificaciones de Imposibilidad de Obtencién de Suscripcion de
Novedades por parte de los Contratistas de Obra y de Interventoria.

Mediante comunicacion interna del 15 de agosto de 2019, con radicado 2019-EI-01411, la
Gerente estableci6 el Protocolo para la Gestion de las Novedades Contractuales, en el cual se
establecio, con relacion a las novedades sin firma, lo siguiente:

“(..)

1. Actuacion de los supervisores en los procesos de solicitud de novedades.

El proceso de gestion de las novedades contractuales inicia con la designacién del supervisor
del Acta de Servicios de Interventoria, la cual se realiza conforme a los parametros
establecidos en los Manuales de Contratacion y de Supervisiéon del PA FFIE.

En aras del cumplimiento de los objetivos propuestos por la Gerencia de regularizar las
novedades contractuales pendientes de firma antes de la finalizacion del presente afio,
conviene realizar las siguientes precisiones, no sin antes aclarar que, las mismas no
contradicen lo dispuesto en los mencionados manuales

1. Previo al tramite de cualquier novedad contractual, el supervisor del Acta de Servicios
de Interventoria, funciéon que generalmente se designa en el Gestor Territorial, debera
manifestar su conformidad con la misma, respecto de la solicitud enviada por el
Contratista de Obra y el Contratista Interventor. En tal sentido, debera acompafiar las
comunicaciones que soportan la solicitud de la novedad, de un escrito justificando su
posicion respecto de esta. Lo anterior sin que dicho analisis signifique la sustitucion o
reemplazo de las funciones propias del interventor del Acuerdo de Obra.

2. Los Gestores Territoriales deberan acompafiar a la Direccidn Técnica y a la Direccién
Juridica en el proceso de seguimiento de las novedades contractuales que habiendo
sido remitidas a los contratistas, tanto de acuerdos de obra como de actas de servicios,
no han sido devueltas. En dicho proceso, deberan adelantar las gestiones que
consideren necesarias a fin de obtener la devolucion de las novedades firmadas, en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles; dicho tramite debera ser documentado, de
forma tal que soporte la posterior elaboracion de una certificacion donde se deje
constancia de la no suscripcion de la novedad contractual por parte del contratista

pese al agotamiento del procedimiento adelantado. Certificacion que deberd ser
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suscrita por el Gestor Territorial, el Coordinador Regional y el Director Técnico; y por el
interventor respecto de las novedades sin firma de acuerdos de obra.

. Por su parte, y en lo que respecta a las novedades contractuales o modificaciones de

los Contrato Marco de Interventoria, dado que la supervision de estos se encuentra en
cabeza de los Coordinadores Regionales, los mismos, previa modificacion contractual
de cada contrato marco, deberan allegar un escrito justificando su conformidad con la
solicitud de novedad contractual.

. Los Coordinadores Regionales deberan acompafiar a la Direccion Técnica y a la

Direccién Juridica en el proceso de seguimiento de las novedades contractuales que
habiendo sido remitidas a los contratistas marco de interventoria, no han sido
devueltas. En dicho proceso, deberan adelantar las gestiones que consideren
necesarias a fin de obtener la devolucion de las novedades firmadas, en un plazo no
mayor a quince (15) dias habiles; dicho tramite debera ser documentado, de forma tal
gue soporte la posterior elaboracién de una certificacién donde se deje constancia de
la no suscripcion de la novedad contractual por parte del contratista pese al
agotamiento del procedimiento adelantado. Certificacion que deberéa ser suscrita por el
Coordinador Regional y el Director Técnico. (...)" (Se subraya)

De lo anterior, debemos sumarle que en relacion con el envio, seguimiento y suscripcion de
las novedades correspondientes a suspensiones, prérrogas a las suspensiones y reinicios, al
interior de la Direccién Técnica se ha venido adelantando el siguiente proceso:

1.

2.

La Coordinacion Regional realiza la revision del acta de suspension, la aprueba y la
remite al Grupo de Gestién Contractual de la Direccion Juridica para su revision.

El Grupo de Gestibn Contractual realiza la revision del acta de suspension y
posteriormente lo remite al Grupo de Novedades de la Direccion Técnica con la
aprobacién correspondiente.

. El Grupo de Novedades debe remitir el acta de suspensiéon (de obra e interventoria) al

Contratista de Interventoria para que lo suscriba y luego lo remita al Contratista de
Obra para su firma.

. Una vez suscrito el acta de suspension por el Contratista de Obra y por el Contratista

de Interventoria, este ultimo remite la misma al Grupo de Novedades de la Direccién
Técnica, el cual realiza la recoleccion de firmas de la Coordinacion Regional y del
Gestor Territorial.

. Una vez el acta de suspension se encuentra suscrita por todas las partes, el Grupo de

Novedades de la Direccién Técnica lo remite a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad
gue actda en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA,
gue actla Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para su respectiva suscripcion.

En consecuencia, adjunto remitimos los proyectos de certificaciones que deben suscribir los
Coordinadores Regionales, los Gestores Territoriales y los Contratistas de Interventoria
(cuando se trate de obra), en el evento en que los contratistas de obra o de interventoria
manifiesten su negativa de suscribir las novedades requeridas en virtud de la ejecucién de las
Actas de Servicios de Obra, Acuerdos de Obra, Actas de Servicios de Interventoria, o no
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manifiesten nada respecto a su suscripcion.

Conforme lo anterior, debemos resaltar que es necesario consignar en esta certificacion las
actuaciones que el equipo supervisor de la Direccion Técnica adelanté en aras de la
consecucion de la suscripcion de las novedades, de tal forma que, si bien es cierto los
documentos enviados se constituyen como un proyecto de certificacion, no son documentos
tipo, por lo cual la informacién consignada en los mismos debera ser ajustada a las gestiones
que efectivamente se adelantdé durante el proceso de tramite y seguimiento para la
consecucion de firmas de las novedades relacionadas.

Atentamente,

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Direccion Juridica

Anexos: FORMATO CONSTANCIA NO FIRMA NOVEDAD DE OBRA - 11 de junio (1).docx
FORMATO CONSTANCIA NO FIRMA NO FIRMA NOVEDAD DE INTERVENTORIA - 12 de junio final.docx

Proyect6: DARWIN GERARDO BALAGUERA URBANO
Revis6: LUISA FERNANDA MACHADO REYES
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