Nombre de tarea

Duracior

Comienzo

Fin
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PROYECTO FFIE
INICIO
FASE 1

COMUNIDAD
DE COAYARE
COMUNIDAD
DE CARRIZAL
COMUNIDAD
DE YURI

FASE 2

COMUNIDAD
DE REMANSO
COMUNIDAD
DE VENAO

FASE 3

COMUNIDAD
DE ZAMURO
COMUNIDAD
DE
COMUNIDAD
DE ZANCUDO

FIN

111 dia:mié 24/05/2: mié 25/10/2:

0 dias

mié 24/05/2:mié 24/05/2:

55 dias mié 24/05/2: mar 8/08/23

50 dias mié

24/05/23

mar 1/08/23

48 dias jue 25/05/23 lun 31/07/23

53 dias vie 26/05/23 mar 8/08/23

51 dias lun 10/07/231un 18/09/23
50 dias lun 10/07/23 vie 15/09/23

50 dias mar

11/07/23

lun 18/09/23

53 dias lun 14/08/23 mié 25/10/2:
50 dias lun 14/08/23 vie 20/10/23

50 dias mar

15/08/23

lun 23/10/23

50 dias jue 17/08/23 mié

0 dias

25/10/23

lun 23/10/23 lun 23/10/23

o 24/05

23/10

Proyecto: CRONOGRAMA GEN

Fecha: mié 14/06/23

Resumen del proyecto I
Tarea inactiva

Hito inactivo

Tarea Resumen inactivo
Division Giarrinniinnnnn s Tarea manual
Hito L 2 solo duracién
Resumen -

I Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Informe de resumen manual ST —————
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Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual
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