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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Retraso de actividades de obra del CO No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

Quien suscribe por medio de la presente, me dirijo hacia ustedes con el fin de reportar el
retraso de obra el cual tienen porcentajes que significativamente la interventoria presenta con

preocupacién y que dentro de marco de las obligaciones contractuales se esta presentando
incumplimiento para los términos de referencia.

INSTITUCION EDUCATIVA | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % DE ATRASO

I.LE. SIMON BOLIVAR SEDE 100,00% 19,83% 80,17%
PRINCIPAL MUNICIPIO

INIRIDA COMUNIDAD

COAYARE

I.LE.  JUAN FRANCISCO 100,00% 4,98% 95,02%

LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD
CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA 85,00% 5,35% 79,65%
JACOB SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD YURI

Conforme al seguimiento del CO No. 1380-1601-2022, se espera que por parte del contratista
Consorcio Educol entregue una justificacion clara del retraso de las anteriores sedes iniciadas
en un plazo no mayor a un (01) dia habil.

Atentamente,
\
IVAN DARIO F ROJA%EANABMA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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