APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Versién Cédigo

01 FE-2-009

iniraostruciura
Educativa

CONTRATO No. 1380-1601-2022

OBJETO DE CONTRATO

"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA™.

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N°2 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/04/2023 [ HASTAEL 22/05/2023
CUMPLE
CONTENIDO CCONDICIONES OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN

1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Ver pagina 39 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

Relacion de cada ft tractual
lacion de cada flem conractua sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abri al 22 de mayo de 2023"
- B Ver pagina 39 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Cantidad tada de cada ter
anidad ejecutaca de cada fem sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abri al 22 de mayo de 2023"
Ver pagina 39 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Valor de cada actividad itad:
alor de caca actvidad ejecutada sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Relacion de actividades no previstas sl Ver pagina 39 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NOA380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
2.GESTION AMBIENTAL
- . Ver pagina 44 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
S to Ambiental
eguimiento Ambien sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
. . . Ver pagina 44 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Dil to de la plataf de la Secretaria Distrital de Ambient lente
iligenciamiento de la plataforma de la Secretaria Distrital de Ambiente o su equivalente sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril l 22 de mayo de 2023"
3.GESTION SOCIAL
Relacion de la generacion de empleo sl Ver pagina 45 del archivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-1601
2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) sl Ver pagina 44 del archivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-1601,
2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Programacion de comités de Gestion Territorial sl Ver pagina 45 de.l archivo PDF HIN_F'MNS'INTRV'PZ'NM380'
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Ver pagina 48 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Control de Material
ontrol e Naterales sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Control de proceso Constructivo S| Ver pagina 48 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NOJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
e . . Ver pagina 49 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Re de la matr tractual d D: to al i
evision de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto) sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril l 22 de mayo de 2023"
4.1.HSEQ
Sequridad Industral sl Ver pagina 49 dgl archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NUJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
" . Ver pagina 49 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Verifi de Parafiscal
erticacion de Faraiiscales sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abri al 22 de mayo de 2023"
5.EQUIPO DE TRABAJO
Relacion de las jornadas de trabajo sl Ver pagina 51 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NOJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
i . " Ver pagina 51 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Rel: del tamiento del cli
elacion del comportamiento cel cima sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abri al 22 de mayo de 2023"
6.EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
Avance Fisico sl Ver pagina 39 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NOJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
Ver pagina 42 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
A Fi
vance Financeero sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abil al 22 de 05 de mayo de 2023
Proyecciones del avance para el mes siguiente sl Ver pagina 40 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NOJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
7. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
Inconvenientes sl Ver pagina 51 dgl archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NO 1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Soluciones S| Ver pagina 52 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NOJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones sl Ver pagina 52 dgl archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NO 1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Recomendaciones sl Ver pagina 52 dgl archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NUJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
9. ANEXOS (MEDIO MAGNETICO)
Registro fotogréfico sl Ver pagina 55 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NOA380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
N Ver pagina 54 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Inf de A to de la calidad
niorme e Aseguramiento ce la calca sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
Documentos de seguridad Social sl Ver pagina 118 d.e\ archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NO.1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
" Ver pagina 40 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Bitacora de ob
iacora de obra sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abil al 22 de 05 de mayo de 2023
Relacion de documentos (Correspondencia) si Ver pagina 64 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-FZ-NUJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
Fotocopias de planillas sl Ver pagina 60 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NOJ380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
Informes
Semana 5 del 24/04/2023 al 2910412023 si Ver pagina 95 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"

Pagina 1 de 2




APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Versién Cédigo

s

o FE-2-009 |intrpestructura
Educativa
CONTRATO No. 1380-1601-2022
OBJETO DE CONTRATO "Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTTUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".
CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
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CUMPLE
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SIN
Semana 6 del 01/05/2023 al 06/05/2023 sl Ver pagina 98 de.l archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NM380»
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
Semana 7 del 08/05/2023 al 13/05/2024 sl Ver pagina 100 d.e\ archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NM380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
Semana 8 del 15/05/2023 al 20/05/2025 sl Ver pagina 103 qe\ archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-NQ.1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"
10. OTROS
SEGUMIENTO AL PAPSO sl Ver pagina 44 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"

Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoria.

Firmado digitalmente por Yesid Leonardo Triana
iaz

Aprobado por: /(‘ g b
A L Moo AT, Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid

Firma:

Leonardo Triana Diaz, 0=FFIE, ou=Direccion
Tecnica, email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
Fecha: 2023.11.20 13:38:16 -05'00'

Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ

GESTOR TERRITORIAL

Firma:

Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR Il
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