== FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
V CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022
Infraestructura FORMATO FE-1-035
Educativa . . P
ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de octubre del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR
RAMIREZ, quien se desempefia como Senior Il de la UG FFIE en su calidad de Supervisor y IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, quien se desempefia en
el cargo de Representante Legal del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901.634.912-1 en su condicién de Contratista de Interventoria,
identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prérroga No. 1 a la Suspensién No. 1 del Contrato de Interventoria
No. 1380-1601-2022 del 22 de noviembre de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

El Contratista de obra mediante comunicacién del 4 de octubre de 2023, solicita la prérroga a la suspension del contrato de obra con base en los
siguientes argumentos:

"En atencién al proceso que se esta llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, suscrito entre el patrimonio auténomo del fondo de financiamiento
de la infraestructura educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la suspensién vence el dia 5 de octubre y que los motivos que dieron su
origen no se han subsanado y no se ha emitido respuesta, solicitamos a esta interventoria, prorrogar la suspensién 1 por un término de 32 dias (...)"

En razén de lo anterior, la interventoria avala la solicitud de prérroga con comunicacion FFIE-G50-G31 del 5 de octubre de 2023, donde indica:

"(...) esta Interventoria considera procedente y necesaria la solicitud de prérroga No. 1 a la suspensién de los Contratos de Obra y de Interventoria
No0.1380-1601-2022, hasta tanto se surta y/o defina, a su vez, la solicitud de Terminacién Anticipada del contrato de Obra objeto de seguimiento por parte
de esta Interventoria.”

El Supervisor del Contrato de Interventoria, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avalé la prérroga a la Suspension
del Contrato de Interventoria No. 1380-1601-2022, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideracion que se suspendié el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prérrogar la suspensién del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 por el término de treinta y dos (32) dias
calendario, contados a partir del 5 de octubre de 2023 hasta el 5 de noviembre de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la
presente suspension.

Las partes aceptan que la prérroga a la Suspensién acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera
del valor previsto en el contrato de obra.

"Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o
lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el

OBJETO: presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participacion
Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los anexos del presente,
requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."

CONTRATISTA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

LOCALIZACION Departamento Del Guainia

FECHA DE INICIO 23 de marzo de 2023

PLAZO INICIAL 7 Meses

FECHA DE TERMINACION INICIAL 22 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 5 de septiembre de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias Calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 5 de octubre de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 32 Dias Calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 1 6 de noviembre de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 23 de diciembre de 2023

SUPERVISOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de octubre del afio veintitrés (2023), por los que en
ella intervinieron.

FIRMADO Infracstructura FIRMADO
DIGITALMENTE Cducaiva =
INTERVENTOR CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 ﬁlépfFFf;"SOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Nit/ C:C 901.634.912-1 Nit/ C:C 80195208
REP. LEGAL IVAN DARIO ROJAS SANABRIA PROFESIONAL SENIOR 2
cc. 79.966.391

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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