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1. INTRODUCCION 

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoría No.5, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de julio al 22 de agosto de 2023, del 
contrato de interventoría N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto “Realizar la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a lo(s) contrato(s) de 
obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, que comprenden el 
diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños 
y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y 
mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, 
priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante 
FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
(PNIE) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la 
propuesta, en los términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus 
adendas, y en los anexos del presente contrato”.  

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la interventoría 
al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagnóstico y/o actualización y/o 
complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras 
necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las 
instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la 
ejecución está a cargo del CONSORCIO EDUCOL. 

 

ANTECEDENTES 

 
 Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el 

artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “…cuenta especial del 
Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la 
viabilización y financiación del proyectos para la construcción, mejoramiento, 
adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital 
de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en 
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales 
dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 
 

 Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el 
artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “…cuenta especial del 
Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la 
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viabilización y financiación del proyectos para la construcción, mejoramiento, 
adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital 
de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en 
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales 
dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 
 

 El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se 
declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 
(PNIE) para la implementación de la jornada única escolar. 
 

 El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA suscribieron el Contrato de 
Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se 
constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es “administrar 
y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los 
recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y 
Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 junio de 2015”. 
 

 El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes 
obligaciones para la Fiduciaria: 
 
 Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de 

liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre 
otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e 
interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los 
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del 
FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas 
actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo 
contratista bajo tales contratos. 
 

 Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de 
liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre 
otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e 
interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los 
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del 
FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas 
actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo 
contratista bajo tales contratos. 
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2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Entidad Contratante: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 

Contratista de Obra: CONSORCIO EDUCOL 

Objeto del Contrato: 

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE 

Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

Valor del Contrato: 
$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE) 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 

Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 

Dirección: Castillo grande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena. 

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com - proyecto1601guainia@gmail.com  

Teléfono: 320 887 10 84 
 

3.  INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA 
Contratista de 
I t t í  

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 

Objeto del Contrato: 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o 
lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden 
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE). 

Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

Valor del Contrato: 
$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE). 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 
Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 
Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 
Dirección: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C 
Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com  

Teléfono. 3118991690 
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO. 

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) comités técnicos de seguimiento 
contando con la participación de la supervisión, interventoría y contratista de obra, con 
el fin de verificar y socializar los compromisos y avances ejecutados en obra. 

De este manera, se establece que el contratista de obra continúa presentando atraso 
para la culminación de la Fase I “Diagnostico”, ya que no ha presentado de manera total 
la documentación referente al Diagnóstico de cada una de las sedes a intervenir, además 
de subsanes en planes complementarios y del informe de diagnóstico, pese a las 
reiteradas notificaciones y solicitudes por parte de la interventoría. 

También se constata que el contratista de obra no ha dado inicio de obras al total de las 
sedes programadas al igual que no ha realizado la contratación total de personal de obra 
ni la compra de materiales. 

Así entonces, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso general 
de ejecución del total del contrato, de 35.49%, representado particularmente de la 
siguiente manera: 

 

SEDE PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO 
ACUMULADO 

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 100.00% 28.57% 71.43% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CARRIZAL 
100.00% 0.0% 100.00% 

 
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 

 
100.00% 0.0% 100.00% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 
13.66% 0.0% 13.66% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO 

INIRIDA COMUNIDAD VENADO 
15.29% 0.0% 15.29% 
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4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

Durante el presente periodo esta interventoría ha realizado el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones de 
interventoría descritas en el contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes del Futuro 2021. 

La presente interventoría ha verificado el avance de ejecución y el cumplimiento de 
responsabilidades contractuales por parte del contratista de obra durante el desarrollo 
del proyecto, emitiendo observaciones, recomendaciones y notificaciones a las 
novedades que presumen el incumplimiento de las responsabilidades contractuales. Se 
llevaron a cabo cuatro (4) comités técnicos de seguimiento contando con la participación 
de la supervisión, interventoría y contratista de obra, con el fin de verificar y socializar los 
compromisos y avances ejecutados en obra. 

 

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES. 

4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA. 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de las obras civiles 
constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

4.2.1.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra. 

El día nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y 
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 06/09/2022 06/11/2023 $250.296.446,40 

Póliza No. 4001379 

HDI SEGUROS S.A. 
NIT 860.004.875-6 

 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

06/09/2022 06/03/2026 $125.148.223,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 06/09/2022 06/03/2025 $125.148.223,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 06/09/2022 06/09/2024 $250.296.446,40 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

06/09/2022 06/11/2023 $200.000.000 
Póliza No. 4001379 
HDI SEGUROS S.A. 
NIT 860.004.875-6 
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4.2.1.2. Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra. 

El día cinco (05) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y 
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a 
continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 23/03/2023 22/06/2024 $308.012.519,60 

Póliza No. 4007469 

HDI SEGUROS S.A. 
NIT 860.004.875-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/03/2023 22/10/2026 $154.006.259,80 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 22/10/2025 $154.006.259,80 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 22/11/2022 22/11/2024 $308.012.519,60 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

. 

22/11/2022 22/06/2024 $308.012.520,00 
Póliza No. 4001474 
HDI SEGUROS S.A. 
NIT 860.004.875-6 

 

4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de interventoría constituyó 
los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

4.2.2.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoría. 

El día cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única 
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 22/11/2022 22/02/2024 $43.987.480,60 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
22/11/2022 22/06/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 22/11/2022 22/06/2025 $21.993.740,20 
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4.2.2.2. Pólizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de 
Interventoría. 

El día diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y 
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, cuyos amparos se 
relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 23/03/2023 22/06/2024 $43.987.480,60 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
23/03/2023 22/10/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 22/10/2026 $21.993.740,20 

 

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS. 

5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.  

Las obras objeto del contrato, serán ejecutadas con los siguientes montos asignados, en 
las Instituciones Educativas – IE, que se indican a continuación: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO VALOR LÍNEA 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO INIRIDA $437.517.784 MEJORAMIENTO  

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

TOTAL $ 1,540,062,598,00 
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5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El Departamento del Guainía está localizado al oriente del país, en la región de la 
amazonia, con los siguientes límites geográficos:  

 Al norte limita con el Río Guainía que lo separa del Departamento de Vichada.  
 Al este limita con los Ríos Atabapo, Guainía y Negro que lo separan de la 

República de Venezuela. 
 Al sur con la Republica del Brasil.  
 Por último, al oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.  

 

5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO. 

5.3.1. LOCALIZACION.  

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Remanso del Municipio de Inírida, 
a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 
Latitud:   3°28'21.00"N - Longitud: 67°57'43.38"O 
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5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO – COMUNIDAD DE REMANSO 

Dirección: Vereda Remanso - Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 
Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

               Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo José Celestino Moreno – comunidad indígena de Remanso, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
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Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO– Comunidad de REMANSO. 

general: 

 
 

 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena REMANSO del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

Viabilidad: La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita 
de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, mejoramientos y/o 
reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones 
eléctricas entre otras de la cocina comedor.  
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5.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE 
PRINCIPAL. 

5.4.1.  LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Chorro bocón del Municipio de 
Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 129 
km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB – COMUNIDAD DE CHORROBOCÓN 

Dirección: Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17379 

 

 
 

 

Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
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Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido 
por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 
  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía 
Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso 

Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 

tradición 500-17379 de 27 de febrero/23 expedido por la Of de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669.  Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA 
DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE 
REMANSO CHORRO BOCON 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso 
público: 

Establecimiento   educativo Porfirio Barba Jacob – c o m u n i d a d    indígena de Chorro bocón, 
según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – 
Chorro Bocón y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. 

No existe causal de nulidad alguna. 

 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena 
REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio  donde  
se encuentran  la Sedes  Educativas,  cuenta  con el uso principal  para la infraestructura educativa 
según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de 
la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo 
con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes 
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda  y  cobertura  del servicio  educativo,  sostenible  
para garantizar  la operación  y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes 
y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al 
Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

Gravámenes y 
  

 Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro 
e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de 
afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones a
 dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 
Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido 

por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo 
que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra l ibre 
de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio 
para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB– 
Comunidad de CHORRO BOCÓN. 

general: 
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Viabilidad: La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por 
lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico como lo serían el mejoramiento de la batería 
sanitaria (externos), batería sanitaria (continua a la cocina comedor) y mejoramiento 
reconstrucción del aula múltiple, y que estarán enfocadas en cubiertas, carpintería 
metálica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, pisos, andenes, entre 
otras. 
 

5.5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL. 

5.5.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Coayare del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas abajo por el rio Inírida, a una distancia de 16.6 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 

Latitud: 3°57'24.14"N - Longitud: 67°50'1.24"O 
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5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR – COMUNIDAD COAYARE 

Dirección: Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17376 

 

 
 

 

Linderos contenidos en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 11.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 

expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco 
(Municipio de Inírida – Guainía). 

Identificación catastral Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de 

Coayare el Coco 
Escritura Pública: Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Inírida, Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861666 

Doc. RESOLUCIÓN 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

             
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Simón Bolívar – comunidad indígena de Coayare, según consta en 

Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Coayare y el 
Gobernador del Departamento del Guainía 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
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Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 
registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general: 

 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la comunidad 
de Coayare  del Departamento  del Guainía  en donde  consta  “(…) Que el predio  donde  se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo serían el mejoramiento de un aula y bodega para conformar dos 
aulas, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, 
andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros. También se 
proyecta la adecuación de la batería sanitaria docentes. 
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5.6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO 
ULCUE CHOCUE.  

5.6.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Carrizal del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas abajo por el rio Inírida y aguas arriba rio Guaviare, a una 
distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 
Latitud: 3°56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE – COMUNIDAD DE CARRIZAL 

Dirección: Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-18411 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 9.870 hectáreas 
Código catastral: 94001000000000000004000000000 
Escritura Pública/  Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 

expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 
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  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inírida - Guainía 
Identificación catastral Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de 

Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de 

libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicación: 863061 Doc. RESOLUCIÓN 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA 
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE 
LA REFORMA AGRARIA. A: COMUNIDADES GUAHIBO PUINAVE DE CARRIZAL 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Álvaro Ulcue Chocue – comunidad indígena de Carrizal, según consta 

en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Carrizal y el 
Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes   y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 

registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones   al 
dominio: 
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 
Situación Jurídica 
general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE– Comunidad de CARRIZAL. 

 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena CARRIZAL del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 
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Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria existente y el 
mejoramiento aula en concreto, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y 
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pañetes, 
pinturas, carpintería metálica, entre otros.  

 

5.7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO 
ANTONIO FRANCISCO. 

5.7.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zamuro del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 124 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3°14'59.47"N - Longitud:    
68°11'53.64"O 
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5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO – COMUNIDAD DE ZAMURO 

Dirección: Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 

expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - 
Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de 

Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

            
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco – comunidad indígena de Zamuro, según consta 

en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – 
Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
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Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 
registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general: 

 
 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que 
el predio  donde  se encuentran  la Sedes  Educativas,  cuenta  con el uso principal  para la 
infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos 
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del 
Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento 
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la 
demanda  y  cobertura  del servicio  educativo,  sostenible  para garantizar  la operación  y 
funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y 
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el 
proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo sería la reconstrucción batería sanitaria, mejoramiento aulas, 
mejoramiento cocina comedor, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y 
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pinturas, puertas, 
ventanas, entre otros.  
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5.8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL 

5.8.1. LOCALIZACION 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zancudo del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 367 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.  

Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud:  69°21'33.19"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA 

Dirección: Vereda Morichal– Municipio de Morichal - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-24937 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal. 
Área del inmueble: 2.762.500 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por 

la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 
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  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu   (Municipio de Inírida – Guainía) 
Identificación catastral Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu 
Escritura Pública: Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, 
Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicación: 3829 

Doc. RESOLUCIÓN 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA 

      
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso 
público: 

Institución educativa Enrique Olaya Herrera – comunidad de Zancudo, según consta en Contrato de 
Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida 
-CMRI y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. 

No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes   y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro 

e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de 
afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones   al 
dominio: 
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación 
Jurídica 
general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido 
por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo 
que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra l ibre 
de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al 

  

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del 
resguardo Indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI del Departamento del Guainía en 
donde consta “(…) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal 
para la infraestructura  educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante 
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena  y el Señor  
Gobernador  del Departamento  del Guainía/  Que de acuerdo  con  mi competencia, los proyectos de 
mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro  de nuestro  territorio  de acuerdo 
con la demanda  y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y 
funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales 
y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos  al Departamento  en el proceso de 
priorización  de las mismas  dentro  de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por 
lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista. 
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4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo sería el mejoramiento aulas, construcción batería sanitaria, y que 
estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería 
metálica, puertas, ventanas, entre otros.  

 

5.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

5.9.1. LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Venado del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 71 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud:      
69°21'33.19"O 
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5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – COMUNIDAD DEL VENADO 

Dirección: Vereda el Venado, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17378 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 34.160 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/Resolución Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 

 Tipo de predio: Rural según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: 294001000482 
  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado. 
Identificación catastral Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, 

Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado. 
Escritura Pública: Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861668 

Doc. RESOLUCIÓN 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO. 
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander – comunidad indígena de Venado,  

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de 
Venado y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 

registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
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Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO 
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER– Comunidad del VENADO. 

general: 

 
 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el capitán de la comunidad 
indígena de Venado del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

 

5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo sería el mejoramiento cocina comedor, restitución bloque de aulas 
en madera, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, 
pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.  
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5.10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL. 

5.10.1. LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Yuri del Municipio de Inírida, zona 
Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida y caño bocón, a una distancia de 62.6 
km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - 
Longitud: 69°21'33.19"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO – SEDE PRINCIPAL 

Dirección: Vereda Yuri Laguna Morocoto – Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17381 
Linderos: Lindero contenidos en la Resolución No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Vereda: Caranacoa – Yuri – Laguna Morocoto. 
Área del inmueble: 45.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17381 expedido por la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 
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  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y Laguna Morocoto. 
Identificación catastral RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en la comunidad de Yuri 
Escritura Pública: Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-

17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación 861671. Doc. RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA. DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 
REFORMA AGRARIA. A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, 
YURY, LAGUNA MOROCOTO 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento Educativo Andrés Bello, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el 

capitán de la comunidad indígena de Yuri y el Gobernador del Departamento del Guainía. 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 

registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra 
libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 
Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido 

por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista 
concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se 
encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, gravámenes y de 
limitaciones al dominio. 

general: 

 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la Comunidad 
Indígena de Yuri del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo 
estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la 
Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo 
con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes 
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible 
para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes 
y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al 
Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención” 

Viabilidad: La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. 
Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
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5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo sería el mejoramiento en un bloque de 3 aulas, zona central, 
mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua dl extremo y que estarán enfocadas en 
cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, 
ventanas, entre otros.  
 

6. ASPECTOS TECNICOS 

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: En el presente periodo el contratista de 
obra continuo con la demolición de muro en bloque y placa de contrapiso, también 
se realiza la excavación de material existente y posteriormente se realiza la 
instalación de relleno compactado, hace instalación de malla electrosoldada y 
vaciado de concreto de 3000 psi para placa de contra piso, también realizo la 
fundición de sardinel con concreto de 3000 psi reforzado . 

 
• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Durante el 

presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de 
acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplió, teniendo en 
cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro 
de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría 
ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los 
comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. 
FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, 
FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).  

 
• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se tenía 

contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma 
general y especifico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista 
de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar 
inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el 
cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del 
No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, 
FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. 
(Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 
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• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: 
Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades 
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplió, 
teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni 
suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta 
interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados 
mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera 
mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-
G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

 
• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Durante el presente 

periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al 
cronograma general y especifico el cual se incumplió, teniendo en cuenta que el 
contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales 
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el 
cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del 
No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, 
FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. 
(Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 
• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO: 

Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades 
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplió, 
teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni 
suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta 
interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados 
mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera 
mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-
G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

 
• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA: Durante 

el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de 
acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplió, teniendo en 
cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro 
de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría 
ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los 
comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. 
FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, 
FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 
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• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER: Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar 
actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico el cual 
se incumplió, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado 
personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades 
contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los 
compromisos acordados mediante los comités técnicos No. 17, 18, 19 y 20 y de 
la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-
G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia). 

 

6.2. RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR 
EJECUTADO. 

Finalizando el presente periodo y a pesar de que se ha dado inicio a las actividades 
de socialización e inicio de cronograma de obra para las sedes correspondientes a 
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUEMUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO y únicamente 
con inicio de actividades de obra en la sede  I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, el contratista de obra no ha 
presentado los informes mensuales ni actas parciales donde se pueda justificar para 
realizar verificación y trazabilidad de las cantidades ejecutas de los ítems 
contractuales, implicando atraso un considerable en la ejecución de la programación 
de obra y el incumplimiento a los compromisos acordados.   

 

6.2.1. I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
COAYARE 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 45.10 $25.797.00 $1.163.445.00 

1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES) M2 28.20 $42.485.00 $1.198.077.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO 
DE SOBRANTES)  M2 39.50 $24.127.00 $953.017.00 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO 
(INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 5.40 $65.465.00 $353.511.00 
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2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 24.50 $14.143.00 $346.504.00 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.578.00 

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 0.40 $979.764.00 $391.906.00 

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 0.10 $950.146.00 $95.015.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 52.00 $100.234.00 $5.212.168.00 

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 553.30 $7.868.00 $4.353.364.00 

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 3.60 $9.755.00 $35.118.00 

4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.18 $1.067.761.00 $192.197.00 

4.2.1 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.40 $1.078.424.00 $431.370.00 

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 25.50 $114.519.00 $2.920.235.00 

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 124.60 $14.585.00 $1.817.291.00 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
PVC UN 10.00 $124.722.00 $1.247.220.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 98.53 $13.431.00 $1.323.356.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100.00 $8.904.00 $890.400.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100.00 $9.075.00 $907.500.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 2.00 $20.177.00 $40.354.00 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 51.12 $22.562.00 $1.153.369.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 124.60 $41.401.00 $5.158.565.00 

11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.  M2 193.80 $13.931.00 $2.699.828.00 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 212.90 $23.795.00 $5.065.956.00 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO 
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 

KG 1755.70 $13.911.00 $24.423.543.00 

11.2.20 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN 
LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 193.80 $84.606.00 $16.396.643.00 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 4.00 $202.192.00 $808.768.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 6.00 $514.888.00 $3.089.328.00 

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 17.20 $137.980.00 $2.373.256.00 

15.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, UN 16.00 $289.602.00 $4.633.632.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 71.43% en relación al 
Programado Vs Ejecutado. 

 

6.2.2. I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 

FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 
HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 
SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 207.6 $14.788.00 $3.069.989.00 

18.4.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
ADHERENCIA 

M2 134.3 $24.084.00 $3.234.481.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 154.3 $19.463.00 $3.003.141.00 

19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 2.0 $349.229.00 $698.458.00 

20.2.13 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, 
Formalet. y Const.) 

M 91.90 $54.959.00 $5.050.732.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 191.00 $3.402.00 $649.782.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 1338.60 $2.063.00 $2.761.532.00 

27.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 
CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26. UN 10.00 $293.969.00 $2.939.690.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE 
INSTALACION KG 65.20 $16.869.00 $1.099.859.00 

NP 2.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE 
COAYARE 

Ton 80.60 $80.000 $6448.000.00 

SUBTOTAL $ 118.943.178.00 

ADMINISTRACION 26% $ 30.925.226.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.995.613.00 

IMPREVISTOS 1% $ 1.189.432.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 949.167.00 

TOTAL $ 157.002.606.00 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) M2 15.50 $14.248.00 $220.844.00 

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 11.40 $25.797.00 $294.086.00 

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 104.70 $12.638.00 $1.323.199.00 

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) UN 4.00 $42.485.00 $169.940.00 
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1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES) M2 18.90 $42.485.00 $802.967.00 

1.3.35 DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.70 $25.103.00 $117.984.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE 
SOBRANTES)  M2 61.60 $24.127.00 $1.486.223.00 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 3.60 $65.465.00 $235.674.00 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. 
MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 6.50 $14.143.00 $91.930.00 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.578.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 83.30 $100.234.00 $8.349.492.00 

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 171.60 $7.868.00 $1.350.149.00 

3.2.1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UN 15.50 $17.832.00 $276.396.00 

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UN 12.00 $91.039.00 $1.092.468.00 

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en 
concreto) M 8.70 $35.978.00 $313.009.00 

3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en 
concreto) M 8.00 $65.306.00 $522.448.00 

3.4.3 CAJA INSPECCION  80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y 
CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 1.00 $771.967.00 $771.967.00 

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 6.40 $114.519.00 4732.922.00 

6.2.1 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, 
Formalet. y Const.) 

M 43.40 $54.959.00 $2.385.221.00 

7.2.1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC UN 1.00 $468.021.00 $468.021.00 

7.4.1 ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" UN 9.00 $3.344.00 $30.096.00 

7.4.2 ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" UN 9.00 $6.598.00 $59.382.00 

7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 12.00 $7.850.00 $94.200.00 

7.4.11 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS). M 16.00 $11.120.00 $177.920.00 

7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE UN 1.00 $104.055.00 $104.055.00 

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10.00 $75.062.00 $750.620.00 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN 5.00 $124.722.00 $623.610.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 25.40 $13.431.00 $341.147.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 25.40 $8.904.00 $226.162.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 25.40 $9.075.00 $230.505.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 1.00 $20.117.00 $20.117.00 

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 61.30 $7.032.00 $431.062.00 

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.  M2 47.20 $24.039.00 $1.134.641.00 
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9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 69.60 $22.562.00 $1.570.315.00 

9.2.4 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4  M2 11.80 $27.097.00 $319.745.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 64.70 $41.401.00 $2.678.645.00 

11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.  M2 95.40 $13.931.00 $1.329.017.00 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 88.40 $23.795.00 $2.103.478.00 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES 
Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 
ALQUIDICO 3 MILS 

KG 867.60 $13.911.00 $12.069.184.00 

11.2.20 
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN 
LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 124.90 $84.606.00 $10.567.289.00 

11.3.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA 
GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE 
SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE 
REBOSE 

M 23.30 $120.195.00 $2.800.544.00 

11.3.13 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.  M 16.20 $84.890.00 $1.375.218.00 

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 32.10 $38.004.00 $1.219.928.00 

12.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 4.00 $188.190.00 $752.760.00 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 1.00 $202.192.00 $202.192.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 8.30 $514.888.00 $4.273.570.00 

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 16.60 $137.980.00 $2.290.468.00 

14.2.2 ENCHAPE MESONES B = 60 cm.  -  CERAMICA 20 x 20   M 2.20 $71.627.00 $157.579.00 

14.3.7 WIN DE ALUMINIO M 11.00 $6.570.00 $72.270.00 

15.1.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 
REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO 
LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL 
MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 
SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 6.00 $92.159.00 $552.954.00 

16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS  UN 4.00 $46.770.00 $187.080.00 

16.1.3 
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO 
LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-
142006 DOCOL o SIMILAR. 

UN 6.00 $366.093.00 $2.196.558.00 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $406.965.00 $1.627.860.00 

16.2.3 DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX   UN 2.00 $178.820.00 $357.640.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 100.00% en relación al 
Programado Vs Ejecutado. 

 

6.2.3. I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL 

16.2.5 JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION) UN 4.00 $132.448.00 $529.792.00 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 97.50 $14.788.00 $1.441.830.00 

18.1.8 VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS M2 11.80 $14.431.00 $170.286.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 132.30 $19.463.00 $2.574.955.00 

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 5.00 $88.773.00 $443.865.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 136.20 $3.402.00 $463.352.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 3055.66 $2.063.00 $6.303.827.00 

27.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA 
TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26. UN 4.00 $293.969.00 $1.175.876.00 

27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 
1.650 LTS UND 1.00 $4.150.803.00 $4.150.803.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE 
INSTALACION KG 102.70 $16.869.00 $1.732.446.00 

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 
LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UN 1.00 $818.626.00 $818.626.00 

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC 
e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 47.20 $86.252.00 $4.071.094.00 

NP 4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP 
PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

UND 2.00 $2.175.298.00 $4.350.596.00 

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 
60 cm) M2 113.10 $95.801.00 $10.835.093.00 

NP 6.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton 58.59 $80.000.00 $4.687.200.00 

SUBTOTAL $ 117.995.030.00 

ADMINISTRACION 26% $ 30.678.708.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.995.791.00 

IMPREVISTOS 1% $ 1.179.950.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 941.600.00 

TOTAL $ 155.751.080.00 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) UN 6.00 $28.473.00 $170.838.00 

1.3.23 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 168.70 $15.082.00 $2.544.333.00 

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) UN 3.00 $42.485.00 $127.455.00 
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1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO 
DE SOBRANTES)  M2 44.50 $24.127.00 $1.073.652.00 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO 
(INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 2.20 $65.465.00 $144.023.00 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 5.70 $14.143.00 $80.615.00 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.40 $625.155.00 $250.062.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 56.50 $100.234.00 $5.663221.00 

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 241.60 $7.868.00 $1.900.909.00 

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 34.20 $114.519.00 $3.916.550.00 

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 137.00 $14.585.00 $1.998.145.00 

8.1.8 SALIDA+TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN 9.00 $124.722.00 $1.122.498.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 100.00 $13.431.00 $1.343.100.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100.00 $8.904.00 $890.400.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100.00 $9.075.00 $907.500.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 3.00 $20.177.00 $60.531.00 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 14.40 $22.562.00 $324.893.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 137.00 $41.401.00 $5.671.937.00 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 96.40 $23.795.00 $2.293.838.00 

11.2.18 

SUMINISTRO E INST DE ESTRUCTURA METALICA 
PARA CUBIERTAS. NSR10 TIT F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC 
CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y 
ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 
ALQUIDICO 3 MILS 

KG 737.70 $13.911.00 $10.262.145.00 

11.2.20 
SUMINISTRO E INST CUBIERTA METALICA EN LAMINA 
GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA 
TRAPEZOIDAL CAL 26. INC ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 216.90 $84.606.00 $18.351.041.00 

11.3.14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA 
GALVANIZADA Ds= 75 cm - CAL 20. INCL SOPORTES, 
SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE 

M 24.10 $70.467.00 $1.698.255.00 

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 21.20 $38.004.00 $805.685.00 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INC ANTICORROSIVO, 
ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y 
CARGUE EN MORTERO 

UN 3.00 $202.192.00 $606.576.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 6.90 $514.888.00 $3.552.727.00 

12.2.8 VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) M2 47.80 $137.980.00 $6.595.444.00 

15.1.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, 
FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 
HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E 
INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 18.00 $289.602.00 $5.212.836.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 100.00% en relación al 
Programado Vs Ejecutado. 
 

6.2.4. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 

16.1.27 

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR 
BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 
MANCESA o SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA 
ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, 
CONEXION Ø 3/4" o 1/2", 21-AA-950 DOCOL o SIMILAR. 

UN 2.00 $693.971.00 $1.387.942.00 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) UN 6.00 $446.993.00 $2.681.958.00 

16.3.3 LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E 
INSTALACION) UN 2.00 $40.522.00 $81.044.00 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 263.458 $14.788.00 $3.896.017.00 

18.2.3 ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 19.2 $22.314.00 $428.429.00 

18.4.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PPARACION 
DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA 

M2 146.5 $24.084.00 $3.528.306.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 117.432 $19.463.00 $2.285.579.00 
19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 3.00 $88.773.00 $266.319.00 

20.2.13 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, 
Formalet. y Const.) 

M 58.00 $54.959.00 $3.187.622.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 192.30 $3.402.00 $654.205.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 4703.50 $2.063.00 $9.703.321.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE 
INSTALACION M2 75.20 $9.755.00 $733.576.00 

NP 3.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUN DE YURI 

Ton/Km 75.50 $155.000.00 $11.702.500.00 

SUBTOTAL $ 118.106.027.00 

ADMINISTRACION 26% $ 30.707.567.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.960.453.00 

IMPREVISTOS 1% $ 1.181.060.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 942.486.00 

TOTAL $ 155.897.594.00 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.6 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 91.10 $14.248.00 $1.297.993.00 

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) UN 15.00 $42.485.00 $637.275.00 

1.3.36 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) UN 1.00 $106.719.00 $106.719.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO 
DE SOBRANTES)  M2 88.20 $24.127.00 $2.128.001.00 
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2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 8.80 $14.143.00 $124.458.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 
PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 119.10 $100.234.00 $11.937.869.00 

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 194.50 $14.585.00 $2.836.783.00 

7.2.1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2” UN 1.00 $468.021.00 $468.021.00 

7.4.1 ACCESORIO PVC-P ½” UN 15.00 $3.344.00 $50.160.00 

7.4.2 ACCESORIO PVC-P ¾” UN 12.00 $6.598.00 $79.176.00 

7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP 1/2” (INC. ACCESORIOS) M 9.00 $7.850.00 $70.650.00 

7.4.11 RED SUMINISTRO PVCP 3/4” (INC. ACCESORIOS) M 12.00 $11.120.00 $133.440.00 

7.4.12 RED SUMINISTRO PVCP 1” (INC. ACCESORIOS) M 80.00 $17.270.00 $1.381.600.00 

7.4.25 REGISTRO P/D RED WITHE ¾ O EQUIVALENTE UN 1.00 $104.055.00 $104.055.00 

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 6.00 $75.062.00 $450.372.00 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
PVC UN 9.00 $124.722.00 $1.122.498.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 79.32 $13.431.00 $1.065.347.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 79.32 $8.904.00 $706.265.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 79.32 $9.075.00 $719.829.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 3.00 $20.177.00 $60.531.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 194.50 $41.401.00 $8.052.495.00 

10.3.12 MEDIA CAÑA EN GRANITO H=0.10m M 63.10 $67.431.00 $4.254.896.00 

11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 214.10 $13.931.00 $2.982.627.00 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 27.50 $23.795.00 $654.363.00 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO 
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 

KG 153.70 $13.911.00 $2.138.121.00 

11.2.20 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA 
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 240.20 $84.606.00 $20.322.361.00 

11.3.6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA 
GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE 
SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE 
REBOSE 

M 56.40 $120.195.00 $6.778.998.00 

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 99.60 $38.004.00 $3.785.198.00 
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12.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 15.00 $188.190.00 $2.822.850.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 32.80 $514.888.00 $16.888.326.00 

15.1.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL 
LED REDONDO 8” 18 W SOBREPONER, 100-240 V, 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA 
ÚTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 12.00 $92.159.00 $1.105.908.00 

16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS. UN 4.00 $46.770.00 $187.080.00 

16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $121.926.00 $487.704.00 

16.1.18 LAVAMANOS ACUACER BLANCO CON GRIFERIA 
(SUM E INSTALACION) UN 2.00 $264.182.00 $528.364.00 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $406.965.00 $1.627.860.00 

16.2.3 DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX UN 2.00 $178.820.00 $357.640.00 

16.2.5 JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $132.448.00 $529.792.00 

16.3.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 
2000 LTS INC. VALVULA DE FLOTADORY 
ACCESORIOS 

UN 1.00 $2.269.032.00 $2.269.032.00 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 414.50 $14.788.00 $6.129.626.00 

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 258.20 $9.607.00 $2.480.527.00 

18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LINEAL M 258.20 $10.081.00 $2.602.914.00 

18.3.2 ESMALTE S/ MADERA LLENA M2 81.90 $18.494.00 $1.514.659.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 413.71 $19.463.00 $8.052.038.00 

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 4.00 $88.773.00 $355.092.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 291.80 $3.402.00 $992.704.00 

25.7.21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO 
MOSQUITERO CON MARCO DESMONTABLE, 
ESQUINEROS, EMPAQUE Y SILICONA. 

M2 42.40 $208.098.00 $8.823.355.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 5455.08 $2.063.00 $11.253.830.00 

27.1.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 
CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 
26. 

UN 20.00 $293.969.00 $5.879.380.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 
M.INCLUYE INSTALACION M2 117.60 $16.869.00 $1.983.794.00 

NP 4.1 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA 
COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO 
DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

UN 1.00 $27.585.000.00 $27.585.000.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 13.66% en relación 
Programado Vs Ejecutado. 
 

6.2.5. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO 

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 
60 x 60 cm) M2 336.30 $95.801.00 $32.217.876.00 

NP 6.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA 
COMUNDAD DE CARRIZAL 

Ton/Km 80.22 $1.500.000.00 $120.330.000.0 

SUBTOTAL $ 331.455.452.00 

ADMINISTRACION 26% $ 86.178.418.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 13.921.129.00 

IMPREVISTOS 1% $ 3.314.555.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 2.645.015.00 

TOTAL $ 437.514.568.00 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.6 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 51.40 $14.248.00 $732.347.00 

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E=12CM (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 8.80 $25.797.00 $227.014.00 

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 73.70 $12.638.00 $931.421.00 

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) UN 8.00 $42.485.00 $339.880.00 

1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS 
(INC. RETIRO DE SOBR.) M2 16.30 $42.485.00 $692.506.00 

1.3.35 DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE 
SOBR.) M 3 $25.103.00 $75.309.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO 
DE SOBRANTES)  M2 185.50 $24.127.00 $4.475.559.00 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO 
(INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 3.00 $65.465.00 $392.790.00 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 22.40 $14.143.00 $316.803.00 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.578.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 
PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 37.70 $100.234.00 $3.778.822.00 

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 269.50 $7.868.00 $2.120.426.00 

3.2.1 ACCESORIO PVC 2” UN 19.00 $17.832.00 $338.808.00 

3.2.3 ACCESORI PVC 4” UN 15.00 $91.039.00 $1.365.585.00 

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2” (incluye atraque en 
concreto) M 20.00 $35.978.00 $719.560.00 

3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4” (incluye atraque en 
concreto) M 24.00 $65.306.00 $1.567.344.00 

3.4.3 CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y 
CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 1.00 $771.967.00 $771.967.00 
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6.2.1 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, 
Formaleta. y Const.) 

M 68.50 $54.959.00 $3.764.692.00 

7.2.1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2” UN 1.00 $468.021.00 $468.021.00 

7.4.1 ACCESORIO PVC-P ½” UN 10.00 $3.344.00 $33.440.00 

7.4.2 ACCESORIO PVC-P ¾” UN 10.00 $6.598.00 $65.980.00 

7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP 1/2” (INC. ACCESORIOS) M 16.00 $7.850.00 $125.600.00 

7.4.11 RED SUMINISTRO PVCP 3/4” (INC. ACCESORIOS) M 18.00 $11.120.00 $200.160.00 

7.4.25 REGISTRO P/D RED WITHE ¾ O EQUIVALENTE UN 1.00 $104.055.00 $104.055.00 

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 11.00 $75.062.00 $825.682.00 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
PVC UN 5.00 $124.722.00 $623.610.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 66.00 $13.431.00 $886.446.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 66.00 $8.904.00 $587.664.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 66.00 $9.075.00 $598.950.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 5.00 $20.177.00 $100.885.00 

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 33.00 $7.032.00 $232.056.00 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 49.90 $22.562.00 $1.125.844.00 

9.2.4 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 2.10 $27.097.00 $56.904.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 26.50 $41.401.00 $1.097.127.00 

12.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 8.00 $188.190.00 $1.505.520.00 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 8.00 $202.192.00 $1.617.536.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 8.80 $514.888.00 $4.531.014.00 

14.2.2 ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20 M 4.20 $71.627.00 $300.833.00 

14.3.7 WIN EN ALUMINIO M 7.20 $6.570.00 $47.304.00 

15.1.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL 
LED REDONDO 8” 18 W SOBREPONER, 100-240 V, 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA 
ÚTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 18.00 $92.159.00 $1.658.862.00 

16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS. UN 4.00 $46.770.00 $187.080.00 

16.1.3 
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO 
LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" o 1/2", 24-AA-
142006 DOCOL o SIMILAR 

UN 6.00 $366.093.00 $2.196.558.00 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $406.965.00 $1.627.860.00 

16.2.3 DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX UN 2.00 $178.820.00 $357.640.00 

16.2.5 JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $132.448.00 $529.792.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 15.29% en relación 
Programado Vs Ejecutado. 
 

En vista de lo anterior se puede demostrar que el contratista de obra presenta un 
atraso significativo en cada una de las sedes y a la fecha no ha cumplido con los 
compromisos establecidos para inicio a las actividades de obra en cada una de las 
sedes con base en los cronogramas acordados. Lo anteriormente afirmado, es 
evidenciado en las reiteradas solicitudes por parte de la interventoría en los 
diferentes comités técnicos de obra y comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, 
FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. 
Esta interventoría continúa esperando la radicación por parte del Consorcio Educol, 
del subsane a las observaciones emitidas al Plan de Contingencia presentado, con 
el objetivo de lograr, con su implementación, solucionar y mitigar los diferentes 
atrasos presentados en el cronograma de obra ya en ejecución. (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia). 

 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 130.80 $14.788.00 $1.934.270.00 

18.1.8 VINILO BAJO PLACA – 2 MANOS M2 2.10 $14.431.00 $30.305.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 90.90 $19.463.00 $1.769.187.00 

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 8.00 $88.773.00 $710.184.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 193.10 $3.402.00 $656.926.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 1404.12 $2.063.00 $2.896.700.00 

27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 
1.650 LTS UN 1.00 $4.150.803.00 $4.150.803.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 
M.INCLUYE INSTALACION M2 56.60 $16.869.00 $954.785.00 

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 
500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORI UN 1.00 $818.626.00 $818.626.00 

NP 3.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE 
LA COMUNIDAD DE VENADO 

TON 19.78 $2.800.000.00 $55.384.000.00 

SUBTOTAL $ 113.921.620.00 

ADMINISTRACION 26% $ 29.619.621.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.784.708.00 

IMPREVISTOS 1% $ 1.139.216.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 909.095.00 

TOTAL $ 150.374.260.00 
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6.3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS. 

Durante el presente periodo se dio inicio al proceso de solicitud de inclusión de Ítems 
No Previstos por parte del contratista de obra y de la misma manera, el trámite de 
estudio para aprobación por parte de esta interventoría y el personal correspondiente del 
FFIE. Así entonces, las actividades no prevista y sus especificaciones son: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR APU 

NP 1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE 
INSTALACION KG $16.869 

NP 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. 
VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UN $426.298 

NP 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm 
(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 $86.252 

NP 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL 
SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE M2 $2.175.298 

NP 5 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm) M2 $95.801 

NP 6 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE 
CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

TON $80.000 

NP 7 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

TON $80.00 

NP 8 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

TON $150.000 

NP 9 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE 
REMANSO 

NO PRESENTAN APU 

NP 10 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA 
COMUNIDAD DE VENADO 

NO PRESENTAN APU 

NP 11 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO 

NO PRESENTAN APU 

NP 12 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON 

NO PRESENTAN APU 

NP 13 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNDAD DE ZANCUDO 

NO PRESENTAN APU 

NP 14 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 

NO PRESENTAN APU 

NP 15 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA 
COMUNIDAD 

UN $27.585.000 
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6.4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 

6.4.1. AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES 

A la fecha del presente informe, el contratista de obra continua sin presentar los 
informes mensuales, ni actas parciales de obra donde se puedan evidenciar las 
cantidades de obra ejecutas de los ítems contractuales, para verificación y control. 
La interventoría realiza seguimiento y reporte mediante informes semanales, 
presentando la siguiente información: 

 

SEDE PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO 
ACUMULADO 

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 100.00% 28.57% 71.43% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD CARRIZAL 

100.00% 0.0% 100.00% 

 
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 
 

100.00% 0.0% 100.00% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 

13.66% 0.0% 13.66% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO 
INIRIDA COMUNIDAD VENADO 

15.29% 0.0% 15.29% 

 

6.4.2. BITACORA DE OBRA 

Al concluir este periodo, el Consorcio Educol, continua sin entregar las bitácoras de 
obra. La interventoría reiteradamente realiza la observación y solicitud durante los 
comités de obra y comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, 
FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, donde se solicita la entrega y posteriormente los 
subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4 y de manera general el reporte 
de incumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de las cuales está 
contenida la información referente al componente Bitácora de Obra. (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia). 

 

6.4.3. VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS) 

El día 30 de marzo del 2023, la Interventoría realiza aprobación a las viabilidades 
jurídicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023. 
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6.4.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS 

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e 
inicio de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO SEDE 
PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD COAYARE. 

Por medio del oficio FFIE-G43-G15, esta interventoría solicito las respectivas 
socializaciones para los inicios de obras en la sedes I.E. BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB 
SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA definidas en la programación 
establecida. 

Esta interventoría ha solicitado de manera formal mediate oficios FFIE-G38-G15, 
FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15,  el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, ya 
que a la fecha del presente informe no se han radicado de manera virtual ni física, 
las respectivas actas de alcance de las obra. (Ver anexo 5. Relación de documentos 
– Correspondencia). 

 

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE 

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:  

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar continuidad a las actividades de 
obra tales como: 

o Desmonte ventanas o puertas metálicas existentes dentro del bloque de 
intervención. 

o Demolición de placa de contrapiso no superior a 10 cm, de la placa 
perimetral correspondiente al andén existente. 

o Excavación manual en recebo compactado, correspondiente al material 
de relleno existente bajo la placa de contrapiso. 

o Fundición de placa perimetral correspondiente al andén existente. 
o Instalación de acero de refuerzo 6000 psi para vigas de cimentación y 

zapatas. 
o Instalación de muro en bloque concreto e =10 cm, muro divisorio en 

Bloque de intervención. 
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o Instalación de Grafil de 4.0 mm a 8.5 mm, para las intersecciones de 
muro divisorio. 

o Construcción de columnas en concreto de 3000 psi y vigas aéreas en 
concreto. 

o Escarificado de superficies en concreto. 
o Afinado endurecido mortero 1:3 H=4cm 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio a 
las actividades contractuales. 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades 
contractuales 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: Dar 
inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Dar inicio a las 
actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO : 
Dar inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA : Dar 
inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Dar inicio 
a las actividades contractuales. 
 

7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO  

7.1. DDP CONTRATOS 

7.1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

DDP FECHA LLAVE MEN INSTITUCION 
EDUCATIVA SEDE VALOR 

4465 22/08/2022 14485-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO $ 437.517.784,00 

4466 22/08/2022 10384-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4467 22/08/2022 10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4468 22/08/2022 10372-2021 I.E JUAN FRANCISCO 
LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE $ 157.506.402,00 

4469 22/08/2022 10367-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO $ 157.506.402,00 

4470 22/08/2022 10364-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA $ 157.506.402,00 

4471 22/08/2022 10362-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER $ 157.506.402,00 

4472 22/08/2022 10353-2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 
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7.1.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

DDP FECHA LLAVE MEN INSTITUCION 
EDUCATIVA SEDE VALOR 

4436 22/08/2022 14485-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO $ 62.498.216,00 

4437 22/08/2022 10384-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

4438 22/08/2022 10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

4439 22/08/2022 10372-2021 I.E JUAN FRANCISCO 
LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE $ 22.493.598,00 

4440 22/08/2022 10367-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO $ 22.493.598,00 

4441 22/08/2022 10364-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA $ 22.493.598,00 

4442 22/08/2022 10362-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER $ 22.493.598,00 

4443 22/08/2022 10353-2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

 

7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA. 

RESUMEN FINANCIERO 

BALANCE DE 
OBRA 

EJECUTADA 

VR. TOTAL 
DEL   CONTRATO 

VR. TOTAL  
EJECUTADO VR. POR EJECUTAR 

AVANCE DE 
INVERSI ON 

SEMA NA ACUMULA DO 

$ 1,540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 0 0 

 
7.3. CONTROL DE FACTURACIÓN  

7.3.1. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha presentado acta parcial ni 
facturación. 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RADICADO DE 
ENTRADA AL FFIE PRE´FACTURA PERIODO QUE 

CORRESPONDE AL PAGO 
VALOR TOTAL EN 
LA PREFACTURA 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

 
          %  

          %  
   TOTAL, FACTURADO   %  
   SALDO POR FACTURAR   %  

 
DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

Sede 1  
(Nombre) 

Sede 2 
(Nombre) 

Sede 3  
(Nombre) 

      

      

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 48 
 
 

7.3.2. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

A la fecha del presente informe esta interventoría no ha presentado acta parcial ni 
facturación. 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RADICADO DE 
ENTRADA AL FFIE PRE´FACTURA PERIODO QUE 

CORRESPONDE AL PAGO 
VALOR TOTAL EN 
LA PREFACTURA 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

 
          %  

          %  
   TOTAL, FACTURADO   %  
   SALDO POR FACTURAR   %  

 

 

 

 

 

8. GESTION AMBIENTAL  

En este periodo, la interventoría realizo la observación y solicitud respectiva, en los 
comités técnicos de obra y de manera general por medio de las comunicaciones 
FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, 
donde se solicita la entrega y posteriormente los subsanes de los informes 
mensuales No. 1, 2, 3, 4 y de manera general el reporte de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, las cuales contienen la información referente a la gestión 
ambiental desarrollada durante la etapa de construcción, sin obtenerse respuesta 
eficaz. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL 
O SU EQUIVALENTE  

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha 
entregado los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, necesarios para 
soportar el avance de obra y todos sus componentes incluida la Gestión Ambiental, 
el presente numeral no aplica por carecer de información para su realización. Esta 
interventoría por medio de las comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-
G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, ha solicitado la entrega de dicha 
información sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

Sede 1  
(Nombre) 

Sede 2 
(Nombre) 

Sede 3  
(Nombre) 
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9. GESTION SOCIAL 

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL. 

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e 
inicio de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO SEDE 
PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD COAYARE, siendo esta última sede, la única que a la fecha se 
encuentra en actividades de obra. 

Por medio del oficio FFIE-G43-G15, esta interventoría solicito las respectivas 
socializaciones para los inicios de obras en la sedes I.E. BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB 
SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA definidas en la programación 
establecida, sin obtener respuesta positiva y si ocasionando un impacto social en 
cuanto a las expectativas creadas durante las socializaciones de diagnóstico; así 
entonces, esta interventoría solicito de manera formal mediate oficios FFIE-G38-G15, 
FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, pero de igual forma, 
a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha cumplido con los 
requerimientos. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 

9.2. RELACION DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO  

Considerando que, al cierre del presente informe, y con base a la programación de 
obra definida, el contratista de obra solo ha iniciado actividades de obra en solo una 
(1) de las cinco (5) sedes programadas, se refleja un presunto incumplimiento a los 
compromisos pactados, creando un impacto negativo en cuanto a la generación de 
empleo en las comunidades de interés. 

Durante el presente periodo, en los comités técnicos de seguimiento realizados y por 
medio de los comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-
G43-G15 y FFIE-G46-G15, esta interventoría ha solicitado las respectivas 
socializaciones para los inicios de obras en la sedes faltantes, para de alguna manera 
contribuir en cuanto al aspecto social a la generación de empleo en las comunidades 
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de intervención. A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha cumplido 
con las solicitudes. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES 

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones. 

 

9.4. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 

Durante el periodo No. 5 comprendido del 23 de julio al 22 de agosto del 2023, se 
realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y se podrán visualizar en el Anexo 6 
del presente informe:   

1. Acta de reunión No.17: El día 26 de julio del 2023. 
2. Acta de reunión No.18: El día 02 de agosto del 2023. 
3. Acta de reunión No.19: El día 11 de agosto del 2023. 
4. Acta de reunión No.20: El día 16 de agosto del 2023. 

 

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta 
interventoría. 

 

10.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 

Durante el periodo No. 5 comprendido del 23 de julio al 22 de agosto del 2023, se 
realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y se podrán visualizar en el Anexo 6 
del presente informe:   

1. Acta de reunión No.17: El día 26 de julio del 2023. 
2. Acta de reunión No.18: El día 02 de agosto del 2023. 
3. Acta de reunión No.19: El día 11 de agosto del 2023. 
4. Acta de reunión No.20: El día 16 de agosto del 2023. 

 
10.3. INFORMES SEMANALES 

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) informes semanales, del No. 17, 8, 
19 y 20, los cuales han sido entregados a la supervisión por parte del FFIE para su 
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respectiva verificación, encontrándose aprobados y suscritos. Se adjuntan en el Anexo 
7 del presente informe. 

10.4. INFORMES MENSUALES 

A la fecha, se presenta el QUINTO Informe mensual de Interventoría, correspondiente al 
periodo del 22 de julio al 22 de agosto del 2023. 

 

10.5. ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA 

En este periodo, el contratista de obra continúa persistiendo en incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, y con base a las notificaciones realizadas por esta 
interventoría mediante oficios y las reiteradas solicitudes en los comités de seguimiento, 
el contratista de obra se compromete a lo siguiente de manera general: 

• Dar continuidad al desarrollo de las actividades de obra en la sede I.E SIMON 
BOLIVAR Sede PRINCIPAL. 

• Suministrar certificados de afiliaciones y planillas de pagos al sistema salud y 
seguridad social del personal de obra. 

• Entregar la respectiva documentación referente a bitácora de obra, informes 
semanales y mensuales. 

• Presentar subsanes al Plan de Contingencia para actualizar su cronograma y 
mitigar futuros atrasos. 

• Dar inicio a las actividades contractuales de obra en las sedes restantes. 
• Iniciar, informar y soportar el suministro de materiales de obra a las sedes 

faltantes. 

 

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Considerando que, al cierre del presente Informe, el contratista de obra continua sin 
presentar la recolección de información y diligenciamiento de los formatos esenciales, no 
es posible desarrollar el presente numeral. De esta manera, el contratista de obra 
continúa incumpliendo la programación establecida para el inicio de actividades de obra 
en las sedes escolares, para lo cual, esta interventoría por medio de las 
comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y 
FFIE-G46-G15, ha solicitado de forma general la entrega de dicha información sin 
obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 
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11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO). 

Durante el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos de laboratorio. Esta 
interventoría por medio de las comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-
G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, ha solicitado de forma general la entrega 
de dicha información sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de 
documentos – Correspondencia). 

 

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

A consecuencia de que el contratista de obra, a la fecha del presente informe, solo ha 
iniciado actividades de obra en la sede I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, esta interventoría ha realizado el 
seguimiento a los procesos constructivos de acuerdo a las actividades desarrolladas 
como lo son los desmontes de ventanas y puertas, también el proceso de demolición, 
excavaciones, instalación de concreto de limpieza, armado e instalación del acero 
para elementos estructurales, vaciado de concreto para elementos estructurales de 
cimentación y la instalación de mampostería. 

 

11.3. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO 
AL RESPECTO) 

De acuerdo a el proceder del contratista de obra hasta la fecha, esta interventoría 
establece que existe persistencia en los siguientes riesgos: 

R6. El contratista de obra no ha presentado la documentación técnica completa ni 
subsanes a las observaciones realizadas por la interventoría, generando deficiencia en 
la culminación de la fase 1 y la ejecución del contrato. 

R7. El contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del 
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.  

R8. Mal manejo de la información física correspondiente a las actas de socializaciones 
de inicio y alcance de obra, al igual que la no entrega de planes complementarios y 
documentación de seguridad social.  

R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha iniciado a la fecha todas las 
actividades de obra para la sedes programadas, se presume una afectación a la 
ejecución del contrato. 
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R16. El contratista de obra no ha presentado en su totalidad, el equipo técnico operativo 
que garantice la ejecución del contrato en las sedes con inicio de obra programado a la 
fecha. 

R18. Se presume la afectación a la ejecución del contrato en cuanto a que el contratista 
de obra no ha dispuesto los materiales requeridos para los inicio de obra de las sedes 
programadas a la fecha. 

R23. Se presume afectación a la ejecución del contrato, toda vez que se ha logrado 
evidenciar que existe una posible insolvencia económica ya que el contratista de obra no 
ha dispuesto de personal ni materiales de obra para garantizar el inicio de las actividades 
de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta interventoría mediante los 
comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener respuesta alguna a la fecha. 

 
11.4. MATERIALES  

A la fecha del presente informe, esta interventoría ha requerido durante los comités de 
seguimiento y oficios enviados al contratista de obra, el cumplimiento de la obligaciones 
contractuales, sin obtener respuesta alguna, imposibilitando a la interventoría para 
realizar el debido seguimiento y control de los materiales. Esto se evidencia en los oficios 
FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15. 
(Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).   

 

12. GESTION HSEQ. 

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales realizó revisión y 
análisis al subsane de las observaciones realizadas al Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contrato de obra No 1380-1601-2022 presentadas 
por el contratista de obra y por medio del oficio FFIE-G36-G15 reitera las observaciones 
resultantes de dicha verificación. 

Aunque de acuerdo al formato “EVALUACIÓN CONTENIDO MÍNIMO Y ESTRUCTURA 
DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA Y OBRA”, Código: 
DFA-SST-FO-01, versión 01, suministrado por el FFIE, arroja una calificación del (86%), 
el plan se aprueba, pero con observaciones y la interventoría queda a la espera de que 
el contratista de obra presente los respectivos subsanes y radique para su trámite de 
aprobación al 100%. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 
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12.2. VERIFICACIÓN DE PARAFISCALES 

Dentro del proceso de aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), por medio del oficio FFIE-G36-G15 y adicionalmente de forma 
general con los comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-
G46-G15 y en los diferentes comités técnicos de obra, esta interventoría solicito al 
contratista de obra, la entrega de los certificados de afiliaciones y pagos al sistema 
seguridad social del personal de obra, donde se pueda constatar que el contratista se 
encuentra al día en los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral. A la fecha del presente informe, no se ha obtenido respuesta positiva. 
(Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia).  

 
12.3. EQUIPO DE TRABAJO. 

12.3.1. PERSONAL TÉCNICO DE OBRA (FASE II) 

 

CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEIVI ANTONIO 
BULA MARCIGLIA INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE OBRA JAIME 
ARISTIZABAL GIRALDO INGENIERO CIVIL 

ASESOR ESTRUCTURAL CARLOS ANDRES 
ARROYO AGAMEZ INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR EN REDES ELECTRICAS REMBERTO JAVIER 
BULA MARSIGLA INGENIERO ELECTRICO 

ASESOR EN GEOTECNIA ANGELA 
PARRA CHANCHI INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, 
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS 

LUIS ALEJANDRO 
GONZALES CAMARGO INGENIERO CIVIL 

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL 

LEISI PATRICIA 
VALENCIA HINESTROZA 

TECNOLOGO EN GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ASESOR AMBIENTAL ANDYS ANDRES 
GONZALES VILLADIEGO INGENIERO AMBIENTAL 

PROFESIONAL PARA ATENCION A LA 
COMUNIDAD 

NESTOR OSWALDO 
REY HERNANDEZ INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

RITSON ALFONSO 
ARBOLEDA DUARTE INGENIERO CIVIL 

TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE 
TREJO VIDAL TOPOGRAFO 
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12.3.2. PERSONAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA (FASE II) 

El personal que aprobó el PA-FFIE para la ejecución de la Fase II del proyecto es el 
siguiente: 

CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA IVAN DARIO 
ROJAS SANABRIA INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA DAVID LEONARDO 
SERNA BONILLA INGENIERO CIVIL 

ASESOR ELECTRICO RICHARD JHAIR 
LOBOA SANCHEZ INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR GEOTECNISTA ROBINSON 
VILLAMIL ROJAS INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS EDGAR ALEXANDER 
VALENZUELA INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MARIA TERESA 
CASARUBIA 

TECNOLOGO EN GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ASESOR AMBIENTAL MAGDA ALEJANDRA 
PARRA ORTIZ INGENIERA AMBIENTAL 

PROFESIONAL SOCIAL JENNIFER 
GAVIRIA BALCEIRO TRABAJADORA SOCIAL 

PROFESIONAL DE COSTO Y 
PRESUPUESTO 

RENE FRANCISCO 
CORONADO CAMARGO INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL JURIDICO SULLY VANESSA 
GUTIERREZ ABOGADA 

INSPECTOR DE INTERVENTORIA JUAN FELIPE 
GONZALEZ JIMENEZ INGENIERO CIVIL 

TOPOGRAFO JOSE RODRGO 
BELTRAN  TOPOGRAFO 

ASESOR ESTRUCTURAL RAFAEL EDUARDO 
COMAS MEJIA INGENIERO CIVIL 

 

12.4. RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 

Para el presente periodo, el personal técnico del Contratista de Obra y la Interventoría, 
han tenido una dedicación de acuerdo a lo indicado en los CPC, con jornadas laborales 
diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m. 

 

12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 

Teniendo en cuenta que el contratista de obra a la fecha del presente informe, solo ha 
iniciado actividades de obra en la I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE y adicionalmente no ha hecho entrega de la 
Bitácora de Obra ni de los subsanes de informes mensuales 1, 2, 3, y 4 los cuales 
puedan dar registro y trazabilidad del comportamiento del clima en el sitio donde se 
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desarrollan las únicas actividades de obra, no se logra confirmar con certeza el 
comportamiento que se presentó in situ, sin embargo esta interventoría ha logrado 
constatar que para el presente periodo, el comportamiento del clima presento 
frecuentes y abundantes precipitaciones aunque también ha contado con días 
soleados. 

 

13. SEGUIMIENTO AL PAPSO 

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la expansión del Covid-19 en el 
Territorio Nacional, el Ministerio de Salud decreto lineamientos de sanidad para la 
mitigación del virus y protección de la vida, una vez que se culminó la emergencia, 
se da terminación con las medidas adoptadas para el COVID y las descritas en el 
PAPSO, en cumplimiento de la Resolución 666 de 2022, por lo cual se regularon las 
actividades para la ejecución de proyectos de infraestructura. El Consorcio Sedes 
del Futuro da cumplimiento estricto con los lineamientos del Plan SG-SST, ejerciendo 
control y vigilancia para la mitigación de incidentes. 

 

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO. 

14.1. INCONVENIENTES 

Dadas las actuaciones del contratista de obra en el presente periodo, se observa que 
el atraso e incumplimiento a las obligaciones contractuales persisten de manera 
significativa en relación al proyecto general; así entonces, la Interventoría reitera la 
solicitud al contratista de obra, de la entrega de los subsanes al plan de contingencia 
presentado y demás requerimientos, en pro de aliviar y solucionar los compromisos 
y las actividades que se encuentran en atraso con el fin de lograr controlar el presunto 
incumplimiento a las obligaciones contractuales, para lo cual se emitieron los 
comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-
G44-G15, FFIE-G46-G15 y FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

   

14.2. SOLUCIONES. 

Durante el presente periodo, esta interventoría ha solicitado al contratista de obra 
como solución al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, que 
presente los subsanes al plan de contingencia entregado a la interventoría, de una 
manera consolidada y soportada que demuestre el interés de cumplir con las 
obligaciones adquiridas dentro del contrato de obra. 
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

15.1. CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente periodo, esta interventoría evidencio que el Consorcio 
Educol prolonga el incumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas, ya que 
demuestra la falta de dedicación y compromiso de ejecución a las tareas y el proyecto 
en general. 

A pesar de haberse realizado las socializaciones de alcance e inicio de obras en las 
sedes I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, 
realizadas el 23, 24 y 25 de mayo de 2023 respectivamente, el contratista no ha 
presentado continuidad e inicio a las actividades de obra contractuales, tanto así que aún 
están pendientes por realizar las socializaciones de alcance e inicio de obras de las 
sedes I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. 
BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB 
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA. 

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al no 
haber presentado a la fecha del presente informe, los documentos referentes a informes 
semanales, informes mensuales, Bitácoras de obra, reportes de pagos de seguridad 
social, entre otros, solicitados reiteradamente en los comités de obra y por medio de los 
oficios FFIE-G36-G15, FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y 
FFIE-G46-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 

15.2. RECOMENDACIONES 

• Dar cumplimiento y finiquitar los compromisos de terminación de la FASE I 
(Diagnostico), de manera inmediata.    

• Subsanar y presentar de manera inmediata, el Plan de Contingencia verificado 
por esta interventoría. 

• En la medida de lo anterior, implementar el Plan de Contingencia con el fin de 
controlar las atrasos y mitigar futuros incumplimientos. 

• Presentar de manera inmediata a esta interventoría, la documentación de 
carácter administrativo y técnico como lo son documentos de afiliación y pagos 
de seguridad social, actas generadas en las socializaciones realizadas, 
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informes semanales a la fecha, subsanes de informes mensuales a la fecha, 
planes complementarios y demás que han generado el evidente atraso. 

• Presentar de manera inmediata a esta interventoría, las Bitácoras de obra. 
• Iniciar, evidenciar y presentar a esta interventoría, el suministro y acopio de 

materiales de obra en cada una de las sedes a intervenir. 
• Realizar y presentar a esta interventoría, la relación de contratación de 

personal de obra para cada una de las sedes a intervenir.  
 
 
 
 
 

________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

 

16. ANEXOS 

ANEXO N. 1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA) 

ANEXO N. 2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

ANEXO N. 3 BITACORA DE OBRA (NO APLICA) 

ANEXO N. 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA (NO APLICA) 

ANEXO N. 5 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC) 

ANEXO N. 6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO 

ANEXO N. 7 INFORMES SEMANALES 

ANEXO N. 8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA) 

ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA 

ANEXO N. 10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA (NO APLICA) 

ANEXO N. 11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – INTERVENTORIA 

ANEXO N. 12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – OBRA (NO APLICA) 
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ANEXO	N.	1	
	

POLIZAS	DEL	CONTRATO 

(INTERVENTORÍA	Y	OBRA) 
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ANEXO	N.	2	
	

REGISTRO	FOROGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VACIADO DE CONCRTO 3000 PSI
CONSTRUCCION DE SARDINEL

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
CONFORMACION NIVELES DE RELLENO PARA ANDENES

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ANDENES Y SARDINELES
LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

PLACA DE CONTRAPISO
LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA
CONSTRUCCION DE SARDINEL

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



MURO DIVISORIO EN BLOQUE DE CONCRETO
LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO - CONFORMACION ANDEN

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

VIGA AEREA Y COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ANDENES Y SARDINELES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

DESMONTE DE CUBIERTAS, VENTANAS Y PUERTAS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

MANEJO INADECUADO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIONES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
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ANEXO	N.	3	
	

BITACORA	DE	OBRA	
	

(NO	APLICA) 
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ANEXO	N.	4	
	

PLAN	DE	MANEJO	AMBIENTAL	–	PMA	
(NO	APLICA) 
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ANEXO	N.	5	
	

RELACIÓN	DE	DOCUMENTOS	
(CORRESPONDENCIA	ENV‐REC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 de julio de 2023 SIN REFERENCIA Presentacion Plan Anual de SG-SST CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

ENTRADAS

20 de agosto de 2023  FFIE-G51-G15 Observaciones a las piezas de divulgacion radicadas INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

20 de agosto de 2023  FFIE-G52-G15 No avance de actividades contractuales INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

10 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud gestion NP CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

10 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud Indexacion de precios CO CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

07 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud de reprogramacion de comité tecnico CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

10 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA PLAN DE CONTINGENCIA CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

16 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Subsane a presentacion de NP CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

16 de agosto de 2023  FFIE-G50-G15 Respuesta solicitud de Suspension del CO INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

SIN REFERENCIA Solicitud de suspensión al CO CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

15 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Ajuste a publicidad de sedes faltantes CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

11 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Presentacion de la publicidad para las sedes faltantes CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

INTERVENTORIACONSORCIO EDUCOLRespuesta al oficio FFIE-G39-G15SIN REFERENCIA04 de agosto de 2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FFIE

25 de julio de 2023  FFIE-G36-G15 Reiteración a las observaciones del Plan SG-SST INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

Entrega de Informe Mensual No. 2 contrato de Interventoria INTERVENTORIA

SALIDAS

REFERENCIA / RADICADO

GUAINIA1380-1601-2022 DEPARTAMENTO: 

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

25 de julio de 2023

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

24 de julio de 2023 FFIE-G35-G15

FECHA

Nombre:        IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
COORDINADOR Y/O DIRECTOR INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCOL

RECIBEENVÍAASUNTO

16 de agosto de 2023

21 de agosto de 2023 Respuesta al oficio FFIE-G50-G15

17 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Ajuste a solicitud de inclucion de NP

11 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Presentacion Informes Mensuales 2, 3 y 4 CO

14 de agosto de 2023

Firma:

16 de agosto de 2023  FFIE-G48-G15 Solitud aprobacion NP INTERVENTORIA GT-FFIE

SIN REFERENCIA

 FFIE-G49-G15 Gestion indexacion de precios CO

INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

19 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Ajuste a solicitud de inclucion de NP CONSORCIO EDUCOL

CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

FFIE-G40-G15 Incuplimiento de los compromisos del comité 17

 FFIE-G37-G15 Entrega de Informe Mensual No. 3 contrato de Interventoria INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA GT-FFIE

INTERVENTORIA

FFIE

31 de julio de 2023  FFIE-G38-G15 Reporte de presunto incumplimiento INTERVENTORIA FFIE

03 de agosto de 2023 FFIE-G41-G15 Retraso de actividades de obra del CO INTERVENTORIA

01 de agosto de 2023 GT-FFIE

CONSORCIO EDUCOL

02 de agosto de 2023  FFIE-G42-G15 Nueva reiteracion para el llamado de asistencia a comité tecnico INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

FFIE-G39-G15 Cronograma de socializacion de sedes

02 de agosto de 2023

CONSORCIO EDUCOL

04 de agosto de 2023  FFIE-G44-G15 Incuplimiento de los compromisos del comité 18 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

 FFIE-G43-G15
Reiteración Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del 

contrato de obra No 1380-1601-2022.
INTERVENTORIA03 de agosto de 2023

04 de agosto de 2023  FFIE-G45-G15 Respuesta - Cronograma de socializacion de sedes INTERVENTORIA

15 de agosto de 2023  FFIE-G46-G15

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

CONSORCIO EDUCOL15 de agosto de 2023  FFIE-G47-G15 Respuesta solicitud gestion de NP INTERVENTORIA

GT-FFIE

Incuplimiento de los compromisos del comité 19 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

Vigente a partir de

1/12/2022

Código

FE-3101

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Versión

CONTRATO N°: 

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA 

NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 

NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" EN DESARROLLO DEL 

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
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Bogotá D.C., 22 de junio de 2023 

FFIE-G21-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solicitud Plan de Contingencia. 
 
Cordial saludo 
 
En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas 
en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicita de manera muy amable al 
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia 
para las actividades destinadas para las diferentes instituciones en las comunidades como 
fueron I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE), I.E. JUAN FRANCISCO LARA 
SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL), I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI), 
teniendo en cuenta que actualmente presenta un retraso en cada una de las sedes superior 
al 5%, dicho plan de contingencia deberá contener la siguiente información: 
 

• El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el plazo 
contractual. 

• Histograma de personal y subcontratistas. 

• Plan de compras y suministros. 
 
Este plan de contingencia es de vital importancia y se requiere con un plazo no mayor a tres 
(3) días hábiles, esto con el fin de que sea revisado y aprobado por esta interventoría para su 
debida implementación 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 22 de junio de 2023 

FFIE-G22-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración entrega informe mensual No. 1 y entrega informe mensual No. 2. 
 
Cordial saludo 
 
En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidos 
en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicita de manera muy amable al 
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la reiteración de la entrega del informe 
mensual No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de abril de 2023 al 22 de 
mayo de 2023, teniendo en cuenta el oficio enviado el 13 de junio de 2023 (FFIE-G18-G15) y 
de igual manera solicitar el informe mensual No. 2 correspondiente al periodo comprendido 
entre el 23 de mayo de 2023 al 22 de junio de 2023, teniendo en cuenta la fecha del presente 
oficio para realizar la respectiva revisión y aprobación. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 22 de junio de 2023 

FFIE-G23-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato de obra No 
1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar la 
programación y documentación pertinente para la socialización de las sedes restantes del 
contrato de obra No 1380-1601-2022, las cuales son: 
 

No. LLAVE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

SEDE MUNICIPIO – DTO  

1 14485-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA  
 
 
 
 
GUAINIA 

2 10384-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

3 10367-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA 

4 10364-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

INIRIDA 

5 10362-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

INIRIDA 

 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 27 de junio de 2023 

FFIE-G24-G15 
 

 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
Ciudad 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solicitud de cambio de personal. 
 
Respetados señores, 
 
Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con 
ustedes, para entregar la siguiente hoja de vida con el fin de solicitar el cambio del profesional 
correspondiente a Residente de Interventoría, se anexa los siguientes documentos de cada 
integrante. 
 

CARGO PROFESIONAL ENTRANTE PROFESIONAL SALIENTE 

Residente de Interventoría David Leonardo Serna Bonilla Dino Sok Ortega Carrasquel 

 

• Hoja de vida. 

• Copia cedula de ciudadanía. 

• Copia tarjeta profesional. 

• Certificado de antecedentes y vigencia – COPNIA. 

• Copia de diploma de pregrado. 

• Certificaciones laborales que soportan la experiencia. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 27 de junio de 2023 

FFIE-G25-G15 
 

 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia. 
 
Cordial saludo 
 
La Presente Interventoría en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el 
contrato de referencia, solicita al contratista de obra del contrato No. 1380-1601-2022 realizar 
las siguientes correcciones al cronograma plan de contingencia entregado el 27 de junio de 
2023. 
 
“El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad 
normal de las actividades, que tiene como finalidad mostrar acciones que logren mitigar los 
atrasos” 
 

1. No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la 
implementación del plan de contingencia 

2. No se evidencia el histograma de personal y subcontratista 
3. No se observa la implementación de un plan de compras y suministros que permitan 

dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra. 
 
Teniendo en cuenta las observaciones anteriores es necesario realizarlas a la mayor 
brevedad posible teniendo en cuenta que a la fecha presenta un atraso significativo en las 3 
sedes donde ya se realizaron las socializaciones para inicio de actividades. Por tal motivo se 
espera corrección a este plan de contingencia en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles 
contados a partir de la fecha de envío del presente documento 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 5 de julio de 2023 

FFIE-G26-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración al llamado para solicitud de carácter urgente a la asistencia de comité 
del contrato de obra No. 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo 
 
De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo 
de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer nuevamente 
la solicitud para la asistencia de carácter urgente a la realización del comité virtual del contrato 
de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevará a cabo el  próximo martes 11 de julio del año 
en curso a partir de las 9:00am, es muy importante que para este comité se reitera 
nuevamente la presencia de la Representante Legal del Consorcio Educol y del Director de 
Obra, ya que en reiteradas ocasiones y junto con el llamado del supervisor del contrato se 
viene solicitando la presencia de los encargados del contrato de obra. 
 
Cabe recordar que en pasados comités y oficios se solicita el acompañamiento de la R.L. del 
Consorcio Educol, como se menciona a continuación:  
 

OFICIO FECHA ASUNTO ESTADO 

FFIE-G01-
G15 

8/03/2023 Citación comité de contrato 
de obra No. 1380-1601-
2022” 

INCUMPLIDO 

FFIE-G04-
G15 

14/03/2023 Reiteración presencia de la 
representación legal del 
contrato de obra No. 1380-
1601-2022 

INCUMPLIDO 

FFIE-G20-
G15 

20/06/2023 Tercera solicitud para 
asistencia a comité de 
contrato de obra No. 1380-
1601-2022. 

INCUMPLIDO 

OFICIO 

FFIE-G02-G15.docx
 

 
Conforme lo anterior, se espera la asistencia de la Representante Legal del contratista, el 
director de Obra y/o el R.L suplente. 
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Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 5 de julio de 2023 

FFIE-G27-G15 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración para el inicio de actividades de obra del contrato de obra No. 1380-
1601-2022 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
La presente Interventoría en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el 
contrato de referencia, solicita nuevamente al contratista de obra el reporte del inicio de 
actividades de las labores en campo del contrato No. 1380-1601-2022, lo anterior teniendo en 
la solicitud realizada mediante el oficio FFIE-G15-G15 con fecha del 31 de mayo de 2023, 
como también lo reiterativos llamados de atención hechos durante los comités 
correspondientes a las semanas del mes de junio, por tal motivo se espera una respuesta en 
un plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del 
presente oficio. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 7 de julio de 2023 

FFIE-G28-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Segundo reporte de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del 
contrato de obra No. 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo, 

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, nos dirigimos al 
Consorcio Educol, ante el evidente atraso en el cumplimiento de sus obligaciones previstas 
en el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, sustentada en los siguientes términos: 
 
Para esta Interventoría es preocupante la falta de avance de sus obligaciones contractuales 
y que evidencia un atraso de las actividades de obra teniendo en cuenta que a la fecha los 
porcentajes del balance específico y general en cada una de las instituciones son muy bajos 
frente al cronograma de obra presentado y que se detalla a continuación: 
 

 
 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR INSTITUCION EDUCATIVA PROGRAMADO VS 
EJECUTADO 
 

1. I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
COAYARE 

 
DESCRIPCION % programado  % ejecutado 

PRELIMINARES 100% 0% 

   DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100% 0% 
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      DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

CIMENTACION 91% 0% 

   EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 100% 0% 

      EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 

100% 
0% 

      RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, 
TRASIEGO E INSTALACION) 

100% 

0% 

   CONCRETOS PARA CIMENTACION 100% 0% 

      CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 100% 0% 

      CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 100% 
0% 

      CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 100% 0% 

   ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS 

86% 
0% 

      ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 100% 0% 

      GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm 0% 0% 

ESTRUCTURA 86% 0% 

   ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO 100% 0% 

      COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 100% 0% 

   ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO 75% 0% 

      VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 75% 0% 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 78% 0% 

   CUBIERTAS 78% 0% 

      DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. 100% 0% 

      DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 100% 0% 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y 
ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E 

72% 

0% 

TRANSPORTES 63% 0% 

   TRANSPORTE 63%  

      TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

63% 
0% 

NP TRANSPORTES 63% 0% 

   TRANSPORTE 63% 0% 

      ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE 

63% 

0% 
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2. I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD CARRIZAL 

DESCRIPCION % Programado % ejecutado 

PRELIMINARES 100% 0% 

   DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100% 0% 

      DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

      DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm 
(INC. RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

      DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

100% 
0% 

      DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

      DESMONTE VENTANAS O PUERTAS 
METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 

100% 
0% 

      DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

100% 
0% 

      DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES) 

100% 
0% 

CIMENTACION 100% 0% 

   EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 100% 0% 

      EXCAVACION MANUAL EN RECEBO 
COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL) 

100% 
0% 

      RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E 
INSTALACION) 

100% 

0% 

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 95% 0% 

   DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS 100% 0% 

      ACCESORIO PVC-S Ø 2" 100% 0% 

      ACCESORIO PVC-S Ø 4" 100% 0% 

      TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque 
en concreto) 

100% 
0% 

      TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque 
en concreto) 

100% 
0% 

   CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 75% 0% 

      CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y 
CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) 

75% 
0% 

MAMPOSTERIA 100% 0% 

   MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 100% 0% 

      MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm 100% 0% 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 75% 0% 

   CUBIERTAS 75% 0% 

      DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. 100% 0% 

      DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 50% 0% 

CARPINTERIA DE METÁLICA 100% 0% 

   CARPINTERIA EN LAMINA 100% 0% 
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      SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS 
PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, 
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

100% 

0% 

TRANSPORTES 63% 0% 

   TRANSPORTES 63% 0% 

      TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

63% 
0% 

NP TRANSPORTES 63% 0% 

   TRANSPORTE 63% 0% 

      ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE 
CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

63% 

0% 

FIN 0% 0% 

 
3. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD YURI 
 

DESCRIPCION % programado % ejecutado 

   PRELIMINARES 65% 0% 

      DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 65% 0% 

         DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

50% 
0% 

         DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

         DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

100% 
0% 

         DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES) 

14% 
0% 

   CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 41% 0% 

      CUBIERTAS 41% 0% 

         DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 100% 0% 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES 
Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E 

13% 

0% 

   CARPINTERIA DE METÁLICA 40% 0% 

      CARPINTERIA EN LAMINA 40% 0% 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

40% 

0% 

   TRANSPORTES 32% 0% 

      TRANSPORTE 32% 0% 

         TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

32% 
0% 

   TRANSPORTES NP 48% 0% 

      TRANSPORTE 48% 0% 

         ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI 

48% 
0% 

FIN 0% 0% 
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De conformidad con los cuadros de avance antes citados, es evidente un porcentaje de 4,96% 
de atraso general; por tal motivo esta interventoría ha realizado requerimientos permanentes 
y en la semana 12 en el comité de obra y luego mediante comunicación enviada por medio 
magnético solicitando un plan de contingencia con la finalidad de lograr dar un feliz término a 
la obra. En dicha comunicación, esta Interventoría relacionó los requerimientos mínimos del 
mismo, ante lo cual el contratista de obra entregó un cronograma de fecha inicio y final, lo cual 
no corresponde a la descripción de un plan de contingencia teniendo en cuenta que no cuenta 
con actividades, planes de compra, histograma de personal, entre otros aspectos, que son 
representativos del mismo. 
 
Así mismo, después de dicha entrega se solicitó la restructuración del mismo y hacer la 
entrega lo más pronto posible en este caso el contratista manifestó la entrega para la semana 
No. 13 el cual fue incumplido nuevamente ya que a la fecha de la entrega de este oficio no se 
ve la remisión del mismo a esta interventoría. 
 
Por otra parte, se evidencia que durante los tres (3) meses el contratista de obra ha realizado 
numerosos compromisos dando un alivio a esta Interventoría, pero los cuales han sido 
cumplidos parcialmente teniendo en cuenta que se venían realizando entregas parciales de 
las 3 primeras sedes correspondientes a I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS 
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, las 
cuales a pesar de su aprobación de presupuestos y programación. No obstante, a la fecha no 
han dado inicio. 
 
Por otra parte, se realizó la entrega de los presupuestos para el día 3 de julio del 2023, 
después de haber transcurrido más de dos (2) meses después del plazo establecido en el 
contrato de obra. 

 
Antes los hechos acontecidos durante el plazo contractual y relatados sucintamente en la 
presente comunicación, es evidente que el CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, en reiteradas ocasiones se han presentado 
el incumpliendo en la entregada de la documentación técnica los cuales son el presupuesto 
definitivo, programación de obra y flujos de caja los cuales están comprendidos en la etapa 
de Diagnóstico esto es de esencial requerimiento para la continuación de las actividades de 
construcción, debido a este incumplimiento se ha generado un atraso y a pesar de los 
múltiples requerimientos por parte de esta interventoría al contratista, este no ha reflejado el 
cumplimiento de estos compromisos. 
 

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la cláusula primera del contrato de obra 
No. 1380 – 1601 – 2022 que establece: “El objeto del Contrato es ejecutar las obras 
necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones 
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la 
infraestructura educativa – FFIE”. Cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta 
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente 
Contrato. (…)” 
 

De igual manera, los numerales 1, 2, 7 y 8 de la CLAÚSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las 
obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) 
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de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos, 
(iv) su Propuesta y (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato, y la CLÁUSULA OCTAVA 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete 
a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las 
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus 
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta 
presentada por el CONTRATISTA. Además de lo anterior las siguientes: Especificaciones 
técnicas mínimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (…)”. 
 

En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, 
la cláusula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: 
“ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las 
siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoría, el 
Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo injustificado 
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula penal 
y sin perjuicio de la aplicación de la misma, por un valor equivalente a los siguientes 
porcentajes: 
 
b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución-- Será equivalente al 0,1% del 
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y 
Especificaciones de Construcción. Será equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o 
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel (…)”. 
 
En este sentido es importante destacar la Sentencia 17009 de 13 de noviembre de 2008 del 
Consejo de Estado, M.P. Enrique Gil Botero que dispone: 
 
“(…) De acuerdo con el artículo 1592 del Código Civil, la cláusula penal “(…) es aquella en 
que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena 
que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.” 
Aunque las multas y la cláusula penal pecuniaria tienen una finalidad común -en lo 
sustancial-, que se concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se 
diferencian en que la multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las 
obligaciones en razón al acaecimiento de incumplimientos parciales; la cláusula penal 
constituye en principio una tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de 
caducidad o del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se impone por un 
incumplimiento severo y grave de las obligaciones. En cuanto a esta última institución el 
Consejo de Estado ha expresado: “De lo expuesto se infiere, que la cláusula penal consiste 
entonces en la estipulación contractual según la cual, el contratista se obliga a pagar a título 
de tasación anticipada de perjuicios, la cuantía que contractualmente se haya determinado, 
en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el 
evento en que se declare el incumplimiento del mismo, aún vencido el plazo de ejecución 
del contrato. Lo anterior, sin que sea necesario demostrar el perjuicio percibido por la 
administración, aunque deberá sí declararse el incumplimiento mediante acto administrativo 
motivado, una vez se haya garantizado el debido proceso al contratista (…)” 
 

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de 
septiembre de 2014, Exp. 28875, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa ha reiterado la 
función resarcitoria -encaminada a reparar las consecuencias de la inejecución- o 
indemnizatoria que puede entrañar la sanción inmersa en la cláusula penal. 
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Conforme lo expuesto por el Consejo de Estado, la imposición de la cláusula penal de apremio 
tiene la finalidad de conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones contractuales 
dentro del plazo previsto que para el caso que nos ocupa, CONSORCIO EDUCOL presenta 
un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que se evidencia que el proyecto 
presenta un atraso en la etapa de los diagnósticos debido a que no ha entregado en su 
totalidad la documentación técnica requerida para la continuación de las actividad 
programadas, incumplimiento el objeto contractual. 
 
Por lo anterior, esta Interventoría requiere al Contratista a ponerse al día en sus obligaciones 
contractuales, y presentar un plan de contingencia que demuestren el interés cumplir con las 
obligaciones previstas en el contrato de obra No. 1380 – 1601 – 2022, en un término de tres 
(3) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, so pena de informar 
el presunto incumplimiento en el que se encuentran en curso a la entidad Contratante. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 10 de julio de 2023 

FFIE-G29-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Observaciones al informe de la Fase 1 de diagnóstico y al Plan SG-SST. 
 
Cordial saludo, 

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, nos dirigimos 
muy amablemente con el fin de exponer las observaciones obtenidas a partir de la trazabilidad 
del seguimiento al componente de la Fase 1 de diagnóstico, la cual en reiteradas ocasiones 
mediante el envió de oficios (FFIE-G10-G15 – “Observaciones Plan SG-SST”,   FFIE-G14-
G15 – “Solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato de 
obra No 1380-1601-2022”,   FFIE-G17-G15 – “Reiteración entrega de documentación para 
aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022 e inicio de 
obra”, FFIE-G22-G15 - Reiteración entrega informe mensual No. 1 y entrega informe mensual 
No. 2”), se viene solicitando y observando la documentación completo para así dar 
continuidad y cumplir a cabalidad con el buen desarrollo del contrato, por lo que el Consorcio 
Educol ha presentado se manera periódica lo documentación en mención sin ningún orden y 
sin una clara corrección, observaciones que una vez más emite la interventoría y las cuales 
son las siguientes: 

Del componente del Informe de la Fase 1 de diagnóstico enviado el pasado 1 de julio del año 
en curso, la interventoría realizó la revisión y el análisis de la documentación enviada donde 
encontró que el contratista de obra no acató la sugerencia dada por el supervisor del contrato 
con respecto a la inclusión de los nombres reales de las institución, el no llamarlas por el 
nombre de la comunidad donde están ubicadas si no del nombre estipulado dentro de los 
términos de referencia. 

• En la documentación enviada no se evidencia los diseños, memorias de cantidades, 
presupuestos, viabilidades jurídicas de la I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede José 
Celestino Moreno. 

• I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Principal, no se evidencia programación de la sede, 
como tampoco las especificaciones técnicas y esquemas claros en las memorias de 
cálculo. 

• De la I.E. Simón Bolívar sede Principal, no se adjuntaron las especificaciones técnicas 
y el diseño de los planos para el mejoramiento. 

• I.E. Juan Francisco Lara sede Álvaro Ulcue Choque, no se evidencian las 
especificaciones técnicas.   

• I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Marco Antonio Francisco, no se observan las 
especificaciones técnicas, programación de la sede y el diseño de los planos para el 
mejoramiento. 

• De la I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Enrique Olaya Herrera, no se evidencian 
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esquemas claros en las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y como 
tampoco el diseño de los planos para el mejoramiento. 

• I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Francisco de Paula Santander, no se evidencian 
esquemas claros en las memorias de cálculo, programación de la sede,  
especificaciones técnicas y como tampoco el diseño de los planos para el 
mejoramiento. 

Conforme lo anterior no se evidencia un orden claro para el análisis de la documentación, 
como también en los archivos adjuntos no se observan los planes complementarios 
aprobados. 
 
Es importante resaltar que al Plan SG-SST, el asesor de interventoría en diversas ocasiones 
ha manifestado el orden y el cumplimiento de este componente pero a la fecha del presente 
oficio no se tiene certeza de un documento bien elaborado y que cumpla para su respectiva 
aprobación por lo que una vez se emiten las siguientes observaciones:  
 

1. El Decreto 1072 de 2015 define taxativamente que la elaboración del plan de trabajo 
anual es una de las obligaciones de los empleadores y que constituye uno de los 
documentos indispensables dentro del sistema. En el Artículo 2.2.4.6.8, punto 7, 
literalmente, la norma indica que el empleador debe: “diseñar y desarrollar un plan de 
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar 
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 
concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.” No obstante, lo anterior, dentro 
del documento entregado no es posible evidenciar un plan de trabajo anual acorde 
con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015. 
 

2. Del documento enviado se evidencia lo siguiente: 
a) Procedimientos y prácticas seguras. En el documento se presenta el ítem 11. 

Procedimientos y practicas seguras, el cual no tiene la estructura de procedimiento. 
b) Procedimientos de tareas críticas e instructivas de trabajo seguro, incluyendo el 

análisis de riesgo. 
c) Lista de contactos de emergencia. 
d) Procedimiento y formatos para la Identificación, evaluación, para adquisición de 

productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 
SST, así como para la evaluación y selección de proveedores y contratistas. 

e) Procedimiento Contratación (Gestión de contratistas y subcontratistas. 
f) Cronograma de Mediciones de higiene. 
g) Procedimiento y seguimiento de Acciones preventivas y correctivas. 

 
3. No se evidencia designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe ser soportado mediante el documento en el 
que consta la asignación, con la respectiva determinación de responsabilidades y 
constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada. 

 
4. No es posible verificar mediante soportes la afiliación de la empresa al sistema de 

seguridad social (riesgos laborales, salud, pensiones) 
 

5. Se entrega la finalidad que tiene el componente de convivencia laboral, pero no se 
evidencia los formatos que se relacionan en el y tampoco se observa la conformación 
del mismo que debe ya estar conformado debido a que la obra ya empezó. 
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6. No se evidencia la conformación del COPPAST de la obra, que ya debería estar 
conformado porque las obras ya empezaron. 
 

7. No se presentan evidencias del programa de capacitación, promoción y prevención, 
así como tampoco los registros de las actividades a desarrollarse, ni las inducciones 
y/o reinducciones. 
 

8. Referente a las condiciones de salud en el trabajo no es posible evidenciar: 
a) Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud 
b) Actividades de Promoción y Prevención en Salud 
c) Información al médico de los perfiles de cargo 
d) Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al 

Trabajador 
e) Restricciones y recomendaciones médico/laborales 

 
9. El documento entregado no referencia medición de los indicadores de accidentes de 

trabajo, enfermedades laborales y casos médico comunes. 
 

10. En cuanto a la Gestión de peligros y riesgos, no se evidencia:  
a) Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 
b) Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 
c) Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados 
d) Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los 

trabajadores  
e) Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 
f) Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos 

con la participación del COPASST. 
 

Por lo anterior, el documento a entregar debe estar alineado con los Estándares Mínimos 
establecidos en la resolución 0312 de 2019, el Decreto 1072 de 2015, así como con el formato 
“EVALUACIÓN CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA”, adicionalmente, es preciso que se tenga 
en cuenta, que, con base en la variabilidad de las actividades a desarrollar en cada institución, 
existen documentos y formatos que deben ser particulares para cada Institución. 
 
Adicional es preciso que los anexos se presenten de manera independiente al documento 
SGSST, para lograr un orden adecuado para la revisión y así mismo para la implementación 
del sistema. Y colocar los componentes faltantes de manera organizada en carpetas, así como 
se les anexa en la carpeta que les envió les agradezco esto de antemano. 
 
Anexo al presente oficio, se muestra el estado del SGSST entregado de acuerdo al formato 
“EVALUACIÓN CONTENIDO MÍNIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA Y OBRA”. Código: DFA-SST-FO-01, versión 01 
suministrado por el FFIE. El cual según su calificación (78%), no es posible dar por aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado, hasta tanto no se subsanen 
las observaciones correspondientes. 
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De lo anterior es importante mencionar que si no se cumple con este plan la interventoría no 
emitirá la aprobación para el inicio de las actividades de obra, por tal motivo se espera en un 
plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la fecha de envio del presente 
documento la corrección a las observaciones mencionadas anteriormente. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 11 de julio de 2023 

FFIE-G30-G15 
 

 
 
Ingeniero 
YESID LEONARDO TRIANA DIAZ 
Gestor Territorial 
FFIE 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Respuesta a “Solicitud Informe de Terminación anticipada”. 
 
 
Respetado ingeniero, 
 
 
Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente y en atención a su 
solicitud, me permito informarle que el 16 de junio de 2023 mediante el oficio FFIE-G19-G15 
radicamos ante la entidad la solicitud de multa del Contratista de conformidad con lo dispuesto 
en la Cláusula Décima Quinta, cabe mencionar que el 4 de julio se enviaron correcciones del 
documento de acuerdo a lo solicitado por la entidad contratante. Sin embargo, y ante el 
reiterado atraso del Contratista EDUCOL, estamos elaborando la solicitud de terminación 
anticipada del contrato según lo dispone la Cláusula Décima Cuarta contractual que se espera 
radicar el próximo viernes 14 de julio. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 18 de julio de 2023 

FFIE-G31-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia de fecha 17-07-2023 
 
Cordial saludo, 
 
Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria y en cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Interventoría, por medio de la presente me permito informarle las 
observaciones obtenidas a partir de la revisión del Plan de Contingencia para el contrato de 
obra 1380-1601-2022 enviado el 17 de julio de 2023, las cuales son las siguientes: 
 

1. Se habla de un acto administrativo derivado del acta de inicio con fecha del 23 de 
mayo de 2023, por lo que dicha acta es firmada el pasado 23 de marzo de 2023, es 
de aclarar si se toma del inicio del contrato o a partir del inicio de las sedes 
socializadas.  

2. “Teniendo en cuenta que durante los meses abril y mayo se ha evidenciado una 
disminución en el caudal del rio Inírida el cual afecta su navegabilidad”, para justificar 
este antecedente en importante presentar los reportes del IDEAM en la zona descrita. 

3. Del numeral 2.2. Contratación de mano de obra externa y calificada (Oficiales de 
Construcción), justificar el número de personas a contratar para cada actividad a 
desarrollar y por cuanto tiempo. 

4. Conforme a la fecha de presentación del nuevo plan de contingencia, actualizar la 
fecha de compra de materiales, de no ser así se debe allegar copia de la factura de 
compra de los realizados a la fecha y asimismo enviar las facturas de las compras una 
vez se desarrollen en los días justificados dentro del plan de compras. 

5. En el numeral 2.4. “Planes de seguimiento y control a las actividades de obra para 
evaluar los avances”, justificar como se va a presentar el plan de seguimiento, de qué 
manera, por medio de qué. 

6. Se habla de un aumento de jornadas de trabajo nocturno, para esto se debe presentar 
un plan SST detallado con el trabajo a implementar. 

7. Con base al cronograma se evidencia una nueva fecha de inicio de proyectos, para 
esta interventoría no es aceptable que para las 3 sedes descritas inicialmente 
propuestas se proyecte empezar semanadas después, por lo tanto se solicita iniciar 
inmediatamente. 

 
Es importante y tener en cuenta los requisitos mínimos para presentar e implementar un plan 
de contingencia: 
 

• Un plan de contingencia para una obra civil debe abordar una amplia gama de posibles 
situaciones imprevistas que podrían surgir durante la construcción. Aquí hay algunas 
actividades clave que se deben incluir en un plan de contingencia para una obra civil: 
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• Evaluación de riesgos: Realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos potenciales 
que podrían afectar la obra civil, como condiciones climáticas adversas, fallas de 
equipo, retrasos en la entrega de materiales, problemas de seguridad, entre otros. 

 

• Procedimientos de seguridad: Establecer protocolos claros de seguridad en el lugar 
de trabajo, incluyendo medidas de prevención de accidentes y procedimientos de 
evacuación en caso de emergencia. 

 

• Respaldo de recursos: Identificar proveedores y contratistas alternativos en caso de 
que el proveedor o contratista principal no pueda cumplir con sus responsabilidades o 
se produzca una interrupción en el suministro de materiales. 

 

• Respaldo de datos y documentación: Realizar copias de seguridad regulares de la 
documentación crítica del proyecto, como planos, especificaciones y contratos, y 
almacenarlas en un lugar seguro fuera del sitio de construcción. Esto ayudará a 
minimizar la pérdida de datos en caso de daño o pérdida de documentos durante una 
emergencia. 

 

• Plan de respuesta a emergencias: Desarrollar un plan de acción claro y detallado para 
abordar diferentes escenarios de emergencia, como incendios, fugas de productos 
químicos, colapsos estructurales, inundaciones u otros desastres naturales. Este plan 
debe incluir la designación de responsabilidades, instrucciones para la evacuación 
segura del personal y los procedimientos a seguir para mitigar los riesgos. 

 

• Seguro y responsabilidades legales: Asegurarse de que todas las partes involucradas, 
incluyendo contratistas y subcontratistas, tengan los seguros necesarios para cubrir 
cualquier daño o pérdida que pueda ocurrir durante la construcción. Además, 
establecer claramente las responsabilidades legales de cada parte en caso de una 
contingencia. 

 

• Recuerda que cada proyecto es único, por lo que es importante adaptar el plan de 
contingencia a las características específicas de la obra civil y a los riesgos asociados 
a ella. Además, el plan de contingencia debe revisarse y actualizarse regularmente a 
medida que avanza el proyecto y se identifican nuevos riesgos o situaciones 
imprevistas. 

 
Atentamente, 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría  
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Bogotá D.C., 19 de julio de 2023 

FFIE-G32-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato 
de obra No 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la 
reiteración referente a las fechas de socialización de las sedes restantes del contrato de obra 
No 1380-1601-2022 dicha solicitud realizada el día 22 de junio del 2023 con No. FFIE-G23-
G15, se espera respuesta de manera inmediata. 
 
SEDES FALTANTES 
 

No. LLAVE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

SEDE MUNICIPIO – DTO  

1 14485-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA  
 
 
 
 
GUAINIA 

2 10384-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

3 10367-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA 

4 10364-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

INIRIDA 

5 10362-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

INIRIDA 

 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 19 de julio de 2023 

FFIE-G33-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solitud Certificados de Afiliación de personal de obra. 
 
Cordial saludo 
 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la 
Solicitud de los certificados de afiliación del personal presente en obra (Maestro de obra, 
oficial, ayudantes de obra) y también del personal mínimo requerido en la propuesta inicial y 
aprobados por esta interventoría, se espera que la documentación sea allegada en un plazo 
no mayor a dos (02) días contados a partir de la fecha de envío del presente documento. 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 19 de julio de 2023 

FFIE-G34-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solitud Certificados de Calidad de Materiales. 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la 
Solicitud de los certificados de calidad de los materiales enviados a obra, también se solicita 
al contratista enviar registro fotográfico de la toma de muestras y envió de los cilindros de 
concreto de 3000 psi para sus correspondientes ensayos a la compresión y así garantizar la 
calidad de los mismos. 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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CONSORCIO EDUCOL  
NIT. 901.618.147-6  

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084  
Email: proyecto1601guainia@gmail.com  

CARTAGENA DE INDIAS, 26-07-2023  

Señores:   
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021  
Contratista de Interventoría  

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO  
2021.  

Cordial saludo,  

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL RABAJO PARA OBRAS 
NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O 
SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, 
PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE  
 
Atentamente,  

 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO  
No. de documento de identificación: 1.047.413.737    
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1. INTRODUCCION  

  

El consorcio Educol, elabora y ejecuta el Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo, dando 
cumplimiento de la normatividad legal vigente con el propósito de realizar las intervenciones 
pertinentes de las condiciones de trabajo, identificar los peligros y evaluar los riesgos, mantener 
ambientes de trabajo seguros, prevención de accidentes y enfermedades laborales, mejora continua 
e incentivar la promoción y prevención de la seguridad y salud laboral. Teniendo en cuenta, que 
contempla una planta de personal operativo, administrativo y contratistas, por tanto, es importante 
velar por la integridad física y mental de cada uno de nuestros colaboradores.   

  
Este documento, contribuye a la identificación de metas, responsabilidades, recursos y cronograma 
de actividades, en concordancia con los estándares mínimos (Resolución 0312 de 2019) y los 
requisitos del Decreto 1072 de 2015. Asimismo, se considera un instrumento de planeación en el que 
se especifica la información que permita tener una perspectiva de las actividades que se deben 
realizar, definiendo los responsables de su ejecución, presupuesto para su desarrollo, tiempo de 
ejecución, entro otros.   

  

2. OBJETIVOS   

2.1. Objetivo General  

Promover ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales, mediante el control de riesgos derivados de la labor, y el desarrollo de actividades de 
promoción y prevención, mejora continua y cumplimiento de la normatividad vigente en riesgos 
laborales.  

2.2. Objetivos Específicos   

• Gestionar de los recursos técnicos, tecnológicos y financieros del SST.  
• Capacitar y/o entrenar a la comunidad educativa en temas SST.  
• Asegurar la calidad de las actividades de higiene, seguridad, ergonomía y medicina del trabajo 

desarrolladas por la institución con el propósito de garantizar el control de las condiciones de 
riesgo causantes de lesiones laborales.  

• Realizar seguimiento a las condiciones de salud de la población trabajadora.  
• Identificar e intervenir los peligros y riesgos existentes en el ambiente laboral.  
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3. ALCANCE  

El Plan Anual de Trabajo en SST tiene alcance para todo el personal obrero, contratistas, proveedores 
y/o visitantes, y será aplicados en todas las Instituciones. Frentes y áreas de trabajo del contrato.  

4. NORMATIVIDAD  

• Código Sustantivo del Trabajo  

• Ley 9 de 1979.  

• Resolución 2400 de 1979.  

• Decreto 614 de 1984.  

• Resolución 2013 de 1986.  

• Resolución 1016 de 1989.  

• Ley 55 de 1993.  

• Decreto 1295 de 1994.  

• Decreto 1973 de 1995.  

• Decreto 1607 de 2002.  

• Decreto 1609 de 2002.  

• Resolución 1164 de 2002.  

• Resolución 1401 de 2007.  

• Resolución 2346 de 2007.  

• Resolución 1918 de 2009.  

• Ley 1562 de 2012.  

• Resolución 1409 de 2012.  

• Decreto 723 de 2013.  

• Decreto 1072 de 2015, Titulo 4 Capitulo 6.  

• Resolución 256 de 2014.  

• Resolución 0312 de 2019. 



 

 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

 

 
5. PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL  

TRABAJO  
  
Para llevar a cabo el Plan de Trabajo Anual en SST del consorcio Educol se hace participe al Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe contar con representantes de la alta 
dirección y representantes de los empleados.  

Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan de trabajo de SST se consideraron:  

• Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• Estándares mínimos y requisitos legales.  
• Análisis de Perfil Sociodemográfico.  
• Análisis de Encuestas de Clima Organizacional.  
• Plan de Emergencia.  
• Estadísticas de ausentismo, accidentalidad y Enfermedad Laboral.  
• Análisis de Indicadores de Seguimiento.  

  
5.1. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran 
establecidas a través del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), que permite la aplicación de 
mejora continua, incluyendo aspectos como: Política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, valorar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud del el personal obrero, contratistas, proveedores 
y/o visitantes del consorcio Educol, en cumplimiento de los estándares mínimos.  

  

5.2. OBLIGACIONES  

Será obligación del empleador velar por la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores, 
para lo cual se considera necesario crear estrategias y plantear actividades que permitan disminuir los 
peligros existentes en la institución, a través de programas de Promoción y Prevención, Higiene y 
Seguridad Industrial, Atención a Emergencias funcionamiento de Brigadas, Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia Laboral.  
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5.3. RESPONSABLES  

Son responsables del desarrollo del plan anual:  

• El Representante Legal del consorcio Educol, como el ordenador y ejecutor del gasto de 
funcionamiento.  

• El responsable del SG-SST, como garante del desarrollo de cada una de las actividades 
establecidas en la Resolución 0312 de 2019.  

• El asistente de Apoyo al SG-SST, como responsable de seguir indicaciones y actividades 
encaminadas a la implementación del sistema.  

• Todos los trabajadores del consorcio Educol, como principales actores del SGSST.  
  

5.4. RECURSOS  

Se establece la necesidad de contar con recurso financiero destinado exclusivamente para la ejecución 
de actividades relacionadas con la promoción y prevención en salud laboral, esto encaminado siempre 
a intervenciones y planea de mejora, actividades para el control eficaz de los riesgos en la labor, esto 
con el fin de que quienes se hagan responsables del cumplimiento del SG-SST, puedan ejecutar lo 
planeado durante el 2023.  

a. Recurso humano. Contemplan aspectos de implementación, documentación, investigación de 
accidentes y enfermedades laborales, inspección a lugares y puestos de trabajo, capacitación en 
temas de SST y las demás funciones directas en la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
  

En el consorcio Educol, se cuenta con los siguientes grupos, como parte importante en la ejecución 
de actividades:  

• Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Miembros del COPASST.  

• Miembros del Comité de Convivencia Laboral.  

• Miembros de la Brigada de emergencia.  

• Administradora de Riesgos Laborales (ARL).  
  

b. Físicos y Tecnológicos: para el desarrollo de este plan de trabajo, se dispondrá de las 
instalaciones de trabajo toda vez que sea requeridos, así mismo de los equipos tecnológicos 
(computador, video beam, micrófonos, equipos de medición, insumos de papelería, etc.), que 
permitirán que las actividades sean llevadas a cabo.  
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c. Financiero. Contempla las inversiones económicas en los aspectos anteriores y otros que 
la institución identifica para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 
Se sugiere entregar al responsable del SG-SST, el rubro vigente en el año 2023, para que este sea 
quien maneje los recursos destinados en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

Con estos recursos, el Responsable del SG-SST y su equipo de apoyo, realizarán algunas actividades 
de capacitación, inspección, sensibilización en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 
áreas de la Institución.  

5.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

El seguimiento y evaluación de este plan se realizará teniendo en cuenta el número de actividades 
realizadas durante el periodo de vigencia. Es decir, que el indicador de evaluación será el Nº de 
actividades programadas/Nº de actividades realizadas durante el año.   

AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. El consorcio Educol deberá realizar auditoría interna al cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, avances, indicadores de accidentalidad y de 
enfermedad laboral. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la auditoría se 
realizará por las diferentes áreas de la entidad asegurándonos que el personal sea diferente en cada 
área para no alterar el resultado.   

REVISIÓN POR LA GERENCIA. El Representante Legal revisará de manera anual las gestiones 
adelantadas por los responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
comunicará al COPASST los avances y las sugerencias que en materia de Seguridad y Salud sean 
necesarias para el funcionamiento del Sistema.  

6. COMUNICACIÓN  

Todas las actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo se comunicarán a todo el personal 
de trabajo, según lo establecido a nivel interno a través del proceso de comunicaciones, 
socializaciones y capacitaciones, adicionalmente este plan de trabajo s una vez haya sido revisado y 
aprobado por las partes interesadas.  
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 

 

Aprobado por  

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

No. de documento de identificación: 1.047.413.737 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % EJECUCIÓN NIVEL DE
CUMPLIMIEN TO

Realizar la Evaluación inicial del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo y definir plan de 

accion 2023
Reponsable SG SST Tecnològicos. Autoevaluación

Estádares Mínimos del SG SST 0 0 0

Definir el presupuesto 2023 para la realizacion de 
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y  

protocolos debioseguridad

Representante Legal y 
Responsable del SG-

SST
Humanos 0 0 0

Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual 
del SGSST para la vigencia 2021

Reponsable SG SST y 
ARL Humanos ( profesionales en SST) 0 0 0

Articular el Plan de Trabajo 2023 con ARL POSITIVA
Responsable SGSST 

Apoyo SG-SST y 
Coordinación COPASST

Humanos y Tecnologicos 0 0 0

Identificar y formular las necesidades de capacitación, 
Inducción y entrenamiento en SST para su 
consolidación en el Plan Institucional de 

Capacitaciones

Responsable SGSST 
Apoyo SG-SST y 

Coordinación COPASST
Humanos y Tecnologicos 0 0 0

Establecer y difundir plan de trabajo de los Programas 
de Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y 
metas del SGSST para la vigencia 2021 :
- Programa de Promoción y Prevención
- Programa de Vigilancia epidemiológica
- Programa Estilos de Vida Saludable

Responsable SGSST 
Apoyo SG-SST   
miembros del  

COPASST y Comité de 
convivencia laboral

Humanos  y Tecnologicos 0 0 0

Revisión, actualización y formalización en el SG-SST 
de los procedimientos, Normas de seguridad, 
formatos, Indicadores, anexos, entre otros equeridos 
para la
implementación del SGSST

Responsable SGSST 
Apoyo Coordinación SG-

COPASST

Humano (Profesional SG SST y 
SG) 0 0 0

0%

Intervención a puestos de trabajo según 
recomendaciones establecidas por ARL

Responsable SGSST 
Apoyo SG-SST y 

Coordinación COPASST
Humanos y Financieros 0 0 0

Realizar exámenes medicos ocupacionales a los 
administrativos y docentes

Reponsable SG SST y 
entidades de salud humanos  y Financieros semestral 0 0 0

Desarrollar las actividades de promoción y prevención 
con el proposito de mantener el bienestar fisico y 

mental de los trabajadores

Apoyo al SG-SST, ARL, 
EPS comité de 

convivencia laboral

Humanos, Tecnologicos y 
Financieros trimestral 0 0 0

Ciclo de inspecciones integrales
Apoyo al SG-SST y 
Copasst Humanos  y Tecnologicos semestral 0 0 0

Evaluar las estadisticas de ausentismo 
y  determinar la incidencia que tiene en 
la salud de los trabajadores de la IES 

INFOTEP

Establecer controles 
que conlleven a 

minimizar indices de 
ausentismo, 

accidentalidad y 
enfermedad laboral.

Análisis estadísticos de ausentismo e incapacidades, 
investigaciones de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, con el proposito de 

contextualizar el plan de acciòn

Responsable SG-SST 
Apoyo SG-SST y 

Coordinación COPASST

Humanos ( profesionales y/o 
tecnicoen SST) y Tecnologicos ( 

Computador e impresora)
semestral 0 0 0

Vigilar y controlar la ejecucion de los 
procesos del SG-SST

Cumplimiento de lo 
establecido en los 

lineamientos 
intitucionales

Realización de la auditoría Interna en el marco de la 
programación establecida por los lineamientos 

institucionales
control interno Humanos y Tecnicos anual 0 0 0

Fomentar en la comunidad educativa el 
autouidado y la cultura de prevencion

Promover estilos de 
vida y entornos de 
trabajo saludables Celebración del día mundial de la Seguridad y Salud 

Laboral

Responsable del SG-
SST, Apoyo al SG-SST, 
COPASST, Comité de
Convivencia Laboral

Humano, Tecnicos y Financieros 0 0 0

detectar condiciones de trabajo y/o 
personales desfavorables y su 

incidencia en el comportambiento del 
trabajador con su entorno

Minimizar la paraicion 
de riesgos 

psicolaborales que 
afecten el libre 

desarrollo de las
actividades

Aplicar Bateria de Riesgo Psicosocial

Reponsable SG SST, 
Apoyo SG-SST, Comité 
de Convivencia Laboral, 

lider de bienestar

Humano, Tecnicos y Financieros 0 0 0

Planificar e implementar los 
procedimientos para las respuestas 

ante emergencias frente a las 
amenazas que coloquen en riesgo a los 

trabajadores de la IES INFOTEP

Conformación y socialización de Brigadas de 
Emergencia. Aplicar el procedimiento Plan de 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencia

Reponsable   SG   SST,  
Apoyo SG-SST,        
Funcionarios, 
Brigadistas   y   
miembros   del 

COPASST

Humano   (Responsable   SG  SST,
Oficina      de      Comunicaciones, 

etc.)
Economico (Presupuesto) 

Tecnológico       (Video       beam, 
computadores).

Documental (Procedimientos)

anual 0 0 0

Entrenamiento a Brigadas en temas como: primeros 
auxilio, uso de extintores, evacuacion) Apoyo al SG-SST Humano, Tecnicos y Financieros trimestral 0 0 0

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
Objetivo del plan de trabajo: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo del CONSORCIO EDUCOL  para la protección y promocion de la salud de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad y políticas en al año 2023

PL
AN

EA
R

• Diseñar estratégicamente el plan de 
trabajo en SST, identificando las 
debilidades y fortalezas que se 
reflejaron en la autoevaluacion del 
sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo

Dirigir el plan de trabajo 
SST, orientado a 
cumplir con los 

objetivos 
institucionales 2021

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO

HA
CE

R

Identificar las condiciones de peligro 
en el ambiente de trabajo y su 

incidencia en la salud fisica y mental 
de los trabajadores de la IES INFOTEP

Intervenir las 
condiciones de peligro 
que coloquen en riesgo  

la salud individual y 
colectiva de los 

trabajadores

Cumplimiento del 
Procedimiento plan 

prevención preparacion 
y respuesta ante 

emergencias

TRIMESTRE IV
EVIDENCIA

S OBSERVACIONES FECHAS
CONSOLIDADOOCT NOV DICRECURSOS FECHA DE 

REALIZACIÓN

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTE III
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPCICLO OBJETIVOS META ACTIVIDAD RESPONSABLE

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 
3208871084 Email: 

proyecto1601guainia@gmail.com



Operación de la Brigada de emergencias. Instalacion 
de equipos de atencion a emergencias, señalizacion, 

botiquines, extintores.

Coordinador de 
Brigadas Emergencias, 

Profesional SG SST

Humano   (Responsable   SG  SST, 
ARL, Bomberos, Policias,  etc.) 

Economico (Presupuesto) 
Tecnológico       (Video       beam, 

computadores).
Documental      (Procedimientos, 

anexos, guías, cronogramas)

revision permanente 0 0 0

Verificar el cumplimiento del SG SST
Gestión de resultados 

del SGSST (Verificación 
del SGSST)

Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la 
programación de auditorias del SG para la vigencia SG-SST Humano Tecnológico Documental 0 0 0

0%

Realizar seguimiento al Plan de capacitación en 
SGSST

Reponsable SG SST y 
Apoyo SG-SST Humanos y Tecnicos permanente 0 0 0

Desarrollar las actividades de Inducción y reinducción 
a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo con el cronograma definido

Profesional SG SST, 
Jefe Administrativo y 

Financiero

Humano    (Responsable    SG SST,  
ARL,        Bomberos, Policias,  etc.)
Economico (Presupuesto) 
Tecnológico     (Video     beam, 
computadores).
Documental   (Procedimientos, 
anexos, guías, cronogramas)

Permanente 0 0 0

Seguimiento a las recomendaciones dadas en las 
inspecciones integrales

Reponsable SG SST y 
Apoyo SG-SST Humano, Tecnicos y Financieros permanente 0 0 0

0 0 0
permanenteVerificar cumplimiento de las 

recomendaciones dadas en el informe de medicion 
ambiental

Apoyo al SG-SST Humanos y Tecnicos permanente 0 0 0

0%
Instalar señalizaciones según requisito legal Apoyo al SG-SST Humano, Tecnicos y Financieros 0 0 0

Instalar extintores y equipos de salvamento Apoyo al SG-SST, 
Copasst y Brigadistas Humano, Tecnicos y Financieros 0 0 0

Mejorar la eficacia y efectividad del SG- 
SST y el cumplimiento de sus objetivos 

y metas

Gestión de resultados 
del SGSST (Verificación 

del SGSST)
Segumiento al resultado de Auditoria Interna Reponsable SG SST y 

Control Interno Humanos y Tecnicos permanente 0 0 0

Propiciar un ambiente de trabajo 
optimo, para mantener el bienestar 

fisico y mental de los trabajadores de 
la IES INFOTEP

Gestion de la salud
Desarrollar actividades de promocion, prevencion e 
intervencion en riesgos prioritarios y seguimiento a 

estas.

Reponsable SG SST, 
Apoyo al SG-SST Y 

Comité de convivencia 
Laboral

Humano, Tecnicos y Financieros trimestral 0 0 0

Diagnosticar ambientes de trabajo 
hostilesy relaciones interpersonales 

deficientes,  mejorando la condicion a 
traves de la implementacion de 

estrategias grupales

Orientar procesos bajo 
ambientes de trabajo 

saludables
Intervencion al clima Laboral

Reponsable SG SST, 
Apoyo SG-SST  y 

Comité de convivencia 
Laboral

Humanos y Tecnicos trimestral 0 0 0

Mejorar la eficacia y efectividad del 
SGSST y el cumplimiento de sus 

objetivos y metas

Consolidación y 
seguimiento del Plan de 

mejoramiento SGSST

Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de 
mejora de las diferentes fuentes de evaluación del 

SGSST y su seguimiento

Responsable del SG-
SST, Apoyo al SG-SST, 
COPASST, Comité de 
Convivencia Laboral

Humano Tecnológico Documental permanente 0 0 0

manejo de la prevencion, y preparacion 
de respuesta ante una emergencia.

Cumplimiento del 
procedimiento plan 

preparacion prevencion 
y respuesta de 

emergencia

Realización Simulacro
Reponsable SG SST, 

Apoyo SG-SST, 
Brigadas, COPASST

Humano, Técnicos y Financieros Anual 0 0 0

0%
0%% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO

Implementar y mantener los 
lineamientos para evaluar el impacto 

sobre la seguridad y salud en el trabajo 
que puedan generar los cambios 
internos (introducción de nuevos 

procesos, cambio en los métodos de  
trabajo, cambios en instalaciones, 

entre otros) o los cambios externos 
(cambios en  la legislación, evolución 

del conocimiento en seguridad y salud 
en el trabajo, entre otros).

Actualización y 
conservación de la 

documentacion

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO

Implementar y mantener las 
disposiciones necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias, con cobertura a 
todas las dependencias de la IES 

INFOTEP.

VE
RI

FI
CA

R

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO

AC
TU

AR

Adoptar y aplicar medidas efectivas 
para la Identificación, prevención, 

evaluación, valoración y control de los 
li   i    t   

Prevenciòn y control de 
peligros y Riesgos
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CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 4-08-2023 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

Cordial saludo, 

ASUNTO: REPUESTA AL OFICIOFFIE-G39-G15. 

CONSORCIO EDUCOL, en razón a las fiestas de ferias y eventos políticos que 
generan movilizaciones constates de las comunidades a la zona urbana del 
municipio de Inírida, no es conveniente realizar la socialización en las fechas del 8 
de agosto del 2023 al 13 de agosto del 2023, debido a que no se contara con el 
personal para realizarlas, por lo tanto, se establece que las socializaciones se 
realicen durante el periodo del 14 de agosto 2023 al 19 de agosto del 2023. 

Atentamente, 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

CARTAGENA DE INDIAS, 07-08-2023 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

Cordial saludo, 

ASUNTO: SOLICITUD PARA SUSPENSIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADO PARA DEL DÍA 9 DE AGOSTO 
DEL 2023 

CONSORCIO EDUCOL, mediante la presente, solicita a interventoría la 
suspensión del comité de seguimiento, programado para el día miércoles (9 de 
agosto del 2023), puesto que parte del personal y su equipo de trabajo, se 
encontraran asistiendo a capacitaciones externas y otros estarán  realizando visitas 
a otras obras en otras partes del país,  esto para los días 8, 9 y 10  del presente 
mes, por lo cual no se garantiza la asistencia a la reunión por parte del 
contratista. Como alternativa se propone posponer el comité hasta el día Viernes 
11 de agosto del 2023.  

De ante mano pedimos disculpas, y esperamos que nuestra solicitud se 
atendida favorablemente. 

Atentamente, 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
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CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 - GUAINIA 

 

 

 

 

OBJETO: “EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE” 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR EL RETRASO PRESENTADO EN EL 

CRONOGRAMA DE OBRA 

 

 

 

 

 

CONTRATISTA DE OBRA 

CONSORCIO EDUCOL 

 

 

 

 

 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021  
 

 

 

 

 

AGOSTO 2023 

INIRIDA – GUIANÍA 
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1. ACTIVIDAES A REALIZAR 

El contrato de obra 1380-1647 de 2022 cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRA 

NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS 

POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

FFIE”, De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 

diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 

principalmente al saneamiento básico como lo serían, mejoramientos y/o reemplazo de 

cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la 

cocina comedor. 

 

El contrato descrito con: 

acta de inicio el 23 de marzo del 2023 entre el Consorcio Educol y el Consorcio FFIE Alianza 

con un plazo de ejecución de 07 meses, con una terminación inicial del 22 de octubre del 

2023,  

CONTEXTUALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta que durante el mes de mayo y junio se ha evidenciado un aumento en 

las precipitaciones el cual afecta su navegabilidad, toda vez que las complicaciones de 

lluvias torrenciales acompañadas de tormentas eléctricas, sugiere un peligro potencial para 

el personal que lleva a cabo transportes de los mismos, y en aras de salvaguardar las vidas, 

el consorcio educol ha presentado complicaciones en la adquisición de materiales, teniendo 

en cuenta que los materiales necesarios provienen de san José del Guaviare y no se 

encuentra la cantidad necesaria en el municipio de Inírida – Guainía, también la 

contratación de personal calificado como maestro de obra, ha presentado complicaciones 

teniendo en cuenta que este personal es reducido en el municipio, por tal motivo se 

evidencian atrasos en los procesos de DEMOLICIONES, CIMENTACION, 

MAMPOSTERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PAÑETES SOBRE MUROS, 

AFINADOS DE PISO, DESMONTE-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, esto 

en cada una de las  instituciones educativas que son objeto de la intervención contractual. 

Por lo anterior ha generado un atraso en la ejecución de las obras correspondiente al 6,94 

% razón por la cual se inicia la implementación de este plan de contingencia a fin de evitar 

riesgos en la rentabilidad del proyecto y el inicio de procesos sancionatorios contra el 

contratista de obra.  
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2. Estrategia de solución 

Definidos los elementos que generaron los atrasos en la ejecución frente al cronograma de 

obra, se analizan una serie de propuestas encaminadas a cumplir con los objetivos 

establecidos y de esta forma continuar en la ejecución del contrato de obra. 

las propuestas se definieron de la siguiente manera: 

 

1. Capacitación del personal en obra: implementar charlas complementarias en el 

momento de dar inicio de las actividades esto para dar aumento en los rendimientos 

del personal no calificado (Ayudantes de Obra), y a su vez establecer y darles a 

conocer que se deberá realizar jornas de obra en horarios extendidos, y en días 

destinados como sabatinos o dominicales. 

 

Tabla de implementación de horarios 

Lunes 7am – 12m, 1pm – 5pm 

Martes 7am – 12m, 1pm – 5pm 

Miércoles 7am – 12m, 1pm – 5pm 

Jueves 7am – 12m, 1pm – 5pm 

Viernes 7am – 12m, 1pm – 5pm 

sábados 7am – 12m, 1pm – 5pm 

domingos 7am – 2pm 

 

No se tiene en cuenta el trabajo nocturno, ya que el acceso de los servicios de 

energía en cada una de las sedes es limitado, por lo tanto, no se plantea esta opción. 

 

2. Contratación de mano de obra externa y calificada (Oficiales de Construcción): se 

realizar la contratación de personal calificado que ayude a los parámetros de 

ejecución de la obra, esto teniendo en cuenta el aumento en los rendimientos 

implementando técnicas que contribuyan a generar una mayor eficacia en la 

ejecución de las actividades contractuales. A su vez estas contrataciones se harán 

de forma ordenada y en consecuencia de la actividad que se vaya a realizar, es 

decir: 

Las actividades que en su relación cantidad de personal sea proporcional a 

rendimiento mayor, como es el caso de la elaboración de concretos manuales, 

excavaciones, y demoliciones de concreto, se aumentara en un 40%, adicional al 

personal destinado, lo cual reduciría los tiempos en ejecución. 

 

 

 

 

3. Mejoramiento en el cronograma de suministros: Se implementará un nuevo plan de 

compras esto teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la zona. 
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4. Planes de seguimiento y control a las actividades de obra para evaluar los avances: 

Se realizará un seguimiento semanal evaluando la ejecución de las actividades en 

ejecución en cada una de las instituciones educativas. 

 

5. Implementación de pausas activas, (si se requieren): estas actividades en lo posible 

buscasen, que el personal en obra, tome breves descansos y realice algún tipo de 

actividad establecida por el personal St o en su defecto el residente que este a 

cargo, esto con el fin de garantizar la salud mental de cada uno de los de las 

personas involucradas en la obra. 

 

 

estas propuestas se generaron teniendo en cuenta que es la alternativa más viable de 

solución para afrontar la emergencia la cual consiste en la contratación de mano de obra 

externa; la capacitación del personal en obra y la aplicación de seguimientos y controles a 

las actividades de obra para evaluar oportunamente el alcance del plan de contingencia.  

 

Se debe realizar un seguimiento a los suministros de materiales enviados y la entrega 

oportuna de los mismos para coordinar su entrega en los tiempos establecidos, se informa 

que el contratista de obra cuenta con disponibilidad de algunos materiales en donde se 

encuentra realizando actividades en la institución educativa simón bolívar sede principal 

(comunidad de coayare), y como también en las sedes correspondientes a la comunidad 

de Yuri y carrizal. cómo fueron desmontes, demoliciones, excavaciones, concretos para 

cimentación, suministro e instalación de acero de refuerzo, mampostería y transporte fluvial 

a la comunidad. 

 

Por otra parte, se tiene previsto ampliar las jornadas de trabajo según lo requiera las 

actividades diarias que se realicen, es decir, ampliar una o dos horas como máximo de 

trabajo diario. Esto con base a la disponibilidad de iluminación natural. 

3. Plan de acción 

Las estrategias mencionadas se implementarán de la siguiente manera: 

Capacitación del personal existente: Se está trabajando en conjunto con los oficiales de 

obra, en el entrenamiento de personal operativo (ayudantes) en obra para la realización de 

tareas de forma eficaz, de esta forma nos aseguramos que se cuente con personal más 

capacitado (ayudantes prácticos) para las distintas actividades de obra, liberando de esta 

forma la necesidad de supervisión constante por parte de los oficiales de obra en ciertas 

actividades, cabe resaltar que estas capacitaciones no buscan suplir la incorporación de 

oficiales en los distintos frentes de trabajo, sólo busca que las cuadrillas de trabajo, elaboren 

sus tareas de forma rápida sin afectar la calidad de los procesos constructivos aumentando 

así la productividad al interior de la obra. 
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Planes de seguimiento y control: Con la implementación de estos planes de seguimiento 

el contratista de obra busca la elaboración de formatos y/o estrategias que permitan hacer 

seguimientos rápidos y sencillos en los avances de obra de forma ya sea diaria, semanal 

y/o mensual. Estos planes se establecerán para mantener la ejecución del plan de 

contingencia de acuerdo con lo esperado, facilitando la aplicación de acciones que 

recuperen el objetivo de éste en caso de no estar cumpliendo con los resultados esperados. 

4. Recuperación del cronograma de obra 

El contratista de obra establece en el evento más favorable que la recuperación del 

cronograma de obra se haga al Segundo (2) mes de puesta en marcha del presente plan 

de contingencia. Esto incluye nuevos frentes de trabajos en las nuevas sedes que se van a 

intervenir y que son objeto del contrato. 

A demás se establece que, para la recuperación de los avances de obra y ejecución, en los 

frentes activos se adicionara personal de la siguiente manera. 

Personal en obra Personal a adicionar 

Maestro de obra 1  

Oficial de obra 1 Oficial de obra 1 

Ayudantes de obra 3 Ayudantes de obra 3 

 Ornamentador 1 

 

5. Observaciones y recomendaciones 

El presente documento no contempla la aparición de nuevos factores que puedan retrasar 

la ejecución de las obras, por tal motivo, se debe hacer una revisión constante del avance 

de obra para identificar plenamente todos los factores que puedan afectar la ejecución de 

las obras ya sean factores económicos o ambientales (inviernos y/o veranos intensos), para 

tal fin se hace un llamado al ente contratante e interventoría a realizar acciones conjuntas 

que permitan superar todo tipo de dificultades que pudieran presentarse y que estén lejos 

del alcance del contratista de obra. 

 

 

 

 

 

Nota: la primera fase de compras se realizará en el municipio de Inírida, esto con el fin de 

no afectar, la ejecución de obra en sitio. 
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Anexo 1. Compra primera y segunda fase. 

 

Plan de compras aplica para cada una de las sedes 

materiales Cantidad necesaria 

promedio 

Cantidad 

a 

comprar 

% 

Cemento 180 bultos 70 40% 

Arena 16 m3 16m3 100% 

Grava 18 m3 18m3 100% 

Acero 1,5 ton 750KG 50% 

Madera 1 global 1 100% 

cubierta 1 global 1 100% 

Carpinterías metálicas 1 global 1 100% 

pintura 1 global 1 100% 

cerámica 1 global 1 100% 

Varios (aparatos sanitarios, y otros) 1 global 1 100% 

 

El ítem cerámicas, este sujeto a la aprobación del NP. 

El material o insumo, será transportado a la sede a intervenir en un plazo 5 días 

 

 

 

Las compras se realizarán en dos fases.  

 

 

Fechas previstas Plan de compras para cada una de las sedes 

Instituciones educativas sede Primera 

fecha 

Segunda 

fecha 

1 Simón bolívar (cohayare) principal 8 de julio de 2023 26 de julio 2023 

2 Juan francisco Lara 

(carrizal) 

Álvaro ulcue chocue 26 de julio de 2023 14 de agosto de 

2023 

3 Andrés bello (Yuri) Sede principal 26 de julio de 2023 14 de agosto de 

2023 

4 Bas Porfirio barba Jacob. 

(remanso) 

José celestino moreno 21 de agosto de 

2023 

4 de septiembre 

de 2023 

5 Bas Porfirio barba Jacob. 

(venado) 

Francisco de paula 

Santander 

21 de agosto de 

2023 

4 de septiembre 

de 2023 

6 Bas Porfirio barba 

Jacob(chorrobocon) 

Sede principal 21 de agosto de 

2023 

4 de septiembre 

de 2023 

7 Bas Porfirio barba Jacob 

(zancudo) 

Enrique Olaya herrera 4 de septiembre de 

2023 

 

8 Bas Porfirio barba Jacob 

(zamuro) 

Marco Antonio francisco 4 de septiembre de 

2023 
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Nota: para las dos últimas sedes se realizará una sola compra. (color naranja) 

 

Anexo 3. 

Plan de rendimiento semanal. Aplica para las tres (3) primeras sedes en ejecución. 

 

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución 

Sede 1 % % % % % % % % % Total 

10 15 10 15 10 10 10 15 5  

10 25 35 50 60 70 80 95 100 100% 

 

Fecha de inicio real 10 de julio de 2023 

Fecha terminación real 31 de agosto 

 

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución 

Sede 2 % % % % % % % % % Total 

10 15 10 15 10 10 10 15 5  

10 25 35 50 60 70 80 95 100 100% 

 

Fecha de inicio real 31 de julio de 2023 

Fecha terminación real 10 de septiembre 

 

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución 

Sede 3 % % % % % % % % % Total 

10 15 10 15 10 10 10 15 5  

10 25 35 50 60 70 80 95 100 100% 

 

Fecha de inicio real 31 de julio de 2023 

Fecha terminación real 10 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 

Plan de rendimiento semanal. Aplica para las cinco (5) sedes a ejecutar. 
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Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución 

Sede 4 % 

semana 

1 

% 

semana 

2 

% 

semana 3 

% 

semana 4 

%   

semana 5 

%   

semana 6 

Total 

10 10 15 20 22,5 22,5  

5 20 35 55 75,5 100 100% 

 

Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023 

Fecha terminación real 10 de octubre de 2023 

 

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución 

Sede 5 % 

semana 

1 

% 

semana 

2 

% 

semana 3 

% 

semana 4 

%   

semana 5 

%   

semana 6 

Total 

10 10 15 20 22,5 22,5  

5 20 35 55 75,5 100 100% 

 

 

Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023 

Fecha terminación real 10 de octubre de 2023 

 

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución 

Sede 6 % 

semana 

1 

% 

semana 

2 

% 

semana 3 

% 

semana 4 

%   

semana 5 

%   

semana 6 

Total 

10 10 15 20 22,5 22,5  

5 20 35 55 75,5 100 100% 

 

 

Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023 

Fecha terminación real 10 de octubre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución 

Sede 7 % 

semana 

1 

% 

semana 

2 

% 

semana 3 

% 

semana 4 

%   

semana 5 

%   

semana 6 

Total 
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10 10 15 20 22,5 22,5  

5 20 35 55 75,5 100 100% 

 

 

Fecha de inicio real 12 de septiembre de 2023 

Fecha terminación real 20 de octubre de 2023 

 

 

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecución 

Sede 8 % 

semana 

1 

% 

semana 

2 

% 

semana 3 

% 

semana 4 

%   

semana 5 

%   

semana 6 

Total 

10 10 15 20 22,5 22,5  

5 20 35 55 75,5 100 100% 

 

 

Fecha de inicio real 12 de septiembre de 2023 

Fecha terminación real 20 de octubre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de seguimiento al avance de obra 

 

Mediante este se realizará el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de las 

actividades, que se tengan previstas, y llevarlas a su ejecución final,  
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Es de aclarar que el seguimiento a los avances se realizará de acuerdo a los rendimientos 

en cada una de las actividades que se ejecuten simultáneamente, a su vez el porcentaje de 

rendimiento se hará en términos cuantitativos de cada actividad, realizada. Es decir, la 

suma de los porcentajes en cada semana de ejecución, por actividades. 

 

Teniendo como finalidad tener un porcentaje de ejecución y un flujo de inversión optimo, 

que permita, la ejecución y rendimiento establecido en cada uno de los frentes, si en algún 

momento de la ejecución del plan de contingencia, se presentan situaciones no atribuidas 

al contratista; como por ejemplo (lluvias torrenciales), estas serán evidenciadas en los 

informes y bitácoras, de cada frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO  

Representante Legal  

CONSORCIO EDUCOL 
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Cartagena – bolívar. 

10 de agosto de 2023 

 

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO 

EDUCOL. 

Asunto: 

Solicitud de gestión de Np necesarios para la ejecución de cada uno de los frentes de obra al 

contrato en el asunto 

 

Señores: 

Iván Darío rojas Sanabria 

RL consorcio sedes del futuro 2021 

 
Por medio de la presente, solicitamos a ustedes como contratista de interventoría, en el marco del 

contrato en mención del asunto, nos gestione ante la entidad respectiva el trámite de aprobación 

de los ítems NO PREVISTOS (NP), los cuales son indispensables en la consecución de la ejecución de 

cada uno de los frentes de obra, ya que en la actualidad estamos ejecutando frentes de obras, pero 

no tenemos aprobación de los siguientes NP. Y lo cual es indispensable para la ejecución de los 

mismos. 

 

- MALLA ELECTROSOLDADA 0,15*0,15M INCLUYE INSTALACION. 

- ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA 

INSTITUCION EDUCATIVA. POR CADA SEDE. 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 500LTS. INC. VALVULA DE 

FLOTADOR Y ACCESORIOS. 

- SUMINISTRO HE INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e= 10mm (incluye accesorios de 

instalación) 

- RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51X51 CM – 60X60 CM) 

- PERFORACION DE POZO PROFUNDO (EN COMUNIDADES DONDE SE PROYECTO) 

 

Lo anterior con la finalidad, de tener certeza que las actividades que se están desarrollando van 

hacer aprobadas y avaladas por la entidad contratante y no haya ninguna clase de inconvenientes, 

y resulte pérdidas económicas para el consorcio.  

 

Att: 

 

CONSORCIO EDUCOL 

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

CC: 1.047.413.737 
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Cartagena – bolívar. 

10 de agosto de 2023 

 

 

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO 

EDUCOL. 

Asunto: 

Solicitud de gestión de indexación de precios al contrato en el asunto 

 

Señores: 

Iván Darío rojas Sanabria 

RL consorcio sedes del futuro 2021 

 

 
Por medio de la presente, solicitamos a ustedes como contratista de interventoría, en el marco del 

contrato en mención del asunto, nos gestione ante la entidad respectiva el ajuste de precios 

unitarios, teniendo en cuenta lo descrito en los CPC. 

 

 
 

Att: 

 

CONSORCIO EDUCOL 

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

CC: 1.047.413.737 
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CARTAGENA DE INDIAS, 11-08-2023 

 

 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

 

Cordial saludo,  

 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES 2, 3 Y 4  
 
CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por 
Contratista de Interventoría, se permite enviar los informes mensual 2, Informe 
mensual 3 e Informe mensual 4, para su correspondiente revisión  

 

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar 
los formatos con respecto a ella. 

 

 

Atentamente, 

 

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
 
Anexo 3 folios  
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CARTAGENA DE INDIAS, 11-08-2023 

 

 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

 

Cordial saludo,  

 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE la Publicidad Para Las visitas de las sedes 
Faltantes  
 
CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por 
Contratista de Interventoría, se permite enviar la publicidad para las reuniones de 
inicio de las Instituciones Educativas Faltante.  

 

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar 
los formatos con respecto a ella. 

 

Atentamente, 

 

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
 
Anexo 1 Carpeta Comprimida  
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CARTAGENA DE INDIAS, 14-08-2023 

 

 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

 

Cordial saludo,  

 

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA 
No 1380-1601-2022  
 
CONSORCIO EDUCOL, mediante La presente solicita la suspensión temporal del 
Contrato de Obra No 1380-1601-2022, el cual tiene como objeto, el Desarrollo de 
Obras Necesarias Para el Mejoramiento de Residencias Escolares y/o Sedes de 
Instituciones Educativas en el Territorio Nacional, Priorizados Por el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa-FFIE, a partir del 15 de agosto del 
2023 por un término de 30 días calendario. Lo anterior debido a lo siguiente motivos: 

1. Los Ítems No previstos (NP) para cada sede no han sido aprobados por la 
interventoría ni por el FFIE. 
 

2. El ajuste de precios aún no ha sido actualizado para el 2023, lo que afecta 
directamente la ejecución del contrato puesto que se esta trabajando con 
precios del año 2022. 
 

Los Ítems No previstos (NP) para cada sede del contrato fueron presentados el día 
3 de agosto del 2023 bajo el nombre de OFICIO APU Y NP 3-8-2023. Para el 
Consorcio Educol es fundamental que los precios se encuentren avalados por el 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, y que el ajuste de 
precios para el año del 2023 sea entregado para cada uno de los ítems del anexo 
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de valores unitarios, para asi realizar un balance en cada una de las instituciones y 
prever cual es el alcance definitivo para cada una de ellas, en consideración a lo 
anterior, se solicita la suspensión hasta que se realice dicho ajuste a  cada uno de 
los ítems de manera puntual y precisa; para el Consorcio Educol  es importante para 
no incurrir  en gastos que nos generen pérdidas económicas. 

Favor tener en cuenta esta solicitud de suspensión desde el día 15 de agosto del 
2023 hasta el día 13 de septiembre del 2023. 

 

 

Atentamente, 

 

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
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CARTAGENA DE INDIAS, 15-08-2023 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

Cordial saludo,  

ASUNTO: Presentación de la Publicidad ajustado para Las visitas de las 
sedes faltantes, de acuerdo a lo pactado en el ultimo comité del día 11de agosto 
del 2023  

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento a lo acordado con la el 
Contratista de Interventoría, con respecto al cambio de las fechas de las visitas 
de inicio acordado durante el ultimo comité, se permite enviar la publicidad con 
las nuevas fechas de las reuniones de inicio de las Instituciones Educativas 
faltante.  

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar 
los formatos con respecto a ella. 

Atentamente, 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   

Anexo 1 Carpeta Comprimida 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

CARTAGENA DE INDIAS, 16-08-2023 

 

 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

 

Cordial saludo,  

 

ASUNTO: PRESENTACIÓN de los NP para las OBRAS NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA-FFIE 
 
CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por 
Contratista de Interventoría, se permite enviar a través la presente los APU y NP 
relacionados con las obras de mejoramiento, para su respectiva revisión y 
aprobación.  

Los ITEM NO PREVISTO a considerar son:  

 

 ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. 
INCLUYE INSTALACION 
 
Justificación:   
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En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla 
electrosoldada estándar la cual no especifica su calibre, ni su separación. Por 
dicho motivo se propone una malla con detalles más específicos en cuanto a 
su calibre de 3mm y separación de 15cm en ambas direcciones, además de 
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inírida Guainía. 
 

 ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS  
 
Justificación:   
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plástico de 
500 lts, debido a que la Institución educativa Alvaro Ulcue Chocue de la 
comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de 
agua para las baterías sanitarias, se propone la implementación de tanques 
de 500 litros para la distribución de cargas en la placa existente 
 

 ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO 
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)  
 
Justificación:   
 
Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institución, 
se propone la instalación de cielo raso en PVC, debido a que este no se 
encuentra en la lista inicial, se crea ítems de cielo raso en PVC  
 

 ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia 
claramente la falta de energía proveniente de los paneles solares debido a 
que las baterías se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en 
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario 
realizar un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 
cm - 60 x 60 cm) 
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Justificación:   
 
Ajustándonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la 
zona, se propone usar cerámica de formato en rango de (31-60)x60 y/o 
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las 
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la 
zona, debido al tiempo limitado de ejecución de obra se crea ítems de fácil 
obtención. 
 

 ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta última 
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Simon Bolivar, a esta última no 
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI 
 
Justificación:   
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Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Andres Bello, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA 
COMUNIDAD DE REMANSO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose 
Celestino Moreno, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del 
FFIE, se plantea un nuevo NP        
           
     

 ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Francisco de Paula Santander, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP     
 

 ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO 
 
Justificación: 
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Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Marco Antonio Francisco, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
            
         

 ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON 
 
Justificación: 
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar 
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de 
esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Principal, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se 
plantea un nuevo NP   
        

 ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO 
 
Justificación: 
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Simon Bolivar, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
           

 ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN 
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba 
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Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta 
con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina 
comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo 
en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución   
           

 ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" 
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba 
Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta 
con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina 
comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo 
en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución  
           Se 
anexa a esta solicitud los siguientes documentos: 
 
1. Cotizaciones del material relacionado. 
2. Análisis de precios unitarios de la actividad no prevista.   
       
            

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

ITEM NO PREVISTO 1 
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION  

 

Descripción:  
 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para 
placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los 
Planos. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla 
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electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o 
retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de 
acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán 
cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocación 
y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos 
establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010. 

Ejecución:  

• Almacenar las mallas electrosoldadas protegidas de la intemperie y evitando 
esfuerzos y deformaciones.  

• Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento  
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  
• Verificar medidas, cantidades y despieces 
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 

separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias 
especificadas.  

• Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.  
• Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.  
• Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de 

elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 
horas de anticipación al vaciado de concreto. 

 

Materiales: 
 

• Mallas electrosoldadas según referencias y especificaciones en planos 
estructurales. (NTC 2289 – ASTM A 706)  

• Alambre negro No 18" 
 

Herramientas: 
 

• Herramientas menores  
• Pulidora  

          

Medida y forma de pago:        
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"Se medirá y pagará por kilos (KLS) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los 
pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

• Materiales  
• Equipos y herramientas.  
•  Mano de obra.  
• Transportes dentro y fuera de la obra. La medida no incluirá el peso de 

alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado para mantener el 
refuerzo en su lugar o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional 
resultante de la ejecución de los traslapos, el cual deberá ser tenido en 
cuenta por el Contratista al hacer su propuesta. 

El precio unitario incluye el suministro, transporte, corte, doblaje, fijación y 
colocación de las mallas electrosoldadas en la forma especificada en los planos y 
recibidas a satisfacción de la Interventoría. Incluye además los materiales, equipos, 
herramientas, mano de obra, ensayos y todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la correcta ejecución de esta actividad." 

            
    ITEM NO PREVISTO 2  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE 
FLOTADOR Y ACCESORIOS 

 

Descripción:  
 
La presente especificación contempla el suministro e instalación del tanque de 
almacenamiento de agua potable de 500 litros. Esta incluye sus accesorios y sus 
instalaciones. 

Ejecución:            

• Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un 
desinfectante y enjuagar        

• La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal y sin 
irregularidades que lo deterioren o deformen 

• El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del tanque 
para que no queden partes por fuera  
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• La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno, 
para esto se debe tener en cuenta la densidad del líquido, en caso de 
instalarse sobre una plataforma elevada se deben cumplir los requisitos del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10 y son 
responsabilidad del calculista   

• No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el tanque  
• Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no 

deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tenciones sobre el tanque. 
 

Materiales:           

• TUBO PRESION 1" 6M 
• TANQUE 500 LT INCLUYE TAPA 
• UNION UNIVERSAL 1" 
• VALVULA DE CHECK 1"    
• LLAVE DE PASO 1"    
• CONEXIÓN MULTIPLE 1"    
• CONEXCION DE ENTRADA 1/2"    
• KIT VALVULA DE ENTRADA 1/2" Y FLOTADOR   
• SOLDADURA LIQUIDA PVC PAVCO 1/4   
• LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 

      

Herramientas: 

• Herramientas menores 
 

Medida y forma de pago:        

Este ítem se medirá y pagará por unidad (UND) de instalación. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

ITEM NO PREVISTO 3 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION) 

Descripción:  
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El suministro e instalación de Cielo raso en PVC, suspendidos por medio de perfiles 
galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Comprende todos los elementos 
para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final.  

 

Ejecución:            

• "Marque el nivel deseado para indicar la altura final del cielo raso, tenga 
presente el espesor de las láminas de PVC a utilizar."  

• Instalar los ángulos perimetrales 3 x 2, con clavos, chazos, tiros, etc. Estas 
fijaciones no deben ir a distancias mayores de 0.60 m entre ellas. 

• Ubique la estructura principal (VIGUETAS) a distancias no mayores a 0.90 m 
entre ejes de perfil, si se requiere una modulación superior, consultar con su 
asesor comercial, el espesor más recomendado a utilizar. 

• " Ubique los perfiles cuelga, anclados al techo a distancias no mayores de 
0.90m, permitiendo la estabilidad de los perfiles VIGUETAS." 

• Instale los perfiles secundarios (OMEGAS), con modulaciones no mayores a 
0.61m. 

• "Instale el perfil tipo CORNISA o REMATE SIMPLE, perimetralmente. 
Atornillar cada 0.60 m sobre el ángulo perimetral inicialmente colado." 

• "Ubique la primera lámina de PVC, en la dirección elegida. Atornille sobre la 
aleta de la lámina a la estructura OMEGA."  

• La siguiente lámina de PVC se posiciona, por medio del sistema 
machihembrado que tiene su geometría. Dejando oculto así, la primera línea 
de tornillos posicionados. 

• Se repite la secuencia con las demás láminas. 
• En el caso de traslapar dos láminas longitudinalmente, realizarlo siempre por 

medio del accesorio tipo H. 
• En la última lámina de PVC a instalar, si sobra material, se debe cortar la 

lámina con ayuda de un bisturí, dejando una tolerancia de 1cm más corto, 
permitiendo la facilidad de instalación, dentro del accesorio cornisa y/o 
remate simple. Si es necesario, apoyarse con una espátula para encajar esta 
última pieza. 

• "Realice una limpieza superficial por la manipulación empleada a las láminas, 
teniendo así una obra estética y limpia." 

 

Materiales:  
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• Laminas PVC Color blanco 
• Omegas 
• Viguetas  
• Angulos 3x2  
• Tornillos Cabeza Lenteja 
• Tornillos estructurales  
• Comisa 
• Caja de Puntillas Acero 1"  

 

Herramientas:          
         

• Herramientas menores        
• Taladro        
• Andamios 

 

Medida y forma de pago:          

Este ítem se medirá y pagará por unidad (M2) de instalación. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

ITEM NO PREVISTO 04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 

SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 

 

Descripción:  

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de baterías de 250 
amperios para el funcionamiento del sistema solar de la IE ALVARO ULCUE 
CHOCUE de la comunidad de Carrizal  

 

Ejecución: 

• Suministrar Batería de 250 AMP en la IE Alvaro Ulcua Chocue de la 
comunidad de Carrizal 
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• Instalar las baterias en el sistema del panel solar 
 

Materiales: 

• N/A 

        

Herramientas:  

• N/A 
 

Medida y forma de pago:        

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (UND) suministrada e instalada. El precio 
propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y 
herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad.  

 

 

ITEM NO PREVISTO 05 
RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm) 

 

Descripción:          

La presente actividad contempla la ejecución de rellenos en las áreas requeridas 
según planos arquitectónicos y planos de detalles arquitectónicos, placas de contra 
piso, baldosas en los espacios que se requiere según estándares arquitectónicos, 
concreto endurecido para las zonas de circulaciones.  

Ejecución:           

• Definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas 
cortadas (si se requieren) en lugar menos visible.   

• Hilar juntas en ambas direcciones. Y sacar escuadra     
• Preparar pegacor con mezclador        
• Dejar juntas entre las piezas entre 1.5 y 2 mm.    
• Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
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• Instalar cerámica con ayuda de martillo de coma y separadores crucetas  
• Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación. 

 

Materiales:        

• Cerámica      
• Pegacor          
• Crucetas 

     

Herramientas:           

• Herramientas menores    
• Cortadora de ceramica  
• Pulidora 

     

Medida y forma de pago:          

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de instalación. El precio 
propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y 
herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad.          
            

ITEM NO PREVISTO 06 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE 
LA COMUNIDAD DE CARRIZAL 

 

Descripción:            

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar 
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle 
de la comunidad de CARRIZAL, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO 
ULCUE CHOCUE, los materiales necesarios para la ejecución de la obra . 
        

Ejecución:           
         



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

• Disponer el material en el muelle de forma ordenada     
• Transportar uno a uno el material hasta la Institución Educativa  
• Disponer el material en la Institución Educativa    

     

Materiales:         

• N/A  
       

Herramientas:           

• Carretilla 
       

Medida y forma de pago:          

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

ITEM NO PREVISTO 07 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE         

 

Descripción:  

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar 
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle 
de la comunidad de COAYARE, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR, los materiales necesarios para la ejecución de la obra   
     

Ejecución:           

• Disponer el material en el muelle de forma ordenada   
• Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa  
• Disponer el material en la Institución Educativa 
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Materiales:            

• N/A  
   

Herramientas:           

• Carretilla 
     

Medida y forma de pago:          

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

 

ITEM NO PREVISTO 08 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI         
             

Descripción:      

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar 
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle 
de la comunidad de YURI, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO, 
los materiales necesarios para la ejecución de la obra 

        

Ejecución:        

• Disponer el material en el muelle de forma ordenada  
• Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa 
• Disponer el material en la Institución Educativa 

 

Materiales:           
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• N/A           
           
        

Herramientas:           

• Carretilla  
      

Medida y forma de pago:  

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.
             

ITEM NO PREVISTO 09 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO 

 

Descripción:           

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar 
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle 
de la comunidad de REMANSO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, los materiales 
necesarios para la ejecución de la obra       
       

Ejecución:    

• Disponer el material en el muelle de forma ordenada   
• Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa 
• Disponer el material en la Institución Educativa 

  

Materiales:           

• N/A  
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Herramientas:  

• Carretilla        

Medida y forma de pago:  

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.
             

ITEM NO PREVISTO 10 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE 
VENADO 

 

Descripción:          

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar 
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle 
de la comunidad de VENADO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, los materiales 
necesarios para la ejecución de la obra  

         

Ejecución: 

• Disponer el material en el muelle de forma ordenada 
• Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa  
• Disponer el material en la Institución Educativa 

   

Materiales:  

• N/A  
       

Herramientas: 

• Carretilla 
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Medida y forma de pago:  

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

ITEM NO PREVISTO 11 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO            

         

Descripción: 

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar 
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle 
de la comunidad de ZAMURO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, los materiales necesarios 
para la ejecución de la obra         

         

Ejecución:            

• Disponer el material en el muelle de forma ordenada     
• Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa   
• Disponer el material en la Institución Educativa 

    

Materiales:           

• N/A 
 

Herramientas: 

• Carretilla  

 

Medida y forma de pago:  
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Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.
    

 

          

ITEM NO PREVISTO 12 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA 
COMUNIDAD DE CHORROBOCO, 

 

Descripción:           

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar 
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle 
de la comunidad de CHORROBOCON, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB, los materiales necesarios para la ejecución de la obra
       

Ejecución:            

• Disponer el material en el muelle de forma ordenada     
• Transportar uno a uno el material hasta el Institución Educativa   
• Disponer el material en la Institución Educativa 

    

Materiales           

• N/A  
        

Herramientas:           

• Carretillas 
 

Medidas y forma de pago   
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Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

ITEM NO PREVISTO 13 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNDAD DE ZANCUDO 

 

Descripción:           

Esta especificación se refiere al cargue manual y/o mecánico que deberá ejecutar 
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle 
de la comunidad de ZANCUDO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR, los materiales necesarios para la ejecución de la obra  

         

Ejecución:           
           

• disponer el material en el muelle de forma ordenada    
• transportar uno a uno el material hasta la institución educativa   
• disponer el material en la institución educativa     

     

Materiales:            

• N/p 
 

Herramientas: 

• Carretilla  
 

Medida y forma de pago:  

Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
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indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad.
  

ITEM NO PREVISTO 14 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD  
   

Descripción:        

Esta especificación se refiere a la perforación de un pozo acuífero de 4" de diámetro 
con suministro de electrobomba tipo lapicero de 1,5 HP para el suministro de agua 
para la Intitucion Educativa de la comunidad de Remanso    
            
   

Ejecución:           
           

• Sondeo para ubicar un sitio adecuado  
• Preparación y limpieza del sitio seleccionado     
• perforación del pozo e instalación de filtros   
• Instalación de tuberías de 4"  
• Instalación de Electrobomba       

           
       

Materiales:           

Tubería 4" pesado – tub0 de 1" presión - unión de 4" y 1" - cable encauchado - buje 
de 1/2 a 1" - calvula cheque - codo de 1" - adaptador macho de 1"  

Clavija macho Y hembra - guaya en acero plastificado - Gravilla lavada - angeo 
plástico - electrobomba tipo lapicero 1.5 hp 120v 

 

Herramientas:           

• Tubería, uniones, tapones  
• válvula cheque, pegante, gravilla      
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• Angeo, soga, segueta 

        

Medida y forma de pago:    

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (UND) construida. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM NO PREVISTO 15 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD 

 

Descripción: 

Esta especificación se refiere a la perforación de un pozo acuífero de 4" de diámetro 
con suministro de electrobomba tipo lapicero de 1,5 HP para el suministro de agua 
para la Intitucion Educativa de la comunidad de Zamuro    
  

Ejecución:      

• Sondeo para ubicar un sitio adecuado  
• Preparación y limpieza del sitio seleccionado  
• perforación del pozo e instalación de filtros  
• Instalación de tuberías de 4" 
• Instalación de Electrobomba 
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Materiales:          

• Tubería 4" pesado - tubo de 1" presión - unión de 4" y 1" - cable encauchado 
- buje de 1/2 a 1" - válvula cheque - codo de 1" - adaptador macho de 1"  

• Clavija macho Y hembra - guaya en acero plastificado - Gravilla lavada - 
angeo plástico - electrobomba tipo lapicero 1.5 hp 120v  
 

Herramientas:           

• Tubería, uniones, tapones    
• válvula cheque, pegante, gravilla        
• Angeo, soga, segueta  

        

Medida y forma de pago:  

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (UND) construida. El precio propuesto 
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION   

1 - EQUIPO         UNIDAD:              KG 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO          5,133.94  5%  $          

256.70  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $257 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
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MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 
0.15*0.15 M. INCLUYE 
INSTALACION 

kg $10,434.78 1.00 10%  $     
11,478.26  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $11,478 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   
Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62             

14.01    
$ 5,133.94   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $5,134 
              
           VALOR 

TOTAL  
$16,869 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA 

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA 
DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UN 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO                        

2,680.87  
   $                            

2,680.87  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $2,681 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
Tanque De 500 Litros un  $300,000.00 1.00 0%  $                        

300,000.00  
  

valvula de flotador  un  $70,000.00 1.00 0%  $                          
70,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $370,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   
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Plomero $66,666.00 186% $50,000.00               
2.09    

$ 23,936.47   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38               
2.09    

$ 29,680.93   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $53,617 
              
           VALOR TOTAL  $426,298 
      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   INTERVENTORIA DAIMCO SAS 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA 

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION) 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              M2 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %        32,330.60  5%  $       

1,616.53  
  

Andamios tipo tijera marco 
de 1.50 x 1.20 [alto x 
ancho) 

dia $3,500.00                                         
4.79    

 $          
730.05  

  

            
            
            
          SUB-TOTAL $2,347 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
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           $                  -      
           $                  -      
CIELO RASO EN PVC 
e=10mm INCLUYE 
OMEGAS, ANGULOS, 
VIGUETAS, TORNILLOS 
ESTRUCTURALES 

m2 $46,886.55 1.00 10%  $     
51,575.21  

  

           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
          SUB-TOTAL $51,575 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                  -      
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00               
4.79    

$ 19,398.44   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38               
4.79    

$ 12,932.16   

              
              
          SUB-TOTAL $32,331 
              
 

  
 

         VALOR 
TOTAL  

$86,252 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

EDUCOL 
  INTERVENTORIA DAIMCO SAS 

 

 

NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 
SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 

 

1 - EQUIPO     UNIDAD: M2 
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO  

Herramienta menor % 185,998.14 5% $       9,299.91  
      
      
      
      
     SUB-TOTAL $9,300 

2 - MATERIALES       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% V.PARCIAL  

     $                  -  
     $                  -  

BATERIA 250 AMP und $1,980,000.00 1.00 0% $1,980,000.00  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     SUB-TOTAL $1,980,000 

3 - TRANSPORTE       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO  
     $                  -  
       
       
       
     SUB-TOTAL  
      $0 

4 - MANO DE OBRA       

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. 
PREST. REND V/ UNITARIO  

Electricista $66,666.00 186% $123,998.76 1.00 $ 123,998.76  



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $ 61,999.38  

       
       
     SUB-TOTAL $185,998 
       

      VALOR TOTAL $2,175,298 

 

 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

EDUCOL 
 INTERVENTORIA DAIMCO SAS 

 

 

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)   
1 - EQUIPO         UNIDAD:              M2 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO          1,308.00     $                            

1,308.00  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $1,308 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10%  $                          

15,840.00  
  

RECUBRIMIENTO 
CERAMICO SECCION 
(51x51 cm - 60 x 60 cm) 

M2 $54,945.05 1.00 10%  $                          
60,439.56  

  

agua  Lt $68.00 3.00 10%  $                               
224.40  
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          SUB-TOTAL $76,504 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00               
5.17    

$ 17,988.67   

Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           
102.42    

$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $17,989 
              
           VALOR TOTAL  $95,801 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS         

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
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ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    
80,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$80,000 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO 

 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 7.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              $0 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    80,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42    $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$80,000 

    
 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO 
 

        

 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 8.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton/Km 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
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ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

Ton $150,000.00 1.00 0%  $  150,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $150,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$150,000 

    
 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UND 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %                      -    5%  $                     -      
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 

% 
V.PARCIAL   

           $                     -      
           $                     -      
PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO DE 4" EN LA 
COMUNIDAD DE ZAMURO, 
INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 
HP Y TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  $  
27,585,000.00  

  

           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
          SUB-TOTAL $27,585,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                     -      
              
              
              
          SUB-TOTAL   
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            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$27,585,000 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

 
 

NP 4.1 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD 
DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA 
CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  
 

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UND 
 

DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
 

Herramienta menor  %                      -    5%  $                     
-    

  
 

            
 

            
 

            
 

            
 

          SUB-TOTAL $0 
 

2 - MATERIALES             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% 

V.PARCIAL   
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           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO DE 4" EN LA 
COMUNIDAD DE ZAMURO, 
INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 
HP Y TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  $  
27,585,000.00  

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

          SUB-TOTAL $27,585,000 
 

3 - TRANSPORTE             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
 

           $                     
-    

  
 

              
 

              
 

              
 

          SUB-TOTAL   
 

            $0 
 

4 - MANO DE OBRA             
 

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   
 

              
 

              
 

              
 

              
 

          SUB-TOTAL $0 
 

              
 

 
  

 

         VALOR 
TOTAL  

$27,585,000 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS 
SANABRIA 

 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO SEDES DEL 

FUTURO 2021 

 

 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE 
INSTALACION 

  TIENDA DESCRIPCION  VALOR 
UNITARIO   

UNIDAD 
 

1. FERRETERIA PICHI MALLA 
ELECTROSOLDADA 
2,35 X 9 CUBRE 20 
MTS 

 $           
245,000.00  

UND  $                  
11,583.92  

2. FERRETERIA LARA ROLLO MALLA 
ELECTROSOLDADA 
4MM X 18MTS / 2,3 

 $           
440,000.00  

UND  $                  
10,628.02  

3. FERRETERIA 
CASTILLO 

MALLA 
ELECTROSOLDADA 
3MM 2,3MT X 10MT 

 $           
240,000.00  

UND  $                  
10,434.78  

4 FERREGOLLO 
XPRESS 

MALLA 
ELECTROSOLDADA 
2,35 X 9 M 

 $           
246,000.00  

UND  $                  
10,695.65  
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2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. 
VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 

 TIENDA DESCRIPCION 
 VALOR 

UNITARIO   UNIDAD 
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1. FERRETERIA PICHI TANQUE DE 500 
LITROS 

 $           
330,000.00  UND 

2. FERRETERIA LARA 
TANQUE 500 
LITROS 
AGUATANK 

 $           
300,000.00  UND 

3. FERRETERIA CASTILLO TANQUE ALTO 
500 LITROS 

 $           
400,000.00  UND 

4 FERREGOLLO XPRESS TANQUE DE 500 
LITROS 

 $           
430,000.00  UND 
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f 

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm 
(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) 

  TIENDA DESCRIPCION  VALOR 
UNITARIO   

UNIDAD VALORE TOTAL 
PARA 56M2 

1. FERRETERIA 
CASTILLO 

LAMINA PVC 
BLANCO 

$            
50,000.00 

UND $                          
2,050,000.00 

PERIMETRAL 
PECHO PALOMA 
PVC X 6M 

$            
30,000.00 

UND $                             
180,000.00 

ANGULO CIELO 
RASO 2.5X2.5 
CAL 26 
PERIMETRAL 

$              
6,000.00 

UND $                               
90,000.00 

VIGUETA 2,44 
CAL 26 

$              
6,600.00 

UND $                             
132,000.00 
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OMEGA 2,44 CAL 
26 

$              
6,600.00 

UND $                             
132,000.00 

TORNILLO EX/PL 
P/BROCA 

$              
5,882.35 

UND $                               
17,647.00 

TORNILLO 
P/AGUDA 

$              
8,000.00 

UND $                               
24,000.00     

TOTAL 
56M2 

$                          
2,625,647.00     

TOTAL M2 $                               
46,886.55 

2  FERREGOLLO 
XPRESS  

 CIELO RASO EN 
PVC e=10mm 

INCLUYE 
OMEGAS, 
ANGULOS, 
VIGUETAS, 
TORNILLOS 

ESTRUCTURALES  

 $            
57,000.00  

 M2   $                               
57,000.00  
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NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL 
SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 
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NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm) 

 
TIENDA DESCRIPCION  VALOR UNITARIO   UNIDAD AREA (M2) COSTO (M2) 

FERRETERIA PICHI BALDOSA 
51X51 1,82  $           100,000.00  CAJA 1.82  $      54,945.05  
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FERRETERIA LARA 

PISO 
ROSALES FD 
SL 60X60 
2,16M2 

 $           144,000.00  CAJA 2.16  $      66,666.67  

FERREGOLLO XPRESS 

BALDOSA 
51X51 AREA 
1,82 POR 
CAJA 

 $           103,000.00  CAJA 1.82  $      56,593.41  
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Piso y Enchapes  
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NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE 
LA COMUNDAD DE CARRIZAL     

 

  TIENDA DESCRIPCION 
 VALOR 

UNITARIO   UNIDAD 
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1. EDILBERTO 
PARRADO 

ACARREO MUELLE 
- IE ALVARO 
ULCUE CHOCUE 

 $            80,000.00  TONELADA 

2. NELSON 
ARGUELLO 

ACARREO MUELLE 
- IE ALVARO 
ULCUE CHOCUE 

 $            90,000.00  TONELADA 

 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 
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NP 7.1. ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE  

  TIENDA DESCRIPCION  VALOR UNITARIO   UNIDAD 

1. JOEL GONZALES 
ACARREO 
MUELLE - IE 
SIMON BOLIVAR 

 $            80,000.00  TONELADA 

2. NELSON 
ARGUELLO 

ACARREO 
MUELLE - IE 
SIMON BOLIVAR 

 $            90,000.00  TONELADA 
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NP 8.1: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI     

  TIENDA DESCRIPCION  VALOR UNITARIO   UNIDAD 

1. SEVERIANO 
MAYORABE 

ACARREO 
MUELLE - IE 
ANDRES BELLO 

 $           150,000.00  TONELADA 

2. NELSON ARGUELLO 
ACARREO 
MUELLE - IE 
ANDRES BELLO 

 $           180,000.00  TONELADA 
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PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA 
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  TIENDA DESCRIPCION  VALOR UNITARIO   UNIDAD 
1. DISTRIAS ESTOPA  $            14,280.00  KG 
2. ACE COMADERA ESTOPA  $            13,286.30  KG 
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NP4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 

TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE  
  TIENDA DESCRIPCION  VALOR UNITARIO   UNIDAD 

1. ARISTIDES AGAPITO PERFORACION 
POZO PROFUNDO  $      31,000,000.00  UNIDAD 

2. SERGIO GARCIA PERFORACION 
POZO PROFUNDO  $      27,585,000.00  UNIDAD 

3. SANTIAGO GARCIA PERFORACION 
POZO PROFUNDO  $      29,333,333.33  UNIDAD 
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CARTAGENA DE INDIAS, 17-08-2023 

 

 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

 

Cordial saludo,  

 

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO 
PREVISTO 
  

 ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. 
INCLUYE INSTALACION 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla 
electrosoldada estándar la cual no especifica su calibre, ni su separación. Por 
dicho motivo se propone una malla con detalles más específicos en cuanto a 
su calibre de 3mm y separación de 15cm en ambas direcciones, además de 
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inírida Guainía. 
 

 ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS  
 
Justificación:   
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plástico de 
500 lts, debido a que la Institución educativa Alvaro Ulcue Chocue de la 
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comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de 
agua para las baterías sanitarias, se propone la implementación de tanques 
de 500 litros para la distribución de cargas en la placa existente 
 

 ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO 
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)  
 
Justificación:   
 
Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institución, 
se propone la instalación de cielo raso en PVC, debido a que este no se 
encuentra en la lista inicial, se crea ítems de cielo raso en PVC  
 

 ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia 
claramente la falta de energía proveniente de los paneles solares debido a 
que las baterías se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en 
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario 
realizar un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 
cm - 60 x 60 cm) 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la 
zona, se propone usar cerámica de formato en rango de (31-60)x60 y/o 
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las 
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la 
zona, debido al tiempo limitado de ejecución de obra se crea ítems de fácil 
obtención. 
 

 ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 
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Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta última 
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Simon Bolivar, a esta última no 
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Andres Bello, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA 
COMUNIDAD DE REMANSO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
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comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose 
Celestino Moreno, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del 
FFIE, se plantea un nuevo NP        
           
     

 ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Francisco de Paula Santander, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP     
 

 ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO 
 
Justificación:  

 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Marco Antonio Francisco, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
            
         

 ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON 
 
Justificación: 
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Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar 
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de 
esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Principal, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se 
plantea un nuevo NP   
        

 ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO 
 
Justificación: 
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Simon Bolivar, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
           

 ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN 
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba 
Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta 
con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina 
comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo 
en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución   
           

 ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" 
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
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En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba 
Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta 
con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina 
comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo 
en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución  
           Se 
anexa a esta solicitud los siguientes documentos: 
 
1. Cotizaciones del material relacionado. 
2. Análisis de precios unitarios de la actividad no prevista.   
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION   

1 - EQUIPO         UNIDAD:       KG 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO          5,133.94  5%  $          

256.70  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $257 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 
0.15*0.15 M. INCLUYE 
INSTALACION 

kg $10,434.78 1.00 10%  $     
11,478.26  

  

              
              
              
              
              

              
              
          SUB-TOTAL $11,478 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              

          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   
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Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62             
14.01    

$ 5,133.94   

              

              
              
              
          SUB-TOTAL $5,134 
              
           VALOR 

TOTAL  
$16,869 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA 

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA 
DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:           UN 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO                     

2,680.87  
   $                 

2,680.87  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $2,681 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

Tanque De 500 Litros un  $300,000.00 1.00 0%  $                 
300,000.00  

  

valvula de flotador  un  $70,000.00 1.00 0%  $                 
70,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $370,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Plomero $66,666.00 186% $50,000.00            
2.09    

$ 23,936.47   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38            
2.09    

$ 29,680.93   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $53,617 
              
           VALOR TOTAL  $426,298 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   INTERVENTORIA DAIMCO SAS 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA 

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION) 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:       M2 

DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %        32,330.60  5%  $       

1,616.53  
  

Andamios tipo tijera marco 
de 1.50 x 1.20 [alto x 
ancho) 

dia $3,500.00                           
4.79    

 $          
730.05  

  

            
            

            
          SUB-TOTAL $2,347 

2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
           $                  -     
           $                  -     
CIELO RASO EN PVC 
e=10mm INCLUYE 
OMEGAS, ANGULOS, 
VIGUETAS, TORNILLOS 
ESTRUCTURALES 

m2 $46,886.55 1.00 10%  $     
51,575.21  

  

           $                  -     
           $                  -     
           $                  -     
           $                  -     

           $                  -     
          SUB-TOTAL $51,575 
3 - TRANSPORTE             

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                  -     
              
              
              
          SUB-TOTAL   
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            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00              
4.79    

$ 19,398.44   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38              
4.79    

$ 12,932.16   

              
              

          SUB-TOTAL $32,331 
              
 

  
 

         VALOR 
TOTAL  

$86,252 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
EDUCOL 

  INTERVENTORIA DAIMCO SAS 

 

 

NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 
SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 

 

1 - EQUIPO     UNIDAD: M2 
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO  

Herramienta menor % 185,998.14 5% $       9,299.91  
      
      
      
      

     SUB-TOTAL $9,300 

2 - MATERIALES       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% V.PARCIAL  
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     $                  -  

     $                  -  

BATERIA 250 AMP und $1,980,000.00 1.00 0% $1,980,000.00  
     $                  -  

     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     SUB-TOTAL $1,980,000 

3 - TRANSPORTE       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO  
     $                  -  
       
       
       
     SUB-TOTAL  
      $0 

4 - MANO DE OBRA       

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. 
PREST. REND V/ UNITARIO  

Electricista $66,666.00 186% $123,998.76 1.00 $ 123,998.76  

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $ 61,999.38  

       
       
     SUB-TOTAL $185,998 
       

  
    VALOR TOTAL $2,175,298 

 

 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

EDUCOL 
 INTERVENTORIA DAIMCO SAS 
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ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)   
1 - EQUIPO         UNIDAD:            M2 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO          1,308.00     $                  

1,308.00  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $1,308 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10%  $                  

15,840.00  
  

RECUBRIMIENTO 
CERAMICO SECCION 
(51x51 cm - 60 x 60 cm) 

M2 $54,945.05 1.00 10%  $                  
60,439.56  

  

agua  Lt $68.00 3.00 10%  $                  
224.40  

  

              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $76,504 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00             
5.17    

$ 17,988.67   

Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           
102.42    

$ 0.00   
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          SUB-TOTAL $17,989 
              
           VALOR TOTAL  $95,801 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS         

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:       Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    
80,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
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          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$80,000 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO 

 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 7.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:       $0 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
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ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    80,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42   $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$80,000 

    
 

 

 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  
NP 8.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 

MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:        Ton/Km 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

Ton $150,000.00 1.00 0%  $  150,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $150,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             
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DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$150,000 

    
 

 

 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO 
 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:        UND 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %                      -    5%  $                     -     
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 

% 
V.PARCIAL   

           $                     -     
           $                     -     
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PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO DE 4" EN LA 
COMUNIDAD DE ZAMURO, 
INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 
HP Y TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  $  
27,585,000.00  

  

           $                     -     
           $                     -     
           $                     -     
           $                     -     
           $                     -     
          SUB-TOTAL $27,585,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                     -     
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$27,585,000 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

 
 

NP 4.1 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD 
DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA 
CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  
 

1 - EQUIPO         UNIDAD:       UND 
 

DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
 

Herramienta menor  %                      -    5%  $             
-    

  
 

            
 

            
 

            
 

            
 

          SUB-TOTAL $0 
 

2 - MATERIALES             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% 

V.PARCIAL   
 

           $             
-    

  
 

           $             
-    

  
 

PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO DE 4" EN LA 
COMUNIDAD DE ZAMURO, 
INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 
HP Y TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  $  
27,585,000.00  

  
 

           $             
-    

  
 

           $             
-    

  
 

           $             
-    

  
 

           $             
-    

  
 

           $             
-    

  
 

          SUB-TOTAL $27,585,000 
 

3 - TRANSPORTE             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
 

           $             
-    
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          SUB-TOTAL   
 

            $0 
 

4 - MANO DE OBRA             
 

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   
 

              
 

              
 

              
 

              
 

          SUB-TOTAL $0 
 

              
 

 
  

 

         VALOR 
TOTAL  

$27,585,000 
 

      
 
 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS 
SANABRIA 

 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO SEDES DEL 

FUTURO 2021 
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CARTAGENA DE INDIAS, 19-08-2023 

 

 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

 

Cordial saludo,  

 

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO 
PREVISTO 
  

 ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. 
INCLUYE INSTALACION 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla 
electrosoldada estándar la cual no especifica su calibre, ni su separación. Por 
dicho motivo se propone una malla con detalles más específicos en cuanto a 
su calibre de 3mm y separación de 15cm en ambas direcciones, además de 
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inírida Guainía. 
 

 ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS  
 
Justificación:   
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plástico de 
500 lts, debido a que la Institución educativa Alvaro Ulcue Chocue de la 
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comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de 
agua para las baterías sanitarias, se propone la implementación de tanques 
de 500 litros para la distribución de cargas en la placa existente 
 

 ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO 
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)  
 
Justificación:   
 
Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institución, 
se propone la instalación de cielo raso en PVC, debido a que este no se 
encuentra en la lista inicial, se crea ítems de cielo raso en PVC  
 

 ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia 
claramente la falta de energía proveniente de los paneles solares debido a 
que las baterías se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en 
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario 
realizar un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 
cm - 60 x 60 cm) 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la 
zona, se propone usar cerámica de formato en rango de (31-60)x60 y/o 
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las 
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la 
zona, debido al tiempo limitado de ejecución de obra se crea ítems de fácil 
obtención. 
 

 ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 
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Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta última 
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Simon Bolivar, a esta última no 
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Andres Bello, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA 
COMUNIDAD DE REMANSO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
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comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose 
Celestino Moreno, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del 
FFIE, se plantea un nuevo NP        
           
     

 ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Francisco de Paula Santander, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP     
 

 ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO 
 
Justificación:  

 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Marco Antonio Francisco, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
            
         

 ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON 
 
Justificación: 
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Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar 
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de 
esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Principal, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se 
plantea un nuevo NP   
        

 ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO 
 
Justificación: 
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Simon Bolivar, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
           

 ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN 
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba 
Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta 
con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina 
comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo 
en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución   
           

 ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" 
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
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En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, debido a que la Institución educativa Bas Porfirio Barba 
Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta 
con una fuente estable de agua para las baterías sanitarias y cocina 
comedora, se propone la implementación y perforación de un pozo profundo 
en 4" para la distribución y almacenamiento de agua en la Institución Se 
anexa a esta solicitud los siguientes documentos: 
 
1. Cotizaciones del material relacionado. 
2. Análisis de precios unitarios de la actividad no prevista.   
           
  

Atentamente, 

 

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA  

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION   

1 - EQUIPO         UNIDAD:       KG 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   

herramientas menores %MO          5,133.94  5%  $          
256.70  

  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $257 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 
0.15*0.15 M. INCLUYE 
INSTALACION 

kg $10,434.78 1.00 10%  $     
11,478.26  

  

              
              
              
              
              
              
              

          SUB-TOTAL $11,478 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              

4 - MANO DE OBRA             
DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62             
14.01    

$ 5,133.94   
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          SUB-TOTAL $5,134 
              

           VALOR 
TOTAL  

$16,869 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 

2021 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA  

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA 
DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:           UN 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO                     

2,680.87  
   $                 

2,680.87  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $2,681 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
Tanque De 500 Litros un  $300,000.00 1.00 0%  $                 

300,000.00  
  

valvula de flotador  un  $70,000.00 1.00 0%  $                 
70,000.00  
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          SUB-TOTAL $370,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Plomero $66,666.00 186% $50,000.00            
2.09    

$ 23,936.47   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38            
2.09    

$ 29,680.93   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $53,617 
              
           VALOR TOTAL  $426,298 
      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022,  

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION) 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:       M2 
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DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   

Herramienta menor  %        32,330.60  5%  $       
1,616.53  

  

Andamios tipo tijera marco 
de 1.50 x 1.20 [alto x 
ancho) 

dia $3,500.00                           
4.79    

 $          
730.05  

  

            
            

            
          SUB-TOTAL $2,347 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
           $                  -     
           $                  -     

CIELO RASO EN PVC 
e=10mm INCLUYE 
OMEGAS, ANGULOS, 
VIGUETAS, TORNILLOS 
ESTRUCTURALES 

m2 $46,886.55 1.00 10%  $     
51,575.21  

  

           $                  -     
           $                  -     

           $                  -     
           $                  -     
           $                  -     

          SUB-TOTAL $51,575 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                  -     
              
              

              
          SUB-TOTAL   
            $0 

4 - MANO DE OBRA             
DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 

PREST. 
REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00              
4.79    

$ 19,398.44   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38              
4.79    

$ 12,932.16   
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          SUB-TOTAL $32,331 
              

           VALOR 
TOTAL  

$86,252 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
EDUCOL 

  REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 

 

NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 
SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 

 

1 - EQUIPO     UNIDAD: M2 
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO  

Herramienta menor % 185,998.14 5% $       9,299.91  
      
      
      
      
     SUB-TOTAL $9,300 

2 - MATERIALES       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD 
DESP. 

% V.PARCIAL  

     $                  -  
     $                  -  

BATERIA 250 AMP und $1,980,000.00 1.00 0% $1,980,000.00  
     $                  -  
     $                  -  

     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     SUB-TOTAL $1,980,000 

3 - TRANSPORTE       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO  

     $                  -  
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     SUB-TOTAL  

      $0 

4 - MANO DE OBRA       

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. 
PREST. REND V/ UNITARIO  

Electricista $66,666.00 186% $123,998.76 1.00 $ 123,998.76  

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $ 61,999.38  

       
       

     SUB-TOTAL $185,998 
       

  
    VALOR TOTAL $2,175,298 

 

 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
EDUCOL 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  
NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)   

1 - EQUIPO         UNIDAD:          M2 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   

herramientas menores %MO          1,308.00     $                
1,308.00  
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          SUB-TOTAL $1,308 

2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   

pegacor Kg $2,400.00 6.00 10%  $                
15,840.00  

  

RECUBRIMIENTO 
CERAMICO SECCION 
(51x51 cm - 60 x 60 cm) 

M2 $54,945.05 1.00 10%  $                
60,439.56  

  

agua  Lt $68.00 3.00 10%  $                
224.40  

  

              

              

              

              

              

          SUB-TOTAL $76,504 

3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   

              

              

              

              

          SUB-TOTAL   

            $0 

4 - MANO DE OBRA             
DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 

PREST. 
REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00            
5.17    

$ 17,988.67   

Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           
102.42    

$ 0.00   

              

              

          SUB-TOTAL $17,989 

              

           VALOR TOTAL  $95,801 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS         

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:       Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    
80,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
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3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$80,000 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 

 

 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 7.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:       $0 
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DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    80,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42   $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
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           VALOR 
TOTAL  

$80,000 

    
 

 

 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  
NP 8.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 

MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:        Ton/Km 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

Ton $150,000.00 1.00 0%  $  150,000.00    
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          SUB-TOTAL $150,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$150,000 

    
 

 

 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:        UND 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %                      -    5%  $                     -     
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          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 

% 
V.PARCIAL   

           $                     -     
           $                     -     
PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO DE 4" EN LA 
COMUNIDAD DE ZAMURO, 
INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 
HP Y TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  $  
27,585,000.00  

  

           $                     -     
           $                     -     
           $                     -     
           $                     -     
           $                     -     
          SUB-TOTAL $27,585,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                     -     
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$27,585,000 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

 
 

NP 4.1 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  
 

1 - EQUIPO         UNIDAD:       UND 
 

DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
 

Herramienta menor  %                      -    5%  $              
-    

  
 

            
 

            
 

            
 

            
 

          SUB-TOTAL $0 
 

2 - MATERIALES             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% 

V.PARCIAL   
 

           $              
-    

  
 

           $              
-    

  
 

PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO DE 4" EN LA 
COMUNIDAD DE ZAMURO, 
INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO 
LAPICERO DE 2,5 HP Y 
TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  $  
27,585,000.00  

  
 

           $              
-    

  
 

           $              
-    
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 $             
-   
 $             
-   
 $             
-   

SUB-TOTAL $27,585,000 
3 - TRANSPORTE 
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO

 $             
-   

SUB-TOTAL 
$0 

4 - MANO DE OBRA 
DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 

PREST. 
REND V/ UNITARIO 

SUB-TOTAL $0 

 VALOR 
TOTAL  

$27,585,000 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 
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CARTAGENA DE INDIAS, 21-08-2023 

 

 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

 

Cordial saludo,  

 

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO FFIE-G50-G15 
 
 
CONSORCIO EDUCOL, mediante La presente solicita la suspensión temporal del 
Contrato de Obra No 1380-1601-2022, el cual tiene como objeto, el Desarrollo de 
Obras Necesarias Para el Mejoramiento de Residencias Escolares y/o Sedes de 
Instituciones Educativas en el Territorio Nacional, Priorizados Por el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa-FFIE, a partir del 25 de agosto del 
2023 por un término de 30 días calendario. 

Esta suspensión se pide debido a que no se cuenta con los datos necesarios para 
saber los alcances generales que va a tener en cada una de las sedes, además 
estamos la expectativa de que se nos haga llegar el comunicado con los ajustes de 
precios, puesto que dichos ajustes son indispensables para cuantificar y evaluar la 
viabilidad económica de la ejecución del contrato, ya que en la actualidad se han 
presentado variaciones importantes en los precios, los cuales se han generado por 
los diferentes fenómenos sociales y económicos que se vienen presentando durante 
los últimos meses en el país. Fenómenos como el aumento de los precios de la 
gasolina y la escasez de materiales de construcción en el municipio de san José de 
Guaviare, el cual es la principal fuente de abastecimiento de materiales de 
construcción del departamento de Guainía, debido a los cierres que se vienen 
presentando en la vía que comunica a Bogotá – San José de Guaviare. Todo lo 
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anteriormente mencionado, sumado a que solo pueden acceder los materiales por 
vía fluvial al municipio de Inírida, influye directamente en la adquisición de los 
insumos y materias para la ejecución de las obras en las diferentes sedes, a su vez 
los altos costos que hay en la actualidad, evidenciados en el estudio de mercado en 
Inírida, evidencia que la inversión proyectada no alcanzará para cubrir los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras necesarias.    

Esta petición se realiza con base a que en el tiempo estipulados de la suspensión 
se nos entreguen la información con respecto ajuste de precios y que dichos nuevos 
precios se ajusten a la realidad y al contexto comercial y económico en el territorio 
donde se está ejecutando el contrato, todo esto para determinar qué tan viable 
financieramente es este, y asi no o incurrir en perdidas económicas que afecten al 
Consocio.  

El Consorcio Educol presenta esta solicitud en razón a que, si no se hace un reajuste 
veras y real de los precios, se tendrá como objetivo pedir la terminación anticipada 
del contrato debido a los incrementos en los precios de los materiales e insumos en 
el mercado y que se vería afectada directamente nuestra parte económica. 

Favor tener en cuenta esta solicitud de suspensión se solicita desde el día 25 de 
agosto del 2023 hasta el día 24 de septiembre del 2023. 

 

 

Atentamente, 

 

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
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Acta No: 17 Tema: 

Seguimiento No. 17 Entrega de compromisos, 

programación y avance de ejecución del CO-

1803-1601-2022- G4821. 

Fecha: 26-JULIO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 17 avance de obra y entrega de 

compromisos 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Avance programado vs ejecutado 

3. Compromisos 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

    

 

2. COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 
ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO VERSIÓN 

FINAL. CONTRATISTA  4-AGOSTO-2023 

2 
ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIAS 

CORREGIDA.  CONTRATISTA 7-AGOSTO-2023 

3 
PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 

OBRA.  CONTRATISTA 2-AGOSTO-2023 

    

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

 

 

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 16:11:55 -05'00'
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Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

ING. DAVID LEONARDO SERNA 

BONILLA 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 
ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como 

de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día: 

 

1. PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO EDUCOL 

 

Teniendo como primer compromiso la reiteración en la presencia de la representante legal por 

parte del contratista de obra, esto teniendo en cuenta que se han presentando una serie de 

incumplimientos reiterados y a la fecha no se ha podido dar finalización a ninguno de los temas, 

posterior a esta intervención toma la vocería el coordinador de obra en donde manifiesta que la 

representante legal se encuentra actualmente en una zona con baja conectividad y no le ha sido 

posible conectarse pero que el tiene la potestad para la toma de decisiones dentro del comité. 

 

2. INICIO DE LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA 

 

Teniendo en cuenta y verificado con el residente de obra e interventoría se evidencia que el 

contratista de obra dio cumplimiento a el envió de materiales a las sedes faltantes. 

 

3. ENTREGA DEL PRESUPUESTO FINAL 

 

Se le solicito al contratista de obra entregar la fase de diagnostico ordenada es decir que todo el 

documento sea entregado el informe final teniendo en cuenta que se tienen versiones de a tres 

por cada una, posteriormente toma la vocería el coordinador de obra en donde manifiesta que se 

reunirá con el residente de obra para la entrega final de la documentación. 

 

4. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

Este se estableció en el acta pasada la entrega de las correcciones pero a la fecha no se han 

evidenciado las correcciones solicitadas por la interventoría, se le da la vocería al contratista 

de obra donde manifiesta que el cómo no había realizado el enviado de materiales a las sedes 

se podría incurrir en un incumplimiento de cronograma referente a lo que se establecería en 

el plan de contingencia, ya hoy se realizaría el envió del mismo apenas terminar la reunión, 

haciendo la actualización de las fechas, también informa el Ing. Orlando que actualmente se 

encuentra realizando actividades con aumento de horarios para mitigar los atrasos 

presentados.  
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Continuando con el orden del día se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado 

respectivamente para la semana 17. 

 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 
 
 
 
  
 

 
 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 
 
 
 
 
 
 
POR OTRA PARTE SE EVIDENCIA SEGÚN LA PROGRAMACION GENERAL EL INICIO DE LAS SEDES DE REMANSO 
Y VENADO LAS CUALES PRESENTA LOS SIGUIENTES % DE PROGRAMACION  

 
I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO 

 
 
 
 
 
 

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto presentando un atraso general correspondiente al 21.74 % en el contrato general de obra, 
terminada la intervención toma la vocería nuevamente el director de interventoría en donde manifiesta 

la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de 

socialización de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecución del proyecto, también la 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

78.81 % 12,19 % $ 95’192.505,56 $ 14’542.891,93 67,58 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

70,18 % 0 % $ 82’814.540,9 $ 0 70,18 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

57,65 % 0 % $ 66’994.111,06 $ 0 57,65 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

1.21 % 0 % $3,979,221.60 $ 0 1.21 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

1.21 % 0 % $1,008,537.12 $ 0 1.21 % 



FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
 VERSIÓN No. 1 

 

 4/        

 

continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor 

y poder llegar a un balance entre la programación y la ejecución del contrato. 

 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 26 de Julio del 2023 y se espera 

una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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Acta No: 18 Tema: 

Seguimiento No. 18 Entrega de compromisos, 

programación y avance de ejecución del CO-

1803-1601-2022- G4821. 

Fecha: 02-AGOSTO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 18 avance de obra y entrega de 

compromisos 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Avance programado vs ejecutado 

3. Compromisos 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

    

 

2. COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 07/08/2023 

2 ENTREGA DE INFOME MENSUAL No. 2 Y 3  CONTRATISTA DE OBRA 09/08/2023 

3 
PROGRAMAR FECHAS DE 

SOCIALIZACIONES CONTATISTA DE OBRA 07/08/2023 

    

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  
CONTRATISTA DE OBRA  

 

 

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 16:44:59 -05'00'
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Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

ING. DAVID LEONARDO SERNA 

BONILLA 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 
ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como 

de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día: 

 

 

1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

Se debería entregar las observaciones del plan de contingencia para el día 26 de julio el cual 

nuevamente se presenta en termino de incumplimiento, toma la vocería el coordinador de obra 

donde manifiesta que ha tenido ocupación del tiempo destinado a terminar la fase 1 de diagnostico 

con los informes correspondientes, pero se compromete a realizar el envío el día 02 de agosto del 

2023, el director de obra manifiesta que es de vital importancia teniendo en cuenta los atrasos 

presentados y que depende de el para poder dejar listo el cronograma general 

 

2. ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.2 Y 3 

 

Se evidencia que no se realiza el cumplimiento de este compromiso, se le da la vocería al 

contratista de obra donde manifiesta que no lo ha enviado los informes mensuales N. 2 y 3  

teniendo en cuenta que le falta terminar de realizar los anexos de soporte que soportan los 

informes mensuales, pero manifiesta el interés de enviarlos sin dichos soportes, donde el director 

de interventoría expresa la no aceptación de los informes sin contar con los anexos de soporte 

técnicos necesarios para la aprobación del mismo, posteriormente se le solicita al contratista 

realizar el compromiso de entrega de estos informes a la mayor brevedad posible, el contratista 

manifiesta que realizara la entrega el día 3 de agosto del 2023, posteriormente toma la vocería el 

director de interventoría manifestando que ya se viene adelantando un proceso por posible 

incumplimiento y que aun así se continúa reiterando la no entrega de los compromisos pactados, 

teniendo en cuenta que estos no se hacen por hacerse sino que son para dar claridad a la entrega 

formal de las obligaciones contractuales aceptadas en el momento de la firma del contrato, para 

finalizar la intervención el director de interventoría acepta el compromiso solicitando tener 

seriedad en las fechas pactadas. 

 

3.  PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES 

 

Se le informa al contratista de obra que por parte de interventoría se ha realizado las 3 cotizaciones 

formales para las visitas a las sedes de remanso y venado, en los tiempos 14, 15 y 16 de agosto 

teniendo cuenta que los trayectos son un poco largos, posteriormente el contratista de obra 

manifiesta que tomará la cotización más económica y que dará inicio a las entregas audiovisuales 

necesarias para la aprobación por la parte social del proyectos  

 
Continuando con el orden del día se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado 

respectivamente para la semana 18 
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I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 
 
 
 
  
 

 
 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 
 
 
 
 
 
 

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO 
 
 
 
 
 
 

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO 
 
 
 
 
 
 
Esto presentando un atraso general correspondiente al 27.84 % en el contrato general de obra, 

terminada la intervención toma la vocería nuevamente el director de interventoría en donde manifiesta 

la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de 

socialización de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecución del proyecto, también la 

continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor 

y poder llegar a un balance entre la programación y la ejecución del contrato. 

 

 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 02 de Agosto del 2023 y se 

espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

98.61% 19.52 % $ 105’232.505,56 $ 14’542.891,93 79.09 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

92.29 % 0 % $ 99’814.540,9 0 92.29 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

80.56 0 % $ 76’392.125,06 $ 0  80.56 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

1.81 % 0 % $5,968,832.40 $ 0 1.21 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

1.32 % 0 % $1,568,835.52 $ 0 1.21 % 
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Acta No: 19 Tema: 

Seguimiento No. 19 Entrega de compromisos, 

programación y avance de ejecución del CO-

1803-1601-2022- G4821.  

Fecha: 11-AGOSTO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 19 avance de obra y entrega de 

compromisos 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Avance programado vs ejecutado 

3. Compromisos 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 
CRONOGRAMA DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA. CONTRATISTA DE OBRA 14/07/2023 

2 
ENTREGA DE CRONOGRAMA DE 

SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA.  CONTRATISTA DE OBRA 16/07/2023 

    

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

 

Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

ING. DAVID LEONARDO SERNA 

BONILLA 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 
ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 16:33:37 -05'00'
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como 

de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día: 

 

 

1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

Por pate del contratista se evidencia nuevamente la no intención de realizar la entrega de los 

compromisos realizados teniendo en cuenta que son reiteraciones en una tramitología que es 

necearía para poder continuar con las actividades, por otra parte se observa que el contratista 

presenta un estado alto de atraso en referencia a las actividades contractuales y que no ha dado 

cumplimiento a el inicio de las sedes correspondientes a lo establecido dentro de la programación 

general, terminada esta intervención toma la vocería el contratista de obra en donde manifiesta 

que el está realizando las correcciones pertinentes para entregar pero que ha tenido situaciones 

que no le han permitido dar la entrega como lo solicita la interventoría, por otra parte manifiesta 

que en el termino de la semana se estar realizando la entrega del mismo. 

 

2.  PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES 

 

Se evidencia que no ha dado inicio a las socializaciones ni la entrega del material digital para 

poder agendar dichas visitas, por tal motivo no se ha podido establecer las fechas 

correspondientes, por otra parte esta interventoría manifiesta nuevamente la preocupación 

teniendo en cuenta que a la fecha ya debería de haber materiales en la zona según lo establecido 

en la programación general y que es de vital importancia que el contratista de obra cumpla con lo 

establecido para poder dar continuidad a el proyecto, el contratista toma la palabra y manifiesta 

que esta realizando dichos documentos para enviar y aprobar por parte del área social del 

proyecto. 

 

 

Continuando con el orden del día se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado 

respectivamente para la semana 19 

 

 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 
 
 
 
 
 
 
 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 
 
 
 
  
 

 
 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

100 % 28.57 % $ 119,278,680.00 $ 34’537.264 71.43 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

100 % 0 % $ 117,995,030.00 0 100 % 
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I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO 
 
 
 
 
 
 

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO 
 
 
 
 
 
 
 
esto presentando un atraso general correspondiente al 31.9 % en el contrato general de obra, 

terminada la intervención toma la vocería nuevamente el director de interventoría en donde manifiesta 

la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de 

socialización de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecución del proyecto, también la 

continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor 

y poder llegar a un balance entre la programación y la ejecución del contrato. 

 

finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 02 de agosto del 2023 y se 

espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 

 

 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

98.75 % 0 % $ 105,205,118.00 0 100 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

7.9 % 0 % $5,968,832.40 $ 0 7.9 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

7.63 % 0 % $1,568,835.52 $ 0 7.63 % 
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Acta No: 20 Tema: 

Seguimiento No. 20 Entrega de compromisos, 

programación y avance de ejecución del CO-

1803-1601-2022- G4821. 

Fecha: 16-AGOSTO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 20 avance de obra y entrega de 

compromisos 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Avance programado vs ejecutado 

3. Compromisos 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 CORECCION DE PLAN DE CONTINGENCIA OBRA 21/AGOSTO/2023 

2 ENTREGA DE INFORMES 1,2,3 Y 4 OBRA 25/AGOSTO/2023 

3 
ENTREGA DOCUMENTOS PARA 

SOCIALIZACION  OBRA 22/AGOSTO/2023 

4 APROBACION DE FASE DE DIAGNOSTICO INTERVENTORIA 27/AGOSTO/2023 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

 

Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

ING. DAVID LEONARDO SERNA 
BONILLA 

ING. YESID LEONARDO 
TRIANA 

ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

 

 

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 16:45:32 -05'00'
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como 

de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día: 

 

 

1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

Se debería entregar las observaciones del plan de contingencia para el día 12 de agosto pero a la 

fecha no se ha realizado la entrega de las observaciones pertinentes, teniendo nuevamente una 

reiteración en el incumplimiento de este compromiso, posteriormente se le da la vocería al 

contratista de obra para dar la justificación clara del incumplimiento reiterativo, el contratista de 

obra, manifiesta que se encontraba actualmente organizando los informes mensuales y había 

dejado descuidado el tema de las correcciones del plan de contingencia, terminada la intervención 

toma la vocería el director de interventoría en donde manifiesta que no es una excusa y que se 

debería ver la clase de profesionales que están realizando estos temas ya que vamos 

aproximadamente para un mes en donde no se ha logrado entregar, por lo anterior se le solicita 

al contratista dar una fecha de dicha entrega, el contratista manifiesta que para el dia 21 lunes se 

estará entregando. 

 

2. ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 2, 3 y 4 

 

Esta interventoría evidencia nuevamente el incumplimiento de dicho compromiso, el director de 

interventoría manifiesta que ya cuanto tiempo a la espera de esta entrega y no se ha realizado 

las correcciones correspondientes, no se evidencia la entrega de los anexos, los informes no 

parecieran realizado por la persona idónea, se le da la vocería al contratista de obra, el cual 

manifiesta que ya realizo las correcciones pero no ha podido enviar por temas de energía 

presentados en la ciudad, toma la vocería el contratista de interventoría en donde manifiesta 

nuevamente que estos no se hacen por hacerse sino que son para dar claridad a la entrega formal 

de las obligaciones contractuales aceptadas en el momento de la firma del contrato, para finalizar 

la intervención el director de interventoría  solicita nuevamente la seriedad en los compromisos. 

 

3.  PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES 

 

Se evidencia el cumplimiento de este compromiso y se manifiesta que se remitió al personal social 

las observaciones que realizo el contratista  

 

 

4. APROBACION DE FASE I DIAGNOSTICO 

 

Toma la vocería el residente de interventoría, en donde manifiesta que los informes de diagnostico 

entregados por el contratista de obra se encuentra con las mismas conclusiones en todos los 

informes, no manifiesta cuales son las necesidades principales de las diferentes sedes, por tal 

motivo se le informo al contratista para realizar las correcciones correspondientes para poder dar 

continuidad a la aprobación de lo mismo, toma la vocería el contratista de obra donde informa 

que se encuentran realizando dichas observaciones y que lo entregaran a más tardar el día viernes 

de esta semana. 
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Continuando con el orden del día se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado 

respectivamente para la semana 20, se observa que no se avanza en actividades contractuales en 

ninguna de las sedes correspondientes 

 

 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 
 
 
 
 
 
 

 
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 

 
 
 
  
 

 
 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 
 
 
 
 
 
 
 

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO 
 
 
 
 
 
 

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO 
 
 
 
 
 
 
 
Esto presentando un atraso general correspondiente al 35.49 % en el contrato general de obra, 

terminada la intervención toma la vocería nuevamente el director de interventoría en donde manifiesta 
la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de 

socialización de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecución del proyecto, también la 

continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

100% 28.57 % $ 105’232.505,56 $ 34’537.264 71.43 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

100 % 0 % $ 117,995,030.00 0 100 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

100 % 0 $ 116,205,118.00 0 100 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

13.66 % 0 % $45,048,504.00 $ 0 13.66 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

15.29 % 0 % $18,222,992.32 $ 0 15.29 % 
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y poder llegar a un balance entre la programación y la ejecución del contrato, también solicita una 

respuesta por la no continuidad de las actividades contractuales correspondientes. 

 

 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 16 de agosto del 2023 y se 

espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 

 

 

 



 
 

	

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO	N.	7	
	

INFORMES	SEMANALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 10,90% 2,16% 98,61% 19,52% M

2 10,10% 0,00% 92,29% 0,00% M

3 8,68% 0,00% 80,56% 0,00% M

4 0,55% 0,00% 1,81% 0,00% M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

8 0,15% 0,00% 1,32% 0,00% M

30,23% 2,16%

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

1R Se evidencia el sarpaje de materiales para 

la institucion educativa

2R Se verifica materiales embarcados

3R Se solicita al contratista la entrega del plan 

de contingencia

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

1R Se evidencia el sarpaje de materiales para 

la institucion educativa

2R Se verifica materiales embarcados

3R Se solicita al contratista la entrega del plan 

de contingencia

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

TOTALES

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

1,38  DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

1.3.47DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE 

SOBRANTES) 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

2.1.14 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO 

PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E 

INSTALACION)

NP 1.1.  MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE 

INSTALACION

Durante el presentante periodo el contratista 

de obra continuo con la demolición de muro 

en bloque y placa de contrapiso, también se 

realiza la excavación de material existente y 

posteriormente se realiza la instalación del 

relleno compactado con capas no superiores 

a 15 cm según lo establecido en la norma 

técnica colombiana y por último se inicia la 

activada de instalación e malla 

electrosoldada.

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 24 de julio de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 29 de julio de 2023

1R Se evidencia el sarpaje de materiales para 

la institucion educativa

2R Se verifica materiales embarcados

3R Se solicita al contratista la entrega del plan 

de contingencia

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 24 de julio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 29 de julio de 2023

SEMANA

2,16%

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL 

CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

VR. TOTAL  EJECUTADO

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

AYUDANTE DE OBRA 2

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE OBRA1

DIRECTOR DE OBRADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 
AVANCE DE INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                    33.265.352$                                                            1.506.797.246$                

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

Durante el periodo comprendido en la semana No. 17 se realizo el seguimiento a los materiales de obra presentados en la sede correspondiente a la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

COAYARE, Esto teniendo en cuenta que a la fecha es la unica institucion educativa en donde se presenta un avance, por otra parte se conitinua en la insistencia de iniciar las actividades en las sedes correspodientes a  I.E. JUAN 

FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y ,I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI,  teniendo en cuenta que su programacion 

continua corriendo y no se ha iniciado ni transporte de materiales y tampoco personal, no obstante esta interventoria ha realizado las notificaciones y solicitudes enfatisadas en el plan de contingencia teniendo en cuenta que a la fecha se 

presenta un atraso superior del 30 %, tambien esta interventoria manifiesta que se esta adelantando los tramites por posible incumplimiento dentro del contrato de obra teniendo encuenta las obligaciones contractuales.

por otra parte se evidencia las siguientes actividades ejecutadas para la presente semana dentro de la sede I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

1.  DEMOLIION MURO EN BLOQUE

2. COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

3. VIGAS AEREAS EN CONCRETO 

4. MURO EN BLOQUE CONCRETO

5. ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

6. AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4

Teniendo en cuenta lo anterior y con el seguimiento realizado por esta interventoria se evidencia un programado de 100%, una ejecucion de 19,83 % y un atraso en la sede correspondiente a 80,17 %

 I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL con un programado de 100 % y un ejecutado de o % esto evidenciando un atraso de 100% 

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un programo de 85 % y una ejecucion de 0 % atraso de 85% estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada área, y con un atraso general del proyecto correspondiente al 30,3 

%

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

1

0

PERSONAL

1

2,16%

3. RESUMEN FINANCIERO

MAESTRO DE OBRA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%
2,47%

3,93%
5,12%

7,09%

9,93%

16,04%

23,19%

30,23%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,83% 1,35% 2,16%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 24 de julio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 29 de julio de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante la semana se le solicito al contraitsta demarcar la zona de desechos resultados de las demoliciones, tambien la necesidad de implementar los puntos ecologicos necesarios y puntos de acopio de materiales como relleno, cemento, 

gravilla.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega formal de los certificados de seguridad social del 

personal encargado

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la socializacion del proyecto y lo establecido en los planes 

complementarios.

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Dar continuidad en las acividades en la   I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION 

-  DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.

-  INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

- VIGAS AEREAS EN CONCRETO 

- MURO EN BLOQUE CONCRETO.

- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4

3. Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 

4. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia 

5. Plan de Compras

6. Solicitar bitacora de obra

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

Firmado digitalmente por 
Yesid Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo 
Triana Diaz, o=FFIE, 
ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO 
Fecha: 2023.11.21 09:58:06 
-05'00'
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SUMINISTRO DE RELLENO COMPACTADO SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI PARA SADINEL 

SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO PARA SARDINEL DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 15 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

SUMINISTRO DE RELLENO COMPACTADO DEMOLICION DE MURO MAMPOSTERIA
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No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 11,06% 3,17% 100,00% 28,57% M

2 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% M

3 10,64% 0,00% 98,75% 0,00% M

4 2,42% 0,00% 7,90% 0,00% M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

8 0,84% 0,00% 7,63% 0,00% M

35,07% 3,17%

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD YURI

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 

INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la 

institucion educativa

2R Se verifica materiales embarcados

3R Se solicita al contratista la entrega del plan de 

contingencia

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 

INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la 

institucion educativa

2R Se verifica materiales embarcados

3R Se solicita al contratista la entrega del plan de 

contingencia

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN 

DE INICIO DE OBRA. 

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el

departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

TOTALES

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

2.2.10  PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - 

CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y 

DILATACION

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

20.2.13 SARDINEL H=0.40m, e=0.15m 

CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, 

Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y 

Const.)

 Para el presente periodo el contratista de obra realiza 

la instalación de concreto de limpieza correspondiente 

para la instalación del acero de refuerzo 

correspondiente, también se continua con la instalación 

de la malla electrosoldada para la placa de contrapiso 

con un concreto de 3000 psi, también dentro del 

mismo periodo se realizó la instalación del sardinel 

correspondiente para el perímetro correspondiente 

establecido dentro de las memorias de cantidades.

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 

INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 31 de julio de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN 

DE INICIO DE OBRA. 

1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el 

atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y 

socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion 

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 5 de agosto de 2023

1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la 

institucion educativa

2R Se verifica materiales embarcados

3R Se solicita al contratista la entrega del plan de 

contingencia

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN 

DE INICIO DE OBRA. 

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 

INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el 

atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y 

socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion 

1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el 

atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y 

socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion 

1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el 

atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico y 

socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion 
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el

departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 31 de julio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 5 de agosto de 2023

SEMANA

1,01%

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL 

CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

VR. TOTAL  EJECUTADO

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

AYUDANTE DE OBRA 2

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE OBRA1

DIRECTOR DE OBRADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 
AVANCE DE INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                    48.819.984$                                                            1.491.242.614$                

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

Durante el periodo comprendido en la semana No. 18 se realizo el seguimiento a los materiales de obra presentados en la sede correspondiente a la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE, donde el contratista de obra continua con las actividades de demolicion de placa de contrapiso, excavaciones manuaes y rellenos compactados, tambien se continua con la instalacion de 

concreto de limpieza y aero de refuerzo correspondiente, por otra parte se da finalizacion a la mamposteria y se da inicio y continuidad a la instalacion de pañete sobre muro con una dosificacion de 1:4 

correspondiente, tambien se realiza el desmonte de las tejas, cerchas y correas de la cubierta existente, dentro de la zona de intervencion se da inicio al escarificado de las superficies de concreto para dar inicio a la 

instalacion de afinado endurecido 1:4 correspondiente, por otra parte durante la semana se continua con la instalacion de sardineles en concreto fundido en sitio, tambien durante el periodo comprendido se continua 

ralalizando la solicitud al contratista de obra en dar inicio en los diferentes frentes de obra que exige el contrato, teniendo en cuenta que a la fecha se presenta un atraso significativo y solo se ha realizado el inicio de 

una sede de 5 que deberian de estar siendo intervenidas, por tal motivo se dio inicio 

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

1

0

PERSONAL

1

3,17%

3. RESUMEN FINANCIERO

MAESTRO DE OBRA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23% 35,07%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16% 3,17%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%
2,47%

3,93%
5,12%

7,09%

9,93%

16,04%

23,19%

30,23%

35,07%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,83% 1,35% 2,16% 3,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el

departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 31 de julio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 5 de agosto de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

De acuerdo al PMA diseñado por el contratista de obra, se han verificado los componentes descritos y se han emitido sugerencia con respecto al manejo de materiales y sustancias quimicas (cemento) en sitio.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega formal de los certificados de 

seguridad social del personal encargado

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la socializacion del proyecto y lo 

establecido en los planes complementarios.

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Dar continuidad en las acividades en la   I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- MURO EN BLOQUE CONCRETO.

- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4

- PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.21 09:59:23 -05'00'
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INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA ANDEN 

PERIMETRAL

VERIFICACION DE CANTIDADES MALLA ELECTROSOLDADA PARA 

PLACA DE CONTRAPISO ANDENES PERIMETRALES

INSTALACIÓN DE AFINADO ENDURECIDO DESCARIFICADO DE PLACA DE CONTRAPISO 

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 15 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

VERIFICACION DE COLUMNA, MURO MAMPOSTERIA, CULATA PUNTO DE ACOPIO DE MATERIAL DE DEMOLICION 
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No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULACI

ON (M, C o 

R)

1 11,06% 3,17% 100,00% 28,57% M

2 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% M

3 10,78% 0,00% 100,00% 0,00% M

4 4,18% 0,00% 13,66% 0,00% M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD YURI

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 

INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la 

institucion educativa

2R Se verifica materiales embarcados

3R Se solicita al contratista la entrega del plan de 

contingencia

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 

INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la 

institucion educativa

2R Se verifica materiales embarcados

3R Se solicita al contratista la entrega del plan de 

contingencia

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN 

DE INICIO DE OBRA. 

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de 

Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

DURANTE EL PRESENTE PERIODO EL 

CONTRATISTA DE OBRA NO DIO 

CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES 

1R el contratista de obra no da continuidad a las 

actividaes de obra

2R Se realiza la solicitud de entrega de parafiscales

3R Se le solicita al contratista de obra durante comité 

semanal dar respuesta a la continuidad de las 

actividaes 

4R el contratista de obra no entrega plan de 

contingencia que ayude a mitigar los atrasos 

correspondientes

5R se le solicita al contraitsta de obra la entrega de los 

EPPS correspondientes teniendo en cuenta que todo 

el personal no cuenta con ellos.

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON 

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 

INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PI - IN - F 18
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 7 de agosto de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN 

DE INICIO DE OBRA. 

1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el 

atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico 

y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZAMURO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 12 de agosto de 2023

2 No se realizan actividaes

2 se solicita motivos de detencion de actividaes

3 se realiza inicio de posible incumplimiento

1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el 

atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico 

y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de 

Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

PI - IN - F 18

VERSIÓN  01
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 7 de agosto de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 12 de agosto de 2023

7 N.A N.A N.A N.A M

8 1,69% 0,00% 15,29% 0,00% M

38,66% 3,17%

SEMANA

0,00%

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

AYUDANTE DE OBRA 2

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE OBRA1

DIRECTOR DE OBRADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 
AVANCE DE INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                       48.819.984$                                                                 1.491.242.614$                   

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACIÓN 

DE INICIO DE OBRA. 

SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 

INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el 

atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico 

y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el 

atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I diagnostico 

y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

1

0

PERSONAL

1

3,17%

3. RESUMEN FINANCIERO

MAESTRO DE OBRA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 0,00% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23% 35,07% 38,66%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16% 3,17% 3,17%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%
0,00%

3,93%
5,12%

7,09%
9,93%

16,04%

23,19%

30,23%

35,07%

38,66%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,83% 1,35% 2,16% 3,17% 3,17%

0,00%

5,00%

10,00%
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de 

Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 7 de agosto de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 12 de agosto de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante la semana no actividad en el frente que trabajo por lo cual no se hizo seguimiento al PMA diseñado por el contratista de obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para la presente semana el contratista paro las obras por lo tanto no hubo actividad de seguridad industrial,

Se le reitera al contratista la no entrega de las afiliaciones del personal de obra. 

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Para la presente semana no hubo actividad del componente social del contrato.  

OTROS

1 CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

2 TRANSPORTAR PERSONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

3. DAR INICIO CON ACTIVIDAES EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL Y YURI

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

La interventoría sigue haciendo los comités semanales en el cual sigue exigiendo al contratista la entrega de la documentación y el inicio de la obras que debió iniciar con respecto a los cronogramas 

presentados. 

En este periodo el contratista de obra no presenta avance de obra y ha retirado el personal de mano de obra calificada para las actividades, también se observa que no se presentan materiales en las 

comunidades de Yuri y Carrizal, por tal motivo durante la semana se le solicito al contratista la necesidad de continuar pero no se ha tenido una respuesta optima teniendo en cuenta que no se han reiniciado las 

actividades.

cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, 
o=Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa, 
FFIE, ou=Gestor Territorial FFIE, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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VERIFICACION DE CANTIDADES MALLA ELECTROSOLDADA PARA 

PLACA DE CONTRAPISO ANDENES PERIMETRALES
VERIFICACION DE CANTIDADES DEL DESMONTE DE CUBIERTA

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 119 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

VERIFICACIÓN DE MURO MAMPOSTERIA, CULATA MURO MAMPOSTERIA, CULATA 
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No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULACI

ON (M, C o 

R)

1 11,06% 3,17% 100,00% 28,57% M

2 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% M

3 10,78% 0,00% 100,00% 0,00% M

4 5,86% 0,00% 19,15% 0,00% M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

SE REITERA EL NO 

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

se eviedncia que el contratista de obra no va a 

dar inicio en la sede y se inicia el proceso de 

incumplimiento

SE REITERA EL NO 

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

se eviedncia que el contratista de obra no va a 

dar inicio en la sede y se inicia el proceso de 

incumplimiento

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA 

SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE 

OBRA. 

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio

de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

Durante el presente periodo el 

contratista de obra no ha dado 

continuidad a las actividades 

contractuales, esta interventoria en 

aras de buscar una solucion ha 

manifestado dentro del comité de 

seguimiento la necesidad de 

establecer una medida teniendo en 

cuenta las reiteraciones en 

incumplimientos por tal razon da 

inicio previamente a el 

incumplimiento del contrato,

Se da inicio al proceso de incumlimiento 

teniendo en cuenta que el contratista de obra 

no manifiesta interes en dar continuidad a las 

actividades de obra y actualmente no cuenta 

con personal en sitio 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON 

SE REITERA EL NO 

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PI - IN - F 18
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 14 de agosto de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA 

SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE 

OBRA. 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 19 de agosto de 2023

se da inicio al proceso de incumlimiento 

teniendo en cuenta que el contratista de obra 

no manifiesta interes en dar continuidad a las 

actividades de obra y actualmente no cuenta 

con personal en sitio 

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 

CONTRATISTA HAGA LA 

SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE 

OBRA. 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio

de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

PI - IN - F 18
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 14 de agosto de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 19 de agosto de 2023

8 2,50% 0,00% 22,57% 0,00% M

41,15% 3,17%

SEMANA

0,00%

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

VR. TOTAL  EJECUTADO

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

AYUDANTE DE OBRA 2

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE OBRA1

DIRECTOR DE OBRADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                       48.819.984$                                                                 1.491.242.614$                   

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

Durante el periodo comprendido en la semana No. 20 se observa que el contratista de obra no tiene interés en continuar con las actividades contractuales en la única sede de intervención por otra 

parte no entrega los compromisos como son el plan de contingencia, visitas de socialización correspondientes a las sedes proyectadas establecidas en el cronograma general, por tal motivo esta 

interventoría se encuentra adelantando los trámites para realizar el proceso de incumplimiento del contrato de obra. 

SE REITERA EL NO 

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

se eviedncia que el contratista de obra no va a 

dar inicio en la sede y se inicia el proceso de 

incumplimiento

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

1

0

PERSONAL

1

3,17%

3. RESUMEN FINANCIERO

MAESTRO DE OBRA

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23% 35,07% 38,66% 41,15%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16% 3,17% 3,17% 3,17%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%
2,47%

3,93%
5,12%

7,09%
9,93%

16,04%

23,19%

30,23%

35,07%

38,66%
41,15%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,83% 1,35% 2,16% 3,17% 3,17% 3,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio

de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 14 de agosto de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 19 de agosto de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante la semana no actividad en el frente que trabajo por lo cual no se hizo seguimiento al PMA diseñado por el contratista de obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para la presente semana el contratista paro las obras por lo tanto no hubo actividad de seguridad industrial,

Se le reitera al contratista la no entrega de las afiliaciones del personal de obra. 

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Para la presente semana no hubo actividad del componente social del contrato.  

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Dar continuidad en las acividades en la   I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION 

-  DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.

-  INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

- VIGAS AEREAS EN CONCRETO 

- MURO EN BLOQUE CONCRETO.

- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRET

- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4

3. Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 

4. Plan de Compras

5. Solicitar bitacora de obra

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

cn=Yesid Leonardo Triana 
Díaz, o=Fondo de 
Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, FFIE, 
ou=Gestor Territorial FFIE, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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REPELLOS EN BLOQUE EN AULA REPELLOS EN BLOQUE EN AULA 

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 20 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

FACHADA DEL BLOQUE DE AULAS LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 
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ANEXO	N.	8	

	
INFORME	DE	ASEGURAMIENTO	DE	LA	

CALIDAD	
	

(NO	APLICA) 
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ANEXO	N.	9	
	

DOCUMENTOS	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	
CONTRATISTA	DE	INTERVENTORIA 
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Bogotá D.C 
 
 

A QUIEN INTERESE 
 

 
REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 
 
Respetados Señores: 
 
Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de 
Bogotá y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 – T de la Junta Central de 
contadores de Colombia, en mi condición como contadora del CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me 
permito certificar que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones 
provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz 
y salvo con el pago de la nómina a sus empleados durante los dos últimos meses 
del presente año. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y la ley 1150 de 2007. 

 
Dada en Bogotá, a los treinta y un  (25) días del mes de agosto de 2023. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMA: 
NOMBRE R/ LEGAL 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA 

 
 
 
 
LEIDY LORENA HOYOS DIAZ 
C.C 1.010.241.742 
CONTADORA PUBLICA 
TP: 282218-T 
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ANEXO	N.	10	
	

DOCUMENTOS	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	
CONTRATISTA	DE	OBRA	

	
	

(NO	APLICA) 
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ANEXO	N.	11	
	

FOTOCOPIA	DE	PLANILLAS	
CONTRATISTA	DE	INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Fecha

  Empresa

NI 901634912

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

agosto de 2023

julio de 2023

1057174104

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Información de la Planilla Pagada

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

2023-09-07, 10:22:23 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

146946008

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900097333-9

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 10.0.19.58

SIMPLE S.A.

$ 5.329.800

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 122.500230301 $ 3.130.50013PORVENIRN800224808

$ 20.900230201 $ 533.1003PROTECCIONN800229739

$ 10.80025-14 $ 275.7001COLPENSIONESN900336004

$ 2.600EPSC34 $ 64.2001RECAUDO SGP CAPITAL SALUDN900298372

$ 2.600EPS048 $ 64.2001EPS-S MUTUAL SERN806008394

$ 17.000EPS005 $ 432.2007SANITAS EPSN800251440

$ 3.700EPS017 $ 94.1002FAMISANARN830003564

$ 2.600ESSC07 $ 64.2001EPS-S MUTUAL - MOVN806008394

$ 2.600ESSC24 $ 64.2001CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24N900226715

$ 5.500EPS002 $ 140.2003SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 2.500EPS008 $ 62.2001COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDN860066942

$ 2.600EPSIC5 $ 64.2001ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMASN837000084

$ 5.40014-11 $ 137.60018ARL SURAN890903790

$ 100CCF64 $ 1.80018CAJASAIN892400320

SubTotales: $ 201.400$ 5.128.400

$ 5.329.800Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deLíneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901634912

PAGADO 07/09/2023

Fecha creación reporte: 2023-09-21, 02:46:10 PM Numéro Planilla:

julio de 2023 agosto de 2023

1057174104

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 65 #103 - 62 OFICINA 904

CC 79966391

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

ROJAS SANABRIA IVAN DARIO

EMPLEADOR 6685020

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

18

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003000043 00 (230301) PORVENIR $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334MARIA TERESA CASARRUBIA
HERNANDEZ 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1047449244 00 (230301) PORVENIR $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334JENNIFER PAOLA GAVIRIA
BALCEIRO 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 4.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057585014 00 (230301) PORVENIR $ 747.334 $ 119.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 747.334 $ 29.900 $ 747.334JOSE RODRIGO BELTRAN
MORALES 1010XX 101001 0 $ 153.600

0,522 $ 1.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1110456724 00 (230201) PROTECCION $ 224.200 $ 35.900 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 224.200 $ 9.000 $ 224.200LUIS CESAR SANCHEZ
PASTOR 33XX 3301 0 $ 46.200

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121927677 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000FABIAN SNEIDER CARRILLO
ROJAS 30X 30 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121944184 00 (230201) PROTECCION $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334MAGDA ALEJANDRA PARRA
ORTIZ 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121958113 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPSC34) RECAUDO SGP
CAPITAL SALUD

$ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000JEFFERSON STIVEN HITUYAN
DUSSAN 30X 30 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121959999 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000LAURA ALEJANDRA BARAJAS
BELTRAN 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1122653469 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000DAVID LEONARDO SERNA
BONILLA 30X 30 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1124826245 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPSIC5) EPS MALLAMAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000VICTOR DANIEL MOJICA
ESPINOSA 3030X 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11338436 03 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000BERNARDO ANTONIO
AREVALO BUSTOS 300 303001 0 $ 72.700

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 45481127 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (ESSC07) ASOCIACION
MUTUAL SER

$ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000NASLY DEL CARMEN
BALLESTAS SILVA 30X 30 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79048393 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667ROBINSON VILLAMIL ROJAS 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80242288 00 (230301) PORVENIR $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667EDGAR ALEXANDER
VALENZUELA CUBILLOS 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053485 00 (230301) PORVENIR $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667RICHARD JHAIR LOBOA
SANCHEZ 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 5.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053648 00 (230301) PORVENIR $ 1.033.600 $ 165.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.033.600 $ 41.400 $ 1.033.600RAFAEL EDUARDO COMAS
MEJIA 66XX 6601 0 $ 212.300

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86054470 00 (230201) PROTECCION $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 9175124 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS048) EPS-S MUTUAL SER $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000ARMANDO MIGUEL TAPIA
GLORIA 30X 30 303001 0 $ 329.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

 2Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



$ 5.128.400

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 201.400 $ 5.329.800

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 24.614.471 $ 26.218.471 $ 26.218.471 $ 1.800 $ 3.939.300 $ 1.049.700 $ 137.600 $ 1.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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