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1. INTRODUCCION 

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoría No.4, 
correspondiente a la Fase 1 en el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2023, del 
contrato de interventoría N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto “realizar la 
interventoría técnico, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a lo(s) 
contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, que 
comprenden el diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o elaboración 
de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, 
mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y 
residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y 
condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del 
presente contrato”.  

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la 
interventoría al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagnóstico y/o 
actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la 
ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y 
mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias 
escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la ejecución está a cargo del 
CONSORCIO EDUCOL. 

 

ANTECEDENTES 

 
 Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por 

el artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como 
una “…cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería 
jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación del proyectos para la 
construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de 
infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación 
inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, 
incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los 
contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 

 Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por 
el artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE 
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FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como 
una “…cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería 
jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación del proyectos para la 
construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de 
infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación 
inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, 
incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los 
contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 

 El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el 
cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementación de la jornada única 
escolar. 

 El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA suscribieron el Contrato 
de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se 
constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es 
“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo 
constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura 
Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 
1753 del 9 junio de 2015” 

 El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las 
siguientes obligaciones para la Fiduciaria: 
 
 Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización 

y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o 
jurídicas, entre otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y 
estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción 
e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la 
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la 
responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría 
y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos. 
 

 Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización 
y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o 
jurídicas, entre otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y 
estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción 
e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la 
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la 
responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría 
y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos 
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2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Entidad Contratante: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 

Contratista de 
Obra: 

CONSORCIO EDUCOL 

 
 

Objeto del Contrato: 

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE 

Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

Valor del Contrato: $1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
MCTE) 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 

Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 

Dirección: Castillo grande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena. 

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com - 
proyecto1601guainia@gmail.com  

Teléfono: 320 887 10 84 

 

3.  INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA 

Contratista de 
Interventoría: 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 

 
 
 
 
Objeto del Contrato: 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 
GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO  DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, 
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 
documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación 
Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los 
anexos del presente, requeridos por el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en 
adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE). 
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Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

Valor del Contrato: $ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS 
PESOS MCTE). 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 

Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 

Dirección: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C 

Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com  

Teléfono. 3118991690 

 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO. 

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

Durante el presente periodo se han realizado comités técnicos de seguimiento 
contando con la participación de la supervisión, interventoría y contratista de obra, 
con el fin de verificar y socializar los compromisos y avances ejecutados en obra. 

De este modo, se logra comprobar que el contratista de obra presenta atraso para 
la culminación de la Fase I “Diagnostico”, ya que no ha presentado de manera total 
la documentación referente al Diagnóstico de cada una de las sedes a intervenir, 
pese a las reiteradas notificaciones y solicitudes por parte de la interventoría. 

De la misma manera, finalizado este periodo, se logra constatar que el contratista 
de obra no ha realizado de forma total la contratación de personal de obra y compra 
de materiales necesarios para dar cumplimiento a la programación de ejecución de 
obra establecida. 

Igualmente, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso 
general acumulado de ejecución del total del contrato, de 21.74%, representado 
particularmente de la siguiente manera: 
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SEDE PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO 
ACUMULADO 

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

COAYARE 
79.81% 12.19% 67.62% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 
70.18% 0.0% 70.18% 

 
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 

 
57.65% 0.0% 57.65% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 
1.21% 0.0% 1.21% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
MPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO 

0.85% 0.0% 0.85% 

 

4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

Durante el presente periodo esta interventoría ha realizado el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones 
de interventoría descritas en el contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento 
de Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes del Futuro 2021. 

La presente interventoría ha verificado el avance de ejecución y el cumplimiento de 
responsabilidades contractuales por parte del contratista de obra durante el 
desarrollo del proyecto, emitiendo observaciones, recomendaciones y notificaciones 
a las novedades que presumen el incumplimiento de las responsabilidades 
contractuales. 

Se realizaron comités técnicos de seguimiento contando con la participación de la 
supervisión, interventoría y contratista de obra, con el fin de verificar y socializar los 
compromisos y avances ejecutados en obra. 

 

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES. 

4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA. 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de las obras civiles 
constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

4.2.1.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra. 

El día nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando 
única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes 
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garantías con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a 
continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
OBSERVACIO

NES 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 06/09/2022 06/11/2023 $250.296.446,40 

Póliza No. 
4001379 

HDI 
SEGUROS 

S.A. NIT 
860.004.875-6 

 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

06/09/2022 06/03/2026 $125.148.223,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 06/09/2022 06/03/2025 $125.148.223,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 06/09/2022 06/09/2024 $250.296.446,40 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

. 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

06/09/2022 06/11/2023 $200.000.000 

Póliza No. 
4001379 

HDI 
SEGUROS 

S.A. NIT 
860.004.875-6 

 

4.2.1.2. Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de 
Obra. 

El día cinco (05) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única 
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías 
con base a la firma del acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se 
relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
OBSERVACION

ES 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 23/03/2023 22/06/2024 $308.012.519,60 

Póliza No. 
4007469 

HDI SEGUROS 
S.A. NIT 

860.004.875-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/03/2023 22/10/2026 $154.006.259,80 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 22/10/2025 $154.006.259,80 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 22/11/2022 22/11/2024 $308.012.519,60 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

. 

22/11/2022 22/06/2024 $308.012.520,00 

Póliza No. 
4001474 

HDI SEGUROS 
S.A. NIT 

860.004.875-6 
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4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de interventoría 
constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

4.2.2.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de 
Interventoría. 

El día cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando 
única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes 
garantías con base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se 
relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
OBSERVACIONE

S 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 22/11/2022 22/02/2024 $43.987.480,60 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
22/11/2022 22/06/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 22/11/2022 22/06/2025 $21.993.740,20 

 

4.2.2.2. Pólizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de 
Interventoría. 

El día diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única 
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías 
con base a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, cuyos amparos 
se relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
OBSERVACIONE

S 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 23/03/2023 22/06/2024 $43.987.480,60 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
23/03/2023 22/10/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 22/10/2026 $21.993.740,20 
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5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS. 

5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.  

Las obras objeto del contrato, serán ejecutadas con los siguientes montos 
asignados, en las Instituciones Educativas – IE, que se indican a continuación: 

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO VALOR LÍNEA 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE 
CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA $437.517.784 MEJORAMIENTO  

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE 
PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E SIMON 
BOLIVAR 

SEDE 
PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO 
ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E ANDRES 
BELLO 

SEDE 
PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

TOTAL $ 1,540,062,598,00 

 

5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El Departamento del Guainía está localizado al oriente del país, en la región de la 
amazonia, con los siguientes límites geográficos:  
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 Al norte limita con el Río Guainía que lo separa del Departamento de 
Vichada.  
 

 Al este limita con los Ríos Atabapo, Guainía y Negro que lo separan de la 
República de Venezuela. 
 

 Al sur con la Republica del Brasil.  
 

 Por último, al oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.  

 

5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 
JOSE CELESTINO MORENO. 

5.3.1. LOCALIZACION.  

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Remanso del Municipio de 
Inírida, a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento 
de Guainía. Latitud:   3°28'21.00"N - Longitud: 67°57'43.38"O 
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5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO – COMUNIDAD DE REMANSO 

 
Dirección: 

Vereda Remanso - Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
 

Linderos: 
Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 

Inírida - Guainía 
Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

               Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo José Celestino Moreno – comunidad indígena de Remanso, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainía. 
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Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO– Comunidad de REMANSO. 

general: 

 
 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena REMANSO del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 
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visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales 
estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, 
mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, 
pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.  
 
 
5.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE 
PRINCIPAL. 

5.4.1.  LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Chorro bocón del Municipio de 
Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 
129 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB – COMUNIDAD DE CHORROBOCÓN 
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Dirección: Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
 

 
 

 

Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 

Inírida - Guainía 
Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

            
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento   educativo Porfirio Barba Jacob – c o m u n i d a d    indígena 

de Chorro bocón, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de 
la comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocón y el Gobernador del 
Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 
dominio:  
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Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB– Comunidad de CHORRO BOCÓN. 

general: 

 
 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que 
el predio  donde  se encuentran  la Sedes  Educativas,  cuenta  con el uso principal  para la 
infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos 
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del 
Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento 
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la 
demanda  y  cobertura  del servicio  educativo,  sostenible  para garantizar  la operación  y 
funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y 
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el 
proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita 
de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían el mejoramiento de 
la batería sanitaria (externos), batería sanitaria (continua a la cocina comedor) y 
mejoramiento reconstrucción del aula múltiple, y que estarán enfocadas en 
cubiertas, carpintería metálica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, 
pisos, andenes, entre otras. 
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5.5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL. 

5.5.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Coayare del Municipio de 
Inírida, zona Rural con dirección aguas abajo por el rio Inírida, a una distancia de 
16.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 

Latitud: 3°57'24.14"N - Longitud: 67°50'1.24"O 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR – COMUNIDAD COAYARE 

Dirección: Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17376 
 

 
 

 

Linderos contenidos en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 11.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 16 
 
 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare 
el Coco (Municipio de Inírida – Guainía). 

Identificación catastral Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los 

parajes de Coayare el Coco 
Escritura Pública: Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 

de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861666 

Doc. RESOLUCIÓN 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

             
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Simón Bolívar – comunidad indígena de Coayare, según 

consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena 
de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainía 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general: 
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Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la comunidad 
de Coayare  del Departamento  del Guainía  en donde  consta  “(…) Que el predio  donde  se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita 
de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 
instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de un aula y bodega para 
conformar dos aulas, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura 
de cubierta, pisos, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre 
otros. También se proyecta la adecuación de la batería sanitaria docentes. 
 
 
5.6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO 
ULCUE CHOCUE.  

5.6.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Carrizal del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas abajo por el rio Inírida y aguas arriba rio Guaviare, 
a una distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de 
Guainía. Latitud: 3°56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"O 
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5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE – COMUNIDAD DE CARRIZAL 

Dirección: Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-18411 
 

 
 

 

Linderos contenidos en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por 
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 9.870 hectáreas 
Código catastral: 94001000000000000004000000000 
Escritura Pública/ Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero 

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inírida - Guainía 
Identificación catastral Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
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Escritura Pública: Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicación: 863061 

Doc. RESOLUCIÓN 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

      
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Álvaro Ulcue Chocue – comunidad indígena de Carrizal, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

   3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

Gravámenes   y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones   al 
dominio: 
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica general: De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE– Comunidad de CARRIZAL. 

 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena CARRIZAL del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
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Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 
visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 
instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria 
existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estarán enfocadas en cambios 
de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, 
pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros.  

 

5.7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 
MARCO ANTONIO FRANCISCO. 

5.7.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zamuro del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 124 km 
del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3°14'59.47"N 
- Longitud:    68°11'53.64"O 
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5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO – COMUNIDAD DE ZAMURO 

Dirección: Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 
Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

            
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco – comunidad indígena de Zamuro, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Remanso – Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
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Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general: 

 
 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que 
el predio  donde  se encuentran  la Sedes  Educativas,  cuenta  con el uso principal  para la 
infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos 
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del 
Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento 
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la 
demanda  y  cobertura  del servicio  educativo,  sostenible  para garantizar  la operación  y 
funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y 
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el 
proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 
visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 
instituciones educativas, como lo sería la reconstrucción batería sanitaria, 
mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estarán enfocadas en 
cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, 
andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.  
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5.8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL 

5.8.1. LOCALIZACION 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zancudo del Municipio de 
Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 
367 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.  

Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud:  69°21'33.19"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA 

Dirección: Vereda Morichal– Municipio de Morichal - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-24937 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal. 
Área del inmueble: 2.762.500 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por 

la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 
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  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu   (Municipio de Inírida – Guainía) 
Identificación catastral Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu 
Escritura Pública: Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, 
Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicación: 3829 

Doc. RESOLUCIÓN 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA 

      
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso 
público: 

Institución educativa Enrique Olaya Herrera – comunidad de Zancudo, según consta en Contrato de 
Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida 
-CMRI y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. 

No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes   y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro 

e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de 
afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones   al 
dominio: 
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación 
Jurídica 
general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido 
por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo 
que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra l ibre 
de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al 

  

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del 
resguardo Indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI del Departamento del Guainía en 
donde consta “(…) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal 
para la infraestructura  educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante 
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena  y el Señor  
Gobernador  del Departamento  del Guainía/  Que de acuerdo  con  mi competencia, los proyectos de 
mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro  de nuestro  territorio  de acuerdo 
con la demanda  y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y 
funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales 
y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos  al Departamento  en el proceso de 
priorización  de las mismas  dentro  de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por 
lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista. 
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4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 
visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 
instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento aulas, construcción batería 
sanitaria, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, 
pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.  

 

5.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

5.9.1. LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Venado del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 71 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - 
Longitud:      69°21'33.19"O 
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5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – COMUNIDAD DEL VENADO 

Dirección: Vereda el Venado, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17378 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 34.160 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/Resolución Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 

 Tipo de predio: Rural según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: 294001000482 
  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado. 
Identificación catastral Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, 

Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado. 
Escritura Pública: Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861668 

Doc. RESOLUCIÓN 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO. 
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander – comunidad indígena de Venado,  

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de 
Venado y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 

de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 
dominio:  
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Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO 
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER– Comunidad del VENADO. 

general: 

 
 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el capitán de la comunidad 
indígena de Venado del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

 

5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 
visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 
instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento cocina comedor, restitución 
bloque de aulas en madera, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, 
andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.  
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5.10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL. 

5.10.1. LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Yuri del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida y caño bocón, a una distancia 
de 62.6 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.          
Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud: 69°21'33.19"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y 
LEGAL 

 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO – SEDE PRINCIPAL 

Dirección: Vereda Yuri Laguna Morocoto – Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17381 
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Linderos: Lindero contenidos en la Resolución No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa – Yuri – Laguna Morocoto. 

Área del inmueble: 45.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17381 expedido por la 

Ofi i  d  I t t  Públi  d  I í id  Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y 
Laguna Morocoto. 

Identificación catastral RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en la comunidad de Yuri 
Escritura Pública: Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 

tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación 861671 

Doc. RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA ESPECIFICACIÓN: 
OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA 

DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA 
MOROCOTO 

Estructura existente: No especifica 

Destinación de uso público: Establecimiento Educativo Andrés Bello, según consta en Contrato de Comodato 
suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Yuri y el Gobernador del 
Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 
registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 
dominio:  
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Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general: 

 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la Comunidad 
Indígena de Yuri del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según 
lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y 
de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que 
de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 
son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio 
educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están 
articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento 
su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro 
de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 
 

5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 
visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 
instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento en un bloque de 3 aulas, 
zona central, mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua dl extremo y que estarán 
enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería 
metálica, puertas, ventanas, entre otros.  
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6. ASPECTOS TECNICOS 

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: En el presente periodo el 
contratista realizo el transporte fluvial de materiales a la zona de 
intervención, por otra parte, dio inicio a los desmontes de ventanas y 
puertas, también realizaron actividades de demolición, excavaciones, 
instalación de concreto de limpieza, armado e instalación del acero para 
elementos estructurales, vaciado de concreto para elementos 
estructurales de cimentación y edificación y la instalación de 
mampostería. 
 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Durante 
el presente periodo se tenía contemplado ejecutar unas actividades 
contractuales teniendo en cuenta el cronograma general y especifico el 
cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha 
enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio 
a las actividades contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha 
necesidad en los comités correspondientes del No. 13 al No. 16 donde el 
contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha 
incumplido constantemente, como se evidencian los oficios No. FFIE-
G21-G15, FFIE-G27-G15, FFIE-G28-G15. (Ver anexo 5. Relación de 
documentos – Correspondencia).  
 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se 
tenía contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en 
cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido 
teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de 
mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades 
contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha necesidad en los 
comités correspondientes del 13 al 16 en donde el contratista se ha 
comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido 
constante mente como se evidencia en los oficios No. FFIE-G21-G15, 
FFIE-G27-G15, FFIE-G28-G15 (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 
 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: 
Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar unas 
actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y 
especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista 
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de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales 
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha 
mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 13 al 
16 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio 
de obra y ha incumplido constante mente como se evidencia en los oficios 
No. FFIE-G21-G15, FFIE-G27-G15, FFIE-G28-G15 (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia). 
 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Durante el 
presente periodo se tenía contemplado ejecutar unas actividades 
contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y especifico el 
cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha 
enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio 
a las actividades contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha 
necesidad en los comités correspondientes del 13 al 16 en donde el 
contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha 
incumplido constante mente como se evidencia en los oficios No. FFIE-
G23-G15, FFIE-G32-G15 (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 
 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO 
FRANCISCO: Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar 
unas actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera 
y especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista 
de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales 
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha 
mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 13 al 
16 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio 
de obra y ha incumplido constante mente como se evidencia en los oficios 
No. FFIE-G23-G15, FFIE-G32-G15 (Ver anexo 5. Relación de 
documentos – Correspondencia). 
 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA: 
Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar unas 
actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y 
especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista 
de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales 
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha 
mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 13 al 
16 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio 
de obra y ha incumplido constante mente como se evidencia en los oficios 
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No. FFIE-G23-G15, FFIE-G32-G15. (Ver anexo 5. Relación de 
documentos – Correspondencia). 
 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER: Durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar 
unas actividades contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera 
y especifico el cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista 
de obra no ha enviado personal de mano de obra calificada ni materiales 
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha 
mencionado dicha necesidad en los comités correspondientes del 13 al 
16 en donde el contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio 
de obra y ha incumplido constante mente como se evidencia en los oficios 
No. FFIE-G21-G15, FFIE-G27-G15, FFIE-G28-G15 (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia). 

 

 

 

6.2. RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR 
EJECUTADO. 

Al cierre del presente Informe, pese a que se ha dado inicio a las actividades de 
socialización e inicio de cronograma de actividades para las sedes 
correspondientes a I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOUEMUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, 
SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO y únicamente con inicio de 
actividades de obra en la sede  I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, el contratista de obra no ha 
presentado los informes mensuales ni actas parciales donde se logre evidenciar 
para verificación y trazabilidad a las cantidades ejecutas de los ítems 
contractuales, implicando atraso considerable en la ejecución de la 
programación de obra.   
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6.2.1. I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD COAYARE 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 45.10 $25.797.00 $1.163.445.00 

1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS 
(INC. RETIRO DE SOBRANTES) M2 28.20 $42.485.00 $1.198.077.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES)  M2 39.50 $24.127.00 $953.017.00 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO 
(INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 5.40 $65.465.00 $353.511.00 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 24.50 $14.143.00 $346.504.00 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.578.00 

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 0.40 $979.764.00 $391.906.00 

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 0.10 $950.146.00 $95.015.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 
PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 52.00 $100.234.00 $5.212.168.00 

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 553.30 $7.868.00 $4.353.364.00 

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 3.60 $9.755.00 $35.118.00 

4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.18 $1.067.761.00 $192.197.00 

4.2.1 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.40 $1.078.424.00 $431.370.00 

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 25.50 $114.519.00 $2.920.235.00 

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 124.60 $14.585.00 $1.817.291.00 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
PVC UN 10.00 $124.722.00 $1.247.220.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 98.53 $13.431.00 $1.323.356.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100.00 $8.904.00 $890.400.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100.00 $9.075.00 $907.500.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 2.00 $20.177.00 $40.354.00 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 51.12 $22.562.00 $1.153.369.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 124.60 $41.401.00 $5.158.565.00 

11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.  M2 193.80 $13.931.00 $2.699.828.00 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 212.90 $23.795.00 $5.065.956.00 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO 
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 

KG 1755.70 $13.911.00 $24.423.543.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 67.62% en relación 
Programado Vs Ejecutado. 

 

SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 

11.2.20 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA 
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 193.80 $84.606.00 $16.396.643.00 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 4.00 $202.192.00 $808.768.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 6.00 $514.888.00 $3.089.328.00 

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 17.20 $137.980.00 $2.373.256.00 

15.1.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 
80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 
30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO 
E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 16.00 $289.602.00 $4.633.632.00 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 207.6 $14.788.00 $3.069.989.00 

18.4.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
ADHERENCIA 

M2 134.3 $24.084.00 $3.234.481.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 154.3 $19.463.00 $3.003.141.00 

19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 2.0 $349.229.00 $698.458.00 

20.2.13 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, 
Formalet. y Const.) 

M 91.90 $54.959.00 $5.050.732.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 191.00 $3.402.00 $649.782.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 1338.60 $2.063.00 $2.761.532.00 

27.1.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 
CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 
26. 

UN 10.00 $293.969.00 $2.939.690.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 
M.INCLUYE INSTALACION KG 65.20 $16.869.00 $1.099.859.00 

NP 2.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE 
COAYARE 

Ton 80.60 $80.000 $6448.000.00 

SUBTOTAL $ 118.943.178.00 

ADMINISTRACION 26% $ 30.925.226.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.995.613.00 

IMPREVISTOS 1% $ 1.189.432.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 949.167.00 

TOTAL $ 157.002.606.00 
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6.2.2. I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) M2 15.50 $14.248.00 $220.844.00 

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 11.40 $25.797.00 $294.086.00 

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 104.70 $12.638.00 $1.323.199.00 

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) UN 4.00 $42.485.00 $169.940.00 

1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES) M2 18.90 $42.485.00 $802.967.00 

1.3.35 DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.70 $25.103.00 $117.984.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE 
SOBRANTES)  M2 61.60 $24.127.00 $1.486.223.00 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 3.60 $65.465.00 $235.674.00 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. 
MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 6.50 $14.143.00 $91.930.00 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.578.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 83.30 $100.234.00 $8.349.492.00 

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 171.60 $7.868.00 $1.350.149.00 

3.2.1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UN 15.50 $17.832.00 $276.396.00 

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UN 12.00 $91.039.00 $1.092.468.00 

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en 
concreto) M 8.70 $35.978.00 $313.009.00 

3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en 
concreto) M 8.00 $65.306.00 $522.448.00 

3.4.3 CAJA INSPECCION  80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y 
CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 1.00 $771.967.00 $771.967.00 

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 6.40 $114.519.00 4732.922.00 

6.2.1 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, 
Formalet. y Const.) 

M 43.40 $54.959.00 $2.385.221.00 

7.2.1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC UN 1.00 $468.021.00 $468.021.00 

7.4.1 ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" UN 9.00 $3.344.00 $30.096.00 

7.4.2 ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" UN 9.00 $6.598.00 $59.382.00 

7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 12.00 $7.850.00 $94.200.00 

7.4.11 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS). M 16.00 $11.120.00 $177.920.00 

7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE UN 1.00 $104.055.00 $104.055.00 

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10.00 $75.062.00 $750.620.00 
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8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN 5.00 $124.722.00 $623.610.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 25.40 $13.431.00 $341.147.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 25.40 $8.904.00 $226.162.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 25.40 $9.075.00 $230.505.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 1.00 $20.117.00 $20.117.00 

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 61.30 $7.032.00 $431.062.00 

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.  M2 47.20 $24.039.00 $1.134.641.00 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 69.60 $22.562.00 $1.570.315.00 

9.2.4 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4  M2 11.80 $27.097.00 $319.745.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 64.70 $41.401.00 $2.678.645.00 

11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.  M2 95.40 $13.931.00 $1.329.017.00 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 88.40 $23.795.00 $2.103.478.00 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES 
Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 
ALQUIDICO 3 MILS 

KG 867.60 $13.911.00 $12.069.184.00 

11.2.20 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN 
LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 124.90 $84.606.00 $10.567.289.00 

11.3.6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA 
GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE 
SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE 
REBOSE 

M 23.30 $120.195.00 $2.800.544.00 

11.3.13 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.  M 16.20 $84.890.00 $1.375.218.00 

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 32.10 $38.004.00 $1.219.928.00 

12.2.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 4.00 $188.190.00 $752.760.00 

12.2.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 1.00 $202.192.00 $202.192.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 8.30 $514.888.00 $4.273.570.00 

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 16.60 $137.980.00 $2.290.468.00 

14.2.2 ENCHAPE MESONES B = 60 cm.  -  CERAMICA 20 x 20   M 2.20 $71.627.00 $157.579.00 

14.3.7 WIN DE ALUMINIO M 11.00 $6.570.00 $72.270.00 

15.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 
REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO 
LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL 

UN 6.00 $92.159.00 $552.954.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 70.18% en relación 
Programado Vs Ejecutado. 

MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 
SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS  UN 4.00 $46.770.00 $187.080.00 

16.1.3 
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO 
LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-
142006 DOCOL o SIMILAR. 

UN 6.00 $366.093.00 $2.196.558.00 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $406.965.00 $1.627.860.00 

16.2.3 DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX   UN 2.00 $178.820.00 $357.640.00 

16.2.5 JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION) UN 4.00 $132.448.00 $529.792.00 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 97.50 $14.788.00 $1.441.830.00 

18.1.8 VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS M2 11.80 $14.431.00 $170.286.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 132.30 $19.463.00 $2.574.955.00 

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 5.00 $88.773.00 $443.865.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 136.20 $3.402.00 $463.352.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 3055.66 $2.063.00 $6.303.827.00 

27.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA 
TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26. UN 4.00 $293.969.00 $1.175.876.00 

27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 
1.650 LTS UND 1.00 $4.150.803.00 $4.150.803.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE 
INSTALACION KG 102.70 $16.869.00 $1.732.446.00 

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 
LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UN 1.00 $818.626.00 $818.626.00 

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC 
e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 47.20 $86.252.00 $4.071.094.00 

NP 4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP 
PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

UND 2.00 $2.175.298.00 $4.350.596.00 

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 
60 cm) M2 113.10 $95.801.00 $10.835.093.00 

NP 6.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton 58.59 $80.000.00 $4.687.200.00 

SUBTOTAL $ 117.995.030.00 

ADMINISTRACION 26% $ 30.678.708.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.995.791.00 

IMPREVISTOS 1% $ 1.179.950.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 941.600.00 

TOTAL $ 155.751.080.00 
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6.2.3. I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) UN 6.00 $28.473.00 $170.838.00 

1.3.23 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 168.70 $15.082.00 $2.544.333.00 

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) UN 3.00 $42.485.00 $127.455.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO 
DE SOBRANTES)  M2 44.50 $24.127.00 $1.073.652.00 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO 
(INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 2.20 $65.465.00 $144.023.00 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 5.70 $14.143.00 $80.615.00 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.40 $625.155.00 $250.062.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 
PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 56.50 $100.234.00 $5.663221.00 

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 241.60 $7.868.00 $1.900.909.00 

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 34.20 $114.519.00 $3.916.550.00 

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 137.00 $14.585.00 $1.998.145.00 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
PVC UN 9.00 $124.722.00 $1.122.498.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 100.00 $13.431.00 $1.343.100.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100.00 $8.904.00 $890.400.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100.00 $9.075.00 $907.500.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 3.00 $20.177.00 $60.531.00 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 14.40 $22.562.00 $324.893.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 137.00 $41.401.00 $5.671.937.00 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 96.40 $23.795.00 $2.293.838.00 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TIT F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 

KG 737.70 $13.911.00 $10.262.145.00 

11.2.20 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA 
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 216.90 $84.606.00 $18.351.041.00 

11.3.14 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA 
GALVANIZADA Ds= 75 cm - CAL 20. INCLUYE 
SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE 
REBOSE 

M 24.10 $70.467.00 $1.698.255.00 

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 21.20 $38.004.00 $805.685.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 57.65% en relación 
Programado Vs Ejecutado. 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 3.00 $202.192.00 $606.576.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 6.90 $514.888.00 $3.552.727.00 

12.2.8 VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) M2 47.80 $137.980.00 $6.595.444.00 

15.1.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 
80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 
30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO 
E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 18.00 $289.602.00 $5.212.836.00 

16.1.27 

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL 
COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-
8860 MANCESA o SIMILAR + KIT VÁLVULA DE 
DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA 
ORINAL, CONEXION Ø 3/4" o 1/2", 21-AA-950 DOCOL o 
SIMILAR. 

UN 2.00 $693.971.00 $1.387.942.00 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) UN 6.00 $446.993.00 $2.681.958.00 

16.3.3 LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E 
INSTALACION) UN 2.00 $40.522.00 $81.044.00 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 263.458 $14.788.00 $3.896.017.00 

18.2.3 ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 19.2 $22.314.00 $428.429.00 

18.4.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
ADHERENCIA 

M2 146.5 $24.084.00 $3.528.306.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 117.432 $19.463.00 $2.285.579.00 
19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 3.00 $88.773.00 $266.319.00 

20.2.13 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, 
Formalet. y Const.) 

M 58.00 $54.959.00 $3.187.622.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 192.30 $3.402.00 $654.205.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 4703.50 $2.063.00 $9.703.321.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 
M.INCLUYE INSTALACION M2 75.20 $9.755.00 $733.576.00 

NP 3.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE 
YURI 

Ton/Km 75.50 $155.000.00 $11.702.500.00 

SUBTOTAL $ 118.106.027.00 

ADMINISTRACION 26% $ 30.707.567.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.960.453.00 

IMPREVISTOS 1% $ 1.181.060.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 942.486.00 

TOTAL $ 155.897.594.00 
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6.2.4. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.6 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 91.10 $14.248.00 $1.297.993.00 

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) UN 15.00 $42.485.00 $637.275.00 

1.3.36 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) UN 1.00 $106.719.00 $106.719.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO 
DE SOBRANTES)  M2 88.20 $24.127.00 $2.128.001.00 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 8.80 $14.143.00 $124.458.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 
PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 119.10 $100.234.00 $11.937.869.00 

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 194.50 $14.585.00 $2.836.783.00 

7.2.1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2” UN 1.00 $468.021.00 $468.021.00 

7.4.1 ACCESORIO PVC-P ½” UN 15.00 $3.344.00 $50.160.00 

7.4.2 ACCESORIO PVC-P ¾” UN 12.00 $6.598.00 $79.176.00 

7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP 1/2” (INC. ACCESORIOS) M 9.00 $7.850.00 $70.650.00 

7.4.11 RED SUMINISTRO PVCP 3/4” (INC. ACCESORIOS) M 12.00 $11.120.00 $133.440.00 

7.4.12 RED SUMINISTRO PVCP 1” (INC. ACCESORIOS) M 80.00 $17.270.00 $1.381.600.00 

7.4.25 REGISTRO P/D RED WITHE ¾ O EQUIVALENTE UN 1.00 $104.055.00 $104.055.00 

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 6.00 $75.062.00 $450.372.00 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
PVC UN 9.00 $124.722.00 $1.122.498.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 79.32 $13.431.00 $1.065.347.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 79.32 $8.904.00 $706.265.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 79.32 $9.075.00 $719.829.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 3.00 $20.177.00 $60.531.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 194.50 $41.401.00 $8.052.495.00 

10.3.12 MEDIA CAÑA EN GRANITO H=0.10m M 63.10 $67.431.00 $4.254.896.00 

11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 214.10 $13.931.00 $2.982.627.00 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 27.50 $23.795.00 $654.363.00 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO 
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 

KG 153.70 $13.911.00 $2.138.121.00 
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SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 

11.2.20 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA 
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 240.20 $84.606.00 $20.322.361.00 

11.3.6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA 
GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE 
SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE 
REBOSE 

M 56.40 $120.195.00 $6.778.998.00 

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 99.60 $38.004.00 $3.785.198.00 

12.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 15.00 $188.190.00 $2.822.850.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 32.80 $514.888.00 $16.888.326.00 

15.1.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL 
LED REDONDO 8” 18 W SOBREPONER, 100-240 V, 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA 
ÚTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 12.00 $92.159.00 $1.105.908.00 

16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS. UN 4.00 $46.770.00 $187.080.00 

16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $121.926.00 $487.704.00 

16.1.18 LAVAMANOS ACUACER BLANCO CON GRIFERIA 
(SUM E INSTALACION) UN 2.00 $264.182.00 $528.364.00 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $406.965.00 $1.627.860.00 

16.2.3 DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX UN 2.00 $178.820.00 $357.640.00 

16.2.5 JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $132.448.00 $529.792.00 

16.3.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 
2000 LTS INC. VALVULA DE FLOTADORY 
ACCESORIOS 

UN 1.00 $2.269.032.00 $2.269.032.00 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 414.50 $14.788.00 $6.129.626.00 

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 258.20 $9.607.00 $2.480.527.00 

18.2.4 ESMALTE S/ LAMINA LINEAL M 258.20 $10.081.00 $2.602.914.00 

18.3.2 ESMALTE S/ MADERA LLENA M2 81.90 $18.494.00 $1.514.659.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 413.71 $19.463.00 $8.052.038.00 

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 4.00 $88.773.00 $355.092.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 291.80 $3.402.00 $992.704.00 

25.7.21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO 
MOSQUITERO CON MARCO DESMONTABLE, 
ESQUINEROS, EMPAQUE Y SILICONA. 

M2 42.40 $208.098.00 $8.823.355.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 5455.08 $2.063.00 $11.253.830.00 

27.1.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 
CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 
26. 

UN 20.00 $293.969.00 $5.879.380.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 1.21% en relación 
Programado Vs Ejecutado. 
 

6.2.5. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 
M.INCLUYE INSTALACION M2 117.60 $16.869.00 $1.983.794.00 

NP 4.1 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA 
COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO 
DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

UN 1.00 $27.585.000.00 $27.585.000.00 

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 
60 x 60 cm) M2 336.30 $95.801.00 $32.217.876.00 

NP 6.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA 
COMUNDAD DE CARRIZAL 

Ton/Km 80.22 $1.500.000.00 $120.330.000.0 

SUBTOTAL $ 331.455.452.00 

ADMINISTRACION 26% $ 86.178.418.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 13.921.129.00 

IMPREVISTOS 1% $ 3.314.555.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 2.645.015.00 

TOTAL $ 437.514.568.00 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT Vr 
UNITARIO 

Vr 
TOTAL 

1.3.6 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 51.40 $14.248.00 $732.347.00 

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E=12CM (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 8.80 $25.797.00 $227.014.00 

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 73.70 $12.638.00 $931.421.00 

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) UN 8.00 $42.485.00 $339.880.00 

1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS 
(INC. RETIRO DE SOBR.) M2 16.30 $42.485.00 $692.506.00 

1.3.35 DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE 
SOBR.) M 3 $25.103.00 $75.309.00 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO 
DE SOBRANTES)  M2 185.50 $24.127.00 $4.475.559.00 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO 
(INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 3.00 $65.465.00 $392.790.00 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 22.40 $14.143.00 $316.803.00 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.578.00 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 
PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 37.70 $100.234.00 $3.778.822.00 

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 269.50 $7.868.00 $2.120.426.00 

3.2.1 ACCESORIO PVC 2” UN 19.00 $17.832.00 $338.808.00 

3.2.3 ACCESORI PVC 4” UN 15.00 $91.039.00 $1.365.585.00 

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 44 
 
 

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2” (incluye atraque en 
concreto) M 20.00 $35.978.00 $719.560.00 

3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4” (incluye atraque en 
concreto) M 24.00 $65.306.00 $1.567.344.00 

3.4.3 CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y 
CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 1.00 $771.967.00 $771.967.00 

6.2.1 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, 
Formaleta. y Const.) 

M 68.50 $54.959.00 $3.764.692.00 

7.2.1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2” UN 1.00 $468.021.00 $468.021.00 

7.4.1 ACCESORIO PVC-P ½” UN 10.00 $3.344.00 $33.440.00 

7.4.2 ACCESORIO PVC-P ¾” UN 10.00 $6.598.00 $65.980.00 

7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP 1/2” (INC. ACCESORIOS) M 16.00 $7.850.00 $125.600.00 

7.4.11 RED SUMINISTRO PVCP 3/4” (INC. ACCESORIOS) M 18.00 $11.120.00 $200.160.00 

7.4.25 REGISTRO P/D RED WITHE ¾ O EQUIVALENTE UN 1.00 $104.055.00 $104.055.00 

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 11.00 $75.062.00 $825.682.00 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
PVC UN 5.00 $124.722.00 $623.610.00 

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 66.00 $13.431.00 $886.446.00 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 66.00 $8.904.00 $587.664.00 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 66.00 $9.075.00 $598.950.00 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 5.00 $20.177.00 $100.885.00 

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 33.00 $7.032.00 $232.056.00 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 49.90 $22.562.00 $1.125.844.00 

9.2.4 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 2.10 $27.097.00 $56.904.00 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 26.50 $41.401.00 $1.097.127.00 

12.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 8.00 $188.190.00 $1.505.520.00 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 8.00 $202.192.00 $1.617.536.00 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 8.80 $514.888.00 $4.531.014.00 

14.2.2 ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20 M 4.20 $71.627.00 $300.833.00 

14.3.7 WIN EN ALUMINIO M 7.20 $6.570.00 $47.304.00 

15.1.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL 
LED REDONDO 8” 18 W SOBREPONER, 100-240 V, 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA 
ÚTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 18.00 $92.159.00 $1.658.862.00 

16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS. UN 4.00 $46.770.00 $187.080.00 

16.1.3 
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO 
LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" o 1/2", 24-AA-
142006 DOCOL o SIMILAR 

UN 6.00 $366.093.00 $2.196.558.00 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 0.85% en relación 
Programado Vs Ejecutado. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el contratista de obra presenta 
un atraso significativo en cada una de las sedes y a la fecha no ha cumplido con 
los compromisos establecidos para inicio de actividades de obra en cada una de 
las sedes, esta información corroborada con lo establecido en los compromisos 
realizados en los diferentes comités de obra, no obstante también durante el 
presente periodo, nuevamente se le solicito al contratista mediante los 
comunicados FFIE-G21-G15, FFIE-G25-G15 y FFIE-G28-G15, la entrega de un 
plan de contingencia que logre mitigar los diferentes atrasos presentados en la 
programación de las cinco primeras sedes, el cual a la fecha de este informe no 
se ha realizado su respectiva entrega. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $406.965.00 $1.627.860.00 

16.2.3 DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX UN 2.00 $178.820.00 $357.640.00 

16.2.5 JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E 
INSTALACION) UN 4.00 $132.448.00 $529.792.00 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 130.80 $14.788.00 $1.934.270.00 

18.1.8 VINILO BAJO PLACA – 2 MANOS M2 2.10 $14.431.00 $30.305.00 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 90.90 $19.463.00 $1.769.187.00 

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 8.00 $88.773.00 $710.184.00 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 193.10 $3.402.00 $656.926.00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 1404.12 $2.063.00 $2.896.700.00 

27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 
1.650 LTS UN 1.00 $4.150.803.00 $4.150.803.00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 
M.INCLUYE INSTALACION M2 56.60 $16.869.00 $954.785.00 

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 
500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORI UN 1.00 $818.626.00 $818.626.00 

NP 3.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE 
LA COMUNIDAD DE VENADO 

TON 19.78 $2.800.000.00 $55.384.000.00 

SUBTOTAL $ 113.921.620.00 

ADMINISTRACION 26% $ 29.619.621.00 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.784.708.00 

IMPREVISTOS 1% $ 1.139.216.00 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 909.095.00 

TOTAL $ 150.374.260.00 

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 46 
 
 

6.3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS. 

Durante el presente periodo se evidencio la necesidad de implementar el 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE 
COAYARE, el cual corresponde al transporte a hombro desde el muelle a la 
comunidad, este proceso se encuentra en trámite de estudio para aprobación por 
parte de esta interventoría y el personal correspondiente del FFIE. 

  

6.4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 

6.4.1. AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES 

Finalizado el presente periodo, se logra constatar que el contratista de obra 
únicamente ha dado inicio de actividades de obra en la sede I.E. SIMON 
BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, 
pese a que el contratista de obra no ha presentado los informes mensuales ni 
actas parciales donde se logre evidenciar para verificación y trazabilidad las 
cantidades ejecutas de los ítems contractuales, la interventoría realizo 
seguimiento y reporte mediante informes semanales, resultando la siguiente 
información: 

SEDE PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO 
ACUMULADO 

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

COAYARE 
79.81% 12.19% 67.62% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 
70.18% 0.0% 70.18% 

 
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 

 
57.65% 0.0% 57.65% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 
1.21% 0.0% 1.21% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
MPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO 

0.85% 0.0% 0.85% 
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6.4.2. BITACORA DE OBRA 

Durante el presente periodo el contratista de obra no ha realizado la entrega de 
la bitácora de obra. La interventoría ha realizado la observación y solicitud 
correspondiente durante los comités de obra y adicionalmente de manera 
general por medio de los oficios FFIE-G22-G15 y FFIE-G28-G15 donde se 
solicita la entrega de los informes mensuales No. 1 y No. 2, y de manera general 
el reporte de incumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de las 
cuales está contenida la información referente al componente Bitácora de Obra. 
(Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 

6.4.3.     VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS) 

El día 30 de marzo del 2023, la Interventoría realiza aprobación a las 
viabilidades jurídicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023. 

 

6.4.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS 

Para el presente periodo se han realizado las socializaciones presenciales de 
alcance e inicio de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE CHOUEMUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E 
ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE. 

Durante el presente periodo, por medio de los oficios FFIE-G23-G15, FFIE-G27-
G15 y FFIE-G32-G15, esta interventoría ha solicitado las respectivas 
socializaciones para los inicios de obras en la sedes determinadas en la 
programación establecida. Esta interventoría ha solicitado de manera formal 
mediate oficio FFIE-G28-G15 el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
por parte del contratista de obra, ya que a la fecha del presente informe no se 
han radicado de manera virtual ni física, las respectivas actas de alcance de las 
obra. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE 

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:  

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: continuar con desmonte 
ventanas o puertas metálicas, demolición de placa de contrapiso no 
superior a 10 cm, fundición de placa perimetral correspondiente al andén 
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existente, excavación manual en recebo compactado, instalación de 
acero de refuerzo para vigas de cimentación y zapatas, instalación de 
muro en bloque concreto e =10 cm, construcción de columnas en concreto 
de 3000 psi y vigas aéreas en concreto. 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio 
a las actividades contractuales. 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades 
contractuales 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: 
Dar inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Dar inicio a las 
actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO 
FRANCISCO : Dar inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA : Dar 
inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Dar 
inicio a las actividades contractuales. 
 

7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO  

7.1. DDP CONTRATOS 

7.1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

DDP FECHA LLAVE 
MEN 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SEDE VALOR 

4465 22/08/2022 14485-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO $ 437.517.784,00 

4466 22/08/2022 10384-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4467 22/08/2022 10382-
2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4468 22/08/2022 10372-
2021 

I.E JUAN FRANCISCO 
LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE $ 157.506.402,00 

4469 22/08/2022 10367-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO $ 157.506.402,00 

4470 22/08/2022 10364-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA $ 157.506.402,00 

4471 22/08/2022 10362-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER $ 157.506.402,00 

4472 22/08/2022 10353-
2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 
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7.1.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

DDP FECHA LLAVE 
MEN 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SEDE VALOR 

4436 22/08/2022 14485-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO $ 62.498.216,00 

4437 22/08/2022 10384-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

4438 22/08/2022 10382-
2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

4439 22/08/2022 10372-
2021 

I.E JUAN FRANCISCO 
LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE $ 22.493.598,00 

4440 22/08/2022 10367-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO $ 22.493.598,00 

4441 22/08/2022 10364-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA $ 22.493.598,00 

4442 22/08/2022 10362-
2021 

I.E BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER $ 22.493.598,00 

4443 22/08/2022 10353-
2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

 

7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA. 

RESUMEN FINANCIERO 

BALANCE DE 
OBRA 

EJECUTADA 

VR. TOTAL 
DEL   CONTRATO 

VR. TOTAL  
EJECUTADO VR. POR EJECUTAR 

AVANCE DE 
INVERSI ON 

SEMA NA ACUMULA DO 

$ 1,540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 0 0 

 
7.3. CONTROL DE FACTURACIÓN  

7.3.1. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte del 
contratista de obra. 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RADICADO DE 
ENTRADA AL FFIE PRE´FACTURA PERIODO QUE 

CORRESPONDE AL PAGO 
VALOR TOTAL EN 
LA PREFACTURA 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

 
          %  

          %  
   TOTAL, FACTURADO   %  
   SALDO POR FACTURAR   %  

 

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

Sede 1  
(Nombre) 

Sede 2 
(Nombre) 

Sede 3  
(Nombre) 
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7.3.2. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte de esta 
interventoría. 

 

 

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 
Sede 1  

(Nombre) 
Sede 2 

(Nombre) 
Sede 3  

(Nombre) 

      

      

      
 

8. GESTION AMBIENTAL  

Durante el presente periodo, la interventoría ha realizado la observación y 
solicitud correspondiente durante los comités de obra y adicionalmente de 
manera general por medio de los oficios FFIE-G22-G15 y FFIE-G28-G15 donde 
se solicita la entrega de los informes mensuales No. 1 y No. 2, y de manera 
general el reporte de incumplimiento de las obligaciones contractuales, las 
cuales contienen la información referente a la gestión ambiental desarrollada 
durante la etapa de construcción, sin obtenerse respuesta satisfactoria a la 
fecha de este informe. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

 

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL O SU EQUIVALENTE  

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista de obra 
no ha entregado los informes mensuales No. 1 y No. 2, necesarios para 
evidenciar el avance de obra y todos sus componentes incluida la gestión 
ambiental, el presente numeral no aplica por carecer de información para su 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RADICADO DE 
ENTRADA AL 

FFIE 
PRE-FACTURA 

TIPO DE COBRO 
(Costo Fijo / Pago 

Variable) 

PERIODO QUE 
CORRESPONDE 

AL PAGO 

VALOR 
TOTAL EN LA 
PREFACTURA 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

 
            %  

            %  

            %  

    TOTAL, 
FACTURADO   %  

    SALDO POR 
FACTURAR   %  
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realización. Esta interventoría por medio de los oficios FFIE-G22-G15 y FFIE-
G28-G15, ha solicitado la entrega de dicha información sin obtener respuesta 
positiva. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 

9. GESTION SOCIAL 

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL. 

A la fecha del presente informe se han realizado las socializaciones de inicio de 
obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOUEMUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, 
SEDE PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, siendo esta ultima la única sede que a la 
fecha se encuentra en actividades de obra. 

Por otra parte, durante el presente periodo, por medio de los oficios FFIE-G23-
G15, FFIE-G27-G15 y FFIE-G32-G15, esta interventoría ha solicitado las 
respectivas socializaciones para los inicios de obras en la sedes definidas en la 
programación establecida, sin obtener respuesta positiva y si generando un 
impacto social en cuanto a las expectativas sembradas durante las 
socializaciones de diagnóstico; así entonces, esta interventoría ha solicitado de 
manera formal mediate oficio FFIE-G28-G15 el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista de obra, pero de la mismas manera, a la 
fecha del presente informe el contratista de obra no ha cumplido con las 
solicitudes. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 

9.2. RELACION DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO  

Teniendo en cuenta que, a la fecha del presente informe, y con base a la 
programación de obra definida, el contratista de obra solo ha iniciado actividades 
de obra en solo una (1) de las cinco (5) sedes programadas, se logra evidenciar 
un presunto incumplimiento a los compromisos pactados, creando un impacto 
negativo en cuanto a la generación de empleo en las comunidades de interés. 

De esta manera, durante el presente periodo, durante los comités de 
seguimiento realizados y por medio de los oficios FFIE-G23-G15, FFIE-G27-G15 
y FFIE-G32-G15, esta interventoría ha solicitado las respectivas socializaciones 
para los inicios de obras en la sedes faltantes, para de alguna manera contribuir 
en cuanto al aspecto social a la generación de empleo en las comunidades de 
intervención. A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha 
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cumplido con las solicitudes. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES 

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones. 

 

9.4. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 

Durante el periodo No. 4 comprendido del 23 de junio al 22 de julio del 2023, se 
realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y se podrán visualizar en el 
Anexo 6 del presente informe:   

Acta de reunión No.13: El día 01 de julio del 2023. 

Acta de reunión No.14: El día 05 de julio del 2023. 

Acta de reunión No.15: El día 12 de julio del 2023. 

Acta de reunión No.16: El día 19 de julio del 2023. 

 

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta 
interventoría. 

 

10.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 

Durante el periodo 4 comprendido del 23 de junio al 22 de julio del 2023, se 
realizaron los siguientes comités de seguimiento y se podrán visualizar en el Anexo 
6 del presente informe:   

Acta de reunión No.13: El día 01 de julio del 2023. 

Acta de reunión No.14: El día 05 de julio del 2023. 

Acta de reunión No.15: El día 12 de julio del 2023. 

Acta de reunión No.16: El día 19 de julio del 2023. 
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10.3. INFORMES SEMANALES 

A la fecha del presente informe se han realizado cuatro (4) informes semanales, del 
No. 13 al No. 16, los cuales han sido entregados a la supervisión por parte del FFIE 
para su respectiva verificación, encontrándose aprobados y se adjuntan en el Anexo 
7 del presente informe. 

 

10.4. INFORMES MENSUALES 

A la fecha, se presenta el CUARTO Informe mensual de Interventoría, 
correspondiente al periodo del 22 de junio al 22 de julio del 2023. 

 

10.5. ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA 

Para este periodo el contratista de obra continúa presentando incumplimiento en 
sus obligaciones contractuales, y con base a las notificaciones realizadas por esta 
interventoría mediante oficios y las reiteradas solicitudes en los comités de 
seguimiento, el contratista de obra se compromete a lo siguiente de manera general: 

• Continuar con el desarrollo de las actividades de obra en la sede I.E 
SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL. 

• Presentar certificados de afiliaciones al sistema salud del personal de 
obra. 

• Entregar la respectiva documentación referente a bitácora de obra, 
informes semanales y mensuales. 

• Presentar plan de contingencia para actualizar su cronograma y mitigar 
futuros atrasos. 

• Dar inicio a las actividades contractuales de obra en las sedes restantes. 
• Iniciar, informar y soportar el suministro de materiales de obra a las sedes 

faltantes. 

 

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Al cierre del presente Informe no se presenta la recolección de la información y 
diligenciamiento de los formatos por parte del contratista de obra y de la misma 
manera, se ha incumplido con la programación establecida para el inicio de 
actividades de obra en algunas sedes escolares. 
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11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE 
LABORATORIO). 

Para el presente periodo no se hicieron pruebas ni ensayos de laboratorio. 
Durante el presente periodo y por medio del oficio FFIE-G34-G15, esta 
interventoría ha solicitado los respectivos certificados de calidad de materiales, 
sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

 

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Teniendo en cuenta que el contratista de obra a la fecha del presente informe, solo 
ha iniciado actividades de obra en la I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, esta interventoría ha realizado el 
seguimiento a los procesos constructivos de acuerdo a las actividades desarrolladas 
como lo son los desmontes de ventanas y puertas, también el proceso de 
demolición, excavaciones, instalación de concreto de limpieza, armado e 
instalación del acero para elementos estructurales, vaciado de concreto para 
elementos estructurales de cimentación y la instalación de mampostería. 

 

11.3. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR 
CONCEPTO AL RESPECTO) 

Para la Fase II del presente proyecto se han identificado los siguientes riesgos: 

R6. El contratista de obra no ha presentado la documentación técnica completa ni 
subsanes a las observaciones realizadas por la interventoría, generando deficiencia 
en la culminación de la fase 1 y la ejecución del contrato. 

R7. El contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del 
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.  

R8. Mal manejo de la información física correspondiente a las actas de 
socializaciones de inicio y alcance de obra, al igual que la no entrega de planes 
complementarios y documentación de seguridad social.  

R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha iniciado a la fecha todas 
las actividades de obra para la sedes programadas, se presume una afectación a la 
ejecución del contrato. 
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R16. El contratista de obra no ha presentado en su totalidad, el equipo técnico 
operativo que garantice la ejecución del contrato en las sedes con inicio de obra 
programado a la fecha. 

R18. Se presume la afectación a la ejecución del contrato en cuanto a que el 
contratista de obra no ha dispuesto los materiales requeridos para los inicio de obra 
de las sedes programadas a la fecha. 

R23. Se presume afectación a la ejecución del contrato, toda vez que se ha logrado 
evidenciar que existe una posible insolvencia económica ya que el contratista de 
obra no ha dispuesto de personal ni materiales de obra para garantizar el inicio de 
las actividades de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta 
interventoría mediante los comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener 
respuesta alguna a la fecha. 

 
11.4. MATERIALES   

La Interventoría tiene la obligación de manera periódica y cuando se requiera, que 
el contratista cumpla entre otras con las siguientes recomendaciones: 

• Las fuentes de materiales deben contar con los permisos y licencias 
requeridos para su explotación, y tener en la obra un sitio para su 
almacenamiento y manipulación (acopio), con el fin de evitar contaminación 
del material y así mantengan sus características, de esta evita alterar las 
especificaciones de los mismos. 

• Garantizar a la Interventoría la calidad de los materiales por medio de 
certificados de calidad, cumplimiento de especificaciones y normas técnicas 
que apliquen, el suministro continuo y así dar cumplimiento a la programación 
de obras. 

• Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoría y las normas 
técnicas que apliquen, para garantizar y asegurar la calidad de los materiales 
en un laboratorio acreditado ante la ONAC. 

A la fecha del presente informe, esta interventoría ha solicitado durante los comités 
de seguimiento y oficios enviados al contratista de obra, el cumplimiento de la 
obligaciones contractuales, sin obtener respuesta alguna, imposibilitando a la 
interventoría para realizar el debido control de materiales. Esto se evidencia en los 
oficios FFIE-G22-G15, FFIE-G28-G15 y FFIE-G34-G15. (Ver anexo 5. Relación de 
documentos – Correspondencia).   
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12. GESTION HSEQ. 

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales realizó revisión 
y análisis al Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) del contrato de obra No 1380-1601-2022 y por medio del oficio FFIE-G29-G15 
envía de manera reiterada, las observaciones resultantes de dicha verificación, para 
el cual según su calificación del 78%, no es posible dar su aprobación y se está a la 
espera de que el contratista de obra presente los respectivos subsanes y radique 
para su trámite de aprobación. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

12.2. VERIFICACIÓN DE PARAFISCALES 

Por medio de oficio FFIE-G33-G15, esta interventoría solicita al contratista de obra, 
la entrega de los certificados de afiliación y pagos de seguridad social del personal 
de obra, donde se logre evidenciar que el contratista se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar-ICBF y las Cajas de Compensación familiar. A la fecha del 
presente informe, no se ha obtenido respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relación de 
documentos – Correspondencia).  

 
12.3. EQUIPO DE TRABAJO. 

12.3.1. PERSONAL TÉCNICO DE OBRA (FASE II) 

CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEIVI ANTONIO BULA MARCIGLIA INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
DE  JAIME ARISTIZABAL GIRALDO INGENIERO CIVIL 

ASESOR ESTRUCTURAL CARLOS ANDRES ARROYO 
AGAMEZ INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR EN REDES ELECTRICAS  REMBERTO JAVIER BULA 
MARSIGLA INGENIERO ELECTRICO 

ASESOR EN GEOTECNIA ANGELA PARRA CHANCHI INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES 
HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 

CONTRA INCENDIOS 

LUIS ALEJANDRO GONZALES 
CAMARGO INGENIERO CIVIL 

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y SALUD OCUPACIONAL 

LEISI PATRICIA VALENCIA 
HINESTROZA 

TECNOLOGO EN GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
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ASESOR AMBIENTAL ANDYS ANDRES GONZALES 
VILLADIEGO INGENIERO AMBIENTAL 

PROFESIONAL PARA ATENCION A 
LA COMUNIDAD 

NESTOR OSWALDO REY 
HERNANDEZ INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

RITSON ALFONSO ARBOLEDA 
DUARTE INGENIERO CIVIL 

TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL TOPOGRAFO 

 

12.3.2. PERSONAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA (FASE II) 

El personal que aprobó el PA-FFIE para la ejecución de la Fase I del proyecto es el 
siguiente: 

CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA IVAN DARIO ROJAS SANABRIA INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
DE  DAVID LEONARDO SERNA BONILLA INGENIERO CIVIL 

ASESOR ELECTRICO RICHARD JHAIR LOBOA SANCHEZ INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR GEOTECNISTA ROBINSON VILLAMIL ROJAS INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES 
HIDROSANITARIAS EDGAR ALEXANDER VALENZUELA INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL MARIA TERESA CASARUBIA 

TECNOLOGO EN GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

ASESOR AMBIENTAL MAGDA ALEJANDRA PARRA ORTIZ INGENIERA AMBIENTAL 

PROFESIONAL SOCIAL JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO TRABAJADORA SOCIAL 

PROFESIONAL DE COSTO Y 
PRESUPUESTO 

RENE FRANCISCO CORONADO 
CAMARGO INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL JURIDICO SULLY VANESSA GUTIERREZ ABOGADA 

INSPECTOR DE INTERVENTORIA JUAN FELIPE GONZALEZ JIMENEZ INGENIERO CIVIL 

TOPOGRAFO JOSE RODRGO BELTRAN  TOPOGRAFO 

ASESOR ESTRUCTURAL RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA INGENIERO CIVIL 

 

12.4. RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 

Para el presente periodo, el personal técnico del Contratista de Obra y la 
Interventoría, han tenido una dedicación de acuerdo a lo indicado en los CPC, con 
jornadas laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m. 
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12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 

Teniendo en cuenta que el contratista de obra a la fecha del presente informe, solo 
ha iniciado actividades de obra en la I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE y adicionalmente no ha hecho 
entrega de la bitácora de obra ni de los informes mensuales 1 y 2, los cuales 
puedan dar registro y trazabilidad del comportamiento del clima en el sitio donde 
se desarrollan las únicas actividades de obra, no se logra confirmar con certeza 
el comportamiento que se presentó in situ, sin embargo esta interventoría ha 
logrado constatar que para el presente periodo, el comportamiento del clima 
presento frecuentes y abundantes precipitaciones aunque también ha contado 
con días soleados. 

 

13. SEGUIMIENTO AL PAPSO 

El pasado 30 de junio de 2022 se puso fin a la emergencia sanitaria que estuvo 
vigente desde el 12 de marzo de 2020, a causa de la pandemia por el COVID-
19. Lo anterior, impacta la vigencia de algunas regulaciones laborales que 
fueron expedidas durante la mencionada emergencia. 

En ese orden de ideas, al finalizar la emergencia sanitaria también las medidas 
de control para el COVID y PAPSO, sin embargo, dentro de las políticas del 
Consorcio Sedes del Futuro 2021 seguiremos vigilando por mitigar los incidentes 
en obra según el plan SG-SST suministrado. 

 

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO. 

14.1. INCONVENIENTES 

En el presente periodo se observa un atraso significativo en relación al proyecto 
general, dentro del cual se le solicita al contratista la entrega de un plan de 
contingencia que mitigue las actividades que se encuentran en atraso, los 
incumplimientos de los compromisos y un presunto incumplimiento a las 
obligaciones contractuales; para lo cual se realizaron los siguientes oficios No. 
FFIE-G27-G15 - FFIE-G28-G15 - FFIE-G29-G15 - FFIE-G31-G15 - FFIE-G32-G15 
- FFIE-G33-G15 - FFIE-G34-G15. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 
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14.2. SOLUCIONES. 

Durante el presente periodo, esta interventoría ha solicitado al contratista de 
obra como solución al presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, que presente un plan de contingencia consolidado y soportado 
que demuestre el interés de cumplir con las obligaciones previstas dentro del 
contrato de obra. 

 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

15.1. CONCLUSIONES 

Como resultado de las actividades realizadas por esta interventoría, se evidencia 
que el contratista de obra ha incumplido numerosas veces en la entrega de la FASE 
I de diagnóstico e inicio de la FASE II ejecución de actividades de obra. 

A pesar de la realización de socialización en las sedes correspondientes a I.E. 
SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA 
JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, realizadas el 
23, 24 y 25 de mayo de 2023 correspondientemente, el contratista no ha dado inicio 
a las actividades de obra contractuales correspondientes. 

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al 
no haber presentado a la fecha del presente informe, los documentos referentes a 
informes semanales, informes mensuales, bitácoras de obra, reportes de pagos de 
seguridad social, entre otros, solicitados reiteradamente en los comités de obra y 
por medio de los oficios FFIE-G27-G15 - FFIE-G28-G15 - FFIE-G29-G15 - FFIE-
G31-G15 - FFIE-G32-G15 - FFIE-G33-G15 - FFIE-G34-G15. (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia). 

 

15.2. RECOMENDACIONES 

• Dar cumplimiento y finiquitar los compromisos de terminación de la FASE 
I (Diagnostico), de manera inmediata.    

• Subsanar y presentar de manera inmediata, el Plan de Contingencia 
verificado por esta interventoría. 

• En la medida de lo anterior, implementar el Plan de Contingencia con el 
fin de controlar las atrasos y mitigar futuros incumplimientos. 
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• Presentar de manera inmediata a esta interventoría, la documentación de 
carácter administrativo y técnico como lo son documentos de afiliación y 
pagos de seguridad social, actas generadas en las socializaciones 
realizadas, informes semanales a la fecha, informes mensuales a la 
fecha, planes complementarios, bitácoras de obra y demás que han 
generado el evidente atraso. 
 
 
 
 

________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

16. ANEXOS 

ANEXO N. 1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA) 

ANEXO N. 2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

ANEXO N. 3 BITACORA DE OBRA (*) 

ANEXO N. 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA (*) 

ANEXO N. 5 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC) 

ANEXO N. 6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO 

ANEXO N. 7 INFORMES SEMANALES 

ANEXO N. 8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (*) 

ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA 

ANEXO N. 10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA (*) 

ANEXO N. 11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – INTERVENTORIA 

ANEXO N. 12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – OBRA (*) 

 

(*) No se logro realizar la actividad o el seguimiento debido a que el contratista de 
obra no entrego la información. 
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ANEXO	N.	1	
	

POLIZAS	DEL	CONTRATO 

(INTERVENTORÍA	Y	OBRA) 
  



mmurcia
Aprobación pólizas

























 
 

	

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO	N.	2	
	

REGISTRO	FOROGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSPORTE FLUVIAL. INCY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

TRANSPORTE FLUVIAL. INCY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

TRANSPORTE FLUVIAL. INCY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

TRANSPORTE FLUVIAL. INCY EMBARQUE Y DESEMBARQUE
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

DISEÑO PLANTA COMEDOR
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

REVISION Y VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



INSTALACION ACERO DE REFUERZO VIGA CIMENTACION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

INSTALACION ACERO DE REFUERZO COLUMNA
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

INSTALACION CONCRETO 3000 PSI VIGA
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

COMITÉ DE OBRA
NO ASISTENCIA DE CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
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ANEXO	N.	3	
	

BITACORA	DE	OBRA	
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ANEXO	N.	4	
	

PLAN	DE	MANEJO	AMBIENTAL	–	PMA	
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ANEXO	N.	5	
	

RELACIÓN	DE	DOCUMENTOS	
(CORRESPONDENCIA	ENV‐REC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vigente a partir de

1/12/2022

Código

FE-3101

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

CONSORCIO EDUCOL19 de julio de 2023  FFIE-G33-G15 Solitud Certificados de Afiliación de personal de obra. INTERVENTORIA

CONSORCIO EDUCOL

Reiteración Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del 

contrato de obra No 1380-1601-2022.
INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

18 de julio de 2023  FFIE-G31-G15 Observaciones al plan de contingencia de fecha 17-07-2023 INTERVENTORIA

19 de julio de 2023  FFIE-G32-G15

CONSORCIO EDUCOL

11 de julio de 2023  FFIE-G30-G15 “Solicitud Informe de Terminación anticipada”. INTERVENTORIA GT - FFIE

 FFIE-G29-G15 Observaciones al informe de la Fase 1 de diagnóstico y al Plan SG-SST. INTERVENTORIA

CONSORCIO EDUCOL

CONSORCIO EDUCOL

7 de julio de 2023  FFIE-G28-G15
Segundo reporte de presunto incumplimiento de obligaciones 

contractuales del contrato de obra No. 1380-1601-2022.
INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

10 de julio de 2023

27 de junio de 2023  FFIE-G24-G15 Solicitud de cambio de personal de interventoria. INTERVENTORIA FFIE

5 de julio de 2023 FFIE-G27-G15
Reiteración para el inicio de actividades de obra del contrato de obra No. 

1380-1601-2022
INTERVENTORIA

27 de junio de 2023 FFIE-G25-G15 Observaciones al plan de contingencia presentado por el contratista.

5 de julio de 2023 FFIE-G26-G15
Reiteración al llamado para solicitud de carácter urgente a la asistencia de 

comité del contrato de obra No. 1380-1601-2022.

 FFIE-G23-G15
Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato de 

obra No.1380-1601-2022.
INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

Firma:

19 de julio de 2023  FFIE-G34-G15 Solitud Certificados de Calidad de Materiales. INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

Nombre:        IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
COORDINADOR Y/O DIRECTOR INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: 

Versión

CONTRATO N°: 

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA 

NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 

NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" EN DESARROLLO 

DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

CONSORCIO EDUCOL

GUAINIA1380-1601-2022 DEPARTAMENTO: 

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

22 de junio de 2023

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

22 de junio de 2023 FFIE-G21-G15

FECHA RECIBEENVÍAASUNTO

SALIDAS

REFERENCIA / RADICADO

CONSORCIO EDUCOL

22 de junio de 2023  FFIE-G22-G15
Reiteración entrega informe mensual No. 1 y entrega informe mensual 

No. 2.
INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

Solicitud Plan de Contingencia. INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Página 1 de 1
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Bogotá D.C., 22 de junio de 2023 

FFIE-G21-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solicitud Plan de Contingencia. 
 
Cordial saludo 
 
En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas 
en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicita de manera muy amable al 
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia 
para las actividades destinadas para las diferentes instituciones en las comunidades como 
fueron I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE), I.E. JUAN FRANCISCO LARA 
SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL), I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI), 
teniendo en cuenta que actualmente presenta un retraso en cada una de las sedes superior 
al 5%, dicho plan de contingencia deberá contener la siguiente información: 
 

• El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el plazo 
contractual. 

• Histograma de personal y subcontratistas. 

• Plan de compras y suministros. 
 
Este plan de contingencia es de vital importancia y se requiere con un plazo no mayor a tres 
(3) días hábiles, esto con el fin de que sea revisado y aprobado por esta interventoría para su 
debida implementación 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 22 de junio de 2023 

FFIE-G22-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración entrega informe mensual No. 1 y entrega informe mensual No. 2. 
 
Cordial saludo 
 
En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidos 
en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicita de manera muy amable al 
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la reiteración de la entrega del informe 
mensual No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de abril de 2023 al 22 de 
mayo de 2023, teniendo en cuenta el oficio enviado el 13 de junio de 2023 (FFIE-G18-G15) y 
de igual manera solicitar el informe mensual No. 2 correspondiente al periodo comprendido 
entre el 23 de mayo de 2023 al 22 de junio de 2023, teniendo en cuenta la fecha del presente 
oficio para realizar la respectiva revisión y aprobación. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 22 de junio de 2023 

FFIE-G23-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato de obra No 
1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar la 
programación y documentación pertinente para la socialización de las sedes restantes del 
contrato de obra No 1380-1601-2022, las cuales son: 
 

No. LLAVE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

SEDE MUNICIPIO – DTO  

1 14485-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA  
 
 
 
 
GUAINIA 

2 10384-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

3 10367-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA 

4 10364-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

INIRIDA 

5 10362-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

INIRIDA 

 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 27 de junio de 2023 

FFIE-G24-G15 
 

 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
Ciudad 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solicitud de cambio de personal. 
 
Respetados señores, 
 
Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con 
ustedes, para entregar la siguiente hoja de vida con el fin de solicitar el cambio del profesional 
correspondiente a Residente de Interventoría, se anexa los siguientes documentos de cada 
integrante. 
 

CARGO PROFESIONAL ENTRANTE PROFESIONAL SALIENTE 

Residente de Interventoría David Leonardo Serna Bonilla Dino Sok Ortega Carrasquel 

 

• Hoja de vida. 

• Copia cedula de ciudadanía. 

• Copia tarjeta profesional. 

• Certificado de antecedentes y vigencia – COPNIA. 

• Copia de diploma de pregrado. 

• Certificaciones laborales que soportan la experiencia. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 27 de junio de 2023 

FFIE-G25-G15 
 

 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia. 
 
Cordial saludo 
 
La Presente Interventoría en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el 
contrato de referencia, solicita al contratista de obra del contrato No. 1380-1601-2022 realizar 
las siguientes correcciones al cronograma plan de contingencia entregado el 27 de junio de 
2023. 
 
“El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad 
normal de las actividades, que tiene como finalidad mostrar acciones que logren mitigar los 
atrasos” 
 

1. No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la 
implementación del plan de contingencia 

2. No se evidencia el histograma de personal y subcontratista 
3. No se observa la implementación de un plan de compras y suministros que permitan 

dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra. 
 
Teniendo en cuenta las observaciones anteriores es necesario realizarlas a la mayor 
brevedad posible teniendo en cuenta que a la fecha presenta un atraso significativo en las 3 
sedes donde ya se realizaron las socializaciones para inicio de actividades. Por tal motivo se 
espera corrección a este plan de contingencia en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles 
contados a partir de la fecha de envío del presente documento 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 5 de julio de 2023 

FFIE-G26-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración al llamado para solicitud de carácter urgente a la asistencia de comité 
del contrato de obra No. 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo 
 
De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo 
de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer nuevamente 
la solicitud para la asistencia de carácter urgente a la realización del comité virtual del contrato 
de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevará a cabo el  próximo martes 11 de julio del año 
en curso a partir de las 9:00am, es muy importante que para este comité se reitera 
nuevamente la presencia de la Representante Legal del Consorcio Educol y del Director de 
Obra, ya que en reiteradas ocasiones y junto con el llamado del supervisor del contrato se 
viene solicitando la presencia de los encargados del contrato de obra. 
 
Cabe recordar que en pasados comités y oficios se solicita el acompañamiento de la R.L. del 
Consorcio Educol, como se menciona a continuación:  
 

OFICIO FECHA ASUNTO ESTADO 

FFIE-G01-
G15 

8/03/2023 Citación comité de contrato 
de obra No. 1380-1601-
2022” 

INCUMPLIDO 

FFIE-G04-
G15 

14/03/2023 Reiteración presencia de la 
representación legal del 
contrato de obra No. 1380-
1601-2022 

INCUMPLIDO 

FFIE-G20-
G15 

20/06/2023 Tercera solicitud para 
asistencia a comité de 
contrato de obra No. 1380-
1601-2022. 

INCUMPLIDO 

OFICIO 

FFIE-G02-G15.docx
 

 
Conforme lo anterior, se espera la asistencia de la Representante Legal del contratista, el 
director de Obra y/o el R.L suplente. 
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Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 5 de julio de 2023 

FFIE-G27-G15 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración para el inicio de actividades de obra del contrato de obra No. 1380-
1601-2022 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
La presente Interventoría en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el 
contrato de referencia, solicita nuevamente al contratista de obra el reporte del inicio de 
actividades de las labores en campo del contrato No. 1380-1601-2022, lo anterior teniendo en 
la solicitud realizada mediante el oficio FFIE-G15-G15 con fecha del 31 de mayo de 2023, 
como también lo reiterativos llamados de atención hechos durante los comités 
correspondientes a las semanas del mes de junio, por tal motivo se espera una respuesta en 
un plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del 
presente oficio. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 7 de julio de 2023 

FFIE-G28-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Segundo reporte de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del 
contrato de obra No. 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo, 

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, nos dirigimos al 
Consorcio Educol, ante el evidente atraso en el cumplimiento de sus obligaciones previstas 
en el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, sustentada en los siguientes términos: 
 
Para esta Interventoría es preocupante la falta de avance de sus obligaciones contractuales 
y que evidencia un atraso de las actividades de obra teniendo en cuenta que a la fecha los 
porcentajes del balance específico y general en cada una de las instituciones son muy bajos 
frente al cronograma de obra presentado y que se detalla a continuación: 
 

 
 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR INSTITUCION EDUCATIVA PROGRAMADO VS 
EJECUTADO 
 

1. I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
COAYARE 

 
DESCRIPCION % programado  % ejecutado 

PRELIMINARES 100% 0% 

   DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100% 0% 
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      DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

CIMENTACION 91% 0% 

   EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 100% 0% 

      EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 

100% 
0% 

      RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, 
TRASIEGO E INSTALACION) 

100% 

0% 

   CONCRETOS PARA CIMENTACION 100% 0% 

      CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 100% 0% 

      CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 100% 
0% 

      CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 100% 0% 

   ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS 

86% 
0% 

      ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 100% 0% 

      GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm 0% 0% 

ESTRUCTURA 86% 0% 

   ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO 100% 0% 

      COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 100% 0% 

   ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO 75% 0% 

      VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 75% 0% 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 78% 0% 

   CUBIERTAS 78% 0% 

      DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. 100% 0% 

      DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 100% 0% 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y 
ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E 

72% 

0% 

TRANSPORTES 63% 0% 

   TRANSPORTE 63%  

      TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

63% 
0% 

NP TRANSPORTES 63% 0% 

   TRANSPORTE 63% 0% 

      ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE 

63% 

0% 
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2. I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD CARRIZAL 

DESCRIPCION % Programado % ejecutado 

PRELIMINARES 100% 0% 

   DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100% 0% 

      DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

      DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm 
(INC. RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

      DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

100% 
0% 

      DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

      DESMONTE VENTANAS O PUERTAS 
METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 

100% 
0% 

      DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

100% 
0% 

      DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES) 

100% 
0% 

CIMENTACION 100% 0% 

   EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 100% 0% 

      EXCAVACION MANUAL EN RECEBO 
COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL) 

100% 
0% 

      RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E 
INSTALACION) 

100% 

0% 

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 95% 0% 

   DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS 100% 0% 

      ACCESORIO PVC-S Ø 2" 100% 0% 

      ACCESORIO PVC-S Ø 4" 100% 0% 

      TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque 
en concreto) 

100% 
0% 

      TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque 
en concreto) 

100% 
0% 

   CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 75% 0% 

      CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y 
CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) 

75% 
0% 

MAMPOSTERIA 100% 0% 

   MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 100% 0% 

      MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm 100% 0% 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 75% 0% 

   CUBIERTAS 75% 0% 

      DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. 100% 0% 

      DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 50% 0% 

CARPINTERIA DE METÁLICA 100% 0% 

   CARPINTERIA EN LAMINA 100% 0% 
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      SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS 
PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, 
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

100% 

0% 

TRANSPORTES 63% 0% 

   TRANSPORTES 63% 0% 

      TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

63% 
0% 

NP TRANSPORTES 63% 0% 

   TRANSPORTE 63% 0% 

      ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE 
CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

63% 

0% 

FIN 0% 0% 

 
3. I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD YURI 
 

DESCRIPCION % programado % ejecutado 

   PRELIMINARES 65% 0% 

      DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 65% 0% 

         DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

50% 
0% 

         DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

100% 
0% 

         DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

100% 
0% 

         DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES) 

14% 
0% 

   CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 41% 0% 

      CUBIERTAS 41% 0% 

         DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 100% 0% 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES 
Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E 

13% 

0% 

   CARPINTERIA DE METÁLICA 40% 0% 

      CARPINTERIA EN LAMINA 40% 0% 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

40% 

0% 

   TRANSPORTES 32% 0% 

      TRANSPORTE 32% 0% 

         TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

32% 
0% 

   TRANSPORTES NP 48% 0% 

      TRANSPORTE 48% 0% 

         ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI 

48% 
0% 

FIN 0% 0% 
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De conformidad con los cuadros de avance antes citados, es evidente un porcentaje de 4,96% 
de atraso general; por tal motivo esta interventoría ha realizado requerimientos permanentes 
y en la semana 12 en el comité de obra y luego mediante comunicación enviada por medio 
magnético solicitando un plan de contingencia con la finalidad de lograr dar un feliz término a 
la obra. En dicha comunicación, esta Interventoría relacionó los requerimientos mínimos del 
mismo, ante lo cual el contratista de obra entregó un cronograma de fecha inicio y final, lo cual 
no corresponde a la descripción de un plan de contingencia teniendo en cuenta que no cuenta 
con actividades, planes de compra, histograma de personal, entre otros aspectos, que son 
representativos del mismo. 
 
Así mismo, después de dicha entrega se solicitó la restructuración del mismo y hacer la 
entrega lo más pronto posible en este caso el contratista manifestó la entrega para la semana 
No. 13 el cual fue incumplido nuevamente ya que a la fecha de la entrega de este oficio no se 
ve la remisión del mismo a esta interventoría. 
 
Por otra parte, se evidencia que durante los tres (3) meses el contratista de obra ha realizado 
numerosos compromisos dando un alivio a esta Interventoría, pero los cuales han sido 
cumplidos parcialmente teniendo en cuenta que se venían realizando entregas parciales de 
las 3 primeras sedes correspondientes a I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS 
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, las 
cuales a pesar de su aprobación de presupuestos y programación. No obstante, a la fecha no 
han dado inicio. 
 
Por otra parte, se realizó la entrega de los presupuestos para el día 3 de julio del 2023, 
después de haber transcurrido más de dos (2) meses después del plazo establecido en el 
contrato de obra. 

 
Antes los hechos acontecidos durante el plazo contractual y relatados sucintamente en la 
presente comunicación, es evidente que el CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, en reiteradas ocasiones se han presentado 
el incumpliendo en la entregada de la documentación técnica los cuales son el presupuesto 
definitivo, programación de obra y flujos de caja los cuales están comprendidos en la etapa 
de Diagnóstico esto es de esencial requerimiento para la continuación de las actividades de 
construcción, debido a este incumplimiento se ha generado un atraso y a pesar de los 
múltiples requerimientos por parte de esta interventoría al contratista, este no ha reflejado el 
cumplimiento de estos compromisos. 
 

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la cláusula primera del contrato de obra 
No. 1380 – 1601 – 2022 que establece: “El objeto del Contrato es ejecutar las obras 
necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones 
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la 
infraestructura educativa – FFIE”. Cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta 
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente 
Contrato. (…)” 
 

De igual manera, los numerales 1, 2, 7 y 8 de la CLAÚSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las 
obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) 
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de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos, 
(iv) su Propuesta y (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato, y la CLÁUSULA OCTAVA 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete 
a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las 
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus 
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta 
presentada por el CONTRATISTA. Además de lo anterior las siguientes: Especificaciones 
técnicas mínimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (…)”. 
 

En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, 
la cláusula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: 
“ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las 
siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoría, el 
Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo injustificado 
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula penal 
y sin perjuicio de la aplicación de la misma, por un valor equivalente a los siguientes 
porcentajes: 
 
b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución-- Será equivalente al 0,1% del 
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y 
Especificaciones de Construcción. Será equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o 
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel (…)”. 
 
En este sentido es importante destacar la Sentencia 17009 de 13 de noviembre de 2008 del 
Consejo de Estado, M.P. Enrique Gil Botero que dispone: 
 
“(…) De acuerdo con el artículo 1592 del Código Civil, la cláusula penal “(…) es aquella en 
que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena 
que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.” 
Aunque las multas y la cláusula penal pecuniaria tienen una finalidad común -en lo 
sustancial-, que se concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se 
diferencian en que la multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las 
obligaciones en razón al acaecimiento de incumplimientos parciales; la cláusula penal 
constituye en principio una tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de 
caducidad o del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se impone por un 
incumplimiento severo y grave de las obligaciones. En cuanto a esta última institución el 
Consejo de Estado ha expresado: “De lo expuesto se infiere, que la cláusula penal consiste 
entonces en la estipulación contractual según la cual, el contratista se obliga a pagar a título 
de tasación anticipada de perjuicios, la cuantía que contractualmente se haya determinado, 
en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el 
evento en que se declare el incumplimiento del mismo, aún vencido el plazo de ejecución 
del contrato. Lo anterior, sin que sea necesario demostrar el perjuicio percibido por la 
administración, aunque deberá sí declararse el incumplimiento mediante acto administrativo 
motivado, una vez se haya garantizado el debido proceso al contratista (…)” 
 

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de 
septiembre de 2014, Exp. 28875, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa ha reiterado la 
función resarcitoria -encaminada a reparar las consecuencias de la inejecución- o 
indemnizatoria que puede entrañar la sanción inmersa en la cláusula penal. 
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Conforme lo expuesto por el Consejo de Estado, la imposición de la cláusula penal de apremio 
tiene la finalidad de conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones contractuales 
dentro del plazo previsto que para el caso que nos ocupa, CONSORCIO EDUCOL presenta 
un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que se evidencia que el proyecto 
presenta un atraso en la etapa de los diagnósticos debido a que no ha entregado en su 
totalidad la documentación técnica requerida para la continuación de las actividad 
programadas, incumplimiento el objeto contractual. 
 
Por lo anterior, esta Interventoría requiere al Contratista a ponerse al día en sus obligaciones 
contractuales, y presentar un plan de contingencia que demuestren el interés cumplir con las 
obligaciones previstas en el contrato de obra No. 1380 – 1601 – 2022, en un término de tres 
(3) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, so pena de informar 
el presunto incumplimiento en el que se encuentran en curso a la entidad Contratante. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 10 de julio de 2023 

FFIE-G29-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Observaciones al informe de la Fase 1 de diagnóstico y al Plan SG-SST. 
 
Cordial saludo, 

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, nos dirigimos 
muy amablemente con el fin de exponer las observaciones obtenidas a partir de la trazabilidad 
del seguimiento al componente de la Fase 1 de diagnóstico, la cual en reiteradas ocasiones 
mediante el envió de oficios (FFIE-G10-G15 – “Observaciones Plan SG-SST”,   FFIE-G14-
G15 – “Solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato de 
obra No 1380-1601-2022”,   FFIE-G17-G15 – “Reiteración entrega de documentación para 
aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022 e inicio de 
obra”, FFIE-G22-G15 - Reiteración entrega informe mensual No. 1 y entrega informe mensual 
No. 2”), se viene solicitando y observando la documentación completo para así dar 
continuidad y cumplir a cabalidad con el buen desarrollo del contrato, por lo que el Consorcio 
Educol ha presentado se manera periódica lo documentación en mención sin ningún orden y 
sin una clara corrección, observaciones que una vez más emite la interventoría y las cuales 
son las siguientes: 

Del componente del Informe de la Fase 1 de diagnóstico enviado el pasado 1 de julio del año 
en curso, la interventoría realizó la revisión y el análisis de la documentación enviada donde 
encontró que el contratista de obra no acató la sugerencia dada por el supervisor del contrato 
con respecto a la inclusión de los nombres reales de las institución, el no llamarlas por el 
nombre de la comunidad donde están ubicadas si no del nombre estipulado dentro de los 
términos de referencia. 

• En la documentación enviada no se evidencia los diseños, memorias de cantidades, 
presupuestos, viabilidades jurídicas de la I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede José 
Celestino Moreno. 

• I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Principal, no se evidencia programación de la sede, 
como tampoco las especificaciones técnicas y esquemas claros en las memorias de 
cálculo. 

• De la I.E. Simón Bolívar sede Principal, no se adjuntaron las especificaciones técnicas 
y el diseño de los planos para el mejoramiento. 

• I.E. Juan Francisco Lara sede Álvaro Ulcue Choque, no se evidencian las 
especificaciones técnicas.   

• I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Marco Antonio Francisco, no se observan las 
especificaciones técnicas, programación de la sede y el diseño de los planos para el 
mejoramiento. 

• De la I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Enrique Olaya Herrera, no se evidencian 
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esquemas claros en las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y como 
tampoco el diseño de los planos para el mejoramiento. 

• I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Francisco de Paula Santander, no se evidencian 
esquemas claros en las memorias de cálculo, programación de la sede,  
especificaciones técnicas y como tampoco el diseño de los planos para el 
mejoramiento. 

Conforme lo anterior no se evidencia un orden claro para el análisis de la documentación, 
como también en los archivos adjuntos no se observan los planes complementarios 
aprobados. 
 
Es importante resaltar que al Plan SG-SST, el asesor de interventoría en diversas ocasiones 
ha manifestado el orden y el cumplimiento de este componente pero a la fecha del presente 
oficio no se tiene certeza de un documento bien elaborado y que cumpla para su respectiva 
aprobación por lo que una vez se emiten las siguientes observaciones:  
 

1. El Decreto 1072 de 2015 define taxativamente que la elaboración del plan de trabajo 
anual es una de las obligaciones de los empleadores y que constituye uno de los 
documentos indispensables dentro del sistema. En el Artículo 2.2.4.6.8, punto 7, 
literalmente, la norma indica que el empleador debe: “diseñar y desarrollar un plan de 
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar 
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 
concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.” No obstante, lo anterior, dentro 
del documento entregado no es posible evidenciar un plan de trabajo anual acorde 
con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015. 
 

2. Del documento enviado se evidencia lo siguiente: 
a) Procedimientos y prácticas seguras. En el documento se presenta el ítem 11. 

Procedimientos y practicas seguras, el cual no tiene la estructura de procedimiento. 
b) Procedimientos de tareas críticas e instructivas de trabajo seguro, incluyendo el 

análisis de riesgo. 
c) Lista de contactos de emergencia. 
d) Procedimiento y formatos para la Identificación, evaluación, para adquisición de 

productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 
SST, así como para la evaluación y selección de proveedores y contratistas. 

e) Procedimiento Contratación (Gestión de contratistas y subcontratistas. 
f) Cronograma de Mediciones de higiene. 
g) Procedimiento y seguimiento de Acciones preventivas y correctivas. 

 
3. No se evidencia designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe ser soportado mediante el documento en el 
que consta la asignación, con la respectiva determinación de responsabilidades y 
constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada. 

 
4. No es posible verificar mediante soportes la afiliación de la empresa al sistema de 

seguridad social (riesgos laborales, salud, pensiones) 
 

5. Se entrega la finalidad que tiene el componente de convivencia laboral, pero no se 
evidencia los formatos que se relacionan en el y tampoco se observa la conformación 
del mismo que debe ya estar conformado debido a que la obra ya empezó. 
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6. No se evidencia la conformación del COPPAST de la obra, que ya debería estar 
conformado porque las obras ya empezaron. 
 

7. No se presentan evidencias del programa de capacitación, promoción y prevención, 
así como tampoco los registros de las actividades a desarrollarse, ni las inducciones 
y/o reinducciones. 
 

8. Referente a las condiciones de salud en el trabajo no es posible evidenciar: 
a) Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud 
b) Actividades de Promoción y Prevención en Salud 
c) Información al médico de los perfiles de cargo 
d) Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al 

Trabajador 
e) Restricciones y recomendaciones médico/laborales 

 
9. El documento entregado no referencia medición de los indicadores de accidentes de 

trabajo, enfermedades laborales y casos médico comunes. 
 

10. En cuanto a la Gestión de peligros y riesgos, no se evidencia:  
a) Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 
b) Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 
c) Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados 
d) Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los 

trabajadores  
e) Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 
f) Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos 

con la participación del COPASST. 
 

Por lo anterior, el documento a entregar debe estar alineado con los Estándares Mínimos 
establecidos en la resolución 0312 de 2019, el Decreto 1072 de 2015, así como con el formato 
“EVALUACIÓN CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA”, adicionalmente, es preciso que se tenga 
en cuenta, que, con base en la variabilidad de las actividades a desarrollar en cada institución, 
existen documentos y formatos que deben ser particulares para cada Institución. 
 
Adicional es preciso que los anexos se presenten de manera independiente al documento 
SGSST, para lograr un orden adecuado para la revisión y así mismo para la implementación 
del sistema. Y colocar los componentes faltantes de manera organizada en carpetas, así como 
se les anexa en la carpeta que les envió les agradezco esto de antemano. 
 
Anexo al presente oficio, se muestra el estado del SGSST entregado de acuerdo al formato 
“EVALUACIÓN CONTENIDO MÍNIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA Y OBRA”. Código: DFA-SST-FO-01, versión 01 
suministrado por el FFIE. El cual según su calificación (78%), no es posible dar por aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado, hasta tanto no se subsanen 
las observaciones correspondientes. 
 
 
 
 

mailto:femaingsas@gmail.com


 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 
femaingsas@gmail.com 

 
 

De lo anterior es importante mencionar que si no se cumple con este plan la interventoría no 
emitirá la aprobación para el inicio de las actividades de obra, por tal motivo se espera en un 
plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la fecha de envio del presente 
documento la corrección a las observaciones mencionadas anteriormente. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 11 de julio de 2023 

FFIE-G30-G15 
 

 
 
Ingeniero 
YESID LEONARDO TRIANA DIAZ 
Gestor Territorial 
FFIE 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Respuesta a “Solicitud Informe de Terminación anticipada”. 
 
 
Respetado ingeniero, 
 
 
Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente y en atención a su 
solicitud, me permito informarle que el 16 de junio de 2023 mediante el oficio FFIE-G19-G15 
radicamos ante la entidad la solicitud de multa del Contratista de conformidad con lo dispuesto 
en la Cláusula Décima Quinta, cabe mencionar que el 4 de julio se enviaron correcciones del 
documento de acuerdo a lo solicitado por la entidad contratante. Sin embargo, y ante el 
reiterado atraso del Contratista EDUCOL, estamos elaborando la solicitud de terminación 
anticipada del contrato según lo dispone la Cláusula Décima Cuarta contractual que se espera 
radicar el próximo viernes 14 de julio. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 18 de julio de 2023 

FFIE-G31-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia de fecha 17-07-2023 
 
Cordial saludo, 
 
Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria y en cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Interventoría, por medio de la presente me permito informarle las 
observaciones obtenidas a partir de la revisión del Plan de Contingencia para el contrato de 
obra 1380-1601-2022 enviado el 17 de julio de 2023, las cuales son las siguientes: 
 

1. Se habla de un acto administrativo derivado del acta de inicio con fecha del 23 de 
mayo de 2023, por lo que dicha acta es firmada el pasado 23 de marzo de 2023, es 
de aclarar si se toma del inicio del contrato o a partir del inicio de las sedes 
socializadas.  

2. “Teniendo en cuenta que durante los meses abril y mayo se ha evidenciado una 
disminución en el caudal del rio Inírida el cual afecta su navegabilidad”, para justificar 
este antecedente en importante presentar los reportes del IDEAM en la zona descrita. 

3. Del numeral 2.2. Contratación de mano de obra externa y calificada (Oficiales de 
Construcción), justificar el número de personas a contratar para cada actividad a 
desarrollar y por cuanto tiempo. 

4. Conforme a la fecha de presentación del nuevo plan de contingencia, actualizar la 
fecha de compra de materiales, de no ser así se debe allegar copia de la factura de 
compra de los realizados a la fecha y asimismo enviar las facturas de las compras una 
vez se desarrollen en los días justificados dentro del plan de compras. 

5. En el numeral 2.4. “Planes de seguimiento y control a las actividades de obra para 
evaluar los avances”, justificar como se va a presentar el plan de seguimiento, de qué 
manera, por medio de qué. 

6. Se habla de un aumento de jornadas de trabajo nocturno, para esto se debe presentar 
un plan SST detallado con el trabajo a implementar. 

7. Con base al cronograma se evidencia una nueva fecha de inicio de proyectos, para 
esta interventoría no es aceptable que para las 3 sedes descritas inicialmente 
propuestas se proyecte empezar semanadas después, por lo tanto se solicita iniciar 
inmediatamente. 

 
Es importante y tener en cuenta los requisitos mínimos para presentar e implementar un plan 
de contingencia: 
 

• Un plan de contingencia para una obra civil debe abordar una amplia gama de posibles 
situaciones imprevistas que podrían surgir durante la construcción. Aquí hay algunas 
actividades clave que se deben incluir en un plan de contingencia para una obra civil: 
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• Evaluación de riesgos: Realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos potenciales 
que podrían afectar la obra civil, como condiciones climáticas adversas, fallas de 
equipo, retrasos en la entrega de materiales, problemas de seguridad, entre otros. 

 

• Procedimientos de seguridad: Establecer protocolos claros de seguridad en el lugar 
de trabajo, incluyendo medidas de prevención de accidentes y procedimientos de 
evacuación en caso de emergencia. 

 

• Respaldo de recursos: Identificar proveedores y contratistas alternativos en caso de 
que el proveedor o contratista principal no pueda cumplir con sus responsabilidades o 
se produzca una interrupción en el suministro de materiales. 

 

• Respaldo de datos y documentación: Realizar copias de seguridad regulares de la 
documentación crítica del proyecto, como planos, especificaciones y contratos, y 
almacenarlas en un lugar seguro fuera del sitio de construcción. Esto ayudará a 
minimizar la pérdida de datos en caso de daño o pérdida de documentos durante una 
emergencia. 

 

• Plan de respuesta a emergencias: Desarrollar un plan de acción claro y detallado para 
abordar diferentes escenarios de emergencia, como incendios, fugas de productos 
químicos, colapsos estructurales, inundaciones u otros desastres naturales. Este plan 
debe incluir la designación de responsabilidades, instrucciones para la evacuación 
segura del personal y los procedimientos a seguir para mitigar los riesgos. 

 

• Seguro y responsabilidades legales: Asegurarse de que todas las partes involucradas, 
incluyendo contratistas y subcontratistas, tengan los seguros necesarios para cubrir 
cualquier daño o pérdida que pueda ocurrir durante la construcción. Además, 
establecer claramente las responsabilidades legales de cada parte en caso de una 
contingencia. 

 

• Recuerda que cada proyecto es único, por lo que es importante adaptar el plan de 
contingencia a las características específicas de la obra civil y a los riesgos asociados 
a ella. Además, el plan de contingencia debe revisarse y actualizarse regularmente a 
medida que avanza el proyecto y se identifican nuevos riesgos o situaciones 
imprevistas. 

 
Atentamente, 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría  
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Bogotá D.C., 19 de julio de 2023 

FFIE-G32-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del contrato 
de obra No 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la 
reiteración referente a las fechas de socialización de las sedes restantes del contrato de obra 
No 1380-1601-2022 dicha solicitud realizada el día 22 de junio del 2023 con No. FFIE-G23-
G15, se espera respuesta de manera inmediata. 
 
SEDES FALTANTES 
 

No. LLAVE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

SEDE MUNICIPIO – DTO  

1 14485-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA  
 
 
 
 
GUAINIA 

2 10384-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

3 10367-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA 

4 10364-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

INIRIDA 

5 10362-
2021 

I.E. BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

INIRIDA 

 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 19 de julio de 2023 

FFIE-G33-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solitud Certificados de Afiliación de personal de obra. 
 
Cordial saludo 
 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la 
Solicitud de los certificados de afiliación del personal presente en obra (Maestro de obra, 
oficial, ayudantes de obra) y también del personal mínimo requerido en la propuesta inicial y 
aprobados por esta interventoría, se espera que la documentación sea allegada en un plazo 
no mayor a dos (02) días contados a partir de la fecha de envío del presente documento. 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

mailto:femaingsas@gmail.com
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Bogotá D.C., 19 de julio de 2023 

FFIE-G34-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solitud Certificados de Calidad de Materiales. 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la 
Solicitud de los certificados de calidad de los materiales enviados a obra, también se solicita 
al contratista enviar registro fotográfico de la toma de muestras y envió de los cilindros de 
concreto de 3000 psi para sus correspondientes ensayos a la compresión y así garantizar la 
calidad de los mismos. 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

mailto:femaingsas@gmail.com
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Acta No: 13 Tema: 

Seguimiento No. 13 Entrega de compromisos, 

programación y avance de ejecución CO 1380-

1601-2022 G4821 

Fecha: 01-JULIO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud 

de actualización de pólizas 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Avance programado vs ejecutado 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

    

    

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 5 DE JULIO 

FASE 1 CONTRATISTA DE OBRA 05 DE JULIO 

2 
ENTREGA SUBSANACION PLAN DE 

CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 04 DE JULIO 

    

    

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 12:29:58 -05'00'
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Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

ING. DAVID LEONARDO SERNA 

BONILLA 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 
ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

 
La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente tanto de obra como interventoría, 
siguiendo con el orden del dia se da inicio a la lectura de los compromisos anteriores 
 

1. ENTREGA DE LA FASE 1 DIAGNOSTICO 
 
Toma la vocería el residente de interventoría en donde establece que el primer compromiso era la terminación del plan 
de contingencia el cual a la fecha no se ha realizado y teniendo en cuenta estos compromisos se citó a este comité con 
el fin de indagar la situación actual de los documentos, toma la vocería el contratista de obra en donde manifiesta que 
por temas de energía en le ciudad no se han podido enviar los documentos, por otra parte se compromete a realizar el 
envió el dia 05 de julio del 2023, teniendo en cuenta que ya cuenta con la documentación y que solo es el tema de 
energía y conectividad para su entrega respectiva 

 
2. ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA 
 

En vista que el contratista no ha dado inicio a las actividades y presenta un atraso significativo en relación programado v 
ejecutado se cita este comité con el fin de esclarecer también la no entrega de las subsanaciones, teniendo en cuenta que 
ya se lleva casi 1 mes solicitando las correcciones de forma y contenido del plan de contingencia, esta interventoría no 
entiende si los profesionales encargados no son los idóneos para la tarea, terminada la intervención el contratista de obra 
manifiesta que el personal esta trabajando en las subsanaciones, pero teniendo en cuenta la zona de intervención no se 
toma a la ligera formar un plan de contingencia el cual no se pueda realizar correctamente, por esta razón no se ha realizado 
la entrega respectiva pero se compromete para que el día 04 de julio se esté subsanando todas estas irregularidades 
presentadas.  
 
toma la vocería el director de interventoría donde da conocimiento de los compromisos plasmados en este comité y donde 
le comunica al contrasta la necesidad de no hacer compromisos por hacer sino para realizar el cumplimiento del mismo. 
 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 01 de Julio del 2023 y se espera una nueva sesión 
para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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Acta No: 14 Tema: 

Seguimiento No. 14 Entrega de compromisos, 

programación y avance de ejecución del CO 

1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 05-JULIO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud 

de actualización de pólizas 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Avance programado vs ejecutado 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

    

    

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 ENTREGA DE DIAGNOSTICO FASE 1 CONTRATISTA DE OBRA 07 DE JULIO 

2 
INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

LLEGADA DE MATERIALES A OBRA CONTRATISTA DE OBRA 08 DE JULIO 

3 
ENTREGA CORRECCIONES PLAN DE 

CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 07 DE JULIO 

    

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 12:30:56 -05'00'
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Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

ING. DAVID LEONARDO SERNA 

BONILLA 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 
ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

 
La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente tanto de obra como interventoria, 
siguiendo con el orden del dia se da inicio a la lectura de los compromisos anteriores 
 

1. ENTREGA DE LA FASE 1 DIAGNOSTICO 
 
Toma la vocería el residente de interventoria en donde establece que el primer compromiso era la terminación de la 
entrega de los documentos de la fase 1 de diagnostico, el cual tenia una fecha de entrega del 23 de junio 2023 por parte 
del contratista el cual fue cumplido NUEVAMENTE, sabiendo que este compromiso es una necesidad clara para dar 
inicio a las diferentes actividades, ya es preocupante que se realicen compromisos tras compromisos y no se den 
cumplimiento de los mismos, por tal motivo el director de interventoria manifiesta que es una falta de respeto tener que 
estar con este tema ya para 3 meses y no se ha logrado terminar, posterior se le da la palabra al contratista de obra, 
en donde manifiesta que este tema esta subsanado pero que se evidencia que falta un tema referente a un 
requerimiento el cual se dará la aclaración en el presente comité, estableciendo que por petición se solicito la verificación 
de un pozo de agua encontrado en la comunidad de remanso I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA, donde se manifestó que si había posibilidad de habilitarlo teniendo en 
cuenta que es un bien necesario y que la comunidad educativa lo necesita, también la implementación de unos baños 
portátiles en la misma institución, posterior habla el director de interventoria en donde manifiesta que se entiende la 
solicitud pero que ya van 3 meses en los cuales se debieron de haber previsto estas actividades, posteriormente solicita 
una fecha para la entrega de estas cotizaciones para aprobación y el estudio técnico de viabilidad referente al pozo, el 
contratista de obra manifiesta que para el dia 08 de julio estaría realizando esta entrega. 

 
2. LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA 
Para este compromiso se evidencia nuevamente un incumplimiento ya que a la fecha no se ha realizado ni la llegada 
del personal ni materiales a las comunidades, el director de interventoria manifiesta mucho la preocupación de estos 
compromisos que se llevan incumpliendo ya en un porcentaje alto teniendo en cuenta los 4 comites anteriores en donde 
se hacen y repiten los compromisos y no se cumplen, pasa el contratista de obra a realizar la justificación del mismo, 
en donde manifestó que ha sido un poco complicado por el tema de la logística en el transporete de los mismos pero 
para el dia 8 de julio se estarán enviando los materiales y personal para dar inicio en las comunidades, el director de 
interventoria manifiesta que espera que sea algo real y que se cumpla teniendo en cuenta que ya va avanzado el tema 
de posible incumplimiento ya que no se evidencia la intención de ejecución de las obras, también que la parte de 
logística no es una justificación valida ya que va mas de mes y medio en este proceso de logística. 

 
3. ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA 
 
El siguiente punto hacemos referencia al plan de contingencia el cual fue incumplido y no se entregaron las correcciones 
correspondientes, esto es un tema que nos va afectando ya que no se evidencia al contratista la intención de dar inicio 
a actividades ni procesos para poder llegar a buen termino en los plazos establecidos y aprobados en la programación 
inicial, el contratista manifiesta que si tiene la intención de trabajar en estos procesos pero que por temas internos de 
los profesionales no se habían realizado pero que se hace el compromiso para el dia 7 de julio la entrega formal del 
plan de contingencia terminado, esto quedando como un compromiso nuevamente el cual se espera ser cumplido y 
lograr superar los atrasos. 
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Siguiendo con el orden del dia se procede a realizar la información de avance programado vs ejecutado en donde se 
evidencia lo siguiente: 
 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 
 
 
 
 
 
 

 
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 

 
 
 
  
 
 
 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 
 
 
 
 
 
 
 
Esto presentando un atraso general correspondiente al 7.09 % en el contrato general de obra, terminada esta intervención 
se le da la palabra al contratista de obra para que de una respuesta para que dia estaría dando inicio a las actividades 
contractuales correspondientes en cada una de las Instituciones Educativas, el contratista de obra toma la palabra y 
manifiesta que ya se realizaron las compras de materiales para dar inicio a las actividades y que para el dia 8 de julio, 
teniendo esto como un compromiso, la interventoria manifiesta nuevamente que no es hacer compromisos por hacer sino 
para cumplir. 
 
posteriormente continuamos en la entrega del plan de contingencia en donde se evidencia que a la fecha no se cumplido 
nuevamente con la entrega de las correcciones solicitadas por esta interventoria, el contratista manifiesta que hará la entrega 
correspondiente para el dia 8 de julio como un compromiso, terminada esta intervención  
 
toma la vocería el director de interventoria donde da conocimiento de los compromisos plasmados en este comité y donde 
le comunica al contrasta la necesidad de no hacer compromisos por hacer sino para realizar el cumplimiento del mismo. 
 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 05 de Junio del 2023 y se espera una nueva sesión 
para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

32.43 % 0 % $ 38.683.877 $ 0 32.43% 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

15.52 % 0 % $ 18.316.928,26 $ 0 15.52 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

16.17% 0 % $ 19.416.878,25 $ 0 16.17% 
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Acta No: 15 Tema: 

Seguimiento No. 15 Entrega de compromisos, 

programación y avance de ejecución del CO 

1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 12-JULIO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 15 avance de obra y entrega de 

compromisos 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Avance programado vs ejecutado 

3. Entrega de actualización de polizas 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

    

 

2. COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO 

2 
INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

LLEGADA DE MATERIALES A OBRA CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO 

3 ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO 

4 
ENTREGA PRESUPUESTOS FINAL ZANCUDO 

Y REMANSO CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  
CONTRATISTA DE OBRA  

 

 

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 12:46:14 -05'00'
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Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

ING. DAVID LEONARDO SERNA 

BONILLA 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 
ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como 

de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del día: 

 

1. ENTREGA FASE 1 DE DIAGNOSTICO 

 

Toma la vocería el ingeniero residente ́ por parte de interventoría donde da inicio a la presentación 

general, tomando como primer punto el incumplimiento de la entrega de los ítems faltantes en la 

comunidad de remanso, en donde se da inicio el contratista de obra a realizar la justificación clara 

en donde establece que los elementos que se están solicitando se están realizando la etapa de 

cotización y logística, posteriormente toma la vocería el director de interventoría en donde 

manifiesta que este punto es necesario darle viabilidad con una mayor agilidad teniendo en cuenta 

que ya tenemos un proceso por incumplimiento referente a la fase 1 de diagnostico, terminada 

esta intervención el director de interventoría pregunta que fecha podrían cumplir con este 

compromiso y continuar con el proceso, en donde el ingeniero residente define que se compromete 

a la entrega del mismo para el día sábado 15 de julio del 2023, terminado este punto continuamos 

con el siguiente compromiso 

 

2. LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL A OBRA 

 

Referente a la llegada de materiales en las tres sedes el cual fue parcialmente cumplido, en donde 

se evidencia que solo se ha dado la llegada a puerto de comunidad de coayare, el resto de 

comunidades se encuentran por llegada y compra de materiales, posteriormente toma la vocería 

el director de interventoría en donde establece que ya debió de dar inicio a esta llegada de 

materiales y que a la fecha aun no se evidencia avance, toma la vocería el residente de obra en 

donde manifiesta que el dia domingo se estarán realizando el envió correspondiente a las sedes 

faltantes quedando como compromiso 

 

3. ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Por terminar los compromisos se habla referente al plan de contingencia en donde el director de 

interventoría manifiesta que no se evidencia en el entregable la información mínima requería, 

teniendo en cuenta que no se establece que acciones se van a tomar para mitigar el atraso, 

posteriormente toma la vocería el contratita de obra en donde informa que se realizaran los ajustes 

pertinentes y se enviara como compromiso el día lunes. 
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1. Continuando con el orden del dia se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado 

respectivamente para la semana 15 

 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 
 
 
 
 
 
 

 
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 

 
 
 
  
 
 
 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 
 
 
 
 
 
 
 
Esto presentando un atraso general correspondiente al 9.93 % en el contrato general de obra, terminada esta intervención 
se le da la palabra al contratista de obra para que dé una respuesta para que día estaría dando inicio a las actividades 
contractuales correspondientes en cada una de las Instituciones Educativas, el contratista de obra toma la palabra y 
manifiesta que ya se realizaron las compras de materiales para dar inicio a las actividades y que para el día 18 de julio, 
teniendo esto como un compromiso, la interventoría manifiesta nuevamente que no es hacer compromisos por hacer sino 
para cumplir. 
 

 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 12 de Julio del 2023 y se espera 

una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 

 

 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

38,96 % 0 % $ 46.471.428,8 $ 0 38,96 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

27,54 % 0 % $ 32.497.724,03 $ 0 24,54 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

24,17% 0 % $ 28.088.535,68 $ 0 24,17 % 
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Acta No: 16 Tema: 

Seguimiento No. 16 Entrega de compromisos, 

programación y avance de ejecución del CO 

1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 19-JULIO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 16 avance de obra y entrega de 

compromisos 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Avance programado vs ejecutado 

3. Compromisos 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

    

 

2. COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 17 DE JULIO 

    

    

    

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  
CONTRATISTA DE OBRA  

 

 

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 12:53:49 -05'00'
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Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

ING. DAVID LEONARDO SERNA 

BONILLA 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 
ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal tanto de obra como 

de interventoría, posteriormente se da inicio a las actividades del dia: 

 

1. ENTREGA DE FASE 1 DE DIAGNOSTICO 

 

la vocería el ingeniero residente por parte de interventoría donde iniciamos con el tema del 

incumplimiento de la entrega de la fase 1 en donde hace falta organizar la entrega completa de 

cada uno de las sedes teniendo en cuenta que se han hecho correcciones y no se tiene un 

consolidado completo de la fase 1, toma la vocería el contratista de obra donde manifiesta que se 

realizo el dia anterior el envio de este mismo, el director de interventoría toma la vocería e informa 

que no se evidencia la entrega pero que envíen el soporte de dicho envió, toma la vocería el 

contratista de obra y manifiesta que ya va a buscar lo enviado y posteriormente se reenviara 

nuevamente, queda como un compromiso la entrega de esta documentación para el dia 20 de 

julio del 2023 

 

2. LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL A OBRA 

 

Posteriormente se continua con los compromisos donde se habla de la llegada de materiales a 

cada una de las sedes faltantes, en donde se evidencia nuevamente el incumplimiento ya que a 

la fecha no se observa la llegada de materiales a puerto de cada una de las sedes 

 

3. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Por terminar los compromisos se habla referente al plan de contingencia en donde el director de 

interventoria manifiesta que no se evidencia en el entregable la información mínima requeria, 

teniendo en cuenta que no se establece que acciones se van a tomar para mitigar el atraso, 

posteriormente toma la vocería el contratita de obra en donde informa que se realizaran los ajustes 

pertinentes y se enviara como compromiso el dia lunes. 

 

1. Continuando con el orden del dia se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado 

respectivamente para la semana 15 

 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

58.34% 7.54 % $ 46.471.428,8 $8,999,305.55  50.80% 
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I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 

 
 
 
  
 

 
 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 
 
 
 
 
 
 
 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 

 
 
 
 
 
 

 
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD VENADO 
 

 
 
 
 
 
 
Esto presentando un atraso general correspondiente al 15.21 % en el contrato general de obra, terminada esta 
intervención se le da la palabra al contratista de obra para que dé una respuesta para que día estaría dando inicio a las 
actividades contractuales correspondientes en cada una de las Instituciones Educativas, el contratista de obra toma la 
palabra y manifiesta que ya se realizaron las compras de materiales para dar inicio a las actividades y que para el día 18 
de julio, teniendo esto como un compromiso, la interventoría manifiesta nuevamente que no es hacer compromisos por 
hacer sino para cumplir. 
 

 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 19 de Julio del 2023 y se espera 

una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 

 

 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

46.45 % 0 % $ 32.497.724,03 $ 0 46.45 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

39.65% 0 % $ 28.088.535,68 $ 0 39.65% 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

0.60% 0 % $ 1’763.937 $ 0 0.60 % 

% 
PROGRAMADO 

% 
EJECUTADO 

VALOR 
PROGRAMADO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE ATRASO 

0.38% 0 % $ 445.960 $ 0 0.38 % 
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No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULACI

ON (M, C o 

R)

1 3,59% 0,00% 32,43% 0,00% M

2 1,70% 0,00% 15,52% 0,00% M

3 1,80% 0,00% 16,71% 0,00% M

4 N.A N.A N.A N.A M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

8 N.A N.A N.A N.A M

7,09% 0,00%

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

sábado, 1 de julio de 2023

1R Reiteracion solicitud plan de contingencia

2R Solicitud en la entrega de materiales de 

obra

3R Solciitud llegada de personal calificado para 

inicio de actividades contractuales

4R entrega de especificaciones de materiales 

para verificacion 

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 26 de junio de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

TOTALES

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

Se reitera el no cumplimiento en 

el inicio de actividades 

contractuales 

1R Reiteracion solicitud plan de contingencia

2R Solicitud en la entrega de materiales de 

obra

3R Solciitud llegada de personal calificado para 

inicio de actividades contractuales

4R entrega de especificaciones de materiales 

para verificacion 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON 

Se reitera el no cumplimiento en 

el inicio de actividades 

contractuales 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

Se reitera el no cumplimiento en 

el inicio de actividades 

contractuales 

1R Reiteracion solicitud plan de contingencia

2R Solicitud en la entrega de materiales de 

obra

3R Solciitud llegada de personal calificado para 

inicio de actividades contractuales

4R entrega de especificaciones de materiales 

para verificacion 

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN



SEMANA

0,00%

Durante el periodo comprendido en la semana No. 13 comprendida desde el  26  de junio al 1  de julio se evidencio que el contratista de obra no ha dado inicio a las sedes donde se ha realizado 

las socializaciones correspondientes, tambien se evidenciaron los siguientes atrasos teniendo en cuenta el cronograma general entregado por el contratista de obra I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE un atraso del 32.43%, ,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL con un atraso de 15.52% y la , I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un atraso de 16.71 % estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada área, y con un 

atraso general del 7.09 %, tambien se le manifesto al contratista nuevamente la necesidad de implementar un plan de contingencia teniendo en cuenta la magnitud de los atrasos presentados 

hasta la fehca, tambien se le ha soliciado al contratista la entrega formal de los materiales 

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

0

PERSONAL

1

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                       -$                                                                              1.540.062.598$                   

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE OBRA1

DIRECTOR DE OBRADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

OTROS

Verificacion de:

1. Inicio de actividades contractuales de las sedes  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 

ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL,  I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 

2. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

3. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia 

4. Plan de Compras

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas 

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion 

ambiental

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de 

seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

VR. TOTAL  EJECUTADO

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%

2,47%

3,93%

5,12%

7,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo Triana 
Diaz, o=FFIE, ou=Direccion 
Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO 
Fecha: 2023.11.21 07:56:09 
-05'00'
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

DISEÑO PLANTA I.E. ANDRES BELLO DISEÑO UNIDADES SANITARIAS I.E. ANDRES BELLO

DISEÑO EN PLANTA I.E. FANSISCO LARA PROGRAMACION DE OBRA I.E. ANDRES BELLO

VERIFICACION DE PLANTA I.E. ANDRES BELLO VERIFICACION MEMORIA DE CANTIDADES I.E. SIMON BOLIVAR
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No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULACI

ON (M, C o 

R)

1 4,31% 0,00% 38,96% 0,00% M

2 3,01% 0,00% 27,54% 0,00% M

3 2,61% 0,00% 24,17% 0,00% M

4 N.A N.A N.A N.A M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

8 N.A N.A N.A N.A M

9,93% 0,00%

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

ACTUALMENTE EL 

CONTRAITSTA DE OBRA NO HA 

ENVIADO PERSONAL O 

MATERIALES PARA DAR INICIO 

A LAS ACTIVIDAES 

CONTRACTUALES

1R se solicita el inicio de actividaes

2R Se realiza reiteracion en el compromiso de 

llegada de materiales y personal a la sede de 

intervencion

3R Se solicita plan de contingencia para mitigar 

atrasos presentados

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de

Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

TOTALES

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

ACTUALMENTE EL 

CONTRAITSTA DE OBRA NO HA 

ENVIADO PERSONAL O 

MATERIALES PARA DAR INICIO 

A LAS ACTIVIDAES 

CONTRACTUALES

1R se solicita el inicio de actividaes

2R Se realiza reiteracion en el compromiso de 

llegada de materiales y personal a la sede de 

intervencion

3R Se solicita plan de contingencia para mitigar 

atrasos presentados

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON 

ACTUALMENTE EL 

CONTRAITSTA DE OBRA NO HA 

ENVIADO PERSONAL O 

MATERIALES PARA DAR INICIO 

A LAS ACTIVIDAES 

CONTRACTUALES
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 3 de julio de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 8 de julio de 2023

1R se solicita el inicio de actividaes

2R Se realiza reiteracion en el compromiso de 

llegada de materiales y personal a la sede de 

intervencion

3R Se solicita plan de contingencia para mitigar 

atrasos presentados

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I con 

correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 



SEMANA

0,00%

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

•	Se le solicito al contratista hacer capacitación a todo el personal de trabajo para la implementación de buenas prácticas ambientales.

•	Se le solicita al contratista de obra realizar señalización visible para los acopios de RCD, permitiendo que el personal en obra diferencie los tipos de residuos y realice la separación y clasificación en la 

fuente como corresponde.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO

•	Se hace control mediante oficios sobre el atraso de las actividades en obra.

•	se verifica el Armado de andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su 

seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

•	Al contratista de obra se le viene solicitando por medio de oficio la entrega de afiliación a seguridad social a los trabajadores. 

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

VR. TOTAL  EJECUTADO

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Inicio de actividades contractuales de las sedes  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 

CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL,  I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL

3. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia 

4. Plan de Compras

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas 

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE OBRA1

DIRECTOR DE OBRADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                        -$                                                                               1.540.062.598$                    

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

Durante el periodo comprendido en la semana No. 14  del 3 al 8 de junio se evidencia nuevamente el incumplimiento por parte del contratista de obra en dar inicio a las actividades contractuales de las 

3 primeras sedes en donde se realizó la respectiva socialización, durante el transcurso de la semana se han realizado reiteraciones manifestando el no inicio de actividades y el adelanto de los trámites 

legales por posible incumplimiento por parte del contratista de obra, esto estipulado en el contrato firmado por el contratista de obra. el contratista de obra  manifiesta que se evidencia la falta un tema 

referente a un requerimiento estableciendo que por petición se solicitó la verificación de un pozo de agua encontrado en la comunidad de remanso I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE 

CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA, donde se manifestó que si había posibilidad de habilitarlo teniendo en cuenta que es un bien necesario y que la comunidad educativa lo necesita, también 

la implementación de unos baños portátiles en la misma institución, la interventoría manifiesta que se entiende la solicitud pero que ya van 3 meses en los cuales se debieron de haber previsto estas 

actividades, posteriormente solicita una fecha para la entrega de estas cotizaciones para aprobación y el estudio técnico de viabilidad referente al pozo, el contratista de obra manifiesta que para el dia 

08 de julio estaría realizando esta entrega. Asi mismo el contratista de obra incumple en la llegada de materiales y personal  a las comunidades, también durante esta semana se le solicito nuevamente 

al contratista de obra la necesidad de realizar la entrega de las observaciones mencionadas para la Fase I para poder dar una continuidad a el proceso de entrega formal ante la entidad contratante, a 

pesar de esas reiteraciones a la fecha no se ha logrado tener la información concreta para proceder a la entrega formal, por otra parte el contratista de obra durante el comité realizado semanal mente 

para el seguimiento de las actividades se ha comprometido nuevamente en la entrega de esta documentación tanto la fase I como la entrega del plan de contingencia necesario para mitigar las 

deficiencias presentadas hasta la fecha, durante la presente semana se presentan los siguientes atrasos teniendo en cuenta el cronograma general entregado por el contratista de obra: I.E. SIMON 

BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE un atraso del 38.96%, ,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CARRIZAL con un atraso de 27.54% y la , I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un atraso de 24.17 % estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada área, y 

con un atraso general del 9.93 %, también se le manifestó al contratista nuevamente la necesidad de implementar un plan de contingencia teniendo en cuenta la magnitud de los atrasos presentados 

hasta la fecha.

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

0

PERSONAL

1

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%

2,47%

3,93%

5,12%

7,09%

9,93%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.21 07:59:21 -05'00'
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DISEÑO TANQUE ELEVADO  - I.E. JOSE CELESTINO - SEDE 

REMANSO

VERIFICACION DE CANTIDADES - I.E. JOSE CELESTINO - SEDE 

REMANSO

VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES I.E. JOSE CELESTINO 

SEDE REMANSO

VERIFICACION DE PRESUPUESTO I.E. JOSE CELESTINO SEDE 

REMANSO

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

DISEÑO COMEDRO I,E, JOSE CELESTINO MORENO SEDE REMANSO DISEÑO PLANTA COMEDOR I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



15 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 6,45% 0,83% 58,34% 7,54% M

2 5,08% 0,00% 46,45% 0,00% M

3 4,27% 0,00% 39,65% 0,00% M

4 0,18% N.A00 0,60% 0,00% M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M
 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I 

con correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

5R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I 

con correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

5R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

sábado, 15 de julio de 2023

1R se solicita el inicio de actividaes

2R Se realiza reiteracion en el compromiso 

de llegada de materiales y personal a la 

sede de intervencion

3R Se solicita plan de contingencia para 

mitigar atrasos presentados

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I 

con correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

5R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 10 de julio de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones

Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN

ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

1.3.28 DESMONTE VENTANAS O 

PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE 

SOBRANTES)

1.3.47  DEMOLICION PLACA 

CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE 

SOBRANTES) 

2.1..2. EXCAVACION MANUAL EN 

RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE 

CIMENTACIÓN 3000 PSI

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 

PSI

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E 

= 10 cm

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE

NP2.1 ACARREO ARTESANAL DE 

MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 

MUELLE HASTA LA INSTITUCION 

Durante la presente semana se dio inicio en 

el transporte de materiales a la zona de 

intervension, tambien se dieron inicio a las 

actividades contractuales en donde se 

realizo el desmonte de ventanas y puertas 

existentes, tambien se dio inicio a las 

actividades de demolicion, excavaciones, 

instalacion de concreto de limpieza, 

instalacion de acero de refuerzo 

correspondientes a los elementos de 

concreto reforzado, tambien se dio inicio a la 

instalacion del bloque en concreto para el 

levantamiento de la mamposteria.

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

NO SE HAN DADO INICIO A 

LAS ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

I.E ANDRES BELLO, SEDE 

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

NO SE HA REALIZADO LA 

VISITA DE  SOCIALIZACION 

DE INICIO DE ACTIVIDAES

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I 

con correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

5R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

NO SE HAN DADO INICIO A 

LAS ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

1R se solicita el inicio de actividaes

2R Se realiza reiteracion en el compromiso 

de llegada de materiales y personal a la 

sede de intervencion

3R Se solicita plan de contingencia para 

mitigar atrasos presentados

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 10 de julio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones

Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN

ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

8 0,04% 0,00% 0,00% 0,38% M

16,02% 0,83%

SEMANA

0,83%

Durante el periodo comprendido en la semana No. 15  del 10 al 15 de Julio se evidencia el cumplimiento parcial de los compromisos tales como la llegada de materiales de obra y transporte 

de personal a la sede  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE e inicio de actividades contractuales preliminares tales como son desmontes 

y demoliciones, posteriormente se le solicita al contratista la salida de materiales y personal a las otras 2 sedes en donde se realizo la socializacion del proyecto y su alcanze las cuales son  

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y , I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL,  por otra parte esta 

interventoria durante este periodo comprendido le solicito en reiterados por medio de oficios y en los compromiso durante el comite de seguimiento semanal, por otra parte esta interventoria 

ha manifestado la necesidad de la entrega del informe correspondiente para la aprobacion de los Items no previstos, esto teniendo en cuenta que es vital la entrega del estudio de mercado 

con sus cotizaciones correspondientes y el valor ponderado para poder realizar el analisis del mismo y dar la aprobacion de los mismos, tambien el contratista manifesto en el comite de 

seguimiento realizado el dia 12 Julio realizara la entrega formal de la fase I de diagnostico donde realizara la entrega del informe correspondiente.

Teniendo en cuenta el cronograma gneral entregado por el contratista se observa lo siguiente:

 I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

Para la sede se realizaron las siguientes actividades:

1. DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION 

2. DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

3. EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.

4. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

5. INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

6. GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

7. TRANSPORTE FLUVIAL, INCLUY EMBARQUE Y DESEMBARQUE

8. ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LAS INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el seguimiento realizado por esta interventoria se evidencia un programado de 58,34%, una ejecucion de 7,54 % y un atraso en la sede correspondiente 

a 50,78 %

 I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL con un programado de 46,45 % y un ejecutado de o % esto evidenciando un 

atraso de 46,45% 

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un programo de 39,65 % y una ejecucion de 0 % atraso de 39,65% estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada área, y con 

un atraso general del proyecto correspondiente al 15,20 %

Teniendo en cuenta lo anterior esta interventoria ha solicitado en reiteradas ocaciones la necesidad de entregar un plan de contingencia que mitigue el atraso presentado no obstante el 

contratista apesar de las solicitudes por parte de la interventoria ha hecho caso omiso e incumplimiento de los compromisos durante las actas de seguimiento semanal, por tal motivo esta 

interventoria se encuentra adelantando los tramites para inicio de posible incumplimiento por parte del contratista de obra.

NO SE HA REALIZADO LA 

VISITA DE  SOCIALIZACION 

DE INICIO DE ACTIVIDAES

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Se solicita la entrega final de la fase I 

con correcciones

3R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

4R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

5R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

0

PERSONAL

1

0,83%

3. RESUMEN FINANCIERO

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                   12.782.520$                                                         1.527.280.078$               

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE OBRA1

DIRECTOR DE OBRADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL 

CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

VR. TOTAL  EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%

2,47%

3,93%

5,12%

7,09%

9,93%

16,04%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,83%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%
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18,00%

%
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SEMANA N° lunes, 10 de julio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones

Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN

ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

Durante el periodo comprendido en la semana No. 15  del 10 al 15 de Julio se evidencia el cumplimiento parcial de los compromisos tales como la llegada de materiales de obra y transporte 

de personal a la sede  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE e inicio de actividades contractuales preliminares tales como son desmontes 

y demoliciones, posteriormente se le solicita al contratista la salida de materiales y personal a las otras 2 sedes en donde se realizo la socializacion del proyecto y su alcanze las cuales son  

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y , I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL,  por otra parte esta 

interventoria durante este periodo comprendido le solicito en reiterados por medio de oficios y en los compromiso durante el comite de seguimiento semanal, por otra parte esta interventoria 

ha manifestado la necesidad de la entrega del informe correspondiente para la aprobacion de los Items no previstos, esto teniendo en cuenta que es vital la entrega del estudio de mercado 

con sus cotizaciones correspondientes y el valor ponderado para poder realizar el analisis del mismo y dar la aprobacion de los mismos, tambien el contratista manifesto en el comite de 

seguimiento realizado el dia 12 Julio realizara la entrega formal de la fase I de diagnostico donde realizara la entrega del informe correspondiente.

Teniendo en cuenta el cronograma gneral entregado por el contratista se observa lo siguiente:

 I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

Para la sede se realizaron las siguientes actividades:

1. DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION 

2. DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

3. EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.

4. INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

5. INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

6. GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

7. TRANSPORTE FLUVIAL, INCLUY EMBARQUE Y DESEMBARQUE

8. ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LAS INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el seguimiento realizado por esta interventoria se evidencia un programado de 58,34%, una ejecucion de 7,54 % y un atraso en la sede correspondiente 

a 50,78 %

 I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL con un programado de 46,45 % y un ejecutado de o % esto evidenciando un 

atraso de 46,45% 

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un programo de 39,65 % y una ejecucion de 0 % atraso de 39,65% estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada área, y con 

un atraso general del proyecto correspondiente al 15,20 %

Teniendo en cuenta lo anterior esta interventoria ha solicitado en reiteradas ocaciones la necesidad de entregar un plan de contingencia que mitigue el atraso presentado no obstante el 

contratista apesar de las solicitudes por parte de la interventoria ha hecho caso omiso e incumplimiento de los compromisos durante las actas de seguimiento semanal, por tal motivo esta 

interventoria se encuentra adelantando los tramites para inicio de posible incumplimiento por parte del contratista de obra.

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Dar continuidad en las acividades en la   I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION 

-  DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.

-  INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

3 Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL,  I.E ANDRES BELLO, 

SEDE PRINCIPAL

4. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia 

5. Plan de Compras

6. Solicitar bitacora de obra

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante la semana se le solicito al contraitsta demarcar la zona de desechos resultados de las demoliciones, tambien la necesidad de implementar los puntos ecologicos necesarios y puntos 

de acopio de materiales como relleno, cemento, gravilla

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega 

formal de los certificados de seguridad social del personal encargado

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la 

socializacion del proyecto y lo establecido en los planes complementarios.

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo Triana 
Diaz, o=FFIE, ou=Direccion 
Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.21 08:19:24 
-05'00'
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ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 15 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

TRANSPORTE DE MATERIAL FLUVIAL ACARREO ARTESANAL HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA

TRANSPORTE DE MATERIAL FLUVIAL TRANSPORTE DE MATERIAL FLUVIAL

ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS Y ZAPATAS DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS



16 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 8,83% 1,35% 79,81% 12,19% M

2 7,68% 0,00% 70,18% 0,00% M

3 6,21% 0,00% 57,65% 0,00% M

4 0,37% 0,00% 1,21% 0,00% M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

sábado, 22 de julio de 2023

1R Solicitud de llegada de materiales a sitio

2R Solicitud de llegada de personal 

calificado a la institucion educativa

3R Solicitud de plan de contingencia para 

mitigar atrasos

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

23 DE MARZO DE 2023
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SEMANA N° lunes, 17 de julio de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones

Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN

ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

1.3.8 DEMOLICION MUROS 

EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 

RETIRO DE SOBR.)

4.1.1 COLUMNAS EN 

CONCRETO DE 3000 PSI

4.2.1 VIGAS AÉREAS EN 

CONCRETO DE 3000 PSI

5.1.1 MURO EN BLOQUE 

CONCRETO - E = 10 cm

5.4.9 ESCARIFICADO DE 

SUPERFICIES EN CONCRETO

10.1.1 AFINADO 

ENDURECIDO MORTERO 1:3 

H=4

Se continuaron con las actividades de 

demoliciones del muro existente, por otra 

parte se continua con la instalación del 

acero de refuerzo y posteriormente se 

realiza el vaciado de la columna con un 

concreto de 3000 psi, tambien posterior al 

terminado de la mamposteria se dio la 

isntalacion del acero de refuerzo para las 

vigas aereas y su encofrado y vaciado, en 

paralelo durante la semana se realizo el 

escarificado de las superficies en concreto e 

instalacion de afinado endurecido con una 

dosificacion de 1:3.

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

SE REITERA EL NO 

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO 

DE ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

SE REITERA EL NO 

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO 

DE ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

SE REITERA EL NO 

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO 

DE ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

1R Solicitud de llegada de materiales a sitio

2R Solicitud de llegada de personal 

calificado a la institucion educativa

3R Solicitud de plan de contingencia para 

mitigar atrasos

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN



7 N.A N.A N.A N.A M

8 0,09% 0,00% 0,85% 0,00% M

23,09% 1,35%

SEMANA

0,52%

Durante el periodo comprendido en la semana No. 16 se realizo el seguimiento a los materiales de obra presentados en la sede correspondiente a la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, Esto teniendo en cuenta que a la fecha es la unica institucion educativa en donde se presenta un avance, por otra parte se 

conitinua en la insistencia de iniciar las actividades en las sedes correspodientes a  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL y ,I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL,  teniendo en cuenta que su programacion continua corriendo y no se ha iniciado ni transporte de materiales y tampoco personal, no 

obstante esta interventoria ha realizado las notificaciones y solicitudes enfatisadas en el plan de contingencia teniendo en cuenta que a la fecha se presenta un atraso superior del 78 %, 

tambien esta interventoria manifiesta que se esta adelantando los tramites por posible incumplimiento dentro del contrato de obra teniendo encuenta las obligaciones contractuales.

por otra parte se evidencia las siguientes actividades ejecutadas para la presente semana dentro de la sede I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

COAYARE

1.  DEMOLIION MURO EN BLOQUE

2. COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

3. VIGAS AEREAS EN CONCRETO 

4. MURO EN BLOQUE CONCRETO

5. ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

6. AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4

Teniendo en cuenta lo anterior y con el seguimiento realizado por esta interventoria se evidencia un programado de 79.81%, una ejecucion de 12.19 % y un atraso en la sede 

correspondiente a 67.62 %

 I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL con un programado de 70.18 % y un ejecutado de o % esto evidenciando un 

atraso de 70.18% 

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un programo de 57,65 % y una ejecucion de 0 % atraso de 57.65% estos

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO con un programado de 1.21% y una ejecucion de 0% presentando 

un atraso de 1.21 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO con un programado de 0.85 % y una ejecucion de 0 % 

presentando un atraso de 0.85 %

 FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

SE REITERA EL NO 

CUMPLIMIENTO EN EL INICIO 

DE ACTIVIDADES 

CONTRACTUALES

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

1R Se solicita la entrega de informe de 

diagnostico 

2R Ajustar cronograma general teniendo en 

cuenta el atraso presentado

3R Se solicita la entrega del informe de  No 

previstos 

4R Se solicita fechas de entrega de fase I 

diagnostico y socializaciones 

5R Solicitud de medios audiovisuales para 

socializacion 

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

1

0

PERSONAL

1

1,35%

3. RESUMEN FINANCIERO

MAESTRO DE OBRA

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                   20.790.845$                                                         1.519.271.753$               

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE OBRA1

DIRECTOR DE OBRADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

AYUDANTE DE OBRA 2

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL 

CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

VR. TOTAL  EJECUTADO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%
2,47%

3,93%
5,12%

7,09%

9,93%

16,04%

23,19%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,83%
1,35%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO



OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Dar continuidad en las acividades en la   I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION 

-  DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE

- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.

-  INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

- VIGAS AEREAS EN CONCRETO 

3. Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL,  I.E ANDRES BELLO, 

SEDE PRINCIPAL 

4. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia 

5. Plan de Compras

6. Solicitar bitacora de obra

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante la semana se le solicito al contraitsta demarcar la zona de desechos resultados de las demoliciones, tambien la necesidad de implementar los puntos ecologicos necesarios y puntos 

de acopio de materiales como relleno, cemento, gravilla

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega 

formal de los certificados de seguridad social del personal encargado

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la 

socializacion del proyecto y lo establecido en los planes complementarios.

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo Triana 
Diaz, o=FFIE, ou=Direccion 
Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO 
Fecha: 2023.11.21 08:40:37 
-05'00'
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ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 15 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA 

DE CIMENTACION

INSTALACIÓN DE ACEROS DE REFUERZO PARA COLUMA Y VIGA DE 

CIMENTACION 

DESMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS 
INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGA DE 

CIMENTACION 

VERIFICACION DE DISEÑOS I.E. JOSE CELESTINO - SEDE REMANSO
VERIFICACION DE DISEÑOS I.E. JOSE CELESTINO - SEDE 

REMANSO
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INFORME	DE	ASEGURAMIENTO	DE	LA	
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DOCUMENTOS	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	
CONTRATISTA	DE	INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 
femaingsas@gmail.com 

 
 

 
Bogotá D.C 
 
 

A QUIEN INTERESE 
 

 
REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 
 
Respetados Señores: 
 
Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de 
Bogotá y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 – T de la Junta Central de 
contadores de Colombia, en mi condición como contadora del CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me 
permito certificar que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones 
provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz 
y salvo con el pago de la nómina a sus empleados durante los dos últimos meses 
del presente año. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y la ley 1150 de 2007. 
 
Dada en Bogotá, a los treinta y un  (25) días del mes de julio de 2023. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMA: 
NOMBRE REPRESENTANTE 
LEGAL IVAN DARIO ROJAS 
SANABRIA C.C.: 79.966.391 DE 
BOGOTA 

 
 
 
 
LEIDY LORENA HOYOS DIAZ 
C.C 1.010.241.742 
CONTADORA PUBLICA 
TP: 282218-T 

mailto:femaingsas@gmail.com
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DOCUMENTOS	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	
CONTRATISTA	DE	OBRA	
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ANEXO	N.	11	
	

FOTOCOPIA	DE	PLANILLAS	
CONTRATISTA	DE	INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901634912

PAGADO 31/08/2023

Fecha creación reporte: 2023-09-21, 02:46:11 PM Numéro Planilla:

junio de 2023 julio de 2023

1057133416

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 65 #103 - 62 OFICINA 904

CC 79966391

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

ROJAS SANABRIA IVAN DARIO

EMPLEADOR 6685020

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

18

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003000043 00 (230301) PORVENIR $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334MARIA TERESA CASARRUBIA
HERNANDEZ 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1047449244 00 (230301) PORVENIR $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334JENNIFER PAOLA GAVIRIA
BALCEIRO 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 4.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057585014 00 (230301) PORVENIR $ 747.334 $ 119.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 747.334 $ 29.900 $ 747.334JOSE RODRIGO BELTRAN
MORALES 1010XX 101001 0 $ 153.600

0,522 $ 1.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1110456724 00 (230201) PROTECCION $ 224.200 $ 35.900 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 224.200 $ 9.000 $ 224.200LUIS CESAR SANCHEZ
PASTOR 33XX 3301 0 $ 46.200

0,522 $ 27.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121927677 00 (230301) PORVENIR $ 5.168.000 $ 878.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 5.168.000 $ 206.800 $ 5.168.000FABIAN SNEIDER CARRILLO
ROJAS 3030X 303001 0 $ 1.112.600

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121944184 00 (230201) PROTECCION $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334MAGDA ALEJANDRA PARRA
ORTIZ 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 10.500 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121958113 00 (230301) PORVENIR $ 2.000.000 $ 320.000 (EPSC34) RECAUDO SGP
CAPITAL SALUD

$ 2.000.000 $ 80.000 $ 2.000.000JEFFERSON STIVEN HITUYAN
DUSSAN 3030 303001 0 $ 410.600

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121959999 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000LAURA ALEJANDRA BARAJAS
BELTRAN 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 7.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1122653469 00 (230301) PORVENIR $ 1.378.134 $ 220.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.378.134 $ 55.200 $ 1.378.134DAVID LEONARDO SERNA
BONILLA 88X 8801 0 $ 283.100

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11338436 03 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000BERNARDO ANTONIO
AREVALO BUSTOS 300 303001 0 $ 72.700

0,522 $ 27.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 45481127 00 (230301) PORVENIR $ 5.168.000 $ 878.700 (ESSC07) ASOCIACION
MUTUAL SER

$ 5.168.000 $ 206.800 $ 5.168.000NASLY DEL CARMEN
BALLESTAS SILVA 3030 303001 0 $ 1.112.600

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79048393 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667ROBINSON VILLAMIL ROJAS 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79966391 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.600.000 $ 256.000 (EPS001) ALIANSALUD $ 1.600.000 $ 64.000 $ 1.600.000IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 3030X 303001 0 $ 328.500

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80242288 00 (230301) PORVENIR $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667EDGAR ALEXANDER
VALENZUELA CUBILLOS 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053485 00 (230301) PORVENIR $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667RICHARD JHAIR LOBOA
SANCHEZ 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 5.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053648 00 (230301) PORVENIR $ 1.033.600 $ 165.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.033.600 $ 41.400 $ 1.033.600RAFAEL EDUARDO COMAS
MEJIA 66XX 6601 0 $ 212.300

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86054470 00 (230201) PROTECCION $ 1.553.190 $ 248.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.553.190 $ 62.200 $ 1.553.190RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 27.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 9175124 00 (230301) PORVENIR $ 5.168.000 $ 878.700 (EPS048) EPS-S MUTUAL SER $ 5.168.000 $ 206.800 $ 5.168.000ARMANDO MIGUEL TAPIA
GLORIA 3030 303001 0 $ 1.112.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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$ 7.512.000

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 478.100 $ 7.990.100

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 35.472.461 $ 37.076.461 $ 37.076.461 $ 1.800 $ 5.831.800 $ 1.484.100 $ 194.300 $ 1.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC79966391

PAGADO 30/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

Fecha creación reporte: 2023-09-08, 08:45:51 AM Numéro Planilla:

julio de 2023 julio de 2023

1057144327

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 40 #15 - 10

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6137907

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

1

NATURAL

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 8.400 (NIN-CC) NINGUNA CCF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79966391 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.600.000 $ 256.000 (EPS001) ALIANSALUD $ 1.600.000 $ 200.000 $ 1.600.000IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 3030 03057 0 $ 464.400

$ 464.400

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 4.300 $ 468.700

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 0 $ 256.000 $ 200.000 $ 8.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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El aportante SULLY VANESSA GUTIERREZ FIERRO, identificado con CC número 52424291, aportó en nombre de 
SULLY VANESSA GUTIERREZ FIERRO, identificado(a) con CC  número 52424291 en su condición a la fecha como 
tipo de cotizante 59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, 
para los periodos comprendidos en pensión 2023-07 y salud 2023-07 de la siguiente manera:

CÓDIGO
NOMBRE DE

ADMINISTRAD
ORA

IN
G

R
E

T

T
D

E

T
A

E

T
D

P

T
A

P

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

D
ÍA

S

IBC COTIZACIÓN FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O
 

P
A

R
A

F
IS

C
A

LE
S

 Y
 

S
A

LU
D

25-14 Administradora 
Colombiana de 

Pensiones - 
Colpensiones

              0 30 $1.160.000 $185.600 $0 $0 Julio - 2023 70585614 04/09/2023 N

14-25 Riesgos 
Profesionales 

Colmena 

              0 30 $1.160.000 $6.100 $0 $0 Julio - 2023 70585614 04/09/2023 N

EPS005 Sanitas EPS               0 30 $1.160.000 $145.000 $0 $0 Julio - 2023 70585614 04/09/2023 N

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 3  días del mes Septiembre de 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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FOTOCOPIA	DE	PLANILLAS	
CONTRATISTA	DE	OBRA	
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