FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022
FORMATO FE-1-036
ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

Infraestructura

Educativa

En Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de octubre del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: VAN ROJAS SANABRIA,
actuando como Representante Legal de CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. con NIT. 901.634.912-1 en calidad de INTERVENTOR y HANIA
CAROLINA BARCENAS CAMARGO actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO EDUCOL con NIT. 901.618.147-6 en calidad de
CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prérroga No. 1 a la Suspensiéon No. 1 del
Contrato de Obra N0.1380-1601-2022 de 20 de Septiembre del afio 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta que:

El Contratista de obra mediante comunicacién del 4 de octubre de 2023, solicita la prérroga a la suspensién del contrato de obra con base en los
siguientes argumentos:

"En atencion al proceso que se esté llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, suscrito entre el patrimonio auténomo del fondo de financiamiento
de la infraestructura educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la suspensién vence el dia 5 de octubre y que los motivos que dieron su
origen no se han subsanado y no se ha emitido respuesta, solicitamos a esta interventoria, prorrogar la suspension 1 por un término de 32 dias (...)"

En razén de lo anterior, la interventoria avala la solicitud de prérroga con comunicacion FFIE-G50-G31 del 5 de octubre de 2023, donde indica:

“(...) esta Interventoria considera procedente y necesaria la solicitud de prérroga No. 1 a la suspensién de los Contratos de Obra y de Interventoria
No0.1380-1601-2022, hasta tanto se surta y/o defina, a su vez, la solicitud de Terminacién Anticipada del contrato de Obra objeto de seguimiento por parte
de esta Interventoria.”

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prérrogar la suspension del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 por el término de treinta y dos (32) dias
calendario, contados a partir del 5 de octubre de 2023 hasta el 5 de noviembre de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la
presente suspension.

Las partes aceptan que la prérroga a la Suspensién acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera
del valor previsto en el contrato de obra.
"EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

OBJETO: EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE."

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL

LOCALIZACION Departamento Del Guainia

FECHA DE INICIO 23 de marzo de 2023

PLAZO 7 Meses

FECHA DE TERMINACION INICIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 1
FECHA DE TERMINACION FINAL

INTERVENTORIA

22 de octubre de 2023

5 de septiembre de 2023

30 Dias Calendario

5 de octubre de 2023

32 Dias Calendario

6 de noviembre de 2023

23 de diciembre de 2023

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de octubre del afio veintitrés (2023), por los que en

ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL INTERVENTOR CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Nit/ C:C 901.618.147-6 Nit/ C:C 901.634.912-1
REP. LEGAL HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO REP. LEGAL IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
c.C. 1.047.413.737 c.C. 79.966.391
Infraestructura FIRMADO
Educatlva DIGITALMENTE
SUPERVISION P
UG-FFIE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Nit/ C:C 80.195.208

PROFESIONAL SENIOR 2

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual corresponderd a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.

Pagina 1 de 1

PisicoO



		RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
	2023-10-11T11:02:33-0500
	RODRIGO SALAZAR RAMIREZ


		IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
	2023-10-11T11:03:22-0500
	IVAN DARIO ROJAS SANABRIA


		HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
	2023-10-11T16:32:31-0500
	HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO




