FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022
Eﬁ&%‘gﬁ;’; ) FORMATO FE-1-010 i
ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de septiembre del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO
SALAZAR RAMIREZ, quien se desempefia como Senior Il de la UG FFIE en su calidad de Supervisor y IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, quien se
desempefia en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901.634.912-1 en su condicién de
Contratista de Interventoria, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensién No. 1 del Contrato de
Interventoria No. 1380-1601-2022 del 22 de noviembre de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

La interventoria mediante comunicado FFIE-G50-G20 del 5 de septiembre de 2023 solicita la suspension del Contrato de obra e interventoria con
base en los siguientes argumentos:

"En atenci6én a la comunicacion recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante el cual solicita la terminacién anticipada del contrato de obra
No 1380-1601-2022 y ademas, reitera la solicitud de suspensién del Contrato de obra, para lo cual la Interventoria considera necesaria la suspensién
de los Contratos de Obra y de Interventoria, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminacién anticipada recomendada por esta
Interventoria, por el reiterado incumplimiento que afectan de manera grave la ejecucién contractual”

El Supervisor del Contrato de Interventoria, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avalé la Suspensién del Contrato
de Interventoria No. 1380-1601-2022, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideracién que se suspendié el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 por el término de treinta (30) dias calendario,
contados a partir del 5 de septiembre de 2023 hasta el 4 de octubre de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente
suspension.

Las partes aceptan que la Suspensién acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestaciéon econémica adicional fuera del valor
previsto en el contrato de obra.

"Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o
lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el

OBJETO: presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participacion
Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los anexos del
presente, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."

CONTRATISTA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

LOCALIZACION Departamento Del Guainia

FECHA DE INICIO 23 de marzo de 2023

PLAZO INICIAL 7 Meses

FECHA DE TERMINACION INICIAL 22 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 5 de septiembre de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias Calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 1 5 de octubre de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 21 de noviembre de 2023

SUPERVISOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de septiembre del afio veintitrés (2023), por los
que en ella intervinieron.

FIRMADO Infraestructura FIRMADO

DIGITALMENTE Educativa ™o
INTERVENTOR CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 LSJngF?'\E"SOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Nit/ C:C 901.634.912-1 Nit/ C:C 80195208
REP. LEGAL IVAN DARIO ROJAS SANABRIA PROFESIONAL SENIOR 2

C.C. 79.966.391

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de
la novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de
Gestion.
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