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Bogota D.C., 23 de agosto de 2023

FFIE-G53-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Asunto: Respuesta comunicacion de 21 de agosto de 2023.
Estimada sefiora Barcenas:

En atencidén a su comunicacion del 22 de agosto de 2023, en donde se pronuncia
frente al concepto de no viabilidad de suspension emitido en el radicado FFIE-G50-
G15, esta Interventoria se permite manifestar lo siguiente:

1. PETICION

En atencidn a su peticion “Esta suspension se pide debido a que no se cuenta con
los datos necesarios para saber los alcances generales que va a tener en cada una
de las sedes, ademas estamos la expectativa de que se nos haga llegar el comunicado
con los ajustes de precios, puesto que dichos ajustes son indispensables para
cuantificar y evaluar la viabilidad econdémica de la ejecucién del contrato, ya que en la
actualidad se han presentado variaciones importantes en los precios, los cuales se
han generado por los diferentes fendmenos sociales y econémicos que se vienen
presentando durante los Gltimos meses en el pais. Fenémenos como el aumento de
los precios de la gasolina y la escasez de materiales de construccién en el municipio
de san José de Guaviare, el cual es la principal fuente de abastecimiento de materiales
de construccién del departamento de Guainia, debido a los cierres que se vienen
presentando en la via que comunica a Bogota — San José de Guaviare”

Conforme lo anterior, la Interventoria reitera que el informe de los items no
previstos fue enviado al FFIE para su respectivo tramite el dia 19 de agosto de
2023 mediante el oficio FFIE-G48-G15, dado que el contratista solamente
completo la informacién hasta ese mismo dia (19-08-2023). Cabe aclarar que
la comunicacion que usted dice haber radicado de manera formal a la
interventoria por medio del oficio “OFICIO APU Y NP 3-8-2023” del 3 de agosto
del 2023, NO se encuentra en nuestros correos electronicos, por lo cual no
acusamos recibido.

Referente a lo mencionado “Todo lo anteriormente mencionado, sumado a que solo
pueden acceder los materiales por via fluvial al municipio de Inirida, influye
directamente en la adquisicion de los insumos y materias para la ejecucion de las obras
en las diferentes sedes, a su vez los altos costos que hay en la actualidad,
evidenciados en el estudio de mercado en Inirida, evidencia que la inversion
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proyectada no alcanzara para cubrir los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras necesarias.

Esta peticion se realiza con base a que en el tiempo estipulados de la suspension se
nos entreguen la informacion con respecto ajuste de precios y que dichos nuevos
precios se ajusten a la realidad y al contexto comercial y econémico en el territorio
donde se esta ejecutando el contrato, todo esto para determinar qué tan viable
financieramente es este, y asi no o incurrir en perdidas econémicas que afecten al
Consocio.

El Consorcio Educol presenta esta solicitud en razén a que, si ho se hace un reajuste
veras y real de los precios, se tendra como objetivo pedir la terminacién anticipada del
contrato debido a los incrementos en los precios de los materiales e insumos en el
mercado y que se veria afectada directamente nuestra parte econémica”

Al respecto, es oportuno citar lo consignado en el ANEXO MATRIZ DE
RIESGOS — OBRA MEJORAMIENTOS - Financiero que establece que éste
riesgo es asumido por el Contratista como se puede apreciar en el documento
adjunto a la presente comunicacion.

ANALISIS DE LA INTERVENTORIA FRENTE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION

Frente a la solicitud de Suspensién del contrato, y en atencion a las anteriores
consideraciones, es oportuno recordar lo estipulado en la Clausula VIGESIMA
TERCERA. SUSPENSION DEL CONTRATO que establece:

“El contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo, previo concepto del
INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o técnicas
gue la fundamenten. La suspensién se realizard mediante acta suscrita por el
INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o
la condicién para reiniciar el Contrato”.

De la clausula transcrita se colige que la suspension contractual procede
cuando existan razones juridica o técnicas que impidan el normal desarrollo del
contrato que para el caso en estudio no existen fundamentos, toda vez que los
argumentos técnicos que aduce el Contratista carecen de fundamento, toda
vez que afirma que debido a que “ Los items No previstos (NP) para cada
sede no han sido aprobados por la interventoria ni por el FFIE” solicita la
suspension del contrato.

De igual manera, tampoco existe un motivo de fuerza mayor o circunstancias
gue no sean imputables al Contratista, cuando es bien es sabido que el retraso
presentado durante la ejecucion contractual es imputable al Contratista.

En complemento de lo anterior, el Anexo Técnico de Obra No. 1380-1601-2022
establece que “Acta de Suspension del Contrato de Mejoramientos: Estas
podran suscribirse cuando se presenten circunstancias durante la
ejecucién del contrato de obra, gue no sean imputables al Contratista de
obra ni a la Interventoria o supervision integral y que impidan el normal
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desarrollo _de las actividades y el cumplimiento de los tiempos. El
documento sera suscrito por el Contratista, el Interventor o supervision
integral. Parala suscripcidn de esta acta, es necesario realizar la solicitud
por_escrito, sustentando las razones de la suspensidn por parte del
contratista de obra y sean aprobados por la interventoriay la UG-FFIE.”
(Anexo Técnico Obra pdg. 4 7).

En virtud de todo lo anterior, esta Interventoria considera que, debido a que no
existen circunstancias técnicas como tampoco razones de fuerza mayor que
impidan al Contratista el normal desarrollo de las actividades contractuales,
reitera lo manifestado en la comunicacion FFIE-G50-G15 que No es viable la
solicitud de suspension solicitada por el Contratista.

3. El ajuste de precios aun no ha sido actualizado para el 2023, lo que afecta
directamente la ejecucion del contrato puesto que se esta trabajando con precios
del afio 2022.

Respecto la interventoria le comenta que recibié el dia 11 de Agosto del 2023 una
comunicacion del asunto “Solicitud de gestion de indexacion de precios al contrato en el
asunto” sefialando la necesidad de gestionar ante la entidad respectiva el ajuste de precios
unitarios, teniendo en cuenta lo escrito en los CPC. Para lo cual ésta interventoria mediante
la comunicacién FFIE-G49-G15 del dia 16 de agosto del 2023.

Ahora bien, respecto a la solicitud de Suspension del contrato y teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones y el anexo técnico de obra en donde dice que ‘“Acta de
Suspension _del Contrato _de Mejoramientos: Estas podran suscribirse cuando se
presenten circunstancias durante la ejecucion del contrato de obra, gue no sean
imputables al Contratista de obra ni a la Interventoria o supervision integral v que
impidan el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los tiempos. El
documento sera suscrito por el Contratista, el Interventor o supervision integral. Para
la suscripciéon de esta acta, es necesario realizar la solicitud por escrito, sustentando
las razones de la suspensién por parte del contratista de obray sean aprobados por la
interventoriay la UG-FFIE.” (Anexo Técnico Obra paq. 4 7).

Por lo anterior esta interventoria considera que no existen circunstancias de fuerza mayor que
impidan el normal desarrollo de la obra, por tal motivo ratifica la no viabilidad ante esta
solicitud.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DmojAEs}ggNABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
Anexo, matriz de riesgos.
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