APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Version Codigo

o | FE2009 [

CONTRATO No. 1380-1601-2022

OBJETO DE CONTRATO Interventorfa técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al conirato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, enlas sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)

IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. i | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | | HASTA EL 2072023
CUMPLE
CONTENIDO CONDICIONES OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN
1ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
. Ver pagina 38 del archivo PDF "1380_1601_2022:G_4821-
Retacion de cada fem conlractual sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
) ) Ver pagina 38 del archivo PDF 1380_1601_2022-G_4821-IME_04-
Cantidad ejecutada de cada i
idad ejecutada de cada fom sl INT_V1"- Period del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
" Ver pagina 38 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
l
Valor de cada actiidad ejecutada sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
) Ver pagina 51 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
Relacion de acthidades no previsias sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
2.GESTION AMBIENTAL
- ) Ver pagina 55 del archivo PDF *1380_1601_2022:G_4821-
Seguimiento Ambiertal sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
B Ver pagina 55 del archivo PDF *1380_1601_2022:G_4821-
Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaria Distrital de Ambiente o su equivalente Sl IME_04-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Juiio de 2023
3.GESTION SOCIAL
. ) Ver pagina 56 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
I
Relacion de 2 generacion de empleo sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
" . Ver pagina 57 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
i
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solcitudes (PRS) s 23 e o S o023
) ) Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022:G_4821-
Programacién de comités de Gestion Tertorial sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
4. 0 DE LA CALIDAD
) Ver pagina 59 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
Controlde Materales sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
Ver pagina 59 del archivo PDF *1380_1601_2022:G_4821-
Controlde proceso Construcivo sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
) ) Ver pagina 59 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
|l
Revision de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto) Sl IME_4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
41.HSEQ
Ver pagina 61 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
Seguridad Industia sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
) Ver pagina 61 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
fiscal
Verifcacion de Parafiscales sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
5EQUIPO DE TRABAJO
) ) Ver pagina 62 del archivo PDF "1380_1601_2022:G_4821-
Relacion de as omadas de rabajo sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
. Ver pagina 63 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
Relacién del comportamiento del cima sl IME_04-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
6EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
- Ver pagina 51 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
Avance Fisico sl IME_04-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
-~ Ver pagina 54 del archivo PDF "1380_1601_2022:G_4821-
Avance Financiero sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
) ) Ver pagina 54 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
|
Proyecciones del avance para el mes siguiente sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
7. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
) Ver pagina 63 del archivo PDF "1380_1601_2022:G_4821-
nconverientes sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
) Ver pagina 64 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
Soluciones sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
) Ver pagina 64 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
Conclusiones sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
Ver pagina 64 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
Recomendaciones sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
9. ANEXOS (MEDIO MAGNETICO)
Ver pagina 79 del archivo PDF "1380_1601_2022:G_4821-
Regitto foogréfico sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
' ) Ver pagina 138 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
l
Informe de Aseguramiento ds f calidad sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
Ver pagina 139 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
Documentos de sequridad Social sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
, Ver pagina 82 del archivo PDF *1380_1601_2022-G_4821-
Bitécora de obra sl IME_04-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
) Ver pagina 84 del archivo PDF "1380_1601_2022:G_4821-
Relacién de documenlos (Conespondenci) sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
! Ver pagina 142 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
I
Fotocopias de planillas sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
Ver pagina 123 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
Informes Semanal
nformes Semanales sl IME_O4-INT V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
Semana 13 del 26/06/2023 al 01/07/2023 sl Ver pagina 124 del am.mvo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
Semana 14 del 0310712023 a 08072023 s Ver pagina 127 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
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APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Version Codigo

] FE-2-009 [infraestructura

[Educativa
CONTRATO No. 1380-1601-2022
OBJETO DE CONTRATO Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento el Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)
CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME N | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL I 231062023 I HASTA EL 2200772023
CUMPLE
CONTENIDO CCONDICIONES (OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN
Semana 15 del 10/0712023 al 150712023 s Ver pagina 130 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
Semana 16 del 17/07/2023 al 220712023 sl Ver pagina 134 del arc.mvo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023
10.0TROS
Ver pagina 63 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-
[[
SEGUIMIENTO AL PAPSO sl IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023

Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoria.

Aprobado por:

Firma:

Firmado digitalmente por Yesid Leonardo Triana Diaz
A L/(;‘umg Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid Leonardo

Triana Diaz, o=Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, FFIE, ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ

GESTOR TERRITORIAL

Firma:

Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR Il
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