APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Version Codigo I

o1 FE-2-009 |intrsesirictirs
Educativa
CONTRATO No. 1380-1601-2022
OBJETO DE CONTRATO "Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes pri de las ivas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA™.
CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N°2 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL [ 23/04/2023 I HASTA EL 22/05/2023
CUMPLE
CONTENIDO CONDICIONES OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN
1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
Relacién de cada flem contractual sl Ver pagina 39 dg\ archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-N0.1380—
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
" a Ver pagina 39 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Cantidad tada de cada ¢
anicad ejecuiaca ce caca fem sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Ver pagina 39 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Valor de cada actividad ttad:
alor de cada actvidad ejecutada sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Relacion de actividades no previstas S| Ver pagina 39 dg\ archivo PDF "INF-MNS-INTRV-FZ-N0.1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
2.GESTION AMBIENTAL
N Ver pagina 44 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
S to Ambiental
egumiento Ambien sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
. " . Ver pagina 44 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Dil to de la plataft de la Secretaria Distrital de Ambient lente
iligenciamiento de la plataforma de la Secretaria Distrital de Ambiente o su equivalente Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abil a 22 de mayo de 2023"
3.GESTION SOCIAL
i " Ver pagina 45 del archivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Relacion de a generacion de empleo sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) Sl Ver pagina 44 de! archivo PDF HINF'MNS'INTRV'PZ'NM380'
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
- "~ N Ver pagina 45 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Pr ion de ités de Gestion Territorial
rogramacion de comies de Gestion Terional sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Control de Materiales sl Ver pagina 48 dg\ archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-N0.1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Ver pagina 48 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Control d Constructi
onirol ¢e proceso Lonstrucivo sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
- . . Ver pagina 49 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Re de la matr tractual d D: to al i
evision de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto) sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abri al 22 de mayo de 2023"
4.1.HSEQ
. Ny Ver pagina 49 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Seguridad Industrial
eguridac incustra sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Verificacion de Parafiscales sl Ver pagina 49 dg\ archivo PDF "INF-MNS-INTRV-PZ-N0.1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
5.EQUIPO DE TRABAJO
. - Ver pagina 51 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Rel de | das de trabs
elacion de fas jornadas ce rabalo sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
. " Ver pagina 51 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Rel: del tamiento del cli
lacion del comportamiento cel cima sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
6.EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
Ver pagina 39 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Avance Fisico Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Ver pagina 42 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Avance Financiero Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Ver pagina 40 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Proyecciones del avance para el mes siguiente Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
7. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
. Ver pagina 51 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
nconvenientes sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Soluciones S| Ver pagina 52 de.\ archivo PDF "INF»MNS-INTRV-PZ-N0.1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Gonclusiones sl Ver pagina 52 de.\ archivo PDF "INF»MNS-INTRV-PZ-N0.1380-
1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023"
Ver pagina 52 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Re d
ecomendaciones sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023
9. ANEXOS (MEDIO MAGNETICO)
. . Ver pagina 55 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Reglsro foogréico S 1601-2022" - Periodo del 23 e abri al 22 de mayo de 2023"
Ver pagina 55 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Informe de Aseguramiento de la calidad Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Ver pagina 117 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Documentos de seguridad Social Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Ver pagina 38 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Bitacora de obra Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Ver pagina 64 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Relacion de documentos (Correspondencia) Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Ver pagina 60 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Fotocopias de planillas Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Informes
Ver pagina 94 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Semana 5 del 24/04/2023 al 29/04/2023 Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
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Version Codigo |

APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA o FE2.000 |is b.).
Edlicativa
CONTRATO No. 1380-1601-2022
OBJETO DE CONTRATO "Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes

de las ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”.

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N° 2 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL ] 23/04/2023 ] HASTAEL 22/05/2023
CUMPLE
CONTENIDO CONDICIONES OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN
Ver pagina 97 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Semana 6 del 01/05/2023 al 06/05/2023 Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Ver pagina 99 delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Semana 7 del 08/05/2023 al 13/05/2024 Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
Ver pagina 102 del archivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
Semana 8 del 15/05/2023 al 20/05/2025 Sl 1601-2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de
2023"
10.OTROS
SEGUMIENTO AL PAPSO sl Ver pagina delarchivo PDF "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-1601-|

2022" - Periodo del 23 de abril al 22 de 05 de mayo de 2023"

Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoria.
Aprobado por:

Firma:

Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
GESTOR TERRITORIAL

Firma:

Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR I
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