APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Version Codigo |

o FE-2-009 [infraestructina
Educativa

CONTRATO No. 1380-1601-2022

OBJETO DE CONTRATO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes

de las

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".

"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

IME_03-INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N°3 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/05/2023 | HASTA EL 22/06/2023
CUMPLE
CONTENIDO CONDICIONES (OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN
1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
e ; Ver pagina 40 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Relacicn de cada ftem contractual Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
" . . Ver pagina 40 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Cantidad efecutada de cada ftem sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
. . Ver pagina 40 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Valor de cada actidad ejecutada Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
s " Ver pagina 65 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Relacion de acfividades no previstas sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
2.GESTION AMBIENTAL
Seguimiento Ambiental sl Ver pagina 70. del archivo PDF "1380,1601.,2022-64821-IME,03-
INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaria Distrital de Ambiente o su equivalente Sl Ver pagina 70_ del archivo PDF "1380,1601.,2022-64821-IME,03-
INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
3.GESTION SOCIAL
" i Ver pagina 72 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Rel: del d I
elacion de la generacion de empieo Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
" . . Ver pagina 72 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
S ito a Peti Recl: Solicitudes (PQRS}
egumiento a Peficones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PRS) Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
Programacién de comités de Gestion Terrtorial sl Ver pagina 73. del archivo PDF "1380,1601.,2022—64821rIME,OS—
INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Ver pagina 76 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Conrol de Materiales Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
Ver pagina 76 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-|
Control d Construct
ontrol de proceso Constructivo Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
e . Ver pagina 77 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Revision de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto) Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
4.1.HSEQ
. Ver pagina 77 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Seguridad Industrial
eguricad indusira Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
P Ver pagina 77 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Verificacion de Parafiscales Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
5.EQUIPO DE TRABAJO
. . . Ver pagina 79 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Relacién de las jomadas de trabajo sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
" " " Ver pagina 79 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Rel | rt; ito del cl
elacion del comportamiento del dima Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
6.EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
- Ver pagina 65 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
A Fi
vance Fisico Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
. Ver pagina 69 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
A Fi
ance Financiero Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
: . Ver pagina 67 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
P del | I(
royecelones celavance para € mes sguienie sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
7. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
. Ver pagina 79 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
I 1t
neonvenientes Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
i Ver pagina 79 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
I
Soluciones Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Ver pagina 80 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
I
Conelusiones Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
: Ver pagina 80 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
R d
ecomendaciones sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
9. ANEXOS (MEDIO MAGNETICO)
5 Ver pagina 82 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Registro fotografi
egistro fotografico SI INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
; Ver pagina 76 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Inf de A tto de la calidad
iorme de Aseguramiento ce 2 calica sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
. . Ver pagina 145 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-
D |
ocumentos de seguridad Socia Sl IME_03-INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
. Ver pagina 66 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Bitéc de obr
tiacora de oora sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
ié Ver pagina 96 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Rel
elacion de documentos (Correspondencia) Sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
" " Ver pagina 85 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03-
Fotocopias de plarills sl INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
Informes
Semana 09 del 29/05/2023 al 03/06/2023 sl Ver pagina 120 del archivo PDF "1380,1601,2022-(34.821-
IME_03-INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
Semana 10 del 05/06/2023 al 010/06/2023 sl Ver pagina 123 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-

Pagina 1 de 2




INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes

de las

Version Codigo |
APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA o rE2:009 |isiiommss
Ediicativa
CONTRATO No. 1380-1601-2022
OBJETO DE CONTRATO "Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE

ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".

INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N°3 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/05/2023 | HASTA EL 22/06/2023
CUMPLE
CONTENIDO CONDICIONES (OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN
Semana 11 del 12/06/2023 al 17/06/2023 sl Ver pagina 126 del archivo PDF "13807160172022-G4.821-
IME_03-INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
Semana 12 del 19/06/2023 al 24/06/2023 sl Ver pagina 129 del archivo PDF "1380,1601,2022-6{821-
IME_03-INT_V4" - Periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023
10. OTROS
SEGUIMIENTO AL PAPSO sl Ver pagina 72 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_03

Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoria.

Aprobado por: .
Yesid Leonardo  Firmado digitalmente por
H 1t Yesid Leonardo Triana Diaz
- Triana Diaz
Nombre YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
GESTOR TERRITORIAL

Firma:

Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR Il
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