PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
NIT: 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y
CONSORCIO EDUCOL.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) ELKIN HARLEY ESPINOSA TOLOSA, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.963.360, quien en su calidad de representante
legal obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante escritura publica 545 de Il de febrero de 1986, otorgado
en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en ceriificado de existencia y
representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actua
en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA
FIDUCIARIA S.Ay BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actua
inica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAFFIE con
NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre
el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en
adelante se denominard EL CONTRATANTE, y por la otra HANIA CAROLINA BARCENAS
CAMARGO identificada con la cédula de ciudadania 1.047.413.737, actuando en representacion legal
de CONSORCIO EDUCOL conformado por PANAMERA S.A.S con NIT 901.493.647-1y por SS
CONSTRUCTORES S.A.S con NIT: 900.623.268-5, quien se denominara EL CONTRATISTA, de tal
manera que conjuntamente seran tratados como las PARTES e individualmente como la PARTE.
Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA (en adelante “el Contrato”), que se
regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, y la UGFFIE, asi como por: a) lo
dispuesto en las Condiciones de Participacion Confractuales (en adelante “CPC") establecidos para la
INVITACION ABIERTA FFIE No. 041-2021. b) el Manual de Contratacion del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, ¢) el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL vy el
CONSORCIO FFIE ALIANZA —-BBVA, vy, d) de manera particular y especial, por las clausulas pactadas,
teniendoc en cuenta las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 medificado por el articulo 184
de la Ley 1955 de 2019, se creo el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacién Nacional sin
personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion de proyectos para la construccion,
mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y dotacién de infraestructura educativa fisica y digital de
caracter puablico en educacion inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y
rurales, incluyendo residenciasescolares en zonas rurales dispersas, asi como los contratos de
interventoria asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la infraestructura
Educativa, se asumiran los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y los
gastos de operaciondel fondo.”

2. Que el 3 de junic de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaro6 la
importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “PNIE”) para
la implementacion de la jornada Unica escolar.

3. Queel MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil
No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyd el PATRIMONIO AUTONOMO
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DENOMINADO FONDQC DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE"),
cuyo objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se denven de la ejecucion del Plan
nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autonomo constituido con los
recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado
por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

(..

f. Ejecutar las actividades precontractuales, coniractuales, de legalizacion y de liquidacion
de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de: (...} b.
Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de disefos y contratos
de construccion e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la responsabilidad
por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria y construccion son del
respectivo CONTRATISTA bajo tales conltratos.

g. Apoyar los procesos de seleccion con base en términos y condiciones
contractuales que previamente elabore ia Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza la
asesoria y asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos de
infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que ejecutaran los
proyectos de disefios integrales y estudios técnicos y de infraestructura y (i) los
interventores de Ios mismos proyectos, que Seran adjudicados conforme a los
procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

“(..)

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las
obligaciones sefialadas en el contrato de fiducia mercantil. (...)"

Nota: Haran parte igual, aquellas obligaciones propias de este tipo de negocio establecidas
y reguladas por la Superintendencia Financiera que sean acordes con la necesidad
contractual vy aceptadas por las partes. Bajo dicho marco legal no son obligaciones de ia
Fiduciaria () La estructuracion y definicion de criterios juridicos, financieros y técnicos de
los bienes y servicios a contratar con recursos del Fideicomiso, estudios de viabilidad y
necesidad de los mismos. (i) La seleccion de contratistas (ifi) El seguimiento, control,
supervision, interventoria, y recibo de los bienes y servicios que se contratan (obras,
suministro, etc.), (iv) La definicion y conformacion de la Unidad de Gestion del FFIE, la
supervision y responsabilidad sobre el personal que la integra y por las decisiones
juridicas, financieras y técnicas que tomen estos en relacion con la ejecucion de los recursos
que conforman el fideicomiso, en el seguimiento de los contratos y en la estructuracion de
los proyectos, entre otras actividades

(..)

5. Que cumplidas las condiciones que se precisan, modificado por el Paragrafo 4 del articulo 184 de
la Ley 1955 de 2019, establece que el régimen de contratacion aplicable a los proyectos que se
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10.

11.

adelantan por el PA FFIE “... estara orientado porlos principios que rigen la contratacion publica y
las normas dirigidas a prevemr investigar y sancionar actos de corrupcion. La seleccion de sus
contratistas estara precedida de procesos competitivos, regidos por los estandares y lineamientos
que establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberan incorporar condiciones tipo, asi
como elementos para evitar la concentracion de proveedores y para promover la participacion de
contratistas locales ...”

Que la Unidad de Gestion del FFIE, adelanté la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA
FFIE 041-2021 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA CONFORMACION
DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE
CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTODE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL,
DEBIDAMENTE PRIORIZADOS” de acuerdo con las Condiciones de Participacién Contractuales
(en adelante CPC) establecidos para la citada invitacion abierta.

Que de acuerdo con la Audiencia de Desempate adelantada los dias once (11), quince (15) y
diecisiete (17) de febrero de 2022, de la mencionada Invitacion Abierta, y conforme al orden de
elegibilidad en ella establecido, se determin6 que el PRIMER lugar en el orden de elegibilidad para
la ejecucion de las obras del Grupo 15 Referencia 48-21, correspondit al oferente CONSORCIO
EDUCOL.

Que el referido oferente ha cumplido con las condiciones sefialadas en las Condiciones de
Participacion Contractuales de la Invitacion Abierta FFIE No. 41 de 2021, paraefectos de la
suscripcion del presente contrato.

De acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio de Educacion
Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actia Unica vy
exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son
instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo
realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia
Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo
con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuracion de los proyectos
se encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision e interventoria de
las obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de
acuerdo con la recomendacién del Comité Técnico.

Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No. 562 llevada a cabo el 24 de junio de 2022,
seleccion6 al CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL, para la ejecucion de las obras del Grupo:
15 Referencia 48-21 GUAINIA, e instruy6 al CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE para suscribir el contrato derivado de la Invitacion Abierta FFIE No. 41 de
2021.

Que, con base en manifestaciones efectuadas, las PARTES suscriben el presente Contrato de
Obra, quese regira por las siguientes:

En constancia de lo anterior las partes acuerdan.
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto: “EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS
PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”, Cada uno de estos proyectos
se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en dpresente documento, en
la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del
presente Contrato.

SEGUNDA. ALCANCE AL OBJETO: Las instifuciones educativas donde se ejecutara el objeto del
presente contrato, son las siguientes:

1 |.E. BAS

JOSE

14485- IPORFIRIO  |opy EoTiNG JINTRIDA®
2021 |BARBA Vet
JACOB
2 LE. BAS
10384- |PORFIRIC  [SEDE ,
0021 [BARBA PRINCIPAL [NIRIDA
JACOB
3 10382- |.E. SIMON _|SEDE ,
b021 |BOLIVAR  PRINCIPAL |NIRIDA
4 10372, | .E_JUAN _ |ALVARO ,
hoar> [FRANCISGO IULGUE INIRIDA
LARA CHOCUE
5 £ BAS GUAINIA
MARCO
10367- PORFIRIO 1y \ToNIO INTRIDA
2021 [BARBA g
JACOB
3 I.E. BAS
10364- PORFIRIC  [ENRRIQUE |
OLAYA INIRIDA
5021 |[BARBA oA
JACOB
7 LE. BAS
10362- [PORFIRI0 [FRANCISCO |
DE PAULA  |INIRIDA
2021 |BARBA D
JACOB
8 10353- |L.E. ANDRES |SEDE
0021 [BELLO PRINGIPAL [NIRIDA

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de valores
unitarios fijos, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en
la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del
presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de establecer improcedente técnica o juridicamente la
ejecucion del objeto contractual en cualquiera de las Instituciones Educativas referidas en la presente
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clausula, como resuliado de que se reporte una NO viabilidad en el informe de diagnéstico emitido por
parte del Contratista de Obra, y ésta sea aprobada por el interventor y verificada por la UG-FFIE, las
mismas podran ser reemplazadas por otfras Instituciones Educativas, ubicadas en la misma region y
por un valor similar, de acuerdo con los procesos de pricrizacion del Ministerio de Educacion Nacional
para tal fin; o de no ser posible su reemplazo, las partes acuerdan retirar dicha Institucion Educativa
del Alcance del Contractual, y proceder a la liberacion del recurso correspondiente.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de contradiccion entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra
prima el Anexo Técnico. En caso de contradiccion entre los CPC y el Contrato de obra prima lo
indicado en los CPC.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato sera por la suma de MIL
QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS MCTE ($1.540.062.598) incluido IVA, costos directos e indirectos, AlU, gravamenes
nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecucion del contrato, los impuestos de Ley a que
haya lugar, asi como los costos de legalizacion del contrato, pélizas y demas gastos administrativos
en que deba incurrir el contratista para la correcta ejecucion del contrato.

CUARTA. FORMA DE PAGOQ: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato
de conformidad con lo previsto para tal efecto en los CPC, en especial segln lo indicado en literales
g, h del numeral 14, de los CPC y en el Anexo Técnico.

Los pagos se realizaran, dentro de los Treinta (30) dias calendario siguientes al cumplimiento de los
requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los CPC, previa radicacion de la factura y
demas documentacion que se requieran para tal efecto, y conforme los valores establecidos para la
ejecucion en cada una de las Instituciones Educativas, como se sefiala a continuacion:

I.LE. BAS

JOSE
14485- PORFIRIO |0 earing [INiRIDA® $ 437.517.784
0021 |BARBA ORENO
IACOB
2 I.E BAS
10384- [PORFIRIO  |SEDE
021 [BARBA PRINCIPAL |NIRIDA % 157.506.402
UACOB
3 |10382- |l E. SIMON _ |SEDE
021 [BOLIVAR  |PRINGIPAL [NIRIDA  [p 157506402
4 |10a7. [ -E JUAN _[ALVARO GUAINIA
021 FRANCISCO jULCUE INIRIDA S 157.506.402
LARA CHOCUE
5 £ BAS
MARCO
10367- PORFIRIO  LAnToNio |INIRIDA & 157.506.402
2021 [BARBA FRANCISCO
JACOB
IE B
K 10364- P!(E)le;glo ENRRIQUE
OLAYA INIRIDA $ 157.506.402
2021 |BARBA A
IACOB
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7 IE BAS
10362- [PORFIRI0  [LRANCISCO |
DE PAULA  |INIRIDA 4 157.506.402
2021 |BARBA e TAVIER
JACOB
8 10353 | E. ANDRES |SEDE . _
2021 |BELLO pRINCIPAL | NIRIDA $ 157.506.402

El pago se realizara en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indigue previamente el
CONTRATISTA, para lo cual debera remitir al CONTRATANTE la certificacién bancana
correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos
de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan
establecido para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a
la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el
articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el arficulo 184 de la ley 1955 de 2019 y la
Resolucion 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo
empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con
la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente Contrato es de
SIETE (7) MESES, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada una de las fases conforme
al Anexo Técnico y contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del mismo, la cual debera ser
suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: Los lugares de ejecucion del presente Contrato, de las Instituciones
Educativas relacionadas en la Clausula Segunda, corresponden a la siguiente, asi

I.E. BAS JOSE

14485- PORFIRIO  oF| ESTING |INIRIDA*
2021 |[BARBA cELEST
JACOB
5 | E BAS
10384- PORFIRIO  ISEDE NIRIDA
2021 IBARBA PRINCIPAL GUAINIA
JACOB
3 10365 | .E SIMON _|SEDE
021 IBOLIVAR  |PRINGIPAL |NIRIDA
7 To372. I JUAN _[ALVARG ,
19572 IFRANCISCO [ULCUE INIRIDA
LARA CHOCUE
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3 TE BAS
MARCO
10367-PORFIRIO A nroNio  fINTRIDA
2021 [BARBA FRANCISCO
JACOB
3 IE. BAS
10364- |PORFIRI0  [ENRRIQUE |
OLAYA INTRIDA
2021 [BARBA LAY A
JACOB
7 L.E. BAS
10362- |PORFIRI0  [ERANCISCO
DE PAULA  [INIRIDA
2021 IBARBA SANTANDER
JACOB
g 10353. || E. ANDRES |SEDE .
bo21 |BELLO PRINCIPAL |NIRIDA

El CONTRATISTA debera ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue
seleccionado de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete
a cumplir todasks obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente
Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y
Anexos, (iv) su Propuesta y (v) agquellas que por su esencia y naturaleza se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion delpresente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

1.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios que rigen la contratacion pablica y las normas
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacion del
PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucion, la norma sismo-resistente colombiana
NSR-10 asi como, las demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucion del objeto
del Contrato.

Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los
estudios, disefios obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras
contempladas en este contrato.

Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de riesgos
que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.

Realizar y ejecutar la validacion técnica, juridica y las obras objeto del contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en los anexos
técnicos.

Realizar y ejecutar los estudios, disefios y las obras objeto del Contrato, en !a forma, tiempos,
caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en los anexos técnicos.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden
relacion con el objeto del Contrato.

N i
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abstenerse de permitir su copia a terceros no autorizados por el CONTRATANTE.

20. Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacion de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algin efecto sobre la ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato o sobre sus obligaciones.

21. Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

22. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de
seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran asistir el
municipio, el FFIE, el MEN y las demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de
los proyectos derivados del presente Contrato.

23. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este Contrato.

24 Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo
convoque, relacionadas con la ejecucion del contrato. Esta obligacion incluye la concurrencia a
las reuniones de socializacién con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados del
presente Contrato.

25. Convocar y realizar las reuniones de socializacién con la comunidad beneficiaria de los
proyectos asignados derivados del presente Contrato, de conformidad con el CPC y sus anexos.

26. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y confidencialidad
de la documentacion que reciba u obtenga para y durante la ejecucion del presente Contrato.

27.Entregar al CONTRATANTE, al finalizar el Contrato, toda la informacién y documentos que le
sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucion del mismo. Dicha entrega debera
efectuarse, tanto en medio fisico como magnético, de conformidad con lo aqui previsto y segun
lo dispuesto en los CPC.

28.En caso de presentarse retrascs imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en
funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente confrato, el CONTRATISTA
asumira los costos de cualquier indole que puedan presentarse por cuenta de dicho retraso, en
especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestacion integral del servicio
educativo en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia definido para tal efecto.

29. Presentar un informe final de ejecucién en el cual conste cada una de las actividades realizadas
durante |la ejecucion del presente Conftrato.

30. Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional
para efectos de la promocién de bienes y servicios nacionales.

31. Garantizar la contratacion o vinculacion de personas provenientes de la region y Entidades
Territoriales en las cuales se ejecutaran los Proyectos requeridos para el cumplimiento del
presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales scbre el personal,
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especificando la cantidad de personas de los Grupos 0 entidades territoriales, y el tipo de
contratacion o vinculacion.

32. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriaies necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas 0 al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

33. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a tercercs, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

34. Disefiar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obrasy
su posterior recepcién bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion del
proyecto. Para lo cual el PA-FFIE incluyd en la estructura de costos de la administracion un
profesional eléctrico con Ia dedicacion requerida para desarrollar este producto.

35.Ademas del personal minimo exigido, el Contratista debera contar con los profesionales o
técnicos que se requieran para cumplir cabaimente el contrato, tanto en plazo como en calidad.

36. Si se requiere realizar algun disefio o ajuste a los mismos para la comrecta ejecucion de la obra
estos deben ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la interventoria o supervisor
integral (segln aplique) y revisados por la UG-FFIE. La Entidad estim¢ entre la estructura de
costos de la administracion una mayor dedicacion del personal profesional, ensayos, laboratorio,
gasto de oficina, papeleria, plotter entre otros, que se requieran para ejecucion de algun disefio.

37. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Adendas, sus Anexaos, v en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

38. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la
presente clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y
lineamientos determinados por el INTERVENTOR o SUPERVISOR INTEGRAL (segun aplique) y el
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena
responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion debera ser avalado
y aprobado INTERVENTORIA o el SUPERVISOR INTEGRAL (segun aplique).

PARAGRAFO TERCERO: Si por causa imputable al proponente, éste no suscribe el contrato dentro
del término previsto para ello, el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quién actia Gnica y
exclusivamente como vocero y administrador del PA FFIE, previo pronunciamiento otorgado e
instruccion del Comité Fiduciario del PA-FFIE, procedera a notificar al siguiente mejor calificado dentro
del orden de elegibilidad, y si éste no llegare a cumplir se realizaran las mencionadas verificaciones
por parte de la Unidad de Gestion del FFIE, al proponenie ubicado en el tercer lugar del orden de
elegibilidad y asi sucesivamente hasta agotar la lista.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el contratista no suscriba el contrato dentro del término
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previsto, se dara aplicacion a la condicion resolutoria consistente en que se resolvera de pleno derecho
el negocio juridico celebrado, sin que haya lugar a ningtin tipo de reclamacion por parte del contratista.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete
a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidadesa cargo
del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus Modificaciones, Anexos y documentos que
hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Ademas de lo anterior
las siguientes:

Especificaciones técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico):

Surtido el proceso de conformacion del orden de elegibilidad que hace parte de la invitacion, la UG-
FFIE realizara la asignacion de los proyectos, de acuerdo con el alcance previsto para cada sede a
intervenir.

Iniciado el respectivo contrato de obra el contratista debera realizar el proceso de validacién técnica y
juridica como una actividad incluida en la fase de construccion.

Las obligaciones generales y especificas se detallan en el Anexo Técnico No. 1.
NOVENA. OBLIGACIONES DEL. CONTRATANTE: OBLIGACIONES DE LA UG-FFIE
La UG-FFIE se obliga con el CONTRATISTA:

1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato.

2. Permitir el desarrollo y ejecucion del CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

3. Vigilar el desarrollo y ejecucién del contrato mediante el Supervisor designado para el efecto y
exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

4. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones gue estime convenientes en el
desarrolio del contrato, enmarcadas deniro del término del mismo.

5. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en fa forma y términos establecidos.

6. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente
Contrato, asi como aquellas previstas en los CPC, sus Modificaciones y Anexos.

DECIMA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razén o con ocasion de la celebraciéon y ejecucién del
presente Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la ejecucion
del mismo, el CONTRATISTA debera constituir las siguientes garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA
Vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato y
ocho (08) meses mas.
Salarios, prestaciones . . Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones Diez por ciento (10%) del ejecucion del Contraio y
valor del contrato. o .
laborales tres (3) afios mas.

Veinte por ciento (20%) del

Cumplimiento valor del contrato
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debe afadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el contratista
y porlos cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de reclamacion de un
tercero". El beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS AFECTADOS.

PARAGRAFO TERCERQ: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la respectiva
compaiiia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la péliza de seguros,
igualmente se obliga a informarle cualquier modificacién del presente Contrato y la modificacion de las
obligaciones contraidas dentro del mismo. El plazo para tramitar y presentar el Anexo modificatorio
de las Pdlizas sera el mismo establecido en paragrafo primero de la presente clausula. De la misma
forma debera contar con las pdlizas actualizadas y aprobadas para cualquier tipo de pago a favor
del Contratista de Obra.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucion de las garantias a las que hace referencia esta clausula no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en relacion con
los riesgos asegurados,

PARAGRAFO QUINTO: EI CONTRATISTA se obliga durante el plazo de ejecucién del contrato a
mantener vigentes las garantias constituidas en tal virtud. Las garantias o seguros ctorgados no podran
ser cancelados sin la autorizacion del CONTRATANTE. Asi mismo, El CONTRATISTA debera cumplir
con todos los requisitos para mantener vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y
sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones para su constitucién, mantenimiento
y restablecimiento de su monto, so pena que se entienda tal situacién como un incumplimiento del
presente Contrato que permite su terminacién anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a
la garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so pena de
no asignarle el proyecto, quedando facultado el CONTRATANTE para asignarlo a otro Contratista en los
términos descritos en los CPC.

PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de que el contratista no aporte las garantias contractuales de que
tratan la presente clausula dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién, se dara
aplicacion a la condicion resolutoria consistente en que se resolvera de pleno derecho el negocio
juridico celebrado, sin que haya lugar a ningdn tipo de reclamacion por parte del contratista.

DECIMA PRIMERA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo
expresa autorizacion escrita del CONTRATANTE, previa evaluacién de las condiciones juridicas,
técnicas y financieras definidas en los CPC de la presente invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, podra
modificar la conformacion total o parcial de la posicién y porcentaje de participacion de las empresas
que conforman la estructura plural, de conformidad con lo estipulado en las notas 01 y 02 del numeral
5.1.3.1 de los CPC.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cesi6n a la que se refiere la presente clausula también incluye la cesion
de los derechos econdémicos derivados del presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de
las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra subcontratar parte de las
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actividades que integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad
y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendrad ningun vinculo
contractual con el subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuaré siendo el tnico responsable
ante el PA - FFIE por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En consecuencia, el
PA -FFIE no sera solidario por ningun tipo de obligacién adquirida por EL CONTRATISTA ni pagos
diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De
conformidad con lo establecido en ei articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas
normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos,
planilias y pagos que demuestrenel cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra darse
por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacion anticipada por parte del Contratante; EL CONTRATANTE podra terminar
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos previa la presentacion de
cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoria, (ii) supervisién integral en el caso el
contrato no tenga interventoria, (iii) de la Coordinacién Regional:

Por haber finalizado la obra contratada antes del vencimiento del plazo pactado.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte

de manera grave y directa la ejecucién del contrato en cualquiera de sus fases.

c. Por incumplimiento del CONTRATISTA en sus obligaciones laborales frente a sus empleados
(pago de salarios, seguridad social y/o parafiscales).

d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la
interventoria o supervision integral segun sea el caso, y ello se dé por causas imputables al
Contratista.

e. En caso de que el diagnéstico presentado por el contratista presente cualquiera de las
siguientes situaciones y/o el contratista injustificadamente no lo ajuste en el plazo dispuesto
para elio:

(iy Cuando del diagnéstico resulte que la obra excede el presupuesto existente para cada linea
de intervencion.

(i) El presupuesto y actividades presentados no constituyan una intervencién funcional y
completa,

(i) No se adecUle e integre con la infraestructura existente o

(iv) No ohserve lo dispuesto en las resoluciones y guias expedidas por €l Ministerio de Educacion
Nacional que regulen la materia.

f. Cuando EL CONTRATISTA no presente o no le sea aprobada cualquiera de las garantias
requeridas en el presente contrato dentro del plazo sefialado para los efectos.

g. El incumplimiento del compromiso anticorrupciéon presentado en la Propuesta.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera dela ley
o celebre pactos 0 acuerdos prohibides.

i. Enelcasoen que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas
del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente
Contrato.

j. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacién de pagos, concurso de

oo
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acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

k. Por inclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica, en el Sistema para la Administracién del Riesgo deiLavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el
CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva a cualguiera
de las personas naturales o juridicas que lo conforman, asi como a los socios 0 accionistas
respectivos.

I. Sidurante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o
accionistas llegaren a resultar con condena de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.)
relacionada con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listasde control como las de la ONU, OFAC, asi en Colombia
no se hubiere iniciado la investigacion penal.

m. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legaies, o cualquiera de sus integrantes,
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en lostérminos sefialados
enlaleyyen losCPC.

n. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccion o ejecucion del presente contrato, aporté documentacion que conllevo o pudo llevar
a inducir en error al Contratante.

o. Porimposibilidad en la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales previstas en_los
numerales b, c, d, operara previo agotamiento del procedimiente de incumplimiento contractual
sefalado en la Clausula Décima Novena de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podra solicitarse la terminacion
parcial del contrato con relacion a los frentes que cuenten -por causas imputables al Contratista- con
retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoria o supervision integral segin sea el
caso. En tal evento, procedera la terminacion anticipada de la ejecucion del frente o de los frentes que
presenten incumplimiento, mientras continda la ejecucién en los demas frentes.

PARAGRAFO TERCERO. La terminacién anticipada del Contrato por las causales previstas, con
excepcion de las contenidas en los numerales b, ¢, d, operara al recibo de la comunicacion enviada
por parte del CONTRATANTE, sin que se requiera agotamiento de ningun procedimiento contractual ni
declaracion judicial y tendra los siguientes efectos:

a. No habra lugar a indemnizacion alguna a favor dei CONTRATISTA.

b. Se haran exigibles la Clausula Penal Pecuniaria, previo analisis de su procedencia -segdn la
causal de terminacion invocada- y las garantias a que haya lugar, para lo cual debera
adelantarse el requerimiento de que trata el articulo 94 del Cédigo General del Proceso.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacion se realizaran los
descuentos correspondientes a que hubiere lugar y se estipularan las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, asi como las compensaciones, descuentos o salvedades
a que haya lugar.

d. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

PARAGRAFO CUARTO. En el evento sefalado en el literal “0”, las Partes convienen que existe
imposibilidad en la ejecucion en cualquiera de los siguientes eventos:
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] Se identifiqgue en desarrollo del contrato que el mismo no puede ejecutarse en las
condiciones técnicas 0 econdmicas previstas;

() Cuando, franscurridos mas de 15 dias habiles no exista acuerdo entre las partes respecto
al alcance de las actividades o en el valor de la obra.

()  Cuando se deba suspender el contrato por mas de 6 meses.

(Iv) Cuando sobrevenga una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida la
ejecucion del contrato o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan
afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a
favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato. Declarada la terminacion
anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en el
estado en que se encuentre. En la liguidacion se realizara un cruce de cuentas y se
consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de los
descuentos o salvedades a que haya lugar.

¢. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su gjecucion.

PARAGRAFO QUINTO: Consecuencias de la Terminacién Anticipada:

l. El CONTRATISTA deber3 entregar la obra en el estado en que se encuentre al momento
de la terminacion, para lo cual debera responder por la custodia de esta hasta que se
produzca la entrega material y recibo por parte de quien corresponda.

1. Si la terminacion anticipada se ocasiona por alguna de las causales sefaladas en los
literales b, ¢, d, EL CONTRATISTA o GARANTE debera pagar al CONTRATANTE el valor
de las penas de apremio y de la clausula penal que corresponda.

1l Se podran reasignar a otro contratista los proyectos con los recursos dispuestos para su
ejecucion.

2. Terminacién por mutuo acuerdo: Las partes podran dar por terminado el contrato en
cualguier momento de la ejecucion.

DECIMA QUINTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el
cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto
de la interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo
injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula
penal y sin perjuicio de la aplicacién de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

a) Retardo en la constitucion, entrega y/o actualizacion de las garantias contractuales- Sera
equivalente al 0,2% de los valores que debera asegurar el CONTRATISTA, para lo cual frente
a ia pdliza de cumplimiento el 0,2% se calculara con base en el amparo de “cumplimiento” y
para la péliza de RCE el 0,2% se calcularad con base en el amparo basico de PLO (Predios,
Labores y Operaciones)

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién- Seré equivalente al 0,1% del
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.
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c) Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05%
del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en la realizacion de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera
de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor de! frente de obra o del
contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e} Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

f) Retardo en la acreditacién del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y
cajas de compensacién familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

g) Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacién, seguridad y aseo
y el no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, laboral, ambiental,
bioseguridad y/o de cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al
0,05% del valor del frente de obra o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este
o aquel.

h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de
las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales
anteriores, el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del
frente de obra o del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: No aplicacion de la clausula penal de apremio. En el evento que
el contratista al momento de la comunicacién de la definicion sobre el incumplimiento contractual o en
la posible definicion de la solicitud de reconsideracién, se encuentre al dia en los retrasos que origind
el PIC, la sancién no se aplicara. De igual forma, el contratante podrd dar por terminado el
procedimiento de incumplimiento en cualquier momento, si la interventoria y/o la supervisién informan
de la cesacién de la situacion de retraso.

PARAGRAFO SEGUNDO: Aplicacion de una pena menor a la prevista inicialmente para
el inicio del PIC. En caso de que el contratista, al momento de la comunicacion de la decision sobre
el incumplimiento contractual o en la posible definicion de la solicitud de reconsideracion, haya
reducido el numero de dfas de atraso, la pena de apremio se calculara sobre el numero efectivo de
dias de atraso presentados al momento de la decision.

PARAGRAFO TERCERO: Rebaja de la pena después de la definicion del PIC. La rebaja de la
pena sera un beneficio que se les otorgara a los contratistas, que, teniendo una decisién definitiva
sobre la aplicacion de una determinada pena de apremio, cumplan con unos requisitos y demuestren
estar mejorando su rendimiento de tal manera que puedan finalizar los proyectos.

Definido el PIC, el contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes debera presentar un plan
de contingencia con el fin de superar los atrasos en la ejecucion del contrato y obtener la reduccion de
la pena de apremio exigida. Si el contratista no presenta dicho plan de contingencia no podra acceder
a la rebaja.

Procedimiento: Presentacion del plan de contingencia, el cual debera contener:
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a. El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el plazo
contractual.

b. Histograma de personal y subcontratistas.

¢. Plan de compras y suministros.

. La interventoria debera aprobar el plan de contingencia dentro de los 3 dias habiles
siguientes a su presentacion.

il. El valor total de la pena de apremio se dividird por cuotas de acuerdo con el plan de
facturacion indicado en la nota.

Nota: En el evento que el contratista haya sido objeto de reduccién de la pena sefalada en el numeral
2 y/o en aquellos casos en que decida aplicar al beneficio de rebaja de la pena contenido en el presente
numeral, debera presentar de manera simultanea con el Plan de contingencia un plan de facturacion
que correspondera las actividades de obra programadas en el plan de contingencia, el cual incluya el
plan de pagos de la pena de apremio. En todo caso, esta distribucion debera garantizar que el valor
total de la pena de apremio se pueda descontar de los saldos a facturar por el contratista.

PARAGRAFO CUARTO: Reduccion del valor de la pena de apremio por el cumplimiento del plan
de contingencia. Si el contratista cumple en el corte de facturacién con el avance de obra programado
en el plan de contingencia, se le rebajara un porcentaje del valor de la pena en dicha factura, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Porcentaje de cumplimiento Rebaja de la pena en el Porcentaje por cobrar
del plan de contingencia corte facturado de la pena
100% 80% 20%
90%-99,99% 70% 30%
80%-89,99% 80% 40%

Nota 1: En el evento que el contratista no cumpla con el plan de contingencia aprobado, pero
que al finalizar el plazo de ejecucién de obra entregue el proyecto se le rebajara la pena en el
30%.

Nota 2: Si en alguna factura el contratista no cumple con esos criterios se descontara el total de
la pena calculada para dicho corte.

Nota 3: Si existen retrasos en el cumplimiento del plan de contingencia, no imputables al
contratista, el contratista presentara una reprogramacion al plan de contingencia, previa revision
y aprobacién de la interventoria, y podra continuar con los beneficios.

PARAGRAFO QUINTO: Aplicacién del beneficio a contratistas que hayan sido apremiados con
anterior a la entrada en vigencia de este procedimiento. Beneficio de la rebaja de pena a
contratistas que hubieren sido apremiados con antelacién a la entrada en vigencia del presente
procedimiento.

Por regla general, podran aplicar a este beneficio también ies contratistas, que antes de la entrada en
vigor de este procedimiento, se les haya definido una pena de apremio, siempre que:
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a. El plazo de ejecucion del contrato esté vigente.

b. Presente el plan de contingencia dentro los (10) dias habiles siguientes a la comunicacion
en que se les informe de esta modificacion, a menos que haya superado los retrasos
presentados.

Nota 1: Excepcionalmente, también podran aplicar a este beneficio los contratistas que, aun vencido
el plazo de ejecucion, hayan entregado el 100% de las obras en el plazo de ejecucién pactado,
beneficio que se vera reflejado en el balance de liquidacion.

Nota 2: Podran obtener el 80% de la rebaja de la pena los contratistas que, estando en plazo de
ejecucion, haya superado los retrasos. También podran obtener el 80% de la rebaja de la pena los
contratistas que, estando en fase de liquidacién, por parte de interventoria, se determine que
entregaron a satisfaccién ei 100% de las obras.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios
incumplimientos parciales o retardos, las penas de apremio no seran acumulables. A partir del
momento de presentarse dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obiigacién
incumplida que tenga la pena con el porcentaje mas alto.

PARAGRAFO SEPTIMO: Las penas de apremio establecidas en la presente clausula podran aplicarse
respecto del incumplimiento de los frentes de obra en los que se divida la ejecucién del contrato,
individualmente considerados, o, respecto de la totalidad del contrato, caso en el cual se sumara el
valor de todos los frentes. Dicha decision sera analizada por el (la) Coordinador (a) del Grupo de
Mejoramientos y el Interventor o Supervisor Integral del contrato. La decision adoptada debera ser
sustentada por el Interventor o Supervisor en el informe de incumplimiento necesario para dar inicio al
respectivo proceso.

PARAGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA acepta con la presentacién de su oferta, de manera
expresa y voluntaria, que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la pena de apremio mediante el
descuento directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluida
la retencion en garantia. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a
consignar el valor o el saldo no descontado en la cuenta que EL CONTRATANTE indique, dentro del
plazo que se sefiale en la comunicacién que se le remita con tal fin. El contratista renuncia
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora y entiende y acepta que
el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho de la firma del representante
legal sin requerir ningun otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO NOVENO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la pena de
apremio mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que LAS
PARTES le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en
mora al CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial o extrajudicial alguno, a los cuales renuncia
expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATANTE podra hacer efectiva la garantia de
cumplimiento para exigir a la aseguradora el pago de los perjuicios que se deriven del retraso
injustificado de sus obligaciones.

PARAGRAFO DECIMO: En el evento de alcanzar un porcentaje de penas de apremio impuestas al
CONTRATISTA igual o superior al 10% del valor total del frente de obra o del valor total del contrato,
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EL CONTRATANTE, previa recomendacion de la Interventoria o Supervisor Integral del Contrato,
podra dar por terminado el Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula
penal y las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL: El incumplimiento total o defintivo de cualquiera de las
obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria o supervisor integral segun
corresponda, evidenciado durante su ejecucion o con posterioridad al vencimiento del mismo, dara
derecho al CONTRATANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto sera hasta el
20% del valor total del contrato, como estimacion anticipada de los perjuicios que se causen, sin
perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los
perjuicios causados.

La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligacion principal en caso de que el contrato
se encuentre alin en ejecucion, ni del pago de los perjuicios que se causen por el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL. CONTRATISTA acepta de manera expresa y voluntaria que EL
CONTRATANTE puede hacer efectiva la suma impuesta a titulo de cldusula penal mediante el
descuento directo de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluida
Iz retencion en garantia. De no ser posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a
consignar el valor o el saldo no descontado en la cuenta que EL CONTRATANTE indique, dentro del
plazo que se sefiale en la comunicacion que se le remita con tal fin. El contratista renuncia
expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora y entiende y acepta que
el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho de Ia firma del representante
legal sin requerir ningln otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la clausula
penal mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que LAS PARTES
le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al
CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno, a los cuales renuncia
expresamente EL CONTRATISTA, y se considerara como pago parcial de los perjuicios causados, sin
perjuicio de las demas sanciones y/o muitas a que haya lugar.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion, se suspenderan los plazos para su liquidacion
hasta tanto se agote el procedimiento previsto en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA. RENUNCIA A FORMALIDADES. EI CONTRATISTA renuncia expresamente a
las formalidades del requerimiento para ser constituido en mora y, por lo tanto, a ser judicialmente
reconvenido. Para estos efectos el CONTRATISTA acepta expresamente gue la comunicacion escrita
que el CONTRATANTE le envie comunicandole su incumplimiento basta. La aplicacion de las penas
antes enunciadas no liberara al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato, ni impide al CONTRATANTE ejercer las acciones legales para solicitar la indemnizacion de
los perjuicios que se deriven del incumplimiento.

DECIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Cuando se
presente un retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones o un posible incumplimiento,
parcial o total del contrato, atribuible al Contratista respecto de cualquiera de sus obligaciones, previo
informe del Interventor o Supervisor del Contrato, o del coordinador regional que asi lo acredite, se
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deberéa observar el siguiente procedimiento: (i) EI PA — FFIE enviara una comunicacion al contratista y
a su garante en la cual se anexe el informe de incumplimiento con el fin de que ambos presenten sus
descargos o explicaciones a que haya lugar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
la recepcion de la comunicaciéon. (ii) Vencido el término anterior, y analizados los descargos, se
comunicaran al contratista las medidas correspondientes, que podra ser clausula penal, clausula penal
de apremio, efectividad de la garantia y/o terminacion anticipada.

El valor que resulte de la aplicacién de cualquiera de los conceptos aqui sefialados, deberan ser
indicados por la interventoria en el informe que soporte el corte de facturacion siguiente al recibo de la
comunicacion en donde se define la aplicacion de la medida.

En caso de demostrarse por el contratista su cumplimiento o causas no imputables se comunicara el
archivo del procedimiento. La comunicacion debera ser enviada al CONTRATISTA y al GARANTE.

DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE ante
cualquier reclamacion administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por terceros a
causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratista o dependientes en la ejecucion del
presente contrato y defendera al PA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se
causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gasios procesales y
condenas, si las hubiere. En el case de que EL PA-FFIE asuma directamente su defensa repetira
contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos
valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA vy, de no existir saldos, podra efectuar su cobro
por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten los costos
asumidos prestara méritc ejecutivo sin que se requiera constitucién en mora alguna.

VIGESIMA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EI CONTRATISTA deberd cumplir con el
compromiso anticorrupcién presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse incumplimiento
del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquierotra persona que en el proceso de la contratacion o durante la ejecucion del Contrato actie
en su nombre, el CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. INTERVENTORIA / SUPERVISION INTEGRAL: La Supervision Integral o
Interventoria de! contrato sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe la UG FFIE
para tal fin, lo cual serd oportunamente informado al Contratista. Con el objeto de garantizar el
adecuade seguimiento y control de sus obligaciones, el Supervisor, el Interventor y el Contratista,
estan en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria del
PA-FFIE. En ningln caso el interventor o supervisor integral esta facultado para modificar el
contenido y alcance del contrato celebrado entre EL CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al
CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades. La vigilancia integral de este contrato se
desarrollara de conformidad con las normas que regulan la materia y, especialmente, con el Manual
Supervisién e Interventoria del PA-FFIE el cual forma parte de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: EI presente Contrato podra
modificarse en cualquier tenpo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacion que debera constar por
escrito, previo pronunciamiento otorgado e instruccion del Comité Fiduciario del PA-FFIE.

VIGESIMA TERCERA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse de mutuo
acuerdo, previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o
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técnicas que lafundamenten. La suspension se realizard mediante acta suscrita por el INTERVENTOR
y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o la condicién para reiniciar el Contrato.

VIGESIMA CUARTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacién 0 suspension
del Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de manera
que semantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtira el mismo procedimiento
establecidopara la aprobacién de las garantias que dio lugar a la legalizacion del mismo.

VIGESIMA QUINTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO —SARLAFT-: E| CONTRATISTA o sus integrantes,
sus apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no
podran tener en su contra condenas de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.) relacionadascon
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del
terrorismo, 0 encontrarse incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o
bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcion.
Ademas, el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informacion aportada verbalmente
y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificabie, y se obligan de acuerdo con lo
establecidoen la Parte | Titulo IV, Capitulo IV de la Circular Basica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion a la que se refiere la Parte |, titulo IV,
Capitulo !V de la Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que la
Fiduciaria considere necesarios para controlar el riesgo de LAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que
exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A y las Circulares de la
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del
referido Manual; asi como, todos los demas documentos e informacién que el CONTRATANTE estime
pertinentes.

Asi mismo, suministrar la informacién necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas
enla Resoluciéon 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento
fiscal internacional e implementar el intercambio automatico de informacion respecto a la ley FATCAy
Resolucion 119 de 2015 referente al intercambio automatico de informacion para efectos fiscales, de
conformidad con el estandar de la OCDE, emitidas por la Direccidon de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, para el programa de cumplimiento de intercambio de informacion fiscal, el cual
establece la obligacion de recolectar y reportar la informacién requerida. En consecuencia, el
CONTRATANTE esta facultado legalmente para compartir los datos de esite formulario y/o otra
informacion financiera respecto de sus cuentas, con la Direccidén de Impuestos y Aduanas nacionales
DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula,
dara lugar a la terminacion anticipada del presente contraio.

VIGESIMA SEXTA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA ejecutara el
contrato con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido
gue no habra vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA
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FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con
los subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga
durante toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, que requiera
para gjecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y, por tanto,
todos los trabajadores que vincule para la ejecucion de las obras seran contratados por su propia cuenta
y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el pago de los salarios y las
prestaciones sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones
parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligacion o
carga que la ley laboral y de seguridad socialexijan o su caracter de empleador le imponga para con
sus trabajadores o sus subcontratistas. De la mismamanera corresponde al CONTRATISTA asumir,
cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial
que le sean impuestas por incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas
derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA se
obligaa suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito le sea
remitido, la informacién que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente
contrato, los siguientes documentos:

a. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b. Las Condiciones de Participacion Contractuales (CPC), sus respectivas Modificaciones,
Formatos y Anexos,

c. Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.

d. El Manual de Contratacion del PA —FFIE.

e. Manual de supervision e interventoria del PAFFIE.

VIGESIMA OCTAVA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE
procurard solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y liquidacion.

VIGESIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso dentro
de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los términos
establecidos enel presente Contrato y en los CPC.

TRIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta reserva y
confidencialidad toda la informacién contenida en cuaiquier medio, que indistintamente aporten u
obtengan en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de considerarse como incumplimiento
del presente Contrato que permite su terminacién anticipada.

TRIGESIMA PRIMERA. -LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8)
meses siguientes a su terminacién.
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TRIGESHV!A SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
EJECUCION: El presente contrato se perfeccicna con la firma de las partes. Para su ejecucién
requiere de la aprobacion, por partedel PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C a los dias del mes
de de 2022, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valorlegal.

EL CONTRATANTE

20 Sep 2077  EL CONTRATISTA
%1\ (o

CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Représentante Legal
CONSORCIO EDUCOL

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- ELKIN HARLEY ESPINOSA TOLOSA

Representante Legal ALIANZA FIDUCIARIA
S.A quien, a su vez, actia en calidad de
representante legal del CONSOQORCIO FFIE
ALIANZA BBVA obrando (inica y
exclusivamente como vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
NIT: 830.0563.812-2

25 : 5 sfinn ARG . BOGA
Pbrasinte dor ‘ FANCISEC 7 SLIPA SABOGAL:
e de, a3 : . N i ceduli:
.o i : it i6n fege
BN 19 € HCs dnica y
TONOME DE . S or del PATRIMONICY
FAU LRHNALG TRUCTURA EDUCATIVA FRIE
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