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1. INTRODUCCION 

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoría No. 6, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de agosto al 4 de septiembre y del 
6 al 22 de noviembre de 2023, del contrato de interventoría No. 1380-1601-2022; el cual 
tiene por objeto “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
ambiental a lo(s) contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 
GUAINIA, que comprenden el diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o 
elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la 
adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, 
comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y Condiciones 
Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato”.  

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la interventoría 
al contrato de obra No. 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagnóstico y/o actualización y/o 
complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras 
necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las 
instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la 
ejecución está a cargo del CONSORCIO EDUCOL. 

 

ANTECEDENTES 

 
 Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el 

artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “…cuenta especial del 
Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la 
viabilización y financiación del proyectos para la construcción, mejoramiento, 
adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital 
de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en 
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales 
dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 
 

 El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se 
declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 
(PNIE) para la implementación de la jornada única escolar. 
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 El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA suscribieron el Contrato de 
Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se 
constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es “administrar 
y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los 
recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y 
Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 junio de 2015”. 
 

 El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes 
obligaciones para la Fiduciaria: 
 
 Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de 

liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre 
otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e 
interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los 
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del 
FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas 
actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo 
contratista bajo tales contratos. 
 

 Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de 
liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre 
otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e 
interventoría de diseños y contratos de construcción e interventoría de los 
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del 
FFIE, en los cuales quedará establecido que la responsabilidad por dichas 
actividades de diseño, estudios, interventoría y construcción son del respectivo 
contratista bajo tales contratos. 
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2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Entidad Contratante: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 

Contratista de Obra: CONSORCIO EDUCOL 

Objeto del Contrato: 

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE 

Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

Valor del Contrato: 
$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE) 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 

Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 

Dirección: Castillo grande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena. 

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com - proyecto1601guainia@gmail.com  

Teléfono: 320 887 10 84 
 

3.  INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA 
Contratista de 
I t t í  

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 

Objeto del Contrato: 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o 
lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden 
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE). 

Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

Valor del Contrato: 
$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE). 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 
Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 
Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 
Dirección: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C 
Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com  
Teléfono. 3118991690 

 

mailto:emaingsas@gmail.com
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO. 

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA. 

 

El informe Mensual de interventoría No. 6, se cumple en dos periodos, respectivamente 
el primer periodo comprende desde el día 23 de agosto al día 4 de septiembre y el 
segundo periodo comprende desde el 6 al 22 de noviembre de 2023. 

El día 5 de septiembre de 2023, se suscribe el Acta de Suspensión No.1 a los contratos 
de obra e interventoría respectivamente, por treinta (30) días calendario contados a partir 
del 5 de septiembre de 2023, con fecha de terminación de la suspensión No. 1 el día 4 
de octubre de 2023. 

El día 5 de octubre de 2023, se suscribe el Acta de Prorroga No. 1 a la Suspensión No.1, 
a los contratos de obra e interventoría respectivamente, por treinta y dos (32) días 
calendario contados a partir del 5 de octubre de 2023, con fecha de terminación de la 
Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1, el día 5 de noviembre de 2023. 

El día 6 de noviembre de 2023, se suscribe el Acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 a la 
Suspensión No.1, del contrato de interventoría. 

El día 21 de noviembre de 2023, la Supervisión de la UG-FFIE y la Interventoría suscriben 
"CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE 
DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentación de: 

 " Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-
6, no suscribió la novedad correspondiente a: • Acta de Reinicio a la 
Suspensión No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del 
requerimiento realizado al Contratista: 

1. El día 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades 
Contractuales de la Dirección Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de 
Reinicio a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub 
Documental con el número de registro 38024, la cual se suscribió por la 
interventoría y la supervisión de la coordinación de mejoramientos de la UG-
FFIE. 

2. Así mismo, la Interventoría Consorcio Sedes del Futuro 2021, 
requirió mediante correos electrónicos del 17 de noviembre de 2023 con 
referencia FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-
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G52-G31 al Contratista de obra, la suscripción del Acta de Reinicio en 
mención." 

A pesar que el contrato conto con una suspensión por 30 días y prorroga a la suspensión 
por 32 días, para un total de 62 días de suspensión, desde el 5 de septiembre al 6 de 
noviembre de 2023 consecutivamente, con la finalidad de solucionar complicaciones de 
orden administrativos, financieros y logísticos, luego del reinicio del contrato, en el 
periodo de la semana No. 23, la interventoría continúa imposibilitada a realizar 
verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales. 

Durante el tiempo de la suspensión y sumado el periodo correspondiente a la semana 
23, el Consorcio Educol radico oficios a la interventoría, donde solicita la terminación 
anticipada del contrato, la prórroga No.2 a la suspensión del contrato y la suspensión 
No.2 del contrato, para las cuales no procedieron respuestas positivas por parte de la 
interventoría ni la supervisión. También radicaron subsanes a las observaciones en 
referencia a los ítems NP, aun así, continúa persistiendo la falta de información para el 
análisis y trámite de estos. 

La interventoría por su parte, continúa notificando al contratista de obra, del presunto 
incumplimiento a los compromisos contractuales, la no viabilidad de suspensión y 
prorroga, solicitud de entrega de bitácoras, actas de diagnóstico en original y 
debidamente diligenciadas y también reitera observaciones acerca de información 
faltante para trámite de inclusión de ítems NP. 

El 23 de noviembre de 2023, se realizó el comité técnico de seguimiento No. 21, contando 
con la participación del Gestor Territorial, Interventoría y contratista de obra, con el 
objetivo de realizar el seguimiento, control y ejecución de actividades de reinicio de obra 
y entrega de compromisos. Allí, se logra establecer que el contratista de obra continúa 
presentando atraso para la culminación de la Fase I “Diagnostico”, ya que no ha 
presentado de manera total la documentación referente al Diagnóstico de cada una de 
las sedes a intervenir, además de subsanes en planes complementarios y del informe de 
diagnóstico, pese a las reiteradas notificaciones y solicitudes por parte de la interventoría. 

En el comité, el contratista de obra reitera la solicitud de suspender el contrato por el 
termino de 1 mes, con el fin de subsanar y coordinar asuntos de orden administrativo, 
financieros y logísticos, posteriormente otorgar una prórroga de adición por 4 meses para 
el desarrollo y terminación de las obras faltantes. El gestor territorial y la interventoría, 
ratifican y aclaran al contratista, que se elevara la consulta a la supervisión del FFIE 
quien a su vez es el que toma una decisión, soportado en apoyo jurídico de la entidad. 

Finalmente, la interventoría, solicita al contratista de obra, que presenten en la mayor 
brevedad posible, el plan de contingencia, programación y cronogramas respectivos, 
relación y afiliación de personal de obra, pólizas actualizadas, suscripción del acta de 
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reinicio de obras, reinicio inmediato de actividades de obra y solución inmediata a una 
afectación generada en la sede Simón Bolívar de Cuayare. 

Así entonces, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso general 
de ejecución del total del contrato, de 74.46%, representado particularmente de la 
siguiente manera: 

 

SEDE PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO 
ACUMULADO 

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 100.00% 28.55% 71.45% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CARRIZAL 
100.00% 0.0% 100.00% 

 
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 

 
100.00% 0.0% 100.00% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 
100.00% 0.0% 100.00% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON 
32.52% 0.0% 32.52% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO 
26.79% 0.0% 26.79% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO 
26.76% 0.0% 26.76% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO 

INIRIDA COMUNIDAD VENADO 
100.00% 0.0% 100.00% 

 

Durante el presente periodo esta interventoría ha realizado el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones de 
interventoría descritas en el contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes del Futuro 2021. 

 

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES. 

4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA. 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de las obras civiles 
constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 
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4.2.1.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra. 

El día nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y 
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 06/09/2022 06/11/2023 $250.296.446,40 

Póliza No. 4001379 

HDI SEGUROS S.A. 
NIT 860.004.875-6 

 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

06/09/2022 06/03/2026 $125.148.223,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 06/09/2022 06/03/2025 $125.148.223,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 06/09/2022 06/09/2024 $250.296.446,40 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

06/09/2022 06/11/2023 $200.000.000 
Póliza No. 4001379 
HDI SEGUROS S.A. 
NIT 860.004.875-6 

 

4.2.1.2. Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra. 

El día cinco (05) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y 
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a 
continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 23/03/2023 22/06/2024 $308.012.519,60 

Póliza No. 4007469 

HDI SEGUROS S.A. 
NIT 860.004.875-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/03/2023 22/10/2026 $154.006.259,80 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 22/10/2025 $154.006.259,80 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 22/11/2022 22/11/2024 $308.012.519,60 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

. 

22/11/2022 22/06/2024 $308.012.520,00 
Póliza No. 4001474 
HDI SEGUROS S.A. 
NIT 860.004.875-6 
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El día 9 de octubre de 2023, la interventoría por medio del oficio FFIE-G50-G32, solicita 
al contratista de obra la actualización de pólizas del contrato de obra, con base a las 
circunstancias de Suspensión No. 1 y Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 que 
presento el contrato. De la misma manera, el día 20 de noviembre de 2023, la 
interventoría por medio del oficio FFIE-G52-G31, solicita al contratista de obra la 
actualización de pólizas del contrato de obra, con base al reinicio del contrato por la 
Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 que presento el contrato. Estos requerimientos 
fueron incumplidos por el contratista de obra. 

 

4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de interventoría constituyó 
los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

 

4.2.2.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoría. 

El día cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única 
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación: 

 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 22/11/2022 22/02/2024 $43.987.480,60 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
22/11/2022 22/06/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 22/11/2022 22/06/2025 $21.993.740,20 
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4.2.2.2. Pólizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de 
Interventoría. 

El día diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y 
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, cuyos amparos se 
relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 23/03/2023 22/06/2024 $43.987.480,60 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
23/03/2023 22/10/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 22/10/2026 $21.993.740,20 

 

4.2.2.3. Pólizas Actualizadas con base al acta de Suspensión No. 1 del 
Contrato de Interventoría. 

El día dieciocho (18) de octubre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando 
única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías 
con base a la firma del acta de Suspensión No. 1 del contrato de interventoría, cuyos 
amparos se relacionan a continuación: 

 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 23/03/2023 21/07/2024 $43.987.480,40 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
23/03/2023 21/10/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 21/11/2025 $21.993.740,20 
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4.2.2.4. Pólizas Actualizadas con base al acta de Prorroga No. 1 de la 
Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría. 

El día dieciocho (18) de octubre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando 
única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías 
con base a la firma del acta de Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del contrato de 
interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación: 

 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 23/03/2023 23/08/2024 $43.987.480,40 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
23/03/2023 21/11/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 23/12/2025 $21.993.740,20 

 

4.2.2.5. Pólizas Actualizadas con base al acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 
de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría. 

El día uno (01) de diciembre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única 
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías con 
base a la firma del acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1 del 
contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a continuación: 

 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO OBSERVACIONES 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 23/03/2023 23/08/2024 $43.987.480,60 

Póliza No. 
18-45-101154084 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT 

860.009.578-6 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
23/03/2023 23/12/2026 $21.993.740,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 23/03/2023 23/12/2026 $21.993.740,20 
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5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS. 

5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.  

Las obras objeto del contrato, serán ejecutadas con los siguientes montos asignados, en 
las Instituciones Educativas – IE, que se indican a continuación: 

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO VALOR LÍNEA 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO INIRIDA $437.517.784 MEJORAMIENTO  

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

TOTAL $ 1,540,062,598,00 

 

 

5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El Departamento del Guainía está localizado al oriente del país, en la región de la 
amazonia, con los siguientes límites geográficos:  

 Al norte limita con el Río Guainía que lo separa del Departamento de Vichada.  
 Al este limita con los Ríos Atabapo, Guainía y Negro que lo separan de la 

República de Venezuela. 
 Al sur con la Republica del Brasil.  
 Por último, al oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.  
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5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO. 

5.3.1. LOCALIZACION.  

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Remanso del Municipio de Inírida, 
a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 
Latitud:   3°28'21.00"N - Longitud: 67°57'43.38"O 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO – COMUNIDAD DE REMANSO 

Dirección: Vereda Remanso - Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
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Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 
Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

               Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo José Celestino Moreno – comunidad indígena de Remanso, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 

de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO– Comunidad de REMANSO. 

general: 
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Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena REMANSO del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

Viabilidad: La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita 
de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 
enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, mejoramientos y/o 
reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones 
eléctricas entre otras de la cocina comedor.  
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5.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE 
PRINCIPAL. 

5.4.1.  LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Chorro bocón del Municipio de 
Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 129 
km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB – COMUNIDAD DE CHORROBOCÓN 

Dirección: Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17379 

 

 
 

 

Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
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Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido 
por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 
  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - Guainía 
Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remanso 

Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 

tradición 500-17379 de 27 de febrero/23 expedido por la Of de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669.  Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA DIRECTIVA 
DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE 
REMANSO CHORRO BOCON 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso 
público: 

Establecimiento   educativo Porfirio Barba Jacob – c o m u n i d a d    indígena de Chorro bocón, 
según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – 
Chorro Bocón y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. 

No existe causal de nulidad alguna. 

 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indígena 
REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio  donde  
se encuentran  la Sedes  Educativas,  cuenta  con el uso principal  para la infraestructura educativa 
según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de 
la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo 
con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes 
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda  y  cobertura  del servicio  educativo,  sostenible  
para garantizar  la operación  y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes 
y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al 
Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

Gravámenes y 
  

 Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro 
e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de 
afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones a
 dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 
Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido 

por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo 
que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra l ibre 
de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio 
para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB– 
Comunidad de CHORRO BOCÓN. 

general: 
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Viabilidad: La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por 
lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico como lo serían el mejoramiento de la batería 
sanitaria (externos), batería sanitaria (continua a la cocina comedor) y mejoramiento 
reconstrucción del aula múltiple, y que estarán enfocadas en cubiertas, carpintería 
metálica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, pisos, andenes, entre 
otras. 
 

5.5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL. 

5.5.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Coayare del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas abajo por el rio Inírida, a una distancia de 16.6 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 

Latitud: 3°57'24.14"N - Longitud: 67°50'1.24"O 
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5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR – COMUNIDAD COAYARE 

Dirección: Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17376 

 

 
 

 

Linderos contenidos en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 11.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 

expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco 
(Municipio de Inírida – Guainía). 

Identificación catastral Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de 

Coayare el Coco 
Escritura Pública: Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Inírida, Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861666 

Doc. RESOLUCIÓN 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

             
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Simón Bolívar – comunidad indígena de Coayare, según consta en 

Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Coayare y el 
Gobernador del Departamento del Guainía 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
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Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 
registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos, de afectaciones, gravámenes 
y de limitaciones al dominio. 

general: 

 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la comunidad 
de Coayare  del Departamento  del Guainía  en donde  consta  “(…) Que el predio  donde  se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo serían el mejoramiento de un aula y bodega para conformar dos 
aulas, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, 
andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros. También se 
proyecta la adecuación de la batería sanitaria docentes. 
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5.6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO 
ULCUE CHOCUE.  

5.6.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Carrizal del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas abajo por el rio Inírida y aguas arriba rio Guaviare, a una 
distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 
Latitud: 3°56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE – COMUNIDAD DE CARRIZAL 

Dirección: Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-18411 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 9.870 hectáreas 
Código catastral: 94001000000000000004000000000 
Escritura Pública/  Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 

expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 
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  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inírida - Guainía 
Identificación catastral Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de 

Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de 

libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicación: 863061 Doc. RESOLUCIÓN 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA 
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE 
LA REFORMA AGRARIA. A: COMUNIDADES GUAHIBO PUINAVE DE CARRIZAL 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Álvaro Ulcue Chocue – comunidad indígena de Carrizal, según consta 

en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Carrizal y el 
Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes   y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 

registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones   al 
dominio: 
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 
Situación Jurídica 
general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos, de afectaciones, gravámenes 
y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE– Comunidad de CARRIZAL. 

 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena CARRIZAL del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 
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Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria existente y el 
mejoramiento aula en concreto, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y 
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pañetes, 
pinturas, carpintería metálica, entre otros.  

 

5.7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO 
ANTONIO FRANCISCO. 

5.7.1. LOCALIZACIÓN 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zamuro del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 124 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 3°14'59.47"N - Longitud:    
68°11'53.64"O 
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5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO – COMUNIDAD DE ZAMURO 

Dirección: Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 

expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inírida - 
Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de 

Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

            
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco – comunidad indígena de Zamuro, según consta 

en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Remanso – 
Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
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Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 
registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos, de afectaciones, gravámenes 
y de limitaciones al dominio. 

general: 

 
 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 
Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que 
el predio  donde  se encuentran  la Sedes  Educativas,  cuenta  con el uso principal  para la 
infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos 
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del 
Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento 
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la 
demanda  y  cobertura  del servicio  educativo,  sostenible  para garantizar  la operación  y 
funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y 
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el 
proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo sería la reconstrucción batería sanitaria, mejoramiento aulas, 
mejoramiento cocina comedor, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y 
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pinturas, puertas, 
ventanas, entre otros.  
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5.8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL 

5.8.1. LOCALIZACION 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Zancudo del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 367 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía.  

Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud:  69°21'33.19"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA 

Dirección: Vereda Morichal– Municipio de Morichal - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-24937 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal. 
Área del inmueble: 2.762.500 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por 

la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 
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  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu (Municipio de Inírida – Guainía) 
Identificación catastral Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu 
Escritura Pública: Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, 
Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicación: 3829 

Doc. RESOLUCIÓN 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA 

      
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso 
público: 

Institución educativa Enrique Olaya Herrera – comunidad de Zancudo, según consta en Contrato de 
Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida 
-CMRI y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias. 

No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes   y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro 

e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de 
afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones   al 
dominio: 
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación 
Jurídica 
general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido 
por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista concluyo 
que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra l ibre 
de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del 
resguardo Indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI del Departamento del Guainía en 
donde consta “(…) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal 
para la infraestructura  educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante 
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena  y el Señor  
Gobernador  del Departamento  del Guainía/  Que de acuerdo  con  mi competencia, los proyectos de 
mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro  de nuestro  territorio  de acuerdo 
con la demanda  y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y 
funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales 
y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos  al Departamento  en el proceso de 
priorización  de las mismas  dentro  de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por 
lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista. 
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4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo sería el mejoramiento aulas, construcción batería sanitaria, y que 
estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería 
metálica, puertas, ventanas, entre otros.  

 

5.9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

5.9.1. LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Venado del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 71 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud:      
69°21'33.19"O 
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5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – COMUNIDAD DEL VENADO 

Dirección: Vereda el Venado, Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17378 
Linderos: Linderos contenidos en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria. 
Área del inmueble: 34.160 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/Resolución Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 

 Tipo de predio: Rural según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: 294001000482 
  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado. 
Identificación catastral Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, 

Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado. 
Escritura Pública: Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad 

y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861668 

Doc. RESOLUCIÓN 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO. 
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander – comunidad indígena de Venado, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena 
de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 
 

SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 

registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 29 
 
 

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a 
la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio 
se encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos, de afectaciones, gravámenes 
y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO 
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER– Comunidad del VENADO. 

general: 

 
 

 
 
 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el capitán de la comunidad 
indígena de Venado del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 
según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 
competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 
Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 
que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 
conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

 

5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo sería el mejoramiento cocina comedor, restitución bloque de aulas 
en madera, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, 
pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.  
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5.10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL. 

5.10.1. LOCALIZACIÓN. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Yuri del Municipio de Inírida, zona 
Rural con dirección aguas arriba por el rio Inírida y caño bocón, a una distancia de 62.6 
km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. Latitud: 2°46'8.76"N - 
Longitud: 69°21'33.19"O 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 
OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 
1.           INFORMACION BÁSICA: 
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO – SEDE PRINCIPAL 

Dirección: Vereda Yuri Laguna Morocoto – Municipio de Inírida - Guainía 
Matrícula inmobiliaria: 500-17381 
Linderos: Lindero contenidos en la Resolución No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Vereda: Caranacoa – Yuri – Laguna Morocoto. 
Área del inmueble: 45.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 
Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17381 expedido por la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: No figura 
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  2.    TRADICION: 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y Laguna Morocoto. 
Identificación catastral RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en la comunidad de Yuri 
Escritura Pública: Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y tradición 500-

17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 
ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación 861671. Doc. RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA. DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 
REFORMA AGRARIA. A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, 
YURY, LAGUNA MOROCOTO 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento Educativo Andrés Bello, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el 

capitán de la comunidad indígena de Yuri y el Gobernador del Departamento del Guainía. 
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 
Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de 

registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se encuentra 
libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Limitaciones al 
dominio:  
Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 
Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido 

por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido a la vista 
concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El predio se 
encuentra l ibre de procesos j u d i c i a l e s  y /o administrativos, de afectaciones, gravámenes y de 
limitaciones al dominio. 

general: 

 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la Comunidad 
Indígena de Yuri del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según lo 
estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la 
Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo 
con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes 
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible 
para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes 
y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al 
Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención” 

Viabilidad: La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. 
Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 
No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
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5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita de 
diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán enfocadas 
principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de instituciones 
educativas, como lo sería el mejoramiento en un bloque de 3 aulas, zona central, 
mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua del extremo y que estarán enfocadas en 
cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, 
ventanas, entre otros.  
 

6. ASPECTOS TECNICOS 

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Teniendo en cuenta que se efectuó una 
suspensión al contrato por un total de 62 días, durante el presente periodo se 
tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma 
general y especifico, lo cual se incumplió al igual que el reinicio de actividades 
de obra, asimismo, el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni 
suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta 
interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados 
mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-
G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. Relación de documentos 
– Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 21.  

 
• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Teniendo en 

cuenta que se efectuó una suspensión al contrato por un total de 62 días, durante 
el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de 
acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual se incumplió al igual que el 
reinicio de actividades de obra, asimismo, el contratista de obra no ha enviado 
personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades 
contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los 
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, 
FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el 
comité técnico del No. 21.  

 
• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Teniendo en cuenta que se efectuó una 

suspensión al contrato por un total de 62 días, durante el presente periodo se 
tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma 
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general y especifico, lo cual se incumplió al igual que el reinicio de actividades 
de obra, asimismo, el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni 
suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta 
interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados 
mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-
G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. Relación de documentos 
– Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 21. 

 
• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: 

Teniendo en cuenta que se efectuó una suspensión al contrato por un total de 62 
días, durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades 
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual se incumplió 
al igual que el reinicio de actividades de obra, asimismo, el contratista de obra 
no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las 
actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los 
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, 
FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el 
comité técnico del No. 21. 

 
• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Teniendo en cuenta que 

se efectuó una suspensión al contrato por un total de 62 días, durante el presente 
periodo se tenía contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al 
cronograma general y especifico, lo cual se incumplió al igual que el reinicio de 
actividades de obra, asimismo, el contratista de obra no ha enviado personal de 
obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, 
esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados 
mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-
G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. Relación de documentos 
– Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 21. 

 
• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO: 

Teniendo en cuenta que se efectuó una suspensión al contrato por un total de 62 
días, durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades 
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual se incumplió 
al igual que el reinicio de actividades de obra, asimismo, el contratista de obra 
no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las 
actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los 
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, 
FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. 
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Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el 
comité técnico del No. 21. 

 
• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA: 

Teniendo en cuenta que se efectuó una suspensión al contrato por un total de 62 
días, durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar actividades 
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual se incumplió 
al igual que el reinicio de actividades de obra, asimismo, el contratista de obra 
no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las 
actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el cumplimiento de los 
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, 
FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma manera mediante el 
comité técnico del No. 21. 

 
• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER: Teniendo en cuenta que se efectuó una suspensión al contrato 
por un total de 62 días, durante el presente periodo se tenía contemplado ejecutar 
actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual 
se incumplió al igual que el reinicio de actividades de obra, asimismo, el 
contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales 
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoría ha reiterado el 
cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-
G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-
G31 (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia) y de la misma 
manera mediante el comité técnico del No. 21. 

 

6.2. RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR 
EJECUTADO. 

Finalizando el presente periodo y a pesar de que se ha dado inicio a las actividades 
de socialización e inicio de cronograma de obra para las sedes correspondientes a 
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUEMUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO y únicamente 
con inicio de actividades de obra en la sede  I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, el contratista de obra no ha 
presentado los informes mensuales ni actas parciales donde se pueda justificar para 
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realizar verificación y trazabilidad de las cantidades ejecutas de los ítems 
contractuales, implicando un atraso considerable en la ejecución de la programación 
de obra y el incumplimiento a los compromisos acordados. 

Así entonces, con el fin de realizar una valoración final en campo, la interventoría 
hace la invitación al contratista de obra para realizar el corte final del estado actual, 
donde el contratista no da una respuesta. Dentro de dicha valoración realizada por 
la interventoría sin presencia del contratista de obra solamente se tienen en cuenta 
las actividades que están ejecutadas. Teniendo en cuenta lo anterior, solo se aceptó 
para la revisión final el valor agregado de los transportes correspondientes a los 
materiales que fueron instalados y no los que se habían llevado inicialmente. 

De esta manera, a continuación de presenta la cantidad y valores ejecutados, 
obtenidos en la valoración por parte de la interventoría:   

6.2.1. I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
COAYARE 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT 
EJECT 

Vr 
UNITARIO 

Vr TOTAL 
EJECT 

% 
EJECT 

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) M2 45.10 $25.797.00 $1.163.445.70 100% 

1.3.28 DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS 
(INC. RETIRO DE SOBRANTES) M2 11.00 $42.485.00 $467.335.00 39% 

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO 
DE SOBRANTES)  M2 45.31 $24.127.00 $1.093.194.37 115% 

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO 
(INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 5.40 $65.465.00 $353.511.00 100% 

2.1.14 
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) 

M3 24.50 $14.143.00 $346.503.50 100% 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.577.50 100% 

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 0.40 $979.764.00 $391.905.60 100% 

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 0.10 $950.146.00 $95.014.60 100% 

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 
PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 0.00 $100.234.00 $0.00 0% 

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 553.30 $7.868.00 $4.353.364.40 100% 

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 3.60 $9.755.00 $35.118.00 100% 

4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.18 $1.067.761.0
0 $192.196.98 100% 

4.2.1 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.40 $1.078.424.0
0 $431.369.60 100% 

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 23.02 $114.519.00 $2.636.227.38 90% 

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 98.70 $14.585.00 $1.439.539.50 79% 

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - 
PVC UN 0.00 $124.722.00 $0.00 0% 
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8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES M 0.00 $13.431.00 $0.00 0% 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 0.00 $8.904.00 $0.00 0% 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 0.00 $9.075.00 $0.00 0% 

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 0.00 $20.177.00 $0.00 0% 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 17.05 $22.562.00 $384.682.10 33% 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 57.83 $41.401.00 $2.394.219.83 46% 

11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.  M2 193.80 $13.931.00 $2.699.827.80 100% 

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 212.90 $23.795.00 $5.065.955.50 100% 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO 
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 

KG 0.00 $13.911.00 $0.00 0% 

11.2.20 

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA 
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

M2 0.00 $84.606.00 $0.00 0% 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS 
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO 

UN 0.00 $202.192.00 $0.00 0% 

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 0.00 $514.888.00 $0.00 0% 

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 0.00 $137.980.00 $0.00 0% 

15.1.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 
80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 
30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO 
E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UN 0.00 $289.602.00 $0.00 0% 

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 
MANOS M2 0.00 $14.788.00 $0.00 0% 

18.4.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA 
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
ADHERENCIA 

M2 0.00 $24.084.00 $0.00 0% 

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 0.00 $19.463.00 $0.00 0% 

19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 0.00 $349.229.00 $0.00 0% 

20.2.13 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, 
Formalet. y Const.) 

M 98.38 $54.959.00 $5.406.866.42 107% 

21.1.1 ASEO GENERAL M2 0.00 $3.402.00 $0.00 0% 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE Ton/Km 535.00 $2.063.00 $1.103.705.00 43% 

27.1.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 
CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 
26. 

UN 0.00 $293.969.00 $0.00 0% 
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En vista de lo anterior se puede demostrar que el contratista de obra presenta un 
atraso significativo y a la fecha después de cumplidas las suspensiones, no ha 
cumplido con los compromisos contractuales para dar inicio a las actividades de obra 
en cada una de las sedes con base en los cronogramas acordados.  

Lo anteriormente afirmado, es evidenciado en las reiteradas solicitudes por parte de 
la interventoría en los diferentes comités técnicos de obra y comunicados FFIE-G55-
G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-
G31. 

Esta interventoría continúa esperando la radicación por parte del Consorcio Educol, 
del subsane a las observaciones emitidas al Plan de Contingencia presentado, con 
el objetivo de lograr, con su implementación, solucionar y mitigar los diferentes 
atrasos presentados en el cronograma de obra ya en ejecución. (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia). 

 

6.3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS. 

Durante el presente periodo se dio inicio al proceso de verificación de los de Ítems 
No Previstos por parte de la entidad contratante, quien a su vez emitió diferentes 
observaciones como: 

• Dentro de las especificaciones técnicas de los NP, no se incluyen todos los 
NP. 

• Es necesario verificar la claridad de la totalidad de las cotizaciones 
presentadas, en la página 47, 51,52 y otras, no se puede verificar la 
descripción y el valor del ítem. 

• La cotización de la perforación del pozo, al igual que su APU, debe ser 
específico, que profundidad de perforación, que tipo de recubrimiento, que tipo 
de gravillas, que tipo de filtros etc. 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. 
INCLUYE INSTALACION KG 30.00 $16.869.00 $506.070.00 31% 

NP 2.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE 
COAYARE 

Ton 40.00 $80.000 $3.200.000.00 50% 

SUBTOTAL $ 34.072.629.00  

ADMINISTRACION 26% $ 8.858.884.00  

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 1.431.050.00  

IMPREVISTOS 1% $ 340.726.00  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 271.900.00  

TOTAL $ 44.975.189.00 28.55% 
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• Completar las facturas que aparecen dirigidas a otro contratista. 
• Falta las especificaciones técnicas de los NP. 
• Todos estos documentos no los pueden aportar solos, tienen que corregir el 

documento completo y volverlo a pasar completo. 
• Se le informa al contratista que deben de ajustar y discriminar los insumos con 

sus respectivos precios en los APUS que hacen parte de los ITEM 14 Y 15 DE 
LAS PERFORACIONES. 

• No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo: a) Acarreo 
artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la institución 
educativa Porfirio barba Jacob-sede principal; b) Acarreo artesanal de 
materiales para la obra desde el muelle hasta la institución educativa IE Bas 
Porfirio barba Jacob-sede José celestino moreno; c) Acarreo artesanal de 
materiales para la obra desde el muelle hasta la institución educativa francisco 
de paula Santander de la comunidad de venado; d) Acarreo artesanal de 
materiales para la obra desde el muelle hasta el centro educativo marco 
Antonio francisco de la comunidad de zamuro; e) Acarreo artesanal de 
materiales para la obra desde el muelle hasta la institución educativa de la 
comunidad de zancudo, incluye el transbordo en los diferentes chorros que 
existen entre la ciudad de Inírida y la comunidad de zancudo. 

• El desperdicio de los materiales debe ser 5%. 
• En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada ítem la 

distancia desde el muelle hasta la institución, ya que la cantidad del material 
puede cambiar el concepto de artesanal por insumos de materiales para obras 
civil o construcción. 

• Ajustar el precio del insumo de la malla electrosoldada, de acuerdo a la 
cotización en zona tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos = $ 6666, la mano 
de obra es muy cara de acuerdo al APUS, esa mano de obra oscila entre $500 
a $ 600 pesos. 

• El precio o la cotización de la batería de BATERIA 250 AMP no se evidencia, 
para definir el voltaje. (Verificar que la mano de obra es muy elevada). 

• Con el fin de darle alcance y ajuste al documento, se solicita que el Contratista 
lo subsane y lo entregue máximo el día 3 de octubre a las 5 pm. Quedamos 
atentos a reunirnos en cualquier momento que lo soliciten. 
 

Por su parte, la interventoría informó de estas al contratista de obra mediante los 
oficios FFIE-G54-G15, FFIE-G56-G15, FFIE-G50-G18, FFIE-G50-G28, FFIE-G50-
G30. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). Las actividades no 
previstas y sus especificaciones son: 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR APU 

NP 1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE 
INSTALACION KG $16.869 

NP 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. 
VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UN $426.298 

NP 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm 
(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 $86.252 

NP 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL 
SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE M2 $2.175.298 

NP 5 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm) M2 $95.801 

NP 6 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE 
CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

TON $80.000 

NP 7 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

TON $80.00 

NP 8 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

TON $150.000 

NP 9 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE 
REMANSO 

NO PRESENTAN APU 

NP 10 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA 
COMUNIDAD DE VENADO 

NO PRESENTAN APU 

NP 11 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO 

NO PRESENTAN APU 

NP 12 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON 

NO PRESENTAN APU 

NP 13 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNDAD DE ZANCUDO 

NO PRESENTAN APU 

NP 14 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 

NO PRESENTAN APU 

NP 15 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA 
COMUNIDAD 

UN $27.585.000 

 

6.4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 

6.4.1. AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES 

A la fecha del presente informe, el contratista de obra continua sin presentar los 
informes mensuales, ni actas parciales de obra donde se puedan evidenciar las 
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cantidades de obra ejecutas de los ítems contractuales, imposibilitando a la 
interventoría realizar la verificación y control. La interventoría realiza seguimiento y 
reporte mediante informes semanales, presentando la siguiente información: 

SEDE PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO 
ACUMULADO 

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 100.00% 28.55% 71.45% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CARRIZAL 
100.00% 0.0% 100.00% 

 
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 

 
100.00% 0.0% 100.00% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 
100.00% 0.0% 100.00% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON 
32.52% 0.0% 32.52% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO 
26.79% 0.0% 26.79% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO 
26.76% 0.0% 26.76% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO 

INIRIDA COMUNIDAD VENADO 
100.00% 0.0% 100.00% 

 

6.4.2. BITACORA DE OBRA 

Al concluir este periodo, el Consorcio Educol, continua sin entregar las bitácoras de 
obra. La interventoría reiteradamente realiza la observación y solicitud durante los 
comités de obra y comunicaciones FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16 y FFIE-G50-G27, 
donde se solicita la entrega y posteriormente los subsanes de los informes 
mensuales No. 1, 2, 3, 4 y de manera general el reporte de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, dentro de las cuales está contenida la información 
referente al componente Bitácora de Obra. (Ver anexo 5. Relación de documentos – 
Correspondencia). 

6.4.3. VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS) 

El día 30 de marzo del 2023, la Interventoría realiza aprobación a las viabilidades 
jurídicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023. 
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6.4.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS 

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e 
inicio de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO SEDE 
PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD COAYARE. 

Por medio del oficio FFIE-G43-G15, esta interventoría solicito las respectivas 
socializaciones para los inicios de obras en la sedes I.E. BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB 
SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA definidas en la programación 
establecida. 

Esta interventoría ha solicitado de manera formal mediate oficios FFIE-G55-G15 y 
FFIE-G55-G16, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
contratista de obra, ya que a la fecha del presente informe no se han radicado de 
manera virtual ni física, las respectivas actas de alcance de las obras. (Ver anexo 5. 
Relación de documentos – Correspondencia). 

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE 

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:  

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar continuidad a las actividades 
contractuales. 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio a 
las actividades contractuales. 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades 
contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: Dar 
inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Dar inicio a las 
actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO : 
Dar inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA : Dar 
inicio a las actividades contractuales. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Dar inicio 
a las actividades contractuales. 
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7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO  

7.1. DDP CONTRATOS 

7.1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

DDP FECHA LLAVE MEN INSTITUCION 
EDUCATIVA SEDE VALOR 

4465 22/08/2022 14485-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO $ 437.517.784,00 

4466 22/08/2022 10384-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4467 22/08/2022 10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4468 22/08/2022 10372-2021 I.E JUAN FRANCISCO 
LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE $ 157.506.402,00 

4469 22/08/2022 10367-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO $ 157.506.402,00 

4470 22/08/2022 10364-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA $ 157.506.402,00 

4471 22/08/2022 10362-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER $ 157.506.402,00 

4472 22/08/2022 10353-2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

 

7.1.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

DDP FECHA LLAVE MEN INSTITUCION 
EDUCATIVA SEDE VALOR 

4436 22/08/2022 14485-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO $ 62.498.216,00 

4437 22/08/2022 10384-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

4438 22/08/2022 10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

4439 22/08/2022 10372-2021 I.E JUAN FRANCISCO 
LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE $ 22.493.598,00 

4440 22/08/2022 10367-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO $ 22.493.598,00 

4441 22/08/2022 10364-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA $ 22.493.598,00 

4442 22/08/2022 10362-2021 I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER $ 22.493.598,00 

4443 22/08/2022 10353-2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 
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7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA. 

RESUMEN FINANCIERO 

BALANCE DE 
OBRA 

EJECUTADA 

VR. TOTAL 
DEL   CONTRATO 

VR. TOTAL  
EJECUTADO VR. POR EJECUTAR 

AVANCE DE 
INVERSI ON 

SEMA NA ACUMULA DO 

$ 1,540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 0 0 

 
7.3. CONTROL DE FACTURACIÓN  

7.3.1. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha presentado acta parcial. 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RADICADO DE 
ENTRADA AL FFIE PRE´FACTURA PERIODO QUE 

CORRESPONDE AL PAGO 
VALOR TOTAL EN 
LA PREFACTURA 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

 
          %  

          %  
   TOTAL, FACTURADO   %  
   SALDO POR FACTURAR   %  

 

 

 

 

7.3.2. CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RADICADO DE 
ENTRADA AL FFIE PRE´FACTURA PERIODO QUE 

CORRESPONDE AL PAGO 
VALOR TOTAL EN 
LA PREFACTURA 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

 
18/10/2023 FIE2023ER022976 SF 1 23/03 AL 22/04 DE 2023  $12.567.851.00 5.71%  

       

       
       
   TOTAL, FACTURADO  $12.567.851.00 5.71%  
   SALDO POR FACTURAR $207.369.551.00  94.29%  

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

Sede 1  
(Nombre) 

Sede 2 
(Nombre) 

Sede 3  
(Nombre) 

      

      

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

No. 
ACTA 

Sede 1  
EI BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CLESTINO 
MORENO 

Sede 2 
 EI BAS 

PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL 

Sede 3  
 EI SIMON 
BOLIVAR 

Sede 4  
 EI JUAN 

NFRANCISCO 
LARA ALVARO 

ULCUE CHOCUE 

Sede 5  
 EI BAS 

PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO 
ANTONIO 

FRANCISCO 

Sede 6  
 EI BAS 

PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRRIQUE 
OLAYA 

HERRERA 

Sede 7  
 EI BAS 

PORFIRIO 
BARBA JACOB 
FRANCISCO DE 

PAULA 
SANTANDER 

Sede 8  
 EI ANDRES 

BELLO SEDE 
PRINCIPAL 

1 $3.571.067 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 
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8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

La interventoría presenta imposibilidad de verificación de este componente, por el no 
desarrollo de actividades contractuales por parte del Consorcio Educol y a su vez, 
continúa realizando la solicitud respectiva, en los comités técnicos de obra y de 
manera general por medio de comunicados, de la entrega de los subsanes de los 
informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, los cuales contienen la información referente a la 
gestión ambiental desarrollada durante la etapa de construcción. 

 

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL 
DE AMBIENTE O SU EQUIVALENTE  

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha 
entregado los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, necesarios para 
soportar el avance de obra y todos sus componentes incluida la Gestión Ambiental, 
el presente numeral no se realiza por carecer de información.  

 

9. GESTION SOCIAL 

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL. 

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e 
inicio de obra en las sedes I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO SEDE 
PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD COAYARE, siendo esta última sede, la única que a la fecha se 
encuentra en actividades de obra. 

La interventoría presenta imposibilidad de verificación de este componente, por el no 
desarrollo de actividades contractuales por parte del Consorcio Educol y a su vez, 
continúa realizando la solicitud respectiva, en los comités técnicos de obra y de 
manera general por medio de comunicados, de la entrega de los subsanes de los 
informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, los cuales contienen la información referente a la 
gestión ambiental desarrollada durante la etapa de construcción. 

 

9.2. RELACION DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO  

Considerando que, al cierre del presente informe, y con base a la programación de 
obra definida, el contratista de obra solo ha iniciado actividades de obra en solo una 
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(1) de las cinco (5) sedes programadas, se refleja un presunto incumplimiento a los 
compromisos pactados, creando un impacto negativo en cuanto a la generación de 
empleo en las comunidades de interés. 

Durante el presente periodo, en los comités técnicos de seguimiento realizados y por 
medio de comunicados, esta interventoría ha solicitado las respectivas 
socializaciones para los inicios de obras en las sedes faltantes, para de alguna 
manera contribuir en cuanto al aspecto social a la generación de empleo en las 
comunidades de intervención. A la fecha del presente informe el contratista de obra 
no ha cumplido con las solicitudes. 

 

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES 

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones. 

 

9.4. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 

Durante el periodo No. 6 comprendido del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2023 y 
del 6 al 22 de noviembre de 2023, se realiza una reunión de seguimiento. Ver en el 
Anexo 6 del presente informe:   

1. Acta de reunión No.21: El día 23 de noviembre de 2023. 
 

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta 
interventoría. 

 

10.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 

Durante el periodo No. 6 comprendido del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2023 y 
del 6 al 22 de noviembre de 2023, se realiza una reunión de seguimiento. Ver en el 
Anexo 6 del presente informe:   

1. Acta de reunión No.21: El día 23 de noviembre de 2023. 
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10.3. INFORMES SEMANALES 

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) informes semanales, del No. 21, 22, 
23 y 24, los cuales han sido entregados a la supervisión por parte del FFIE para su 
respectiva verificación, encontrándose aprobados y suscritos. Se adjuntan en el Anexo 
7 del presente informe. 

 

10.4. INFORMES MENSUALES 

A la fecha, se presenta el SEXTO Informe mensual de Interventoría, correspondiente al 
periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2023 y del 6 al 22 de noviembre de 
2023. 

 

10.5. ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA 

A pesar que el contrato conto con una suspensión por 30 días y prorroga a la suspensión 
por 32 días, desde el 5 de septiembre al 6 de noviembre de 2023 consecutivamente, con 
la finalidad de solucionar complicaciones de orden administrativos, financieros y 
logísticos, luego del reinicio del contrato, la interventoría continúa imposibilitada a realizar 
verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales. 

Durante el tiempo de la suspensión y sumado el periodo correspondiente al término del 
presente periodo, el Consorcio Educol radico oficios a la interventoría, donde solicita la 
terminación anticipada del contrato, la prórroga No.2 a la suspensión del contrato y la 
suspensión No.2 del contrato, para las cuales no procedieron respuestas positivas por 
parte de la interventoría ni la supervisión. También radicaron subsanes a las 
observaciones en referencia a los ítems NP; aun así, continúa persistiendo la falta de 
información para el análisis y tramite de estos. 

La interventoría por su parte, continúa notificando al contratista de obra, del presunto 
incumplimiento a los compromisos contractuales, la no viabilidad de suspensión y 
prorroga, solicitud de entrega de bitácoras, actas de diagnóstico en original y 
debidamente diligenciadas y también reitera observaciones acerca de información 
faltante para tramite de inclusión de ítems NP y la solicitud de reinicio de actividades de 
obra y actualización de las garantías contractuales. 

 

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Considerando que, al cierre del presente Informe, el contratista de obra continua sin 
presentar la recolección de información y diligenciamiento de los formatos esenciales, no 
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es posible desarrollar el presente numeral. De esta manera, el contratista de obra 
continúa incumpliendo la programación establecida para el inicio de actividades de obra 
en las sedes escolares, para lo cual, esta interventoría por medio de las 
comunicaciones FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16 y FFIE-G50-G27, ha solicitado de 
forma general la entrega de dicha información sin obtener respuesta positiva. (Ver 
anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 

 

11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO). 

Durante el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos de laboratorio. Esta 
interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no desarrollo 
de actividades contractuales por parte del contratista de obra. 

 

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Esta interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no 
desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra. 

 

11.3. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO 
AL RESPECTO) 

De acuerdo al comportamiento del contratista de obra hasta la fecha, esta interventoría 
establece que existe persistencia en los siguientes riesgos: 

R5. El contratista de obra no ha presentado la documentación técnica completa ni 
subsanes a las observaciones realizadas por la interventoría y la entidad contratante, 
generando deficiencia en la culminación del trámite de inclusión de ítems no previstos. 

R6. El contratista de obra no ha presentado la documentación técnica completa ni 
subsanes a las observaciones realizadas por la interventoría, generando deficiencia en 
la culminación de la fase 1 y la ejecución del contrato. 

R7. El contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del 
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.  

R8. Mal manejo de la información física correspondiente a las actas de socializaciones 
de inicio y alcance de obra, al igual que la no entrega de planes complementarios y 
documentación de seguridad social.  
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R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha reiniciado a la fecha las 
actividades de obra en todas las sedes escolares, se presume una afectación a la 
ejecución del contrato debido al abandono del mismo. 

R16. El contratista de obra no ha presentado en su totalidad, el equipo técnico operativo 
que garantice la ejecución del contrato en las sedes con inicio de obra programado a la 
fecha. 

R18. Se presume la afectación a la ejecución del contrato en cuanto a que el contratista 
de obra no ha dispuesto los materiales requeridos para los inicios de obra de las sedes 
programadas a la fecha. 

R22. El contratista a manifestado la falta de recursos para el reinicio y ejecución del 
contrato. 

R23. Se presume afectación a la ejecución del contrato, toda vez que se ha logrado 
evidenciar que existe una posible insolvencia económica ya que el contratista de obra no 
ha dispuesto de personal ni materiales de obra para garantizar el inicio de las actividades 
de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta interventoría mediante los 
comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener respuesta alguna a la fecha. 

 
11.4. MATERIALES  

Esta interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no 
desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra. 

 

12. GESTION HSEQ. 

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Esta interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no 
desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra. 

Aunque de acuerdo al formato “EVALUACIÓN CONTENIDO MÍNIMO Y ESTRUCTURA 
DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA Y OBRA”, Código: 
DFA-SST-FO-01, versión 01, suministrado por el FFIE, arroja una calificación del (86%), 
el plan se aprueba, pero con observaciones y la interventoría queda a la espera de que 
el contratista de obra presente los respectivos subsanes y radique para su trámite de 
aprobación al 100%. (Ver anexo 5. Relación de documentos – Correspondencia). 
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12.2. VERIFICACIÓN DE PARAFISCALES 

Dentro del proceso de control y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), esta interventoría ha solicitado de diferentes maneras al 
contratista de obra, la entrega de los certificados de afiliaciones y pagos al Sistema de 
Seguridad Social del personal de obra, donde se pueda constatar que el contratista se 
encuentra al día en los pagos de aportes parafiscales. 

Así entonces, esta interventoría indica la imposibilidad de verificación de este 
aspecto, por la no entrega de documentación contractual por parte del contratista de 
obra. 

 
12.3. EQUIPO DE TRABAJO. 

12.3.1. PERSONAL TÉCNICO DE OBRA (FASE II) 

CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEIVI ANTONIO 
BULA MARCIGLIA INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE OBRA JAIME 
ARISTIZABAL GIRALDO INGENIERO CIVIL 

ASESOR ESTRUCTURAL CARLOS ANDRES 
ARROYO AGAMEZ INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR EN REDES ELECTRICAS REMBERTO JAVIER 
BULA MARSIGLA INGENIERO ELECTRICO 

ASESOR EN GEOTECNIA ANGELA 
PARRA CHANCHI INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, 
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS 

LUIS ALEJANDRO 
GONZALES CAMARGO INGENIERO CIVIL 

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL 

LEISI PATRICIA 
VALENCIA HINESTROZA 

TECNOLOGO EN GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ASESOR AMBIENTAL ANDYS ANDRES 
GONZALES VILLADIEGO INGENIERO AMBIENTAL 

PROFESIONAL PARA ATENCION A LA 
COMUNIDAD 

NESTOR OSWALDO 
REY HERNANDEZ INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

RITSON ALFONSO 
ARBOLEDA DUARTE INGENIERO CIVIL 

TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE 
TREJO VIDAL TOPOGRAFO 

 

12.3.2. PERSONAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA (FASE II) 

El personal que aprobó el PA-FFIE para la ejecución de la Fase II del proyecto es el 
siguiente: 
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CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA IVAN DARIO 
ROJAS SANABRIA INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA DAVID LEONARDO 
SERNA BONILLA INGENIERO CIVIL 

ASESOR ELECTRICO RICHARD JHAIR 
LOBOA SANCHEZ INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR GEOTECNISTA ROBINSON 
VILLAMIL ROJAS INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS EDGAR ALEXANDER 
VALENZUELA INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MARIA TERESA 
CASARUBIA 

TECNOLOGO EN GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ASESOR AMBIENTAL MAGDA ALEJANDRA 
PARRA ORTIZ INGENIERA AMBIENTAL 

PROFESIONAL SOCIAL JENNIFER 
GAVIRIA BALCEIRO TRABAJADORA SOCIAL 

PROFESIONAL DE COSTO Y 
PRESUPUESTO 

RENE FRANCISCO 
CORONADO CAMARGO INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL JURIDICO SULLY VANESSA 
GUTIERREZ ABOGADA 

INSPECTOR DE INTERVENTORIA JUAN FELIPE 
GONZALEZ JIMENEZ INGENIERO CIVIL 

TOPOGRAFO JOSE RODRGO 
BELTRAN  TOPOGRAFO 

ASESOR ESTRUCTURAL RAFAEL EDUARDO 
COMAS MEJIA INGENIERO CIVIL 

 

12.4. RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 

En el presente periodo, el Contratista de Obra no desarrolla actividades contractuales, 
por su parte, la Interventoría, han tenido una dedicación de acuerdo a lo indicado en los 
CPC, con jornadas laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m. 

 

12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 

Esta interventoría indica imposibilidad de verificación en este aspecto, por el no 
desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra, como, por 
ejemplo, la no entrega de Bitácoras de Obra ni informes mensuales, los cuales 
puedan dar registro y trazabilidad del comportamiento del clima en in situ. 
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13. SEGUIMIENTO AL PAPSO 

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la expansión del Covid-19 en el 
Territorio Nacional, el Ministerio de Salud decreto lineamientos de sanidad para la 
mitigación del virus y protección de la vida, una vez que se culminó la emergencia, 
se da terminación con las medidas adoptadas para el COVID y las descritas en el 
PAPSO, en cumplimiento de la Resolución 666 de 2022, por lo cual se regularon las 
actividades para la ejecución de proyectos de infraestructura. El Consorcio Sedes 
del Futuro da cumplimiento estricto con los lineamientos del Plan SG-SST, ejerciendo 
control y vigilancia para la mitigación de incidentes. 

 

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO. 

14.1. INCONVENIENTES 

A pesar que el contrato conto con una suspensión por 30 días y prorroga a la 
suspensión por 32 días, desde el 5 de septiembre al 6 de noviembre de 2023 
consecutivamente, con la finalidad de solucionar complicaciones de orden 
administrativos, financieros y logísticos, luego del reinicio del contrato, la 
interventoría continúa imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de 
obra no desarrolla actividades contractuales. 

Durante el tiempo de la suspensión y sumado el periodo correspondiente al presente 
informe, el Consorcio Educol radico oficios a la interventoría, donde solicita la 
terminación anticipada del contrato, la prórroga No.2 a la suspensión del contrato y 
la suspensión No.2 del contrato, para las cuales no procedieron respuestas positivas 
por parte de la interventoría ni la supervisión. También radicaron subsanes a las 
observaciones en referencia a los ítems NP; aun así, continúa persistiendo la falta 
de información para el análisis y tramite de estos. 

La Interventoría, requirió mediante oficio FFIE-G51-G31 del 17 de noviembre de 2023 
al Contratista de obra, para que realice la suscripción del Acta de Reinicio del 
contrato de obra, la respectiva actualización de pólizas y el reinicio inmediato de 
actividades en obra. 

Adicionalmente, el día 21 de noviembre de 2023, la Supervisión de la UG-FFIE y la 
Interventoría suscriben "CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE 
NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentación de: 

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, 
no suscribió la novedad correspondiente a: 
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• Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja 
constancia del requerimiento realizado al Contratista:  

1. El día 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades 
Contractuales de la Dirección Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de 
Reinicio a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma 
del Hub Documental con el número de registro 38024, la cual se 
suscribió por la interventoría y la supervisión de la coordinación de 
mejoramientos de la UG-FFIE. 

2. Así mismo, la Interventoría Consorcio Sedes del Futuro 2021, requirió 
mediante correos electrónicos del 17 de noviembre de 2023 con 
referencia FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia 
FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripción del Acta de Reinicio 
en mención." 

   

14.2. SOLUCIONES. 

Durante el presente periodo, esta interventoría ha solicitado al contratista de obra 
como solución al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales: 

• Dar inicio de inmediato a las actividades de obra en todas las sedes escolares. 
• Entrega de informes semanales y mensuales, para verificación y seguimiento. 
• Entrega de un Plan de Contingencia. 
• Entrega de Bitácoras de obra y certificados de pagos de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, para verificación y 
seguimiento. 

• Entrega de subsanación de observaciones y documentación completa 
solicitado para el trámite de inclusión de ítems NP. 

• Suscripción del Acta de Reinicio a la prorroga No. 1 de la suspensión No. 1 y 
actualización de las pólizas contractuales. 

 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

15.1. CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente periodo, esta interventoría evidencio que el Consorcio 
Educol prolonga el incumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas, ya que 
demuestra la falta de dedicación y compromiso de ejecución a las tareas y el proyecto 
en general. 
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A pesar de haberse realizado las socializaciones de alcance e inicio de obras en las 
sedes I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, 
realizadas el 23, 24 y 25 de mayo de 2023 respectivamente, el contratista no ha 
presentado continuidad e inicio a las actividades de obra contractuales, tanto así que aún 
están pendientes por realizar las socializaciones de alcance e inicio de obras de las 
sedes I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, I.E. 
BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB 
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA. 

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al no 
haber presentado a la fecha del presente informe, los documentos referentes a informes 
semanales, informes mensuales, Bitácoras de obra, reportes de pagos de seguridad 
social, la Suscripción del Acta de Reinicio a la prórroga No. 1 de la suspensión No. 1 
y actualización de las pólizas contractuales, solicitados reiteradamente en los comités 
de obra y comunicaciones escritas. 

 

15.2. RECOMENDACIONES 

• Dar cumplimiento y finiquitar los compromisos de terminación de la FASE I 
(Diagnostico), de manera inmediata.    

• Subsanar y presentar de manera inmediata, el Plan de Contingencia verificado 
por esta interventoría. 

• En la medida de lo anterior, implementar el Plan de Contingencia con el fin de 
controlar las atrasos y mitigar futuros incumplimientos. 

• Presentar de manera inmediata a esta interventoría, la documentación de 
carácter administrativo y técnico como lo son documentos de afiliación y pagos 
de seguridad social, actas generadas en las socializaciones realizadas, 
informes semanales a la fecha, subsanes de informes mensuales a la fecha, 
planes complementarios y demás que han generado el evidente atraso. 

• Presentar de manera inmediata a esta interventoría, las Bitácoras de obra. 
• Iniciar, evidenciar y presentar a esta interventoría, el suministro y acopio de 

materiales de obra en cada una de las sedes a intervenir. 
• Realizar y presentar a esta interventoría, la relación de contratación de 

personal de obra para cada una de las sedes a intervenir.  
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• Entrega de subsanación de observaciones y documentación completa solicitado 
para el trámite de inclusión de ítems NP. 

• Suscripción del Acta de Reinicio a la prórroga No. 1 de la suspensión No. 1 y 
actualización de las pólizas contractuales. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

 

16. ANEXOS 

ANEXO N. 1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA) 

ANEXO N. 2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

ANEXO N. 3 BITACORA DE OBRA 

ANEXO N. 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 

ANEXO N. 5 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC) 

ANEXO N. 6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO 

ANEXO N. 7 INFORMES SEMANALES 

ANEXO N. 8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA 

ANEXO N. 10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA 

ANEXO N. 11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – INTERVENTORIA 

ANEXO N. 12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS – OBRA 
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ANEXO	N.	1	
	

POLIZAS	DEL	CONTRATO 

(INTERVENTORÍA	Y	OBRA) 
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ANEXO	N.	2	
	

REGISTRO	FOROGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DIVISION AULAS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

MANEJO INADECUADO DE ACIPO DE ESCOMBROS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

DESMONTE DE CUBIERTAS Y PUERTAS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ESCARIFICADO DE PISO
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

OBRA SIN INTERVENCION
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
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ANEXO	N.	3	
	

BITACORA	DE	OBRA	
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ANEXO	N.	4	
	

PLAN	DE	MANEJO	AMBIENTAL	–	PMA	
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ANEXO	N.	5	
	

RELACIÓN	DE	DOCUMENTOS	
(CORRESPONDENCIA	ENV‐REC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 de noviembre de 2023  FFIE‐G53‐G32
SOLICITUD ASISTENCIA A COMITE DE SEGUIMIENTO No. 21 CO 1380‐

1601‐2022
INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

17 de noviembre de 2023  FFIE‐G51‐G31 Solicitud de Firma acta de Inicio INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

20 de noviembre de 2023  FFIE‐G52‐G31 Reiteración Solicitud de Firma acta de Inicio INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

15 de noviembre de 2023 SIN REFERENCIA Respuesta al descargo del CONSORCIO EDUCOL. INTERVENTORIA FFIE

16 de noviembre de 2023  FFIE‐G62‐G15 Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra INTERVENTORIA FFIE

10 de noviembre de 2023  FFIE‐G50‐G33 Respuesta Solicitud Suspension No. 2 CO 1380‐1601‐2022 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

10 de noviembre de 2023 SIN REFERENCIA Respuesta al plan de contingencia presentada por el consorcio Educol. INTERVENTORIA FFIE

09 de octubre de 2023  FFIE‐G50‐G32 Solicitud de Actualización de Pólizas INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

08 de noviembre de 2023  FFIE‐G50‐G32 Respuesta Solicitud Prorroga 2 a la Suspension No. 1 CO 1380‐1601‐2022 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

Vigente a partir de

1/12/2022

Código

FE‐3101

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Versión

CONTRATO N°: 

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA 

NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 

NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" EN DESARROLLO 

DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

CONSORCIO EDUCOL02 de octubre de 2023  FFIE‐G50‐G26 SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN INTERVENTORIA

FFIE

RESPUESTA A LA COMUNICACION FIE2023EE015018 INTERVENTORIA FFIE

19 de septiembre 2023  FFIE‐G58‐G15 Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra INTERVENTORIA

22 de septiembre 2023  FFIE‐G59‐G24

CONSORCIO EDUCOL

15 de septiembre 2023  FFIE‐G55‐G15
RATIFICACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE 

OBRA
INTERVENTORIA FFIE

 FFIE‐G50‐G21 Respuesta Solicitud de Terminación Anticipada Contrato de Obra INTERVENTORIA06 de septiembre 2023

CONSORCIO EDUCOL

FFIE

05 de septiembre 2023  FFIE‐G50‐G20 Solicitud de Suspensión Contrato de Obra y de Interventoria INTERVENTORIA FFIE

FFIE‐G56‐G15 DOCUMENTOS FALTANTES DE LOS ITEMS NP

01 de septiembre 2023

31 de agosto de 2023  FFIE‐G55‐G16
REMISIÓN DEL INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE 

OBRA
INTERVENTORIA FFIE

04 de septiembre 2023 FFIE‐G50‐G19 Remision terminación Anticipada INTERVENTORIA

01 de septiembre 2023

FFIE‐G50‐G18 SOLICITUD COMPLETAR DOCUMENTACION PARA INFORME DE LOS APU

 FFIE‐G55‐G15 SEGUNDO REPORTE DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA

FFIE

INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

03 de noviembre 2023 SIN REFERENCIA SOLICITUD PRORROGA 2 A LA SUSPENCION 1 CONSORCIO EDUCOL

FFIE INTERVENTORIA

Firma:

02 de octubre de 2023  FFIE‐G50‐G27
REITERACION SOLICITUD DE ACTAS DIAGNOSTICO ORIGINALES Y 

BITACORA
INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

SIN REFERENCIA

 FFIE‐G50‐G28 OBSERVACIONES A NPS POR POROFESIONAL COSTOS Y PPTOS FFIE

08 de noviembre 2023 SOLICITUD SUSPENSION 2

10 de octubre 2023 SIN REFERENCIA Gmail GT Aprobación ítem no previstos CO 1380‐1601‐2022

04 de septiembre 2023 SIN REFERENCIA REENVIO DE SOLICITUD TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

14 de septiembre 2023

Nombre:        IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
COORDINADOR Y/O DIRECTOR INTERVENTORÍA

CONTRATISTA:  CONSORCIO EDUCOL
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30 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud de suspencion del contrato CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

03 de septiembre 2023 SIN REFERENCIA SOLICITUD TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

03 de septiembre 2023 SIN REFERENCIA AIU CO 1380‐1601‐2022 CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

04 de octubre de 2023  FFIE‐G50‐G30 REITERACION SUBSANE NPS ‐ OBSV REALIZADAS POR FFIE INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

05 de octubre de 2023  FFIE‐G50‐G31 SOLICITUD DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1 DE CO Y CI INTERVENTORIA FFIE

23 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA
FECHAS TENTATIVAS DE SOCIALIZACIONES DE INICIO DE SEDES 

FALTANTES
CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
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Bogotá D.C., 23 de agosto de 2023 

FFIE-G53-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
Asunto: Respuesta comunicación de 21 de agosto de 2023. 
 
Estimada señora Barcenas: 
 

En atención a su comunicación del 22 de agosto de 2023, en donde se pronuncia 
frente al concepto de no viabilidad de suspensión emitido en el radicado FFIE-G50-

G15, esta Interventoría se permite manifestar lo siguiente: 
 

1. PETICIÓN 

 
En atención a su petición “Esta suspensión se pide debido a que no se cuenta con 
los datos necesarios para saber los alcances generales que va a tener en cada una 
de las sedes, además estamos la expectativa de que se nos haga llegar el comunicado 
con los ajustes de precios, puesto que dichos ajustes son indispensables para 
cuantificar y evaluar la viabilidad económica de la ejecución del contrato, ya que en la 
actualidad se han presentado variaciones importantes en los precios, los cuales se 
han generado por los diferentes fenómenos sociales y económicos que se vienen 
presentando durante los últimos meses en el país. Fenómenos como el aumento de 
los precios de la gasolina y la escasez de materiales de construcción en el municipio 
de san José de Guaviare, el cual es la principal fuente de abastecimiento de materiales 
de construcción del departamento de Guainía, debido a los cierres que se vienen 
presentando en la vía que comunica a Bogotá – San José de Guaviare” 
 
Conforme lo anterior, la Interventoría reitera que el informe de los Ítems no 
previstos fue enviado al FFIE para su respectivo trámite el día 19 de agosto de 
2023 mediante el oficio FFIE-G48-G15, dado que el contratista solamente 
completo la información hasta ese mismo día (19-08-2023). Cabe aclarar que 
la comunicación que usted dice haber radicado de manera formal a la 
interventoría por medio del oficio “OFICIO APU Y NP 3-8-2023” del 3 de agosto 
del 2023, NO se encuentra en nuestros correos electrónicos, por lo cual no 
acusamos recibido.  
 
Referente a lo mencionado “Todo lo anteriormente mencionado, sumado a que solo 
pueden acceder los materiales por vía fluvial al municipio de Inírida, influye 
directamente en la adquisición de los insumos y materias para la ejecución de las obras 
en las diferentes sedes, a su vez los altos costos que hay en la actualidad, 
evidenciados en el estudio de mercado en Inírida, evidencia que la inversión 
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proyectada no alcanzará para cubrir los materiales necesarios para la ejecución de las 
obras necesarias. 
 
Esta petición se realiza con base a que en el tiempo estipulados de la suspensión se 
nos entreguen la información con respecto ajuste de precios y que dichos nuevos 
precios se ajusten a la realidad y al contexto comercial y económico en el territorio 
donde se está ejecutando el contrato, todo esto para determinar qué tan viable 
financieramente es este, y asi no o incurrir en perdidas económicas que afecten al 
Consocio.  

 
El Consorcio Educol presenta esta solicitud en razón a que, si no se hace un reajuste 
veras y real de los precios, se tendrá como objetivo pedir la terminación anticipada del 
contrato debido a los incrementos en los precios de los materiales e insumos en el 
mercado y que se vería afectada directamente nuestra parte económica” 

 
Al respecto, es oportuno citar lo consignado en el ANEXO MATRIZ DE 
RIESGOS – OBRA MEJORAMIENTOS – Financiero que establece que éste 
riesgo es asumido por el Contratista como se puede apreciar en el documento 
adjunto a la presente comunicación. 

 
2. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA FRENTE A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 

 
Frente a la solicitud de Suspensión del contrato, y en atención a las anteriores 
consideraciones, es oportuno recordar lo estipulado en la Cláusula VIGÉSIMA 
TERCERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO que establece: 

 
  “El contrato podrá suspenderse de mutuo acuerdo, previo concepto del 

INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones jurídicas o técnicas 
que la fundamenten. La suspensión se realizará mediante acta suscrita por el 
INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinará el plazo o 
la condición para reiniciar el Contrato”. 

  
  De la cláusula transcrita se colige que la suspensión contractual procede 

cuando existan razones jurídica o técnicas que impidan el normal desarrollo del 
contrato que para el caso en estudio no existen fundamentos, toda vez que los 
argumentos técnicos que aduce el Contratista carecen de fundamento, toda 
vez que afirma que debido a que “ Los Ítems No previstos (NP) para cada 
sede no han sido aprobados por la interventoría ni por el FFIE” solicita la 
suspensión del contrato. 

 
De igual manera, tampoco existe un motivo de fuerza mayor o circunstancias 
que no sean imputables al Contratista, cuando es bien es sabido que el retraso 
presentado durante la ejecución contractual es imputable al Contratista. 
 
En complemento de lo anterior, el Anexo Técnico de Obra No. 1380-1601-2022 
establece que “Acta de Suspensión del Contrato de Mejoramientos: Estas 
podrán suscribirse cuando se presenten circunstancias durante la 
ejecución del contrato de obra, que no sean imputables al Contratista de 
obra ni a la Interventoría o supervisión integral y que impidan el normal 
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desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los tiempos. El 
documento será suscrito por el Contratista, el Interventor o supervisión 
integral. Para la suscripción de esta acta, es necesario realizar la solicitud 
por escrito, sustentando las razones de la suspensión por parte del 
contratista de obra y sean aprobados por la interventoría y la UG-FFIE.” 
(Anexo Técnico Obra pág. 4 ”).  
 
En virtud de todo lo anterior,  esta Interventoría considera que, debido a que no 
existen circunstancias técnicas como tampoco razones de fuerza mayor que 
impidan al Contratista el normal desarrollo de las actividades contractuales, 
reitera lo manifestado en la comunicación FFIE-G50-G15 que No es viable la 
solicitud de suspensión solicitada por el Contratista. 

 
3. El ajuste de precios aún no ha sido actualizado para el 2023, lo que afecta 

directamente la ejecución del contrato puesto que se esta trabajando con precios 
del año 2022.  

 
Respecto la interventoría le comenta que recibió el día 11 de Agosto del 2023 una 
comunicación del asunto “Solicitud de gestión de indexación de precios al contrato en el 
asunto” señalando la necesidad de gestionar ante la entidad respectiva el ajuste de precios 
unitarios, teniendo en cuenta lo escrito en los CPC. Para lo cual ésta interventoría mediante 
la comunicación FFIE-G49-G15 del día 16 de agosto del 2023. 
 
Ahora bien, respecto a la solicitud de Suspensión del contrato y teniendo en cuenta las 
anteriores consideraciones y el anexo técnico de obra en donde dice que “Acta de 
Suspensión del Contrato de Mejoramientos: Estas podrán suscribirse cuando se 
presenten circunstancias durante la ejecución del contrato de obra, que no sean 
imputables al Contratista de obra ni a la Interventoría o supervisión integral y que 
impidan el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los tiempos. El 
documento será suscrito por el Contratista, el Interventor o supervisión integral. Para 
la suscripción de esta acta, es necesario realizar la solicitud por escrito, sustentando 
las razones de la suspensión por parte del contratista de obra y sean aprobados por la 
interventoría y la UG-FFIE.” (Anexo Técnico Obra pág. 4 ”).  
 
Por lo anterior esta interventoría considera que no existen circunstancias de fuerza mayor que 
impidan el normal desarrollo de la obra, por tal motivo ratifica la no viabilidad ante esta 
solicitud. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
Anexo, matriz de riesgos. 
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Alcance Tiempo Costo Legal

R1

Deficiencia en la elaboración de la propuesta para 
la invitación debido a desconocimiento de las 

condiciones reales y actuales del mercado o falta de 
experiencia.

Contratista 1 2 1 1 Alto 3 Menor 2 Bajo

Estructurar la oferta de conformidad a las 
condiciones del mercado por región y con  
capacidad técnica, económica y jurídica.

R2
Reproceso debido a que la convocatoria resulta 

desierta.
Contratante 1 2 1 1 Medio 2 Menor 2 Bajo

Análisis del sector y estudio de mercado por 
parte de la entidad contratante.

R3
Demora en inicio del contrato debido a la falta de 
cumplimiento de  requisitos previos a la firma del 

acta de inicio.
Contratista 1 2 1 2 Alto 3 Menor 2 Bajo

El contratista cumplirá con la totalidad de los  
requisitos previos para  la suscripción del acta 
de inicio  al momento de presentar la oferta.

R4

Modificación de algunos de los productos a 
entregar y/o modificaciones de algunos de los 

alcances del contrato sin aprobación de la 
interventoría/supervisión.

Contratista 3 3 4 3 Alto 3 Mayor 4 Alto

El contratista asumirá todos los costos que 
esto ocasione, tales como revisiones 
adicionales, mayores valores o cantidades de 
las obras que no se encuentran aprobadas 
previamente. 

R5

Dificultad en la ejecución del contrato debido 
mayores cantidades de obra o ítems no previstos 
por el Contratante que afecten el presupuesto del 

proyecto.

Contratante 1 2 1 1 Bajo 1 Menor 2 Bajo

La entidad realizara la evaluacion con el fin de 
prever los mayores recursos para el 
cumplimiento del objeto contratado.

R6

Deficiencia en la ejecución del contrato por mala 
ejecución de los productos o entregables como: 

Diseños insuficientes y/o  diagnósticos incompletos 
según el alcance y las especificaciones técnicas 

establecidas.

Contratista 3 3 3 3 Alto 3 Moderado 3 Medio

Deberá asumir los sobrecostos que se 
generen producto de la mala ejecucion de los 
productos realizados.

R7
La no entrega oportuna del alcance de los 

mejoramientos a ejecutar.
Contratista 4 3 3 2 Bajo 1 Mayor 4 Alto

El Contratista debe realizar una visita de 
diagnostico para determinar el alcance y 
presupuesto de los mejoramientos y  
diligenciar la ficha o formato de diagnostico 
que entrega la UG-FFIE. Una vez terminada 
la visita se suscribirá un acta de alcance en la 
cual la se determinan las actividades 
definitivas a ejecutar.

R8 Informacion

Mal manejo y pérdida de la información física o 
electrónica debido a errores humanos, 

almacenamiento inadecuado o fallas en los 
sistemas de información.

Contratista 1 2 1 1 Alto 3 Menor 2 Bajo

Deberá implementar controles de: inventarios 
y realizar back ups de la información 
originada en el marco de la ejecución del 
objeto contractual. Adicionalmente deberá 
actualizar el sistema de información de 
gestión y seguimiento asignado por el PA-
FFIE diariamente (máximo a las 8:00 AM del 
día siguiente al día en que se realiza la 
actividad) con la inclusión digitalizada en el 
formato que el PA-FFIE entregue para ello.  

R9 Ambiental
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

ubicación geográfica  y condiciones climáticas de la 
zona o región 

Contratista 1 3 3 1 Alto 4 Moderado 3 Alto

Mantener contacto y comunicación con: la 
ETC,  las autoridades locales (Defensa Civil, 
Cruz Roja) , la Oficina de Prevención y 
Desastres acerca de las condiciones 
climáticas para tomar de decisiones. 
Seguimiento en materia climática la ejecución 
del contrato y emisión de alertas tempranas.

R10 Localizacion

Afectación al desarrollo del cronograma y ejecución 
del contrato debido a la existencia de características 

o condiciones del terreno adversas. Dificultad de 
accesibilidad.

Contratista 1 3 3 1 Medio 2 Moderado 3 Medio

Contar con Información proveniente de los 
profesionales de apoyo en las regiones y 
realizar mesas de trabajo entre el contratista, 
Interventoría, ETC  y el contratante, en las 
cuales se revisen este tipo de situaciones. 

R11 Seguridad

Afectación a la ejecución del contrato debido a 
alteraciones de orden público (Paros armados, 
secuestros, enfrentamientos, hostigamientos, 

atentados, extorsiones, retención de materiales de 
construcción).

Contratista 1 4 4 1 Alto 3 Mayor 4 Alto

El  contratista  deberán informarse sobre 
anomalías en el orden público que
puedan afectar la ejecución del contrato.  
Establecer acciones para replanificar o 
cancelar  actividades  y asegurar la integridad 
del equipo de trabajo.
Generar las alertas tempranas para realizar 
mesas de trabajo para realizar  ajustes en 
cronogramas y planes de contingencias.

R12
Daños causados a bienes o propiedades de 

terceros debido a la ejecución propia del contrato.
Contratista 1 1 2 3 Medio 2 Moderado 3 Medio

Elaboración de planes de contingencia frente 
a posibles situaciones de afectación a 
terceros que se presente en el marco de la 
ejecución contractual

R13
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

demandas o condenas instauradas por diferentes 
actores al contratista/interventor.

Contratista 1 1 2 3 Medio 2 Moderado 3 Medio

El contratista se obliga a mantener indemne al 
Contratante, en cualquier reclamación o 
proceso judicial causado por actos u 
omisiones en los cuales haya incurrido.

R14
Afectación a la ejecución del contrato y sus 
derivados  debido al abandono del mismo

Contratista 2 4 4 4 Bajo 1 Mayor 4 Medio

El contratista presentará las garantías 
respectivas y requeridas dentro del contrato 
las cuales aseguraran el cumplimiento del 
objeto contractual y de sus obligaciones.

R15 Normativo
Afectación en el inicio del contrato debido a la 

demora de trámites ante las entidades competentes.
Contratista 1 3 3 1 Alto 3 Moderado 3 Medio

Deberá sumir el costo de los mayores tiempos 
ocasionados por estas demoras.

R16
Afectación a la ejecución del contrato debido a la 
falta de disponibilidad de equipo técnico calificado 

en el momento de inicio del mismo.
Contratista 1 2 2 1 Alto 3 Menor 2 Bajo

El contratista deberá contemplar planes de 
contingencia y continuidad para cumplir con 
el objeto contractual.

R17
Deficiencia en la ejecución del contrato debido a 

daños o fallas en los equipos o instalaciones 
necesarias en la ejecución del contrato.

Contratista 1 2 1 1 Bajo 1 Menor 2 Bajo

El contratista deberá contemplar planes de 
contingencia y continuidad para cumplir con 
el objeto contractual.

R18
Afectación a la ejecución del contrato debido a 
escasez de materiales y no disponibilidad de 

servicios públicos como agua y energía.
Contratista 3 3 3 1 Alto 3 Mayor 4 Alto

El contratista deberá contemplar planes de 
contingencia y continuidad  para cumplir con 
el objeto contractual. La mayoría de  
Instituciones Educativas Rurales o IER no 
cuentan con servicios públicos, por lo que el 
contratista  deberá prever  esta condición y 
garantizar  fluido eléctrico y suministro de 
agua para las actividades que requiera, para 
la ejecución eficiente del Contrato.

R19
Vulneración a los derechos humanos del personal 

del contratista debido a deficiencias en sus políticas 
y procesos de contratación.

Contratista 1 1 1 2 Medio 2 Menor 2 Bajo

Deberá cumplir con la normatividad legal 
Colombiana en material laboral, así mismo el 
contratista deberá presentar, al momento de 
radicar su respectiva factura o cuenta de 
cobro, soportes de pagos de salarios y 
prestaciones sociales.

R20

Afectación a la ejecución y avance de obra debido a 
la ausencia del personal del contratista como 

consecuencia de pago  inoportuno de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones.

Contratista 1 2 1 2 Medio 2 Menor 2 Medio

El contratista deberá presentar al momento de 
radicar sus  facturas o cuentas de cobro, 
soportes de pagos de salarios y prestaciones 
sociales.

Clasificación

Obra

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - OBRA MEJORAMIENTOS

Contratacion

Legal

Mano de Obra, 
Materiales y 

Equipos

Laborales

Ponderacion Impacto Ponderacion
Nivel de 
Riesgo

Plan de mitigación 
(Desarrollo inmediato)

Objetivo Impactado
ProbabilidadRiesgo/Causa Responsable

OBJETO: “LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O 
SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”

ID



R21

Sobrecostos en la ejecución del contrato derivados 
de una estimación errada de los costos inherentes a 

la ejecución
del mismo.

Contratista 3 3 3 2 Alto 3 Moderado 3 Medio

Asumir los sobrecostos derivados de la 
materialización de este riesgo.

R22 Falta de recursos para la ejecución del contrato Contratante 3 4 4 3 Bajo 2 Mayor 4 Alto

Disponer de los respectivos documentos de 
disponibilidad presupuestal, los cuales sirven 
de soporte presupuestal para el contrato.

R23
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

insolvencia económica del contratista
Contratista 2 4 4 3 Alto 3 Mayor 4 Alto

El contratista deberá detentar una capacidad 
financiera suficiente para ejecutar el objeto 
contractual, lo cual es verificado en la oferta 
presentada, y así mismo deberá estructurar 
un plan financiero que permita cumplir con el 
objeto y las obligaciones del contrato.

R24
Afectación a la ejecución del contrato debido a 

reformas fiscales o pago de tributos o estampillas 
Contratista 2 4 4 3 Alto 3 Mayor 4 Alto

Asumir los sobrecostos derivados de la 
materialización de este riesgo.

R25 Garantias
Deficiencia en atencion de actividades post venta o 
post construccion solicitadas por parte de La IER, 

ETC o el PA-FFIE
Contratista 3 4 3 3 Alto 3 Mayor 4 Alto

 el Contratista deberá atender todos los 
requerimientos que le hagan el PA-FFIE, la 
ET, la ETC o la IER respecto a garantias, 
observaciones a la calidad o estabilidad de los 
trabajos ejecutados dentro del alcance del 
Contrato de Obra. Una vez recibida la 
notificación el Contratista tendrá 8 días 
hábiles  para iniciar la atención de la 
posventa. Una vez atendida deberá 
entregarse mediante acta a la ETC.

Financiero
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Bogotá D.C., 25 de agosto de 2023 

FFIE-G54-G15 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
Asunto: Observaciones a la entrega de los Ítems no previstos del CO 1380-1601-2022 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de notificar las 
observaciones realizadas por parte de la entidad contratante al informe de los ítems no 
previstos del contrato de referencia, el cual se entregó por medio del oficio FFIE-G54-G15 del 
16 de agosto de 2023, con el propósito de revisión y aprobación del mismo. Conforme lo 
anterior se allega las siguientes observaciones: 
 

• Dentro de las especificaciones técnicas de los NP, no se incluyen todos los NP. 

• Es necesario verificar la claridad de la totalidad de las cotizaciones presentadas, en la 
página 47, 51,52 y otras, no se puede verificar la descripción y el valor del ítem. 

• La cotización de la perforación del pozo, al igual que su APU, debe ser específico, que 
profundidad de perforación, que tipo de recubrimiento, que tipo de gravillas, que tipo 
de filtros etc. 

 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

mailto:femaingsas@gmail.com
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femaingsas@gmail.com 
 
 

 
Bogotá D.C., 31 de agosto de 2023 

FFIE-G55-G15 
 

 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE 
JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ 
Abogado Controversias Contractuales 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: Segundo reporte de presunto incumplimiento del CO 1380-1601-2022 
 
Cordial saludo, 
 
 
Mediante la presente adjuntamos informe de presunto incumplimiento del contratista 
CONSORCIO EDUCOL como suscriptor del Contrato de obra No. 1380-1601-2022 con los 
respectivos anexos, teniendo en cuenta los continuos incumplimientos que se han venido 
presentando en el desarrollo del mismo con a la inasistencia de la Representante legal y/o el 
Director de obra a los comités semanales del contrato de obra, la falta de entrega de los 
informes mensuales No.2, No.3 y No.4, por ultimo al retraso de las actividades de obra. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

mailto:femaingsas@gmail.com
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femaingsas@gmail.com 

	
	

 
Bogotá D.C., 31 de agosto de 2023 
 

  
FFIE-G55-G16  

 
Señores  
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
La Ciudad  
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.  
 
 
ASUNTO: Remisión del Informe del presunto incumplimiento del CONTRATO DE OBRA 
- CO 1380-1601-2022  
 
Estimados señores: 
 
Mediante la presente comunicación remitimos el informe del presunto incumplimiento del 
Contrato de obra No. 1380-1601-2022 suscrito con el contratista el CONSORCIO EDUCOL 
con los respectivos anexos, en donde solicitamos la terminación anticipada del contrato 
debido al reiterado incumplimiento que afecta de manera grave la ejecución contractual. 
 
Por lo anterior, esta interventoría considera oportuno, mientras se surte el procedimiento de 
Terminación Anticipada del Contrato de obra No. 1380-1601-2022, solicitar al FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, la necesidad de 
suspender el Contrato de Interventoría en aras de adelantar los trámites pertinentes del 
presunto incumplimiento que conlleven a la terminación anticipada del precitado contrato de 
obra.   
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL 
R.L. HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

NÚMERO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 

OBJETO 
“EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE” 

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

PLAZO INICIAL 
SIETE (07) MESES 

FECHA INICIO FASE 1 
23 DE MARZO DE 2023 

FECHA TERMINACION FASE 1 
22 DE ABRIL DE 2023 

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO 
23 DE MARZO DE 2023 

FECHA TERMINACION ETAPA 
DIAGNOSTICO 

22 DE ABRIL DE 2023 

FECHA INICIO FASE 2 – OBRA 
SIN INICIAR 

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA 
22 DE OCTUBRE DE 2023 

PLAZO ACTUAL 
SIETE (07) MESES 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
22 DE OCTUBRE DE 2023 

VALOR INICIAL 
MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) 

VALOR ACTUAL MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) 

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL 
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
R.L. IVAN DARIA ROJAS SANABRIA 

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA 
JUAN GUILLERMO VÉLEZ PERALTA 

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES 

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: 
(Adiciones, Aclaratorios, 

Modificaciones, Suspensiones y/o 
Prórrogas) 

 

Fecha: 
(Fecha consignada en el documento 

de celebración) 

Objeto: 
(Valor en caso de que sea adición; plazo en caso 
de ser prórroga; cláusula modificada o aclarada, 
según sea el caso; fechas de inicio y finalización 

de la suspensión) 
N/A N/A N/A 

 

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participación y los 
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revisión y 
verificación de la actualización de las garantías según todas las novedades contractuales. 

 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO  

NÚMERO DE GARANTÍA  

FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 
 OBJETO ESPECIFICO DE 
MODIFICACION DE COBERTURA 

LA 

22 de noviembre de 2022 
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/06/2026 

4007469 SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
PARTICULARES 

 

POLIZA RCE  

NÚMERO DE GARANTÍA  

FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 
OBJETO ESPECIFICO DE 
MODIFICACION DE COBERTURA 

LA 

22 de noviembre de 2022 
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/02/2024 

4001474 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, RESP CIVIL 

EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 
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IV. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

ANTECEDENTES 

 
El 20 de septiembre de 2022 se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, entre el CONTRATISTA CONSORICO EDUCOL 
y la ENTIDAD CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”. Cada uno 
de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta 
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato En la cláusula segunda del 
contrato de obra se establece el alcance al objeto, las instituciones iniciales por ejecutar son las siguientes: 

 

No. LLAVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE MUNICIPIO – DTO 

1 14485-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA  
 
 
 

GUAINIA 

2 10384-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

3 10382-2021 I.E. SIMÓN BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

4 10372-2021 I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

INIRIDA 

5 10367-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA 

6 10364-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

INIRIDA 

7 10362-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

INIRIDA 

8 10353-2021 I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

 
En la cláusula tercera del contrato de obra, las partes determinaron que el valor del contrato es por MIL QUINIENTOS CUARENTA 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) incluido IVA, costos directos e 
indirectos, AIU, gravámenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecución del contrato, los impuestos de Ley a que haya 
lugar, así como los costos de legalización del contrato, pólizas y demás gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para 
la correcta ejecución del contrato. 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 
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De conformidad a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra, el plazo previsto para la ejecución de dicho contrato es de 
Siete (07) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecución para cada una de las fases conforme al Anexo técnico y contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio del mismo. El 23 de marzo de 2023 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra entre la 
interventoría y el Contratista. 

 
RELACIÓN DETALLADA Y EN ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN EL PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO 

 
Conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoría No. 1380-1601-2022, la suscrita interventoría permite 
exponer la razón por la cual acude a este informe de presunto incumplimiento al contratista de obra CONSORCIO EDUCOL. En 
reiteradas ocasiones se viene realizando los respectivos seguimientos y controles al contrato de obra, donde de manera escrita se 
solicita al contratista de obra la presencia de la Representante Legal y/o del Director de Obra a los comités semanales, de igual manera 
se le solicita la entrega de la documentación correspondiente a los informes mensuales de obra y el normal inicio de la ejecución de las 
actividades de campo; documentación que en    ocasiones es entregada fuera del plazo inicialmente dado y como también en algunos 
casos sin respuesta de entrega, algo similar ocurre con la inasistencia a los comités de las personas responsables del contrato de obra.  
 
De acuerdo con lo anterior, esta serie de incumplimientos es relacionada a continuación: 

 
1. Mediante las comunicaciones FFIE-G01-G15, FFIE-G04-G15, FFIE-G20-G15, FFIE-G26-G15 y FFIE-G42-G15 de 8 de marzo 

de 2023, 14 de marzo de 2023, 20 de junio de 2023, 5 de julio de 2023 y 2 agosto de 2023 respectivamente, se realiza en 
reiteradas ocasiones el llamado para la asistencia de carácter urgente a los comités semanales, esto con el fin de tomar medidas 
y justificaciones con respecto a los incumplimientos del contrato de obra. 
 

2. El día 19 de julio de 2023 se realiza el comité correspondiente a la semana del 17 julio al 22 de julio de 2023, donde se le solicita 
al contratista el inicio de las actividades en la I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE JOSE CELESTINO MORENO y en la 
I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL con carácter inmediato, debido a que a la fecha del desarrollo del comité han transcurrido 
92 días con respecto a la socialización de inicio, en consecuencia de lo anterior, se le solicita un plan de contingencia para el 19 de 
julio de 2023, el cual no fue radicado para ese día, dando así incumplimiento del compromiso pactado dentro del acta de reunión 
No. 16. Cabe mencionar que, además se le solicita realizar la entrega del informe mensual No.1 con un plazo máximo para el 21 
de julio de 2023, el informe mensual No. 2 con fecha de entrega para el 24 de julio de 2023 y el informe No. 3 para el 28 de julio de 
2023, por lo que una vez más no fueron presentados estos informes en las fechas establecidas dentro del comité anteriormente 
mencionado. 
 

3. Por medio del oficio FFIE-G18-G15 del 13 de junio de 2023, se inicia una serie de solicitudes para la entrega del informe mensual 
No. 1, solicitudes que se extienden mediante el oficio FFIE-G22-G15 con fecha del 22 de junio de 2023 para la entrega del  
respectivo informe No. 1 y No. 2, como también en el comunicado FFIE-G35-G15 del 24 de julio de 2023 se solicita la entrega 
del informe mensual No. 2, conforme lo anterior no obtiene una respuesta por parte del contratista ante dichas solicitudes, por 
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esta razón se realiza el comité semanal No. 17 correspondiente a la semana del 24 de julio al 29 de julio del año en curso, 
donde se solicitan y se establecen los compromisos para la entrega de los informes No. 2 y No. 3 para una fecha de entrega 
del 28 de julio de 2023, compromiso que fue incumplido. 

 
4. La interventoría al ver que el contratista no cumple con los compromisos pactados durante el desarrollo de las actas semanales 

con respecto al inicio de la ejecución de las actividades de obra y los considerados atrasos, solicita por medio de un comunicado 
FFIE-G21-G15 de fecha del 22 de junio de 2023, un plan de contingencia para las sedes de I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 
PRINCIPAL, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE, I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, lo anterior con 
el fin de justificar los inconvenientes presentados y dar una solución inmediata al mismo. Este plan de contingencia es 
nuevamente solicitado con observaciones mediante el oficio FFIE-G21-G15 del 27 de junio de 2023 y como también es devuelto 
con nuevas observaciones obtenidas a partir del análisis detallado por medio del oficio FFIE-G31-G15 con fecha del 18 de julio 
de 2023, debido a que no se justifica con claridad los inconvenientes que llevaron al retraso y los planes de seguimiento y control 
a las actividades de obra para cumplir con los tiempos de ejecución inicialmente pactados. Por lo tanto, es importante resaltar 
que, a la fecha del presente informe no se obtiene un documento válido para la aprobación del plan de contingencia. 

 
5. Mediante comunicación FFIE-G38-G15 de fecha del 31 de julio de 2023, la Interventoría solicitó la imposición de la declaratoria 

de incumplimiento parcial o retardo injustificado del cumplimiento de algunas de las obligaciones por parte del contratista, la 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 – 2022 que consagra hacer  efectiva la CLÁUSULA PENAL 
DE APREMIO pactada en el contrato a fin de imponer una pena moratoria al contratista  de obra sobre sus obligaciones 
contractuales dentro del término pactado y así lograr la ejecución total y satisfactoria del objeto contractual, lo anterior teniendo 
en cuenta que a la fecha del presente informe se obtiene un retraso de noventa y siete (97)           días contados a partir del acta de 
inicio. 

 
6. Una vez realizadas las socializaciones de inicio de obra, la interventoría realiza el seguimiento y control a la actividades en 

ejecución; mediante el oficio FFIE-G41-G15 del 3 de agosto de 2023 se realiza un reporte del atraso de las I.E. SIMON BOLIVAR 
SEDE PRINCIPAL, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE, I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, donde se 
evidencia un porcentaje de atraso del  80,17%, 95,02% y 79,65% respectivamente, se establece un plazo máximo de dos (02) 
días hábiles con el fin de tomar medidas contractuales y así cumplir con los términos del contrato de referencia. 

 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la interventoría concluye que el Contratista de Obra no ha dado cumplimiento a las 
obligaciones contractuales dentro del plazo previsto, toda vez que, no presenta documentación requerida en los tiempos establecidos, 
la Representante legal y/o el Director de Obra no asisten a los llamados de la interventoría y la supervisión para los comités semanales 
de obra y no se evidencia la intención de continuar con la ejecución de los trabajos en campo. Por lo tanto, no ha dado cumplimiento 
con las obligaciones pactadas en el contrato de obra No. 1380-1601-2022. 

 
Cabe resaltar que, en el contenido de cada uno de los oficios enviados se le reitera y se da un plazo para la entrega de lo solicitado, 
pero no se evidencia algún tipo de respuesta por parte del contratista de obra, el contratista deberá ejecutar dentro del plazo establecido 
para la ejecución del contrato en conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico. 
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V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS 
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

Asociar el hecho u omisión con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos 
que hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento. 

 
 

 
No. 

Identificación del presunto 
incumplimiento 

DEBE IDENTIFICAR SI CUMPLE, 
CUMPLE PARCIALMENTE 

(debiendo identificar el % de 
avance respecto de la actividad 

presuntamente incumplida) o NO 
CUMPLE 

 

 
Hechos que soportan el 

presunto 
incumplimiento 

Cláusula o norma 
presuntamente 

incumplida frente a 
obligaciones generales 

y obligaciones 
específicas 

 
 

 
Soporte probatorio 

1 NO CUMPLE El   contratista    CONSORCIO 
EDUCOL no ha cumplido con el 
cronograma establecido para 
la fase de diagnóstico y como 
tampoco a la fase de 
construcción, toda vez que a la 
fecha del presente informe no 
se entregó a la interventoría 
las correcciones con respecto 
al informe No.1 (Fase de 
diagnóstico), dichas 
observaciones fueron emitidas 
mediante el oficio FFIE-G14-
G15 con fecha del 30 de mayo 
de 2023, como también fue 
emitido nuevamente un oficio 
FFIE-G17-G15 en el cual se 
hace la reiteración para la 
entrega de la documentación 
correspondiente a la fase 1 de 
diagnóstico. Con respecto a los 
informes mensuales No.2, 
No.3 y No. 4, se radica por 
medio de correo electrónico el 
oficio FFIE-G22-G15 con fecha 
del 22 de junio de 2023 una 
reiteración para la entrega de 

CLÁUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES 
GENERALES  DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 

6. Rendir y elaborar 
informes, conceptos o 
estudios que se soliciten, 
siempre y cuando guarden 
relación con el objeto del 
contrato. 
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los informes anteriormente 
mencionados. 

2 NO CUMPLE El   contratista    CONSORCIO 
EDUCOL, no ha acatado la 
instrucción impartida por la 
interventoría de presentar los 
informes e inicio de actividades 
de obra dentro de los tiempos 
establecidos por la entidad 
contratante, de esta manera se 
radica mediante un oficio FFIE-
G23-G15 con fecha del 22 de 
junio de 2023 la socialización 
de inicio para las sedes 
restantes del contrato de obra; 
la interventoría al no ver el 
cumplimiento de esta solicitud 
presenta un nuevo oficio FFIE-
G23-G15 con fecha del 5 de 
julio de 2023 donde hace una 
reiteración para el inicio de las 
de las actividades, donde de 
igual manera el contratista no 
cumple con lo solicitado, por tal 
motivo se reporta mediante el 
oficio FFIE-G41-G15 del 3 de 
agosto de 2023 el atraso de las 
siguientes instituciones 
educativas: I.E. SIMON 
BOLIVAR SEDE PRINCIPAL, 
I.E. JUAN FRANCISCO LARA 
SEDE ALVARO ULCUE, I.E. 
ANDRES BELLO SEDE 
PRINCIPAL, donde se 
evidencia un porcentaje de 
atraso del  80,17%, 95,02% y 
79,65%. 

CLÁUSULA SEPTIMA· 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 

 

7. Cumplir con el 
cronograma para cada una 
de las fases conforme al 
Anexo Técnico establecido 
para el desarrollo del 
contrato. 
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3 NO CUMPLE La Representante Legal y el 
Director del proyecto del 
CONSORCIO EDUCOL, en 
reiterados llamados no se han 
presentado a los comités 
semanales elaborados por la 
interventoría. Se emite un oficio 
FFIE-G01-G15 con fecha del 8 
de marzo de 2023 donde se 
realiza la citación a los comités 
semanales, asimismo se realiza 
una reiteración de por medio de 
un oficio FFIE-G04-G15 del 14 
de marzo de 2023 para la 
asistencia de la representación 
legal, en la cual no se obtiene 
algún tipo de respuesta por 
parte del contratista. Conforme 
lo anterior se emiten una serie 
de comunicaciones FFIE-
G01-G15, FFIE-G04-G15, 
FFIE-G20-G15, FFIE-G26-G15 
y FFIE-G42-G15 de 8 de marzo 
de 2023, 14 de marzo de 2023, 
20 de junio de 2023, 5 de julio 
de 2023 y 2 agosto de 2023 
respectivamente, para el  
llamado para la asistencia de 
carácter urgente a los comités 
semanales, esto con el fin de 
tomar medidas y justificaciones 
con respecto a los 
incumplimientos 

CLÁUSULA SEPTIMA• 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 

 
22. Participar, a través del 
representante legal y/o el 
director del proyecto, en el 
comité de seguimiento o en los 
comités de obra que se 
establezcan y a los cuales 
podrán asistir el municipio, el 
FFIE, el MEN y las demás 
entidades involucradas en el 
desarrollo de cada uno de los 
proyectos derivados del 
presente contrato. 
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VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORÍA QUE PODRÁ SER APLICADA 

Como consecuencia del incumplimiento o retardo injustificado en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, la 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 consagra las CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO, que establece: 

 

          “Este Contrato podrá darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales: 

 
1. Terminación anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podrá terminar anticipadamente el presente Contrato en los 

siguientes eventos previa la presentación de cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoría, (ii) supervisión integral en el caso el 
contrato no tenga interventoría, (iii) de la Coordinación Regional: 
 

b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato en cualquiera de sus fases. 
 

   d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoría o supervisión integral según sea el 
caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista (…)”. ((Subrayado y negrilla propia) 

 

De acuerdo con lo precitado, el Contrato podrá darse por terminado si existe incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato en cualquiera de sus fases. En vista de lo anterior, y de conformidad con el 
seguimiento y verificación que adelanta la Interventoría, se evidencia que el Contratista presenta un retraso grave que se refleja en el 
escaso avance de obra que presenta a la fecha y que, a pesar de los reiterados requerimientos, no presentó un plan de choque que 
permitan establecer la voluntad de cumplir con el objeto y alcance contractual. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el contratista CONSORCIO EDUCOL incumple los literales b) y d). Sin embargo, de 

conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Sexta. Cláusula Penal por el incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones, le da 
derecho al CONTRANTE a cobrar al CONTRATISTA una cláusula penal cuyo monto será hasta el 20% del valor del contrato. 
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VII. ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

De conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Sexta. Cláusula Penal por el incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones, le da 
derecho al CONTRANTE a cobrar al CONTRATISTA una cláusula penal cuyo monto será hasta el 20% del valor del contrato. Es decir, la 
TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 308.012.519,60) 
 
Lo anterior en concordancia con lo establecido en el PARÁGRAFO PRIMERO de la cláusula Décima Cuarta. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO que proscribe: “La terminación anticipada del Contrato por las causales previstas en los numerales b) y d), operará previo 
agotamiento del procedimiento de incumplimiento contractual señalado en la Cláusula Décima Novena de este contrato”. 

 

VIII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA 

Como consecuencia de ello, se tiene la afectación de la Garantía Única de Cumplimiento Estatal que tiene constituida a favor le 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA con la compañía HDI SEGUROS S.A. bajo la póliza No. 4007469, cuyo objeto es amparar el 
cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO EDUCOL en razón a la ejecución o liquidación del Contrato, que garantiza el pago 
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato., de tal manera que será suficiente la 
garantía que cubra las obligaciones. (Cláusula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022) vigente hasta el 22 de febrero 
de 2024. 
 
La no subsanación de las actividades afectó de manera directa el normal desarrollo del contrato, generando retraso en el inicio de las   
actividades y el plazo contractual acordado entre las partes contratantes. 
 
Se harán exigibles la Cláusula Penal de Apremio, previo análisis de su procedencia -según la causal invocada- y las garantías a que 
haya lugar, para lo cual deberá adelantarse el requerimiento de que trata el artículo 94 del Código General del Proceso. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORÍA 
 
Como se indicó en los hechos del presente informe, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso grave en el cumplimiento de sus 
obligaciones, toda vez que, ha incumplido en la entrega de la documentación técnica, a saber: (i)  El presupuesto definitivo, (ii) 
programación de obra y (iii) flujos de caja los cuales están comprendidos en la etapa de FASE 1 (Diagnóstico), constituyéndose 
en un incumplimiento grave que afecta de manera directa la ejecución del contrato dentro del plazo contractual.  

 

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la cláusula primera del contrato de obra No. 1380 – 1601 – 2022 que establece: 
“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones 
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE”. Cada uno de 
estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta 
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. (…)” 
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De igual manera, los numerales 1, 2, 7 y 8 de la CLAÚSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente 
Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y) 
aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato, y la 
CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las 
obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus 
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Además de 
lo anterior las siguientes: Especificaciones técnicas mínimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (…)”. 
 
En este sentido, y ante el incumplimiento grave que afecta de manera directa la ejecución del contrato, la cláusula Décima Cuarta del 
Contrato de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente:  CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, que se señalan a 
continuación: 
 

“(…)  Este Contrato podrá darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales: 
 
1. Terminación anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podrá terminar anticipadamente el presente Contrato 

en los siguientes eventos previa la presentación de cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoría, (ii) supervisión 
integral en el caso el contrato no tenga interventoría, (iii) de la Coordinación Regional: 
 

“b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato en cualquiera de sus fases. 
d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoría o supervisión integral 
según sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista (…)”. 

 

En conclusión, el CONSORCIO  EDUCOL presenta un atraso grave en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, a la fecha 
del presente informe, se evidencia que el  proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagnósticos debido a que no ha entregado 
en su totalidad la documentación técnica requerida para la continuación de las actividades programadas. Por tanto, esta Interventoría 
recomienda iniciar el procedimiento que tiene como corolario TERMIANCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO pactada en la Cláusula 
Décima Cuarta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en concordancia con el procedimiento previsto en la Cláusula Décima Sexta 

del contrato en mención, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratación PA-FFIE. 
 

PRUEBAS 

 
A continuación, se adjuntan como pruebas las comunicaciones enviadas entre la CONSORCIO EDUCOL y la Interventoría, las cuales 
se enuncian los hechos del presente Informe de Presunto Incumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta Contractual, la Interventoría recomienda la terminación anticipada del contrato 

sustentado en las siguientes causales: b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera 

grave y directa la ejecución del contrato en cualquiera de sus fases, y d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma 
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aprobado por la interventoría o supervisión integral según sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista, procedimiento que debe 

surtirse previo agotamiento del procedimiento de incumplimiento contractual señalado en la Cláusula Décima Sexta de este contrato 

(PROCEDIMIENTRO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL) del Contrato de Obra No. 1380 -1601 – 2022 en concordancia con lo contenido en el  

Manual de Contratación PA-FFIE. 

IX. ANEXOS 

A continuación, se relacionan los oficios radicados de manera virtual para cada uno de los procesos mencionados anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUTIVO ASUNTO FECHA  

FFIE-G01-G15 Citación comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022 08/03/2023 

FFIE-G04-G15 Reiteración presencia de la representación legal del 
contrato de obra No. 1380-1601-2022 

14/03/2023 

FFIE-G14-G15 Solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de 
diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022. 

30/05/2023 

FFIE-G15-G15 Solicitud de inicio de obra. 31/05/2023 

FFIE-G17-G15 Reiteración entrega de documentación para aprobación de 
la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380-
1601-2022 e inicio de obra. 

13/06/2023 

FFIE-G18-G15 Solicitud radicación informe mensual No. 1 contrato de 
obra No 1380-1601-2022. 

13/06/2023 

FFIE-G20-G15 Tercera solicitud para asistencia a comité de contrato de 
obra No. 1380-1601-2022. 

20/06/2023 

FFIE-G22-G15 Reiteración entrega informe mensual No. 1 y entrega 
informe mensual No. 2. 

22/06/2023 

FFIE-G23-G15 Solicitud socialización de inicio de obra sedes restantes del 
contrato de obra No 1380-1601-2022. 

22/06/2023 

FFIE-G26-G15 Reiteración al llamado para solicitud de carácter urgente a 
la asistencia de comité del contrato de obra No. 1380-
1601-2022. 

05/07/2023 

FFIE-G27-G15 Reiteración para el inicio de actividades de obra del 
contrato de obra No. 1380-1601-2022 

05/07/2023 

FFIE-G28-G15 Segundo reporte de presunto incumplimiento de 
obligaciones contractuales del contrato de obra No. 1380-
1601-2022. 

07/07/2023 

FFIE-G32-G15 Reiteración Solicitud socialización de inicio de obra sedes 
restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022. 

19/07/2023 

FFIE-G36-G15 Entrega informe mensual No. 2, contrato de interventoría 
1380-1601-2023. 

24/07/2023 

FFIE-G37-G15 Entrega informe mensual No. 3, contrato de interventoría 
1380-1601-2023. 

25/07/2023 

FFIE-G40-G15 Incumplimiento de los compromisos del comité de la 
semana 17. 

02/08/2023 

FFIE-G41-G15 Retraso de actividades de obra del CO No. 1380-1601-
2022. 

03/08/2023 

FFIE-G42-G15 Nueva reiteración al llamado para la asistencia de carácter 03/08/2023 
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urgente al comité del contrato de obra No. 1380-1601-
2022. 

FFIE-G44-G15 Incumplimiento compromisos del comité semanal No.18 
del CO 1380-1601-2022 

04/08/2023 

FFIE-G46-G15 Notificación de Incumplimiento compromisos pactados en 
comité de obra 1380-1601-2023 

15/08/2023 

 

 
 

 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

 



Código: LC– GJ–23–01

Versión: 1

Ítem Si No

.

.

.

.
2

3

4

5

REVISÓ - APROBÓ

Firma:

Nombre:

Cargo: 

Firma:Fecha:

Actas de seguimiento de obra, bitácoras y soportes de mesas de trabajo.

1
Los cronogramas de obra cuando el incumplimiento sea por retrasos en la ejecución.

Comunicaciones y/o correos electrónicos remitidos al contratista  o la interventoría según el caso, 

requiriendo informes, entregas, etc.

Observaciones o requerimientos de terceros

Informes de diagnóstico cuando esté relacionado con el incumplimiento; y todo aquel documento que 

se considere pertinente para probar el incumplimiento.

Documentación soporte: Hace referencia a toda la documentación que sirva como prueba para acreditar el

incumplimiento reportado en el informe, que debe incluir: 

Actas de inicio, no solo implica el acta de inicio de los contratos debidamente suscrita, sino las actas de autorización

de ejecución de obra por frente que se suscriban en los contratos de mejoramiento.

Novedades contractuales, hace referencia a las suspensiones, prórrogas y reinicios. 

Pólizas del contrato objeto de incumplimiento. 

Nota. En caso que se esté tramitando una modificación contractual y aún no haya sido aprobada, o no se encuentra suscrita, en el informe deberá indicarse y dentro de la

documentación adjunta, incluir la solicitud presentada por el contratista y la aprobación otorgada por la interventoría y/o supervisión integral, según corresponda.

ELABORÓ

LISTA DE CHEQUEO

Documentación anexa al informe de incumplimiento contractual

Documentos

Firma:

Nombre:

Cargo: 

X

X
X

X
X

X

X

X
X

SEBASTIAN JIMENEZ HERNANDEZ

COORDINADOR DE INTERVENTORIA

31/08/2023

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REVISÓ: DRA VANESSA GUTIÉRREZ

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA



Id Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 PROYECTO FFIE 111 díasmié 24/05/23mié 25/10/23

2 INICIO 0 días mié 24/05/23mié 24/05/23

3 FASE 1 55 días mié 24/05/23mar 8/08/23

4 COMUNIDAD 
DE COAYARE

50 días mié 
24/05/23

mar 1/08/23

5 COMUNIDAD 
DE CARRIZAL

48 días jue 25/05/23 lun 31/07/23

6 COMUNIDAD 
DE YURI

53 días vie 26/05/23 mar 8/08/23

7 FASE 2 51 días lun 10/07/23lun 18/09/23

8 COMUNIDAD 
DE REMANSO

50 días lun 10/07/23 vie 15/09/23

9 COMUNIDAD 
DE VENAO

50 días mar 
11/07/23

lun 18/09/23

10 FASE 3 53 días lun 14/08/23mié 25/10/23

11 COMUNIDAD 
DE ZAMURO

50 días lun 14/08/23 vie 20/10/23

12 COMUNIDAD 
DE 
CHORROBOCON

50 días mar 
15/08/23

lun 23/10/23

13 COMUNIDAD 
DE ZANCUDO

50 días jue 17/08/23 mié 
25/10/23

14 FIN 0 días lun 23/10/23 lun 23/10/23

24/05

23/10

abr may jun jul ago sep oct nov dic

tri 2, 2023 tri 3, 2023 tri 4, 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: CRONOGRAMA GEN
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Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2023 

FFIE-G56-G15 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
Asunto: Documentación faltante de los Ítems no previstos del CO 1380-1601-2022 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de solicitar 
nuevamente la documentación faltante conforme a las observaciones realizadas por parte de 
la entidad contratante al informe de los ítems no previstos del contrato de referencia, 
documentación que fue solicitada mediante el oficio FFIE-G56-G15 del 25 de agosto de 2023, 
cabe mencionar que se allegaron solo cotizaciones, no obstante, se remite la solicitud para 
completar la documentación y así enviar para revisión y posterior aprobación. 
 
“Dentro de las especificaciones técnicas de los NP, no se incluyen todos los NP” 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

mailto:femaingsas@gmail.com
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Bogotá D.C., 1 de agosto de 2023 

FFIE-G50-G18 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE INFORMACION PARA CONTINUAR 
CON EL TRAMITE DE LA APROBACION DE LOS APU.  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
Nuevamente le reitero la necesidad que tiene esta interventoría de continuar con los 
trámites respectivos para la aprobación de los NP, sin embargo esto ha sido imposible 
debido a que ustedes no logran completar o subsanar las observaciones realizadas a  
la documentación respectiva para dicho trámite. A pesar de que se habla casi todos 
los días con el Ingeniero Orlando (que es el único profesional que contesta llamadas), 
y se le explica cuales son las observaciones y se les solicita subsanarlas esto no se 
logra de manera a adecuada. 
 
Así que nuevamente le solicito CUMPLIR con los requerimientos respectivos para 
completar la documentación:  
 

1. Completar las facturas que aparecen dirigidas a otro contratista. 
 

2. Falta las especificaciones técnicas de los NP. 
 
Nota: Todos estos documentos no los pueden aportar solos, tienen que corregir el 
documento completo y volverlo a pasar completo. 
 
En virtud de todo lo anterior, esta Interventoría considera que estos reiterados 
incumplimientos afectan de manera grave la ejecución contractual y no se observa 
interés del Contratista en completar los requerimientos para agilizar los diferentes 
trámites. 

 
Por lo anterior se le da un plazo perentorio de un día para subsanar las observaciones 
realizadas y continuar con el trámite respectivo. 
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Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 4 de Septiembre de 2023 

FFIE-G50-G19 
 
 
 
Señores 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
La Ciudad 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: REMISIÓN COMUNICACIÓN RADICADA  POR EL CONSORCIO 
EDUCOL EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RESPECTO A LA SOLICITUD DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA.  
 
 
Estimados Señores: 
 
En atención a la comunicación recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, 
mediante el cual solicita la terminación anticipada del contrato de obra No 1380-1601-
2022, además, reitera la solicitud de suspensión del Contrato, para lo cual la 
Interventoría RATIFICA la solicitud de Terminación Anticipada de conformidad con 
lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta Contractual, en atención al reiterado 
incumplimiento que afectan de manera grave la ejecución contractual. 
 
Por lo anterior, remitimos la comunicación indicada en el asunto para su respectivo 
trámite, y además, se solicita la Suspensión del Contrato de Interventoría mientras se 
surte el PIC de Terminación Anticipada del contrato de obra No 1380-1601-2022 
suscrito con el CONSORCIO EDUCOL. 

 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 
Anexo; Comunicación recibida el 4 de Septiembre de 2023 
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                ANEXO 1 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT: 901618147-6 

CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA 
SEÑORES: 
 

CONSORCIO SEDES DEL FURURO 2022 

INTERVENTORIA 
 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380 -1601 – 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO 

EDUCOL. 
 

cordial saludo 
 

MEDIANTE LA PRESENTE LES HACEMOS LA SOLICITUD FORMAL PARA QUE SE INICIE EL TRAMITE DE 

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA. 
 

Se toma la decisión de solicitar la terminación anticipada del contrato toda vez que el consorcio 

educol, realizo el análisis detallado de los precios unitarios con los que se firmó el contrato en la 

referencia y estos a la fecha se encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta 

formal al oficio elevado desde este consorcio a interventoría, para que este hiciera llegar ante la 

entidad contratante, y además que más allá del ajuste que se realizaría, evaluamos que las 

condiciones operativas de construcción en la zona son muy escaza y con precios elevados, es de 

mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales ha tenido un aumento excesivos lo 

que complica la ejecución del mismo, ad emás se evaluó que llevar personal externo implicaría 

mayores gastos y llevaría al consorcio a la quiera. 
 

Dichos los motivos, solicitamos a esta interventoría, iniciar el proceso de terminación anticipada del 

contrato. Y se solicita la suspensión inmediata del contrato en mención. 
 
 
 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

att: 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 
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Bogotá, D.C., 5 de septiembre de 2023 

FFIE-G50-G20 
 
 
 
Señores 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
Ciudad 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA Y DE 
INTERVENTORIA No 1380-1601-2022.  
 
 
Estimados señores: 
 
En atención a la comunicación recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, 
mediante el cual solicita la terminación anticipada del contrato de obra No 1380-1601-
2022 y además, reitera la solicitud de suspensión del Contrato de obra, para lo cual la 
Interventoría considera necesaria la suspensión de los Contratos de Obra y de 
Interventoría, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminación 
anticipada recomendada por esta Interventoría, por el reiterado incumplimiento que 
afectan de manera grave la ejecución contractual. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2023 

FFIE-G50-G21 
 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA COMUNICACIÓN RADICADA  POR EL CONSORCIO EDUCOL EL 
4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RESPECTO A LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA.  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
En atención a su comunicación recibida sin fecha y recibida por la interventoria el día 4 de 
septiembrede 2023, en donde solicita la Terminación Anticipada del Contrato de Obra, esta 
Interventoría se permite manifestar lo siguiente: 

 
1. PETICIÓN 

 
En atención a su petición “Se toma la decisión de solicitar la terminación anticipada 
del contrato toda vez que el consorcio educol, realizo el análisis detallado de los 
precios unitarios con los que se firmó el contrato en la referencia y estos a la fecha se 
encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta formal al oficio 
elevado desde este consorcio a interventoría, para que este hiciera llegar ante la 
entidad contratante, y además que más allá del ajuste que se realizaría, evaluamos 
que las condiciones operativas de construcción en la zona son muy escaza y con 
precios elevados, es de mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales 
ha tenido un aumento excesivos lo que complica la ejecución del mismo, además se 
evaluó que llevar personal externo implicaría mayores gastos y llevaría al consorcio a 
la quiera.  
 
Respecto de lo anterior, la interventoría le informa que recibió el día 11 de agosto del 
2023 una comunicación del asunto “Solicitud de gestión de indexación de precios al 
contrato en el asunto” señalando la necesidad de gestionar ante la entidad respectiva 
el ajuste de precios unitarios, teniendo en cuenta lo escrito en los CPC. Para lo cual 
ésta interventoría, mediante la comunicación FFIE-G49-G15 del  16 de agosto del 
2023 envió el requerimiento ante el FFIE con radicado SAC FIE2023ER018433, 
actualmente en trámite o estudio dentro de la entidad. 
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Adicional a lo anterior, la Interventoría reitera que el informe de los NP no ha sido 
remitido al FFIE para su trámite, ya que las observaciones realizadas por esta 
interventoria  en la comunicación FFIE-G54-G15 del 25 de agosto del 2023, no han 
sido subsanadas completamente por el CONSORCIO EDUCOL, y por ende, no se han 
radicado de manera oficial ante la interventoría y, hasta tanto no se haga su 
oficialización no podrán continuar proceso de aprobación de conformidad con los 
lineamientos contractuales.  
 
Además de lo anterior, es oportuno citar lo consignado en el ANEXO MATRIZ DE 
RIESGOS – OBRA MEJORAMIENTOS – Financiero que establece que éste riesgo es 
asumido por el Contratista como se puede apreciar en el documento. 
 

 
2. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA FRENTE A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 

 
En atención a la comunicación recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante 
el cual solicita la terminación anticipada del contrato de obra No 1380-1601-2022 y 
además, reitera la solicitud de suspensión del Contrato de obra, para lo cual la 
Interventoría considera necesaria la suspensión de los Contratos de Obra y de 
Interventoría, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminación 
anticipada recomendada por esta Interventoría, por el reiterado incumplimiento del 
CONSORCIO EDUCOL que afectan de manera grave la ejecución contractual. 
 
 
 

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 
 
 



 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2023 
FFIE-G57-G15 

 
 
 

Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE 
JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ 
Abogado Controversias Contractuales 

 
 

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 

 
 

ASUNTO: Ratificación del presunto incumplimiento del contratista de obra 
CONSOCIO EDUCOL. 

 

Por medio del presente oficio adjuntamos el siguiente informe en el cual esta interventoría 
ratifica que el contratista CONSOCIO EDUCOL sigue en incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.  

 
 

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATISTA 
CONSORCIO EDUCOL 
R.L. HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

NÚMERO DE CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 

OBJETO 
“EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE” 

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

PLAZO INICIAL 
SIETE (07) MESES 

FECHA INICIO FASE 1 
23 DE MARZO DE 2023 

FECHA TERMINACION FASE 1 
22 DE ABRIL DE 2023 

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO 
23 DE MARZO DE 2023 

FECHA TERMINACION ETAPA 
DIAGNOSTICO 

22 DE ABRIL DE 2023 

FECHA INICIO FASE 2 – OBRA 
SIN INICIAR 

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA 
22 DE OCTUBRE DE 2023 

PLAZO ACTUAL 
SIETE (07) MESES 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
22 DE OCTUBRE DE 2023 

VALOR INICIAL 
MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) 

VALOR ACTUAL MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) 

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL 
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
R.L. IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA 
JUAN GUILLERMO VÉLEZ PERALTA  

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE 
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES 

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: 
(Adiciones, Aclaratorios, 

Modificaciones, Suspensiones y/o 
Prórrogas) 

 

Fecha: 
(Fecha consignada en el documento 

de celebración) 

Objeto: 
(Valor en caso de que sea adición; plazo en caso 
de ser prórroga; cláusula modificada o aclarada, 
según sea el caso; fechas de inicio y finalización 

de la suspensión) 

N/A N/A N/A 

 

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participación y los 
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revisión y 
verificación de la actualización de las garantías según todas las novedades contractuales. 

 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO  

NÚMERO DE GARANTÍA  

FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 
 OBJETO ESPECIFICO DE 
MODIFICACION DE COBERTURA 

LA 

22 de noviembre de 2022 
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/06/2026 

4007469 SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
PARTICULARES 

 

POLIZA RCE  

NÚMERO DE GARANTÍA  

FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 
OBJETO ESPECIFICO DE 
MODIFICACION DE COBERTURA 

LA 

22 de noviembre de 2022 
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/02/2024 

4001474 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, RESP CIVIL 

EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 
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IV. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

ANTECEDENTES 

 
El 20 de septiembre de 2022 se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, entre el CONTRATISTA CONSORICO EDUCOL 
y la ENTIDAD CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”. Cada uno 
de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta 
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato En la cláusula segunda del 
contrato de obra se establece el alcance al objeto, las instituciones iniciales por ejecutar son las siguientes: 

 

No. LLAVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE MUNICIPIO – DTO 

1 14485-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA  
 
 
 

GUAINIA 

2 10384-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

3 10382-2021 I.E. SIMÓN BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

4 10372-2021 I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

INIRIDA 

5 10367-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA 

6 10364-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

INIRIDA 

7 10362-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

INIRIDA 

8 10353-2021 I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

 
En la cláusula tercera del contrato de obra, las partes determinaron que el valor del contrato es por MIL QUINIENTOS CUARENTA 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) incluido IVA, costos directos e 
indirectos, AIU, gravámenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecución del contrato, los impuestos de Ley a que haya 
lugar, así como los costos de legalización del contrato, pólizas y demás gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para 
la correcta ejecución del contrato. 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 
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De conformidad a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra, el plazo previsto para la ejecución de dicho contrato es de 
Siete (07) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecución para cada una de las fases conforme al Anexo técnico y contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio del mismo. El 23 de marzo de 2023 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra entre la 
interventoría y el Contratista. 

 
RELACIÓN DETALLADA Y EN ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN EL PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO 

 
Conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoría No. 1380-1601-2022, la suscrita interventoría permite 
exponer la razón por la cual se acude a este informe de presunto incumplimiento al contratista de obra CONSORCIO EDUCOL. En 
reiteradas ocasiones se viene realizando los respectivos seguimientos y controles al contrato de obra, donde de manera escrita se 
solicita al contratista de obra documentación correspondiente para el inicio de la Fase 1 y el inicio de la Fase 2, documentación que en 
ocasiones es entregan fuera del plazo inicialmente dado y como también sin respuesta de entrega. Esta serie de incumplimientos es 
relacionada a continuación: 

 
1. El día 18 de abril de 2023 se realiza el comité correspondiente a la semana del 17 abril al 21 de 2023, donde se le solicita al 

contratista entrega de la documentación correspondiente a la Fase 1 de diagnóstico, en el mismo el contratista se compromete 
a realizar la entrega de esta documentación antes de finalizar la Fase 1 el día 22 de abril de 2023; incumpliendo este 
compromiso. 

 
2. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 de 8 de mayo de 2023, 9 de mayo de 2023 y 10 

de mayo de 2023, respectivamente, se realizan varias observaciones a los planes complementarios de la Fase 1 de Diagnóstico; 
observaciones no fueron subsanadas por el contratista motivando la radicación, por parte de la Interventoría del comunicado 
FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de 2023 solicitando detalladamente la información para la aprobación de la Fase 1. A la fecha de 
elaboración del presente informe el contratista no ha dado respuesta. 

 
3. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoría solicita determinar una fecha inicio de las 

actividades de obra, teniendo en cuenta que en el comité del día 30 de mayo de 2023 correspondiente a la semana del 29 de 
mayo al 2 de junio de 2023, el coordinador de obra del contratista no define una fecha de inicio específica; toda vez que esta 
debió ocurrir el 23 de abril de 2023. 

 
4. La interventoría al evidenciar el reiterado incumplimiento de las correcciones para el componente de la Fase 1 de diagnóstico, 

envió el comunicado FFIE-G17-G15 de 13 de junio de 2023 al Contratista reiterando nuevamente la entrega de la 
documentación para el cumplimiento de los requisitos de la Fase 1, sin que a la fecha de elaboración del presente informe hayan 
subsanado esta obligación. 
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5. Que mediante la misiva FFIE-G18-G15 de 13 de junio de 2023, la Interventoría solicita la entrega del informe mensual No. 1 y 
a la fecha de elaboración del presente informe no lo ha entregado. 

6. Que, mediante la comunicación FFIE-G38-G15 de 31 de julio de 2023, la Interventoría radicó el informe de presunto 
incumplimiento por parte del Contratista. 

7. Que, a pesar de los reiterados requerimientos de cumplimiento exigidos al Contratista, éste persiste en su incumplimiento total 
de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, se recomienda continuar con el proceso de presunto incumplimiento para la 
imposición de la Cláusula Décima Quinta – Penal de Apremio. 

 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la interventoría concluye que el Contratista de Obra no ha dado cumplimiento al 
plazo previsto, toda vez que, no presenta documentación requerida. Por lo tanto, no ha dado cumplimiento con los requisitos para el 
inicio de OBRA. 

 
Cabe resaltar que, en el contenido de cada uno de los oficios enviados se le reitera y se da un plazo para la entrega de lo solicitado, 
pero no se evidencia algún tipo de respuesta por parte del contratista de obra y para efectos de determinar un cronograma de inicio, el 
contratista deberá ejecutar dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato, las siguientes actividades de conformidad a lo 
establecido en el Anexo Técnico 1: 

 
DESCRIPCIÓN DE 1 A 10 SEDES 

Realizar visita técnica de identificación y Dentro de los primeros ocho (8) días contados a partir de la 
Levantamiento   de   información   para   la suscripción del acta de inicio del contrato 
elaboración del diagnóstico y posibles 
afectaciones. 

Verificar la viabilidad jurídica del predio. Dentro de los primeros ocho (8) días contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio de cada contrato de obra. 

Entregar el informe de diagnóstico de la Dentro de los primeros ocho (8) días contados a partir de la 
infraestructura existente para determinar el suscripción del acta de inicio de cada contrato de obra. 
alcance de la intervención. 

Entregar a la interventoría para su Dentro de los primeros quince (15) días contados a partir de 
aprobación, la definición de las actividades la suscripción del acta de inicio de cada contrato de obra. 
de   obra,  cantidades,   programación  y 
presupuesto. 

Aprobación del informe de diagnóstico por Dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega por parte 
parte de la interventoría. del contratista de obra del informe de diagnóstico para cada 

contrato de obra. 

Inicio de ejecución de obra Dentro de los primeros treinta (30) días contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio de cada contrato de obra. A 
la finalización del término mencionado, la interventoría debe 
remitir las autorizaciones de inicio de obra de cada contrato 
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de obra, según corresponda a la programación aprobada. 

 
• De acuerdo con el cronograma del contrato para el desarrollo de las actividades y en conformidad con las comunicaciones 

radicadas por la interventoría, ninguna de estas fechas se ha cumplido. 
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• De igual manera, y en aras de avanzar con la programación, el contratista realizó las socializaciones de inicio de obra en las 
sedes de I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE) el 24 de mayo de 2023, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE (CARRIZAL) el 25 de mayo de 2023 y la I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI) el 26 de mayo de 
2023. 

• Así las cosas, esta Interventoría informa el presunto incumplimiento para el inicio de los trabajos debido al número de retrasos. 

 
❖ A continuación, se listan las actividades que la fecha no han sido entregadas o entregadas incompletas por parte del 

Contratista: 

 
ORDEN REQUISITOS GENERALES PARA INICIO DE ESTADO DESTINO 

INTERVENCIONES 

1 PROGRAMACIÓN DETALLADA INCOMPLETO SE RECIBIÓ (I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 
PRINCIPAL (COAYARE) JUAN FRANCISCO 
LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL) 

2 FLUJO DE INVERSIÓN SIN ENTREGAR NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION 

3 PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SIN CORREGIR SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE 
MAYO DE 2023 

4 PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL SIN CORREGIR SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE 
MAYO DE 2023 

5 PAPSO GENERAL Y DE OFICINA INCOMPLETO SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE 
MAYO DE 2023 

6 PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SIN CORREGIR SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 8 DE 
OBRA  MAYO DE 2023 

7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SIN ENTREGAR NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION 

8 REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO DE SIN ENTREGAR NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION 
OBRA 

 
❖ Requisitos particulares por sede: 

 REQUISITOS I.E. SIMON JUAN I.E. I.E. BAS I.E. BAS I.E. BAS PORFIRIO I.E. BAS I.E. BAS PORFIRIO  
PARTICULARES POR BOLIVAR FRANCISCO ANDRES PORFIRIO PORFIRIO BARBA JACOB – PORFIRIO BARBA JACOB – 

SEDE SEDE LARA SEDE BELLO BARBA JACOB BARBA SEDE MARCO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO 
 PRINCIPAL ALVARO SEDE – SEDE JOSE JACOB – ANTONIO SEDE ENRIQUE DE PAULA 
  ULCUE PRINCIPAL CELESTINO SEDE FRANCISCO OLAYA SANTANDER 
    MORENO PRINCIPAL  HERRERA  

Acta de visita 
diagnostica suscrita 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Viabilidad jurídica SI SI SI SI SI SI SI SI 
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 Viabilidad técnica 
(informe diagnostico) 

SI SI SI SI SI SI SI SI  

Esquemático de la 
intervención a realizar 

SI SI SI NO NO NO NO NO 

Especificaciones 
técnicas particulares y 

completas 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

Presupuesto Detallado 
de Obra 

SI SI NO NO NO NO NO NO 

Análisis de Precios 
Unitarios. 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cantidades de Obra 
con Memorias 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Listado de Materiales SI SI SI NO NO NO NO NO 

Programación detallada SI SI SI SI SI SI SI SI 

Estudio de 
Sostenibilidad 

Ambiental 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Caracterización de 
entorno social. 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS 
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

Asociar el hecho u omisión con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos 
que hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento. 

 
 

 
No. 

Identificación del presunto 
incumplimiento 

DEBE IDENTIFICAR SI CUMPLE, 
CUMPLE PARCIALMENTE 

(debiendo identificar el % de 
avance respecto de la actividad 

presuntamente incumplida) o NO 
CUMPLE 

 

 
Hechos que soportan el 

presunto 
incumplimiento 

Cláusula o norma 
presuntamente 

incumplida frente a 
obligaciones generales 

y obligaciones 
específicas 

 
 

 
Soporte probatorio 
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1 NO CUMPLE El   contratista    CONSORCIO 
EDUCOL no ha cumplido con el 
cronograma establecido para la 
fase de diagnóstico, para esto 
es importante mencionar que a 
la fecha del presente 
documento no se cumple con la 
versión final para la aprobación 
del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, dado que el ultimo 
oficio enviado por parte de la 
interventoría FFIE-G36-G15 
con fecha del 25 de julio de 
2023, se reiteraron 
observaciones con respecto al 
cumplimiento de normas 
establecidas dentro de los 
marcos legales y estándares 
mínimos del Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 

CLÁUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES 
GENERALES  DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 

2. Cumplir con los plazos 
establecidos en este 
contrato y en el Anexo 
Técnico para ejecutar los 
estudios, diseños obtención 
de licencias de construcción 
en cualquiera de sus 
modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los 
permisos y aprobaciones 
necesarias, y las obras 
contempladas en este 
contrato. 

5. Realizar y ejecutar los 
estudios, diseños y las obras 
objeto del Contrato, en la 
forma, tiempos, 
características y condiciones 
establecidas y formuladas 
en los CPC y en los anexos 
técnicos. 

 

2 NO CUMPLE El   contratista    CONSORCIO 
EDUCOL, no ha acatado la 
instrucción impartida por la 
interventoría de presentar los 
informes y memorias de 
cantidades de manera clara y 
que puedan soportar lo descrito 
en los presupuestos dentro de 
los tiempos establecidos por la 
entidad contratante. Se realiza 
una entrega del Informe final de 
la fase No. 1 de diagnóstico el 
día 24 de julio de 2023, no 
obstante, se tiene en cuenta la 
anterior fecha para determinar 
el tiempo de retraso de la 
entrega de este documento, el 

CLÁUSULA SEPTIMA· 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 
 
6. Rendir y elaborar los 
informes, conceptos o 
estudios que se soliciten, 
siempre y cuando guarden 
relación con el objeto del 
Contrato. 
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cual es tomado desde la fecha 
del acta de inicio de 23 de 
marzo de 2023 y finalización de 
la Fase No.1 de Diagnóstico del 
22 de abril de 2023, conforme a 
esta última fecha se obtiene un 
tiempo de retraso de dicho 
incumplimiento de noventa y 
siete (97) días. 

3 NO CUMPLE El contratista CONSORCIO 
EDUCOL, no ha dado 
complimiento  a  los 
cronogramas iniciales, tampoco 
ha presentado un cronograma 

CLÁUSULA SEPTIMA• 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 
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VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORÍA QUE PODRÁ SER APLICADA 

Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial o retardo injustificado el cumplimiento de algunas de las obligaciones 
por parte del contratista, la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 consagra hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL DE APREMIO pactada en el contrato a fin de imponer una pena moratoria al contratista  de obra sobre sus 
obligaciones contractuales dentro del término pactado y así lograr la ejecución total y satisfactoria del objeto contractual, lo anterior 
teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe se obtiene un retraso de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DÍAS contados 
a partir del acta de inicio. 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula DÉCIMA QUINTA – PENAL DE APREMIO, si hay incumplimiento parcial o retardo 
injustificado en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, el contratante podrá exigir el pago         de una pena moratoria 
por cada día de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula penal y 
sin perjuicio de la aplicación de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes: 

 

 

FORMATO Código FO– GJ–23–01 

Versión 1 Informe sobre presunto incumplimiento contractual 

  general      de      intervención, 
teniendo en cuenta que ya han 
pasado ciento veintisiete (127) 
días desde la firma del acta de 
inicio del contrato. 

5.   Realizar   y   ejecutar   los 
estudios, diseños y las obras 
objeto del Contrato, en la 
forma, tiempos, 
características y condiciones 
establecidas y formuladas en 
los CPC y en los anexos 
técnicos. 

 

4 NO CUMPLE El contratista CONSORCIO 
EDUCOL no ha cumplido con la 
solicitud que el Representante 
Legal participe en los comités 
semanales. 

CLÁUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES 
GENERALES  DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 
 

22. Participar, a través del 
representante legal y/o el 
director del proyecto, en el 
Comité de seguimiento o en 
los Comités de obra que se 
establezcan y a los cuales 
podrán asistir el municipio, el 
FFIE, el MEN y las demás 
entidades involucradas en el 
desarrollo de cada uno de los 
proyectos derivados del 
presente Contrato. 
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A fecha de corte del presente informe, el contratista CONSORCIO EDUCOL incumple los literales b), d), e) y h). Sin embargo, con base 
en lo  previsto en el PARÁGRAFO SEXTO de la cláusula DÉCIMA QUINTA, las penas de apremio no son acumulables, por lo que se 
tomará  en cuenta el porcentaje más alto, el cual corresponde al mismo para las cuatro obligaciones incumplidas, es decir 0,5%.   

 
Para estimar el número de días de atraso en la entrega de las actividades correspondientes a la Fase 1 del Contrato No. 1380 -1601 -
2022 se analizó el estado de avance y se determinaron CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DÍAS de retraso, contados desde el 
23 de abril de 2023, fecha posterior a la finalización de la Fase No.1 de diagnóstico e de inicio de obra, hasta el 13 de septiembre de 
2023. 
 
Teniendo en cuenta que, el presunto incumplimiento afecta el cumplimiento de los tiempos contractuales, el valor de la pena de apremio 
a imponer asciende a la suma de MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.131.021.971,97), de conformidad en cuenta los literales (b, d, e y h) de la Cláusula Décima 
Quinta del Contrato de Obra No.1380-1601-2022, así: 
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 INSTITUCION EDUCATIVA VALOR DIAS PORCENTAJE 
POR DIAS 

VALOR 
ESTIMADO 

 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

$ 437.517.784,00 144 0,51% $ 321.313.060,57 

 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 144 0,51% $ 115.672.701,63 

I.E. SIMÓN BOLIVAR – SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 144 0,51% $ 115.672.701,63 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE $ 157.506.402,00 144 0,51% $ 115.672.701,63 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

$ 157.506.402,00 144 0,51% 

$ 115.672.701,63 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

$ 157.506.402,00 144 0,51% 

$ 115.672.701,63 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

$ 157.506.402,00 144 0,51% 

$ 115.672.701,63 

I.E. ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 144 0,51% $ 115.672.701,63 

TOTAL $ 1.131.021.971,97 

 

VII. ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

Para el presente informe no existe estimación de perjuicios, toda vez que la sanción a imponer es la multa prevista en la cláusula 
DÉCIMO QUINTA CONTRACTUAL. 

VIII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA 

El Contrato de Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en su CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA establece lo siguiente: “Si hay 
incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, 
previo concepto de la interventoría, el Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo injustificado 
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula penal y sin perjuicio de la aplicación de la misma, 
por un valor equivalente a los siguientes porcentajes: 
 

“(…) 

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución-Será equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato, 
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

d) Retardo en la realización de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Será 
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción. Será 
equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
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h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el 
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista deberá pagar una pena moratoria equivalente al 
0.003% del valor del frente de obra o del contrato (…)”. 
 
Como consecuencia de ello, se tiene la afectación de la Garantía Única de Cumplimiento Estatal que tiene constituida a favor le 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA con la compañía HDI SEGUROS S.A. bajo la póliza No. 4007469, cuyo objeto es amparar el 
cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO EDUCOL en razón a la ejecución o liquidación del Contrato, que garantiza el pago 
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato., de tal manera que será suficiente la 
garantía que cubra las obligaciones. (Cláusula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022) vigente hasta el 22 de febrero 
de 2024. 
 
La no subsanación de las actividades afectó de manera directa el normal desarrollo del contrato, generando retraso en el inicio de las   
actividades y el plazo contractual acordado entre las partes contratantes. 
 
Se harán exigibles la Cláusula Penal de Apremio, previo análisis de su procedencia -según la causal invocada- y las garantías a que 
haya lugar, para lo cual deberá adelantarse el requerimiento de que trata el artículo 94 del Código General del Proceso. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORÍA 
 
Como se indicó en los hechos del presente informe, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones, toda vez que, ha incumplido en la entrega de la documentación técnica, a saber: (i)  El presupuesto definitivo, (ii) 
programación de obra y (iii) flujos de caja los cuales están comprendidos en la etapa de FASE 1 (Diagnóstico). Documentos 
que, entre otras, son esenciales  para la continuación de las actividades de construcción, por lo tanto, y debido a dicho retraso 
imputable al contratista se ha generado un atraso en la correcta y normal ejecución de la obra. A esto debe añadirse que, a pesar de 
los múltiples requerimientos por parte de esta interventoría al contratista, este ha sido renuente en dar   cumplimiento de estos 
compromisos. 

 

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la cláusula primera del contrato de obra No. 1380 – 1601 – 2022 que establece: 
“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones 
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE”. Cada uno de 
estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta 
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato (…)”. 

 

De igual manera, los numerales 1, 2, 7 y 8 de la CLAÚSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente 
Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y) 
aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato, y la 
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CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las 
obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus 
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Además de 
lo anterior las siguientes: Especificaciones técnicas mínimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (…)”. 
 
En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, la cláusula Décima Quinta del Contrato 
de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: “ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de 
alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoría, el Contratante podrá exigir el 
pago de una pena moratoria por cada día de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido 
para la cláusula penal y sin perjuicio de la aplicación de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes: 

 

“(…) 

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución-Será equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato, 
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

d) Retardo en la realización de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Será 
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción. Será 
equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 
 h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el 
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista deberá pagar una pena moratoria equivalente al 0, 
03% del valor del frente de obra o del contrato (…)”. 
 

En conclusión, el CONSORCIO  EDUCOL persiste en un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, fecha a 13 de 
septiembre de 2023, se evidencia que el  proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagnósticos debido a que no ha entregado 
en su totalidad la documentación técnica requerida para la continuación de las actividad programadas. Por tanto, esta Interventoría 
recomienda iniciar el procedimiento que tiene como corolario la imposición de la pena de apremio contractual pactada en la Cláusula 
Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en concordancia con el procedimiento previsto en la cláusula décima octava 
del contrato en mención, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratación PA-FFIE. 

 
PRUEBAS 

 
A continuación, se adjuntan como pruebas las comunicaciones enviadas entre la CONSORCIO EDUCOL y la Interventoría, las cuales 
se enuncian los hechos del presente Informe de Presunto Incumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Quinta Contractual, y toda vez que el contratista persiste en el atraso de 
cumplimiento con sus obligaciones previstas en la cláusula primera, cláusula  Séptima - numerales 1, 2, 7 y 8 -OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA, y CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y el Anexo 
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técnico. Por tanto, esta Interventoría recomienda continuar con el procedimiento de presunto incumplimiento por parte del Contratista,   
informado a través de la comunicación FFIE-G38-G15 de 31 de julio de 2023, que tienen como finalidad la imposición cláusula penal 
de apremio pactada en la Cláusula Décima Quinta literales b) y e) del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en cumplimiento del 
procedimiento establecido en la Cláusula Décima Octava – PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL del Contrato 
de Obra No. 1380-1601-2022 en concordancia con lo contenido en el Manual de Contratación PA-FFIE. 
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IX. ANEXOS 

A continuación se relacionan los oficios radicados de manera virtual para cada uno de los procesos mencionados anteriormente: 

 CONSECUTIVO ASUNTO FECHA  

FFIE-G08-G15 Observaciones Plan de Gestión Social contrato de obra 
No. 1380-1601-2022. 

8/05/2023 

FFIE-G09-G15 Resultados revisión y análisis del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) del contrato de obra No. 1380-1601- 
2022. 

9/05/2023 
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 FFIE-G10-G15 Observaciones Plan SG-SST. 9/05/2023  

FFIE-G14-G15 Solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de 
diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022. 

30/05/2023 

FFIE-G15-G15 Solicitud de inicio de obra. 31/05/2023 

FFIE-G17-G15 Reiteración entrega de documentación para aprobación 
de la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380- 
1601-2022 e inicio de obra. 

13/06/2023 

FFIE-G18-G15 Solicitud radicación informe mensual No. 1 contrato de 
obra No 1380-1601-2022 

13/06/2023 

 
 
 

. 

 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

 



 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2023 
FFIE-G58-G15 

 

Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE 
JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ 
Abogado Controversias Contractuales 

 
 

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 

 
 

ASUNTO: Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra No- 1380-
1601-2022 

 

Por medio del presente oficio se da conocer las fechas de inicio y de avance porcentual de 
las instituciones con respecto al cronograma presentado y aprobado por esta interventoría:  

 
DESCRIPCION F. DE INCIO % PROGR % EJECT 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 

23-06-2023 100% 28.55% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
CARRIZAL 

10-07-2023 100% 
 

0% 
 

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 10-07-2023 100% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 

Fase diagnostico  0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
CHORROBOCON 

Fase diagnostico 0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO 
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD ZAMURO 

Fase diagnostico 0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE 
OLAYA HERRERA 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO 

Fase diagnostico 0% 0% 

 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO 

Fase diagnostico 0% 0% 

EJECUTADO TOTAL DEL PROYECTO  2.92%= $ 44.968.077,77 

 

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 

Atentamente, 
 
 

 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

 
 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 

mailto:femaingsas@gmail.com
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Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2023 
FFIE-G59-G24 

 

Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 

  RODRIGO SALAZAR RAMIREZ 
  Profesional Senior 2 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Su oficio No. FIE2023EE015018. Aclaración de la diferencia en reportes de avance 
de obra ejecutada del contrato de obra No. 1380-1601-2022 
 
Estimados señores: 
En atención al oficio del asunto, mediante la cual el FFIE solicita “Por lo anterior se requiere 
que la interventoría aclare las grandes diferencias en los reportes realizados, dado que 
reflejan una potencial inasistencia al lugar de las obras por parte de la interventoría, hecho 
que evidencia un posible incumplimiento por parte de la interventoría, dados los vacíos y 
diferencias de información reportada”, esta Interventoría se permite lo siguiente: 
 
El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 ha dado estricto el cumplimiento a sus 
obligaciones en virtud de las disposiciones previstas en el Contrato de Interventoría No.1380-
1601-2022, para lo cual designo para este proyecto el personal en campo y oficina para 
garantizar el buen desarrollo del proyecto en cualquiera de sus etapas conforme los 
lineamientos contractuales. Hasta el momento se han atendido todas las reuniones y 
requerimientos técnicos propuestos por la Supervisión, Contratista, Interventoría, FFIE y 
Alianza. Adicional a lo anterior, esta interventoría requirió en reiteradas oportunidades al 
CONSORCIO EDUCOL para el cumplimiento de sus obligaciones, y finalmente se informó el 
incumplimiento de acuerdo con lo consignado en los comités desde el No.9 hasta el No. 16, 
no obstante dentro de los oficios recomendando el inicio del proceso de Incumplimiento 
previsto en la Cláusula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 que 
consagra hacer        efectiva la CLÁUSULA PENAL DE APREMIO  
 
Ahora bien, es necesario resaltar que para el proyecto solamente dio inicio a la construcción 
de tres (3) sedes de las ocho (8) estipuladas en la Cláusula Segunda del contrato en mención. 
Lo anterior se dio en aras de avanzar con la programación, el contratista realizó las 
socializaciones de inicio de obra en las sedes de I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL 
(COAYARE), I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL) y la I.E. 
ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI). 

 

Durante el transcurso de ejecución de la obra, en donde el consorcio sedes del futuro 2021 
ha realizado la supervisión correspondiente, se evidenció lo siguiente: 

 

a. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
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INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 

Dentro de la institución educativa se realizó su respectiva socialización el día 24 
de Mayo del 2023 para dar inicio de las actividades del contrato, las cuales se 
iniciaron con el envío de materiales y personal el 11 de julio del 2023 (Anexo 
Fotográfico). 

Posteriormente, se dio inicio de las actividades, tales como excavaciones, rellenos 
y reemplazos, concreto para cimentación, acero de refuerzo, elementos verticales 
y horizontales en concreto, mampostería, pañete sobre muros, bases para pisos 
y afinados, desmonte de cubiertas, entre otros. 

En este sentido, la variación en el porcentaje de ejecución presentado se debe a 
que inicialmente la interventoría realizó la valoración del ítem 26.5 contractual 
correspondiente a el TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE, el cual contempla  

la llegada desde Inírida hasta el muelle de la sede y el ítem no previsto N.P 2.1 
correspondiente al  ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 
DE LA COMUNIDAD DE COAYARE, el cual contempla el transporte desde el 
muelle hasta la institución educativa. 

Una vez esta interventoría solicitó la terminación anticipada del contrato, y con el 
fin  de realizar una valoración final en campo, hace la invitación al contratista de 
obra para realizar el corte final del estado actual, donde el contratista no da una 
respuesta, dentro de dicha valoración realizada por la interventoría sin presencia 
del contratista de obra solamente se tienen en cuenta las actividades que están 
ejecutadas. Teniendo en cuenta lo anterior, solo se aceptó para la revisión final el 
valor agregado de los transportes correspondientes a los materiales que fueron 
instalados y no los que se habían llevado inicialmente, así como tampoco se valoró 
el ítem N.P 2.1 correspondiente al  ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE, pues no había surtido su 
aprobación oficial. 

b. INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 

Dentro de la institución educativa se realizó su respectiva socialización el día 25 
de mayo del 2023 para dar inicio de las actividades, sin embargo, y a pesar de 
que semana a semana se exigía su inicio de actividades el contratista, solamente 
dio su inicio el  24 de julio del 2023, ese día esta Interventoría fue invitada por el 
contratista en compañía del ingeniero residente de obra Jaime Aristizábal al 
muelle para supervisar el envío de materiales a la INSTITUCION EDUCATIVA 
JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL. Por tal motivo, esta Interventoría al evidenciar 
el envío del material junto con el contratista, se realizó la valoración de los 
materiales enviados para los ítems TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE, el cual contempla la llegada desde Inírida hasta 
el muelle de la sede en carrizal y el ítem N.P 6.1 correspondiente al ACARREO 
ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA 
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD 
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DE CARRIZAL. Sin embargo, dentro de nuestro seguimiento semanal se constató 
que el contratista nunca envío personal a estas sedes para la ejecución de las 
obras. 

Esta interventoría dentro de sus reportes semanales dio un porcentaje de avance 
teniendo en cuenta la valoración del ítem 26.5 contractual correspondiente a 
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE y el ítem 
N.P 6.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL del material que 
salió del puerto.  

La variación del porcentaje de ejecución reportado se debe a que esta 
Interventoría no evidenció obra física en la sede, por lo tanto, no se tuvo en cuenta 
para la cuantificación de cantidades finales los ítem 26.5 contractual 
correspondiente a TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE, así como tampoco el N.P 6.1 correspondiente al ACARREO 
ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA 
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD 
DE CARRIZAL, toda vez que no había surtido su aprobación oficial. 

 

c. INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA  

De igual manera, dentro de la institución educativa se realizó su respectiva 
socialización el  26 de mayo del 2023 para dar inicio de las actividades, pero el 
contratista de obra solo dio un aparente inicio hasta el  28 de julio del 2023. En 
esta fecha el contratista de obra invitó al residente de Interventoría para que 
asistiera al muelle con el fin de realizar el seguimiento en el envío de materiales a 
la INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA 

Posterior a dicha verificación, esta Interventoría en compañía del Contratista, 
cuantificaron los materiales embarcados en muelle donde se tuvieron en cuenta 
los ítems 26.5 Contractual correspondiente al TRANSPORTE FLUVIAL. 
INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, el cual contempla la llegada desde 
Inírida hasta el muelle de la sede en Yuri y el ítem N.P 6.1 correspondiente al 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL, por tal motivo, esta Interventoría dio un 
porcentaje de avance teniendo en cuenta los ítems descritos anteriormente. 

Una vez esta interventoría solicita la terminación anticipada del contrato y con el 
fin de realizar una valoración y cuantificación final en campo, hace la invitación al 
contratista de obra para realizar el corte final del estado actual en donde éste no 
da una respuesta afirmativa, dentro de dicha valoración realizada por la 
Interventoría sin presencia del contratista de obra y al no existir obra física no tiene 
en en cuenta el ítem contractual correspondiente a TRANSPORTE FLUVIAL. 
INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, así como tampoco valorar el ITEM 
N.P 6.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
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ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL, toda vez que, 
no había surtido su aprobación oficial. 

Como corolario de todo lo anterior, esta Interventoría se permite manifestar que 
ha dado estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del 
Contrato de Interventoría No. 1380-01601-2022, en especial de lo previsto en la 
cláusula SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL COTNRATISTA que 
dispone: 

“(…) Así mimo, las obligaciones del CONTRATISTA están encaminadas a 
controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar, entre otras, el cumplimiento de 
las obligaciones resultantes del Contrato de Obra Grupo 15 referencia 48-24 
GUANÍA en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y 
jurídicos. 

El interventor deberá: 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y 
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la 
normal ejecución del Contrato. 

13. Dar cumplimiento al CONTRATO de conformidad con los términos 
estipulados (…)”.  

 
Esperamos haber resuelto las posibles inconsistencias porcentuales consignadas en la 
comunicación FFIE-G58-G15. 
 
 
 
 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
Atentamente,  
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
ANEXO 

1. Registro Fotográfico 
2. Presupuesto de actividades ejecutada 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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DESCARIFICADO DE PLACA 
INSTALACIÓN DE MALLA 

ELECTROSOLDADA 
 

 

 

VERIFICACION MAMPOSTERIA VERIFICACION AFINADO DE PISO 
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EMBARQUE DE MATERIALES COAYARE 
EMBARQUE DE MATERIALES 

CARRIZAL 
 

  

TRANASPORTE DE MATERIALES DE I.E 
ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 

TRANSPORTE DE MATERIALES DE I.E 
ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 
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CA

PI
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR PARCIAL   VALOR CAPITULO  CANTIDAD  VALOR PARCIAL  PORCENTAJE %  VALOR CAPITULO  

1 3.314.539$                             2.723.974$                             

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS  $          3.314.539,00  $          2.723.974,07 

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45,10 25.797,00$                   1.163.445,00$             45,10 1.163.444,70$             100%

1.3.28
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE 

SOBRANTES)
M2 28,20 42.485,00$                   1.198.077,00$             11,00 467.335,00$               39%

1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) M2 39,50 24.127,00$                   953.017,00$               45,31 1.093.194,37$             115%

2 CIMENTACION 11.100.164$                           5.887.995$                             

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS  $             700.015,00  $             700.014,50 

2.1.2
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
M3 5,40 65.465,00$                   353.511,00$               5,40 353.511,00$               100%

2.1.14
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 

EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
M3 24,50 14.143,00$                   346.504,00$               24,50 346.503,50$               100%

NP 12.1 CONCRETOS PARA CIMENTACION  $          6.011.667,00  $             799.497,70 

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0,50 625.155,00$                 312.578,00$               0,50 312.577,50$               100%

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 0,40 979.764,00$                 391.906,00$               0,40 391.905,60$               100%

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 0,10 950.146,00$                 95.015,00$                 0,10 95.014,60$                 100%

2.2.10
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y 

DILATACION
M2 52,00 100.234,00$                 5.212.168,00$             0,00 -$                           0%

2.3
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 

MAMPOSTERIA Y OTROS
 $          4.388.482,00  $          4.388.482,40 

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 553,30 7.868,00$                     4.353.364,00$             553,30 4.353.364,40$             100%

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 3,60 9.755,00$                     35.118,00$                 3,60 35.118,00$                 100%

4 623.567$                                623.567$                                

4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO  $             192.197,00  $             192.196,98 

4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0,18 1.067.761,00$              192.197,00$               0,18 192.196,98$               100%

4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO  $             431.370,00  $             431.369,60 

4.2.1 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0,40 1.078.424,00$              431.370,00$               0,40 431.369,60$               100%

5 4.737.526$                             4.075.767$                             

5.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO  $          2.920.235,00  $          2.636.227,38 

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 25,50 114.519,00$                 2.920.235,00$             23,02 2.636.227,38$             90%

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES  $          1.817.291,00  $          1.439.539,50 

5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 124,60 14.585,00$                   1.817.291,00$             98,70 1.439.539,50$             79%

8 4.408.830$                             -$                                       

8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS  $          1.247.220,00  $                           -   

8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN 10,00 124.722,00$                 1.247.220,00$             0,00 -$                           0%

8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES  $          3.121.256,00  $                           -   

8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M 98,53 13.431,00$                   1.323.356,00$             0,00 -$                           0%

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100,00 8.904,00$                     890.400,00$               0,00 -$                           0%

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100,00 9.075,00$                     907.500,00$               0,00 -$                           0%

8.14
APARATOS ELÉCTRICOS

(INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)
 $               40.354,00  $                           -   

8.14.11 INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 2,00 20.177,00$                   40.354,00$                 0,00 -$                           0%

9 1.153.369$                             384.682$                                

9.1 PAÑETES SOBRE MUROS  $          1.153.369,00  $             384.682,10 

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 51,12 22.562,00$                   1.153.369,00$             17,05 384.682,10$               33%

10 5.158.565$                             2.394.220$                             

10.1 BASES PISOS Y AFINADOS  $          5.158.565,00  $          2.394.219,83 

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 124,60 41.401,00$                   5.158.565,00$             57,83 2.394.219,83$             46%

11 48.585.970$                           7.765.783$                             

11.2 CUBIERTAS  $        48.585.970,00  $          7.765.783,30 

11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 193,80 13.931,00$                   2.699.828,00$             193,80 2.699.827,80$             100%

11.2.11 DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 212,90 23.795,00$                   5.065.956,00$             212,90 5.065.955,50$             100%

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 

NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. 

SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y 

ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 

ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 1755,70 13.911,00$                   24.423.543,00$           0,00 -$                           0%

11.2.20

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA 

GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. 

INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

M2 193,80 84.606,00$                   16.396.643,00$           0,00 -$                           0%

12 6.271.352$                             -$                                       

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA  $          6.271.352,00  $                           -   

12.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 

X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 

PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN 4,00 202.192,00$                 808.768,00$               0,00 -$                           0%

12.2.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA 

LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
M2 6,00 514.888,00$                 3.089.328,00$             0,00 -$                           0%

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 17,20 137.980,00$                 2.373.256,00$             0,00 -$                           0%

15 4.633.632$                             -$                                       

15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS  $          4.633.632,00  $                           -   

15.1.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W 

SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL 

MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 

CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 

GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN 16,00 289.602,00$                 4.633.632,00$             0,00 -$                           0%

18 9.307.611$                             -$                                       

18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA  $          3.069.989,00  $                           -   

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 207,6 14.788,00$                   3.069.989,00$             0 -$                           0%

18.4 VARIOS - PINTURA  $          6.237.622,00  $                           -   

18.4.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y 

TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
M2 134,3 24.084,00$                   3.234.481,00$             0 -$                           0%

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 154,3 19.463,00$                   3.003.141,00$             0 -$                           0%

19 698.458$                                -$                                       

19.1 CERRADURAS  $             698.458,00  $                           -   

19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 2,0 349.229,00$                 698.458,00$               0,0 -$                           0%

20 5.050.732$                             5.406.866$                             

20.2 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS  $          5.050.732,00  $          5.406.866,42 

GUANIA

PAÑETES

MUNICIPIO INIRIDA

INSTITUCION EDUCATIVA I.E SIMON BOLIVAR

SEDE PRINCIPAL

EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIASPARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL NIT: 901_618_147-6

INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT: 901.634.912.-1

DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO DE OBRA

PRELIMINARES

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

PISOS 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CARPINTERIA DE METÁLICA 

ILUMINACION

PINTURA

CERRADURAS Y VIDRIOS

OBRAS EXTERIORES



20.2.13
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, 

Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)
M 91,90 54.959,00$                   5.050.732,00$             98,38 5.406.866,42$             107%

21 ASEO Y VARIOS 649.782$                                -$                                       

21.1 ASEO Y LIMPIEZA  $             649.782,00  $                           -   

21.1.1 ASEO GENERAL M2 191,00 3.402,00$                     649.782,00$               0,00 -$                           0%

26 2.594.016$                             1.103.705$                             

NP 16.1 TRANSPORTE  $          2.594.016,00  $          1.103.705,00 

26.5 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE Ton/Km 1257,40 2.063,00$                     2.594.016,00$             535,00 1.103.705,00$             43%

27 2.939.690$                             -$                                       

27.1
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON 

PREFABRICADOS
2.939.690,00$             -$                           

27.1.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN 

GALVALUME CALIBRE 26.
UN 10,00 293.969,00$                 2.939.690,00$             0,00 -$                           0%

1.641.037$                             506.070$                                

NP 1 CIMENTACION  $          1.641.037,00  $             506.070,00 

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION KG 97,28 16.869,00$                   1.641.037,00$             30,00 506.070,00$               31%

26 6.456.000$                             3.200.000$                             

NP 2 TRANSPORTE  $          6.456.000,00  $          3.200.000,00 

NP 2.1

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE 

HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD 

DE COAYARE

Ton 80,70 80.000,00$                   6.456.000,00$             40,00 3.200.000,00$             50%

119.324.840,00$                    34.072.629,00$                      

26% 31.024.458$                           26% 8.858.884$                             

4,2% 5.011.643$                             4,2% 1.431.050$                             

1% 1.193.248$                             1% 340.726$                                

19% 952.212$                                IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 271.900$                                

157.506.402$                         44.975.189$                           

TRANSPORTES

TRANSPORTES

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS

(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR

NP 

CIMENTACION

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 

UTILIDAD (IVA INCLUIDO)

IMPREVISTOS 

IVA SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL 
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Bogotá D.C., 2 de Octubre de 2023 

FFIE-G50-G26 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN.  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
En atención al proceso que se esta llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, 
suscrito entre el  patrimonio autónomo del fondo de financiamiento de 
la  infraestructura educativa - FFIE y Consorcio Educol, nos permitimos informar que 
el próximo 5 de Octubre vence el plazo de la suspensión sin que los motivos que 
dieron su origen se hayan subsanado. 	

 
En virtud de todo lo anterior y de que no ha llegado ninguna solicitud de prorroga a la 
suspensión, esta Interventoría considera que, debido a lo anterior el CONSORCIO 
EDUCOL debe solicitar la prorroga No. 1 a la Suspensión de forma inmediata. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 2 de Octubre de 2023 

FFIE-G50-G27 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD ACTAS DE DIAGNOSTICO DILIGENCIADAS 
EN CAMPO Y LA BITACORA DE OBRA  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
Nuevamente le escribo para comentarle que en virtud de las obligaciones contraídas 
por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en el Contrato Interventoría No. 
1380-1601-2022 a cargo del control, técnico, administrativo, financiero, jurídico y 
ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, esta interventoría reitera nuevamente 
la solicitud realizada el día 25 de Septiembre del 2023 para que se realice  la entrega 
de los originales de las actas de diagnostico desarrolladas en campo en la ejecución 
de la fase I y la bitacora original. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 2 de Octubre de 2023 

FFIE-G50-G28 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: Subsane informe No Previstos – Observaciones realizadas por el 
profesional de Costos y Presupuestos.  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
Nuevamente le escribo para comentarle que en virtud de las obligaciones contraídas 
por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en el Contrato Interventoría No. 
1380-1601-2022 a cargo del control, técnico, administrativo, financiero, jurídico y 
ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, esta interventoría solicita que el 
CONSORCIO EDUCOL subsane las observaciones realizadas por el profesional de 
costos y presupuestos del FFIE:	
 	

1.    Se le informa al contratista que deben de ajustar y discriminar   los insumos 
con sus respectivos precios en los APUS que hacen parte de los ITEM 14 Y 
15  DE LAS PERFORACIONES.	

 	
2.    No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo :  	

 	
a)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la 
institución educativa porfirio barba jacob-sede principal;  	

 	
b)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la 
institución educativa ie bas porfirio barba jacob-sede josé celestino moreno ; 	

 	
c)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la 
institución educativa francisco de paula santander de la comunidad de venado; 	

 	
d)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta el centro 
educativo marco antonio francisco de la comunidad de zamuro; 	
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e)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la 
institución educativa de la comunidad de zancudo, incluye el transbordo en los 
diferentes chorros que existen entre la ciudad de inírida y la comunidad de 
zancudo; 	

 	
3.    El desperdicio de los materiales debe ser 5%.	

 	
4.    En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada ítem 
la distancia desde el muelle hasta la institución, ya que la cantidad del material 
puede cambiar el concepto de artesanal por insumos de materiales para obras 
civil o construcción .	

 	
5.    Ajustar el precio del insumo de la malla electrosoldada, de acuerdo a la 
cotización en zona tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos =  $ 6666 , la mano 
de obra es muy cara de acuerdo al APUS , esa mano de obra oscila entre $ 
500 a $ 600 pesos .	

 	
6.    El precio o la cotización de la batería de BATERIA 250 AMP no se evidencia, 
para definir el voltaje. ( Verificar que la mano de obra es muy elevada).	

 	
 	
Con el fin de darle alcance y ajuste al documento, se solicita que el Contratista lo 
subsane y lo entregue máximo el día 3 de octubre a las 5 pm. Quedamos atentos a 
reunirnos en cualquier momento que lo soliciten.	
 	
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 3 de Octubre de 2023 

FFIE-G50-G29 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: DEFINICION SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.  
 
Estimada señora Bárcenas: 
 
En atención al proceso que se esta llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, 
suscrito entre el  patrimonio autónomo del fondo de financiamiento de 
la  infraestructura educativa - FFIE y Consorcio Educol, nuevamente nos permitimos 
informar que el próximo 5 de Octubre vence el plazo de la suspensión, para lo cual es 
necesario que el contratista de obra nos informe si solicitará la prórroga a la 
suspensión o reiniciara las obras.    	

 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 4 de Octubre de 2023 

FFIE-G50-G30 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: Reiteración subsane informe No Previstos – Observaciones realizadas por 
el profesional de Costos y Presupuestos.  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
Esta interventoría le reitera la solicitud enviada y radicada el día 2 de Octubre de 2023, 
en donde se solicita que el CONSORCIO EDUCOL subsane las observaciones 
realizadas por el profesional de costos y presupuestos del FFIE. A continuación le 
enumero las inconformidades:	
 	

1.    Se le informa al contratista que deben de ajustar y discriminar   los insumos 
con sus respectivos precios en los APUS que hacen parte de los ITEM 14 Y 
15  DE LAS PERFORACIONES.	

 	
2.    No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo :  	

 	
a)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la 
institución educativa Porfirio barba jacob-sede principal;  	

 	
b)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la 
institución educativa ie bas porfirio barba jacob-sede josé celestino moreno ; 	

 	
c)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la 
institución educativa francisco de paula santander de la comunidad de venado; 	

 	
d)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta el centro 
educativo marco antonio francisco de la comunidad de zamuro; 	

 	
e)    Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la 
institución educativa de la comunidad de zancudo, incluye el transbordo en los 
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diferentes chorros que existen entre la ciudad de inírida y la comunidad de 
zancudo; 	

 	
3.    El desperdicio de los materiales debe ser 5%.	

 	
4.    En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada ítem 
la distancia desde el muelle hasta la institución, ya que la cantidad del material 
puede cambiar el concepto de artesanal por insumos de materiales para obras 
civil o construcción.	

 	
5.    Ajustar el precio del insumo de la malla electro soldada, de acuerdo a la 
cotización en zona tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos =  $ 6666 , la mano 
de obra es muy cara de acuerdo al APUS , esa mano de obra oscila entre $ 
500 a $ 600 pesos .	

 	
6.    El precio o la cotización de la batería de BATERIA 250 AMP no se evidencia, 
para definir el voltaje. (Verificar que la mano de obra es muy elevada).	

 	
 	
Con el fin de darle alcance y ajuste al documento, se solicita que el Contratista lo 
subsane y lo entregue máximo el día 4 de octubre antes de las 5 pm. Quedamos 
atentos a reunirnos en cualquier momento que lo soliciten.	
 	
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá, D.C., 5 de octubre de 2023 

FFIE-G50-G31 
 
 
 
Señores 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
Ciudad 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 a la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA Y DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022.  
 
 
Estimados señores:	
 	
El 4 de octubre de 2023 el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL ,a través de  
comunicación indicada en el asunto realizó la solicitud de prórroga No. 1 a la Suspensión No. 
1 del Contrato de obra No.1380-1601-2022 suscrita, requiriendo un plazo adicional de 
TREINTA Y DOS (32) DÍAS soportada en las siguientes causales:	
 	

1.    El contratista envió la comunicación sin fecha ni numero que fue recibida por la 
Interventoría el  4 de septiembre de 2023, en el cual solicitaba la terminación anticipada 
del contrato de obra No 1380-1601-2022 y, además, reiteraba la solicitud de suspensión 
del Contrato de obra. 

2.    El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 le respondio a la solicitud al contratista 
mediante la comunicación FFIE-G50-G21 argumentando que la Interventoría consideraba 
necesaria la suspensión de los Contratos de Obra y de Interventoría, hasta tanto se surta 
o defina, a su vez, la solicitud de Terminación anticipada recomendada por esta 
Interventoría, por el reiterado incumplimiento del CONSORCIO EDUCOL que afectan de 
manera grave la ejecución contractual.” 

3.    El  5 de septiembre el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, mediante la 
comunicación FFIE-G50-G20 enviada al FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, solicitó la suspensión temporal del contrato de Obra 
y de interventoría basada en que la “Interventoría considera necesaria la suspensión 
de los Contratos de Obra y de Interventoría, hasta tanto se surta o defina, a su vez, 
la solicitud de Terminación anticipada recomendada por esta Interventoría, por el 
reiterado incumplimiento que afectan de manera grave la ejecución 
contractual”.  Suspensión que dio y se encuentra vigente hasta el día 5 de octubre del 
2023. 
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4.    El  4 de octubre de 2023 a las 21:47 de la noche, esta Interventoría recibió  la 
comunicación por parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante el cual solicita  la 
prórroga No. 1 a la Suspensión argumentando lo siguiente: En atención al proceso 
que se está llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, suscrito entre el 
patrimonio autónomo del fondo de financiamiento de la infraestructura 
educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la suspensión vence el 
día 5 de octubre y que los motivos que dieron su origen no se han subsanado y 
no se ha emitido respuesta, solicitamos a esta interventoría, prorrogar la 
suspensión 1 por un término de 32 días a partir del día 6 de octubre y hasta el 
día lunes 6 de noviembre de 2023, este con el fin de que se subsane y se de 
respuesta a la solicitud que dio origen a la suspensión. 	

 	
En virtud de lo anterior, que, teniendo en cuenta las consideraciones iniciales que dieron 
origen a la suspensión temporal de las obras, por el reiterado incumplimiento que afecta de 
manera grave la ejecución contractual, esta Interventoría considera procedente y necesaria 
la solicitud de prórroga No. 1 a la suspensión de los Contratos de Obra y de Interventoría No. 
1380-1601-2022, hasta tanto se surta y/o defina, a su vez, la solicitud de Terminación 
Anticipada del contrato de Obra objeto de seguimiento por parte de esta Interventoría. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 
Anexo: Comunicación recibida el día 4 de octubre por parte del Consorcio Educol – Solicitud de Prorroga a la 
Suspensión. 
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Bogotá D.C., 9 de Octubre de 2023 

FFIE-G50-G32 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: Solicitud de Actualización de Pólizas  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
Esta interventoría le solicita al CONSORCIO EDUCOL mantener actualizadas las 
pólizas del contrato de obra No 1380-1601-2022, esto de acuerdo a las últimas 
circunstancias contractuales que ha tenido el proyecto.  
 
Por lo anterior es necesario que informe el estado de las actualizaciones de las 
pólizas. 
 	
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 08 de noviembre 2023                                                              FFIE-G50-G32 
 
 
Señora 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO  
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 
Ciudad 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
 
 
Asunto:  RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA 2 a la SUSPENSIÓN No. 1 DEL 
CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022. 
 
 
Estimados señores: 
 
 
En atención a su solicitud de prórroga 2 de la suspensión No. 1, esta interventoría se permite 
informar que no es viable la ampliación, toda vez que la misma fue presentada de manera 
extemporánea, considerando que la fecha de terminación de la prórroga 1 de la suspensión 
No. 1 venció el 6 de noviembre de 2023. 
 
Por lo tanto, los motivos que originaron la suscripción de la suspensión desaparecieron y el 
contrato de obra se reinició automáticamente; hecho que conduce a la suscripción del Acta 
de Reinicio conforme los lineamientos contractuales. 
 
 
Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
__________________________  
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA  
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21 
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA 

mailto:femaingsas@gmail.com


 
 
 

 
CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 

 
Bogotá D.C., 10 de noviembre 2023                                                              FFIE-G50-G33 
 
 
Señora 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO  
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 
Ciudad 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
 
 
Asunto:  RESPUESTA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No 
1380-1601-2022. 
 
 
Estimados señores: 
 
 
En atención a su comunicación nos permitimos informar que no consideramos viable la de 
suspensión No. 2, puesto que los motivos que originaron la suscripción de la suspensión No.1 
desaparecieron y el contrato de obra se reinició automáticamente; hecho que conduce a la 
suscripción del Acta de Reinicio conforme los lineamientos contractuales. 
 
 
Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
__________________________  
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA  
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21 
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA 

mailto:femaingsas@gmail.com
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Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2023.  
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ 
Senior 2 de mejoramiento  
Bogotá D.C 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Respuesta al plan de contingencia presentada por el consorcio Educol. 
 
Cordial saludo, 
 
En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas 
en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicito de manera muy amable al 
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia 
para las actividades destinadas para las diferentes instituciones, para el día 27 de junio del 
2023 por medio de correo el contratista envía el plan de contingencias por lo cual esta 
interventoría por medio del oficio FFIE-G25-G15 enviado el 27 de junio del 2023 solicita 
realizar los siguientes ajustes: 
 

• No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la 
implementación del plan de contingencia  

• No se evidencia el histograma de personal y subcontratista.  

• No se observa la implementación de un plan de compras y suministros que permitan 
dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra. 

 
Después de reiterar en varias ocasión por medio de los oficios  FFIE-G28-G15, FFIE-G40-
G15 y FFIE-G44-G15 el contratista de obra no presenta las correcciones al plan de 
contingencia  por lo tanto esta esta interventoría no aprueba el plan de contingencia  debido 
a que el contratista de obra presento un cronograma en donde solo hace referencia a la 
entrega de información del diagnóstico, socialización y fecha de inicio de obras, por ende esta 
interventoría no Encuentra sustento técnico, logístico y financiero para suplir los atrasos que 
presenta el proyecto.  
 
A pesar de que el día 7 de noviembre del 2023 se reinició el contrato de obra No 1380-1601, 
esta interventoría de acuerdo con la trazabilidad de expedientes de presuntos incumplimientos 
presentados coincidiera que el contratista de obra no tiene la capacidad técnica y financiera 
para culminar las actividades de obra el día 23 de diciembre del 2023, adicional a esto el 
contratista aún no ha iniciado las socializaciones de inicio de obra las 5 instituciones 
educativas. 
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Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2023.  
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ 
Senior 2 de mejoramiento  
Bogotá D.C 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Respuesta al descargo del CONSORCIO EDUCOL. 
 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo con el oficio radicado por la empresa CONSORCIO EDUCOL en el cual contestan 
al procedimiento de incumplimiento contractual (PIC) en donde afirman lo siguiente: “EN 
ATENCION AL ASUNTO ENVIADO POR USTEDES, MEDIANTE ESTE COMUNICADO LES 
HACEMOS SABER QUE A LA FECHA EL CONSORCIO EDUCOL, CUENTA CON LA 
APROVACION 100% DE LA FASE 1, DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA 
1. ESTA FUE APROBADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES 
DEL FUTURO. REPRESENTADA POR EL SEÑOR IVAN ROJAS.” Debido a lo anterior esta 
interventoría en atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes 
establecidas en el contrato de referencia, informa que no se ha aprobado en su totalidad la 
fase 1 de diagnóstico, debido principalmente a que el contratista no entregado la 
documentación correspondiente, por lo tanto  se va aprobando de manera parcial  a medida 
que el contratista complete la documentación de las sedes que se iniciaron, adicional a esto, 
los presupuestos presentado por el contratista tiene unos ítems no previsto que a la fecha aun 
no se han aprobado por el UG-FFIE por lo tanto no se puede aprobar la fase diagnóstico hasta 
no tener todos los documentos requerido por la entidad contratante.  
 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

mailto:femaingsas@gmail.com


 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2023 
FFIE-G62-G15 

 

Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE 
JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ 
Abogado Controversias Contractuales 

 
 

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 

 
 

ASUNTO: Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra No- 1380-
1601-2022 actualizado. 

 

Por medio del presente oficio se da conocer las fechas de inicio y de avance porcentual de 
las instituciones con respecto al cronograma presentado y aprobado por esta interventoría:  

 
DESCRIPCION F. DE INCIO % PROGR % EJECT 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 

23-06-2023 100% 28.55% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
CARRIZAL 

10-07-2023 100% 
 

0% 
 

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 10-07-2023 100% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 

Fase diagnostico  0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
CHORROBOCON 

Fase diagnostico 0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO 
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD ZAMURO 

Fase diagnostico 0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE 
OLAYA HERRERA 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO 

Fase diagnostico 0% 0% 

 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO 

Fase diagnostico 0% 0% 

EJECUTADO TOTAL DEL PROYECTO 2.92%= $ 44.968.077,77 

 

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 

Atentamente, 
 
 

 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 17 de Noviembre de 2023 

FFIE-G51-G31 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE FIRMA  DEL ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE 
OBRA  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
En virtud de las obligaciones contraídas por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 en el Contrato Interventoría No. 1380-1601-2022 a cargo del control, técnico, 
administrativo, financiero, jurídico y ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, y 
en virtud del reinicio del contrato de obra, es obligación del contratista la suscripción 
del acta de reinicio del contrato y la entrega de la respectiva actualización de las 
pólizas suscritas, hechos que hasta el momento no han sucedido.  
 
En tal sentido y en razón a que ustedes no han firmado el acta de reinicio del contrato 
pese a que ya lo tienen en su correo electronico, ésta interventoría le solicita firmar el 
acta de reinicio con un plazo máximo del día de hoy 17 de Noviembre del 2023 hasta 
las 5:00pm y remitir las pólizas actualizadas. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 
Elaboro Jeferson H 
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Bogotá D.C., 20 de Noviembre de 2023 

FFIE-G52-G31 
 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE FIRMA  DEL ACTA DE REINICIO DEL 
CONTRATO DE OBRA  
 
Estimada señora Barcenas: 
 
En virtud de las obligaciones contraídas por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 en el Contrato Interventoría No. 1380-1601-2022 a cargo del control, técnico, 
administrativo, financiero, jurídico y ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, y 
en virtud del reinicio del contrato de obra, nuevamente le reitero que es obligación del 
contratista la suscripción del acta de reinicio del contrato y la entrega de la respectiva 
actualización de las pólizas suscritas, hechos que hasta el momento no han sucedido 
a pesar de la solicitud y plazo perentorio dado por ésta interventoría.  
 
Nuevamente y en razón a que ustedes no han firmado el acta de reinicio del contrato 
ni han presentado la actualización de las pólizas pese a que ya lo tienen en su correo 
electronico, ésta interventoría le solicita firmar el acta de reinicio inmediatamente y 
remitir las pólizas actualizadas. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 
Elaboro Jeferson H 
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Bogotá D.C., 22 de noviembre 2023                                                              FFIE-G53-G32 
 
 
Señora 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO  
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 
Ciudad 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
 
 
Asunto: SOLICITUD ASISTENCIA A COMITE DE SEGUIMIENTO No. 21 CONTRATO DE 
OBRA 1380-1601-2022. 
 
 
Estimados señores: 
 
 
 
De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo 
de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer la solicitud 
para la asistencia a la realización del comité virtual del contrato de obra No. 1380-1601-2022 
el cual se llevará a cabo el próximo jueves 23 de noviembre del año en curso a partir de las 
9:00am. 
 
 
Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
__________________________  
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA  
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21 
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA 

mailto:femaingsas@gmail.com


CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

CARTAGENA DE INDIAS, 23-08-2023 

 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 

 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

 

Cordial saludo,  

 

ASUNTO: PRESENTAR FECHAS TENTATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
REUNIONES DE INICIO EN LAS SEDES FALTANTES A RAZÓN QUE AÚN SE LE 
ESTÁN HACIENDO AJUSTES A LAS PIEZAS DE DIVULGACIÓN. 
 
CONSORCIO EDUCOL, presenta nuevas fechas para la programación de las 
reuniones de inicio, a razón de que aun las piezas de divulgación se encuentran aún 
en revisión para aprobación, por lo tanto, se propone como fechas tentativas durante 
el periodo del 7 de septiembre 2023 al 12 de septiembre del 2023. 

 

Atentamente, 

 

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
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Bogotá, D.C., 21 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO EDUCOL 
CALLE 22 A 96 I 06
Bogotá, D.C., Bogotá, D. C.
consoedu2022@gmail.com

Asunto: COMUNICACIÓN DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 - MEJORAMIENTOS
(GUIANIA)

Tipo de medida: Aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en la cláusula Décimo
Quinta del contrato. 

Póliza: Póliza de cumplimiento No. 4007469

Respetados Señores. 

Mediante la presente comunicación, de conformidad con el procedimiento aprobado por el
Comité Fiduciario del PA FFIE en su sesión No. 441 del 6 de julio de 2021 y de la Cláusula
Décima Octava del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, la Dirección Jurídica de la Unidad
de Gestión se permite dar inicio al procedimiento de incumplimiento contractual en contra
del CONSORCIO EDUCOL (conformado por PANAMERA S.A.S. con Nit. 901.493.547-1 y por
SS CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.623.268-5), por el presunto incumplimiento parcial
o retardo injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra
No. 1380-1601-2022.

En consecuencia, se pone en conocimiento del contratista y de su garante el informe de la
interventoría del contrato, a fin de que presenten sus descargos, pruebas y explicaciones a
que haya lugar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la
presente comunicación. 

A continuación, se mencionan los siguientes: 

I.               ANTECEDENTES GENERALES

1. El 20 de septiembre de 2022, el PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante PA FFIE) y
el CONSORCIO EDUCOL (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato de Obra
No. 1380-1601-2022, cuyo objeto consiste en: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE". 

FIE2023EE012931



2. El alcance del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo Técnico, fue establecido
así: 

"Las instituciones educativas donde se ejecutará el objeto del presente contrato, son las
siguientes: 

1 14485-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

JOSE
CELESTINO
MORENO

INÍRIDA     GUAINIA

2 10384-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

SEDE
PRINCIPAL

INÍRIDA

3 10382-2021 I.E. SIMON
BOLIVAR

SEDE
PRINCIPAL

INÍRIDA

4 10372-2021 I.E. JUAN
FRANCISCO
LARA

ALVARO
ULCUE
CHOCUE

INÍRIDA

5 10367-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

MARCO
ANTONIO
FRANCISCO

INÍRIDA

6 10364-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

ENRIQUE
OLAYA
HERRERA 

INÍRIDA

7 10362-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

FRANCISCO
DE PAULA
SANTANDER

INÍRIDA

8 10353-2021 I.E. ANDRES
BELLO

SEDE
PRINCIPAL

INÍRIDA

PARÁGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantará bajo la modalidad de
valores unitarios fijos (...)". 

3. El valor del contrato fue acordado por la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($1.540.062.598), incluido IVA, costos directos e indirectos, AIU, gravámenes nacionales y
territoriales, gastos asociados a la ejecución, entre otros.  

4. El plazo de ejecución del contrato fue estipulado en siete (7) meses contados a partir de la
suscripción del Acta de Inicio.

5. El 23 de marzo de 2023, se suscribió el Acta de Inicio del contrato, por lo tanto, la fecha de
terminación se fijó para el 22 de octubre de 2023.  

II.              HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

1. Sin perjuicio del contenido que reposa en el informe de presunto incumplimiento, donde
ciertamente se detalla el componente fáctico del incumplimiento del contratista, a continuación,



nos permitimos sintetizar los hechos que dan cuenta del incumplimiento parcial y/o retardo
injustificado en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA con ocasión
de la suscripción del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022.

2. El 18 de abril de 2023,  la interventoría le solicitó al CONTRATISTA la entrega de la
documentación correspondiente a la FASE 1 (DIAGNÓSTICO). En respuesta a ello, el
CONTRATISTA se comprometió a realizar la entrega total de la documentación antes de
finalizar la FASE 1, esto es, el día 22 de abril de 2023. No obstante, llegada la fecha la
interventoría NO recibió la documentación.

4. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 del 8, 9 y 10
de mayo de 2023, respectivamente, se realizaron numerosas observaciones a los planes
complementarios de la FASE 1 (DIAGNÓSTICO). No obstante, tales observaciones NO fueron
subsanadas por el contratista, circunstancia que, y avizorándose un posible incumplimiento del
contratista, motivó a la Interventoría a radicar el comunicado FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de
2023, en donde, de forma expresa, solicitó se allegará la documentación a la mayor
brevedad.  A la fecha de elaboración del informe de presunto incumplimiento contractual el
CONTRATISTA NO ha dado respuesta. 

5. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoría solicitó
determinar una fecha de inicio para las actividades de obra. En este punto debe hacerse
especial énfasis en que las actividades de obra debieron haberse iniciado, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el 23 de abril de 2023, lo cual, dicho en otras palabras, significa que para la
fecha de la misiva FFIE-G15-G15 el CONTRATISTA presentaba un atraso de un (1) mes y
ocho (8) días en iniciar actividades de obra. 

6. El 13 de junio de 2023, la interventoría le reiteró al CONTRATISTA la entrega inmediata de
la documentación, a fin de cumplir con los requisitos de la mencionada FASE 1. No
obstante,  a la fecha de elaboración del informe de presunto incumplimiento el CONTRATISTA
NO ha cumplido con ello. 

7. El 13 de junio de 2023, la Interventoría solicitó la entrega del informe mensual No. 1. A la
fecha de elaboración del de presunto incumplimiento contractual el CONTRATISTA NO lo ha
entregado.

8. A continuación se listan las actividades que a la fecha no han sido entregadas y/o
entregadas de forma incompleta por parte del CONTRATISTA:

Orden Requisitos generales para
inicio de intervenciones

Estado Destino

1 Programación detallada Incompleto Se recibió (I.E. Simón Bolívar
Sede Principal (Coayare) Juan

Francisco Lara Sede Álvaro
Ulcue (Carrizal).

2 Flujo de Inversión Sin entregar No se ha recibido ninguna
versión



3 Programa seguridad industrial Sin corregir Se enviaron observaciones el
10/05/2023

4 Programa salud ocupacional Sin corregir Se enviaron observaciones el
10/05/2023

5 PAPSO general y de oficina Incompleto Se enviaron observaciones el
10/05/2023

6 Plan aseguramiento de
calidad de obra

Sin corregir Se enviaron observaciones el
08/05/2023

7 Organigrama del proyecto Sin entregar No se ha recibido ninguna
versión

8 Reporte de actividades de
inicio de obra

Sin entregar No se ha recibido ninguna
versión

 

III.            DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

De acuerdo con el contenido del informe de interventoría y, luego del análisis hecho por la
Dirección Jurídica del FFIE, es dable concluir que las disposiciones contractuales
presuntamente vulneradas por el CONTRATISTA son las que siguen: 

1. Del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 

Cláusula Séptima. Obligaciones Generales del Contratista. (...) 2. Cumplir con los plazos
establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, diseños
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este
contrato. (...) 4. Realizar y ejecutar la validación técnica, jurídica y las obras objeto del contrato,
en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en
los anexos técnicos. 5. Realizar y ejecutar los estudios, diseños y las obras objeto del Contrato,
en la forma, tiempos, características condiciones establecidas v formuladas en los CPC v en los
anexos técnicos. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre
y cuando guarden relación con el objeto del Contrato. (...) 22. Participar, a través del
representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en los Comités
de obra que se establezcan v a los cuales podrán asistir el municipio, el FFIE, el MEN y las
demás entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del
presente Contrato. (...) 37. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Adendas, sus
Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

IV. CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE DEL PROCEDIMIENTO DE
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Como consecuencia del incumplimiento parcial y retardo injustificado en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la interventoría del contrato solicitó adelantar el
Procedimiento de Incumplimiento Contractual previsto en la Cláusula Décima Octava del
acuerdo de voluntades, a fin de exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo
injustificado en que ha incurrido el CONTRATISTA: 

"DÉCIMA QUINTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el



cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de
la interventoría, el Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo
injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula
penal y sin perjuicio de la aplicación del a misma, por un valor equivalente a los siguientes
porcentajes (...)".

Por lo tanto, y en consideración del incumplimiento parcial y retardo injustificado del
CONTRATISTA, se hace exigible el cobro de la cláusula penal de apremio, cuyo
monto se tasa así: 

 

I.E. VALOR DÍAS
RETARDO

PORCENTAJ
E POR DIAS

VALOR
ESTIMADO

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede José Celestino Moreno

$437.517.784 97 0.51% $223.134.069,80

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede Principal

$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Simón Bolívar - Sede Principal $157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Juan Francisco Lara - Sede

Álvaro Ulcue Choque
$157.506.402

 

97 0.51% $80.328.265,02

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede Marco Antonio Francisco

$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede Enrique Olaya Herrera

$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede Francisco de Paula

Santander

$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Andrés Bello - Sede Principal $157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
TOTAL $785.431.924,90

No obstante, la pena de apremio no puede superar la mitad del porcentaje establecido
para la cláusula penal (20%),  y por tanto la tasación provisional de la medida se
calcula en el tope máximo permitido por el contrato esto es, CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON
OCHO CENTAVOS (154.006.259,8) M/CTE. 

V.            PRUEBAS

Obran como pruebas para el inicio de este procedimiento de incumplimiento contractual (PIC),
para declarar el incumplimiento y exigir el pago de la cláusula penal de apremio, las
siguientes: 

1.     Comunicado FFIE-G08-G15

2.     Comunicado FFIE-G09-G15



3.     Comunicado FFIE-G10-G15

4.     Comunicado FFIE-G14-G15

5.     Comunicado FFIE-G15-G15

6.     Comunicado FFIE-G17-G15

7.     Comunicado FFIE-G18-G15

Mediante el siguiente enlace "OneDrive" podrán acceder al informe de interventoría y a las
pruebas: 
https://ffie3-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jvillamizar_ffie_com_co/Eh9fuePbxXdEgYHP8K0
HASAB6XREuoEwX_cV2aq3oETbsw?e=Z3xLbPorme de interventoría y pruebas

VI.              GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Octava del contrato de obra, se
comunica al Garante el inicio del presente Procedimiento de Incumplimiento Contractual- PIC,
y se le informa que podrá ejercer su derecho a la defensa y contradicción frente a los hechos
expresados en el informe de incumplimiento, mediante documento allegado a la Unidad de
Gestión a través del cual presente sus descargos, aporte pruebas y remita las explicaciones
del caso, el cual deberá presentarse en un plazo de tres (3) días hábiles siguientes contados a
partir de la recepción de la presente comunicación. Los descargos y demás comunicaciones
relacionadas con este procedimiento podrán ser enviadas a las siguientes cuentas de correo
electrónico: jvillamizar@ffie.com.co y controversiascontractuales@ffie.com.co

Atentamente,

      
JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Dirección Jurídica

Anexos: 

Proyectó: JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ
Revisó: CAMILO ALFREDO D COSTA RODRIGUEZ
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Bogotá, D.C., 21 de agosto de 2023

Señores
HDI SEGUROS S. A. 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
CALLE 18 NO 11-22 LOCAL 11 EDIFICIO. BANCO DEL ESTADO
Tunja, Boyacá
3178543795
notificaciones@gha.com.co

Asunto: COMUNICACIÓN DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 - MEJORAMIENTOS
(GUIANIA)

Tipo de medida: Aplicación de la cláusula penal de apremio prevista en la cláusula Décimo
Quinta del contrato. 

Póliza: Póliza de cumplimiento No. 4007469

Respetados Señores. 

Mediante la presente comunicación, de conformidad con el procedimiento aprobado por el
Comité Fiduciario del PA FFIE en su sesión No. 441 del 6 de julio de 2021 y de la Cláusula
Décima Octava del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, la Dirección Jurídica de la Unidad
de Gestión se permite dar inicio al procedimiento de incumplimiento contractual en contra
del CONSORCIO EDUCOL (conformado por PANAMERA S.A.S. con Nit. 901.493.547-1 y por
SS CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.623.268-5), por el presunto incumplimiento parcial
o retardo injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra
No. 1380-1601-2022.

En consecuencia, se pone en conocimiento del contratista y de su garante el informe de la
interventoría del contrato, a fin de que presenten sus descargos, pruebas y explicaciones a
que haya lugar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la
presente comunicación. 

A continuación, se mencionan los siguientes: 

I.               ANTECEDENTES GENERALES

1. El 20 de septiembre de 2022, el PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante PA FFIE) y
el CONSORCIO EDUCOL (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato de Obra
No. 1380-1601-2022, cuyo objeto consiste en: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE". 

2. El alcance del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo Técnico, fue establecido
así: 

"Las instituciones educativas donde se ejecutará el objeto del presente contrato, son las
siguientes: 

1 14485-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

JOSE
CELESTINO
MORENO

INÍRIDA     GUAINIA

2 10384-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

SEDE
PRINCIPAL

INÍRIDA

3 10382-2021 I.E. SIMON
BOLIVAR

SEDE
PRINCIPAL

INÍRIDA

4 10372-2021 I.E. JUAN
FRANCISCO
LARA

ALVARO
ULCUE
CHOCUE

INÍRIDA

5 10367-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

MARCO
ANTONIO
FRANCISCO

INÍRIDA

6 10364-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

ENRIQUE
OLAYA
HERRERA 

INÍRIDA

7 10362-2021 I.E. BAS
PORFIRIO
BARBA JACOB

FRANCISCO
DE PAULA
SANTANDER

INÍRIDA

8 10353-2021 I.E. ANDRES
BELLO

SEDE
PRINCIPAL

INÍRIDA

PARÁGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantará bajo la modalidad de
valores unitarios fijos (...)". 

3. El valor del contrato fue acordado por la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($1.540.062.598), incluido IVA, costos directos e indirectos, AIU, gravámenes nacionales y
territoriales, gastos asociados a la ejecución, entre otros.  

4. El plazo de ejecución del contrato fue estipulado en siete (7) meses contados a partir de la
suscripción del Acta de Inicio.

5. El 23 de marzo de 2023, se suscribió el Acta de Inicio del contrato, por lo tanto, la fecha de
terminación se fijó para el 22 de octubre de 2023.  

II.              HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO



1. Sin perjuicio del contenido que reposa en el informe de presunto incumplimiento, donde
ciertamente se detalla el componente fáctico del incumplimiento del contratista, a continuación,
nos permitimos sintetizar los hechos que dan cuenta del incumplimiento parcial y/o retardo
injustificado en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA con ocasión
de la suscripción del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022.

2. El 18 de abril de 2023,  la interventoría le solicitó al CONTRATISTA la entrega de la
documentación correspondiente a la FASE 1 (DIAGNÓSTICO). En respuesta a ello, el
CONTRATISTA se comprometió a realizar la entrega total de la documentación antes de
finalizar la FASE 1, esto es, el día 22 de abril de 2023. No obstante, llegada la fecha la
interventoría NO recibió la documentación.

4. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 del 8, 9 y 10
de mayo de 2023, respectivamente, se realizaron numerosas observaciones a los planes
complementarios de la FASE 1 (DIAGNÓSTICO). No obstante, tales observaciones NO fueron
subsanadas por el contratista, circunstancia que, y avizorándose un posible incumplimiento del
contratista, motivó a la Interventoría a radicar el comunicado FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de
2023, en donde, de forma expresa, solicitó se allegará la documentación a la mayor
brevedad.  A la fecha de elaboración del informe de presunto incumplimiento contractual el
CONTRATISTA NO ha dado respuesta. 

5. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoría solicitó
determinar una fecha de inicio para las actividades de obra. En este punto debe hacerse
especial énfasis en que las actividades de obra debieron haberse iniciado, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el 23 de abril de 2023, lo cual, dicho en otras palabras, significa que para la
fecha de la misiva FFIE-G15-G15 el CONTRATISTA presentaba un atraso de un (1) mes y
ocho (8) días en iniciar actividades de obra. 

6. El 13 de junio de 2023, la interventoría le reiteró al CONTRATISTA la entrega inmediata de
la documentación, a fin de cumplir con los requisitos de la mencionada FASE 1. No
obstante,  a la fecha de elaboración del informe de presunto incumplimiento el CONTRATISTA
NO ha cumplido con ello. 

7. El 13 de junio de 2023, la Interventoría solicitó la entrega del informe mensual No. 1. A la
fecha de elaboración del de presunto incumplimiento contractual el CONTRATISTA NO lo ha
entregado.

8. A continuación se listan las actividades que a la fecha no han sido entregadas y/o
entregadas de forma incompleta por parte del CONTRATISTA:

Orden Requisitos generales para
inicio de intervenciones

Estado Destino

1 Programación detallada Incompleto Se recibió (I.E. Simón Bolívar
Sede Principal (Coayare) Juan

Francisco Lara Sede Álvaro
Ulcue (Carrizal).



2 Flujo de Inversión Sin entregar No se ha recibido ninguna
versión

3 Programa seguridad industrial Sin corregir Se enviaron observaciones el
10/05/2023

4 Programa salud ocupacional Sin corregir Se enviaron observaciones el
10/05/2023

5 PAPSO general y de oficina Incompleto Se enviaron observaciones el
10/05/2023

6 Plan aseguramiento de
calidad de obra

Sin corregir Se enviaron observaciones el
08/05/2023

7 Organigrama del proyecto Sin entregar No se ha recibido ninguna
versión

8 Reporte de actividades de
inicio de obra

Sin entregar No se ha recibido ninguna
versión

 

III.            DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

De acuerdo con el contenido del informe de interventoría y, luego del análisis hecho por la
Dirección Jurídica del FFIE, es dable concluir que las disposiciones contractuales
presuntamente vulneradas por el CONTRATISTA son las que siguen: 

1. Del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 

Cláusula Séptima. Obligaciones Generales del Contratista. (...) 2. Cumplir con los plazos
establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, diseños
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este
contrato. (...) 4. Realizar y ejecutar la validación técnica, jurídica y las obras objeto del contrato,
en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en
los anexos técnicos. 5. Realizar y ejecutar los estudios, diseños y las obras objeto del Contrato,
en la forma, tiempos, características condiciones establecidas v formuladas en los CPC v en los
anexos técnicos. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre
y cuando guarden relación con el objeto del Contrato. (...) 22. Participar, a través del
representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en los Comités
de obra que se establezcan v a los cuales podrán asistir el municipio, el FFIE, el MEN y las
demás entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del
presente Contrato. (...) 37. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Adendas, sus
Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

IV. CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE DEL PROCEDIMIENTO DE
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Como consecuencia del incumplimiento parcial y retardo injustificado en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la interventoría del contrato solicitó adelantar el
Procedimiento de Incumplimiento Contractual previsto en la Cláusula Décima Octava del
acuerdo de voluntades, a fin de exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo
injustificado en que ha incurrido el CONTRATISTA: 



"DÉCIMA QUINTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el
cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de
la interventoría, el Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo
injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula
penal y sin perjuicio de la aplicación del a misma, por un valor equivalente a los siguientes
porcentajes (...)".

Por lo tanto, y en consideración del incumplimiento parcial y retardo injustificado del
CONTRATISTA, se hace exigible el cobro de la cláusula penal de apremio, cuyo
monto se tasa así: 

 

I.E. VALOR DÍAS
RETARDO

PORCENTAJ
E POR DIAS

VALOR
ESTIMADO

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede José Celestino Moreno

$437.517.784 97 0.51% $223.134.069,80

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede Principal

$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Simón Bolívar - Sede Principal $157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Juan Francisco Lara - Sede

Álvaro Ulcue Choque
$157.506.402

 

97 0.51% $80.328.265,02

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede Marco Antonio Francisco

$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede Enrique Olaya Herrera

$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Bas Porfirio Barba Jacob -
Sede Francisco de Paula

Santander

$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Andrés Bello - Sede Principal $157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
TOTAL $785.431.924,90

No obstante, la pena de apremio no puede superar la mitad del porcentaje establecido
para la cláusula penal (20%),  y por tanto la tasación provisional de la medida se
calcula en el tope máximo permitido por el contrato esto es, CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON
OCHO CENTAVOS (154.006.259,8) M/CTE. 

V.            PRUEBAS

Obran como pruebas para el inicio de este procedimiento de incumplimiento contractual (PIC),
para declarar el incumplimiento y exigir el pago de la cláusula penal de apremio, las
siguientes: 

1.     Comunicado FFIE-G08-G15



2.     Comunicado FFIE-G09-G15

3.     Comunicado FFIE-G10-G15

4.     Comunicado FFIE-G14-G15

5.     Comunicado FFIE-G15-G15

6.     Comunicado FFIE-G17-G15

7.     Comunicado FFIE-G18-G15

Mediante el siguiente enlace "OneDrive" podrán acceder al informe de interventoría y a las
pruebas: 
https://ffie3-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jvillamizar_ffie_com_co/Eh9fuePbxXdEgYHP8K0
HASAB6XREuoEwX_cV2aq3oETbsw?e=Z3xLbPorme de interventoría y pruebas

VI.              GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Octava del contrato de obra, se
comunica al Garante el inicio del presente Procedimiento de Incumplimiento Contractual- PIC,
y se le informa que podrá ejercer su derecho a la defensa y contradicción frente a los hechos
expresados en el informe de incumplimiento, mediante documento allegado a la Unidad de
Gestión a través del cual presente sus descargos, aporte pruebas y remita las explicaciones
del caso, el cual deberá presentarse en un plazo de tres (3) días hábiles siguientes contados a
partir de la recepción de la presente comunicación. Los descargos y demás comunicaciones
relacionadas con este procedimiento podrán ser enviadas a las siguientes cuentas de correo
electrónico: jvillamizar@ffie.com.co y controversiascontractuales@ffie.com.co

Atentamente,

      
JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Dirección Jurídica

Anexos: 

Proyectó: JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ
Revisó: CAMILO ALFREDO D COSTA RODRIGUEZ
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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL 
R.L. HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

NÚMERO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 

OBJETO 
“EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE” 

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

PLAZO INICIAL 
SIETE (07) MESES 

FECHA INICIO FASE 1 
23 DE MARZO DE 2023 

FECHA TERMINACION FASE 1 
22 DE ABRIL DE 2023 

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO 
23 DE MARZO DE 2023 

FECHA TERMINACION ETAPA 
DIAGNOSTICO 

22 DE ABRIL DE 2023 

FECHA INICIO FASE 2 – OBRA 
SIN INICIAR 

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA 
22 DE OCTUBRE DE 2023 

PLAZO ACTUAL 
SIETE (07) MESES 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
22 DE OCTUBRE DE 2023 

VALOR INICIAL 
MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) 

VALOR ACTUAL MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) 

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL 
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
R.L. IVAN DARIA ROJAS SANABRIA 

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA 
JUAN GUILLERMO VÉLEZ PERALTA  

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE 
 



Página 2 de 5 
 

 

 

FORMATO Código FO– GJ–23–01 

Versión 1 Informe sobre presunto incumplimiento contractual 

 
II. NOVEDADES CONTRACTUALES 

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas) 

Tipo: 
(Adiciones, Aclaratorios, 

Modificaciones, Suspensiones y/o 
Prórrogas) 

 

Fecha: 

(Fecha consignada en el documento 
de celebración) 

Objeto: 
(Valor en caso de que sea adición; plazo en caso 
de ser prórroga; cláusula modificada o aclarada, 
según sea el caso; fechas de inicio y finalización 

de la suspensión) 
N/A N/A N/A 

 

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participación y los 
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revisión y 
verificación de la actualización de las garantías según todas las novedades contractuales. 

 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO  

NÚMERO DE GARANTÍA  

FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 
 OBJETO ESPECIFICO DE 
MODIFICACION DE COBERTURA 

LA 

22 de noviembre de 2022 
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/06/2026 

4007469 SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
PARTICULARES 

 

POLIZA RCE  

NÚMERO DE GARANTÍA  

FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 
OBJETO ESPECIFICO DE 
MODIFICACION DE COBERTURA 

LA 

22 de noviembre de 2022 

Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/02/2024 

4001474 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, RESP CIVIL 

EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 
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IV. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

ANTECEDENTES 

 
El 20 de septiembre de 2022 se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, entre el CONTRATISTA CONSORICO EDUCOL 
y la ENTIDAD CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA 

EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”. Cada uno 
de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta 
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato En la cláusula segunda del 
contrato de obra se establece el alcance al objeto, las instituciones iniciales por ejecutar son las siguientes: 

 

No. LLAVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE MUNICIPIO – DTO 

1 14485-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA  
 
 
 

GUAINIA 

2 10384-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

3 10382-2021 I.E. SIMÓN BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

4 10372-2021 I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

INIRIDA 

5 10367-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA 

6 10364-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

INIRIDA 

7 10362-2021 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

INIRIDA 

8 10353-2021 I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA 

 
En la cláusula tercera del contrato de obra, las partes determinaron que el valor del contrato es por MIL QUINIENTOS CUARENTA 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) incluido IVA, costos directos e 
indirectos, AIU, gravámenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecución del contrato, los impuestos de Ley a que haya 
lugar, así como los costos de legalización del contrato, pólizas y demás gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para 
la correcta ejecución del contrato. 

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES 
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De conformidad a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra, el plazo previsto para la ejecución de dicho contrato es de 
Siete (07) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecución para cada una de las fases conforme al Anexo técnico y contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio del mismo. El 23 de marzo de 2023 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra entre la 
interventoría y el Contratista. 

 
RELACIÓN DETALLADA Y EN ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN EL PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO 

 
Conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoría No. 1380-1601-2022, la suscrita interventoría permite 
exponer la razón por la cual se acude a este informe de presunto incumplimiento al contratista de obra CONSORCIO EDUCOL. En 
reiteradas ocasiones se viene realizando los respectivos seguimientos y controles al contrato de obra, donde de manera escrita se 
solicita al contratista de obra documentación correspondiente para el inicio de la Fase 1 y el inicio de la Fase 2, documentación que en 
ocasiones es entregan fuera del plazo inicialmente dado y como también sin respuesta de entrega. Esta serie de incumplimientos es 
relacionada a continuación: 

 
1. El día 18 de abril de 2023 se realiza el comité correspondiente a la semana del 17 abril al 21 de 2023, donde se le solicita al 

contratista entrega de la documentación correspondiente a la Fase 1 de diagnóstico, en el mismo el contratista se compromete 
a realizar la entrega de esta documentación antes de finalizar la Fase 1 el día 22 de abril de 2023; incumpliendo este 
compromiso. 

 
2. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 de 8 de mayo de 2023, 9 de mayo de 2023 y 10 

de mayo de 2023, respectivamente, se realizan varias observaciones a los planes complementarios de la Fase 1 de Diagnóstico; 
observaciones no fueron subsanadas por el contratista motivando la radicación, por parte de la Interventoría del comunicado 
FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de 2023 solicitando detalladamente la información para la aprobación de la Fase 1. A la fecha de 
elaboración del presente informe el contratista no ha dado respuesta. 

 
3. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoría solicita determinar una fecha inicio de las 

actividades de obra, teniendo en cuenta que en el comité del día 30 de mayo de 2023 correspondiente a la semana del 29 de 
mayo al 2 de junio de 2023, el coordinador de obra del contratista no define una fecha de inicio específica; toda vez que esta 
debió ocurrir el 23 de abril de 2023. 

 
4. La interventoría al evidenciar el reiterado incumplimiento de las correcciones para el componente de la Fase 1 de diagnóstico , 

envió el comunicado FFIE-G17-G15 de 13 de junio de 2023 al Contratista reiterando nuevamente la entrega de la 
documentación para el cumplimiento de los requisitos de la Fase 1, sin que a la fecha de elaboración del presente informe hayan 
subsanado esta obligación. 
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5. Que mediante la misiva FFIE-G18-G15 de 13 de junio de 2023, la Interventoría solicita la entrega del informe mensual No. 1 y 
a la fecha de elaboración del presente informe no lo ha entregado. 

 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la interventoría concluye que el Contratista de Obra no ha dado cumplimiento al 
plazo previsto, toda vez que, no presenta documentación requerida. Por lo tanto, no ha dado cumplimiento con los requisitos para el 
inicio de OBRA. 

 
Cabe resaltar que, en el contenido de cada uno de los oficios enviados se le reitera y se da un plazo para la entrega de lo solicitado, 
pero no se evidencia algún tipo de respuesta por parte del contratista de obra y para efectos de determinar un cronograma de inicio, el 
contratista deberá ejecutar dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato, las siguientes actividades de conformidad a lo 
establecido en el Anexo Técnico 1: 

 
DESCRIPCIÓN DE 1 A 10 SEDES 

Realizar visita técnica de identificación y Dentro de los primeros ocho (8) días contados a partir de la 
Levantamiento   de   información   para   la suscripción del acta de inicio del contrato 
elaboración del diagnóstico y posibles 
afectaciones. 

Verificar la viabilidad jurídica del predio. Dentro de los primeros ocho (8) días contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio de cada contrato de obra. 

Entregar el informe de diagnóstico de la Dentro de los primeros ocho (8) días contados a partir de la 
infraestructura existente para determinar el suscripción del acta de inicio de cada contrato de obra. 
alcance de la intervención. 

Entregar a la interventoría para su Dentro de los primeros quince (15) días contados a partir de 
aprobación, la definición de las actividades la suscripción del acta de inicio de cada contrato de obra. 
de   obra,  cantidades,   programación  y 
presupuesto. 

Aprobación del informe de diagnóstico por Dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega por parte 
parte de la interventoría. del contratista de obra del informe de diagnóstico para cada 

contrato de obra. 

Inicio de ejecución de obra Dentro de los primeros treinta (30) días contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio de cada contrato de obra. A 
la finalización del término mencionado, la interventoría debe 
remitir las autorizaciones de inicio de obra de cada contrato 
de obra, según corresponda a la programación aprobada. 

 
 De acuerdo con el cronograma del contrato para el desarrollo de las actividades y en conformidad con las comunicaciones 

radicadas por la interventoría, ninguna de estas fechas se ha cumplido. 
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 De igual manera, y en aras de avanzar con la programación, el contratista realizó las socializaciones de inicio de obra en las 
sedes de I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE) el 24 de mayo de 2023, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE (CARRIZAL) el 25 de mayo de 2023 y la I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI) el 26 de mayo de 
2023. 

 Así las cosas, esta Interventoría informa el presunto incumplimiento para el inicio de los trabajos debido al número de retrasos. 

 
 A continuación, se listan las actividades que la fecha no han sido entregadas o entregadas incompletas por parte del 

Contratista: 

 
ORDEN REQUISITOS GENERALES PARA INICIO DE ESTADO DESTINO 

INTERVENCIONES 

1 PROGRAMACIÓN DETALLADA INCOMPLETO SE RECIBIÓ (I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 
PRINCIPAL (COAYARE) JUAN FRANCISCO 
LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL) 

2 FLUJO DE INVERSIÓN SIN ENTREGAR NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION 

3 PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SIN CORREGIR SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE 
MAYO DE 2023 

4 PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL SIN CORREGIR SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE 
MAYO DE 2023 

5 PAPSO GENERAL Y DE OFICINA INCOMPLETO SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE 
MAYO DE 2023 

6 PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SIN CORREGIR SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 8 DE 
OBRA  MAYO DE 2023 

7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SIN ENTREGAR NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION 

8 REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO DE SIN ENTREGAR NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION 
OBRA 

 
 Requisitos particulares por sede: 

 REQUISITOS I.E. SIMON JUAN I.E. I.E. BAS I.E. BAS I.E. BAS PORFIRIO I.E. BAS I.E. BAS PORFIRIO  
PARTICULARES POR BOLIVAR FRANCISCO ANDRES PORFIRIO PORFIRIO BARBA JACOB – PORFIRIO BARBA JACOB – 

SEDE SEDE LARA SEDE BELLO BARBA JACOB BARBA SEDE MARCO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO 
 PRINCIPAL ALVARO SEDE – SEDE JOSE JACOB – ANTONIO SEDE ENRIQUE DE PAULA 
  ULCUE PRINCIPAL CELESTINO SEDE FRANCISCO OLAYA SANTANDER 
    MORENO PRINCIPAL  HERRERA  

Acta de visita 
diagnostica suscrita 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Viabilidad jurídica SI SI SI SI SI SI SI SI 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Página 7 de 5 
 

 

 

FORMATO Código FO– GJ–23–01 

Versión 1 Informe sobre presunto incumplimiento contractual 

 Viabilidad técnica 
(informe diagnostico) 

SI SI SI SI SI SI SI SI  

Esquemático de la 
intervención a realizar 

SI SI SI NO NO NO NO NO 

Especificaciones 
técnicas particulares y 

completas 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

Presupuesto Detallado 
de Obra 

SI SI NO NO NO NO NO NO 

Análisis de Precios 
Unitarios. 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cantidades de Obra 
con Memorias 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Listado de Materiales SI SI SI NO NO NO NO NO 

Programación detallada SI SI SI SI SI SI SI SI 

Estudio de 

Sostenibilidad 
Ambiental 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Caracterización de 
entorno social. 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

V. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS 
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN 

Asociar el hecho u omisión con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos 
que hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento. 

 
 

 
No. 

Identificación del presunto 

incumplimiento 
DEBE IDENTIFICAR SI CUMPLE, 

CUMPLE PARCIALMENTE 
(debiendo identificar el % de 

avance respecto de la actividad 
presuntamente incumplida) o NO 

CUMPLE 

 

 
Hechos que soportan el 

presunto 
incumplimiento 

Cláusula o norma 
presuntamente 

incumplida frente a 
obligaciones generales 

y obligaciones 
específicas 

 
 

 
Soporte probatorio 
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1 NO CUMPLE El   contratista    CONSORCIO 
EDUCOL no ha cumplido con el 
cronograma establecido para la 
fase de diagnóstico, para esto 
es importante mencionar que a 
la fecha del presente 
documento no se cumple con la 
versión final para la aprobación 
del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, dado que el ultimo 
oficio enviado por parte de la 
interventoría FFIE-G36-G15 
con fecha del 25 de julio de 
2023, se reiteraron 
observaciones con respecto al 
cumplimiento de normas 
establecidas dentro de los 
marcos legales y estándares 
mínimos del Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 

CLÁUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES 
GENERALES  DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 

2. Cumplir con los plazos 
establecidos en este 
contrato y en el Anexo 
Técnico para ejecutar los 
estudios, diseños obtención 
de licencias de construcción 
en cualquiera de sus 
modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los 
permisos y aprobaciones 
necesarias, y las obras 
contempladas en este 
contrato. 

5. Realizar y ejecutar los 
estudios, diseños y las obras 
objeto del Contrato, en la 
forma, tiempos, 
características y condiciones 
establecidas y formuladas 
en los CPC y en los anexos 
técnicos. 

 

2 NO CUMPLE El   contratista    CONSORCIO 
EDUCOL, no ha acatado la 
instrucción impartida por la 
interventoría de presentar los 
informes y memorias de 
cantidades de manera clara y 
que puedan soportar lo descrito 
en los presupuestos dentro de 
los tiempos establecidos por la 
entidad contratante. Se realiza 
una entrega del Informe final de 
la fase No. 1 de diagnóstico el 
día 24 de julio de 2023, no 
obstante, se tiene en cuenta la 
anterior fecha para determinar 
el tiempo de retraso de la 
entrega de este documento, el 

CLÁUSULA SEPTIMA· 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 
 
6. Rendir y elaborar los 
informes, conceptos o 
estudios que se soliciten, 
siempre y cuando guarden 
relación con el objeto del 
Contrato. 
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cual es tomado desde la fecha 
del acta de inicio de 23 de 
marzo de 2023 y finalización de 
la Fase No.1 de Diagnóstico del 
22 de abril de 2023, conforme a 
esta última fecha se obtiene un 
tiempo de retraso de dicho 
incumplimiento de noventa y 
siete (97) días. 

3 NO CUMPLE El contratista CONSORCIO 
EDUCOL, no ha dado 
complimiento  a  los 
cronogramas iniciales, tampoco 
ha presentado un cronograma 

CLÁUSULA SEPTIMA• 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 
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VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORÍA QUE PODRÁ SER APLICADA 

Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial o retardo injustificado e el cumplimiento de algunas de las 
obligaciones por parte del contratista, la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 consagra hacer 
efectiva la CLÁUSULA PENAL DE APREMIO pactada en el contrato a fin de imponer una pena moratoria al contratista  de obra sobre 

sus obligaciones contractuales dentro del término pactado y así lograr la ejecución total y satisfactoria del objeto contractual, lo anterior 
teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe se obtiene un retraso de noventa y siete (97)           días contados a partir del acta de 
inicio 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula DÉCIMO QUINTA – PENAL DE APREMIO, si hay incumplimiento parcial o retardo 

injustificado en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, el contratante podrá exigir el pago         de una pena moratoria 
por cada día de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula penal y 
sin perjuicio de la aplicación de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes: 

 

 

FORMATO Código FO– GJ–23–01 
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  general      de      intervención, 
teniendo en cuenta que ya han 
pasado ciento veintisiete (127) 
días desde la firma del acta de 
inicio del contrato. 

5.   Realizar   y   ejecutar   los 
estudios, diseños y las obras 
objeto del Contrato, en la 
forma, tiempos, 
características y condiciones 
establecidas y formuladas en 
los CPC y en los anexos 
técnicos. 

 

4 NO CUMPLE El contratista CONSORCIO 
EDUCOL no ha cumplido con la 
solicitud que el Representante 
Legal participe en los comités 
semanales. 

CLÁUSULA SEPTIMA. 
OBLIGACIONES 
GENERALES  DEL 
CONTRATISTA DE OBRA: 
 

22. Participar, a través del 
representante legal y/o el 
director del proyecto, en el 
Comité de seguimiento o en 
los Comités de obra que se 
establezcan y a los cuales 
podrán asistir el municipio, el 
FFIE, el MEN y las demás 
entidades involucradas en el 
desarrollo de cada uno de los 
proyectos derivados del 
presente Contrato. 
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A fecha de corte del presente informe, el contratista CONSORCIO EDUCOL incumple los literales b), d), e) y h). Sin embargo, con base 
en lo  previsto en el PARÁGRAFO SEXTO de la cláusula DÉCIMO QUINTA, las penas de apremio no son acumulables, por lo que se 

tomará  en cuenta el porcentaje más alto, el cual corresponde al mismo para las cuatro obligaciones incumplidas, es decir 0,5%.   

 
Para estimar el número de días de atraso en la entrega de las actividades correspondientes a la Fase 1 del Contrato No. 1380 -1601 -
2022 se analizó el estado de avance y se determinaron noventa y siete (97) días de retraso, contados desde el 23 de abril de 2023, 

fecha posterior a la finalización de la Fase No.1 de diagnóstico e de inicio de obra, hasta el 28 de julio de 2023. 
 
Teniendo en cuenta que, el presunto incumplimiento afecta el cumplimiento de los tiempos contractuales, el valor de la pena de apremio 
a imponer asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 785.431.924,90), de conformidad en cuenta los literales (b, 

d, e y h) de la Cláusula Décima Quinta del Contrato de Obra No.1380-1601-2022, así: 
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 INSTITUCION EDUCATIVA VALOR DIAS PORCENTAJE 
POR DIAS 

VALOR 
ESTIMADO 

 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE CELESTINO 
MORENO 

$ 437.517.784,00 97 0,51% $ 223.134.069,80 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 97 0,51% $ 80.328.265,02 

I.E. SIMÓN BOLIVAR – SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 97 0,51% $ 80.328.265,02 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE $ 157.506.402,00 97 0,51% $ 80.328.265,02 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

$ 157.506.402,00 97 0,51% $ 80.328.265,02 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE ENRIQUE OLAYA 
HERRERA 

$ 157.506.402,00 97 0,51% $ 80.328.265,02 

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

$ 157.506.402,00 97 0,51% $ 80.328.265,02 

I.E. ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 97 0,51% $ 80.328.265,02 

TOTAL $ 785.431.924,90 

 

VII. ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

Para el presente informe no existe estimación de perjuicios, toda vez que la sanción a imponer es la multa prevista en la cláusula 
DÉCIMO QUINTA CONTRACTUAL. 

VIII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA 

El Contrato de Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en su CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA establece lo siguiente: “Si hay 
incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, 
previo concepto de la interventoría, el Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día de retardo injust ificado 
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la cláusula penal y sin perjuicio de la aplicación de la misma, 
por un valor equivalente a los siguientes porcentajes: 
 

“(…) 

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución-Será equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato, 
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

d) Retardo en la realización de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Será 
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción. Será 
equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
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h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el 
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista deberá pagar una pena moratoria equivalente al 
0.003% del valor del frente de obra o del contrato (…)”. 

 
Como consecuencia de ello, se tiene la afectación de la Garantía Única de Cumplimiento Estatal que tiene constituida a favor le 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA con la compañía HDI SEGUROS S.A. bajo la póliza No. 4007469, cuyo objeto es amparar el 
cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO EDUCOL en razón a la ejecución o liquidación del Contrato, que garantiza el pago 
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato., de tal manera que será suficiente la 
garantía que cubra las obligaciones. (Cláusula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022) vigente hasta el 22 de febrero 
de 2024. 
 
La no subsanación de las actividades afectó de manera directa el normal desarrollo del contrato, generando retraso en el inicio de las   
actividades y el plazo contractual acordado entre las partes contratantes. 
 
Se harán exigibles la Cláusula Penal de Apremio, previo análisis de su procedencia -según la causal invocada- y las garantías a que 
haya lugar, para lo cual deberá adelantarse el requerimiento de que trata el artículo 94 del Código General del Proceso. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORÍA 

 
Como se indicó en los hechos del presente informe, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones, toda vez que, ha incumplido en la entrega de la documentación técnica, a saber: (i)  El presupuesto definitivo, (ii) 
programación de obra y (iii) flujos de caja los cuales están comprendidos en la etapa de FASE 1 (Diagnóstico). Documentos 
que, entre otras, son esenciales  para la continuación de las actividades de construcción, por lo tanto, y debido a dicho retraso 
imputable al contratista se ha generado un atraso en la correcta y normal ejecución de la obra. A esto debe añadirse que, a pesar de 
los múltiples requerimientos por parte de esta interventoría al contratista, este ha sido renuente en dar   cumplimiento de estos 
compromisos. 

 

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la cláusula primera del contrato de obra No. 1380 – 1601 – 2022 que establece: 
“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones 
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa – FFIE”. Cada uno de 
estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta 
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. (…)” 

 

De igual manera, los numerales 1, 2, 7 y 8 de la CLAÚSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El 

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente 
Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y) 
aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato, y la 
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CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las 

obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus 
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Además de 
lo anterior las siguientes: Especificaciones técnicas mínimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (…)”. 

 
En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, la cláusula Décima Quinta del Contrato 
de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: “ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de 
alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoría, el Contratante podrá exigir el 
pago de una pena moratoria por cada día de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido 
para la cláusula penal y sin perjuicio de la aplicación de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes: 

 

“(…) 

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución-Será equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato, 
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 

d) Retardo en la realización de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Será 
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 

 

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción. Será 
equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. 
 
 h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el 
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista deberá pagar una pena moratoria equivalente al 0, 
03% del valor del frente de obra o del contrato (…)”. 
 

En conclusión, el CONSORCIO  EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, fecha a 28 de 
julio de 2023, se evidencia que el  proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagnósticos debido a que no ha entregado en su 
totalidad la documentación técnica requerida para la continuación de las actividad programadas. Por tanto, esta Interventoría 
recomienda iniciar el procedimiento que tiene como corolario la imposición de la pena de apremio contractual pactada en la Cláusula 
Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en concordancia con el procedimiento previsto en la cláusula décima octava 
del contrato en mención, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratación PA-FFIE. 

 
PRUEBAS 

 
A continuación, se adjuntan como pruebas las comunicaciones enviadas entre la CONSORCIO EDUCOL y la Interventoría, las cuales 
se enuncian los hechos del presente Informe de Presunto Incumplimiento. 

 

CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Quinta Contractual, y toda vez que el contratista está en mora de cumplir con 
sus obligaciones previstas en la cláusula primera, cláusula Séptima - numerales 1, 2, 7 y 8 -OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA, y CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y el Anexo técnico. Por tanto, esta 
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Interventoría recomienda iniciar el procedimiento que tienen como corolario la imposición cláusula penal de apremio pactada en la 
Cláusula Décima Quinta literales b) y e) del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en cumplimiento del procedimiento establecido en 
la Cláusula Décima Octava – PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 
en concordancia con lo contenido en el Manual de Contratación PA-FFIE. 



 

 
 
 
 
 
 
  

IX. ANEXOS 

A continuación se relacionan los oficios radicados de manera virtual para cada uno de los procesos mencionados anteriormente: 

 CONSECUTIVO ASUNTO FECHA  

FFIE-G08-G15 Observaciones Plan de Gestión Social contrato de obra 
No. 1380-1601-2022. 

8/05/2023 

FFIE-G09-G15 Resultados revisión y análisis del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) del contrato de obra No. 1380-1601- 
2022. 

9/05/2023 
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 FFIE-G10-G15 Observaciones Plan SG-SST. 9/05/2023  

FFIE-G14-G15 Solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de 
diagnóstico del contrato de obra No 1380-1601-2022. 

30/05/2023 

FFIE-G15-G15 Solicitud de inicio de obra. 31/05/2023 

FFIE-G17-G15 Reiteración entrega de documentación para aprobación 
de la fase 1 de diagnóstico del contrato de obra No 1380- 
1601-2022 e inicio de obra. 

13/06/2023 

FFIE-G18-G15 Solicitud radicación informe mensual No. 1 contrato de 
obra No 1380-1601-2022 

13/06/2023 

 
 
 

 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

CARTAGENA DE INDIAS, 30-08-2023 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

Cordial saludo, 

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO 
PREVISTO 

 ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.
INCLUYE INSTALACION

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla
electrosoldada estándar la cual no especifica su calibre, ni su separación. Por
dicho motivo se propone una malla con detalles más específicos en cuanto a
su calibre de 3mm y separación de 15cm en ambas direcciones, además de
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inírida Guainía.

 ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plástico de
500 lts, debido a que la Institución educativa Alvaro Ulcue Chocue de la
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comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de 
agua para las baterías sanitarias, se propone la implementación de tanques 
de 500 litros para la distribución de cargas en la placa existente 
 

 ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO 
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)  
 
Justificación:   
 
Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institución, 
se propone la instalación de cielo raso en PVC, debido a que este no se 
encuentra en la lista inicial, se crea ítems de cielo raso en PVC  
 

 ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia 
claramente la falta de energía proveniente de los paneles solares debido a 
que las baterías se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en 
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario 
realizar un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 
cm - 60 x 60 cm) 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la 
zona, se propone usar cerámica de formato en rango de (31-60)x60 y/o 
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las 
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la 
zona, debido al tiempo limitado de ejecución de obra se crea ítems de fácil 
obtención. 
 

 ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 
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Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta última 
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Simon Bolivar, a esta última no 
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Andres Bello, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA 
COMUNIDAD DE REMANSO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
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comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose 
Celestino Moreno, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del 
FFIE, se plantea un nuevo NP        
           
     

 ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Francisco de Paula Santander, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP     
 

 ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO 
 
Justificación:  
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Marco Antonio Francisco, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
            
         

 ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON 
 
Justificación: 
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Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar 
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de 
esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Principal, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se 
plantea un nuevo NP   
        

 ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO 
 
Justificación: 
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Simon Bolivar, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
           

 ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4” EN 
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros, debido a 
que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino 
Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta con una fuente estable de 
agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la 
implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución 
y almacenamiento de agua en la Institución   
           

 ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" 
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
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En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros, debido a 
que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio 
Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta con una fuente estable de 
agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la 
implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución 
y almacenamiento de agua en la Institución. 
 

 ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" 
EN LA COMUNIDAD DE VENADO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros ,debido a 
que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio 
Francisco de la comunidad de Venado no cuenta con una fuente estable de 
agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la 
implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución 
y almacenamiento de agua en la Institución Se anexa a esta solicitud los 
siguientes documentos: 
 
1. Cotizaciones del material relacionado. 
2. Análisis de precios unitarios de la actividad no prevista.   
           
  

Atentamente, 

 

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA  

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION   

1 - EQUIPO         UNIDAD:              KG 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO          5,133.94  5%  $          

256.70  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $257 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 
0.15*0.15 M. INCLUYE 
INSTALACION 

kg $10,434.78 1.00 10%  $     
11,478.26  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $11,478 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   
Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62             

14.01    
$ 5,133.94   
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          SUB-TOTAL $5,134 
              
           VALOR 

TOTAL  
$16,869 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA  
NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA 

DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 
  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UN 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO                        

2,680.87  
   $                            

2,680.87  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $2,681 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
Tanque De 500 Litros un  $300,000.00 1.00 0%  $                        

300,000.00  
  

valvula de flotador  un  $70,000.00 1.00 0%  $                          
70,000.00  
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          SUB-TOTAL $370,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Plomero $66,666.00 186% $50,000.00               
2.09    

$ 23,936.47   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38               
2.09    

$ 29,680.93   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $53,617 
              
           VALOR TOTAL  $426,298 
      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022,  

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION) 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              M2 
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DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %        32,330.60  5%  $       

1,616.53  
  

Andamios tipo tijera marco 
de 1.50 x 1.20 [alto x 
ancho) 

dia $3,500.00                                         
4.79    

 $          
730.05  

  

            
            
            
          SUB-TOTAL $2,347 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
           $                  -      
           $                  -      
CIELO RASO EN PVC 
e=10mm INCLUYE 
OMEGAS, ANGULOS, 
VIGUETAS, TORNILLOS 
ESTRUCTURALES 

m2 $46,886.55 1.00 10%  $     
51,575.21  

  

           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
          SUB-TOTAL $51,575 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                  -      
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00               
4.79    

$ 19,398.44   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38               
4.79    

$ 12,932.16   
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          SUB-TOTAL $32,331 
              
           VALOR 

TOTAL  
$86,252 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

EDUCOL 
  REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 
SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 

 

1 - EQUIPO     UNIDAD: M2 
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO  

Herramienta menor % 185,998.14 5% $       9,299.91  
      
      
      
      
     SUB-TOTAL $9,300 

2 - MATERIALES       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% V.PARCIAL  

     $                  -  
     $                  -  

BATERIA 250 AMP und $1,980,000.00 1.00 0% $1,980,000.00  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     SUB-TOTAL $1,980,000 

3 - TRANSPORTE       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO  
     $                  -  
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     SUB-TOTAL  
      $0 

4 - MANO DE OBRA       

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. 
PREST. REND V/ UNITARIO  

Electricista $66,666.00 186% $123,998.76 1.00 $ 123,998.76  

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $ 61,999.38  

       
       
     SUB-TOTAL $185,998 
       

      VALOR TOTAL $2,175,298 

 

 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
EDUCOL 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  
NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)   

1 - EQUIPO         UNIDAD:              M2 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO          1,308.00     $                            

1,308.00  
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          SUB-TOTAL $1,308 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10%  $                          

15,840.00  
  

RECUBRIMIENTO 
CERAMICO SECCION 
(51x51 cm - 60 x 60 cm) 

M2 $54,945.05 1.00 10%  $                          
60,439.56  

  

agua  Lt $68.00 3.00 10%  $                               
224.40  

  

              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $76,504 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00               
5.17    

$ 17,988.67   

Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           
102.42    

$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $17,989 
              
           VALOR TOTAL  $95,801 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 

 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS         

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 6.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    
80,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
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3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$80,000 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 7.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              $0 
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DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    80,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42    $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
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           VALOR 
TOTAL  

$80,000 

    
 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 

 

        

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
ITEM:     DESCRIPCION  VR UNITARIO  

NP 8.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton/Km 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

Ton $150,000.00 1.00 0%  $  150,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $150,000 
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3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$150,000 

 

  

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

 

 

 

 

 

 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  

NP 2.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB-SEDE PRINCIPAL      

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA IE BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB-
SEDE PRINCIPAL L 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $ 3,500,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $3,500,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             
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DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR TOTAL  $3,500,000 
      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
ITEM: DESCRIPCION VR 

UNITARIO 
NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA 

DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE 
BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE JOSÉ CELESTINO 
MORENO  

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
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DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% 

V.PARCIAL   

ACARREO 
ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA IE BAS 
PORFIRIO BARBA 
JACOB-SEDE JOSÉ 
CELESTINO 
MORENO DE LA 
COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton $1,500,000.00 1.00 0% $   1,500,000.00   

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $1,500,000 
3 -TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE 
OBRA 

            

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00 102.42 $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$1,500,000 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

EDUCOL 
  REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  
NP 3.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 

MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA OBRA DESDE 
EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE 
VENADO 

Ton $2,800,000.00 1.00 0%  $    
2,800,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $2,800,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
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          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$2,800,000 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR UNITARIO  

NP 6.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA EL 
CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNDAD DE ZAMURO 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA EL 
CENTRO EDUCATIVO MARCO 
ANTONIO FRANCISCO DE LA 
COMUNDAD DE ZAMURO 

Ton $3,000,000.00 1.00 0%  $     3,000,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $3,000,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42    $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR TOTAL  $3,000,000 
      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 

  
  REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES 

DEL FUTURO 2021 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  

NP 2.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA 
LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO, INCLUYE EL 
TRANSBORDO EN LOS DIFERENTES CHORROS QUE EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE 
INIRIDA Y LA COMUNIDAD DE ZANCUDO 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DE LA 
COMUNIDAD DE ZANCUDO, 
INCLUYE EL TRANSBORDO EN 
LOS DIFERENTES CHORROS QUE 
EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE 
INIRIDA Y LA COMUNIDAD DE 
ZANCUDO 

Ton $6,000,000.00 1.00 0% $     6,000,000.00 

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $6,000,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
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4 - MANO DE OBRA             
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO  

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42    $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR TOTAL  $6,000,000 
    

 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO 

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4” EN LA COMUNIDAD DE 
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UND 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %                      -    5%  $                     -      
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 

% 
V.PARCIAL   

           $                     -      
           $                     -      
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PERFORACION DE POZO CON 
PROFUNDIDAD ENTRE 10 
METROS Y 18 METROS, DE 4" EN 
LA COMUNIDAD DE ZAMURO, 
CON FILTRO < GRAVA GRUESA 1 A 
1/2 PULGADAS 80CM, GRAVA DE 
1/2 PULGADAS 60CM. ARENA 
SÍLICE 120CM, GRAVA DE 1 A 1/2 
50CM, INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP 
Y TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  
$27,585,000.00  

  

           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
          SUB-TOTAL $27,585,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                     -      
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$27,585,000 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

 
 

NP 4.1 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  
 

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UND 
 

DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
 

Herramienta menor  %                      -    5%  $                     
-    

  
 

            
 

            
 

            
 

            
 

          SUB-TOTAL $0 
 

2 - MATERIALES             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% 

V.PARCIAL   
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

PERFORACION DE POZO CON 
PROFUNDIDAD ENTRE 10 METROS Y 
18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD 
DE ZAMURO, CON FILTRO < GRAVA 
GRUESA 1 A 1/2 PULGADAS 80CM, 
GRAVA DE 1/2 PULGADAS 60CM. 
ARENA SÍLICE 120CM, GRAVA DE 1 A 
1/2 50CM, INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y 
TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  
$27,585,000.00  

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    
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           $                     
-    

  
 

          SUB-TOTAL $27,585,000 
 

3 - TRANSPORTE             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
 

           $                     
-    

  
 

              
 

              
 

              
 

          SUB-TOTAL   
 

            $0 
 

4 - MANO DE OBRA             
 

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   
 

              
 

              
 

              
 

              
 

          SUB-TOTAL $0 
 

              
 

           VALOR 
TOTAL  

$27,585,000 
 

      
 
 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO SEDES DEL 

FUTURO 2021 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

NP 4.1 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
VENADO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UND 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
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Herramienta menor  %                      -    5%  $                     
-    

  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 

% 
V.PARCIAL   

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

PERFORACION DE POZO CON 
PROFUNDIDAD ENTRE 10 METROS Y 
18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD 
DE ZAMURO, CON FILTRO < GRAVA 
GRUESA 1 A 1/2 PULGADAS 80CM, 
GRAVA DE 1/2 PULGADAS 60CM. 
ARENA SÍLICE 120CM, GRAVA DE 1 A 
1/2 50CM, INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y 
TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  
$27,585,000.00  

  

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

          SUB-TOTAL $27,585,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                     

-    
  

              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   
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          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$27,585,000 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 

 







FECHA: �o '7 d.e, '20?-3

Señor� 
CONSORCIO EOUCOL 
NIT: 901618147-6 
Correo: panameraconstrutc1onf's@gma1l.com 

COTIZACIÓN ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 

Yo, :StW;:lf\1')0 Mfrj'.lrel� G con cedula de ciudadanía numero j_q .Cx:>2 ,(.GS 
certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la lnstítudon Educativa Andres 
Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costo de df 150 • 000 =.
ú 8'110 O "-1 CclC:;tJ"f A M I L e@s:,, Pog. --ro Nfü.A:2 A: . 

Seva.r,·g 1-"\,V � e
Nombre:�fV'JO /NO� C/'1<11.Jff'rt/..J= 
CC: 1.C\.002..C,GS- -..le :fr�r;d.c;_ 
Celular. 311..$-<S" 5':;-1-=;-

FECHA: Y r,/l!:[n <2-:o\1 

Sellores 
CONSORCIO EDUCOL 
NIT: 901618147-6 
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com 
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Datos del Cliente 

NOMBRE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD: 

NIT: 901618147 
CONSORCIO EDUCOL 

BERNE TRUJILLO GUZMAN 

· . NIT: 12208831

CASTILLO GRANDE CALLE 6 N. 7 .50 
CARTAGENA TELEFONO: 3166210869 

COTIZACION No. 1290 

Fecha: 04/05/2023 

FORMA DE PAGO CONTADO. 
VENDEDOR BERNE . 
FECHA VENCE: 04/05/2023 

CODIGO NOMBRE %IVA CANT. VALOR UNIT. VALOR TOTA 

PBANTICMATE0 ANTICORROSIVO 1 GALON ROJO o 1 
ANTIROJO ANTICORROSIVO EPOXICO ROJO o 1 
BALDOSA003 BALDOSA 30X45 X CAJA o 1 
BAL95 BALDOSA 34X34 MIKO GRIS o 1 
BAL BALDOSA 51X51 1.82 GRIS o 1 
ES MAL TE0030 ES MAL TE NEGRO BRILLANTE X GALON o 1 
LAMIARQUl.6M LAMINA ARQUITECTONICA POR 6 METROS o 1 
LIJASPLIEGO LIJA NEGRA POR PLIEGO o 1 
MAYELECTR2X9 MALLA ELECTROSOLDADA 2.35 X 9 CUBRE 20 MST o 1 
PEGACOR01 PEGACOR NIKINIKI o 1 
SOLDA0007 SOLDADURA 60-11 X 1/8 KILO o 1 
TABACA2*1 TABLERO ACANALADO 2X1 o 1 
TANQUEEE TANQUE DE 500 LITROS o 1 
TEJA2 TEJA AZUL o 1 
TORNILLOTECH TORNILLO TECHO 1 1/2 - o 1 
TUBC180001 TUBO 3 X 1-1/2 C18 o 1 
CANECATl22 VINILO CANECA ICO o 1 

KORAZA1123 VINILO CANECA KORAZA o 1 
VIN001 VINILO CANECA TIPO 1 o 1 

' 

' 

' 

. 

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MIL QUINIENTOS PESOS 

ACEPTADA, FIR��s§WRiNTOFACTURACION 

60,000 
160,000 
100,000 
95,000 

100,000 
65,000 

140,000 
1,500 

245,000 
24,000 
25,000 

180,000 
330,000 
210,000 
30,000 
90,000 

270,000 
480,000 
180,000 

. 

Subtotal 
IVA 

Descuento 
Retencion 

Total 

60,000 
160,000 
100,000 
95,000 

100,000 
65,000 

140,000 
1,500 

245,000 
24,000 
25,000 

180,000 
330,000 
210,000 
30,000 
90,000 

270,000 
480,000 
180,000 

2,785,500 
o 

o 

2 785 500 

'1 
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lnirida, 6 de mayo de 2023 

Señores 

CONSORCIO EDUCOL 

Atn: 

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50 
3166200869 

Cartagena-Bolivar . Colombia 

Ref: Cotización V -001 -12239 

FERRETERIA CASTILLO es SAS 

NIT: 901241599- 1 
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO 

3184561956 - 3132222186 
INIRIDA - COLOMBIA 

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta 

CANT Descripción Código UNO PESO 
10.00 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT 0030009000022 MTR 32,30 
1.00 TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805 0020008000050 GAL º·ºº

1.00 TUBO RECTANGULAR 3X11/2 C18 (1.10) ROJO 0030005000023 UNO 11,60 
1.00 ANTICORROSIVO ROJO EA-226 0020006000001 GALON 15.140,00 

41.00 LAMINA PVC BLANCO MADERA .•�. !)040001000030 UNO. º·ºº 

6.00 PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 8 MTS ·. � '0040003000011 UNO 8,40 
15.00 ANGULO CIELO RASO 2.5X2.5 CAL26 004000300001 O UN 5,25 

PERIMETRAL 
d 20.00 VIGUETA 2.44 CAL26 0040003000007 UN 12,00 

20.00 OMEGA 2.44 CAL 26 0030006000027 UNO 12,00 
3.00 TORNIUO EXJPL P/BROCA CIRZ 8X1/2 X100UND 0090011000113 UN º ·ºº 

3.00 TORNIUO P/AGUDA 7X7/16X100 UND 0090014000024 UN º ·ºº 

1.00 BLANCO OBRAS T1P01 Vl-151 X CUÑETE 0020004000022 CUÑ 29,00 
1.00 BLANCO ACRILICO FORT,'.lEZA X CUÑETE 0020003000024 CUÑ 30,00 

AC-101Ñ 
1.00 TANQUE ALT0500LTS 

· .. .-
0200004000004 UN 12,10 

1.00 TANQUE ALTO 1000 LTS 0200004000001 UN 22,80 
2.00 SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO 0210020000002 LB 1,00 
1.00 PEGACOR CORONA BLANCO X 25K 0100001000016 BTO 25,00 
1.00 CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG 0100001000007 UNIDAD 50,00 

Valor Unitario Valor Total IVA - -· J
24,000.00 240,000.00 o

80,000.00 80,000.00 o

87,000.00 87,000.00 o

46,999.97 47,000.00 o

50,000.00 2,050,000.00 o

30,000.00 180,000.00 o

6,000.00 90,000.00 o

6,600.00 132,000.00 o 

6,600.00 132,000.00 o 

5,882.35 17,647.00 19 
8,000.00 24,000.00 o 

242,500.00 242,500.00 o 

310,000.00 310,000.00 o 

400,000.00 400,000.00 o 

580,000.00 580,000.00 o 

14,000.00 28,000.00 o 

60,000.00 60,000.00 o 

60,000.00 60,000.00 o 
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lnlrkla, 8 de mayo de 2023 

Seftorea 

CONSORCIO EDUCOL 

Atn: 
CASTIUOGRANDE CL 6 7 50 

3166200869 

Cartagena-Bollvar . Colombia 

Rof: Cotización V -001 -12239 

FERRETERIA CASTILLO es SAS 
NIT: 901241599- 1 

CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO 

3184561956- 3132222186 
INIRJDA - COLOMBIA 

Es grato para nosotros poner a au consideración la siguíente propuesta 

CANT Detcripdón C6dlgo UNO PESO V,tor Unitario Valor Total rvA 

1 

ToulBNlo 

Descuento 

Descuento 

Retetu.nte 

fVA 

TotaJaPap 

Entrega: días despues de reci>r su orden de compra o pedido 

Forma de Pago : 

Validez de la oterta: 1 dlas a partir de la fecha, mayo 6 2023 

Cordialmente, 

Hec:tor Alejandro Payema Castro 

FERRETERIA CAfiTIUO CS SAS 

Powered by 

4,760,147.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3.353.00 

$4,763,500.00 
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CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No 1380 - 1601 - 2022 – Guainia 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 

Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

30 de agosto de 2023 

 

Asunto: solicitud de suspensión de contrato. 

 

Ref: contrato de obra 1380-1601-2022, cuyo objetivo es: “EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA 

EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 

EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”. 

 

 Señores:  

consorcio sedes del futuro 2021 

Iván rojas Sanabria 

 

Cordial saludo 

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes, la suspensión del contrato en mención en 

referencia, fundamentado en los siguientes y encaminada a una solicitud de terminación 

anticipada del contrato 

 

1) Desde este consorcio, hemos insistido en la solicitud del ajuste de precios del cual tenemos 

derecho ya que el contrato entro en ejecución en un periodo posterior a la convocatoria de 

este contrato (año 2022). 

 

2) Debido a los cambios económicos presentados en el territorio nacional, como es el aumento 
del combustible, esto repercute directamente en los precios de los materiales en el 
municipio donde se realizan las compras, ya que el lugar de abastecimiento es vía fluvial con 
motores fuera de borda que utilizan combustible. 
 

Básicamente la incertidumbre económica en cuanto a las ganancias proyectadas y el presupuesto 
para la consecución de los materiales de obra se están viendo afectados porque el recurso que se 
implementa no alcanza para surtir las obras de materiales de construcción de forma debida, y a su 
vez crea un desbalance económico que ha conllevado a atrasos administrativos y de obra, y esto a 
su vez pone en riesgo el recurso o la solvencia económica del consorcio, por tal motivo, nos vemos 
en la obligación de instar a esta interventoría a que nos conceda la suspensión del contrato por un 
término de 30 días, mientras se configura la terminación anticipada del contrato, ya que la 
naturaleza de esta suspensión es salvaguardar los recursos destinados.  
 

 

 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 
 

 



CONSORCIO EDUCOL 
 NIT: 901618147-6  

CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

SEÑORES: 

CONSORCIO SEDES DEL FURURO 2022 

INTERVENTORIA 

 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 

 

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380 -1601 – 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO 

EDUCOL. 

cordial saludo 

MEDIANTE LA PRESENTE LES HACEMOS LA SOLICITUD FORMAL PARA QUE SE INICIE EL TRAMITE DE 

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA. 

Se toma la decisión de solicitar la terminación anticipada del contrato toda vez que el consorcio 

educol, realizo el análisis detallado de los precios unitarios con los que se firmó el contrato en la 

referencia y estos a la fecha se encuentran desactualizados y  aun la entidad no da una respuesta 

formal al oficio elevado desde este consorcio a interventoría, para que este hiciera llegar ante la 

entidad contratante, y además que más allá del ajuste que se realizaría, evaluamos que las 

condiciones operativas de construcción en la zona son muy escaza y con precios elevados, es de 

mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales ha tenido un aumento excesivos lo 

que complica la ejecución del mismo, a demás se evaluó que llevar personal externo implicaría 

mayores gastos y llevaría al consorcio a la quiera. 

Dichos los motivos, solicitamos a esta interventoría, iniciar el proceso de terminación anticipada del 

contrato. 

 

Muchas gracias. 

 

 

att: 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 



CONTRATISTA 

INTERVENTORIA 

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

VALOR TOTAL

ITE

M
DESCRIPCION UNIDAD DEDICACION CANTIDAD VALOR UNITARIO F.M SUBTOTAL

VALOR 

PORCENTUAL
1

1.1 todo el personal tecnico, y las consultorias o actividades propias de su profecion o especializacion 

requerido para la ejecucion de las obras de mejoramiento encomendadas en el contrato

201.866.942,34$                               17,30%

Director de obra MES 20% 7 6.068.205,00$                                         2,19 18.605.116,53$                                 

Residente de Obra MES 100% 7 2.965.275,00$                                         2,19 45.457.665,75$                                 

Asesor Estructural MES 20% 7 4.155.525,00$                                         2,19 12.740.839,65$                                 

Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos MES 20% 7 4.155.525,00$                                         2,19 12.740.839,65$                                 

Asesor en Geotecnia MES 20% 7 4.155.525,00$                                         2,19 12.740.839,65$                                 

Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios MES 20% 7 4.155.525,00$                                         2,19 12.740.839,65$                                 

Asesor en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional MES 20% 7 4.155.525,00$                                         2,19 12.740.839,65$                                 

Asesor Ambiental MES 20% 7 4.155.525,00$                                         2,19 12.740.839,65$                                 

Personal Calificado para Atencion a la Comunidad MES 20% 7 4.155.525,00$                                         2,19 12.740.839,65$                                 

Profesional de Costos y Presupuestos MES 20% 7 4.155.525,00$                                         2,19 12.740.839,65$                                 

Topógrafo MES 20% 7 2.241.810,00$                                         2,19 6.873.389,46$                                   

Auxiliar de Ingeniería MES 100% 7 1.891.980,00$                                         2,19 29.004.053,40$                                 

1.2 GASTOS  GENERALES GLOB 79.330.400,00$                                 6,80%

1.3 PAGO SERVICIOS PUBLICOS GLB 1 6.000.000,00$                                         6.000.000,00$                                   

1.4 GASTOS OFICINA PRINCIPAL GLB 1 6.365.400,00$                                         6.365.400,00$                                   

1.5 VISITA DE DIAGNOSTICO INICIAL UND 9 1.500.000,00$                                         13.500.000,00$                                 

1.6 INFORME DE DIAGNOSTICO MES 9 300.000,00$                                             2.700.000,00$                                   

1.7 SOCIALIZACION DE INICIO GLOB 1 10.000.000,00$                                       10.000.000,00$                                 

1.8 TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO UNIDAD 9 500.000,00$                                             4.500.000,00$                                   

1.9 TRANSPORTE Y ESTADIA DE PERSONAL TECNICO UNIDAD 9 300.000,00$                                             2.700.000,00$                                   

1.10 TRANSPORTES INTERNOS UNIDAD 9 200.000,00$                                             1.800.000,00$                                   

1.11 PAPELERIA MES 7 280.000,00$                                             1.960.000,00$                                   

1.3 GASTOS LEGALIZACION DEL CONTRATO JUEGO 1 2.500.000,00$                                         2.500.000,00$                                   

1.13 COPIA HELICGRAFIA DE PANOS Y FOTOCOPIAS JUEGO 2 80.000,00$                                               160.000,00$                                      

1.14 ENSAYOS DE LABORATORIO UNIDAD 1 500.000,00$                                             500.000,00$                                      

1.15 IMPUESTO DE SEGURIDAD UNIDAD 9 80.000,00$                                               720.000,00$                                      

1.16 RETEICA UNIDAD 9 170.000,00$                                             1.530.000,00$                                   

1.17 RETEFUENTE UNIDAD 9 55.000,00$                                               495.000,00$                                      

1.18 RETEIVA UNIDAD 1 700.000,00$                                             700.000,00$                                      

1.19 PROUNIVERSIDAD NACIONAL MES 1 1.100.000,00$                                         1.100.000,00$                                   

1.20 POLIZAS GLOBAL 1 22.100.000,00$                                       22.100.000,00$                                 

281.197.342,34$                               24,10%

2

2.1 11.357.634,75$                                 1,95%

2.2 ATRAZO PROGRAMA DE OBRA 11.357.634,75$                                 
3

3.1 58.336.588,45$                                 5,00%

4

4,1 11.083.951,81$                                 0,95%

361.975.517,35$                        32,00%

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIASPARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, 

PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA- FFIE

CONSORCIO EDUCOL NIT: 901392713-2

SEDES DEL FUTURO 2021 NIT: 901.634.912.-1

COSTO DIRECTO  $                                                          1.166.731.769,00 
COSTO TOTAL OBRA + ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.540.062.598$                                                                

COSTO INDIRECTO  $                                                             373.330.829,00 

1380-1601-2021CONTRATO
GUAINIA

PUERTO INIRIDA

1.540.062.598,00$                                            

ANALISIS DE LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

ADMINISTRACION

SUBTOTAL ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

DIFICULTAD DE OBRA

UTILIDAD

Utilidad

IVA SOBRE LA UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD ( 19%)

TOTAL AIU



CONSORCIO EDUCOL 
NIT: 901618147-6 

CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA 
SEÑORES: 
 

CONSORCIO SEDES DEL FURURO 2022 

INTERVENTORIA 
 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380 -1601 – 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO 

EDUCOL. 
 

cordial saludo 
 

MEDIANTE LA PRESENTE LES HACEMOS LA SOLICITUD FORMAL PARA QUE SE INICIE EL TRAMITE DE 

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA. 
 

Se toma la decisión de solicitar la terminación anticipada del contrato toda vez que el consorcio 

educol, realizo el análisis detallado de los precios unitarios con los que se firmó el contrato en la 

referencia y estos a la fecha se encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta 

formal al oficio elevado desde este consorcio a interventoría, para que este hiciera llegar ante la 

entidad contratante, y además que más allá del ajuste que se realizaría, evaluamos que las 

condiciones operativas de construcción en la zona son muy escaza y con precios elevados, es de 

mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales ha tenido un aumento excesivos lo 

que complica la ejecución del mismo, ad emás se evaluó que llevar personal externo implicaría 

mayores gastos y llevaría al consorcio a la quiera. 
 

Dichos los motivos, solicitamos a esta interventoría, iniciar el proceso de terminación anticipada del 

contrato. Y se solicita la suspensión inmediata del contrato en mención. 
 
 
 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

att: 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

CARTAGENA DE INDIAS, 07-09-2023 

Señores:  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 

Cordial saludo, 

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS NO 
PREVISTO 

 ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.
INCLUYE INSTALACION

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla
electrosoldada estándar la cual no especifica su calibre, ni su separación. Por
dicho motivo se propone una malla con detalles más específicos en cuanto a
su calibre de 3mm y separación de 15cm en ambas direcciones, además de
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inírida Guainía.

 ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificación:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plástico de
500 lts, debido a que la Institución educativa Alvaro Ulcue Chocue de la



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de 
agua para las baterías sanitarias, se propone la implementación de tanques 
de 500 litros para la distribución de cargas en la placa existente 
 

 ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO 
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)  
 
Justificación:   
 
Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institución, 
se propone la instalación de cielo raso en PVC, debido a que este no se 
encuentra en la lista inicial, se crea ítems de cielo raso en PVC  
 

 ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia 
claramente la falta de energía proveniente de los paneles solares debido a 
que las baterías se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en 
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario 
realizar un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 
cm - 60 x 60 cm) 
 
Justificación:   
 
Ajustándonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la 
zona, se propone usar cerámica de formato en rango de (31-60)x60 y/o 
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las 
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la 
zona, debido al tiempo limitado de ejecución de obra se crea ítems de fácil 
obtención. 
 

 ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta última 
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Simon Bolivar, a esta última no 
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Andres Bello, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP 
 

 ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA 
COMUNIDAD DE REMANSO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
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comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose 
Celestino Moreno, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del 
FFIE, se plantea un nuevo NP        
           
     

 ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO 
 
Justificación:   
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Francisco de Paula Santander, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP     
 

 ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES 
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO 
 
Justificación:  
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Marco Antonio Francisco, a esta última no estar contemplada en el 
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
            
         

 ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON 
 
Justificación: 
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Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar 
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de 
esta comunidad hasta la Institución Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede 
Principal, a esta última no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se 
plantea un nuevo NP   
        

 ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO 
 
Justificación: 
 
Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un 
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta 
comunidad hasta la Institución Simon Bolivar, a esta última no estar 
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP  
           

 ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4” EN 
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros, debido a 
que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino 
Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta con una fuente estable de 
agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la 
implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución 
y almacenamiento de agua en la Institución   
           

 ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" 
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
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En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros, debido a 
que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio 
Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta con una fuente estable de 
agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la 
implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución 
y almacenamiento de agua en la Institución. 
 

 ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" 
EN LA COMUNIDAD DE VENADO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA 
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 
A LA COMUNIDAD 
 
Justificación: 
 
En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforación de 
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros ,debido a 
que la Institución educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio 
Francisco de la comunidad de Venado no cuenta con una fuente estable de 
agua para las baterías sanitarias y cocina comedora, se propone la 
implementación y perforación de un pozo profundo en 4" para la distribución 
y almacenamiento de agua en la Institución Se anexa a esta solicitud los 
siguientes documentos: 
 
1. Cotizaciones del material relacionado. 
2. Análisis de precios unitarios de la actividad no prevista.   
           
  

Atentamente, 

 

 

CONSORCIO EDUCOL 
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
No. de documento de identificación: 1.047.413.737   
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COTIZACIONES  
NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE 

INSTALACION 
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2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. 
VALULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

f 

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm 
(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) 
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NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL 
SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 
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NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm) 
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Piso y Enchapes 
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NP ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE  
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NP ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI  
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NP PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 

TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE  
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Item

NP 01

VALOR 
PROMEDIO

$ 440,000.00 $ 240,000.00 $ 245,000.00 $ 246,000.00
$ 10,835.59

Item

NP 02

VALOR 
PROMEDIO

$ 365,000.00

ROLLO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM X 18MTS / 2,3
Valor unitario Valor unitario Valor unitario Valor unitario

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2,3MT X 10MT MALLA ELECTROSOLDADA 2,35 X 9 CUBRE 20 MTS MALLA ELECTROSOLDADA 2,35 X 9 M

FERRETERIA CASTILLO FERRETERIA PICHI

FERRETERIA CASTILLO FERRETERIA PICHI

$ 10,434.78 $ 11,583.92 $ 10,695.65

FERREGOLLO XPRESS

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Descripción Unidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS Lts

FERRETERIA LARA

Unidad

KG

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Descripción

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION

FERRETERIA LARA FERREGOLLO XPRESS

$ 300,000.00 $ 400,000.00 $ 330,000.00 $ 430,000.00

$ 10,628.02

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084
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Item
NP 03

VALOR 
PROMEDIO

VALOR UNITARIO
VALORE TOTAL 

PARA 56M2
VALOR UNITARIO  

VALORE TOTAL 
PARA 56M2

LAMINA PVC 
BLANCO

$ 50,000.00 $ 2,050,000.00 LAMINA PVC 
BLANCO $ 57,000.00 $ 3,192,000.00

PERIMETRAL 
PECHO 

PALOMA 
PVC X 6M

$ 30,000.00 $ 180,000.00

ANGULO 
CIELO RASO 
2.5X2.5 CAL 

26 
PERIMETRAL

$ 6,000.00 $ 90,000.00

VIGUETA 
2,44 CAL 26 $ 6,600.00 $ 132,000.00

OMEGA 2,44 
CAL 26 $ 6,600.00 $ 132,000.00

TORNILLO 
EX/PL 

P/BROCA
$ 5,882.35 $ 17,647.00

TORNILLO 
P/AGUDA $ 8,000.00 $ 24,000.00

$ 2,625,647.00 $ 3,192,000.00
$ 46,886.55 $ 57,000.00 $ 46,886.55

Total 56 M2 Total 56 M2
Total M2 Total M2 $ 0.00 $ 0.00

FERRETERIA CASTILLO FERREGOLLO XPRESS

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Descripción Unidad

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) mm

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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Item Descripción Item Descripción
NP 04 NP 04

$ 30,000.00 $ 6,000.00
$ 90,000.00 $ 90,000.00

Item Descripción Item Descripción
NP 04 NP 04

$ 6,600.00 $ 6,600.00
$ 132,000.00 $ 132,000.00

VALOR UNITARIO  
VALORE TOTAL PARA $ 132,000.00

OMEGA 2,44 CAL 26
MATAGUAR VALOR 

VALOR UNITARIO  
VALORE TOTAL PARA $ 132,000.00

VIGUETA 2,44 CAL 26
MATAGUAR VALOR PROMEDIO

VALORE TOTAL PARA $ 90,000.00

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. 

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 

VALOR UNITARIO  

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 
ANGULO CIELO RASO 2.5X2.5 CAL 26 PERIMETRAL

MATAGUAR VALOR 

VALOR UNITARIO  $ 30,000.00
VALORE TOTAL PARA 56M2 $ 90,000.00

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. 
PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 6M

MATAGUAR VALOR PROMEDIO

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084
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Item Descripción Item Descripción
NP 04 NP 04

$ 5,882.35 $ 8,000.00
$ 17,647.00 $ 24,000.00

Item Descripción
NP 04

$ 50,000.00ALOR UNITARI $ 57,000.00

$ 2,800,000.00

VALORE 
TOTAL PARA 

56M2
$ 3,192,000.00VALORE TOTAL PARA 

56M2
$ 2,996,000.00

VALOR UNITARIO  $ 53,500.00

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. 
LAMINA PVC BLANCO

FERRETERIA CASTILLO FERREGOLLO XPRESS VALOR PROMEDIO

VALORE TOTAL PARA $ 17,647.00 VALORE TOTAL PARA $ 24,000.00
VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO  

TORNILLO EX/PL P/BROCA TORNILLO P/AGUDA
MATAGUAR VALOR PROMEDIO MATAGUAR VALOR 

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad Unidad

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084
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Item Descripción

NP 04

Item

NP 05

VALOR 
PROMEDIO

$ 100,000.00
VALOR 

UNITARIO 
$ 144,000.00 $ 103,000.00

$ 54,945.05 COSTO (M2) $ 66,666.67 $ 56,593.41 $ 59,401.71

VALOR PROMEDIO

$ 1,980,000.00

VALOR UNITARIO 

BALDOSA 51X51 1,82

COSTO (M2)

VALOR UNITARIO 

COSTO (M2)

PISO ROSALES FD SL 60X60 2,16M2 BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA

RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

Descripción

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE 
CHOCUE

$ 1,980,000.00

Unidad

MATAGUAR

FERRETERIA PICHI FERRETERIA LARA FERREGOLLO XPRESS

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084
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Item

NP 06

VALOR PROMEDIO

$ 85,000.00

Item

NP 07

VALOR PROMEDIO

$ 85,000.00

Item

NP 08

VALOR PROMEDIO

$ 165,000.00

Descripción
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 

DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Descripción
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO 

DE LA COMUNIDAD DE YURI

$ 150,000.00 $ 180,000.00

TONELADA

ACARREO MUELLE - IE SIMON BOLIVAR
Seberiano Mayorabe NELSON ARGUELLO

$ 80,000.00 $ 90,000.00

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad

$ 90,000.00

NELSON ARGUELLO

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA 
 INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL

TONELADA

EDILBERTO PARRADO

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Descripción Unidad

$ 80,000.00

Unidad

Jose Gonzalez NELSON ARGUELLO

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

TONELADA

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084
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Item

NP 08

VALOR 
PROMEDIO

$ 72,792,500.00

Item

NP 08

VALOR 
PROMEDIO

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE 
ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

Cominida Remanso 

$ 90,000,000.00 $ 55,585,000.00 $ 88,000,000.00

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Descripción Unidad

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Descripción Unidad

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDADES REMANZO, ZAMURO Y VENADO, INCLUYE 
ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

PRECIOS POR TODOS LOS POZOS

CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía
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ARISTIDES AGAPITO

ARISTIDES AGAPITO

SERGIO GARCIA

SERGIO GARCIA

SANTIAGO GARCIA

SANTIAGO GARCIA



$ 28,292,500.00

Item

NP 08

VALOR 
PROMEDIO

$ 29,666,666.67

Item

NP 08
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE 

ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

Cominida Zamuro 

$ 30,000,000.00 $ 29,333,333.33

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Descripción Unidad

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Descripción Unidad

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE VENADO, 
INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 

HP Y TRANSPORTE

$ 29,000,000.00 $ 27,585,000.00 $ 29,333,333.33
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ARISTIDES AGAPITO SERGIO GARCIA



VALOR 
PROMEDIO

$ 29,292,500.00$ 31,000,000.00 $ 27,585,000.00 $ 29,333,333.33

CONSORCIO EDUCOL
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SERGIO GARCIAARISTIDES AGAPITO SANTIAGO GARCIA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA  

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION   

1 - EQUIPO         UNIDAD:              KG 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO          5,133.94  5%  $          

256.70  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $257 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 
0.15*0.15 M. INCLUYE 
INSTALACION 

kg $10,434.78 1.00 10%  $     
11,478.26  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $11,478 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   
Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62             

14.01    
$ 5,133.94   
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          SUB-TOTAL $5,134 
              
           VALOR 

TOTAL  
$16,869 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA  
NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA 

DE FLOTADOR Y ACCESORIOS 
  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UN 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO                        

2,680.87  
   $                            

2,680.87  
  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $2,681 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
Tanque De 500 Litros un  $300,000.00 1.00 0%  $                        

300,000.00  
  

valvula de flotador  un  $70,000.00 1.00 0%  $                          
70,000.00  
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          SUB-TOTAL $370,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Plomero $66,666.00 186% $50,000.00               
2.09    

$ 23,936.47   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38               
2.09    

$ 29,680.93   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $53,617 
              
           VALOR TOTAL  $426,298 
      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022,  

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION) 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              M2 
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DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %        32,330.60  5%  $       

1,616.53  
  

Andamios tipo tijera marco 
de 1.50 x 1.20 [alto x 
ancho) 

dia $3,500.00                                         
4.79    

 $          
730.05  

  

            
            
            
          SUB-TOTAL $2,347 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
           $                  -      
           $                  -      
CIELO RASO EN PVC 
e=10mm INCLUYE 
OMEGAS, ANGULOS, 
VIGUETAS, TORNILLOS 
ESTRUCTURALES 

m2 $46,886.55 1.00 10%  $     
51,575.21  

  

           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
           $                  -      
          SUB-TOTAL $51,575 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                  -      
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00               
4.79    

$ 19,398.44   

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38               
4.79    

$ 12,932.16   
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          SUB-TOTAL $32,331 
              
           VALOR 

TOTAL  
$86,252 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

EDUCOL 
  REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA 
SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE 

 

1 - EQUIPO     UNIDAD: M2 
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO  

Herramienta menor % 185,998.14 5% $       9,299.91  
      
      
      
      
     SUB-TOTAL $9,300 

2 - MATERIALES       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% V.PARCIAL  

     $                  -  
     $                  -  

BATERIA 250 AMP und $1,980,000.00 1.00 0% $1,980,000.00  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     $                  -  
     SUB-TOTAL $1,980,000 

3 - TRANSPORTE       

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO  
     $                  -  
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     SUB-TOTAL  
      $0 

4 - MANO DE OBRA       

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. 
PREST. REND V/ UNITARIO  

Electricista $66,666.00 186% $123,998.76 1.00 $ 123,998.76  

Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $ 61,999.38  

       
       
     SUB-TOTAL $185,998 
       

      VALOR TOTAL $2,175,298 

 

 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
EDUCOL 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  
NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)   

1 - EQUIPO         UNIDAD:              M2 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
herramientas menores %MO          1,308.00     $                            

1,308.00  
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          SUB-TOTAL $1,308 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10%  $                          

15,840.00  
  

RECUBRIMIENTO 
CERAMICO SECCION 
(51x51 cm - 60 x 60 cm) 

M2 $54,945.05 1.00 10%  $                          
60,439.56  

  

agua  Lt $68.00 3.00 10%  $                               
224.40  

  

              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $76,504 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

Oficial $50,000.00 186% $93,000.00               
5.17    

$ 17,988.67   

Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           
102.42    

$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $17,989 
              
           VALOR TOTAL  $95,801 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 

 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS         

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 6.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE 
DE LA COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    
80,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
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3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$80,000 

    

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ITEM:     DESCRIPCION  VR 
UNITARIO  

NP 7.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              $0 
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DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE COAYARE 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $    80,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $80,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42    $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
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           VALOR 
TOTAL  

$80,000 

    
 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 

 

        

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
ITEM:     DESCRIPCION  VR UNITARIO  

NP 8.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton/Km 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL 
DE MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ANDRES BELLO DE LA 
COMUNIDAD DE YURI 

Ton $150,000.00 1.00 0%  $  150,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $150,000 
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3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$150,000 

 

  

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  

NP 2.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE BAS PORFIRIO BARBA 
JACOB-SEDE PRINCIPAL      

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA IE BAS 
PORFIRIO BARBA JACOB-
SEDE PRINCIPAL L 

Ton $80,000.00 1.00 0%  $ 3,500,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $3,500,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             
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DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR TOTAL  $3,500,000 
      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
ITEM: DESCRIPCION VR 

UNITARIO 
NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA 

DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE 
BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE JOSÉ CELESTINO 
MORENO  

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
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DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% 

V.PARCIAL   

ACARREO 
ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA IE BAS 
PORFIRIO BARBA 
JACOB-SEDE JOSÉ 
CELESTINO 
MORENO DE LA 
COMUNDAD DE 
CARRIZAL 

Ton $1,500,000.00 1.00 0% $   1,500,000.00   

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $1,500,000 
3 -TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE 
OBRA 

            

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00 102.42 $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$1,500,000 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

EDUCOL 
  REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  
NP 3.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL 

MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA OBRA DESDE 
EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE 
VENADO 

Ton $2,800,000.00 1.00 0%  $    
2,800,000.00  

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $2,800,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
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          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           

102.42    
$ 0.00   

              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$2,800,000 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO 

SEDES DEL FUTURO 2021 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR UNITARIO  

NP 6.1 
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA EL 
CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNDAD DE ZAMURO 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
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DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA EL 
CENTRO EDUCATIVO MARCO 
ANTONIO FRANCISCO DE LA 
COMUNDAD DE ZAMURO 

Ton $3,000,000.00 1.00 0%  $     3,000,000.00    

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $3,000,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO   

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42    $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR TOTAL  $3,000,000 
      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 

  
  REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES 

DEL FUTURO 2021 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
              
ITEM:     DESCRIPCION  VR 

UNITARIO  

NP 2.1 

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA 
LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO, INCLUYE EL 
TRANSBORDO EN LOS DIFERENTES CHORROS QUE EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE 
INIRIDA Y LA COMUNIDAD DE ZANCUDO 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              Ton 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
            
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL   
ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DE LA 
COMUNIDAD DE ZANCUDO, 
INCLUYE EL TRANSBORDO EN 
LOS DIFERENTES CHORROS QUE 
EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE 
INIRIDA Y LA COMUNIDAD DE 
ZANCUDO 

Ton $6,000,000.00 1.00 0% $     6,000,000.00 

  

              
              
              
              
              
              
              
          SUB-TOTAL $6,000,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
              
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
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4 - MANO DE OBRA             
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO  

              
Oficial de obra  $0.00 186% $0.00           102.42    $ 0.00   
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR TOTAL  $6,000,000 
    

 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO 

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4” EN LA COMUNIDAD DE 
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UND 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
Herramienta menor  %                      -    5%  $                     -      
            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 

% 
V.PARCIAL   

           $                     -      
           $                     -      
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PERFORACION DE POZO CON 
PROFUNDIDAD ENTRE 10 
METROS Y 18 METROS, DE 4" EN 
LA COMUNIDAD DE ZAMURO, 
CON FILTRO < GRAVA GRUESA 1 A 
1/2 PULGADAS 80CM, GRAVA DE 
1/2 PULGADAS 60CM. ARENA 
SÍLICE 120CM, GRAVA DE 1 A 1/2 
50CM, INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP 
Y TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  
$27,585,000.00  

  

           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
           $                     -      
          SUB-TOTAL $27,585,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                     -      
              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   

              
              
              
              
          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$27,585,000 
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

 
 

NP 4.1 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  
 

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UND 
 

DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   
 

Herramienta menor  %                      -    5%  $                     
-    

  
 

            
 

            
 

            
 

            
 

          SUB-TOTAL $0 
 

2 - MATERIALES             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 
% 

V.PARCIAL   
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

PERFORACION DE POZO CON 
PROFUNDIDAD ENTRE 10 METROS Y 
18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD 
DE ZAMURO, CON FILTRO < GRAVA 
GRUESA 1 A 1/2 PULGADAS 80CM, 
GRAVA DE 1/2 PULGADAS 60CM. 
ARENA SÍLICE 120CM, GRAVA DE 1 A 
1/2 50CM, INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y 
TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  
$27,585,000.00  

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    

  
 

           $                     
-    
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           $                     
-    

  
 

          SUB-TOTAL $27,585,000 
 

3 - TRANSPORTE             
 

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
 

           $                     
-    

  
 

              
 

              
 

              
 

          SUB-TOTAL   
 

            $0 
 

4 - MANO DE OBRA             
 

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   
 

              
 

              
 

              
 

              
 

          SUB-TOTAL $0 
 

              
 

           VALOR 
TOTAL  

$27,585,000 
 

      
 
 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO SEDES DEL 

FUTURO 2021 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

NP 4.1 
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE 
VENADO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, 
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE 

  

1 - EQUIPO         UNIDAD:              UND 
DESCRIPCION UNIDAD  VALOR   REND  V/ UNITARIO   



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainía 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

Herramienta menor  %                      -    5%  $                     
-    

  

            
            
            
            
          SUB-TOTAL $0 
2 - MATERIALES             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. 

% 
V.PARCIAL   

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

PERFORACION DE POZO CON 
PROFUNDIDAD ENTRE 10 METROS Y 
18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD 
DE ZAMURO, CON FILTRO < GRAVA 
GRUESA 1 A 1/2 PULGADAS 80CM, 
GRAVA DE 1/2 PULGADAS 60CM. 
ARENA SÍLICE 120CM, GRAVA DE 1 A 
1/2 50CM, INCLUYE ACCESORIOS, 
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA 
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y 
TRANSPORTE 

und $27,585,000.00 1.00 0%  
$27,585,000.00  

  

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

           $                     
-    

  

          SUB-TOTAL $27,585,000 
3 - TRANSPORTE             
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT.  DIST V/ UNITARIO   
           $                     

-    
  

              
              
              
          SUB-TOTAL   
            $0 
4 - MANO DE OBRA             

DESCRIPCION JORNAL  PRESTACION. JOR. 
PREST. 

REND V/ UNITARIO   
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          SUB-TOTAL $0 
              
           VALOR 

TOTAL  
$27,585,000 

      

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL   REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEDES DEL 
FUTURO 2021 
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Bogotá, D.C., 24 de agosto de 2023

Señor(A)
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Profesional Senior 2
Mejoramiento
rsalazar@ffie.com.co

Asunto: Memorando de Respuesta a Solicitud SAC mediante radicado No FIE2023IE003083

Memorando de Respuesta a Solicitud SAC mediante radicado No FIE2023IE003083 solicitud:
Traslado comunicación FFIE-01-2023 Gestión de indexación de precios contrato de obra No.
1380-1601-2022. Grupo 4821 Guainía 

Cordial saludo.

En atención a la solicitud referenciada en el asunto, y de acuerdo a lo consignado en el
numeral 6.1 Ajuste de Precios Vigencias superiores a 2023 de la INVITACIÓN ABIERTA No.
041 FFIE DE 2021 cuyo objeto es ?LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA
NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DEBIDAMENTE
PRIORIZADOS?, para la cual se implementó la fórmula de reajuste de precios, concluyendo lo
siguiente:

 Usando los datos ICCV e ICOCED publicados por el DANE hasta el mes de junio de 2023, se
obtienen los siguientes Índices:

•La línea de tendencia de los valores del DANE queda definida por la ecuación: y = 0,6453+
147,6112

• Índice proyectado para el mes de diciembre de 2022: Id = 279,26

• Índice del mes proyectado para la finalización del contrato, (de acuerdo con la solicitud emitida
por el área de mejoramiento) octubre de 2023: In=285,71

•  Indexación por aplicar al contrato: [(In - Id) / Id] = 2,311%

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser
empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y
particularidades de cada uno de los proyectos que la que la UG-FFIE implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada, verificada y aprobada por la
supervisión del contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en el manual de

E: FIE2023IE003083
S: FIE2023IE003097



supervisión e interventoría, aprobado en el comité fiduciario No. 296 y/o 327 y suministrada
por el supervisor del proyecto, quien a su vez verificó que la información aprobada por la
interventoría se encuentra debidamente documentada, de acuerdo con las exigencias de la
UG-FFIE.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos
de ejecución o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida
ejecución del contrato, sino la revisión, análisis y determinación de un costeo de acuerdo con
las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

 

 

       Quedamos  atento a sus comentarios 

 

Atentamente,

HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
Profesional Senior 2
Presupuesto

Anexos: 

Proyectó: LUIS FERNANDO VILLAR BARRIOS
Revisó: HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
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CONSORCIO EDUCOL 

NIT: 901618147-6 

CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 guainia 

 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 

Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

 

CARTAGENA – BOLIVAR – COLOMBIA 

04 DE OCTUBRE DE 2023 

 

 

SEÑORES: 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
IVAN ROJAS 

Representante Legal 

 

Ref.: Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE". 

 

 

ASUNTO: 

- SOLICITUD DE PRORROGA 1 A LA SUPENCION 1 DEL CONTRATO EN REFERENCIA. 

 

Señores: 

 

En atención al proceso que se está llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, 

suscrito entre el  patrimonio autónomo del fondo de financiamiento de la  infraestructura 

educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la suspensión vence el día 5 de 

octubre y que los motivos que dieron su origen no se han subsanado y no se ha emitido 

respuesta, solicitamos a esta interventoría, prorrogar la suspensión 1 por un termino de 32 

días a partir del día 6 de octubre  y hasta el día lunes 6 de noviembre de 2023, este con el 

fin de que se subsane y se de respuesta a la solicitud que dio origen a la suspensión. 
 

 

 

Cordialmente: 

 

 

 

 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 

NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.047.413.737 

 

 

 

 

DEIVI ANTONIO BULA MARSIGLIA 

C.C. N°15´049.473 DE SAHAGÚN-CÓRDOBA 

INGENIERO CIVIL T.P.25202119820 CND 

DIRECTOR DE PROYECTO 

MÓVIL:3148621066 
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Bogotá, D.C., 06 de octubre de 2023

Señor(A)
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Profesional Senior 2
Mejoramiento
rsalazar@ffie.com.co

Asunto: Memorando de respuesta a la solicitud mediante radicado SAC No FIE2023IE003633.

Memorando de respuesta a la solicitud mediante radicado SAC No FIE2023IE003633. Tramite Inclusión de Ítems

No Previstos al contrato de obra No 1380-1601-2022 G4821 Departamento de Guainía cuyo objeto es: EJECUTAR
LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE”

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de
actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría y
gestor territorial, quienes ejercen la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados
por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas en mesa  de
trabajo vía telefónica por el Área de costos y presupuestos de la UG FFIE y la interventoría los días 2.,3,4 y 5 de
octubre , se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

 Actividades de obra con las cuales la UG-FFIE está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran
dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR PRECIOS DE MERCADO

NP1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE
INSTALACION

KG                          $9.893

NP2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO 500 LTS.
INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

    UND                          $426.388

NP3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN PVC E=10mm
(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

M2                           $86.318

NP4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA 250 AMP DE 12 V
PARA EL SISTEMA SOLAR

UND                           $1.830.177

NP5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICA
SECCION (51X51 cm - 60 X 60 cm)

M2                            $88.760

NP6 TRANSPORTE DE  59 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA
OBRA  DESDE EL MUELLE  HASTA LA  INSTITUCION
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE
CARRIZAL CON UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE 800
METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA .

TON                            $80.000

NP7 TRANSPORTE DE  81 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE  HASTA  LA INSTITUCION
EDUCATIVA  SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE
COAYARE CON UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE  400 A

TON                           $80.000

E: FIE2023IE003633
S: FIE2023IE003753



ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR PRECIOS DE MERCADO

500  METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA .

NP8 TRANSPORTE DE   75, 5 TONELADAS DE INSUMOS  DE
MATERIAL DE CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO  PARA LA
OBRA   DESDE EL MUELLE  HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA  ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI CON
UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE  700  METROS -
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA .

TON                            $150.000

NP13 PERFORACION DE POZO CON PROFUNDIDAD ENTRE 10
METROS Y 18 METROS, DE 4" EN  LA COMUNIDAD DE
ZAMURO,  CON FILTRO   1/2 PULGADAS 80CM, GRAVA DE  1/2
PULGADAS 60CM. ARENA  SÍLICE 120CM, GRAVA DE 1 A 1/2 
50CM, INCLUYE ACCESORIOS,  TUBERIA PARA
CAPTACION,  BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP  Y
TRANSPORTE

UND                        $15.000.000

NP14 PERFORACION DE POZO CON PROFUNDIDAD ENTRE
10  METROS Y 18 METROS, DE 4" EN  LA COMUNIDAD DE
REMANZO,  CON FILTRO   1/2 PULGADAS 60CM. ARENA  SÍLICE
120CM, GRAVA DE 1 A 1/2  50CM, INCLUYE
ACCESORIOS,  TUBERIA PARA CAPTACION,  BOMBA TIPO
LAPICERO DE 2,5 HP  Y TRANSPORTE

UND                        $13.000.000

 

Ítems propuestos por el contratista los cuales no fueron aprobados debido a que no cuentan con información para
realizar su análisis y poder ser tramitados (Especificación Técnica, detalle y cotizaciones).

 

ITEM DESCRIPCION OBSERVACION
NP9 TRANSPORTE DE   80,22 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DE

CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA   DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO
MORENO DE LA  COMUNIDAD DE REMANSO CON UN RECORRIDO
APROXIMADANTE DE  600 A 700 METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.

NO SE EVIDENCIAN
SOPORTES COMO
COTIZACIONES, DETALLES
PARA PODER EVALUAR LA
ACTIVIDAD. 

NP10 TRANSPORTE DE  14,96   TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA   DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO CON UN RECORRIDO
APROXIMADANTE DE  800 METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.

NO SE EVIDENCIAN
SOPORTES COMO
COTIZACIONES, DETALLES
PARA PODER EVALUAR LA
ACTIVIDAD.

NP10 TRANSPORTE DE   17   TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA   DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO CON UN RECORRIDO
APROXIMADANTE DE   400  METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA .

NO SE EVIDENCIAN
SOPORTES COMO
COTIZACIONES, DETALLES
PARA PODER EVALUAR LA
ACTIVIDAD.

NP11 TRANSPORTE DE    15,13 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA   DESDE EL MUELLE HASTA
INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE
CHORROBOCON CON UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE  200 A 300 METROS -
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.

NO SE EVIDENCIAN
SOPORTES COMO
COTIZACIONES, DETALLES
PARA PODER EVALUAR LA
ACTIVIDAD.

NP12 TRANSPORTE DE    9,4 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA   DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA  SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE
ZANCUDO  CON UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE  500 METROS -
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA .

NO SE EVIDENCIAN
SOPORTES COMO
COTIZACIONES, DETALLES
PARA PODER EVALUAR LA
ACTIVIDAD.



 

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la
planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los
proyectos que la que la UG-FFIE implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada, verificada y aprobada por la interventoría del
proyecto, de acuerdo con las funciones establecidas en el manual de supervisión e interventoría, aprobado en el
comité fiduciario No. 296 y/o 327 y suministrada por el supervisor del proyecto, quien a su vez verificó que la
información aprobada por la interventoría se encuentra debidamente documentada, de acuerdo a las exigencias de
la UG-FFIE, con relación a los análisis de precios unitarios, las cantidades de obra y la pertinencia de las
actividades descritas en el presupuesto adjunto a este memorando. Por tal motivo se tomó como cierta y veraz la
documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato aprobar y la
supervisión, verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así como la documentación
allegada, sean acordes a la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y
eficiencia de los recursos contratados, teniendo en cuenta las implicaciones establecidas en la ley 1474 de 2011,
ley 610 de 2000 y la ley 734 de 2002.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos de ejecución o
adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, sino la revisión,
análisis y determinación de un costeo de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

 Quedamos atento a sus comentarios

 

 

Atentamente,

HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
Profesional Senior 2
Presupuesto

Anexos: 

Proyectó: LUIS FERNANDO VILLAR BARRIOS
Revisó: HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
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CONSORCIO EDUCOL 

NIT: 901618147-6 

CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 guainia 

 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 

Email: proyecto1601guainia@gmail.com 

 

CARTAGENA – BOLIVAR – COLOMBIA 

03 DE NOVIEMBRE DE 2023 

 

 

SEÑORES: 

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
IVAN ROJAS 

Representante Legal 

 

Ref.: Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE". 

 

 

ASUNTO: 

- SOLICITUD DE PRORROGA 2 A LA SUPENCION 1 DEL CONTRATO EN REFERENCIA. 

 

Señores: 

 

En atención al proceso que se está llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, 

suscrito entre el  patrimonio autónomo del fondo de financiamiento de la  infraestructura 

educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la prórroga 1 de la suspensión 1 

vence el día 6 de noviembre de 2023 y que los motivos que dieron su origen no se han 

subsanado y no se ha emitido respuesta, solicitamos a esta interventoría, prorrogar la 

suspensión 1 por un término de 32 días a partir del día 7 de noviembre  y hasta el día 

viernes 8 de diciembre de 2023, este con el fin de que se subsane y se dé respuesta a la 

solicitud que dio origen a la suspensión. 
 

 

 

Cordialmente: 

 

 

 

 

 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 

NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.047.413.737 

 

 

 

 

DEIVI ANTONIO BULA MARSIGLIA 

C.C. N°15´049.473 DE SAHAGÚN-CÓRDOBA 

INGENIERO CIVIL T.P.25202119820 CND 

DIRECTOR DE PROYECTO 

MÓVIL:3148621066 

 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT. 901.618.147-6 

contrato de obra No 1380 - 1601 - 2022 – Guainía 
 

08 de noviembre de 2023 

 

Asunto: solicitud de suspensión de contrato. 

 

Ref: contrato de obra 1380-1601-2022, cuyo objetivo es: “EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”. 

 

Señores: 

consorcio sedes del futuro 2021 Iván 

rojas Sanabria 

 

Cordial saludo 

 

Teniendo en cuenta que la solicitud de suspensión numero 1 y su vez la solicitud de prórroga 1, y una vez 

terminada la suspensión 1 y la prórroga 1, aun no se cuenta con las respuestas correspondientes, y luego de la 

petición de prorroga numero 2 a la suspensión 1, fue enviada de manera errónea y luego se remitió el día y no 

se pudo tramitar 

 

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes, la suspensión número 2 del contrato en mención en referencia, 

la cual se fundamenta en los siguientes y encaminada a una solicitud de terminación anticipada del contrato. 

 
1) Desde este consorcio, hemos insistido en la solicitud del ajuste de precios del cual tenemos derecho ya que 

el contrato entro en ejecución en un periodo posterior a la convocatoria de este contrato (año 2022). Y cuyo 

ajuste no refleja la situación actual en el territorio, puesto que el valor de los materiales y mano de obra son 

elevados y que además estos implican que el costo para ejecutar cualquiera de los ítems contractuales, se ve 

seriamente afectado. 

 
2) Debido a los  cambios económicos presentados en el territorio nacional, como es el aumento del 

combustible, esto repercute directamente en los precios de los materiales en el municipio donde se 

realizan las compras, ya que el lugar de abastecimiento es vía  fluvial con motores fuera de borda que utilizan 

combustible. Acpm o gasolina y este llega desde el municipio vecino, san José del Guaviare. 

 

De los siguiente proponemos se estudie, la posibilidad de ajustar cada uno de los ítems que se 

ejecutarían en cada uno de los presupuestos, basados en los precios y cotizaciones que se realizaría en 



la zona, para buscar un punto de equilibrio donde no afecte las finanzas del consorcio y conlleve a la 

quiebra y no afecte significativamente el alcance de cada uno de las sedes objeto de la intervención.  
 

Básicamente la incertidumbre económica en cuanto a las ganancias proyectadas y el presupuesto para la 

consecución de los materiales de obra se están viendo afectados porque el recurso que se implementa no 

alcanza para surtir las obras de materiales de construcción de forma debida, y a su vez crea un desbalance 

económico que ha conllevado a atrasos administrativos y de obra, y esto a su vez pone en riesgo el recurso o la 

solvencia económica del consorcio, por tal motivo, nos vemos en la obligación de instar a esta interventoría a 

que nos conceda la suspensión del contrato por un término de 30 días, mientras se configura la terminación 

anticipada del contrato, o terminación del contrato por mutuo acuerdo, y este tiempo a su vez se realice un 

estudio en el tiempo real de cada uno de los precios y la evaluación del mercado actual, ya que la naturaleza 

de esta suspensión es salvaguardar los recursos destinados. Y o llegar a un acuerdo ya sea de tipo de ajuste real 

de precios con respecto a, análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en la ejecución, y 

poder configurar la propuesta que se menciona o a su vez si no es viable se configure la terminación antes 

mencionada. 
 
 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 

Email: proyecto1601guainia@gmail.com 
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Acta No: 21 Tema: 
Seguimiento No. 21 Control y ejecución de 
actividades de reinicio de obra, entrega de 
compromisos del proyecto 1380-1601-2022 G4821.   

Fecha: 23-Nov-2023 Ubicación: Comité virtual. 
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 
1. ANTES DE LA REUNION 
 

Objetivo (Para qué- ganancias – 
producto) 

Realizar el Seguimiento No. 21 Control y ejecución de actividades de 
reinicio de obra, entrega de compromisos.   

Agenda (Temas indispensables para 
lograr los objetivos) 

1. Estado gestión Acta de Reinicio de obras 
2. Gestión de interventoría. 
3. Porcentajes de programación y ejecución de obra 
4. Actividades próxima semana. 
5. Comentarios y observaciones. 
6. Compromisos 
 

Participantes 
Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 
       TRIANA DIAZ 

GESTOR TERRITORIAL 
DEL FFIE 310 2062762 

 
 
 

ING. IVAN DARIO 
        ROJAS SANABRIA 

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVETORIA  311 8991690 

 
 
 
 

ING. MILTON ALFREDO 
       AVILA ROCHA 

PROFESIONAL DE 
APOYO INTERVENTORIA 3144789073 

 

ING. ORLANDO 
        LOPEZ CORREA 

COORDINADOR DE 
OBRA 3208871084  

ING. DEIVI ANTONIO 
       BULA MARSIGLIA DIRECTOR DE OBRA   

 
2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable Fecha de 
Finalización 

1 FIRMA ACTA DE REINICIO DE SUSPENSION 
No.1 DE OBRA REMITIDA POR EL FFIE. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE 

2 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE 

3 ACTUALIZACION DE POLIZAS. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE 

4 
PRESENTACION DE PROGRAMACION 

GENERAL, CRONOGRAMAS PARTICULARES 
DE SEDES Y FLUJOS DE INVERSION. 

CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE 

Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo Triana 
Díaz, o=Fondo de 
Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, FFIE, 
ou=Gestor Territorial FFIE, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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5 CONTRATACION PERSONAL DE OBRA. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE 

6 PROVISION DE MATERIALES EN OBRA CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE 

7 
SUBSANE DE AFECTACIONES A 

LOCACIONES EN I.E. SIMON BOLIVAR DE 
CUAYARE 

CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE 

 
Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 
indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 
INTERVENTORÍA  
CONTRATISTA DE OBRA  

 

Preparó Aprobó 
(FFIE) 

Aprobó 
(ETC/INTERVENTORIA/OTROS) 

ING. MILTON ALFREDO 
        AVILA ROCHA 

ING. YESID LEONARDO 
        TRIANA DIAZ 

ING. IVAN DARIO 
        ROJAS SANABRIA 

 
 
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 
 
La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal participante, tanto 
de obra como de interventoría y FFIE, posteriormente se da inicio a la agenda de la reunión. 
 
El ingeniero Ivan Dario Rojas Sanabria, comunica que a pesar de que el contrato de obra tuvo reinicio 
el dia 07 de noviembre del presente año, y pese a las soliciudes por parte de la interventoria y el 
FFIE, el contratista de obra no ha realizado la suscripción al Acta de Reinicio a la Suspension de No. 
1 del Contrato de obra, de la misma manera, no se ha recibido información referente a la situación 
actual en cuanto a contratación de personal de obra, afiliaciones de seguridad social, plan de 
contingencia, programación general del proyecto y cronogramas particulares por sedes, adquisición 
de materiales y su transporte, entre otras diligencias que sobrellevan el desarrollo para el reinicio de 
las actividades de obra. 
 
El ingeniero Yesid Leonardo Triana Diaz, GT-FFIE, toma la palabra para mencionar la necesidad de 
definir y proyectar la terminación de obras por parte de todos los actores del proyecto y hace el 
requerimiento de la entrega con carácter inmediato por parte del contratista de obra, de los 
cronogramas, acciones a seguir, plan de contingencia, polizas actualizadas, firma de Acta de reinicio 
y gestión de procesos para la culminación de las obras, enfatizando en que al proyecto le quedan 
alrededor de 30 dias de vida para su terminación. 
 
Seguidamente toma la palabra el Ing. Orlando Lopez Correa, Coordinador de Obra por parte del 
Consorcio Educol, quien expone que la decisión de la solicitud de una segunada suspensión, se origino 
con el propósito de replantear y terminar el contrato, con base en la coordinación y ajuste en todos 
los aspectos por medio de una propuesta para la culminación de las obras.  
 
El Ing. Lopez comunica que la propuesta consiste en la solicitud de una suspensión hasta el dia 10 de 
enero de 2024 y adicionalmente, una prorroga del contrato por 4 meses mas. Alude que el tiempo 
que le queda actualmente al contrato, no les alcanza para terminar las obras y dicha propuesta les 
posibilitaría la organización en cuanto a contratación de personal, afiliaciones de este a seguridad 
social, compra y transporte de materiales, para poder continuar las obras, ya que actualmente no 
cuentan con personal contratado en sitio ni materiales.    
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Toma la palabra el Ing. Deibi Antonio Bula Marsiglia, Director de Obra por parte del Consorcio Educol, 
quien añade que el transporte de materiales es una de las principales dificultades, ya que se suministra 
desde San Jose del Guaviare y solicita a la Interventoria ayuda y aprobación a lo requerido para lograr 
culminar las obras. 
 
El GT-FFIE, Ing. Triana, manifiesta que se debe consultar a la Supervision del FFIE, quien a su vez es 
el que toma una decisión, soportado en apoyo jurídico de la entidad, ya que teniendo en cuenta que 
desde el inicio del contrato, hubo vacíos, además de evidenciarse durante la suspensión No.1 y 
Prorroga 1 de la Suspension No.1, la falta de intension y gestión por parte del contratista de obra 
para solucionar las situaciones presentadas. 
 
El ing. Lopez, expresa que inicialmente, en el Consorcio Educol habían pensado en dar por terminado 
el contrato, pero luego de analizar las causas, se reunieron y decidieron continuar hasta concluir las 
obras, de esta manera es que presentan la propuesta que les permitiría realizar sus intenciones y 
reiteran la solicitud de la oportunidad. 
 
La Interventoria por parte del Ing. Ivan Rojas, interviene e indica que el contratista de obra, tiene 
todo el derecho de presentar las propuestas que consideren necesarias, las cuales serán analizadas, 
evaluadas y respondidas bajo las circunstancias y hechos actuales por parte de la Interventoria, pero 
quien finalmente tomara la decisión, será la UG FFIE.  
 
De esta manera, el Ing. Rojas sugiere al Consorcio Educol, tomar acción bajo la coordinacion y 
compromiso de reiniciar inmediatamente las actividades totales de obra, analizando los aspectos 
financieros, logísticos y de recurso humano, para  posteriormente presntar la propuesta manifestada. 
Asi entonces, es imperativo, el reinicio inmediato de la actividades de obra con la previa entrega de 
un plan de contingencia, cronogramas reales, flujo de inversión y de mas componentes que generen 
confiabilidad a la intenciones manifestadas. 
 
El Ing. Triana, realiza una nueva intervención y hace alusión a las situaciones de obra presentadas en 
la Sede Simon Bolivar De Cuayare, donde de acuerdo al alcance de obra definido, se intervieneN un 
aula de clase que se encontraba sin uso y también se intervino un comedor el cual era utilizado como 
aula de clase, de esta manera y debido a la no continuacion de actividades de obra, se genero una 
gran afectación a la población estudiantil, ya que en este momento no cuentan con un espacio 
adecuado para las actividades escolares. Considerando la responsabilidad por parte del Contratista de 
Obra, el Ing. Triana, solicita de manera inmediata la solución al caso, con el fin dar solicion a la 
afectación causada y adicionalmente prevenir inconvenientes juridicos con la ETC. 
 
A los requerimientos anteriores, el Ing. Lopez de manera explicita, manifiesta al comité, que es 
imposible reiniciar de inmediato las actividades de obra, ya que requieren de un tiempo representado 
en la suspensión, para poder llevar a cabo las actividades de contratación y afiliación de personal de 
obra, consecucion y puesta en sitio de materiales, reorganización logística y documental y 
reprogramación general. Nuevamente reitera la oportunidad de la propuesta. 
 
Finalmente el Ing. Rojas, solicita al contratista de obra, que presenten en la mayor brevedad posible, 
el plan de contingencia, programación y cronogramas respectivos, relación y afiliación de personal de 
obra, polizas actualizadas, suscripción del acta de reinicio de obras, reinicio inmediato de actividades 
de obra y solución inmediata a la afectación generada en la sede Simon Bolivar de Cuayare.     
 
Por ultimo, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 23 de noviembre de 2023 y se 
espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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21 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO (DEL 

TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULACI
ON (M, C o 

R)

1 10,22% 2,92% 100,00% 28,55% M

2 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M

3 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M

4 13,02% 0,00% 46,06% 0,00% M

5 0,98% 0,00% 13,10% 0,00% M

6 0,54% 0,00% 5,27% 0,00% M

7 0,29% 0,00% 3,00% 0,00% M

8 4,94% 0,00% 48,31% 0,00% M

50,43% 2,92%

SEMANA

0,00% 2,92%

3. RESUMEN FINANCIERO

sábado, 26 de agosto de 2023

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 21 de agosto de 2023

CONTRATO DE OBRA 

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el
departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

23 DE OCTUBRE DE 2023

TOTALES

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

Contrato No .

23 DE MARZO DE 2023

Contrato No .

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA DE OBRA RADICA OFICIO 
EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, INFORMANDO 
REPROGRAMACION DE FECHAS TENTATIVAS 
PARA SOCIALIZACIONES DE INICIO DE OBRAS 
PARA DENTRO DEL 07 AL 12 DE 
SEPTIEMBBRE DE 2023. AUN ASI, SE REFLEJA 
EL POCO INTERES DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS  COMPROMISOS CONTRACTUALES.

FRENTE

EL CONTRATISTA DE OBRA 
PERSISTE SIN DAR CONTINUIDAD A 

LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON 

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD VENADO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA DE OBRA RADICA OFICIO 
EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, INFORMANDO 
REPROGRAMACION DE FECHAS TENTATIVAS 
PARA SOCIALIZACIONES DE INICIO DE OBRAS 
PARA DENTRO DEL 07 AL 12 DE 
SEPTIEMBBRE DE 2023. AUN ASI, SE REFLEJA 
EL POCO INTERES DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS  COMPROMISOS CONTRACTUALES.

EL CONTRATISTA DE OBRA RADICA OFICIO 
EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, INFORMANDO 
REPROGRAMACION DE FECHAS TENTATIVAS 
PARA SOCIALIZACIONES DE INICIO DE OBRAS 
PARA DENTRO DEL 07 AL 12 DE 
SEPTIEMBBRE DE 2023. AUN ASI, SE REFLEJA 
EL POCO INTERES DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS  COMPROMISOS CONTRACTUALES.

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA

I.E ANDRES BELLO, SEDE
PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE JOSE CELESTINO MORENO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA

AVANCE DE 
INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                           44.969.828$                                                                 1.495.092.770$                     

BALANCE DE OBRA 
EJECUTADA 

VR. POR EJECUTAR

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 21 de agosto de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el
departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA   CONTRATANTE 

PERSONAL

0

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

RESIDNETE DE OBRA
MAESTRO DE OBRA

SISOMA0
ASESOR AMBIENTALDIRECTOR DE OBRA

0
0

0

0

OTROS

Verificacion de:

1. Dar continuidad en las acividades en la   I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE
- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.
- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H= 4
- PLACA DE CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO DE 3000 PSI
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- PAÑETES
- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacion de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacion de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

Ing David Leonardo Serna Bonilla

0

AYUDANTE DE OBRA
0

Durante el periodo comprendido en la semana No. 21, se imposibilita la verificacion por la no ejecucion de actividades de obra, reflejando que el contratista de obra no presenta interés en continuar con las 
actividades contractuales en la única sede intervenida. De la misma menera y aunque el 23 de agosto de 2023, el contratista de obra radico oficio informando la reprogramacion de socializaciones de inicio 
de obra en las sedes faltantes, con fecha tentativa entre el periodo del 7 al 12 de septiembre de 2023, se refleja poco interes al cumplimiento contractual. 

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

4. PERSONAL EN LA OBRA 

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

ING. Ivan Dario Rojas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21

Series1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23% 34,55% 38,53% 42,41% 50,43%

Series2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12%

7,09%
9,93%

16,04%

23,19%

30,23%

34,55%

38,53%

42,41%

50,43%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,83% 1,35% 2,16%

2,92% 2,92% 2,92% 2,92%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

Series1 Series2

Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo Triana 
Díaz, o=Fondo de 
Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, FFIE, 
ou=Gestor Territorial FFIE, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
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DESMONTES DE CUBIERTAS, PUERTAS

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO - DIVISION DE AULAS

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 21 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - 
INIRIDA - GUAINIA

ESCARIFICADO DE PISO



22 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO (DEL 

TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULACI
ON (M, C o 

R)

1 10,22% 2,92% 100,00% 28,55% M

2 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M

3 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M

4 20,61% 0,00% 72,95% 0,00% M

5 1,45% 0,00% 19,31% 0,00% M

6 1,26% 0,00% 12,27% 0,00% M

7 0,80% 0,00% 8,23% 0,00% M

8 7,39% 0,00% 72,36% 0,00% M

62,17% 2,92%

SEMANA

0,00%

PERSONAL

0

2,92%

3. RESUMEN FINANCIERO

sábado, 2 de septiembre de 2023

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO EJECUCION 
DE ACTIVIDADES DE OBRA

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 28 de agosto de 2023

CONTRATO DE OBRA 

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento

de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

0

$ 219.937.402,00

23 DE OCTUBRE DE 2023

TOTALES

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE JOSE CELESTINO MORENO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO EJECUCION 
DE ACTIVIDADES DE OBRA

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO EJECUCION 
DE ACTIVIDADES DE OBRA

Contrato No .

23 DE MARZO DE 2023

Contrato No .

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FRENTE

EL CONTRATISTA DE OBRA 
CONTINUA SIN RETOMAR LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO EJECUCION 
DE ACTIVIDADES DE OBRA

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 
CHORROBOCON 

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 
ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD VENADO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL 
CONTRATISTA DE INICIO A LAS 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO EJECUCION 
DE ACTIVIDADES DE OBRA

I.E ANDRES BELLO, SEDE
PRINCIPAL

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

RESIDNETE DE OBRA
MAESTRO DE OBRA

SISOMA0
ASESOR AMBIENTALDIRECTOR DE OBRA

0
0

0

0
0

AYUDANTE DE OBRA
0PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

AVANCE DE 
INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                          44.969.828$                                                               1.495.092.770$                    

BALANCE DE OBRA 
EJECUTADA 

VR. POR EJECUTAR

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 28 de agosto de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento

de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA   CONTRATANTE 

El día 28 de agosto de 2023, el GT-FFIE notifica a la Interventoría por medio de correo electrónico y con documentación adjunta, que el día 21 de agosto de 2023: "Mediante la presente comunicación, de 
conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA FFIE en su sesión No. 441 del 6 de julio de 2021 y de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, la 
Dirección Jurídica de la Unidad de Gestión se permite dar inicio al procedimiento de incumplimiento contractual en contra del CONSORCIO EDUCOL (conformado por PANAMERA S.A.S. con Nit. 901.493.547-1 y 
por SS CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.623.268-5) por el presunto incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. 1380-1601-
2022 – Grupo 48-21"  

OTROS

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.

2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicación de informes semanales y mensuales, para verificación y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicación de Bitácoras de obra, para verificación y seguimiento.

6. A la espera de subsanación de observaciones en solicitud de inclusión de ítems NP

Ing. David Leonardo Serna Bonilla

Durante el periodo comprendido para la semana No. 22, esta interventoría se ve imposibilitada a efectuar verificaciones, por la no ejecución de actividades contractuales; agregando a lo anterior, el consorcio 
Educol radica oficio el 30 de agosto de 2023, donde solicitan la suspensión del contrato, encaminado a la terminación anticipada del contrato bajo argumentación de desbalance económico. 
La interventoría por su parte, continua notificando al contratista de obra, del presunto incumplimiento a los compromisos contractuales y también emite observaciones acerca de documentación faltante para tramite 
de inclusión de ítems NP.

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

ING. Iván Darío Rojas 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

Series1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23% 34,55% 38,53% 42,41% 50,43% 62,17%

Series2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12%

7,09%
9,93%

16,04%

23,19%

30,23%
34,55%

38,53%
42,41%

50,43%

62,17%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,83% 1,35% 2,16%

2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%
0,00%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

Series1 Series2

Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, 
o=Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, FFIE, 
ou=Gestor Territorial FFIE, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
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OBRA SIN INTERVENCION

OBRA SIN INTERVENCION

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 22 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - 
INIRIDA - GUAINIA

MANEJO INADECUADO DE ACOPIO DE ESCOMBROS



23 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO (DEL 

TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULACI
ON (M, C o 

R)

1 10,22% 2,92% 100,00% 28,55% M

2 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M

3 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M

4 28,26% 0,00% 100,00% 0,00% M

5 1,86% 0,00% 24,82% 0,00% M

6 1,98% 0,00% 19,39% 0,00% M

7 1,88% 0,00% 19,43% 0,00% M

8 10,13% 0,00% 99,18% 0,00% M

74,77% 2,92%

SEMANA

0,00%

Tiempo de Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO

Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 18 DE ENERO DE 2024

Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO

Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2 17 DE FEBRERO DE 2024

Fecha de Terminacion Final 21 DE FEBRERO DE 2024

Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO

Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023

Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO

Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha de Suspension No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha de Terminacion Final 23 DE DICIEMBRE DE 2023

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación inicial

Valor inicial

Fecha de Suspension No. 105 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO AVANCE DE 
INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                       44.969.828$                                                          1.495.092.770$                                                        

BALANCE DE OBRA EJECUTADA 
VR. POR EJECUTAR

0

AYUDANTE DE OBRA
0PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 0 0

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

RESIDNETE DE OBRA
MAESTRO DE OBRA

SISOMA0
ASESOR AMBIENTALDIRECTOR DE OBRA

0
0

Contrato No .

23 DE MARZO DE 2023

Contrato No .

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FRENTE

EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS 
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON 

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

VENADO

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO 
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE 
OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E ANDRES BELLO, SEDE
PRINCIPAL

$ 219.937.402,00

23 DE OCTUBRE DE 2023

TOTALES

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de Iniciación

Fecha de Suspension No. 1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO

Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023

Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 6 de noviembre de 2023

CONTRATO DE OBRA 

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

PERSONAL

0

2,92%

3. RESUMEN FINANCIERO

sábado, 11 de noviembre de 2023

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES

Valor inicial

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación inicial

No.1380-1601-2022
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 6 de noviembre de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA   CONTRATANTE 

sábado, 11 de noviembre de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

ING. Iván Darío Rojas Ing. David Leonardo Serna Bonilla

A pesar que el contrato conto con una suspensión por 30 días y prorroga a la suspensión por 32 días, desde el 5 de septiembre al 6 de noviembre de 2023 consecutivamente, con la finalidad de solucionar complicaciones de orden administrativos, financieros y 
logísticos, luego del reinicio del contrato, en el periodo de la semana No. 23, la interventoría continua imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el tiempo de la suspensión y sumado el periodo correspondiente a la semana 23, el Consorcio Educol radico oficios a la interventoría, donde solicita la terminación anticipada del contrato, la prorroga No.2 a la suspensión del contrato y la suspensión 
No.2 del contrato, para las cuales no procedieron respuesta positivas por parte de la interventoría ni la supervisión. También radicaron subsanes a las observaciones en referencia a los ítem NP; aun así, continua persistiendo la falta de información para el 
análisis y tramite de estos.

La interventoría por su parte, continua notificando al contratista de obra, del presunto incumplimiento a los compromisos contractuales, la no viabilidad de suspensión y prorroga, solicitud de entrega de bitácoras, actas de diagnostico en original y debidamente 
diligenciadas y también reitera observaciones acerca de información faltante para tramite de inclusión de ítems NP.

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

El día 5 de septiembre de 2023, se suscribe el Acta de Suspensión No.1 a los contratos de obra e interventoría respectivamente, por treinta (30) días calendario contados a partir del 5 de septiembre de 2023, con fecha de terminación de la suspensión No. 1, el 
día 4 de octubre de 2023.

El día 5 de octubre de 2023, se suscribe el Acta de Prorroga No. 1 a la Suspensión No.1, a los contratos de obra e interventoría respectivamente, por treinta y dos (32) días calendario contados a partir del 5 de octubre de 2023, con fecha de terminación de la 
Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1, el día 5 de noviembre de 2023.

El día 6 de noviembre de 2023, se suscribe el Acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 a la Suspensión No.1, del contrato de interventoría.

OTROS

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.

2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicación de informes semanales y mensuales, para verificación y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicación de Bitácoras de obra, para verificación y seguimiento.

6. A la espera de subsanación de observaciones en solicitud de inclusión de ítems NP

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23

Series1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23% 34,55% 38,53% 42,41% 50,43% 62,17% 74,77%

Series2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%
2,47% 3,93%

5,12%

7,09%

9,93%

16,04%

23,19%

30,23%

34,55%

38,53%

42,41%

50,43%
62,17%

74,77%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,83% 1,35% 2,16%

2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%
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Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, 
o=Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, FFIE, 
ou=Gestor Territorial FFIE, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
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OBRA SIN INTERVENCION

OBRA SIN INTERVENCION

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 23 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - 
INIRIDA - GUAINIA

OBRA SIN INTERVENCION
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No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO (DEL 

TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULAC
ION (M, C o 

R)

1 10,23% 2,92% 100,00% 28,55% M

2 10,23% 0,00% 100,00% 0,00% M

3 10,23% 0,00% 100,00% 0,00% M

4 28,41% 0,00% 100,00% 0,00% M

5 2,44% 0,00% 32,52% 0,00% M

6 2,74% 0,00% 26,79% 0,00% M

7 2,88% 0,00% 29,76% 0,00% M

8 10,23% 0,00% 100,00% 0,00% M

77,38% 2,92%

SEMANA

0,00%

Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 18 DE ENERO DE 2024

Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO

Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha de Suspension No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Terminacion Final 23 DE DICIEMBRE DE 2023

Tiempo de Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Fecha de Terminacion Final

Valor inicial

Fecha de Suspension No. 1

17 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO AVANCE DE 
INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                      44.969.828$                                                         1.495.092.770$                                                         

BALANCE DE OBRA EJECUTADA 
VR. POR EJECUTAR

2,92%

3. RESUMEN FINANCIERO

0

AYUDANTE DE OBRA
0PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 0 0

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

RESIDNETE DE OBRA
MAESTRO DE OBRA

SISOMA0
ASESOR AMBIENTALDIRECTOR DE OBRA

0
0

PERSONAL

0

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FRENTE

EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS 
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON 

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 
CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO 
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE 
OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E ANDRES BELLO, SEDE
PRINCIPAL

TOTALES

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de Iniciación

21 DE FEBRERO DE 2024

Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 
2

Fecha de Suspension No. 1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES 
CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

7 MESES

23 DE MARZO DE 2023
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 13 de noviembre de 2023

CONTRATO DE OBRA 

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

sábado, 18 de noviembre de 2023

23 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVIDADES

Valor inicial

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

$ 219.937.402,00

23 DE OCTUBRE DE 2023

Contrato No .Contrato No .

Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO

Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023

Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 13 de noviembre de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA   CONTRATANTE 

sábado, 18 de noviembre de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificación por la no ejecución de actividades de obra.

ING. Iván Darío Rojas Ing. David Leonardo Serna Bonilla

En el periodo de la semana No. 24, la interventoría continua imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el periodo correspondiente a la semana 24, el Consorcio Educol no dio tramite a las reiteradas solicitudes de la interventoria, tales como solicitud de entrega de bitácoras, actas de diagnostico en original y debidamente diligenciadas y también la 
entrega de información faltante para tramite total de inclusión de ítems NP.

La Interventoría, requirió mediante oficio FFIE-G51-G31 del 17 de noviembre de 2023 al Contratista de obra, para que realice la suscripción del Acta de Reinicio del contrato de obra y la respectiva actualizacion de polizas.

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

El día 21 de noviembre de 2023, la Supervisión de la UG-FFIE y la Interventoría suscriben "CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentación de: " Que el
Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribió la novedad correspondiente a: • Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista: 1. El día
15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la Dirección Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el número de registro 38024, la
cual se suscribió por la interventoría y la supervisión de la coordinación de mejoramientos de la UG-FFIE. 2. Así mismo, la Interventoría Consorcio Sedes del Futuro 2021, requirió mediante correos electrónicos del 17 de noviembre de 2023 con referencia
FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripción del Acta de Reinicio en mención."

OTROS

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.

2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicación de informes semanales y mensuales, para verificación y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicación de Bitácoras de obra, para verificación y seguimiento.

6. A la espera de subsanación de observaciones en solicitud de inclusión de ítems NP

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23% 34,55% 38,53% 42,41% 50,43% 62,17% 74,77% 77,38%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%
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50,43%
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77,38%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%
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Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Díaz, 
o=Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa, FFIE, 
ou=Gestor Territorial FFIE, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
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OBRA SIN INTERVENCION

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 24 - COLEGIO  I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - 
INIRIDA - GUAINIA

OBRA SIN INTERVENCION
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ANEXO	N.	8	

	
INFORME	DE	ASEGURAMIENTO	DE	LA	

CALIDAD	
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ANEXO	N.	9	
	

DOCUMENTOS	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	
CONTRATISTA	DE	INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 
femaingsas@gmail.com 

 
 

 
Bogotá D.C 
 
 

A QUIEN INTERESE 
 

 
REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 
 
Respetados Señores: 
 
Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de 
Bogotá y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 – T de la Junta Central de 
contadores de Colombia, en mi condición como contadora del CONSORCIO 
SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me 
permito certificar que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones 
provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz 
y salvo con el pago de la nómina a sus empleados durante los dos últimos meses 
del presente año. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y la ley 1150 de 2007. 
 
Dada en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2023. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
FIRMA: 
NOMBRE R/ LEGAL 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA 

 
 
 
 
LEIDY LORENA HOYOS DIAZ 
C.C 1.010.241.742 
CONTADORA PUBLICA 
TP: 282218-T 

mailto:femaingsas@gmail.com
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ANEXO	N.	10	
	

DOCUMENTOS	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	
CONTRATISTA	DE	OBRA	
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ANEXO	N.	11	
	

FOTOCOPIA	DE	PLANILLAS	
CONTRATISTA	DE	INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Fecha

  Empresa

NI 901634912

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

agosto de 2023

julio de 2023

1057174104

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Información de la Planilla Pagada

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

2023-09-07, 10:22:23 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

146946008

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900097333-9

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 10.0.19.58

SIMPLE S.A.

$ 5.329.800

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 122.500230301 $ 3.130.50013PORVENIRN800224808

$ 20.900230201 $ 533.1003PROTECCIONN800229739

$ 10.80025-14 $ 275.7001COLPENSIONESN900336004

$ 2.600EPSC34 $ 64.2001RECAUDO SGP CAPITAL SALUDN900298372

$ 2.600EPS048 $ 64.2001EPS-S MUTUAL SERN806008394

$ 17.000EPS005 $ 432.2007SANITAS EPSN800251440

$ 3.700EPS017 $ 94.1002FAMISANARN830003564

$ 2.600ESSC07 $ 64.2001EPS-S MUTUAL - MOVN806008394

$ 2.600ESSC24 $ 64.2001CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24N900226715

$ 5.500EPS002 $ 140.2003SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 2.500EPS008 $ 62.2001COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDN860066942

$ 2.600EPSIC5 $ 64.2001ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMASN837000084

$ 5.40014-11 $ 137.60018ARL SURAN890903790

$ 100CCF64 $ 1.80018CAJASAIN892400320

SubTotales: $ 201.400$ 5.128.400

$ 5.329.800Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deLíneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901634912

PAGADO 07/09/2023

Fecha creación reporte: 2023-09-21, 02:46:10 PM Numéro Planilla:

julio de 2023 agosto de 2023

1057174104

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 65 #103 - 62 OFICINA 904

CC 79966391

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

ROJAS SANABRIA IVAN DARIO

EMPLEADOR 6685020

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

18

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003000043 00 (230301) PORVENIR $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334MARIA TERESA CASARRUBIA
HERNANDEZ 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1047449244 00 (230301) PORVENIR $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334JENNIFER PAOLA GAVIRIA
BALCEIRO 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 4.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057585014 00 (230301) PORVENIR $ 747.334 $ 119.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 747.334 $ 29.900 $ 747.334JOSE RODRIGO BELTRAN
MORALES 1010XX 101001 0 $ 153.600

0,522 $ 1.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1110456724 00 (230201) PROTECCION $ 224.200 $ 35.900 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 224.200 $ 9.000 $ 224.200LUIS CESAR SANCHEZ
PASTOR 33XX 3301 0 $ 46.200

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121927677 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000FABIAN SNEIDER CARRILLO
ROJAS 30X 30 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121944184 00 (230201) PROTECCION $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334MAGDA ALEJANDRA PARRA
ORTIZ 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121958113 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPSC34) RECAUDO SGP
CAPITAL SALUD

$ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000JEFFERSON STIVEN HITUYAN
DUSSAN 30X 30 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121959999 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000LAURA ALEJANDRA BARAJAS
BELTRAN 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1122653469 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000DAVID LEONARDO SERNA
BONILLA 30X 30 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1124826245 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPSIC5) EPS MALLAMAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000VICTOR DANIEL MOJICA
ESPINOSA 3030X 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11338436 03 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000BERNARDO ANTONIO
AREVALO BUSTOS 300 303001 0 $ 72.700

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 45481127 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (ESSC07) ASOCIACION
MUTUAL SER

$ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000NASLY DEL CARMEN
BALLESTAS SILVA 30X 30 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79048393 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667ROBINSON VILLAMIL ROJAS 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80242288 00 (230301) PORVENIR $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667EDGAR ALEXANDER
VALENZUELA CUBILLOS 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 9.000 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053485 00 (230301) PORVENIR $ 1.722.667 $ 275.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.722.667 $ 69.000 $ 1.722.667RICHARD JHAIR LOBOA
SANCHEZ 1010XX 101001 0 $ 353.800

0,522 $ 5.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053648 00 (230301) PORVENIR $ 1.033.600 $ 165.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.033.600 $ 41.400 $ 1.033.600RAFAEL EDUARDO COMAS
MEJIA 66XX 6601 0 $ 212.300

0,522 $ 8.200 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86054470 00 (230201) PROTECCION $ 1.553.334 $ 248.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.553.334 $ 62.200 $ 1.553.334RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO 1010XX 101001 0 $ 319.100

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 9175124 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS048) EPS-S MUTUAL SER $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000ARMANDO MIGUEL TAPIA
GLORIA 30X 30 303001 0 $ 329.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

 2Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



$ 5.128.400

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 201.400 $ 5.329.800

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 24.614.471 $ 26.218.471 $ 26.218.471 $ 1.800 $ 3.939.300 $ 1.049.700 $ 137.600 $ 1.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0



  Fecha

  Empresa

NI 901634912

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

septiembre de 2023

agosto de 2023

1057383340

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Información de la Planilla Pagada

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

2023-09-13, 09:59:32 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

157682707

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900097333-9

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 10.0.19.58

SIMPLE S.A.

$ 3.447.200

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 18.800230301 $ 2.143.60013PORVENIRN800224808

$ 3.500230201 $ 399.1004PROTECCIONN800229739

$ 60025-14 $ 61.9001COLPENSIONESN900336004

$ 600EPSC34 $ 64.2001RECAUDO SGP CAPITAL SALUDN900298372

$ 600EPS048 $ 64.2001EPS-S MUTUAL SERN806008394

$ 1.800EPS005 $ 199.7007SANITAS EPSN800251440

$ 700EPS017 $ 79.7002FAMISANARN830003564

$ 600ESSC07 $ 64.2001EPS-S MUTUAL - MOVN806008394

$ 900EPS002 $ 99.9004SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 600ESSC24 $ 64.2001CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24N900226715

$ 200EPS008 $ 15.5001COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDN860066942

$ 600EPSIC5 $ 64.2001ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMASN837000084

$ 90014-11 $ 94.40019ARL SURAN890903790

$ 100CCF64 $ 1.90019CAJASAIN892400320

SubTotales: $ 30.500$ 3.416.700

$ 3.447.200Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deLíneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901634912

PAGADO 13/09/2023

Fecha creación reporte: 2023-10-24, 04:05:16 PM Numéro Planilla:

agosto de 2023 septiembre de 2023

1057383340

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 65 #103 - 62 OFICINA 904

CC 79966391

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

ROJAS SANABRIA IVAN DARIO

EMPLEADOR 6685020

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

19

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia
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C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
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s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 2.100 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003000043 00 (230301) PORVENIR $ 386.667 $ 61.900 (EPS005) EPS SANITAS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667MARIA TERESA CASARRUBIA
HERNANDEZ 10X 10XX 101001 0 $ 79.600

0,522 $ 2.100 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1047449244 00 (230301) PORVENIR $ 386.667 $ 61.900 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667JENNIFER PAOLA GAVIRIA
BALCEIRO 10X 10XX 101001 0 $ 79.600

0,522 $ 2.100 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057585014 00 (230301) PORVENIR $ 386.667 $ 61.900 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667JOSE RODRIGO BELTRAN
MORALES 10X 10XX 101001 0 $ 79.600

0,522 $ 700 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1110456724 00 (230201) PROTECCION $ 116.000 $ 18.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 116.000 $ 4.700 $ 116.000LUIS CESAR SANCHEZ
PASTOR 3X 3XX 3301 0 $ 24.100

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121927677 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000FABIAN SNEIDER CARRILLO
ROJAS 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 2.100 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121944184 00 (230201) PROTECCION $ 386.667 $ 61.900 (EPS005) EPS SANITAS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667MAGDA ALEJANDRA PARRA
ORTIZ 10X 10XX 101001 0 $ 79.600

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121958113 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPSC34) RECAUDO SGP
CAPITAL SALUD

$ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000JEFFERSON STIVEN HITUYAN
DUSSAN 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121959999 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000LAURA ALEJANDRA BARAJAS
BELTRAN 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1122653469 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000DAVID LEONARDO SERNA
BONILLA 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1124826245 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPSIC5) EPS MALLAMAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000VICTOR DANIEL MOJICA
ESPINOSA 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11338436 03 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000BERNARDO ANTONIO
AREVALO BUSTOS 300 303001 0 $ 72.700

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 45481127 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (ESSC07) ASOCIACION
MUTUAL SER

$ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000NASLY DEL CARMEN
BALLESTAS SILVA 3030 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 2.100 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79048393 00 (25-14) COLPENSIONES $ 386.667 $ 61.900 (EPS005) EPS SANITAS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667ROBINSON VILLAMIL ROJAS 10X 10XX 101001 0 $ 79.600

0,522 $ 2.100 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80242288 00 (230301) PORVENIR $ 386.667 $ 61.900 (EPS005) EPS SANITAS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667EDGAR ALEXANDER
VALENZUELA CUBILLOS 10X 10XX 101001 0 $ 79.600

0,522 $ 2.100 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053485 00 (230301) PORVENIR $ 386.667 $ 61.900 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667RICHARD JHAIR LOBOA
SANCHEZ 10X 10XX 101001 0 $ 79.600

0,522 $ 1.300 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053648 00 (230301) PORVENIR $ 232.000 $ 37.200 (EPS005) EPS SANITAS $ 232.000 $ 9.300 $ 232.000RAFAEL EDUARDO COMAS
MEJIA 6X 6XX 6601 0 $ 47.900

0,522 $ 2.100 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86054470 00 (230201) PROTECCION $ 386.667 $ 61.900 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 386.667 $ 15.500 $ 386.667RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO 10X 10XX 101001 0 $ 79.600

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86057092 00 (230201) PROTECCION $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000MILTON ALFREDO AVILA
ROCHA 3030X 303001 0 $ 329.400

0,522 $ 8.400 (CCF64) CAJASAI $ 100 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 9175124 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS048) EPS-S MUTUAL SER $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000ARMANDO MIGUEL TAPIA
GLORIA 3030 303001 0 $ 329.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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$ 3.416.700

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 30.500 $ 3.447.200

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 16.273.336 $ 17.877.336 $ 17.877.336 $ 1.900 $ 2.604.600 $ 715.800 $ 94.400 $ 1.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0



  Fecha

  Empresa

NI 901634912

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

noviembre de 2023

octubre de 2023

1058803343

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Información de la Planilla Pagada

(1007) - BANCOLOMBIA

2023-11-16, 02:25:17 PM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

281324318

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900097333-9

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 10.0.19.58

SIMPLE S.A.

$ 6.938.700

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 31.900230301 $ 2.468.20011PORVENIRN800224808

$ 11.400230201 $ 884.6004PROTECCIONN800229739

$ 4.80025-14 $ 371.2002COLPENSIONESN900336004

$ 900EPS037 $ 64.2001NUEVA EPSN900156264

$ 900EPS048 $ 64.2001EPS-S MUTUAL SERN806008394

$ 4.700EPS005 $ 360.4007SANITAS EPSN800251440

$ 1.500EPS017 $ 110.6002FAMISANARN830003564

$ 900ESSC24 $ 64.2001CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24N900226715

$ 2.900EPS002 $ 221.2004SALUD TOTAL EPSN800130907

$ 600EPS010 $ 46.4001EPS SURAN800088702

$ 900EPSIC5 $ 64.2001ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMASN837000084

$ 14.70014-11 $ 1.134.90018ARL SURAN890903790

$ 12.900CCF24 $ 995.40018CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSARN860066942

SubTotales: $ 89.000$ 6.849.700

$ 6.938.700Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deLíneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901634912

PAGADO 16/11/2023

Fecha creación reporte: 2023-11-25, 12:45:12 PM Numéro Planilla:

octubre de 2023 noviembre de 2023

1058803343

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 65 #103 - 62 OFICINA 904

CC 79966391

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

ROJAS SANABRIA IVAN DARIO

EMPLEADOR 6685020

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

18

JURÍDICA
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E
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P

 ESAP
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V
C

T
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D
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P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

ARL SURA ARP

PAGOSIMPLE
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T
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C
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R
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E IBC
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IR
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L
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Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1003000043 00 (230301) PORVENIR $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000MARIA TERESA CASARRUBIA
HERNANDEZ 3030 303001 0 $ 284.500

0,522 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057585014 00 (230301) PORVENIR $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000JOSE RODRIGO BELTRAN
MORALES 3030 303001 0 $ 284.500

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1116992255 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000AUBIN VACA BEJARANO 3030X 303001 0 $ 496.800

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121925275 00 (230201) PROTECCION $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000HARLEY ORLANDO VELOZ
GONGORA 3030X 303001 0 $ 496.800

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121927677 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000FABIAN SNEIDER CARRILLO
ROJAS 3030 303001 0 $ 496.800

0,522 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121935469 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000SANTIAGO ANDRES ORDUZ DE
ARMAS 3030X 303001 0 $ 284.500

0,522 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121944184 00 (230201) PROTECCION $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000MAGDA ALEJANDRA PARRA
ORTIZ 3030 303001 0 $ 284.500

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121958113 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000JEFFERSON STIVEN HITUYAN
DUSSAN 3030 303001 0 $ 496.800

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1121959999 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000LAURA ALEJANDRA BARAJAS
BELTRAN 3030 303001 0 $ 496.800

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1124826245 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPSIC5) EPS MALLAMAS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000VICTOR DANIEL MOJICA
ESPINOSA 3030 303001 0 $ 496.800

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11338436 03 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (ESSC24) EPS-S COOSALUD $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000BERNARDO ANTONIO
AREVALO BUSTOS 300 303001 0 $ 240.100

6,960 $ 80.800 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1143120368 00 (230301) PORVENIR $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS010) EPS SURA $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000MELISSA ANDREA VALENCIA
RODADO 3030 303001 0 $ 359.200

0,522 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79048393 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000ROBINSON VILLAMIL ROJAS 3030 303001 0 $ 284.500

0,522 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80242288 00 (230301) PORVENIR $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS005) EPS SANITAS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000EDGAR ALEXANDER
VALENZUELA CUBILLOS 3030 303001 0 $ 284.500

0,522 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86053485 00 (230301) PORVENIR $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000RICHARD JHAIR LOBOA
SANCHEZ 3030 303001 0 $ 284.500

0,522 $ 6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86054470 00 (230201) PROTECCION $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO 3030 303001 0 $ 284.500

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 86057092 00 (230201) PROTECCION $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000MILTON ALFREDO AVILA
ROCHA 3030 303001 0 $ 496.800

6,960 $ 111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.604.000 $ 64.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 9175124 00 (230301) PORVENIR $ 1.604.000 $ 256.700 (EPS048) EPS-S MUTUAL SER $ 1.604.000 $ 64.200 $ 1.604.000ARMANDO MIGUEL TAPIA
GLORIA 3030 303001 0 $ 496.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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$ 6.849.700

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 89.000 $ 6.938.700

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 23.272.000 $ 24.876.000 $ 24.876.000 $ 24.876.000 $ 3.724.000 $ 995.400 $ 1.134.900 $ 995.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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