
 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2023 
FFIE-G62-G15 

 

Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE 
JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ 
Abogado Controversias Contractuales 

 
 

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 

 
 

ASUNTO: Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra No- 1380-
1601-2022 actualizado. 

 

Por medio del presente oficio se da conocer las fechas de inicio y de avance porcentual de 
las instituciones con respecto al cronograma presentado y aprobado por esta interventoría:  

 
DESCRIPCION F. DE INCIO % PROGR % EJECT 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 

23-06-2023 100% 28.55% 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
CARRIZAL 

10-07-2023 100% 
 

0% 
 

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 10-07-2023 100% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE 
CELESTINO MORENO 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO 

Fase diagnostico  0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 
CHORROBOCON 

Fase diagnostico 0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO 
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD ZAMURO 

Fase diagnostico 0% 0% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE 
OLAYA HERRERA 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO 

Fase diagnostico 0% 0% 

 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 
SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO 

Fase diagnostico 0% 0% 

EJECUTADO TOTAL DEL PROYECTO 2.92%= $ 44.968.077,77 

 

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 

Atentamente, 
 
 

 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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