
OBJETO:

7

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1 30

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 32

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1 

CONTRATISTA INTERVENTOR

Nit/ C:C Nit/ C:C

REP. LEGAL REP. LEGAL

C.C. C.C.

SUPERVISIÓN 

UG-FFIE

Nit/ C:C

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de octubre del año veintitrés (2023), por los que en

ella intervinieron.

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022

FORMATO FE-1-036

En Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: IVAN ROJAS SANABRIA,

actuando como Representante Legal de CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. con NIT. 901.634.912-1 en calidad de INTERVENTOR y HANIA

CAROLINA BARCENAS CAMARGO actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO EDUCOL con NIT. 901.618.147-6 en calidad de

CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del

Contrato de Obra No.1380-1601-2022 de 20 de  Septiembre del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

El Contratista de obra mediante comunicación del 4 de octubre de 2023, solicita la prórroga a la suspensión del contrato de obra con base en los

siguientes argumentos:

"En atención al proceso que se está llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, suscrito entre el patrimonio autónomo del fondo de financiamiento

de la infraestructura educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la suspensión vence el día 5 de octubre y que los motivos que dieron su

origen no se han subsanado y no se ha emitido respuesta, solicitamos a esta interventoría, prorrogar la suspensión 1 por un término de 32 días (...)"

En razón de lo anterior, la interventoría avala la solicitud de prórroga con comunicación FFIE-G50-G31 del 5 de octubre de 2023, donde indica:

"(...) esta Interventoría considera procedente y necesaria la solicitud de prórroga No. 1 a la suspensión de los Contratos de Obra y de Interventoría

No.1380-1601-2022, hasta tanto se surta y/o defina, a su vez, la solicitud de Terminación Anticipada del contrato de Obra objeto de seguimiento por parte

de esta Interventoría."

FECHA DE INICIO

PLAZO 

ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

Departamento Del Guainía

Meses

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

5 de septiembre de 2023

6 de noviembre de 2023

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la

novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

80.195.208

PROFESIONAL SENIOR 2

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL

LOCALIZACIÓN

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021CONSORCIO EDUCOL

901.618.147-6

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

1.047.413.737

IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA

79.966.391

23 de diciembre de 2023

Días Calendario

RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

23 de marzo de 2023

22 de octubre de 2023

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prórrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 por el término de treinta y dos (32) días

calendario, contados a partir del 5 de octubre de 2023 hasta el 5 de noviembre de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la

presente suspensión.  

Las partes aceptan que la prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera

del valor previsto en el contrato de obra.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

INTERVENTORÍA

"EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE."

901.634.912-1

5 de octubre de 2023

Días Calendario
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