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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Notificacion de Incumplimiento compromisos pactados en comité de obra 1380-
1601-2023

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de notificar el
incumplimiento de los compromisos realizados el dia viernes12 de agosto del 2023 en los
cuales se encuentran los siguientes:

1. Correccién del plan de contingencia (el contratista realiza el compromiso de realizar
las correcciones correspondientes al plan de contingencia para poder realizar la
aprobacién del mismo ya que a la fecha el contratista de obra presenta un atraso del
27,68 % y no se han dado inicio a las socializaciones de las sedes faltantes entre otros
aspectos significativos y de vital importancia para la ejecucién del proyecto)

2. Llegada de materiales y personal para las sedes donde se realiz6 la socializacién
previamente( El contratista se compromete a realizar la llegada de personal y
materiales a las I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y |.E. BAS PROFIRIO BARBA ACOB
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, teniendo en cuenta que
dentro de estas sedes ya se realiz6 la socializacion de inicio de actividades y que a la
fecha de la entrega de este oficio solo se han realizado actividades de desmontes y
demoliciones que corresponden a un avance por sede del 5 al 5.35 %)

3. Correccion de los informes correspondientes al 2,3 y 4 (Posteriormente a la revision
de los informes por esta interventoria se evidencio que no cuentan con los estandares
minimos requeridos para su aprobacion, teniendo en cuenta que no se evidencia las
causales del no inicio de actividades, la demora en la entrega de la fase | de
diagnostico, bitacora de obra desde el inicio de la socializacién, planillas de pago del
personal minimo requerido y personal contratado para el inicio de actividades
contractuales)

4. Entrega de las fechas tentativas para las socializaciones faltantes. (Teniendo en
cuenta el avance en el tiempo contractual del proyecto se ve de gran relevancia por
esta interventoria realizar las socializaciones faltantes en las sedes de I.E. BAS

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



mailto:femaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD REMANSO, |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, |.E. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, L.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, ILE. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD ZANCUDO).

Agradezco su atencidn y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN D‘lﬁﬁ?OiA%@NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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