
OBJETO:

7

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1 30

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1

SUPERVISOR 

INTERVENTOR
SUPERVISOR 

UG-FFIE

Nit/ C:C Nit/ C:C

REP. LEGAL

C.C.

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de

la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de

Gestión.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

80195208

FECHA DE INICIO

PLAZO INICIAL

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 22 de octubre de 2023

79.966.391

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o

lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden

OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL

TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el

presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación

Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los anexos del

presente, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."

23 de marzo de 2023

5 de septiembre de 2023

21 de noviembre de 2023

5 de octubre de 2023

Meses

PROFESIONAL SENIOR 2

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1601-2022

FORMATO FE-1-010

En Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO

SALAZAR RAMÍREZ, quien se desempeña como Senior II de la UG FFIE en su calidad de Supervisor y IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA, quien se

desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901.634.912-1 en su condición de

Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de

Interventoría No. 1380-1601-2022 del 22 de noviembre de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

La interventoría mediante comunicado FFIE-G50-G20 del 5 de septiembre de 2023 solicita la suspensión del Contrato de obra e interventoría con

base en los siguientes argumentos:

"En atención a la comunicación recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante el cual solicita la terminación anticipada del contrato de obra

No 1380-1601-2022 y además, reitera la solicitud de suspensión del Contrato de obra, para lo cual la Interventoría considera necesaria la suspensión

de los Contratos de Obra y de Interventoría, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminación anticipada recomendada por esta

Interventoría, por el reiterado incumplimiento que afectan de manera grave la ejecución contractual"

El Supervisor del Contrato de Interventoría, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avaló la Suspensión del Contrato

de Interventoría No. 1380-1601-2022, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideración que se suspendió el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 por el término de treinta (30) días calendario,

contados a partir del 5 de septiembre de 2023 hasta el 4 de octubre de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente

suspensión.  

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor

previsto en el contrato de obra.

CONTRATISTA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

LOCALIZACIÓN Departamento Del Guainía

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

901.634.912-1

IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de septiembre del año veintitrés (2023), por los 

que en ella intervinieron.

Días Calendario
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