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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

HASTA EL

CUMPLE 
CONDICIONES 

S / N
OBSERVACIONES

SI
Ver pagina 35 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 35 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 35 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 48 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 53 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 53 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 54 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 55 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 55 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 57 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 57 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 57 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 58 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 59 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 60 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 60 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 49 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 52 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 50 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 61 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 61 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 62 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 62 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 77 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 287 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 288 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 49 y 80  del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 82 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 291 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI

SI
Ver pagina 271 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 276 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

Relación de documentos (Correspondencia)

Soluciones

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.GESTIÓN SOCIAL

5.EQUIPO DE TRABAJO

Avance Físico

Avance Financiero

Proyecciones del avance para el mes siguiente

Relación de las jornadas de trabajo

Relación del comportamiento del clima

6.EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

Control de proceso Constructivo

Seguridad Industrial

Verificación de Parafiscales

Revisión de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto)

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Versión

ACCIONES A SEGUIR

1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CONTRATO No.

Código

01 FE-2-009

OBJETO DE CONTRATO Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN 
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

CONTRATISTA: 
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N° 5 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

CONTENIDO

23/07/2023 22/08/2023

Inconvenientes

Conclusiones

Relación de actividades no previstas

Relación de cada Ítem contractual

Cantidad ejecutada de cada ítem

Valor de cada actividad ejecutada

4.1. HSEQ

Control de Materiales

Relación de la generación de empleo

4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente o su equivalente

Programación de comités de Gestión Territorial

Seguimiento Ambiental

2.GESTIÓN AMBIENTAL

7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO

Recomendaciones

9. ANEXOS (MEDIO MAGNÉTICO)

Fotocopias de planillas

Informes Semanales

Registro fotográfico

Informe de Aseguramiento de la calidad

Documentos de seguridad Social

Bitácora de obra

Semana 18 del 31/07/2023 al 05/08/2023

Semana 17 del 24/07/2023 al 29/07/2023

Página 1 de 2



1380-1601-2022

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

HASTA EL

CUMPLE 
CONDICIONES 

S / N
OBSERVACIONES

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Versión

ACCIONES A SEGUIR

CONTRATO No.

Código

01 FE-2-009

OBJETO DE CONTRATO Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN 
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

CONTRATISTA: 
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N° 5 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

CONTENIDO

23/07/2023 22/08/2023

SI
Ver pagina 279 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

SI
Ver pagina 283 del archivo  PDF  "1380_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio  al  22 de Agosto de 2023

Firma:
Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ
GESTOR TERRITORIAL Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR II

Nota:  Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.
Aprobado por:

Semana 19 del 07/08/2023 al 12/08/2023

Semana 20 del 14/08/2023 al 19/08/2023

Firma:
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