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1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoria No.2,
correspondiente a la Fase 1 en el periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2023, del
contrato de interventoria N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto “realizar la
interventoria técnico, administrativa, financiera, juridica y ambiental a lo(s)
contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, que
comprenden el diagndstico y/o, actualizacion y/o complementacion y/o elaboracion
de estudios y disefios y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion,
mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y
residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y
condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del
presente contrato”.

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la
interventoria al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagndstico ylo
actualizacion y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios y la
ejecucion de las obras necesarias para la adecuacién, mejoramiento y
mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias
escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la ejecucion esta a cargo del
CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

% Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como
una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria
juridica, cuyo objeto es la viabilizacién y financiacién del proyectos para la
construccién, mejoramiento, adecuacién, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacién
inicial, preescolar, educaciéon basica y media, en zonas urbanas y rurales,
incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los
contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

% Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE

K/
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FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como
una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin personeria
juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacion del proyectos para la
construcciéon, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacion
inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas y rurales,
incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los
contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

El 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el
cual se declar6 la importancia estratégica del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementacion de la jornada Gnica
escolar.

El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA suscribieron el Contrato
de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se
constituyé el PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es
“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucién del Plan
Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autonomo
constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura
Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley
1753 del 9 junio de 2015”

El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las
siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion
y de liquidacién de los contratos derivados con personas naturales o
juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de disefos integrales y
estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccion
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria
y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos.

v' Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion
y de liguidacién de los contratos derivados con personas naturales o
juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de disefos integrales y
estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccién
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria
y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos
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INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Contratista de
Obra:

CONSORCIO EDUCOL

Objeto del Contrato:

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

Contrato No:

1380-1601-2022

Representante Legal:

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Valor del Contrato:

$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
MCTE)

Plazo de ejecucion:

SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio:

23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion

22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena.
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com -
proyectol60lquainia@gmail.com
Teléfono: 320 887 10 84
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista de
Interventoria:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Objeto del Contrato:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21
GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL,
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente
documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participacion
Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los
anexos del presente, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en
adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

femaingsas@gmail.com
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Contrato No: 1380-1601-2022

Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS
PESOS MCTE).

Valor del Contrato:

Plazo de ejecucion: SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion 22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTAD.C
Correo: femaingsas@agmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono. 3118991690

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.
4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

Durante el presente periodo no se presentan novedades en el contrato de
interventoria.

4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Durante el presente periodo no se presentan novedades en el contrato de
interventoria.

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.
4.2.1. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de las obras civiles
constituy6 los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

42.1.1. Po6lizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El dia nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
Unica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobo las correspondientes

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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garantias con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a

continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA % VALOR OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE | HASTA CC%’E‘JTAR(*C ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 6/09/2022 |06/11/2023 20% $250.296.446,40
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES Péliza No.
POLIZA DE SOCIALES LEGALESE | 06/09/2022| 6/03/2026 | 10% |$125.148.223,20| 4001379
CUMPLIMIENTO INDEMNIZACIONES
LABORALES HDI
SEGUROS
POLIZA DE CALIDAD DEL 10% S.A. NIT
POLIZA DE ESTABILIDAD Y .
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA |06/09/2022|06/09/2024 | 20% |$250.296.446,40
Péliza No.
POLIZA DE
POLIZA DE 4001379
RESPOCNISVA}E'L'DAD RESPONSABILIDAD 200 HDI
CIVIL 06/09/2022|06/11/2023 | g\, | $200.000.000 | SEGUROS
EXTRACONTRACTU | EXTRACONTRACTUAL. SA NIT
AL. A
860.004.879-6
421.2. Po6lizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de
Obra.

El dia cinco (5) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica y
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobé las correspondientes garantias
con base al acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a

continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA % VALOR OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA C%T/flf\c ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL .
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/03/2023 |22/06/2024 20% |$250.296.446,40
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES Péliza No.
POLIZA DE SOCIALES LEGALESE | 22/03/2023 |22/10/2026 | 10% [$125.148.223,20| 4001379
CUMPLIMIENTO INDEMNIZACIONES
LABORALES HDI
SEGUROS
POLIZA DE CALIDAD DEL 10% S.A.NIT
POLIZA DE ESTABILIDAD Y .
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA | 22/03/2023 |22/11/2024 | 20% |$250.296.446,40
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VIGENCIA | VIGENCIA % VALOR | OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA C%ch ASEGURADO NES
Pdliza No.
POLIZA DE
POLIZA DE 4001379
RESPO(':“SAB'L'DAD RESPONSABILIDAD 200 HDI
IVIL CIVIL 22/03/2023 |22/06/2024 | yinn \, | $200.000.000 | SEGUROS
EXTRACONTRACTU | ExTRACONTRACTUAL. SA NIT
AL. A
860.004.879-6

4.2.2. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de interventoria
constituyo los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4.2.2.1.

Interventoria.

Pélizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de

El dia veintitrés (23) de noviembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA
actuando unica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las
correspondientes garantias con base al acta de inicio del contrato de Interventoria,

Cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA % VALOR | OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA | pESDE HASTA C‘%’mf\c ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL .
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/11/2022 |22/02/2024 20% | $43.987.480,60
Pdliza No. 18-
SALARIOS Y 45-101154084
PRESTACIONES
POLIZA DE SOCIALES 22/11/2022 |22/06/2026 | 10% | $21.993.740,20 | SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL ESTADO
S.A.NIT
POLIZA DE CALIDAD DEL . 860.009.578-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 22/11/2022 |22/06/2025 | 10% | $21.993.740,20

4.2.2.2.

Po6lizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de

Interventoria.

El dia diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando Unica
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobé las correspondientes garantias
con base a la firma del contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a
continuacion:
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VIGENCIA | VIGENCIA % VALOR | OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA | pESDE HASTA CC%'I‘JTK\C ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 |22/06/2024 | 20% | $43.987.480,60
Pdliza No. 18-
SALARIOS Y 45-101154084
PRESTACIONES
POLIZA DE SOCIALES 23/03/2023 |22/10/2026 | 10% | $21.993.740,20 | SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL ESTADO
S.A.NIT
POLIZA DE CALIDAD DEL . 860.009.578-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 (22/10/2026 | 10% | $21.993.740,20

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, seran ejecutadas con los siguientes montos
asignados, en las Instituciones Educativas — IE, que se indican a continuacion:

INSTITUCION ;

e SEDE MUNICIPIO VALOR LINEA

L.E BAS PORFIRIO | 9OSE

LS CELESTINO INIRIDA $437.517.784 | MEJORAMIENTO
MORENO

I.E BAS PORFIRIO | SEDE

S e IPAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

IE SIMON | SEDE

L VAR o eIPAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

IE JUAN | ALVARO ULCUE

ERANCISCO LARA | Araens INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
MARCO

:é'ig’gi’ EECROFI'SR'O ANTONIO INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
FRANCISCO

I.E BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA

LS SR INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
FRANCISCO DE

:éilsgf EECRgéR'O PAULA INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
SANTANDER

IE ANDRES | SEDE

o AL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

TOTAL $ 1,540,062,598,00

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com

pag. 7



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

5.1. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB -

SEDE JOSE CELESTINO MORENO.

5.1.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
Remanso del Municipio de Inirida, a una distancia de 37.3
km del casco urbano que pertenece al departamento de
Guainia.

Latitud: ~ 3° 28'21.00"N

Longitud: 67° 57'43.38"O

¢

INIRIDARE! Coco
RS

5 Wt Y
e

Cardanacoa )

Caranacoa

SEENRGEE]

{

La Ceiba

Remanso - JOSE CELESTINO, MORENO ‘

% Mavicure J
~ Y

El Departamento de Guainia esta situado al oriente del pais, en la region de la
Amazonia, localizado entre los 01°10’17” y 04°02’21” de latitud norte, y los
66°50'44” y 70°55’16” de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 70.691
km2 lo que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el
rio Guainia, que lo separa del departamento del Vichada; por el Este con los
rios Atabapo, Guainia y Negro, que lo separan de la Republica de Venezuela;
por el Sur con la Republica de Brasil y por el Oeste con los departamentos del
Vaupeés, Guaviare y Vichada. El departamento del Guainia esta dividido en dos
municipios, Inirida (Ciudad capital) y Barrancominas, 6 corregimientos
departamentales, Cacagual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto
Colombia y San Felipe.
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El municipal de Inirida, limita por el norte con las inspecciones de Arrecifal y
Sapuara, por el sur con el corregimiento de Puerto Colombia y Sejal, por el
oriente con el corregimiento de Cacahual y la Republica Bolivariana de
Venezuela y por el occidente con los corregimientos de Morichal y el municipio
de Barrancominas.

Por otra parte, el casco urbano de la ciudad de Inirida, limita al Norte con el
Resguardo indigena de Coayare, el Coco y el rio Inirida de por medio; por el sur
con el Resguardo de Almidén la Ceiba; por el Oriente con los Resguardos
Puinave Curripaco de los rios Inirida y Atabapo y con el resguardo Coayare el
Coco; y por el occidente con el rio Inirida.

Extension total: 17.000 km2

Extension area urbana: 1.000 km2

Extension area rural: 15.000 km2

Poblacion: 19.096 habitantes aproximadamente.

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 100
Temperatura media: 25 °C

Distancia de referencia: 630 km a Villavicencio.

Geografia: Indudablemente los mayores atractivos son los majestuosos
paisajes, sus bellos atardeceres y las extraordinarias formaciones rocosas que
hacen de este lugar, un espacio para la contemplacion y admiracién por la
naturaleza. Sus paisajes de selva y sabanas, su fauna, entre los que se pueden
destacar las "TONINAS" o delfin rosado, que diariamente patrullan los rios de la
region. Un espectaculo digno de la naturaleza.

Comunidad de Remanso y los cerros de Mavicure.

Esta catalogado como uno de los mejores sitios de interés turistico que tiene el
departamento de Guainia. Esta habitado por indigenas Puinaves.Por estar ubicada
en un resguardo indigena, no hay servicio de teléfono; la Unica forma para llegar
alli es por via fluvial, que puede ser en transporte en voladora, bongo, lancha o
falca; el tiempo de recorrido es de dos (2) horas en promedio.

Alli se encuentran los monumentales cerros de Mavicure, Mono y Pajarito, que
parecen altares en medio de la espesa selva, y el majestuoso rio Inirida, el cual se
desliza en medio de los dos cerros mas grandes, formando un imponente raudal,
gue en verano lo hace innavegable por lo peligroso de su caudal.

En verano, a su alrededor tiene unas playas blancas que invitan al descanso y a
acampar en hamacas o carpas,

y si se prefiere, en el colchén de arena. La cobija es el maravillo manto de la
hermosa y encantadora luna roja que sale en medio de los cerros. Alli se puede
pescar; pesca deportiva o para la alimentacion mientras se acampa. Se pueden
practicar deportes nauticos. Aqui se puede disfrutar del sendero ecologico que
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conduce a los tres cerros, observando toda la vegetacion, cafos, lagunas y el rio
gue bafa a la bella poblaciéon de Remanso.

5.1.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO - COMUNIDAD DE REMANSO

Vereda Remanso - Chorro Bocon, Municipio de Infrida - Guainia
Direccion:
Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el
Linderos: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectéreas
Codigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
Tipo de predio: Rural, seg(in consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.
Cadigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Inirida, Guainia.
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia
dentificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.
Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los

Parajes de Remanso Chorro Bocén.

Escritura Pablica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA (Y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente: | No especifica
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Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo José Celestino Moreno - comunidad indigena de Remanso,
sequn consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO- Comunidad de REMANSO.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO del Departamento del Guainia en donde consta (...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
segln lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y teritoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

No aportan el Certificado Codigo DANE

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista
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5.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales serdn definidos como producto de la
visita de diagnoéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales
estardn enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian,
mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado,
pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.

5.2. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
PRINCIPAL.

5.2.1. LOCALIZACION.

2 @ "= Se encuentra ubicada en la Comunidad

f“ri A indigena de Chorrobocon del Municipio de

= ANy A | Inirida, zona Rural con direccion aguas arriba

%\». ot por el rio Inirida, a una distancia de 129 km del

SR UL casco urbano que pertenece al departamento de
LNt Guainia.

';"l R -QNanaELéW,\ .
{r ®Espiritu | A

e Santd :
: A ‘ N 9

Inirida

®\avicure
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5.2.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL
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OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB - COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Direccion: Vereda Remanso Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 73.680 hectareas

Cadigo catastral: No figura

Escritura Pablica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segln consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Cadigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yen el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia

dentificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Parajes de Remanso Chorro Bocén.

Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA J en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
Estructura existente: No especifica
Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob - comunidad indigena de

Chorrobocdn, segln consta en Contrato de Comodato Suscrito entre el capitdn de la

comunidad indigena de Remanso - Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento
del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el

certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de
Inirida, Guainia.
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Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades

. . . necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Existencia y validez:

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
limitaciones al de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido

a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB- Comunidad de CHORRO BOCON.

Dentro de la documentacién aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta 4...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la
infragstructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, oS proyectos de mejoramiento
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

o nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Viabilidad: Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero
de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

Observaciones:
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5.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita
de diagnéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian el mejoramiento de
la bateria sanitaria (externos), bateria sanitaria (continua a la cocina comedor) y
mejoramiento reconstruccion del aula multiple, y que estardn enfocadas en
cubiertas, carpinteria metélica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura,
pisos, andenes, entre otras.

5.3. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL.

5.3.1 LOCALIZACION

. .| Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
Coayare del Municipio de Inirida, zona Rural con
direccién aguas abajo por el rio Inirida, a una distancia
de 16.6 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia.

Latitud: 3° 57'24.14"N
Longitud: 67° 50'1.24"0
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5.3.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR - COMUNIDAD COAYARE
Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17376
Linderos contenidos en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 11.840 hectéreas

Codigo catastral: No figura

Escritura Pablica/ Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, seg(in consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Cadigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare
el Coco (Municipio de Inirida - Guainia).

dentificacion catastral Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los
parajes de Coayare el Coco

Escritura Publica: Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861666

Doc. RESOLUCION 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Simon Bolivar - comunidad indigena de Coayare, segin
consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena
de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainia
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pblicos de
Inirida, Guainia
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Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes vy
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la comunidad
de Coayare del Departamento del Guainia en donde consta (...) Queel predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y teritoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

de 2023.

Certificado de Tradicidn y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida 500-17376 de fecha 27 de febrero

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.3.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita
de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de un aula y bodega para
conformar dos aulas, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y estructura
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de cubierta, pisos, andenes, muros, pafetes, pinturas, carpinteria metalica, entre
otros. También se proyecta la adecuacion de la bateria sanitaria docentes.

5.4.1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA — SEDE ALVARO
ULCUE CHOCUE.

5.4.2 LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Carrizal
del Municipio de Inirida, zona Rural con direccién aguas
abajo por el rio Inirida y aguas arriba rio guaviare, a una
distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia.

Latitud: 3° 56'18.77"N
Longitud: 68° 7'38.08"0
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5.4.3 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE - COMUNIDAD DE CARRIZAL
Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-18411

Linderos contenidos en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 9.870 hectareas

Codigo catastral: 94001000000000000004000000000

Escritura Publica/ Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en ¢l
certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inirida - Guainia

dentificacion catastral Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los

Escritura Publica: Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicacion: 863061

Doc. RESOLUCION 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Avaro Ulcue Chocue - comunidad indigena de Carrizal
sequn consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el

certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Existencia y validez:
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Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
limitaciones al de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravdmenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
general; expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido

a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena CARRIZAL del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

. nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Viabilidad: Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-18411 de fecha 27 de febrero
de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

Observaciones:
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5.4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de la bateria sanitaria
existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estaran enfocadas en cambios
de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros,
pafietes, pinturas, carpinteria metalica, entre otros.

5.5 INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE
MARCO ANTONIO FRANCISCO.

5.5.1 LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena
de Zamuro del Municipio de Inirida, zona Rural

/ \ v . .| con direccion aguas arriba por el rio Inirida, a
A X’ 3 | una distancia de 124 km del casco urbano que
f 9 pertenece al departamento de Guainia.

%‘/ Latitud: 3° 14'59.47"N

Longitud: 68° 11'53.64"0O

) .Espmtu Santo

®avicure

9 Image Landsat /'Copernicus
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5.5.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO - COMUNIDAD DE ZAMURO
Vereda Remanso Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por €l

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 73.680 hectareas

Cadigo catastral: No figura

Escritura Pablica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segln consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Cadigo Dane: No figura

.2 TRADICON.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abri de 1986 del INCORA DE BOGOTA yenel
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
dentificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.
Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA dv en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
Estructura existente: No especifica
Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco - comunidad indl’gena de Zamuro,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso - Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.
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Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yen el

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes vy
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta “...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la
infraestructura educativa segln lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, oS proyectos de mejoramiento
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estén articulados con los planes y politicas sectoriales y

territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

de 2023.

Certificado de Tradicidn y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista
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5.5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria la reconstruccion bateria sanitaria,
mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias,
andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.

5.6 INSTITUCION EDUCATIVA RETIRO NUEVO — SEDE PRINCIPAL

5.6.1 LOCALIZACION

(.~ «| Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
~ | zancudo del Municipio de Inirida, zona Rural con
) direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una
distancia de 367 km del casco urbano que pertenece
al departamento de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N
Longitud:  69° 21'33.19"0

4

®inirida
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5.6.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA
Vereda Morichal- Municipio de Morichal - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-24937

Linderos contenidos en la Resolucion No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza

Morichal.

Area del inmueble: 2.762.500 hectéreas

Cddigo catastral: No figura

Escritura Pablica/ Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segln consta en el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Cddigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTA y en €l
certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu  (Municipio de Inirida - Guainia)

dentificacion catastral Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu

Escritura Publica: Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA vy encel
certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la
Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicacion: 3829

Doc. RESOLUCION 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Institucion educativa Enrique Olaya Herrera - comunidad de Zancudo, segln consta
en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de
Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI y el Gobernador del Departamento del
Guainia.
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA y en el

certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de
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Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al

dominio:

Luego de hacer larevision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023
expedido por a Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo
del resguardo Indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI del Departamento del
Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta
con el uso principal para la infraestructura educativa segln lo estipulan los actos colectivos
celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan
indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi
competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo,
sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados
con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion
y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las mismas dentro de la Il
convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

. 4 DEVOLUCIONDE DOCUMENTOS |
No aportan el Certificado Codigo DANE

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.6.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnoéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento aulas, construccion bateria
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das en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros,

pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.

5.7 INSTITUCION EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE

FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER.

5.7.1 LOCALIZACION.

5.7.2 ESTUDIO DE LA SITU

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - COMUNIDAD DEL VENADO

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
Venado del Municipio de Inirida, zona Rural con direccion
aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 71 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N
Longitud: ~ 69° 21'33.19"0

2

®nirida

ACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

Direccion:

Vereda el Venado, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17378
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Linderos contenidos en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por €l

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

34.160 hectareas

Cadigo catastral:

No figura

Escritura Pablica/
Resolucion.

Resolucién No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio:

Rural segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.

Cadigo Dane:

Inirida, Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de

294001000482

Propietario actual:

Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el
Venado.

[dentificacion catastral

Resolucién No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Curripaco, Puinave, Cubeo,
Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.

Escritura Publica;

Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA J en el
certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

VENADO.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861668
Doc. RESOLUCION 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander - comunidad indigena de
Venado, segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la
comunidad indigena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Inirida, Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en €l
certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes vy
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.
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Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido

a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El

predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- Comunidad del VENADO.

Dentro de la documentacién aportada existe el certificado expedido por el capitan de la comunidad
indigena de Venado del Departamento del Guainia en donde consta (...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
o nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Viabilidad: Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17378 de fecha 27 de febrero
de 2023.
Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

Observaciones:

5.7.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de
la visita de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales
estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de
sedes de instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento cocina
comedor, restitucién bloque de aulas en madera, y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria metalica,
puertas, ventanas, entre otros.
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5.8 INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO — SEDE PRINCIPAL.

5.8.1 LOCALIZACION.

- «| Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Yuri
del Municipio de Inirida, zona Rural con direccién aguas
arriba por el rio Inirida y cafio bocon, a una distancia de
62.6 km del casco urbano que pertenece al departamento
de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N
Longitud: 69° 21'33.19"0

Cardanacoa

Caranacoa

Vl‘lla Maria i Santa Rosa

. g

La Ceibg

Image ©x2023'CNES / Aitbus

5.8.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
Direccion: Vereda Yuri Laguna Morocoto — Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17381
Lindero contenidos en la Resolucién No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la

Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa - Yuri - Laguna Morocoto.
Area del inmueble: 45.840 hectéreas
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Cddigo catastral:

No figura

Escritura Pablica/

Resolucin 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

Resolucion.
Tipo de predio: Rural, segln consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 expedido por la
Cadigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades indigenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y
Laguna Morocoto.

[dentificacion catastral

RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en la comunidad de Yuri

Escritura Publica;

Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA vy en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos
Plblicos de Inirida, Guainia.

MOROCOTO

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion 861671

Doc. RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA

DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento Educativo Andrés Bello, segin consta en Contrato de Comodato
suscrito entre el cagltan de la comunidad indigena de Yuri y el Gobernador del
Departamento del Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes vy
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion v libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
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general: De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la Comunidad
Indigena de Yuri del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa segun
lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y
de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que
de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021
son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio
educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan
articulados con los planes y politicas sectoriales y tenitoriales y que es de nuestro conocimiento
su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro

de la II convocatoria en mencin

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viahilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

Observaciones:

Viabilidad:

No aportan el Certificado Codigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.
Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.8.3 ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de
la visita de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales
estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de
sedes de instituciones educativas enfocadas en cambios de cubierta, pisos,
andenes, muros, pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.

6 ASPECTOS TECNICOS
6.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

e |.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Para el periodo comprendido el
contratista de obra ha estado presentado el diagndsticos y presupuestos de
la FASE 1 del proyecto. Donde esta Interventoria ha realizado seguimiento y
control a la presentacion de los productos, al finalizar el segundo mes el
contratista de obra no ha finalizado la presentacién definitiva de los productos
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de la FASE 1y se le ha solicitado la entrega de las observaciones realizadas
a la mayor brevedad posible.

I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Para el
periodo comprendido el contratista de obra ha estado presentado el
diagnosticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. Donde esta
Interventoria a realizado seguimiento y control a la presentacion de los
productos, al finalizar el segundo mes el contratista de obra no ha finalizado
la presentacion definitiva de los productos de la FASE 1y se le ha solicitado
la entrega de las observaciones realizadas a la mayor brevedad posible.

I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Para el periodo comprendido el
contratista de obra ha estado presentado el diagndsticos y presupuestos de
la FASE 1 del proyecto. Donde esta Interventoria a realizado seguimiento y
control a la presentacion de los productos, al finalizar el segundo mes el
contratista de obra no ha finalizado la presentacion definitiva de los productos
de la FASE 1y se le ha solicitado la entrega de las observaciones realizadas
a la mayor brevedad posible.

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:
Para el periodo comprendido el contratista de obra ha estado presentado el
diagnoésticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. Donde esta
Interventoria a realizado seguimiento y control a la presentacién de los
productos, al finalizar el segundo mes el contratista de obra no ha finalizado
la presentacion definitiva de los productos de la FASE 1y se le ha solicitado
la entrega de las observaciones realizadas a la mayor brevedad posible.

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Para el periodo
comprendido el contratista de obra ha estado presentado el diagndsticos y
presupuestos de la FASE 1 del proyecto. Donde esta Interventoria a
realizado seguimiento y control a la presentacion de los productos, al finalizar
el segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la presentacion
definitiva de los productos de la FASE 1 y se le ha solicitado la entrega de
las observaciones realizadas a la mayor brevedad posible.

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO
FRANCISCO: Para el periodo comprendido el contratista de obra ha estado
presentado el diagndsticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. Donde
esta Interventoria a realizado seguimiento y control a la presentacion de los
productos, al finalizar el segundo mes el contratista de obra no ha finalizado
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la presentacién definitiva de los productos de la FASE 1y se le ha solicitado
la entrega de las observaciones realizadas a la mayor brevedad posible.

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA
Para el periodo comprendido el contratista de obra ha estado presentado el
diagnosticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. Donde esta
Interventoria a realizado seguimiento y control a la presentacion de los
productos, al finalizar el segundo mes el contratista de obra no ha finalizado
la presentacion definitiva de los productos de la FASE 1y se le ha solicitado
la entrega de las observaciones realizadas a la mayor brevedad posible.

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER: Para el periodo comprendido el contratista de obra ha estado
presentado el diagnosticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. Donde
esta Interventoria a realizado seguimiento y control a la presentacion de los
productos, al finalizar el segundo mes el contratista de obra no ha finalizado
la presentacion definitiva de los productos de la FASE 1y se le ha solicitado
la entrega de las observaciones realizadas a la mayor brevedad posible.

RELACION DE CADA ITEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR
EJECUTADO.

Evidenciando la no terminacién de la fase | correspondiente al diagnostico por
parte del contratista por lo tanto no se reportan Item Contractuales cantidad y
valor ejecutado para el mismo.

6.4.2

RELACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Teniendo en cuenta que durante el periodo de este informe se evidencia que no
se ha terminado la fase | de diagndstico a su totalidad, por tal motivo aun nos
encontramos en Revision de estudios y Disefios

6.5 EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO

6.5.1

AVANCE FiSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

Para el presente mes teniendo en cuenta que aun no se ha terminado el
desarrollo de la fase | de diagnéstico, por tal motivo no se tiene un % de avance
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fisico de las sedes correspondientes, de igual forma esta interventoria le ha
solicitado al contratista de obra iniciar de manera urgente la fase 2 que
corresponde a la intervencion de obra en las instituciones educativas.

6.5.2 BITACORA DE OBRA

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado las actividades
contractuales en las diferentes instituciones educativas, no hay novedades en
la ejecucion por lo tanto no hay trazabilidad dentro de la bitacora de obra.

6.5.3 VALIDACION JURIDICA (ESTUDIO DE TITULOS DE LOS PREDIOS)

El dia 30 de marzo del 2023, Interventoria realiza aprobacién a las viabilidades
juridicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.

6.5.4 SOCIALIZACION DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

Para el presente periodo que corresponde al mes 2 no se ha realizado aun la
socializacion presencial de alcance y definicion del proyecto de obra de las en
las instituciones educativas debido a que el contratista de obra no ha entregado
la documentacion de la fase diagnéstico.

6.5.5 PROYECCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROXIMO
PERIODO

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:

e |.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar una fecha en la cual se realice
la socializacién de las actividades a realizar dentro de la sede y exponer los
plazos y términos de ejecucion, también como aprobar las carteleras
informativas y los medios audiovisuales a implementar.

e |.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar una
fecha en la cual se realice la socializacion de las actividades a realizar dentro
de la sede y exponer los plazos y términos de ejecucién, también como
aprobar las carteleras informativas y los medios audiovisuales a implementar.

e |.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar una fecha en la cual se realice
la socializacion de las actividades a realizar dentro de la sede y exponer los
plazos y términos de ejecucion, también como aprobar las carteleras
informativas y los medios audiovisuales a implementar.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:
Se contindan actividades de verificacion de presupuesto, programacion
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APUS, aprobacion de los programas complementarios los cuales se van
a implementar en obra, entre otros factores correspondientes a la fase |
de diagndstico.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Se contindan
actividades de verificacion de presupuesto, programacion APUS,
aprobacion de los programas complementarios los cuales se van a
implementar en obra, entre otros factores correspondientes a la fase | de
diagnostico.

e |.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO
FRANCISCO: Se continlan actividades de verificacion de presupuesto,
programacion APUS, aprobacion de los programas complementarios los
cuales se van a implementar en obra, entre otros factores
correspondientes a la fase | de diagndstico.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA:
Se continban actividades de verificacidon de presupuesto, programacion
APUS, aprobacion de los programas complementarios los cuales se van
a implementar en obra, entre otros factores correspondientes a la fase |
de diagnéstico.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Se
continlan actividades de verificacion de presupuesto, programacion
APUS, aprobacion de los programas complementarios los cuales se van
a implementar en obra, entre otros factores correspondientes a la fase |
de diagndstico.

7  EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

7.4 DDP CONTRATOS

7.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

LLAVE INSTITUCION

DDP FECHA MEN EDUCATIVA SEDE VALOR
14485- | I.LE BAS PORFIRIO JOSE CELESTINO

4465 22/08/2022 2021 BARBA JACOB MORENO $437.517.784,00

10384- | I.E BAS PORFIRIO

4466 22/08/2022 2021 BARBA JACOB

SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
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4467 | 221082022 1233%‘ L.E SIMON BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | $ 157.506.402,00
10372- | IE JUAN | ALVARO _ ULCUE
aa68 | 2200812022 | 500% | R ANGISCO LARA | ares) $ 157.506.402,00
10367- | L.E BAS PORFIRIO | MARCO ANTONIO
4469 | 22/08/2022 | “5051 | BARBA JACOB FRANCISCO $157.506.402,00
10364- | I.E BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA
4470 | 22/08/2022 | “5051 | BARBA JACOB HERERA $ 157.506.402,00
FRANCISCO _ DE
4471 | 221082022 1232%‘ :éiF?BAi JP /S:%FELR'O PAULA $ 157.506.402,00
SANTANDER
4472 | 2210812022 | 5053 | |E ANDRES BELLO | SEDE PRINCIPAL | $ 157.506.402,00
7.4.2 INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
LLAVE INSTITUCION
DDP | FECHA VAN N SEDE VALOR
14485- | LE BAS PORFIRIO | JOSE
4436 | 22/08/2022 | 15a8> | LE BAS FORE CELESTINO $ 62.498.216,00
MORENO
10384- | .E BAS PORFIRIO
4437 | 2200812022 | 1905 | Er oos SEDE PRINCIPAL | $ 22.493.598,00
4438 | 2210812022 | '5992° | I.E SIMON BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | $ 22.493.598,00
10372- | 1E JUAN | ALVARO ULCUE
4439 | 2210812022 | 15077 | ERaNCISCO LARA | Aratu $ 22.493.598,00
MARCO
4440 | 22/08/2022 1232; - 'E';'ZRBBAASJF:égFB'R'O ANTONIO $ 22.493.598.00
FRANCISCO
10364- | I.E BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA
aaa1 | 2200812022 | oot | L5 BAS PORE] ity $ 22.493.598,00
FRANCISCO DE
4442 | 221082022 13325' E'ZRBBAASJF/:(()BFB'R'O PAULA $ 22.493.598,00
SANTANDER
4443 | 22/08/2022 13333' I.E ANDRES BELLO | SEDE PRINCIPAL | $ 22.493.598.00

7.5 AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN FINANCIERO

VR. TOTAL VR. TOTAL
DELCONTRATO EJECUTADO

$1,540,062,598,00 0

VR. POR EJECUTAR SEMANA ACUMULADO

BALANCE DE
OBRA EJECUTADA

AVANCEDE

$1,540,062,598,00 INVERSION 0 0
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7.6 CONTROL DE FACTURACION

7.6.1 CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte del
contratista de obra.

EECHN R s ) PERIODO QUE CORRESPONDE AL | VALORTOTAL | popcenTAJE
ERESE Taeen| BN RARR AL PREFEACTURA PAGO 2 A FACTURADO
FFIE PREFACTURA

%

%

%

TOTAL FACTURADO ”

(1)

SALDO POR FACTURAR %

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1 Sede 2 Sede 3
(Nombre) (Nombre) (Nombre)

7.6.2 CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte de esta

interventoria.
FECHA DE FIQE/;\\II.DI_EQDD/_C\)/_\DE PRE- 85355%3?:% PERIODO QUE CORRESPONDE VALOR TOTAL EN PORCENTAJE
PRESENTACION FACTURA ! 9 AL PAGO LA PREFACTURA FACTURADO
FFIE Variable)

%

%

%

TOTAL FACTURADO %

SALDO POR FACTURAR %
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DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1 Sede 2 Sede 3
(Nombre) (Nombre) (Nombre)

8 GESTION AMBIENTAL

En el transcurrir del mes No. 2 que comprende el 23 de abril de 2023 y 22 de mayo
de 2023 periodo comprendido por el presente informe esta interventoria en sus
facultades y en acompafamiento con sus profesionales da una emite un respuesta
solicitando realizar una serie de observaciones evidenciadas dentro del PMA, esto
establecido en el oficio No. FFIE-G009-G15 (ANEXO 3 CORRESPONDENCIA
ENVIADA Y RECIBIDA).

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA VITAL

Teniendo en consideracion que al terminar el periodo de este informe aun no se
cuenta con la aprobacion final de la fase | de diagndstico, no se ha podido establecer
la necesidad de solicitud en virtud de los diligenciamientos necesarios para dar
tratabilidad a los procesos ambientales establecidos en la region.

9 GESTION SOCIAL

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION CON LA GESTION SOCIAL.

En el presente periodo el contratista de obra no ha dado fecha para el inicio de
las obras en cada una de las instituciones, por lo tanto no se han reuniones con
la comunidad para socializar el alcance del proyecto, de igual manera no se ha
presentado los pendones informativos.

9.2SEGUIMIENTO AL PAPSO
Evidenciando que durante el presente periodo no se ha iniciado la fase Il que

corresponde actividades en obra, no se ha dado inicio al seguimiento en obra de lo
establecido dentro del PAPSO.

9.3SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones, en el
desarrollo de la Fase 1.
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9.4 GENERACION DE EMPLEO

En el presente periodo el contratista de obra hizo entrega de las observaciones
correspondientes a las hojas de vida del personal seleccionado, posteriormente de
la revision de estas se da la aprobacion al contratista de obra por medio del oficio
No. FFIE-G11-G15 Y a la entidad contratante por medio del oficio No. FFIE-G12-
G15 dichos oficios evidenciados en el (ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Y RECIBIDA).

9.5PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 2 que comprende del 23 de Abril al 22 de Mayo del 2023
del presente contrato se han realizado las siguientes reuniones de seguimiento,
que se describen a continuacién y que se podran visualizar en los Anexos del
presente Informe.

Acta de reunién No.6: El dia 26 de Abril del 2023.
Acta de reunidon No.7: El dia 10 de Mayo del 2023.

Acta de reunion No.8: El dia 22 de Mayo del 2023.
10 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

FECHA

REFERENCIA /

RADICADO ASUNTO ENVIA

RECIBE

ENTRADAS

11/05/2023

REPORTE DE HOJAS DE VIDA DE
PERSONAL QUE PRESTAR SERVICIO EN
EL CONTRATO No. 1380-1601-2022
GUAINIA

OBRA

INTERVENTORIA

12/05/2023

REPORTE DE HOJAS DE VIDA
PERSONAL QUE PRESTARA SERVICIO
EN OBRA
EL CONTRATO N° 1380-1601-2022-
GUAINIA

INTERVENTORIA

20/05/2023

PRESENTACION DE FORMATOS DE
VOLANTES DE INICIO Y
CONVOCATORIA DEL CONTRATO DE
OBRA

OBRA

INTERVENTORIA

SALIDAS

24/04/2023

FFIE-GO7-G15 REPORTE DE PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO INTERVENTORIA

OBRA

8/05/2023

VACIONES PLAN DE GESTION SOCIAL INTERVENTORIA

FFIE-G08-G15 CONTRATO DE OBRA No. 1380-160

OBRA

9/05/2023

FFIE-G09-G15 ANALISIS DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA) DEL CONTRATO DE 0| INTERVENTORIA

OBRA
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10/05/2023 FFIE-G10-G15 OBSERVACIONES PLAN SG-SST INTERVENTORIA OBRA

REPUESTA OFICIO "REPORTE DE HOJAS

12/05/2023 FFIE-G11-G15 DE VIDA PERSONAL QUE INTERVENTORIA OBRA

PRESTARA SERVICIO EN EL CONTRATO
No. 1380-1601-2022

APROBACION PERSONAL MINIMO

12/05/2023 FFIE-G12-G15 REQUERIDO CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA OBRA
No. 1380-1601-2022
30/05/2023 FFIE-G13-G15 SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL | INTERVENTORIA FFIE

SOLICITUD DOCUMENTACION PARA
30/05/2023 FFIE-G14-G15 APROBACION DE LA FASE 1 DE INTERVENTORIA

DIAGNOSTICO DEL CONTRATO DE OBRA OBRA
No. 1380-1601-2022
31/05/2023 FFIE-G15-G15 SOLICITUD INICIO DE OBRA INTERVENTORIA OBRA

Para el presente informe en el anexo 3 se adjunta la correspondencia enviada y
recibida por parte de esta interventoria.

10.2 COMITES DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo 2 comprendido del 23 de abril al 22 de mayo del 2023, se
realizaron mesas de trabajo y comités entre contratista, interventoria y FFIE, con el
fin de tratar temas referentes a la programacion y entrega de los informes
diagndsticos asi:

Acta de reunion No.6: El dia 26 de Abril del 2023.

Acta de reunidon No.7: El dia 10 de Mayo del 2023.

Acta de reunion No.8: El dia 22 de Mayo del 2023.

Los soportes de las actas se podran encontrar en el ANEXO 4. ACTA DE REUNION.
10.3 INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han realizado cuatro (4) informes semanales,
(Del No 05 al No 06) que han sido entregados en las fechas establecidas a la
supervision por parte del FFIE para su respectiva revision, se encuentran aprobados
y se adjuntan en el ANEXO. 5 INFORMES SEMANALES

10.4 INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el SEGUNDO Informe mensual de Interventoria,
correspondiente al periodo del 23 de abril del 2023 al 22 de mayo del 2023.
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10.5 ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Para este periodo el contratista de obra continda realizando el subsane de la entrega
a la interventoria de los componentes del informe diagnostico de las sedes
contratadas, también se encuentra en la etapa de autorizacion de carteleras y
medios digitales de divulgacion por tal motivo se compromete a lo siguiente dentro
de cada una de las sedes:

e |LE SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Iniciar las socializacion y
presentacion de actividades a realizar en la sede.

e |.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Iniciar
las socializaciéon y presentacion de actividades a realizar en la sede.

e |LE ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Iniciar las socializacion y
presentacion de actividades a realizar en la sede.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:
Se contindan actividades de verificacion de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagndstico.

e |LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Se contindan
actividades de verificacion de presupuesto, programacién APUS entre
otros factores correspondientes a la fase | de diagndstico.

e ILE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO
FRANCISCO: Se continlan actividades de verificacion de presupuesto,
programacion APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de
diagndstico.

e |.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA:
Se contintan actividades de verificacion de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico.

e |.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Se
contindan actividades de verificacion de presupuesto, programacion
APUS entre otros factores correspondientes a la fase | de diagnostico.
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11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Al cierre del presente Informe no se presenta actividad de obra por lo tanto no se
puede ver la ejecucion empleada por el contratista de tal manera no hay informacion
y diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1.

111 CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE
LABORATORIO).

Para el presente periodo no se hicieron pruebas ni ensayos de laboratorio.

11.2 CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Al terminar el presente periodo no se realiza seguimiento en los procesos
constructivos teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado actividades de
obra sabiendo que solo se han dado el aval para el contratista inicie las primeras 3
instituciones.

11.3 MATERIALES

La Interventoria tiene la obligacion de manera periédica y cuando se requiera, que
el contratista cumpla entre otras con las siguientes recomendaciones:

e Las fuentes de materiales deben contar con los permisos y licencias
requeridos para su explotacion, y tener en la obra un sitio para su
almacenamiento y manipulacién (acopio), con el fin de evitar contaminacién
del material y asi mantengan sus caracteristicas, de esta evita alterar las
especificaciones de los mismos.

e Garantizar a la Interventoria la calidad de los materiales por medio de
certificados de calidad, cumplimiento de especificaciones y normas técnicas
gue apliquen, el suministro continuo y asi dar cumplimiento a la programacion
de obras.

e Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoria y las normas
técnicas que apliquen, para garantizar y asegurar la calidad de los materiales
en un laboratorio acreditado ante la ONAC.
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12 GESTION HSEQ.

12.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el presente mes el contratista de obra realiza la entrega correspondiente a
los planes complementarios en donde esta interventoria por medio de oficio No.
FFIE-G08-G15 - FFIE-G10-G15.

12.2 VERIFICACION DE LOS PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL)

Terminado el presente periodo, se presentd la aprobacion del personal por medio
de oficio No. FFIE-G12-G15 con fecha del 12 de mayo del 2023, teniendo en
cuenta que se debe entregar a la interventoria el reporte de seguridad social
durante los 5 primeros dias de cada mes, se le solicito el contratista por medio
del oficio No. FFIE-G11-G15-A con fecha del 12 de mayo del 2023 el reporte de
afiliacion y pagos de seguridad social del personal aprobado por interventoria, al
momentos de redactar el presente informe, el contratista no ha entregado los
soporte de la seguridad social por lo tanto no se logra identificar que el
contratista se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las Cajas de
Compensacion familiar, (ANEXO 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA).

12.3 FOTOCOPIA DE PLANILLAS

Durante el presente periodo el contratista de obra no hace entrega de las
fotocopias de planilla de seguridad social del personal a cargo, teniendo en cuenta
gue estas planillas de seguridad social se solicitaron entregar los 5 primeros dias
después de cumplir el periodo mensual del contrato como se describe en las
obligaciones del contratista de obra.

12.4 REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR
CONCEPTO AL RESPECTO

En la primera fase del presente proyecto se han identificado los siguientes riesgos:

R7 el contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.
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12,5 EQUIPO DE TRABAJO.

NOMBRE

SEDES DEL FUTURO

12.5.1 PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA (FASE I)

CARGO A DESEMPENAR

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROFESION

RESIDENTE DE

DEIVI ANTONIO BULA
MARCIGLIA

INGENIERO CIVIL

INTERVENTORIA DE

ASESOR ESTRUCTURAL

JAIME ARISTIZABAL GIRALDO

INGENIERO CIVIL

ASESOR EN REDES
ELECTRICAS

CARLOS ANDRES ARROYO
AGAMEZ
REMBERTO JAVIER BULA

INGENIERO ELECTRICISTA

ASESOR EN GEOTECNIA

MARSIGLA

INGENIERO ELECTRICO

ASESOR EN REDES

ANGELA PARRA CHANCHI

INGENIERO CIVIL

CONTRA INCENDIOS

HIDROSANITARIAS, GAS Y RED

LUIS ALEJANDRO GONZALES

CAMARGO INGENIERO CIVIL
ASESOR SEGURIDAD TECNOLOGO EN GESTION DE
INDUSTRIAL Y SALUD LEISI PQLFSS?I[Q%/QIAENCIA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

OCUPACIONAL TRABAJO
ANDYS ANDRES GONZALES
ASESOR AMBIENTAL VILLADIEGO INGENIERO AMBIENTAL
PROFESIONAL PARA NESTOR OSWALDO REY
ATENCION A LA COMUNIDAD HERNANDEZ INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE COSTOS Y RITSON ALFONSO ARBOLEDA
PRESUPUESTOS DUARTE INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO

JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL

TOPOGRAFO

1)

12.5.2 PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA (FASE

El personal que aprobé el PA-FFIE para la ejecucion de la Fase | del proyecto es el
siguiente:

CARGO A DESEMPENAR

NOMBRE

PROFESION

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE DAVID LEONARDO SERNA

INTERVENTORIA DE BONILLA INGENIERO CIVIL

RICHARD JHAIR LOBOA
ASESOR ELECTRICO SANCHEZ INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR GEOTECNISTA ROBINSON VILLAMIL ROJAS INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES EDGAR ALEXANDER
HIDROSANITARIAS VALENZUELA

INGENIERO CIVIL
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ASESOR EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

MARIA TERESA CASARUBIA

TECNOLOGO EN GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

ASESOR AMBIENTAL

MAGDA ALEJANDRA PARRA
ORTIZ

INGENIERA AMBIENTAL

PROFESIONAL SOCIAL

JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO

TRABAJADORA SOCIAL

PROFESIONAL DE COSTO Y
PRESUPUESTO

RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO

INGENIERO CIVIL

PROFESIONAL JURIDICO

SULLY VANESSA GUTIERREZ

ABOGADA

INSPECTOR DE
INTERVENTORIA

JUAN FELIPE GONZALEZ
JIMENEZ

INGENIERO CIVIL

TOPOGRAFO

JOSE RODRGO BELTRAN

TOPOGRAFO

ASESOR ESTRUCTURAL

RAFAEL EDUARDO COMAS
MEJIA

INGENIERO CIVIL

12.6 RELACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

Para la Fase 1 (Diagndstico, Estudios y Disefios), el personal técnico propuesto por
el Contratista y la Interventoria han tenido una dedicacion de acuerdo a lo indicado
en los CPC en la ejecucion de esta fase del proyecto; con jornadas laborales diarias
de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m. de lunes a viernes y 07:00 a.m.
a 12:00 pm los dias sabados.

13 COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Para el presente periodo no se registraron comportamientos del clima ya que no
hay personal en obra por lo que no se ha superado la FASE |I.

14 ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1 INCONVENIENTES

En evidencia con lo constatado en los oficios No. FFIE-G14-G15 Y FFIE-G15 G15
(ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA), donde se observa que
durante el periodo el contratista a incumplido en la entrega oportuna de los
documentos completos correspondientes a la fase | de diagndstico y también la falta
de interés en la representante legal en la participacion de las actas de comité en
donde se realizan compromisos tales como fueron las correcciones referentes a las
hojas de vida del personal minimo requerido.
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SOLUCIONES.

Se le manifestd al contratista de obra realizar la entrega formal de toda la
documentacion necesaria para avanzar en la ejecucion de las actividades
contractuales e inicio de la fase Il, por tal motivo tomando los documentos que se
encuentran completos se solicita al contratista de obra dar inicio a las actividades
de socializacion en las sedes correspondientes a |.E. SIMON BOLIBAR SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN
FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CARRIZAL, |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI.

15 CONCLUSIONES

Como resultado de las actividades realizadas por esta interventoria, se evidencia
gue el contratista de obra ha incumplido numerosas veces en la entrega de la FASE
| de diagnostico y no ha podido dar inicio a las actividades contractuales
correspondientes, por otra parte esta interventoria realizo la aprobacion del inicio de
socializacion de las sedes educativas I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA
SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL,
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD YURYI, las cuales tienen fecha de inicio el dia 23, 24 y 25 de mayo.

16 RECOMENDACIONES.

Por otra parte, se le recomienda al contratista lo siguiente:

e Dar cumplimiento a los compromisos de entrega de la FASE | en los
tiempos establecidos de los mismos

e Se le recomienda al contratista implementar plan de accién para cumplir
con los productos de la FASE 1.

e Se le recomienda al contratista ponerse al dia y estar a paz y salvo con todos
los entregables pendientes correspondientes a la Fase |, ya que segun la
programacion ya el contrato presenta atraso en la Fase Il del Proyecto.

e Antes de hacer la intervencidn a las estructuras existente se requiere hacer
un estudio preliminar para descartar afectaciones estructurales y de
cimentacion en el cual pueda ser inviable técnicamente.

e Antes de hacer la intervencidn a las estructuras existente se requiere hacer
un estudio preliminar para descartar afectaciones estructurales y de
cimentacion en el cual pueda ser inviable técnicamente.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 47



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

sty
G i
IVAN DARIO ROJAS SANARBRIA
Rep. Legal: CONSORCI ES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
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17 ANEXOS

ANEXO N. 1 INFORME DE REGISTRO FOROGRAFICO

ANEXO N. 2 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO N. 3 RELACION DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)
ANEXO N. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

ANEXO N. 5 INFORMES SEMANALES

ANEXO N. 6 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORIA Y OBRA)

ANEXO N. 7 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA)
ANEXO N. 8 BITACORA DE OBRA (NO APLICA)

ANEXO N. 9 DOCUMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA)
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRg;ngO’\LO 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&?{;—ES Y PLANILLA | (DIAMES/ANO) | PLANILLA 11 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2023-05 2023-04 E 16/06/2023 67679382 $10.034.900
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora uPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 30.400 0 0 0 43 1.600 0 32.000 1
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 674.100 0 0 0 43 34.200 0 708.300 2
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 1.430.100 0 0 0 43 72.500 0 1.502.600 4
EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 28.100 0 0 0 43 1.500 0 29.600 1
EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 145.000 0 0 0 43 7.400 0 152.400 1
EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 646.000 0 0 0 43 32.800 0 678.800 1
ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 200.500 0 0 0 43 10.200 0 210.700 1
TOTALES PENSION
L Cotizacion Aporte Voluntario | Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - q Valor Mora Valor Mora No.
Codlolibn fontis e Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DIES (i Cotizacion FSP okallalzanan Afiliados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 35.900 0 0 0 0 43 1.900 0 37.800 1
230301 Porvenir 800224808-8 2.620.900 0 0 75.100 75.100 43 132.800 7.800 2.911.700 5
25-14 Colpensiones 900336004-7. 1.123.800 0 0 23.300 23.300 43 57.000 2.400 1.229.800 4
TOTALES RIESGOS LABORALES
Codigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizaci6n | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-11 ARL SURA 890903790-5 146.600 146.600 43 7.500 154.100 1.466 154.100 11
TOTALES CAJAS
Cédigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte | Total aPagar | No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 1.009.700 43 51.200 1.060.900 11

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI g01634912-1 | CONSORCIO SgoDzElS DEL FUTURO CARRgfgfgo’\i‘O 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com E;AOR"LEFFI{;\(?ELEQ%O TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
el PLANILLA | (DIAMMES/ANO) | PLANILLA n 0
PRECENTACION NS-raye soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
ONICA B monosde 2000 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. o 2023-05 2023-04 E 16/06/2023 67679382 $10.034.900
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora flct Aéj;l;igritsatgzzoras et aT;{?;jlsAlo‘fE R, Total a Pagar
SENA Salud 7 3.154.200 3.314.400
504.900 [ 43 [ 25.600 [ 530,500 [ 1 Pension 3 3.977.400 4179300
ICBF Riesgos Laborales 1 146.600 154.100
757.300 [ 43 [ 38.400 [ 795.700 [ 11 CcCF 1 1.009.700 1.060.900
ESAP ESAP 0 0 [)
[ [ [ [ ICBF 1 757.300 795.700
MEN MEN 0 0 0
[ | [ | SENA 1 504.900 530.500
TOTALES 14 9.550.100 10.034.900

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRg;ngO’\LO 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&% ESY PLANILLA | (DIAMES/ANO) | PLANILLA 11 0
PRECENTACION AP ANTE soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD |  PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
ONICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 2023-05 2023-04 E 16/06/2023 67679382 $10.034.900
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
s o [5l8s gl Fondo | o o ,
No. | Tipo |der:\(‘|(:{cdaiion Apellidos y Nombres é ;f H g HEHEEEEEEEHEEE g i"de' IBC AFP | Cotizacion ;’%‘:ﬂ;’(‘, \ﬁ‘;g:‘“:;"g pe"zg’"a' pensional de | Céd.EPS | IBC EPS Cs;'léfcl;‘;"cl i‘ﬁ' 1BCARL | & | cotizacion C‘édé%“ IBC CCF Ag%"‘:e p'asrgh‘;‘c’gfes Aé’g,‘: Al‘zflg:f Aé’;;‘: A,’\’n"E',f‘e
3 d|s|& § solidaridad | SUPsistencia E
1 cc 1118530497 ROSAS MARTINEZ VIVIANA 110 N X 230301 | 4.659.570 745.600 0 0 23.300 23.300 EPS005 4.659.570 582.500 14-11 4.659.570 24.400 CCF24 | 4.659.570 186.400 4.659.570 93.200 | 139.800 0 0
2 cc 11338436 AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO 1|5 N 0 0 0 0 0 0 ESSC24 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 | 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0
3 cc 79966391 ROJAS SANABRIA IVAN DARIO 1|0 N X 25-14 242.731 38.900 0 0 0 0 EPS001 242.731 30.400 14-11 242731 1 1.300 CCF24 242.731 9.800 242.731 4.900 7.300 0 0
4 cc 86049016 SANCHEZ OJEDA WILSON 10 N 25-14 1.603.215 256.600 0 0 0 0 EPS005 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 | 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0
5 cc 9175124 TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL 110 N 230301 | 1.160.000 185.600 o 0 0 0 EPS048 1.160.000 145.000 14-11 1.160.000 1 6.100 CCF24 | 1.160.000 46.400 1.160.000 23.200 34.800 0 0
6 cc 1110456724 SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR 110 N X 230201 224.182 35.900 0 0 0 0 EPS002 224182 28.100 14-11 224.182 1 1.200 CCF24 224.182 9.000 224.182 4.500 6.800 0 0
7 cc 1057585014 BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO 110 N|x 230301 224.182 35.900 0 0 0 0 EPS017 224.182 28.100 14-11 224.182 5 15.700 CCF24 224182 9.000 224182 4.500 6.800 0 0
8 Ccc 86053485 LOBOA SANCHEZ RICHARD JHAIR 110 N X 230301 | 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS002 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 | 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 | 155.100 0 0
9 cc 79048393 VILLAMIL ROJAS ROBINSON 110 N X 25-14 516.778 82.700 0 0 0 0 EPS005 516.778 64.600 14-11 516.778 1 2.700 CCF24 516.778 20.700 516.778 10.400 15.600 0 0
10 | cc 52849283 DUQUE BOTERO CATHERINE 1|0 N X 25-14 4.659.570 745.600 0 0 23.300 23.300 EPS005 4.659.570 582.500 14-11 4.659.570 1 24.400 CCF24 | 4.659.570 186.400 4.659.570 93.200 | 139.800 0 0
11 | CcC 1121958113 HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN 1|0 N 230301 | 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPSC34 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 | 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 | 155.100 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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RELACION DE CORRESPONDENCIA Versién Cédigo
s
L':) Vigente a partir de
Infraestructura
: 01 FE-31
Educativa 1/12/2022
CONTRATO N°: 1380-1601-2022 ‘ DEPARTAMENTO: ‘ GUAINIA

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-
1601-2022, QUE COMPRENDEN OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE

CONTRATISTA:

CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTOR:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
SUPERVISOR:
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
ENTRADAS
11/05/2023 REPORTE DE HOJAS DE VIDA DE PERSONAL QUE PRESTAR SERVICIO EN
EL CONTRATO No. 1380-1601-2022 GUAINIA OBRA INTERVENTORIA
12/05/2023 REPORTE DE HOJAS DE VIDA PERSONAL QUE PRESTARA SERVICIO EN
EL CONTRATO N° 1380-1601-2022- GUAINIA OBRA INTERVENTORIA
20/05/2023 PRESENTACION DE FORMATOS DE VOLANTES DE INICIO Y
CONVOCATORIA DEL CONTRATO DE OBRA OBRA
SALIDAS
24/04/2023 FFIE-GO7-G15
REPORTE DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO INTERVENTORIA OBRA
8/05/2023 FFIE-GO8-G15 VACIONES PLAN DE GESTION SOCIAL CONTRATO DE OBRA No. 1380-160 INTERVENTORIA OBRA
9/05/2023 FFIE-GO3-G15 ANALISIS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA OBRA
10/05/2023
FFIE-G10-G15 OBSERVACIONES PLAN SG-SST INTERVENTORIA OBRA
REPUESTA OFICIO "REPORTE DE HOJAS DE VIDA PERSONAL QUE
12/05/2023 FFIE-G11-G15 PRESTARA SERVICIO EN EL CONTRATO NO. 1380-1601-2022 INTERVENTORIA OBRA
SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE AFILIACION Y PAGO DE PLANILLA DE
12/05/2023 FFIE-G11-G15-A SEGURIDAD SOCIAL AL CONTRATISTA DE OBRA. INTERVENTORIA OBRA
12/05/2023 CFIE.G12.G15 APROBACION PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA .
No. 1380-1601-2022
30/05/2023 FFIE-G13-G15 SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL INTERVENTORIA eriE
30/05/2023 CFIE.G14.G15 SOLICITUD DOCUMENTACION PARA APROBACION DE LA FASE 1 DE INTERVENTORIA
DIAGNOSTICO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 OBRA
31/05/2023 FFIE-G15-G15 SOLICITUD INICIO DE OBRA INTERVENTORIA OBRA
1
Firma:

Nombre: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Paginaldel




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 10 de mayo de 2023

FFIE-G10-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones Plan SG-SST.
Cordial saludo,

La Interventoria cumpliendo con sus obligaciones contractuales realizé revisidn y analisis del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contrato de obra No
1380-1601-2022, permite remitir las siguientes observaciones para asi corregir y
posteriormente dar inicio de toda actividad de construccion, revisado y aprobado por la
Interventoria.

1. El documento entregado no presenta la estructura requerida en la resolucién 0312 de
2019, la cual establece los estandares minimos del Sistema de Gestion de SST, ni en
Titulo 4, Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 el cual tiene por objeto definir las
directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), que deben ser aplicadas por todos los
empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economia solidaria y
del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre
los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en mision.

2. Enelitem 17.2. Anexo 2: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se
presenta el documento citado, no obstante, éste no contiene los elementos minimo de
una politica de SST, como son Compromisos principales frente al sistema de gestién
(incluye los minimos del Decreto 1072 de 2015), compromisos de mejoramiento, entre
otros.

3. No es posible constatar la existencia de evidencias fisicas que demuestren la
definicion y asignacion del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra
indole para la implementacién, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestion
de SST, evidenciando la asignacion de recursos con base en el plan de trabajo anual,
a pesar que para cada uno de los programas y planes se estipulan los recursos de
manera particular es preciso definirlo para todo el sistema.

4. El Decreto 1072 de 2015 define taxativamente que la elaboracién del plan de trabajo
anual es una de las obligaciones de los empleadores y que constituye uno de los
documentos indispensables dentro del sistema.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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En el Articulo 2.2.4.6.8, punto 7, literalmente, la norma indica que el empleador debe:

. “disefar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos
propuestos en el Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual
debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades,
en concordancia con los estandares minimos del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad
del Sistema General de Riesgos Laborales.”

No obstante lo anterior, dentro del documento entregado no es posible evidenciar un plan de
trabajo anual acorde con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015.

5. No es posible evidenciar dentro del documento:

a. Evaluacién del SG-SST.

b. Objetivos del SG-SST. Los cuales deben ser definidos, claros, medibles,
cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST, lo cual no se
evidencia dentro del documento entregado.

c. Indicadores de gestiodn, si bien es cierto que el item 12.6 INDICADORES DEL SG-SST
se citan los indicadores, no se presenta la ficha técnica de los mismos donde se
describan sus objetivos, indicador, meta y responsables.

d. Matriz de EPP.

e. Procedimiento de Examenes médicos ocupacionales y periodicidad.

f. Procedimientos y practicas seguras. En el documento se presenta el item 11.

Procedimientos y practicas seguras, el cual no tiene la estructura de PROCEDIMEINTO.

g. Procedimientos de tareas criticas e instructivas de trabajo seguro, incluyendo el
analisis de riesgo.

h. Programa de inspecciones.

|

J

Lista de contactos de emergencia.
. Procedimiento Gestion del cambio.
k. Procedimiento y formatos para la Identificacion, evaluacién, para adquisicion de
productos y servicios en Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, asi como para la evaluacion y seleccion de proveedores y contratistas.
Procedimiento Contratacion (Gestion de contratistas y subcontratistas.

l.

m. Programas de promocion y prevencion. Habitos de vida saludable.

n. Cronograma de Mediciones de higiene.

0. Procedimiento y Actas Revision alta direccion.

p. Procedimiento e informes de Investigacion de incidentes, accidentes y enfermedades
laborales.

g. Procedimiento y seguimiento de Acciones preventivas y correctivas.

r. Procedimiento para la conformacion del COPASST

s. Procedimiento para la conformacién del Comité de Convivencia Laboral

t. Procedimiento y formato de reportes de condiciones de trabajo y salud.

6. No se evidencia designacién del responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe ser soportado mediante el documento en el
que consta la asignacion, con la respectiva determinacion de responsabilidades y
constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.

7. No es posible verificar mediante soportes la afiliacién de la empresa al sistema de
seguridad social (riesgos laborales, salud, pensiones)

8. Con base en la informacion entregada no es posible evidenciar; la conformacién del
COPASST, actas de reunion, eleccion y designacién de los miembros por parte del
empleador.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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9. Con base en la informacion entregada no es posible evidenciar; la conformacién del
Comité de Convivencia Laboral, actas de reunion, eleccion y designacion de los
miembros por parte del empleador.

10. No se presentan evidencias del programa de capacitacion, promocion y prevencion,
asi como tampoco los registros de las actividades a desarrollarse, ni las inducciones
y/o reinducciones.

11. No se presenta matriz legal dentro del documento ni como anexo.
12. Referente a las condiciones de salud en el trabajo no es posible evidenciar:

Descripcion sociodemografica — Diagnéstico de condiciones de salud
Actividades de Promocion y Prevencién en Salud
Informacion al médico de los perfiles de cargo
. Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicacion al
Trabajador

e. Restricciones y recomendaciones médico/laborales

f. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros), Unicamente se evidencia las politicas de
ALCOHOLISMO Y DROGADICCION y NO FUMADORES.

cpooow

13. El documento entregado no referencia medicion de los indicadores de accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y casos médico comunes.

4. En cuanto a la Gestion de peligros y riesgos, no se evidencia:

Matriz de identificacion de riesgo y peligros SST

Identificacion de peligros con participacion de todos los niveles de la empresa
Realizacién mediciones ambientales, quimicos, fisicos y biologicos

Implementacion de medidas de prevencion y control de peligros/riesgos identificados
Verificacién de aplicacion de medidas de prevencién y control por parte de los
trabajadores

Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos

Realizacién de inspecciones sistematicas a las instalaciones, maquinaria o equipos
con la participacién del COPASST

Paooco

«

15. Adicional es preciso que los anexos se presenten de manera independiente al
documento SGSST, para lograr un orden adecuado para la revisién y asi mismo para
la implementacion del sistema.

En conclusién, el documento a entregar debe estar alineado con los Estandares Minimos
establecidos en la resolucion 0312 de 2019, el Decreto 1072 de 2015, asi como con el formato
“EVALUACION CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA”

Adicionalmente, es preciso que se tenga en cuenta, que, con base en la variabilidad de las
actividades a desarrollar en cada institucion, existen documentos y formatos que deben ser
particulares para cada Institucion.

Anexo al presente oficio, se muestra el estado del SGSST entregado de acuerdo al formato
“‘EVALUACION CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL
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SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA’. Cédigo: DFA-SST-FO-01, versién 01
suministrado por el FFIE. El cual segun su calificacién (48%), no es posible dar por aprobado
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado, hasta tanto no se subsanen
las observaciones correspondientes.

Sin mas por el momento, y dispuestos a aclarar o complementar cualquier inquietud que
estimen conveniente.

Cordialmente,

IVAN DﬁOjAgé\NABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 11-5-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: REPORTE DE HOJAS DE VIDA PERSONAL QUE PRESTARA
SERVICIO EN EL CONTRATO N° 1380-1601-2022- GUAINIA

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por
Contratista de Interventoria, se permite a través del presente radicar las hojas de
vida de los siguientes profesionales que prestaran sus servicios durante la ejecucion
del contrato en cuestion

PERSONAL PROFESIONAL

DEIVI ANTONIO BULA

DIRECTOR DE OBRA MARCIGLIA
RESIDENTE (S) DE OBRA JAIME ARISTIZABAL GIRALDO

CARLOS ANDRES ARROYO
ASESOR ESTRUCTURAL AGAMEZ
ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y REMBERTO JAVIER BULA
DATOS MARSIGLIA
ASESOR EN GEOTECNIA ANGELA PARRA CHANCHI
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, LUIS ALEJANDRO GONZALEZ
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS CAMARGO

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LEISI PATRICIA VALENCIA
SALUD OCUPACIONAL HINESTROZA

ANDYS ANDRES GONZALEZ
ASESOR AMBIENTAL VILLADIEGO
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION NESTOR OSWALDO REY
A LA COMUNIDAD HERNANDEZ
PROFESIONAL DE COSTOS Y RITSON ALFONSO ARBOLEDA
PRESUPUESTOS DUARTE
TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL
Atentamente,

CONSORGIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Anexo 11 Folios
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contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 12-5-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: REPORTE DE HOJAS DE VIDA PERSONAL QUE PRESTARA
SERVICIO EN EL CONTRATO N° 1380-1601-2022- GUAINIA

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por
Contratista de Interventoria, se permite a través del presente radicar las hojas de
vida de los siguientes profesionales que prestaran sus servicios durante la ejecucion
del contrato en cuestion

PERSONAL PROFESIONAL

DEIVI ANTONIO BULA
DIRECTOR DE OBRA MARCIGLIA
DASSY JOHANA LINARES

RESIDENTE (S) DE OBRA CUEVAS

CARLOS ANDRES ARROYO
ASESOR ESTRUCTURAL AGAMEZ
ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y REMBERTO JAVIER BULA
DATOS MARSIGLIA
ASESOR EN GEOTECNIA ANGELA PARRA CHANCHI

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, LUIS ALEJANDRO GONZALEZ
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS CAMARGO
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LEISI PATRICIA VALENCIA
SALUD OCUPACIONAL HINESTROZA

ANDYS ANDRES GONZALEZ
ASESOR AMBIENTAL VILLADIEGO
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION NESTOR OSWALDO REY
A LA COMUNIDAD HERNANDEZ
PROFESIONAL DE COSTOS Y RITSON ALFONSO ARBOLEDA
PRESUPUESTOS DUARTE
TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL
Atentamente,

CONSORGIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Anexo 1 Folios
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Bogota D.C., 30 de mayo de 2023

FFIE-G13-G15

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Ciudad

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud de cambio de personal.

Respetados sefiores,

Quien suscribe Ivan Dario Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con
ustedes, para entregar las siguientes hojas de vida con el fin de solicitar el cambio de

profesionales correspondientes a Residente de Interventoria, Asesor en Seguridad Industrial,
Asesor Ambiental, se anexa los siguientes documentos de cada integrante.

CARGO PROFESIONAL ENTRANTE | PROFESIONAL SALIENTE
Residente de Interventoria Dino Sok Ortega Laura Alejandra Barajas
Beltran

Asesor en Seguridad | Maria Teresa Casarrubia | Catherine Duque Botero
Industrial Hernandez
Asesor Ambiental Magda Alejandra Parra Ortiz | Viviana Rosas Martinez

Hoja de vida.

Copia cedula de ciudadania.

Copia tarjeta profesional.

Certificado de antecedentes y vigencia — COPNIA.
Copia de diploma de pregrado.

Certificaciones laborales que soportan la experiencia.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO F ROjA%é\NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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Bogota D.C., 30 de mayo de 2023

FFIE-G14-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Solicitud documentacién para aprobacion de la fase 1 de diagnéstico del contrato
de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

Quien suscribe Iban Dario Rojas Sanabria, por medio de la presente me comunico con
ustedes con el fin de realizar el control, seguimiento y aprobacion de la documentacion
relacionada con el informe de diagndstico de la infraestructura existente para determinar el
alcance de la intervencion, de acuerdo con las obligaciones contractuales enmarcadas dentro
del contrato de obra No. 1380-1601-2022, con lo anterior me permito solicitar de caracter
urgente los siguientes documentos de cada una de las instituciones educativas, en un plazo
no mayor a tres dias habiles contados a partir de fecha de radicacion de este oficio:

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACCB JOSE CELESTINO MORENO INIRIDA
I.LEBAS PORFIRIO BARBA JACCORE SEDE PRINCIPAL INIRIDA

.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA

LLE JUAN FRANCISCO LARA ALVARC ULCUE CHOCUE INIRIDA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACCOB MARCO ANTONIO FRANCISCO INIRIDA
I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACCORE EMRIQUE OLAYA HERERA INIRIDA
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACCOB FRAMNCISCO DE PAULA SANTANDER| INIRIDA

|.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

Documentos solicitados:

—

Informe diagnéstico:

a. Formatos de visita de diagnéstico preliminar, completo y firmado.

b. Analisis del lugar: que contenga validacion juridica, normatividad ambiental,
servicios publicos existentes, localizacion, morfologia, aspectos socioeconémicos.

2. Estudios técnicos:
a. Levantamiento arquitecténico de la sede educativa y de implantacién de esta
en el predio.
b.  Soluciones técnicas Estructurales de ingenieria y mejoramiento para las
otras sedes en los que hay cambio de cubierta.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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c. Soluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y mejoramiento para las
otras sedes en los que hay intervencion de estos sistemas.

d.  Soluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y de mejoramiento paras
las otras sedes en los que se incluyo esta intervencion.

3. Presupuesto, programacién, cantidades de obra y especificaciones de
construccion. Esto para todas las sedes educativas.

4. Discriminacion de AlU.

5. Memorias preliminares de cantidades. (con su respectiva firma de aprobacién)

6. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos
e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos
identificados. (con su respectiva firma de aprobacién)

7. Permisos y licencias que apliquen de acuerdo con los municipios y sedes intervenidas.

8. Pdlizas actualizadas.

9. Flujo de inversién de los recursos del proyecto.

10. Organizacion de los trabajos.

a. Organigrama general del proyecto.
b. Metodologia para la ejecucion de las actividades.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DﬁOjAggNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 31 de mayo de 2023

FFIE-G15-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Solicitud de inicio de obra.
Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar el
inicio de los trabajos de las sedes correspondientes al Contrato de obra No. 1380-1601-2022
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. Lo anterior
teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato se firmé el pasado 23 de marzo de 2023
y a la fecha del presente oficio no se tiene algin comunicado por parte del contratista de obra
justificando la razén para el inicio de actividades, por tal motivo se espera que en un término
de dos (2) dias habiles la respuesta a este oficio y el posterior inicio de actividades en las I.E.
Juan Francisco Lara — Sede Alvaro Ulcue Choque, I.E. Simén Bolivar — Sede Principal, |.E.
Andrés Bello — Sede Principal, como se viene adelantado en conjunto con la interventoria.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
IVAN DARIO F Ro.hAsE%éANABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 20-5-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTACION DE FORMATOS DE VOLANTES DE INICIO Y
CONVOCATORIA DEL CONTRATO N° 1380-1601-2022- GUAINIA

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por
Contratista de Interventoria, se permite a través del presente radicar los formatos
de socializacién y convocatoria, corres pendientes a las tres (3) primeras cedes
correspondientes a Coayare, Carrizal y Yury. para su respectiva revision y
aprobacion.

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar
los formatos con respecto a ella.

Atentamente,

rouwe

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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Bogota D.C., 24 de abril de 2023

FFIE-GO07-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reporte de presunto incumplimiento
Cordial saludo,

La presente comunicacion tiene el objetivo de dar a conocer el presunto incumplimiento de
las obligaciones derivadas del Contrato de obra No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL y en los diferentes
oficios enviados. La Interventoria ha realizado una medicién del avance actual del contrato,
resaltando que a la fecha no se han entregado la documentacién correspondiente al personal
minimo requerido, todo esto requerido para dar inicio a la etapa de Construccién y fin a la
etapa de diagndstico, por lo cual infiere en un alto riesgo de incumplimiento del Contratista
para cumplir con los plazos de ejecucion inicialmente estipulados en los términos de
referencia. Del presente se han planteado al contratista de obra numerosas comunicaciones
indicando la solicitud a la correccién de las hojas de vida. Estas comunicaciones se
referencian a continuacion:

OFICIO FECHA ASUNTO ESTADO
FFIE-G04-G15 | 14-03-2023 | Reiteracion presencia de la representacion legal INCUMPLIDO
del contrato de obra No. 1380-1601-2022
FFIE-G05-G15 | 03-04-2023 | Reiteracion entrega de correccion de hojas de INCUMPLIDO
vida personal para inicio de obra.
FFIE-G06-G15 | 17-04-2023 | Segunda reiteracion entrega de correccion de INCUMPLIDO
hojas de vida personal para inicio de obra.

Con lo anterior, se reitera el llamado de atencién del contratista CONSORCIO EDUCOL, que,
a pesar de mdultiples requerimientos por parte de esta interventoria al contratista, este no ha
dado cumplimiento a los compromisos pactados. Esto conlleva a que se genere un presunto
incumplimiento del contrato 1380-1601-2022.

NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS O INCUMPLIDAS

A continuacién, nos permitimos relacionar las disposiciones contractuales y legales
presuntamente incumplidas por el Contratista:

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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Las siguientes obligaciones contenidas en la CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii)
de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos,
(iv) su Propuestay (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles
para la correcta ejecucion del presente Contrato:

Numeral 1 “Acatar la Constitucién, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las normas
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcioén, el Manual de Contratacion del PA- FFIE
vigente en cualquier instancia de su ejecucion, la norma sismoresistente colombiana NSR-10 asi como,
las demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucién del objeto del Contrato”.

Numeral 2 “Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar
los estudios, disefios obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas
en este contrato”.

Numeral 4 “Realizar y ejecutar la validacién técnica, juridica y las obras objeto del contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas ne los CPC y en los anexos técnicos”.

Numeral 7 “Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico
establecido para el desarrollo del Contrato”.

Numeral 8 “Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA o SUPERVISOR INTEGRAL (segun aplique), asi
como suscribir las Actas y demas documentos que se requieran para la ejecucion y desarrollo del
Contrato”,

Conforme a lo anterior, con lo previsto en la clausula séptima contractual, considerando el
incumplimiento, tiene la finalidad de conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones
contractuales dentro del plazo acordado entre las partes contratantes. Por tanto, esta
Interventoria recomienda iniciar el procedimiento de forma penal, en concordancia con el
procedimiento previsto, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratacion PA-
FFIE.

Sin otro particular,

IVAN DmOJA%é\NABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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Bogota D.C., 8 de mayo de 2023

FFIE-G08-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones Plan de Gestidon Social contrato de obra No. 1380-1601-2022.
Cordial saludo,

En aras de dar cumplimiento a las responsabilidades contractuales como interventoria del
contrato de referencia, nos permitimos revisar el plan de gestién social presentado por el
contratista, se evidencia cumplimiento de los requerimientos exigidos por los lineamientos del
FFIE, sin embargo se solicita lo siguiente:

e Tener en cuenta que los objetivos deben ser del plan de gestién social y no del
consorcio, es decir que se pretende lograr con la implementacion del mismo.

e Organizar la estructura del documento, los item estan sueltos no tienen una sincronia.

e Establecer los tiempos de ejecucion de las actividades y producto entregable de cada
una.

e Realizar cronograma general de actividades, esto con el fin de darle seguimiento y
poder planificar la ejecucion.

e En el item reuniones de inicio establecer fecha de socializaciones de cada sede

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DmoJA%EANABRlA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 9 de mayo de 2023

FFIE-G09-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Resultados revision y analisis del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contrato de
obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

La Interventoria cumpliendo con sus obligaciones contractuales realiz6 revision y andlisis del
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) teniendo en cuenta el FORMATO 007. CONTENIDO
PARA LA FORMULACION Y APROBACION DEL PMA (Anexo), lista de chequeo que busca
garantizar que los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los proyectos de mejoramientos y
mantenimientos de infraestructura educativa del Ministerio de Educacion Nacional, contengan
los aspectos requeridos para el cumplimiento normativo y la implementacion de buenas
practicas durante las intervenciones. Este documento debera ser formulado por el Contratista
durante la fase 1 de los proyectos, previo al inicio de toda actividad de construccion y revisado
y aprobado por la Interventoria.

De acuerdo a lo anterior se solicita ajuste del documento anexando licencias y/o permisos, de
posibles proveedores que se encargaran del suministro de materiales de construccién o
recursos naturales y del manejo y disposicion de residuos de construccion, residuos sélidos
convencionales, residuos solidos peligrosos, residuos liquidos, entre otros aspectos.

Se recomienda realizar un analisis y definir acorde a lo relacionado en el Formato 007 los
programas a desarrollar a implementar y presentar nuevamente a Interventoria el documento
debidamente firmado.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬂmojAggNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 12 de mayo de 2023

FFIE-G11-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

ASUNTO: Respuesta oficio “REPORTE DE HOJAS DE VIDA PERSONAL QUE
PRESTARA SERVICIO EN EL CONTRATO N° 1380-1601-2022 — GUAINIA”

Cordial saludo,
Quien suscribe IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, que, por medio de la presente, me
comunico con ustedes, después de realizar la respectiva revision y evaluacion de las

hojas de vida del personal minimo requerido, por consiguiente se aprueba el personal
profesional que prestara el servicio en el contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 12 de mayo de 2023

FFIE-G12-G15

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
FFIE

Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

ASUNTO: Aprobacion personal minimo requerido contrato de obra No. 1380-1601-
2022

Cordial saludo,

Quien suscribe IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, que, por medio de la presente, me
comunico con ustedes, después de realizar la respectiva revision y aprobacion de las
hojas de vida del personal minimo requerido, por consiguiente remito las siguientes
hojas de vida de los profesionales que van a participar en la ejecuciéon del contrato de
obra No. 1380-1601-2022.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

i

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 12 de mayo de 2023

FFIE-G11-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

ASUNTO: solicitud de documentos de afiliacion y pago de planilla de seguridad social
al contratista de obra.

Cordial saludo,
Cordial saludo,

En atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes
establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicito de manera
muy amable al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de los
documentos de afiliacion a seguridad social del personal aprobado por interventoria
con un plazo no mayor a 5 dias hébiles después de cumplir cada mes de ejecucion
del contrato de obra ejecutado por el consorcio Educol.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Seguimiento No. 6 Solicitud entrega de APU’S,
. . No previstos y presupuestos de las sedes
B N 06 UELEE faltantes y correcciones del CO 1380-1601-2022
G4821
Fecha: 26-abril-2023 Ubicacion: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 5 Se realizard la socializacién referente a
las visitas técnicas de diagnostico

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Socializacidn compromisos acta anterior
2. Solicitud informacion socializacién
3. Programacion siguiente comité de obra

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762

ING. IVAN DARIO ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL
INTERVETORIA

311 8991690

ING ORLANDO LOPEZ CORREA

COORDINADOR
OBRA

DE

3208871084

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA

312 2958336

7;—« ANTFML-

2. COMPROMISOS

No

Descripcion

Responsable

Fecha de
Finalizacion

Asistentes:
(Relacionar el formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE
INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBRA

Preparo

Aprobo
(FFIE)

Aprobo

(ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

1/




ACTA DE REUNION

e FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervisién, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior.

Siguiendo con el orden del dia el contratista de interventoria manifiesta el incumplimiento en la
entrega de las actas de visita de diagndstico de todas las sedes teniendo en cuenta que no se han
entregado en la fecha establecida, por lo anterior se le reitera al contratista de obra la necesidad de
realizar la entrega correspondiente a la mayor brevedad posible, por otra parte se manifiesta que se
ha realizado el dia 24 de abril del 2023, el primer reporte de presunto incumplimiento por parte de la
interventoria con No. FFIE-G07-G15, por las reiteraciones en la no entrega de los compromisos
pactados dentro de los comités de seguimiento.

Toma la voceria el contratista de obra en donde manifiesta que ha tenido una serie de inconvenientes
para la entrega de la fase 1 de diagndstico, por lo anterior hace un nuevo compromiso de la entrega
el dia 27 de abril del 2023, teniendo en cuenta que se encuentra ultimando detalles menores.

Por otra parte el contratista de obra manifiesta el interés en la aprobacion de los planes
complementarios, en donde el residente de interventoria manifiesta que actualmente estan siendo
revisados por el personal profesional idoneo y en el transcurrir de la semana se estar realizando las
observaciones o0 aprobaciones correspondientes, quedando como un compromiso pactado.

Tambien continuando con el comité de seguimiento se manifiesta que a la fecha no se han entregado
las hojas de vida por parte del personal de obra y se solicita nuevamente la entrega de las misma,
donde el coordinador de obra manifiesta que en el transcurrir de la semana se estara realizando dicha
entrega, dejando como compromiso.

Finalmente, se da por terminado este comité siendo las 10:00 am del 04 de mayo del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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ACTA DE REUNION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Seguimiento No. 7 Solicitud entrega de APU’S,
. . No previstos y presupuestos de las sedes
B N 07 UELEE faltantes y correcciones del CO 1380-1601-2022
G4821
Fecha: 10-MAYO0-2023 Ubicacion: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -

producto)

Realizar el seguimiento No. 7 Se realizara la socializacién referente a
las visitas técnicas de diagnostico

Ag enda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

uhWNE=

Socializacion compromisos acta anterior
Solicitud informacién socializacién
Avance de entregables sedes faltantes
Entrega de correcciones APU’S y no previstos
Programacién siguiente comité de obra

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL S8
TRIANA DEL FFIE 310 2062762 L@‘“‘*W“‘&B
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL —
INTERVETORIA 311 8991690 e
ING ORLANDO LOPEZ CORREA gggARDINADOR DE 3208871084 ORLANX

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA

312 2958336

7&‘—« AMTOAL‘

2. COMPROMISOS

No

Descripcion

Responsable

Fecha de
Finalizacion

1. | ENTREGA DE MEDIOS AUDIOVISUALES

INTERVENTORAI

10 de Mayo 2023

Asistentes:
(Relacionar el formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE
INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBRA

1/




ACTA DE REUNION

e FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervisidon, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior.

1. ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PERSONAL INICIO DE OBRA

Dando inicio a los compromisos se evidencia que el contratista de obra a la fecha no ha entregado
las correcciones solicitadas por parte de interventoria y ha incurrido nuevamente en el
incumplimiento de dicha entrega, por lo anterior se le solicita al contratista de obra ser conciso en
que ha pasado con la tramitologia correspondiente teniendo en cuenta que ya tenemos 3
reiteraciones por el incumplimiento referente a este compromiso, toma la voceria el coordinador
de obra donde manifiesta que han tenido dificultades para la entrega pero que ha mas tardar el
dia 12 de mayo se estaran realizando la entrega de dichos documentos, quedando como
compromiso pactado.

2. ENTREGA DE OBSERVACIONES O APROBACION DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS

Toma la voceria el residente de interventoria en donde manifiesta que el dia 8 de mayo se realizo
la entrega de las observaciones del plan de gestion social por medio de oficio No. FFIE-G08-G15
y el analisis del plan de manejo ambiental el dia 9 de mayo con oficio No. FFIE-G09-G15 y las
observaciones del plan SG-SST con oficio No. FFIE-G10-G15, esto cumpliendo con los
compromisos pactados en el comité de seguimiento No. 6.

3. ENTREGA DE LAS ACTAS DE DIAGNOSTICO DE TODAS LAS SEDES

El contratista de interventoria manifiesta el incumplimiento en la entrega de las actas de visita de
diagnéstico de todas las sedes teniendo en cuenta que no se han entregado las sedes I.E. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO
BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
ZANCUDO, I1.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO y las tres sedes restantes no se han ha llegado a
esta interventoria las correcciones solicitadas por el gestor territorial, a lo cual el contratista
manifiesta que se encuentra actualmente realizando la recopilacién e implementando los formatos
solicitados y se realizara la entrega para el dia 15 de mayo del presente mes.

Siguiendo con el orden del dia Toma la voceria el contratista de interventoria para continuar con el
orden del dia en donde manifiesta al gestor territorial que en compafiia del contratista de obra se
realiza la proyeccién de las Vvisitas de socializacidon en las instituciones educativas I.E. SIMON
BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN
FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD

2/



ACTA DE REUNION

- -9 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
VERSION No. 1

CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD YURI, la cuales se reaalizarian el dia 19 de mayo del 2023, para poder dar inicio a las
actividades el dia 24, 25 y 26 del mes de mayo, posteriormente se informa al supervisor por parte de
la entidad que el contratista de obra realizo la entrega de las carteleras informativas para su respectiva
aprobacién.

Posteriormente toma la voceria el ing Yesid gestor territorial por la entidad contratante en donde
manifiesta que programara la llegada a la zona para participar en la socializacidn respectiva, también
solicita al contratista de interventoria realizar la entrega de las carteleras y diapositivas para su
verificacion.

Finalmente, se da por terminado este comité siendo las 10:00 am del 04 de mayo del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.

3/
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ACTA DE REUNION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Seguimiento No. 8 Brindar informacién referente
Acta No: 08 Tema: a las visitas programadas del CO 1380-1601-
2022 G4821
Fecha: 22-MAYO0-2023 Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

producto)

ObjetiVO (Para qué- ganancias -

Realizar el seguimiento No. 7 Se realizara la socializacién referente a

las visitas técnicas de diagnostico

lograr los objetivos)

Ag enda (Temas indispensables para

1. Socializacién compromisos acta anterior

2. Plan de trabajo visita socializacion

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID  LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL W
TRIANA DEL FFIE 310 2062762 (s Vlimabes Bl

c=Co

ING. IVAN DARIO ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVETORIA

311 8991690

ING ORLANDO LOPEZ CORREA

COORDINADOR

OBRA

DE

3208871084

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA

312 2958336

7;»: ANT-WL

2. COMPROMISOS

(FFIE)

i Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién
1. | ENTREGA DE MEDIOS AUDIOVISUALES INTERVENTORAI 10 de Mayo 2023
2. | ENTREGA DE HOJAS DE VIDA CONTRATISTA 12 de MAYO
ENTREGA ACTAS DE DIAGNOSTICO DE LAS
3 | SEDES RESTANTES CONTRATISTA 12 DE MAYO
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE
(Relacionar el formato INTERVENTORfA
registro de asistencia
indicando tema y fecha) CONTRATISTA DE OBRA
Preparo Aprobé Aproboé

(ETC/INTERVENTOR{A/OTRO)

1/
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcidén de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervisidn, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior.

1. ENTREA DE ACTAS VISITA DIAGNOSTICO

Siguiendo con el orden del dia el contratista de obra interventoria manifiesta la reiteracion en el
incumplimiento en la entrega de las actas de visita de diagnostico de todas las sedes teniendo en
cuenta que no se han entregado las sedes I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO
BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E.
BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA
HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA
JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
VENADO, Por otra parte se evidencia que el contratista de obra realiza la entrega las correcciones
correspondientes para las sedes I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, Esto con la finalidad de poder
dar inicio a la socializacion del proyecto en la zona de intervencion.

2. ENTREGA DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Posteriormente toma la voceria el ing Yesid gestor territorial por la entidad contratante en donde
manifiesta al contratista de obra si realizo la cartelera informativa y el llamado a la comunidad en
general para las 3 sedes, en donde responde el ingeniero residente de obra manifestando que
dichas carteleras se realizaron e implementaron el dia 19 del presente mes.

3. APROBACION PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Toma la voceria el director de interventoria en donde manifiesta que después de la revision de las
observaciones entregadas por el contratista de obra se realiza el dia 12 de mayo la aprobacién del

personal minimo requerido por oficio FFIE-G12-G15.

Finalmente, se da por terminado este comité siendo las 10:00 am del 22 de mayo del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.

2/
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 5 DEL lunes, 24 de abril de 2023 AL sabado, 29 de abril de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspensién N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI ACTIVIDADES -
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103‘?’62?‘;&?;“ (DEL VALORDEL | ON(M,Co | (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE « . 1R. Verificacion de presupuesto
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M FASE Ng.I1SEF'§%\2§ION bE 2R Revision de programacion
COMUNIDAD COAYARE 3. Seguimiento en la entrega de hojas de vida
|E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 1R. Verificacion de presupuesto
, ALVARO ULCUE CHOUE A A A A " FASENO.1“REVISIONDE [, >0 L28 2 Bres P es
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' . . ' DISENOS” 3. Seguimiento gn Ig entrega de hojas de vida
CARRIZAL - 9¢g g )
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB « . 1R. Verificacion de presupuesto
3 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M FASE NC[)).I1SERNEO\Q§ION DE 2R Revision de programacion
COMUNIDAD YURI 3. Seguimiento en la entrega de hojas de vida
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud de entrega de programacion y
4 SEDE JOSE CELESTINO MORENO NA NA NA NA M FASE NO.1 “REVISION DE presupuesto
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ) ' ) ) DISENOS” 2R Solicitud de Hojas de vida
REMANSO 3. Reiteracion en entrega actas de diagnostico

1R Solicitud de entrega de programacion y
FASE NO.1 “REVISION DE presupuesto

DISENOS” 2R Solicitud de Hojas de vida
3. Reiteracion en entrega actas de diagnostico

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
5 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M
COMUNIDAD CHORROBOCON

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud de entrega de programacion y
5 SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO NA NA NA NA M FASE NO.1 “RNEVISIC')N DE presupuesto
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” 2R Solicitud de Hojas de vida
ZAMURO 3. Reiteracion en entrega actas de diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud de entrega de programacion y
7 SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “R~EVISION DE presupuesto
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ) ' ) ) DISENOS” 2R Solicitud de Hojas de vida
ZANCUDO 3. Reiteracion en entrega actas de diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R Solicitud de entrega de programacion y
8 SEDE FRANCISCO DE PAULA NA NA NA NA M FASE NO.1 “R:EVISION DE presupuesto
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” 2R Solicitud de Hojas de vida
COMUNIDAD VENADO 3. Reiteracion en entrega actas de diagnostico

TOTALES 0,00% 0,00%
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 5 DEL lunes, 24 de abril de 2023 AL sabado, 29 de abril de 2023

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 RSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNID 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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90%
80%
70%
60%
50%

% AVANCE

40%
30%
20%
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0% o ° ° ° ® ® o

© o o o o o o o o o o o o o o o o
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
=e—PROGRAMADO| 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
—e—EJECUTADO 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—o—PROGRAMADO =e—EJECUTADO

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En la presente semana el contratista de obra realiza la entrega parcialmente la fase 1 de diagnostico para las comunidades de I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, I|.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI entregando el presupuesto y la programacion general de las mismas, Esto para su verificacion y aprobacion, por otra parte se realizo nuevamente la
observacion del incumplimiento en la entrega de las correcciones referentes a las hojas de vida para inicio de obra, tambien se evidencion la entrega de los planes complementarios los cuales
se encuentran actualmente en revision por parte de la interventoria para sus observaciones de ser el caso o0 de su aprobacion, por otra parte durante el transcurso de la semana se han venido
trabajando en el orden de ejecucion de las obras viendo las de mayos facilidad de acceso

ACTIVIDADES REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA

1 Verificacion de.Estudios técnicos:

a.Levantamiento arquitecténico de la sede educativa y de implantacion de la misma en el predio.

d.Soluciones técnicas Estructurales de ingenieria y mejoramiento para las otras sedes en los que hay cambio de cubierta.
e.soluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y mejoramiento para las otras sedes en los que hay intervencion de estos sistemas.
f.soluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y de mejoramiento paras las otras sedes en los que se incluyo esta intervencion.
2Presupuesto, programacion, cantidades de obra y especificaciones de construccion. Esto, para todas las sedes educativas.

3.APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
4.Revision para aprobacion de Programas complementarios

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestion social.

d.Programa de manejo ambiental.
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 5 DEL lunes, 24 de abril de 2023 AL sabado, 29 de abril de 2023

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de
calidad

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de
seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

El contratista se encuentra actualemente en la fase | de diagnostico entregando parcialmente las sedes correspondientes a I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, I|.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, por tal motivo durante el acta de comite de seguimiento semanal se le realizo la reiteracion en la necesidad de completar el alcance de todas las sedes
correspondientes para dar finalidad a la fase | de Diagnostico

Firmado digitalmente por
Yesid L. Triana Diaz
Nombre de reconocimiento

A L/( g\ (DN): cn=Yesid L. Triana Diaz,
viawo, U, o=FFIE, ou=Gestor

Territorial,
email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

/ Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 6 DEL lunes, 1 de mayo de 2023 AL sabado, 6 de mayo de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspensién N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI ACTIVIDADES .
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 1OOD‘)E’SEEE\N/$E§)R (DEL VALORDEL | ON (M,Co | (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)

1R. Devolucion de Presupuesto y programacion
FASE NO.1 “REVISION DE para correcciones

DISENOS” 'N.A 2R. Solicitud de Hojas de vida
3R. Solicitud entrega planes complementarios

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M
COMUNIDAD COAYARE

I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 1R. Devolucion de Presupuesto y programacion
5 ALVARO ULCUE CHOUE NA NA NA NA NA FASE NO.1~“REVISION DE para correcciones
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ) ' ) ) ) DISENOS” 'N.A 2R. Solicitud de Hojas de vida
CARRIZAL 3R. Solicitud entrega planes complementarios

1R. Devolucion de Presupuesto y programacion
FASE NO.1 “REVISION DE para correcciones

DISENOS” 'N.A 2R. Solicitud de Hojas de vida
3R. Solicitud entrega planes complementarios

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
3 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A N.A
COMUNIDAD YURI

|E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. Reiteracion en la entrega de la Fase 1

SEDE JOSE CELESTINO MORENO FASE NO.1 “REVISION DE . . :
4 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N.A N.A N.A N.A N.A DISENOS” 'N A 2R. SQ|!CItud de entrega actas de dlagnostlco
REMANSO 3. Solicitud de planes complementarios

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. Reiteracion en la entrega de la Fase 1

FASE NO.1 “REVISION DE

5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A N.A DISENOS” 'N A 2R. Solicitud de entrega actas de diagnostico
COMUNIDAD CHORROBOCON ' 3. Solicitud de planes complementarios
|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. Reiteracion en la entrega de la Fase 1
6 SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO N.A N.A N.A N.A N.A FASE NO.1 “REVISION DE 2R. Solicitud de entrega ac?as de diagnostico
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ) ' ’ ) ) DISENOS” 'N.A 3 éolicitud de Ianesgcom Iementari?)s
ZAMURO : P P
|E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. Reiteracion en la entrega de la Fase 1
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA FASE NO.1 “REVISION DE ' . . :
! MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N.A N.A N.A N.A N.A DISENOS” 'N.A gi;?!;fﬁigeIzﬂz:%ir?ftlafmd:n?;"’r‘%goa'co
ZANCUDO ' P P
|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. Reiteracion en la entrega de la Fase 1
8 SEDE FRANCISCO DE PAULA N.A N.A N.A N.A N.A FASE NO.1 “REVISION DE 2R. Solicitud de entrega ac?as de diagnostico
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA ) ' ) ) ) DISENOS” 'N.A 3 éolicitud de Ianesgcom Iementari%s
COMUNIDAD VENADO : P P
TOTALES 0,00% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 RSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNID 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 6 DEL lunes, 1 de mayo de 2023 AL sabado, 6 de mayo de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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—o—PROGRAMADO| 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
—eo—EJECUTADO 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—o—PROGRAMADO =e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En la presente semana el contratista de interventoria manifiesta el incumplimiento en las actas de entrega de visitas de diagnostico de las sedes s I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E.
BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA
HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDQO, |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, el
contratista de obra informa que ha tenido inconvenientes para la entrega de la fase 1 de diagnostico por lo cual manifiesta una nueva fecha de entrega, asi mismo el contratista solicita la
aprobacion de los planes complementarios, interventoria informa que se encuentra revisandolos pactando un compromiso de entrega, se reitera la solicitud en la entrega de las hojas de vida del
personal de obra, ya que se vienen realizadno compromisos.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
2.Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestién social.
d.Programa de manejo ambiental.

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de
seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

El contratista se encuentra actualemente en la fase | de diagnostico entregando parcialmente las sedes correspondientes a I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, se le solicita nuevamente al contratista la necesidad de entregar completamente la fase | de diagnostico, tambien se observo que no se realizo la
entrega de las actas de visita de diagnostico correspondientes a las 8 sedes.

Firmado digitalmente por
Yesid L. Triana Diaz
A [‘v/( g Nombre de reconocimiento
o5\ “ \ (DN): cn=Yesid L. Triana Diaz,
oMo, o=FFIE, ou=Gestor Territorial,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 7 DEL lunes, 8 de mayo de 2023 AL sabado, 13 de mayo de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspensién N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI ACTIVIDADES .
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103"2’621?6’?;“ (DEL VALORDEL | ON (M,Co | (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)

1R. Reiteracion de entrega observaciones

presupuesto y programacion

FASE NO.1 “REVISION DE  |2R. Logistica para la socializacion de la
DISENOS” comunidad

3R Realizacion de correcciones para carteles

informativos de socializacion

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M
COMUNIDAD COAYARE

1R. Reiteracion de entrega observaciones

I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE presupuesto y programacion
5 ALVARO ULCUE CHOUE NA NA NA NA M FASE NO.1 “RZEVISION DE 2R. Logistica para la socializacion de la
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” comunidad
CARRIZAL 3R Realizacion de correcciones para carteles

informativos de socializacion

1R. Reiteracion de entrega observaciones

presupuesto y programacion

FASE NO.1 “REVISION DE 2R. Logistica para la socializacion de la
DISENOS” comunidad

3R Realizacion de correcciones para carteles

informativos de socializacion

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
3 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M
COMUNIDAD YURI

1R Reiteracion en la entrega de planes

l.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB .
complementarios del proyecto

SEDE JOSE CELESTINO MORENO FASE NO.1 “REVISION DE . . . .
4 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N.A N.A N.A N.A M DISEROS” 2R Re_utgramon entrega de actas de diagnostico
REMANSO 3. Solicitud de entrega presupuesto y

programacion

1R Reiteracion en la entrega de planes

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB complementarios del proyecto

FASE NO.1 “REVISION DE

5 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M DISERIOS” 2R Reiteracion entrega de actas de diagnostico
COMUNIDAD CHORROBOCON 3. Solicitud de entrega presupuesto y
programacion
.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB i?mi‘f'et‘;gﬁ't‘;?ioe:;zIepﬁzsggtge planes
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO FASE NO.1 “REVISION DE =men . .
6 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N-A N-A N-A N-A M DISENOS” éRSiﬁgifLicé‘;”eiT:;e%a ?ﬁicfzsdtﬁ diagnostico
ZAMURO : _ ga presup y
programacion
.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB i?mi‘f'etfnrgﬁ't‘;?g:ézIepﬁziggtge planes
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA FASE NO.1 “REVISION DE >ment . .
! MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N-A N-A N-A N-A M DISENOS” gi'?)ﬁgﬁ;ﬁ%”;’::f%a ?gsicfzsg diagnostico
ZANCUDO : . ga presup y
programacion
.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB i?m?gi:ﬁgg:(ﬁIepﬁtgsgstge planes
SEDE FRANCISCO DE PAULA FASE NO.1 “REVISION DE >men . .
8 SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M DISEROS” 2R Reiteracion entrega de actas de diagnostico

3. Solicitud de entrega presupuesto y

COMUNIDAD VENADO .
programacion

TOTALES 0,00% 0,00%
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 7 DEL lunes, 8 de mayo de 2023 AL sabado, 13 de mayo de 2023

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 RSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNID 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En la presente semana el contratista de obra no realizo la entrega de las hojas de vida personal de inicio de obra, en donde se observo el incumplimiento nuevamente en la entrega de las
observaciones solicitadas, evidenciando una 3er reiteracion de incumplimiento, por otra parte tambien se solicito al contratiasta la entrega de las observaciones relacionadas con el plan de
gestion social y SG-SST, solicitadas en el comite de seguimiento No. 6, donde a la fecha no se ha entregado por parte del contratista de obra, tambien se manifesto durante la semana el
incumplimiento de la entrega de las actas de diagnostico correspodnientes a las sedes I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO
ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO,
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO y tampoco se han entregado las correcciones solicitadas por el
gestor territorial de las sedes I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, tambien durante la semana el contratista de
obra manifesto que el dia 19 de mayo tiene proyectado la realizacion de las visitas de socializacion en las sedes de I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
COAYARE, I|.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD YURI, esto con la finalidad de que el gestor territorial logre planificar la llegada para la misma, tambien se entregaron por parte del contratista de obra los carteles
informtivos de manera digital para su respectiva verificacion y aprobacion por parte del personal calificado de interventoria.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 7 DEL lunes, 8 de mayo de 2023 AL sabado, 13 de mayo de 2023

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
2. Carteles informativos para socializacion

3. Logistica para viaje a las comunidades correspondientes proyectadas para dar inicio de obra.

2.Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestion social.
d.Programa de manejo ambiental.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de
seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

El contratista se encuentra actualemente en la fase | de diagnostico entregando parcialmente las sedes correspondientes a I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, se le solicita nuevamente al contratista la necesidad de entregar completamente la fase | de diagnostico, tambien se observo que no se realizo la
entrega de las actas de visita de diagnostico correspondientes a las 8 sedes.

Firmado digitalmente por
Yesid L. Triana Diaz
Nombre de reconocimiento
A t/( g (DN): cn=Yesid L. Triana
[@Q‘\ “OV\O\ \9 %, Diaz, o=FFIE, ou=Gestor
Territorial,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 8 DEL lunes, 15 de mayo de 2023 AL sabado, 20 de mayo de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspensién N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI ACTIVIDADES -
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 100D°é)l_(lD:ELE\N/$II;§)R (DEL VALORDEL | ON(M,Co | (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
1R. Reiteracion en la entrega de actas de visita
de diagnostico
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE « . 2R solicitud de correcciones de presupuesto y
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M FASE Ngi;;&%\g?o'\j DE APU'S
COMUNIDAD COAYARE 3. Reiteracion en las observaciones de los
planes complementarios
4. Fijacion fecha de socializacion
1R. Reiteracion en la entrega de actas de visita
|E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE g; ilgl?cr;&?gc; correcciones de presupuesto
, ALVARO ULCUE CHOUE A A A A " FASENO.1“REVISION DE |30 510 presupuestoy
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ) ' ) ) DISENOS” . . .
3. Reiteracion en las observaciones de los
CARRIZAL .
planes complementarios
4. Fijacion fecha de socializacion
1R. Reiteracion en la entrega de actas de visita
de diagnostico
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB » - 2R solicitud de correcciones de presupuesto y
3 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M FASE Ng'l;EITQIEO\g§ION DE APU'S
COMUNIDAD YURI 3. Reiteracion en las observaciones de los
planes complementarios
4. Fijacion fecha de socializacion
LE. BAS PROEIRIO BARBA JACOB égélr?];tt?éimon entrega de actas de visita de
SEDE JOSE CELESTINO MORENO FASE NO.1 “REVISION DE " .
4 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N.A N.A N.A N.A M DISENOS” 2R. Sol'|C|tud'de programacion ypregupuesto
3R. Reiteracion en la entrega de los informes
REMANSO . )
de diagnostico
1R. Reiteracion entrega de actas de visita de
l.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB » ‘ diagnostico
5 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M FASE Ngi;Eﬁ%\g?ON DE 2R. Solicitud de programacion y presupuesto
COMUNIDAD CHORROBOCON 3R. Reiteracion en la entrega de los informes
de diagnostico
LE. BAS PROEIRIO BARBA JACOB 3;;;’55;30% entrega de actas de visita de
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO FASE NO.1 “REVISION DE " .
6 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N.A N.A N.A N.A M DISENOS” 2R. Sol_|C|tud_de programacion ypres_upuesto
3R. Reiteracion en la entrega de los informes
ZAMURO . .
de diagnostico
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 3E§I§§:§£zmon entrega de actas de visita de
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA FASE NO.1 “REVISION DE . .
7 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N.A N.A N.A N.A M DISENOS” 2R. Sol_|C|tud_de programacion y pres_upuesto
3R. Reiteracion en la entrega de los informes
ZANCUDO . .
de diagnostico
LE. BAS PROEIRIO BARBA JACOB 3;;;’55;30% entrega de actas de visita de
SEDE FRANCISCO DE PAULA FASE NO.1 “REVISION DE " .
| swavERwuCEO WRDA | N R
COMUNIDAD VENADO . . 9
de diagnostico
TOTALES 0,00% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 RSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNID 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 8 DEL lunes, 15 de mayo de 2023 AL sabado, 20 de mayo de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
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—eo—EJECUTADO 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—o—PROGRAMADO =e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En la presente semana el contratista de obra realizo la entrega de las observaciones correspondientes a las observaciones solicitadas por la interventoria, posteriormente se realizo la
aprobacion de las mismas el dia 12 de mayo con oficio No. FFIE-G12-G15, tambien durante la semana se reitero la necesidad de la entrega de las actas de visita de diagnostico las cuales a la
dehca no se han entregado las sedes faltantes que son I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, |.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, ni las correcciones solicitadas para las sedes I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, por otra parte se realizo la aprobacion de las carteleras informativas y la realizacion del comunicado a los rectores de las sedes I.E.
SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
CARRIZAL, I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, para la socializacion correspondientes para el dia 19 del presente mes.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
2. Logistica para viaje a las comunidades correspondientes proyectadas para dar inicio de obra.

3. Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestién social.
d.Programa de manejo ambiental.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de
seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion
ambiental

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

El contratista se encuentra actualemente en la fase | de diagnostico entregando parcialmente las sedes correspondientes a I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, I|.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, se le solicita nuevamente al contratista la necesidad de entregar completamente la fase | de diagnostico, tambien se observo que no se realizo la
entrega de las actas de visita de diagnostico correspondientes a las 8 sedes.

Firmado digitalmente por
Yesid L. Triana Diaz

A t/(' D\ Nombre de reconocimiento
\ (DN): cn=Yesid L. Triana Diaz,
quw o=FFIE, ou=Gestor Territorial,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventorla

!Bogoté, 8 de Mayo de 2023 ’

080523-01
) : T
e rmuctarsa A ~es TR
" Cra 15 No. 82‘-9.9, piso 2. T Fecha 08/05/2023 03:50:50 p.m. () X163025

+ Destinatarlo INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 1202

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las Polizas- Actuallzadas con el Acta de Inicio del

- Contrato de Interventona 1380 -1601 - 2022 GUAINIA

Cordial Saludo;

Con la presente comunicacion envio las polizas del contrato de la referencia
firmado para los respectivos tramites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)

_ o a5 : CONSORCIO F
Cordialmente; / ALIANZA stvi,E

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

R.L. CONSORCIO SEDES'DEL FUTURO 2021

Direccién: Cra 65 No. 103 — 62 Oficina 904 Bogot — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690


mmurcia
Aprobación pólizas


¥ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
‘:{ ESTHRDO S.A.

NIT. §60.009.578-5 ’ PARTICULAR _
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL T COD.SUC " NO.POLIZA ANEXD
: BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 2
e FECHAEXPEDICION | - VIGENCIADESDE | ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
w{ DA MES ANO | DiA  MES AND .| HORAS | DA  MES  ANO | HORAS | TIPO MOVIMIENTO
o 05 | 05 | 2023 | 2z |03 | 2023 | omeo | 21 | 10 | 2026 | 2350 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA -
d DATOS DEL TOVADOR P GARANTIZADO
FEI4OMBRE O RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGACION NIT: 901.634.912-1
EFRIDIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904 ' [c1UDAD:, - BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3118991690
. DATOS DEL ASEGURADROD J AENEFICIARIC
V&' ASEGURADD “ALIANZA FIDUCIARIA 5.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCI0 FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA

~BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICACION MIT: 830.053.812-
‘ meccmn CR15 NRD.82 -99 . CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 6447700

Q8JETO DEL SEGURO

{4 CON SUJECION B LAS CONDICIONES GENERALES DR LA POLIZR QUE SE ANBEKAN E-CU-00ZA REDIS FEBRERO 2013, QUR FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LR MISMA Y QUE EL
ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAR HABER RECIBIDO ¥ HASTR RL LIMITE DE VALOR ASKGURADO SENALADO EN CADA AMPRRO, SEGURDS DEL ESTADO S,.A., GARANEIZA

S\ SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERIUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INEERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
g Ho. 1380-1601-29022, DE PECHA 22 DE NOQVIEMBREE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INPRAESTRUCTURA EDUCATIVA
koo - FFIE ¥ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, RDMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y RMBIENTAL A © LD(S)
CUNTRATO(S) DE OBBA GRUPO 15 REFERERCIA 48-11 GUAINIA, QUE COMPRENDEK OBRA MNECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL FRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROBUESTA, EN LAS
L3 CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELRNTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXQOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE
3 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE); EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDC CON
LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCOMENTO, EN LA PROPUBSTA, BN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CEC) Y SUS
HODIFICACIORES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
]~ LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOPRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATC SE UBICAN
¥ EN:

'‘AMPAROS
@ RIESGO: INTERVENTCRIA
Al AMPARDS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HBASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR,
’&' CUMPLIMIENTO 23/03/2023 32/06/2024 §43,987,480.40
er{ SALARIOS Y PRESTACIORES SOCIALRS 23/03/2023 21/10/2026 $21,993,740.20
CALIDAD DEL 3ERVICIO 23/03/2023 21/10/2025 $21,993,740.20

ACLARATCIOMES

4FCR MDIO DEL PRESENIE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MAREQ DE 2023, DEL CORTRATC DE
IHIERVENTORTA No. 1380-15601-2022.

FUILOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENIES.

| GASTOSFXPEDIGIOGN |  jwa |  TOTAl APAGAR  [VALORASFGURAGDTOTAL|  PIANDEPAGO |

i § ™20,000.00 § 112,506,600 g ereeveente704,644.00 § *~87,974,960.80 CONTADO
= INTERMEDLAED . SOTRIBUSOH GO EGRD
- NIESE CALE WIEFART. NUGSE LA, W PART, LR ALEGURALO
. ANA FELISh MARROQUIN PERA 173948 100.900

—| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL DBJETD Y OBSERVACIONES DE LA{S)
] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

»

Y NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE L
4 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U COLABORAGION

PARA EFEGTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.
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i SEGQUROS

i o

g gg"fnno s.a ) POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6 : PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION SOCURSAL —TODSUT NOPOLEZA ANEXD |
BOGOTA, D.C. . CHICO 18 18:45-101154084 2
FECAA EXPEDICTON VIGENTIA UESTE ALAS VIGENGIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DiaA  MES  ANO HORAS DiA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

ﬁﬁﬁﬂﬂﬁﬂ@l

*
L)

04 IDS | 2023 23 | a3 | 2023 00:00 21 I 10 I 2026 23:50 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TCMADOR ! GARANTIZADO
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 262t IDENTIFICACIGN NIT: 901.634.912-1

: o IDIRECCGION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 904 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFUND: 3118991680

DATS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ;
™ RSEGURADU7 —RLWANZA FIDUCIARTA SA REPRESENTANTE DEL CUNSURCID FFIE RLIANZA BBVA CUMU VOCERA : - -
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICAGION  NIT: 830.053.812-2
{ IDIRECCIOR: TR 15 NRU. B2 - 99 Icmnm—ﬁuwrrn'c—msmt}‘c: L 0.C, FPTTEL_—ITEEEFU'NU_WUU:

3 hoICIONAL:

OBJETO DE LA FOLIZA

=I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPRL-INIRIDA

«8 | ~-I.BE. SIMON BOLIVAR~ SEDE PRINCIPAL-INIRIDA i

n| -I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA

. BAS PORFIRIO BARBA JACCB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA

. BAB PORFIRIO BARBA JACGB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA

» BAS PORFIRIO BARBR JACGB- FRANCISCO DE PAULR SANTANDER -INLIRIDA
- ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA .

|

H
i
Lol e I e

—-ASEGURADO/BENEFICIARIC: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y BXCLUSIVAMENTE
COMC VOCERA DEL PATRIMCNIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRABSTRUCTURA EDGCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2
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QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO $.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETC Y OBSERVAGIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPEGIFICAN EN ESTE CUADRO.

-

LIZA, PORLO

NOTA: SEGURCS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHD DE REVISAR Y H, GER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
TANTO EL ASEGURADOR COMD EL TOMADOR, FRESTARAN SU GOLABORACION

PARA EFECTOS DENOTIFIGAGJGNES LA DIREGCION DE SEGUROS DEL ESTADD S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.G. -
v ! . - e - K

SUPERINTENCEAILS F NANZERS
CE COLCNEA

teas-10itsaose . L L
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretasria Genaral _z’_/’/ FIFMA TOMADDH
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ADICIONAL: -

TEXTO ACLARATORICQ

NOMBRE .
C.P.D. INGENIERIA LTDA.
MURCIA QUINTERD FABIO ANDRES
PORTICC CONSTRUCTORA .§.A.S.

QREAREAEEERCEARAENABEAEARAEMA!

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

IDENTIFICRCION  PARTICIPACION

900273417-3 30.00
80093728 ~30.00
9003607471 40.00

SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

S ERSTENCENTIA FINRNCERA
1 COLEHEA

i A T S e b WL

VIGILADD

18-45-101154084 -, 7, s oocr + 0

i

FIRMA AUTORIZADA: Gakrictz A, Zarante B. - Secrelaria General

NOTA: SEGURDS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HaCER ACDMPAﬁAM[ENTU AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PG
TANTO EL ASEGURADOR GOMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECT0S DE NOTIFICAGIONES LA DIRECGION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES GALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGATA, D.C.
I T I E Y TR IC RN N -

GQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO GLFE LAS OBUGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICMENE AL GBJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE

l@

--.-

--.--@------- S EsEREEEESEREaER
e % SgpuRos | 0D IMIENTO PARTICULAR
- OE o sa POLlZA,PE SEGURO DE CI.!MPL NTO PAR ‘Cl! A
NIT. 860.009.576-6 PARTICULAR '
TIUDAD DE EXPEICION SUCURSAL — TODSUT NUPOLIZE ANEXD
mr; [BDGOTA, D.€. CHICO 18 18-45-101154084 2
bl [ CHTERPEDTCION " ATAS VIGENCINAASTA | ALAS -
DiA  MES ANO | Dfa ANO | HORAS | DIA" MES  ANO | HORAS TIPD MOVIMIENTO
v | 05 | 2023 | 03 | 2w 0000 | 21 | 10 | 2026 | o353 | ANEXODE TRASLADO DE VIGENCIA'
'"‘_ i DATOS DEL TOMADOR | GARAHTIZADO
ONERE O RAZON ™ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 801.634.812-1
DIRECCION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 909 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTAITO TAPITAL ITELEFOND 3778997630
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIO
=] (ASEGUR TR ZAFIDUCTARTA S A REPRESENTANTE DEL CONSURCIU FFAIE AUANZA BEVA COM -
= [BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DELFONDD DE INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA -FFIE GVOVERR E"T'”CAG'O” NIT: 830.053.612-2
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023

i ST 7

" Fecha 20/06/2023 01:34:05 pm. () X188784 \
Respetados Sefores: Destinataric  INGRID ASTRID DUARTE |

Remitente CONSORCIO EDUCCL
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Contratista

REF.. CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

SE REMITEN POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022
GUAINIA, ACTUALIZACION A FECHA DE INICIO.

CONSORCIO FFIE
Atentamente, ALIANZA BBVA

———— S—————

FOLIZA APRORBADA

CONSORGIO EDUCOL

Reptesentante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacién: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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i SEGUROS

o

_Nimero Poliza: 4007469

VIGENCIA SEGURD ‘ VIGENCIA ANEXQ ]
Refrenia FedadeEpedidin  Desdebis24horasfdma] - Hastalas2thoras[dmea)  Avexste Decde [dema] Masta [dm-g] Certicadn de
: (1009105433192 2200602023 nhZ . 202026 1 ZRERRE | z20e0gs PRCRROGA
" imermediaria oL T "L e % vatitpadi  CoasegwoCedido o " 8 Paricipetin
4003112 100,00

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

& Tomadr | + Dieadén . Ciudad Tekoro

%; CONSORCIO EDUCOL . 9015183476 CL 6 NO.7 - 5D CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3166200869

== - - - . .- -

ég Asegrado ) . N -

Su  ALIANZAFIDUCIARIA SA , ey . -~ - 8300538122 e pe !

2 El P B . P . D " - )

£ Benefitlia : : L NT

f-; ALIANZA FIDUCIARIA SA . . 830.053.812-2

a " s i .

<<

.

[L] : "

>| Direccisn; CR15 10,82 - 99, Ciudad: BOGOTA Total Suma Asequeada $924007.558,80

- ) y T [ ) i Condiith de Pago ™~ S T —
Amparo L | Vigendadesde 1 Vigencabasta Sumaseguida L coNTADD- CUMPLIMIENTO ESPEGIAL ) peoscza . :
CAUDAD DELSERVICIO 230032023 22025 '$154006359.80  PRIMA $000
CUMPLMENTO 1332023 22062024 ., S30BD12519.80  Ounecancepios. 5000}
ESTABILIDAD DELACBRATCALDAD YEUEN FUNCIONA. ... 224772012 Y024 $30801251980  Gastos de expedicidd $000
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCLALES 23103023 22non0ee: $TS400525980 ' g : £000
Priia total: Wt ’ ¢ §000

HDI SEGUR0S 5.A, sadedad asequradera constituida bajo ks Leyes de fa Replibiica de Coltmiia, debidamente autarizada por | Superintendenda Financiera de Colambia para ejercer la
acthvidad asequradara, aryo demicio principal es la ¢iudad de Bogeta D.C. y que en adelante se llamars *La Compaiiia®, asequra con sujecidn 2 fos témminos, exchusiones, estiputacionss y
» condiciones cormenidos en fa presente péftza 0 aoreqados a ella, contra fos riesgos indicadas y por los amparas adicionales tontratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
0CASIGM DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,

-

I, n\j—‘- el
SEGURQDE ) [€ f—f—;
CLEPTIENTE

FIRMA AUTORZADA
BANCOS / CAIERDS ATH ALMACENES EFECTY  SERVIENTREGA INTERNEY
BANCO DE DCCIDENTE Bxro www.hdi.com.colpagos-en-lineal
BANCOLOMSEIA SURTIMAX POLEZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARYUA CORRIENTES © DE AHDRROS,
¢ DEBMO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA BE CUALQUER ENFIDAD FINANCIERA: EHVIE SUS DATOS BANCARIOS Y MIMERD DE POLIZA A DEETOSHDLCOM.CO
‘ CADIGO BANCD No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALDR EFECTIVD TOTAL 4000
HIT 865.004.875-6
HDI Carrera 711* 7213 piso 8
EEGUROS Bn?n!& B.C, = Calombia
Teléfonos {501) 3453888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS ¥ PUNTCS DE RECAUDD DIBE(RESEPITM ESTE
DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A ROMERE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR
EXALTO DE ESTE DOCRIMENTQ,

Entidad Bancaria / HD] SEGUROS S.A,



PE COLOMEBIA

VigiILADD SUPERINTENDEMCIA FINAGIERA

. . f L .
& - B

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO . HDI .
e .. SEGURES -

" SEGURO DE CUMPLIMIENTO, A FAVOR DE PARTICULARES _ _ _
Nimero Péliza:.4007469 Anexo: 1

o VIGENCASEGURO ) VIGENCIA ANEXQ ! ]
Refersnda _ Fecha te Expedition Descde ias 24 hores [dine]  Hastzks 24 horas [dumea) . Aremi? . Desde [dm-2] Hastz [dma)] Cotificadode
009105433102 220672023 222 22H2026, 1 2200672026 2HV2026 . FRORROGA
Imermedizrio % Partcicen | ComequoCedido 3t % Panicpecion___}
10000

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

"Tomador

GONSORCIO EDUCOL 9015184476 CL 6 NO. 7-50 CASTRLOGRANDE - GARTAGENABOLIVAR 3166200859
Aseqrado Benefidaria )

ALIANZA FIDUGIARIA SA ) ) VARICS SEGUN RELACION

Direccidn:
! TR SITRRIIIED LI, LTI T T S "'_.!"_‘:!";‘.' g oy = oy
Benefidiarios Tipo Dot ! Nro, Doc,
ALIANZA FIDUCIARIA SA ' ' ' B
!.,éain%;wa_m_ _u s
CUMPLIMIENTO"
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES S 154.006 259,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA.{ CALIDAD Y BUEN FUNGIONAMIENTD o $30801251960
CUMPLIMIENTO ) 5308.012519.60 - ¢
CALIDAD DEL SERVICIO $ 154.006 258,80
HDI SEGUROS S.A., socledad asegqutadora constityida bajo Las Leyes de 'a RepubEca de Colombia, debidamente autotizada por la Superimendencla Financiera de Colambia parz efetcer la -

2¢tividad asequradora, aryn domidllo prindpal es la dudad de Bogots D.C. y que en adelante se [lamaré "La Compafila”, asegura oon sujecién a los téminos, exdusiones, estipeladones y E l 9“‘ e,
condiciones conteridns en ka presente pdliza o agregados a ella, contra Yos riesgos indicados y pof los amparos adidonzles contratades. LA MORA EM EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LDS CERTIFICADOS 0 ANEXGS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADODS CON FIRMA AUTORIZADA
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas de Atentitiy Bogoldi 601307 8320 Desde un mavik; #204

Nadionak 018000 129723 WhatsApre 316 349339 waavhduiomeo



OE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINTENODEMNCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

SEGURQOS
A FAVOR DE PARTICULARES _
Tomador; CONSGRC)O EDUCOL Niimero de identificacion: 901.618.147-6

. Numero R6liza;4007469.. . , Anexo:l, Sucursal:TUNJACN.H?29 .. . i e LEMficado.de . PRORROGA .. . -
TEXTODELAPOLRA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE'INICIQO DEL CONTRATO
DE GBRA. DE FECHA 23 DE MARZO ‘DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

I 2SS EE R R R R LR RER R ERERSS]

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL. INCUNMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACTONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, QRIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYQ
OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIOMAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA --FFIE®

INSTITUGTONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA :A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB ‘JOSE CELESTING MORENQ INIRIDA
10384-2021 T.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB * SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR . SEDE PRINCIPAL +  INIRIDA
40372-2024 1.E .JUAN FRANCISCO LARA © ALVARD ULCUE CHGCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB MARCO ANTONIC FRANCISCO INIRIDA
10864-2021 1.E BAS PORFIRIO BARBA JACGB ENRIQUE OLAYA HERERA ° INIRIDA
10362-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I1.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

LA VIGENCIA DEL AMPARCG DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUGIARIA ‘S.A. COMO. REPRESENTANTE LEGAL DEL GONSORCIO FFIE
ALTANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORGIO EDUCOL NIT, 9204.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
§5 CONSTRUCTORES S§.A.5, 900,5623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS'CAMARGO C.C. 1.047.413.737

FIRMN DEL T¢MADOR - AFTANZADO
AAx Ak AR RAE TR ALK AN K KN kK

verifigue la validez de la pdliza en nuestras lineas de atencidn: nacianal Q1 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 4/2, célular #204, o través de WhatsApp 316 834 9338. Obtenga la cer‘uhcacmn
en <https://www.hdi.com. co/WebGonsulta Pol_cumplimiento/>




DE COLOMEIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA

SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Nimero Pdlizar 4001474 Anexo; 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIASEGURD VIGENCIA ANEXO i
Relfwrenca Fecha de Expedicidn Desde las 24 horat{dma]  Hasta las 24 hosas [d-m-a] Anexi® Desde [dm-a] Hasta [d-mra} Cestificzdo da
001054332-13 2206572023 2111202 22062024 1 222024 220672024 PRORROGA
Intenmedianp e % Partidpacitn Coasequro Cedidn % Paridpacian
AVAL SEGUROS BOYACALTOA 003112 100,00

Tomador NIT Dizecdan Cudad Tekforo
CONSORCIO EDUCOL 801.618.147-6 CL 6 NO. 7 -50 CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3168200859
Asegmado NIT

CONSORCIO EDUCCL 8901.618.1475

Benefidaria N7

TERCEROS AFECTADOS 999,999 5690

Cidigo CIR) TOTAL SUMA ASEGURADA, - CONDUCTODEPAGO !
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN, .. smmzszo.m‘i i CONTADO - CONTADO 45 DIAS |
t 3
B e e T T R D PP gl o P - T - l: l‘“ = T - " T -
{ VALORES ASEGURADGS PDR RAMO TECNICO FECHA MAXGMA PAGOPRIMA 4 |
: 08082023 » i
UV o N R
RESP CIVIL EXT. PAIMANETA PRIMA
$308.01252000 50,00 50,00
OTROS CONCEPTOS ) OTROS CONCEFTOS
000 X
SERUAD B s sow
ATV ABLIDAD . .
 FENRISABUOAD GASIOS DEEXPEDICION GASTOS DE EXPEDICION
Civ LEXTRACOTHRACTUAL $0,00 50,00
NA MA
$000 $000
PREVA TOTAL: PRIVATOTAL:
$0,00 e ]

HDI SEGURQS SA,, sadedad asequradara constituida bjo las Leyes de la Republica dz Cofombia, debidamente autorizada por ka Superintendenda Finandera de Colombia para cjereer ke actividad aseguradara, cuye domfdo prntipal es |z cudad de
Bogutd D.C., y que en adelante se famar$ *Ls Compaiifa”, asegura con sujedsin a los titminas, exdusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente pi%iza 0 agregados a ella, contra las viesgos indicades y por fs amparos sdidonales
contrstados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGD DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADDS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO,

FIRMA AUTORIZADA
BANCOS / CAJEROS ATH ALMACENES EFECTY { SERVIENTREGA INTERNET
SANCQ DE DCCIENTE B0 weoewe.hdi.com.colpagos-en-fin eal
EANCOLOMBIA SURTIARAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, BEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULEA CORRIENTES D DE AHORROS.
3¢ DEBITO AUTCMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FIHANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS ¥ 5UMERD DE POLIZA A DEBITOSHDLCOM.CO
I ¢dDco BANCO No, DEL CHEQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTA, 40,00

RAT 860.004.875-6

H DI Carrera 7 N* 7242 piso 8

SEGURGS Bogots D.C. - Colorzbia
Teléfonos (601) 3468388
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DERE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETD. GIRAR EL CHEQUE A KOMBRE DE LA COMPANIA Y FAGAR EL VALOR
EXACED DE ESTE DOCUMENTOQ.

Futivard Gunraris J U8 LEGUAQE LA
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL gg!

s

SEGURO DE RES_PQN'S'ABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMLIMIENTO

Nimero Poliza; 4001474 Anexo: 1 Sucitsal: TUNJA C.N.H 29
h VIGENCIA SEGURD AIGENCIA AEXO
Referenda Fecha de Expedicdn Desde [as 24 horas [dum-a]  Hasta [as 24 horas [d-m-a] Aneal? Desde [dHm-z] Hasta {d-m-a] Certificada de
0100965433243 " 22062023 22 12022 2062024 i 4 20202, 22062024 ) PRORROGA
tnermediario (hve % Paicpadin | Coasequro Cetidy __ “______M_‘_____;_____ M wPaticpacén___ ;

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA ‘ o 4otz 100,00

it ;

= * A e it AL e i W YT e L .50
Tomador . N Direcrion Giodad Tekfomo
CONSORCIO EbUcot 8016181476 CLENO.7~'50 CASTLLOGRANDE CARTAGENABCLIVAR BIBE0B69
Asequrado Benefidario
CONSORCIO EDLICOL | VAR|OS SEGUN RELACION

EE Cludad; BOGOTA Departzmento; DETRITC CAPTAL

{Ser—

- IR IR R INART T o P———

RESP CVIL EXT, .
RESPONSABRIDAD CiVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMFLIMIENTO

S

o

]

3

E; [Plar ik e by oI ok el AL EST SR L WS . o '.“.‘;‘!:’".1‘31 - WD LRI I DDLET T me T
=3 H

%2 TipoDoc. h Nro. Doc.

ok —— - ,
B8 NIT 999.9395850
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] Objeto > Rama > Amparo

ol i aarT—i et R s g e W T oIt

2 oBIETO GERERAL

b= 2 Ry T R R T T ST ST

(<]
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DEDUCIBLES: 10,00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mirlma: 100SMMLY - No Inferfor A: 6.00% EN RESPONSABILIDAD CIMIL EXTRACON DERMADA DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGURDS S.A,, sociedad aseguradora constituida bajo [as Leyes de fa Repibica de Cofombia, debidamente autorizada por [a Superintendencla Financiera de Colamhia para ejercer la
actividad aseguradora, cuye domidiio princpal es la cudad de Bogotd D.C. y que «n adelante se llamard "La Compafifa®, asequra oon sufedidn a los témminas, exdusiones, estipuladones y ZI 9*. \_“_c:‘
condicipnes contenides en [a presente poliza o agregadas a ella, contra fos Kiesgos indicadss y por [as amparos adicionales contratades, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE /—@
LA PGLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CC_INTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA ASTORIZADA
GCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATD,

-

Lineat dé Atendior:, Bogozs; 601 307 83:20 Desde wi miovit: 8204

Nadanak §18004 129 728 WhatsApp: 316 B34 5339 wiravhdi cons.co ﬁ m o



FINAGIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO &

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL !:!_Pm!

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE UMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO EDUCOL Numero de identificacién: 901.618:147-6

.Niimero Pdliza; 4001474, . Ahexai1  Sucursal: TUNJA CN.H.29 .. — m » wus Certificado de:PRORROGA . .

TEXTODE LAPGLIZA

MEDIANTE EL. PRESENTE ANEXO ‘SE ACTUALTIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPARbS‘SEGUN ACTA DE*INICIO DEL CONTRATOQ
DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

‘l*‘h**l{******k***ti***t*i*******

EOLIEA gi RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA ‘POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
o. 4007469

AMPARAR LOS PERIUICIOS MATERIALES CAUSADOS A O TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDD CON LA LEY, POR LESION, MUERTE DANOS A BIENES,
OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCTIONDEL CONTRATO DE OBRA NRO, 1380-1601-2022 clivo OBJETO ES: "EJECUTAR
LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 'ESCOLARES Y/0 SEDES ‘DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACICNAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE. LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA = FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB . JOSE CELESTINO MORENO INIRIDA
10384-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 3ACOB SEDE PRINCIPAL . INIRIDA |
108382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10372-2021 I.E JUAN FRANCISCO LARA ALVARD ULCUE CHOCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 1JACOR MARCO ANTONIO FRANCISCO INIRIDA
10364-20241 I.E BAS PORFIRIO: BARBA JACDE™ ENRIOUE. OLAYA HERERA INIRIDA
10362-2021 I1.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I.E ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL INIRIDA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 904,618.147-6
INTEGRADD. POR: -

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
S5 CONSTRUCTORES S.A.S, 900 623.268- 5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO G.G. 1. 047 413 737

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN
ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO- AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2 Y CONSORCIO EDUCOL NIT. 504.629.351-1

'BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

FIRMT{_DEL TOMADOR - AF TANZAGO S

Ak RAL A AARE RN R AN KKK

verifigue la validez de la poliza en nuestras lineas de atencion: nacional 01 BOOD 129 728, Bogotd
601 307 8320 opcion 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339, Obtenga 1a certificacidn
en <https://www. hdi.com. co/WebConsulta Pol_Cumplimiento/>




Sorvienirega S.A, NIT, bunju.;anqpmm i Bogold 0.C., Colombla Av Cafle 6 No 34 A - 11, Somos
Grondes Conlribuyentes, Rusolueidn CIAN 12220 Dn:wmbm '26/2022, Somos Grondey l;nnlflboyoﬂlcl an
Hogots DG (Rnlduﬂ&! SHD DDI-023769 Nov 28/2021). Auloatanodores Resol DIAN: 09693
2472003, Responsshios y Retanadorea d TVA.

servientrega

d: CDS/SER: 1-388-6

CALLE 10 CRAT - 02 CASA BLANCA ESQUINA COTIAGROO

ORLANDO LCPEZ CORREA
Telfcel: 3208871084

Ciudad: TIERRALTA

Pals: COLOMBIA

Email: NOTIENE@HOTMAIL.COMM

Dpto: CORDOBA

ESLENTVER

sservaciones en la entraga:

' A

FIRMA DEL REMITENTE
{NOMBRE LEGIBLE ¥ D1}

Cod, Postal: 234501201

D.I/NIT: 1073983668

" Fecha:27/06/2023 1620
Fecha Prog Entrega:01/07 /2023
GUIA No.:

“

\'.

W

9164735489

BOG

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad; BOGOTA

1 0 ICUNDINAMARCA

[-.P.. CONTADO

-H87 NormaL

MT.TERRESTRE

Q[Y¥VLVYNLLS3Q

[

e-mail: NO@NO.

CRA 15# 82 - 89 PISO 2 EDIF TORRE ALIANZA

ALIANZA FIDUCIARIA INGRID ASTRID DUARTE

Tel/cel: 6053855378 D.L/NIT: 1582092
Pefs: COLOBIA Cad. Postal: 110221173

[Rasiroes] um-«mc«m
3 conacor

ZCIBI A GONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D) GUIA No, 9164735489 oo g::;iy:mggcumsmos
Vr. Dectarado: § 5.000
VI, Flate: $ 0
¥r. Sobreflgte: § 500
r. Mansaerfa expresa: § 12,500
SFEoAY HORS DE EATE T Vr. Total: § 13,000
Vr.a Cobrar: $ 0
R
ge Souciones: qua partes, ipeidn de Asl mismo
mlﬂwﬁwuﬂdymhwmi’ T josy
oy

Vol (Pz): /! Paso Pz(Kg) .
Peso (VoI Peso (Kg): 1.00
No, Remision: 550000061194108
No. Bolsa sequridad:

No. Sobreporte:

Ne. Gula Retorne Sobreporte:

Quien Entrega: 3

DGSCLIDMF55 VA 4

RTINS

NINY YN QAN

“0L0ZiL 1dag 8P 92/} *ON BYIUFIY IDILNIN °L002/§ O2iéN op 508 "oN sejaLtoar) (epodEU,




ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE
SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA)

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



mailto:femaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021¢

Bogota D.C
A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Sefiores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de Bogota y
con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 - T de la Junta Central de contadores de
Colombia, en mi condicion como contadora del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me permito certificar que la
empresa se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Igualmente
certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la ndmina a sus
empleados durante los dos ultimos meses del presente afio

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y

laley 1150 de 2007.
Dada en Bogot4, alos (25) dias del mes de mayo de 2023,

Atentamente.

FIRMA: ;
NOMBR PRESENTANTE LEGAL
IVAN DARIO ROJAS SAN IA
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

r I = "
Mﬁf&ﬁﬁ/ﬂ’”'

LEIDY LORENA HOYOS DIAZ
C.C1.010.241.742
CONTADORA PUBLICA

TP: 282218-T

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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