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1. INTRODUCCION 

 
El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoría No.1, 

correspondiente a la Fase 1 en el periodo del 23 de marzo de 2023 al 30 de abril 

de 2023, del contrato de interventoría N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto 

“realizar la interventoría técnico, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a 

lo(s) contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, 

que comprenden el diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o 

elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la 

adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, 

comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de 

la Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las 

especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los 

términos y condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los 

anexos del presente contrato”. 

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la 

interventoría al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagnóstico 

y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la 

ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias 

escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 

Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la ejecución está a cargo del 

CONSORCIO EDUCOL. 

 

 
ANTECEDENTES 

 

❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado 

por el artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), 

como una “…cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin 

personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación del 

proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y 

dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en 

educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas 

y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así 

como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 

❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado 

por el artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), 
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como una “…cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin 

personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación del 

proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y 

dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en 

educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas 

y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así 

como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 

❖ El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el 

cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementación de la jornada única 

escolar. 

❖ El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA suscribieron el Contrato 

de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se 

constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es 

“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del 

Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio 

autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de 

Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 

59 de la Ley 1753 del 9 junio de 2015” 

❖ El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las 

siguientes obligaciones para la Fiduciaria: 

 
✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización 

y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o 

jurídicas, entre otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y 

estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción 

e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la 

Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la 

responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría 

y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos. 

 
✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización 

y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o 

jurídicas, entre otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y 

estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción 

e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la 

Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la 

responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría 

y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos 
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2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Entidad Contratante: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 

Contratista de 

Obra: 
CONSORCIO EDUCOL 

 
 

Objeto del Contrato: 

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE 

Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

Valor del Contrato: 
$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
MCTE) 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 

Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 

Dirección: Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena. 

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com - 
proyecto1601guainia@gmail.com 

Teléfono: 320 887 10 84 

 

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA 

Contratista de 

Interventoría: 
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 

 
 
 

Objeto del Contrato: 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 
GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO   DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES 
DE    INSTITUCIONES    EDUCATIVAS    EN    EL    TERRITORIO 
NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el 
presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de 
Participación Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, 
y en los anexos del presente, requeridos por el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en 
adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE). 

Contrato No: 1380-1601-2022 
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Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

Valor del Contrato: 
$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS 

PESOS MCTE). 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 

Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 

Dirección: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C 

Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com 

Teléfono. 3118991690 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO. 

 

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

En el presente periodo se firma ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA con 

fecha de 23 de marzo del 2023. 

 

 
4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

En el presente periodo se firma ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORIA con fecha de 23 de marzo del 2023. 

 

 
4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES. 

 

4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de las obras civiles 

constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

4.2.1.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra. 
 

El día nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando 

única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes 

garantías con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a 

continuación: 

mailto:emaingsas@gmail.com
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POLIZA 

 
GARANTIA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

% 
CONTRAC 

TUAL 

VALOR 

ASEGURADO 

OBSERVACIO 
NES 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

6/09/2022 
 

06/11/2023 20% 
 

$250.296.446,40 
 

 PAGO DE SALARIOS,      

 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

 
06/09/2022 

 
6/03/2026 

 
10% 

 
$125.148.223,20 

Póliza No. 

4001379 

HDI 
SEGUROS 

S.A. NIT 
860.004.879-6 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

 

06/09/2022 
 

06/03/2025 10% 
 

$125.148.223,20 
      

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

 
06/09/2022 

 
06/09/2024 

 

20% 
 
$250.296.446,40 

 

 

POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTU 

AL. 

 
POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

 
 
 
06/09/2022 

 
 
 
06/11/2023 

 

 
200 

SMMLV 

 
 
 

$200.000.000 

Póliza No. 

4001379 

HDI 

SEGUROS 

S.A. NIT 

860.004.879-6 

 

4.2.1.2. Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de 

Obra. 

En el presente periodo no se ha recibido la póliza actualizada a la firma del 

contrato de obra. 

 

 
4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de interventoría 

constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

4.2.2.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de 

Interventoría. 

El día cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando 

única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes 

garantías con base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se 

relacionan a continuación: 
 

 
POLIZA 

 
GARANTIA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

% 
CONTRAC 

TUAL 

VALOR 

ASEGURADO 

OBSERVACIO 
NES 
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POLIZA 

 
GARANTIA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

% 
CONTRAC 

TUAL 

VALOR 

ASEGURADO 

OBSERVACIO 
NES 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

22/11/2022 
 

22/02/2024 20% 
 

$43.987.480,60 
 

Póliza No. 18- 

45-101154084 

SEGUROS 
DEL ESTADO 

S.A. NIT 
860.009.578-6 

 

 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

 

 
22/11/2022 

 

 
22/06/2026 

 

 
10% 

 

 
$21.993.740,20 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

 

22/11/2022 
 

22/06/2025 10% 
 

$21.993.740,20 

 

4.2.2.2. Pólizas Actualizadas con base a la firma al acta de inicio del 

Contrato de Interventoría. 

En el presente periodo no se ha recibido la póliza actualizada a la firma del 

contrato de interventoría. 

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS. 

INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR. 

Las obras objeto del contrato, serán ejecutadas con los siguientes montos 

asignados, en las Instituciones Educativas – IE, que se indican a continuación: 
 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDE MUNICIPIO VALOR LÍNEA 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE 
CELESTINO 
MORENO 

 

INIRIDA 
 

$437.517.784 
 

MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE 
PRINCIPAL 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E SIMON 
BOLIVAR 

SEDE 
PRINCIPAL 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO 
ANTONIO 
FRANCISCO 

 
INIRIDA 

 
$157.506.402 

 
MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

 

INIRIDA 
 

$157.506.402 
 

MEJORAMIENTO 

I.E ANDRES 
BELLO 

SEDE 
PRINCIPAL 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

TOTAL $ 1,540,062,598,00 
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5.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO. 

5.1.1. LOCALIZACION. 

 
 
 
 

 
+- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Departamento de Guainía está situado al oriente del país, en la región de la 

Amazonía, localizado entre los 01º10’17’’ y 04º02’21’’ de latitud norte, y los 

66º50’44’’ y 70º55’16’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 70.691 

km2 lo que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el 

río Guainía, que lo separa del departamento del Vichada; por el Este con los 

ríos Atabapo, Guainía y Negro, que lo separan de la República de Venezuela; 

por el Sur con la República de Brasil y por el Oeste con los departamentos del 

Vaupés, Guaviare y Vichada. El departamento del Guainía está dividido en dos 

municipios, Inírida (Ciudad capital) y Barrancominas, 6 corregimientos 

departamentales, Cacagual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, 

Puerto Colombia y San Felipe. 

Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de 

Remanso del Municipio de Inírida, a una distancia de 37.3 

km del casco urbano que pertenece al departamento de 

Guainía. 

Latitud: 3°28'21.00"N 

Longitud: 67°57'43.38"O 
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El municipal de Inírida, limita por el norte con las inspecciones de Arrecifal y 

Sapuara, por el sur con el corregimiento de Puerto Colombia y Sejal, por el 

oriente con el corregimiento de Cacahual y la República Bolivariana de 

Venezuela y por el occidente con los corregimientos de Morichal y el municipio 

de Barrancominas. 

Por otra parte, el casco urbano de la ciudad de Inírida, limita al Norte con el 

Resguardo indígena de Coayare, el Coco y el río Inírida de por medio; por el 

sur con el Resguardo de Almidón la Ceiba; por el Oriente con los Resguardos 

Puinave Curripaco de los ríos Inírida y Atabapo y con el resguardo Coayare el 

Coco; y por el occidente con el río Inírida. 

Extensión total: 17.000 km2 
Extensión área urbana: 1.000 km2 
Extensión área rural: 15.000 km2 
Población: 19.096 habitantes aproximadamente. 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 100 
Temperatura media: 25 °C 
Distancia de referencia: 630 km a Villavicencio. 

 
Geografía: Indudablemente los mayores atractivos son los majestuosos 

paisajes, sus bellos atardeceres y las extraordinarias formaciones rocosas que 

hacen de este lugar, un espacio para la contemplación y admiración por la 

naturaleza. Sus paisajes de selva y sabanas, su fauna, entre los que se 

pueden destacar las "TONINAS" o delfín rosado, que diariamente patrullan los 

ríos de la región. Un espectáculo digno de la naturaleza. 

Comunidad de Remanso y los cerros de Mavicure. 
 

Está catalogado como uno de los mejores sitios de interés turístico que tiene el 
departamento de Guainía. Está habitado por indígenas Puinaves.Por estar 
ubicada en un resguardo indígena, no hay servicio de teléfono; la única forma para 
llegar 
allí es por vía fluvial, que puede ser en transporte en voladora, bongo, lancha o 

falca; el tiempo de recorrido es de dos (2) horas en promedio. 
Allí se encuentran los monumentales cerros de Mavicure, Mono y Pajarito, que 
parecen altares en medio de la espesa selva, y el majestuoso río Inírida, el cual se 
desliza en medio de los dos cerros más grandes, formando un imponente raudal, 
que en verano lo hace innavegable por lo peligroso de su caudal. 
En verano, a su alrededor tiene unas playas blancas que invitan al descanso y a 

acampar en hamacas o carpas, 
y si se prefiere, en el colchón de arena. La cobija es el maravillo manto de la 
hermosa y encantadora luna roja que sale en medio de los cerros. Allí se puede 
pescar; pesca deportiva o para la alimentación mientras se acampa. Se pueden 
practicar deportes náuticos. Aquí se puede disfrutar del sendero ecológico que 

mailto:emaingsas@gmail.com


CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com pág. 9 

 

 

 

 

conduce a los tres cerros, observando toda la vegetación, caños, lagunas y el río 
que baña a la bella población de Remanso. 

 

5.1.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 
 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1. INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO – COMUNIDAD DE REMANSO 

 
Dirección: 

Vereda Remanso - Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17379 

 
Linderos: 

Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

2. TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 

Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 

Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: 
JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

Estructura existente: No especifica 

mailto:emaingsas@gmail.com


CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com pág. 10 

 

 

 

 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo José Celestino Moreno – comunidad indígena de Remanso, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica  De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO– Comunidad de REMANSO. 

general:  

 
 

 
 
 
 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 

Indígena REMANSO del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 

encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 

según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad 

competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 

Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 

Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 

del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 

que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 

conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad 
indígena de Chorrobocon del Municipio de 
Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba 
por el rio Inírida, a una distancia de 129 km del 
casco urbano que pertenece al departamento 
de Guainia. 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO  DE TITULO  PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

 

 

5.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales 

estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, 

mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, 

pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor. 

 

5.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE 

PRINCIPAL. 

5.2.1. LOCALIZACIÓN. 

5.2.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 
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OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1. INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB – COMUNIDAD DE CHORROBOCÓN 

Dirección: Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
 Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/  Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución.  

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

2. TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 

Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob – comunidad indígena de 

Chorrobocón, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la 
comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento 
del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 
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Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 

de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB– Comunidad de CHORRO BOCÓN. 

general:  

 
 

 
 
 
 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 

Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que 

el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la 

infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos 

entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del 

Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento 

de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la 

demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y 

funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y 

territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el 
proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 
Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 

5.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían el mejoramiento 

de la batería sanitaria (externos), batería sanitaria (continua a la cocina comedor) y 

mejoramiento reconstrucción del aula múltiple, y que estarán enfocadas en 

cubiertas, carpintería metálica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, 

pintura, pisos, andenes, entre otras. 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de 
Coayare del Municipio de Inírida, zona Rural con 
dirección aguas abajo por el rio Inírida, a una 
distancia de 16.6 km del casco urbano que pertenece 
al departamento de Guainía. 

Latitud: 3°57'24.14"N 

Longitud: 67°50'1.24"O 

 

 

5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL. 
 

5.3.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
5.3.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

 
REVISION JURIDICA AL ESTUDIO  DE TITULO  PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1. INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR – COMUNIDAD COAYARE 

 Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17376 

 Linderos contenidos en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 11.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 
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Escritura Pública/  Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución.  

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

2. TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de 
libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare 
el Coco (Municipio de Inírida – Guainía). 

Identificación catastral Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los 

parajes de Coayare el Coco 

Escritura Pública: Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861666 

Doc. RESOLUCIÓN 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Simón Bolívar – comunidad indígena de Coayare, según 

consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena 
de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainía 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Inírida, Guainía 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general:  
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Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la comunidad 

de Coayare del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 

encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 

según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad 

competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 

Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 

Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 

del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 

que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 

conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 
Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 

Contratista. 
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17376 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 

5.3.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 

instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de un aula y bodega para 

conformar dos aulas, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura 

de cubierta, pisos, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre 

otros. También se proyecta la adecuación de la batería sanitaria docentes. 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Carrizal 
del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas 
abajo por el rio Inírida y aguas arriba rio guaviare, a una 
distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al 
departamento de Guainía. 

Latitud: 3°56'18.77"N 

Longitud: 68° 7'38.08"O 

 

 

5.4.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO 

ULCUE CHOCUE. 

5.4.2 LOCALIZACIÓN 

 
5.4.3 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

 
REVISION JURIDICA AL ESTUDIO  DE TITULO  PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1. INFORMACION BÁSICA: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE – COMUNIDAD DE CARRIZAL 

 Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-18411 

 Linderos contenidos en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por 
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 9.870 hectáreas 
Código catastral: 94001000000000000004000000000 
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Escritura Pública/  Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución.  

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

2. TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Escritura Pública: Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicación: 863061 

Doc. RESOLUCIÓN 086 de  08-10-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Alvaro Ulcue Chocue – comunidad indígena de Carrizal, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio: 

 
 
 

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica 

general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE– Comunidad de CARRIZAL. 
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Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 

Indígena CARRIZAL del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 

encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 

según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad 

competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 

Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 

Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 

del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 

que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 

conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-18411 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 

 

5.4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 

instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria 

existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estarán enfocadas en cambios 

de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, 

muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros. 
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5.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 

MARCO ANTONIO FRANCISCO. 

5.5.1 LOCALIZACIÓN 

 

 
5.5.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

 
REVISION JURIDICA AL ESTUDIO  DE TITULO  PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1. INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO – COMUNIDAD DE ZAMURO 

 Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17379 

Se encuentra ubicada en la Comunidad 
indígena de Zamuro del Municipio de Inírida, 
zona Rural con dirección aguas arriba por el rio 
Inírida, a una distancia de 124 km del casco 
urbano que pertenece al departamento de 
Guainía. 

Latitud: 3°14'59.47"N 
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 Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/  Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución.  

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

2. TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco – comunidad indígena de Zamuro, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Remanso – Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 

mailto:emaingsas@gmail.com


CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com pág. 22 

 

 

 

 
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 

a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

 
 

 
 
 
 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 

Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que 

el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la 

infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos 

entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del 

Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento 

de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la 

demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y 

funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y 

territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el 
proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 
Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 

Contratista. 
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 

5.5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 

instituciones educativas, como lo sería la reconstrucción batería sanitaria, 

mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estarán enfocadas en 

cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, 

andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros. 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de 
Zancudo del Municipio de Inírida, zona Rural con 
dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una 
distancia de 367 km del casco urbano que 
pertenece al departamento de Guainía. 

Latitud:  2°46'8.76"N 

Longitud: 69°21'33.19"O 

 

 

5.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL 
 

5.6.1 LOCALIZACION 

 

 

5.6.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 
 
 
 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO  DE TITULO  PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1. INFORMACION BÁSICA: 

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA 

 Vereda Morichal– Municipio de Morichal - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-24937 

 Linderos contenidos en la Resolución No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada 
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza 
Morichal. 
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Área del inmueble: 2.762.500 hectáreas 
Código catastral: No figura 
Escritura Pública/  Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución.  

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

2. TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu  (Municipio de Inírida – Guainía) 

Identificación catastral Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu 

Escritura Pública: Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la 
Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicación: 3829 

Doc. RESOLUCIÓN 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Institución educativa Enrique Olaya Herrera – comunidad de Zancudo, según consta 

en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de 
Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI y el Gobernador del Departamento del 
Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad  y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio: 

 

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica 

general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 
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Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo 

del resguardo Indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI del Departamento del 

Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta 

con el uso principal para la infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos 

celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán 

indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi 

competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes 

dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, 

sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados 

con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación 

y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro de la II 
convocatoria en mención ” 

 
Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 

Contratista. 
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.6.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 

instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento aulas, construcción batería 

sanitaria, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, 

pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros. 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de 
Venado del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección 
aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 71 km 
del casco urbano que pertenece al departamento de 
Guainía. 

Latitud:  2°46'8.76"N 

Longitud: 69°21'33.19"O 

 

 

5.7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

5.7.1 LOCALIZACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 
 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO  DE TITULO  PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1. INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – COMUNIDAD DEL VENADO 

Dirección: Vereda el Venado, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17378 

 Linderos contenidos en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 34.160 hectáreas 
Código catastral: No figura 

Escritura Pública/ 
Resolución. 

Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
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Tipo de predio: Rural según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero 

de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 
Código Dane: 294001000482 

2. TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el 

Venado. 

Identificación catastral Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, 

Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado. 

Escritura Pública: Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861668 

Doc. RESOLUCIÓN 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL 

VENADO. 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander – comunidad indígena de 

Venado, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la 
comunidad indígena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 
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general: expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 

a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO 
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER– Comunidad del VENADO. 

 
 

 
 
 
 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el capitán de la comunidad 

indígena de Venado del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 

encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 

según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad 

competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 

Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 

Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 

del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 

que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 

conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 
mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17378 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 
 

 

5.7.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a 

ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como 

producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del 

contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico 

y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo sería el 

mejoramiento cocina comedor, restitución bloque de aulas en madera, y que 

estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, 

carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros. 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Yuri 
del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas 
arriba por el rio Inírida y caño bocon, a una distancia de 
62.6 km del casco urbano que pertenece al 
departamento de Guainía. 

Latitud:  2°46'8.76"N 

Longitud: 69°21'33.19"O 

 

 

5.8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL. 
 

5.8.1 LOCALIZACIÓN. 
 

 
5.8.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

 
REVISION JURIDICA AL ESTUDIO  DE TITULO  PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1. INFORMACION BÁSICA: 

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO – SEDE PRINCIPAL 

Dirección: Vereda Yuri Laguna Morocoto – Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17381 

 Lindero contenidos en la Resolución No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa – Yuri – Laguna Morocoto. 

Área del inmueble: 45.840 hectáreas 
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Código catastral: No figura 
Escritura Pública/  Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución.  

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17381 expedido por la 

Código Dane: No figura 

2. TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de 
libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y 

Laguna Morocoto. 
Identificación catastral RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en la comunidad de Yuri 

Escritura Pública: Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación 861671 

Doc. RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA 

DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA 
MOROCOTO 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento Educativo Andrés Bello, según consta en Contrato de Comodato 

suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de Yuri y el Gobernador del 
Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30  del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de 
libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION JURÍDICA ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 
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general: expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 

a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

 
 

 
 
 
 

 
Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la Comunidad 

Indígena de Yuri del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 

encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según 

lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y 

de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que 

de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 

son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio 

educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están 

articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento 

su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro 
de la II convocatoria en mención ” 

 
Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 

Contratista. 
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.8.3 ACTIVIDADES PARA REALIZAR 
 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a 

ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como 

producto de la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del 

contrato, las cuales estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico 

y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas enfocadas en cambios 

de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, puertas, 

ventanas, entre otros. 

6 ASPECTOS TECNICOS 

 
6.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Para el presente periodo el 

contratista de obra ha estado presentado el diagnósticos y presupuestos 

de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría a realizado seguimiento y 

control a la presentación de los productos, al finalizar el primer mes el 

contratista de obra no ha finalizado la presentación definitiva de los 

productos de la FASE 1. 
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• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Para el 

presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el 

diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría 

a realizado seguimiento y control a la presentación de los productos, al 

finalizar el primer mes el contratista de obra no ha finalizado la 

presentación definitiva de los productos de la FASE 1. 

 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Para el presente periodo el 

contratista de obra ha estado presentado el diagnósticos y presupuestos 

de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría a realizado seguimiento y 

control a la presentación de los productos, al finalizar el primer mes el 

contratista de obra no ha finalizado la presentación definitiva de los 

productos de la FASE 1. 

 

 
6.4.1 RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR 

EJECUTADO. 

Para el presente periodo no se evidencian actividades en obra teniendo en 

cuenta que la Fase No. 1 correspondiente a el diagnostico no se ha terminado 

 

 
6.4.2 RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS. 

 

Teniendo en cuenta que durante el periodo de este informe se evidencia que 

no se ha terminado la fase I de diagnóstico a su totalidad, por tal motivo aun 

nos encontramos en Revisión de estudios y Diseños 

 

 
6.5 EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 

 

6.5.1 AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES 
 

Para el presente mes teniendo en cuenta que aún no se ha terminado el 

desarrollo de la fase I de diagnóstico, por tal motivo no se tiene un % de 

avance físico de las sedes correspondientes 
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6.5.2 BITACORA DE OBRA 
 

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han dado inicio a las actividades 

contractuales en las diferentes zonas de intervención se evidencia la no 

ejecución de la trazabilidad dentro de la bitácora de obra. 

 

 
6.5.3 VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS) 

 

El día 30 de marzo del 2023, Interventoría realiza aprobación a las viabilidades 

jurídicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023. 

6.5.4 SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS 
 

Para el presente periodo no se ha realizado aun la socialización presencial de 

alcance y definición del proyecto de obra de las en las instituciones educativas. 

6.5.5 PROYECCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROXIMO 

PERIODO 

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades: 
 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Socialización presencial de 

alcance y definición del proyecto de obra. 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Inicio de actividad preliminares, 

desmonte de cubiertas, e instalaciones eléctricas existentes apoyadas 

en las cubiertas. 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: 

Socialización presencial de alcance y definición del proyecto de obra. 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Inicio 

de actividad preliminares, desmonte de cubiertas, e instalaciones 

eléctricas existentes apoyadas en las cubiertas. 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Socialización presencial de 

alcance y definición del proyecto de obra. 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Inicio de actividad preliminares, 

desmonte de cubiertas, e instalaciones eléctricas existentes apoyadas 

en las cubiertas. 
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7 EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO 

 
7.4 DDP CONTRATOS 

 

7.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 
 

DDP FECHA 
LLAVE 
MEN 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

SEDE VALOR 

4465 22/08/2022 
14485- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO 

$ 437.517.784,00 

4466 22/08/2022 
10384- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4467 22/08/2022 
10382- 
2021 

I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4468 22/08/2022 
10372- 
2021 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

$ 157.506.402,00 

4469 22/08/2022 
10367- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

$ 157.506.402,00 

4470 22/08/2022 
10364- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA 

$ 157.506.402,00 

 
4471 

 
22/08/2022 

10362- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

 
$ 157.506.402,00 

4472 22/08/2022 
10353- 
2021 

I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

 

7.4.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA. 

 

DDP FECHA 
LLAVE 
MEN 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

SEDE VALOR 

 
4436 

 
22/08/2022 

14485- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE 
CELESTINO 
MORENO 

 
$ 62.498.216,00 

4437 22/08/2022 
10384- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE 
PRINCIPAL 

$ 22.493.598,00 

4438 22/08/2022 
10382- 
2021 

I.E SIMON BOLIVAR 
SEDE 
PRINCIPAL 

$ 22.493.598,00 

4439 22/08/2022 
10372- 
2021 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

$ 22.493.598,00 

 

4440 
 

22/08/2022 
10367- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO 
ANTONIO 
FRANCISCO 

 

$ 22.493.598,00 

4441 22/08/2022 
10364- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA 

$ 22.493.598,00 

 
4442 

 
22/08/2022 

10362- 
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

 
$ 22.493.598,00 
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4443 22/08/2022 
10353- 
2021 

I.E ANDRES BELLO 
SEDE 
PRINCIPAL 

$ 22.493.598,00 

 
 
 

7.5 AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA. 
 

RESUMEN FINANCIERO 

 
BALANCE DE 

OBRA EJECUTADA 

VR. TOTAL 
DELCONTRATO 

VR. TOTAL 
EJECUTADO 

VR. POR EJECUTAR 
 

AVANCEDE 
INVERSION 

SEMANA ACUMULADO 

$ 1,540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 0 0 

7.6 CONTROL DE FACTURACIÓN 
 

7.6.1 CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte del 

contratista de obra. 
 
 
 

 

FECHA DE 
PRESENTACION 

 
RADICADO DE 
ENTRADA AL 

FFIE 

 

 
PRE´FACTURA 

 

PERIODO QUE CORRESPONDE AL 
PAGO 

 
VALOR TOTAL 

EN LA 
PREFACTURA 

 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

     % 

     % 

     % 

 
TOTAL FACTURADO 

  
% 

SALDO POR FACTURAR  % 

 
 

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

Sede 1 
(Nombre) 

Sede 2 
(Nombre) 

Sede 3 
(Nombre) 
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7.6.2 CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte de esta 

interventoría. 
 

 
 
 

FECHA DE 
PRESENTACION 

 
RADICADO DE 
ENTRADA AL 

FFIE 

 
 

PRE- 
FACTURA 

 
TIPO DE COBRO 
(Costo Fijo / Pago 

Variable) 

 
 

PERIODO QUE CORRESPONDE 
AL PAGO 

 
 

VALOR TOTAL EN 
LA PREFACTURA 

 
 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

      % 

      % 

      % 

 TOTAL FACTURADO  % 

SALDO POR FACTURAR   
% 

 
 
 
 

 
DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

Sede 1 
(Nombre) 

Sede 2 
(Nombre) 

Sede 3 
(Nombre) 

   

   

   

 

8 GESTION AMBIENTAL 

 
8.1. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Durante el periodo comprendido en el presente informe el contratista de obra 

le presentó a la presente interventoría el Plan de Manejo Ambiental para su 

revisión y posterior aprobación, y para tal fin deberá verificar y exigir al 

contratista de obra el cumplimiento de toda la documentación requerida según 

lo descrito en el anexo técnico. La Gestión Ambiental de la Interventoría se 

verá reflejada en la Fase II del Proyecto. 
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8.2. DILIGENCIAMIENTO   DE   LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA 

DISTRITAL DE AMBIENTE O SU EQUIVALENTE (VITAL). 

Teniendo en cuenta que a la fecha el estado actual del proyecto se encuentra 

en la fase I de diagnóstico a la fecha no se ha dado inicio a él diligenciamiento 

dentro de la plataforma VITAL. 

 

 
9 GESTION SOCIAL 

 
La Interventoría en cumplimiento de una de sus obligaciones contractuales, 

realiza verificación y seguimiento de las Hojas de Vida del personal 

seleccionado, para la ejecución de cada una de las actividades que conlleven 

a una buena ejecución de las labores contractuales, teniendo en cuenta su 

experiencia específica y certificación que lo acredite apto para realizar dicha 

actividad para la cual fue seleccionado. Para los empleos de personal de mano 

de obra calificada y no calificada, se tendrá en cuenta en primera instancia el 

personal de la región beneficiada por el proyecto, con el fin de brindarles la 

oportunidad mejorar su calidad de vida familiar y mantener la armonía y buena 

comunicación entre las partes, sin dejar de lado las competencias requeridas 

para la ejecución de tales actividades. 

 

 
9.4 RELACION DE LA GENERACION DE EMPLEO 

 

Durante el presente periodo el personal de obra no ha sido aprobado teniendo 

en cuenta que el contratista no ha realizado las observaciones necesarias para 

la aprobación del personal mínimo requerido y por otra la mano de obra no 

calificada no se toma en consideración teniendo en cuenta que ha la fecha el 

contratista se encuentra aun en la fase I de diagnostico 

9.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL. 
 

Actualmente está interventoría en cumplimiento de las actividades 

contractuales se encuentra en la verificación y seguimiento de las Hojas de 

Vida del personal seleccionado, para la ejecución de cada una de las 

actividades que conlleven a una buena ejecución de las labores contractuales, 

teniendo en cuenta su experiencia específica y certificación que lo acredite 

apto para realizar dicha actividad para la cual fue seleccionado. 

Para los empleos de personal de mano de obra calificada y no calificada, se 

tendrá en cuenta en primera instancia el personal de la región beneficiada por 

el proyecto, con el fin de brindarles la oportunidad mejorar su calidad de vida 

mailto:emaingsas@gmail.com


CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com pág. 38 

 

 

 

 

familiar y mantener la armonía y buena comunicación entre las partes, sin 

dejar de lado las competencias requeridas para la ejecución de tales 

actividades. 

9.6 SEGUIMIENTO AL PAPSO 
 

Evidenciando que durante el presente periodo no se ha dado inicio a la fase II no 
se ha dado inicio al seguimiento en obra de lo establecido dentro del PAPSO. 

 

9.7 SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES 

(PQRS) 

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones, en el 

desarrollo de la Fase 1. 

 

 
9.8 PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 

 

Durante el periodo No. 1 que comprende del 23 de marzo al 22 de abril del 

2023 del presente contrato se han realizado las siguientes reuniones de 

seguimiento, que se describen a continuación y que se podrán visualizar en los 

Anexos del presente Informe. 

Acta de reunión No.1: El día 15 de marzo del 2023. 

Acta de reunión No.2: El día 20 de marzo del 2023. 

Acta de reunión No.3: El día 03 de abril del 2023. 

Acta de reunión No.4: El día 12 de abril del 2023 

Acta de reunión No.5: El día 18 de abril del 2023 

 

 
10 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 

 
10.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

 

En el anexo 3 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta 

interventoría. 

10.5 COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 
 

Durante el periodo 1 comprendido del 23 de marzo al 22 de abril del 2023, se 

realizaron mesas de trabajo y comités entre contratista, interventoría y FFIE, con 
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el fin de tratar temas referentes a la programación y entrega de los informes 

diagnósticos así: 

Acta de reunión No.1: El día 20 de marzo del 2023. 

Acta de reunión No.2: El día 03 de abril del 2023. 

Acta de reunión No.3: El día 12 de abril del 2023. 

Los soportes de las actas se podrán encontrar en el ANEXO 4. ACTA DE 

REUNION 

 

 
10.6 INFORMES SEMANALES 

 

A la fecha del presente informe se han realizado cuatro (4) informes semanales, 

(Del No 01 al No 04) que han sido entregados en las fechas establecidas a la 

supervisión por parte del FFIE para su respectiva revisión, se encuentran 

aprobados y se adjuntan en el ANEXO. 5 INFORMES SEMANALES 

10.7 INFORMES MENSUALES 
 

A la fecha, se presenta el PRIMER Informe mensual de Interventoría, 

correspondiente al periodo del 23 de marzo del 2023 al 22 de abril del 2023. 

10.8 ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA 
 

Para este periodo el contratista de obra continúa realizando el subsane de la 

entrega a la interventoría de los componentes del informe diagnóstico de las sedes 

contratadas. 

El contratista de obra Se comprometió a entregar el informe de diagnóstico final 

(FASE 1) de a las siguientes instituciones: 

I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL. 

I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL. 

I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE. 

 

 
11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
Al cierre del presente Informe no se presenta la recolección de la información y 

diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1. 
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11.4 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

Teniendo en cuenta que durante el presente periodo no se ha realizado la compra 
de materiales ni inicio de actividades contractuales por tal motivo no se ha 
realizado el informe de aseguramiento de la calidad el cual contempla los factores 
de calidad de los materiales 

 
11.5 CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE 

LABORATORIO). 

Para el presente periodo no se hicieron pruebas ni ensayos de laboratorio. 

11.6 CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

Al cierre del presente Informe no se presenta la recolección de la información y 

diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1. 

 

11.7 MATERIALES 
 

La Interventoría tiene la obligación de manera periódica y cuando se requiera, que 

el contratista cumpla entre otras con las siguientes recomendaciones: 

• Las fuentes de materiales deben contar con los permisos y licencias 

requeridos para su explotación, y tener en la obra un sitio para su 

almacenamiento y manipulación (acopio), con el fin de evitar contaminación 

del material y así mantengan sus características, de esta evita alterar las 

especificaciones de los mismos. 

• Garantizar a la Interventoría la calidad de los materiales por medio de 

certificados de calidad, cumplimiento de especificaciones y normas técnicas 

que apliquen, el suministro continuo y así dar cumplimiento a la 

programación de obras. 

• Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoría y las normas 

técnicas que apliquen, para garantizar y asegurar la calidad de los 

materiales en un laboratorio acreditado ante la ONAC. 

 

11.8 REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR 

CONCEPTO AL RESPECTO 

R7 el contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del 
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato. 
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12 GESTION HSEQ. 

 
12.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Al cierre del presente Informe no se presenta la recolección de la información y 

diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1, 

por otra parte se solicito al contratista la entrega correspondiente al sistema de 

Gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para su revisión y aprobación. 

 

 
12.5 VERIFICACIÓN DE LOS PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL) 

 

Al cierre del presente Informe el contratista de obra no ha presentado la relación 

del personal, por lo tanto la interventoría no puede acreditar que se encuentra al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las Cajas de Compensación familiar, 

respecto del personal vinculado directamente para la ejecución y cumplimiento del 

presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus 

servicios para tal efecto, también esta interventoría manifiesta la solicitud en 

reiteraciones al contratista de obra en la subsanación de lo evidenciado en las 

hojas de vida esto observado en los oficios FFIE-G04-G15 - FFIE-G05-G15 - 

FFIE-G06-G15. (ANEXO 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA) 

 

 
12.6 FOTOCOPIA DE PLANILLAS 

 

Durante el presente periodo el contratista de obra no ha terminado la entrega del 
personal mínimo requerido por tal motivo no se han realizado las afiliaciones y la 
entrega de las planillas correspondientes. 
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12.7 EQUIPO DE TRABAJO. 
 

12.7.1 PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA (FASE I) 
 

Teniendo en cuenta lo evidenciado en la gestión documental el contratista al 

término del presente informe no ha realizado las respectivas correcciones 

referentes a lo observado en la primera entrega de las hojas de vida y como se ha 

evidenciado esta interventoría a realizado las solicitudes en reiteradas ocasiones 

la solicitud de su entrega, como se observa en los oficios FFIE-G04-G15 - FFIE- 

G05-G15 - FFIE-G06-G15. (ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y 

RECIBIDA) 

12.7.2 PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA (FASE 

II) 

El personal que aprobó el PA-FFIE para la ejecución de la Fase I del proyecto es 

el siguiente: 
 

CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

 
INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA DE 

DAVID LEONARDO SERNA 
BONILLA 

 
INGENIERO CIVIL 

ASESOR ELECTRICO 
RICHARD JHAIR LOBOA 

SANCHEZ 
INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR GEOTECNISTA ROBINSON VILLAMIL ROJAS INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES 
HIDROSANITARIAS 

EDGAR ALEXANDER 
VALENZUELA 

INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN SEGURIDAD MARIA TERESA CASARUBIA TECNOLOGO EN GESTION DE 

INDUSTRIAL  LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

ASESOR AMBIENTAL 
MAGDA ALEJANDRA PARRA 

ORTIZ 
INGENIERA AMBIENTAL 

PROFESIONAL SOCIAL JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO TRABAJADORA SOCIAL 

PROFESIONAL DE COSTO Y 
PRESUPUESTO 

RENE FRANCISCO CORONADO 
CAMARGO 

 
INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL JURIDICO SULLY VANESSA GUTIERREZ ABOGADA 

INSPECTOR DE 
INTERVENTORIA 

JUAN FELIPE GONZALEZ 
JIMENEZ 

 
INGENIERO CIVIL 

TOPOGRAFO JOSE RODRGO BELTRAN TOPOGRAFO 

ASESOR ESTRUCTURAL 
RAFAEL EDUARDO COMAS 

MEJIA 
INGENIERO CIVIL 
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12.8 RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 
 

Para la Fase 1 (Diagnóstico, Estudios y Diseños), el personal técnico propuesto 

por el Contratista y la Interventoría han tenido una dedicación de acuerdo a lo 

indicado en los CPC en la ejecución de esta fase del proyecto; con jornadas 

laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m. 

13 COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 

 
Para el presente periodo no se registraron comportamientos del clima, no se a 

superado la FASE I. 

14 ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO. 

 
14.1 INCONVENIENTES 

 

Para el presente periodo se presentaron inconvenientes con el contratista de 
obra al no presentar el personal mínimo requerido, por lo tanto, no se cuenta 
con la aprobación del personal, también se presenta demora con los 
productos a entregar de la FASE I, lo que ocasiona demora para el inicio de las 
actividades de obra a ejecutar en las diferentes sedes objeto del contrato esto 
evidenciado en los oficios No. FFIE-G04-G15 - FFIE-G05-G15 - FFIE-G06-G15. 
(ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA) 

 
 

SOLUCIONES. 

se han realizado notificaciones al contratista de obra en virtud de que realice 

cumplimiento a los compromisos pactados contractualmente, al finalizar el 

presente mes el contratista de obra sigue sin cumplir la presentación del 

personal mínimo requerido, y los productos de la FASE I, por otra parte se 

manifiesta la labor de la interventoría en realizar las solicitudes y reiteraciones 

necesarias para que el contratista realice el cumplimiento de lo mismo. esto 

evidenciado en los oficios No. FFIE-G04-G15 - FFIE-G05-G15 - FFIE-G06-G15. 

(ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA) 

mailto:emaingsas@gmail.com


CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com pág. 44 

 

 

 
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
15.1 CONCLUSIONES 

 
En virtud de lo presentado hasta aquí, es claro que el avance que ha presentado 

el contratista de obra no es el idóneo para la terminación de la fase I de 

diagnóstico durante el presente periodo, es por esta razón que se toma la 

determinación de continuar exigiendo la entrega de la documentación necesaria 

para poder dar inicio a la Fase II del proyecto. 

15.2 RECOMENDACIONE 

 

• Para garantizar el cumplimiento de los productos de la FASE I, el 

contratista debe presentar el personal mínimo requerido a la mayor 

brevedad posible. 

• Se recomienda al contratista entregar los productos de la FASE I, para que 

la Interventoría pueda conceptualizar los productos entregados y poder dar 

inicio a la FASE II del proyecto. 

• Se le recomienda al contratista implementar plan de acción para cumplir 

con los productos de la FASE I. 
 
 
 
 
 
 

 

________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
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16 ANEXOS  
 

ANEXO N. 1 INFORME DE REGISTRO FOROGRAFICO 

ANEXO N. 2 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXO N. 3 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC) 

ANEXO N. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO 

ANEXO N. 5 INFORMES SEMANALES 

ANEXO N. 6 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA) 

ANEXO N. 7 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA) 

ANEXO N. 8 BITACORA DE OBRA (NO APLICA) 

ANEXO N. 9 DOCUMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA) 
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SALON COCINA

BLOQUE C UNIDADES SANITARIAS

BLOQUE A BLOQUE B

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB

COMEDOR COCINA

AULA MULTIPLE UNIDADES SANITARIAS

AULA RESIDENCIA DOCENTE



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

AULA B AULA MULTIPLE

AULAS COMEDOR

UNIDADES SANITARIAS AULA A



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO

COCINA UNIDADES SANITARIAS

RESIDENCIA DOCENTE AULAS

COMEDOR COMEDOR



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

UNIDADES SANITARIAS COCINA

COMEDOR ZONA DE LAVADO

AULA INFORMATICA AULAS



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO

AULAS COCINA .-COMEDOR

BLOQUE A BLOQUE B

AULA INTERIOR AULA INTERIOR



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCISCO

COCINA COCINA .-COMEDOR

AULAS COMEDOR

RESIDENCIA DOCENTE SANITARIO



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

AULA COCINA .-COMEDOR

BLOQUE A BLOQUE B

RESIDENCIA DOCENTE COCINA COMEDOR



CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 

ANEXO N. 2 DOCUMENTOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA) 

mailto:femaingsas@gmail.com


      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 145.000 145.000

Pensión 1 185.600 185.600

Riesgos Laborales 1 6.100 6.100

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 336.700 336.700

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 145.000 0 0 0 0 0 0 145.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 185.600 0 0 0 0 0 0 185.600 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 6.100 6.100 0 0 6.100 61 6.100 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ 
FIERRO 

Carrera 7B - 135 - 52 
APT 104 - TORRE 1 7121328 vanegutierrezf1@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-04 2023-04 I 09/05/2023 67689209 $336.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 52424291 GUTIERREZ FIERRO SULLY VANESSA 59 0 N 25-14 1.160.000 185.600 0 0 0 0 EPS005 1.160.000 145.000 14-25 1.160.000 1 6.100 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ 
FIERRO 

Carrera 7B - 135 - 52 
APT 104 - TORRE 1 7121328 vanegutierrezf1@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-04 2023-04 I 09/05/2023 67689209 $336.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

2141680481

2023/06/16 2141680481

      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 151.800 0 0 0 72 13.100 0 164.900 1

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 431.100 0 0 0 72 37.200 0 468.300 2

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 623.300 0 0 0 72 53.800 0 677.100 4

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 136.000 0 0 0 72 11.800 0 147.800 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 28.100 0 0 0 72 2.500 0 30.600 1

EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 72 55.700 0 701.700 1

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 646.000 0 0 0 72 55.700 0 701.700 1

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 217.300 0 0 0 72 18.800 0 236.100 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 532.700 0 0 0 0 72 46.000 0 578.700 2

230301 Porvenir 800224808-8 2.078.200 0 0 51.800 51.800 72 179.200 9.000 2.370.000 6

25-14 Colpensiones 900336004-7 817.800 0 0 0 0 72 70.600 0 888.400 4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 135.100 135.100 72 11.700 146.800 1.351 146.800 13

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 921.800 72 79.500 1.001.300 13

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-04 2023-03 E 16/06/2023 68116574 $9.365.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

2141680481
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

461.200 72 39.800 501.000 13

ICBF

691.600 72 59.700 751.300 13

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 8 2.879.600 3.128.200

Pensión 3 3.532.300 3.837.100

Riesgos Laborales 1 135.100 146.800

CCF 1 921.800 1.001.300

ESAP 0 0 0

ICBF 1 691.600 751.300

MEN 0 0 0

SENA 1 461.200 501.000

TOTALES 15 8.621.600 9.365.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-04 2023-03 E 16/06/2023 68116574 $9.365.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1057585014 BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO 1 0 N X 230301 224.182 35.900 0 0 0 0 EPS017 224.182 28.100 14-11 224.182 5 15.700 CCF24 224.182 9.000 224.182 4.500 6.800 0 0

2 CC 1110456724 SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR 1 0 N X 230201 2.241.810 358.700 0 0 0 0 EPS002 2.241.810 280.300 14-11 2.241.810 1 11.800 CCF24 2.241.810 89.700 2.241.810 44.900 67.300 0 0

3 CC 1118530497 ROSAS MARTINEZ VIVIANA 1 0 N X 230301 1.087.233 174.000 0 0 0 0 EPS005 1.087.233 136.000 14-11 1.087.233 1 5.700 CCF24 1.087.233 43.500 1.087.233 21.800 32.700 0 0

4 CC 19001502 ORTEGA CARRASQUEL DINO SOK 1 0 N X 230301 134.000 21.500 0 0 0 0 ESSC24 134.000 16.800 14-11 134.000 1 700 CCF24 134.000 5.400 134.000 2.700 4.100 0 0

5 CC 52849283 DUQUE BOTERO CATHERINE 1 0 N X 25-14 1.087.233 174.000 0 0 0 0 EPS005 1.087.233 136.000 14-11 1.087.233 1 5.700 CCF24 1.087.233 43.500 1.087.233 21.800 32.700 0 0

6 CC 79966391 ROJAS SANABRIA IVAN DARIO 1 0 N 25-14 1.213.641 194.200 0 0 0 0 EPS001 1.213.641 151.800 14-11 1.213.641 1 6.400 CCF24 1.213.641 48.600 1.213.641 24.300 36.500 0 0

7 CC 86049016 SANCHEZ OJEDA WILSON 1 0 N 25-14 1.603.215 256.600 0 0 0 0 EPS005 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0

8 CC 86053485 LOBOA SANCHEZ RICHARD JHAIR 1 0 N X 230301 1.205.810 193.000 0 0 0 0 EPS002 1.205.810 150.800 14-11 1.205.810 1 6.300 CCF24 1.205.810 48.300 1.205.810 24.200 36.200 0 0

9 CC 1026251467 RICO MERCADO SANDRA PATRICIA 1 0 N X 230201 1.087.233 174.000 0 0 0 0 EPS008 1.087.233 136.000 14-11 1.087.233 1 5.700 CCF24 1.087.233 43.500 1.087.233 21.800 32.700 0 0

10 CC 9175124 TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL 1 0 N X 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS048 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

11 CC 11338436 AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO 1 5 N 0 0 0 0 0 0 ESSC24 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0

12 CC 1121958113 HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN 1 0 N 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPSC34 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

13 CC 79048393 VILLAMIL ROJAS ROBINSON 1 0 N X 25-14 1.205.810 193.000 0 0 0 0 EPS005 1.205.810 150.800 14-11 1.205.810 1 6.300 CCF24 1.205.810 48.300 1.205.810 24.200 36.200 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-04 2023-03 E 16/06/2023 68116574 $9.365.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N. 3 RELACIÓN DE 
DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA 

ENV-REC) 
 

mailto:femaingsas@gmail.com


CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

   CONTRATISTA 

INTERVENTORIA

FFIE-G07-G15 Reporte de presunto incumplimiento INTERVENTORIA CONTRATISTA

Segunda reiteración entrega de corrección de hojas de vida personal 
para inicio de obra.

REFERENCIA / RADICADO

INTERVENTORIA
9/03/2023 Envió de viabilidades jurídicas sedes objeto del contrato    CONTRATISTA INTERVENTORIA

Invitacion para visitas de diagnostico

INTERVENTOR:
SUPERVISOR:

17/04/2023

22/03/2023

FFIE-G06-G15

10/03/2023

FECHA

ENTRADAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-
1601-2022, QUE COMPRENDEN OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO, EN 
LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS 
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MENCIONADAS EN EL ALCANCE Y REQUERIDOS POR EL 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
CONSORCIO EDUCOL

GUAINIA1380-1601-2022 DEPARTAMENTO: 

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

FFIE-G01-G15 Citación comité de contrato de obra No. 1380-1601-20228/03/2023

3/04/2023

Nombre: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

INTERVENTORIA
PATRIMONIO AUTONOMO DEL 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE

14/03/2023 FFIE-G04-G15
Reiteración presencia de la representación legal del contrato de obra 

No. 1380-

INTERVENTORIA CONTRATISTA

Firma:

22/12/2022 FFIE-1-2022-G Entrega de hojas de vida INTERVENTORIA
PATRIMONIO AUTONOMO DEL 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA – FFIE

FFIE-G05-G15

24/04/2023

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

FFIE-G03-G15
Aprobación de viabilidad jurídica de la instituciones educativas del 

Grupo 15 REF
48-21 Guainía.

INTERVENTORIA

Reiteración entrega de corrección de hojas de vida personal para inicio 
de obra.

INTERVENTORIA

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SALIDAS

RECIBEENVÍAASUNTO

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Vigente a partir de

1/12/2022

Código

FE-3101

CONTRATISTA: 

Versión

CONTRATO N°: 

OBJETO:

10/03/2023 FFIE-G02-G15 Respuesta a solicitud de aprobación de viabilidades jurídicas INTERVENTORIA CONTRATISTA

8/12/2022 051222-01 Entrega copia de las polizas del contrato de interventoria 1380-1601-
2022 Guainia INTERVENTORIA ALIANZA FIDUCIARIA

Página 1 de 1



 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 
 

 
Bogotá D.C., 8 de marzo de 2023 

FFIE-G01-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Citación comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022 
 
Cordial saludo, 
 
De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objeto 
evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos citar a la realización del 
comité del contrato de obra No. 1380-1601-2022 el cual ha sido programado para el próximo 
jueves 8 de marzo del año en curso, el cual se realizará de manera virtual a partir de las 
10:00am, cabe resaltar que para este comité es importante la presencia de la Representante 
Legal del Consorcio, lo anterior con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los procesos 
para dar inicio de las actividades. 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 



 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 
 

 
Bogotá D.C., 10 de marzo de 2023 

FFIE-G02-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Respuesta a solicitud de aprobación de viabilidades jurídicas  
 
Cordial saludo, 
 
Conforme al oficio enviado el día 9 de marzo del año en curso, la interventoría en su calidad 
del cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los términos de referencia, permite 
dar el concepto sobre las evaluaciones realizadas de carácter jurídico de cada una de las 
instituciones educativas enmarcadas dentro del alcance del contrato de obra No. 1380-1601-
2022,  con base en lo anterior, el profesional idóneo de la interventoría avala jurídicamente 
las siguientes instituciones educativas: 
 

 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE JOSE CELESTINO MORENO 
 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE PRINCIPAL 
 I.E. SIMÓN BOLIVAR – SEDE PRINCIPAL 
 I.E. JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE 
 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 
 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA  
 I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
 I.E. ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL  

 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 



 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 
 

 
Bogotá D.C., 17 de abril de 2023 

FFIE-G06-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Segunda reiteración entrega de corrección de hojas de vida personal para inicio de 
obra. 
 
Cordial saludo, 
 
Conforme al comunicado enviado el pasado 7 de marzo del año en curso y en virtud del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No. 
1380-1601-2022, la interventoría del contrato de referencia hace un llamado nuevamente para 
realizar la entrega correspondiente a la corrección de las hojas de vida y documentos faltantes 
del personal propuesto para la ejecución de las actividades, por tal motivo solicita de manera 
urgente en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la fecha del presente 
oficio, lo anterior con el fin de continuar con el proceso para dar inicio a los trabajos en sitio, 
de lo contrario se dará como incumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de 
obra. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 24 de abril de 2023 
FFIE-G07-G15 

Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 

ASUNTO: Reporte de presunto incumplimiento 

Cordial saludo, 

La presente comunicación tiene el objetivo de dar a conocer el presunto incumplimiento de 
las obligaciones derivadas del Contrato de obra No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL y en los diferentes 
oficios enviados. La Interventoría ha realizado una medición del avance actual del contrato, 
resaltando que a la fecha no se han entregado la documentación correspondiente al personal 
mínimo requerido, todo esto requerido para dar inicio a la etapa de Construcción y fin a la 
etapa de diagnóstico, por lo cual infiere en un alto riesgo de incumplimiento del Contratista 
para cumplir con los plazos de ejecución inicialmente estipulados en los términos de 
referencia. Del presente se han planteado al contratista de obra numerosas comunicaciones 
indicando la solicitud a la corrección de las hojas de vida. Estas comunicaciones se 
referencian a continuación:  

OFICIO FECHA ASUNTO ESTADO 
FFIE-G04-G15 14-03-2023 Reiteración presencia de la representación legal 

del contrato de obra No. 1380-1601-2022 
INCUMPLIDO 

FFIE-G05-G15 03-04-2023 Reiteración entrega de corrección de hojas de 
vida personal para inicio de obra. 

INCUMPLIDO 

FFIE-G06-G15 17-04-2023 Segunda reiteración entrega de corrección de 
hojas de vida personal para inicio de obra. 

INCUMPLIDO 

Con lo anterior, se reitera el llamado de atención del contratista CONSORCIO EDUCOL, que, 
a pesar de múltiples requerimientos por parte de esta interventoría al contratista, este no ha 
dado cumplimiento a los compromisos pactados. Esto conlleva a que se genere un presunto 
incumplimiento del contrato 1380-1601-2022. 

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS O INCUMPLIDAS 

A continuación, nos permitimos relacionar las disposiciones contractuales y legales 
presuntamente incumplidas por el Contratista: 
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Las siguientes obligaciones contenidas en la CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las 
obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii) 
de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos, 
(iv) su Propuesta y (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles 
para la correcta ejecución del presente Contrato: 
 
Numeral 1 “Acatar la Constitución, la Ley, los principios que rigen la contratación pública y las normas 
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, el Manual de Contratación del PA- FFIE 
vigente en cualquier instancia de su ejecución, la norma sismoresistente colombiana NSR-10 así como, 
las demás normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecución del objeto del Contrato”. 
 
Numeral 2 “Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar 
los estudios, diseños obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas 
en este contrato”. 
 
Numeral 4 “Realizar y ejecutar la validación técnica, jurídica y las obras objeto del contrato, en la forma, 
tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas ne los CPC y en los anexos técnicos”. 
 
Numeral 7 “Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico 
establecido para el desarrollo del Contrato”. 
 
Numeral 8 “Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte 
del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORÍA o SUPERVISOR INTEGRAL (según aplique), así 
como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del 
Contrato”. 
 
Conforme a lo anterior, con lo previsto en la cláusula séptima contractual, considerando el 
incumplimiento, tiene la finalidad de conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones 
contractuales dentro del plazo acordado entre las partes contratantes. Por tanto, esta 
Interventoría recomienda iniciar el procedimiento de forma penal, en concordancia con el 
procedimiento previsto, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratación PA-
FFIE. 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 



 

 

 

 

 

 
 

Bogotá D.C., 22-12-2022                                                                     FFIE-1-2022-G 

 
Señores 

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA – FFIE 

 
REF.: INVITACIÓN ABIERTA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1610-2022 SUSCRITO 

ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL 

FUTURO 2021. 

 

Asunto: Entrega de hojas de vida. 

 
Respetados señores: 

 
Quien suscribe IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, que, por medio de la presente, 

me comunico con ustedes, para remitir las siguientes hojas de vida de los 

profesionales que van a participar en la ejecución del contrato. 

 
Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA:    

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA 
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Bogotá D.C., 14 de marzo de 2023
FFIE-G04-G15

Sr(a)
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración presencia de la representación legal del contrato de obra No.
1380-1601-2022

Cordial saludo,

Conforme al comunicado enviado el pasado 8 de marzo del año en curso y en virtud del
cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No.
1380-1601-2022, la interventoría del contrato de referencia hace un llamado nuevamente
para que la R/L de contratista de obra realice presencia en atención a comités de
seguimiento en cuanto al desarrollo de actividades que se vienen ejecutando para el inicio
de los trabajos en sitio y demás procesos. A la fecha del presente oficio se desarrolla de
manera articulada junto a la supervisión, el seguimiento y gestión de las visitas técnicas para
el desarrollo del diagnóstico de cada institución educativa, como también la corrección de
hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de obra. Es
importante mencionar que, esta última actividad se le solicito hace más de una semana y a
la fecha no se obtiene respuesta alguna, por tal motivo se requiere entregar la corrección de
las hojas de vida lo antes posible, ya que es uno de los requisitos previos para dar orden de
inicio de obra.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

________________________________
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría
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Bogotá D.C., 3 de abril de 2023
FFIE-G05-G15

Sr(a)
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteración entrega de corrección de hojas de vida personal para inicio de obra.

Cordial saludo,

Conforme al comunicado enviado el pasado 7 de marzo del año en curso y en virtud del
cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No.
1380-1601-2022, la interventoría del contrato de referencia hace un llamado nuevamente
para realizar la entrega correspondiente a la corrección de las hojas de vida y documentos
faltantes del personal propuesto para la ejecución de las actividades, por tal motivo solicita
de manera urgente este proceso para dar inicio a los trabajos de obra.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

________________________________
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría
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Bogotá D.C., 17 de abril de 2023
FFIE-G06-G15

Sr(a)
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Segunda reiteración entrega de corrección de hojas de vida personal para inicio
de obra.

Cordial saludo,

Conforme al comunicado enviado el pasado 7 de marzo del año en curso y en virtud del
cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No.
1380-1601-2022, la interventoría del contrato de referencia hace un llamado nuevamente
para realizar la entrega correspondiente a la corrección de las hojas de vida y documentos
faltantes del personal propuesto para la ejecución de las actividades, por tal motivo solicita
de manera urgente en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles contados a partir de la
fecha del presente oficio, lo anterior con el fin de continuar con el proceso para dar inicio a
los trabajos en sitio, de lo contrario se dará como incumplimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

________________________________
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría
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ANEXO N. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL 
PERÍODO 
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FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE) 

 VERSIÓN No. 1 

 

 1/        
 

Acta No: 01 Tema: 
Seguimiento No. 1 Logística para fase 1 de 
diagnóstico CO 1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 15-MARZO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 
 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 1 a la Fase 1 del contrato, donde se 
consultará al contratista de obra el avance sobre la logística para 

iniciar el DIAGNOSTICO. 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Dar a conocer la logística para realizar la fase 1 de 
diagnostico 

2. Compromisos 
3. Programación siguiente comité de obra 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 
TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 
DEL FFIE 

310 2062762 
 
 
 

ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVETORIA  

311 8991690 

 
 
 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

    

    

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1. 
Entrega de Plan de viaje y costos para 
visitas de diagnostico Contratista  20 de marzo 2023 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 
INTERVENTORÍA  
CONTRATISTA DE OBRA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE) 

 VERSIÓN No. 1 
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

 
La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por 
parte de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente a esta presentación el director por 
parte de interventoría, le solicita al contratista de obra como va a realizar la programación para las 
visitas de diagnostico necesarias para la fase 1 del proyecto. 

 
Por otra parte, por parte del contratista de interventoría informa que el día 10 de marzo del 2023 
por medio de radicado No. FFIE-G02-G15 donde se da a conocer al contratista de obra la aprobación 
de las viabilidades jurídicas de las instituciones educativas del Grupo 15 REF 48-21 Guainia, 
posteriormente se realiza el radicado con No. FFIE-G03-G15 de la aprobación ante el Patrimonio 
Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa – FFIE.  
 
Siguiendo con el comité de obra, el contratista de interventoría solicita al contratista de obra la 
presencia de la representante legal por parte de obra, teniendo en cuenta que en estos espacios es 

necesario tomar decisiones de interés para ambas partes, a lo cual el residente de obra notifica que 
la representante se encuentra actualmente en un punto donde no cuenta con conectividad para 
entrar a la reunión.    
 
Continuando con el orden del día el residente de obra inicia exponiendo que actualmente se 
encuentran realizando la logística para el traslado del personal de obra, interventoría y supervisión 
para las diferentes sedes establecidas en el proyecto, esto con el fin de dar viabilidad a las visitas de 
diagnóstico, por otra parte, se habla en realizar un balance en los porcentajes de aporte por cada 
uno de los participantes. 
 

Finalmente, se realizan los respectivos compromisos para el siguiente comité virtual y se espera la 
Entrega del plan de viaje y costos para poder dar inicio a la Fase 1 de diagnóstico, siendo las 10:00 
am del 15 de marzo del año en curso se da por terminado este comité virtual, donde se espera una 
nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto 
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Acta No: 02 Tema: 

Seguimiento No. 2 verificación del cronograma 
de viaje y evaluación de costos y cotizaciones del 
transporte Visitas de Diagnostico CO 1380-
1601-2022. 

Fecha: 20-MARZO-2023 Ubicación: Comité virtual Plataforma Meet. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 
 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 2 a la entrega del plan de viajes y 
cronograma de actividades para dar viabilidad al inicio de la fase 1 
de diagnostico 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

 
1. Socialización compromisos acta anterior 
2. Cronología de viajes fase 1 de diagnostico 
3. Programación siguiente comité de obra 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 
TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 
DEL FFIE 

310 2062762 
 
 
 

ING. IVAN DARIO ROJAS 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVETORIA  

311 8991690 

 

 
 
 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

    

    

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1. 
Entrega de Plan de viaje y costos para 

visitas de diagnostico Contratista  20 de marzo 2023 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 
INTERVENTORÍA  
CONTRATISTA DE OBRA  

 

 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 
La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte 
de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza 
la socialización de los compromisos del acta anterior, en donde el contratista de obra socializara el 

plan de viajes y costos referentes a las visitas de la fase 1 de diagnóstico, en donde el director de 
obra da inicio expresando el plan de viajes el cual consiste en las visitas de la siguiente manera: 
 

1. Remanso  
2. Venado 
3. Zamuro 
4. Chorrobocon 
5. Zancudo 
6. Yury 

7. Carrizal 
8. Coayare 

 
Esto teniendo en cuenta las diferentes ubicaciones de las comunidades definiendo así  la ruta más 
óptima para las diferentes visitas correspondientes a la fase 1 de diagnóstico, terminada esta 
socialización el contratista de obra manifiesta que podrían dar inicio a este plan de viajes el dia 22 de 
marzo, en donde se da la aprobación por parte de la supervisión e interventoría, dejando como 
compromiso el día 22 de marzo del 2022 el inicio de las visitas de diagnóstico. 
 
 

Finalmente, se realizan los respectivos compromisos para el siguiente comité virtual dejando como 
compromiso el cumplimiento de iniciar el plan de viajes, siendo las 10:00 am del 20 de marzo del año 
en curso se da por terminado este comité virtual, donde se espera una nueva sesión para exponer los 
compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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Acta No: 03 Tema: 
Seguimiento No. 3 Conclusiones visitas 
diagnóstico, CO 1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 03-ABRIL-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNIÓN 
 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 3 Se realizará la socialización referente a 
las visitas técnicas de diagnostico 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Socialización compromisos acta anterior 
2. Conclusiones visitas de diagnostico 
3. Programación siguiente comité de obra 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 
TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 
DEL FFIE 

310 2062762 
 
 
 

ING. IVAN DARÍO ROJAS 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
INTERVENTORÍA  

311 8991690 

 
 
 
 

ING JAIME ARISTIZÁBAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

    

    

 

2. COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1. 
Entrega de Plan de viaje y costos para 
visitas de diagnostico Contratista  20 de marzo 2023 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 
INTERVENTORÍA  
CONTRATISTA DE OBRA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte 

de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del día en donde se realiza 

la socialización de los compromisos del acta anterior, donde se manifiesta el cumplimiento de lo 

pactado en la reunión No. 2 del 20 de marzo del 2023, en donde se establecía la necesidad de realizar 

el viaje en compañía de la supervisión obra e interventoría. 

 

Por otra parte, se solicita al contratista de obra la entrega de las hojas de vida del personal para inicio 

de obra, en donde el contratista durante el transcurso de la semana se ha comprometido a realizar la 

entrega correspondiente la cual no se ha generado, toma la vocería el ingeniero residente de obra y 

manifiesta que al terminar la reunión realizara el envío de esta documentación quedando como 

compromiso. 

 

Siguiendo con el orden del día el contratista de obra de inicio a una muestra audiovisual de lo 

evidenciado en las diferentes instituciones educativas, también dejando expresado las dificultades del 

transporte de algunas sedes en donde se observa la necesidad de pasar por los 3 chorros que se 

encuentran sobre el rio Inírida. 

 

Continuando con el orden del día el director de interventoría manifiesta la necesidad de realizar una 

exposición de las cotizaciones y diseños teniendo en cuenta las necesidades observadas en las visitas 

de diagnósticos de las 8 instituciones educativas (I.E. Bas Porfirio barba Jacob - José celestino 

moreno – Remanso,  I.E. Bas Porfirio barba Jacob – Sede principal – Chorro bocón,  I.E. 

Simón Bolívar – Sede principal – Coayare,  I.E. Juan Francisco Lara – Álvaro Ulce Chocue– 

Carrizal, I.E. Bas Porfirio barba Jacob –Marco Antonio Franco – Zamuro, I.E. Bas Porfirio 

barba Jacob – Enrique Olaya Herrera – Zancudo,   I.E. Bas Porfirio barba Jacob – Francisco 

de Paula Santander – Venado,  I.E. Andrés Bello – Sede principal – Yuri) 

 

Toma la vocería el director de obra en donde manifiesta que para el día 27 de abril de 2023 se estaría 

realizando la entrega de los informes de diagnósticos, también manifiesta que se observó que los 

trabajos a realizar en las sedes son principalmente cambios de cubierta, puertas bajantes, pintura, 

reparación de andenes, sardineles entre otros, también se evidencia que en la sede Enrique Olaya 

Herrera en la comunidad de zancudo por petición de la comunidad se realiza la destinación del recurso 

para el mejoramiento y adecuación de la cocina. Por otro lado, el Gestor Territorial, agrega que es 

importante la entrega de las actas de diagnóstico con su respectivo informe que las soporte, teniendo 

en cuenta que de ellas se realiza la derivación de las actividades necesarias a implementar en las 

diferentes sedes. 

 
El contratista de obra toma la vocería y manifiesta que para él es de vital importancia dar la 
tramitología a lo anterior lo más pronto posible y poder llegar a feliz término de este compromiso y 

poder dar continuidad a la Fase 2 del proyecto. 
 
Finalmente, se realizan los respectivos compromisos para el siguiente comité virtual dejando como 
compromiso la entrega de las actas de visitas e informes de diagnóstico para el día 27 de abril de 
2023, siendo las 10:00 am del 20 de marzo del año en curso se da por terminado este comité virtual, 
donde se espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al 
proyecto. 
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Acta No: 04 Tema: 
Seguimiento No. 4 avance en informe de 
diagnóstico – Solicitud de planes 
complementarios. CO 1380-1601-2022 

Fecha: 12-ABRIL-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 
 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 3 Se realizará la socialización referente a 

las visitas técnicas de diagnostico 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Socialización compromisos acta anterior 
2. Avances actas e informes de diagnostico 
3. Solicitud de planes complementarios 
4. Programación siguiente comité de obra 

 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 
TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 
DEL FFIE 

310 2062762 
 
 
 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 
 

 
 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

    

    

    

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1. Entrega de planes complementarios  Contratista  17 de Abril 2023 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 
indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 
INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

 
 

Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

   

 

 

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 
La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte 

de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del día en donde se realiza 

la socialización de los compromisos del acta anterior. 

 

1. La entrega de correcciones de las hojas de vida personal para inicio de obra. 

 

Para este compromiso se observa que el contratista de obra a la fecha no ha entregado las 

observaciones correspondientes, por otra parte, se evidencio el incumplimiento por parte del 

mismo en la subsanación para el día 3 de abril del 2023 como se estableció en el comité No.3, por 

tal motivo se informa que esta interventoría realizo la reiteración de la entrega del mismo por 

oficio No. FFIE-G05-G15 con asunto reiteración entrega de corrección de hojas de vida personal 

para inicio de obra, teniendo en cuenta lo anterior el director de interventoría le da la vocería al 

residente de obra donde el manifiesta que se encuentran actualmente realizando la subsanación 

de estas y que genera el compromiso de entrega para el día 16 de abril del 2023. 

 

2. Entrega de Conclusiones derivadas de la visita de diagnóstico (Cotizaciones, Diseños). 

 

el residente de obra de inicio manifestando que se encuentra en la construcción de las actas de 

diagnóstico para poder dar cumplimiento con lo establecido en el comité de obra No. 3 del 3 de 

Abril del presente año, informa que a la fecha ya se encuentra terminando las tres primeras 

instituciones educativas, continuando con el comité toma la vocería el director por parte de la 

interventoría en donde manifiesta al contratista de la importancia de la entrega de esta primera 

fase que es el diagnostico, recordando la necesidad del mismo para dar continuidad a la fase 2 

del contrato presente, también que esta fase de diagnóstico tiene un tiempo establecido de 1 mes 

para sus entregables, el residente de obra informa que tiene el conocimiento de la importancia de 

esta tramitología y que por lo mismo tiene a su personal de apoyo y profesionales trabajando en 

esta fase del proyecto con el fin de poder continuar con la fase 2 el cual es la estructuración de 

presupuestos y programación de obra. 

 

Posteriormente el contratista de interventoría pregunta para que fecha pudieran realizar la entrega 

de los planes complementarios que son necesarios como son: 

 

1. Plan de Calidad 

2. Plan de Manejo Ambiental 

3. Copsasst 

4. Plan de gestión Social 

5. PAPSO 

 

Interviene el gestor territorial el Ing. Yesid, agregando que es importante tener en cuenta las 

solicitudes por parte del mejoramiento de la cocina en la sede Enrique Olaya Herrera en la comunidad 

de Zancudo, teniendo en cuenta que es una de las prioridades, justificando técnicamente las 

decisiones tomadas. 



FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE) 

 VERSIÓN No. 1 

 

 3/        
 

 

Toma la vocería el contratista de obra, manifestando que realizara el compromiso para la entrega de 

los planes complementarios el día 17 de abril del presente año, esto para su revisión y aprobación, 

por otra parte dándole respuesta a la inquietud del gestor territorial, se está realizando el seguimiento 

adecuado para brindar la mejor calidad en la institución educativa enrique Olaya herrera en la 

comunidad de zancudo, esto verificando con nuestros profesionales y personal de apoyo 

 
Finalmente, se realizan los respectivos compromisos para el siguiente comité virtual dejando como 
compromiso la entrega de planes complementarios para el día 17 de abril de 2023, siendo las 10:00 
am del 20 de marzo del año en curso se da por terminado este comité virtual, donde se espera una 
nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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1 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 N/A N/A N/A N/A N.A

2 N/A N/A N/A N/A N.A

3 N/A N/A N/A N/A N.A

4 N/A N/A N/A N/A N.A

5 N/A N/A N/A N/A N.A

6 N/A N/A N/A N/A N.A

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)

I.E ANDRES BELLO, SEDE 

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

•	Visita de diagnóstico inicial e inspección 

visual al lugar de intervención 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

•	Visita de diagnóstico inicial e inspección 

visual al lugar de intervención 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO

DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en

el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo

DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

•	Visita de diagnóstico inicial e inspección 

visual al lugar de intervención 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° jueves, 23 de marzo de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

22 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

•	Visita de diagnóstico inicial e inspección 

visual al lugar de intervención 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

22 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 1 de abril de 2023

•	Visita de diagnóstico inicial e inspección 

visual al lugar de intervención 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

•	Visita de diagnóstico inicial e inspección 

visual al lugar de intervención 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

DESCRIPCIÓN



1 DEL AL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO

DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en

el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo

DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

PI - IN - F 18
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° jueves, 23 de marzo de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 1 de abril de 2023

7 N/A N/A N/A N/A N.A

8 N/A N/A N/A N/A N.A

0,00% 0,00%

SEMANA

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO

HIDRÁULICOS

0

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

0

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL 

CONTRATO
VR. TOTAL  EJECUTADO VR. POR EJECUTAR

0

PERSONAL

0

0,00%

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

1

SISOMA

MAESTRO

INGENIERO RESIDENTE

OP. RETRO EXCAVADORA

AYUDANTES

OFICIALES0

PINTORESTOPÓGRAFO

0

0

0

0

0

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

AYU. DE ELECTRICIDAD

ELECTRICISTA

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                    -$                                                                        1.540.062.598$                

0

INSTALADORES DE PISO OP. CILINDRO

ALMACENISTA

0

N.A N.A

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

•	Visita de diagnóstico inicial e inspección 

visual al lugar de intervención 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

•	Visita de diagnóstico inicial e inspección 

visual al lugar de intervención 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA: N.A

DIAS DE LLUVIA DURANTE LA SEMANA: 0

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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80,00%

90,00%

100,00%

%
 A
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO



1 DEL AL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO

DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en

el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo

DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° jueves, 23 de marzo de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 1 de abril de 2023

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

el contratista deberá realizar una inspección sobre los aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la gestión ambiental, principalmente sobre el posible manejo de los residuos que resulten de 

las actividades a ejecutar en las instituciones educativas

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

La presente interventoría ha manifestado al contratista de obra la importancia de incluir el componente de seguridad industrial dentro del alcance del proyecto

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

1) Realizar comité de seguimiento en los diseños de los presupuestos.

2)Entregar los planes complementarios (Programa de seguridad industrial, Programa de manejo ambiental)

3) Entrega de las vialidades jurídicas por parte del contratista.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la población estudiantil

OTROS

Durante el desarrollo de esta semana solo se realizaron las visita de obra en las diferentes instituciones educativas. 

Durante la presente semana se realizo la socializacion conserniente a las visitas de diagnosticos las cuales iniciaron el dia 23 de marzo del 2023, en donde se realizo el trayecto de la 

siguiente manera: 

 Tambien se realiza el compromiso por parte del contratista para la entrega de la fase 1 de diagnostico para el dia 27 de abril de 2023.             

El contratista esta en etapa de diseño y definición del alcance

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO



INFORME  GRÁFICO SEMANAL

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE

BLOQUE C UNIDADES SANITARIAS

BLOQUE A BLOQUE B



AULA MULTIPLE UNIDADES SANITARIAS

AULA RESIDENCIA DOCENTE

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB



AULAS COMEDOR

UNIDADES SANITARIAS AULA A

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR



RESIDENCIA DOCENTE AULAS

COMEDOR COMEDOR

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO



COMEDOR ZONA DE LAVADO

AULA INFORMATICA AULAS

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



BLOQUE A BLOQUE B

AULA INTERIOR AULA INTERIOR

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO



AULAS COMEDOR

RESIDENCIA DOCENTE SANITARIO

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCISCO



BLOQUE A BLOQUE B

RESIDENCIA DOCENTE COCINA COMEDOR

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA



2 DEL AL

No. 
PORCENTAJE 

PROGRAMADO (DEL 

TOTAL DEL CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 N/A N/A N/A N/A N.A

2 N/A N/A N/A N/A N.A

3 N/A N/A N/A N/A N.A

4 N/A N/A N/A N/A N.A

5 N/A N/A N/A N/A N.A

6 N/A N/A N/A N/A N.A

sábado, 8 de abril de 2023

Comité de socialización del diagnóstico inicial e 

inspección visual al lugar de intervención, en 

donde se habló de los siguientes temas: 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

Comité de socialización del diagnóstico inicial e 

inspección visual al lugar de intervención, en 

donde se habló de los siguientes temas: 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

DESCRIPCIÓN

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Comité de socialización del diagnóstico inicial e 

inspección visual al lugar de intervención, en 

donde se habló de los siguientes temas: 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

22 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

23 DE MARZO DE 2023
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 3 de abril de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

22 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio

de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Comité de socialización del diagnóstico inicial e 

inspección visual al lugar de intervención, en 

donde se habló de los siguientes temas: 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)

I.E ANDRES BELLO, SEDE 

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Comité de socialización del diagnóstico inicial e 

inspección visual al lugar de intervención, en 

donde se habló de los siguientes temas: 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Comité de socialización del diagnóstico inicial e 

inspección visual al lugar de intervención, en 

donde se habló de los siguientes temas: 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 3 de abril de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio

de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

7 N/A N/A N/A N/A N.A

8 N/A N/A N/A N/A N.A

0,00% 0,00%

SEMANA

0,00%

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA: N.A

DIAS DE LLUVIA DURANTE LA SEMANA: 0

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Comité de socialización del diagnóstico inicial e 

inspección visual al lugar de intervención, en 

donde se habló de los siguientes temas: 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

Comité de socialización del diagnóstico inicial e 

inspección visual al lugar de intervención, en 

donde se habló de los siguientes temas: 

•	Descripción detallada de la infraestructura 

existente

•	Identificación de las necesidades objeto de 

intervención 

•	Bosquejo arquitectónico de la infraestructura 

observada

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

N.A N.A

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                              -$                                                                        1.540.062.598$                

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL DE OBRA

SISOMA

RESIDENTE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA1

DIRECTOR DE INTERVENTORIADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO VR. POR EJECUTAR

0

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

0

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO

1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

1

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 3 de abril de 2023

 CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

 OBJETO

 INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio

de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

 CONTRATANTE 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrollo del comité técnico, la interventoría ha solicitado al contratista de obra la presentación del documento de gestión de seguridad industrial que se va a implementar de acuerdo a las 

áreas de intervención de cada institución. 

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

•	Levantamiento arquitectónico de la sede educativa y de implantación de la misma en el predio.

•	Soluciones técnicas Estructurales de ingeniería y mejoramiento para las otras sedes en los que hay cambio de cubierta

•	Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción. Esto, para todas las sedes educativas.

•	APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la población estudiantil

OTROS

Durante el desarrollo del comité técnico, la interventoría ha dado solicitado al contratista de obra la presentación del  documento de gestión de calidad como lo solicita el anexo técnico de obra, con el 

fin de llevar un control en materiales, herramientas, control en mantenimiento de equipos y un buen método de uso al momento de ejecutar las actividades de campo. 

En la presente seman se le realizo la solicitud al contratista de obra haciendo referencia a la entrega de hojas de vida correspondiente al personal minimo requerido, tambien se realizo la socilizacion 

de la visitas de diagnostico realizadas previamente, y se solicito al contratista de obra la entrega de las actas correspondientes a las visitas de diagnostico.

El contratista esta en etapa de diseño y definición del alcance

el contratista deberá realizar una inspección sobre los aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la gestión ambiental, principalmente sobre el posible manejo de los residuos que resulten de las 

actividades a ejecutar en las instituciones educativas

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

Firmado digitalmente por Yesid L. 
Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid L. Triana Diaz, o=FFIE, 
ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 

SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE LAS VISITAS DIAGNOSTICAS SE REALIZA LA SOCIALIZACION DEL PRIMER PRESUPUESTO



3 DEL AL

No. 
PORCENTAJE 

PROGRAMADO (DEL 

TOTAL DEL CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 N/A N/A N/A N/A

2 N/A N/A N/A N/A

3 N/A N/A N/A N/A

4 N/A N/A N/A N/A N.A

5 N/A N/A N/A N/A N.A

6 N/A N/A N/A N/A N.A

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)

I.E ANDRES BELLO, SEDE 

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Se le solicita al Contratista

 - Envíar especificaciones técnicas de 

construcción.

 - Envíar formulario diligenciado de la visita 

diagnóstico.

 - Enviar presupuesto de cantidade

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Se le solicita al Contratista

 - Envíar especificaciones técnicas de 

construcción.

 - Envíar formulario diligenciado de la visita 

diagnóstico.

 - Enviar presupuesto de cantidade

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Se le solicita al Contratista

 - Envíar especificaciones técnicas de 

construcción.

 - Envíar formulario diligenciado de la visita 

diagnóstico.

 - Enviar presupuesto de cantidade

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 10 de abril de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

22 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Se le solicita al Contratista

 - Envíar especificaciones técnicas de 

construcción.

 - Envíar formulario diligenciado de la visita 

diagnóstico.

 - Enviar presupuesto de cantidade

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

22 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 15 de abril de 2023

Se le solicita al Contratista

 - Envíar especificaciones técnicas de 

construcción.

 - Envíar formulario diligenciado de la visita 

diagnóstico.

 - Enviar presupuesto de cantidade

Se le solicita al Contratista

 - Envíar especificaciones técnicas de 

construcción.

 - Envíar formulario diligenciado de la visita 

diagnóstico.

 - Enviar presupuesto de cantidade

DESCRIPCIÓN
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 10 de abril de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 15 de abril de 2023

7 N/A N/A N/A N/A N.A

8 N/A N/A N/A N/A N.A

0,00% 0,00%

SEMANA

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO

1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO VR. POR EJECUTAR

0

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

0

0,00%

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL DE OBRA

SISOMA

RESIDENTE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA1

DIRECTOR DE INTERVENTORIADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                              -$                                                                        1.540.062.598$                

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

Se le solicita al Contratista

 - Envíar especificaciones técnicas de 

construcción.

 - Envíar formulario diligenciado de la visita 

diagnóstico.

 - Enviar presupuesto de cantidade

Se le solicita al Contratista

 - Envíar especificaciones técnicas de 

construcción.

 - Envíar formulario diligenciado de la visita 

diagnóstico.

 - Enviar presupuesto de cantidade

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

DIAS DE LLUVIA DURANTE LA SEMANA: 0

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 10 de abril de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 15 de abril de 2023

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

el contratista deberá realizar una inspección sobre los aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la gestión ambiental, principalmente sobre el posible manejo de los residuos que resulten de las 

actividades a ejecutar en las instituciones educativas

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

La presente interventoría ha manifestado al contratista de obra la importancia de incluir el componente de seguridad industrial dentro del alcance del proyecto

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

1.	Estudios técnicos: 

a.	Levantamiento arquitectónico de la sede educativa y de implantación de la misma en el predio.

d.	Soluciones técnicas Estructurales de ingeniería y mejoramiento para las otras sedes en los que hay cambio de cubierta. 

e.	soluciones técnicas hidrosanitarios de ingeniería y mejoramiento para las otras sedes en los que hay intervención de estos sistemas. 

f.	soluciones técnicas hidrosanitarios de ingeniería y de mejoramiento paras las otras sedes en los que se incluyó esta intervención. 

2.	Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción. Esto, para todas las sedes educativas.

3.	APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

4.	Programas complementarios

a.	Programa de seguridad industrial. 

b.	Programa de salud ocupacional. 

c.	Programa de gestión social. 

d.	Programa de manejo ambiental. 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la población estudiantil

OTROS

Durante el desarrollo de las reuniones técnicas la presente interventoría ha dado directrices al contratista de obra con respecto a la presentación de la documentacion previa para el inicio de obra 

en donde se manifiesta que los contenidos deben ser claros y consisos

En la presente semana se le notificó al contratista la necesidad de realizar las correcciones de las hojas de vida del personal mínimo requerido, también se le reitero la necesidad de la entrega de 

las actas correspondientes a las visitas de diagnostico, también se realizaron compromisos para la entrega de los planes complementarios 1. Plan de Calidad 2. Plan de Manejo Ambiental 3. 

Copsasst 4. Plan de gestión Social 5. PAPSO , que son de necesidad para dar cumplimiento a las actividades contractuales, también dentro de lo observado en la visitas de diagnostico se vio la 

prioridad en especial de la sede Enrique Olaya Herrera en la comunidad de Zancudo en el mejoramiento correspondiente a la cocina comedor.

El contratista esta en etapa de diseño y definición del alcance

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE PRESUPUESTO SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE DISEÑOS ARQUITECTONICO

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA-I.E BAS PORFIRIO BARBA

JACOB - JOSE CELESTINO

MORENO

SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE LAS VISITAS DIAGNOSTICAS SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE DISEÑOS ARQUITECTONICO



4 DEL AL

No. 
PORCENTAJE 

PROGRAMADO (DEL 

TOTAL DEL CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 N/A N/A N/A N/A

2 N/A N/A N/A N/A

3 N/A N/A N/A N/A

4 N/A N/A N/A N/A N.A

5 N/A N/A N/A N/A N.A

6 N/A N/A N/A N/A N.A

sábado, 22 de abril de 2023

1R. revisión de planes complementarios del 

proyecto 

2R. revisión informe diagnóstico inicial 

3R. lineación de la socialización del proyecto 

4R. revisión programación

1R. revisión de planes complementarios del 

proyecto 

2R. revisión informe diagnóstico inicial 

3R. lineación de la socialización del proyecto 

4R. revisión programación

Contrato No .

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

1R. revisión de planes complementarios del 

proyecto 

2R. revisión informe diagnóstico inicial 

3R. lineación de la socialización del proyecto 

4R. revisión programación

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

22 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

23 DE MARZO DE 2023
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 17 de abril de 2023

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

22 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

1R. revisión de planes complementarios del 

proyecto 

2R. revisión informe diagnóstico inicial 

3R. lineación de la socialización del proyecto 

4R. revisión programación

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

DESCRIPCIÓN

I.E ANDRES BELLO, SEDE 

PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

1R. revisión de planes complementarios del 

proyecto 

2R. revisión informe diagnóstico inicial 

3R. lineación de la socialización del proyecto 

4R. revisión programación

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

1R. revisión de planes complementarios del 

proyecto 

2R. revisión informe diagnóstico inicial 

3R. lineación de la socialización del proyecto 

4R. revisión programación

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 17 de abril de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

7 N/A N/A N/A N/A N.A

8 N/A N/A N/A N/A N.A

0,00% 0,00%

SEMANA

0,00%

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS” 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

DIAS DE LLUVIA DURANTE LA SEMANA: 0

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1R. revisión de planes complementarios del 

proyecto 

2R. revisión informe diagnóstico inicial 

3R. lineación de la socialización del proyecto 

4R. revisión programación

1R. revisión de planes complementarios del 

proyecto 

2R. revisión informe diagnóstico inicial 

3R. lineación de la socialización del proyecto 

4R. revisión programación

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                              -$                                                                        1.540.062.598$                

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL DE OBRA

SISOMA

RESIDENTE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA1

DIRECTOR DE INTERVENTORIADIRECTOR DE OBRA

1

1

1

1

1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

1

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO VR. POR EJECUTAR

1

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

1

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

0

0
0
000
0
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 17 de abril de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrollo del comité técnico, la interventoría ha solicitado al contratista de obra la subsanación del documento de gestión de seguridad industrial que se va a implementar de acuerdo a 

las áreas de intervención de cada institución.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

1.	Estudios técnicos: 

a.	Levantamiento arquitectónico de la sede educativa y de implantación de la misma en el predio.

d.	Soluciones técnicas Estructurales de ingeniería y mejoramiento para las otras sedes en los que hay cambio de cubierta. 

e.	soluciones técnicas hidrosanitarios de ingeniería y mejoramiento para las otras sedes en los que hay intervención de estos sistemas. 

f.	soluciones técnicas hidrosanitarios de ingeniería y de mejoramiento paras las otras sedes en los que se incluyó esta intervención. 

2.	Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones de construcción. Esto, para todas las sedes educativas.

3.	APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

4.	Programas complementarios

a.	Programa de seguridad industrial. 

b.	Programa de salud ocupacional. 

c.	Programa de gestión social. 

d.	Programa de manejo ambiental. 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la población estudiantil

OTROS

Durante el desarrollo del comité técnico la presente interventoría ha comunicado que se la solicitado al contratista de obra subsanar los requerimientos solicitados al plan de gestión de calidad.  

el contratista deberá realizar una inspección sobre los aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la gestión ambiental, principalmente sobre el posible manejo de los residuos que resulten de las 

actividades a ejecutar en las instituciones educativas

En la presente semana se observo nuevamente la no entrega de las observaciones correspondientes a las hojas de vida para inicio de obra,  tambien se realizo la entrega por parte del cntratista de 

obra de los planes complementarios y se encuentran en revision por parte de esta interventoria, tambien durante esta semana se ha venido trabajando en la propuesta de dar inicio a las 

socializaciones para las instituciones educativas I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 

CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, evidenciando que son las instituciones 

con mejor accesibilidad por su ubicacion geografica.

El contratista esta en etapa de diseño y definición del alcance

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE PRESUPUESTO

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA-I.E BAS PORFIRIO BARBAJACOB - I.E ANDRES BELLO - SEDE

PRINCIPAL

SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE LAS VISITAS DIAGNOSTICAS SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE DISEÑOS ARQUITECTONICO
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Yesid Leonardo Triana Diaz

De: María Fernanda Sierra Castañeda
Enviado el: jueves, 9 de febrero de 2023 11:21 a. m.
Para: Yesid Leonardo Triana Diaz
CC: David Marin Usuga; Fernando Alberto Flórez Parra
Asunto: RV: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GRUPO 15 REF 

48-21 GUAINIA
Datos adjuntos: X155816 Pólizas iniciales.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Buenos días Yesid  
 
Te reenvío aprobación de pólizas al contrato de obra del grupo 48-21, para el respectivo cargue a la carpeta, 
programación de inicio del contrato y demás fines pertinentes.  
 
Cordialmente,  
 

 

De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co> 
Enviado: jueves, 9 de febrero de 2023 10:51 
Para: panameraconstrucciones@gmail.com <panameraconstrucciones@gmail.com>; proyecto1601guainia@gmail.com 
<proyecto1601guainia@gmail.com> 
Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>; Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>; 
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>; Darwin Gerardo Balaguera Urbano 
<dbalaguera@ffie.com.co>; July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>; Dora Ligia Forero Gonzalez 
<dforero@ffie.com.co>; Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>; Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>; 
Adriana María Pérez Gómez <amperez@ffie.com.co>; Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>; Nathalia 
Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>; Sergio Alexis Landazábal Galvis <slandazabal@ffie.com.co>; Leidy Johanna 
Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>; Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>; Sandra Patricia Rocha 
Rodriguez <srocha@ffie.com.co>; Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>; Juan Manuel Romero 
Cortes <jromero@ffie.com.co>; Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>; Jaime Javier Talero Beltran 
<jtalero@ffie.com.co>; Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>; Laura Valentina Córdoba 
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>; Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>; Diana Lizeth 
Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>; Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>; Jefferson Arley Gómez Tovar 
<jefgomez@alianza.com.co>; Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>; Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro 
<anpinzon@alianza.com.co>; Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>; Mónica Gineth Malagon Gutiérrez 
<mmalagon@alianza.com.co>; Lizbeth Johanna Molina Ardila <limolina@alianza.com.co>; Jhon Jairo Escobar García 
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<jhescobar@alianza.com.co>; Anderson Nossa Charry <anossa@alianza.com.co>; Maria Camila Rojas Moreno 
<macrojas@alianza.com.co>; Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>; Juan Carlos Lopez Diaz 
<jualopez@alianza.com.co>; Ana Milena Burbano Castro <anburbano@alianza.com.co>; MEJORAMIENTOS RURALES 
<mejoramientosrurales@ffie.com.co>; Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>; Sonia Rodriguez 
Aparicio <srodriguez@ffie.com.co>; David Marin Usuga <dmarin@ffie.com.co>; Leidy Johanna Calderon Castillo 
<lcalderon@ffie.com.co>; Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>; María Fernanda Sierra Castañeda 
<msierra@ffie.com.co>; Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co> 
Asunto: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GRUPO 15 REF 48-21 GUAINIA  
  
Señores 
CONSORCIO EDUCOL 
 
Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X155816 en la cual 
envían las pólizas constituidas para el contrato de obra del asunto. De la revisión de los documentos, nos 
permitimos informar que la póliza de cumplimiento No. 4007469 Anexo 0 y la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual No. 4001474 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumple con los requisitos legales y 
contractuales. 
 
Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberán ser remitidas nuevamente las 
pólizas actualizadas para su revisión y aprobación por parte del Contratante. 
 
Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe 
olvidarse que el Contratista tiene la obligación de “mantener las garantías del contrato acordes con el valor y 
el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las 
garantías si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el contratista otorgue las 
garantías establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas 
en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la 
actualización de las garantías si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor 
las novedades para documentación y archivo”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

MELISSA JANE MURCIA RUIZ 
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA  
Alianza 
Tel: 601 6447700 
mmurcia@alianza.com.co                        
Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza 
Bogotá D.C. - Colombia 
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En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor 
Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza 
Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza 
Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: 
carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Pagina Web:  https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/ 
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ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA) 
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Bogotá D.C 
 

A QUIEN INTERESE 

 
REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

 
Respetados Señores: 

 
Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de Bogotá y 
con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 – T de la Junta Central de contadores de 
Colombia, en mi condición como contadora del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me permito certificar que la 
empresa se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Igualmente 
certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la nómina a sus 
empleados durante los dos últimos meses del presente año 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 

la ley 1150 de 2007.  

 

Dada en Bogotá, a los cinco (20) días del mes de abril de 2023, 

 

 Atentamente. 

 
 

FIRMA: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA 
 
 

 

__________________________________________ 

LEIDY LORENA HOYOS DIAZ 

C.C 1.010.241.742 

CONTADORA PUBLICA 

TP: 282218-T 
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