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Bogota D.C., 10 de noviembre de 2023.

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Senior 2 de mejoramiento

Bogota D.C

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta al plan de contingencia presentada por el consorcio Educol.
Cordial saludo,

En atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas
en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicito de manera muy amable al
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia
para las actividades destinadas para las diferentes instituciones, para el dia 27 de junio del
2023 por medio de correo el contratista envia el plan de contingencias por lo cual esta
interventoria por medio del oficio FFIE-G25-G15 enviado el 27 de junio del 2023 solicita
realizar los siguientes ajustes:

e No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la
implementacién del plan de contingencia

¢ No se evidencia el histograma de personal y subcontratista.

¢ No se observa la implementacion de un plan de compras y suministros que permitan
dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra.

Después de reiterar en varias ocasion por medio de los oficios FFIE-G28-G15, FFIE-G40-
G15 y FFIE-G44-G15 el contratista de obra no presenta las correcciones al plan de
contingencia por lo tanto esta esta interventoria no aprueba el plan de contingencia debido
a que el contratista de obra presento un cronograma en donde solo hace referencia a la
entrega de informacion del diagnédstico, socializacion y fecha de inicio de obras, por ende esta
interventoria no Encuentra sustento técnico, logistico y financiero para suplir los atrasos que
presenta el proyecto.

A pesar de que el dia 7 de noviembre del 2023 se reinici6 el contrato de obra No 1380-1601,
esta interventoria de acuerdo con la trazabilidad de expedientes de presuntos incumplimientos
presentados coincidiera que el contratista de obra no tiene la capacidad técnica y financiera
para culminar las actividades de obra el dia 23 de diciembre del 2023, adicional a esto el
contratista ain no ha iniciado las socializaciones de inicio de obra las 5 instituciones
educativas.
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Agradezco su atencidn y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN DARIO F ROjASg%ANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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