COLOMBIA CERTIFICACION DE:
(@’ leA E'gzes(rug_tura‘ \'} Educacién
AVANCES A RECONOCER PARA COMPENSACION ucativa i

| FECHA | 16/08/2024 |
44865 - |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - JOSE CELESTINO MORENO
4466 - |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL
4467 - |.E. SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL
4468 - 1.E. JUAN FRANCISCO LARA - ALVARO ULCUE CHOCUE
1380-1601-2022 b
ReRELCONIRA CDECER o 2177 4469 - |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO FRANCISCO
4470 - 1.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRRIQUE OLAYA HERERA
4471 - |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
4472 - 1.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - JOSE CELESTINO MORENO
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL
I.E. SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL
A I.E. JUAN FRANCISCO LARA - ALVARO ULCUE CHOCUE
INSTITUCION EDUCATIVA I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO FRANCISCO
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRRIQUE OLAYA HERERA
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
14485-2021 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - JOSE CELESTINO
MORENO
10384-2021 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL
10382-2021 - I.E. SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL
10372-2021 - I.E. JUAN FRANCISCO LARA - ALVARO ULCUE
CHOCUE
LLAVE DE LA IE 10367-2021- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO  [REGION MEJORAMIENTOS
FRANCISCO
10364-2021 - |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRRIQUE OLAYA
HERERA
10362-2021 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER
10353-2021 - I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO EDUCOL DEPARTAMENTO GUAINIA
NIT 901.618.147-6 ETC GUAINIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 MUNICIPIO INIRIDA
NIT 901.634.912-1 AVISOS Y TABLEROS s | NO
La coordinacion de mejoramientos verifico los documentos que soportan las cifras que se registran en el presente documento, los cuales estan debidamente suscritos por la interventoria del contrato de obra.

El saldo a favor del Contratista se reportaré sobre el 90% de avance de ejecuci6n del contrato.
En caso de que el saldo a favor del Contratista sea mayor al 90% del valor del contrato, debe cumplir con una de las siguientes condiciones, marque con una X seg(n corresponda:

1. El Contratista cumple los requisitos para liquidacion del contrato. l:l

2. Se vencio el plazo de la liquidacion del contrato y existe cierre financiero.

VALOR A RECONOCER PARA
COMPENSAR TOTAL VALOR A RECONOCER $ 19.719.626
COSTO DIRECTO DEL VALOR EJECUTADO NO PAGADO DE OBRA| $ 14.939.337
ADMINISTRACION (A) 26,00%| $ 3.884.228
IMPREVISTOS (I) 1,00%| $ 149.393
DISCRIMINADO AlU UTILIDAD (V) 4,20%| $ 627.452
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%| $ 119.216
TOTAL AlU 32,00%| $ 4.780.289
COSTO INDIRECTO DET VALOR EJECUTADO NO PAGADO DE| 2.780.289
OBRA

COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS| $ -

IVA 19,00%| $ -
TOTAL COSTO ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, AJUSTADO AL PESO| $ 19.719.626

OBSERVACIONES: Mencionar los documentos sobre los cuales se tomaron lo valores de esta certificacion, indicando nombre, fecha y quien suscribe el documento, los cuales deben ser adjuntos al presente
certificado:

- INFORME EJECUTIVO FINANCIERO DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 presentado por la firma de interventoria CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, fechado del mes de agosto de 2024, el cual
se encuentra soportado por Acta final del contrato de obra suscrita por la misma interventoria.

FIRMA COORDINADOR REGIONAL O INTERVENTORIA FIRMA SUPERVISION l
Firmado
digitalmente por H . Firmado digitalmente por Rodrigo Salazar Ramirez
9 o p ROd r gO Sa I azar Ra mirez Version de Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20054
+ Juan Guillermo
Vélez Peralta
NOMBRE: JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA NOMBRE: |RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

* En caso de no requerir la firma del apoyo a la supervision, dejar Gnicamente el campo de firma coordinador regional o inrterventoria.
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