APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Version Codigo |

01 FE-2-009 |iiraestructura
Educativa

CONTRATO No. 1380-1601-2022

OBJETO DE CONTRATO Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ

23/08/2023

HASTA EL

4/09/2023

] PERIODO COMPRENDID0 ENTRE EL
INFORME No. NE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

6/11/2023

HASTA EL

22/11/2023

CONTENIDO

CUMPLE
CONDICIONES
SIN

OBSERVACIONES

ACCIONES A SEGUIR

1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Relacién de cada [tem contractual

sl

Ver pagina 39 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Cantidad ejecutada de cada item

sl

Ver pagina 39 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Valor de cada actividad ejecutada

Sl

Ver pagina 39 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Relacion de actividades no previstas

Kl

Ver pagina 42 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

2.GESTION AMBIENTAL

Seguimiento Ambiental

sl

Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaria Distrital de Ambiente o su equivalente

Kl

Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

3.GESTION SOCIAL

Relacion de la generacion de empleo

Sl

Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)

Kl

Ver pagina 50 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Programacion de comités de Gestion Territorial

Sl

Ver pagina 50 y 344 del archivo PDF "1380_1601_2022-
GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de
y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023

4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Control de Materiales

sl

Ver pagina 52 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Control de proceso Constructivo

Sl

Ver pagina 52 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Revision de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto)

sl

Ver pagina 52 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

4.1. HSEQ

Seguridad Industrial

sl

Ver pagina 53 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Verificacion de Parafiscales

Sl

Ver pagina 54 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

5.EQUIPO DE TRABAJO

Relacion de las jornadas de trabajo

sl

Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Relacion del comportamiento del clima

Sl

Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

6.EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico

Sl

Ver pagina 44 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Avance Financiero

sl

Ver pagina 48 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Proyecciones del avance para el mes siguiente

Sl

Ver pagina 46 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

7. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO

Inconvenientes

Sl

Ver pagina 56 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Soluciones

Sl

Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Sl

Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Recomendaciones

sl

Ver pagina 58 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

9. ANEXOS (MEDIO MAGNETICO)

Registro fotografico

Sl

Ver pagina 91 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Informe de Aseguramiento de la calidad

sl

Ver pagina 51y 361 del archivo PDF "1380_1601_2022-
GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de
y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Documentos de seguridad Social

Sl

Ver pagina 362 y 364 del archivo PDF "1380_1601_2022-
GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de
septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Bitdcora de obra

sl

Ver pagina 45 y 94 del archivo PDF "1380_1601_2022-
GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de
y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Relacion de documentos (Correspondencia)

Sl

Ver pagina 96 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Fotocopias de planillas

sl

Ver pagina 365 y 375 del archivo PDF "1380_1601_2022-
GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de
v del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Informes Semanales

Sl

Ver pagina 51y 348 del archivo PDF "1380_1601_2022-
GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de
septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Semana 21 del 21/08/2023 al 26/08/2023

sl

Ver pagina 349 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023
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APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Version Codigo |

01 FE-2-009 |infraestructura
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CONTRATO No. 1380-1601-2022

OBJETO DE CONTRATO Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N6 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 23/08/2023 HASTA EL 40972023
3 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 6/11/2023 HASTA EL 22/11/2023
CUMPLE
CONTENIDO CONDICIONES OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUIR
SIN
Ver pagina 352 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
Semana 22 del 28/08/2023 al 02/09/2023 S| IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023
Ver pagina 355 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
Semana 23 del 06/11/2023 al 11/11/2023 sl IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6
de noviembre al 22 de noviembre de 2023
Ver pagina 358 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-
Semana 24 del 13/11/2023 al 18/11/2023 S| IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6

de noviembre al 22 de noviembre de 2023

Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoria.

Aprobado por: /(, g Nombre de reconocimiento (DN):
\ cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, o=Fondo
A L “U“E_EB de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa, FFIE, ou=Gestor Territorial
Firma: FFIE, email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
GESTOR TERRITORIAL

Firma:

Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR Il
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