
FECHA

4465 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - JOSE CELESTINO MORENO

4466 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL

4467 - I.E. SIMON BOLÍVAR - SEDE PRINCIPAL

4468 - I.E.  JUAN FRANCISCO LARA - ALVARO ULCUE CHOCUE

4469 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO FRANCISCO

4470 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRRIQUE OLAYA HERERA

4471 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

4472 - I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL

REGIÓN MEJORAMIENTOS

GUAINÍA

GUAINÍA

INÍRIDA

        SI                          NO

ADMINISTRACIÓN (A) 26,00%

IMPREVISTOS (I) 1,00%

UTILIDAD (U) 4,20%

IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%

TOTAL AIU 32,00%

IVA  19,00%

FIRMA SUPERVISION

NOMBRE: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

LLAVE DE LA IE

CERTIFICACIÓN DE:

 AVANCES A RECONOCER PARA COMPENSACIÓN 

16/08/2024

14485-2021 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - JOSE CELESTINO 

MORENO

10384-2021 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL

10382-2021 - I.E. SIMON BOLÍVAR - SEDE PRINCIPAL

10372-2021 - I.E.  JUAN FRANCISCO LARA - ALVARO ULCUE 

CHOCUE

10367-2021- I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO 

FRANCISCO

10364-2021 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRRIQUE OLAYA 

HERERA

10362-2021 - I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER

10353-2021 - I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL

No DEL CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 No. DDP

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - JOSE CELESTINO MORENO

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL

I.E. SIMON BOLÍVAR - SEDE PRINCIPAL

I.E.  JUAN FRANCISCO LARA - ALVARO ULCUE CHOCUE

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO FRANCISCO

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRRIQUE OLAYA HERERA

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL

El saldo a favor del Contratista se reportará sobre el 90% de avance de ejecución del contrato.

En caso de que el saldo a favor del Contratista sea mayor al 90% del valor del contrato, debe cumplir con una de las siguientes condiciones, marque con una X según corresponda:

1. El Contratista cumple los requisitos para liquidación del contrato.                                                       

2. Se venció el plazo de la liquidación del contrato y existe cierre financiero.              

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO EDUCOL DEPARTAMENTO

NIT 901.618.147-6 ETC 

La coordinación de mejoramientos verificó los documentos que soportan las cifras que se registran en el presente documento, los cuales estan debidamente suscritos por la interventoría del contrato de obra.

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 MUNICIPIO 

NIT 901.634.912-1 AVISOS Y TABLEROS

* En caso de no requerir la firma del apoyo a la supervisión, dejar únicamente el campo de firma coordinador regional o inrterventoria.

TOTAL VALOR A RECONOCER

COSTO DIRECTO DEL VALOR EJECUTADO NO PAGADO DE OBRA

19.719.626$                         

14.939.337$                         

3.884.228$                           

149.393$                              

OBSERVACIONES: Mencionar los documentos sobre los cuales se tomaron lo valores de esta certificación, indicando nombre, fecha y quien suscribe el documento, los cuales deben ser adjuntos al presente 

certificado:

-  INFORME EJECUTIVO FINANCIERO DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 presentado por la firma de interventoria CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, fechado del mes de agosto de 2024, el cual 

se encuentra soportado por Acta final del contrato de obra suscrita por la misma interventoría.

FIRMA COORDINADOR REGIONAL Ó INTERVENTORIA

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA NOMBRE:

COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                      

-$                                      

VALOR A RECONOCER PARA 

COMPENSAR

DISCRIMINADO AIU 627.452$                              

119.216$                              

4.780.289$                           

TOTAL COSTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA, AJUSTADO AL PESO 19.719.626$                         

COSTO INDIRECTO DEL VALOR EJECUTADO NO PAGADO DE 

OBRA
4.780.289$                           

x

X
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