APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Version Codigo |

IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023

01 FE-2:000 isirsestciira
Educativa
CONTRATO No. 1380-1601-2022
OBJETO DE CONTRATO Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA (PNIE).
CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. 5 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL T BB HASTA EL 08720
CUMPLE
CONTENIDO CONDICIONES OBSERVACIONES ACCIONES A SEGURR
SIN
1ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
" . Ver pagina 35 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Relacion de cada ltem coniractual sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
o ) Ver pagina 35 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Cantidad ejocutada de cada flom sl INT*- Periodo del 23 de Julo al 22 de Agosto de 2023
o Ver pagina 35 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Valor de cada acividad ejecttada sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
3 . ) Ver pagina 48 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Relacidn de acfvidades no previstas sl INT - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
2.GESTION AMBIENTAL
Soguitirto Ambenta s Ver pagina 53 del arhivo PDF *1380_1601_2022-G4821-ME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaria Distrital de Ambiente o su equivalente Sl ver pagin§ 53 delarchivo PDF *1380_1601_2022-G4821-IME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
3.GESTION SOCIAL
” , Ver pagina 54 el archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Relacién de la generacion de empleo sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
- " ) . Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) Sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
” ” y ) Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Programacitn de comiés de Gesiion Tertitorial sl INT - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Controlde Materiles s Ver pagina 57 del arhivo PDF *1380_1601_2022-G4821ME_05-
INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
) Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Controlde proceso Consiructivo sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
. ) ) Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Revision de la matriz contractual d D 1o al respect
evisicn de a matiz coniractual de riesgos (Dar conzpto alrespecto) sl INT" - Periodo del 23 de Juio al 22 de Agosto de 2023
41.HSEQ
) ) Ver pagina 58 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Seguridad Industrial
eguriced industrl sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
. Ver pagina 59 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Verificacion de Parafiscals
erticacion de Faraliscales sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
5.EQUIPO DE TRABAJO
3 ) ' Ver pagina 60 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Relacion de las jomadas de trab
elacion de as jomacas ce rabelo sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
” ! ) Ver pagina 60 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Relacion del comportamiento del ciima sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
6.EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
i Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Avance Fisico sl INT" - Periodo del 23 de Juio al 22 de Agosto de 2023
— Ver pagina 52 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Avance i
vance Financiero sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
) . Ver pagina 50 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
P del I !
royecclones del avance para el mes sigulente sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
7. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
) Ver pagina 61 el archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Inconveniertes sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
) Ver pagina 61 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Soluciones sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
) Ver pagina 62 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Condlusiones sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
! Ver pagina 62 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Recomend;
ecomendaciones sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
9. ANEXOS (MEDIO MAGNETICO)
) ) Ver pagina 77 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME _05-
Registro folografi
egiirofologralico sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
. " Ver pagina 287 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-
Informe de A o de la calidad
it ity sl IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
e Ver pagina 288 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-
Documentos de seguridad Social sl IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
” Ver pagina 49y 80 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-
Bitacora de obr
iacora de obra sl IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
” ! Ver pagina 82 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-
Relacion de documentos (Correspondencia) sl INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
" " Ver pagina 291 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-
Fotocopias de planil
olocopias de pianilas sl IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
Informes Sl
Semana 17 del 24/07/2023 al 29/07/2023 sl Ver pagina 271 del archivo PDF "1?80_1601_2022-G4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
Semana 18 del 3110712023 a1 05/08/2023 s Ver pagina 276 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-
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APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

Version Codigo |

IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023

o1 FE-2-009 |infraestructura
Educativa
CONTRATO No. 1380-1601-2022
OBJETO DE CONTRATO Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN
ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
CONTRATISTA: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N°§ | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 23/07/2023 HASTA EL /08/20:
CUMPLE
CONTENIDO CONDICIONES OBSERVACIONES ACCIONES A SEGUR
SIN
Semana 19 del 07/08/2023 al 12/08/2023 sl Ver pagina 279 del archivo PDF "1?80_1601_2022@4821-
IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023
Semana 20 del 14/08/2023 al 19/08/2023 sl Ver pagina 283 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-

Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoria.

Aprobado por:

g Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yesid Leonardo
d v owa AT, Triana Diaz, o=Fondo de Financiamiento de la

Firma:

Infraestructura Educativa, FFIE, ou=Gestor Territorial
FFIE, email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ

GESTOR TERRITORIAL

Firmado digitalmente por Rodrigo

Rodrigo Salazar fmeme - ow
Ramirez

email=rsalazar@ffie.com.co, c=CO
Firma:

cn=Rodrigo Salazar Ramirez, 0=UG-
F

Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR Il
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