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AM-PGG-903
Armenia (Q), diciembre 16 de 2024

Honorable Magistrado .
LUIS CARLOS MARIN PULGARIN
Honorable Tribunal

Tribunal Administrativo del Quindio

MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

RADICACION: 63001-2333-000-2022-00017-00

DEMANDANTE: MUNICIPIO DE ARMENIA

DEMANDADO: UNION TEMPORAL PUENTES DE ARMENIA
ASUNTO: Rendicién de Informe bajo la gravedad de juramento

Por medio del presente, procedo a ofrecer respuesta a los interrogantes que conforman la
declaracion de representante de entidad publica decretada como prueba dentro del presente
asunto acorde con lo dispuesto en el articulo 195 del CGP, previa constancia en el sentido que
funjo como Alcalde del Municipio de Armenia (Q) desde el dia 1 °de Enero de 2024, por tanto
muchos de los cuestionamientos que atiendo en la presente oportunidad, no han sido percibidos

por mi de manera directa.

Interrogante No. 1: Informe sobre las irregularidades advertidas durante todo el proceso que
culminé con la celebracion y ejecucién del contrato 031 de 2015 y sobre los actos de corrupcién
-presuntos, supuestos o comprobados- en que incurrieron funcionarios del Municipio de Armenia
con ocasion del mencionado proceso relativo al contrato 031 de 2015. El informe debe
comprender las fechas en que se tuvo conocimiento de tales irregularidades al igual que la
denuncia presentada por el grupo de gestion y alertas de clasificacion temprana Gated el 1 de

septiembre de 2015.

Respuesta: Por las irregularidades con motivo de la celebracion y ejecucion del Contrato de
Obra No. 031 de 2015, por apropiacion de recursos, conozco que existieron procesos penales
contra LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO: exalcaldesa, RICARDO ARTURO RAMIREZ
LONDONO: exdirector del Departamento Administrativo Juridico y JUAN SEBASTIAN
LONDONO FORERO: exsubdirector del Departamento Administrativo Juridico, asi:

IMPLICADOS: LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO, RICARDO ARTURO RAMIREZ
LONDONO Y JUAN SEBASTIAN LONDONO FORERO.
DELITOS: Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido

en la celebracion de contratos, falsedad ideolégica en documento
publico y concierto para delinquir. Adicionalmente para el caso de la
primera de las mencionadas, se tramité el delito de apropiacion.

RADICACION: 63-001-60-00059-2015-01388
IMPLICADO: CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
DELITOS: LAVADO DE ACTIVOS, CONCIERTO PARA DELINQUIR,

INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS
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RADICACION: 63-001-60-00059-2018-00590
IMPLICADA: LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO
EX ALCALDESA DE ARMENIA
DELITOS: PECULADO Y OTROS
RADICACION. 63-001-60-00000-2019-00140

Lo anterior, habida cuenta del documento denominado INFORME FINAL DE APROPIACIONES
elaborado por la Fiscalia General de la Nacién, que se anexa en Diecinueve (19) folios del 16
de noviembre de 2018. En cuanto al informe del Gated, preciso informar que desconozco su
contenido y alcance.

Interrogante No. 2: Cuales fueron las omisiones advertidas por el Municipio de Armenia durante
el proceso que culminé con la adjudicacion y celebracion del contrato 031 de 2015.

Respuesta: Durante el proceso que culminé con la adjudicacion y celebracion del Contrato de
Obra 031 de 2015, es decir en la etapa precontractual, no se encuentran documentadas posibles
omisiones cuya ocurrencia deviniera de las actuaciones de la entidad territorial.

Interrogante No. 3: Cuales fueron las razones por las cuales no se contratd interventoria desde
el inicio para la supervision e interventoria del contrato 031 de 2015.

Respuesta: De manera respetuosa, informo que no es cierto que el Contrato de Obra 031 de
2015 se encontrara desprovisto de la correspondiente interventoria integral.

El contrato de Interventoria No. 001 de 2016 por medio del cual se ejercio la interventoria al
contrato de obra 031 de 2015, fue el resultado del proceso de Concurso de Méritos No. DAJ-

CM-011 de 2015.

Dicho proceso de seleccion fue declarado desierto inicialmente por medio de la Resolucion 430
del 29 de diciembre del afio 2015. Tal decisién fue objeto de recurso, el cual una vez resuelto,
llevé a la revocatoria de la misma con la subsecuente adjudicacion del proceso segun consta en
la Resolucién No. 013 del 15 de febrero del afio 2016, expedida por el entonces subdirector del

Departamento Administrativo Juridico del Municipio de Armenia (Q).

Suscrito el contrato correspondiente y aprobadas las pélizas del caso, se dio inicio a su ejecucion
el dia 09 de marzo del afio 2016. Esta fecha fue la misma de inicio de ejecucion del Contrato de

Obra 031 de 2015.

Interrogante No. 4: Informe si el Municipio de Armenia inicié o no Procedimiento Administrativo
Sancionatorio al Consorcio Interpuentes Quindio, y si la respuesta fuere positiva, con
fundamento en que hechos y con base en qué pruebas documentales o testimoniales.

Respuesta: Previo a brindar respuesta al planteamiento realizado, considero importante brindar
claridad en relacion a la diferencia entre los conceptos de "Proceso Sancionatorio” y "Proceso

por Incumplimiento — simple — del Contrato".
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La primera de las figuras juridicas en comento, la entidad territorial puede siempre que se
encuentren acreditadas las condiciones para tales efectos, proceder a la imposicion de multas
sucesivas e incluso llegar a la declaratoria de la caducidad del contrato, en este ultimo evento,
dada la imposibilidad o el alto riesgo de lograr la ejecucion normal del objeto contratado, de alli
que la oportunidad para su ejercicio se encuentre delimitada temporalmente a la vigencia del
plazo de ejecucion. No ocurre lo mismo con el simple incumplimiento contractual, el cual busca
en esencia, hacer efectiva una péliza previa declaratoria del siniestro o lograr el resarcimiento
de darios y perjuicios, de alli que su ejercicio pueda sobrepasar en el tiempo a la expiracion del
plazo de ejecucion convenida entre las partes.

Dicho lo anterior, se informa que el Municipio de Armenia a través de su delegado — Direccion
del Departamento Administrativo Juridico- mediante Oficio DJ-PJU-478 del 20 de marzo de
2019, teniendo en cuenta los informes técnicos presentados por parte de la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Armenia, a través de los oficios SI-POI-476 y SI-POI-707 del 18
de febrero y 5 de marzo de 2020, respectivamente, realiz6 citacion a audiencia de declaratoria
de un presunto incumplimiento del contrato de Consultoria N.°001 de 2016, para el dia 23 de

abril de 2019.

Que una vez surtido el procedimiento administrativo especial, fueron expedidas los siguientes
actos administrativos:

) Resolucion No. 127 del 7 de abril de 2021 “Por medio de la cual se resuelve sobre
la declaratoria de incumplimiento por ocurrencia de siniestro respecto del contrato estatal
de Consultoria No. 001 de 2016".

o Resolucion No. 128 del 7 de abril de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
CORRIGE UN ERROR FORMAL EN LA RESOLUCION NO. 120 DEL 7 DE ABRIL DE
2021 — POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO POR OCURRENCIA DE SINIESTRO RESPECTO DEL CONTRATO
ESTATAL DE CONSULTORIA NO. 001 DE 2016”, por medio de la cual se aclaré que el
consecutivo del acto administrativo es 127 del 7 de abril de 2021 y no 120 de la fecha
ibidem, como en efecto quedara inicialmente sefalado.

. Resolucion No. 637 del 28 de octubre de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCION NRO. 127 DEL 7 DE ABRIL DE 2021 QUE DECLARO EL
INCUMPLIMIENTO CONSTITUTIVO DE RECLAMACION DE SINIESTRO DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NRO. 001 DE 2016"

1 Los procesos administrativos sancionatorios son diferentes a los procesos administrativos por incumplimiento contractual, en
tanto dichos trimites, se refieren puntualmente al ejercicio del derecho contractual de hacer valer o no las garantias del contrato,
frente al garante, y al contratista presuntamente incumplido, aplicando el articulo 290 constitucional[l) y las normas legales sobre
la materia, por 10 cual, no estd destinado a imponer propiamente - se itera - una sancién, ni una restriccion o limitacion de la
posicion contractual/Seccion Tercera - Consejo de Estado, sentencia del 5 de julio de 2018/ Consejera ponente Martha Nubia
Veldsquez expediente 52495,
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En consecuencia, la actuacion en sede administrativa se encuentra concluida y los actos
expedidos en firme segun constancia de ejecutoria. Actualmente, la legalidad de dichos actos
administrativos se cuestiona en sede judicial, en proceso radicado _
63001333300420220041600, mismo que se encuentra a despacho para que se dicte sentencia
de primera instancia.

bajo numero

Interrogante No. 5: Informe las razones por las cuales se dio inicio al contrato 031 de 2015 sin

contar con permisos ambientales que permitieran llevar a cabo la ejecucion del contrato.

Respuesta: Las razones de tal proceder quedaron consignadas desde el pliego de condiciones
definitivo de la LICITACION PUBLICA No. DAJ-LP-OIO DE 2015, numeral 1.15-1.15.1, que rezo:

o...) 1.15 PERMISOS: 1.15.1 AMBIENTALES:

Los permisos ambientales, que sean requeridos para el "AJUSTE A
DISENOS Y CONSTRUCCION DE LAS VIAS: VIA MONTECARLO

TRAMO 1, AVENIDA DE OCCIDENTE TRAMO ill_VIA DEL YULIMA
(CRA 13 - AV. OCCIDENTE TRAMO i1l). VIA LA COLONIA (CENTRQO
DE CONVENCIONES-CR 19), CONEXION CASTELILANA- COINCA (
TRAMO CONEXION NOGAL CARRERA 11 ENTRE CALLES 17N Y
19N) v AVENIDA 19 NORTE TRAMO I (CARRERA 14 A AV.
CENTENARIQ), QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE OBRAS A
FINANCIAR A TRAVES DE LA CONTRIBUCION _DE
VALORIZACION., EN EL MUNICIPIO OE ARMENIA,
DEPARTAMENTO DE QUINRIO" como resultado posterior_a la
enlreqga de los diserios definitivos, dande se determinaran los permisos
ambientales requeridos, serdn responsabilidad del Contratista,
alendiendo este el cumplimiento de la normatividad establecida por la

auloridad _ambienlal y con el acompaidamienio de la _Enlidad
Contratante".

De lo anterior se colige que la actividad fue contratada, correspondiendo su cumplimiento al
extremo contratista.

Del Sefor Magistrado,

Leeetd

JAMES PADI
Alcalde Muni

ipal
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