
 

CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 
No. 01 

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 
Responsabilidad Fiscal 

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2024 

AUTO No. 670 

PÁGINA 1 DE 19 

“AUTO QUE DECRETA PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF-044-2019” 

  

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, Carrera 69 No. 44-35 Piso 13  

• PBX (57) 5187000 • FAX (57) 5187001 Código Postal 111071 • Bogotá, D. C. • Colombia • 
www.contraloria.gov.co 

PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD 
FISCAL No 

URFR-PRF-044-2019 

CUN - SIREF AC-801113-2019-26971 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN -PUTUMAYO NIT: 
800.054.249-0 

PRESUNTOS 
RESPONSABLES 
FISCALES 

1.ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ C.C:18.102.155, en 
calidad de alcalde periodo enero 1 de 2012 – diciembre 31 de 
2015.    

2.HENRY JAVIER FRANCO MELO C.C:79.688.258, en su 
calidad de Secretario de Planeación y supervisor del contrato 
de obra No. 056 de 2011.    

3.VICTOR HUGO ROMO C.C:18.103.812, Secretario de 
Planeación e Infraestructura y supervisor del contrato de obra 
No. 056 de 2011 a partir del acta de ejecución No.7.   

  
INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS 
NIT.:900.482.215. En su calidad de contratista del contrato de 
obra No. 056 de 2011.    

4.JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS C.C: 79.943.532.  

5.NELSON DARIO ARTEAGA MELO C.C: 79.788.325.   

6.JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA C.C: 12.122.801.  

  

INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERCIVILES 2011.  NIT: 
900.431.419, En su calidad de Interventor del contrato de 
obra No. 056 de 2011.  

7.EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA C.C: 18.104.108. 

8.FERNANDO JIMÉNEZ ROA C.C: 12.192.340. 

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE 

 
• SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT No. 

890.903.407-9.  
 

• SEGUROS DEL ESTADO NIT No. 860.009.578-6. 
 
• ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT No. 

860.524.658-6. 
CUANTÍA DEL DAÑO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS SIN INDEXAR. ($12.744’463.486). 
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I. ASUNTO 

El suscrito Contralor Delegado Intersectorial No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación 
para la Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, procede a proferir el 
presente  “AUTO QUE DECRETA PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF-044-2019” 

 
II. COMPETENCIA 

En usos de las facultades otorgadas en el artículo tercero de la Resolución Reglamentaria 
Ejecutiva N°REG-EJE-0120 del 02 de enero de 2023 y en ejercicio de sus competencias el 
suscrito Contralor Delegado Intersectorial N° 1 perteneciente al Grupo Interno de Trabajo para 
Responsabilidad Fiscal; prevista en el artículo 267 y el numeral 5 del artículo 268 modificados 
por los artículo 1 y 2 del Acto legislativo N° 04 de 2019 respectivamente, los parágrafos 1 y 2  del 
artículo 183 de la Ley 2056 de 2020, en concordancia con la Ley 610 del 2000, la ley 1474 de 
2011, el Decreto 2651 del 30 de diciembre de 2022, “Por el cual se suprimen y crean unos 
empleos en la planta global de duración temporal de la Contraloría General  de la República, 
para la vigilancia y el control fiscal de los recursos del sistema general de regalías”, la 
Resolución Reglamentaria Organizacional No. OGZ 827 del 16 de marzo de 2023, "Por la cual 
se deroga la Resolución REG-ORG-0057 de 2023, y se toman otras disposiciones relacionadas 
con la creación de grupos internos de trabajo para la vigilancia y control fiscal de los recursos 
del sistema general de regalías y se dictan normas para reglamentar su ejercicio", la Resolución 
Organizacional No. OGZ- 831 del 28 de marzo de 2023, "Por la cual se deroga la Resolución 
REG-ORG-0058 de 2023, y se toman otras disposiciones relacionadas con la redistribución de 
unos empleos en la planta global de duración temporal de la Contraloría General de la 
República, para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, 
creada mediante el Decreto ley 2651 de 2022".  

 
III. ANTECEDENTES 

 
Los hechos materia de investigación, hacen referencia al Contrato No.056 del 19 de diciembre 
de 2011, celebrado entre el ente territorial y la UNION TEMPORAL LAS AMÉRICAS, cuyo objeto 
era “CONSTRUCCIÓN MACRO ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON – LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ", por un 
valor y duración inicial de $12.137.584.273 y 12 meses respectivamente.  

En octubre del año 2018, el Grupo de Vigilancia Fiscal del Grupo de Regalías, de la Contraloría 
General de la República – CGR, practicó Auditoría de cumplimiento a los recursos del Sistema 
General de Regalías – SGR y al Fondo Nacional de Regalías, departamento del Putumayo, para 
las vigencias 2011 a 2017.  

A través del Auto No. 0186 de 11 de marzo de 2019, el señor Contralor General de la República 
declaró de Impacto Nacional los hechos relacionados con el antecedente AN-79086-2018-
33399. En el que figura como entidad afectada el Municipio de Villagarzón, con una cuantía de 
Doce Mil Ciento Treinta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta 
y Dos Pesos M/Cte. ($12.137.584.252). 
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Mediante Auto No.0389 del 30 de abril de 2019, el Despacho de la Contralora Delegada 
Intersectorial No.4 Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, ordenó la apertura de la 
Indagación Preliminar URFR-IP-019-2019.  

A través del Auto No. 0516 del 24 de mayo de 2019, el Despacho de la Contralora Delegada 
Intersectorial No.04 Ordenó la apertura al proceso de Responsabilidad Fiscal No. URFR-PRF-
044-2019. 

Por medio de Auto No. 1397 del 21 de noviembre de 2023, el suscrito Contralor Delegado 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
avocó conocimiento del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal URFR- PRF-044-2019. 
 
A través de Auto No. 1559 del 28 de diciembre de 2023, el suscrito Contralor Delegado 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal 
imputó responsabilidad fiscal dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal URFR- 
PRF-044-2019. 
 
 

IV. CONSIDERACIONES  

 
4.1 ASUNTO A RESOLVER 

 
Se procede a resolver unas solicitudes probatorias incoadas por algunos sujetos procesales 
dentro del URFR- PRF-044-2019 en los argumentos de defensa posteriores al Auto de 
Imputación. En ese orden es menester realizar las siguientes consideraciones para abordar 
concretamente cada una de las solicitudes.  
 
Con el propósito de cumplir con el mandato constitucional, en virtud del cual se debe buscar 
la prevalencia del derecho sustancial1, y de dar aplicación al artículo 22 de la Ley 610 de 2000, 
que dispone que toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe 
fundarse, en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso. Y atendiendo 
las diferentes pruebas allegadas a este expediente, se decretará la práctica de unos medios 
probatorios dentro de la presente actuación. Teniendo en cuenta que el Órgano de Control 
Fiscal está facultado para demostrar el daño patrimonial al Estado y la responsabilidad del 
investigado con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. 
 
Sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de los medios de prueba. 
  
Analizando el tema de Pruebas en el Proceso de Responsabilidad Fiscal, el Dr. Yesid Lozano 
Puentes concluye que: 
 

“… Cuando nos referimos  a la actividad de enjuiciamiento, no debemos entender como 
tal, en sentido restringido, la simple adopción de una decisión, llámese fallo o sentencia, 
toda vez que este concepto comprende una actividad integral y sistemática que se orienta 
a dirigir con objetividad, oportunidad e imparcialidad una actuación judicial o 
administrativa, a producir las pruebas y a evaluarlas probatoriamente de manera 
conjunta conforme a las reglas de la sana crítica, de la experiencia, y de la persuasión 

 
1Artículo 228 Constitución Política 
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racional, para proferir la decisión que en derecho ha de corresponder, en razón a que toda 
providencia debe fundarse en pruebas legal, regular, y oportunamente aportadas, para la 
formación del convencimiento de quien ha de proferirla y su aceptación por los 
destinatarios de la misma (Lozano Puentes, 2020).2…” 

El objeto de las pruebas ordenadas dentro de un proceso no es otro que, el de esclarecer los 
hechos ocurridos que son materia de investigación, a efectos de crear certeza en el fallador del 
asunto.  Por lo que resulta estrictamente necesario que, en el marco de aplicación del principio 
de Libertad Probatoria, se observen e integren articuladamente los criterios que hacen 
referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba con miras a que dentro del 
proceso obren sólo aquellas que resulten idóneas y necesarias. Que tengan aptitud de probar 
y esclarecer aquello que se quiere resolver, que se refieran a los hechos del proceso y que 
respeten el principio de economía procesal.      
 
Se tiene que la conducencia3 hace relación a la idoneidad legal de la prueba para demostrar lo 
que se pretender probar, debiendo además las pruebas estar permitidas por la ley.  
   
La pertinencia4 por su parte, se refiere a que el medio de prueba tenga una relación lógica con 
lo que se pretende probar, o la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la 
materia del proceso; por lo que las pruebas que informan una actuación procesal, deben 
referirse a los mismos hechos del proceso atendiendo que el hecho que se pretende demostrar 
es determinante para resolver el problema jurídico.    
 
La utilidad de la prueba tiene que ver con “…el aporte que puede llevar al proceso para cumplir 
el fin de crear certeza de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el 
poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva” (López 
Blanco,2001) 5. La utilidad de la prueba Implica su capacidad procesal para producir certeza o 
“poder de convencimiento” sobre los hechos que se pretenden probar (Amaya Olaya, 2013)6.   
 
 Es decir, que los elementos aducidos al proceso con la intención de demostrar cierta 
circunstancia, deben tener la vocación de servir para el fin concebido, tal como es el caso de 
llevar al convencimiento al funcionario fallador; pero cuando dicha prueba no es útil para 
brindar claridad a la materia entonces se torna superflua. Así: 
 

 “…la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación 
a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que este solo puede recaudar las pruebas 

 
2 Lozano Puentes, Yesid. Responsabilidad Fiscal (2020). Pg.187-188.  
3 El maestro Jairo Parra ha definido la conducencia como: “…la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado 
hecho. Supone que no exista una norma legal que prohíba el empleo del medio para demostrar un hecho determinado. El sistema 
de la prueba legal, de otra parte, supone que el medio que se emplea, para demostrar el hecho, está consagrado en la ley. La 
conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, 
con el empleo de ese medio probatorio” (PARRA QUIJANO, Jairo, manual de Derecho Probatorio-Quinta Edición, Librería Ediciones 
del Profesional Ltda., Bogotá Colombia, Pág. 153).   
4 La dogmática jurídica la define como “…la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son 
tema de la prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del 
proceso. Así, como en nuestra vida diaria, al estar conversando con una persona sobre un determinado tema, consideramos 
bienvenidos a los que quieren hablar sobre lo mismo y predicamos la impertinencia de quienes introducen conversaciones sobre 
otros temas, exactamente lo mismo sucede en el proceso” (PARRA QUIJANO, Jairo, manual de Derecho Probatorio-Quinta Edición, 
Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá-Colombia, Págs. 153-154). 
5 3.3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil-Pruebas, Ed. Dupre Editores, Bogotá D.C., 2001, Pág. 59-60.  

6 Amaya Olaya, Uriel Alberto. Teoría de la Responsabilidad Fiscal (2013). Pg.486. 
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necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos valiéramos de una metáfora, 
podríamos decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente 
necesarias para pronunciar el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que 
sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente 
necesario7”. 

 
Entonces, la utilidad de la prueba compromete no sólo la certeza del fallador sino también los 
principios de la función pública, ya que ambos concurren en la idea de la eficacia, economía y 
celeridad, principios que buscan la realización de una administración ágil y transparente en la 
resolución de los asuntos sometidos a su consideración, motivo por el cual, la práctica de 
pruebas que versen sobre hechos que se encuentren esclarecidos dentro del proceso, o de 
pruebas que tiendan a demostrar un mismo hecho, por la redundancia establecida, resultan 
superfluas frente a los intereses de la búsqueda de la verdad y eficacia que deben garantizar la 
administración pública.    
 
Sobre los medios de prueba solicitados y/o aportados por los presuntos responsables: 
 
1.SOLICITUDES JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA: A través de radicado 
2024ER0016028, solicitó las siguientes pruebas:  
 

“(…)2.- DOCUMENTALES (OFICIOSAS) 
 
2.1.- Se oficie a la Alcaldía de Villagarzón - Putumayo, para allegue (remita) COPIA 
AUTENTICA de todos y cada uno de los documentos que hacen parte integral del Contrato 
de Obra Pública No. 046 de 2011, donde se incluyan los que integran la etapa 
precontractual, contractual y post contractual.  
 
Además, remita también COPIA AUTENTICA de todos y cada uno de los documentos que 
hacen parte integral del proyecto “MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA 
DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, que dio lugar al 
Contrato de Obra Pública No. 046 de 2011, donde se certifique la viabilidad otorgada al 
mismo.  
 
De otra parte, CERTIFIQUE: 1.- Si durante la ejecución del Contrato de Obra Publica la 
UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS fue objeto de requerimientos, llamados de atención o 
citados a trámites administrativos de incumplimiento o si de forma posterior a la entrega 
de las obras a satisfacción ha sido objeto de declaratoria de siniestros por estabilidad de 
las obra y 2.- Si la presente administración ha tomado acciones para el mejoramiento y una 
adecuada prestación del servicio público de acueducto del Municipio esencialmente, lo 
relacionado, con el “MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. (DECRETAR) 
 
2.2.- Se oficie a la Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Villagarzón - Putumayo 
para que Certifique: 1.- Si, dentro del inventario de las redes de acueducto que hacen parte 
del sistema de acueducto del municipio de Puerto Asís - Putumayo se encuentra: 
“MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 

 
7 PARRA QUIJANO, Jairo, manual de Derecho Probatorio-Quinta Edición, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá-Colombia, 
Pág. 157 
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VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” construido mediante contrato de obra 
Pública No. 046 de 2011 y a quien le corresponde su funcionamiento y operación, 2.- Si, 
estas obras son de carácter prioritario para la prestación del servicio de público de 
acueducto para el Municipio de Villagarzón - putumayo se viene prestando servicio y 
beneficio social, 4.- Como opera técnicamente el sistema de acueducto construido 
mediante contrato de Obra Pública No. 046 de 2011 -Objeto: CONSTRUCCIÓN DE 
MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO construido mediante Contrato de Obra 
Pública No. 046 de 2011.  
(DECRETAR) 
 
3.- DICTAMEN PERICIAL Se oficie a la SOCIEDAD HUILENSE DE INGENIEROS en su rol de 
órgano de consulta legalmente constituido para designe un Ingeniero Civil Especialista en 
Patología de Construcción y Estructuras para que conforme las disposiciones técnicas 
realicen un examen de todas y cada una de las obras construidas mediante contrato de 
obra Pública No. 046 de 2011. Es decir, realice un examen de las condiciones estructurales 
que presentan las obras atendiendo los lineamientos del artículo 226 del CGP determine 
si se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas para este tipo de obras. 
(…)”  

 
De los medios de prueba solicitados y allegados por JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA, 
se decretarán los siguientes, al considerarlos pertinentes, conducentes y útiles dentro de la 
investigación que se adelanta:   
 
SOLICITAR A LA ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN:  
 

1. COPIA AUTENTICA de todos y cada uno de los documentos que hacen parte integral del 
Contrato de Obra Pública No. 046 de 2011, donde se incluyan los que integran la etapa 
precontractual, contractual y post contractual. 

2. COPIA AUTENTICA de los documentos que hacen parte integral del proyecto 
“MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, que dio lugar al Contrato de Obra 
Pública No. 046 de 2011, donde se certifique la viabilidad otorgada al mismo. 

3. Certifique si durante la ejecución del Contrato de Obra Publica  No. 046 de 2011, la 
UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS fue objeto de requerimientos, llamados de atención 
o citados a trámites administrativos de incumplimiento o si de forma posterior a la 
entrega de las obras a satisfacción ha sido objeto de declaratoria de siniestros por 
estabilidad de las obras. 

4. Indique que acciones ha tomado la ACTUAL administración, para el mejoramiento y una 
adecuada prestación del servicio público de acueducto del Municipio esencialmente, 
lo relacionado, con el “MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 
 

 
A LA EMPRESA DE SEVICIOS PÚBLICOS Y ALCANTARILLADO DE VILLAGARZÓN  
 

1. Certifique: 1.- Si, dentro del inventario de las redes de acueducto que hacen parte del 
sistema de acueducto del municipio de Puerto Asís - Putumayo se encuentra: 
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“MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” construido mediante contrato de 
obra Pública No. 046 de 2011 y a quien le corresponde su funcionamiento y operación. 

2. Como opera técnicamente el sistema de acueducto construido mediante contrato de 
Obra Pública No. 046 de 2011 -Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MACROACUEDUCTO 
VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO construido mediante Contrato de Obra Pública No. 046 de 2011. 

 
A la postre se negará la práctica probatoria de lo siguiente:  
2.- Si, estas obras son de carácter prioritario para la prestación del servicio de público de 
acueducto para el Municipio de Villagarzón - putumayo se viene prestando servicio y beneficio 
social, 
 
 
La solicitud probatoria no es clara en su contenido, de tal manera que se negará la petición en 
este aspecto puntualmente.  
 
De la misma manera se negará la solicitud probatoria relacionada con un dictamen pericial, 
que si bien es cierto aprecia el Despacho la exposición en sede de pertinencia y conducencia, 
evaluando la necesidad y utilidad de la prueba se encuentra que la misma o su objeto 
probatorio ya ha sido abarcado por dos informes técnicos dentro de la presente causal fiscal, 
los cuales han sido puestos a disposición de los sujetos procesales de este proceso para que 
sea aclarado, complementado y objetado, en esa medida la prueba solicitada no sería 
necesaria, ni útil de conformidad a su objeto probatorio, pues ya hay dos medios probatorios 
que cumplen con su objeto. 
 
 
 
2. SOLICITUDES VICTOR HUGO ROMO TORO: A través de radicado 2024ER0018048, solicitó 
las siguientes pruebas:  
 

“(…)4.1. DOCUMENTALES  
 
I)Oficiar al Concejo Municipal de Villagarzón con el fin de que remita con destino al proceso 
el acta No. 15 de la sesión ordinaria del 18 de febrero de 2019, en la que participó la 
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal refiriéndose al funcionamiento del 
Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya. Lo anterior, con el fin de verificar la 
continuidad en el funcionamiento del sistema y la responsabilidad de su operación.  
 
ii) Oficiar al Alcalde Municipal de Villagarzón a efecto que remita los documentos soportes 
sobre las inversiones y actividades de operación realizadas por el Municipio respecto del 
Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya. Lo anterior, con el fin de verificar el estado de 
operación del sistema y la responsabilidad de su operación. 

 
4.2. INFORMES 
 
i) Ordenar al Alcalde Municipal de Villagarzón que se sirva informar quien es el operador 
actual del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya, y cuales han sido las actuaciones 
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e inversiones realizadas por la administración municipal para la construcción de las 
estructuras faltantes para que la obra alcance los objetivos del proyecto, y cuales son las 
inversiones que se prevén realizar, en caso de que así lo tenga previsto.  

 
4.3 TESTIMONIOS Socito que se decreten y practiquen los siguientes testimonios:  
 
i) ALEXIS GIOVANNY CRUZ LASSO, quien se desempeñó como Secretario de Planeación e 
Infraestructura del municipio de Villagarzon según los datos de identidad que obran en el 
proceso remitidos en respuesta dada en su momento por el señor JOSE ANDRES LÓPEZ 
MUÑÓZ como alcalde municipal de Villagarzón, a fin de que aclare sus manifestaciones en 
relación a la situación de la infraestructura del Macroacueducto Veredal Villagarzón. Esto, 
por cuanto ha presentado manifestaciones contradictorias sobre el mismo punto en 
certificaciones que obran en el proceso. La dirección de citación, por desconocerse en 
este momento, se aportará oportunamente. (…)”  

 
De los medios de prueba solicitados y allegados por VICTOR HUGO ROMO TORO, se 
decretarán los siguientes, al considerarlos pertinentes, conducentes y útiles dentro de la 
investigación que se adelanta:   
 
SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN:  
 

1. Remita con destino al proceso el acta No. 15 de la sesión ordinaria del 18 de febrero de 
2019, en la que participó la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal 
refiriéndose al funcionamiento del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya. Lo 
anterior, con el fin de verificar la continuidad en el funcionamiento del sistema y la 
responsabilidad de su operación. 

 
SOLICITAR A LA ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN 
 

1. Soportes sobre las inversiones y actividades de operación realizadas por el Municipio 
respecto del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya. Lo anterior, con el fin de 
verificar el estado de operación del sistema y la responsabilidad de su operación. 

2. Informar quien es el operador actual del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya, y 
cuáles han sido las actuaciones e inversiones realizadas por la administración 
municipal para la construcción de las estructuras faltantes para que la obra alcance los 
objetivos del proyecto, y cuáles son las inversiones que se prevén realizar, en caso de 
que así lo tenga previsto. 

 
PRUEBAS TESTIMONIALES 
 

1. ALEXIS GIOVANNY CRUZ LASSO, quien se desempeñó como Secretario de Planeación 
e Infraestructura del municipio de Villagarzon. Dicha práctica probatoria dependerá de 
que las partes solicitantes alleguen sus datos para enviar las respectivas 
comunicaciones.  

 
 
3. SOLICITUDES SEGUROS DEL ESTADO S.A: A través de radicado 2024ER0017468, solicitó 
las siguientes pruebas:  
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“(…) PRUEBAS  
1. Póliza de cumplimiento ante entidad estatal No. 41-44-101097863.  
 
2. Clausulado aplicable a la póliza No. 41-44-101097863 de cumplimiento ante entidades 
estatales No. ECU010B. (…)” 

 
 
De los medios de prueba solicitados y allegados por SOLICITUDES SEGUROS DEL ESTADO 
S.A, se decretarán la totalidad de lo solicitado, por considerarlos pertinentes, conducentes y 
útiles dentro de la investigación que se adelanta. 
 
4. SOLICITUDES SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A: A través de radicado 
2024ER0017982, solicitó las siguientes pruebas:  
 

“(…) Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:  
 
1. DOCUMENTALES  

 
1.1. Copia del Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 0674726-0, 
expedido por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y su clausulado general.  
 
1.2. Copia del Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 0191592-7, 
expedido por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y su clausulado general.  
 
Los anteriores documentos se aportan en copia simple, siguiendo lo señalado por el 
artículo 246 del Código General del Proceso, disposición mediante la cual se les asigna a 
este tipo de copias el mismo valor probatorio que a los documentos aportados en original. 
(…)” 

 
De los medios de prueba solicitados y allegados por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 
S.A, se decretarán la totalidad de lo solicitado, por considerarlos pertinentes, conducentes y 
útiles dentro de la investigación que se adelanta. 
 
 
5. SOLICITUDES EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA: A través de radicado 2024ER0019113, 
solicitó las siguientes pruebas:  
 
 

“(…) SOLICITUD DE PRUEBAS 
 
1. Se recepcione la ampliación de la Versión Libre de mi representado Ing. EIVI MANUEL 
PIPICANO PANTOJA, ya conocido de autos, quien, en procura de ejercer su Derecho a la 
Defensa, realizará una amplia explicación y aclaración de las modificaciones realizados al 
proyecto.  
 
2. Se revise el diseño hidráulico realizado por la Unión Temporal BASTER, donde determina 
en el 11.1.3.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO CONCEBIDO, para determinar las razones 
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técnicas de la exclusión de acuerdo a lo expuesto se concluye que la fuente Río El Dorado 
es una fuente a la que sólo le falta la cantidad adecuada de cloro residual para conducirla 
a través de una red de distribución hacia los usuarios finales del macroacueducto   
 
3. Solicitar a la Alcaldía Municipal de Villagarzón remitan a su oficina el Plan de Acción, 
creado tras la reconstrucción de la bocatoma realizada por parte de la Unión Temporal Las 
Américas, donde se determina la responsabilidad del mantenimiento que debe realizar el 
Municipio de Villgarzón.  
 
4. Se recepcione el testimonio de los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las 
veredas El Porvenir, Canangucho, Champagñat, Alemania, La Paz, Oroyaco, Islandia, Villa 
Hermosa, Las Minas, Puerto Umbría y San Isidro, quienes bajo la gravedad de juramento 
certificarán lo referente al servicio de agua que reciben del proyecto del macroacueducto, 
hoy cuestionado.  
 
5. Se solicite un informe actualizado a la Secretaria de Planeación Municipal de Villagarzón, 
lo referente al mantenimiento que se le realiza este macroacueducto.  
 
6. Se disponga la realización de una visita técnica al acueducto con la presencia de mi 
representado, con la presencia del Contratista y el Secretario de Planeación Municipal de 
Villagarzón.  
 
7. Se sirva a presentar los estudios de esclerometría, aforos, estudios hidrológicos, 
estudios hidráulicos y demás estudios que los profesionales de la contraloría utilizaron 
para determinar el detrimento o para determinar que el acueducto no funciona, tal como 
lo exponen en el informe visita realizada el 03 de diciembre de 2023.   
 
8. Se sirva presentar las hojas de vida de los funcionarios de la contraloría y la experiencia 
en acueductos que permita evidenciar que dicho profesional es idóneo para determinar lo 
que dicen el informe de la visita 03 de diciembre de 20223.  
 
9. Se sirva presentar los perfiles profesionales de los servidores públicos adscritos al 
municipio de Villagarzón, que hicieron el acompañamiento en la visita y cuáles fueron los 
estudios de campo que hicieron para poder dar las respectiva declaraciones o 
apreciaciones de la visita. 
 
10. Solicitamos se envie el link del proceso.  
 
11. Solicitamos el último informe de la visita realizada el 03 de diciembre de 2023.  
 
12. Se tome la declaración del actual Alcalde Municipal de Villagarzon LUIS EDUARDO 
GARCIA FRANCO y el video subido en facebook en teleputumayo informa en donde en el 
minuto 13:24 dice que el macroacueudcto funciona y sigue mejorando. 
https://www.facebook.com/share/v/NdkNsCTwVD5ok6vm/?mibextid=UNC7dO  

 
De los medios de prueba solicitados y allegados por EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA, se 
decretarán los siguientes, al considerarlos pertinentes, conducentes y útiles dentro de la 
investigación que se adelanta:   

https://www.facebook.com/share/v/NdkNsCTwVD5ok6vm/?mibextid=UNC7dO
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SOLICITAR A LA ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN 
 

1. Plan de Acción, creado tras la reconstrucción de la bocatoma realizada por parte de la 
Unión Temporal Las Américas, donde se determina la responsabilidad del 
mantenimiento que debe realizar el Municipio de Villgarzón, así mismo se allegue por 
parte de la Secretaría de Planeación plan de mantenimiento del acueducto. 

 
AL INGENIERO EDUARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES:  

1. Se sirva presentar las hojas de vida de los funcionarios de la contraloría y la experiencia 
en acueductos que permita evidenciar que dicho profesional es idóneo para determinar 
lo que dicen el informe de la visita 03 de diciembre de 2023. 

 
DOCUMENTALES:  
 

1. Decretar como prueba el el video subido en facebook en teleputumayo informa en 
donde en el minuto 13:24 dice que el macroacueudcto funciona y sigue mejorando. 
https://www.facebook.com/share/v/NdkNsCTwVD5ok6vm/?mibextid=UNC7dO   

 
Por otro lado, se negará:  
 

1. Ampliación de la versión libre: De conformidad al artículo 42 de la Ley 610 de 2000, la 
procedencia de la versión libre es hasta antes de imputar responsabilidad fiscal, y este 
proceso ya se encuentra imputado.  

 
Se recuerda que la versión libre no es un medio de prueba, sino es una garantía de defensa 
de los implicados, en esa medida siempre en garantía de debido proceso este Despacho 
citó a versiones libres en su momento procedente, sin embargo, ya imputado no procede la 
ampliación de la versión libre.   
 
2. La solicitud probatoria: “Se revise el diseño hidráulico realizado por la Unión Temporal 

BASTER, donde determina en el 11.1.3.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO CONCEBIDO, para 
determinar las razones técnicas de la exclusión de acuerdo a lo expuesto se concluye 
que la fuente Río El Dorado es una fuente a la que sólo le falta la cantidad adecuada de 
cloro residual para conducirla a través de una red de distribución hacia los usuarios 
finales del macroacueducto,” 
 

 No se decreta la solicitud probatoria, pues la petición no es clara, y no puede evaluarse en 
sede de pertinencia, conducencia y menos la utilidad y necesidad de la misma, pues si bien 
es cierto expone que se pretenden determinar razones técnicas, no expone de fondo el 
objeto probatorio al que se pretende llegar con dicho insumo dentro de este trámite fiscal.  

 
3. La solicitud probatoria: “4. Se recepcione el testimonio de los Presidentes de las Juntas 

de Acción Comunal de las veredas El Porvenir, Canangucho, Champagñat, Alemania, 
La Paz, Oroyaco, Islandia, Villa Hermosa, Las Minas, Puerto Umbría y San Isidro, quienes 
bajo la gravedad de juramento certificarán lo referente al servicio de agua que reciben 
del proyecto del macroacueducto, hoy cuestionado. “ 

 

https://www.facebook.com/share/v/NdkNsCTwVD5ok6vm/?mibextid=UNC7dO
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No se decretan los testimonios pues no se individualiza, ni se determina quienes son los 
presidentes de las juntas, por otro lado menos, se allegan sus datos de contacto, ni se 
indica que se realizará, a fin de poder evaluar debidamente la solicitud probatoria.  

 
4. La solicitud probatoria: “6. Se disponga la realización de una visita técnica al acueducto 

con la presencia de mi representado, con la presencia del Contratista y el Secretario de 
Planeación Municipal de Villagarzón” 

 
No se decreta la prueba, pues  evaluando la necesidad y utilidad de la prueba se encuentra 
que la misma no expone el objeto probatorio que pretende, ahora bien, en el proceso obran 
dos informes técnicos, los cuales han sido puestos a disposición de los sujetos procesales 
de este proceso para que sea aclarado, complementado y objetado, en esa medida la 
prueba solicitada no sería necesaria, ni útil de conformidad a su presunto objeto probatorio, 
pues ya hay dos medios probatorios que cumplen con dicho objeto. 
 
5. La solicitud probatoria: “9. Se sirva presentar los perfiles profesionales de los servidores 

públicos adscritos al municipio de Villagarzón, que hicieron el acompañamiento en la 
visita y cuáles fueron los estudios de campo que hicieron para poder dar las respectiva 
declaraciones o apreciaciones de la visita.” 
 

Se negará pues no se expone de fondo la sustentación de pertinencia, conducencia y 
utilidad, en esa medida no se vislumbra el fin probatorio que  se pretende con este medio.  
 
6. Frente a la solicitud de declaración del alcalde de villagarzón, no se decretará este 

medio probatorio, ya que si bien es cierto es la máxima autoridad municipal del 
municipio no se encuentra determinada la pertinencia con esta causa fiscal, así mismo, 
en el proceso existe un catalogo de medios de conocimiento que permitan colegir la 
funcionalidad o no del acueducto.  

 
 
Frente a copia del informe técnico rendido en diciembre de 2023y y link de proceso, se indica 
que se han remitido los mismos previo a resolver estas solicitudes probatorias, sin embargo, 
una vez emitida esta providencia y sea notificada por estado, se remitirá lo solicitado.  
 
Frente a la petición probatoria No. 7 del presunto, se indica que el informe técnico tiene una 
serie de anexos, en los cuales encontrará los soportes del mismo, en esa medida, cuando se le 
vuelta a compartir la prueba técnica practicada por el ingeniero EDWARD LEONARDO ROJAS 
BENAVIDES, se le compartirán los anexos correspondientes.  
 
 
6. SOLICITUDES HENRY JAVIER FRANCO MELO: A través de radicado 2024ER0019248, 
solicitó las siguientes pruebas:  
 

“(…) DOCUMENTALES: 
 Se oficie a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que haga llegar a su Despacho 
una copia del acta de defunción del señor Álvaro de Jesús Rodríguez Díaz (q.e.p.d.).  
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La finalidad de esta prueba es corroborar que la Contraloría debe realizar el emplazamiento 
de sus herederos, tal como ordena la Ley 610 de 2000. 
 
TESTIMONIOS: 
 

Nombre Cargo o a qué se 
dedica 

Teléfono para 
citaciones 

Mauro Hernando 
Ramirez Rosero c.c. 
12960437 

Comerciante-Habitante 
Puerto Umbría 

3114529701 

Ana Zuleima Henriquez 
David c.c. 27362109 

Comerciante-Habitante 
Puerto Umbría 

3122465269 

Sonia Yaneth Jaramillo 
Ramirez 

Comerciante-Habitante 
Puerto Umbría 

3203744948 

German Olmedo Miño 
Lagos c.c. 5301324 

Empleado EEEP – 
habitante Puerto Umbría 

3204960408 

Rubiela Culcha Chigal 
c.c.69086627 

Habitante Puerto 
Umbría 

3204960408 

 
Objeto de la prueba testimonial: Las personas citadas deberán deponer si les consta que 
las obras objeto de estudio fueron entregadas a la comunidad, si estuvieron en 
funcionamiento y, adicionalmente, si les consta cuáles fueron las razones por las cuales el 
acueducto fue abandonado 
 
INFORME TÉCNICO:  
 
Solicito al despacho se designe profesionales con experticia en la construcción e 
interventoría de obras de similar magnitud y complejidad como la que es objeto de análisis 
en este proceso, para que presenten un informe técnico de acuerdo a visita que se realizare 
en mi compañía en el que se pueda dilucidar lo siguiente: 
 
Cuáles fueron las razones por las cuales la obra fue abandonada y determinar, en la 
medida de lo posible, cuál fue la fecha aproximada de su abandono.  
 
Indicar si la construcción, tal como se encuentra actualmente, puede ponerse nuevamente 
en funcionamiento y cuáles serían las obras requeridas para ello.  
 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE MI VERSIÓN LIBRE:  
 
Solicito al despacho que se me permita, una vez practicadas las pruebas, ampliar mi 
versión libre. (…)” 

 
De los medios de prueba solicitados y allegados por HENRY FRANCO MELO, se decretarán los 
siguientes, al considerarlos pertinentes, conducentes y útiles dentro de la investigación que se 
adelanta:   
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1.De los testimonios solicitados se decretarán 3, los cuales se agendará su práctica a través de 
providencia por separado, previo a que la parte allegué las direcciones de contacto de los 
mismos, para que el despacho pueda emitir las comunicaciones respectivas.  
 
Se negaran lo relacionado con el registro de defunción del señor ALVARO RODRÍGUEZ, pues el 
mismo ya obra en el expediente como prueba, en ese orden no es necesario el decreto de dicho 
insumo nuevamente. 
 
7. SOLICITUDES NELSON DARÍO ARTEAGA MELO y JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS: A través 
de radicado 2024ER0019055, solicitó las siguientes pruebas:  
 
“(…)IV. PRUEBAS. 
 
A fin de consolidar los argumentos de defensa que se han expuesto y en ejercicio del legítimo 
Derecho que corresponde, comedidamente me permito solicitar, de no procederse a dar curso 
inmediato a los pedidos que adelante se señalan, se practiquen las siguientes pruebas: 
 
A. Documentales solicitadas:  
 
Para que obran como prueba dentro de éste trámite, solicito respetuosamente se decrete y 
tengan como tales las siguientes pruebas:  
 
1. Oficiar a la Alcaldía Municipal de Villagarzón (P), a efectos que se allegue copia de todos los 
antecedentes del contrato interadministrativo 296 del 14 de julio de 2021 suscrito entre aquella 
Administración Municipal y La Empresa de Servicios Públicos Aguas La Cristalina S.A. E.S.P., 
cuyo objeto refiere "Contratar el mantenimiento y operación del macro acueducto regional 
Villagarzón - La Joya, municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo"  
 
B. Documentales aportadas: 
 
Junto con este documentom allego copia de los siguientes documentos, los cuales han sido 
mencionados como soporte de los argumentos de defensa expuestos:  
 
1. Copia de la sentencia del 14 de septiembre de 2022, emitida por la subsección B de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con 
ponencia del Magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ (Radicado 61634), dentro del medio de 
control judicial promovido por la Unión Temporal LAS AMÉRICAS en contra del municipio de 
Villagarzón (P).(…) 
 
 
C. Testimoniales solicitadas:  
 
Para que depongan sobre el conocimiento que tienen acerca del estado de las obras de 
"CONSTRUCCIÓN MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", cuando fueron para ello requeridos dentro 
de este proceso de responsabilidad fiscal, solicito se ordene la comparecencia de las 
siguientes personas, quienes deberán absolver en la fecha y hora que se señale, cuestionario 
que oportunamente formulare:  
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1. Del Ingeniero civil EDWARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES, Profesional Universitario Grado 
01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, quien emitió el 
informe con radicado 2023IE0128855 del 7 de diciembre de 2023 e incorporado al proceso 
mediante Auto 1472 del 7 de diciembre de 2023.  
 
2. Del señor ALEXIS GIOVANNY CRUZ LASSO, quien fungió como Secretario de planeación de 
Villagarzón (P) en el año 2021 y emitió la certificación incorporada al oficio con radicado 
2021ER0159612 del 09 de noviembre de 2021, enviada por la Alcaldía de aquella territorialidad. 
La conducencia, pertinencia y utilidad de la escucha de estas personas descansa en la 
necesidad de conocer las bases científicas que les llevaron, a partir de los perfiles funcionales 
en virtud de los cuales se les menciona, a referirse al estado de las anunciadas obras y las 
condiciones de idoneidad especial que les permitieron emitir tales conceptos. 
 
La conducencia, pertinencia y utilidad de la escucha de estas personas descansa en la 
necesidad de conocer las bases científicas que les llevaron, a partir de los perfiles funcionales 
en virtud de los cuales se les menciona, a referirse al estado de las anunciadas obras y las 
condiciones de idoneidad especial que les permitieron emitir tales conceptos. 
 
 
De los medios de prueba solicitados y allegados por NELSON DARÍO ARTEAGA MELO y JUAN 
CARLOS GARCÍA BUSTOS, se decretarán los siguientes, al considerarlos pertinentes, 
conducentes y útiles dentro de la investigación que se adelanta:   
 
DOCUMENTALES:  
 
1. Copia de la sentencia del 14 de septiembre de 2022, emitida por la subsección B de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con 
ponencia del Magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ (Radicado 61634), dentro del medio de 
control judicial promovido por la Unión Temporal LAS AMÉRICAS en contra del municipio de 
Villagarzón (P). 
 
Se negarán lo relacionado con: 
 
1. Oficiar a la Alcaldía Municipal de Villagarzón (P), a efectos que se allegue copia de todos los 
antecedentes del contrato interadministrativo 296 del 14 de julio de 2021 suscrito entre aquella 
Administración Municipal y La Empresa de Servicios Públicos Aguas La Cristalina S.A. E.S.P., 
cuyo objeto refiere "Contratar el mantenimiento y operación del macro acueducto regional 
Villagarzón - La Joya, municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo" Por superflua, ya 
se decretó solicitud probatoria relacionada con esto, en esa medida resulta innecesaria.  
 
Las testimoniales solicitadas:  
 
1. Del Ingeniero civil EDWARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES, Profesional Universitario Grado 
01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, quien emitió el 
informe con radicado 2023IE0128855 del 7 de diciembre de 2023 e incorporado al proceso 
mediante Auto 1472 del 7 de diciembre de 2023.  Toda vez que rindió un informe técnico que 
fue puesto a disposición de las partes, en esa medida no resulta útil ni necesario que acuda 



 

CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 
No. 01 

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 
Responsabilidad Fiscal 

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2024 

AUTO No. 670 

PÁGINA 16 DE 19 

“AUTO QUE DECRETA PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF-044-2019” 

  

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, Carrera 69 No. 44-35 Piso 13  

• PBX (57) 5187000 • FAX (57) 5187001 Código Postal 111071 • Bogotá, D. C. • Colombia • 
www.contraloria.gov.co 

como testigo dentro de este trámite fiscal pues ya tuvo el rol de técnico designado por este 
órgano fiscal para la practica de informe técnico.  
 
2. Del señor ALEXIS GIOVANNY CRUZ LASSO, quien fungió como Secretario de planeación de 
Villagarzón (P) en el año 2021 y emitió la certificación incorporada al oficio con radicado 
2021ER0159612 del 09 de noviembre de 2021, enviada por la Alcaldía de aquella territorialidad. 
La conducencia, pertinencia y utilidad de la escucha de estas personas descansa en la 
necesidad de conocer las bases científicas que les llevaron, a partir de los perfiles funcionales 
en virtud de los cuales se les menciona, a referirse al estado de las anunciadas obras y las 
condiciones de idoneidad especial que les permitieron emitir tales conceptos. Por superflua, 
ya se decretó solicitud probatoria relacionada con esto, en esa medida resulta innecesaria.  
 
 
En mérito de lo expuesto, el Despacho del Contralor Delegado Intersectorial No. 01 del Grupo 
Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la 
República, 

 RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR y PRACTICAR las siguientes pruebas dentro del proceso 
ordinario de responsabilidad fiscal URFR-PRF- 044-2019: 
 

SOLICITAR A LA ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN:  
 

1. COPIA AUTENTICA de todos y cada uno de los documentos que hacen parte integral del 
Contrato de Obra Pública No. 046 de 2011, donde se incluyan los que integran la etapa 
precontractual, contractual y post contractual. (PATARROYO CORDOBA) 

2. COPIA AUTENTICA de los documentos que hacen parte integral del proyecto 
“MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, que dio lugar al Contrato de Obra 
Pública No. 046 de 2011, donde se certifique la viabilidad otorgada al mismo. 
(PATARROYO CORDOBA) 

3. Certifique si durante la ejecución del Contrato de Obra Publica  No. 046 de 2011, la 
UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS fue objeto de requerimientos, llamados de atención 
o citados a trámites administrativos de incumplimiento o si de forma posterior a la 
entrega de las obras a satisfacción ha sido objeto de declaratoria de siniestros por 
estabilidad de las obras. (PATARROYO CORDOBA) 

4. Indique que acciones ha tomado la ACTUAL administración, para el mejoramiento y una 
adecuada prestación del servicio público de acueducto del Municipio esencialmente, 
lo relacionado, con el “MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. (PATARROYO 
CORDOBA) 

5. Soportes sobre las inversiones y actividades de operación realizadas por el Municipio 
respecto del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya. Lo anterior, con el fin de 
verificar el estado de operación del sistema y la responsabilidad de su operación. . 
(ROMO TORO) 

6. Informar quien es el operador actual del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya, y 
cuáles han sido las actuaciones e inversiones realizadas por la administración 
municipal para la construcción de las estructuras faltantes para que la obra alcance los 
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objetivos del proyecto, y cuáles son las inversiones que se prevén realizar, en caso de 
que así lo tenga previsto. . (ROMO TORO) 

7. Plan de Acción, creado tras la reconstrucción de la bocatoma realizada por parte de la 
Unión Temporal Las Américas, donde se determina la responsabilidad del 
mantenimiento que debe realizar el Municipio de Villgarzón, así mismo se allegue por 
parte de la Secretaría de Planeación plan de mantenimiento del acueducto.(PIPICANO 
PANTOJA) 
 
 
 

SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAGARZÓN:  
 

1. Remita con destino al proceso el acta No. 15 de la sesión ordinaria del 18 de febrero de 
2019, en la que participó la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal 
refiriéndose al funcionamiento del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya. Lo 
anterior, con el fin de verificar la continuidad en el funcionamiento del sistema y la 
responsabilidad de su operación. (ROMO TORO) 

 
TESTIMONIALES:  
 

1. ALEXIS GIOVANNY CRUZ LASSO, quien se desempeñó como Secretario de Planeación 
e Infraestructura del municipio de Villagarzon. Dicha práctica probatoria dependerá de 
que las partes solicitantes alleguen sus datos para enviar las respectivas 
comunicaciones. (ROMO TORO) 

2. SONIA YANETH JARAMILLO RAMÍREZ , comerciante- habitante puerto umbría.  
3. MAURO HERNANDO RAMÍREZ ROSERO CC 12960437. Comerciante puerto umbría. 
4. GERMAN OLMEDO MIÑO LAGOS cc 5301324, empleado EEEP- habitante Puerto 

Umbría. 
 
DOCUMENTALES:  
 

1. Póliza de cumplimiento ante entidad estatal No. 41-44-101097863.  
2. Clausulado aplicable a la póliza No. 41-44-101097863 de cumplimiento ante entidades 

estatales No. ECU010B.(SEGUROS DEL ESTADO S.A) 
3. 1.1. Copia del Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 0674726-0, 

expedido por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y su clausulado general.  
4. 1.2. Copia del Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 0191592-

7, expedido por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y su clausulado general. 
(SURAMERICANA) 

5. Solicitar al Ingeniero Eduard Leonardo Rojas Benavides: hojas de vida de los 
funcionarios de la contraloría y la experiencia en acueductos que permita evidenciar 
que dicho profesional es idóneo para determinar lo que dicen el informe de la visita 03 
de diciembre de 20223. 

6. Video subido en facebook en teleputumayo informa en donde en el minuto 13:24 dice 
que el macroacueudcto funciona y sigue mejorando. 
https://www.facebook.com/share/v/NdkNsCTwVD5ok6vm/?mibextid=UNC7dO  

7. Copia de la sentencia del 14 de septiembre de 2022, emitida por la subsección B de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con 

https://www.facebook.com/share/v/NdkNsCTwVD5ok6vm/?mibextid=UNC7dO
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ponencia del Magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ (Radicado 61634), dentro del medio 
de control judicial promovido por la Unión Temporal LAS AMÉRICAS en contra del 
municipio de Villagarzón (P). (ARTEAGA Y GARCIA BUSTOS) 

 
 
A LA EMPRESA DE SEVICIOS PÚBLICOS Y ALCANTARILLADO DE VILLAGARZÓN  
 

1. Certifique: 1.- Si, dentro del inventario de las redes de acueducto que hacen parte del 
sistema de acueducto del municipio de Puerto Asís - Putumayo se encuentra: 
“MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” construido mediante contrato de 
obra Pública No. 046 de 2011 y a quien le corresponde su funcionamiento y operación. 
(PATARROYO CORDOBA) 

2. Como opera técnicamente el sistema de acueducto construido mediante contrato de 
Obra Pública No. 046 de 2011 -Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MACROACUEDUCTO 
VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO construido mediante Contrato de Obra Pública No. 046 de 2011. 
(PATARROYO CORDOBA) 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR las siguientes solicitudes probatorias:  
 
JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA  
  

1. 2.- Si, estas obras son de carácter prioritario para la prestación del servicio de público 
de acueducto para el Municipio de Villagarzón - putumayo se viene prestando servicio y 
beneficio social, 

2. Dictamen Pericial.  
 
EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA 

1. Ampliación versión libre. 
2. La solicitud probatoria: “Se revise el diseño hidráulico realizado por la Unión Temporal 

BASTER, donde determina en el 11.1.3.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO CONCEBIDO, para 
determinar las razones técnicas de la exclusión de acuerdo a lo expuesto se concluye 
que la fuente Río El Dorado es una fuente a la que sólo le falta la cantidad adecuada de 
cloro residual para conducirla a través de una red de distribución hacia los usuarios 
finales del macroacueducto,” 

3. La solicitud probatoria: “4. Se recepcione el testimonio de los Presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal de las veredas El Porvenir, Canangucho, Champagñat, Alemania, 
La Paz, Oroyaco, Islandia, Villa Hermosa, Las Minas, Puerto Umbría y San Isidro, quienes 
bajo la gravedad de juramento certificarán lo referente al servicio de agua que reciben 
del proyecto del macroacueducto, hoy cuestionado. “ 

4. La solicitud probatoria: “6. Se disponga la realización de una visita técnica al acueducto 
con la presencia de mi representado, con la presencia del Contratista y el Secretario de 
Planeación Municipal de Villagarzón” 

5. La solicitud probatoria: “9. Se sirva presentar los perfiles profesionales de los servidores 
públicos adscritos al municipio de Villagarzón, que hicieron el acompañamiento en la 
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visita y cuáles fueron los estudios de campo que hicieron para poder dar las respectiva 
declaraciones o apreciaciones de la visita.” 

6. Declaración alcalde Villagarzón.  
 

HENRY FRANCO MELO:  

1. Informe técnico. 
2. Registro Civil Álvaro Rodríguez.  

NELSON DARÍO ARTEAGA MELO y JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS 

 

1. Testimonio Eduard Rojas Benavides.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar por estado la presente providencia a través de la Secretaría 
Común de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría 
General de la República, de conformidad con lo ordenado por el artículo 106 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que contra la decisión del artículo primero procede el 
Recurso de Apelación ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la 
República, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, contra la 
decisión del artículo segundo procede el recurso de reposición y apelación de conformidad 
con el artículo 51 de la Ley 610 de 2000, los cuales deberán ser presentado, debidamente 
sustentado dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
a la notificación del presente Auto, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 610 de 2000. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO 

Contralor Delegado Intersectorial No. 1 
Grupo Interno de Trabajo Coordinación  para la  Responsabilidad Fiscal  

 
Proyectó: Jhojan Sánchez C.  


