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PROCESO 	DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL No 

URFR-PRF-044-2019 

CUN - SIREF AC-801113-2019-26971 

ENTIDAD 

AFECTADA 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN -PUTUMAYO NIT: 800.054.249-0 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES 

FISCALES 

1. ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ CC: 18.102.155 (QEPD), 
en calidad de alcalde periodo enero 1 de 2012 — diciembre 31 
de 2015. (HEREDEROS INDETERMINADOS) 

2. HENRY JAVIER FRANCO MELO CC: 79.688.258, en su calidad 
de Secretario de Planeación y supervisor del contrato de obra 
No. 056 de 2011. 

3. VICTOR 	HUGO 	ROMO 	CC: 	18.103.812, 	Secretario 	de 
Planeación e Infraestructura y supervisor del contrato de obra 
No. 056 de 2011 a partir del acta de ejecución No. 7. 

INTEGRANTES 	DE 	LA 	UNIÓN 	TEMPORAL 	LAS 	AMÉRICAS 
NIT.:900.482.215. En su calidad de contratista del contrato de obra No. 
056 de 2011. 

4. JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS CC: 79.943.532. 
5. NELSON DARIO ARTEAGA MELO CC: 79.788.325. 
6. JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA CC: 12.122.801. 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERCIVILES 2011. 	NIT: 
900.431.419, En su calidad de Interventor del contrato de obra No. 056 
de 2011. 

7.EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA CC: 18.104.108. 
8.FERNANDO JIMÉNEZ ROA CC: 12.192.340. 

TERCERO 

CIVILMENTE 

RESPONSABLE 

*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 
NIT No. 890.903.407-9. 

•SEGUROS DEL ESTADO 
NIT No. 860.009.578-6. 
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•ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
NIT No. 860.524.658-6. 

CUANTÍA 	DEL 

DAÑO 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
CON SETENTAITRES CENTAVOS ($ 2.132.498.478,73), indexado 

I. 	ASUNTO 

Procede el suscrito Contralor Delegado Intersectorial No. 01 del Grupo Interno de Trabajo 
Coordinación para la Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, a 
proferir "FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL URFR- PRF-044-2019" 

II. COMPETENCIA 

En uso de las facultades desarrolladas en el artículo tercero de la Resolución Reglamentaria 

Ejecutiva N°REG-EJE-0120 del 02 de enero de 2023 y en ejercicio de sus competencias el 

suscrito Contralor Delegado Intersectorial N° 1 perteneciente al Grupo Interno de Trabajo 

para Responsabilidad Fiscal, prevista en el artículo 267 y el numeral 5 del artículo 268 

modificados por los artículo 1 y 2 del Acto legislativo N° 04 de 2019 respectivamente, los 

parágrafos 1 y 2 del artículo 183 de la Ley 2056 de 2020, en concordancia con la Ley 610 del 

2000, la ley 1474 de 2011, el Decreto 2651 del 30 de diciembre de 2022, "Por el cual se 

suprimen y crean unos empleos en la planta global de duración temporal de la Contraloría 

General 	de la República, para la vigilancia y el control fiscal de los recursos del sistema 

general de regalías", la Resolución Reglamentaria Organizacional No. OGZ 827 del 16 de 

marzo de 2023, "Por la cual se deroga la Resolución REG-ORG-0057 de 2023, y se toman 

otras disposiciones relacionadas con la creación de grupos internos de trabajo para la 

vigilancia y control fiscal de los recursos del sistema general de regalías y se dictan normas 

para reglamentar su ejercicio", la Resolución Organizacional No. OGZ- 831 del 28 de marzo 

de 2023, "Por la cual se deroga la Resolución REG-ORG-0058 de 2023, y se toman otras 

disposiciones relacionadas con la redistribución de unos empleos en la planta global de 

duración temporal de la Contraloría General de la República, para la vigilancia y control 

fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, creada mediante el Decreto ley 2651 

de 2022". 

III. ANTECEDENTES 

Los hechos materia de investigación en el presente proceso, hacen referencia al Contrato 
No.056 del 19 de diciembre de 2011, celebrado entre el ente terriotrial y la 	UNION 
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TEMPORAL LAS AMÉRICAS, cuyo objeto era "CONSTRUCCIÓN MACRO ACUEDUCTO 
VEREDAL VILLAGARZON — LA JOYA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ", por un valor inicial de $12.137.584.273 y una duración 
inicial de 12 meses. 

En octubre del año 2018, el Grupo de Vigilancia Fiscal del Grupo de Regalías, de la 
Contraloría General de la República — CGR, practicó Auditoría de cumplimiento a los 
recursos del Sistema General de Regalías — SGR y al Fondo Nacional de Regalías, 
departamento del Putumayo, para las vigencias 2011 a 2017. 

En el informe de Auditoría, se presenta el Hallazgo con Sica No. 70920 Contrato de obra 
pública No.056 de 2011 Villagarzón — Putumayo Construcción macro acueducto veredal 
Villagarzón — La Joya, Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo, reportando 
obra abandonada, sin custodia, en estado de deterioro y sin prestar ningún beneficio a la 
comunidad. 

Auto No. 0186 de 11 de marzo de 2019, por el cual, el señor Contralor General de la 
República declaró de Impacto Nacional los hechos relacionados con el antecedente AN-
79086-2018-33399, en el que figura como entidad el Municipio de Villagarzón, con una 
cuantía de Doce Mil Ciento Treinta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil 
Doscientos Cincuenta y Dos Pesos M/Cte. ($12.137.584.252). 

Auto No.0389 del 30 de abril de 2019, por el cual, el Despacho de la Contralora Delegada 
Intersectorial No.4 Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, ordenó la apertura de la 
Indagación Preliminar URFR-IP-019-2019. 

Auto No. 0516 del 24 de mayo de 2019, por el cual, el Despacho de la Contralora Delegada 
Intersectorial No.04 Ordenó la apertura al proceso de Responsabilidad Fiscal No. URFR-
PRF-044-2019, vinculando como presuntos responsables fiscales a: 

• ALVARO DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ, identificado con C.C.18.102.155, NOTIFICADO: 
5 de agosto de 2019 por medio de radicado 2019EE0074555 Aviso 23 del 20/06/2019 
publicado página web.1  

• HENRY JAVIER FRANCO MELO, identificado con C.C.79.688.258, NOTIFICADO: 26 de 
junio de 2019, por medio de radicado 2019EE0072562 AVISO 19 DEL 17/06/2019. 2  

• VICTOR HUGO ROMO identificado con C.C.18.103.812, NOTIFICADO: 
Personalmente el 12 de junio de 2019. 3  

'Constancia Not. Personal 20191E0075119 del 27 de agosto de 2019. (Folios 89-247) 
'Constancia Not. Personal 20191E0075119 del 27 de agosto de 2019. (Folios 89-247) 
3  Constancia Not. Personal 20191E0075119 del 27 de agosto de 2019. (Folios 89-247) 
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MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL LAS AMÉRICAS NIT.900.482.215 en su calidad de 
Contratista del Contrato de Obra N°056 de 2011, integrada por: 

• JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS, identificado con C.C.79.943.532. NOTIFICADO: 26 
de agosto de 2019, por medio de radicado 2019EE0074563 del 20 de junio de 2019. 4  

• NELSON DARÍO ARTEAGA MELO, identificado con C.C. 79.788.325. NOTIFICADO: Por 
medios electrónicos. Aviso- el 10 de julio de 2019.. 5  

• JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA identificado con C.C. 12.122.801. 
NOTIFICADO: Personalmente el 10 de junio de 2019. 6  

MIEMBROS DEL CONSORCIO INTERCIVILES 2011 NIT.900.431.419 en su calidad de 
Interventor del Contrato de Obra N°056 de 2011, mediante contrato de Consultoría SPI 
N°061 de 2011, integrado por: 

• EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA, identificado con C.C. 18.104.108. NOTIFICADO: 
Personalmente el 13 de junio de 2019.7  

• FERNANDO JIMENEZ ROA, identificado con C.C. 12.192. 340.NOTIFICADO: El 25 de 
junio de 2019 por medio de radicado 2019EE0072559 Aviso 019 del 17 de junio de 
2019. 

De igual forma, a través de la mencionada providencia se vincularon los siguientes terceros 
civilmente responsables: 

• SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT.890.903.407-9, COMUNICACIÓN: 
2019EE0063390 del 29 de mayo de 2019.8  

• SEGUROS DEL ESTADO, NIT.860.009.578-6, COMUNICACIÓN: 2019EE0063400 del 
29 de mayo de 2019.8  

• ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT.860.524.658-6, COMUNICACIÓN: 
2019EE0063405 del 29 de mayo de 2019.2°  

4  Constancia Not. Personal 20191E0075119 del 27 de agosto de 2019. (Folios 89-247) 
5  Constancia Not. Personal 20191E0075119 del 27 de agosto de 2019. (Folios 89-247) 

Constancia Not. Personal 20191E0075119 del 27 de agosto de 2019. (Folios 89-247) 
Constancia Not. Personal 20191E0075119 del 27 de agosto de 2019. (Folios 89-247) 

8  Folio 72. 
9  Folio 73. 
10  Folio 71. 

Carrera 69 No. 44 — 35 Piso 1 - Teléfono 5187000 - Código Postal 111321 - Bogotá D.C. — 
Colombia www.contraloriagen.gov.co  



OCONTRALORÍA 
General de la República 

CONTRALORÍA DELEGADA 
INTERSECTORIAL 01 

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 
Responsabilidad Fiscal 

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024 

AUTO No. 1441 

PÁGINA 5 DE 95 
"FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL URFR- PRF-044-2019" 

Auto No. 1397 del 21 de noviembre de 2023, el suscrito Contralor Delegado Intersectorial 
No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, evocó 
conocimiento del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal URFR- PRF-044-2019. 

Auto No. 1559 del 28 de diciembre de 2023, el suscrito Contralor Delegado Intersectorial No. 
01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, imputó 
responsabilidad fiscal dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal URFR- PRF-
044-2019 a: 

• ALVARO DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ, identificado con C.C.18.102.155. NOTIFICADO: 
18 de enero de 2024, por medios electrónicos. Constancia 20241E0014022. 

• HENRY JAVIER FRANCO MELO, identificado con C.C.79.688. 258.NOTIFICADO: 18 de 
enero de 2024, personalmente. Constancia 20241E0014022. 

• VICTOR HUGO ROMO identificado con C.C.18.103.812. NOTIFICADO: 18 de enero de 
2024, por medios electrónicos. Constancia 20241E0014022. 

MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL LAS AMÉRICAS NIT.900.482.215 en su calidad de 
Contratista del Contrato de Obra N°056 de 2011, integrada por: 

• JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS, identificado con C.C.79.943.532. NOTIFICADO: 18 
de enero de 2024, por medios electrónicos. Constancia 20241E0014022. 

• NELSON DARÍO ARTEAGA MELO, identificado con C.C. 79.788.325. NOTIFICADO: 18 
de enero de 2024, por medios electrónicos. Constancia 20241E0014022. 

• JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA identificado con C.C. 12.122.801. 
NOTIFICADO: 18 de enero de 2024, por medios electrónicos. Constancia 
20241E0014022. 

MIEMBROS DEL CONSORCIO INTERCIVILES 2011 NIT.900.431.419 en su calidad de 
Interventor del Contrato de Obra N°056 de 2011, mediante contrato de Consultoría SPI 
N°061 de 2011, integrado por: 

• EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA, identificado con C.C. 18.104.108. NOTIFICADO: 
18 de enero de 2024, por medios electrónicos. Constancia 20241E0014022. 

• FERNANDO JIMENEZ ROA, identificado con C.C. 12.192. 340. NOTIFICADO: 18 de 
enero de 2024, por medios electrónicos. Constancia 20241E0014022. 

De igual forma, a través de la mencionada providencia se mantuvieron vinculados los 
siguientes terceros civilmente responsables y fueron notificados personalmente: 
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• SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT.890.903.407-9, NOTIFICADO: 18 de 
enero de 2024, por medios electrónicos. Constancia 20241E0014022. 

• SEGUROS DEL ESTADO, NIT.860.009.578-6, NOTIFICADO: 18 de enero de 2024, por 
medios electrónicos. Constancia 20241E0014022. 

• ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, NOTIFICADO: 7 de febrero de 2024, por 
aviso No. 56 Radicado 2024EE0019181. 

IV. HECHOS 

La Administración Municipal de Villagarzón a través de la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura Municipal, elaboró los estudios y documentos previos al proceso de 
Licitación pública LP-010-2011, que tiene por objeto la: "CONSTRUCCIÓN 
MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". 

Los recursos provienen de Regalías, correspondientes a la vigencia fiscal del año 2011, y 

ascienden a la suma de: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO NUEVE 

CENTAVOS M/CTE ($12.137.584.273,09). 

Culminado el proceso licitatorio, se adjudicó a la UNION TEMPORAL LAS AMERICAS NIT: 

900.482.215-9, y el 19 de diciembre de 2011 se suscribió el Contrato de Obra SPI N° 056 para 

la "Construcción Macroacueducto Vereral Villagarzón — La Joya del Municipio de Villagarzon 

— Departamento del Putumayo por un valor de $12.137.584.273,09 (DOCE MIL CIENTO 

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

TRES Y NUEVE CENTAVOS), con un plazo de ejecución de Doce (12) meses. 

De igual manera se celebró el contrato de Consultoría para la interventoría Técnica, 

administrativa y financiera de la obra SPI N° 061 de fecha 29 de diciembre de 2019 con el 

CONSORCIO INTERCIVILES 2011 que tuvo como objeto la: "Interventoría técnica 

administrativa y financiera para la construcción del Macroacueducto veredal Villagarzón La 

Joya del Municipio de Villagarzón Departamento del Putumayo" con un plazo inicial de 12 

meses. 

De acuerdo con lo evidenciado por la Contraloría General de la República, se constató que 

los estudios iniciales del proyecto fueron modificados en la estructura de la bocatoma, pues 

esta no fue construida sobre el río El Pepino tal y como lo establecía el diseño, sino que fue 

construida sobre la quebrada El Dorado. 
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En los informes obrantes en la investigación, se observa que la estructura de la bocatoma 

estaba planteada con dique y rejilla de fondo para la captación, sin embargo, en la visita y 

según el registro fotográfico, se observa que la bocatoma existente; no cuenta con dique y la 

captación es lateral, lo que genera que la cabeza de presión y el caudal captado sea menor 

al programado y no se encontró la justificación técnica para avalar dichas modificaciones. 

También se realizaron modificaciones al trazado de la red de distribución y modificaciones 
de cantidades de obra relacionadas con la tubería de aducción y conducción, y estas no se 
encuentran justificadas técnicamente ni se soportan mediante ningún acta suscrita por las 
partes. 

Para la elaboración de los estudios y diseños del Macro acueducto, el municipio de 
Villagarzón — Putumayo celebró el Contrato de Consultoría No.032 de 2010, con la Unión 
Temporal BACER, cuyo objeto consistió en adelantar los: Estudios y Diseños del macro 
acueducto regional Villagarzón — La Joya. 

En dichos estudios se contempló que las veredas beneficiarias serían 17 y en el proceso de 
ejecución del contrato de obra N° 056 de 2011 se adicionaron tres (3) veredas para un total 
de 20 veredas beneficiarias, cuya cobertura no contó con modificaciones del diseño 
hidráulico ni se encontró registro alguno sobre el modelamiento hidráulico que avalara 
dichas modificaciones. 

Por otra parte en el Contrato N° 056 de 2011 se estableció la construcción de veinte (20) 
tanques de almacenamiento, uno por cada vereda beneficiaria del proyecto y en la visita 
realizada por la Contraloría se evidenció la construcción de sólo 9 de los 20 tanques; es 
decir que sólo se construyeron el 45% de los tanques y no se encontró justificación técnica 
que avalara dicha disminución ni la modelación hidráulica que asegurara las presiones 
requeridas para garantizar el abastecimiento a los beneficiarios. 

Igualmente se evidenció, que en la Planta de Tratamiento de Agua Potable se está realizando 
el paso directo (By Pass) de agua cruda a la red de distribución, cuando debería estar 
llegando agua (cruda) a la entrada de los tanques de distribución existentes, sin embargo en 
ninguno de los tanques se logró evidenciar la llegada de agua, por lo que se considera que 
las modificaciones al diseño ocasionaron el daño del sistema hidráulico, y no existe 
suficiente presión que asegure la llegada de agua a los tanques elevados de 
almacenamiento. 

Se observa por este despacho, que las obras correspondientes al Contrato de Obra N° 056 
de 2011, fueron recibidas; mediante acta de recibo final suscrita el 29 de diciembre de 2014 
y no existe evidencia sobre de la operación de la planta ni registro de muestras de 
laboratorio que comprueben la funcionalidad de la PTAP; y en la actualidad ni el municipio 
de Villagarzón, ni la Empresa de Servicios Públicos del municipio operan dicha planta, por lo 
que se evidencia total abandono de las estructuras. 
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El inmueble se encuentra deteriorado por el paso del tiempo y no está prestando ningún tipo 
de utilidad a la comunidad del Municipio de Villagarzón — Putumayo conforme se ha 
determinado por la Contraloría General de la República (Folio 6.). 

Resumen del Contrato de Obra No.56 del 19 de diciembre de 2011.  
Objeto: "CONSTRUCCIÓN MACRO ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" 
Valor inicial: $12.137.584.273. 
Valor final: $12.137.584.252 
Anticipo del 50 %: $6.068.792.136 
Plazo inicial: Doce meses (12) 
Fecha de Inicio: 6 de marzo de 2012 
Fecha terminación: 21 octubre de 2014. 
Acta de recibo final: 29 de diciembre de 2014. 
Contratista: UNIÓN TEMPORAL LAS AMÉRICAS, NIT.900.482.215-9, Representante legal 
Juan Carlos García Bustos, con C.C. 79.943532. 
Interventoría: Contrato de consultoría SPI No.061 de diciembre 29 2011, CONSORCIO 
INTERCIVILES 2011, NIT.900.431.419-6. Representante legal Eivi Manuel Pipicano Pantoja, 
con C.C.18.104.108. 
Las fuentes de financiación del proyecto son: 
Inversión con recursos de regalías y compensaciones 	$12.137.584.273,09 
Total 	 $12.137.584.273,09 

En el informe de Auditoría, se presenta el Hallazgo con Sica No. 70920 Contrato de obra 
pública No.056 de 2011 Villagarzón - Putumayo Construcción macro acueducto vereda! 

Villagarzón - La Joya, Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo, reportando 
lo siguiente: 

"(...) El Municipio de Villagarzón firmó con la Unión Temporal Las Américas el contrato de obra 
pública No.056 de 2011, cuyo objeto es: Construcción macroacueducto vereda( Villagarzón — La 
Joya del municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo, por un Valor de 
$12.137'584.273,09 y con un plazo de ejecución de 12 meses. 

El acta de terminación del contrato de obra objeto del estudio se suscribió el día 21 de octubre de 
2014. Dentro de la ley se establece que los contratos serán objeto de liquidación de común 
acuerdo por las partes contratantes, dentro del término fijado en los términos de referencia o, en 
su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización 
del contrato, si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdos 
sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se 
adoptará por acto administrativo motivado. 

Es claro que más de 4 años después de firmada el acta de terminación, aún no se ha firmado 
acta de liquidación, así como tampoco ha iniciado ningún trámite administrativo para tal fin. 
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Para la obtención de los estudios y diseños el municipio de Villagarzón — Putumayo celebro 91 
Contrato de Consultoría No.032 de 2010, con la Unión Temporal BACER, cuyo objeto es: Estudios 
y Diseños del macro acueducto regional Villagarzon — La Joya y del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado de Puerto Umbría, Municipio de Villagarzon, departamento de Putumayo, por un 
valor de $374'745.540,00. La Interventoría fue ejercida por el ingeniero EIVI MANUEL PIPICANO 
PANTOJA a través de un contrato de consultoría. Se aclara que se trata de la misma persona que 
ejerció la interventoría al contrato de obra pública. 

De acuerdo con los estudios iniciales se modificó la estructura de la boca toma, que debió 
construirse en el Rio el Pepino y finalmente fue construida en la quebrada El Dorado, la 
estructura de la bocatoma está planteada con dique y rejilla de fondo para la, captación, así 
como se observa en los planos (observar la siguiente fotografía); sin embargo, en el registro 
fotográfico tomado en campo se observa que la bocatoma existente no cuenta con dique y la 
captación es lateral, lo cuál hace que la cabeza de presión y el caudal captado sea menor al 
programado. No se encontró justificación técnica para avalar dichas modificaciones. 

También se observó que se realizaron modificaciones al trazado de la red de distribución, 
principalmente por la falta de gestión predial del municipio en 11 `etapa precontractual, en la cuál 
mediante la firma de "OTRO SI No.1 del Contrato de Obra No.056' de 2011", el municipio otorgó 
en la cláusula cuarta la responsabilidad de resolver las situaciones de predios y servidumbres al 
contratista de obra; así mismo, se observó el registro en las actas de comité de obra y las Actas 
modificatorias de las cantidades de obras, la variación de las cantidades de tubería tanto de 
aducción, como de conducción. No se encontró justificación técnica que avalara dichas 
modificaciones; así como tampoco se encontró la nueva modelación hidráulica que permitiera 
realizar modificaciones físicas que se aseguraran la dinámica hidráulica del sistema de 
acueducto. 

En el contrato de consultoría se planeó dar cobertura a 17 veredas con este proyecto. En el 
procesó de ejecución se agregó a los diseños iniciales, la red de distribución y ramales para las 
veredas EL DESIERTO, LA PALANCA y las PALMERAS, para dar cobertura del servicio de 
acueducto a un total de 20 veredas. Por obvias razones se incrementó el número de usuarios al 
incluir tres veredas más a las inicialmente planteadas, pero no se modifica el diseño hidráulico ni 
tampoco existe registro de un modelamiento hidráulico que avalara dichas modificaciones. 

Dentro de las actividades de los diferentes contratos de consultoría y obra se tenía programado 
realizar la construcción de varios tanques de almacenamiento en las diferentes veredas 
contempladas dentro del alcance del proyecto, y mediante visita técnica se evidencio la 
construcción de algunos de esos tanques, Es decir, se construyeron 9 de los 20 tanques 
programados en el contrato de obra. No se observa justificación técnica que avalara dichas 
modificaciones, así como tampoco se observa la modelación hidráulica que permitan realizar 
modificaciones yen que se asegure las presiones requeridas. 

Al momento de realizar la visita técnica de inspección se evidencio que pese a que en la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable se está realizando el paso directo (By Pass) de agua cruda a la 
red de distribución, debería estar llegando agua (cruda) a la entrada de los tanque de distribución 
existentes, sin embargo en ninguno de los tanques se logró evidenciar la llegada de agua, por lo 
que se considera que las modificaciones al diseño dañaron la hidráulica del sistema. En pocas 
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palabras no existe suficiente presión que asegure la llegada de agua a los tanques elevados de 
almacenamiento. 

La construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, cuenta con algunas de las 
estructuras contempladas en los diseños inicialmente planteados, los cuales son: filtros lentos 
en su estructura principal y en las estructuras secundarias; caseta de operación; caseta de 
cloración; laboratorio, caseta de almacenamiento de arena; tanque de almacenamiento 
principal y cerramiento perimetraj. 

No se observa la construcción de filtros dinámicos, los cuales están contemplados en el diseño 
No es posible observar el interior de las estructuras, ni su funcionalidad, puesto que tienen un 
depósito de agua estancada y no han sido operadas. 

El 29 de diciembre de 2014 el municipio de Villagarzón suscribió el acta de recibo final del 
contrato de obra No. 056 de 2011, pese a no existir registro de la operación de dicha planta, así 
como tampoco existe registro de muestras de laboratorio que evidencien la funcionalidad de la 
PTAP. 
Actualmente ni el municipio de Villagarzón, ni la Empresa de Servicios Públicos del municipio 
opera dicha planta, por lo que se evidencia total abandono de las estructuras. 

¡El proyecto Macro acueducto vereda( Villagarzón — La Joya donde el Estado invirtió recursos por 
más de doce mil millones de pesos, se considera un proyecto de alto impacto y de envergadura 
en la Región, por el número de veredas que pretende atender con servicio de agua potable y la 
inversión del Estado en la Región para mejorar el nivel de vida de; los habitantes de 20 veredas en 
Villagarzón; Un proyecto que necesitaba y requería de óptimos esfuerzos técnicos, 
administrativas y económicos en fases de planeación, ejecución, operación y, la más 
trascendental e importante la fase de sostenibilidad económica, el cual debía preverse. 

4.ANALISIS DEL DAÑO 

El contratista en la etapa de ejecución del contrato, realizó modificaciones a los diseños sin 
contar con el respectivo soporte técnico entre ellos el modelamiento hidráulico que garantice las 
condiciones de presión en la red de distribución y asegure la llegada del agua tratada a la entrada 
de los tanques de almacenamiento, dichas modificaciones afectaron la hidráulica del sistema. 
Modificaciones aprobadas y recibidas por la interventoría y supervisión del proyecto. 

Por lo anterior expuesto se evidencia que la comunidad beneficiaria del proyecto no cuente con 
el servicio de agua potable. Adicionalmente el municipio de Villagarzón no garantiza la 
satisfacción de esta necesidad básica, a pesar de la cuantiosa inversión realizada que se 
encuentra en proceso de franco deterioro, hechos que demuestran una gestión ineficaz, 
ineficiente y antieconómica. 

Por lo tanto, se configura una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $12.137.584.252 pesos. (...)" 

Dichas situaciones fueron señaladas dentro del Auto de apertura No. 0516 del 24 de mayo 
de 2019, de la siguiente forma: 
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"(...) En el caso concreto se observa, que en el MACROACUEDUCTO VERERAL V1LLAGARZÓN —
LA JOYA del Municipio de Villagarzón — Departamento del Putumayo se invirtieron recursos 
públicos, a través del CONTRATO 056 DE 2011; y que la obra recibida no cumple con los 
preceptos consagrados en la Constitución Política, se contraviene el principio de 
responsabilidad consagrado en la Ley 489 de 1998. Artículo 3° y Ley 80 de 1993. (...) 

Es importante mencionar que el Municipio de Villagarzón celebró el Contrato de Consultoría 
N° 032 de 2010 con la Unión Temporal BACER cuyo objeto consistió en: Estudios y Diseños del 
Macroacueducto regional Villgarzón — La Joya del plan maestro de acueducto y alcantarillado de 
Puerto Umbría, y según lo informado por el equipo auditor se pudo evidenciar que el contratista 
modificó los estudios iniciales objeto del mencionado contrato, puesto que la estructura de la 
boca toma, que debió construirse en el Río el Pepino finalmente fue construida en la Quebrada El 
Dorado, adicionalmente la bocatoma estaba planteada con dique y rejilla de fondo para la 
captación, como se puede observar en los planos (incluidos en el informe) sin embargo en la 
visita de campo se pudo observar, que la bocatoma existente no cuenta con dique y la captación 
es lateral, lo que ocasiona que la cabeza de presión y el caudal captado sea menor al 
programado y dicha modificación no se encuentra justificada de manera técnica. 

De igual manera se pudo observar que en el contrato de consultoría se planeó dar cobertura a 17 
veredas y en el proceso de ejecución del Contrato de Obra N° 056 de 2011 se agregó a los 
diseños iniciales, la red de distribución y ramales para tres (3) veredas más para dar cobertura 
del servicio de acueducto a un total de 20 veredas y no se evidencia que se realizaran 
modificaciones en el diseño ni en el modelamiento hidráulico que avalara tales modificaciones. 

En la visita también se pudo evidenciar que en el Contrato de Consultoría y en el Contrato de 
obra se tenía programado construir 20 tanques de almacenamiento, solo se construyeron 9 y no 
se observa una justificación técnica que avale dichas modificaciones. 

(....) Actualmente ni el municipio de Villagarzón ni la Empresa de Servicios Públicos operan la 
mencionada planta; ¡se evidenció total abandono de las estructuras, por lo que se estima la 
existencia de un daño al patrimonio público por el valor contratado y efectivamente pagado al 
contratista en el Contrato de Obra N° 056 de 2011 y por el Contrato de Interventoría N° 061 de 
2011 por el concepto de la construcción del Macroacueducto Vereda! Villagarzón — La Joya del 
Municipio de Villagarzón en cuantía de $12.744.463.486,74. 

Conforme a las pruebas aportadas como resultado de la Indagación Preliminar No. 019 de 2019, 
se determinó según la respuesta de la Alcaldía de Villagarzón4 que el contrato no ha sido 
liquidado y que la administración actual recibió la obra: "En total abandono, sin una bocatoma en 
funcionamiento total, así mismo en condiciones precarias (Punto 38 y41 de la respuesta) ..." 

Del mismo modo se manifiesta, en el mismo escrito, que la Alcaldía realizará una consultoría con 
el fin de identificar los problemas reales de la obra y formular recomendaciones para solucionar 
los problemas que la obra ha presentado. 

Por lo mencionado anteriormente en el marco de lo dispuesto en la Ley 610 de 2000, se está 
frente a un Daño patrimonial al Estado, representado en el detrimento, producido por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, y se encuentran indicios serios sobre el 
actuar de los servidores públicos que suscribieron, pagaron y recibieron las obras derivadas del 
Contrato de Obra N° 056 de 2011 y el Contrato de Interventoría N° 061 de 2011 pues no se 
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cumplieron los cometidos y los finés esenciales del Estado, dado que las obras no están en 
funcionamiento se encuentran en estado de abandono y con ello se genera una pérdida de 
recursos del Erario correspondientes al municipio de Villagarzón ubicado en el Departamento del 
Putumayo.(...) 

"El daño patrimonial investigado en el presente proceso, resulta de una gestión fiscal ineficiente 
y antieconómica, por cuanto no se cumplieron los fines de la contratación establecidos en el 
artículo 3°, de la Ley 80 de 19936, y el artículo 2°., de la Constitución Política. Los recursos 
invertidos en el Macro acueducto Vereda( Villagarzón — La Joya que se encuentran sin custodiar, 
sin funcionar y en estado de deterioro y abandono, conllevan a estimar inicialmente el daño al 
patrimonio público en cuantía de $12.744.463.486,74 DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
Y SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. (Sin indexar)." 

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. Constitución Política de Colombia: 

El artículo 209 de la Constitución Política, señala que la función administrativa está al 
servicio de los intereses Generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Por su parte el artículo 6 
de la misma, dispone que los particulares son responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución Política y las leyes, los servidores públicos lo son por la misma 
causa, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

Los artículos 267 y 268 numeral 5°, le atribuyen a la Contraloría General de la República, el 
ejercicio del control fiscal y la posibilidad de establecer la responsabilidad derivada de la 
gestión fiscal. 

B. Ley 610 de 2000 

Por la cual se establece el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de 
competencia de las Contralorías. 

C. Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública, en especial lo previsto en el Capítulo VIII Medidas para la eficiencia y eficacia del 
control fiscal en la lucha contra la corrupción. 
Ley 80 de 1993 y las normas que la modifican o adicionan 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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D. Ley 1150 de 2007. 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 
públicos, y sus decretos reglamentarios. 

E. Ley 80 de 1993 y las normar que la modifican: 

Por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, especialmente lo contenido en los artículos 11, 23, 26 y ss. y sus Decretos 
Reglamentarios. 

F. Contratos 

Contrato de Obra No.056 del 19 de diciembre 2011, celebrado entre el municipio de 
Villagarzón suscrito y la UNIÓN TEMPORAL LAS AMÉRICAS, cuyo objeto fue "Construcción 
Macro Acueducto Vereda( Villagarzón — La Joya, Municipio de Villagarzón, Departamento del 
Putumayo 

Contrato de Consultoría SPI No.061 del 29 de diciembre de 2011, cuyo objeto fue 
"interventoría técnica, administrativa y financiera para construcción Macroacueducto 
vereda( Villagarzón la Joya del municipio de Villagarzón departamento del Putumayo", 
celebrado entre el municipio de Villagarzón y el CONSORCIO INTERCIVILES 2011. 

VI. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA 

Entidad Territorial: MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN - PUTUMAYO, entidad territorial del orden 
municipal, identificada con el NIT: 800.054.249-0. Representada legalmente por el Doctor 
LUIS EDUARDO GARCIA FRANCO, alcalde municipal periodo 2024-2027. 

Naturaleza jurídica: Se trata de una Entidad territorial de la organización político 
administrativa del Estado Colombiano, con autonomía administrativa y fiscal para la gestión 
de sus intereses dentro de los límites constitucionales y legales, por lo que: a) se gobierna 
por autoridades propias, b) ejerce competencias, c) administra recursos y establece tributos 
en cumplimiento de sus funciones, y d) participa de rentas nacionales (Artículos 286, 
287,311 y ss de la Constitución política). 

Dirección: Con sede administrativa ubicada en la Calle 2 No.5-14, teléfonos (8) 4284213, 
Villagarzón – Putumayo. 

Direcciones electrónicas: de.spachg@millagarzon-ip.u.turnaso..,gowc.o. 
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VII.ACTUACION ES PROCESALES 

• Auto No.0389 del 30 de abril de 2019 ordena apertura de la Indagación Preliminar No. 
URFR-IP-019-2019 (Fl .26-29). 

• Auto No.516 del 24 de mayo de 2019 ordena apertura del proceso ordinario de 
responsabilidad fiscal URFR-PRF-044-2019 (Fl 55-70). 

• Auto No.0743 del 11 de julio de 2019 por el cual se avoca conocimiento del proceso 
ordinario de responsabilidad fiscal URFR-PRF-044-2019 (F179-80) 

• Auto No.0764 del 16 de julio de 2019 por el cual se reconoce personería jurídica a un 
apoderado (F182-84). 

• Auto No.1261 del 15 de octubre de 2019 por el cual se avoca conocimiento del 
proceso ordinario de responsabilidad fiscal URFR-PRF-044-2019 (F1257-258) 

• Auto No.1361 del 31 de octubre de 2019 por el cual se reconoce personería jurídica a 
un apoderado (F1262-264). 

• Auto No.1370 del 01 de noviembre de 2019 por el cual se decreta una prueba de 
oficio (F265-269). 

• Auto No. 1555 del 20 de noviembre de 2019 mediante el cual se suspenden y 
reanudan términos (Fl 265-266) 

• Auto No. 1735 del 28 de noviembre de 2019 mediante el cual se suspenden y 
reanudan términos (Fl 271-272) 

• Auto No. 1958 del 26 de diciembre de 2019 mediante el cual se suspenden y 
reanudan términos (FI 464-465) 

• Auto No.0216 del 18 de febrero de 2020 por el cual se avoca conocimiento del 
proceso ordinario de responsabilidad fiscal URFR-PRF-044-2019 (F1469-470) 

• Auto No. 0341 del 06 de marzo de 2020 por el cual se fijan fechas para versiones 
libres (FI 475-478) 

• Auto No.411 del 16 de marzo de 2020 por el cual se suspenden y reanudan términos 
(Fl 487-490) 

• Auto No.424 del 31 de marzo de 2020 por el cual se suspenden y reanudan términos 
(FL 495-500) 

• Auto No. 437 del 3 de abril de 2020 por el cual se suspenden y reanudan términos (FL 
501-507) 

• Auto No. 477 del 15 de julio de 2020 por el cual se reanudan términos (FL515-523) 
• Auto No.861 del 26 de agosto de 2020 por medio del cual se designa apoyo a la 

sustanciación (Fl 526-527) 
• Auto No.1301 del 27 de octubre de 2020 por medio del cual se fijan fechas para 

versiones libres (FI 632-634) 
• Auto No. 0032 del 15 de enero de 2021 por el cual se avoca conocimiento (FL772- 

776) 
• Auto No. 0034 del 18 de enero de 2021 por el cual se reanudan términos (FL777-781) 
• Auto No.268 del 11 de marzo de 2021 por medio del cual se designa apoyo a la 

sustanciación (F1793-794) 
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• Auto No.0354 del 24 de marzo de 2021 por medio del cual se resuelven solicitudes de 
pruebas (F1797-800). 

• Auto No.0632 del 25 de marzo de 2021 por el cual se suspenden y reanudan términos 
(Fl 801-803). 

• Auto No. 0873 del 22 de abril de 2021 por el cual se avoca conocimiento (F1811-815) 

• Auto No. 0988 del 11 de mayo de 2021, por el cual avoca el conocimiento y tramite 
del proceso (FL 818-819). 

• Auto No.1903 del 20 de septiembre de 2021 por el cual se decretan unas pruebas de 
oficio (FI 840-846). 

• Auto No.2035 del 06 de octubre de 2021 por el cual se designa apoyo a la 
sustanciación (FI 890-891) 

• Auto No.2282 del 11 de noviembre de 2021 por el cual se modifica el Auto No.0354 
de 2021 y se decretan unas pruebas (FI 935-942) 

• Auto No.2350 del 22 de noviembre de 2021 por el cual se fija nueva fecha para la 
práctica de una visita especial y entrega de informe técnico (Ft 967-973) 

• Auto No.2548 del 23 de diciembre de 2021 por medio del cual se suspenden y 
reanudan términos (Fl 1102-1115) 

• Auto No.0095 del 27 de enero de 2022 por medio del cual se fija fecha para versiones 
libres (Fl 1122-1125) 

• Auto No.0197 del 10 de febrero de 2022 por medio del cual se reconoce personería 
jurídica (FL1162-1163) 

• Auto No.0404 del 08 de marzo de 2022 por medio del cual se incorpora y pone a 
disposición de los sujetos procesales un informe técnico y su complementación (FI 
1176-1179). 

• Auto No. 0752 del 06 de abril de 2022 por medio del cual se suspenden y reanudan 
términos (FL 1195). 

• Auto No.1059 del 05 de mayo de 2022 por medio del cual se reconoce personería 
jurídica (FL1204-1205) 

• Auto No.1 i74 del 18 de mayo de 2022 por medio del cual se designa apoyo a la 
sustanciación (FL1211-1212) 

• Auto No.1889 del 02 de septiembre de 2022 por medio del cual se ordena la 
refoliación del expediente (FL1219-1221) 

• Auto No.2042 del 29 de septiembre de 2022 por medio del cual se designa apoyo a la 
sustanciación (FL1228-1230) 

• Auto No. 002 del 7 de febrero de 2023, por medio del cual se reanudan términos 
procesales. (Folios 1256-1257) 

• Auto No. 015 del 8 de febrero de 2023, por medio del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 02 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal 
avoca conocimiento. (Folios 1258-1261) 

• Auto No. 097 del 13 de marzo de 2023, por medio del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal 
avoca conocimiento. (Folios 1312-1313) 
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• Auto No.165 del 30 de marzo de 2023, por medio del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal 
suspende y reanuda términos. (Folios 1325-1329) 

• Auto No. 288 del 27 de abril de 2023, por medio del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal 
designa apoyo a la sustanciación. (Folios 1334-1335) 

• Auto No. 671 del 5 de julio de 2023, por medio del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
decreto pruebas de oficio. (Folios 1354-1359) 

• Auto No. 1080 del 22 de septiembre de 2023, a través del cual, la Contralora 
Delegada Intersectorial No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 
Responsabilidad Fiscal en encargo, avoca conocimiento. 

• Auto No. 1185 del 10 de octubre de 2023, a través del cual, la Contralora Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 
Responsabilidad Fiscal en encargo, ordena refoliación del expediente. 

• Auto No. 1376 del 16 de noviembre de 2023, a través del cual, la Contralora Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 
Responsabilidad Fiscal en encargo, decreta informe técnico. 

• Auto No. 1397 del 21 de noviembre de 2023, por el cual el suscrito funcionario de 
conocimiento avoca conocimiento. 

• Auto No. 1472 del 7 de diciembre de 2023, a través del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
pone a disposición de los sujetos procesales el informe técnico practicado. 

• Auto No. 1516 del 20 de diciembre de 2023, a través del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
nombra apoderada de oficio para ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ. 

• Auto No. 1559 del 28 de diciembre de 2023, a través del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
imputó responsabilidad fiscal. 

• Auto No. 0066 del 18 de enero de 2024, a través del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
decreta pruebas de oficio. 

• Auto No. 0143 del 29 de enero de 2024, a través del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
ordena emplazar herederos de ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ. 

• Auto No. 0483 del 14 de marzo de 2024, a través del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
reconoce personería a un apoderado. 

• Auto No. 0503 del 19 de marzo de 2024, a través del cual la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 
resuelve unas solicitudes de nulidad. 
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• Auto No. 0525 del 21 de marzo de 2024, 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno 
designa un curador ad litem. 

• Auto No. 0670 del 15 de abril de 2024, 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno 
decreto y negó unas pruebas. 

• Auto No. 0777 del 25 de mayo de 2024, 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno 
reconoce personería para actuar. 

• Auto No. ORD-801119-116-2024 del 21 
Fiscal y Sancionatoria, resolvió un recurso 

• Auto No. ORD-801119-116-2024 del 2 de 
y Sancionatoria, resolvió unos recursos 

• Auto No. 1132 del 3 de julio de 2024, 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno 
fijó fechas para pruebas testimoniales. 

• Auto No. 1175 del 9 de julio de 2024, 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno 
decreto visita especial y fijó fecha para informe 

• Auto No. 1241 del 17 de julio de 2024, 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno 
negó reprogramar prueba testimonial. 

• Auto No. 1310 del 26 de julio de 2024, 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno 
puso a disposición de los sujetos procesales, 

• Auto No. 1404 del 12 de agosto de 2024, 
Intersectorial No. 01 del Grupo Interno 
puso a disposición de los sujetos procesales, 

VIII. 	CADUCIDAD DE LA ACCIÓN 

La caducidad y la prescripción de la acción 

artículo 9° de la Ley 610 de 20001'. Revisado el 

RESPONSABILIDAD 

a través del cual la Contraloría Delegada 
Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 

a través del cual la Contraloría Delegada 
Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 

a través del cual la Contraloría Delegada 
Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 

de junio de 2024, a través del cual la Sala 
de queja. 

julio de 2024, a través del cual la Sala Fiscal 
de apelación contra autos 503 y 670 de 2024. 

a través del cual la Contraloría Delegada 
Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 

a través del cual la Contraloría Delegada 
Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 

técnico. 
a través del cual la Contraloría Delegada 

Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 

a través del cual la Contraloría Delegada 
Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 

informe técnico practicado. 

a través del cual la Contraloría Delegada 
Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, 

informe técnico practicado. 

FISCAL Y PRESCRIPCIÓN DE LA 
FISCAL 

fiscal, encuentra su fundamento legal en el 

expediente se colige que no se configuró el 

fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde "ARTÍCULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción 

la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público no se ha proferido auto de apertura del 

proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos 

tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde el día de su realización, y para los complejos, de 

desde la del último hecho o acto. 
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esto 

fenómeno 
responsabilidad 
cosas, 
ordenó 
la citada 

Frente 

procesal de la caducidad, pues para la fecha de apertura de este proceso de 
fiscal no había sido liquidado el contrato de obra No. 056 de 2011. Así las 

se tiene que el Auto No. 0516 fue proferido el 24 de mayo de 2019, providencia que 
dar apertura a este trámite, y para esa fecha no había trascurrido el tiempo exigido en 

norma. 

a la prescripción debe analizarse lo siguiente: 

FECHA 
APERTURA 

24 de mayo de 2019. 

FECHA 
PROBABLE 
PRESCRIPCIÓN 

23 de mayo de 2024. 

SUSPENSIÓN 
DE TÉRMINOS 

Teniendo en cuenta el estado de emergencia económica, social y 
ecológica declarado mediante Decreto 	Ley 417 de 2020 por el 

Gobierno Nacional y las medidas adoptadas para conjurar la grave 
calamidad pública que afecta al país por causa del virus COVID-19, el 
Contralor General de la República expidió, entre otras, las siguientes 
resoluciones en relación con la suspensión de términos: I) Resolución 
0063 del 16 de marzo de 2020, suspendiendo los términos procesales 
a partir del día 16 hasta el 31 de marzo de 2020, II) Resolución 0064 de 
30 de marzo de 2020, suspendiendo los términos procesales a partir 
del 	1° de 	abril de 	2020 	y 	hasta 	tanto 	permanezca 	vigente 	la 
emergencia, y la III) Resolución 0067 de 2020 "Por la cual se modifica 
el artículo primero de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0064 del 
30 de marzo de 2020"., cuya fecha fue corregida por la Resoluciones 
Reglamentaria 	Ejecutiva 	NÚMERO: 	REG – 	EJE – 0068 – 2020. 
Resolución No. REG — EJE 70 del 1 de julio de 2020, decide reanudar 
términos procesales a partir del quince (15) de julio de 2020. 

Teniendo 
procesos 

fenómeno 

en cuenta que la Contraloría General de la República suspendió términos en los 
de responsabilidad fiscal, a partir del 16 de marzo y hasta el 15 de julio de 2020, 

es 4 meses, el presente proceso de responsabilidad fiscal a la fecha no presenta el 
de la prescripción, la cual estaría dada para el 23 de septiembre de 2024. 

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare. 

El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos 

punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la 

administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría 

correspondiente o por la respectiva entidad pública. 
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IX. PRUEBAS 

MEDIOS DE PRUEBA HALLAZGO A.T.198 DE 2018, AN-79086-2018-33399:  

1. Como tales se encuentran las pruebas allegadas al expediente del Antecedente-Hallazgo 
A.T.198 de 2018, AN-79086-2018-33399, relacionadas así: 

• Archivo denominado formato traslado de hallazgo auditoría (folios 1-16). 

• Archivo denominado entrega soportes de hallazgo AN-79086-2018-33399, con CD 

referencia cruzada folio 21 carpeta principal 1, que contiene: 

o Contrato 056 obra 
o Acta recibo final 
o Contrato 061 interventoría 
o Acta visita macroacuediucto_1 
o ACE4 T1 2 Informe técnico acueducto la Joya 

MEDIOS DE PRUEBA INDAGACIÓN PRELIMINAR: 

• Oficio 2019ER0048733 del 15/05/2019, mediante el cual el Alcalde del Municipio de 
Villagarzón remite informe detallado de los trámites adelantados por la 
administración frente al contrato de obra 056 de 2011. (Folios 32-51carpeta principal 
1), y anexa CD referencia cruzada folio 31, que contiene: 

o Carpeta denominada folio 31 con los siguientes archivos: AZ informes de 
interventoría mensual 10, 11, 12 y 13; Caja 01 carpetas de informe mensual 

1,2 y 4; Carpetas informe mensual de interventoría octubre 2013 y resumen 

informe 14 y estado actual; Respuesta Nro.03 carpeta A (vacía), carpeta F 
con HV Henry Javier Franco, HV José Luis Ibarra y HV Víctor Hugo Romo. 

o Carpeta denominada Respuesta Macroacueducto Contraloría que contiene: 
Registro Fotográfico; Respuesta Nro. 03 con contrato #032 estudios y diseños 

-macro-la joya y contrato #061 interventoría macro-la joya. 
o Dos archivos en PDF con anexos. 

o Cuatro videos de usuarios del acueducto. 

MEDIOS DE PRUEBA - URFR-PRF-044-2019 

• Oficio con radicado 2019ER0136308 del 06 de diciembre de 2019, por medio del cual 
la Cámara de Comercio de Neiva, remite certificado de inscripción en el registro 
único de proponentes de los presuntos vinculados al proceso: (Folios 281 —451). 
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• Oficio con radicado 2021ER0134119, de 29 de septiembre de 2021, mediante el cual 
Cámara de Comercio de Bogotá remite respuesta sobre la consulta de registros de 
las personas naturales y jurídicas vinculadas al PRF044-2019 (Folios 856 - 888). 

• Oficio con radicado 2021ER0140117 de 07 de octubre de 2021, por medio del cual la 
Cámara de Comercio del Huila remite CD referencia cruzada (folio 898) carpeta 
principal 5 que contiene: 

o 3974434 Respuesta Certificada 
o 3990258 Respuesta Certificada 

• Oficio con radicado 2021ER0142446, de 07 de octubre de 2021, por medio del cual 
se remite respuesta de la Cámara de Comercio de Manizales, mediante la cual 
adjuntan certificado de matrícula de persona natural a nombre de Fernando Jiménez 
Roa. (Folios 899-901) 

• Oficio con radicado 2021ER0159612 del 09 de noviembre de 2021, con respuesta a 
solicitud de información, remitida por la Alcaldía de Villagarzón (Folios 910-932). 

• Oficio con radicado 2021ER0166720 del 22 de noviembre de 2021, con respuesta a 
solicitud de información, remitida por la Alcaldía de Villagarzón (Folios 974-1014), 
adjuntan CD referencia cruzada folio 1015, que contiene: 

o Carpeta Contrato 056-2011 Macroacueducto Villagarzón-Joya con 
subcarpetas en PDF enumeradas de la 1 a la 43, con documentos e 
información de la etapa precontractual y contractual del Contrato 056 de 
2011. 

o Carpeta Contrato 061 Interventoría Macro la Joya, con subcarpetas en PDF 
enumeradas de la 1 a la 50, con documentos e información de la etapa 
precontractual y contractual del Contrato de consultoría 061de 2011. 

• Oficio con radicado 2021ER0182472, del 20 de diciembre de 2021, mediante el cual 
la Ing. Nancy Trujillo Monje Profesional Universitario de la Gerencia Departamental 
Colegiada del Huila, remite informe técnico dentro del proceso de responsabilidad 
Fiscal No.044.2019, (Folios 1058 -1098). 

• Oficio con radicado 2022ER0012864, del 02 de febrero 2022, mediante el cual la Ing. 
Nancy Trujillo Monje Profesional Universitario de la Gerencia Departamental 
Colegiada del Huila, remite entrega de complementación y alcance informe técnico 
de fecha 20 de diciembre de 2021 presentado dentro del PRF No.044.2019, (Folios 
1144 -1160). 
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• Oficio con radicado 2023ER0146651 del 15 de agosto de 2023, respuesta 
Departamento Nacional de Planeación pruebas decretadas Auto 671 de 202312  

• Radicado 2023ER0160416 del 4 de septiembre de 2023, respuesta Personería 
Municipal de Villagarzón-Putumayo, pruebas decretadas Auto 671 de 202313, con los 
siguientes anexos: 
Oficio PMV-364 del 4 de septiembre de 2023. 

Acta de visita ocular Macro acueducto. 

Respuesta Secretaría de Planeación e Infraestructura Villa garzón del 17 de agosto de 
2023. 

2. INFORME TÉCNICO 

2.1. Realizado por INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO auditor Sistema General de 
Regalías. 

2.1.1. informe allegado con los soportes del formato de traslado de Hallazgo Fiscal. 
(CD referencia cruzada Folio 21) 

2.2. Realizado por la Ingeniera NANCY TRUJILLO MONJE Profesional Universitario Grado 01 
adscrito a la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, remitido mediante oficio 
SIGEDOC No. 2021ER0182472, del 20 de diciembre de 2021. (Folios 1058-1098). 

Complementación y alcance a Informe Técnico de fecha 20 de diciembre de 2021, remitido 
por la Ingeniera NANCY TRUJILLO MONJE Profesional Universitario Grado 01 adscrito a la 
Gerencia Departamental Colegiada del Huila, remitido mediante oficio SIGEDOC 
No.2022ER0012864, del 02 de febrero de 2022. (Folios 1144-1160). 

2.2.1 Mediante auto 0404 del 08 de marzo de 2022, se incorpora y se pone a disposición 
de los sujetos procesales el informe técnico y su complementación (Folios1176-1179). 

2.3. Realizado por el ingeniero civil EDWARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES, Profesional 
Universitario Grado 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad 
Fiscal, remitido a través de radicado 20231E0128855 del 7 de diciembre de 2023. 

2.3.1. Mediante Auto No. 1472 del 7 de diciembre de 2023, se incorpora y se pone a 
disposición de los sujetos procesales el informe técnico." 

12  Carpeta principal8 
13  Carpeta principal8 
14  Carpeta 8. 

Carrera 69 No. 44 — 35 Piso 1 - Teléfono 5187000 - Código Postal 111321 - Bogotá D.C. — 
Colombia www.contraloriagen.gov.co  

7542 



OCONTRALORÍA 
General de la República 

CONTRALORÍA DELEGADA 
INTERSECTORIAL 01 

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 
Responsabilidad Fiscal 

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024 

AUTO No. 1441 

PÁGINA 22 DE 95 
"FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL URFR- PRF-044-2019" 

2.4. Realizado por el ingeniero civil JULIO ERNESTO ORTEGA OYUELA, Profesional 
Universitario Grado 01 del Grupo Interno de Trabajo Control Fiscal Micro Regalías, remitido a 
través de radicado 20241E0081152 del 26 de julio de 2024. (post imputación) 

2.4.1. Mediante auto 1310 del 26 de julio de 2024, se incorpora y se pone a disposición de los 
sujetos procesales el informe técnico y su complementación (Folios1176-1179). 
Recibidas las solicitudes de aclaración y complementación, el día 8 de agosto de 2024, a 
través de radicado 20241E0087106, el ingeniero civil JULIO ORTEGA OYUELA remite 
respuesta de las mismas. 

3. VISITA ESPECIAL 

	

3.1. 	Primera visita practicada el día 10 de septiembre de 2018, por INGRID LISBETH 
RAMIREZ MORENO, perteneciente al grupo auditor de regalías, en compañía de del 
ingeniero Omar Andrés Bravo delegado de la oficina de Planeación e Infraestructura del 
Municipio de Villagarzón y el señor Wilson Gelpud funcionario de la Empresa de Servicios 
Públicos del municipio de Villagarzón, para realizar visita a los sitios donde se ejecutaron 
las actividades del contrato ya anteriormente mencionado. (CD referencia cruzada folio 
21) 

	

3.2. 	Segunda visita especial realizada del 29 de noviembre de 2021 al 02 de diciembre de 
2021, por la abogada sustanciadora del Despacho, ALBA YOHANDRIS ANGULO 
SALAZAR, y la Ingeniera Civil NANCY TRUJILLO MONJE Profesional Universitario Grado 
01 adscrito a la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, ordenada por el Auto 
No.2350 del 22 de noviembre del 2021, con el propósito de obtener y recaudar medios 
de prueba e información relacionada con el Contrato de Obra No.056 de 2011 y el 
contrato de Interventoría No.061 de 2011, así mismo para realizar visita al lugar de las 
obras, y poder determinar el estado actual de las mismas. 

• Acta de visita especial practicada en las instalaciones de la Alcaldía de Villagarzón 
Putumayo de fecha 29 de noviembre de 2021. (Folios 1047-1057), anexando CD 
Referencia cruzada CD Folio 1057, que contiene: 

o Contrato 056/2011, contiene 46 archivos en formato PDF. 
o Contrato 061/2011, contiene 50 archivos en formato PDF. 
o Contrato 296/2021, contiene 9 archivos en formato PDF. 

	

3.3. 	Tercera visita especial realizada del 16 de julio de 2024 al 19 de julio de 2024, por el 
abogado sustanciador del Despacho, JHOJAN ESTEBAN SÁNCHEZ CASTELLANOS, 
ordenada por el Auto 1175 del 9 de julio de 2024, con el propósito de obtener y recaudar 
medios de prueba e información relacionada con el Contrato de Obra No.056 de 2011 y 
el contrato de Interventoría No.061 de 2011 en la Alcaldía de Villagarzón, así como 
pruebas documentales en la Empresa de Servicios Públicos AGUAS LA CRISTALINA, y así 
mismo inspección ocular en el sitio de obra. (post imputación) 
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• Acta de visita especial practicada en las instalaciones de la Alcaldía de Villagarzón 
Putumayo de fecha 29 de noviembre de 2021. (Folios 1047-1057), anexando CD 
Referencia cruzada CD Folio 1057, que contiene pruebas de la visita especial y las 
decretadas en Autos 670 y 851 de 2024 a la Alcaldía de Villagarzón: 

1.COPIA AUTENTICA de todos y cada uno de los documentos que hacen parte 

integral del Contrato de Obra Pública No. 056 de 2011, donde se incluyan los que 

integran la etapa precontractual, contractual y post contractual. (post imputación) 

2.COPIA AUTENTICA de los documentos que hacen parte integral del proyecto 
"MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", que dio lugar al Contrato de Obra 
Pública No. 056 de 2011, donde se certifique la viabilidad otorgada al mismo. 
3.Certifique si durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 056 de 2011, la 

UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS fue objeto de requerimientos, llamados de 

atención o citados a trámites administrativos de incumplimiento o si de forma 

posterior a la entrega de las obras a satisfacción ha sido objeto de declaratoria de 

siniestros por estabilidad de las obras. (post imputación) 

4.Indique que acciones ha tomado la ACTUAL administración, para el mejoramiento 

y una adecuada prestación del servicio público de acueducto del Municipio 

esencialmente, lo relacionado, con el "MACROACUEDUCTO VEREDAL 

VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO". (post imputación) 

5.Soportes sobre las inversiones y actividades de operación realizadas por el 

Municipio respecto del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya. Lo anterior, con 

el fin de verificar el estado de operación del sistema y la responsabilidad de su 

operación. (post imputación) 

6.Informar quien es el operador actual del Macroacueducto Veredal Villagarzón La 

Joya, y cuáles han sido las actuaciones e inversiones realizadas por la 

administración municipal para la construcción de las estructuras faltantes para que 

la obra alcance los objetivos del proyecto, y cuáles son las inversiones que se prevén 

realizar, en caso de que así lo tenga previsto. (post imputación) 

7.Plan de Acción, creado tras la reconstrucción de la bocatoma realizada por parte 

de la Unión Temporal Las Américas, donde se determina la responsabilidad del 

mantenimiento que debe realizar el Municipio de Villagarzón, así mismo se allegue 
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por parte de la Secretaría de Planeación plan de mantenimiento del acueducto. (post 

imputación) 

8. Copia de todos los antecedentes del contrato interadministrativo 296 del 14 de 

julio de 2021 suscrito entre aquella Administración Municipal y La Empresa de 

Servicios Públicos Aguas La Cristalina S.A. E.S.P., cuyo objeto refiere "Contratar el 

mantenimiento y operación del macro acueducto regional Villagarzón - La Joya, 

municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo" (post imputación) 

• Acta de visita especial practicada en las instalaciones de Aguas la Cristalina. (Folios 
1047-1057), anexando CD Referencia cruzada CD Folio 1057, que contiene pruebas 
de la visita especial y las decretadas en Autos 670 y 851 de 2024 a la Alcaldía de 
Villagarzón: 

1. Certifique: 1.- Si, dentro del inventario de las redes de acueducto que hacen parte del 
sistema de acueducto del municipio de Puerto Asís - Putumayo se encuentra: 
"MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" construido mediante contrato de 
obra Pública No. 056 de 2011 y a quien le corresponde su funcionamiento y 
operación. (post imputación) 

2. Como opera técnicamente el sistema de acueducto construido mediante contrato 
de Obra Pública No. 046 de 2011 -Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MACROACUEDUCTO 
VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO construido mediante Contrato de Obra Pública 
No. 056 de 2011. (post imputación) 

DOCUMENTALES POST-IMPUTACIÓN 

1.Radicado 2024ER0140468: Acta No. 15 de la sesión ordinaria del 18 de febrero de 

2019, Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal refiriéndose al 

funcionamiento del Macroacueducto Veredal Villagarzón La Joya. 

2.Hoja de vida ingeniero civil EDUARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES. 

3.Póliza de cumplimiento ante entidad estatal No. 41-44-101097863. 

4.Clausulado aplicable a la póliza No. 41-44-1 01 097863 de cumplimiento ante 

entidades estatales No. ECU010B. 

5.1.1. Copia del Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 

0674726-0, expedido por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y su 

clausulado general. 

6.1.2. Copia del Seguro de Responsabilidad Civil Derivado de Cumplimiento No. 

0191592-7, expedido por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y su 

clausulado general. 
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Ya 
2023, 

Los 

7.Video subido en facebook en teleputumayo informa en donde en el minuto 13:24 

dice 	que 	el 	macro 	acueducto 	funciona 	y 	sigue 	mejorando. 

https://www.facebook.com/share/v/NdkNsCTwVD5ok6vm/?mibextid=UNC7d0  

8.Copia de la sentencia del 14 de septiembre de 2022, emitida por la subsección 

de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo 

Estado, con ponencia del Magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ (Radicado 

dentro del medio de control judicial promovido por la Unión Temporal LAS AMÉRICAS 

en contra del municipio de Villagarzón (P). 

9.Registro Civil de Defunción ÁLVARO RODRÍGUEZ. 

PRUEBAS TESTIMONIALES: 

1.SONIAYANETH JARAMILLO RAMÍREZ. 10 de julio de 2024. (post imputación) 

2.MAURO 	HERNANDO 	RAMÍREZ ROSERO. 	10 de julio de 2024. 
imputación) 

3.GERMAN OLMEDO MIÑO LAGOS. 10 de julio de 2024. (post imputación) 

X. VERSIONES LIBRES 

referidas en su contenido, en el Auto de Imputación No. 2559 del 28 de diciembre 
sin embargo, se enuncian aquí: 

B 

de 

61634), 

(post 

de 

EIVI 	MANUEL 	PIPICANO 
PANTOJA 

Radicado: 	2020ER0118617. 	(CD 
referencia cruzada folio 731) 

FERNANDO JIMENEZ ROA Radicado 2020ER00119212 del 10 de 
febrero 	de 	2020. 	(CD 	referencia 
cruzada, folio 735) 

HENRY JAVIER FRANCO MELO 10 	de 	noviembre 	de 	2020. 	(CD 
referencia cruzada folio 737) 

VICTOR HUGO ROMO TORO Radicados: 	2020ER0120210 	y 
2020ER0120211(Folios 740 -749) 

otros presuntos responsables no rindieron versión libre, pero cuentan con: 

ÁLVARO 	DE 	JESÚS 
RODRÍGUEZ DÍAZ (Herederos 
indeterminados) 

Curadora Ad 	Litem: Doctora IRLEY 
JOHANA CELY PLATA, auxiliar de la 
justicia. 

JUAN 	CARLOS 	GARCÍA 
BUSTOS Apoderado de confianza: 	HERLBER 

MAURICIO SANDOVAL CUMBE NELSON 	DARIO 	ARTEAGA 
MELO 

JUAN CARLOS PATARROYO 
CÓRDOBA 

Apoderado 	de 	confianza: 	HECTOR 
JULIO RIOS JOVEL 
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De 

se 

11 

que 

no 

no 

"De 

autos: 
de 2024, 

en 

a 	las 
065 del 

de 2023 
los 

a 

VICTOR HUGO ROMO Apoderado de confianza: FRANCISCO 

JAVIER SOLIS ENRIQUEZ 

MC001, 

cuentas 
responsables 
principales. 

Debidamente 
(constancia 
siguientes 

XI. MEDIDAS CAUTELARES 

conformidad a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 610 de 2000, a través de 
MC002, MC003, MC004, MC005, MC006, MC007 y MC008 del 10 de enero 

decretaron medidas cautelares, ordenando los embargos preventivos de los dineros 
bancarias y de los inmuebles que hacen parte del patrimonio de los presuntos 

aquí vinculados. 	Gravámenes que obran en carpetas separadas 
Dichas providencias fueron notificadas por anotación en el Estado No. 

de abril de 2024. No se interpusieron recursos en contra de ellas. 

XII.ARGUMENTOS DE DEFENSA 

notificado el Auto de Imputación No. 1559 del 28 de diciembre 
de notificación personal con radicado 20241E0014022), fueron presentados 

argumentos de defensa: 

1.Radic.d • 2•24ER0016028 D- scar•os de UAN CARLOS PATARR•YO CÓRDOBA 
través de su apoderado especial HECTOR JULIO RIOS JOYEL. 

en los 
la figura 

en el 

éstas se 
que 

del 
vez que 

del 
no 

Expone 
legitima, 
elementos 
asociativa 
Artículo 

"deben" 

Indica 
informe 

Reprocha 

macroacueducto 

que no se puede hablar de culpa grave, cuando se ha actuado bajo la confianza 
bajo los preceptos de la Buena fe, en consentimiento de lo dispuesto 

"claros y precisos" que dieron lugar al nacimiento a la vida jurídica de 
que integra (UNION TEMPORAL), cuya naturaleza jurídica consagrada 

71 de la Ley 80 de 1993 deriva responsabilidades frente a las eventuales sanciones 
lleguen a generarse por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, 

individualizar según el grado de participación de sus miembros, circunstancia 
fue prevista en el Auto de Imputación. 

que solicitó nulidad por violación al derecho de defensa y contradicción derivado 
técnico rendido por el ingeniero civil Eduard Leonardo Rojas Benavides, toda 

se otorgaron las garantías para participar y controvertir la prueba. 

contenido del auto de imputación y que no hay certeza del daño, puntualmente: 
esta manera, se ha podido establecer que a la fecha las obras del sistema 

presentan fallas de diseño estructurales, la planta de tratamiento 
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funciona, y no está instalado el filtro dinámico, aspectos que comprometen su 
funcionalidad. 

En esa medida, resulta claro para el despacho que no se ha cumplido con el objeto y función 
de suministrar agua potable, no se garantizan las condiciones con las que se entrega el 
líquido a la comunidad si no se cumple con el proceso de filtrado y desinfección del agua en 
la planta de tratamiento, puesto que la planta de tratamiento es inoperante y no cuenta con 
el filtro y adolece de más de la mitad de tanques que estaban contemplados en el proyecto 
inicial". (Visto a Folio 66 AUTO DE IMPUTACIÓN 1559). 

1.AUSENCIA DE GESTIÓN FISCAL, POR PARTE DEL IMPUTADO POR INEXISTENCIA DEL 
DAÑO: 

Expone que la responsabilidad fiscal busca el resarcimiento del patrimonio público, 
derivada de la conducta dolosa o culposa de los gestores fiscales, y que el contrato No. 056 
de 2011 se formó dentro de los parámetros legales, que se realizó lo que correspondía como 
miembro de la Unión Temporal constructora, velar por la ejecución de obras. 
Recalca en los argumentos de defensa que el Contrato No. 056 de 2011 se estructuró con 
modalidad de pago de precios unitarios, y que el mencionado negocio se formó y ejecuto 
bajo las normas aplicables. (Estatuto General de Contratación Pública), estructurando todos 
los soportes que dan fe al cumplimiento del contrato, aludiendo que el principio de 
planeación es exclusivo de la órbita de la Entidad contratante, y no del constructor. 

Expone que la etapa de construcción fue cumplida a cabalidad, "(...)las obras fueron 
entregadas en funcionamiento y prestando el uso institucional, para lo cual, fueron 
construidas, encontrándose en "buen" estado, habiendo transcurrido más de nueve (9) años 
desde que se su entrega a satisfacción", indicando que: "(...)de manera general puede 
decirse que es muy frecuente que las partes no conozcan a priori o desde el comienzo, las 
reales cantidades de obra que deben ser ejecutadas para completar el objeto contractual 
deseado, por lo cual no están dispuestas (en especial el contratista) a celebrar contratos a 
precio global o precio alzado, dado que existe un gran riesgo para la parte contratista o ésta 
querrá cubrirse tan bien que el riesgo, entonces, se traslada para el contratante, al resultar el 
precio tan inflado que cubra suficientemente el riesgo asumido." 

Realizadas las compensaciones y ajustes (acta recibo final y actas de mayores y menores 
cantidades de obra), fueron recibidas las obras a satisfacción, recordando la modalidad de 
precios unitarios, indicando que "cada actividad ejecutada de forma real se multiplico por su 
precio unitario y de esta forma arrojo el valor total ejecutado. De tal forma, que bajo ninguna 
apreciación ni técnica ni mucho menos legal puede establecer responsabilidad alguna ni a 
mi patrocinados ni mucho menos a los demás presuntos responsables." 

Prosiguió exponiendo las diferentes modalidades o sistemas para el pago de los contratos 
de obra, para indicar que el Contrato de Obra No. 056 de 2011 se desarrolló bajo el marco 
legal aplicable a su tipología. 
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EL CASO RELACIONADO CON LA MATERIA DE LA PRESENTE CONTROVERSIA: Cuestiona 
lo referente a la "NO FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS" 

En este punto reitera el cumplimiento de sus prestaciones contractuales como miembro de 
la figura asociativa Unión Temporal las Américas , pero que hubo la necesidad de realizar 
ajustes a los Estudios Y Diseños iniciales para lograr dar alcance al objeto contractual 
previsto, por falencias en la etapa de planeación a cargo exclusivamente de la Entidad 
Contratante y dejando constancia que todas las modificaciones surtidas a Estudios y 
Diseños fueron debidamente avalados por la Unión Temporal Bacer, firma consultora de los 
diseños, aludiendo a algunos apartes del informe técnico rendido por la ingeniera civil Nancy 
Trujillo Monje, por lo que las obras se desarrollaron conforme lo pactado técnica y 
financieramente, y no tenía la obligación de CUMPLIR LO IMPOSIBLE, ya que las obras 
fueron recibidas a satisfacción por la Entidad Contratante. 

En esa medida no se tenía la obligación (alcance del objeto contractual) de operación y 
mantenimiento del sistema de acueducto, a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de 
Villagarzón. 

Volvió a aludir al informe rendido por Nancy Trujillo Monje que alude a que los elementos 
(estructuras) en concretos como bocatoma, cajillas, encofrados, cámaras de quiebre, 
desarenador, planta de tratamiento y tanques de almacenamiento principalmente se 
encuentran en buen estado, sin presentar fisuras u otro tipo de anomalías, además, para 
ello se tiene registro de los ensayos de laboratorio de resistencia de los concretos, los que 
arrojaron el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En general, se observa una obra 
con elementos estructurales bien ejecutados, sin presentar fisuras, grietas, roturas del 
cuerpo, no se observa riesgo de colapso de las obras. Además, como factor relevante se 
encuentran en funcionamiento. Igualmente, que la ingeniera civil indicó, que la 
responsabilidad de la administración municipal el mantenimiento, operación y vigilancia del 
macro acueducto no se llevó a cabo durante los periodos de octubre de 2014 a diciembre de 
2015. 

En ese orden, no puede derivar responsabilidad alguna, ya que se dio cumplimiento cabal a 
las obligaciones contractuales. Otro tema es la operación y mantenimiento del sistema que 
no corresponde al rol de la Unión Temporal Las Américas, por lo que no puede deprecarse la 
calidad de gestor fiscal de PATARROYO CÓRDOBA. 

Expone que en las versiones libres de los implicados se deja claro que la obra se ejecutó con 
los diseños avalados por la UT Bacer, el Municipio de Villagarzón- Putumayo, como en el 
informe técnico rendido por la ingeniera Trujillo Monje. 

Recapitula, solicitando tener en cuenta los siguientes aspectos esenciales: 
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1.- El Contrato de Obra Pública No. 046 de 2015 se ejecutó a cabalidad dentro de lo 
establecido en el objeto previsto, como también en cumplimiento de las especificaciones 
técnicas aplicables a este tipo de proyectos, 
2.- La funcionalidad y la puesta al servicio del sistema correspondía al cumplimiento del 
compromiso adquirido por el Señor Representante de la Entidad Territorial Municipio de 
Villagarzon - Putumayo. 

2.- AUSENCIA DE CULPA EN LAS IMPUTACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA. 

Si el órgano fiscal insiste en lo imputado, indica que se imputó a título de culpa grave, sin 
indicar, ni motivar en que incidió su conducta, solo se realizaron manifestaciones 
infundadas, desconociendo de fondo el material probatorio obrante en el expediente y 
destacando que las obras se recibieron a satisfacción por la Interventoría como 
representante de la Entidad contratante. 

Se configura AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD, como quiera, que NO existe motivos para 
adelantar el presente trámite administrativo de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta, 
que el Contrato aquí cuestionado se ejecutó conforme los parámetros legales adquiridos 
por la administración, remitiéndose nuevamente, al informe técnico rendido por la ingeniera 
civil Nancy Patricia Trujillo Monje en sus conclusiones. 

3.- AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD EN EL APARENTE DAÑO. 

Trae a colación el principio según a toda causa le sigue un resultado, principio de 
causalidad, en esa medida expone que, en el presente caso, no se creó un riesgo 
jurídicamente desaprobado, reiterando que Patarroyo Córdoba actuó de conformidad con 
sus funciones adquiridas como miembro de la Unión Temporal Las Américas, obligaciones 
contractuales desarrolladas que produjeron el recibo a satisfacción de las obras, ya que no 
era plausible otra actuación distinta. 

En ese orden no resulta fundamentada legal y probatoriamente la inferencia donde se indica 
que Patarroyo Córdoba causa daño patrimonial al Estado, no existe elemento de prueba que 
demuestre con "certeza" alguna actuación irregular en su cabeza. 

4.- INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR EL DAÑO AL PATRIMONIO 

La valoración que efectuó la Contraloría General de la República, en lo relacionado a la 
ejecución del Contrato No. 056 de 2011, no corresponde a un análisis objetivo de la materia, 
ya que no se analizaron los documentos que obran en el expediente para establecer las 
diferentes actuaciones de Patarroyo Córdoba y de fondo las circunstancias ajenas a su 
órbita que advierten el estado a que llego Contrato de Obra Pública No. 046 de 2011 (Obras 
recibidas a satisfacción y en funcionamiento), circunstancias que técnicamente de 
denominan "legales" de una parte y, de otra parte, deja de un lado como nace el contrato 
cuestionado. 
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Conforme lo anterior concluye: 

1.Cabal cumplimiento al 100% del objeto del Contrato de obra No. 056 de 2011, según 
consta en Acta de recibo final de obra, aludiendo que la ingeniera Nancy Patricia Trujillo 
Monje indicó que "las obras construidas mediante contrato de obra Pública No. 056 del 19 
de diciembre de 2011, cuyo objeto correspondió a: "CONSTRUCCIÓN MACROACUEDUCTO 
VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO", se desarrollaron conforme las especificaciones técnicas aplicables a este tipo 
de proyectos, generando como consecuencia, que las obras fueron recibidas a satisfacción 
por parte de la Entidad territorial contratante. (Visto a Folio 35 INFORME TECNICO) (...) 
"Los problemas que se relacionan no se debe a fallas de construcción, pues las tuberías 
transportan los caudales con que se diseñó, la realidad nos indica que el mayor consumo se 
da por las conexiones fraudulentas en la red por donde pasa la tubería lo que descompensa 
totalmente el proyecto." (Visto a Folio 38 INFORME TÉCNICO) 
Lo anterior dando cumplimiento al artículo 5 de la Ley 80 de 1993, De los derechos y deberes 
de los contratistas. 

2. Que la Unión Temporal Las Américas, a la que perteneció Patarroyo Córdoba NO fue ni ha 
sido objeto durante la ejecución de las obras ni mucho menos después de su entrega a 
satisfacción de requerimientos por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

3. Se evidenció errónea valoración inicial de las cantidades y valor de las obras 
(PRESUPUESTO OFICIAL) por parte de la Entidad Contratante. Una vez efectuado balance 
real se utilizó la figura de mayores y menores cantidades incluyendo la ejecución de 15 
tanques (no 20 iniciales contemplados), pero una vez contextualizado el alcance del 
proyecto solamente se alcanzó a construir 9 tanques. Circunstancia no saneada por la 
Entidad, que no dispuso la adición de recursos, afectando negativamente el alcance del 
proyecto. (originado en la etapa de planeación) 

4. Obras en buen estado, (9) años después de su entrega a satisfacción, no se advierten 
fallas de tipo estructural, por ende, técnicamente no es predicable que puedan producir un 
colapso de estas. 

5. Sistema de acueducto construido se encuentra expuesto a situaciones ajenas a la 
responsabilidad de la Unión Temporal Las Américas: No cuenta con adecuado 
mantenimiento, proliferación de conexiones ilegales consentidas por la Administración 
Municipal. 

6.Ajustes a los estudios y diseños fueron avalados por la consultora Unión Temporal Bacer. 
Contrario a lo que indica el órgano fiscal. 

7.Le corresponde a la Administración Municipal disponer de todas las acciones 
administrativas, presupuestales para lograr efectivo y optimo servicio, pues la 
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infraestructura existente cuenta con la capacidad adecuada para cubrir las necesidades del 
municipio. 

Solicita que, en caso hipotético de decisión con responsabilidad fiscal en su contra, no se 
desconozca su participación del 1% como integrante de la Unión Temporal Las Américas, 
asumiendo 	responsabilidad 	(obligación 	contractual) 	específicamente 	en 	el 	ITEMS 
CONTRACTUAL 22.3 (Ver Acta de Conformación de la UNION TEMPORAL LAS AMERICAS de 
fecha 15 de Noviembre de 2011). 

El presunto Juan Carlos Patarroyo Córdoba a través de su apoderado especial, solicita 
exonerar de toda responsabilidad, de acuerdo a los argumentos presentados. 

2.Radicado 2024ER0018048. Descargos de VICTOR HUGO ROMO TORO a través de su 
apoderado especial FRANCISCO JAVIER SOLIS ENRIQUEZ. 

2.1 SOBRE LA FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL DAÑO 

La posición de la CGR en el auto de imputación de cargos no resulta aceptable conforme a la 
Ley, ni a la realidad copiosamente documentada en el expediente, que permite verificar que 
el daño no existe, como pasa a exponerse en las líneas que siguen. 

Trae a colación las manifestaciones del ex acalde de Villagarzón Jhon Ever Calderón 
Valencia, con radicado 2019ER0048733, donde se indica que el acueducto estaba en 
funcionamiento, pero el 23 de marzo de 2016, un evento natural en la vereda Las Toldas, 
"afectó el normal desarrollo de la prestación del servicio de agua", aun cuando el 
mencionado indicó que la bocatoma no existió. (deslizamiento en masa de 450 metros de la 
línea de conducción de 6" aproximadamente entre las abscisas K9+150 y K9+600, como se 
constata en el acta No. 07 del 24 de marzo de 2016 del Consejo Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres de Villagarzón, documento que obra en el expediente.) 

También que se hacía necesaria la contratación de consultoría, para identificar problemas 
reales y se formulen recomendaciones técnicas de costo beneficio. 

Hace énfasis en que, por evento de la naturaleza, de fuerza mayor, la obra de la bocatoma 
fue destruida, pero que contratista e interventor (con recursos del primero), se ocuparon de 
la construcción de una nueva bocatoma para poner nuevamente en funcionamiento el 
acueducto. 

Expone que, de los elementos probatorios aducidos por la Contraloría, no se puede derivar 
el daño como sostiene el auto de imputación. 
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Alude a la imprecisión de la Contraloría frente a que la bocatoma no se realizó en el rio 
Pepino, sino en el Dorado, y que dicho ajuste no tuvo justificación técnica o modelación 
hidráulica que permitiera asegurar la dinámica hidráulica del sistema, pasando por alto lo 
señalado por el presunto Eivi Manuel Pipicano Pantoja en su versión libre. La captación 
sobre el rio Dorado estaba definida en los diseños (Decreto 129 del 27 de diciembre de 2011 
y Resolución DTP No. 376 del 23 de diciembre de 2011 de Corpoamazonía) "Otorgar al 
Municipio de Villagarzón (...) Concesión de Aguas Superficiales en la cantidad de 20.80 l/s 
del Rio el Dorado". Lo anterior para dejar en evidencia que no se modificó el lugar de la 
captación. 

En razón a lo anterior, se referencia que el traslado formato de hallazgo con radicado 
20181E0099129 no es confiable, por lo que debe valorarse conjuntamente con las pruebas 
allegadas al proceso, especialmente la de los sujetos procesales, lo que no ha ocurrido por 
parte de la Contraloría. 

Referencia el informe técnico rendido por la ingeniera civil Nancy Patricia Trujillo Monje 
(radicado 2021ER0182472) que indicó que las estructuras, en general, se observan con 
elementos estructurales bien ejecutados, sin fisuras, grietas, roturas del cuerpo, ni riesgo de 
colapso de las obras y que están en funcionamiento. 

Indica que el mencionado informe técnico indica que los daños han sido por: "(...)falta de 
operación y mantenimiento del sistema, no siendo responsabilidad del contratista, en razón 
que desde el mes de octubre de 2014 realizó la entrega del sistema de acueducto 
funcionando en su totalidad", y que "la falta de planeación y situaciones técnicas en el 
terreno generaron la necesidad de realizar mayores y menores cantidades de obra, estando 
pendiente ejecutar la fase final del proyecto para que el sistema funcione en su totalidad 
según la concepción del diseño inicial". 

Frente a la culminación del proyecto expuso  que Villagarzón suscribió contrato 
Interadministrativo No. 296 del 14 de julio de 2021 para mantenimiento y operación del 
macro acueducto, pues las administraciones anteriores no tomaron las medidas necesarias 
para operar, mantener, administrar y vigilar, infraestructura del acueducto vereda! 
Villagarzón - La Joya".; y no se encontró que el Municipio hubiese presentado proyecto 
encaminado a terminar la obra. 

Frente a la funcionalidad del macro acueducto aludió del informe técnico ya referenciado 
que: "las obras ejecutadas y recibidas por la administración de VILLAGARZON en el marco 
del Contrato de obra pública No. 056 del 19 de diciembre de 2011 se encuentran en 
funcionamiento y utilización parcial hasta tanto por parte de la administración municipal no 
se gestionen o apropien recursos para la terminación del proyecto según estudios y diseños 
realizado por la UNIÓN TEMPORAL BACER", es necesaria la construcción de filtro dinámico 
para poner en funcionamiento la planta de tratamiento y tanques de almacenamiento 
restantes para las veredas beneficiarias, aclarándose que el contrato no contempló 20 
tanques, sino 15 esto es: un tanque principal y 14 tanques en veredas. 

Carrera 69 No. 44 — 35 Piso 1 - Teléfono 5187000 - Código Postal 111321 - Bogotá D.C. — 
Colombia www.contraloriagen.gov.co  



oCONTRALORÍA 
General de la República 

CONTRALORÍA DELEGADA 

INTERSECTORIAL 01 
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 

Responsabilidad Fiscal 

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024 

AUTO No. 1441 

PÁGINA 33 DE 95 
"FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL URFR- PRF-044-2019" 

De la misma manera aludió a lo certificado por Alexis Cruz Lasso en calidad de Secretario de 
Planeación, aportada en el mencionado informe técnico, en relación a que "Las nueve 
veredas restantes si bien presentan infraestructura instalada "conducción" en buen estado, 
presentan fallas en el servicio debido a problemas de presiones en el sistema, causados 
principalmente por la gran cantidad de conexiones ilegales derivadas de la tubería principal 
del proyecto". Lo anterior para precisar contradicciones del señor Cruz Lasso pues también 
manifestó que las supuestas fallas estructurales de diseño "que afectan la estabilidad y 
permanente suministro a las comunidades beneficiarias", y atribuye el colapso de la 
bocatoma a malos diseños estructurales, lo que, como está demostrado, no es cierto 
porque el colapso de la bocatoma se debió a una avenida torrencial que daño parcialmente 
la bocatoma. 

En ese sentido indica que la Contraloría efectuó utilización parcializada de los elementos de 
prueba, dejando de valorar algunos que conllevan a una realidad distinta a la planteada, que 
no ha sido tenido en cuenta, ni si quiera valorada. 

Alude a la respuesta que emitió la Ingeniera Trujillo Monje en su informe complementario 
con radicado 2022ER0012864 del 2 de febrero de 2022, punto 5 que indica que no hay lugar a 
sustentar una lesión al patrimonio público, obra entregada en funcionamiento, entre otras, 
indicando que la imputación soslaya lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 610 de 2000. 

Con el informe del Personero Municipal de Villagarzón correspondiente al radicado 
2023ER0160416 del 4 de septiembre de 2023, solo se confirma el abandono del acueducto 
objeto del Contrato de Obra No. 056 de 2011, lo que ha afectado el funcionamiento del 
acueducto, junto con la falta del filtro grueso. 

Respecto al Informe técnico rendido por Eduard Leonardo Rojas Benavides, el día 7 de 
diciembre de 2023 a través de radicado 20231E0128855, indica que además de las 
inconformidades procesales que afectaron el debido proceso, hay textos que conducen a 
establecer un plagio a documentos previamente elaborados por terceros. (páginas 33 y 34), 
por lo que debe ser valorado con precaución y en conjunto con el demás acervo probatorio. 
Ahora bien, esta prueba indica que el filtro grueso no se realizó por falta de recursos, pero 
luego manifiesta que todas las estructuras de la planta de tratamiento fueron construidas y 
se encuentran en buen estado, aunque no cuentan con ningún tipo de dotación para su 
funcionamiento, razón por la cual no prestan ningún servicio en el proceso de potabilización 
del agua". 

De ello, surge meridiana claridad que el acueducto ha tenido funcionamiento, presta 
servicio a comunidad, pero presenta fallas por falta de operación, pero en todo caso surte 
agua a los habitantes de 10 veredas. 

Expone que para entender el tipo de planta necesaria, se debe conocer la calidad del agua 
que ofrece la fuente de abastecimiento haciendo alusión a que : "Generalmente, el agua de 
la fuente del rio Dorado, es de buena calidad, los sólidos suspendidos son mínimos, los 
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cuales son retenidos en la rejilla de captación yen cuanto a turbiedad es cero (0); los sólidos 
totales es 120 mg/lt, el análisis físico químico del agua muestra las características de la 
calidad de agua de la fuente rio Dorado.", exponiendo apartes de la consultoría realizada (no 
especifica cual) para concluir que: "la calidad de agua de la fuente es excelente, lo que 
permite establecer que un tratamiento de filtración básico y de desinfección es suficiente 
para volverla apta para el consumo humano." 

Realiza descripción de los procesos de la tecnología FIME (Filtración en múltiples etapas), 
concluyendo que el sistema de filtración necesaria para el agua del rio Dorado, no necesita 
el filtro Grueso (FGA), sin embargo y teniendo en cuenta que las fuentes de agua son 
cambiantes, la administración Municipal, ha planteado la posibilidad de implementar el 
filtro grueso dinámico. 
Agua suministrada a los beneficiarios es de buena calidad y solo necesita cloración, no es 
aceptable que el Auto de Imputación sostenga un daño por el 100% de lo ejecutado. 

Concluye que si lo que produce el daño es — la falta de instalación de filtro dinámico grueso y 
los tanques faltantes para las veredas, el problema se solucionaría con la inversión que no 
realizaron los dos gobiernos subsiguientes, pues el dinero del Contrato No. 056 de 2011, no 
permitió la construcción por los problemas de planeación que no eran responsabilidad de 
los ejecutores. 

2.2 ANALISIS DE LA CONDUCTA DE VICTOR HUGO ROMO TORO 

Expone y transcribe parte del reproche fiscal realizado en el Auto de Imputación del 28 de 
diciembre de 2023, para precisar algunas situaciones que no fueron objeto de análisis: 

La interventoría del Contrato de consultoría No. SPO-032 del 5 de agosto de 2010 cuyo 
contratista fue la Unión Temporal Bacer, fue realizada por el ingeniero civil Eivi Manuel 
Pipicano Pantoja, contratado por el municipio de Villagarzón. En el acta de recibo final de 
consultoría, el municipio recibió los entregables de dicho contrato, documentos suscritos 
por el ingeniero Pipicano Pantoja. 

Realizó el recuento de la licitación pública LP-010- 2011 para la realización de la obra: 
"Proyecto de construcción del acueducto regional del Municipio de Villagarzón a la Vereda la 
Joya, Departamento del Putumayo", posteriormente el Contrato de obra No. 056 de 2011 y 
también aludió al Contrato de Consultoría SPI No. 061 de 2011, en el que Eivi Manuel 
Pipicano Pantoja es miembro del Consorcio Interciviles 2011, contratista interventor. 

En ese orden Victor Hugo Romo Toro, intervino en las actas de modificación de ítems y 
cantidades de obra No. 5 del 6 de diciembre de 2013 y No. 6 del 22 de agosto de 2014, y 
previo a su suscripción se hizo el análisis correspondiente y se atendió el concepto de la 
interventoría. Expuso puntualmente frente a la mencionada acta No. 5, las justificaciones 
con las que el contratista solicitó la modificación de cantidades de obra, argumentos a los 
que la interventoría manifestó: (1) una vez verificadas las cantidades de obra del proyecto se 
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considera viable el ajuste de mayores y menores cantidades; (2) que considera necesarias 
las actividades solicitadas por el contratista para la estabilidad de los viaductos, y acepta 
los precio presentados; y (3) que considera indispensable crear nuevos ítems de accesorios 
debido la necesidad en las conexiones de tanques elevados. 

Conforme dicho escenario, el Alcalde autorizó mayores y menores cantidades según 
solicitud del contratista, previa revisión y aprobación de la interventoría, en concordancia 
con el comité técnico del 5 de diciembre de 2013, realizando las respectivas modificaciones 
e ítems y cantidades de obra, suscrita por Romo Toro como supervisor y en atención del 
concepto del interventor externo. En ese orden no se sacrificó el alcance de la obra, de 
acuerdo a las condiciones contractuales que fueron recibidas, y teniendo en cuenta las 
modificaciones realizadas previamente a que se asumiera el cargo de Secretario de 
Planeación e Infraestructura. 

Frente al acta No. 06 del 26 de agosto de 2014, que se realizó conforme al documento "Acta 
de Comité para Acta de Modificación No. 6" del 21 de agosto de 2014, solicitando el 
contratista modificaciones en cantidades de obra, en relación a inconvenientes con la 
construcción de la bocatoma, haciendo imposible ejecución de diseños proyectados 
inicialmente. En ejecución obras filtro lento en la PTAP se evidenció necesidad de 
construcción de escaleras y plataformas de acceso paralelas alfiltro. 

Situaciones a las que el interventor indicó "(...) (1) una vez analizada la solicitud del 
contratista y revisados los soportes técnicos, considera la construcción del jaríllon viable 
desde el punto de vista técnico y económico; y (2) que considera necesarias las escaleras 
metálicas de acceso al filtro lento, siendo indispensables para el funcionamiento y la 
operación del mismo." En ese orden, se acataron las recomendaciones del interventor por 
parte del Alcalde. 

Recapitula indicando que, las modificaciones efectuadas en la permanencia del cargo en la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura, se presentaron cuando faltaba 
aproximadamente el 10% de la ejecución, y previo a ello se habían realizado ya las 
modificaciones trascendentales a la obra y que determinaron el alcance de la ejecución en 
relación al proyecto. La supervisión efectuada, se hizo teniendo en cuenta las actividades de 
la interventoría (entre ellas: interventoría técnica), tal como señala el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 

Modificaciones efectuadas (5 y 6) fueron realizadas por Alcalde Municipal en ejercicio de sus 
competencias, contando con visto bueno y favorable de la interventoría técnica, que no se 
realizó en cabeza de Romo Toro, la supervisión era contable y jurídica, no pueden concurrir 
funciones de supervisor e interventor, tal como señala el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

Por último, obra fue recibida previa revisión del informe técnico presentado por el 
interventor, y presentación de la pre acta final por parte de interventor y el contratista. 
Proyecto recibido se encontraba en pleno funcionamiento, pues los actuales problemas 
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obedecen al abandono y falta de operación de los gobiernos 2016-2019 y 2020-2023, en ese 
orden se concluye que de parte del señor Victor Hugo Romo Toro no se presenta conducta 
encausada en los presupuestos de culpa grave. 

Concluyo indicando que presentaría nulidad en lo referente al informe técnico rendido por 
Eduard Leonardo Rojas Benavides radicado 20231E0128855 del 7 de diciembre de 2023. 

3. Radicado 2024ER0019113. Descargos de EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA a través 
de su apoderado especial PLINIO RUEDA GUERRERO. 

Expone que se dejó de lado el análisis de defensa presentado a lo largo del trámite, 
debiéndose indagar no solo lo desfavorable, sino lo favorable, existiendo aspectos que se 
valoraron de manera muy general. 

Indica que el funcionario que imputó, al no ser quien adelanto la investigación, no permite 
ser 	realmente 	objetivo, 	pues 	existen 	pruebas 	que 	denotan 	a 	que 	no 	existe 	tal 
incumplimiento del contrato de obra. En ese sentido finalizado el Contrato de Obra No. 056 
de 2011, se hizo entrega sin ninguna novedad, y el acueducto se puso a servicio de la 
comunidad en total funcionamiento, de allí en adelante, era la administración municipal la 
encargada de operar y mantener el proyecto de acueducto veredal La Joya. 

Reitera que siempre ha sido el Rio Dorado la fuente hídrica de la que se suministra el agua 
del acueducto, ubicado en la vereda la Tebaida de Mocoa, argumento expuesto como 
irregularidad sin bases fácticas. 	Expone que la boca toma se construyó una bocatoma de 
fondo con un dique y rejilla de fondo, pero se debe considerar que en la etapa constructiva 
existieron cambios naturales que fueron imposibles de prever, situación natural que ocurrió 
después de la terminación y entrega final, aunado a inconformismo de situaciones exógenas 
al contrato como tal, estamos hablando de mandatarios municipales, contendiente político 
del Alcalde saliente en el tiempo de marras, que siempre pretendió enlodar el resultado real 
y positivo de la construcción de esta obra; me refiero al periodo constitucional del 2016 al 
2019, del señor JHON EVER CALDERON, quien en lugar de seguir cumplimiento con el deber 
de realizar el mantenimiento oportuno para una buena operatividad. 

Aludió al informe técnico de la Ingeniera Nancy Patricia Trujillo Monje destacando de este 
insumo 	probatorio 	que 	la 	mayoría 	de fallas 	son 	debido 	a 	la falta 	de 	operación y 
mantenimiento 	y 	falta 	de 	control 	de 	conexiones 	fraudulentas, 	desvirtuando 	las 
apreciaciones 	subjetivas 	efectuadas 	por Alexis 	Giovanny 	Cruz 	Lasso, 	Secretarío 	de 
Planeación e Infraestructura Municipal de Villagarzón en 2021 cuando expreso que había 
fallas estructurales. 
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Pese a que el mencionado informe técnico critica la falta de construcción de filtro dinámico 
(grueso), se tiene que en el diseño hidráulico realizado por la Unión Temporal BASTER, 
determina en el 11.1.3.2 SISTEMA DE TRATAMIENTO CONCEBIDO de acuerdo a lo expuesto 
se concluye que la fuente Río El Dorado es una fuente a la que sólo le falta la cantidad 
adecuada de cloro residual para conducirla a través de una red de distribución hacia los 
usuarios finales del macroacueducto. Luego del proceso de cloración las características 
expuestas la presentan como un agua apta para el consumo humano, basados en ese 
concepto la interventoría en la priorización de estructuras para garantizar la funcionalidad 
del acueducto tomo la decisión que reprocha la entidad. 

Existe claridad que el contrato de obra se desarrolló a cabalidad, al ser observado años 
después se encuentran irregularidades, pero por el paso de los años, y teniendo presente el 
abandono de otras administraciones posteriores, dejando de cumplir los compromisos 
descritos en el manual de operación y mantenimiento. 

Revisadas las modificaciones, se encuentra que el filtro grueso o dinámico fue excluido del 
presupuesto en el acta de modificación No. 3 de fecha 4 de julio de 2013 en donde se 
justifica dicha modificación principalmente en la necesidad de adicionar 284.1 m3 de 
concreto para anclajes de tubería ítem 22.42, adicionar 602 metros lineales de tubería de 6" 
rde 13.5 en el ítem 22.10 y adicionar 63 válvulas de purga de 6" ítem 22.64 con el fin de poder 
terminar la línea de conducción principal. Se puede concluir que el Contratista, Interventor y 
Municipio tomaron la decisión de eliminar este filtro dándole prioridad a la terminación de la 
línea de conducción principal. 

Eivi Manuel Pipicano Pantoja, estuvo atento a las propuestas de corrección y modificaciones 
necesarias que se realizaron en el contrato (parte de sus obligaciones como miembro de la 
interventoría), acatando con puntualidad las observaciones, en la medida de lo posible, 
aspecto que destaca la ingeniera Trujillo Monje. 

Aclara frente a la construcción de tanques que, "En el informe final por parte de la 
interventoría se registra la construcción de 9 tanques de almacenamiento, debido a que se 
realizó acta de mayores y menores cantidades, en razón que las cantidades de obra 
incluidas dentro del presupuesto oficial no correspondía a las cantidades reales para la 
construcción de los tanques según especificaciones técnicas, planos de los estudios y 
diseños del proyecto. Se evidenció que con las cantidades de obra contratadas no se podría 
construir los 15 tanques de almacenamiento, por lo que generó un desbalance importante 
en cuanto cantidades de obra y el alcance del proyecto." 

Se debió dar trámite a un contrato adicional por parte de la administración para poder 
cumplir con el alcance del proyecto. 

Frente a los 9 tanques construidos, expone que están en buen estado y funcionando, pero 
que en uno o dos tanques no llega caudal, lo cual podría tener relación con caída de presión 
en la línea de conducción principal por las conexiones que se evidencian son fraudulentas 
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para uso doméstico, acometidas ilegales para suministro en los cultivos de peces y 
producción agrícola y conexiones directamente de la línea principal. 

En esas líneas manifiesta inconformismo con la decisión de imputación, después de 
aproximadamente 10 años de funcionamiento del acueducto, y después de varias visitas de 
la Contraloría General de la República, en las que se manifiesta que el acueducto funciona 
con sus limitaciones por falta de operación, mantenimiento y las conexiones ilegales sin 
control alguno. 

Adicionalmente evidencia una indebida conformación del hallazgo fiscal, sustentado en 
apreciaciones subjetivas, originadas de un informe técnico de seguimiento a denuncia 
contradictorio y desprovisto de veracidad, al plasmar datos incorrectos, lo que conduce la 
investigación a una senda equivocada incurriendo posiblemente en una de las causales de 
nulidad. 

Concluye que no se reúnen los elementos que conforman la Responsabilidad Fiscal, el daño 
no se encuentra probado lo suficientemente. También hace alusión a la viabilidad de archivo 
de los hallazgos fiscales trayendo a colación el Concepto Jurídico No. 20141E0086359 de 5 

de junio de 2014; Concepto Jurídico No. 20151E0035092 de 17 de abril de 2015, sobre la 
validación de hallazgos fiscales y así mismo la Guía de Auditoría , numeral 5.2.1, entre otros 
aspectos normativos relacionados con la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, para precisar si 
están dados los elementos para abrir indagación preliminar o proceso de responsabilidad 
fiscal. 

4.Radicado 2024ER0019248. Descargos de HENRY JAVIER FRANCO MELO. 

Solicitó emitir fallo sin responsabilidad fiscal a su favor, pues no existen los elementos de la 
responsabilidad fiscal en su cabeza. Solicita nulidad de todo lo actuado, haciendo alusión 
del artículo 36 de la Ley 610, y a cuatro causales de nulidad, argumentado lo siguiente: 

a. No hay claridad del hecho generador del supuesto daño al patrimonio público: Que 
constituye una irregularidad sustancial que afecta al derecho a la defensa y al debido 
proceso administrativo. 

En ese sentido depreca incongruencia entre el auto que apertura el proceso y el auto que 
imputa responsabilidad fiscal. 	De tal manera que no se puede ejercer en debida forma el 
derecho de defensa, lo cual implica violación al debido proceso y por ende nulidad de lo 
actuado. 

b. Imputación de responsabilidad fiscal al señor ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ, quien 
falleci&a comienzos del año 2021, violando el artículo 19 de la Ley 610 de 2000 y el 108 del 
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Código General del Proceso, ya que se constituye una irregularidad sustancial que afecta el 
debido proceso, pues se tiene el deber no potestativo de emplazar. 

c. Práctica de informe técnico del ingeniero civil EDWARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES 
del 7 de diciembre de 2023. que concluye que hay un daño al patrimonio público. lo cual es 
un prejuzgamiento y pone en duda la imparcialidad del funcionario que lo suscribe, pues la 

a un operador jurídico, conclusión que 
de prueba. 

deficiencias 	en 	la 	planeación. 	pero 	se 

calificación de un supuesto daño está restringida 
debe llegarse a la luz del análisis de los medios 

d. Imputación referencia que se 	presentaron 
desvincularon 	las 	personas 	que 	hicieron 	parte 	del 	proceso 	contractual, 	resulta 
contraevidente que se hayan desvinculado personas que fueron responsables de la 
mencionada etapa. 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN FISCAL CON RESPECTO A MI ACTUACIÓN DENTRO DE 
LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN 

Expone que está probado que se desempeñó como secretario de infraestructura y 
planeación de Villagarzón entre 13 de enero de 2012 y 11 de julio de 2013 y el Auto de 
Apertura data del 24 de mayo de 2019, trámite iniciado más de 5 años después de su retiro 
de la administración municipal indicada, aludiendo que la acción fiscal en su contra ya 
había caducado y trayendo a colación la sentencia C-836 de 2016. MP Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo y el artículo 9 de la Ley 610 de 2000. 

Una interpretación diferente haría nugatorios los derechos y le otorgaría a la Contraloría la 
inaplicación arbitraria de norma de orden público con finalidad de otorgar seguridad jurídica. 

NO SE HA DEMOSTRADO UN DAÑO CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA QUE SEA 
MOTIVO DE IMPUTACIÓN Y MUCHO MENOS DE FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

No existe daño imputable a su cargo, sin daño no hay responsabilidad. No hay daño real, 
cierto y actual como lo dice el concepto de la Contraloría General de la República a No. 
80112-EE73802 de septiembre 22 de 2011, imputable en su contra y del que se resalta: 

El articulo 48 al referirse al auto de imputación de responsabilidad fiscal ya exige una 
dimensión distinta del conocimiento del daño: "...cuando esté demostrado objetivamente el 
daño o detrimento al patrimonio económico del Estado...". Aquí pide la Ley una muestra 
palpable del daño al patrimonio público, no es la convicción personal, sino la prueba 
objetivamente considerada. 

En concordancia con lo anterior, cita la decisión del Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección Primera, en sentencia proferida el 16 de febrero de 
2012 dentro del proceso radicado con el No. 250002324000200100064 01, con Ponencia del 
Magistrado Marco Antonio Velilla Moreno. 
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Alude a concepto 80112 — 2013EE0034938 del 03 de mayo de 2013 (precedente judicial) y al 
concepto OJ 61 de 2017 con radicado 2017EE0040331 del 29 de marzo de 2017 (informe 
técnico) emitidos por este Órgano Fiscal, para reiterar que las pruebas obrantes no llevan a 
la certeza sobre la existencia del daño, no hay claridad del momento en que ocurrió. 

Pero si se demuestra que no se analizó que la obra se recibió a satisfacción por la 
administración municipal, pero solo hasta el año 2021 se hicieron algunas gestiones 
necesarias para su mantenimiento y operación, razón por la cual existe al menos una duda 
razonable sobre las causas de su inoperabilidad al momento de las visitas del Organismo de 
Control. 

INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE DE MI PARTE EN EL CASO CONCRETO 

No se indica al momento de la calificación de la conducta a título de culpa grave, cual fue la 
norma o reglamento incumplido. Cita la Sentencia C-338 de 2014. 

El mero hecho de suscribir algunas actas parciales de obra y de modificación de cantidades, 
no implica una irregularidad, como quiera que son actividades permitidas y de uso corriente 
en la actividad contractual del Estado. Bastaría con decir que están contempladas en la 
legislación sobre la materia. 

Actas parciales y de modificación de cantidades están supeditadas a los informes del 
interventor del contrato quien avala el grado de avance de las obras y da fe sobre el 
cumplimiento parcial del contratista, hasta ese momento. En esa medida, no se indicó cual 
irregularidad se incurrió. 

No se indica con claridad cuales funciones como Secretario de Planeación e Infraestructura 
se incumplieron, ni tampoco, pero más grave, se indica de qué manera se violó el principio 
de responsabilidad; No expuso de qué manera se incumplió el deber de informar y requerir a 
la autoridad competente para decidir la mejor forma de conminar al ejecutor a responder por 
sus obligaciones, pues en su tiempo en el rol, no conoció ninguna irregularidad por parte del 
contratista, ni se presentaron incumplimientos o demoras que se debieran poner en 
conocimiento del ordenador del gasto. 

La Contraloría olvida que no se intervino en la fase de planeación, sino se limitó a una parte 
de la ejecución, pues tampoco se recibieron obras, ni autorizaron pagos finales. En el 
momento no existe una sola prueba sobre algún incumplimiento de sus funciones como 
supervisor del Contrato interventoría, pues no era supervisor del contrato de obra. 

No se incumplieron funciones de carácter general, ni las comunes, además el contrato de 
obra No. 056 de 2011 contaba con su interventoría contratada en 2011, consultoría técnica, 
administrativa y financiera. 
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Se informó a su jefe directo, el alcalde de todas las actuaciones en desarrollo del contrato, 
que era observado por todos los entes de control y por la comunidad. Que no se haya 
realizado total de ejecución por falta de planeación y recursos, son aspectos ajenos a su 
resorte, pues el salió del cargo en julio de 2013. 

Indico que si bien es cierto suscribió varias actas parciales y modificatorias, "los pagos se 
aprobaban según el avance de obra física realizada y en cumplimiento de las normas 
establecidas, en especial la NSR10 y la RAS2000 para su momento sin nombrar otras más, 
así estaba pactado el contrato firmado en 2011, y no se puede ir revisando y pagando tramos 
de acueducto y realizar pruebas en especial como lo son las de estanqueidad, presión y 
mucho menos la de verificación de llegada hasta el punto más lejano desde la planta de 
tratamiento, dichos pagos como todos conocemos y como ya mencioné se realizan al 
avance de obra." 

De tal manera que por lo expuesto y por los errores aritméticos en el presupuesto inicial del 
contrato de obra, no se pudo realizar o ejecutar la totalidad de las obras señaladas, 
indicando que en varias conversaciones se expuso al señor alcalde la necesidad de un 
adicional, pero él no recibió la obra definitiva, no tuvo conocimiento del contexto definitivo 
del alcance de los recursos asignados. En ese sentido no se fue negligente, pues el contrato 
fue mal elaborado, solo se quiso lo mejor posible para dar la mayor cobertura de agua a las 
veredas, pero el presupuesto no alcanzaba. 

Adiciona que no tiene nada que ver con el abandono de las obras, que son resorte de la 
administración municipal con todos sus funcionarios luego del mes de julio de 2013 cuando 
ya no laboraba en la Alcaldía. 

De los aspectos técnicos que no han sido tenidos en cuenta por la Contraloría 

No se tuvo en cuenta argumentos expuestos en versión libre, los errores aritméticos con los 
que venía el contrato de obra que dieron paso a la modificación de cantidades, dejando en 
cada una de ellas, las justificaciones de las modificaciones, situación por la que requirió la 
práctica de un nuevo informe técnico. 

Refirió que la bocatoma si fue construida en la quebrada El Dorado y no en el Río Pepino, 
concordante con los planos. En este punto resalta que el mismo interventor de los diseños 
termino siendo el interventor de la obra. También refiere que la bocatoma inicial fue 
destruida por avalancha, ameritando cambio de diseño y punto de captación sobre la misma 
quebrada, esto aprobado por interventor y Secretario de Planeación posterior a su periodo. 
Solicita tener en cuenta las versiones libres. 

Al momento de empalme con el siguiente Secretario, se informó de posible adicional al 
contrato de obra, para suplir las necesidades del contrato, situación que no se dio y no da 
como responsabilidad a mi gestión. 
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Frente a la planta de tratamiento, el paso del agua directo de agua cruda a la red de 
distribución, fue realizado posterior al recibo final de obra, ya que no se realizaba 
mantenimiento, ni operación a la misma, y el municipio debía entrar a operar y mantener la 
red de acueducto con toda su infraestructura, y no dejarla sin custodia para que no entre en 
deterioro. 

Reitera que como quedó justificado en la respectiva acta, se dio la necesidad de recortar la 
construcción de algunos de los tanques de almacenamiento, teniendo presente en ese 
momento, la posibilidad de un adicional al contrato de obra. Información que reposa en 
poder de Municipio de Villagarzón. 

Durante el tiempo de su cargo se procuró obtener el mayor rendimiento posible de las 
cantidades de obra y que las mismas se ejecutaran de la mejor manera teniendo en cuenta 
todas las normas y leyes técnicas colombianas establecidas. Todas las actividades de obra, 
contaron con concepto favorable de la interventoría técnica, administrativa y financiera, y 
que el representante legal de esta firma también realizó la interventoría a estudios y diseños, 
por lo que se debe verificar las actuaciones de la interventoría. 

Pone de presente que en la red de conducción del acueducto se realizaron conexiones 
fraudulentas llevando agua a algunas fincas, edificaciones y hasta incluso al parecer al 
mismo batallón del ejército, estas con el permiso escrito de parte de la administración 
municipal del periodo de 2016 al 2019, situación que el diseño no lo permitía ni consideraba. 

Trae a colación el informe técnico rendido por la ingeniera civil Nancy Patricia Trujillo Monje 
donde indica que el macro acueducto presta servicio a la comunidad tenida en cuenta 
inicialmente en el proyecto y también a la comunidad que se ha conectado ilegalmente a la 
red del mencionado acueducto y a que hubo falencias en la fase precontractual y posterior 
al recibo final de obras, por falta de operación y mantenimiento, por lo que solicita la 
investigación en esos periodos aludidos. 

No se omitió comparar precios, se cumplieron funciones de supervisor, verificaciones 
periódicas de la correcta ejecución, y se exigió cumplimiento de la emisión de pólizas para 
asegurar bienes del estado. Expone omisión de los servidores públicos en el año 2011, los 
que realizaron estudios previos y omisión de los servidores del año 2015 en adelante, por 
eso se encontraron obras abandonadas y sin funcionalidad. 

Solicita revisar los informes practicados, ya que en algunos aparres queda muy claros los 
errores en la planeación, precontractual, contractual y que conllevaron a tomar las mejores 
decisiones en el desarrollo de la obra, por lo que solicita la vinculación de los principales 
autores y sea exonerado. 

Indica que en la imputación trae como favorable: 
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1.Que se realizaron cambios en la bocatoma, esto ya está demostrado de mi parte y de toda la 

situación de la bocatoma. 

2. Que la consultoría planeó 17 veredas en el proceso de ejecución, que ingresaron 3 más sin 

ningún respaldo de modelación hidráulica, esto ya queda demostrado que es un error de la fase 

precontractual. 

3. Que la cantidad de tanques no fueron 20 sino 9, esto queda ya demostrado por el error en el 

presupuesto, y los implicados son de la fase precontractual. 

4. Que se evidenció el total abandono tanto del municipio como de la empresa de servicios 

públicos para la operación de la planta y del acueducto, esto queda demostrado que no tengo 

injerencia alguna por los tiempos en los que laboré para el municipio. 

5. Y conforme a la falta de liquidación del contrato, queda demostrado también que no participe 

por los tiempos en los que trabajé para el municipio. 

Indica que se debe aplicar el principio de confianza legitima, pues se probó que, para el 
contrato bajo estudio, el Municipio de Villagarzón seleccionó un equipo interventor de altas 
calidades y con gran experiencia, y que en los pliegos del contrato de obra y de la 
interventoría, esta última tenía la obligación de hacer el seguimiento técnico, jurídico, 
económico al contrato de obra 056. 

Por lo tanto, en el rol de supervisor, se podía confiar en que tanto la interventoría, como las 
demás personas naturales y jurídicas que intervinieron durante todo el discurrir del contrato 
(desde su concepción hasta la entrega de las obras) actuaron cumpliendo estrictamente sus 
deberes funcionales o sus obligaciones contractuales, tal como yo cumplí a cabalidad con 
las obligaciones propias de mi cargo. 

Depreca que no existe una causalidad adecuada toda vez que el daño, si es que se dio, no lo 
fue 	por 	alguna 	actividad 	u 	omisión 	de 	su 	parte, 	no 	se 	participó 	en 	actividades 
precontractuales, y la 	interventoría 	era 	la 	única 	que tenía 	la vocería y decisión 	de 
reconocimientos que se debían hacer al contratista, su firma no era indispensable para esos 
pagos y las decisiones que se cuestionan. 

5.Radicado 2024ER0019055. Descargos de NELSON DARÍO ARTEAGA MELO y JUAN 
CARLOS GARCÍA BUSTOS, a través de su apoderado especial HELBER SANDOVAL. 

Se hace alusión al marco de la Responsabilidad Fiscal, arrancando con el contexto de la 
gestión fiscal para indicar: 
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DEL CASO CONCRETO: AJENIDAD DE MIS REPRESENTADOS PARA CON LOS HECHOS 
CONCRETOS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACIÓN FORMULADA. 

Frente a lo enunciado en la imputación a folios 66, 68 y 69, expone que Arteaga Melo y García 
Bustos como miembros de la Unión Temporal Las Américas se ajustaron plenamente a los 
deberes contractuales derivados del Contrato No. 056 de 2011, no les es atribuible 
responsabilidad con análisis posteriores relativos a la entrega de obra, ni en lo que atañe al 
uso, utilidad o beneficio del acueducto construido, que son del ámbito de la función pública 
y de los gestores fiscales. 

Recuerda que proyecto se estructuró a partir de la consultoría contratada a través del 
Contrato SPO 032 del 5 de agosto de 2010 entre Villagarzón y la UT Bacer, por lo que no les 
cabe ninguna responsabilidad derivada de la planeación del proyecto o defectos en los 
estudios, la consultoría daba los parámetros de construcción de la obra. 

Los aspectos incriminantes relacionados a la ejecución de las obras, fueron cabal y 
completamente desvirtuados en la versión libre, y las obras fueron recibidas a satisfacción 
el 21 de diciembre de 2014. (indicando que esto fue referido por Pipicano Pantoja, Franco 
Melo y Romo Toro en sus versiones libres) 

De igual forma, alude vulneración al derecho de defensa con la omisión de comunicación de 
una prueba pericial que corresponde al informe técnico elaborado por el ingeniero Edward 
Leonardo Rojas Benavides de fecha 7 de diciembre de 2023, incorporado y puesto a 
disposición de los sujetos procesales mediante Auto No. 1472 del 7 de diciembre de 2023. 

Expone que conceptos de inutilidad de la construcción se basan en informes realizados muy 
luego de la entrega de la misma, por lo que no comprende cómo se utilizó como soporte el 
informe técnico con radicado SIGEDOC 2021ER0182472 del 20 de diciembre de 2021, 
suscrito por la ingeniera Nancy Trujillo Monje, en la que refirió que la obra desde su entrega 
ha carecido de mantenimiento y vigilancia, que presta parcialmente su servicio, pero que 
deben construir varias obras que no quedaron en el alcance del Contrato No. 056 de 2011, lo 
que descarta la responsabilidad del contratista. 

Indica que la Unión Temporal Las Américas accionó al Municipio de Villagarzón. Trámite que 
en II instancia en providencia del 14 de septiembre de 2022, emitida por la subsección B de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con 
ponencia del Magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ (Radicado 61634), en el que 
expresamente se indica que el contrato se ejecutó a cabalidad, sin existir saldos a favor de 
las partes, acorde con la información que uno y otro extremo de la litis reportaron, por lo que 
el contratista de obra cumplió a cabalidad y ejecutaron adecuadamente los recursos 
públicos con cargo al Contrato No. 056 de 2011. 
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6. Radicados 2024ER0017468 y 2024ER0018582. Descargos de SEGUROS DEL ESTADO 
S.A, a través de su apoderada general MARCELA GALINDO DUQUE. 

Expuso los siguientes argumentos: 

IMPOSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS AMPAROS E INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS Y 
SUS VALORES ASEGURADOS OTORGADOS EN LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD 
ESTATAL 

Unos de los aspectos principales que debe tener en cuenta el Ente de Control es que existen 
amparos de naturaleza precontractual, contractual y post contractual, de igual manera, el 
alcance de las coberturas y los amparos, debido a que en cada una de las etapas 
contractuales mencionadas es diferente, por lo tanto, los amparos son excluyentes y no se 
pueden acumular, conforme lo estableció el Decreto 1082 de 2015 específicamente en su 
artículo 2.2.1.2.3.2.1 

Resalta los amparos que la póliza de cumplimiento estatal No. 41-44- 101097863 contiene, 
(i) Cumplimiento, (ii) Salarios y prestaciones sociales, (iii) Buen manejo del anticipo y (iv) 
Calidad del servicio, por lo que en caso que se mantenga la posición de mantener la póliza 
vinculada, no es procedente afectar varios de los amparos por un mismo hecho, discusión 
que no fue tenida en el Auto de Imputación, limitando motivación por la expedición de la 
póliza, sin determinar el 	perjuicio que daría a lugar a afectar cada amparo de manera 
específica. 

Reclamar de manera acumulativa los amparos sería violatorio de la normatividad que regula 
la materia, en ese sentido, el Despacho debe analizar las coberturas de la póliza de 
conformidad 	con 	lo 	anotado 	precedentemente, 	a 	efectos 	de 	delimitar 	la 	eventual 
responsabilidad de Seguros del Estado S.A, se debe escoger cual es el amparo pertinente. 

IMPROCEDENCIA DE AFECTACIÓN DE AMPAROS OTORGADOS EN LA PÓLIZA NO. 41-44-
101097863 

No se identificaron los amparos que se pretenden afectar (la póliza tiene varios), aspecto 
que dificulta e impide el ejercicio de la defensa y contradicción. Expone los clausulados 
aplicables 	a 	la 	póliza 	(cumplimiento, 	pago 	de 	salarios 	y 	prestaciones 	sociales 	e 
indemnizaciones 	laborales 	y, 	buen 	manejo 	del 	anticipo) 	e 	indica 	que 	la 	falta 	de 
funcionamiento de la obra entregada, no es posible atribuirla al interventor por efecto de la 
falta de mantenimiento, operación y vigilancia por parte de la Administración Municipal y 
que ninguno de estos amparos sería viable de afectar de acuerdo a la imputación realizada. 

VALIDEZ DE LA EXCLUSIÓN CONTRACTUAL CONTENIDA EN LA PÓLIZA NO. 41-44-
101097863 Y SU ALCANCE 
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Reitera que, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, SEGUROS DEL ESTADO S.A al 
expedir la póliza de cumplimiento particular No. 41-44-101097863, delimitó el alcance de su 
responsabilidad, consagrando su objeto, RELACIÓN DE CARGOS ASEGURADOS, coberturas 
básicas, y las EXCLUSIONES, citando el clausulado de las exclusiones, de las que resaltó EL 
USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE 
ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, sustentada en el articulo 1056 
del Código de Comercio y su regulación jurisprudencial y conceptual. 

De allí, alude a el informe técnico rendido por la ingeniera civil Nancy Patricia Trujillo Monje 
donde 	alude 	que 	evidenció 	responsabilidad 	de 	la 	administración 	municipal 	en 	el 
mantenimiento, operación y vigilancia del macro acueducto veredal, obligación incumplida 
de octubre de 2014 a diciembre de 2015. 

VALOR ASEGURADO COMO LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE SEGUROS DEL 
ESTADO S.A 

De cara a los eventos imputados por la Contraloría como causantes del supuesto 
detrimento patrimonial, deberá restringirse la obligación condicional asumida por Seguros 
del Estado S.A y el límite de valor asegurado para el amparo que se pretenda afectar, por lo 
que se solicita al Despacho se respeten las referidas cláusulas, en virtud de las cuales se 
hizo partícipe a Seguros del Estado S.A en calidad de tercero civilmente responsable, si se 
mantiene la decisión desfavorable. 

En esos términos solicita su desvinculación o en el eventual caso de emitir fallo con 
responsabilidad fiscal, únicamente se haga solo hasta por el límite valor asegurado para el 
amparo procedente dentro de la póliza No. 41-44-101097863. 

7.Radicado 2024ER0017982. Descargos de SURAMERICANA S.A, a través de su 
apoderado especial GUSTAVO HERRERA ÁVILA. 

Advierte la falta de cobertura de los contratos de seguro vinculados al presente proceso de 
responsabilidad fiscal, comoquiera que, en primer lugar, los contratistas no tienen la calidad 
de gestores fiscales y, bajo esta óptica, teniendo en cuenta que las pólizas fueron tomadas 
por la 	UNIÓN TEMPORAL LAS AMÉRICAS, 	es inviable 	pretender su declaratoria 	de 

responsabilidad fiscal y, consecuentemente, la afectación de la póliza. 

A su turno, debe advertirse que no se realizó el riesgo asegurado porque las obras objeto del 
contrato fueron recibidas por el ente territorial mediante acta de recibo final del 29 de 
diciembre de 2014 y, por lo anterior, el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones 
contractuales. 
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Por último, las pólizas tampoco prestarían cobertura en la medida que en el presente asunto 
se configuró la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, pues los 
hechos tuvieron ocurrencia hasta el 29 de diciembre de 2014 e, igualmente, la póliza de 
cumplimiento tuvo vigencia hasta el 19 de diciembre de 2016, sin embargo, aún no se ha 
afectado el contrato de seguro con la declaratoria de responsabilidad fiscal y, por ende, han 
transcurrido más de los cinco años de que trata el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011. 

A. NO SE ACREDITÓ QUE LA UNIÓN TEMPORAL LAS AMÉRCIAS, EN CALIDAD DE 
CONTRATISTA, ADMINISTRÓ O MANEJÓ RECURSOS PÚBLICOS — NO ES GESTOR FISCAL: Si 
bien los contratistas pueden ser gestores fiscales, lo son únicamente cuando se les otorgan 
facultades de manejo o administración del erario público, requisito que no fue probado por 
el ente de control fiscal, de modo tal que no se cumplieron los elementos de la 
responsabilidad fiscal frente al contratista, considerando que éste no es gestor fiscal y la 
Contraloría debió verificar las obligaciones pactadas en el Contrato Estatal. 

El contratista asumió ejecutar el contrato por su cuenta y riesgo, utilizando recursos propios, 
no manejaba recursos públicos. 

B. SOBRE EL DAÑO PATRIMONIAL — NO EXISTIÓ DAÑO PATRIMONIAL, NI SE TUVO EN 
CUENTA LA OBRA EJECUTADA: Expone en el presente caso no existe daño patrimonial, la 
obra fue recibida por la Entidad Pública el 29 de diciembre de 2014 (acta recibo final), se 
ejecutó a cabalidad, aun con modificaciones estructurales a los diseños iniciales(estas se 
debieron a falta de presupuesto, cantidades mayores de obra y situaciones evidenciadas al 
momento de ejecutar las actividades contractuales), por eventos naturales que requerían 
ajuste a los diseños, con aval de la interventoría y la supervisión. No puede deconocerse el 
valor probatorio de las actas de recibo final de obra, tal como lo ha indicado en Consejo de 
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 48794 del 4 de junio de 
2021, C.P. María Adriana Marín. 

El desuso, desgaste natural y eventos naturales posteriores a la entrega, no puede 
imputarse al contratista. El ente de control fiscal debió calcular el daño patrimonial con 
fundamento en las modificaciones estructurales que, a su criterio, no debieron realizarse, 
sin desconocer que el contratista realizó todas las actividades a las que se comprometió, al 
punto que se recibió la totalidad de la obra mediante el acta ya mencionada. En ese sentido 
el daño no se logra acreditar en el expediente. 

Si se acredita la merma del erario, queda en evidencia la indeterminación y falta de certeza 
del daño patrimonial, ni el daño puede ascender al valor total del contrato, pues esta 
acreditado y reconocido que existe toda una infraestructura relacionada con el Macro 
acueducto veredal de Villagarzón. 

C. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD 
FISCAL - POR INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Y/0 DOLO EN CABEZA DEL UNIÓN 
TEMPORAL LAS AMÉRICAS: Expone y explica al Despacho el concepto de culpa grave, 
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indicando que la conducta del contratista de obra adolecía de este elemento subjetivo, toda 
vez que hubo situaciones imprevisibles durante la ejecución contractual, por lo que con las 
modificaciones efectuadas buscaban acoplarse a los fines de la contratación, por lo que no 
puede indicarse que se actuó con culpa grave. 

Las falencias de la obra son producto de la administración municipal, el contratista cumplió 
con los diseños iniciales y las respectivas modificaciones, no hay motivos para endilgar la 
culpa grave, ni el dolo. En ese sentido no puede haber nexo causal entre lo endilgado y el 
supuesto detrimento. 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE A LA VINCULACIÓN DE 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

Al momento de imputar responsabilidad fiscal, se omitió efectuar el estudio de las 
condiciones particulares y generales del contrato de seguro. En efecto, el operador jurídico 
no tuvo en cuenta que la póliza incorporada en el expediente no goza de ningún tipo de 
cobertura, lo cual indudablemente contraviene con el artículo 44 de la Ley 610 de 2000. 

En ese contexto, la vinculación del garante se encuentra circunscrita al riesgo amparado, 
pues de lo contrario, la norma ya mencionada resultaría desproporcionada si comprendiera 
el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no cubiertos por ellas. 

Ahora, es importante tener en cuenta que para efectuar la vinculación de una compañía de 
seguros deben tenerse en cuenta y acatarse las directrices planteadas en el instructivo No. 
82113-001199 del 19 de junio de 2002, proferido por la Contraloría General de la Republica. 
Este instructivo regula y aclara el procedimiento de vinculación del asegurador a los 
Procesos de Responsabilidad Fiscal a que se refiere el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000. 
Indicando que para el caso particular no efectuó el análisis y estudio de las condiciones 
pactadas en las pólizas de seguro por las cuales vinculó a SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., limitándose exclusivamente a enunciar la existencia de esta. Es 
evidente que, de haberse realizado el respectivo examen, definitivamente la conclusión sería 
que los hechos objeto de la acción fiscal no se encuentran cubiertos bajo el contrato de 
seguro documentado en la póliza antes referida. 

En ese sentido argumenta: A) PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LOS 
CONTRATOS DE SEGURO — ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO'', en ese sentido 
no le es aplicable el término del artículo 9 de la Ley 610 de 2000, por lo que debió analizar la 
prescripción del contrato de seguro, a partir del hecho generador del daño que, conforme la 

15  ARTÍCULO 1081.. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo 
rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el 

momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La 

prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el 

momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes." 
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misma Contraloría reconoce, fue el día en que se suscribió el acta final de obra, esto es, el 
29 de diciembre de 2014. 

B. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR 
CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO A 
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. 0674726-0: No se acreditan los requisitos enlistados 
en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 en cabeza de los presuntos responsables. No hay 
conducta gravemente culposa o dolosa de los funcionarios imputados. 

C. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR 
CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO NO. 0191592-7 — SE CONFIGURÓ LA EXCLUSIÓN DE 
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: En el presente caso es improcedente la afectación del 
seguro de responsabilidad civil derivado de cumplimiento No. 0191592-7, toda vez que esta 
ampara únicamente los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia del ejercicio 
de la actividad del contratista, a excepción de incumplimientos de obligaciones 
contractuales. Este amparo busca indemnizar a terceros. (La entidad contratante no es un 
tercero) derivado de actividades por fuera de la órbita contractual. 

Alude que dentro de las causales excluidas de la cobertura se encontraba "EL 
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL, TARDIO O DEFECTUOSO DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE UN CONTRATO ASI COMO DE PACTOS QUE VAYAN MAS ALLA DEL ALCANCE 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO COMO TAMBIEN RESPONSABILIDADES 
AJENAS, EN LAS QUE EL ASEGURADO, POR CONVENIO O CONTRATO, SE COMPROMETA A 
LA SUSTITUCION DEL RESPONSABLE ORIGINAL". 

D. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR 
ASEGURADO. En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que las 
pólizas que hoy nos ocupan, sí prestan cobertura para los hechos objeto de este litigio, que 
sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la 
obligación condicional de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., exclusivamente 
bajo esta hipótesis, el ente de control deberá tener en cuenta entonces que no se podrá 
condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra 
demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. 

Solicita desvincular a Suramericana, se profiera fallo sin responsabilidad fiscal y se ordene 
el archivo, así mismo se absuelva a Seguros Generales Suramericana S.A como tercero 
garante. Subsidiariamente, que se tenga en cuenta el límite del valor asegurado, ante una 
eventual condena. 
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XIII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Procede este Despacho a proferir fallo dentro del presente Proceso de Responsabilidad 
Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 610 de 200016. 

Motivación jurídica del fallo.  

La Corte Constitucional en sentencia SU 196 de 200217  concluyó que "[AD proceso de 
responsabilidad fiscal se le pone fin mediante un acto administrativo motivado, en el cual se 
declara si existe o no responsabilidad fiscal, ...". La motivación del acto administrativo 
comporta la exposición, entre otros temas, de los fundamentos jurídicos fundamento de la 
decisión. El Consejo de Estado expone el fundamento y contenido de la motivación de los 
actos administrativos así: 

"La motivación de los actos administrativos es una carga que el derecho constitucional y 
administrativo contemporáneo impone a la administración, según la cual ésta se encuentra 
obligada a ex poner las razones de hecho y de derecho que determinan su actuar en 
determinado sentido. Así, el deber de motivar los actos administrativos, salvo excepciones 
precisas, se revela como un límite a la discrecionalidad de la administración. "En este orden de 
ideas, los motivos del acto administrativo, comúnmente llamados "considerandos", deberán 
dar cuenta de las razones de hecho, precisamente circunstanciadas, y de derecho, que 
sustenten de manera suficiente la adopción de determinada decisión por parte de la 
administración pública, así como el razonamiento causal entre las razones expuestas y la 
decisión adoptada"18  

A efectos de cumplir el deber constitucional y legal de motivación en derecho del presente 
fallo, se estudiarán de manera general los elementos normativos de la responsabilidad 
fiscal. En el capítulo subsiguiente, se estudiará el caso concreto, comprensivo de los 
fundamentos de hecho constitutivos de los fundamentos de la imputación concreta a cada 
uno de los imputados y los fundamentos probatorios que soportan o excluyen la 
responsabilidad fiscal concreta que se les endilgó. 

16  ARTÍCULO 53. FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL El funcionario competente proferirá fallo con 
responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la 
certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación 
cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el 
daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero 
a cargo del responsable. 
17  Sentencia Sala Plena de la Corte Constitucional, revisa el proceso de la acción de tutela instaurado por Jaime 
Sarmiento, Nidia Padilla Valdés y Eduardo Lemos Ostornol, contra la Unidad de Investigaciones de la Contraloría 
General de la República. 
18  Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección segunda - Subsección A, cinco (5) de julio 
de dos mil dieciocho (2018), Rad. No.: 110010325000201000064 00 (0685-2010). 
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13.1. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL 

El artículo 5° de la ley 610 de 200096, estructuró la responsabilidad así: "La responsabilidad 
fiscal estará integrada por los siguientes elementos una conducta dolosa o culposa 
atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. Un daño patrimonial al Estado. Un nexo 
causal entre los dos elementos anteriores". 

1.Daño patrimonial al Estado:  Definido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, así: 

"ARTÍCULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso-indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado  
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, in-equitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan  al detrimento al patrimonio público." 

Frente a las actividades especiales que generan daño, disminución, perjuicio, detrimento, 
conductas que lo determinan son aquellas, caracterizadas como actividades generadoras o 
especies de omisiones, verbos rectores según los cuales se entiende por daño patrimonial al 
estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o de los 
intereses patrimoniales del Estado, producido por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente e inoportuna, que, en términos generales, no se aplique el cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto, de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. En el artículo 6 de la ley 610 de 2000, las expresiones de uso indebido de bienes 
o una gestión inequitativa fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, 
mediante la Sentencia C-340 de 2007, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, y 
por lo tanto no son generadoras de daño". 

La característica fundamental es que el daño recaiga sobre el patrimonio público, esto es, 
sobre los bienes o recursos públicos o en tos llamados intereses patrimoniales del Estado, 
teniendo presente que son varias las circunstancias que pueden ocasionar un daño 
patrimonial al Estado según lo indica la norma referida, y que estén de por medio derechos o 

79  Responsabilidad fiscal y gerencia de recursos públicos — Iván Darío Gómez Lee — Primera edición.p.289. 
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intereses cuya titularidad jurídica corresponda al Estado, sin importar en el nivel en que se 
encuentre. 

El daño, debe ser producto de una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, ineficaz e 
inoportuna, de quien administre, maneje o recaude fondos o dineros públicos. Así las cosas, 
siempre que exista la certeza acerca de la ocurrencia de un daño al patrimonio del Estado, el 
cual debe ser cierto y cuantificable, hay lugar a iniciar la acción fiscal como en efecto se hizo 
en el presente proceso. 

En relación al daño patrimonial del estado, esta Contraloría Delegada Intersectorial debe 
exponer, frente a lo considerado en Auto de imputación No. 1537 del 28 de diciembre de 

202320, que la obra realizada ha cumplido con su finalidad {parcialmente)  teniendo de 
presente lo estipulado en los estudios previos21  de la Licitación Pública No. LP-010-2011 que 
definieron la necesidad así: 

"(...) DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: 
El municipio de acuerdo a su plan de desarrollo municipal "UNIDOS CAMBIEMOS LA IMAGEN DE 
VILLAGARZON" tiene en consideración en la DIMENSIÓN AMBIENTAL, ampliar la cobertura, 
mejorar la calidad del recurso hídrico para consumo humano y mantener la continuidad en su 
prestación. En cumplimiento de estas estrategias gubernamentales para lograr en el mediano y 
largo plazo incrementos significativos en la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de 
agua potable y saneamiento básico el Municipio de Villagarzón plantea la CONSTRUCCIÓN 
MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, con el que se pretende proveer de tan vital servicio a las 
veredas comprendidas a lo largo de la vía existente entre Villagarzón y la Vereda La Joya y el casco 
urbano de Puerto Umbría." 

Lo anterior como se ha corroborado en diferentes medios de prueba, como los testimonios 
practicados el 10 de julio de 2024 (Sonia Jaramillo Ramírez, Mauro Hernando Ramírez Rosero 
y German Olmedo Miño Lagos) y Video subido en facebook en teleputumayo (Cd Folio 2341), 
las diferentes exposiciones de los presuntos responsables en la versión libre y que el mismo 
abastece a la comunidad pese a que "Hoy en día no se conservan las condiciones originales 
del acueducto, pues este ha sufrido diferentes modificaciones y daños a causa de 
fenómenos naturales y acción de terceros, sin embargo, y pese haber transcurrido más de 9 
años de su construcción, y a la falta de mantenimiento por parte de las diferentes alcaldías 
municipales, se encuentra que el sistema puede abastecer, y a fecha de la visita abastecía 
de agua a las veredas que hacen parte de la red del acueducto, probando que las redes de 
aducción y conducción son funcionales." 

20 "(...)En el caso bajo examen, el detrimento y pérdida de los recursos públicos del Sistema General de Regalías 

del Municipio de Villagarzón- Putumayo, se ve representado, en que, a la fecha de la presente decisión, no se 
evidencian obras del Contrato No. 056 de 2011 pagadas y recibidas a satisfacción que no están en 

funcionamiento encontrándose en estado de abandono y sin funcionalidad, por lo que no se cumplió con la 

finalidad y especificaciones del Macro acueducto previstas en la formulación del proyecto.(...)" 

21  Anexos Visita Especial 16-19 Julio de 2024, carpeta SECOP 1 Y DOCUMENTOS PROCESO Y CONTRATO 56, 

archivo DEPREV PROCES0_11-1-74215_2868850113458272 
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Se demostró como datan en las versiones libres de Franco Melo, Nelson Darío Arteaga, 

Romo Toro, así como en el informe técnico de Nancy Trujillo Monje22  que no es cierto que la 
bocatoma fue construida en el Rio Pepino, pues de acuerdo a los estudios iniciales la misma 
se estableció en el Rio o Quebrada Dorado, tal como lo manifestó en su momento el informe 
de la auditora Ingrid Lisbeth Ramírez Moreno (CD Folio 21), aspectos que fueron reiterados 
durante la visita especial practicada del 16 al 19 de julio de 2024. 

También se colige que a la luz del acta de recibo final de obra y de acuerdo a lo evidenciado 
en campo, se pudo determinar que los ítems pagados, de manera general, se encuentran 
físicamente en campo, es decir que lo finalmente reflejado en el acta de recibo final de obra 

fue ejecutado y la ejecución del contrato de obra es del 100% 23; que las obras pese a 
periodos de abandono se encuentran en buen estado, no presentan fisuras o anomalías, y 

sin 	riesgo 	de 	colapso", 	en 	concordancia 	con 	lo 	manifestado 	por 	los 	presuntos 
responsables en sus versiones libres, así como sus argumentos de defensa y el último 
informe técnico que indicó en sus conclusiones que no hay patologías asociadas a mala 
calidad de materiales o a deficiencias constructivas. 

Para reforzar lo anterior, debe tenerse presente el pronunciamiento puntual realizado por el 
ingeniero Ortega Oyuela en su informe técnico de fecha 26 de julio de 2024, en el que 
concluyó: 

"Sustentado en lo anterior, se determina que el desarenador, las cámaras de quiebre, los tanques 

de almacenamiento, la línea de aducción y la línea de conducción cumplen la función de 

suministrar agua, que los daños presentados en la tubería y las fallas del sistema son producidos 

por intervención de terceros, fenómenos naturales y conexiones ilegales y no por mala calidad de 

los materiales o deficiencias en los procesos constructivos derivados del contrato de obra." 

En la complementación de dicho informe técnico en respuesta a los cuestionamientos 
presentados por el doctor Sandoval Cumbe, apoderado de Arteaga Melo y García Bustos, se 
indica: "En el desarrollo de la visita técnica se pudo evidenciar que, de manera general, 
todos los ítems fueron ejecutados al 100%, y que el acueducto es funcional salvo la planta 
de tratamiento, la cual está en estado de abandono y no es funcional por cuanto no se 
construyó el filtro grueso dinámico, situación ajena a la falta de mantenimiento." 

Sin embargo, en relación con lo considerado en la mencionada imputación, también este 
Despacho pudo apreciar que hay obras parte del Contrato No. 056 de 2011 	sin 
funcionalidad, 	como 	se 	ahondará 	en 	desarrollo 	de 	estas 	consideraciones. 
Puntualmente lo relacionado con la Planta 
contractual.). 

de Tratamiento de Agua Potable (Ítem 25 

del 8 de agosto de 2024. Julio 
22  Folio 1094. 
23  Respuesta solicitud de observaciones, aclaraciones y complementaciones 
Ortega Oyuela. 
24  Folio 1062 Informe técnico Nancy Patricia Trujillo Monje. 

Carrera 69 No. 44 — 35 Piso 1 - Teléfono 5187000 - Código Postal 111321 - Bogotá D.C. — 
Colombia www.contraloriagen.gov.co  



CONTRALORÍA 
General de la República 

CONTRALORÍA DELEGADA 
INTERSECTORIAL 01 

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la 
Responsabilidad Fiscal 

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024 

AUTO No. 1441 

PÁGINA 54 DE 95 
"FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROCESO ORDINARIO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL URFR- PRF-044-2019" 

En ese sentido expuso el ingeniero Julio Ortega Oyuela en su informe que: "Si bien, la planta 
de tratamiento se ejecutó al 100% acorde con lo señalado en el acta de recibo final del 
contrato 056-2011, a la hora de la ejecución del contrato de obra, no se realizó un análisis a 
las cantidades de obra, lo que repercutió en que por falta de recursos se generara un 
desbalance económico que ocasionó que la planta de tratamiento no fuera construida en su 
totalidad a falta del filtro grueso. De igual manera, se evidenciaron deficiencias 
administrativas que afectaron la proyección de la planta de tratamiento, pues en el contrato 
de obra, aparece inicialmente como unidad de cobro el Global, pero en las actas de 
modificación de cantidades se disgregaron las actividades y el producto final del contrato no 
fue una planta de tratamiento de agua potable." 

Para 2021, la ingeniera Nancy Trujillo Monje señalo en su informe técnico frente al filtro 
grueso o dinámico que: "(...) El filtro dinámico es la estructura que actúa como 
acondicionador y mejorador de la calidad de agua y como tapón en caso de turbiedades 
elevadas para no perjudicar los procesos posteriores, sin esta estructura el sistema no 
funciona. Se hace necesario una evaluación del sistema de tratamiento con base en los 
planos de diseño de la misma." 

Lo anterior derivado de, una indebida planeación (recordar que la misma no corresponde 
únicamente a la fase previa del contrato como considerara en la atención de los argumentos 
de defensa) y a la postre de, un indebido ejercicio contractual dentro de la ejecución de la 
obra al momento de analizar las cantidades del contrato. Aspectos que se consideraron a lo 
largo del trámite fiscal 

A esta conclusión llega el Despacho, sustentado en el acervo probatorio que reposa en el 
expediente, en el que se soportan los elementos de la responsabilidad fiscal en los términos 
de la Ley 610 de 2000, la determinación de la cuantía, la individualización de las conductas, 
el nexo causal y la identificación de la compañía aseguradora, como tercero civilmente 
responsable. 

En ese sentido, frente al reproche indicado, se valorará los siguientes medios probatorios. 

Informe técnico con radicado 20241E0081152 del 26 de julio de 2024, rendido por el 
ingeniero civil Julio Ernesto Ortega Oyuela, que resulta ser uno de los medios de 
conocimiento con mayor relevancia para dictar responsabilidad fiscal en esta providencia, 
pues como se ha determinado en el desarrollo probatorio de este trámite posterior a la 
imputación, resultaba totalmente pertinente, necesario y útil la practica de un tercer informe 
técnico, pues los dos primeros resultaban contradictorios. (los rendidos por Nancy Trujillo 
Monje y Eduard Rojas Benavides) 

Por eso este Despacho a través del Auto No. 851 del 16 de mayo de 2024, repuso lo 
dispuesto en el Auto 670 del 15 de abril de 2024, que inicialmente había negado la practica 
de un nuevo informe técnico, y en su lugar decreto la practica de este medio probatorio, 
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exponiendo en la mencionada providencia que: "Evidencia el Despacho en esta nueva 
revisión que el señor Franco Melo expuso las razones para la práctica de un nuevo informe 
técnico. Y realizando el ejercicio analítico correspondiente se considera pertinente, 
conducente y útil la práctica del informe técnico, por encontrar una serie de reparos entre 
los dos primeros ya rendidos; y que permitan establecer razones de abandono de la obra, sí 
así fue, y se exponga un estado actualmente para la obra, y si requiere labores para su 
reparación y funcionamiento, o por el contrario si funciona. pero adolece de algún  
elemento del acueducto como sistema."  (subrayado fuera de texto original) 

Adicionalmente, también se valorará la complementación de dicho informe técnico, 
allegada a este Despacho con radicado 20241E0087106 del 8 de agosto de 2024. 

El mencionado medio de prueba con radicado 20241E0081152 del 26 de julio de 2024 y su 
complementación con radicado 20241E0087106 del 8 de agosto de 2024 refiere una planta 
de tratamiento "(...) compuesta por un canal de aforo, que distribuye a 4 filtros de flujo 
ascendente, que son distribuidos hacia una canaleta de salida, para pasar a un tanque de 
mezclado en zigzag y un tanque de contacto. La planta, además, cuenta con un cuarto de 
almacenamiento, un edificio de cloración, un cuarto de vigilancia y un sitio para disponer el 
medio filtrante." 

Expone que no se evidencia el filtro grueso (no se construyó y no fue pagado), tal como 
indicaron Nancy Trujillo y Eduard Rojas en sus informes técnicos y que la misma se 
encuentra en recuperación y limpieza por la actual Administración Municipal, sin observar 
patologías de las que se pueda deprecar mala calidad de los materiales o de las estructuras. 

En el numeral 5 del acápite ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO Y ESTADO DE LAS OBRAS, se 
hace una exposición fotográfica del estado de la planta, considerando que transcurridos 9 
años y seis meses al recibo final de obra (2014), la planta no ha prestado el servicio por el 
cual fue construida (producir agua apta para el consumo humano). Como se mencionó, 
practicados y valorados los diferentes medios de prueba contenidos en el expediente, el 
reproche fiscal se centrará exclusivamente en este elemento parte del macro acueducto 
veredal La Joya, ítem 25 del Contrato de Obra No. 056 de 2011, teniendo en cuenta la 
siguiente apreciación técnica del ingeniero Ortega Oyuela: 

"(...)La planta de tratamiento se encuentra en abandono, en parte, por falta de cuidado y 
mantenimiento por las diferentes administraciones municipales que la han tenido a su cargo, sin 
embargo, en la revisión de las especificaciones técnicas y diseños se encuentran distintas anomalías 
que, a la luz de la normatividad aplicable (RAS 2000), evidencian falencias en la toma de decisiones 
para la ejecución del contrato de obra y del contrato de consultoría que originó los estudios y diseños 
iniciales del acueducto que ponen en duda la funcionabilidad de la estructura(...)" 

En concordancia a lo anterior, es importante indicar que el informe técnico referido, no solo 
valoró el tangible de la obra, sino toda la trazabilidad documental realizada desde la fase de 
diseños, hasta la ejecución del Contrato de Obra No. 056 de 2011, en ese sentido se expuso 
que la información que dio origen a los diseños finales objeto del Contrato de Consultoría 
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No. SPO 032 de 201025, "...no era lo suficientemente 
de la planta es suficiente para garantizar la producción 
ciclo hidrológico "; lo anterior en concordancia 
paralelo con la normatividad RAS 2000, en el título 
tratamiento, que indica: 

La calidad de la fuente debe caracterizarse de 
identificar el tipo de tratamiento que necesita y 
seco y de lluvia. 

En la sección 8.3.3.1.8 describe: 

Con el fin de asegurar la calidad del agua en ésta, 
durante épocas de caudales pico, ya sea el caudal 

(...) 

En ese sentido se adujeron deficiencias a la 
tratamiento (a través de los ensayos de tratabilidad 
se pone en duda la funcionabilidad de los 
mencionado insumo probatorio en su numeral 
de tratamiento que: 

"Se concluye para la planta de tratamiento que, si 
ejecutados, la ausencia del filtro dinámico hace 
potabilización. En caso de instalar la unidad de 
tratamiento tal y como está, podría generar una 
grueso generará menores remociones de solidos 
patógenas (que afectarían a la salud de los usuarios) 
ensayos de laboratorio a causa de las excretas de 
de realizar la cloración y que podrían producirán 
llegar a los usuarios finales, creando así, una situación 
denotan claras falencias en la construcción 

verás para demostrar que la eficiencia 
de agua potable en todo el año ó 

del análisis efectuado a los diseños en 
C.2.3- — Calidad de la fuente y grado de 

la manera más completa posible para poder 
los parámetros principales de interés en periodo 

las muestras para análisis deben extraerse 
mínimo mensual o el caudal máximo mensual 

hora de medir la eficiencia de la planta de 
del agua); reafirmando el hecho de que 

elementos construidos, por ello mismo, el 
5(páginas 25 y 26) concluyó frente a la planta 

bien los ítems contratados fueron los realmente 
que toda la planta disminuya su eficiencia de 

cloración y poner en funcionamiento la planta de 
situación de riesgo, pues la ausencia del filtro 

totales, en los cuales se pueden aposar bacterias 
y/o materia orgánica (evidenciadas en los 

animales) que no serán alcanzadas al momento 
trihalometanos (compuestos cancerígenos) al 

de riesgo. Además de este aspecto se 
del filtro lento. que hacen que este no pueda 

funcionar como debería. Se evidencia una clara falencia en los procesos de programación de 
obra. pues, las unidades presentes en campo no configuran una planta de tratamiento a falta 
de elementos clave que garanticen su funcionabilidad y puesta en marcha." 

Se evidencia que se contempló en el diseño final 
dinámico y el lento, sin embargo, el filtro grueso 
ese sentido se expuso en el informe técnico del 
podemos afirmar que el filtro grueso es una unidad 
en momentos de turbiedad máxima para evitar 
vea afectada su funcionabilidad, en ese orden 
sin el filtro lento, pero el filtro lento no podría 
consiguiente la estructura existente (filtro lento) 

de la planta de tratamiento, dos filtros, el 
no se construyo por falta de recursos. En 

26 de julio de 2024 que "Dejando esto claro, 
que retiene partículas de mayor tamaño 

que el filtro lento sufra una colmatación y se 
de ideas, el filtro dinámico podría funcionar 

funcionar sin el filtro dinámico, por 
no es funcional hasta cuando no se 

032 - 2010 25  Anexos visita especial 16-19 julio de 2024, PDF CTO CONSULTORIA 
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Es 

el 

construya 
eficiencia 

analizado", 

el filtro grueso, y que la ausencia de esta unidad, evidentemente afectará 
general de la planta a la hora de producir agua potable". 

así que, realizadas las solicitudes de aclaración y complementación al informe técnico 
el componente técnico en respuesta a los interrogantes, expuso puntualmente 

daño patrimonial al Estado que se investiga, desde la perspectiva de su estirpe, la técnica: 

"Para hablar de detrimento patrimonial se exponen la condición y el efecto que provoca la pérdida 
de los recursos públicos, no sin antes dejar en claro que el alcance inicial del contrato de obra 
contemplaba la construcción de una serie de estructuras que en conjunto formaban parte del 
macroacueducto Villagarzón - La Joya (Alcance que fue modificado en la ejecución del contrato), 
que una vez realizada la visita técnica y complementando el informe técnico se encontró que. 

1. La 	bocatoma, 	desarenador, 	red 	de 	aducción, 	red 	de 	conducción, 	tanques 
almacenamiento y cámaras de quiebre son funcionales. 

2. Que la población se beneficia del suministro de agua cruda. 
3. Que lo que se registra en el acta de recibo final de obra, ítem 25- Planta de tratamiento 

agua potable no obedece a una planta de tratamiento de agua potable toda vez que 
produce agua apta para el consumo humano, siendo esta más bien, una serie de estructuras 
que hacen parte de una planta de tratamiento de agua potable; las cuales no son funcionales. 

4. Las estructuras que componen la planta de tratamiento de agua potable llevan más de 9 años 
en condición de abandono. A fecha de visita, la administración municipal actual iniciaba 
labores de limpieza y mantenimiento. 

5. Que de los elementos que se registran en el acta de recibo de obra ítems 25, ninguno 
funcional por las razones que se exponen en el informe técnico, sintetizadas a continuación: 

Tabla 1 Síntesis de la valoración de la funcionabilidad de los elementos que componen la planta 
de tratamiento de agua potable. 

la 

de 

de 
no 

es 

Elemento ¿Es funcional? Justificación 

Filtro Grueso Dinámico No aplica 
No se construyó este elemento (Se suprimió en 
una de las actas modificatorias de cantidades) 

Filtro Lento NO 

1- La falta del filtro grueso impide su correcto 
funcionamiento. 
2- En su ejecución no se instaló un falso fondo, lo 
que 	dificulta 	el 	proceso 	de 	lavado. 
4- El medio filtrante suministrado por el contratista 
no es el adecuado para este tipo de filtro. 

Caseta 	 de 
almacenamiento 	de 
arena 

NO 
Al no ser funcional el filtro lento, esta estructura no 
puede prestar su servicio. 

Sala de cloración NO 

1- Al no ser funcional el filtro lento, esta estructura 
no 	puede 	prestar 	su 	servicio. 
2- No se priorizó el ítem 25.16.6 - Dosificador de 
cloro ni los elementos que hacen posible la 
dosificación de cloro. 

26  Radicado 20241E0087106 del 8 de agosto de 2024. 
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056 
que 

Caseta operador planta NO 
La condición de la planta hace que no se pueda 
operar 

el 

de 
se 

Frente 

floculación 
contempló 
diseños 

Fuente: Elaboración propia. 

Por las razones expuestas anteriormente, podemos 
público, pues los recursos fueron invertidos en 
servicio por el cual fueron contratadas a causa 
gestión fiscal ineficaz, que repercuten en que 
en la calidad del agua. 

a las labores de la interventoría técnica, 
de 2011, informó la complementación 
en los informes de interventoría (del 1 

rápida con cloración residual, cuando 
ninguna unidad de floculación. 

iniciales por parte del interventor 

hablar de un presunto perjuicio al patrimonio 
una serie de estructuras que no pueden prestar 
de una serie de decisiones que se traducen en una 

la población no se haya beneficiado de una mejora 

financiera y administrativa al Contrato No. 
del último informe técnico27  que: "Se evidenció 
al 10) se describe una planta de tratamiento 

en los estudios y diseños iniciales no 
Este hecho pone en duda la revisión de los 
(ver folio 1881)." 

la 

de 
la 

3.2 COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 

Las obras M'alcas del Proyecto están distribuidas 
cuadro: 

ESTRUCTURA 

BOCATOMA 

LINEA CE ADUCCIÓN 

DESARENADOR 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
PRINCIPAL 

También se plasmó en el mencionado insumo 
revisión de cantidades de obra del proyecto 
diseños 	iniciales de 	la 	planta 	de tratamiento 
reprochadas en esta providencia: 

"Mediante el oficio AMV-SPI-09-004-032, el ingeniero 
obra e interventoría expresa que no hay concepto 
planta de tratamiento, afirmando: 

de la manera corno se Indica en el eisniiente 

DESCRIPCICN 

De tipo lateral ubicada sobre el rio dorado en 
la vereda la tebaida municipio de Motu. 

Se encuenlrn definida en decide la bocatoma 
hasta el desarenador, en tuberla de PVC 
presión de diámetro Ir, sobre la Enea se 
incluye la construcción varios viaductos de 
diferentes longitudes. 

Tanque desarenado' de acción rápida. 

De hoculación ráptela con dotación para 
residual. 

Tanque de 500 m3 pana supfir con les 
necesidades. dala población futura del 
WOYeCtO. 

probatorio que no se realizó oportunamente 
y que no se revisaron oportunamente los 

de agua potable, situaciones que son 

Henry Franco, supervisor de los contratos 
por parte de la interventoría al respecto de 

27  Radicado 20241E0087106 del 8 de agosto de 2024. 
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No hay concepto de la interventoría con referencia a la construcción de la Bocatoma, 
Desarenador, y planta de potabilización en la vereda la tebaida del municipio de Mocoa, 
teniendo en cuenta que el objeto es la construcción de macroacueducto vereda( Villagarzon - la 
Joya (...) 

En el informe 08 de interventoría, se evidencia que a través del oficio 040-CI-061-2011 del 24 de 
septiembre de 2012 la interventoría solicitó a la UT BACER (responsable de los estudios y diseños) 
la entrega de los planos de la planta de tratamiento de agua potable. El día 12 de octubre de 2012, 
la firma interventora remite al contratista de obra los planos de la planta de tratamiento de agua 
potable por medio del oficio OF-081-CI-061-2011. Estos hechos indican que hasta después de 
más de 07 meses de firmada el acta de inicio de los contratos de obra e interventoría se 
contaron con los planos para poder llevar a cabo la planta de tratamiento de agua potable. 

En el oficio AMV-SPI-04-010 del 20 de noviembre de 2012 (dirigido al representante legal de la 
firma interventora), el cual reposa en la carpeta 26 folio 5178, el supervisor del contrato 
manifiesta: 

La Administración Municipal con gran preocupación le manifiesta que ha (sic) la fecha no se ha 
recibido por parte suya el balance general del contrato de obra No 056 al cual usted realiza 
interventoría. (...) Con lo anterior, queremos manifestarle que todo sobre costo que acareé el 
proyecto por falta de proyección de los trabajos a realizarse será responsabilidad directa de la 
interventoría ya que ha (sic) la fecha no se nos ha comunicado lo concerniente a la solicitud del 
balance y los posibles cambios que dicho contrato de obra pudiese ocasionar. 

-En el acta de comité de obra No 13 del 18 de octubre de 2012 se describe: 

Iniciar la construcción del filtro lento; Ing Julio Ramírez, menciona que se está excavando, pero 
argumenta que en la zona ha llovido mucho. 

Ing. Henry Franco, recomienda revisar todas las cantidades que hacen falta, para que más 
adelante no se tengan problemas por falta de analizar el presupuesto. (...)" 

En ese sentido este Despacho se cuestiona, por qué motivos la administración municipal de 
la época en que se dio inicio a la ejecución del contrato (6 de marzo de 2012), no realizó los 
trámites administrativos propios, ante la tardanza de la interventoría en la revisión de 
cantidades de obra, obligación que se debió desenvolver inclusive antes de dar inicio a la 
fase ejecutiva de la obra, no en pleno desarrollo de la misma. 
También se cuestiona, las razones que llevaron a la Interventoría a cargo del Consorcio 
Interciviles 2011 a solicitar los planos de la planta de tratamiento de agua potable (6) meses 
después de iniciada la ejecución de la obra (24 de septiembre de 2012) 

Estos cuestionamientos surgidos con la valoración probatoria y documental, enmarcada 
dentro del núcleo de la imputación de responsabilidad fiscal realizada en el marco del auto 
No. 1559 del 28 de diciembre de 2024, en cuanto a que hay una planta de tratamiento de 
agua pagada y recibida a satisfacción que no está en funcionamiento. 
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Para reforzar este planteamiento de que no funciona, se expone extracto de lo informado por 
el ingeniero Civil Julio Ortega Oyuela28  

"Con respecto a lo descrito en el RAS a la luz del proyecto se encuentra que: ni en el 
expediente de obra, ni en el de interventoría, ni en el de consultoría que originó los diseños 
iniciales, ni en los registros de otras entidades se encuentran ensayos fisicoquímicos al agua 
del acueducto en épocas de lluvias pico y sequias máximas (Situaciones en donde la calidad 
del agua es la menos favorable). Aunado a esta condición, en el diseño de la consultoría,  
ni en los rediseños al provecto presentados por el contratista se contemplaron los  
ensayos de ¡arras (Exigidos en las RAS 200, titulo C.2.5), los hechos expuestos ponen en  
duda la eficiencia de la planta de tratamiento a la hora de generar un agua para consumo  
humano, es decir, que la información que originó el diseño de la planta no era lo  
suficientemente verás para demostrar que la eficiencia de la planta es suficiente para 
garantizar la producción de agua potable en todo el año o ciclo hidrológico." 

(subrayado y cursiva por fuera del texto original) 

1.1. De la Cuantía del Daño 

Conforme a lo considerado en este acto y contrarío a la providencia que imputó 
responsabilidad fiscal, este fallo adecuará la cuantía del daño fiscal teniendo en cuenta, la 
suma de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO 
OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.165.814.180,82), correspondientes 
a los valores pagados por concepto de las unidades y estructuras que conforman la planta 
de tratamiento de agua según el acta de recibo final del contrato de obra y CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 58.290.709,14), correspondientes a los valores pagados por concepto de los 
servicios de interventoría empleados para la construcción de las estructuras que conforman 
las unidades construidas de la planta de tratamiento, por lo que la cuantía del daño fiscal es 
por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
1.224.104.889,96).29  

2.Conducta Dolosa o Gravemente Culposa: 

Toda valoración relativa a la ocurrencia de un daño patrimonial imputable a la gestión 
irregular desplegada por quien ostente la calidad de gestor fiscal o por quien con ocasión de 
la gestión fiscal produzca o contribuya a la generación del daño en un momento 
determinado, debe realizarse con observancia de todos los principios que rigen el actuar 
fiscal.39  

28  Radicado 20241E0087106 del 8 de agosto de 2024. 
29  De conformidad a lo tazado en informe técnico 20241E0081152. 
" ARTÍCULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto 
de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de 
derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
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Explicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-840 de 2001 MP. Jaime Araujo Rentería, lo 
siguiente: 

"...En síntesis, con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no se puede reducir a 
perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los mandatos constitucionales y legales 
el servidor público y el particular, dentro de sus respectivas esferas, deben obrar no solamente 
salvaguardando la integridad del patrimonio público, sino ante todo, cultivando y animando su 
especifico proyecto de gestión y resultados. Proceder éste que por entero va con la naturaleza 
propia de las cosas públicas, por cuanto la efectiva realización de los planes y programas de 
orden socio-económico, a tiempo que se sustenta y fortalece sobre cifras fiscales, funge como 
expresión material de éstas y de la acción humana, por donde la adecuada preservación y 
utilización de los bienes y rentas del Estado puede salir bien librada a instancias de la vocación 
de servicio legítimamente entendida, antes que de un plano y estéril cumplimiento normativo, 
que no por obligatorio garantiza sin más la realización práctica de las tareas públicas. Por esto 
mismo, a título de corolario se podría agregar que: el servidor público o el particular -dentro de 
una dimensión programática-, con apoyo en los bienes y fondos estatales puestos a su cuidado 
pueden alcanzar los objetivos y resultados de la gestión proyectada, al propio tiempo que 
dichos bienes y fondos despliegan su eficiencia económica manteniendo la integralidad 
patrimonial que la vida útil y la circulación monetaria les permite. Se trata entonces de abogar 
por la integridad y fortalecimiento de un patrimonio público dinámico, eficiente y eficaz, en la 
senda de la gestión estatal que por principio debe privilegiar el interés general sobre el interés 
particular; lo que equivale a decir que: la mejor manera de preservar y fortalecer el patrimonio 
público se halla en la acción programática, que no en la mera contemplación de unos haberes 
"completos" pero inertes..." 

En la misma jurisprudencia, también se consideraron los límites de la gestión fiscal: 

"...Este nuevo espectro constitucional ha puesto al ordenador del gasto en un rango de 
autonomía e independencia ampliamente favorable a los designios de la gestión fiscal que le 
atañe, con unas responsabilidades correlativas que atienden a la defensa de diversos bienes 
jurídicos tales como los referidos a la Administración y al Tesoro Público. Claro que este orden 
de cosas no le incumbe con exclusividad al ordenador del gasto, dado que el circuito de la 
gestión fiscal involucra a todos los servidores públicos que tengan poder decisorio sobre los 
bienes o rentas del Estado. En síntesis, con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no 
se puede reducir a perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los mandatos 
constitucionales y legales el servidor público y el particular, dentro de sus respectivas esferas, 
deben obrar no solamente salvaguardando la integridad del patrimonio público, sino, ante todo, 
cultivando y animando su especifico proyecto de gestión y resultados..." 

adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, 	eficiencia, 	economía, 	eficacia, 	equidad, 	imparcialidad, 	moralidad, 	transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales. 
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Para que de la conducta del gestor fiscal derive responsabilidad fiscal, esta debe ser dolosa 
o con culpa grave, en los términos del artículo 63 del Código Civil31. 

Por otro lado, frente al concepto de culpa grave, el Consejo de Estado ha referido lo 
siguiente: 

... Frente a estos conceptos, el Consejo de Estadol 1 ha señalado que para determinar la 
existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en 
el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que 
deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6° y 91 de la Constitución Política sobre la 
responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones 
contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en 
cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución 
Política 12 yen la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes 
y familia. 

En consideración a lo anterior, la Sala 13 ha explicado que para determinar la responsabilidad 
personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, 
el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el 
estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. 
Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación 
consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su 
comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas -actuación dolosa-, 
o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y 
aun así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo -actuación gravemente culposa-. 

Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la 
cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier 
equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el 
ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, ex agente estatal o 
particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la 
gravedad de la falla en su conducta... 14" (...) 

3.Nexo Causal 

El tercer elemento integrante de la responsabilidad fiscal es la existencia de un nexo de 
causalidad entre la conducta y el daño, el cual implica una relación determinante y 
condicionante de causa-efecto, de manera que el daño sea el resultado de una conducta 
activa u omisiva. 

Teniendo en cuenta que la razón jurídica de la responsabilidad fiscal es la protección del 
patrimonio del Estado, su finalidad es entonces eminentemente reparatoria o resarcitoria, y 

31  ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa 
lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca 
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. El dolo consiste en la 

intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro..." (...) 
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está determinada por un criterio normativo que se estructura con base en el dolo y la culpa 
grave, partiendo del daño antijurídico sufrido por el Estado y del nexo de causalidad entre el 
daño y la actividad del agente, porque quienes cumplen gestión fiscal o quienes actúan con 
ocasión de ésta manejan directamente o indirectamente recursos estatales, les asiste el 
deber de orientar esos recursos a la realización de las finalidades que le incumben al 
Estado. 

Para efectos del proceso de responsabilidad fiscal se requiere que el gestor fiscal, ya sea 
servidor público o un particular con funciones públicas, produzca el daño fiscal con dolo o 
culpa grave, y lo haga sobre bienes, rentas o recursos que se hallen bajo su esfera de acción, 
en virtud del respectivo título habilitante, como es el caso del contratista al manejar los 
recursos recibidos en calidad de anticipo. También puede ser, quien en un marco de 
deberes u obligaciones que se cumplen con ocasión de la gestión fiscal, generen o 
contribuyan a generar el daño fiscal, como ocurre con los contratistas o interventores, entre 
otros, que actúan con ocasión de la gestión fiscal de tos contratos estatales. 

13.2. CASO CONCRETO 

Una vez establecido el daño y su cuantía, la Contraloría Delegada Intersectorial No. 1 
procederá a analizar la conducta, el nexo causal y los descargos presentados por todos y 
cada uno de los sujetos procesales (imputados y garantes) del presente proceso de 
responsabilidad fiscal, a fin de tomar decisión de fondo, conforme a lo establecido en el 
artículo 53 y 54 de la Ley 610 de 2000: 

1.ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ C.C:18.102.155 (QEPD) (HEREDEROS 
INDETERMINADOS), En calidad de alcalde de Villagarzón periodo enero 1 de 2012 —
diciembre 31 de 2015, elegido mediante voto popular, quien suscribió diferente 
documentación en la ejecución de la construcción del macro acueducto de Villagarzón. 

No se presentaron argumentos de defensa por su apoderada de oficio. 

En atención a que el Despacho evidenció que el presunto responsable Alvaro de Jesús 
Rodríguez Díaz identificado con CC No. 18.102.155 falleció. Procedió a solicitar el registro 
civil de defunción a la Registraduría Nacional del Estado Civil conforme lo ordenado por Auto 
No. 066 de 2024, prueba conducente allegada al expediente, a través de radicado 
2024ER0010803, por la Registraduría Especial de Mocoa, donde queda plenamente probado 
el fallecimiento del mencionado presunto; por lo que se hizo necesario citar y emplazar a 
sus herederos con quienes se buscaba continuar el trámite procesal correspondiente de 
conformidad al artículo 19 de la Ley 610 de 200032. 

32  "Artículo 19. Muerte del implicado y emplazamiento a herederos. En el evento en que sobrevenga la muerte del 
presunto responsable fiscal antes de proferirse fallo con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado, se 
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Mediante Auto No. 0143 del 29 de enero de 2024, se citó y se emplazó a los herederos del 
presunto responsable fiscal Alvaro de Jesús Rodríguez Díaz identificado en vida con la 
cédula de ciudadanía No.18.102.155, para que se hagan parte dentro del proceso 
ordinario de responsabilidad fiscal No. URFR-PRF-044-2019 y se ordenó publicar en un 
periódico de amplia circulación nacional la citación y emplazamiento para efectos de 
garantizar el debido proceso a quienes demuestren su calidad de legítimos herederos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 1564 de 2012 Código General del 
Proceso. 

El Respectivo edicto, se publicó el domingo 10 de marzo de 2024, en el Diario El Espectador, 
página 47, donde se surtió la publicación de conformidad con el termino previsto en la Ley. 

La Contraloría General de la República, efectuó la inclusión del presunto responsable fiscal 
en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. 

A través de auto No. 0525 del 21 de marzo de 2024, se designó como CURADOR AD LITEM 

del mencionado presunto a la abogada: Key Johana Cely Plata, identificada con C.0 No. 

1.022.389.560 y portadora de la tarjeta profesional No. 386.517 del Consejo Superior de la 

Judicatura, para que represente dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal los 

intereses de los herederos determinados e indeterminados del mencionado. 

Se han atendido las solicitudes de su curadora, así mismo se le ha comunicado las practicas 

probatorias realizadas, específicamente las pruebas testimoniales realizadas el 10 de julio 

de 2024, diligencias virtuales en las que asistió la profesional del derecho, así mismo como 

obra en el registro audiovisual del testimonio fallido de Alexis Cruz Lasso, que se comunicó 

la realización de visita técnica del 15 al 19 de julio y visita especial del 16 al 19 de julio de 

2024 dentro de este trámite fiscal. 

A pesar de haberse citado en vida al señor Rodríguez Díaz, en varias oportunidades a que 
rindiera versión libre, no ejerció su derecho constitucional a la defensa. 

Dejando claridad en lo anterior, durante la administración de este presunto, se dio inicio a la 

ejecución de los Contratos de Obra No. 56 de 2011 y de interventoría No. 61 de 2011. 

Obra en el expediente medios de prueba documentales recaudados por el Despacho a 
saber: Solicitud pago 50% anticipo a 	Banco Agrario de Colombia (Folio924 reverso); 
Comprobante de egreso 20130649 del 15 de junio de 2013 (Folio 926 reverso); Comprobante 

citarán y emplazarán a sus herederos con quienes se seguirá el trámite del proceso y quienes responderán hasta 
concurrencia con su participación en la sucesión". 
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de egreso 20131104 del 08 de septiembre de 2013 (Folio 927); Solicitud transferencia pago 
acta parcial 1 a Banco Agrario de Colombia. (Folio 927 reverso); Comprobante de egreso 
20131515 del 2 de diciembre de 2013 (Folio 928); Solicitud transferencia pago acta parcial 4 
a Banco Agrario de Colombia. (Folio 928 reverso); Comprobante de egreso 2014001059 del 
30 de julio de 2014 (Folio 929); Comprobante de egreso 2015001509 del 21 de octubre de 
2015 (Folio 931 reverso); Acta recibo final contrato obra No. 056 de 2011 de fecha 29 de 
diciembre de 2014.33  

Se evidencia que intervino en el desarrollo y ejecución de los negocios jurídicos, requiriendo 
al Banco Agrario para efectuar desembolsos y transferencias de los parciales presentados 
por el contratista de obra, así mismo suscribió diferentes comprobantes de egreso ya 
relacionados en párrafos anteriores y suscribió el acta de recibo final del Contrato de Obra 
No. 56 de 2011, inobservando las funciones que le asigna la Constitución y ley, en especial 
las consagradas en la Ley 1551 de 2012, desatendiendo así, los principios de la gestión 
fiscal, que de manera general regulan el ejercicio de la función pública de acuerdo con el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, puesto que omitió realizar un efectivo y 
real seguimiento a la ejecución del contrato, ocasionando que se recibieran y pagaran obras 
que no cumplen con la manera, objeto y función de suministro de agua potable como fue 
contemplado, específicamente la planta de tratamiento de agua, tal como coligió el informe 
técnico rendido por Julio Ortega Oyuela de fecha 26 de julio de 2024 y en lo que el Despacho 
centró el reproche fiscal después de practicadas la totalidad de pruebas. 

En ese orden se confirma que transgredió el Principio de Responsabilidad contenido en 

el artículo 26 de la Ley 80 de 199334, y a su vez algunas de sus funciones como 

alcalde municipal35: 

"(...) II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejercer la autoridad política, es el Jefe de la Administración Municipal, Representante Legal y 
ordenador del gasto, le corresponde promover el desarrollo social y económico en el Municipio 
garantizando el mantenimiento de la infraestructura urbana y social y la preservación y 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, protegiendo y recuperando el patrimonio 
ambiental y cultural y la recuperación y conservación de los recursos naturales. 
(...) 
III. Descripción Funciones Esenciales: 

" CD Folio 21. 

34  1°. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

2°. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los 

daños que se causen por razón de ellas. (...) 
35  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\E/ Manual de funciones 
2008.2014. 
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3. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente y nombrar y 
remover los funcionarios bajo su dependencia, y a los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

(«.) 
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el Presupuesto y las 
demás que la Constitución y las leyes le señales. (...)" 

Practicadas las pruebas se logra corroborar que las obras fueron pagas y recibidas a 
satisfacción, aspecto que no cabe duda, pero que los elementos que se registran en el acta 
de recibo de obra Ítem 25, ninguno es funcional. (Ver tabla No. 01 de la respuesta a las 
solicitudes de complementación al informe técnico con radicado Radicado 20241E0087106 
del 8 de agosto de 2024) 

Dentro de las pruebas que obran en el proceso, con las cuales se logra demostrar las 
omisiones en el cumplimiento de sus funciones que como ordenador del gasto, debía 
realizar el señor Rodríguez Díaz respecto de las obras contratadas, y falta de pericia en el 
seguimiento respecto al contrato que buscaba "LA CONSTRUCCIÓN DE MACRO 
ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN- LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", pues los recursos fueron invertidos en una serie de 
estructuras que no pueden prestar el servicio por el cual fueron contratadas (PTAP) a causa 
de una serie de decisiones que se traducen en una gestión fiscal ineficaz, que repercuten en 
que la población no se haya beneficiado de una mejora en la calidad del agua. 

Así las cosas, el señor Rodríguez Díaz, realizando y participando en los diferentes trámites 
aludidos, en su calidad de máxima autoridad administrativa del Municipio de Villagarzón 
para el periodo 2012-2015, contribuyendo al daño patrimonial ocasionado a la misma 
entidad municipal estimado en la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES 
CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 1.224.104.889,96)36  ) sin indexar, producto de una gestión fiscal ineficaz e 
ineficiente. Ello debido a que se invirtieron unos recursos públicos del Sistema General de 
Regalías en el desarrollo de un sistema de macro acueducto veredal que no cuenta con una 
operación idónea por que la planta de tratamiento no ha funcionado, ni funciona como 
sistema. 

Se confirma que el presunto, en su calidad de gestor fiscal, no veló por una idónea 
planeación y desarrollo de los negocios jurídicos para satisfacer la necesidad de agua 
potable para la población rural, en los términos y alcance del proyecto de inversión, 
calificando su actuación a título de CULPA GRAVE, velar por un idóneo desarrollo de los 
negocios jurídicos para la "LA CONSTRUCCIÓN DE MACRO ACUEDUCTO VEREDAL 
VILLAGARZÓN- LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO, adoleciendo de funcionamiento algunos de sus elementos, que fueron pagos y 

36  De conformidad a lo tazado en informe técnico 20241E0081152. 
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recibidos a satisfacción, como lo es la planta de tratamiento (ninguno de sus elementos es 
funcional) 

Ahora bien, en relación con el NEXO CAUSAL  entre el daño ocasionado al patrimonio 
público y la conducta desplegada por Rodríguez Díaz, generó de manera directa detrimento 
patrimonial en tos recursos de regalías del Municipio de Villagarzón, derivada de su 
conducta negligente y omisiva en función de Alcalde Municipal, por lo que este Despacho 
procede a FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL en su contra por la suma de MIL 
DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.224.104.889,96), sin indexar. 

2.HENRY JAVIER FRANCO MELO C.C:79.688.258, En su calidad de Secretario de 
Planeación y supervisor del contrato de obra No. 056 de 2011. 

Presento sus descargos a nombre y representación propia por medio de radicado 
2024ER0019248 dentro de la oportunidad procedente para ello, esto es, dentro de los (10) 
días siguientes a la notificación personal del Auto de Imputación. 

En primera medida solicito nulidad por falta de claridad del hecho generador, porque se 
imputó a Alvaro Rodríguez Díaz fallecido en 2021, por prejuzgamiento en el informe técnico 
rendido por el Ingeniero Civil Eduard Leonardo Rojas Benavides, y por qué se desvincularon 
personas que hicieron parte del proceso contractual. Aspectos que fueron dirimidos en 
Auto No. 503 del 19 de marzo 2024 por estado del día 20 de marzo de 2024, negando las 
solicitudes de nulidad procesal, providencia que fue notificada por estado y no recibió 
recursos por parte de este presunto responsable. 

Expone que la acción fiscal caducó en su contra pues fue Secretario de Planeación de 
Villagarzón entre 13 de enero de 2012 y 11 de julio de 2013 y el Auto de Apertura data del 24 
de mayo de 2019, trámite iniciado más de 5 años después de su retiro de la administración 
municipal indicada, aludiendo que la acción fiscal en su contra ya había caducado y 
trayendo a colación la sentencia C-836 de 2016. MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y el 
artículo 9 de la Ley 610 de 2000. Frente a esto el Despacho indica que, para efectos de 
caducidad de la acción fiscal, se tomó inicialmente como fecha para calculo, el 29 de 
diciembre de 2014 (Acta recibo final), en ese sentido la acción no había caducado al 
momento de apertura del Proceso en mayo de 2019, explicación realizada por este 
Despacho en el acápite de caducidad del Auto No. 1559 de 2023 y el de esta providencia, lo 
que no constituye violación de la norma, como indica el presunto. 

Expuso que no hay daño con las características para que sea imputado y fallado en su 
contra, sin embargo, este Despacho evidenció que intervino en la suscripción de la siguiente 
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documentación en desarrollo del Contrato de Obra No. 056: Acta parcial 1 Obra37; Acta 
parcial 2 Obra39; Acta parcial 3 Obra39; Acta parcial 4 Obra40; Acta parcial 5 Obra41; Acta 
parcial 6 Obra42; Acta modificación cantidades de obra 143; Acta modificación cantidades de 
obra 4.44  

Indicó que no se le expreso al momento de la calificación de la conducta a título de culpa 
grave, cual fue la norma o reglamento incumplido y que el mero hecho de suscribir algunas 
actas parciales de obra y de modificación de cantidades, no implica una irregularidad, como 
quiera que son actividades permitidas y de uso corriente en la actividad contractual del 
Estado. Bastaría con decir que están contempladas en la legislación sobre la materia. 
Frente a esto, se confirma que participó en la fase ejecutiva e inicial de la obra del 
macroacueducto veredal (contrato 056 de 2011) y bajo su supervisión este Despacho 
cuestiona, por qué motivos la administración municipal de la época en que se dio inicio a la 
ejecución del contrato (6 de marzo de 2012), no realizó los trámites administrativos propios, 
ante la tardanza de la interventoría en la revisión de cantidades de obra, obligación que se 
debió desenvolver inclusive antes de dar inicio a la fase ejecutiva de la obra, no en pleno 
desarrollo de la misma, pues como se conoce la Interventoría a cargo del Consorcio 
Interciviles 2011 solicita los planos de la planta de tratamiento de agua potable (6) meses 
después de iniciada la ejecución de la obra (24 de septiembre de 2012), aspectos que 
detalla a minucia el informe técnico rendido el 26 de julio de 2024 por el ingeniero Civil Julio 
Ortega Oyuela y su complementación del 8 de agosto de 2024. Aspectos que sin duda 
repercutieron en el manejo de las cantidades de obra y a la postre que recibida la misma, se 
dejaran unas estructuras que en su conjunto no funcionan como planta de tratamiento de 
agua potable. 

En ese sentido durante su periodo en la secretaría de Planeación, se evidencian falencias en 
la toma de decisiones para la ejecución del contrato de obra y del contrato de consultoría, 
así mismo a los requerimientos a la UT Bacer que originó los estudios y diseños iniciales del 
acueducto que ponen en duda la funcionabilidad de la planta de tratamiento, pues en el 
contrato de obra, aparece inicialmente como unidad de cobro el Global, pero en las actas de 

" Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\1\Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
" Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\J\Actas de ejecución del 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

39  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
4° Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

41  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
42  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\1\Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

43  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\J\Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
44  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\J\Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
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modificación de cantidades se disgregaron las actividades y el producto final del contrato no 
fue una planta de tratamiento de agua potable, que transcurridos 9 años y seis meses al 
recibo final de obra (2014), la planta no ha prestado el servicio por el cual fue construida 
(producir agua apta para el consumo humano). 

Expuso Julio Ortega Oyuela, ingeniero civil en su informe técnico que: en la revisión de las 
especificaciones técnicas y diseños se encuentran distintas anomalías que, a la luz de la 
normatividad aplicable (RAS 2000), evidencian falencias en la toma de decisiones para la 
ejecución del contrato de obra y del contrato de consultoría que originó los estudios y 
diseños iniciales del acueducto que ponen en duda la funcionabilidad de la estructura (...)" 

Aspectos que corroboran que existe un daño patrimonial al estado que se relaciona con su 
conducta que le correspondía velar por la idónea vigilancia y control sobre las actividades de 
los negocios jurídicos para satisfacer la necesidad de agua potable para la población rural, 
en los términos y alcance del proyecto de inversión, pues aun cuando el filtro grueso no fue 
instalado, ni pagado, los elementos relacionados al ítem 25, no datan de una planta de 
tratamiento de agua con funcionalidad. 

No se evidenció en los expedientes del Contrato No. 056 de 2011, ni el Contrato No. 061 de 
2011 documentación o soportes que daten el inicio de procedimientos administrativos en 
contra de la interventoría por la demora en la revisión de cantidades de obra, por eso en la 
imputación realizada se indicó que al señor Franco Melo le correspondía velar por una 
idónea vigilancia y control sobre las actividades de los negocios jurídicos. Los recursos se 
pusieron en riesgo esperando el reiterado cálculo de las cantidades, aspectos que si 
repercutieron con la materialización del daño que se reprocha. En ese sentido la demora en 
el cálculo de cantidades resulta ser una irregularidad que ameritaba solicitar el inicio de los 
trámites administrativos sancionatorios respectivos, pues para 2012 ya estaba vigente la Ley 
1474 de 2011 con la que se le reprocha en la imputación por su calidad de supervisor, pero 
también no realizar el trámite del artículo 86 de la mencionada45, aspectos que no se salen 
del reproche fiscal inicial. 

45  ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, 
y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: 
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará 
a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la 
soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y 
enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de 
la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la 
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía 
de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 
b) En desarrollo de la audiencia, et jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que 
motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de ta 
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus 
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Contrario a lo que indica el presunto, se le indicaron en Auto 1559 de 2023, las funciones 
que no se cumplieron idóneamente, se aludieron los artículos 83 y 84 de la mencionada Ley 
1474 de 2011, pues ostentaba la calidad de supervisor, citándole además las funciones que 
referencia el cargo de Secretario de Planeación de Villagarzón en los años 2012 y 2013, todo 
esto quedó consignado dentro del núcleo de la imputación realizada en contra del presunto. 
La inactividad en iniciar trámites administrativos evidencia que una conducta omisiva, y esta 
conducta termina coligiendo, como se indicó en la imputación, 	que le correspondía velar 
por una idónea vigilancia y control sobre las actividades de los negocios jurídicos para 
satisfacer la necesidad de agua potable a la población de Villagarzón, pues se reitera se 
evidenciaron falencias en la toma de decisiones para la ejecución del contrato de obra y del 
contrato de consultoría que originó los estudios y diseños iniciales del acueducto que ponen 
en duda la funcionabilidad de la estructura de la planta de tratamiento. 

Se le indica al presunto responsable que de la valoración efectuada se realizaron las 
vinculaciones respectivas, y que si han sido valoradas las apreciaciones contenidas en la 
versión libre, tanto así que se practicó un nuevo informe técnico el 26 de julio de 2024, de 
acuerdo a la visita del ingeniero Julio Ortega Oyuela al sitio de obra entre el 15 y 19 de julio de 
2024, 	para 	que 	se 	corroborará 	los 	errores 	aritméticos 	que 	fueron 	efectivamente 
evidenciados, pero además de ello y de acuerdo a la trazabilidad del expediente contractual 
que reposan en este expediente, se colige que se debió iniciar los trámites administrativos 
requiriendo los cálculos de cantidades, e inclusive los planos objeto de la Consultoría a 
cabeza de la UT BACER, pues el contrato de obra No. 056 inició en marzo de 2012, y queda 
establecido que para septiembre de la misma anualidad. 

Desde la fecha de suscripción del Otro sí No. 01 (27 de marzo de 2012) se debieron estimar 
los ajustes respectivos de las cantidades 

Ya quedó claro para el Despacho que la bocatoma" si fue construida en la quebrada El 
Dorado, como ya se ha esbozado en otras consideraciones dentro de esta providencia. Fue 

descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad; 
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la 
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión 
sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; 
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la 
audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar 
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello 
resulte necesario para et correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, 
se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

46  Expuso complementación del informe del 26 de julio de 2024 que: En la visita técnica encuentra una bocatoma con un 
alto grado de erosión, a tal punto que queda expuesto el acero de refuerzo, esto probablemente a la baja resistencia del 
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probado a través de las versiones libres, así como por los informes técnicos que la 
bocatoma inicial fue destruida en 2016 por un fenómeno natural de avalancha. 

De conformidad a los informes técnicos rendidos en curso del proceso, no puede colegirse 
lo indicado por el señor Franco Melo en relación a que el paso directo del agua cruda a la red 
de distribución fue realizado posterior al recibo final de obra, este aspecto pudo haber sido 
evaluado dentro de las solicitudes de complementación del informe técnico, pero no se 
recibió solicitud concreta. 

Como se indicó el reproche fiscal se centró en la funcionalidad de la planta de tratamiento, 
pues como se indicó en diferentes consideraciones, se evidenció por parte del último 
componente técnico asignado al proceso, que no se dio cumplimiento a la normativa RAS 
2000, en relación a las plantas de tratamiento. 	No se desconocen las falencias de 
planeación que derivan en los problemas presentados en la ejecución, pero se reitera se 
presentaron falencias en la toma de decisiones para la ejecución del contrato de obra y del 
contrato de consultoría que originó los estudios y diseños iniciales del acueducto que ponen 
en duda la funcionabilidad de la planta de tratamiento. 

En ese sentido, se expone que el principio de planeación no puede limitarse a un plan para 
contratar que evidentemente está a cargo de la Entidad contratante, o que solo está inmerso 
dentro de la fase pre contractual, puesto que resulta que el principio de planeación orienta 
la actividad contractual del estado, a fin de lograr su eficacia, eficiencia y finalidad, en ese 
sentido una mala planeación repercutirá en la fase ejecutiva del negocio jurídico. 

"Un primer acercamiento al tema desde el ámbito jurídico muestra que en el ordenamiento legal 
colombiano la planeación no es delimitada de forma conceptual, sino que, por medio de 
presupuestos o referentes, se dan guías que sirven para darle cumplimiento como principio rector 
de la contratación estatal en general (art. 25 de la Ley 80 de 1993). Su implementación, difusión y 
desarrollo se presenta como parte del procedimiento para hacer contratos en el Estado y en 
materia de obras públicas, aún requiere un desarrollo práctico, desde un componente técnico y 
jurídico en la ejecución, para superar el nivel teórico, propio de la prescripción normativa, que la 
limita al cumplimiento de actividades en la etapa precontractual (Exposito, 2004). 

Ver además como un complemento Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia de 15 de mayo 
de 1992. Desde el enfoque jurídico, una revisión de orden normativo, doctrinal y jurisprudencia( 
evidencia que la planeación no es solo un asunto preliminar a la contratación de obras públicas: 
también es liminar, entre los estudios previos que plantean los términos de referencia del contrato 
en su dimensión objetiva y el modo fáctico, correspondiente al cumplimiento del mismo, paralelo 

concreto empleado para su construcción, además se pudo ver como esta ha sufrido de un desplazamiento del orden de 
los 10 cm. En la revisión documental se encuentra que la bocatoma que hoy en día está construida no fue la estructura 

producto del contrato 056-2011, debido a que la primera bocatoma fue afectada por una creciente del río dorado, 
provocando su pérdida total. Es así como no se configura ninguna observación por concepto de la bocatoma, ni se 

cuantifica su daño, pues no se puede atribuir el daño en la bocatoma producto del contrato 056-2011 debido a que no 
hay soportes que indiquen que por mala calidad de los materiales o deficiencias se haya generado la pérdida de dicha 

estructura, por otro lado, si se encuentran reportes en el expediente que atribuyen el daño a un fenómeno natural ajeno 
al contratista. 
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al desarrollo y entrega a satisfacción de las obras contratadas. Pero, a su vez, en una dimensión 
posliminar de todo contrato y toda obra pública terminada, la planeación plantea considerar la 
garantía de la durabilidad de la obra en condiciones de funcionamiento adecuado, sostenibilidad 
económica e incluso para minimizar el impacto ambiental y social. 

En atención a que el ordenamiento jurídico colombiano y el Estado, en sus diferentes instituciones 
a través de sus representantes utiliza el término planeación, se seguirá usando, pero se asume 
como sinónimo de la definición dada a planificación por Schmidtt (2003), entendida 
semánticamente, como lo que se requiere para que los contratos de obra pública, no lleguen a 
instancia de caducidad y su cumplimiento equivalga a que la obra pública se entregue terminada a 
satisfacción y con una prospectiva técnica de duración, funcionamiento y sostenibilidad financiera 
para su aprovechamiento, es decir, en disposición de pleno goce, con garantía extendida a una 
medida correspondiente, proporcional a su ciclo de vida, teniendo en cuenta directrices 
técnicas. "47  

En ese orden no fueron satisfechas las funciones que le asistían como Secretario de 
Planeación Municipio de Villagarzón, se destacan las siguientes: 

"(...) Propósito principal 

Planear el desarrollo del Municipio, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial 
y el Plan de Desarrollo Municipal, elevar la calidad de los servicios públicos que presta; así 
mismo contribuir a la supervivencia, crecimiento y desarrollo de la Administración Pública del 
Municipio a través de la dirección de obras públicas y controlar los programas de 
construcción y mantenimiento de vías, obras civiles, edificios públicos, parques y zonas 
verdes, optimizando la utilización de los recursos humanos, físicos y materiales disponibles 
en la comunidad. 

(..») 
Funciones de carácter General: 

- Servir de medio para la vinculación y armonización entre la planeación local con la 
planeación nacional, regional y departamental. 

- Conceptuar sobre la conveniencia técnica y económica de los proyectos que se van a 
financiar con recursos del crédito. 

- Realizar los estudios y proyectos económicos y sociales indispensables para la elaboración 
del plan y programas de desarrollo o de obras públicas de ejecución municipal y/o que se 
deban ejecutar por otro nivel. 

Comunes: 
(...) 
5) Las demás que, en el marco de su objeto, se deriven de los planes, programas y proyectos 
a cargo de la dependencia y todas aquellas que le sean asignadas por ley, reglamento o por 
la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, área del desempeño 
profesión del titular del cargo y las necesidades del servicio. 

47  Las fallas de planeación y su incidencia en el contrato estatal de obra- Irina Aponte Díaz 7 de febrero de 2014 
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(...)15. Participar en los procesos de contratación aportando los elementos técnicos de su 

área tanto en la fase precontractual como contractual, con el fin de que la contratación se 

desarrolle con la objetividad y transparencia que establece la Ley." 

Su participación en la fase ejecutiva del contrato 056 de 2011 queda en evidencia ya que 
intervino desde el acta parcial No. 01, hasta el acta parcial No. 6 de julio de 201348, así como 
en las actas de modificación de cantidades de obra del negocio jurídico cuyas actividades 
fueron entregadas y recibidas a satisfacción pero de las que no se apreció funcionabilidad 
de la planta de tratamiento como sistema, siguiendo el núcleo imputado, se mantiene la 
conducta de Franco Melo a título de CULPA GRAVE, por no vetar idóneamente por el 
correcto desarrollo de los negocios jurídicos para la "LA CONSTRUCCIÓN DE MACRO 
ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN- LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

De la misma manera frente al nexo causal, se expone que la conducta desplegada por aquí 
imputado (que ya se consideró) generó de manera directa detrimento patrimonial en los 
recursos de regalías del Municipio de Villagarzón, derivada de su conducta omisiva en 
función de Secretario de Planeación Municipio de Villagarzón y como supervisor de la 
contratación aludida , siendo la dependencia de la que fue directivo la titular y encargada del 
desarrollo de los temas de infraestructura y obras de la entidad municipal por lo que este 
Despacho procede a FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL en su contra por la suma de 
MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.224.104.889,96), sin 
indexar. 

3. VICTOR HUGO ROMO CC: 18.103.812, Secretario de Planeación e Infraestructura y 
supervisor del contrato de obra No. 056 de 2011 a partir del acta de ejecución No. 7. 

Presento descargos a través de radicado 2024ER0018048 a través de su apoderado especial 
Francisco Javier Solís Enriquez dentro de la oportunidad procedente para ello, esto es, 
dentro de los (10) días siguientes a la notificación personal del Auto de Imputación. 

Expuso que el daño no existe y hace referenciación al fenómeno natural ocurrido en la 
vereda las Toldas en relación a la bocatoma, aludiendo a medios de prueba que datan de 
ello, aspecto que este Despacho ya ha abordado de manera general, ya que una vez 
practicada y valorada la última prueba técnica que data del 26 de julio de 2024, no puede 
indicarse con certeza las características de bocatoma inicialmente construida, por lo que no 
hace parte del reproche fiscal aquí realizado. 

48  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\1\Actas de ejecución del 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
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Frente a solicitud de nulidad del Informe técnico de 7 de diciembre de 2023, por medio de 
Auto No. 503 del 19 de marzo 2024 por estado del día 20 de marzo de 2024, negando las 
solicitudes de nulidad procesal, providencia que fue notificada por estado y no recibió 
recursos por parte de este presunto responsable. 

Igualmente, ya se corroboró que la bocatoma fue efectivamente construida en el Rio 
Dorado, tal como se estipulo en los diseños, tal y como indica este presunto y otros de los 
sujetos procesales. 

Entonces este Despacho no ha parcializado la valoración probatoria, pues esta se ha venido 
efectuando en conjunto, hay situaciones que no se desconocen y por ello mismo, ha 
indicado en el inicio de las consideraciones generales y frente a otros sujetos procesales, 
que dejó de reprocharlas 

Frente a lo indicado sobre que el hallazgo con radicado 20181E0099129 no era confiable, 
este Despacho refiere que este Órgano Fiscal ha venido adelantando posterior al insumo 
auditor, diferentes actuaciones procesales como han sido la indagación preliminar URFR-IP-
019-2019 y actualmente el proceso ordinario de responsabilidad fiscal URFR-PRF-044-2019, 
y ha venido valorando y practicando los medios probatorios legalmente decretados de 
manera oficiosa y a solicitud de parte. 

En esa medida, el Despacho concuerda con el presunto, en que el informe técnico rendido 
por la ingeniera civil Nancy Patricia Trujillo Monje (radicado 2021ER0182472) que indicó que 
las estructuras, en general, se observan con elementos estructurales bien ejecutados, sin 
fisuras, grietas, roturas del cuerpo, ni riesgo de colapso de las obras y que están en 
funcionamiento Sin embargo, como ya se ha considerado, se logra frente a la planta de 
tratamiento de agua potable, según informe técnico del 26 de julio de 2024, rendido por Julio 
Ortega Oyuela y su complementación del 8 de agosto de 2024 que "en la revisión de las 
especificaciones técnicas y diseños se encuentran distintas anomalías que, a la luz de la 
normatividad aplicable (RAS 2000), evidencian falencias en la toma de decisiones para la 
ejecución del contrato de obra y del contrato de consultoría que originó los estudios y 
diseños iniciales del acueducto que ponen en duda la funcionabilidad de la estructura (...)" 
(ver informes técnicos aludidos) 

El Despacho considera parcialmente, en concordancia a los descargos presentados que no 
se sacrificó el alcance de la obra, de acuerdo a las condiciones contractuales que fueron 
recibidas, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas previamente, pues las mismas 
no datan de deficiencias constructivas, hay suministro de agua ( no potable), pero 
practicadas las pruebas se logra corroborar que las obras fueron pagas y recibidas a 
satisfacción, aspecto que no cabe duda, pero que los elementos que se registran en el acta 
de recibo de obra Ítem 25 (planta de tratamiento de agua potable), ninguno es funcional. (Ver 
tabla No. 01 de la respuesta a las solicitudes de complementación al informe técnico con 
radicado 20241E0087106 del 8 de agosto de 2024) 
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A través de la práctica de otros medios probatorios después de la imputación como han sido 
pruebas documentales enunciadas, solicitadas por las partes, las testimoniales, a la que 
inclusive renunció este presunto en relación al señor Alexis Cruz Lasso que fue agendada el 
10 de julio de 2024, y particularmente el tercer informe técnico realizado por el ingeniero civil 
Julio Ernesto Ortega Oyuela, Profesional Universitario Grado 01 del Grupo Interno de Trabajo 
Control Fiscal Micro Regalías, remitido a través de radicado 20241E0081152 del 26 de julio de 
2024, este Despacho se ha permitido apartarse de la cuantía, y parcialmente de conceptos 
emitidos en el informe técnico rendido por Eduard Leonardo Rojas Benavides, el día 7 de 
diciembre de 2023 a través de radicado 20231E0128855, pues: 

"Si bien, la planta de tratamiento se ejecutó al 100% acorde con lo señalado en el acta de recibo 
final del contrato 056-2011, a la hora de la ejecución del contrato de obra, no se realizó un análisis 
a las cantidades de obra, lo que repercutió en que por falta de recursos se generara un desbalance 
económico que ocasionó que la planta de tratamiento no fuera construida en su totalidad a falta 
del filtro grueso. De igual manera, se evidenciaron deficiencias administrativas que afectaron la 
proyección de la planta de tratamiento, pues en el contrato de obra, aparece inicialmente como 
unidad de cobro el Global, pero en las actas de modificación de cantidades se disgregaron las 
actividades y el producto final del contrato no fue una planta de tratamiento de agua potable. "49  

Aspectos que corroboran que existe un daño patrimonial al estado que se relaciona con su 
conducta que le correspondía velar por la idónea vigilancia y control sobre las actividades de 
los negocios jurídicos para satisfacer la necesidad de agua potable para la población rural, 
en los términos y alcance del proyecto de inversión, pues aun cuando el filtro grueso no fue 
instalado, ni pagado, los elementos relacionados al ítem 25, no datan de una planta de 
tratamiento de agua con funcionalidad. Esto en relación a actas de modificación de ítems y 
cantidades de obra No. 5 del 6 de diciembre de 2013 y No. 6 del 26 de agosto de 2014, 
aludidas en los argumentos de defensa. 

El señor Romo Toro intervino en la suscripción de la siguiente documentación: Acta parcial 7 
Obra; Acta recibo final contrato obra No. 046 de 2011 de fecha 29 de diciembre de 2014, 
Acta de mayores y menores cantidades No. 05, y Acta de mayores y menores cantidades No. 
06 

Expuso que para entender el tipo de planta necesaria, se debe conocer la calidad del agua 
que ofrece la fuente de abastecimiento haciendo alusión a que : "Generalmente, el agua de 
la fuente del rio Dorado, es de buena calidad, los sólidos suspendidos son mínimos, los 
cuales son retenidos en la rejilla de captación yen cuanto a turbiedad es cero (0); los sólidos 
totales es 120 mg/lt, el análisis físico químico del agua muestra las características de la 
calidad de agua de la fuente rio Dorado.", exponiendo apartes de la consultoría realizada (no 
especifica cual) para concluir que: "la calidad de agua de la fuente es excelente, lo que 
permite establecer que un tratamiento de filtración básico y de desinfección es suficiente 
para volverla apta para el consumo humano." 

49  Radicado 20241E0081152 del 26 de julio de 2024 
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Frente a esto, se expone que revisados los expedientes del Contrato de obra No. 056 de 2011 
y Contrato de Interventoría No. 061 de 2011, se concuerda con lo indicado en el informe 
técnico con Radicado 20241E0081152 del 26 de julio de 2023: "Con respecto a lo descrito en 
el RAS a la luz del proyecto se encuentra que: ni en el expediente de obra, ni en el de 
interventoría, ni en el de consultoría que originó los diseños iniciales, ni en los registros de 
otras entidades se encuentran ensayos fisicoquimicos al agua del acueducto en épocas de 
lluvias pico y sequias máximas (Situaciones en donde la calidad del agua es la menos 
favorable). Aunado a esta condición, en el diseño de la consultoría, ni en los rediseños al 
proyecto presentados por el contratista se contemplaron los ensayos de jarras (Exigidos en 
las RAS 200, titulo C.2.5), los hechos expuestos ponen en duda la eficiencia de la planta de 
tratamiento a la hora de generar un agua para consumo humano, es decir, que la 
información que originó el diseño de la planta no era lo suficientemente verás para 
demostrar que la eficiencia de la planta es suficiente para garantizar la producción de agua 
potable en todo el año ó ciclo hidrológico." 

Ahora bien, en que el presunto responsable participó en la fase ejecutiva "final" de la obra 
del macroacueducto veredal (contrato 056 de 2011) y bajo su supervisión este Despacho 
cuestiona, si bien es cierto que no suscribe el acta final del 29 de diciembre, si se relaciona, 
los elementos que se registran en el acta de recibo de obra Ítem 25 (planta de tratamiento de 
agua potable), ninguno es funcional, de acuerdo a las especificaciones de una planta de 
tratamiento de agua por lo que se considera que En ese orden no fueron satisfechas las 
funciones que le asistían como Secretario de Planeación Municipio de Villagarzón, se 
destacan las siguientes: 

"(...) Propósito principal 

Planear el desarrollo del Municipio, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el 
Plan de Desarrollo Municipal, elevar la calidad de los servicios públicos que presta; así mismo 
contribuir a la supervivencia, crecimiento y desarrollo de la Administración Pública del Municipio a 
través de la dirección de obras públicas y controlar los programas de construcción y 
mantenimiento de vías, obras civiles, edificios públicos, parques y zonas verdes, optimizando la 
utilización de los recursos humanos, físicos y materiales disponibles en la comunidad. 

(-.) 
Funciones de carácter General: 

- 	Servir de medio para la vinculación y armonización entre la planeación local con la 
planeación nacional, regional y departamental. 
- 	Conceptuar sobre la conveniencia técnica y económica de los proyectos que se van a 
financiar con recursos del crédito. 
- 	Realizar los estudios y proyectos económicos y sociales indispensables para la elaboración 
del plan y programas de desarrollo o de obras públicas de ejecución municipal y/o que se deban 
ejecutar por otro nivel. 

Comunes: 
(...) 
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5) Las demás que, en el marco de su objeto, se deriven de los planes, programas y proyectos a 
cargo de la dependencia y todas aquellas que le sean asignadas por ley, reglamento o por la 
autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, área del desempeño profesión del 
titular del cargo y las necesidades del servicio. 
(...)15. Participar en los procesos de contratación aportando los elementos técnicos de su área 
tanto en la fase precontractual como contractual, con el fin de que la contratación se desarrolle 
con la objetividad y transparencia que establece la Ley." 

Evidenciada su participación en la fase ejecutiva del contrato 056 de 2011 y interventoría No. 
061 de 2011, cuyas actividades fueron entregadas y recibidas a satisfacción pero de las que 
no se apreció funcionabilidad de la planta de tratamiento como sistema, siguiendo el núcleo 
imputado, se mantiene la conducta de Romo Toro a título de CULPA GRAVE, velar por un 
idóneo desarrollo de los negocios jurídicos para la "LA CONSTRUCCIÓN DE MACRO 
ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN- LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

De la misma manera frente al nexo causal, se expone que la conducta desplegada por aquí 
imputado (que ya se consideró) generó de manera directa detrimento patrimonial en los 
recursos de regalías del Municipio de Villagarzón, derivada de su conducta omisiva en 
función de Secretario de Planeación Municipio de Villagarzón y como supervisor de la 
contratación aludida , siendo la dependencia de la que fue directivo la titular y encargada del 
desarrollo de los temas de infraestructura y obras de la entidad municipal por lo que este 
Despacho procede a FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL en su contra por la suma de 
MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.224.104.889,96), sin 
indexar. 

INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS NIT.:900.482.21550. En su calidad 
de contratista del contrato de obra No. 056 de 2011. 

Se analizarán en conjunto las consideraciones expuestas en los dos (2) escritos de 
descargos planteados por los integrantes de esta figura asociativa, pues en los mismos 
convergen argumentos de defensa de la misma estirpe. 

4.JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS C.C: 79.943.532. 
5.NELSON DARIO ARTEAGA MELO C.C: 79.788.325. 
6.JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA C.C: 12.122.801. 

5°  Acta de conformación, CD Folio 31 RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\H 
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Miembros del contratista de la obra51  en mención cuyo objeto fue CONSTRUCCIÓN DE 
MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN- LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

La Responsabilidad Fiscal es solidaria52, por esta razón en atención de la solicitud del 
apoderado Rios Joyel, no se puede tener en cuenta Lo estipulado en el numeral 7 del artículo 
7 de la Ley 80 de 199353, pues este articulado se refiere a las sanciones derivadas de 
incumplimiento contractual y controversias contractuales, no al derecho de la 
responsabilidad fiscal. 

Como ejecutores se comprometieron a efectuar el objeto contractual, conforme al proyecto 
viabilizado, aprobado, a los pliegos de condiciones y a la propuesta presentada, así como a 
cumplir a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones especificas contenidas en el 
estudio previo, anexo técnico y pliego de condiciones, y sin reajustes a las cantidades de 
obra estimadas en la Clausula tercera del contrato de obra No 56 de 2011. 

Según se tiene, frente al reproche ya expuesto en esta providencia, la planta de tratamiento 

fue ejecutada al 100% acorde con el acta de recibo final, sin embargo, al no efectuar un 

análisis a las cantidades de obra se generó un desbalance económico que derivó que la 

planta de tratamiento no fuera construida en su totalidad a falta del filtro grueso o dinámico, 

estructura que debió priorizarse antes que otros elementos de la planta. 

Los tres presuntos responsables en sus dos escritos deprecaron ajenidad a los hechos 
concretos que fundamentan la imputación formulada, pues como miembros de la Unión 
Temporal Las Américas se ajustaron plenamente a los deberes contractuales derivados del 
Contrato No. 056 de 2011, no les es atribuible responsabilidad con análisis posteriores 
relativos a la entrega de obra, ni en lo que atañe al uso, utilidad o beneficio del acueducto 
construido, que son del ámbito de la función pública y de los gestores fiscales. 

Sin embargo, que contrario a como indica su apoderado de confianza, si ostenta la calidad 
de gestor fiscal, esta es dada toda vez La Unión Temporal Las Américas contratista de la 
obra No. 056 de 2011, asociación de la que fue miembro, tuvo bajo su responsabilidad 
recursos presupuestales públicos. Siendo una persona de derecho privado tuvo bajo su 
dominio recursos estatales comprometidos para ejecutar las obras objeto del contrato en 
mención. 

51  CD Folio 21. 
52  Artículo 118 de le Ley 1474 de 2011. 
53  Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de 
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la unión temporal. 
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El cumplimiento o incumplimiento de las actividades a las que se obligaba La Unión 
Temporal Las Américas, no cambia la calidad de gestor fiscal que tuvieron los presuntos 
dentro de la actividad contractual que se investiga, como integrantes del contratista. 

Refieren los dos presuntos responsables que se realizaron las obras a partir de la consultoría 
de la UT Bacer, y que no tienen responsabilidad en la planeación del proyecto o sus 
defectos. Frente a ello, debe recordarse el argumento ya traído a colación, relacionado a que 
la planeación no puede limitarse a un plan para contratar que evidentemente está a cargo de 
la Entidad contratante, o que solo está inmerso dentro de la fase pre contractual, puesto que 
resulta que el principio de planeación orienta la actividad contractual del estado, a fin de 
lograr su eficacia, eficiencia y finalidad, en ese sentido una mala planeación repercutirá en 
la fase ejecutiva del negocio jurídico. 

"Un primer acercamiento al tema desde el ámbito jurídico muestra que en el ordenamiento legal 
colombiano la planeación no es delimitada de forma conceptual, sino que, por medio de 
presupuestos o referentes, se dan guías que sirven para darle cumplimiento como principio rector 
de la contratación estatal en general (art. 25 de la Ley 80 de 1993). Su implementación, difusión y 
desarrollo se presenta como parte del procedimiento para hacer contratos en el Estado y en 
materia de obras públicas, aún requiere un desarrollo práctico, desde un componente técnico y 
jurídico en la ejecución, para superar el nivel teórico, propio de la prescripción normativa, que la 
limita al cumplimiento de actividades en la etapa precontractual (Exposito, 2004). 

Ver además como un complemento Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia de 15 de mayo 
de 1992. Desde el enfoque jurídico, una revisión de orden normativo, doctrinal y jurisprudencia( 
evidencia que la planeación no es solo un asunto preliminar a la contratación de obras públicas: 
también es liminar, entre los estudios previos que plantean los términos de referencia del contrato 
en su dimensión objetiva y el modo fáctico, correspondiente al cumplimiento del mismo, paralelo 
al desarrollo y entrega a satisfacción de las obras contratadas. Pero, a su vez, en una dimensión 
posliminar de todo contrato y toda obra pública terminada, la planeación plantea considerar la 
garantía de la durabilidad de la obra en condiciones de funcionamiento adecuado, sostenibilidad 
económica e incluso para minimizar el impacto ambiental y social. 

En atención a que el ordenamiento jurídico colombiano y el Estado, en sus diferentes instituciones 
a través de sus representantes utiliza el término planeación, se seguirá usando, pero se asume 
como sinónimo de la definición dada a planificación por Schmidtt (2003), entendida 
semánticamente, como lo que se requiere para que los contratos de obra pública, no lleguen a 
instancia de caducidad y su cumplimiento equivalga a que la obra pública se entregue terminada a 
satisfacción y con una prospectiva técnica de duración, funcionamiento y sostenibilidad financiera 
para su aprovechamiento, es decir, en disposición de pleno goce, con garantía extendida a una 
medida correspondiente, proporcional a su ciclo de vida, teniendo en cuenta directrices 
técnicas. X54  

García Bustos Arteaga Melo y Patarroyo Córdoba incoaron solicitudes de nulidades que 
fueron dirimidas por Auto No. 503 del 19 de marzo 2024, notificado por estado del día 20 de 
marzo de 2024, negando las solicitudes de nulidad procesal, providencia que fue notificada 

54  Las fallas de planeación y su incidencia en el contrato estatal de obra- Irina Aponte Díaz 7 de febrero de 2014 
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por estado y confirmada por la Sala Fisca y Sancionatoria 
República. 

Traen a colación la decisión que en II instancia 
emitida 	por la 	subsección 	B de 	la 	Sección 
Administrativo del Consejo de 	Estado, 	con 
MARTÍNEZ (Radicado 61634), 	se indicó expresamente 
cabalidad, sin existir saldos a favor de las partes, 
extremo de la litis reportaron, por lo que el 
ejecutaron adecuadamente los recursos públicos 
Aspecto que no se cuestiona pues lo ejecutado 

De acuerdo a los argumentos esbozados por los 
de obra, contra la inutilidad y no funcionalidad 
que a hoy, con la totalidad de pruebas practicadas 
de la misma, por ello mismo, varío la cuantía 
providencia, en atención que el reproche fiscal 
tratamiento, pues como se indicó en diferentes 
último componente técnico asignado al proceso, 
RAS 2000, en relación a las plantas de tratamiento. 
planeación que derivan en tos problemas presentados 
presentaron falencias en la toma de decisiones 
contrato de consultoría que dejan en evidencia 
tratamiento 	como unidad 	pese al recibo a 

de la Contraloría General de la 

en providencia del 14 de septiembre de 2022, 
Tercera de 	la Sala de lo 	Contencioso 

ponencia del Magistrado FREDY IBARRA 
que el contrato se ejecutó a 

acorde con la información que uno y otro 
contratista de obra cumplió a cabalidad y 

con cargo al Contrato No. 056 de 2011. 
y evidenciado, fue lo pagado. 

tres presuntos integrantes del contratista 
de la obra de la obra, este Despacho indica 

y valoradas, no se aprecia una inutilidad 
del daño fiscal como se explicó en esta 

se centró en la funcionalidad de la planta de 
consideraciones, se evidenció por parte del 

que no se dio cumplimiento a la normativa 
No se desconocen las falencias de 
en la ejecución, pero se reitera se 

para la ejecución del contrato de obra y del 
la no funcionabilidad de la planta de 

satisfacción final y que lo ejecutado fue lo 
realmente pagado. 

201155  cuyo objeto fue ejecutar la obra de 
VEREDAL VILLAGARZÓN- 	LA JOYA 	DEL 

DEL PUTUMAYO, de conformidad al 
queda claro que se suscribieron 	los 
obra No. 046 de 2011 de fecha 29 de 

parcial 2 Obra.55; Acta parcial 3 Obra59; Acta 
parcial 6 Obra62;Acta parcial 7 Obra63; Acta 

NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Así como suscriptores del Contrato 056 de 
CONSTRUCCIÓN DE MACROACUEDUCTO 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO 
proyecto 	inscrito y los 	pliegos 	de 	condiciones, 
siguientes documentos: Acta recibo final contrato 
diciembre de 201456; Acta parcial 1 Obra57; Acta 
parcial 4 Obra60; Acta parcial 5 Obra61; Acta 

55  CD Folio 21. 

56  CD Folio 21. 

57  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\RESPUESTA 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

58  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

59  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
6°  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\RESPUESTA 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
61  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
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recibo final contrato obra No. 046 de 2011 de fecha 29 de diciembre de 201464; Acta 
modificación cantidades de obra 165; Acta modificación cantidades de obra 4.66  

Expuso Julio Ortega Oyuela, ingeniero civil en su informe técnico que: en la revisión de las 
especificaciones técnicas y diseños se encuentran distintas anomalías que, a la luz de la 
normatividad aplicable (RAS 2000), evidencian falencias en la toma de decisiones para la 
ejecución del contrato de obra y del contrato de consultoría que originó los estudios y 
diseños iniciales del acueducto que ponen en duda la funcionabilidad de la estructura (...)" 

Los anteriores aspectos corroboran que existe un daño patrimonial al estado que se 
relaciona con su conducta que le correspondía velar por la idónea vigilancia y control sobre 
las actividades de los negocios jurídicos para satisfacer la necesidad de agua potable para la 
población rural, en los términos y alcance del proyecto de inversión, pues aun cuando el 
filtro grueso no fue instalado, ni pagado, los elementos relacionados al ítem 25, no datan de 
una 	planta de tratamiento de agua con funcionalidad, derivado de las priorizaciones 
realizadas por los intervinientes en la ejecución del macro acueducto. 

Bajo este escenario, que se mantiene dentro del núcleo imputado, se considera que no se 
cumplió el objeto y función de suministrar agua potable, no se garantizan las condiciones 
con las que se entrega el líquido a la comunidad si no se cumple con el proceso de filtrado y 
desinfección del agua en la planta de tratamiento, puesto que la planta de tratamiento es 
inoperante y no cuenta con el filtro grueso (que no fue construido y pagado, pero que su 
supresión repercute en el reproche que hoy se efectúa) 

El manejo de los asuntos públicos, y el cumplimiento de los fines estatales, comportan el 

uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones, y para ello debe 
existir un estricto orden en la adopción de medidas que efectivamente materialicen el 

interés común. 

Se ratifica que el contratista como colaborador de la administración municipal, para la 
consecución de los fines esenciales del Estado y como especialista en el tema de la 
construcción, 	edificó 	una 	planta 	de tratamiento 	de 	agua 	sin funcionalidad, 	pues el 
acueducto sin ella funcionaría de la misma manera (Julio Ortega Oyuela). Contrario, si se 
hubiera invertido inicialmente recursos en el filtro lento, no se mantendría el reproche 

realizado. 

62  Folio 31\ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
63  Folio 31\ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\J \Actas de ejecución del 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
64  CD Folio 21. 
65  Folio 31\ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\J \Actas de ejecución del 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
66  Folio 31\RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
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La ley 80 de 1993, frente a la posición del contratista, como colaborador del Estado en el 
cumplimiento de sus fines establece: 

"ARTICULO 23. DE LOS PRINCIPIOS DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán 
con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa (...)". 
ARTICULO 26°. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 
"(...) 8°. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado." 

Así mismo analizando la Responsabilidad que tienen los contratistas en el manejo de la 
contratación pública, la ley 80 de 1993, en su artículo 3 que fue modificado por la ley 1150 
de 2007 preceptúa: 

"ARTICULO 3°: DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como 
tal, implica obligaciones (...)" 

El reproche a su conducta encuentra además soporte jurisprudencial en manifestaciones de 
la Corte Constitucional, respecto de la naturaleza y sentido del concepto de la gestión fiscal 
al amparo de la Ley 610 de 2000, en los siguientes términos: 

"Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de 
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las 
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a 
la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, 
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 
ambientales". 

Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o 
capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y 
bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios 
que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y 
facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de 
planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el 
responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria 
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frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo. Siendo patente que en la 
medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a 
esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, a tiempo que 
contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado. 

Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la gestión fiscal constituye el 
elemento vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y 
bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto 
indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer 
responsabilidades fiscales se trata." 

"El concepto de gestión fiscal, cuyo contenido va más allá del simple comportamiento fiscal 
apegado al principio de legalidad, comprende igualmente la verificación de los resultados que se 
quieren alcanzar con ella. En ese sentido, quienes tengan bajo su responsabilidad el manejo de los 
recursos presupuestales, están llamados a orientar dicha actividad hacia la consecución efectiva 
de los fines del Estado, con un apego estricto e incondicional a las normas vigentes, buscando 
alcanzar de manera exacta y puntual los objetivos a los cuales apunta el manejo de tales 
recursos"." 

Su participación en la fase precontractual realizando observaciones al proceso y en la fase 
ejecutiva del contrato 056 de 201169, no se pone en duda al ser miembros de la asociación 
adjudicada, obra de la que su planta de tratamiento adolece de funcionalidad, ejecutada por 
ellos, y siendo recibida a satisfacción por la Administración Municipal, siguiendo parte del 
núcleo imputado ( la otra parte dejó de reprocharse fiscalmente, como se ha considerado en 
diferentes acápites de la providencia), por lo que se aprecia y mantiene la conducta de los 
miembros imputados de la Unión Temporal Las Américas a título de CULPA GRAVE, velar por 
un idóneo desarrollo de los negocios jurídicos para la "LA CONSTRUCCIÓN DE MACRO 
ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN- LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

De la misma manera frente al nexo causal, se expone que la conducta omisiva desplegada 
por aquí la Unión Temporal Las Américas generó de manera directa detrimento patrimonial 
en los recursos de regalías del Municipio de Villagarzón, derivada de su conducta omisiva en 
función de Contratista de obra, por lo que este Despacho procede a FALLAR CON 
RESPONSABILIDAD FISCAL en su contra por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO 
MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA 
Y SEIS CENTAVOS ($ 1.224.104.889,96), sin indexar. 

67  Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001. 
68  CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Rafael E. 
Ostau De Lafont Planeta. Radicado No.: 66001-23-31-003-2006-00102-01. 15 de abril de 2010. 
69  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03\J \Actas de ejecución del 
Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
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INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERCIVILES 2011. NIT: 900.431.419, En su calidad de 
Interventor del contrato de obra No. 056 de 2011. 

7.EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA CC: 18.104.108. 
8.FERNANDO JIMÉNEZ ROA CC: 12.192.340. 

Este Despacho evidenció que dicha asociación suscribió: Contrato de Consultoría No. 061 
de 201170; Acta recibo final contrato obra No. 046 de 2011 de fecha 29 de diciembre de 
201471;Informes de Interventoría72; Acta parcial 1 Obra73; Acta parcial 2 Obra74; Acta parcial 3 
Obra75; Acta parcial 4 Obra"; Acta parcial 5 Obra77; Acta parcial 6 Obra"; Acta parcial 7 
Obra"; Acta recibo final contrato obra No. 046 de 2011 de fecha 29 de diciembre de 201480; 
Acta modificación cantidades de obra 181; Acta modificación cantidades de obra 4.82  

Solo radico argumentos de defensa el presunto Eivi Manuel Pipicano Pantoja con radicado 
2024ER0019113 a través de su apoderado de confianza, indicando que se debía indagar lo 
favorable y lo desfavorable, valoraciones que, si ha realizado el suscrito funcionario de 
conocimiento, aunque no sea el Despacho que adelantó el trámite procesal en su mayoría. 

Jimenez Roa no presentó argumentos de defensa. 

Primero, frente a la solicitud de nulidad incoada por el apoderado especial de Pipicano 
Mendoza, se expone que ya fue resuelta a través del Auto No. 503 del 18 de marzo de 2024, 
decisión que no recibió recursos en su contra, por lo que no se pronunciará frente a ello en 
esta oportunidad. 

7°  CD Folio 21. 

71  CD Folio 21. 
72  CD Folio 31, RESPUESTA MACROACUEDUCTRO — CONTRALORIA , CARPETAS "AZ", "CAJA 01", "CARPETAS" 

73  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO CONTRALORIA\RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

74  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
75  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

76  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03U \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

77  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 

78  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO CONTRALORIA\RESPUESTA NRO. 03 \.1 \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
76  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
CD Folio 21. 

81  Folio 31 \ RESPUESTA MACROACUEDUCTO - CONTRALORIA\ RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
82  Folio 31 \RESPUESTA MACROACUEDUCTO CONTRALORIA\RESPUESTA NRO. 03 \J \Actas de ejecución del 

Contrato de Obra Nro. 056 de 2011 
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Se tiene con certeza que el Rio Dorado ha sido siempre la fuente hídrica de la que se nutre el 
macro acueducto veredal la Joya de Villagarzón, en concordancia con lo manifestado en los 
descargos de Pipicano Pantoja. También que la 	obra 	no tiene fallas estructurales e 
hidráulicas como corroboraron los profesionales de apoyo técnico Nancy Trujillo Monje y 
Julio Ortega Oyuela, aspectos que el Despacho no puede desconocer, así como que las 
obras pagadas fueron las efectivamente ejecutadas. 

Se han decretado pruebas de oficio y a solicitud de parte, de la que se resalta un tercer 
informe técnico con radicado 20241E0081152 del 26 de julio de 2024, que fue precisamente 
decretado al denotar incongruencias entre las dos primeras pruebas técnicas que datan de 
2021 y 2023, estableciendo de este último informe técnico que el daño fiscal reprochado se 
centra en la funcionalidad de la planta de tratamiento, pues como se indicó en diferentes 
consideraciones, se evidenció por parte del último componente técnico asignado al 
proceso, que no se dio cumplimiento a la normativa RAS 2000, en relación a las plantas de 
tratamiento. 	No se desconocen las falencias de planeación que derivan en los problemas 
presentados en la ejecución, pero se reitera se presentaron falencias en la toma de 
decisiones para la ejecución del contrato de obra y del contrato de consultoría que originó 
los estudios y diseños iniciales del acueducto que ponen en duda la funcionabilidad de la 
planta de tratamiento. 

En ese orden la falla reprochada hace referencia a que los los elementos relacionados al 
ítem 25, no datan de una planta de tratamiento de agua con funcionalidad, adicionalmente, 
en la complementación con radicado 20241E0087106 al informe técnico rendido el 26 de 
julio de 2024 se indicó que las deficiencias administrativas en el informe técnico hacían 
referencia a: 

• En la ejecución del contrato se evidenciaron errores en el cálculo de cantidades para el 
cuadro económico de la licitación pública que originó el contrato de obra, lo que provocó un 
desbalance económico, priorizando la construcción de ciertos elementos, 

• La unidad de pago de la planta de tratamiento de agua potable fue en principio el global, es 
decir, el producto a entregar era una planta de tratamiento de agua potable, sin embargo, 
durante la ejecución del contrato se decidió disgregar el ítem 25 y posteriormente suprimir 
elementos esenciales para el funcionamiento global de la planta. 

• Según el expediente de los contratos de obra e interventoría se encuentra que uno de los 
motivos que originó el desequilibrio económico del contrato fue las deficiencias en el cálculo 
de las cantidades de obra del presupuesto inicial del proyecto, cambios de trazado y 
condiciones de suelo distintas a las esperadas. 

• Debido al desbalance económico, presente desde el inicio del contrato de obra, se optó por 
realizar las distintas actas modificatorias de cantidades. Estas actas pretendían priorizar la 
ejecución de las obras a raíz de la situación expuesta. 

• Se evidenció que en los informes de interventoría (del 1 al 10) se describe una planta de 
tratamiento de floculación rápida con cloración residual, cuando en los estudios y 
diseños iniciales no se contempló ninguna unidad de floculación. Este hecho pone en 
duda la revisión de los diseños iniciales por parte del interventor (ver folio 1881)." 
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Lo subrayado contraviene a lo indicado por el apoderado de Pipicano Pantoja, en cuanto a 
que el presunto estuvo atento a las propuestas de corrección y modificaciones necesarias 
que se realizaron en el contrato (parte de sus obligaciones como miembro de la 
interventoría), acatando con puntualidad las observaciones, en la medida de lo posible, 
pues en cada uno de los informes describió un tipo de planta que no se previó en ningun 
documento de la consultoría de la Unión Temporal Bacer (de la cual fue miembro Pantoja 
Pipicano, y después interventor de la obra que se realizaría con los diseños), 

No se comprende esta imprecisión en cada uno de los informes de interventoría. 

Frente a los argumentos relacionados con la calidad del agua de la fuente del Rio Dorado, 
resulta pertinente citar la respuesta que dio el ingeniero civil Julio Ortega Oyuela al 
cuestionamiento o observación 6 presentada por el apoderado de Pipicano Pantoja: 

R:/  Se está en absoluto desacuerdo con lo que expresa el solicitante en la observación 6, pues la 
supuesta falta de reportes de enfermedades producto del consumo de agua del macroacueducto 
no prueba su inexistencia, por el contrario, en el anexo 1 - ensayos de calidad del agua se  
presentan muestras con sólidos totales y con coliformes totales y fecales,  lo que indica una 
clara situación de riesgo. 

La resolución 2115 de 2007 define los coliformes, señalando lo siguiente: 

Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa a temperatura de 35 a 37°C, 
produciendo ácido y gas (CO2 ) en un plazo de 24 a 48 horas. Se clasifican como aerobias o 
anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimática 
de la 6 galactosidasa. Es un indicador de contaminación microbiológica del agua para 
consumo humano. 

Ahora, la resolución 0330 del 2017 señala. 

Coliformes fecales. Grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas 
en común e importancia relevante como indicadores de contaminación fecal del agua. 

Para complementar la postura, el cálculo del IRCA (Índice de riesgo de la calidad de agua para 
consumo humano) establece que la presencia de coliformes totales y fecales clasifica al agua con 
un riesgo alto y no apta para el consumo humano, este hecho se reafirma con los resultados de 
agua para el consumo humano, presentado en el Anexo 1 del informe técnico, y realizados por la 
secretaría de salud departamental del Putumayo, quienes afirman: 

CONCEPTO: Según los parámetros analizados, la muestra de agua se clasifica en el nivel de 
riesgo: ALTO. Presenta calores para Coliformes Totales, E. Coli que la apartan de los valores 
aceptables desde el punto de vista Microbiológico, valores para Cloro Residual Libre que la 
apartan de los valores aceptables desde el punto de vista Químico según la resolución 2115 de 
2007 
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Bajo este escenario, que se mantiene dentro del núcleo imputado, se considera que no se 
cumplió el objeto y función de suministrar agua potable, no se garantizan las condiciones 
con las que se entrega el líquido a la comunidad si no se cumple con el proceso de filtrado y 
desinfección del agua en la planta de tratamiento, puesto que la planta de tratamiento es 
inoperante y no cuenta con el filtro grueso (que no fue construido y pagado, pero que su 
supresión repercute en el reproche que hoy se efectúa) 

Frente a que no se reúnen los elementos de la responsabilidad fiscal, se debe indicar que a 
la fecha las obras del sistema del macroacueducto, puntualmente la planta de tratamiento, 
como han permitido colegir los medios de conocimiento arrimados al trámite, no funciona, 
se suprimió un elemento esencial para su funcionamiento, aspecto técnico que debió 
preverse por parte de la firma interventora 

presentan fallas de diseño estructurales, la planta de tratamiento no funciona, y no está 
instalado el filtro dinámico, aspectos que comprometen su funcionalidad y que indican que 
no hubo una adecuada vigilancia, control y supervisión del proyecto. 

Sigue siendo claro que el contratista como colaborador de la administración municipal, para 
la consecución de los fines esenciales del Estado y como especialista en el tema de la 
consultoría, no ejerció debidamente sus actividades de vigilancia y control como interventor, 
por ende, contribuyó en el no cumplimiento de la necesidad total que se planeaba satisfacer 
con el desarrollo de la construcción del MACROACUEDUCTO VEREDAL objeto del contrato 
de obra No.056 de 2011, pues no se garantizan las condiciones con las que se entrega el 
líquido a la comunidad si no se cumple con el proceso de filtrado y desinfección del agua en 
la planta de tratamiento, puesto que la planta de tratamiento es inoperante y no cuenta con 
el filtro grueso que resulta esencial. 

La Ley 80 de 1993, frente a la posición del contratista, como colaborador del Estado en el 
cumplimiento de sus fines establece: 

"ARTICULO 23. DE LOS PRINCIPIOS DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán 
con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa (...)". 

ARTICULO 26°. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 
"(...) 8°. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado." 

Así mismo analizando la Responsabilidad que tienen los contratistas en el manejo de la 
contratación pública, la ley 80 de 1993, en su artículo 3 que fue modificado por la ley 1150 
de 2007.83  

83  "ARTICULO 3°: DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
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El reproche a su conducta encuentra además soporte jurisprudencial en manifestaciones de 
la Corte Constitucional, respecto de la naturaleza y sentido del concepto de la gestión fiscal 
al amparo de la Ley 610 de 2000, en los siguientes términos: 

"Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de 
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las 
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a 
la 	adecuada y correcta 	adquisición, 	planeación, 	conservación, 	administración, 	custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, 
equidad, 	imparcialidad, 	moralidad, 	transparencia, 	publicidad y valoración 	de 	los 	costos 
ambientales". 

Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o 
capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y 
bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios 
que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y 
facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de 
planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el 
responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria 
frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo. 	Siendo patente que en la 
medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a 
esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, a tiempo que 
contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado. 
Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la gestión fiscal constituye el 
elemento vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y 
bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares. 	Siendo por tanto 
indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer 
responsabilidades fiscales se trata." 

"El concepto de gestión fiscal, cuyo contenido va más allá del simple comportamiento fiscal 
apegado al principio de legalidad, comprende igualmente la verificación de los resultados que se 
quieren alcanzar con ella. En ese sentido, quienes tengan bajo su responsabilidad el manejo de los 
recursos presupuestales, están llamados a orientar dicha actividad hacia la consecución efectiva 
de los fines del Estado, con un apego estricto e incondicional a las normas vigentes, buscando 
alcanzar de manera exacta y puntual los objetivos a los cuales apunta el manejo de tales 
recursos"." 

de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones 
(...)» 
84  Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001. 
85 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Rafael E. 
Ostau De Lafont Planeta. Radicado No.: 66001-23-31-003-2006-00102-01.15 de abril de 2010. 
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En el caso concreto, se omitió el deber contractual como interventor, de controlar, vigilar y 
en mayor medida autorizar las actividades desplegadas por el contratista de obra, en este 
caso avalar las modificaciones efectuadas a la planta de tratamiento de agua potable, que 
era una unidad inicialmente y fue desagregada, sustrayendo el filtro grueso, insumo crucial 
para la funcionalidad de la planta de tratamiento, y a la postre avalando pagos 
especialmente el del ítem contractual 25 ya referido a lo largo de esta providencia, derivando 
de ello directamente la generación del daño (Nexo causal), por lo que este Despacho 
procede a FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL en su contra por la suma de MIL 
DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.224.104.889,96), sin indexar. 

XIV. INDEXACIÓN DEL DAÑO 

Establecido el daño patrimonial al Estado, la conducta y el nexo causal, procede el 
Despacho a dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 101 de la Ley 1474 de 
2014, el cual dispone que: (...) "...La cuantía del fallo con responsabilidad fiscal será 
indexada a la fecha de la decisión." (...) 

Esto, en el entendido que, al Estado no se le puede imponer como castigo la pérdida del 
valor constante del dinero por el paso del tiempo, siendo éste la víctima del daño causado a 
sus recursos, por lo que debe entonces resarcirse dicho perjuicio con el valor del capital 
afectado, más la indexación del mismo, con el fin de que pueda determinarse una 
reparación integral del daño a los recursos públicos. 

El Consejo de Estado86, define la indexación de las obligaciones como una figura que nace 
en respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la 
moneda, cuya finalidad última, es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de tal 
manera, que en aplicación de estos principios, tales como, el de equidad y de justicia, de 
reciprocidad contractual, de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el 
acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo, esté protegido contra 
sus efectos nocivos. 

Por su parte, el final del artículo 53 de la ley 610 de 2000 dispone que: (...) "... Los fallos con 
responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, 
actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al 
consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes..." (...) 

86  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C. P. Dra.: Susana Montes De Echeverri, Número de 
Radicación No. 1564. 
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Así las cosas, es claro para este Despacho, que las sumas para que se tengan como total e 
íntegramente restituidas, deben contener la indexación de las mismas, y hasta el momento 
en que sea efectivamente restituidos al Estado, para ello se procede a realizar la indexación 
al 16 de julio de 2019 así: 

VP = VH * Índice final / Índice inicial 
En donde, 

(VP) valor presente del daño fiscal (por indexar) 
(VH) valor histórico del daño fiscal (valor imputado) 

s./ (índice final) índice de precios al consumidor final al momento de proferir el 
fallo,certificado por el DANE 
s./ (Índice inicial) índice de precios al consumidor inicial vigente para la fecha de ocurrencia 
del hecho generador del daño fiscal, certificado por el DAN E, que para el caso en concreto 
se tendrá el IPC vigente para la fecha del último pago realizado. 

Resultado de aplicar la liquidación: 

VP.=$ 1.224.104.889,96. * 143.67 (IPC Julio de 2024) 
*82,47 (IPC diciembre 2014) 

VP=$ 1.224.104.889,96 * 1.742088032 

VP= $ 2.132.498,73 

Se colige que la cuantía del daño fiscal indexado es por la suma de DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTAITRES CENTAVOS ($ 2.132.498.478,73), indexado 

XV.TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE 

Mediante Auto No. 516 del 24 de mayo de 2019, la Contraloría Delegada Intersectorial No. 04 
de la entonces Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, ordenó vincular como tercero 
civilmente responsable dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. URFR-
PRF-044-2019, a las siguientes compañías aseguradoras: 

En relación con el contrato de obra No. 056 de 2011: 

• SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A con NIT: 890.903.407-9, por los 
amparos que correspondan a las siguientes pólizas: N° 0191592-7, Vigencia 
19/12/2011 a 19/12/2013, la póliza N° 0674726-0, Vigencia 19/12/2011 a 19/12/2016. 
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En relación con el contrato de interventoría No. 061 de 2011: 

• SEGUROS DEL ESTADO con Nit: 860.009.578-6 la Póliza de cumplimiento N° 41-44-
101097863, Vigencia 29/12/2011 al 06/01/2014. 

En relación con los servidores públicos directivos: 

• ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Nit: 860.524.658-6 Póliza Seguro Manejo 
Sector Oficial, N° 436.-64-994000001815 Vigencia 01/01/2012 a 01/01/2013 

Una vez formulada la imputación, y encontrándose dentro del término previsto por la Ley, 
ejerciendo su oportunidad procesal, las aseguradoras Seguros Generales Suramericana S.A 
Y Seguros del Estado S.A vinculadas en la causa fiscal, presentaron escritos argumentativos, 
que se exponen en el acápite de descargos; Aseguradora Solidaria de Colombia no presento 
argumentos de defensa. 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 

Se precisa de acuerdo a los descargos, que la Póliza de Responsabilidad derivada del 
cumplimiento N° 0191592-7, no puede mantenerse vinculada en este trámite fiscal, pues de 
acuerdo al reproche fiscal que se realiza , en base a los elementos de prueba decretados, 
practicados y valorados, el daño fiscal discutido no tiene cobertura en el amparo básico de 
responsabilidad civil , pues no se vislumbran daños por parte del interventor a terceros, es 
decir que no se colige que se haya materializado riesgo asegurado en este seguro. 

Por ende, debe desvincularse la Póliza de Responsabilidad derivada del cumplimiento N° 
0191592-7. 

Por otra parte, ante el seguro y/o póliza de cumplimiento No. 0674726-0, se tiene que esta 
ampara el cumplimiento del Contrato No. 056 de 2011 por parte de la Unión Temporal 
Interciviles, negocio jurídico central analizado en este trámite fiscal. El reproche fiscal aquí 
analizado hizo referencia a las falencias en la toma de decisiones para la ejecución del 
contrato de obra, construyendo una planta de tratamiento de agua potable que no es 
funcional (ver análisis final de las conductas de la Unión Temporal Contratista) 

En esa medida y teniendo presente el núcleo del reproche con el que se está dictando 
responsabilidad fiscal, y de conformidad a los argumentos de defensa presentados por su 
apoderado de confianza, se tiene que Seguros Generales Suramericana SA sería llamado a 
responder en calidad de tercero civilmente responsable, con ocasión a la expedición de la 
póliza de cumplimiento referenciada especificamente el amparo de cumplimiento del 
contrato, pues como se esbozó los elementos del ítem 25 del Contrato No. 056 de 2011, en 
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su conjunto no permiten determinar una planta de tratamiento de agua potable, pues de la 
misma no se desprende funcionalidad. Esto aún cuando la obra fue recibida a satisfacción. 

Lo que resultan motivos suficientes para afectar el amparo de cumplimiento de la póliza No. 
0674726-0. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A 

La vinculación de esta aseguradora en este trámite fiscal obedece a que el contrato de 
interventoría No. 061 de 2011 se encuentra amparado por la Póliza de cumplimiento N° 41-
44- 101097863, las labores del contratista de este negocio jurídico Unión Temporal Las 
Américas fueron reprochadas fiscalmente en este proceso, por las falencias en la toma de 
decisiones para la ejecución del contrato de obra y del contrato de consultoría que se 
originaron en los estudios y diseños iniciales del acueducto que ponen en duda la 
funcionabilidad de la planta de tratamiento, elemento de donde deviene el daño fiscal 
declarado en este trámite. 

En esa medida y teniendo presente el núcleo del reproche con el que se va dictar 
responsabilidad fiscal, y de conformidad a los argumentos de defensa presentados por su 
representante legal, se tiene que SEGUROS DEL ESTADO SA sería llamado a responder en 
calidad de tercero civilmente responsable, con ocasión a la expedición de la póliza de 
cumplimiento referenciada específicamente el amparo de calidad del servicio, pues no se 
afecta el amparo de cumplimiento, pues hay una obra que se recibió a satisfacción por la 
administración municipal, que no tiene malos procedimientos constructivos, según se 
probó, pero si se logra establecer deficiencias en los servicios objeto del Contrato No. 056 
de 2011. 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

Esta aseguradora no presentó descargos, sin embargo, la vinculación de esta compañía 
como garante, obedeció a la Póliza Seguro Manejo Sector Oficial, N° 436.-64-994000001815 
Vigencia 01/01/2012 a 01/01/2013, y hay funcionarios de la Alcaldía de Villagarzón 
relacionados con el reproche fiscal y que eran cobijados por este amparo: Alvaro de Jesús 
Rodríguez Diaz y Henry Franco Melo quienes son declarados fiscalmente responsables. 

XVI. INSTANCIAS 

Como se indicó en Auto No. 1559 de 2024 (imputación de responsabilidad fiscal), en 
proceso será de doble instancia en concordancia del artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, 
aun cuando la cuantía del daño se adecuó a la suma de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
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PESOS CON SETENTAITRES CENTAVOS ($ 2.132.498.478,73), indexado, suma que es 
superior a la menor cuantía para contratar en el Municipio de Villagarzón- Putumayo 

En consecuencia, el suscrito Contralor Delegado Intersectorial N°1 del Grupo Interno de 
Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la 
República, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, EN FORMA SOLIDARIA, A 

TÍTULO DE CULPA GRAVE dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, No. 

URFR- PRF-044-2019, en cuantía de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

CON SETENTAITRES CENTAVOS ($ 2.132.498.478,73), indexado, en contra de los 

siguientes presuntos responsables, de conformidad a lo expuesto en esta providencia: 

1.ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ C.C:18.102.155, En calidad de alcalde periodo 
enero 1 de 2012— diciembre 31 de 2015. (HEREDEROS INDETERMINADOS) 
2.HENRY JAVIER FRANCO MELO C.C:79.688.258, En su calidad de Secretario de 
Planeación y supervisor del contrato de obra No. 056 de 2011. 
3.VICTOR HUGO ROMO C.C:18.103.812, Secretario de Planeación e Infraestructura y 
supervisor del contrato de obra No. 056 de 2011 a partir del acta de ejecución No.7. 
INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS NIT.:900.482.215. En su 
calidad de contratista del contrato de obra No. 056 de 2011. 
4.JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS C.C: 79.943.532. 
5.NELSON DARIO ARTEAGA MELO C.C: 79.788.325. 
6.JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA C.C: 12.122.801. 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERCIVILES 2011. NIT: 900.431.419, En su calidad 
de Interventor del contrato de obra No. 056 de 2011. 
7.EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA C.C: 18.104.108. 
8.FERNANDO JIMÉNEZ ROA C.C: 12.192.340. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar como TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES. dentro 
del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. URFR- PRF-044-2019, a las compañías 
aseguradoras que a continuación se señalan: 

• SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A con NIT: 890.903.407-9, por los 
amparos que corresponda a la siguiente póliza N° 0674726-0, Vigencia 19/12/2011 a 
19/12/2016. Amparo de cumplimiento.  
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Ley 

los 

de 

610 

días 

de 

ARTÍCULO 
cumplimiento 
conformidad 

ARTÍCULO 
presente 
artículo 

Especiales 
alguno: 

• SEGUROS DEL ESTADO S.A con Nit: 860.009.578-6 
44- 101097863, Vigencia 29/12/2011 al 

• ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
Manejo Sector Oficial, N° 436.-64-994000001815 

TERCERO: 	DESVINCULAR 	la 
N° 0191592-7 emitida por SEGUROS 

a las consideraciones realizadas en 

CUARTO: NOTIFÍQUESE personalmente 
providencia a quienes seguidamente 

49 de la Ley 610 de 2000, en concordancia 
1474 de 2011, a través de la Secretaría 

contra la Corrupción, haciéndoles saber 

la Póliza de cumplimiento N° 
06/01/2014, amparo Calidad del Servicio. 

41- 

del 
de 

la 
el 
la 

de 

Ley 

(5) 

44- 

Nit: 	860.524.658-6 	Póliza 	Seguro 
Vigencia 01/01/2012 a 01/01/2013 

Póliza 	de 	Responsabilidad 	derivada 
GENERALES SURAMERICANA S.A, 

esta providencia. 

o por intermedio de sus apoderados, 
se identifican, en la forma prevista en 

con lo dispuesto en el artículo 106 de 
Común de la Unidad de Investigaciones 

que contra la misma no procede recurso 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN 
1.ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ C.C:18.102.155 

2.HENRY JAVIER FRANCO MELO C.C:79.688.258, 

3.VICTOR HUGO ROMO C.C:18.103.812 
4.JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS C.C: 79.943.532. 
5.NELSON DARIO ARTEAGA MELO C.C: 79.788.325. 
6.JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA C.C: 12.122.801. 

7.EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA C.C: 18.104.108. 
8.FERNANDO JIMÉNEZ ROA C.C: 12.192.340. 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A con NIT: 890.903.407-9 

SEGUROS DEL ESTADO con Nit: 860.009.578-6 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Nit: 860.524.658-6 

ARTÍCULO 

ARTÍCULO 
reposición 

deben 

QUINTO: MANTENER las medidas cautelares, en contra de los implicados sobre 

cuales recae el FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL referidos en el artículo primero 

este proveído. 

SEXTO: RECURSOS Contra la presente decisión proceden los recursos 

y en subsidio el de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 de la 

de 2000, en concordancia con los artículos 74 y ss. de la Ley 1437 de 2011, los cuales 

ser interpuestos ante esta contraloría delegada Intersectorial, dentro de los cinco 

hábiles siguientes a la notificación de esta providencia por norma especial en materia 

responsabilidad fiscal., en las dependencias de la CGR ubicada en la carrera 69 No. 
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35 Piso 1 Edificio Paralelo 26, o por vía electrónica al correo institucional 

cgrlacontraloria.gov.co  

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR el expediente dentro de los tres (3) días siguientes a la 

notificación personal al superior jerárquico, con el fin de que se surta el GRADO DE 

CONSULTA, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 610 de 2010. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICACIONES: En firme y ejecutoriada la presente providencia, 

súrtanse los siguientes traslados y comunicaciones: 

1. Remitir copia auténtica del fallo a la dependencia que deba conocer del proceso de 

Jurisdicción Coactiva, de conformidad con el Artículo 58 de la Ley 610 de 2000. 

2. Solicitar a la Contraloría Delegada Para Investigaciones, Juicios Fiscales y 

Jurisdicción Coactiva, Incluir en el Boletín de Responsables Fiscales a las personas a 

quienes se les falló con Responsabilidad Fiscal. 

3. Remitir copia íntegra del presente fallo a la Procuraduría General de la Nación, de 

conformidad con el numeral 43 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019. 

4. Remitir copia íntegra del presente proveído a la Entidad afectada, para que se surtan 

los registros contables. 

ARTÍCULO NOVENO: ARCHIVO FÍSICO: Cumplido lo anterior y una vez ejecutoriado el 

presente fallo, se procederá al archivo físico del expediente, de conformidad con las normas 

de gestión documental. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

EFRAIP NAVARRO POLO 

Contralor Delegado Intersectorial No. 01 
del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal. 

Proyectó: Jhojan Sánchez C. 
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