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CONTRATO No.

1297 del 2 de mayo de 2019

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS NARINO, identificado con NIT. 901278109-
6, Representado legalmente por CARLOS MARIO CARMONA
PATINO, identificado con cédula de ciudadania No. 18.387.250
de Calarcé (Quindio)

“MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE TRAMO 2501A — SAN
JOSE — SAN BERNARDO - LA CRUZ — SAN PABLO EN LOS

OBJETO SECTORES K17+400 a K19+400 y K20+000 a K22+700 EN EL
DEPARTAMENTO DE NARINO” BPIN 2017000030185
12 meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,

PLAZO INICIAL previo cumplimiento de los requisitos de ejecucién vy
legalizacion del contrato.

SUSCRIPCION Mayo 2 de 2019

VALOR INICIAL

19.061.157.867,10

VALOR ADICION
_MODIFICARORIO No. 1 DEL 26
DE OCTUBRE DE 2020

195.825.275,00

VALOR TOTAL CONTRATADO

19.256.983,142,1

FECHA DE INICIO

Agosto 11 de 2019

FECHA DE SUSPENSION No.:01:

Diciembre 23 de 2019

FECHA DE REINICIO No 1:

Febrero 27 de 2020

FECHA DE SUSPENSION No.:02:

Marzo 3 de 2020

FECHA DE REINICIO No 2:

Octubre 26 de 2020

FECHA DE SUSPENSION No.:03:

Diciembre 2 de 2020

FECHA DE REINICIO No 3:

Diciembre 16 de 2020

FECHA DE SUSPENSION No.:04:

Mayo 5 de 2021

FECHA DE AMPLIACION DE LA
SUSPENSION No. 1 DEL ACTA DE
SUSPENSION No.: 4:

Mayo 18 de 2021

FECHA DE AMPLIACION DE LA
SUSPENSION No. 2 DEL ACTA DE
SUSPENSION No.: 4:

Mayo 31 de 2021

FECHA DE AMPLIACION DE LA
SUSPENSION No. 3 DEL ACTA DE
SUSPENSION No.: 4:

Junio 15 de 2021

FECHA DE REINICIO No 4:

Julio 7 de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN
REINICIO No. 4:

Noviembre 22 de 2021

Entre los suscritos, por una parte, KAREN LIZBETH LIMA ROSERQO, identificada con la cedula de
ciudadania N° 59.312.502, en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratacion,
nombrada mediante Decreto N° 003 del 1° de enero de 2020 y Acta de Posesion N° 017 del 1° de enero
de 2020, en uso de las facultades y funciones contenidas en los Decretos 1077 de 2012, 448 de 2016,
804 de 2016 y 036 de 2019 proferidos por el sefior Gobernador del Departamento de Narifio y actuando
en nombre y representacion del DEPARTAMENTO DE NARINO, persona juridica de derecho publico,
con NIT. 800.103.923-8, quien para efectos del presente contrato se denominara EL DEPARTAMENTO,
por una parte, y por otra parte el CONSORCIO VIAS NARINO con Nit. 901278109-6. Representado
legalmente por CARLOS MARIO CARMONA PATINO, identificado con cédula de ciudadania No.
18.387.250 de Calarca (Quindio), quien en adelante se denominard& EL CONTRATISTA, hemos
convenido suscribir el presente modificatorio al contrato de Obra No. 1297 - 19, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1.) Que en virtud de Licitacion Publica No. 010 de 2018, entre las partes arriba
identificadas, el dia 2 de mayo de 2019, se suscribié el Contrato de Obra No. 1297, cuyo el objeto es:
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“MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE TRAMO 2501A — SAN JOSE — SAN BERNARDO — LA CRUZ —
SAN PABLO EN LOS SECTORES K17+400 a K19+400 y K20+000 a K22+700 EN EL DEPARTAMENTO
DE NARINO” BPIN 2017000030185 2.) A solicitud del contratista, mediante acta de suspensién No. 1 el
dia 23 de diciembre de 2019 el contrato se suspende, debido a inconvenientes con el suministro de
insumos, materiales y combustible, puesto que la planta de extraccion de material ubicada en el
Municipio de San Pablo, estaba atravesando por un proceso de amparo administrativo, lo que impedia
la explotacion y venta de material, afectando el provision de material de mejoramiento, arena y piedra
de filtro, necesarios para la estructura de la via, concretos y obras de arte, de igual manera la fuerte
temporada invernal en el sitio del proyecto a finales del afio 2019, impedia la ejecucién del proyecto, en
tal sentido la mencionada solicitud es avalada por la Interventoria, sumado a lo anterior el contratista
tuvo dificultades en el tramite del permiso del sitio para disposicion de residuos, dificultad que fue
superada en el afio que cursa con la gestion y apoyo de la Secretaria de Infraestructura y Minas. 3.)
Mediante acta de reinicio No. 1 del 27 de febrero de 2020, el contrato se reinicia con la ejecucion de
actividades de localizacion y replanteo que estaban pendientes, labor que se extendié hasta el dia 3 de
marzo de 2020. 4) Mediante acta de suspension No. 2 del 3 de marzo de 2020, el contrato se suspende
ya que en el desarrollo de las actividades de localizacion y replanteo el contratista se percata que en el
disefio especificamente en el tramo k18+750 a k19+000 en una longitud de 250 metros y entre los
tramos del k18+700 al 18+340, se han construido algunas viviendas las cuales con el eje de disefio
actual se verian afectadas, motivo por el cual solicita la suspensién del contrato con el fin de realizar los
ajustes en el eje del disefio mediante trabajo conjunto con el contratista de interventoria en los tramos
descritos. 5.) La suspensiéon se amplia debido a que el 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional
mediante Decreto 417 declaré el estado de emergencia econdémica, social y ecoldgica en todo el territorio
nacional a causa de la pandemia COVID-19, por tanto mediante Decreto 457 de 2020, se impartieron
una serie de acciones y lineamientos normativos a fin de mitigar sus efectos, ordenando el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir de las cero
horas (00:00 am) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del dia 13 de abril de
2020, limitando totalmente la libre circulacidn de las personas y vehiculos en el territorio nacional, con
algunas excepciones previstas en el mismo decreto, tales como las contempladas en los numerales 18
y 31 que establecen: “18. La revision y atencion de emergencias y afectaciones viales, y las obras de
infraestructura que no pueden suspenderse”; 31. “La intervencion de obras civiles y de construccion, las
cuales, por su estado de avance de obra, o de sus caracteristicas presenten riesgos de estabilidad
técnica, amenaza de colapso o requieren acciones de reforzamiento estructural”; aislamiento que ha
venido siendo prolongado en el tiempo a través de Decretos 531, 593, 636 749, 878 y 990 de 2020.
Adicionalmente, el Decreto 1076 fechado el 28 de julio de 2020, por medio del cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19
y el mantenimiento del orden publico, dispone: “Articulo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 1 de agosto de 2020, hasta las cero (00:00) horas del dia 1 de septiembre de
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”. Asi también, el
articulo 3° ibidem contempl6 algunas garantias que permiten el derecho de circulacién de las personas
en los siguientes casos o0 actividades: “Articulo 3. Garantias para la medida de aislamiento. Para que
el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y
la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, permitirdn el derecho de circulacion de las personas en los siguientes casos o
actividades: (...) “17. La ejecucion de obras de infraestructura de transporte y obra publica, asi como la
cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecucién de las mismas. 18. Las
actividades del sector de la construccion, ejecucion de obras civiles y la remodelaciéon en inmuebles, asi
como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecucién de las mismas”.
Por dltimo, mediante Decreto N° 378 de fecha 31 de julio de 2020 proferido por el sefior Gobernador del
Departamento de Narifio, se adoptaron instrucciones y disposiciones pertinentes para la debida
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ejecucion en el Departamento de Narifio de la medida de aislamiento preventivo obligatorio adoptada a
nivel nacional mediante Decreto 1076 de 2020; normativa en la que se dispuso ademas que las personas
gue se encuentren dentro de las excepciones establecidas en el Decreto de orden Nacional referido,
deben cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Proteccion
Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19, atendiendo las instrucciones adoptadas
por los diferentes Ministerios y entidades de orden nacional y territorial. Que mediante Decreto
Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, se determiné que durante el término de la emergencia sanitaria
decretada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, con ocasion de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19, dicha entidad sera la encargada de determinar y expedir los protocolos que
sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades econdmicas, sociales y sectores de la
administracion publica para mitigar, controlar, evitar la propagacion y realizar el adecuado manejo de la
pandemia COVID-19, resolviendo en la precitada normativa que durante el término de la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, los gobernadores y alcaldes deben
sujetarse a los protocolos que sobre bioseguridad expida dicha entidad. Por tanto, la secretaria municipal
o distrital, o la entidad que haga sus veces de acuerdo a la actividad econdmica, social o al sector de la
administracion puablica del protocolo que deba implementarse, sera la encargada de vigilar el
cumplimiento del mismo. Que en materia de infraestructura, mediante Decreto Legislativo 569 de fecha
15 de abril de 2020, se implementaron algunas medidas frente a la prestacién del servicio publico de
transporte y su infraestructura dentro del estado de emergencia, en concordancia con la normativa
antedicha que regula las distintas medidas de mitigacién para evitar la exposicién y contagio del COVID-
19. Que mediante Circular conjunta 000003 fechada el 08 de abril de 2020, se imparten algunas
orientaciones en materia de proteccién dirigidos al personal de los proyectos de infraestructura de
Transporte que continlan su ejecucién durante la emergencia sanitaria para prevenir, reducir la
exposicién y mitigar el riesgo de exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda por el Coronavirus
COVID-19. Que, a través de Circular Conjunta 001 de fecha 11 de abril de 2020, se brindan algunas
orientaciones sobre las medidas preventivas y de mitigacién para reducir la exposicién y contagio por
infeccion respiratoria aguda causada por el SARS- Cov-2 (COVID-19). Que, en virtud de la Resolucion
000666 de fecha 24 de abril de 2020, se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia y que a través de Resolucion 0679 de fecha 24
de abril de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura
y transporte. Asi las cosas, el Departamento de Narifio a través de la Secretaria de Infraestructura y
Minas se encuentra obligado a velar por el cumplimiento de las directrices impartidas por el Gobierno
Nacional frente a la adopcién e implementacién de protocolos de bioseguridad para efectos de dar
reinicio a proyectos de infraestructura, teniendo en cuenta que hemos pasado de fase de contencién a
mitigacion de la pandemia. Por consiguiente, el contratista de obra procedié a dar cumplimiento a dichas
directrices a partir de la adopcidn e implementacion de medidas de bioseguridad que permitan maximizar
las estrategias de prevencién y mitigacion del virus, encontrandose entre otras la reduccion en la
exposicion del personal y evitar el riesgo de contagio de los trabajadores que laboran en las diferentes
obras civiles y sedes administrativas. 6.) Mediante acta de reinicio No.2 del 26 de octubre de 2020, el
contrato se reinicia y de manera simultanea se suscribe Modificatorio No. 1 mediante el cual se realiza
una adicional presupuestal al contrato por valor de Ciento noventa y cinco millones ochocientos
veinticinco mil doscientos setenta y cinco pesos M/Cte. ($195.825.275,00.) recursos que serian
destinados para la implementacién del Protocolo de Bioseguridad, recursos que garantizarian la
cobertura por espacio de 10.3 meses, periodo que restaba de ejecucién al contrato, de igual manera se
adiciona al contrato en la clausula “OBLIGACIONES DE LAS PARTES” A. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, una obligacion adicional, la cual
quedo establecida en los siguientes términos: t. “Cumplir con la adopcion e implementacion de
protocolos de bioseguridad para el control, mitigacion y adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus
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COVID-19, de conformidad con lo establecido en el Decreto 539 de 2020, Circular Conjunta 000003 de
08 de abril de 2020, Circular 001 de fecha 11 de abril de 2020 y Resoluciones 666 y 679 del 24 de abril
de 2020. 7.) Mediante acta de suspension No. 3 del 2 de diciembre de 2020, el contrato se suspende
debido a que el 30 de noviembre de 2020, la Secretaria de infraestructura y Minas es informada verbalmente
de la crisis presentada en la obra por el contagio del virus COVID 19, se especifica que el término de la
suspension de la obra serd hasta el momento en las causas de la suspensién de la obra no interrumpan el
desarrollo normal del contrato, se fija como fecha de reinicio el dia 16 de diciembre de 2020. 8.) Mediante
acta de reinicio del dia 16 de diciembre de 2020, el contrato se reinicia en atencion a que los factores
presentados y que obligaron a la suspensién de la obra han sido superados, lo anterior de conformidad a
concepto de interventoria en oficio UTGN — 085- 2020 de fecha 15 de diciembre de 2020. 9.) Mediante acta
de suspension No. 4 del dia 5 de mayo de 2021, el contrato se suspende con motivo del paro nacional
convocado el dia 28 de abril y que se ha extendido hasta el 3 de mayo, lo que ha ocasionado
desabastecimiento de materiales, imposibilidad movilizacion de la maquinara adicional, escases de
combustible, situaciones que impactan directamente en la ejecucion de la obra. 10.) Mediante acta del dia
18 de mayo de 2021, se realiza la ampliacién de la suspensién No. 1 al acta de suspension namero 4,
debido a que la situacién a nivel nacional no se ha normalizado, en la region se ha agudizado la
problematica por la escasez de combustible para desplazamientos locales, lo que hace imposible la
reanudacién de la obra en esas condiciones. Asi mismo los proveedores de materiales han generado
comunicaciones informando la situacién y no hay garantias para los despachos y los desplazamientos
de materiales hacia el proyecto por los constantes bloqueos que se estan generando en las principales
vias del pais. Esta situacion afecta también los movimientos de maquinaria programados por el CVN,
como parte del Plan de Contingencia para la recuperacion del cronograma de obra, en el cual se ofrecié
ingresar maquinaria adicional para generar nuevos frentes de obra y reforzar el transporte de materiales,
pero ante esta situacién, no ha sido posible generar los movimientos necesarios para incrementar los
recursos disponibles en obra. Teniendo en cuenta lo anterior el CVN solicita una ampliacién a la
suspension del contrato de obra, hasta que se garanticen las condiciones para el suministro de
materiales, insumos y recursos al proyecto y se haya normalizado la situacién de orden publico a nivel
nacional. 11.) Mediante acta del 31 de mayo de 2021, se realiza la ampliacién de la suspension No. 2 al
acta de suspensién numero 4, ya que todavia la situacion a nivel nacional no se ha normalizado, no hay
soluciones a la vista, la escasez de combustible continla incluso afectando desplazamientos locales, lo
gue hace imposible la reanudacién de la obra en esas condiciones. Asi mismo los proveedores de
materiales han generado comunicaciones informando la situaciéon y no hay garantias para los despachos
y los desplazamientos de materiales hacia el proyecto por los constantes bloqueos que se estan
generando en las principales vias del pais. Esta situacién afecta también los movimientos de maquinaria
programados por el CVN, como parte del Plan de Contingencia para la recuperacion del cronograma de
obra, en el cual se ofrecié ingresar maquinaria adicional para generar nuevos frentes de obra y reforzar
el transporte de materiales, pero ante esta situacién, no ha sido posible generar los movimientos
necesarios para incrementar los recursos disponibles en obra. Teniendo en cuenta lo anterior el CVN
solicita nuevamente una ampliacion a la suspension del contrato de obra por quince (15) dias
adicionales, es decir hasta el 14 de junio de 2021, considerando un tiempo prudente para que se
organicen y se garanticen las condiciones para el suministro de materiales, insumos y recursos al
proyecto, y se haya normalizado la situacion de orden publico a nivel nacional. 12.) Mediante acta del
dia 15 de junio de 2021, se suscribe la ampliacion de la suspension No.3 al acta de suspension nimero
4, por cuanto la situacién a nivel nacional no se ha normalizado por completo, en donde las estaciones
de servicio de combustible no garantizan el suministro constante y minimo requerido para maquinaria,
equipos, camionetas y otros, que permitan reiniciar el contrato con todos los frentes de obra que se
tenian activos al momento de la suspension y los nuevos que se pretenden abrir una vez se reinicie, lo
que puede generar retrasos en la programacion de obra. Asi mismo los proveedores de materiales han
generado comunicaciones informando la situacién y no se han generado los despachos y los
desplazamientos de materiales hacia sus plantas de produccion y hacia el proyecto por los constantes
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bloqueos que se estaban generando en las principales vias del pais, situacion que ya empieza a
normalizarse pero que, sin embargo, las secuelas de los cierres generaron deficiencias en la
disponibilidad de materiales que repercuten en la programacioén de los despachos. Esta situacion afecta
también los movimientos de maquinaria programados por el CVN, como parte del Plan de Contingencia
para la recuperacion del cronograma de obra, en el cual se ofreci6 ingresar maquinaria adicional para
generar nuevos frentes de obra y reforzar el transporte de materiales, pero ante esta situacion, existe
mucha incertidumbre para realizar desplazamientos ya que se corre el riesgo que en los diversos
bloqueos que existen se atente contra la integridad de los trabajadores y los activos de la empresa. 13.)
Mediante acta de reinicio del dia 7 de julio de 2021, el contrato se reinicia en atencién a que los factores
presentados y que obligaron a la suspensién de la obra han sido superados.14.) Mediante oficio No.
Oficio C-CVN-CEXT-RS253-NRN-21 de fecha 20 de octubre de 2021, dirigido a la interventoria el
contratista Consorcio Vias Narifio solicita se prorrogue el contrato de obra por espacio de 6 meses, en
atencién a aspectos tales como 1. Pandemia COVID-19 y Protocolos de Bioseguridad. 2. Indefiniciones
por gestion predial y aspectos técnicos. 3. Condiciones climéticas de la zona. 4. Paro nacional del 28 de
abril de 2021. 5. Dificultades para la contratacién de personal. 6. Respaldo financiero al proyecto. 7.
Fundamento primacia interés publico e interés general. 8. Escasez de combustible y 9. Dificultad
importaciones materias primas (acero). Que teniendo en cuenta los argumentos esbozados por el
contratista en sus solicitud, la interventoria con la secretaria de infraestructura se realiza el andlisis
pertinente a cada uno de los argumentados manifestando, La Interventoria mediante comunicado
UTGN-337-2021 del 29 de octubre de 2018, que avala la solicitud por el termino de tres ( 03) meses,
descartando los demas aspectos relacionados y teniendo como justificables para la prorroga Unica y
exclusivamente los factores que se describen a continuacion, “Condiciones climaticas de la zona” La
interventoria presenta la revision de los dias donde el contratista de obra no pudo ejecutar ciertas
actividades por fuertes lluvias, los cuales se registran en bitacora de obra y formato de control del estado
del tiempo. De conformidad al registro realizado en bithcora se presentaron fuertes precipitaciones que
afectaron la ejecucion y rendimiento de actividades durante 55 dias, periodo justificado y en donde podria
extenderse hasta 2 meses en la unidad de tiempo que el contratista solicita. “Indefinicién por gestion
predial y aspectos técnicos”. De conformidad con el oficio UTGN-260-2021 de fecha 20 de agosto de
2021 y a evaluacién exhaustiva técnica y financiera que respalda el oficio, se concluye que los tramos
pendientes por habilitar ya sean por aspectos técnicos y gestion predial ascienden al 26,65% del
proyecto, es decir, la longitud de via habilitada es de 3.374,64 metros que equivale al 73,35%. en
atencién a los aspectos anteriormente relacionados la interventoria considera viable la solicitud de
prérroga al contrato de obra No. 1297-19 por un tiempo de tres (3) meses. 14.) Mediante informe de
supervisidn del dia 8 de noviembre de 2021, El Secretario de Infraestructura y Minas en calidad de
supervisor del contrato 1297 de 2019, manifiesta que analiza la solicitud del contratista y verificadas las
situaciones expuestas en el mencionado oficio las cuales efectivamente se han presentado en el
desarrollo del contrato y estan reportadas en los informes mensuales de interventoria se considera que
es viable prorrogar el contrato en el tiempo adicional que ha justificado y avalado la interventoria es
decir un tiempo adicional de tres (03) meses o0 sea hasta el 22 de febrero de 2022. 15.) Que por las
consideraciones expuestas, las partes acuerdan celebrar el presente modificatorio No. 02 al Contrato de
obra No. 1297 del 2 de Mayo de 2019, el cual se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA .-
PRORROGA. Adicionar al plazo del contrato el término de tres (3) meses mas, es decir hasta el dia 22 de
febrero de 2022. Paragrafo. Teniendo en cuenta el termino adicionado, se deja constancia que el
contratista de obra manifiesta de manera libre y voluntaria que asumira los costos derivados de la
adopcién e implementacién del protocolo de bioseguridad por el término del plazo adicional concedido.
Por tanto, el contratista renuncia de manera expresa a presentar futuras acciones o reclamaciones
judiciales o extrajudiciales por este concepto, puesto que el hecho de asumir dichos costos no implica
ruptura del equilibrio econémico del contrato. CLAUSULA SEGUNDA .- Garantias: EL CONTRATISTA
se obliga a ajustar las poélizas que amparan el Contrato de obra N°. 1297 — 2019, proporcionalmente a
lo pactado en el presente modificatorio, respecto de los riesgos amparados inicialmente. CLAUSULA
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TERCERA- Constancias: Dadas las condiciones del presente acuerdo, EL CONTRATISTA manifiesta
lo siguiente: 1) Los costos que se generen por la adopcién e implementacion del protocolo de
bioseguridad durante el termino adicional del plazo del contrato, serdn con cargo al presupuesto
existente para ello, en el evento de agotar este recurso seran asumidos de manera directa por el
contratista, por lo cual manifiesta que no presentara futuras acciones o reclamaciones por este concepto.
2) La modificacion al plazo de ejecucion no implica adiciones presupuestales por parte del Departamento.

3) No se ha configurado ningin hecho que altere el equilibrio econémico del contrato. CLAUSULA
CUARTA.- Perfeccionamiento y legalizacion: El presente modificatorio se perfecciona con la firma de
las partes y requiere para su legalizacién la ampliacién de pdliza junto con su aprobacion y los demas
documentos exigidos por el Departamento Administrativo de Contratacion del Departamento de Narifio.
Paragrafo. Este documento hara parte integrante del contrato de obra No. 1297 de 2019. CLAUSULA
QUINTA.- Vigencia de las demés estipulaciones: Las demas estipulaciones y clausulas del Contrato
de obra No. 1297 — 2019, no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes y su exigibilidad
permanece en las mismas condiciones inicialmente pactadas.

Para constancia se firma en Pasto a los ocho (8) dias del mes de Noviembre de dos mil veintiuno (2021).

DEPARTAMENTO: CONTRATISTA:

Vs

KAREN LIZBETH LIMA ROSERO R.L CONSORCIO VIAS NARINO
Directora DAC

L

Firma:
JR—, Y(/ Firmado digitalmente
Probo:- 1 |ng. MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS ¢ & por MARIO ERNESTO
Secretario de Infraestructura y Minas. ENRIQUEZ CHENAS
Firma:
. p Firmado digitalmente
ReVISO: | ng. MARIO TRUJILLO CERON JJ/ or MARIO ALBERTO
Subsecretario de Infraestructura y Vias RUJILLO CERON
Firma

Proyecto: | 5. SONIA YOLANDA LASSO /-«M

Profesional Universitario S.I.M

Firma:

Proyect6: | JORGE ARTURO MESIAS ACOSTA
Abogado Contratista S.I.M

Reiss: =z
Firma:

Abogado DAC

Pasto-Narino-Colombia
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