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54 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA No.
2020-07-28, REFERENTE A: CONTRATO DE OBRA PARA LA PERFORACION Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.
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§§ RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
:AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 07/08/2020 15/12/2020 $174,989,500.00
| SALARTOS Y PRESTACIONES SOCIALES 07/08/2020 15/12/2023 $52,496,850.00
4| CUMPLIMIENTO 07/08/2020 15/03/2021 $104,993,700.00
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| GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADOTOTAL |  PILANDEPAGO |
$ ***+754,492.00 $ ***++**20,000.00 $ *****147,153.00 § Hrmar921,645.00 §$ *****+332,480,050.00 CONTADO
INTERNEDWARID DS TRIBUCION COAS ERURD
HOMERE CLAVE 34 OE F4AT. WOMERE COMPARILA 5 FART. ALOR ASEOURADD

CALISEGUROS LTDA ASESORES EN SEGURO 988113 100.00

=% QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

e

45-45-101087686
R ADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas FIRMA TOMADOR
. -l USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 MAYRATRUJILLO
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SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

e
&> %

CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

| AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINA-
DA SEGURESTADO, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPA-
ROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE
POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO
Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINI-
CIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTI-
ZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO
DE LA LICITACION, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVI-
TACION, EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDI-
CIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LAADJUDICACION,
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGUN TIPO
DE SANCION.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PER-
JUICIOS ECONOMICOS SUFRIDOS CON OCASION DE LA
FALTA DE AMORTIZACION, EL MAL USO O LA APROPIA-
CION INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA
DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGA-
DO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HA-
YAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS
DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCA-
RIAS ELECTRONICAS DE DINERO,

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE
LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO
AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
ClOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ESTE, POR
PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO EN-
TREGADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTA-
DO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS
QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR
MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS
BANCARIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PER-
JUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGA-
CIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA
LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLI-
MIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL
A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABA-
JADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULA-
DO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SO-
BRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE
EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL
DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS
VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALI-
DADES DIFERENTES AL CONTRATC DE TRABAJO, NI CU-
BRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

J
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1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA CONTRATADA,
EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIEN-
TO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DANOS DE
LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINIS-
TRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS
EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO
DE LA GARANTIA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN
CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
ClIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TECNICAS
BASICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATA-
DO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARA CON POSTE-
RIORIDAD A LA FINALIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCE-
SORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMA-
DOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINIS-
TRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL
CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO
SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS
DE;

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO,

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZA-
DO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURA-

DO O APERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

23 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS
SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGA-

DO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS

RELACIONADAS CON EL CONTRATOQ.

EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN
LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

25

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO
EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERI-
VADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS
COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUAL-
QUIER OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL
PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR,
A MENOS QUE ESTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESA-
MENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARA
EN LA CARATULA DE LA POLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONOMICAS IMPUES-
TAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO
MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPA-
TRIMONIALES.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE INDEMNI-
DAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

29

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA
PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA
DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRA SER PRORROGADA A SOLICITUD
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. |IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA POR
LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.
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5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN
VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESEN-
TE POLIZA, SERA EL FIJADO EN LA CARATULA DE LAPOLI-
ZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE
LA PRESENTE POLIZA NO SE RESTABLECERA AUTOMATI-
CAMENTE EN NINGUN CASO,

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACION PODRA SER PAGADA EN DINERO, O
MEDIANTE LA REPOSICION, REPARACION O CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCION DE
SEGURESTADO.

7. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

LA INDEMNIZACION A QUE TIENE DERECHO EL ASEGU-
RADQ, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE
SEGURO, SE REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE
OPERE UNA COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL TO-
MADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TERMI-
NOS DE LEY.

TAMBIEN SE REDUCIRA LA INDEMNIZACION SOLICITADA,
S| ELASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN
RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS
RECLAMADOS.

8. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, SEGURES-
TADO SE SUBROGARA HASTA CONCURRENCIA DE SU IM-
PORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO
TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RES-
PONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGAA REALIZAR
TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A
SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERI-
VADOS DE LA SUBROGACION. LO ANTERIOR INCLUYE LA
INTERVENCION OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O
CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA LUGAR
A LA REDUCCION DE LA INDEMNIZACION, POR EL VALOR
DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGU-
RESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES
DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN
EL, NO SON SOLIDARIAS Y LAINDEMNIZACION A QUE HAYA
LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES
EN PROPORCION A SU PARTICIPACION, LA CUAL SE
ESTABLECERA EN LA POLIZA DE LA ASEGURADORA
LIDER.
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28112021 . Gmail - Re: Acta Perforacion

m— ol
M Gmall Liliana Osorio <lilianaca@gmail.com>

Re: Acta Perforacion
1 mensaje

Kathy Osorio <kathyosorio2011@hotmail.com>
Para: RG Y CIA SAS érgymasencs@hotmall es>, "ingepozoscali@gmail.com" <ingepozoscali@
Cec: "administracion@ingepozos.com” <administracion@ingepozos.com=, Liliana Osorio <I|hanaoa@gma|| com>

Buenas tardes sefiora Nohemy,

Lamentablemente esta acta no me dice nada, no es un informe técnico que era lo que yo estaba esperando

por parte de ustedes. Por tal motivo le pido la siguiente informacidon que no hemos recibido ni de Ingepozos

ni del primer y unico informe que nos envio el Ingeniero Osorio como interventor de la obra.

Por favor le pido celeridad en el tema, entenderd que esto que estd pasando es muy grave para la

) compafifa.

Informacién solicitada:

Registro eléctrico

Minuta de perforacion

Perfil litologico.

Densidad y viscosidad de los lodos utilizados.

Velocidad de perforacion.

Diametro inicial de la perforacion,

Equipos utilizados y brocas (tamarios)

Registro de grava indicando el tamafio y lugar de compra

Quedo muy atenta,

Kathy .

P.D Seguiremos usando estos correos de hotmail mientras se soluciona el tema de los correos
corporativos.

From: RG Y CIA SAS <rgyciasencs@hotmail .es>

Sent: Monday, October 26, 2020 12:07 PM

To: kathyosorio2011@hotmail.com <kathyosorio2011@hotmail.coms
Subject: RV: Acta Perforacion

Buena tarde Sra. Kathy,
Comparto acta enviada por Ingepozos.

Enviado desde Carreo para Windows 10

De: Ingepozos cali
Enviado: lunes, 26 de octubre de 2020 11:33 3. m.

https:fimail.google.com/mail/u/0?ik=fc5c47f38c&view=ptd search=all&permthid=thread-%3A168163557 1997704601&simpl=msg-f%3A168163557199 ..

1/2
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Santiago de Cali, 27 de mayo del 2021.

Doctora

TATIANA LORENA RINCON VERA

Abogada Gerencia de Indemnizaciones de Finanzas y Negocios Particulares
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nit. 860.009.578-6

La Ciudad

ASUNTO: RECLAMACION DIRECTA EXTRAPROCESAL

REF: PAGO DE SINIESTRO AVISADO EL 22 DE ENERO DEL 2021
RECLAMANTE: RG & CIA S.A.S. NIT. 830.510.902-8

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 45-45-101087666

Cordial saludo,

Por medio del presente documento me permito remitir a ustedes en cumplimiento de lo
estipulado en el articulo 1007 del Cédigo de Comercio vigente que reza: “1.4. AMPARO
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: - Este amparo cubre al asegurado por los
perjuicios directos derivados del incumplimiento imputable al tomador/garantizando de las
obligaciones emanadas del contrato garantizado”. Las determinaciones y anexos
técnicos, legales y operativos probatorios que evidencian el incumplimiento por parte del
contratista del objeto y las obligaciones del contrato civil de obra numero 2020-07-28,
suscrito entre la SOCIEDAD RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI S.A.S, como sustento
para la reclamacién al amparo de riesgo por incumplimiento contractual.

Mediante contrato civil de obra 2020-07-28, el Contratista INGEPOZOS CALI S.AS, se
comprometié con la sociedad RG & CIA S.A.S., a: CLAUSULA PRIMERA -OBJETO “El
contratista en su calidad de ejecutor, sin subordinacién o dependencia utilizando
sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo se obliga para con
el CONTRATANTE a ejecutar las siguientes actividades dentro del proyecto:
CONTRATO PARA LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO A
160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.

Reiteramos el incumplimiento del contrato enunciado por parte del contratista
INGEPOZOS CALI S.A.S. vy sustentamos que dicho incumplimiento se presentd por
razones atribuibles al contratista asi:



)

INFORMACION SINIESTRO

FECHA DEL SINIESTRO: 24 de octubre del 2020

LUGAR DE OCURRENCIA DEL
SINIESTRO: Primer pozo (Suerte
1E) y segundo pozo (Suerte 4) en la
Hacienda Calamar Lote B, en el
Municipio de Candelaria, Valle del
Cauca.

. HECHOS DEL SINIESTRO

1. La primera razén de incumplimiento se da porque INGEPOZOS S.A.S., no
entregé a RG & CIA S.A.S,, el pozo excavado y construido en el plazo que se
pacté en el contrato inicial, contrato que nunca se prorrogé. Este iba desde el dia
de suscripcién del acta de inicio de actividades el 1 de septiembre del 2020 hasta
el 8 de enero del 2021, fecha en la que se completaron los 130 dias de duracion
de ejecucion pactados en la clausula TERCERA del contrato inicial.

2. Afirmamos que no ocurrié en el plazo pactado, porque, el contrato nunca se
suspendié y nunca se prorrogé bilateralmente. Aqui es importante traer a colacion
la clausula OCTAVA del contrato que dice:

OCTAVA. = AMPLIACION DEL PLAZO: En caso de suspender las labores por caso
fortuito o por fuerza mayor o por solicitud del CONTRATANTE o la Entidad
Contratante, EL CONTRATISTA tendra derecho a la prolongacion del plazo total o
parcial de la entrega por un tiempo igual al de la suspension.

En este punto resulta importante establecer que el enunciado de la clausula
contiene dos proposiciones disyuntivas (“0") en la primera oracién. Es decir que la
suspension puede ocurrir por: 1) fuerza mayor, caso fortuito o por: 2) solicitud de
RG & CIA S.A.S. Es decir, la suspension se puede dar por una sola de esas.
razones o por ambas. Evidentemente y de manera clara, RG & CIA S.A.S., nunca

solicité suspension de la obra.

Tampoco ocurrié lo previsto en el PARAGRAFO de la Clausula OCTAVA, porque
INGEPOZOS CALI S.A.S., nunca solicité por escrito a RG & CIA S.A.S., antes de



¢RG

que expirara el término inicial para cumplir el contrato, una prérroga motivada del
mismo.

3. Asi entendida la sintaxis de ese enunciado de la clausula OCTAVA, tendriamos
que el 24 de octubre del 2020, INGEPOZOS CALI S.A.S aviso, de forma conjunta
con el primer ingeniero interventor, el Ingeniero Juan Carlos Osorio Saravia, que
se habia presentado precisamente la ocurrencia de una obstruccién confirmada
mediante video tomado el 23 de octubre del 2020 que, segun ellos, impedia
continuar con la ejecucion de la obra.

Al respecto resaltamos que la formaciéon geolégica mencionada como la posible
segunda causa del derrumbe del pozo, misma que provoco el taponamiento del
primer filtro a los 42 metros, no es constitutivo de fuerza mayor, pues era
necesario que INGEPOZOS CALI S.A.S realizara, por su cuenta un estudio
geoldgico y un perfil litolégico en el area de la excavacion segun propuesta
economica No.Cot.1278-2020 con fecha 04 de marzo del 2020, que le permitiera
establecer con claridad meridiana que el suelo a intervenir con labores de
excavacion era adecuado y que tenia condiciones de resistividad acordes con el
impacto que se imprimiria con la perforacién. Esto quiere decir que la situaciéon era
previsible, si se hubiere actuado con diligencia y experiencia técnica por parte de
INGEPOZOS CALI S.A.S.

4. No puede perderse de vista que la misma INGEPOZOS CALI S.A.S afirma en el
reporte CONTINGENCIA PERFORACION POZO HACIENDA CALAMAR que:

Posibles situaciones del colapso de 1er filtro a los 42 metros: Determinamos que como se puede ver en
el video el filtro de 16" de Marca Optima suministrado por la Compafia Colpozos SA, sufrio
aplastamiento, situacién que no debid haber ocurrido por que hubo una excelente manipulacion de los
materiales acompaiiado de la experiencia y profesionalismo de los perforadores en su buen manejo y
segun cronograma. La segunda posible situacion es una contingencia o situacion extraordinaria producto
de la formacion geologica del terreno, no detectable. Ya que en la zona ha habido casos similares como
por ejemplo: Maderas fosilisadas, lo que es de cuidado. lo que produce un invaginamiento del pozo,
pero indudablemente hay fallo de material, como lo es el caso del filtro que aparece aplastado en el
video.

5. Mirese como en dicho reporte INGEPOZOS CALI S.A.S indica que “en la zona
ha habido casos similares como, por ejemplo: Maderas fosilisadas, lo que
es de cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo, pero indudablemente
hay fallo de material, como es el caso del filtro que aparece aplastado en el video”
(sic).




Si INGEPOZOS CALlI S.AS., sabia que en la zona habia antecedentes de
presencia de maderas fosilizadas que producen invaginamiento de los pozos, esta
situacién ya no puede calificarse por el contratista incumplido como fuerza mayor,

para querer justificar su incumplimiento, porque claramente la situacion era
previsible.

6. En refuerzo de la previsibilidad del invaginamiento del pozo que termind
taponandose se tiene que el 19 de octubre del 2020 (5 dias antes del colapso) el
mismo empezaba a ocluirse y que ya conocian del obstaculo, asi se reporta en el
documento OBSERVACIONES SOBRE POSIBLE OBSTACULO PERFORACION

Hasta el dia de hoy 19 de octubre ya se ha realizado la construccién de la Obra en un 80% y nos
disponfamos a hacer la limpieza de este. Iniciando la limpieza nos enconframos con un cbstaculo por lo
cual se hace reunion con el Interventor de RG Juan Carlos Osorio donde se desarrollaron propuestas
con la situacion de la obstruceion no determinada en el pozo Hacienda Calamar.

No se observa que INGEPOZOS CALI S A.S haya realizado, entre el 19 de
octubre al 24 de octubre del 2020, ninguna obra tendiente a la estabilizaciéon del
pozo, lo que acredita ain mas el incumplimiento de INGEPOZOS CALI S.A.S.

7. Ya en el concepto técnico No. 26127-P-3-2020 del 5 de febrero del 2020
elaborado por-el Ingeniero Rubén Rengifo Ruano, Profesional Especializado,
punto diez (10) DESCRIPCION DE LA SITUACION item 5, la misma Corporacién
Auténoma Regional del Valle del Cauca (CVC), describe la composicion del suelo
indicando que es arcillosa y en la planimetria del grafico se observa que el pozo a
excavar estaria ligeramente cerca de la zona de vuinerabilidad alta.

8. La segunda razén de incumplimiento por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S se
puede encontrar en el mismo fragmento citado del reporte CONTINGENCIA
PERFORACION POZO HACIENDA CALAMAR con fecha 24 de octubre 2020, en
el que INGEPOZOS CALI S A.S y el interventor del contrato, el Ingeniero Juan
Carlos Osorio Saravia afirmaron que, evidentemente hay un fallo del material,
indicando que el filtro del pozo se habia aplastado. Esta situacion también se
presenta como un incumplimiento culposo por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S
porque a su cargo, segun el contrato de obra civil No. 2020-07-28, tenia la
adquisicion de materiales y elementos para excavar y construir el pozo, por lo que
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era su obligacion adquirirlos de calidad 6ptima y funcionales, situacion que no
ocurrié segun su mismo predicamento.

Aunque INGEPOZOS CALI S.A.S indica que el rescate para la recuperacion del
filtro y los elementos utilizados para la construccion del pozo no se pudo realizar
oportunamente, porque RG & CIA S.A.S no permitié el acceso de personal a la
Hacienda Calamar Lote B, debe indicarse que lo anterior no exime el retardo de la
sociedad contratista y ademas era una respuesta a la nula claridad y falta de
explicacion por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S frente a las razones técnicas
que llevaron al colapso de pozo.

Después de analizada la situacién contractual entre RG & CIA S.AS e
INGEPOZOS CALI S.A.S se envia de manera electrénica con fecha 08 de enero
del 2021 el documento denominado “ACTA DE RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO TECNICO NUMERO 01-2021 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA NUMERO 2020-07-28 SUSCRITO
ENTRE LA SOCIEDAD RG CIA S.A.S E INGEPOZOSCALI S.A.S" (sic)
documento que se niega a firmar INGEPOZOS CALI S A.S.

El 9 de noviembre del 2020 se realiza una reunién entre personal de RG & CIA
S.A.S e INGEPOZOS CALI S.A.S en la que participaron por parte de RG & CIA
S.AS. : la sefiora Kathy Osorio, Gerente, El Doctor Gustavo Osorio, Asesor
Juridico, Xiomara Narvaez, Asistente Administrativa, Ingeniero Omar Ascuntar,
nuevo Ingeniero Interventor, y por parte de INGEPOZOS CALI SAS., el
Ingeniero Carlos Alberto Acosta, la sefiora Nohemy Narvaez y el Director de
Perforacién del pozo, esta reunién se hizo a través de una videoconferencia pero
alli no se acordd suspender la ejecucion del contrato de obra, simplemente se
socializaron algunas vicisitudes y los asistentes por parte de RG & Cia. S.A.S,
pidieron explicaciones de caracter técnico al Ingeniero Carlos Alberto Acosta.

.Después de llevar acabo la reunion mencionada en el punto anterior,

INGEPOZOS CALI S.A.S propone a RG & CIA S.A.S. realizar una nueva
perforaciéon que se ubicara en esta oportunidad, en la suerte 4 de la Hacienda
Calamar Lote B, esto con el fin de dar continuidad al reproceso.

INGEPOZOS CALI S.A.S continia con la ejecucién de sus obligaciones en el
marco del contrato de obra el 24 de noviembre del 2020, sin embargo, segun
afirma, no pudo conseguir los filtros, ya que la firma Colpozos se habria rehusado
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a vender uno de similares caracteristicas por falta de existencias y ello obligd,
supuestamente a INGEPOZOS CALI S.A.S, a tratar de importar los filtros. No
obstante, con esta situacion no se suspendié el plazo para culminar la obra de
excavacion y entrega del pozo, por cuanto la suspension no se solicité
expresamente por la sociedad contratista incumplida. Ademas, RG & CIA S.A.S.
nunca lo autorizé y no hubo una circunstancia de fuerza mayor que lo ameritara,
como ya se explicé.

Segun el reporte del reproceso, el segundo pozo inici6 a excavarse el 11 de
diciembre del 2020, es decir un mes y medio después de que el primer pozo
colapsara y se invaginara, aplastando parte de la tuberiay la totalidad del filtro.

Fecha: 1111272020

Hora: 08:30 - 0%:30 Se Irajo broca de 268" al poza.
Hora: 02:30 - 12:00 Se comenzo 2 perforar con una brocz d2 12 1/4 rpm - 100 sobre 12 broca,
Hora: 12:00 - 13:00 Personal Almorzanda,

Se continua perforande con braca de 12 1/4 a 12 metres, perforando

Hora: 13:00 - 14:30 arenilla fina con 100%

Hora: 14:30 - 15:30 Se perforo desde 12 mis hasla 20 mis,
Hora. 15:30 - 16:00 Desammando broca 12 14 a 17 12
Hoara: 18:00 - 17:30 Se comenzo 2 ampliar con brocade 17 1/2, ampliando 20 mts.

Nota: Se praparo Eentonila 10 + 2 kilos de exiragel
Supervisor: Josa Franco Zapats

En multiples oportunidades, INGEPOZOS CALI S.A.S ha indicado que el retardo
en el cumplimiento de sus obligaciones, al querer construir el segundo pozo se da
en atencion a que la firma COLPOZOS, la sociedad que suministra los filtros
Johnson y la tuberia, se rehusd a proveerlos y por eso el 24 de diciembre del
2020 INGEPOZOS CALI S.A.S pretendié suspender unilateralmente el contrato
de obra No 2020-07-28, excediendo sus prerrogativas contractuales, con el
pretexto de verse obligada la sociedad contratista a auscultar disponibilidad en el
mercado internacional para obtener los materiales e importarlos.

Sobra decir que el ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE REPROCESO
PERFORACION CALAMAR, no tiene ningun efecto, porque la Clausula OCTAVA
del contrato y su paragrafo no contemplan la posibilidad de que INGEPOZOS CALI
S.A.S unilateraimente suspendiera la ejecucién del contrato. En dicha acta
elaborada unicamente por INGEPOZOS CALI S.A.S se indica que quieren
suspender la ejecucién del contrato por 30 o 45 dias, sin embargo, esa acta no
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tiene la firma del Ingeniero Interventor Omar Azcuntar Rosales (segundo
interventor relevo del Ingeniero Juan Carlos Osorio Saravia) ni de la Gerente o
Representante Legal de la compafia, por lo que esa propuesta de suspension
jamas fue aceptada y la fecha de entrega de la obra seguia siendo el 5 de enero
del 2021, sin que se pueda indicar que hubo prérrogas o traslados de plazo.

En el comunicado emitido por RG & CIA S.A.S el dia 5 de enero del 2021, enviado
de manera electrénica a INGEPOZOS CALI S.A.S, se indica claramente que el
contratante se abstiene de firmar el documento ya que carece de discusion entre
las partes, por ser un documento netamente informativo y no define circunstancias
de modo, tiempo y lugar para la solucién del problema planteado. Adicionaimente
RG & CIA S.A.S solicita la redaccion de un documento donde se determine
claramente, el cronograma.

Si se revisa el acta REPORTE MINUTA PERFORACION REPROCESO, las
actividades de excavacion y preparacion del segundo pozo, que INGEPOZOS
CALI S.A.S. denominé como un reproceso, se llevaron a cabo desde el 24 de
noviembre del 2020 y se continué realizando hasta el 24 de diciembre del 2020 y
aunque en este interregno de tiempo hubo reuniones e intercambio de
comunicaciones por correo electrénico entre INGEPOZOS CALI S.A.S y RG & CIA
S.A.S, las obras nunca se detuvieron.

A pesar de no estar contractualmente obligado, en cumplimiento del deber de
colaboracion que existe para las partes en ejecucion de los contratos, RG & CIA
S.A.S, para la segunda perforaciéon ubicada en la suerte 4, asumiria el costo total
de unos materiales adicionales cuyo valor asciende a $59.275.090. Sin embargo,
el Ingeniero Carlos Acosta en la reunién sostenida en el mes de diciembre de 2020
y mediante conversaciones telefonicas le solicita a la Gerencia, que asuma
también el costo de los filtros que se requieren los cuales tienen un valor de
$89.583.200, aun cuando estos materiales hacen parte de la garantia de la
perforacion no concluida por derrumbe, es decir solicitaban que RG & CIA S.A.S
pagara un valor que no le correspondia, pues era responsabilidad del contratista
en la ejecucion de la obra

16. Llegado el 5 de enero del 2021, fecha en la que se cumplia el plazo de 130 dias

para la ejecucion de la obra contratada por RG & CIA S.A.S, y sin que se
hubiesen materializado causales de suspensiéon, INGEPOZOS CALI S.A.S no
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entregd culminado el pozo al que se comprometi6 como contratista en el marco
de contrato de obra civil No. 2020-07-28.

Es importante aclarar que RG & CIA S.A.S ya habia realizado el pago del 80% del
valor del contrato, cumpliendo con las obligaciones de pago que se difirieron en el
tiempo de conformidad con el cronograma de la clausula CUARTA por lo que no
existe incumplimiento correlativo atribuible a R.G & CIA S.A.S.

El 14 de enero de 2021, INGEPOZOS CALI S.A.S a través de la voceria del
Ingeniero Carlos Alberto Acosta, mediante un correo electrénico propone la
suscripcion de un otro si, con el cual provocaria una prorroga temporal del plazo
inicialmente pactado en el contrato de obra civil No. 2020-07-28

En ejercicio de la prerrogativa con la que RG & CIA S.A.S cuenta en el contrato
de obra civil No. 2020-07-28, segun la cldusula DECIMASEGUNDA, de forma
unilateral ante el evidente y constante animo dilatorio en el cumplimiento de las
obligaciones por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S, se da por terminado de forma
unilateral el contrato de obra.

La carta de incumplimiento contractual que pone fin al contrato de obra se remite
a INGEPOZOS CALI S.AS el 26 de enero del 2021 a través de un correo
electronico, en esa carta a groso modo se explica que la decisién unilateral
adoptada con apego al derecho contractual, se funda en el incumplimiento
reiterado de INGEPOZOS CALI S.A.S., quien ha retardado la ejecucién de la
perforacién de los pozos y la entrega de la construccién de los mismos, lo cual ha
perjudicado patrimonialmente de forma ingente a la sociedad contratante.

El incumplimiento injustificado de INGEPOZOS CALI S.A.S de su obligacién
principal en el marco de la ejecucién del contrato de obra civil No. 2020-07-28, le
ha generado perjuicios de orden material a RG & CIA S.A.S. como la pérdida de
los valores erogados para cumplir con la obligacién de dar un anticipo que
apalanque el inicio de la ejecucion de las obras por parte de INGEPOZOS CALI
S.A.S, y los pagos que hasta la fecha de terminacion por incumplimiento, RG &
CIA S.A.S hizo como contraprestacién a la sociedad contratista. Los rubros que
constituyen pérdida actual y efectiva son:



¢RG

- La primera cuota del 60% del anticipo entregado el 13 de agosto del 2020 a
INGEPOZOS CALI S.A.S. a través de transferencia electrénica por valor de
$203.458.200., segun correo electronico remitido el 12 de agosto del 2020.

- La segunda cuota del precio del contrato de obra civil No. 2020-07-28 pagada a
INGEPOZOS CALI S.A.S. el 2 de octubre del 2020 a través de transferencia
electrénica por valor de $68.819.800. Este valor fue facturado por INGEPOZOS
CALI S.A.S el 28 de septiembre del 2020 a través de la factura No. FP 02

- Elvalor pagado a Agroresiembras S.A.S para actividades de apoyo a la agricultura
relacionada con la contratacion de vigilancia desde el mes de agosto del 2020
hasta el 4 de febrero del 2021 por $18.774.728, sobre la maquinaria y elementos
dispuestos para excavacion y revestimiento del pozo, objeto del contrato de obra.

- El valor pagado a Edfeargo del Campo S.A.S. para ejecutar obras de adecuacion
del terreno previas a la excavacion del pozo por una suma de $23.545.000.

- El valor pagado a Carlos Calderon y Retromaquinas Reyes S.A.S. para el
transporte y extraccion de material para la adecuaciéon del terreno del segundo
pozo por una suma de $8.366.000.

La sumatoria de los valores discriminados arroja un total de $322.963.728, al cual

equivaldria el pérjuicio a titulo de dafio emergente causado por INGEPOZOS CALI
S.AS. aRG&CIASAS.

22. El incumplimiento injustificado de INGEPOZOS CALI S.A.S de su obligacion
principal en el marco de la ejecucion del contrato de obra civil No. 2020-07-28, le
ha generado perjuicios de orden material a RG & CIA S.A.S, quien ha debido
presupuestar recursos para procurar la culminacion del pozo que INGEPOZOS
CALI S.A.S dejo inconcluso con su incumplimiento, lo cual implicara la suscripcion
de contratos adicionales con otras personas juridicas, entre estas erogaciones o
gastos que se detallan asi:

- Cotizacion del valor a pagar como contraprestacién para la suscripcion contrato de
obra civil que tenga por objeto realizar las actividades necesarias para terminar el
pozo inconcluso de la Hacienda Calamar Lote B de propiedad de RG & CIA S.A.S.
Esta cotizacion se gestiona con la sociedad Colpozos S.A. y asciende a un valor
de $301.979.863.
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El incumplimiento de las obligaciones de INGEPOZOS CALI S.A.S, especialmente
por el agotamiento del plazo sin que se diera la entrega del pozo cuya
construccion se contratd, y que ademas es el objeto propiamente del contrato de
obra civil No. 2020-07-28, se previé dentro de la conceptualizacion del riesgo
asegurado en la Pdliza: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
PARTICULAR NO. 45-45-101087666, como la hipétesis del amparo 1.4.
AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, la cual fue tomada por
INGEPOZOS CALI S.A.S. en favor de RG & CIA S.A.S., y por tal razén constituye
un siniestro en los términos del art. 1072 del Cédigo de Comercio y hace exigible
la obligacién indemnizatoria que SEGUROS DEL ESTADO S.A. contrajo como
aseguradora.

Es importante resaltar que la primera cuota del 60% del pago anticipado
entregado el 13 de agosto del 2020 a INGEPOZOS CALI S.A.S. a través de
transferencia electrénica por valor de $203.458.200 utilizando recursos del crédito
que bajo modalidad FINAGRO, RG & CIA S.AS. adquiri6 del Banco de
Occidente, constituye un anticipo, el cual debia ser utilizado por INGEPOZOS
CALI S.A.S. para apalancar el inicio de la obra tendiente a excavar, revestir y
construir el pozo en la Hacienda Calamar Lote B.

Dicho anticipo no fue administrado de forma correcta por INGEPOZOS CALI
S.A.S. pues evidentemente el filtro que se adquirié para ser instalado en el primer
pozo, aquel que se invagind y se reportd colapsado el 24 de octubre del 2020, no
era de la calidad esperable, ya que si se revisa, el acta denominada
CONTINGENCIA PERFORACION POZO HACIENDA CALAMAR del 24 de
octubre del 2020, el primer interventor de la obra, el Ingeniero Juan Carlos Osorio
Saravia indica que el filtro de 16" de Marca Optima sufrié un aplastamiento y que
ello no debi6 haber ocurrido porque el personal designado para manipularlo, tenia
la mejor formacion. Es decir, dentro de las dos hipétesis del colapso del pozo, se
plante6 como primera, la mala calidad del filtro de marca Optima. Era una
obligacion contractual de INGEPOZOS CALI S.A.S corroborar el estandar de
calidad de los elementos y evidentemente ello no ocurrié.

Era deber de INGEPOZOS CALI S.A.S verificar la calidad e idoneidad material de
dicho filtro de marca Optima pues, en la clausula SEXTA del contrato de obra civil
incumplido se indicé que debera cumplir con “las obligaciones que se generen de
acuerdo a la naturaleza del servicio” y es preciso recordar que el primer anticipo
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del 60%, tenia por propésito la financiacion de INGEPOZOS CALI S.A.S. para que
adquiriera bienes necesarios e imprescindibles para desarrollar la obra, que no
era otra que el pozo cavado, revestido y construido.

27. En la exposicion de motivos, se encuentra que la pérdida proporcionalmente guarda
relacion con la administracion y destinacién del anticipo, revisando el escrito del 22 de
enero del 2021 mediante el cual RG & CIA S.A.S. terminé el contrato unilateralmente,
indica que:

Que la sociedad RG & CIA S.A.S, le ha pagado el Ochenta (80%) por ciento de la ejecucion
de la obra por valor DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS ($275.277.600) PESOS MCTE, sin recibir a satisfaccion ese
porcentaje de ejecucion de obra, solo partiendo del principio de la buena fe v de los
informes poco técnicos remitidos por el contratista.

28. Los valores pagados por concepto de Anticipo de sesenta (60%) por ciento un
valor de $206.458.200, mediante las transferencias electrénicas de las fechas 13
de agosto del 2020, a través de Occi Red, que no se reflejan en la ejecucion de

actividades programadas del contrato, podran perseguirse a través del amparo de
1.2. AMPARQO DE ANTICIPO.

29. Es claro que el incumplimiento que produce el siniestro estéa cubierto por la Péliza

'~ ya que ocurre dentro de su vigencia, la cual inicié el 7 de agosto del 2020 y
finaliza el 15 de junio del 2021 mientras que el incumplimiento imputable a
INGEPOZOS CALI S.A.S ocurre entre el 19 de octubre del 2020 hasta el 5 de
enero del 2021, cuando el plazo para finalizar la obra expira.

Il. SOLICITUD DE PAGO

Teniendo en cuenta los antecedentes narrados en el acapite . HECHOS DEL SINIESTRO
que dan cuenta del incumplimiento de INGEPOZOS CALI S.A.S y detallan la certeza y
extension del dafio soportado por RG & CIA S.A.S, entendiendo que dicho incumplimiento
concreta la materializacion del riesgo asegurado a través del contrato de seguro de
cumplimiento instrumentado a través de la Pdliza y revisando los amparos que ofrece la
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 45-45-101087666
expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. se solicita:
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PRIMERO: Que SEGUROS DEL ESTADO S.A. pague a RG & CIA S.A.S |la suma de
$104.993.700 con base en 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO que en
su tenor literal dentro del item contractual indica:

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS

DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL
TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL
CONTRATO GARANTIZADO.

(..)

Solo se solicita el pago de $104.993.700, ya que la pérdida acreditada asciende a
$322.963.728 y excede el limite asegurado en el amparo 1.4.

SEGUNDO: Que SEGUROS DEL ESTADO S.A. pague a RG & CIA S.A.S la suma de
$79.943.410 con base en 1.2 AMPARO DE ANTICIPO que en su tenor literal dentro del
item contractual indica:

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS
ECONOMICQS SUFRIDQS CON OCASION DE LA FALTA DE AMORTIZAGION,
EL MAL USO O LA APROPIACION INDEBIDA QUE EL
TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE
HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO
ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O
A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS
ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

)

Solo se solicita el pago de $79.943.410, ya que la pérdida relacionada con la mala
administracion del anticipo, se circunscribe a la adquisicién del filtro de 16" de marca
Optima suministrado por Colpozos S.A. a INGEPOZOS CALI S.A.S y que la misma
sociedad contratista calificé como de calidad regular por resultar aplastado.
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Il INFORMACION POLIZA DE SEGURO

Describimos a continuacion las particularidades relevantes de este seguro, asi:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 45-45-101087666,
ANEXO No. 1

TOMADOR/AFIANZADO:
INGEPOZOS CALI S.A.S.
NIT. 901.061.084-8

ASEGURADO/BENEFICIARIO:
RG&CIASAS.
NIT. 830-510-902-8

INTERMEDIARIO:
CALISEGUROS LTDA. ASESORES EN SEGURO

VIGENCIA SEGURO:
DESDE 00:00 HORAS DEL 07/08/2020 HASTA 23:59 HORAS DEL 15/06/2021

VALORES ASEGURADOS:

Son los siguientes: i) Buen Manejo del Anticipo: $174.989.500, ii) Salarios, Prestaciones e
Indemnizaciones Laborales: $52.496.850, iii) Cumplimiento: $104.993.700

CONDICIONADO GENERAL APLICABLE:

CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR
DE PARTICULARES - E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013.



IV. FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA RECLAMACION

Del anticipo: el concepto de anticipo no esta referido propiamente bajo designacion legal,
es por ello que se hace necesario acudir a la doctrina y jurisprudencia para determinar su
concepto, alcance, y demas reglas aplicables.

El anticipo debera estar cubierto por la garantia unica del cumplimiento del contrato, la
cual debera constituirse previo al inicio del contrato y este amparo debera estar
asegurado por el 100% del valor del anticipo, con lo cual se busca garantizar el buen uso
del mismo a cargo del contratista. Ahora bien, vale aclarar que el amparo del anticipo es
aquel “mediante el cual la aseguradora se obliga a indemnizar al contratante asegurado
por los perjuicios causados con ocasion a los riesgos que emanen del manejo de dineros
0 bienes entregados a titulo de anticipo’”

Es evidente que el anticipo no constituye una especie de pago preliminar para en favor del
contratista, pues dicho dinero seguira siendo de la entidad contratante, hasta tanto se
efectuie el reintegro por el contratista, lo cual se realizara haciendo uso de pagos parciales
en cada corte de facturacion segin el porcentaje pactado para tales efectos
contractualmente, lo cual se denomina amortizacién.

Entonces el amparo del buen manejo y correcta inversion del anticipo, por mandato
normativo, contempla los riesgos asegurados, de |a (i) no inversion, (ii) uso indebido y (iii)
la apropiacion indebida de los recursos por parte del contratista, mediante la extension de
una suma asegurada que debe corresponder a la totalidad del anticipo entregado (art. 7.2
Decreto 4828 de 2008), y por el tiempo que transcurra entre el inicio de la vida del
contrato, la concrecion de su posterior liquidacién y el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de ésta.

3 Pérez, C., (2012). El amparo de anticipo en el seguro de cumplimiento entre particulares. Bogotd D.C:
Revista Universidad Javeriana.
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De la ausencia de fuerza mayor: El art. 1 de la Ley 95 de 1890, que subrog6 el articulo
64 del Codigo Civil, define la fuerza mayor o caso fortuito como aquel imprevisto que no
es posible resistir, por lo que resulta sencillo indicar que el acontecimiento del 24 de
octubre del 2020 no entrafié imprevisibilidad porque la misma INGEPOZOS CALI S.AS
afirma en el reporte CONTINGENCIA PERFORACION POZO HACIENDA CALAMAR que:

Posibles situaciones del colapso de 1er filtro a los 42 metros. Determinamos que como sé puede ver en

el video el fitro de 16" de Marca Optima suministrado por la Compafiia Colpozos SA, suffio

aplastamiento, situacion que no debid haber ocurrido por que hubo una excelente manipulacion de los

materiales acompafiado de la experiencia y profesionalismo de los perforadores en su buen manejo y

segun cronograma. La sequnda posible situacion es una contingencia o situacion extraordinaria producto

de Ia formacion geologica del terreno, no detectable. Ya que en la zona ha habido casos similares como

por ejemplo: Maderas fosiisadas, lo que es de cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo,

pero indudablemente hay fallo de material, como o es el caso del filtro que aparece aplastado en el

video.
Reiteramos que en dicho reporte INGEPOZOS CALI S.A.S indica que “en la zona ha
habido casos similares como, por ejemplo: Maderas fosilisadas, lo que es de
cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo, pero indudablemente hay fallo de
material, como es el caso del filtro que aparece aplastado en el video” (sic).

Si INGEPOZOS CALI S.A.S sabia que en la zona habia antecedentes de presencia de
maderas fosilizadas que producen invaginamiento de los pozos, esta situacion ya no
puede calificarse por el contratista incumplido como fuerza mayor para querer justificarse
en su incumplimiento, porque claramente era previsible.

En refuerzo de la previsibilidad del invaginameinto del pozo que termind taponandose se
tiene que el 19 de octubre del 2020 (5 dias antes del colapso) el mismo empezaba a
ocluirse y que ya conocian del obstaculo, asi se reporta en el documento
OBSERVCIONES SOBRE POSIBLE OBSTACULO PERFORACION POZO HACIENDA
CALAMAR.

Hasta el dfa de hoy 19 de octubre ya se ha realizado la construccion dz la Obra en un 90% y nos
disponiamos a hacer la limpieza de este. Iniciando la limpieza nos encontramos con un obstaculo por lo
cual se hace reunion con el Interventor de RG Juan Carlos Osorio donde se desarrollaron propuestas
con la situacion de la obstruccion no determinada en el pozo Hacienda Calamar.

No se observa que INGEPOZOS CALI S.A.S haya realizado, entre el 19 de octubre al 24
de octubre del 2020, ninguna obra tendiente a la estabilizacion del pozo, lo que acredita el
incumplimiento de INGEPOZOS CALI S.A.S.
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Finalmente, en el concepto técnico No. 26127-P-3-2020 del 5 de febrero del 2020
elaborado por el Ingeniero Rubén Rengifo Ruano, Profesional Especializado, punto diez
(10) DESCRIPCION DE LA SITUACION item 5, la misma Corporaciéon Auténoma
Regional del Valle del Cauca describe la composicion del suelo indicando que es arcillosa
y en la planimetria del grafico se observa que el pozo a excavar estaria ligeramente cerca
de la zona de vulnerabilidad alta.

Narrado asi resulta sencillo concluir porque INGEPOZOS CALI S.A.S. si habia previsto la
contingencia del 24 de octubre del 2020 con el pozo que se colapsd y ya no se presenta
como un acontecimiento extrafo, subito ni inesperado.

De las exclusiones ineficaces: Teniendo en cuenta las circunstancias de ocurrencia de
los hechos, las exclusiones pactadas que podrian eximir a Seguros del Estado S.A. de
indemnizar a RG & CIA S.A.S., tal como se consigné de manera clara y precisa en el texto
de la caratula de la misma son:

2.1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El articulo primero de la ley 95 de 1890 establecié que: Se llama fuerza mayor o
caso fortuito, el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un
funcionario publico, etc...
La doctrina y la jurisprudencia colombiana, han establecido que para que un hecho se
catalogue como fuerza mayor debe cumplir con tres requisitos que aparecen en la
literalidad de la norma, la imprevisibilidad (que a pesar de estudios previos, no era posible
prever el hecho) y la irresistibilidad (que aun previéndolo, de ocurrir seria inevitable), pero
ademas un tercer elemento que lo diferencia del caso fortuito como lo es la exterioridad,
esto es que el hecho sea extrinseco a la conducta del obligado, en este caso de
INGEPOZOS CALIS.A.S

La exclusion de la fuerza mayor, se acusa de ineficaz en tanto que no esta en la primera
pagina de la caratula de la Péliza, como lo exige la ley, el art. 44 de la Ley 45 de 1990:
‘Las pdlizas deberan ajustarse a las siguientes exigencias: 1°. Su contenido debe cefiirse
a las normas que regulan el contrato de seguro, a la presente Ley y a las demas
disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulacién
respectiva. 2°. Deben redactarse de tal forma que sean de facil comprensién para el
asegurado. Por tanto, los caracteres tipograficos deben ser faciimente legibles, y 3°. Los
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amparos basicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera
pagina de la péliza (...)"

Mediante providencia de tutela muy reciente, en sentencia STL521 — 2021 (Rad. 91477),
la Sala de Casacion Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudié la eficacia de una
exclusién contenida en las condiciones generales de un seguro que amparaba los dafios
a terceros ocasionados por un vehiculo de carga de servicio publico. Sobre la exclusion,
la corporacion encontré que la aludida exclusién estaba contenida en un escrito separado
de la Pdliza denominado «Condiciones Generales Hace Parte de la Pdliza» y no dentro de
la primera pagina, por ello, en la decision del juez constitucional se establecié que dicha
exclusion era ineficaz al no satisfacer la exigencia contemplada en el numeral 3° art.44 de
la Ley 45 de 1990 y en el literal c) del art. 184 del Estatuto Organico del Sistema
Financiero.

La carga de la aseguradora de resefiar visiblemente las exclusiones que predisponga en
el contrato de seguro siempre en la primera pagina no es novedosa. Por ejemplo, en
sentencia de tutela del 29 de enero de 2015 de la Corte Suprema de Justicia con
ponencia de la magistrada Margarita Cabello, se resolvié una controversia sefialando que
la decision del Tribunal era contraria a derecho toda vez que, como lo indicaba la
demandante, este habia desconocido las normas que indican que las exclusiones, para
ser eficaces, deben figurar en la primera pagina de la péliza (o a partir de ella en forma
continua). La Corte alli, reiteré su postura haciendo referencia a su sentencia de 25 de

julio de 2013, en la que en igual sentido indicé que el Estatuto Organico del Sistema
Financiero indica:

‘la exigencia de consagrar, los amparos béasicos y las exclusiones que se pactan en
la poliza, en la primera péagina de la misma y no en las internas o en la caratula o en
las condiciones generales, pues éstas ultimas no se pueden identificar con la
primera péagina de la pdliza...”

Por lo anterior la exclusion de la fuerza mayor en este caso es ineficaz porque la
normativa aplicable no tolera que la misma se registre en las paginas posteriores o
ulteriores de la Pdliza pues no se pactaron tantas exclusiones y no resultaba
metodolégicamente imposible imprimirlas todas en la primera péagina, pues hay 9

exclusiones generales pactadas que claramente cabrian en un segmento de una sola
pagina.

Recordemos que el art. 27 del Cédigo Civil manda que “cuando el sentido de la ley sea
claro, no se desatendera su tenor literal a pretexto de consultar su espiritu”. Luego, como
el articulo 44 de la Ley 45 de 1990 y el articulo 184 del Estatuto Organico del Sistema
Financiero son claros al exigir como requisito que “los amparos basicos y las exclusiones
deben figurar, en caracteres destacados, en la primera pagina de la pdliza”, cualquier otra
interpretacion que desconozca el tenor literal de esas disposiciones se erige en una
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arbitrariedad, tal como ocurrié con la particular exégesis del tribunal, segtn la cual el
sentido de aquellas normas es “que las condiciones generales deben contener, de
manera continua y con posterioridad a la primera pagina, amparos y exclusiones”

En conclusién, definitivamente la exclusién del perjuicio ocasionado por la fuerza mayor
es ineficaz.
V. PRUEBAS

1. Copia de la POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 45-45-
101087666, ANEXO No. 1

2. Copia del CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES - E-CU-002A REDIS
FEBRERO 20183.

3. Oferta técnico-econémica de la empresa INGEPOZOS CALI SAS, para la
perforacién y construcciéon de un pozo profundo a 160 MT ubicado en Candelaria
Valle Hacienda Calamar Lote B segun CT CVC No. 26127 con memorial del 4 de
marzo del 2020 de remisién de cotizacién y captura de pantalla de envio por
correo electronico.

4. Copia del contrato de obra civil No. 2020-07-28 entre RG & Cia. SAS e
INGEPOZOS CALI SAS.

5. Concepto técnico de la Corporacién Regional Auténoma del Valle del Cauca - CVC
- No. 26127 -P-36-2020 referente a perforacién de pozo elaborado por Ruber
Rengifo Ruano.

6. Comprobante de la transferencia electrénica de la primera cuota del 60% del
anticipo entregado el 13 de agosto del 2020 a INGEPOZOS CALI S.A.S. por valor
de $203.458.200.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
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Cronograma de actividades propuesto para la excavacion y construccion del pozo
profundo en La Hacienda Calamar Lote B.

Captura de pantalla del correo electrénico enviado por INGEPOZOS CALI S.AS a
RG & CIA S.A.S el dia 2 septiembre del 2020 con el cronograma de actividades
propuesto para la excavacion y construccion del pozo profundo en La Hacienda
Calamar Lote B.

Comprobante de la transferencia electrénica de la segunda cuota del precio del
contrato de obra civil No. 2020-07-28 pagada a INGEPOZOS CALI S.A.S. el 2 de
octubre del 2020 por valor de $68.819.800.

Acta de CONTINGENCIA PERFORACION POZO HACIENDA CALAMAR del 24
de octubre del 2020.

Remisién de informe técnico de perforacion que INGEPOZOS CALI S.A.S. envio a
RG & CIA S.A.S. el 26 de octubre del 2020.

Captura de pantalla del correo electrénico que RG & CIA S.A.S. envié a
INGEPOZOS CALI S.A.S. el 26 de octubre del 2020 manifestando inconformidad
con la incomplefitud del informe técnico.

Reporte de contingencia del 31 de octubre del 2020 en inicio de actividades de
intento de liberacién de tuberia.

Acta de resumen de reuniéon entre RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI S.A.S.

del 9 de noviembre del 2020 y la captura de pantalla del correo electronico que la
convocatoria.

Acta de reunién entre RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI S.A.S. del 4 de
diciembre del 2020 y la captura de pantalla del correo electrénico que la convocd.

Acta de suspension del reproceso propuesta del 24 de diciembre del 2020 enviada
por INGEPOZOS CALI S.A.S sin firma de RG & CIA S.A.S.
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18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

25.

26.
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. Acta de responsabilidad y técnico numero 01-2021 compromiso de cumplimiento

que INGEPOZOS CALI S.A.S se rehusé a firmar con captura de pantalla de correo
electrénico de remision.

Captura de pantalla de correo electronico a través del cual INGEPOZOS CALI
S.A.S envid a RG & CIA S.A.S. el cronograma del reproceso para la excavacion,
construccién y revestimiento del segundo pozo y el cronograma como tal.

Respuesta de INGEPOZOS CALI S.A.S en la que rehusa la suscripcién del acta
de compromiso y captura de pantalla del correo electrénico a través del cual dirige
la respuesta a RG & CIA S.A.S.

Captura de pantalla del correo electrénico a través del cual INGEPOZOS CALI
S.A.S propone y remite un otro si al contrato de obra civil No. 2020-07-28

. Ejemplar del otro si que no fue suscrito por RG & CIA S.A.S.

Reporte de minuta de perforacion - REPROCESO.

Captura de pantalla de correo electrénico a través del cual RG & CIA S.AS le
remite la carta de terminacion unilateral del contrato de obra civil No. 2020-07-28 a
INGEPOZOS CALI S.A.S y la carta de terminacion unilateral.

Captura de pantalla de correo electrénico a través del cual INGEPOZOS CALI
S.A.S le remite la carta de respuesta a la terminacién unilateral del contrato de
obra civil No. 2020-07-28 y la carta de respuesta.

Memorial mediante el cual RG & CIA S.A.S dio aviso de siniestro a SEGUROS
DEL ESTADO S.A. el 22 de enero de 2021, firmado por la Gerente Ruth Guaqueta
Angel. '

Comprobante del pago realizado a Agroresiembras S.A.S para actividades de
apoyo a la agricultura relacionada con la contrataciéon de vigilancia desde el mes
de agosto del 2020 hasta el 4 de febrero del 2021 por $18.774.728, sobre la
maquinaria y elementos dispuestos para excavacién y revestimiento del pozo,
objeto del contrato de obra.



¢RG

27. Comprobante del valor pagado a Edfeargo del Campo S.A.S. para ejecutar obras

de adecuacion del terreno previas a la excavacion del pozo por una suma de
$23.545.000.

28. Comprobante del valor pagado a Carlos Calderén y Retromaquinas Reyes S.A.S.
para el transporte y extraccién de material para la adecuacion del terreno del
segundo pozo por una suma de $8.366.000.

29. Certificado emitido por Banco de Occidente que da cuenta de la existencia del
crédito mediante modalidad Finagro adquirido por RG & CIA S.A.S.

30. Cotizacién de obra para la culminacién de excavacién y construccion de pozo
profundo en la Hacienda Calamar Lote B por parte de la empresa Colpozos S.A.

31. Certificado de existencia y representacion legal de RG & CIA S.A.S.

/
W wtlles
“RUT TA ANGEL

Representanfe Legal
RG & Cia. SAS .
Nit. 830.510.902-8
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Candelaria Valle, 04 de marzo de 2020

Sefiores:

RY G CIA

Atencion: Dra. Kathy Osorio
Xnarvaez@rgcia.com
Candelaria Valle

No. Cot. 1278-2020

REFERENCIA: OFERTA TECNICO-ECONOMICA PARA LA PERFORACION Y
CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO A 160 MT UBICADO EN CANDELARIA
VALLE HACIENDA CALAMAR SEGUN CT CVC No. 26127.

De acuerdo con su amable solicitud anexamos cotizacion perforacion pozo en la localidad
suministrada por usted, se cotiza con revestimiento tuberia acero al carbono con filtros
Jhonson de Acero inoxidable para un pozo segun concepto técnico CVC de 100 LPS.
Aproximado.

INGEPOZOS SAS es una firma vallecaucana dedicada a la perforacién de pozos
profundos, mantenimiento de pozos y todo alrededor del mismo, fabricaciéon y
mantenimiento de equipos agroindustriales. Nuestros principales clientes son:
Mayagiiez, Manuelita e Ingenio Pichichi y Riopaila Castilla entre otros.

En caso de existir alguna inquietud sobre esta propuesta, estaremos atentos para darle
las aclaraciones respectivas.

Cordialmente,

Ing. Carlos Alberto Acosta Mora
Gerente Técnico
gerenciatecnica@ingepozos.com
Cel. 318-8312018-2620320

WWW.INGEPOZOS.COM
INGENIERIA, FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES
Tel. 300 3468801- 2620320 cra 12 No. 7-69 Candelaria - Valle del Cauca
gerenciatecnica@ingepozos.com ingepozoscali@gmail.com
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1.1. Garantias

Ingepozoscali S.A.S garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones otorgando
las siguientes pdlizas, con una compafia de seguros legalmente establecida en el pais:

e Buen manejo y correcta inversion del anticipo, hasta por el cien por ciento
(100%) de éste y con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (04)
meses mas.

e Cumplimiento del contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses mas.

e Pago salarios y prestaciones sociales, equivalente al cinco por ciento (5%) del

valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y dos (02) afios
mas.

¢ Responsabilidad civil extracontractual, equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y un (01) afio mas

1.2. Soporte Técnico

Para garantizar el buen resultado de la obra, la compafiia asignara el siguiente
personal dependiendo de las necesidades y complejidades del proyecto, el grupo
basico de operaciones se relaciona entre los literales d - f:

a. Un ingeniero especializado en Hidrogeologia, con dedicacién ocasional.

b. Un ingeniero HSEQ, con dedicacion ocasional.

. Un gedlogo, con dedicacion ocasional.

@]

d. Un supervisor de taladro con mas de 5 afios de experiencia.

. Dos operarios de maquina de perforacion con sus respectivos ayudantes.

0]

—h

Soldador grado API, cuando el pozo sea entubado en acero.

WWW.INGEPOZOS.COM
INGENIERIA, FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES
Tel. 300 3468801- 2620320 cra 12 No. 7-69 Candelaria - Valle del Cauca
gerenciatecnica@ingepozos.com ingepozoscali@gmail.com
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1.3 Equipos

Taladro perforacion Failing 1500
¢ Compresor Atlas Copco
¢ Equipos de Soldadura Portatil Miller
e Equipo de Bombeo sumergible para pruebas de bombeo.

1. MEMORIAS E INFORME DE PERFORACION

INGEPOZOS S.A.S entrega al final de cada proyecto un informe técnico de perforacion
en donde se relaciona la informacién de mayor importancia, entre la que se encuentra:

A. Ubicacion del area de estudio.

B. Inventario de pozos adyacentes.

C. Metodologia.

D. Estudios previos.

E. Marco geoldgico y perfil estratigrafico.

F. Informacién de la perforacién completa, incluye resultados del registro eléctrico, el
diseno del pozo y localizacion de filtros, entre otros.

G. Hidraulica del pozo, incluye nivel estatico y dindmico, pozo prueba de bombeo, caudal
recomendado de explotacién, entre otros.

H. Equipo de bombeo recomendado, accesorios y forma de instalacion.

I. Analisis fisico quimico del agua del pozo y recomendaciones de uso y tratamiento si
es necesario.

J. Conclusiones y recomendaciones.

K. Anexos.

WWW.INGEPOZ0S.COM
INGENIERIA, FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES
Tel. 300 3468801- 2620320 cra 12 No. 7-69 Candelaria - Valle del Cauca
gerenciatecnica@ingepozos.com ingepozoscali@gmail.com
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1.1. Descripcion de la Posible Obra de Perforacion.

Parametros de Perforacion: La profundidad y los didmetros a los cuales se va a
realizar la perforacion, se determinaran con base en la hidrogeologia de la zona.

Movilizaciéon de Equipos y Adecuacion de la Zona: Se movilizaran los equipos y
herramientas necesarias para la realizacion del pozo hasta el sitio indicado,
posteriormente se construiran las piscinas de lodos y se adecuara el sitio para iniciar
la perforacion.

Perforacion Exploratoria: Se realizard una perforacion exploratoria hasta la
profundidad adecuada, durante la cual se tomaran muestras de suelo metro a metro
y se registrara la rata de perforacion.

Toma de Registros Eléctricos: Se tomaran registros de resistividad, potencial
espontaneo y rayos Gamma. El disefio final del pozo se realizara con base en estos
registros, granulometria encontrada, descripcion litoldgica. Se confirmaran el
didmetro final y las cantidades de materiales, localizacion de filtros y tuberia.

Ampliacion del Pozo e Instalacion de Tuberia y Filtros: Una vez determinado
el disefno final del pozo, se ampliara la perforacion y se instalaran la tuberia.

Instalacion del Empaque de Grava: Alrededor de la tuberia y filtros se instalara
un anillo de grava seleccionada de acuerdo con las propiedades del suelo y las
caracteristicas del filtro.

Desarrollo del Pozo: Se lavara el pozo con agua limpia y se aplicara a los filtros
hexametafosfato de sodio, el desarrollo serd completado con inyeccion de aire y
pistoneo frente a los filtros hasta obtener agua limpia.

Prueba de Bombeo: Posteriormente se realizara una prueba de bombeo con el fin
de obtener parametros para el disefio del equipo de bombeo adecuado. Durante esta
prueba se medird periddicamente el nivel dinamico del pozo, y los caudales de
aporte.

Construccion del Antepozo y Sellada de la Boca: Se construira un sello sanitario
con el fin de proteger contra contaminacion externa el agua del pozo.

WWW.INGEPOZOS.COM
INGENIERIA, FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES
Tel. 300 3468801- 2620320 cra 12 No. 7-69 Candelaria - Valle del Cauca
gerenciatecnica@ingepozos.com ingepozoscali@gmail.com
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2. CONDICIONES COMERCIALES

2.1. Costos
Respondiendo a su amable solicitud, se presenta la tabla No 1 en la siguiente pagina, en
la cual se estipulan claramente cada uno de los precios unitarios y cantidades de obra.
Los valores de la propuesta incluyen: salarios, prestaciones sociales, transporte -
alimentacion - alojamiento del personal, combustibles - grasas y lubricantes, brocas de
perforacion, bentonita (maximo 1 saco de 50 kg/ml perforado) y aditivos de perforacion.

El contratante debe suministrar para el desarrollo de la obra:

Agua que se empleara en todas y cada una de las actividades de la perforacion.
Tramitar los permisos ambientales y de predios que fueran necesarios.
Ubicacién topografica del sitio exacto de perforacion.

Via de acceso al sitio de obra, en condiciones éptimas de transito continuo.

Forma de Pago

Un primer pago en calidad de anticipo, igual al 50% del valor total del
presupuesto expuesto (P.E), una vez emitido el documento contractual y sean
presentadas las pdlizas respectivas.

Un segundo pago del 30% del P.E, una vez se termine la perforacion exploratoria
y se haya tomado el registro eléctrico.

Un tercer pago del 20% del P.E, una vez se haya terminado y recibido la obra a
satisfaccion, previa presentacion de una factura de venta.

2.2. Duracion de la Obra
La construccion y pruebas finales del pozo tienen una duracién de 60 dias calendario,
contados a partir del dia en que se inicien las operaciones formalmente.

2.3. Validez de la Oferta
La propuesta comercial tiene una vigencia de 15 dias calendario.

WWW.INGEPOZOS.COM
INGENIERIA, FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES
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Tabla 1. Presupuesto oficial construccién pozo

ITEM

DESCRIPCION

UND.

CANT.

VALOR ($ COL.)

UNITARIO | PARCIAL

MANO DE OBRA (M.0) PERFORACION

1.01

TRANSPORTE DE LA MAQUINA Y DEMAS
EQUIPOS ALSITIO DE LA OBRAY
REGRESO AL PUNTO INICIAL

GL

1,00

S 4.000.000| $ 4.000.000

1.02

ViA DE ACCESO, LOCACION:
EXPLANACION, ESTABILIZACION,
COMPACTACION, INSTALACION DEL
EQUIPO, CONSTRUCCION DE PISCINAS
DE LODO DE SUCCION, SEDIMENTACION
Y TRABAJOS PREPARATORIOS

GL

1,00

por cuenta del cliente

1.03

PERFORACION EN 34" Y COLOCACION DE
CASING DE 28" CEMENTADO COMO
PARTE EXTERNA DEL SELLO SANITARIO

ML

20,00

S 850.000|$  17.000.000

1.04

PERFORACION EN 12 1/4" DE 20 mts
HASTA 160 mts

ML

140,00

$ 250.000|$  35.000.000

1.05

EJECUCION DE REGISTRO ELECTRICO
DIGITAL (CALIPER, DLL3, POTENCIAL
ESPONTANEO, RESISTIVIDAD NCNL,
TEMPERATURA Y RAYOS GAMMA).

ML

160,00

S 25.000| $ 4.000.000

1.06

AMPLIACION EN 17 1/2" DEOmt A 160

ML

160,00

145.000 23.200.000

1.07

mt
AMPLIACION EN 17 1/2" A 26" DEo mt a
20 mts

ML

80,00

175.000 14.000.000

1.08

ENTUBADO DEL POZO

GL

160,00

10.400.000

1.09

INSTALACION DE GRAVILLA
SELECCIONADA

M3

25,00

250.000 6.250.000

1.10

LAVADO DEL POZO

GL

1,00

6.250.000

$
$
$  65.000
s
$ 6.250.000

wml n n|iun | n

111

DESARROLLO DEL POZO DURANTE 100
HORAS CON JETTING (INYECCION DE
AGUA LIMPIA), PISTONEO, AIRE
COMPRIMIDO EN TODOS LOS TRAMOS Y
APLICACION DE QUIMICOS

HORA

100,00

S 85.000| $ 8.500.000

1.12

PRUEBA DE BOMBEO DURANTE 36
HORAS, 24 HORAS DE BOMBEO Y 12
HORAS DE RECUPERACION, 3 ESCALONES
DE 100min CON BOMBA SUMERGIBLE Y
DISENO DE LA BOMBA DEFINITIVA

GL

1,00

$ 7.000.000( $ 7.000.000

1.13

BASE DEL POZO Y PEDESTAL

GL

1,00

$ 1.000.000| $ 1.000.000

SUBTOTAL - M.O. Perforacion| $ 136.600.000
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ITEM DESCRIPCION UND. | CANT. VALOR (5 cOL)
UNITARIO | PARCIAL
2 MATERIALES PRINCIPALES

TUBERIA DE ACERO EN 34" PARA CASING

2.01 ML 20 S 420.000| $ 8.400.000
CLASE 2DA.
TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 16"

2.02 sch 40 EN TRAMOS DE 5,8 MTRNUEVA 11| ML 60 $ 715.000|$  42.900.000
TUBOS
TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 10"

2.03 ML 65 $  400.000|$  26.000.000

SCH - 40 EN TRAMOS 5,8 MTR

FILTROS JHONSON DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 RANURA
CONTINUA DE 16" PARA HASTA 200 MTS
2.04 ML 10 $ 2.750.000|$  27.500.000
DE PROFUNDIDAD, SLOT EN V, RANURA
30(0,75mm) LONG 3 MT CON ANILLOS

PARA SOLDAR.

FILTROS JHONSON DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 RANURA
CONTINUA DE 10" PARA HASTA 200 MTS
2.05 ML 20 $ 1.520.000|$  30.400.000
DE PROFUNDIDAD, SLOT EN V, RANURA

20 (0,5mm) LONG 3 MT CON ANILLOS

PARA SOLDAR.
2.06 CONO REDUCCION UND 1 S 700.000 [ $ 700.000
CEMENTO PARA CEMENTACION DE
2.07 CASING 0- 10 MANULAR 30" A 16" (6 BULTO 30 S 26.000| S 780.000
bultosxm3)
SUBTOTAL - MATERIALES PRINCIPALES S 136.680.000
TOTAL PRESUPUESTO S 273.280.000 +IVA

WWW.INGEPOZOS.COM
INGENIERIA, FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES
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25/2/2021

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DETALLE

Banco de Occidente

i P i 11392
et AU, LN ;

Beneficiario/Cliente a
Debitar

INGEPOZOSCALI SAS

No. Producto Destino

82573792722

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

No. Comprobante

1

Forma de pago

Abono a cuenta entidad ACH

Aviso al beneficiario N
Estado de Aviso =
Fecha de Aviso =
Medio Utilizado -
No. Transaccion 016PASA202260175

Informacién Adicional

Anticipo 60 x ciento perforacion

construc, pozo Calamar

Fecha Cobro 2020/08/13
No. Factura FP-01
Oficina Pago =

No. Identificacion 901061084
Tipo Producto Origen Cuenta Ahorros
No. Producto 016840001
Origen/Recaudador

Fecha Pago/Débito 2020/08/13
Fecha Transaccion 2020/08/13
Valor Transaccion $206,458,200.00
Comision $0.00
VA $0.00
Estado EXT
Descripcion de Estado Exitoso
Causal de Rechazo -
No. Control 20226040L
Tipo Producto Destino Cuenta Ahorros

Usuario Creador

DALY XIOMARA NARVAEZ
GARCIA

hitps://www.bancadeoccidente.com.co/ichs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&RQE=FAD00177D7D11BDD&CRFT=fad00177d7c70233#113
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Id Modo de [Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin 30 ago ‘20 6 sep ‘20
tarea D L mIx|lylvisipoliimlx/|y
1 Perforacion Pozo profundo hacienda 54,5 dias mar 1/09/20 sab
Calamar 10/10/20
2 Inicio 0 dias mar 1/09/20 mar 1/09/20 ¢ 1/09
3 Socializacion de trabajos 2 dias mar 1/09/20 mié 2/09/20 I;l_l
4 Socializaciéon de Cronograma 1 dia mar 1/09/20 mar 1/09/20 s
5 Acta de inicio 1 dia mar 1/09/20 mié 2/09/20 ’ N
6 Alistamiento de equipo de 3,5 dias mié 2/09/20 sab 5/09/20 I —
perforacién
7 Ex planeacion, estabilizacion, 1 dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 h
compactacion
8 Construccion de piscina 1 dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 b
Adecuacion de campamento 1 dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 Y
10 Confirmacion de equipd en sitio 0,5 dias jue 3/09/20 jue 3/09/20
11 Llegado de maquina al sitio 2 dias jue 3/09/20 sab5/09/20 i
12 Alistamiento de tuberia 3,5 dias mié 2/09/20 sab 5/09/20 I —
13 Recepcion de tuberia de 28" 1 dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 -
14 Soldadura de tramos de 1.220 2 dias jue 3/09/20 vie 4/09/20 e —
tuberia de 28" i
15 Traslado de tuberia a campo 0,5 dias vie 4/09/20 sab 5/09/20 e
16 Recepcion de tuberia de 16" 1 dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 h
17 Recepcién tuberia de 10 1dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 T
18 Recepcion Filtros de 10" 1dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 T
19 Recepcion Filtros de 16" 1dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 T
Tarea Resumen inactivo [ [ Tareas externas
Divisidn Cirrrriarioiioo Tarea manual I I  Hito externo &
Proyecto: Pozo Profundo Rev 1 Hito 1 4 solo duracién Fecha limite A 4
Fecha: mar 1/09/20 Resumen "1 Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1

Pagina 1




Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin 30 ago ‘20 6 sep ‘20
D L mIx|ulvIisipoliimlx/|y
20 Tanque de agua 5000 It 1 dia mié 2/09/20 jue 3/09/20 -
21 Adecuacion de zaranda 2 dias mié 2/09/20 vie 4/09/20 T —
22 Compra de materiales y 3 dias mié 2/09/20 vie 4/09/20 I 1
contratacion de equipos
23 Recoger Cisterna 17000 litros 2 dias mié 2/09/20 vie 4/09/20 Y —
24 Recepcion de bentonita 2 dias jue 3/09/20 vie 4/09/20 i -
25 Recepcion de soda caustica 2 dias mié 2/09/20 vie 4/09/20 4 —
26 Alquiler de planta con 2 dias mié 2/09/20 vie 4/09/20 4 ——
iluminacion
27 Compra insumos para casino 2 dias mié 2/09/20 vie 4/09/20 4 —
(Cemento, grava, tubo de 3".
28 Recepcion de gravano 2y 4 2 dias mié 2/09/20 vie 4/09/20 4 —
29 Perforacién Casing 4,5 dias sab 5/09/20 mar 8/09/20 1
30 Perforacion con broca 12 1/4" 0,5 dias sab 5/09/20 sab 5/09/20 -
Long 10 mt i
31 Perforacion con broca 17 1/2" 0,5 dias sab 5/09/20 sab 5/09/20 -
Long 10 mt i
32 Perforacidn con broca 22" Long 0,5 dias sab 5/09/20 dom -
10 mt 6/09/20 i
33 Perforacién con broca 26" Long 0,5 dias dom dom :
10 mt 6/09/20 6/09/20 i
34 Perforacién con broca 32" Long 0,5 dias dom dom -
10 mt 6/09/20 6/09/20 l
35 Montaje de tuberia de 28" 0,5 dias lun 7/09/20 lun 7/09/20 h #
36 Fundicién de sello 0,5 dias lun 7/09/20 lun 7/09/20 h
Tarea Resumen inactivo [ Tareas externas
Divisidn Cirrrriarioiioo Tarea manual I  Hito externo &
Hito L 4 solo duraciéon Fecha limite 4
Proyecto: Pozo Profundo Rev 1
Fecha: mar 1/09/20 Resumen "1 Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1

Pagina 2




Id Modo de [Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin 30 ago ‘20 6 sep ‘20
tarea D L mIx|lylvisipoli mlx/|y
37 Fraguado de cemento 24 horas 1 dia lun 7/09/20 mar 8/09/20 4
38 Perforacién profunda 21 dias mar 8/09/20 mié 23/09/2I
39 Perforacidn con broca 12 1/4" 5 dias mar 8/09/20 sab
Long 160 mt 12/09/20
40 Registro Eléctrico 8 dias sab 12/09/2Cjue 17/09/20
41 Entrega de disefio 8 dias jue 17/09/20 mié 23/09/2(
42 Perforacion con broca 17 1/2" 10 dias sab sab
Long 165 mt 12/09/20 19/09/20
43 Perforacidn con broca 22" hasta 6 dias sab mié
83 mt Long 19/09/20 23/09/20
44 Preparacion de tuberia de 29 dias jue 3/09/20 jue I
revestimiento 24/09/20
45 Soldadura de tuberia de 16" 3 dias jue 3/09/20 sab 5/09/20 -
46 Armada y soldadura de tramos 1 dia mié jue 24/09/20
segun Disefio 23/09/20
47 Montaje de tuberia de 4 dias jue dom
recubrimiento 24/09/20 27/09/20
48 Montaje tuberia de 10"Long 90 0,5 dias jue 24/09/20 jue 24/09/20
mt
49 Montaje tuberia de 16" Long 70 0,5 dias jue 24/09/20 vie 25/09/20
mt
50 Descargue de gravaNo 2y 4 3 dias vie 25/09/20 dom 27/09/2
51 Lavado de pozo 9,5 dias dom 27/09/2dom 4/10/2(C
52 Pistoneado de pozo 3 dias dom 27/09/2 mar 29/09/2(
Tarea Resumen inactivo [ [ Tareas externas
Divisidn Cirrrriarioiioo Tarea manual I I  Hito externo &
Hito L 4 solo duraciéon Fecha limite 4
Proyecto: Pozo Profundo Rev 1
Fecha: mar 1/09/20 Resumen "1 Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1
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Id Modo de [Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin 30 ago '20 6 sep 20
tarea bl lmlIxlylvisipolilimlxl|y
53 Aplicar Quimicos 1 dia mar 29/09/2(mié 30/09/2(
54 Reposo de quimico 3 dias mié 30/09/2(vie 2/10/20
55 Aplicar aire comprimido 2 dias vie 2/10/20 sab 3/10/20
56 Realizar video de verificacién 0,5 dias sab 3/10/20 dom
4/10/20
57 Prueba de bombeo 9 dias dom 4/10/2Csab 10/10/2(
58 Instalar equipo de bombeo 5 dias dom mié 7/10/20
escalando por 72 horas 4/10/20
59 Toma muestra de andlisis fisico 3 dias mié 7/10/20 sab
guimico del agua 10/10/20
60 Acta de entrega 1 dia sab 10/10/2Csab 10/10/2C
61 Fin 0 dias sab 10/10/20sab 10/10/2C
Tarea Resumen inactivo [ [ Tareas externas
Divisidn Cirrrriarioiioo Tarea manual I I  Hito externo &
Hito L 4 solo duraciéon Fecha limite ¥
Proyecto: Pozo Profundo Rev 1
Fecha: mar 1/09/20 Resumen "1 Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1
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‘27se 20 4 oct '20 11 oct '20
L omlIxlylvlislipliimixlyolvisliplilimix!lylvlis plt]

Tarea Resumen inactivo [ | Tareas externas

Division Cerrrrrrrrnnninnn Tarea manual I I Hito externo <o

Hito L 4 solo duracion Fecha limite ¥
Proyecto: Pozo Profundo Rev 1

[y

Fecha: mar 1/09/20 Resumen Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto I I Resumen manual I 1 Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo C

Hito inactivo solo fin 1
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‘27se 20 4 oct '20 11 oct '20
L omlIxlyglvlisliplilmlixlylvislioplilimix!lylvlis plt]

Tarea Resumen inactivo [ | Tareas externas

Division Cerrrrrrrrnnninnn Tarea manual I I Hito externo <o

Hito L 4 solo duracion Fecha limite ¥
Proyecto: Pozo Profundo Rev 1

[y

Fecha: mar 1/09/20 Resumen Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto I I Resumen manual I 1 Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo C

Hito inactivo solo fin 1
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‘27se 20 4 oct '20 11 oct '20
L omlIxlyglvlisliplilmlixlylvislioplilimix!lylvlis plt]

- 4
N
|
l 1

Tarea Resumen inactivo [ | Tareas externas

Divisidn Ginirrroioioonooon Tarea manual I I Hito externo O

Hito L 2 solo duracion Fecha limite ¥
Proyecto: Pozo Profundo Rev 1
Fecha: mar 1/09/20 Resumen "1 Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo C

Hito inactivo solo fin ]
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‘13 ser 20 ‘ZOser 20 ‘27 sep '20 ‘4oct 20 11 oct 20
V‘SDL‘M‘X‘J‘V‘SDLM‘X‘J‘VSDL‘Mi‘X‘J‘V‘S pl it imlIx !l ylv]s|ipli]
l 1
é 10/10

Tarea Resumen inactivo [ [ Tareas externas

Division Ciariirriiio s Tarea manual | I Hito externo o

Hito ® solo duracién Fecha limite L 4
Proyecto: Pozo Profundo Rev 1

 ———

Fecha: mar 1/09/20 Resumen Informe de resumen manual Progreso

Resumen del proyecto I I Resumen manual I 1 Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo C

Hito inactivo solo fin 1
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CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28

CONTRATANTE: RG & CIA SAS
NIT: 830.510.902-8
Calle 10 Norte No. 4N-76 Edificio Guzman of. 501

CONTRATISTA: INGEPOZOSCALI S.A.S
901.061.418-8
CALLE 98 NO. 70 — 91 of 505

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA PERFORACION Y
CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.

VALOR: $294.100.000 + IVA
FECHA: CANDELARIA VALLE, AGOSTO 07 DE 2020
GARANTIAS VER CLAUSULA SEPTIMA

Entfe los suscritos RG & CIA SAS. con NIT 830.510.902-8 legalmente constituida y
con domicilio principal en la ciudad de Cali; Valle del Cauca, quien en adelante se
denominara El CONTRATANTE, representada legalmente por RUTH GUAQUETA ANGEL
C.C. 31.210.720, identificado como aparece al pie de su firma, segin certificado de
Camara de Comercio de Cali, Valle del Cauca, y por otra parte NOHEMY NARVAEZ
VELASQUEZ C.C.29.109.149 quien actlia como Representante Legal de INGEPOZOSCALI
S.A.S NIT: 901.061.084-8 y se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante
se denominara CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar un contrato de OBRA que
se regulard por las cldusulas que a continuacion se expresan y en general por las
disposiciones del Codigo Civil y Cédigo de Comercio aplicables a la materia de qué trata
este contrato:

PRIMERA. - OBJETO. EI CONTRATISTA en su calidad de Ejecutor, sin subordinacion o
dependencia utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo se
obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar las siguientes actividades dentro del
proyecto: CONTRATO DE OBRA PARA LA PERFORACION Y CONSTRUCCION POZO
PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE. Para la
construccion del pozo profundo se perforara en 12 %" de diametro con ampliacion hasta



17 1/2" para posterior entubado en 10” y perforacién en 17 2" a 26" para entubado de
16" en acero SCH 40. Los filtros seran de 10” y 16” en acero inoxidable ranura continua.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

# de Act Descripcion

1 Formalizacion y firma del contrato

2 Pago de anticipo

3 Compra Tuberia (Orden de compra importacion)

4 Recepcion de Tuberia
Recepcion del sitio de trabajo (Limpiezay adecuacion sitio érforacion en Hda.,

5 energia, acceso, despersion de aguay limitacion). Acompanado de funcionario de
CVC e interventor.

6 Construccion de piscinas de lodos.

7 Transporte de maquinaria, tuberia perforada, brocas, accessorios y herramientas

8 Inicio perforacion en 12" hasta 18 mts

9 Perforacion exploratoria en 12 1/4" hasta los 120 mts.

10 Inicio perforacion en 17" hasta los 18 mts.

11 Ampliacion a 26" hasta 15 mts.
12 Ampliacion a 17" hasta los 130 mts.
13 Ampliacion a 34" hasta 15 mts.

14 Instalacion y cementacion de caising de 28" a 15 mts prot 3/16" AC
15 Reposo, alistamiento para toma de registro 120 mts.

16 Toma de regristro electronico.

17 Relimpiar pozo en 17" hasta los 130 mts.

18 Alistamiento disefio mecanico pozo ( Limpieza piscinas y cambio lodo)
19 Ampliacion a 26" hasta 85 mts.

20 Rectificacion de pozo para entubado en 26" hasta los 85 mts (Viaje)
21 Rectificacion de pozo para entubado en 17" hasta los 130 mts (Viaje)
22 Instalacion de tuberia, filtros y anclaje.

23 Preparacion de lodo para engravillado

24 Engravillado

25 Lavado y desarrollo del pozo

26 Jeeting, piston, quimicos y aire comprimido.

27 Toma de video de verificacion

28 Instalacion equipo de bombeo y prelavado

29 Prueba de bombeo escalonado por 72 horas.

30 Toma muestra analisis fisico quimico del agua.

31 Acta de entrega de pozo




SEGUNDA. - LUGAR DE EJECUCION: Esta obra se efectuara en La Hacienda Calamar
segun CT CVC No. 26127

TERCERA. - DURACION O PLAZO. El plazo para la ejecucién del presente contrato de
Obra sera de ciento treinta (130) Dias, contados a partir del acta de inicio y podréa
prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelacion a la fecha de su expiracion para lo
cual debera quedar por escrito y firmado por ambas partes.

CUARTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del Contrato de Obra es la suma
de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE MAS IVA.
($294.100.000 + IVA) de acuerdo con cotizacion No. COT- 1278-2020 del 27 de julio de
2020 los cuales seran pagados de la siguiente forma:

« Un primer pago a modo de anticipo del 60% del valor del presupuesto expuesto.
« Un segundo pago del 20% una vez tomado el registro eléctrico.
« Un pago final de 20% una vez entregado el informe de perforacion.

QUINTA. EL CONTRATISTA se compromete a poner toda su experiencia e idoneidad en
el desarrollo de esta obra, sin embargo, no garantiza ni calidad, ni cantidad de agua que
se extraiga del pozo, ya que estas dependen exclusivamente de las condiciones
hidrogeoldgicas e hidroquimicas del sitio perforado".

A. Cumplir con las especificaciones de la obra, y por tal razén se hace responsable de
todo error que resulte por no cumplir esta obligacion.

B. Entregar los trabajos contratados en el tiempo acordado.

C. EI CONTRATANTE se reserva el hecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de
la obra o material que no encuentre plenamente satisfactorio en calidad de
aplicacion o terminacion y que no cumpla con las especificaciones por las que se
contrata.

D. Entregar las planillas de pago de seguridad social de cada uno de sus empleados.

E. Mantener a su personal con la dotacion de seguridad requerida por ley.

Corregir por su cuenta, costo y riesgo las obras ejecutadas que han sido

inspeccionadas y no aprobadas por EL CONTRATANTE, lo mismo que realizar las

reparaciones por deterioros o desperfectos de |a obra imputables a él, de acuerdo
con las normas civiles. Si EL CONTRATISTA no realiza estas correcciones en un

término inferior a cinco (5) dias, CONTRATANTE podra contratar con un tercero y

la totalidad del costo le sera descontada al contratista de los pagos pendientes sin

necesidad de notificacion alguna.

o

SEXTA. - OBLIGACIONES: El CONTRATANTE debera facilitar acceso a la informacion y
elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecucion del objeto
del contrato, y, estara obligado a cumplir con lo estipulado en las demas clausulas y
condiciones previstas en este documento. EIl CONTRATISTA debera cumplir en forma
eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de
acuerdo con la naturaleza del servicio, ademas se compromete a tener todo el personal
afiliado a la ARL, a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema



de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993,
modificado por el articulo 3° de la Ley 797 de 2003.

A. Pagar los valores pactados en el presente contrato dentro de los plazos
establecidos, previa acta o corte parcial de obra firmado por las partes y la
presentacion por parte del CONTRATISTA de certificaciones de calidad si son
requeridas y el pago de las planillas de seguridad social del mes o periodos
inmediatamente anteriores o del periodo en el que desarrolld las actividades y de
las cuales esta tramitando el acta de obra.

B. Garantizar libre acceso del CONTRATISTA al sitio de la obra en las horas de
trabajo programadas.

C. Obtener los permisos de las autoridades competentes cuando asi se requieran.

D. Suministrar el sitio adecuado y seguro para guardar el equipo y herramienta para
la obra.

E. EL CONTRATANTE se compromete a suministrar oportunamente al
CONTRATISTA los planos y anexos técnicos con todas las especificaciones y
requerimientos necesarios para la ejecucion de la obra en medio digital.

SEPTIMA. - GARANTIA UNICA: se compromete a constituir a favor de EL
CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de firma del
presente documento, con una compania de seguros legalmente establecida en el pais, una
garantia Unica que contenga las siguientes coberturas: 1) De cumplimiento del
contrato, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y una vigencia
igual al plazo del contrato y tres (3) meses mas 2) Garantia de pago de salarios y
prestaciones sociales, equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y
una vigencia igual al plazo del contrato y tres (03) afnos mas 3) Responsabilidad
Civil y Extracontractual equivalente al diez por ciento (100%) del valor del contrato
y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses mas 4) Buen manejo del
anticipo por el 50% de lo entregado y por el tiempo de ejecucion de la obra.

CUMPLIMIENTO

30% Vigencia del contrato y (3) meses mas

SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES

15% Vigencia del contrato y tres (3) afios mas

RESPONSABILIDAD CIVIL

100% vigencia del contrato y seis meses mas

BUEN MANEJO DE ANTICIPO

50 % Del anticipo, vigencia de ia obra.

OCTAVA. — AMPLIACION DEL PLAZO: En caso de suspender las labores por caso
fortuito o por fuerza mayor o por solicitud del CONTRATANTE o la Entidad
Contratante, EL CONTRATISTA tendra derecho a la prolongacion del plazo total o
parcial de la entrega por un tiempo igual al de la suspension.



PARAGRAFO 1: En circunstancias excepcionales que se requiera la ampliacion del plazo
eéste debera ser solicitado por escrito por EL CONTRATISTA al CONTRATANTE en el
cual se argumentaran las causas que en su concepto justifiquen dicha solicitud. EL
CONTRATANTE estudiara la solicitud y decidira unilateralmente y sin obligacién de
justificar su decision, si atiende o no la solicitud, en caso de que se presenten solicitudes
extemporaneas no seran consideradas.

NOVENA SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisara la ejecucion
del servicio encomendado, y podra formular las observaciones del caso, para ser
analizadas juntamente con EI CONTRATISTA.

DECIMA. - INCUMPLIMIENTO En caso de incumplimiento grave y probado de
cualquiera de las partes, se ejecutara en concepto de penalizacion el 10% del total del
contrato a la parte que haya incumplido.

DECIMO PRIMERA - REGIMEN JURIDICO: Al presente Contrato por ser de naturaleza
comercial, le son aplicables las normas del Codigo de Comercio Colombiano. Por tratarse
de un Contrato realizado entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, las partes dejan
expresa constancia de que el personal que fuere utilizado en la ejecucion del Contrato, no
tiene vinculacion juridica con el CONTRATANTE, en consecuencia el CONTRATISTA
asume el pago de sueldos, jornales, bonificaciones, horas extras, vidticos, auxilios,
aportes, indemnizaciones, uniformes, calzado y en general todas las prestaciones sociales
y econdmicas que se causen durante la ejecucion del contrato y es responsable de atender
cualquier reclamacion derivada de su relacion con el personal asignado a la obra, asi como
el pago oportuno de los aportes a la seguridad social y la atencion de todos los riesgos de
muerte, accidentes, enfermedades, etc.

DECIMA SEGUNDA - TERMINACION UNILATERAL: El CONTRATANTE podra dar por
terminado el contrato por cualquiera de las siguientes razones:

A. por quiebra o por insolvencia del CONTRATISTA.

B. si se observa que en la forma de adelantar los trabajos no existe la posibilidad de
realizarlos de acuerdo con la programacion prevista.

C. por suspension injustificada en la entrega de los materiales.

D. por muerte del CONTRATISTA.

E. por no cumplir con las normas de seguridad industrial establecidas.

F. EL CONTRATANTE podré dar por terminado el contrato en forma anticipada
unilateralmente, sin previo aviso y sin dar explicaciones al CONTRATISTA, evento en el
cual procedera a cancelar los trabajos realizados hasta la fecha que ha recibido a
satisfaccion. En caso de cualquiera de las razones anteriores el CONTRATANTE asumira
directamente la ejecucion de las obras por intermedio de otra persona o entidad, sin que
el CONTRATISTA tenga derecho a indemnizacion o pago alguno.

DECIMA TERCERA - CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podré ceder el



presente contrato total o parcialmente, ni sus derechos ni obligaciones, ni las cuentas de
cobro, sin autorizacion del CONTRATANTE. EL CONTRATANTE podra cederlo en
cualquier momento y para ello bastard una comunicacion escrita a la direccion del
CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Se hard entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, una vez se haya cumplido la Ultima entrega de
obra, se realiza la liquidacion del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:
A. Balance de ejecucion de obra y/o Ultima Acta de obra ejecutada por EL
CONTRATISTA.

B. Estado de cuenta.

C. Pazy salvo del almacén de obra

D. Relacion de planos finales entregados donde se presente las modificaciones o
adiciones realizadas durante la obra.

E. Certificados de calidad del producto y/o equipos utilizados.

F. Pazy Salvo de los trabajadores (liquidacion, terminacion de contratos).

G. Copia de los certificados médicos de egreso de los trabajadores o carta de no

realizacion del examen firmada por los mismos.

DECIMA QUINTA — CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL CONTRATISTA
se compromete a guardar secreto sobre las informaciones confidenciales y los datos de
caracter personales de los que tenga conocimiento en el ejercicios de las funciones que le
sean encomendadas contractualmente, incluso tras haber finalizado su relacion con RG &
CIA SAS, igualmente tendra sumo cuidado para que sus actos o acciones, no se tipifiquen
en una conducta descrita en la Ley 1273 de 2009, como en la Ley 1581 de 2012 acorde
con el proceso objeto del presente acuerdo. Las partes contratantes podran utilizar las
acciones administrativas, civiles y penales, para resarcir dafios y perjuicios que se puedan
ocagionar por el mal manejo de datos personales e infraccion personal o empresarial.

DECIMA SEXTA — TRATAMIENTO DATOS PERSONALES EL CONTRATANTE informa
al contratista que sus datos personales seran recolectados, almacenados, usados,
compartidos, procesados, transmitidos, transferidos, suprimidos o actualizados para los
fines del presente contrato y de conformidad con las finalidades consagradas dentro de
Politica de Proteccion de Datos de RYG CIA SAS. EL CONTRATISTA, cuenta con los
derechos previstos en la Constitucion Politica, la Ley 1581 de 2012 y decretos
reglamentarios para conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresion de su
informacion.

DECIMA SEPTIMA. - Origen de los Ingresos: Ambas PARTES declaran bajo la
gravedad del juramento que sus ingresos provienen de actividades licitas, que no se
encuentran con registro negativo en listados de prevencion de lavado de activos y/o
financiacion del terrorismo nacionales o internacionales, que no se encuentran dentro de
una de las dos categorias de lavado de activos (conversion o movimiento) y que en
consecuencia, se obligan a responder ante la otra Parte por todos los perjuicios que se
llegaren a causar a ella 0 a terceras personas vinculadas con la misma. En atencién a lo
anterior, desde ahora LAS PARTES acuerdan que constituye justa causa para dar por



terminado de manera unilateral e inmediata el presente Contrato, sin lugar a
indemnizacion alguna, el que alguna de LAS PARTES y/o sus socios mayoritarios,
administradores, y/o filiales, durante el desarrollo de cualquier relacién contractual,
aparezcan en listas de Control o de riesgo de Agencias Internacionales (INTERPOL,
EUROPOL, ONU, OFAC, DEA, FBI, etc.) y/u Organismos de Control Nacional
(PROCURADURIA, CONTRALORIA FISCALIA POLICIA, CTI, GAULA, etc.), por hechos
relacionados con lavado de activos y/o financiacion del terrorismo.

DECIMO OCTAVA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia
relativa a este contrato, su ejecucion y liquidacion, se resolvera por un tribunal de
arbitramento que por economia sera designado por las partes y sera del domicilio donde
se debid ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo
convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetara a lo dispuesto en el Decreto 1818 de
1998 o estatuto organico de los sistemas alternativos de solucion de conflictos y demas
normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una
obligacion clara, expresa y exigible para las partes. En prueba de conformidad se firman
dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Cali, el CUATRO (28) de lulio del afio
2020.

DECIMA NOVENA - DOMICILIO: Para todos los efectos relacionados con este
CONTRATO las partes acuerdan fijar como domicilio la ciudad de Cali y para los efectos
legales fijan sus direcciones asi: CONTRATANTE Calle 10 norte No. 4N-76, Edificio
Guzman Oficina 501, Teléfono: 8965862 Barrio Granada en la Ciudad de Cali y
CONTRATISTA: Cra 12 No. 7-69 Teléfono: 2620320 en Candelaria Valle.

En fe de lo expuesto se firma ante testigos, en la ciudad de Candelaria, el dia diez (10) del
mes de agosto del afio dos mil viente (2020) en dos (2) ejemplares del mismo tenor y
valor, uno (1) para EL CONTRATANTE y uno (1) que se entrega a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

—-—

é‘ / Mc‘wﬁé ( LE Lum_i

H GU gl.’IET Y ANGEL NOHEMY NARVAEZ VELASQUEZ
C.C. 3121 C.C. 129.109.149
REPRESENTA E LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
RG & CIA SAS INGEPOZOSCALI S.A.S




25/2/2021

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

No. Producto Destino 82573792722
Entidad Financiera BANCOLOMBIA
No. Comprobante 1
Forma de pago Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario N
Estado de Aviso =
Fecha de Aviso

Medio Utilizado a
No. Transaccion 016A32120276016A

Informacion Adicional

2do Pago equivalente al 20 por
ciento Perfor Pozo Calama

Fecha Cobro

2020/10/02

No. Factura

2

DETALLE

Beneficiario/Cliente a INGEPOZOS CALI SAS
Debitar

No. Identificacion 901061084
Tipo Producto Origen Cuenta Ahorros
No. Producto 016840001
Origen/Recaudador

Fecha Pago/Débito 2020/10/02
Fecha Transaccion 2020/10/02
Valor Transaccion $68,819,400.00
Comision $0.00
VA $0.00
Estado EXT
Descripcion de Estado Exitoso
Causal de Rechazo =
No. Control 2027603CG

Oficina Pago

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Usuario Creador

DALY XIOMARA NARVAEZ
GARCIA

https://www.bancodeoccidente.com.colichs-web/AjaxTx?AID=MAIN&MID=02003&RQE=FAD00177D7D11BDDACRFT=fad00177d7c70233#113
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NOMEBRE: CONTINGENCIA PERFORACION POZO HACIENDA CALAMAR

LUGAR: PLANTA INGEPOZOS FECHA: 24/10/2020

INTRODUCCION: Reunién con el personal a cargo de la Perforacion Hacienda Calamar, perforadores,
Interventor y Gerencia. Tema: Obstruccion confirmada mediante video en el pozo Hacienda Calamar a
los 42 mt.

S Lo TERE LT

El dia de hoy 24 de octubre de 2020 y una vez determinado el obstaculo que nos impedia continuar
labores mediante video realizado el dia 23 de octubre de 2020. se desarrollaron y discutieron causas
propuestas y objetivos a trazar teniendo en cuenta la situacion de la obstruccion en el pozo Hacienda
Calamar.

Posibles situaciones del colapso de 1er filtro a los 42 metros: Determinamos que como se puede ver en
el video el filtro de 16" de Marca Optima suministrado por la Compaiia Colpozos SA, sufrio
aplastamiento, situacion que no debi6 haber ocurrido por que hubo una excelente manipulacion de los
materiales acomparfado de la experiencia y profesionalismo de los perforadores en su buen manejo y
segun cronograma. La segunda posible situacién es una contingencia o situacion extraordinaria producto
de la formacion geol6gica del terreno, no detectable. Ya que en la zona ha habido casos similares como
por ejemplo: Maderas fosilisadas, lo que es de cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo,
pero indudablemente hay fallo de material, como lo es el caso del filtro que aparece aplastado en el
video.

N/A

LUGAR: N/A _FECHA: N/A HORA: N/A

PARTICIPANTES — ASISTENTES REUNION 24 OCT 2020

NOHEMY NARVAEZ GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. JUAN CARLOS OSORIO INTERVENTOR
SUPERVISOR DE

JOSE FRANCO ZAPATA PERFORACION

SUPERVISOR 2

MIGUEL MOLANO PERFORACION

ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA GERENTE TECNICO
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Buen dia Dra Kathy

Espero se encuentre bien, por medio de la presente adjuntamos cronograma aju
Hay que tener en cuenta que por ocasion de lluvias pueden haber retrasos y cam

Atentamente,

Nohemy Narvaez Veldsquez

Dpto. Administracion y Ventas
Tel. 2620320 - 3003468801
I n GE m Planta Via Panamericana Cra 12 7 -69 Candelaria - Valle
administracion@ingepozos.com
WWW.INgepozos.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informacion confidencial o legalmente
recibido este mensaje por error, le ragamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi como todas sus co
remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta informacion por haberle enviado equivoca
elactronico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este |
destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o danos relacionados con este correo elec
expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente es

establecer que dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.



INGEPTAS

Candelaria Valle, octubre 26 de 2020.

Sefiores
RG Cia SAS
Dra. KATHY OSORIO

Cordial Saludo
Respetada Doctora.

ASUNTO: REMISION TECNICA DE EJECUCION DEL POZO HACIENDA
CALAMAR

De manera comedida deseamos reiterarle nuestro compromiso con su organizacion, razén por la cual
estamos dispuestos a terminar con el trabajo encomendado bajo los mas altos estandares de calidad
como lo expresamos de manera personal el dia viernes 23 de octubre, corroborando lo anterior
telefénicamente el sabado 24 de octubre del afo en curso, después de revisar el video y realizar |a
reunion con interventoria.

Como usted puede observar en el informe técnico que adjuntamos, utilizamos los materiales de la mejor
calidad disponibles en el mercado, asi como también los profesionales idéneos, maquinaria adecuada,
equipos y herramientas requeridos en la perforacion y puesta a punto de pozos de agua.

INGEPOZOS CALI S.A.S., no escatimo ningun esfuerzo para terminar la obra tal y como se contrato,
motivo por el cual solicitamos que Usted de el aval para la continuidad del mismo, no sin antes
manifestarle que esta clase de eventos son hechos de contingencia o fuerza mayor que pueden
presentarse en este tipo de obras, por ello lo sucedido supera nuestra gestion como contratistas,

Le remitimos los siguientes documentos técnicos con los cuales usted pueda observar la calidad de
materiales, maquinaria y mano de obra:

‘s Registro electrico

e Minuta de perforagion

* Perfil Pozo

* Equipos utilizados

* Materiales y sus fichas técnicas

» Homologacion procedimiento de soldadura tuberia de acero al carbon y filtros acero inoxidable.

En esperé de una pronta respuesta, mil gracias por la atencion prestada.
Cordialmente,
NOHEMY NARVAEZ VELASQUEZ

Gerente

c¢.c. Ing. Juan Carlos Osorio
c.c. Ing Carlos Alberto Acosta
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Santiago de Cali, 05 de Enero de 2021.
RG-001-21

Sefnores:

INGEPOZOS SAS.

Carlos Alberto Acosta. Gerente Técnico.
Nohemy Narvaez. Gerente Administrativo.
La Ciudad

Estimado Sefores:

Por medio del presente documento me permito dar claridad técnica al documento
denominado “ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL REPROCESO PERFORACION CALAMAR”,
remitido mediante correo electronico de fecha diciembre 28 del 2020, de la siguiente
forma:

Significado de acta: “Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o
acordado entre las partes en una reunion o junta.” El documento en mencién carece de
discusion entre las partes, es un documento meramente informativo por parte de
INGEPOZOS SAS, sobre una situacion en particular, la cual no define las circunstancias de
modo, tiempo y lugar para la solucién del problema planteado.

En virtud a lo anterior, RG Y CIA SAS, se abstiene de firmar el documento mencionado.

Ademds RG Y CIA SAS, solicita la redaccién de un documento donde se determine
claramente, el cronograma de modo, tiempo y lugar, con el cual se realizara la consecucion
de los filtros requeridos para el cumplimiento del objeto contractual por parte de
INGEPOZOS SAS.

Asimismo RG Y CIA SAS, informa que solo recibira documento denominado “Acta” por parte
de INGEPOZOS SAS, cuando el fondo y contenido del documento sea un acuerdo entre las
partes.

De la misma manera, y en virtud de lo sucedido les solicitamos pagar la seguridad de la

maquina, propiedad de ustedes, ya que hasta el momento y desde la suspensién de la obra
seguimos haciéndolo nosotros.

Cordialmente,
W

RUTH G

Ger

RGY CIA S.A.S.

ANGEL.




INGEPTAS

Candelaria Valle, octubre 31 de 2020

Doctora

KATHY OSORIO GUAQUETA
RG Cia. SAS

Valle del Cauca

ASUNTO: CONTINGENCIA POZO DE AGUA HACIENDA CALAMAR.
Cordial Saludo.

El viernes 30 de octubre de 2020, nos informa la sefiora XIOMARA NARVAEZ de la empresa RG y
CIA SAS, que el dia de hoy 31 de octubre se presentaria a nuestras instalaciones el sefior interventor
OMAR ASCUNTAR. Se programo al personal encargado de la perforacion (Supervisores,
Administracién y Gerencia Técnica) a las 09:00 am para dicha reunién, pero nos informan justo sobre
la hora pactada que el interventor no se presentara y que preferiblemente realizard una llamada
telefonica.

A las 10:00 AM el ingeniero OMAR ASCUNTAR se comunica con el ingeniero CARLOS ALBERTO
ACOSTA de la empresa Ingepozos sas, comunicandole que no puede asistir a la reunién programada,
manifestando que el material utilizado en la construccion del pozo deberia retirarse lo mas pronto,
de ser posible; solicitud que ya se le habia manifestado a usted via telefénica desde el 24 de octubre
de 2020, reiterando la importancia de realizar esto en el menor tiempo posible, puesto que el
tiempo es el peor enemigo para lograr este objetivo, haciendo muy dispendiosa la recuperacion del
material empleado en la construccién objeto del contrato.

Teniendo en cuenta la autorizacion dada via telefénica por el ingeniero OMAR ASCUNTAR para
iniciar procedimiento de tratar de recuperar tuberia de pozo, en el dia de hoy sobre las 4:00 pm se
inicié el intento de liberacién de la tuberia.

-

INGEPOZOS CALI 5.A.S continuara atenta a todas y cada una de las directrices técnicas y pertinentes
dadas por RG.

Atentamente,

NOHEMY NARVAEZ VELASQUEZ
Gerente Administrativo
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NOMBRE: REUNION EN INSTALACION HACIENDA CALAMAR CON PERSONALRG Y
PERSONAL INGEPOZOS — PRESENTACION NUEVO CRONOGRAMA
ADICIONALES Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO NUEVA LOCACION
PARA INICIO REPOSICION POZO.

LUGAR: HACIENDA CALAMAR FECHA: 04/12/2020

HORA: 11:00 AM

PARTICIPANTES — ASISTENTES

NOMBRE CARGO
SRA KATHY OSORIO REP LEGAL DE RG
HERMANA OSORIO HERMANA OSORIO
XIOMARA NARVAEZ '~ SECRETARIA RG
OMAR ASCUNTAR INTERVENTOR RG ]
o GUSTAVO MUNOZ SUPERVISOR RG
LUIS ALFONSO SUPERVISOR RG
CARLOS ALBERTO ACOSTA ' GERENTE TECNICO INGEPOZOS
NOHEMY NARVAEZ DPTO. ADMINISTRATIVO INGEPOZOS
IGNACIO GIRON JEFE DE PRODUCCION INGEPOZOS |

OBSERVACIONES: En esta reunion se evidencia que todos los asistentes de RG CIA SAS tienen pleno
conocimiento del nuevo cronograma para iniciar la reposicion del pozo después de la contingencia, ademas de
los adicionales. Se les informo también que los materizles que el interventor de RG OMAR ASCUNTAR estaba
solicitando se conseguian en el mercado interacional, y que el tiempo minimo seria de 30 dias para la llegada
de los mismos, teniendo en cuenta que podrian ser mas dias por tema de pandemia.

INGEPOZOS SAS ya se habia tomado la tarea de empezar a cotizar y a reunir materiales, sin contar que por
tema de inventarios era posible que el tinico proveedor, no nos suministrara estos materiales de importacion.

SOCIALIZACION NUEVO CRONOGRAMA, ADICIONALES SUGERIDOS POR INTERVENTOR RG Y
ESTABILIZACION DE TERRENO POR PARTE DE RG.

' Se inicia la Reunién convocada por la Sra. K

athy Osorio de RG, donde el person de gepozos en
compahia del Interventor de RG, socializan el nuevo cronograma de trabajo explicando punto por punto
cuales van a ser las fechas y pasos a seguir. |

112
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Elingeniero Carlos de INGEPOZOS explica el procedimiento que se desarrollara frente a la perforacion.
la utilizacion de materiales, el disefio del pozo, cotizacion de materiales, registro eléctrico, climatologia
y cambios en general.

También interviene el Ingeniero Omar Ascuntar explicando la importancia de los adicionales para la
construccion del pozo en reposicion en fa nueva ubicacion seleccionada por RG.

Ingepozos informa a todo el personal de RG que estos adicionales y materiales especiales como los
filtros solicitados por el interventor Omar Ascuntar pueden tardar alrededor de 30 dias o mas, en caso
de no ser conseguidos en el mercado Nacional.

Después se socializa con los trabajadores de RG la parte que a ellos les corresponde, como la
estabilizacion y adecuacién del terreno, suministro de agua, energia y seguridad, para que la empresa
Ingepozos pueda iniciar correctamente el desarrollo de sus labores.

NOTA: TIENE GRABACION DE LA REUNION (DURACION 1:13:27)
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NOMBRE: ACTA SUSPENSION TEMPORAL REPROCESO
PERFORACION CALAMAR

LUGAR: CANDELARIA - VALLE FECHA: 24/12/2020 HORA: 1:00PM

Por medio de la presente se informa a todos los interesados que el reproceso
Perforacion Calamar se suspende por la no consecucion en el mercado local de los
filtros Jonhson de 16" solicitados muy especificamente por la interventoria. Estos
filtros fueron comprados inicialmente a Colpozos. Y extrafiamente hoy no nos los
quieren suministrar. Motivo por el cual nos vemos obligados a suspender la
perforacion y buscar estos filtros en el mercado internacional. (de Importacion)
esto podria tardar alrededor de 30 a 45 dias habiles debido a que una vez se
cancelen por anticipado, entrarian en proceso de fabricacion.

LUGAR: FECHA: N/A HORA:
DRA. KATHY OSORIO RYG
ING. OMAR ASCUNTAR INTERVENTOR

ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA | GERENTE TECNICO

GERENTE
NOHEMY NARVAEZ ADMINISTRATIVO
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NOMBRE: REUNION EN INSTALACION HACIENDA CALAMAR CON PERSONAL RG Y
PERSONAL INGEPOZOS ~ PRESENTACION NUEVO CRONOGRAMA
ADICIONALES Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO NUEVA LOCACION
PARA INICIO REPOSICION POZO.

LUGAR: HACIENDA CALAMAR FECHA: 04/12/2020

HORA: 11:00 AM

PARTICIPANTES — ASISTENTES

NOMBRE CARGO
SRA KATHY OSORIO ' REPLEGAL DE RG
HERMANA OSORIO HERMANA OSORIO
XIOMARA NARVAEZ SECRETARIA RG
OMAR ASCUNTAR INTERVENTOR RG 1
GUSTAVO MUNOZ SUPERVISOR RG
LUIS ALFONSO SUPERVISOR RG
CARLOS ALBERTO ACOSTA ~ GERENTE TECNICO INGEPOZOS
NOHEMY NARVAEZ DPTO. ADMINISTRATIVO INGEPOZOS
IGNACIO GIRON JEFE DE PRODUCCION INGEPOZOS |

OBSERVACIONES: En esta reunion se evidencia que todos los asistentes de RG CIA SAS tienen pleno
conocimiento del nuevo cronograma para iniciar la reposicion del pozo después de la contingencia, ademas de
los adicionales. Se les informo también que los materiales que el interventor de RG OMAR ASCUNTAR estaba
solicitando se conseguian en el mercado internacional, y que el tiempo minimo seria de 30 dias para la llegada
de los mismos, teniendo en cuenta que podrian ser més dias por tema de pandemia.

INGEPOZOS SAS ya se habia tomado la tarea de empezar a cotizar y a reunir materiales, sin contar que por
terna de inventarios era posible que el tnico proveedor, no nos suministrara estos materiales de importacion.

SOCIALIZACION NUEVO CRONOGRAMA, ADICIONALES SUGERIDOS POR INTERVENTOR RG Y
ESTABILIZACION DE TERRENO POR PARTE DE RG.

Se inicia la Reunion convocada por la Sra. Kathy Osorio de RG, donde el personal de Ingepozos en
compafiia del Interventor de RG, socializan el nuevo cronograma de trabajo explicando punto por punto
cuales van a ser las fechas y pasos a seguir.
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Elingeniero Carlos de INGEPOZOS explica el procedimiento que se desarrollara frente a la perforacion,
la utilizacion de materiales, el disefio del pozo, cotizaciéon de materiales, registro eléctrico, climatologia
y cambios en general.

También interviene el Ingeniero Omar Ascuntar explicando la importancia de los adicionales para la
construccién del pozo en reposicion en la nueva ubicacién seleccionada por RG.

Ingepozos informa a todo el personal de RG que estos adicionales y materiales especiales como los
filtros solicitados por el interventor Omar Ascuntar pueden tardar alrededor de 30 dias 0 més, en caso
de no ser conseguidos en el mercado Nacional.

Después se socializa con los trabajadores de RG la parte que a ellos les corresponde, como la
estabilizacion y adecuacion del terreno, suministro de agua, energia y seguridad, para que la empresa
Ingepozos pueda iniciar correctamente el desarrollo de sus labores.

|
i

NOTA: TIENE GRABACION DE LA REUNION (DURACION 1:13:27)




Id Modo de Nombre de tarea Duracion Comienzo | diciembre 2020
tarea 23 |25 l27 129 1 [ 35|79 l11l13l15]17]19]21]23]25]027
1 Perforacion Pozo profundo hacienda 57,1 dias 27/11/20 I
Calamar
2 Inicio 0 dias 27/11/20 27/11
3 Socializacion de trabajos 2 dias 27/11/20 %
4 Socializacion de Cronograma 1 dia 27/11/20 . 2.RH Oficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor;6. RH Ing.
5 Acta de inicio 1 dia 27/11/20 . 3.RH. Ing. Supervisor;6. RH Ing. ;2.RH Oficial de operacion
6 Alistamiento de equipo de 2,2 dias 28/11/20 (!
perforacion
7 Ex planeacién, estabilizacion, 0,1 dias 28/11/20 Y3/RH. Ing. Supervisor;4. ME de Cliente ;1.R H Ayudante de Perfi
compactacién
8 Construccion de piscina 2 dias 28/11/20 P
Adecuacién de campamento 1 dia 28/11/20 0 i.R H Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial de operacion
10 Confirmacion de equipé en sitio 0,1 dias 30/11/20 72.RH Oficial de operacién
11 Llegado de maquina al sitio 0,1 dias 30/11/20 " 2.RH Oficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor;5. ME maqu
12 Alistamiento de tuberia 9 dias 30/11/20 [ 1
13 Compra de material para sello 3 dias 30/11/20 h- 6. RH Ing. ;6 RH Compras
de 28" i
14 Recepcidn de tuberia de 28" 3 dias 2/12/20 - 1. TS Tuberia 28"[1]
15 Soldadura de tramos de 1.220 2 dias 4/12/20 - 4. RH Operario de soldadura
tuberia de 28"
16 Traslado de tuberiaa campo 0,5 dias 5/12/20 - 3. ME Camioneta
17 Solicitud y compra de tuberia 8 dias 30/11/20 ) 6 RH Compras[20%]
de 10"y 16"
18 Recepcidn de tuberia de 16" 1 dia 5/12/20 ,ilElubeﬂadeJﬂ"[1]
Tarea Resumen inactivo [ [ Tareas externas
Divisidn Cirrrriarioiioo Tarea manual I I  Hito externo &
Hito L 4 solo duraciéon Fecha limite ¥
Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Fecha: 30/11/20 Resumen ="""""""1 Informe de resumen manual Tareas criticas
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Division critica
Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso
Hito inactivo solo fin 1 Progreso manual

Pagina 1




Id Modo de Nombre de tarea Duracion Comienzo | diciembre 2020
tarea 23 25|27 129 1 [ 35|79 l11l13/15]1719]21]23]25]027
19 Recepcidn tuberia de 10" 1 dia 5/12/20 1. TE 2 Tuberia de 10"[1]
20 Recepcidn Filtros de 10" 1 dia 5/12/20 1. TF2 Filtro de 10"[1]
21 Recepcidn Filtros de 16" 1 dia 5/12/20  1.TF Filtros de 16 "[1]
22 Compra de materiales y 8 dias 28/11/20 I
contratacion de equipos
23 Solicitud de compra de 1 dia 30/11/20 Y 6 RH Compras
bentonita.
24 Recepcién de bentonita 3 dias 1/12/20 - 1.R H Ayudante de Perforacion
25 Compra insumos para casino 3 dias 28/11/20 w6 RH Compras
(Cemento, grava, tubo de 3".
26 Recepcidn de grava, cemento 8 dias 28/11/20 - —1.R H Ayudante de Perforacion[25%];3.RH. Ing. Su
paraselloy gravaNo 1y 2
27 Perforacion Casing 7 dias 3/12/20 'L 1
28 Perforacién con broca 12 1/4" 1 dia 3/12/20 ¥ 1.R H Ayudante de Perforacion;3.RH. Ing. Supervis|
Long 20 mt i
29 Perforacién con broca 17 1/2" 1 dia 4/12/20 " 1.R H Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial de of
Long 20 mt i
30 Perforacién con broca 26" Long 0,5 dias 5/12/20 - 1.R H Ayudante de Perforacion;3.RH. Ing. Super;
20 mt l
31 Perforacién con broca 32" Long 0,5 dias 5/12/20 " 1.R H Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial de ¢
20 mt
32 Montaje de tuberia de 28" 0,5 dias 6/12/20 ”1.R H Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial d¢
33 Fundicidn de sello 1 dia 6/12/20 h 1.R H Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial
Tarea Resumen inactivo [ [ Tareas externas
Divisidn Cirrrriarioiioo Tarea manual I I  Hito externo &
Hito L 4 solo duraciéon Fecha limite ¥
Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Fecha: 30/11/20 Resumen ="""""""1 Informe de resumen manual Tareas criticas
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Division critica
Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso
Hito inactivo solo fin 1 Progreso manual
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Id Modo de Nombre de tarea Duracion Comienzo | diciembre 2020
tarea 23 25|27 129 1 [ 35|79 l11 1315171921 ]23]25]027
34 Fraguado de cemento 24 horas 2 dias 7/12/20 4
35 Perforaciéon profunda 13,1 dias 8/12/20 l |
36 Perforacién con broca 12 1/4" 6 dias 8/12/20 1.R H Ayudante de Perforacion;2
Long 160 mt
37 Registro Eléctrico 1 dia 13/12/20 #
38 Entrega de disefio 4 dias 13/12/20 .
39 Perforacién con broca 17 1/2" 3 dias 13/12/20 - 1.R H Ayudante de Perfora
Long 165 mt i
40 Perforacién con broca 26" hasta 3 dias 15/12/20 - 1.R H Ayudante de Per
83 mt Long
41 Se repasa con broca de 17 1/2" 1 dia 17/12/20 - 1.RH Ayudante de P
, se prepara lodo a 45 de
biscosidad, relaizar mediciones
42 Revision de cable y engrasar 0,1 dias 18/12/20 1.R H Ayudante de P
43 Preparacion de tuberia de 6 dias 16/12/20
revestimiento
44 Armado y soldadura de tuberia 6 dias 16/12/20 - - 5. RH Operario
de 16" y tuberia de 10", segln
disefo
45 Montaje de tuberia de 5,6 dias 21/12/20 1
recubrimiento i
46 Montaje tuberia de 10"Long 90 0,5 dias 21/12/20 ¥ 3.RH. Ing. Sup
mt ‘
Tarea Resumen inactivo [ [ Tareas externas
Divisidn Cirrrriarioiioo Tarea manual I I  Hito externo &
Hito L 4 solo duraciéon Fecha limite ¥
Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Fecha: 30/11/20 Resumen ="""""""1 Informe de resumen manual Tareas criticas
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Division critica
Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso
Hito inactivo solo fin 1 Progreso manual
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Id Modo de Nombre de tarea Duracion Comienzo | diciembre 2020
tarea 23 |25 l27 129 1 [ 35|79 l11l13l15]17]19]21]23]25]027
47 Montaje tuberia de 16" Long 70 0,5 dias 21/12/20 7 1.R H Ayudan
m |
48 Asegurar pozo con dos rieles 0,3 dias 21/12/20 " 4. RH Operar
long 3 mt la tuberia i
49 Anclar tuberia a la grua 0,3 dias 22/12/20 " 1.R H Ayuda
50 Bajar tuberia punta libre para 0,8 dias 22/12/20 " 1.RH Ayud
verificacion y circular lodo
51 Se coloca sello para circular 0,2 dias 22/12/20 1.R H Ayud
lodo por espacio anular
52 Descargue degravaNo1ly2  3dias 23/12/20 - 1.RH
53 Lavado de pozo 9,5 dias 25/12/20 %
54 Pistoneado de pozo 3 dias 25/12/20 f
55 Aplicar Quimicos 1 dia 27/12/20 4'
56 Reposo de quimico 3 dias 28/12/20
57 Aplicar aire comprimido 2 dias 30/12/20
58 Realizar video de verificacion 0,5 dias 31/12/20
59 Prueba de bombeo 9 dias 1/01/21
60 Instalar equipo de bombeo 5 dias 1/01/21
escalando por 72 horas
61 Toma muestra de analisis fisico 3 dias 4/01/21
quimico del agua
62 Acta de entrega 1dia 6/01/21
63 Fin 0 dias 7/01/21
Tarea Resumen inactivo [ [ Tareas externas
Divisidn Cirrrriarioiioo Tarea manual I I  Hito externo &
Hito L 4 solo duraciéon Fecha limite
Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Fecha: 30/11/20 Resumen ="""""""1 Informe de resumen manual Tareas criticas
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Division critica
Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso
Hito inactivo solo fin 1 Progreso manual
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‘ enero 2021 ‘ febrero 2021 ‘ marzo 2021
27129031 21 a6 | 8101214161820/ 220/2al26/28/30 11357 9l1nl13l1sl17l19larlozloslorl 113 /5]7]

Perforacion;2.RH Oficial de operacién

maquina de perforarcion

Tarea Resumen inactivo [ | Tareas externas

Divisidn Girirersisnsononon Tarea manual [ I Hito externo O

Hito L 2 solo duracién Fecha limite ¥
Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev

R Inf n manual Tareas criticas
Fecha: 30/11/20 esumen "1 Informe de resumen manua iti

Resumen del proyecto I I Resumen manual I 1  Division critica

Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso

Hito inactivo solo fin 1 Progreso manual
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‘ enero 2021

‘ febrero 2021

‘ marzo 2021
27129031 21 ale |8 l10l12/14/16/18/20/ 2024 26028 /30| 135|791l 13l1slazl19l21lo3loslozr]| 13 ][5s]|7]
g. Supervisor[25%]
)ervisor;2.RH Oficial de operacién;5. ME maquina de perforarcion
de operacion;3.RH. Ing. Supervisor
upervisor;2.RH Oficial de operacion
| de operacion;3.RH. Ing. Supervisor
ial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor
ficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor;6.CC Concreto[1]
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Divisién Ciriiarrrnnooonnn Tarea manual Hito externo &
Hito ® solo duracion Fecha limite 4
Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
R ——— "
FeCha: 30/1 1/20 Resumen Informe de resumen manual Tareas criticas
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Division critica
Tarea inactiva solo el comienzo Progreso
Hito inactivo solo fin Progreso manual
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‘ enero 2021

‘ febrero 2021

Fecha: 30/11/20

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

I 1

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Divisién critica
Progreso

Progreso manual

‘ marzo 2021
27129031/ 2 1 a6 | 810121416 1820 220 24 262830/ 1135791131517 l19]21]23]25]27/ 1 [3|5]7]
rion;2.RH Oficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor
rforacion[200%];2.RH Oficial de operacion[200%];3.RH. Ing. Supervisor[200%]
e Perforacion[200%];2.RH Oficial de operacion[200%];3.RH. Ing. Supervisor
de Perforacion;2.RH Oficial de operacién;3.RH. Ing. Supervisor
de Perforacion;2.RH Oficial de operacién;3.RH. Ing. Supervisor
rario de armado;4. RH Operario de soldadura
. Supervisor;4. RH Operario de soldadura ;1.R H Ayudante de Perforacion;5. RH Operario de armado;2.RH Oficial de operacion
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Divisidon RN RN RN Tarea manual Hito externo Q
Hito L 2 solo duracién Fecha limite
Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Resumen "1 Informe de resumen manual Tareas criticas
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‘ enero 2021 ‘ febrero 2021 ‘ marzo 2021
271290311 21 4al6 8 1012 141618202224/ 26/28/30/ 11357 9/t 131517192123 ]25l27/1[3/5]7]

udante de Perforacion;2.RH Oficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor;4. RH Operario de soldadura ;5. RH Operario de armado

serario de soldadura ;5. RH Operario de armado

\yudante de Perforacion;2.RH Oficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor

Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial de operacion
Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor

.R H Ayudante de Perforacion[200%];2.RH Oficial de operacién[200%];3.RH. Ing. Supervisor[200%]

. 1.ME Maquina de limpieza;3.RH. Ing. Supervisor;2.RH Oficial de operacién
L1.R H Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor

4 . 1.R H Ayudante de Perforacion;3.RH. Ing. Supervisor;2.RH Oficial de operacién
" 6. RH Ing.

. 1.R H Ayudante de Perforacion;2.RH Oficial de operacion;3.RH. Ing. Supervisor

. 3.RH. Ing. Supervisor

|

- 3.RH. Ing. Supervisor

7/01

Tarea Resumen inactivo Tareas externas

Divisidn Giivrrrononoonooon Tarea manual [ I Hito externo O

Hito L 2 solo duracién Fecha limite A 4
Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Fecha: 30/11/20 Resumen "1 Informe de resumen manual Tareas criticas

Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Division critica

Tarea inactiva solo el comienzo C Progreso

Hito inactivo solo fin 1 Progreso manual
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28/5/2021

Roundcube Webmail :: Re: Adicionales Pozo Calamar

De:Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com>
Destinatario:Xiomara Narvaez Garcia <xnarvaez@rgcia.com>, kosorio@rgcia.com

Cordial saludo Dra Kathy

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar Adicionales, precios filtros y
cronograma de trabajo.

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

Atentamente,

NOHEMY NARVAEZ
2620320-3003468801
admnistracion@ingepozos.com
WWW.iNngepozos.com
<blocked.gif>

AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informacién confidencial o
legalmente protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema
inmediatamente el mensaje asi como todas sus copias y notifique al remitente. No se renuncia al derecho a
mantener reservada o secreta cierta informacién por haberle enviado equivocadamente el correo
electrénico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las
partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna responsabilidad por la
pérdida o dafos relacionados con este correo electrénico. Cualquier opinidon expresada en este mensaje
proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado
para establecer que dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.

<(20) ACTA SUSPENSION TEMPORAL POZO CALAMAR.pdf>

https://www.rgcia.com/webmail/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_ uid=24916&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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28/5/2021 Roundcube Webmail :: Respuesta Acta 01-2021

Asunto Respuesta Acta 01-2021

De Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com> fﬁUf]dGUb@
Destinatario  Xiomara Narvaez Garcia <xnarvaez@rgcia.com>

Fecha 2021-01-13 10:23

e RESPUESTA COMUNICADO CONTRATANTE ENERO 2021.pdf(~61 KB)

Buen dia Estimada Xiomara
Adjuntamos Respuesta Acta 01-2021
Cordialmente,

NOHEMY NARVAEZ
2620320-3003468801
admnistracion@ingepozos.com
WWW.ingepozos.com

INGEPETAS

AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informacién confidencial o legalmente
protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi
como todas sus copias y notifique al remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta informacién
por haberle enviado equivocadamente el correo electrénico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir,
imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna
responsabilidad por la pérdida o dafios relacionados con este correo electrénico. Cualquier opinién expresada en este mensaje
proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que
dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.

https://www.rgcia.com/webmail/roundcube/?_task=mail&_safe=0& uid=61&_mbox=INBOX.Ingepozos&_action=print&_extwin=1
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OTRO SI: AL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28

PARTES:

CONTRATANTE: RY G CIA SAS

NIT: 830.510.902-8

Calle 10 Norte No. 4N-76 Edificio Guzman of. 501

CONTRATISTA: INGEPOZOSCALI S.A.S
NIT: 901.061.084-8 Cra 12 No. 7- 69

ANTECEDENTES:

A) En fecha del 10 de agosto de 2020, se suscribe el contrato de la referencia entre las
partes mencionadas.

B) De comun acuerdo entre las partes se pactan obras adicionales al contrato de la
referencia por sugerencia y estimacion del Interventor de obra de la empresa RG y CIA Ing.
OMAR ASCUNTAR.

C) Las obras adicionales pactadas se presentaron mediante cotizacion No. 1560-2020 del 11
de diciembre de 2020, todo lo cual se encuentra discriminado en adicionales de mano de
obra y adicionales en materiales por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE ($49.811.000.00.) + IVA.

Las partes contratantes de comun acuerdo pactan por medio del presente documento
adicionar al contrato de la referencia las siguientes clausulas:

1.- ONCEAVA: ElI CONTRATISTA en su calidad de Ejecutor, sin subordinacién o
dependencia utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo se
obliga para con EI CONTRATANTE a ejecutar las obras adicionales descritas en la
Cotizacion 1560 — 2020 fechada el 11 de diciembre de 2020.
2.- DOCEAVA: EN CUANTO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO INICIAL QUE
HACE REFERENCIA A VALOR Y FORMA DE PAGO, LA MISMA SE ADICIONA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
El valor total de las obras y materiales adicionales es la suma de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE ($49.811.000.00.) + IVA. Todo lo
anterior de acuerdo con la cotizacion 1560-2020 del 11 de diciembre de 2020, conocida
ampliamente por las partes.
El pago de las obras adicionales se efectuara de la siguiente forma:
» Un primer pago a modo de anticipo del 60% del valor del presupuesto expuesto.

Valor $29.886.600 + IVA
» Un segundo pago del 20% una vez tomado el registro eléctrico.

Valor $9.962.200 + IVA
» Un pago final de 20% una vez entregado el informe de perforacion.

Valor $9.962.200 + IVA



3.- TRECEAVA: Teniendo en cuenta que algunos de los materiales como (filtros-Acero
Inoxidable) requeridos para efectuar las obras adicionales no estan disponibles en el
mercado Nacional, es necesario solicitarlos en el mercado internacional; las partes acuerdan
gue una vez se firme el presente documento se debe esperar como minimo treinta (30) dias
para la consecucion y llegada de los materiales (filtros-Acero Inoxidable) necesarios para
llevar a cabo las obras adicionales. Paragrafo: Las partes acuerdan que dicho termino (30
dias) se podrd postergar ya que estamos supeditados a los términos que conlleve la
importacion de los mismos, sin que ello implique incumplimiento por parte del contratista en
la ejecucién de las obras adicionales.

4.- Hace parte integral del presente otro si y por ende del contrato de la referencia la
Cotizacion 1560 — 2020, fechada el 11 de diciembre de 2020.

5.- Las demas clausulas del contrato de la referencia seguiran vigentes en los mismos
términos y alcances en que se encuentran pactadas sin restriccion alguna.

En constancia de aceptacion de las partes se firma en la ciudad de Candelaria, Valle del
Cauca a los 19 dias del mes de Enero de 2021. ---------- e EE e

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

RY G CIA SAS INGEPOZOSCALI S.A.S
NIT: 830.510.902-8 NIT: 901.061.084-8
TESTIGOS

C.C. No. C.C. No.



28/5/2021 Roundcube Webmail :: Otro si al No.20200728

Asunto Otro si al N0.20200728

De Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com> fﬁUf]dGUb@
Destinatario  Xiomara Narvaez Garcia <xnarvaez@rgcia.com>

Fecha 2021-01-18 16:04

e OTRO SI CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28.pdf(~69 KB)

Buen dia estimadas

Segun conversacién del dia 14 de enero se adjunta otrosi al contrato para su revision.
Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

NOHEMY NARVAEZ
2620320-3003468801
admnistracion@ingepozos.com
WWW.ingepozos.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informaciéon confidencial o legalmente
protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi
como todas sus copias y notifique al remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta informacién
por haberle enviado equivocadamente el correo electrénico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir,
imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna
responsabilidad por la pérdida o dainos relacionados con este correo electrénico. Cualquier opinidn expresada en este mensaje
proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que
dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.

https://www.rgcia.com/webmail/roundcube/?_task=mail&_safe=0& uid=33&_mbox=INBOX.Ingepozos&_action=print&_extwin=1
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INGEPLAS

REPORTE
POZO PROFUNDO - 160 METROS

Empresa contratista:
Tipo de contratacion:

Sistema de Perforacion

Profundidad

Sondeo exploratorio
Sello Sanitario:
Diametro de perforacion
del sello

Bronca de

Diametro Casing
Diametro Revestidor

Ingepozos Cali SAS
Completa

160 metros
12 1/4" 0.0 Hasta 160 metros
20 metros construido en cemento

34" a 20 metros

22" 0.0 a 80 mtrs y en 17 1/2" de 80 m a 160 mtrs
28 de 0.0 a 20 mtrs

16" de 0 a 70 metros y en 10" de 70 mts a 160 mtros

Tubos y filtros 18" Y10"
Fecha: 8/09/2020
Actividades:

Se llevo equipo de perforacion al sitio

Fecha:

Hora: 10.00 - 10:30
Hora: 10:30 - 11:20
Hora: 11:20 - 15:00

10/09/2020

Se Preparo para levantar torre con grua
Colocar Tornillos de torre
Preparar los vientos de la torre

Fecha:

Hora: 08:00 - 12:00 “

Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 15:30
Hora: 15:30 - 16:30

11/09/2020

Preparando piscinas y cementando las piscinas

Llenando piscinas con taberia 10 " con agua de desague
Preforando con broca de 12 1/4"

Preforando con broca de 12 1/4" a 20 Mtrs sacar Sarta a Superfice

Fecha:

Hora: 08:30 - 10:43

Hora: 10:43 - 11:40
Hora: 11:40 - 12:20
Hora: 12:20 - 13:00
Hora: 13:00 - 14:00
Hora: 14:00 - 15:30
Hora: 15:30 - 17:00

14/09/2020

Limpiando canales, piscina y retirando broca 12 1/4" para colocar broca de
17 12

En espera de agua para perforacion

Comenzande a perforar con broca de 17 1/2"

Personal almorzando

Revisando bomba de lodo

Retirando broca

Arreglando bomba




Fecha:

Hora: 08:30 - 13:00
Hora: 13:00 - 16:30
Hora: 16:30 - 17:30

15/09/2020

Se comienza a perforar con broca de 34"
Perforando con broca 8.3 mts
Levantando Kelly con broca

Fecha:

Hora: 08:00 - 11:30

Hora: 11:30 - 12:00
Hora: 12:00 - 14:00
Hora: 14:00 - 15:00
Hora: 15:00 - 17:30

16/09/2020

conecta broca de 22" y cambia valvula de 2" y se colocar 7 bentonita + soda
caustica

Personal almorzando

Preparar para utilizar broca de 34" y circulando y acondiciondo lodo
Perforando para bajar Revestidor de 28" a 20 Mtrs

Centrar casing de 28" 20 mtrs, coloca cemento al revestidor de 28"

Fecha:

Hora: 08:30 - 10:00
Hora: 10:00 - 12:00

Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 17:00

17/09/2020

Terminando de colocar cemento y cortando al sello del pozo
Preparando equipo de perforacion y revisando croches, valvulas + corto
tubo de 28" 4 pulgadas

Personal almorzando

Terminando en cemental con colzal del pozo

Fecha:

Hora: 08:30 - 11:00

Hora: 11:30 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 16:30

18/09/2020

Realizando varios trabajos + colocando bentonita 7 sacos y soda caustica
Terminando de mezclar la bentonita

Persona almorzando

Fraguando cemento

Fe;ha:

Hora: 08:00 - 11:30
Hora: 11:30 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00

Hora: 13:00 - 14:20
Hora: 14:20 - 17:00

19/09/2020

Acondicionando lodo y espera de broca 12 1/4"
Colocar broca de 12 1/4" y perfora 11.50 mtros

Personal almorzando
continua Perforando desde 11.50 mtrs a 24.00 mtrs agregando bentonita 4
sacos + soda caustica

Limpiando piscina y botando lodo con bomba lodo contaminado

Fecha:

Hora: 08:40 - 09:00
Hora: 09:00 - 17:00

21/09/2020

Continuar perforando lodo + bentonita + cal 5 sacos
Continuar perforando desde 24 mtrs a 42 mtros

Parometros de Rotacion
117 RPM

Viscocidad del lodo 36 y al finalizar 42




Fecha:

Hora: 08:30 - 09:00
Hora: 09:00 - 10:00
Hora: 10:00 - 17:00
Hora: 17:00 - 18:00

22/09/2020

Continuar mezclando lodo.
Se paro operaciones por avispas en la torre, se llamo a los bomberos.

Continuar perforacion con broca 12 1/4 desde 58 mtrs 89 metros.
Sacar tuberia a superficie.

Fecha:

Hora: 08:30 - 09:00

Hora: 09:00 - 17:00

23/09/2020

Acondicionar lodo y limpiar canales y continuar perforacion con broca 12
1/4" + tuberia 2 7/8 desde 83 mirs.

Continuar perforando desde 89 mtrs a un total de 145.50 metros -
perforado 56 mtrs.

Fecha:

Hora: 08:00 - 08:30
Hora: 08:30 - 11:28
Hora: 11:28 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 14:30
Hora: 14:30 - 15:45

24/09/2020

Se continua con broca 12 1/4" y acondicionando lodo.

Continua perforacion desde 145.50 mtrs con rotacion de 116 RPM desde
145.50 mtrs a 160 mtrs,

Acondicionamiento de lodo.

Personal almonzando.

Se continua acondicionando lodo y circulando pozo.

Retirando tuberia de 2 7/8 con broca de 12 1/4 a superficie.

Fecha:

Hora: 08:00 - 08:30

Hora: 08:30 - 09:40
Hora: 09:40 - 10:45

Hora: 10:45- 11:00

Hora: 11:00 - 11:30
Hora: 11:30- 11:58

25/09/2020

Bajando tuberia de 2 7/8" con broca de 12 1/4" hasta 160 mts para
acondicionar pozo para registro.

Continua acondicionando lodo para registro.

Sacando tuberia de 2 7/8" con broca de 12 1/4" a superficie para correr
registro electrico.

Bajo los registro gama, neutral, CP, resistencia, potencia, en 8",16", 32",
34",

Comienza registro desde 0 hasta 161.

Sacando registro desde 161 mts.

Fecha:

Hora: 08:00 - 12:00

Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 17:00

Hora: 17:00 - 17:20

26/09/2020

Conecta broca de 17 para ampliacion de hoyo desde 20 mts a 30 mts.
Personal almorzando.

Se continua ampliando con broca de 17 1/2" desde 30 mts a 68.21 mts
Se retira broca de 17 1/2" a superficie.

Fecha:

Hora: 08:00 - 09:30
Hora: 09:30 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 17:00

28/09/2020

Se continua ampliando con broca de 17 1/2".

En espera de agua para continuar ampliando.

Personal almorzando.

Esperando agua para continuar en la ampliacion del pozo.




Fecha:

Hora: 08:30 - 12:00

Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 17:00

29/09/2020

Esperando agua para continuar ampliando pozo.

Personal almorzando.

Se coloco una bomba de agua de 1 1/2" caballaje y continua bajando con
broca de 17 1/2" ampliando hoyo.

Fecha:

Hora: 08:00 - 08:30
Hora: 08:30 - 11:15
Hora: 11:15 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 17:00

30/09/2020

Preparando lodo para continuar bajando con broca de 17 1/2".
se continua con broca de 17 1/2".
Se retira broca de 17 1/2" para acondicionar lodo.

Personal almorzando.
Preparando quimico para subir viscosidad, y continuar con broca de 17
1/2".

Fecha:

Hora: 08:30 - 13:00
Hora: 13:00 - 17:30

1/10/2020

Esperando material quimico para continuar la ampliacion de hoyo.
Bajando y circulando pozo con broca de 17 1/2".

Fecha:

Hora: 08:30 - 09:00
Hora: 09:00 - 12:00

Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 18:00

2/10/2020

Se sigue preparando bentonita para continuar con broca de 17 1/2".
Baja broca de 17 1/2" para ampliar hoyo.

Personal almorzando.
Retirando broca por problema de taponamiento de los Jet, se estubo hasta
Jos 87,00 mts.

Fecha:

Hora: 07:30 - 9:30

Hora: 11:30 - 12:30
Hora: 12:30 - 13:00
Hora: 13:00 - 18:00

3/10/2020

Bajando broca de 17 1/2" desde 87 mts a 88,73 mts.
Personal almorzando.

Reparando bomba de lodo.

Se continua perforando desde 88.73 mst hasta 98,34 mts.

Fecha:

Hora: 07:30 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 14:00
Hora: 14:00 - 18:00

4/10/2020

Arreglando la bomba de lodo, se cambio pistones, valvulas.
Personal almorzando.

Probando bomba de lodo con éxito.

Bajando con broca de 17 1/2" desde 98,34 mts hasta 107,28 mts.

Fecha:

Hora: 07:30 - 12:00

Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 17:30

5/10/2020

Se continua bajando broca de 17 1/2" desde 107,28 mts hasta 116,84 mts.
Personal almorzando.

Se continua con broca de 17 1/2" desde 116,84 mts hasta 136,19 mts




Fecha:
Hora: 07:30 - 13:00

Hora: 13:00 - 16:20
Hora: 16:20 - 18:30

6/10/2020

Se continua bajando broca desde 136,19 mts hasta 150,42 mts.
Se continua con broca de 17 1/2 " desde 150,42 hasta 160,00 mst.
Circula pozo de 160 mts y se retira broca a superficie.

Fecha:

Hora: 07:00 - 08:00
Hora: 08:00 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 16:30

7/10/2020

Acondicionando pozo de 22" para ampliacion.

Se continua ampliando hoyo desde 20 mts a 69,85 mts.
Personal almorzando.

Se continua con broca de 22" desde 69,85 mts hasla 74,88 mst.

Fecha:

Hora: 08:00 - 08:30

Hora: 08:30 - 14:00
Hora: 14:00 - 16:00

8/10/2020

Se continua bajando broca de 22" desde los 74 mst.

Continua con broca de 22" desde 74 mst hasta 80 mts.

Cambio de broca de 22" por broca de 26", para continuar ampliando hoyo
con broca de 26" desde 20 mts.

Fecha:
Hora: 07:30 - 10:30
Hora; 10:30 - 12:00

Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:00 - 16:00

9/10/2020

Preparando lodo de piscina de limpieza para continuar ampliando hollo de
26" desde 20 mts.

Preparando quimicos para continuar ampliando con broca de 26".
Personal almorzando.

Se continua ampliando con broca de 26" desde 20 mis hasta 40 mis.

Fecha:

Hora: 07:30 - 19:00

10/10/2020

Reparando la cadena del reductor de la maquina de perforacion.

Fecha:

Hora; 07:30 - 10:41
Hora: 10:41 - 17:00

11/10/2020

Se continua reparando la cadena del reductor de la maquina.
Se continua ampliando hoyo con broca de 26" desde 40 mts hasta 50,41
mst.

Fecha:

Hora: 07:00 - 16:30

12/10/2020

Se continua perforando con broca de 26" desde 50,41 mts hasta 80 mst.

Fecha:

Hora: 07:00 - 09:00
Hora: 09:00 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00

Hora: 13:00 - 16:30

13/10/2020

Cambio de broca de 26" a 17 1/2" desde los 80 mst
Se continua con broca de 17 1/2" desde los 80 mst hasta 125,67 mst

Personal almorzando
Se continua con broca de 17 1/2" ampliando desde 125,67 mst hasta
145,79 mts




Fecha:

Hora: 07:30 - 08:00
Hora: 08:00 - 11:00

Hora: 11:00 - 15:00

Hora: 15:00 - 17:30

14/10/2020

Se baja broca de 17 1/2" a 145,79 mst .

Se continua con broca de 17 1/2" desde 145,79 mst para limpieza del pozo
a 155,24 mts.

Continua ampliando pozo con broca de 17 1/2" desde 155,24 mst hasta 160
mts.

Circulando pozo.

Fecha:
Hora: 06:00 - 08:20

Hora: 08:20 - 10:30
Hora: 10:30 - 16:30
Hora: 16:30 - 06:00 am

15/10/2020

Bajando tuberia de 2 7/8" con broca de 17 1/2" para limpieza de pozo hasta
160 mts, se adelgasaron los lodos de 42 a 36 de viscosidad, para luego
bajar tuberia de revestimiento.

Sacando broca de 17 1/2" para bajar revestidor de 10" y de 16".

Se bajo casing de 10" y 16" soldando cada pega.

Colocando grava # 2 al pozo, 10 mts.

Fecha:

Hora: 08:00 - 17:00

16/10/2020

Continua colocando grava # 1 al pozo.

Fecha:

Hora: 07:00 - 10:00
Hora: 10:00 - 12:00
Hora: 12:00 - 13:00
Hora: 13:10 - 16:30

17/10/2020

Se continua con grava # 1.

Arma mesa de trabajo para bajar tubos de 2 7/8" al pozo y verificar.
Personal almorzando

Se continua armando tubo punta libre al pozo, a los 42 mts tope.

Nota: dia 19 esperando ordenes para realizacion de video al pozo.

Fecha:
Hora; 16:00 - 17:00

20/10/2020
Toma de video del pozo hasta los 41,60 mts por encontrarce filtro
colapsado. No se evidencio por agua turvia

Fecha:

Hora: 08:00 - 10:00

21/10/2020

Reunion con interventor ingeniero Juan Carlos Osorio Saravia, ingeniero
Carlos Acosta, Miguel Antonio Molano y Ingeniero Jose Franco Zapata, Se
acordo colocar aluminio de solfato 5 kg, se le dio una espera de 3 dias,
para segunda toma de video.

Fecha:

Hora: 16:00 - 17:00

23/10/2020

Se realizo segunda toma de video para el pozo hasta los 41.60 mts, se
aprecia filtro colapsado.

Fecha:
Hora: 10:00 - 17:00

24/10/2020

Se lleva el compresor al pozo para realizar una limpieza de grava.

NOTA: SE BAJO LA VISCOSIDAD DE 42 A 36 PARA BAJAR LA TUBERIA DE REVESTIMIENTO DEL POZO
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28/5/2021 Roundcube Webmail :: Carta incumplimiento contractual

Asunto Carta incumplimiento contractual |
De Xiomara Narvaez <xnarvaez@rgcia.com> rouricclos

Destinatario  Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com>, Gerenciatecnica
<gerenciatecnica@ingepozos.com>

Cc Kosorio <kosorio@rgcia.com>, GUSTAVO OSORIO
<tavorodriguez7@hotmail.com>
Fecha 2021-01-26 08:42

¢ blocked.gif(~118 B)
e Carta incumplimiento contractual Ingepozos.pdf(~1,3 MB)

Buen dia Sra. Nohemy

Anexo al presente carta incumplimiento contractual.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Xiomara Narvaez Garcia
Asistente Administrativa
R.G. & Cia. S.A.S.

(032) 8965862

(313) 5938822

blocked.gif
~118 B

https://www.rgcia.com/webmail/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_ uid=5519& mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwin=1
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INCEPELOS

Candelaria Valle, Enero 29 de 2021

Sefores

Rg & Cia. S AS

RUTH GUAQUETA ANGEL
Representante Legal

KATHY OSORIO GUAQUETA
Representante Legal Suplente
Valle del Cauca.

ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO FECHADO EL 22 DE ENERO 2021 Y
RECIBIDO A TRAVES DE EMAIL EL 26 DE ENERO DE 2021, MEDIANTE EL
CUAL RG CIA S.AS., TERMINA EL CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. 2020-07-
28, DE MANERA UNILATERAL E INJUSTIFICADA CUYO OBJETO ERA LA
PERFORACION Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.

Dando alcance al asunto de la referencia INGEPOZOS CALI S.A.S., se permite
presentar las siguientes consideraciones:

Conforme a lo tipificado en el articulo 1546 del Cédigo Civil “los contratos deben
ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacién, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”

La sociedad INGEPOZOS CALI S.A.S., desde el inicio del contrato hasta el
momento de la terminacién unilateral del contrato sin justa causa se comprometio a
la terminacion del trabajo contratado tal y como se les ha manifestado en los
diferentes comunicados en los cuales se les ha reiterado el compromiso de
INGEPOZOS CALI S.A.S., de terminar el trabajo encomendado bajo los mas altos
estandares de calidad y como se les cotizo para la realizacién del pozo y de
conformidad con el contrato civil de obra No. 2020-07-28.

De igual manera INGEPOZOS CALI S.A.S, comunico a RG CIA. S.A.S. con mucho
tiempo de antelaciéon que la contingencia confirmada el dia sabado 24 de octubre
de 2020 obedecié a causa fortuita o fuerza mayor producto de la formacion
geologica del terreno, no detectable, originando un invaginamiento en el pozo y
colapso del filtro a los 42 metros, lo cual debia intervenirse de inmediato para tratar



INGEPELLS

de sacar tuberia de revestimiento y filtros, puesto que si transcurrian mas dias sin
intervenir en la obra, se podia afectar el trabajo realizado hasta ese momento, a lo
cual RG CIA. S.A.S. hizo caso omiso, sin importarle el perjuicio causado a
INGEPOZOS CALI S.A_S prohibiendo la entrada a la obra durante 8 dias.

Esta tardanza origino que tan solo se recuperaran 25 metros de tuberia de 16” con
maquinaria pesada (Grias Telescopicas P&H de 180 Ton.) El resto de la tuberia, y
los filtros ya instalados no pudieron ser rescatados, la grava y Bentonita hicieron su
efecto atrapando la tuberia e impidiendo su rescate, perdiendo por completo el
Pozo.

Conforme se puede observar en el informe técnico que adjuntamos con su debida
cotizacién, utilizamos los materiales de la mejor calidad disponibles en el mercado,
asi como también los mejores profesionales acreditados y expertos en la ejecucién
de pozos.

INGEPOZOS CALI S.A.S., no escatimo ningln esfuerzo para terminar la obra tal y
como se contratd, es asi como se les remitio los respectivos documentos técnicos
en los cuales se puede observar la calidad de materiales y mano de obra:

o Fichas técnicas filtros acero inoxidable
e Ficha técnica Bentonita

¢ Planos -Entubado pozo

e Certificado de calidad tuberia Schedule 40
e Ficha Maquina de perforaciéon

e Registro eléctrico

e minuta de perforacién

e Homologacion Soldadura WPS

o Perfil pozo

e Equipos utilizados

e Materiales y sus fichas técnicas

La AUDITORIA EXTERNA o interventoria contratada por Rg & Cia. S.A.S como se
evidencia en todos los comunicados, actas y minutas otorgo su visto bueno con la
respectiva autorizacion para terminar la obra tal y como se contrato, con una nueva
ubicacion para la perforacién de un nuevo pozo, para lo cual el nuevo interventor
seria el Ingeniero Omar Ascuntar, quien autoriza: Reubicacion y posicionamiento
de la maquina de perforacion y nuevo disefio, argumentando que habian muy
buenos acuiferos los cuales garantizarian una mayor eficacia del pozo; ademas
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INCEPELLS

solicito cotizacion de adicionales los cuales se presentaron junto con el nuevo
cronograma de trabajo en Reunién presencial en las instalaciones de Rg & Cia.
S.AS.

Rg CIA. S.A.S., solicito a INGEPOZOS CALI S.A.S materiales adicionales no
incluidos en el contrato inicial razén por la cual les remitimos el dia 11 de diciembre
de 2020, la respectiva cotizacién de suministro materiales adicionales para la
PERFORACION CALAMAR en la nueva locacién escogida por el interventor Omar
Ascuntar de Rg CIA. S.A.S. y se les remiti6 el cuadro de precios y cantidades.

De acuerdo con las autorizaciones dadas, INGEPOZOS CALI S.A.S., procedi6 a
perforar el nuevo pozo en la nueva ubicacion y a solicitar los materiales necesarios
para dar cumplimiento al contrato, ademas de los adicionales requeridos por la
Interventoria.

Igualmente se realiz6 el antepozo y la base del pozo que es la estructura inicial para
soportar toda la obra y se termino el sello sanitario con revestimiento en acero y
concreto hasta una profundidad de 20 mts.

Se compraron los materiales disponibles en el mercado nacional, y los que no, se
tuvo que ubicar y solicitar los mismos en el mercado extranjero; razén por la cual se
le solicito a RG CIA. S.A.S. un tiempo minimo de treinta a cuarenta y cinco dias para
la llegada y consecucién de los materiales requeridos para continuar con la obra y
sus adicionales.

No se puede entender como RG CIA. S.A.S., termina el contrato de manera
unilateral y sin justificacion cuando tiempo atras se acordé con INGEPOZOS CALI
SAS la iniciacion de un nuevo pozo que reemplazaria el anterior colapsado y
ejecucion de obras adicionales.

Ademas, el 14 de enero 2021 llama por teléfono la Sra Kathy Osorio de Rg & Cia.
SAS al Ingeniero Carlos Alberto Acosta de INGEPOZOS CALI SAS pidiendo que
segun lo sugerido en dias anteriores por INGEPOZOS CALI SAS, se formalizaran
los adicionales con un otro si al contrato vigente y que este se enviara a través de
Email para el martes 19 de enero 2021 a primera hora; el cual enviamos el dia 18
de enero de 2021 para revision y firma; y con sorpresa el dia 26 de enero de 2021
se recibe comunicado de Terminacion Unilateral del contrato.

A pesar de todo INGEPOZOS CALI S.A.S., Asumi6 la importacion de los materiales
gue no se conseguian en el mercado nacional, esto con el fin de dar cumplimiento
a lo ya acordado, teniendo en cuenta las responsabilidades pactadas a través del
contrato y la buena fe que siempre nos ha caracterizado.



INGEPELLS

Cabe anotar que era de conocimiento de RG CIA. S.A.S., que el retiro de las
maquinas conlleva a que se pierdan los trabajos ya realizados hasta la fecha, como
también lo menciono el interventor de RG CIA. S.A.S., sin embargo, en su
comunicado recibido el 26 de enero de 2021 dan por terminado el contrato y nos
obligan a mover y retirar en un plazo maximo de 5 dias tanto la maquina de
perforacion, asi como los equipos y materiales de obra.

La sociedad Rg CIA. 8.A.S., por todo lo anteriormente mencionado, ha causado un
gran perjuicio econémico a INGEPOZOS CALI S.A.S.

Atentamente,

( : i
NOHENK’)NARV EZ VE%SQUEZ ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo y Gerente Técnico

Representante Legal INGEPOZOS CALI S AS.
INGEPOZOS CALI S.AS.



Candelaria Valle, enero 13 de 2021.
Sefiora

ES:. D

Cordial Saludo

Respetada sefiora Kathy Osorio:

Asunto: CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28. PARA LA PERFORACION Y
CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
VALLE.

De manera comedida deseamos reiterarle nuestro compromiso con su organizacion
razon por la cual estamos dispuestos a terminar con el trabajo encomendado bajo los
mas altos estandares de calidad tal y como se le cotizo para la realizacion del pozo y de
conformidad con el contrato civil de obra No. 2020-07-28.

En ese sentido no entendemos la razén por la cual se nos remite ACTA DE
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO TECNICO NUMERO 01-2021, ya que entre las
partes se suscribié un contrato el cual contiene no solo todas las especificaciones
técnicas, sino que ademas especifica el objeto del contrato y las obligaciones de cada
una de las partes. Adicionalmente el contrato cuenta con las respectivas garantias de
cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y
buen manejo de anticipo.

Sentimos la citada acta como una desconfianza a la buena fe contra nuestra organizacion
ya que hemos desarrollado la obra contratada con esmero y calidad revestidos como
siempre de buena fe para entregarla tal y como se contrato.

El dia 11 de diciembre de 2020, les remitimos la respectiva cotizaciéon de suministro
adicionales - Perforacion Calamar. Es asi que de acuerdo con los adicionales sugeridos
por el mismo ingeniero interventor Omar Ascuntar, les adjuntamos el cuadro de precios
y cantidades.

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de continuar en debida forma con la
obra contratada les pedimos el pago del 20% adeudado y en cuanto a los adicionales
para poder ejecutarlos requerimos el pago del 100% para la compra de los materiales, ya
que nuestra empresa esta cargando con la mayor parte de gastos.



Todo esto se le comunico personalmente a la Doctora Kathy Osorio, es por ello que nos
sorprende recibir como respuesta que debemos suscribir el ACTA DE
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO TECNICO NUMERO 01-2021, lo cual genera
desconfianza y atenta contra la buena fe con la cual nuestra empresa se ha empenado
en terminar la obra con todas las condiciones

Conforme con todo lo anterior deseamos que nos sigan brindando su confianza para
terminar con el trabajo encomendado para lo cual INGEPOZOS CALI S.A.S., no escatima
en ningun esfuerzo para terminar la obra tal y como se contrato, por ello les solicitamos
su apoyo generando confianza entre las partes, por lo cual se hace innecesario suscribir
mas actas adicionales a lo ya acordado por las partes.

Quedamos a la espera de su aprobacion para finalizar la obra y poderle hacer entrega
del pozo en perfecto estado de funcionamiento.

Atentamente,

NOHEMY NARVAEZ
Gerente Ingepozos



28/5/2021 Roundcube Webmail :: Respuesta a Terminacién de Contrato Unilateral

Asunto Respuesta a Terminacién de Contrato Unilateral |
De Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com> rounccloz

Destinatario  Xiomara Narvaez Garcia <xnarvaez@rgcia.com>, Kosorio
<kosorio@rgcia.com>

Fecha 2021-02-01 12:29

e SCANRE~1.PDF(~1,6 MB)

Buena tarde Sra. Kathy Osorio
Por medio de la presente nos permitimos adjuntar Respuesta a Terminacion de Contrato Unilateral enviada por ustedes.
Atentamente,

NOHEMY NARVAEZ
2620320-3003468801
admnistracion@ingepozos.com
WWW.ingepozos.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener informaciéon confidencial o legalmente
protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi
como todas sus copias y notifique al remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta informacién
por haberle enviado equivocadamente el correo electrénico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir,
imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna
responsabilidad por la pérdida o dainos relacionados con este correo electrénico. Cualquier opinidn expresada en este mensaje
proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que
dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.

https://www.rgcia.com/webmail/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=26&_mbox=INBOX.Ingepozos&_action=print&_extwin=1
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Santiago de Cali, 22 de Enero de 2021.

Sehores:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

La Ciudad

Estimado Sefiores:

Por medio del presente documento me permito informar las determinaciones técnicas,
legales y operativas que evidencian el incumplimiento del objeto y las obligaciones del
contrato numero 2020-07-28, suscrito entre la sociedad RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI
S.AS, como sustento para la reclamacién al amparo de riesgo por incumplimiento
contractual,

Mediante contrato 2020-07-28, el Contratista INGEPOZOS CALI S.A.S, se comprometioé con
la sociedad RG & CIA S.A.S., a: CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO “El contratista en su calidad
de ejecutor, sin subordinacién o dependencia utilizando sus propios medios, elementos de
trabajo, personal a su cargo se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar las siguientes
actividades dentro del proyecto: CONTRATO PARA LA PERFORACION Y CONSTRUCCION
DEL POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.

Que la CLAUSULA QUINTA del precitado contrato reza lo siguiente: “EL CONTRATISTA se
compromete a poner toda su idoneidad en el desarrollo del de esta obra, ...................

1. Cumplir con las especificaciones de la obra, y por tal razon se hace RESPONSABLE DE
- TODO ERROR QUE RESULTE POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION.

2. Entregar los trabajos CONTRATADOS EN EL TIEMPO ACORDADO.

3. El contratante se reserva el hecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de la
obra material que no encuentre plenamente satisfactorio en calidad de aplicacion o
terminacion y que no cumpla con las especificaciones con las que se contrata.

Que por inconvenientes técnicos y estructurales presuntamente atribuibles al contratista el
24 de octubre de 2020, se derrumbé el pozo a la fecha construido por el contratista, y se
detuvo la obra. Haciéndose necesario una nueva perforacién y construccién del pozo hasta

la fecha ejecutada.

Que en cumplimiento de la Clausula Octava AMPLIACION DEL PLAZO, PARAGRAFO
PRIMERO. “En circunstancias excepcionales que se requiera ampliacion del plazo de este
debera ser solicitado por escrito por el contratista al contratante en el cual se argumentaran
las causas que en su concepto justifiquen dicha solicitud. EL CONTRATANTE ESTUDIARA LA
SOLICITUD Y DECIDIRA UNILATERALMENTE Y SIN OBLIGACION DE JUSTIFICAR SU




DECISION, 51 ATIENDE O NO LA SOLICITUD, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN SOLICITUDES
EXTEMPORANEAS NO SERAN CONSIDERADAS. La sociedad RG & CIA S.A.S. no autorizo
prorroga alguna al término inicial del contrato. Y no recibié por parte del contratante
documento técnico que justificara la suspension de la ejecucion del contrato y la prorroga
al término contractual que cumpliera los requisitos de forma, determinados en la clausula
octava del precitado contrato.

Que la CLAUSULA TERCERA determina como duracién o plazo del contrato de obra ciento
treinta (130) dias, contados a partir del acta de inicio.

Que el acta de inicio para el contrato fue instituida con fecha 01 de septiembre de 2020.

Que a la fecha viernes 22 de enero de 2021, han pasado CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144)
DIAS, sin ser recibido por parte de la sociedad RG & CIA S.A.S, la construccién del pozo
profundo a 160 metros en el corregimiento Cabuyal municipio de Candelaria Valle. Lo que
evidencia un incumplimiento al objeto, obligaciones y plazos estipulados en el contrato de
obra civil numero 2020-07-28, de mas de 14 dias, generado pérdidas en materia econdémica
y operativa que genera un riesgo a la estabilidad financiera de la sociedad.

Que la sociedad RG & CIA S.A.S, le ha pagado el ochenta (80%) por ciento de la ejecucion de
la obra por valor DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS ($275.277.600) PESOS MCTE, sin recibir a satisfaccion ese porcentaje de
ejecucion de obra, solo partiendo del principio de la buena fe y de los informes poco
técnicos remitidos por el contratista.

Que en desarrollo del objeto del contrato nimero 2020-07-28, suscrito entre la sociedad
RG & CIA S.AS. e INGEPOZOS CALI S.AS, se constituyé POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO PARTICULAR, niumero 45-45-101087666, en la sucursal numero (45) de la
ciudad de Santiago de Cali.

Que en virtud a lo anterior, y con la ingente obligacion que tenemos de cuidar el patrimonio
y la viabilidad financiera de la sociedad RG & CIA S.A.S, hemos definido emprender el
proceso de reclamacion de la péliza de cumplimento suscrita para el amparo de este riesgo
dentro del contrato en mencidn.

Atentamente,
Dothljtaguela
. 'RUTH L.
Gerente. |

RG & CIAS.A.S
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211272920

Sehores
NIT
Direccion

Item

i

12
13

14

ACRORESIEMBRAS SAS
NIT 900.873.554-0
CRAT7No735
Tel: (057) 3146461506
Pradera - Colombila
argenisleyton@hotmail.com

R.G, & CIASAS,
830,510.902-8 Teléfono
Calle 10 Norle 4 - 76 Edificio Guzman Ciudad

Descripcion

HACIENDA CALAMAR
DELO1al 15 DPCFZDEO/

Factura - iSiigo

(032) 3790795
Cali - Colombia

Cantidad
<~

-}K:p 12.00

JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA, MANTENIMIENTO

DE LA HACIENDA

HACIENDA CALAMAR

DEL 01 al 16 DIC/2020

JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA,
MANTENIMIENTO DE Ly}\CIENDA

HACIENDA CALAMAR

DEL 01 al 15 DICi2020

JORNAL FESTIVO DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA,
MANTENIMIENTO DE LA WACIENDA

HACIENDA CALAMAR

DEL 01 al 15 DIC/2020

JORNAL FESTIVO NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA,
MANTENIMIENTO DE L.?CIENDA

HACIENDA CALAMAR
DEL 01 al 15 DIC/2020

JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES, MANTENIMIENTO

DE LA HACIENDA

HACIENDA CALAMAR
DEL 01 al 15 DIC/2020

20.00

4.00

5.00

JORNAL DIURNO 8 HORAS EN PRIMER NIVEL FERTILIZACION 6&02 &0

EDAFICO GRANULADO , SUERTE #5

HACIENDA CALAMAR .~
DEL 01 a 15 DIC/2020
JORNAL DIURNO 8 HORAS EN DESAGUES, SUERTE #5

HACIENDA CALAMAR /

DEL 01 al 15 DIC/2020 .

JORNAL DIURNO & HORAS EN 1ER CONTROL QUIMICO
MANUAL | SUERTE #5 -

HACIENDA CALAMAR

DEL 01 al 15 DIC/2020

JORNAL DIURNO 8 HORAS EN 1ER CONTROL QUIMICO
MANUAL, SUERTE #1E

HACIENDA CALAMAR

DEL 01 al 15 DICf2020

JORNAL DIURNO 8 HORAS EN ASEQ Y ORDEN OFICINA,
CUARTO DE EMF‘LEADD?{ Y BODEGA

g’?@ 2.00

HACIENDA CALAMAR #

DEL 01 al 15 DIC/2020

JORNAL DIURNO 8 HORAS EN RESIEMBRA CON MACOYOS, A
SUERTE #15 “Z

HACIENDA CALAMAR /

DEL 01 af 15 DIC/2020

JORNAL DIURNO & HORAS EN 1ER NIVEL FERTILIZACION
EDAFICO GRANULADO, SUERTE #15

HACIENDA CALAMAR 7

DEL 01 al 15 DIC/2020
JORNAL DIURNO & ::?S DOMINICALES, SUERTE #15

HACIENDA CALAM

DEL 01 al 15 DIC/2020

JORNAL DIURNO 8 HORAS CONTROL MANUAL MALEZAS,
SUERTE#15

*

L

Factura electranica de venta
No. AGRO-82

Fecha y hora Factura

Generaclon 20/12/2020, 23:22
Expedicién 21/12/2020,07:22
Vencimiento 2011272020
Vr. Unitario Vr. Total
84 000.00 1.008,000.00
93.000.00 1,860,000.00
94,800.00 379,600.00
' 88.000.00 ol | 382.000.00
A § B o
an0d 0
§3,000.00 265,000,00
53,000.00 106,000.00
53,000.00 53.000.00
53,000.00 106.000.00
53,000.00 106,000.00
53.000.00 106.000.00
53,000.00 1,802,000.00
53.000.00 106.000.00
53,000.00 477,000.00
53,000.00 848,000.00

Elaborado y emviado electronicamente por Siigo S.A.S Nit: 830,048 145-8

1/2



21/12/2020 Factura - iSiigo

)
AGRORESIEMERAS SAS
e NIT 900.673.554-0 i)
CE; hies &25 =3 my Factura electronica de venta
Tel (067 ) 3146461 -
e No. AGRO-63
argemsieytoni@hotmail com Q\
Fecha y hora Factura
Sefcres RG &CIASAS Generaclon 2001212020, 16:45
slétano a5
I 830.510.902-8 b (032) 37ed — .
Dirsccion Cafie 10 None 4 - 76 Edificio Guzman Ciudad  Call - Colombla
Vaneimisnto 200122020
Item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
HACIENDA CALAMAR
DEL 163l 31 OCT2020 Y400 T4, 000,00 \ 1,176,000.00
1 JORNAL DIURND 12 HORAS EN VIGILANCIA DE MATERIALES DE \‘ i
CONSTRUCGION POZO v o . i L LI
HACIEMDA CALAMAR LTy W
% DEL 16 al 31 OCT/2020 17300 }‘f-* I onon0.00 1,208,000.00
JORMAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE MATERIALES DE y L
CONSTRUCCION PDZO .
HACIEMDA CALAMAR |
3 DEL 16 2 31 OCT2020 100 o 4.900.00 84,900.00
JORNAL FESTIVO DILRNOD 12 HORAS EN VIGILANCIA DE MATERIALES DE : "
CONSTRUCCION FOZO
HACIENDA CALAMAR
B DEL 16 al 31 OCT/2020 0\ 300 98,000.00 294,000.00
L JORNAL FESTIVG NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE MATERIALES DE "
CONSTRUCCION POZD
HACIENDA CALAMAR
5 DEL 18 al 31 OCT/2020 300 §3.000,00 159,000,00
JORNAL DILIRND 8 HORAS DOMINICALES
HACIENDA CALAMAR
& DEL 16 al 31 OCT/2020 1.00 53.000.00 53,000.00
JORNAL DIURNG 8 HORAS EN CONTROL TIEMPO BULDOTZER . SUERTE #4
HACIENDA CALAMAR
7 DEL 16 al 31 OCT/2020 1.00 53,000.00 £3.000.00
IORNAL DIURNO B HORAS EN PODA SWINGLEA LINDERA. SUERTE #4 (._’)
HACIEMDA CALAMAR 57
8 DEL 16 al 31 OCT/2020 N, 14.00 53,000.00 742,000.00
JORNAL DIURNO 8 HORAS EN REENCALLE | SUERTE #15 ‘7 4
HACIENDA CALAMAR {g
El DEL 16 al 31 OCTi2020 1.00 53.000.00 53,000.00
JORNAL DIURNG B HORAS EN PODA SWINGLEA, SUERTE &2 K_O
Valor en Letras:
Tres millones ochocientos treinta y tres mil novecientos pesos micte TS 3,833,900.00
% Total a Pagar 3,833,900.00
Condiciones de Pago: 1
' Conce i rédito pl
Contado Transferencia (ccm’;"a"“f'“ sfectivolDeeambolso Cradtoplue. ¢ 9.853.900/00
.
Observaciones:
A et tacture oe vienta aptican leg nonmas relativies i la et d2 cambio iarticulo 5 Eey 1251 de 2008|, Con esls & Gomprador aecdra naber rectas: real v mal mante g mecanclis o prestacitn de servicus desoritos en

tituks - Vizier. Numare Autorizacién 18764006741158
- At ivickiad Econdimic
CUFE: 7adui13aba 15482475 871121 5an

el
61 Actividadas de apayn A i agricatiur Tarita
N8B0k 1T 2caeldihibad 0B JataTaoR 07T e 2bcaTInddd T4 1oead

Vigencia: 12 Meses

Elnborndo y envisdo slrcirinicaments por Siigo S.A S NIt 830 048 145-8
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- AGRORESIEMBRAS SAS
h NIT 500.673.554-0
g CRA 7 No 7 35
; Tel (057) 3146461506

Pradara - Colombia
argenisleyton@notmail.com

Factura electrénica de venta
No. AGRO-T5

Fecha y hora Factura

BBl Generacion 2011212020, 21:15
£30,510.902-8 Teléfono  (032) 3799795

Expedicion 20/12/2020, 23:30
Calle 10 Narte 4 - 76 Edificio Guzman Ciudad  Cali - Colombia

Vencimiento 2001212020

Descripcion Cantidad Vr, Unitario Vr. Total

HACIENDA CALAMAR

DEL 18 2 oyeea 0 94.900.00 284,700.00
JORNAL DIURNO FESTIVO 12 HORAS . 2.0

EN VIGILANCIA

HACIENDA CALAMAR

DEL 18 al 30 NOV/2020

JORNAL NOCTURNO 12 HORAS
EN VIGILANCIA

13.00 93,000.00 1,209,000.00

HACIEMDA CALAMAR

DEL 16 &l 30 NOV/2020 "
JORNAL DIURNO 12 HORAS '"
EN VIGILANCIA

12.00 B84,000.00 1.008,000.00

HACIENDA CALAMAR

DEL 16 al 30 NOW/2020

JORNAL NOCTURNO FESTIVO 12 HORAS
EN VIGILANCIA SABADO

2.00 98,000.00 186,000.00

HACIENDA CALAMAR

DEL 16 al 30 NOV/2020
JORNAL DIURNO B HORAS
DOMINICALES

= 4,60 53,000.00 212,000.00

HACIENDA CALAMAR

DEL 16 al 30 NOV/2020

JORNAL DIURNOD 8 HORAS

EN RESIEMBRA CON MACOYO, SUERTE 15

28.00 53.000.00 1,484,000,00

HACIENDA CALAMAR

DEL 18 al 30 NOW/2020

JORNAL DIURNO 8 HORAS

EN 1ER CICLO BIOESTIMULACION, SUERTE #15

£.00 53,000.00 318,000.00

HACIENDA CALAMAR
DEL 16 al 30 NOV/2020
JORNAL DIURNO 8 HORAS 2.00 53,000.00 106,000.00
EN 1ER CICLO BIOESTIMULACION, SUERTE #1E

HACIENDA CALAMAR

DEL 16 al 30 NOWZ2020 159,000.0
JORNAL DIURNO B HORAS e b PN
EN 1ER GIGLO BIOESTIMULACION, SUERTE #5

HACIENDA CALAMAR

DEL 16 al 30 NOV/2020

JORNAL DIURNG 8 HORAS 4.00 53,000.00 212,000.00
EN LIMPIEZA EN LA SUERTE #5

HACIEMDA CALAMAR

DEL 16 al 30 NOV/2020
JORNAL DIURNO 8 HORAS
DOMINICALES, SUERTE #5

2.00 53,000.00 106,000.00

HACIENDA CALAMAR

DEL 16 al 30 NOV/2020 Srm
JORNAL DIURNO 8 HORAS o B3.000.00 :

EN PODA SUNGLIA, SUERTE #1A

Valor en Letras:

Cinco millones quinientos seis mil setecientos pesos micte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia

Total Bruto 5.506.700-00
Total a Pagar 5,506,700,00

Concentracion efectivo/Desembolso :

Crédito plus (CCD+) 5,506,700.00

Observaciones:

Gigo. Sigo S.A.5NE: 830048 145-8

Elaborado por soflwere Skgo Nube y



14/1/2021 Factura - iSiigo

AGRORESIEMBRAS SAS
NIT 500,673.554-0 i\.’D
CRA7 No7 35 X Factura electrénica de venta
Tel (057) 3146461506 Mo AGHOG0
Pradera - Colombia *
argenisieyton@hotmail.com é(
Fecha y hora Factura
Safres . BESGIREAS Generacién 13101/2021, 12:32
NIT 830.510.902-8 Teiédfono  (032) 3799795 @
Direccién Calle 10 Norte 4 - 76 Edificlo Guzman Ciudad  Call - Colombia Ehpedicicn BT
Vencimiento 1310172021
Item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
HAGIENDA CALAMAR \,59
DEL 16l 31 DIC /2020
1 JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO EN LA C;)\ L w FHR00 R
HACIENDA
HACIENDA CALAMAR &
DEL 16 al 31 DIC /2020
2 JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO EN 4)\ WOl - S LEnLe
LA HACIENDA
- HACIENDA CALAMAR
DEL 16 al 31 DIC /2020 ;
3 JORNAL DIURNO B HORAS EN ASED GENERAL OFICINA- Cf;-” 53,000.99 28%/000,00
INSTALACIONES \2‘ O‘z\

HACIENDA CALAMAR

DEL 16 al 31 DIC /2020

JORNAL FESTIVO NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE
POZO

N 500 98,000.00 490,000.00
HACIENDA CALAMAR
5 DEL 16 3l 31 DIC /2020 500 ¥ 53,000.00 265.000.00
JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES EN LA HACIENDA
HACIENDA CALAMAR
DEL 16 al 31 DIC /2020
JORNAL DIURNO 12 HORAS FESTIVAS EN VIGILANCIA DE
POZO

300 8 94.800.00 284,700.00

Valor en Letras:

 Cuatro millones ciento sesenta y tres mil setecientos pesos m/cte Yokl wp 4,163,700.00
Condiciones de Pago: Total a Pagar 4,163,700.00
Contado Cheque Cheqgue $ 4,163,700.00 [
' ~UD
k\ 7
Observaciones: . '!\I \k(\ b I o
\% R M
=
Ali® ‘
ctura de venta aphoan | it (grifculo 5 Lay 1237 de 2088). o el Compradar ¢ i) real y materiaimanta las

1 Numeru Autorizacion 18764006741158 aprobado en 20201031 preﬂ;c: JIGRO desde e] namers 1 al 1000
Vrgsncm 12 Mesoes

ades de apoyo a la agricullura Tarifz

B4 2dd T BeBalZe | FabbbdBaiddeleDOMEE Taf 325064018 e

3 vreRiation de serv

Elsborado y enviasdo sloctrdnicamente por Sigo 5.A.5 Nit B30.048 145-8
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AGRORESIEMBRAS SAS
NIT 800.673.554-0
CRATNo735
Tel: (O57) 3145461506
Pragera - Colombia
argenisieyton@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. AGRO-120

Facha y hora Factura

- ' o i i Generacion 02/02/2021, 21:17
NIT 830.510.502-8 Telefono (032) 3799795 e
i 0. . 16:
Direccion Cafle 10 Norte 4 - 76 Edificio Guzman Ciudad Cali - Colombia Expadicion
Vencimiento nz/mz2o021
ltem Deseripcion Cantidad Vr. Unitarie Vr. Total

HACIENDA CALAMAR

DEL 01 &l 15 ENE/2021 Q) 2,888.00
1 MANTENIMIENTO HAGIENDA @\ N o Wi SR

JORNMNAL DIURNO FESTIVO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO
HACIENDA CALAMAR
g |BELELAIS ENE ] y\{C) 1200 _ 96.255.00 1.155.060,00
Q ™

MANTENIMIENTO HACIENDA
JORMAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO

HACIENDA CALAMAR 7

. DEL 01 al 15 ENE/2021 éjg) 11.00 86,940.00 456,340.00

MANTENIMIENTO HACIENDA
JORMAL DIURNC 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO

HACIENDA CALAMAR

DEL 01 al 15 ENERO21 L
4 MANTEMNIMIENTO HACIENDA 3.00 - 101,430.00 304,280.00
JORMAL NOCTURNO FESTIVC 12 HORAS EN VIGILANCIA DE -
POZO W e
HACIENDA CALAMAR %{)
8 DEL 01 al 15 ENE/2021 \- 3.00 54.855.00 164 565.00

JORNAL DIURNG 8 HORAS EN ASEO GENERAL DE HAGIENDA

HACIENDA CALAMAR
DEL 01 al 15 ENE/2021

B MANTENIMIENTO HACIENDA 400 54:855.00 £19:420.00
JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES
Valor en Letras:
Total Bruto 3.192,563.00

w Tres millones ciento noventa y dos mil quinientos sesenta y tres pesos m/cle

% Total a P, 4
Condiciones de Pago: PRt 3.192.563.00
. Concentracion efectivo/Desembalso
Contado Transferenci £
2 Crédito plus (CCD+) $ 8,102,563.00
Observaciones:
tura de yenta aplican las normas (elativas 2 la letra de camblo (artioulo 5 Ley 1231 de 2008 Gaon esta al Comprador declara habar recibido raal y materialmema las

Siacon e serdnics desontos en estetitelo - Valor. Nomera Autorizacion 18764006741159 aprobado en 20201031 prefijo AGRO desde ol numereo 1 al 1000
Vigencia: 12 Meses
- Actividad Economica 0161 Actividades de apoyo ala agacullura Tanila
CUFE: 333331 1fas1d2153mn5506c298836e50 113686 | 509 186fet2eThE6R 1 AdRe 5257 18nn 2 1ot 2ieab 3+ T AGA60LNEL RO

por Siigo S.AS N, 830 048 145-8




AGRORESIEMBRAS SAS
NIT 800.673.554-0
CRATNOT35
Tel: (057) 3146461508
Pradera - Colombia
argenisieyton@hotmail.com

-
= Factura electronica de venta
O No. AGRO-160

Fecha y hora Factura

Setions RG-AGARAS. Generacién 16/03/2021, 11:04
NIT 830.510.902-8 Taléfono  (032) 3799795 _ - .
Direceién Calle 10 Narte 4 - 76 Edificio Guzman Giudad  Cali - Colombia Expadicion TARI/R0E1, THAS
Vencimiento 16/0372021
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
HACIENDA CALAMAR
DEL 01 al 15 FEB/2021 ;
b JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA MATERIALES DE | ¢ % 3 Ll SHTAREN
POQZO O 2
HACIENDA CALAMAR 4;
DEL 01 al 15 FER/2021
2 JORNAL NOCTURNG 12 HORAS EN VIGILANGIA MATERIALES e« BE2ES0, A
DE PGZO —
- HAGIENDA CALAMAR C ) L
3 DEL 01 al 16 FEB/2021 - 400 54,855,00 219,420.00
JORNAL DIURNO 8 HORAS EN ASEO GENERAL DELHAGIENDA
HACIENDA CALAMAR O
DEL 01 al 15 FEB/2021
4 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN EXTRACCION DE TUBERIA i Bha59.00 A0
POZO ANTIGUO
HACIENDA CALAMAR ,(( )
5 DEL 01 al 15 FEB/2021 2.00 54,855,00 109,710.00
JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES (! "
HACIENDA CALAMAR & 9\
DEL 01 al 15 FEB/2021 (0
8 JORNAL DIURNO B HORAS EN PODA DE SWINGLEA, SUERTE 18 54.858.00 54.855.00
42
HACIENDA CALAMAR Z 53\'
DEL 01 af 15 FEB/2021
¥ JORNAL DIURNO 8 HORAS EN PODA DE SWINGLEA, SUERTE (0 180 54,855.00 485000
#1E
Total i s: 7
tal item Total Bruto 1,185,075.00
""Valor en Letras: Relefugnte 4% 47,402.00
Un millén ciento treinta y siete mil seiscientos setenta y fres pesos m/cte ey
Total a Pagar 1.1 37.573.00

Condiciones de Pago:

Concentracion efectivo/Desembolso 3

Contado Transferencia Crédito plus (CCD+)

1,137,673.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio {articulo & Ley 1231 de 2008), Con esta &l Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Namero Autorizacion 18764006741159 aprobado en 20201031 prafijo AGRO desde &l nomaero 1 al 1000
Vigencia: 12 Masas
- Actividad Econdmica 0181 Actividades de apoye a fa agricultura Tarifa
CUFE: c99eba5055abb7 2266608375060 108656 1o Bbadefdtabd2neeie 1311384498891 T5a2c 14 TE66TEa9044d81502¢385

Elaborado por software Siigo Nube y enviado elecironicamente por proveedor lecnoligioo Sigo. Sigo S A SNE 830048 1458



AGRORESIEMBRAS SAS
NIT 900.673.554-0

—- CRA7No735 N ra electronica de venta
Tel: (057) 3146461506 p Fhan al:;.: AGRO-159
Pradera - Colombia ) ¥
argenisleyton@otmail.com /N
Fecha y hora Factura
baniaaag i Generacion 16/03/2021, 10:56
NIT £30.610.002-8 Teléfono  (032) 3799795 . -
i 16/0312021, 13:
Direccién Calle 10 Norte 4 - 76 Edificio Guzman Ciudad Cali - Colombia Heicion L
Vencimiento 16/03/2021
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
HACIENDA GALAMAR _»-| £'—)
) DEL 16 al 31 ENERO/2021 CO i5oe i S TaD
JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANGIA MATERIALES DE 2 3 " PR I
PoZO 47
HACIENDA CALAMAR '
DEL 16 al 31 ENERD{2021 9\ |
2 JORNAL NOGTURND 12 HORAS EN VIGILANCIAMATERIALES & L a5 ETemicy
DE POZO
HACIENDA CALAMAR
DEL 16 al 31 ENERO/2021 |
9 JORNAL FESTIVO DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA | 3N g e O e
MATERIALES DE POZO .
HACIENDA CALAMAR |
DEL 16 al 31 ENERO/2021
4 JORNAL FESTVO NOGTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA 20 g 01450:00 SN0
MATERIALES DE POZO
HACIENDA CALAMAR
5 DEL 16 al 31 ENERO/2021 6.00 54,855.00 329,130.00
JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES 4
HACIENDA CALAMAR O :
DEL 16 al 31 ENERO/2021
6 JORNAL DIURNO 5 HORAS EN ASEO GENERAL DE HACIENDA (% 400 o G FiRen
¥ BODEGA .
To ms: 6
tal ite Total Bruto 3,529,041.00
a :
Valoren Latras: N . Retefuente 4% 141,163.00
Tres millones trescientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte
Total a Pagar 3,387,878.00

Condiciones de Pago:

Concentracion efectivo/Desembolso $

Contado Transferencia Crédito plus (CCD+)

3,387,878.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la latra de cambio (articuln 5 Ley 1231 de 2008), Con asta el Comprador declars haber recibide real y materiaimente fas
mercancias o prestacon de servicios deseritos en este titulo - Valor, Nimero Auterizacion 18764006741158 aprobado en 20201031 prefljo AGRO desde el numara 1 al 1000
Vigencia: 12 Mesas
- Actividad Econdmica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tanfa
CUFE: 5af00d93 11195b6d45ac963a 1 30e/435260a30a671491 £2ac8483%0c78707M1 08abbactal0fa876 81 165014cf7 7 dbal

Elaborado por softwar Siige Nube y enviade elecirénicamente por proveedor teonoldgion Siigo. Sigo S.A4 S NI B30.048.145-8



edfeargodelcampo s.a.s

b‘ea’\{} NIT 900.666.277-
W a7 corregimiento de san antonio Factura electronica de venta
: Tel: 3183898147 No. 2
DEL CAMPO S.A.S El Cerrito - Colombia 0.
R TR . edwinarce1981@hotmail.com
Seiores R.G.&CIAS.AS Fecha de Factura Fecha de Vencimiento
NIT 830.510.902-8 Teléfono (032) 8965862
2020-12-21 2020-12-21
Direccion CALLE 10 NORTE 4N 76 ED GUZMAN 501 Ciudad  Cali - Colombia
item Descripcion Cantidad Vr. Total
SUERTE 1E
DEMOLICION VIVIENDA,,CANAL REVESTIDO,ARRANQUE DE
L CEPAS RAICES ARBOLES ADECUACION TERRENO PARA 57.00 4,845,000.00
CONSTRUCCION POZO NUEVO.
SUERTE 1C.
2 NIVELACION 38.50 3,272,500.00
SUERTE 4.
8 ADECUACION, NIVELACION AREA 8.74 HAS. 277.00 23,545,000.00
Valor en Letras: - — Total Bruto 31,662,500.00
Treinta y un millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos pesos m/cte
Total a Pagar 31,662,500.00

Condiciones de Pago:
Consignacion $ 31,662,500.00

Observaciones: )
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA EDFEARGO DEL CAMPO S.A.S CON NUMERO DE
CUENTA. 858-000136-37. A BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o
prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Nimero Autorizacién aprobado en prefijo desde el niumero al
- Actividad Econémica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa

Elaborado por Sliga §.A.5 Nit: £30.048.145-8



CARLOS HERNANDO |
CALDERON CHC7

Reiten RiosniAiGHNG el RGN 13/01/2021 15:37:39 1.b
sobre las ventas ~IVA 13/01/2021 \ /
COP Colombia, Pesos & \J}

CRA B #9 - 09, Pradera, Valle Del
Cauca, Colombia
Tel. 3113018119

TiED de parsona: Natural
13/01/2021 20:37:34

Autorizacion facturacion electrénica No. 18764007575403 valida desde 2020-11-15 hasta 2021-05-15 rango desde CHC1 hasta CHC5000.

830510902
R.G. & CIAS.AS.

Direccion: CL 10 NORTEA4N 76 ED GUZMAN OF 501, Cali, Valle Del Cauca,
Colombia

_ xnarvaez@rgarcia.com
1

Cédigo Descripcion U. Medida Cantidad Precio U.
1%'50100000-9 Transporte de material para mantenimiento NIU 88,00 $80.000,00 | 0,00 0,00 $7.040.000.00
de callejones en la finca el porvenir y finca
calamar

1 ero=0—0w| O el Pres
PO AOCHS e[ Teptd=—x

gy

> ‘:uu:& e

T = o o '&[_1{1 RO L PAee _ =
i

Impuesto “Base $7.040.000,00

Impuestos $0.00
$7.040.000,00

$0.00

50,00

§7.040.000.00

(siete millones cuarenta mil pesos )
h737ha79a0fffff7a137cb45ed3e48238178690d0baddBc145a22ddd24b 7 abBca198688:06ffR20e09bd429h592de 262

3 i uHHNECIdayiWMeGRDRORE Tw/ ivKmiL B2HC T 1550 DEUREW Y IKBIF K MgzPSBN1 Ajoa GuzbaOL WHP -BIPAX S 1nOLbSe C vk qQpUSalex 3G Okn 202 Ca t HyNPwvi Ve lrADEMEK
Firma Digital: ZmisiOdmsSznONoXeitkubf 725761+ GU TGO TYORMIZ Ganc iRk el S EUMINIZISOF ZEW S VRWSN T UPSUnsSamy+ wewwldics 20y my « BSaWMe aU HERB M re e X WAFmUbmLOZ1
2rBEWEXIRONhEFEDJLEN + D Tyinyscecqyg 1gxa 3V EwR EMpHx SbZ Tabg==







RETROMAQUINARIA REYES SAS

NIT: S00649187-1

Persona Juridica

Tel. 318 B449573

desde T1001 hasta T2000.

Régimen; No responsable de IVA

CL 33 38 A 28, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

No somos Grandes Confribuyentes nl Autorretenedores.

Autorizacion factura electronica de venta No. 187640020895863 valida desde 2020-08-13 hasta 2021-08-13 range

*Servicio de Retroexcavadora en adecuacion y movimiento de tierra para la siembra de la Cafla de Azucar.

*Labores del Campo,

Cliente:
NIT:
Direccién:

Teléfono:
Email:

RG.&CIAS.AS.
B30510802

CL 10 NORTE 4 N 76 ED GUZMANOF 501, Cali, Valle
Del Cauca, Colombia
8965862

xnarvaez(@rgcia.com

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA: i
MONEDA COP Colombia, Pesos
HORA EMISION 10:15:47

FECHA FIRMADO:

10/02/2021 15:15:43

Tipo de negociacién: Crédito FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria o T YR TR TiES TG
Fecha de Pago: 24/02/2021 m 7 5657 7 5 =021
Total de Lineas: 1
# CODIGO DESCRIPCION U. MEDIDA | CANTIDAD| PRECIO U. va DCTO. TOTAL
1 |HORA [ RG &am |SERVICIO RETROEXCAVADORA HUR 63,50 576.000,00 0,00 $4.853.000.00

p; ClA
\
D] F =T o e ey
= h 1 Jepd ) [+, LA LARIC s RS f‘i.-‘
| L - . 4 il \i
L ™y ) x g - £ > P SO ' .
1S 4 — P02 [P APk _
= - b
-5 ey B i 21 X oSSt {TIOES RISEs
s ST A6 B A 20D Sl 0 CepaanvPH X
Notas: Subtotal: $4.953.000,00
Cargos: $0.00
SON: (cuatro millones novecientos cincuenta y tres il pesos ) Descuento: $0.00
| CUFE: b867(17660c(37cBffeb1 eeflabe | 3c2582a5c4 36201505480 7d181adad 764356bc567cH2 78298 12d2 1501291983808 Total: $4.953.000,00

(Firma Digital:

EpihgUxRE phlik GzdmcaZ ~dN kM IUPOFEDIBoadU kLD TROI L ABEIE Db Y
| datbwPE OMGICHF MWL+ DL +NUmeL CIrBNAZ ThSOrUSSmO Rty + lMI'Sg:JR!‘I'qt;!l)ﬂ!ullﬁSAQNSFBWGMSTG,EH«RLHWSBI’Ig'NMBCDNMZ&IG-SDQUHTstb-lFJn’UﬂMi‘?qpmy(.du{}uMU ThEKaAEC g K b=

LA

TTPNGY |paw'y

e

SHOOC1OpY gFmeShmanAt GIKpKTRE BRX 0RO T4 yvEtmSsHSCVPI0sNBmUGLVXPRS S+

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al anl. 774 del C.C. y una vaz aceplada declara haber recibide los bienes y servicios a satisfaccion

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrdnica.

)

Software e-Factura Proveedor tecnolbaico: € cadena s.a. vitssossossio



Banco de Occidente

CERTIFICADO

Nos permitimos certificar que la empresa R.G. & CIA S.A.S con niamero de NIT
830.510.902-8 cuenta con un crédito mediante la modalidad FINAGRO por valor de
$302.834.500 el cual inicio el 28 de julio del afio 2020 v finaliza el 28 de julio del aho
2023, su tasa de interés esta establecida de acuerdo al IBR.

El saldo a |a fecha es de $260.175.468 discriminado asi:
o Saldo capital $252.362.084
« Intereses $7.813.384.

Expedimos certificacion, Hoy 25 de febrero de 2021 en la Ciudad de Cali.

Cordtalmente

Ao

N*" ‘?SOLE*%E F“‘REDES

GERENTE DE RELACION BANCA EMPRESARIAL PYME
Oficina Av. Sexta

Tel. 4860506 EXT 24533



v

@ Banco de Occidente

Oficina
Cliente:

16 AVENIDA SEXTA

Solucion de Canales

Pian de Pagos

NIT 830,510,902R G CIASAS

Linea de Credito: FINAGRO RES.77/90 Valor del Credito: 302,834,500.00 Tasa Corriente Nominal: 6.19220%

Fecha de Inicio: 28/07/2020 Numero de Credite: 1600195189 Tasa Efectiva Anual: 6.28806%

Fecha Vcto 28/07/2023 Tasa Mora Efectiva: 26.18000%

Consulta Plan de Pagos
Cuota Pago Capital Interes Seguros Gastos Total Saldo

2 28i07/2021 50,472,416,00 7,813,384 0.00 0.00 58,285 800.00 201,889 668.00
3 28/01/2022 50,472,416.00 IBR3MM +4.5T 0.00 0.00 50,472,416,00 151,417.252.00
4 28/07/2022 50,472,416.00 IBR3MM + 45T 0.00 0.00 50,472.416.00 100,944 836,00
5 28/01/2023 50,472.416.00 IBR3MM + 45T 0.00 0.00 50.472,416.00 50,472 420,00
6 28/07/2023 50,472,420.00 IBR 3MM + 45T 0.00 0.00 50.472.420.00 0.00

Totales de Reporte 252,362,084.00 7.813,384.00 0.00 0.00 260,175,468.00

Tasas Nominales del Crédito

Fecha Tasa Periodo Modalidad Tasa Dinamica Puntos

desde

28/07/2020 6.67 Vencido IBR 3 MESE 4.5

28/01/2021 6.19 Vencido IBR 3 MESE 4.5

2810712021 0.00 Vencido IBR 3 MESE 4.5

01/01/1900 0.00

01/01/1900 0.00

Tasas maximas de la Superintendencia Bancaria para la fecha: 2510221 Mora: 26.166% EA Usura: 26.16% EA

Este plan de pagos esta sujeto a modificaciones tenjendo en cuenta las disposiones de tasas que defina la Superntendencia Bancaria,

Fecha de Impresion

212512021

12:08:48FPM
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CLIENTE : R.G. & Cia. S.A.S.

ATENCION : XIOMARA NARVAEZ N° COTIZACION : 20260
EMAIL : xnarvaez@rgcia.com FECHA : 2-feb-21
TELEFONO : 3135938822

PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA HDA. CALAMAR LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) SEGUN CONCEPTO TECNICO
DE LA C.V.C. NRO 26127-P-36-2020 PARA UN CAUDAL APROXIMADO DE 100 LPS.

cODIGO PRODUCTO CANTIDAD UmESRJEE PRECIO UNITARIO $ TOTAL §

1 MOVILIZACION E INSTALACION 1 GL $ 5.900.000 $ 5.900.000

2 PERFORACION DE SONDEO EN 12 1/4" 160 ML $ 274.500 $ 43.920.000

3 TOMA DE REGISTRO ELECTRICO (RESISTIVIDAD NC Y NL, SP, RAYOS GAMMA) 1 GL $ 4.700.000 $ 4.700.000

4 AMPLIACION DE 12 1/4" A17 1/2" 160 ML $ 164.000 $ 26.240.000

5 AMPLIACION DE 17 1/2" A 26" 80 ML $ 188.000 $ 15.040.000
APLICACION DE DISPERSANTE DE ARCILLA (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO) EN

6 DOSIS DE 15 KG/M3 (SUMINISTRO E INSTALACION) ! oL $ 3300000 8:300.000
DESARROLLO EN TRES ETAPAS: INYECCION DE AGUA A PRESION, PISTON

7 COMPRESOR SIMULTANEO Y RETRO LAVADO CON SOBREBOMBEO. 160 ML $ 132000 $ 21.120.000

8 PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA DE 72 HORAS 1 GL $ 10.216.000 $ 10.216.000
TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53 DE 16" SCH 30 (ESPESOR 0,375 ")

o GRADO B - SIN COSTURA — TRINORMA (SUMINISTRO E INSTALACION) €0 ML $ 781000 8 46.860.000
TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM-A53 DE 10" STANDAR (ESPESOR

10 0,365") GRADO B - SIN COSTURA - TRINORMA (SUMINISTRO E INSTALACION) 85 oL $ 448500 % 29.152.500
FILTROS DE ACERO INOXIDABLE RANURA CONTINUA NO 30 DE 16"

1" (SUMINISTRO E INSTALACION) 10 ML $ 3.272.000 $ 32.720.000
FILTROS DE ACERO INOXIDABLE RANURA CONTINUA NO 30 DE 10"

12 (SUMINISTRO E INSTALACION) 20 ML $ 1.936.000 $ 38.720.000
JUNTA TELESCOPICA DE COMPRESION DE 10” X 5 METROS (SUMINISTRO E

13 INSTALACION) 1 ML $ 4.047.000 $ 4.047.000

14 CONO DE 16” X 10” X 3/8” (SUMINISTRO E INSTALACION) 1 EA $ 597.000 $ 597.000

15 GRAVA SELECCIONADA (SE ESTIMA ESTA CANTIDAD, PERO SE COBRA LA 2% M3 $ 390.000 $ 10.140.000

REALMENTE UTILIZADA) (SUMINISTRO E INSTALACION)

SELLO SANITARIO REVESTIDO CON TUBERIA DE 28" X 3/16" Y CEMENTADO
16 CON MORTERO EXIGENCIA C.V.C. 20 ML $ 1.013.000 $ 20.260.000

SUB - TOTAL $ $ 312.932.500
DESCUENTO 3,5% $ 10.952.638
TOTAL DE LA COTIZACION $ $ 301.979.863

Teléfonos: (+57 2) 664 42 05 | Cali
Direccién: Calle 70 Norte 2B - 166| Cali, Colombia (+571) 821 92 33| Bogota
www.netafim.com (+57) 313 463 32 50 | Santa Marta
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CONDICIONES :
CONSIGNAR EL ANTICIPO A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 061-300012-04
COLPOZOS SAS NIT 890300012-5,
OBSERVACIONES:

- Mediante la aceptacion de la presente cotizacion, el ACEPTANTE y/o CONTRATANTE declara conocer y aceptar los Términos y Condiciones Generales de la Compaiia que se
encuentran en el siguiente enlace: http:/netafim.ec/terminos/TermConOf.pdf. Lo anterior, implica que la presente transaccion estara sujeta a las disposiciones contenidas en dicho
documento y ambas partes se obligan a su cumplimiento.

= COLPOZOS DESTINARA DE SUS EQUIPOS DE PERFORACION EL MAS ADECUADO PARA PERFORAR ESTE POZO TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONCEPTO TECNICO DE LA CVC Y
EL ESTUDIO, PREVEN QUE HAY FORMACIONES DE GUIJARROS Y CANTOS RODADOS MUY DUROS Y DIFICILES DE PERFORAR. ADEMAS, DISPONDRA LAS HERRAMIENTAS COMO
BARRAS DE PESO Y BROCAS DE TUNGSTENO Y PCD PARA FORMACIONES DURAS. SIN EMBARGO, SI DEBIDO A LA DUREZA DEL TERRENO NO ES POSIBLE ALCANZAR LA
PROFUNDIDAD PROYECTADA COLPOZ0S COBRARA LO EJECUTADO.

- VIDEO: UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SE TOMARA SIN COSTO ADICIONAL UN VIDEO DE VERIFICACION.

- GARANTIA: EL POZO TENDRA UNA GARANTIA DE TRES ANOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE CONSTRUCCION.

- TIEMPO DE TRABAJO: LOS TRABAJOS TENDRAN UNA DURACION APROXIMADA DE 45 DIAS.

- VALIDEZ DE LA OFERTA: ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 45 DIAS.

SUMINISTRO DE AGUA, CONSTRUCCION Y TAPADO DE PISCINAS: EL SUMINISTRO DE AGUA, LA CONSTRUCCION Y TAPADO DE LAS PISCINAS ESTAN A CARGO DEL

" CONTRATANTE.

DISPOSICION DEL FLUIDO DE PERFORACION: AL FINAL EL FLUIDO DE PERFORACION POR SER ARCILLA SE DILUYE CON AGUA Y SE DISPONE EN EL CANAL DONDE SE

" DESCARGA EL AGUA EN LA PRUEBA DE BOMBEO.

ADECUACION DEL SITIO: EL CLIENTE DEBE ASEGURAR EL FACIL INGRESO DEL PERSONAL DE COLPOZOS Y DE SUS EQUIPOS AL LUGAR DE LA OBRA Y REALIZAR LA

" ADECUACION DEL AREA DONDE SE ADELANTARAN LOS TRABAJOS.

- FORMA DE PAGO: 40% DE ANTICIPO FIRMA DEL CONTRATO - SALDO SUJETO A ESTUDIO DE CREDITO.

PREPARADO POR : FABIAN VELASQUEZ
EJECUTIVO COMERCIAL

Teléfonos: (+57 2) 664 42 05 | Cali

Direccién: Calle 70 Norte 2B - 166| Cali, Colombia (+571) 821 92 33| Bogota
www.netafim.com (+57) 313 463 32 50 | Santa Marta



Camara de Comercio de Cali
Cémara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
oy e Fecha expedicion: 12/05/2021 04:10:56 pm

Recibo No. 8012976, Valor: $6.200

CODIGO DE VERIFICACION: 0821SHYVJQ
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CcCC.Org.co
y digite el respectivo cdéddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidbébn. La verificacidédn se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdédn social: R.G. & CIA S.A.S.
Nit.: 830510902-8
Domicilio principal: Cali
MATRICULA
Matricula No.: 648958-16
Fecha de matricula en esta Cédmara: 17 de diciembre de 2004
Ultimo afio renovado: 2021
Fecha de renovaciédn: 30 de marzo de 2021
Grupo NIIF: Grupo 2
UBICACION

Direccidén del domicilio principal: CL 10 NORTE # 4 - 76 ED GUZMAN
Municipio: Cali - Vvalle

Correo electrénico: xnarvaez@rgcia.com

Teléfono comercial 1: 3799795

Teléfono comercial 2: 3135938822

Teléfono comercial 3: No reportd

Direccidén para notificacién judicial: CL 10 NORTE # 4 - 76 ED GUZMAN
Municipio: Cali - Vvalle
Correo electrdédnico de notificaciédn: xnarvaez@rgcia.com

Teléfono para notificacidén 1:
Teléfono para notificacidén 2:
Teléfono para notificacidén 3:

La persona juridica R.G. & CIA S.A.S.

3799795
3135938822
No reportd

SI autorizd recibir notificaciones personales a

través de correo electrdédnico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291
del Cédigo General del Proceso y 67 del Cdbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.
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CONSTITUCION

Por Escritura Publica No. 3164 del 15 de diciembre de 2004 Notaria Catorce de Cali
,inscrito en esta Cémara de Comercio el 17 de diciembre de 2004 con el No. 13498 del
Libro IX ,se constituyd sociedad de naturaleza Comercial denominada R.G. & CIA SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 40 del 25 de septiembre de 2015 Asamblea De Accionistas ,inscrito en
esta Cémara de Comercio el 05 de noviembre de 2015 con el No. 22232 del Libro IX ,se
transformé de SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo
el nombre de R.G. & CIA S.A.S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: A) EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL, EN TODAS
SUS ETAPAS, FORMAS Y MODALIDADES, B) LA INVERSION DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y/O
RURALES Y LA ADQUISICION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN O ENAJENACION DE LOS
MISMOS; C) LA INVERSION DE FONDOS PROPIOS, EN BIENES INMUEBLES, BONOS, VALORES
BURSATILES Y PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASI COMO LA NEGOCIACION DE
TODA CLASE DE DERECHOS DE CREDITO; D) LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y
EXPORTACION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS Y/O ARTICULOS
NECESARIOS PARA EL SECTOR MANUFACTURERO, DE SERVICIOS, DE BIENES DE CAPITAL, LA
CONSTRUCCION, EL TRANSPORTE, AGRICOLA Y EL COMERCIO EN GENERAL, E) LA REPRESENTACION Y
AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, E) LA ADMINISTRACION DE DERECHOS DE
CREDITOS; TITULOS VALORES, CREDITOS ACTIVOS O PASIVOS, DINEROS, BONOS, VALORES
BURSATILES, ACCIONES Y CUOTAS O PARTES DE INTERES EN SOCIEDADES COMERCIALES DE
PROPIEDAD DE LOS ACCIONISTAS O DE TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS. SIN QUE ESTO
IMPLIQUE UNA CONDUCTA DE CAPTACION MASIVA Y HABITUAL. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA
SOCIEDAD PODRA ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, QUE
DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONES DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON
ESTE, EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO
PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL.
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Valor:

No. de acciones:

Valor nominal:

Valor:

No. de acciones:

Valor nominal:

Valor:

No. de acciones:

Valor nominal:

CAPITAL

*CAPITAL AUTORIZADO*
$10,000,000,000
1,000,000

$10,000

*CAPITAL SUSCRITO*
$2,500,000,000
250,000

$10,000

*CAPITAL PAGADO*
$2,500,000,000
250,000

$10,000

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL GERENTE
QUIEN PODRA SER UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO POR LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA UN TERMINO DE DOS (2) ANOS PRORROGABLES INDEFINIDAMENTE,
JUNTO CON UN SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL CON IGUALES FACULTADES, EN SUS
FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES O ABSOLUTAS.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; ENTRE OTRAS: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA
CELEBRAR OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA O EXCEDA QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR EL GERENTE QUIEN
LLEVARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA Y PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS
ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LA EXISTENCIA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, HASTA POR UN MONTO DE QUINIENTOS (500)
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA.

EL REPRESENTANTE LEGAL, Y SUS SUPLENTES SEGUN EL CASO, SE ENTENDERAN INVESTIDOS DE LOS
MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD,
CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN
RESERVADO A LA JUNTA DIRECTIVA

O LA ASAMBLEA. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR
LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES.

ADEMAS DE LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS, EL GERENTE
COMO MAXIMO REPRESENTANTE GERENCIAL Y LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA:
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30.1. EJECUTAR LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DISENADA POR EL ORGANO COMPETENTE.

30.2. NOMBRAR Y REMOVER FUNCIONARIOS CONFORME A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL
ORGANO CORRESPONDIENTE

30.3. PRESENTAR INFORMES PERIODICOS Y DE GESTION QUE LE SEAN SOLICITADOS POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

30.4. MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE SUS FUNCIONES. LA INFORMACION DEBERA SER SUMINISTRADA EN FORMA COMPLETA Y OPORTUNA.
30.5. CONVOCAR AL MAXIMO ORGANO SOCIAL ANEXANDO LA INFORMACION NECESARIA PARA EL
DESARROLLO DE LAS REUNIONES O COLGANDOLAS EN LA PAGINA WEB.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 40 del 25 de septiembre de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en

esta Cémara de Comercio el 05 de noviembre de 2015 con el No. 22233 del Libro IX, se
designd a:

CARGO
GERENTE PRINCIPAL
GERENTE SUPLENTE

PRINCIPALES

NOMBRE

RICARDO FRANCO ARANGO
GUSTAVO ADOLFO OSORIO
RODRIGUEZ

GUSTAVO ANDRES CARDONA
MEJIA

NOMBRE
RUTH GUAQUETA ANGEL
KATHY OSORIO GUAQUETA

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 40 del 25 de septiembre de 2015,
esta Camara de Comercio el 05 de noviembre de 2015 con el No. 22234 del Libro IX, Se

designd a:

PRINCIPALES

NOMBRE

RICARDO FRANCO ARANGO
GUSTAVO ANDRES CARDONA
MEJIA

Por Acta No. 003 del 28 de marzo de 2017,
Cémara de Comercio el 08 de mayo de 2017 con el No.

PRINCIPALES
NOMBRE
GUSTAVO ADOLFO OSORIO
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RODRIGUEZ

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 37 del 21 de octubre de 2014, de Junta De Socios, inscrito en esta Céamara
de Comercio el 29 de octubre de 2014 con el No. 14533 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL FIRMA GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Nit.8390309421
Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.

Por documento privado del 28 de octubre de 2014, de Gonzalo Millan C. & Asociados,
Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cémara de Comercio el 29
de octubre de 2014 con el No. 14534 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL MARCELA BORJA MILLAN C.C.31499613
PRINCIPAL T.P.165127-T

Por documento privado del 16 de enero de 2018, de Gonzalo Millan C. & Asociados,
Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cémara de Comercio el 24
de enero de 2018 con el No. 1060 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL MERLY TREJOS GRAIN C.C.31948982
SUPLENTE T.P.35304-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

E.P. 151 del 25/01/2005 de Notaria Catorce de Cali 1116 de 28/01/2005 Libro IX
E.P. 151 del 25/01/2005 de Notaria Catorce de Cali 1117 de 28/01/2005 Libro IX
E.P. 1567 del 11/06/2013 de Notaria Catorce de Cali 7220 de 24/06/2013 Libro IX
ACT 40 del 25/09/2015 de Asamblea De Accionistas 22232 de 05/11/2015 Libro IX
ACT 007 del 16/10/2018 de Asamblea General De 17461 de 26/10/2018 Libro IX
Accionistas
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de
inscripcidén, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cémara de Comercio de Cali, los sé&bados NO son dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo

79 del Cdébdigo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certifica, NO se encuentra en tramite ningun
recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 124
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 6810
Otras actividades Cdédigo CIIU: 6499

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona juridica figura(n) matriculado(s) en la Camara de Comercio de
Cali el (los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal (es) o agencia(s):

Nombre: R.G. & CIA S.A.S.

Matricula No.: 648959-2

Fecha de matricula: 17 de diciembre de 2004
Ultimo afio renovado: 2021

Categoria: Establecimiento de comercio
Direcciédn: CL. 10 N No. 4 N 76
Municipio: Cali
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Recibo No. 8012976, Valor: $6.200

CODIGO DE VERIFICACION: 0821SHYVJQ
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
y digite el respectivo cdéddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

SI DESEA OBTENER INFORMACION DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O
DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERA
SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE
MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL PAIS, PODRA CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es: PEQUENA

Lo anterior de acuerdo a la informacidédn reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $3,235,628,000

Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU:124

KRR A A R A A R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR AR A A AR AR A AR A AR A AR AR A AR A A AR A ARk A Ak Ak kA Ak Ak k%

Este certificado refleja la situacidédn juridica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedicidn.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.

De conformidad con lo establecido en el Cébdigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aqui certificados gquedan en firme diez (10) dias hébiles después de la fecha
de inscripcidn, siempre que no sean objeto de recursos; el sdbado no se tiene como dia
hédbil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez juridica y probatoria de 1los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demés normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrbénicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificacién digital abierta acreditada por el organismo nacional
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Camara de Comercio de Cali

Cémara de CERTIFICADO DE EXISTENGIA Y REPRESENTACION LEGAL
o Fecha expedicion: 12/05/2021 04:10:56 pm

Recibo No. 8012976, Valor: $6.200

CODIGO DE VERIFICACION: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.CCC.Org.co
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de acreditacidén (onac) y sdélo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 12 dias del mes de mayo del afio 2021 hora: 04:10:56 PM

225
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Todas - | | Q~ Buscar...

RE: Péliza de Seguro de Cumplimiento Particular No. 45-4...[[T = o[ =] @ 2
De Tatiana Lorena Rincon Vera .
Dastinataric  Xiomara Narvaez ..
Cc Sury Eliana Corrales ..
Fecha 2021-07-20 14:59
- Prioridad La mas alta -
Bogota D.C.,
GIFNP C-2939/2021
Sefiora
RUTH GUAQUETA ANGEL
Representante Legal
R.G. & CIA 5.A.5.
Teléfono: BOE5E62 y 3135038822
xnarvaez(@recia.com
Cali, valle
Referencia: Paliza de Seguro de Cumplimiento Particular No. 45-45-101087 666
Siniestro: 2021-28637
Tomador: INGEPOZOS CALI SAS
Asepurado: R.G. & CIA S.A.5.
Respetada Sefiora Ruth,
En atencign al correo precedente y plasmando lo conversado telefénicamente el 23 de julio de 2021, con ocasion del envio de
documentacion adicional del presunto incumplimiento por parte de INGEPOZOS CALI SAS del contrato Civil de Obra Mo.
2020-07-28 referente a la perforacion v construccion de pozo profundo a 160 MT en el municipio de Candelaria, Valle, se
informa lo siguiente:
Respecto del amparo de anticipo:
Se cuenta con soporte de page del Banco de occidente del 13 de agosto de 2020 por $206.458.200 a la cuenta de ahorros de
Bancolombia del Contratista. Agradeciendo gue se remita soporte gque permita evidenciar que la cuenta No. 016840001
pertenece & R.G. & CIA 5.A.5., esto puede ser mediante certificacian bancaria o extracto de |a cuenta en la que se aprecie &l
maovimiento.
-

Mo cara o o ocucrancia dal ciniackes o cocnarda cuuo orka Ssoaoare co oncuontea contonida oo ol Claculada Sonaeal do 1o

At ESP 741 am.
AT &Y oy B
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Linked m Personas ¥  Tatiana Lorena Rincon Vera Q Unirse ahora Iniciar sesion

Otros perfiles vistos

Jennifher Sanabria Molina

Industrias creativas y culturales | Derecho
de '3 empresa y 105 NegoCios

Colombia

“ Camilo Andrés Ramirez Rojas

Lawyer at LDM REPRESENTACIONES
SAS. and NEMETSA COLOMBIA

Bogota

Juhan David Ruiz Rondan

Tatiana Lorena Rincon Vera @ seguros del Estado SA.
Abogada Especialista en Seguros y Seguridad Social

|r tellectual Property Associate at Baker
McKenzie Colombia | President of
CECOLDA (Centro Colombianc de
Derecho de Auter)

Bogota
‘ Miguel Angel Polania Torres

. Universidad de La Sabana
Area metropolitana de Bogota D.C. - Mas de 500 contactos o

Intern Latam GS Risk and Compliance at
Johnson & Johnson

Acerca de Area metropolitana de Bogota D.C
Abogada con conocimientos en derecho privado, especialmente en derecho financiero, de seguros y  Alumni Sabana
sequridad social 3038 | niversidad de La Sabana. Codigo SNIES

1711, Vigilada Mineducacion



Personas w Lina Marcela Corredor Capera Q Unirse ahora ( Iniciar sesion \
J/

. Seguros del Estado S.A.

Lina Marcela Corredor Capera
Tecndloga Quimica y Abogada en formacién

Ceclombia - 39 cont

Unirse para conectar

Acerca de

Tecndloga en quimica aplicada 3 Ia industria y abogada en formacion. Profesionaimente me he enfocacdo
andlisis fisicoquimicos de laboratoric, con conocmientos en andlisis instrumentales para (as diversas
matrices del sector industrial, asf como su normativicad y técnicas estandarizadas.

®_ Universidad Libre ®

Tengo experiencia en manejo de personal, administracion de recursos, atencion y asesorias técnicas 3
clientes, con iniciativa para resolver problemas eficientemente y lograr metas trazacas, en condiciones de
alta presion.

Me considero con excelentes relaciones interpersonales y habilidad para trabajar en equipo en pro de un

bien comin o individuaimente en bisqueda del mejoramiento continuo. Lider, proactiva, honesta, con
aito grado de responsabilidad y respeto por las politicas organizacionales.

Experiencia

Seguros del Estado S.A

Jui, de 2019 - actualidad

‘ Analista Tecnica de Indemnizaciones

2 afos 5 meses

R L e A T ]

Ana Maria Villamil Ochoa
ingeniera industrial @n Universidad Libre

arminda franco devia

gerente gestion humana en seguros del
estado

embia

Luz Karime Casadiegos Pacheco
Coordinadora de Litigios de Seguros
Generales y Vida en Seguros del Estade
SA

ombia

Juliana Morales Calambas
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

Marieth Margarita Montoya
Sanchez
[5)

Abogado sénior en Seguros del Estado
SA

Natalia Cupasachoa Herrera

Legal | Seguros | Generales | Vida |

Rezp Civil | 1
Todo Riesgo | Litigios | Responsabilidad
Profesional

Leonardo Isidro Linares Diaz
Candidato a Magister en Deracho
Procesal en Universidad Libre @

Arga matropolitana &

William Sarmiento
Diraczor de Gestion Humana

Celombia

Jennie Lombana
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Linked m Personas ¥ | zury eliana Corrales

Q

zury eliana Corrales @ seguros del Estado SA.
Abogado jefe en Seguros del Estado S.A

Cali, Valle del Cauca, Colombia + 1 contacto

Unirse para conectar

Experiencia

Abogado jefe
Sequros del Estado S.A.

Unirse ahora Iniciar sesion

Otros perfiles vistos

Erika Rojas
iliar en Seguros del Estado S.A,

13

Lina Camacho
Estudiante en Politéenico

Grancolombianc

Cgeta

Liliana Soracipa
Quality and Compliance Manager at My
Pathway

Caims, QL

Maria Angélica Polania Macias
Data-analyst junior en Merqueo

Milene Lizzette Garcia Vega
Administrador de Empresas
Atidntico, Colombia

_pa . Diana Marcela Corredor Tapiero
Analista tecnico de seguros de personas
en Seguros de vida del estado S

Colombia



