7/9/23, 10:57 Correo: ABOGADO CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO - Outlook

Fwd: OFICIO N°175 - Respuesta a oficio No. 280-EN-072023

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO <consorciopavimentosincelejo@gmail.com>
Mié 6/09/2023 2:43 PM

Para:carlos88naranjo@hotmail.com <carlos88naranjo@hotmail.com>

mj 3 archivos adjuntos (1 MB)

Oficio 175 - Respuesta a oficio No. 280-EN-072023.pdf; REPROGRAMACION 14-07-2023.mpp; Flujo de caja semanal y mensual
14-07-23.xlsx;

—————————— Mensaje reenviado ---------

De: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO <consorciopavimentosincelejo@gmail.com>
Fecha: El sab, 15 de jul. de 2023 a la(s) 9:33 a.m.

Asunto: OFICIO N°175 - Respuesta a oficio No. 280-EN-072023

Para: Edwin Meza Pineda <interpavsc@gmail.com>

Sincelejo, 15 de julio de 2023
No.CREN°175

Sefior(es)

EDWIN DEL CRISTO MEZA
Interventor interpavsc@gmail.com
calle 31#14-209

Barrio Nuevo México

Sincelejo - Sucre

REF: Contrato de Obra LP-002-2022, “MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE
CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO”

ASUNTO: Respuesta a Oficio No. 280-EN-072023
Por medio del presente oficio se realiza la entrega de reprogramacion y flujo de caja

actualizados, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el oficio No. 280-EN-
072023 por parte de la interventoria

Atentamente

CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
Ingeniero civil NIT: 901606237-9
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R/L consorcio pavimento Sincelejo

Correo electronico:
consorciopavimentosincelejorp@gmail.comTeléfono:
3012891522
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Sincelejo, 15 de julio de 2023
No.CREN°175

Sefior(es)

EDWIN DEL CRISTO MEZA
Interventor interpavsc@gmail.com
calle 31#14-209

Barrio Nuevo México

Sincelejo - Sucre

REF: Contrato de Obra LP-002-2022, “MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE
45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE
SINCELEJO”

ASUNTO: Respuesta a Oficio No. 280-EN-072023

Por medio del presente oficio se realiza la entrega de reprogramacién y flujo de
caja actualizados, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el oficio
No. 280-EN-072023 por parte de la interventoria

Atentamente

CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
Ingeniero civil NIT: 901606237-9

R/L consorcio pavimento Sincelejo

Correo electronico:
consorciopavimentosincelejorp@gmail.com
Teléfono: 3012891522
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7/9/23, 14:19 Correo: ABOGADO CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO - Outlook

Fwd: OFICIO N°165 CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO <consorciopavimentosincelejo@gmail.com>
Jue 7/09/2023 2:15 PM

Para:carlos88naranjo@hotmail.com <carlos88naranjo@hotmail.com>

mj 2 archivos adjuntos (4 MB)
Oficio 165 - Cambio de ingeniero residente.pdf; Hoja de Vida Ing. Civil Juan Camilo Moreno Verbel.pdf;

—————————— Mensaje reenviado ---------

De: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO <consorciopavimentosincelejo@gmail.com>
Fecha: El lun, 26 de jun. de 2023 a la(s) 3:41 p.m.

Asunto: OFICIO N°165 CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Para: Edwin Meza Pineda <interpavsc@gmail.com>

Sincelejo, 26 de junio de 2023
No.CREN°165

Sefior(es)

EDWIN DEL CRISTO MEZA
Interventor interpavsc@gmail.com
calle 31#14-209

Barrio Nuevo México

Sincelejo - Sucre

REF: Contrato de Obra LP-002-2022, “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA
CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE
SINCELEJO”

ASUNTO: CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente envié hoja de vida del sefior JUAN CAMILO MORENO VERBEL,
INGENIERO CIVIL para su revision y aprobacion, esta profesional reemplazara al ingeniero
ADOLFO JOSE FLORES HERNANDEZ, en la residencia de obras del proyecto de referencia.
Sin otro particular y dando cumplimiento a las condiciones legales del contrato, quedo atento a

su respectiva revision y aprobacion.

Atentamente,
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CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
Ingeniero civil NIT: 901606237-9
R/L consorcio pavimento Sincelejo
Correo electrénico:

consorciopavimentosincelejorp@gmail.comTeléfono:
3012891522
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SINCELEJO

Sincelejo, 26 de junio de 2023
No.CREN°165

Sefor(es)

EDWIN DEL CRISTO MEZA
Interventor interpavsc@gmail.com
calle 31#14-209

Barrio Nuevo México

Sincelejo - Sucre

REF: Contrato de Obra LP-002-2022, “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE
LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA
MUNICIPIO DE SINCELEJO”

ASUNTO: CAMBIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente envidé hoja de vida del sefior JUAN CAMILO MORENO
VERBEL, INGENIERO CIVIL para su revision y aprobaciéon, esta profesional
reemplazara al ingeniero ADOLFO JOSE FLORES HERNANDEZ, en la residencia
de obras del proyecto de referencia.

Sin otro particular y dando cumplimiento a las condiciones legales del contrato,
quedo atento a su respectiva revision y aprobacion.

Atentamente,

CAMILO GASTELBONDO PASTRANA
Ingeniero civil NIT: 901606237-9

R/L consorcio pavimento Sincelejo

Correo electrénico:
consorciopavimentosincelejorp@gmail.com
Teléfono: 3012891522



mailto:interpavsc@gmail.com
mailto:consorciopavimentosincelejorp@gmail.com
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(Sin asunto)

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO <consorciopavimentosincelejo@gmail.com>
Mié 6/09/2023 4:14 PM

Para:carlos88naranjo@hotmail.com <carlos88naranjo@hotmail.com>
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Oficio No. 266-EN-062023
APROBACION DE HOJA DE
VIDA DE RESIDENTE DE OBRA X

Recibidos

Edwin Meza Pineda 28 de jun. & eee
para CONSORCIO, Contacto, Dt... v

Miércoles, 28 de junio de 2023 — Oficio No.
266-EN-062023

Senores:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
Contratista de obra

Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de consultoria No. CM-
002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO
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VIAL DE LA UALLE 45 ENIHE CAHRHEHAS 22
Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO
DE SINCELEJO.

ASUNTO: APROBACION DE HOJA DE VIDA
DE RESIDENTE DE OBRA.

Cordial saludo.

Una vez revisada detalladamente la hoja de
vida del ingeniero Juan Camilo Moreno Verbel,
es de notar que este CUMPLE a cabalidad con
las especificaciones requeridas para el cargo de
Ingeniero residente de obra.
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Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.

S

Construcciones de Obras Civiles, Disefos, Consultorias.

Miércoles, 28 de junio de 2023 — Oficio No. 266-EN-062023

Sefores:

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
Contratista de obra
Email: consorciopavimentosincelejo@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de consultoria No. CM-002-2022 cuyo objeto es
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
PROYECTO “MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22Y 27 B
BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

ASUNTO: APROBACION DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA.

Cordial saludo.

Una vez revisada detalladamente la hoja de vida del ingeniero Juan Camilo Moreno
Verbel, es de notar que este CUMPLE a cabalidad con las especificaciones requeridas

para el cargo de ingeniero residente de obra.

Cuenta con cinco (05) anos de experiencia contados a partir de la expendicion de
su tarjeta profesional /09 de septiembre de 2016) a fecha de cierre del proceso (27
de mayo de 2022)y dos (2) contratos como residente de obra en construccion de
pavimentos rigidos.

Atentamente.
Nombre EDW!IN DEL CRISTO MEZA PINEDA
C.C. No: 92.554.979 de Corozal
Matricula Profesional No. 0820282073 ATL
No. De NIT. 92.554.979-7
Direccion de correo: CR 32B 34A-12
Ciudad: Corozal
Teléfono: 3116811468-3014133429

Correo Electronico:

edwinmezal972@hotmail.es

ZoAp A

EDWIN DEL/CRISTO MEZA PINEDA

NOMBRE

CARGO FIRMA

PROYECTO Y
REVISO.

ING JORGE ARMANDO ALVAREZ
MEZA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA "(*‘\-.,‘ . Plvace

Con copia a: Metro Sabanas S.A.S. — Entidad contratante

Carrera 32b No 34a-12

Corozal.

Cel. 3014133429
Email: edwinmezap@hotmail.es
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ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-
2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL. CONSORCIO PAVIMENTO
SINCELEJO

Entre los suscritos @ saber: DIANA CAROLINA BAQUERQ TOBIAS, identificado con la
cédula de ciudadania N° 23.182770 de Sincelejo, octuando en nombre y
representacion de METRO SABANAS $.A S, en su calidad de Gerente, quien en adelante
se denominard EL CONTRANTE, por una parfe; por la ofra CAMIO ERNESTO
GASTELBONDO PASTRANA en su calidad de representante del CONSORCIO PAVIMENTO
SINCELEJO identificado con NIT No. 901.604.237-9 quien en adelonte se denominard EL
CONTRATISTA, nos hemos reunido con el objeto de acordar la presente acta de reinicio
No. 1 al CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2022, CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO VIAL
DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILUA MUNICIPIO DE
SINCELEJO" con un plazo de ejecucion de siete (07) meses, a partir del acta de inicio de
fecha cinco (05) de agosto de 2022. 1. Que mediante oficio extemo No. CREN®138 de
fecha 10 de febrero de 2023, el contratista de obra solicité a la interventaria una
prémoga de 90 dias, teniendo en cuenta entre ofros los siguientes argumentos de su
escrito “(...) El proyecto desde los inicios de su ejecucidn ha sido afectado por la fuerte
ola invernal lo que ha ocasionado varias afectaciones puntuales durante la ejecucién
de la obra civil del proyecto.(...) Al inicio de cada proyecto las empresos prestadoras
de servicios publicos suministran al contratista el catasiro de redes y una gula para
prevencién de dafios en redes de acueducto y alcantaritado, es por eso que cabe
resaltar que algunas tuberlas existentes no estaban en los planos record (SIC)
suministrado lo que ha confievado a causar darios reiterativos de estas fuberfas. |...)
cabe anotar que algunas actividades no generaban una paralizacién total de la obra,
por lo que se procede a solicitar 90 dias de proroga con el fin de ejecutar todas las
actividades contractuales (...)" 2. Mediante oficio No. 173-EN-022023 del 02 de la
presente anualidad, la interventoria avalé la solicitud redlizada por el contratista de obra
teniendo en cuenta entre otros las siguientes razones: “(...) Retraso por precipitaciones:
el proyecto desde los inicios de su ejecucion ha sido afectado por la fuerte ola invernal,
la cual segun Decreto 2113 de 2022 de la Presidencia de la Repubiica. (...) Dafios a la
tuberia de agua potable. Al inicio de cada proyecto que involucran intervencion o
afectacién de las redes de servicio publico, las empresas prestadoras de estos servicios
suministran al confratista el cotasiro de redes y una guia para prevencién de dafios en
redes de acveducto y alcantarillado, es por eso que cabe resaltar que algunas tuberias
existentes no estaban en los planos récord suminisfrados, lo que ha cenlievado a causar
dafios reiterativos de estas tuberias, (...). Retrasos y demoras en los suministros de los
agregadas: teniendo en cuenta que la zona donde se estd ejecutando el proyecto es
de diflcil acceso para vehiculos pesados y que no se cuenta con sitios de acopio para
los materiales granulares. (...) Localizacién de postes sobre el érea (SIC) del proyecto:
Dentro de la zona de ejecucidn del proyecto se puede aprecicr la instalacién de postes
nuevos de energia, las cuales deben ser reubicados antes de seguir con la ejecucion de
las actividades sobre estos tramos, garantizando la integridad de los trabajadores o
habitantes de la comunidad. (...]" 3. Que mediante oficio interno No. MS-242-2023-DT
de ires (03) de marzo de 2023, el jefe de la Divisién Técnica solicité la suspensién, bajo
las siguientes justificaciones: a)“(...)La supervisién basado en fodos los argumentos antes
expuestos como soporte del tiempo perdido que impiden la culminacién del proyecto
en su fotalidad, de acuerdo a la programacién de obra inicial que era para el dia 4 de
marzo de 2023. y teniendo en cuenta la solicitud del recurso necesaria amparar la
prémoga al contrato de interventaria No CM-002-2022 cuyo objeto esla “INTERVENTORIA
TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO
VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE
SINCELEJO", la cual fue enviada a la Alcaldia de Sincelejo bajo el radicado No 1363 de
fecha 03 de marzo de 2023 (Ver anexo 3). toda vez que el contrato de obra tendrd una
prémoga por el mismo tiempo y no puede quedar desamparado en esta materia, Segin
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ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-

2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.AS. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO

SINCELEJO

la cldusula 3 del convenio de cofinanciacion el cual establece: ..." Cuglguier costo
A inc A ;

di . ) ] ener_€ Q

viabili ibilidad de la infraestructura _re i | SETP". Se solicité la
suspension del confrato de la referencia. b) “La necesidod de suspender se soportp
generdndose la necesidad de tramitar ante la secretaria de planeacién del municipio
de Sincelejo un gjuste al proyecto MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARREMS
22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, identificado con bpin
2022700010002, aportande a esta lo documentacién necesaria para tal fin, como lo
indican las ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE
INVERSION del Sistema General de Regalfas y por la premura del vencimiento del
conirato se hace necesario tramitar la suspensiéon, una vez superado el trdmite,
mofivador de dicha suspensién se procederd a dor reinicio y promoga al contrato en
referencia.” 4. Que, METRO SABANAS SAS radicé ante el Municipic de Sincelejo el dia 2
de marzo de 2023, la documentacién necesaria a fin de poder realizar el ajuste del
proyecto "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA
CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", toda vez que, al ser financiados con RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, este debe surtir el tramite legal que SGR tiene para
ajustes. §. Que, surtida todas las etapas de subsanaciones para el gjuste det proyecto,
El Municipio de Sincelejo, finalmente envié a través de oficic SPM.1300.10.02.1189, la
resolucién de 1004 “POR MEDIO LA CUAL SE DECIDE SOBRE EL AJUSTE DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22Y 27
B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO", identificado con BPIN 202200010002,
ejecutado por METRO SABANAS SAS. é. Que, El Municipio de Sincelejo a través de CDP
No 10382, garantiza los recursos para que sea adicionados al contrato de consultoria No
CM-002-2022, y asi garantizar que el personal profesional encargada del seguimiento
del contrato de obra, pueda ejercer las funciones asignadas en el conirato. 7. Que,
Metro Sabanas presenté en la Junta Directiva No. 84 la solicitud de facultades para
adicionar el recurso comprometido al presupuesto del ente gestor de la vigencia 2023,
de acuerdo al decreto 115 de 1996 y la resolucién 003 de 2023 “por medio def cual se
liquida y se desagrega el presupuesto de ingreso y gastos de la vigencia fiscal 2023", en
las disposiciones generales, arficulo 2, numeral 16 “Las adiciones, traslados o
reduccianes que modifiquen el valor tatal de las gastos de funcionamiento, gasfos de
operacién comercial, servicio de la deuda y gastos de inversién serén aprobados por el
Comifé de Hacienda Municipal (CONFIS). Para estos efectos se requiere de la
aprobacién previa de la junta directiva. Las Secretarias de Hacienda y Planeacién
Municipal padrdn soficitar la informacidn que se requiera para su estudio y evaluacion”.
8. Que, una vez aprobado la solicitud de adicién al presupuesto per parte de la Junta
directiva. se solicité al CONFIS para que autorice al representante legal las facultades
para redlizar dicha adicién, esto al tenor del articulo 24 Decreto 115 de 1996, “Las
adiciones, fraslados o reducciones que madifiquen el valor total de los gastos de
funcionamiento, gastos de operacién comercial, servicio de la deuda y gastos de
inversién serdn aprabadas por el Consejo Superior de Politica Fiscal, CONFIS, o quien éste
delegue. Para estos efectos se requiere del concepto del Ministerio respectivo. Para los
gastos de inversibn se requiere adicionalmente el concepto faverable del
Departamento Nacional de Planeacién”. 10, Que, una vez aprobada la solicitud de
adicién al presupuesto por parte del CONFIS, el jefe de la Divisidn administrativa y
financiera expidié el CDP No, 201 de fecha 9 de junio de 2023 que respalda la adicién
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ACTA DE REINICIO Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. LP-002-
2022 SUSCRITO ENTRE METROSABANAS S.A.S. Y EL CONSORCIO PAVIMENTO
SINCELEJO

de recursos al confrato de consultorfa No CM-002-2022. 11. Que superados 1os motivos
que conlievaron a la suspensién, el drea de la divisién técnica solicité mediante oficio
No. MS-590-2023-DT al drea de juridica que sea reiniciado y se adicione por un periodo
de fres meses mas el plazo de ejecucién inicial del contrato de obra LP-002-2022 cuyo
objeta es"MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22Y 27 B BARRIO SANTA
CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO". 12. Que en razén a lo anterior las partes acordamos
celebrar la presente acta de reinicio y prémoga No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. LP-
002-2022, CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22
Y 278 BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO". 5. En virtud de la voluntad de
las partes y a lo consagrado en los arficulos 13, 32y 40 de la Ley 80 de 1993, junto con
las normas que las modifiquen o adicionen, por las leyes civiles, comerciales y el manual
de contratacién, la presente acta se regira por las siguientes clousulas:

CLAUSULA PRIMERA: REINICIAR el plazo de ejecucién del CONTRATO DE OBRA No LP-002-
2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B
BARRIQ SANTA CECILIA MUNICIPIO DE SINCELEJO" a partir de la suscripcién de la
presente acta.

CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el contrato por fres (3) meses mds, contados a partir
del vencimiento del plazo inicial del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022, CUYO OBJETO
ES: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA
CECILA MUNICIPIO DE SINCELEJO."

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a actualizar las pélizas de seguro una vez se
reinicie la ejecucién del CONTRATO DE OBRA No LP-002-2022.

CLAUSULA CUARTA: Durante el periodo que se encuentre suspendido el contrato de
obra, el contratista deberd tomar las acciones necesarias que permitan garantizar la
seguridad dentro de las diferentes dreas intervenidas manteniendo las respectivas
sefalizaciones donde se identifique que sea necesario.

CLAUSULA QUINTA. La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma. en Sincelejo a los nueve (09) de junio de 2023.

GERENTE co A
&
A
DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS CAMILO ERNESTO GASTELBONDO PASTRANA
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO
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