Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.

Miércoles, 11 de octubre de 2023 — Oficio No. 351-EN-102023

Sefiora:

Gloria Moreno Ledesma

Jefe de la Division Juridica

Entidad contratante

METROSABANAS SAS

Email: contacto@metrosabanas.gov.co - juridica@metrosabanas.gov.co

REFERENCIA: Contrato de consultoria No. CM-002-2022 cuyo objeto es INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO “MEJORAMIENTO
VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 22 Y 27 B BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE
SINCELEJO”

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO MS-759-2023-DJ CUYO ASUNTO ES: “Solicitud de informacion”
Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la informacion solicitada mediante el oficio mencionado en el asunto, rendimos
informe a continuacion:

- Afecha de corte 5 de septiembre de 2023, la cual corresponde a la suspensién No. 2 del
contrato, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene un porcentaje ejecutado
acumulado del 45,30% mientras que el programado tiene un porcentaje de 99,09%.

- Los motivos por los cuales el proceso sancionatorio fue iniciado a la fecha no se encuentran
superados en su totalidad por parte del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, teniendo
en cuenta los hechos de incumplimiento consignados en el INFORME TECNICO JURIDICO
DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL del 28 de junio de 2023 con radicado
607-23 y evaluados a continuacién a corte actual:

1.1 HECHO 1: ADQUISICION DE BIENES NACIONALES RELEVANTES:

Seguin el contrato No. LP-002-2022 en la CLAUSULA_9. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: 18. El Contratista se_compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Reqistro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO tiene la
obligacion de adquirir los bienes nacionales definidos en los documentos del proceso de
contratacion, los cuales para el presente corresponden a ACERO y CEMENTO y a la fecha el
contratista NO HA PRESENTADO soportes que acrediten la adquisicion de estos.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo NO HA SUBSANADO el incumplimiento
concerniente a la adquisicion de bienes nacionales relevantes.
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Puntaje
individual de
cada bien

Bien nacional Fecha de Fecha de No.de partida %
relevante inscripcién  vigencia arancelaria participacidn

23/06/2022 | 7214200000
31/03/2023 | 7214200000 o
B ACERO 10/08/2022 | 7214200000 2263% | 10,2489541
26/11/2022 | 7214200000
8/09/2022 | 2523290000
10/09/2022 | 2523290000
16/09/2022 | 2523290000
12/08/2022 | 2523290000
17/08/2022 | 2523290000
13/08/2022 | 2523290000

2. | CEMENTO 2154% | 9,7510459

llustracion 1 Bienes Nacional Relevantes definidos en el Pliego de Condiciones Definitivo en el numeral 4.3.1.
PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

1.2 HECHO 2: SOLICITUD DE FECHA DE ADQUISICION DE LOS BIENES NACIONALES
RELEVANTES:

Teniendo en cuenta que mediante oficio No 010-EN-082022 del 12 de agosto de 2022 se le
relaciona al contratista el estado de sus compromisos contractuales y requeridos para el
cumplimiento de las actividades preliminares, entre esos la informacion que acredite la adquisicion
de los bienes naciones relevantes, en el cual se establece el incumplimiento de esta responsabilidad
contractual, y que hasta la fecha no se obtuvo respuesta sobre esto por parte del contratista de
obra, es decir, el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO NO INFORMO LA FECHA EN QUE SE
ADQUIERON LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES DEL CONTRATO LP-002-2022.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo NO HA SUBSANADO el incumplimiento
concerniente a la solicitud de fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes

1.3 HECHO 3: ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRAS.
Teniendo en cuenta que para la semana de reinicio el porcentaje programado acumulado es del
31.36%, que esta semana estuvo comprendida del 9 al 11 de junio de 2023, que el porcentaje de
lo ejecutado acumulado se mantuvo en 30,87% desde el reinicio el 9 de junio de 2023 hasta el corte
del presente, se tiene que desde el domingo 11 de junio se empieza a acumular atrasos e
incumplimientos al cronograma por partes del contratista, acumulando un atraso de 8,73% y un
incumplimiento por este concepto de 17 dias hasta la fecha.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo NO HA SUBSANADO el incumplimiento
concerniente al atraso e incumplimiento en el cronograma de obras.

1.4 HECHO 4: ENTREGA DE INFORMACION COMPLETA SOLICITADA POR EL
INTERVENTOR.

Que segun oficio No.237-EN-062023 del 10 de junio de 2023 se requiere al contratista el envio de

la informacion relativa a la reprogramacion de obra y flujo de caja actualizado con la fecha de

reinicio; que dicha informacion debia ser entregada a mas tardar dos dias habiles posteriores a la
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suscripcion del acta de inicio, la cual fue suscrita el viernes 9 de junio de 2023; que hasta la fecha
el contratista no ha enviado la informacion solicitada por el interventor en los plazos y en los
términos requeridos asi como tampoco una explicacion de porque esta no se ha entregado. Por lo
tanto, se establece un total de 12 dias de incumplimiento por el presente concepto.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo SUBSANO este hecho de incumplimiento
mediante los oficios No. CREN°163 del 6 de julio de 2023 y No. CREN°175 del 15 de julio de
2023.-

1.5 HECHO 5: INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORIA.

Que segun oficio No. 241-EN-062023 del 15 de junio de 2023 se solicité al contratista dar las
explicaciones del abandono de la obra, la falta de personal profesional y obrero, equipos y
maquinarias, y Se requirio “...el reinicio inmediato de los frentes de trabajo con personal no
calificado, materiales, maquinarias y herramientas menores y la presencia permanente del equipo
de trabajo del contratista de obra.”; que a la fecha de corte del informe no se evidencia la presencia
del personal no calificado y los materiales que requieren los frentes de trabajo, asi como tampoco
se evidencia la presencia del equipo de trabajo profesional del contratista de obra seguin reposa en
actas de comité, oficios, bitacora de obra y registro fotografico.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo NO HA SUBSANADO el incumplimiento
concerniente a incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria.

1.6 HECHO 6. CAMBIO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA SIN APROBACION
PREVIA DE LA INTERVENTORIA.

Que segun oficio No. 243-EN-062023 del viernes 15 de junio de 2023 se solicitd al contratista de obra
las explicaciones del cambio del ingeniero residente de obra aprobado, ya que en obra, ese dia
tnicamente se identificd en representacion del contratista de obra la residente social aprobada y una
ingeniera civil que no hace parte del equipo profesional aprobado por esta interventoria y la entidad
contratante; que segun oficio No.CREN°164 del 16 de junio de 2023 el contratista de obra envia hoja
de vida de un ingeniero civil propuesto para reemplazar al profesional en el cargo de ingeniero
residente de obra, dicho oficio sin ninguna explicacion que diera cuenta de las razones o argumentos
que explicaran la razon del cambio del profesional en cuestion sin la aprobacion de la interventoria.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo SUBSANO este hecho de incumplimiento.

1.7 MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Que el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO no ha mantenido el personal profesional en campo
con ocupacion del 100% desde que se reinicio el contrato de obra No. LP-002-2022 el viernes 9 de
junio 2023 habiendo transcurrido 18 dias calendarios hasta la fecha de corte del presente informe, lo
anterior registrado en los siguientes soportes anexos:
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e Acta de comité de obra del 10 de junio de 2023 en el que se realizé recorrido de
obra por parte del equipo de trabajo de interventoria y se evidencio la ausencia del
personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecucion de actividades
contractuales, por lo cual se levanto acta de comité de obra dejando evidencia de lo
anterior.

e Anotacion en bitacora de obra el 13 de junio de 2023 en el que se realizd
recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoria y se evidencio la
ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecucion de
actividades contractuales, por lo cual se dejo evidencia de lo anterior en la bitacora
de obra.

e Acta de comité de obra del 14 de junio de 2023 en el que se realizé recorrido de
obra por parte del equipo de trabajo de interventoria y se evidencio la ausencia del
personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecucion de actividades
contractuales, por lo cual se levantd acta de comité de obra dejando evidencia de lo
anterior.

o Oficio No. 248-EN-062023 cuyo asunto es “Seguimiento a la ejecucion de la obra
posterior al acta de reinicio No.1 - 16 junio 2023” donde nuevamente se solicita las
explicaciones de la ausencia del personal profesional del contratista de obra y se
solicita la subsanacion inmediata de este incumplimiento.

e Anotacion en bitacora de obra el 17 de junio de 2023 en el que se realizd
recorrido de obra por parte del equipo de trabajo de interventoria y se evidencio la
ausencia del personal profesional del contratista de obra y la falta de ejecucion de
actividades contractuales, por lo cual se dejo evidencia de lo anterior en la bitacora
de obra

e Acta de comité de obra del 20 de junio de 2023 en el que se realizo recorrido de
obra por parte del equipo de trabajo de interventoria y la supervision de la entidad
contratante, donde se evidencio la ausencia del personal profesional del contratista
de obra y la falta de ejecucion de actividades contractuales, por lo cual se levantd
acta de comité de obra dejando evidencia de lo anterior.

e Acta de comité de obra del 22 de junio de 2023: se realizd comité de obra
convocado por la veeduria del proyecto, en la cual sélo asistio el equipo de
Supervision de la entidad contratante Metro Sabanas S.A.S. y el personal de la
interventoria.

e Acta de comité de obra del 22 de junio de 2023: Se realiz6 recorrido en obra por
parte del equipo de interventoria y personal de supervision del contratante Metro
Sabanas S.A.S. donde se evidenci6 tnicamente un minicargador realizando acopio
de material de base granular desde el campamento de obra hasta donde se
construiran los andenes entre Cra 27 y Cra 26B; también se evidencié que el
contratista de obra no cuenta con el personal profesional minimo requerido en obra.

e Oficio No. 256-EN-062023 cuyo asunto es “Incumplimiento en la
reprogramacion de obras y personal en campo” en el cual se le recuerda que el
equipo de personal profesional debe estar completo, la falta de profesional
ambiental, profesional SST y residente de obra evidencia una falta grave teniendo
en cuenta que desde el reinicio del contrato de obra, el CONSORCIO PAVIMENTO
SINCELEJO tiene la obligacién de mantener en campo el personal profesional
aprobado cumpliendo con la dedicacion o permanencia establecida.

Carrera 32b No 34a-12 Cel. 3014133429
Corozal. Email: edwinmezap@hotmail.es



mailto:edwinmezap@hotmail.es

Ing. EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.

A la fecha el Consorcio Pavimento Sincelejo NO HA SUBSANADO el incumplimiento
concerniente a MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTA LA EJECUCION DE LA

OBRA.

Sin nada més que agregar.

Atentamente.

Nombre
C.C. No:

Matricula Profesional No.

No. De NIT.
Direccién de correo:
Ciudad:

Teléfono:

Correo Electronico:

EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA
92.554.979 de Corozal
0820282073 ATL
92.554.979-7
CR 32B 34A-12
Corozal
3116811468-3014133429
edwinmeza1972@hotmail.es
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