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Doctora: 

DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS 

Gerente: METRO SABANA SAS. 

ESD 

 

Ref: Proceso Sancionatorio- Presunto Incumplimiento Contrato de Obra LP 002-

2022 suscrito entre el METRO SABANA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTO 

SINCELEJO. (MS-638-2023-DJ) 

 

Asunto: MEMORIAL ALLEGANDO DOCUMENTOS RELACIONADOS EN 

AUDIENCIA DE DESCARGOS PARA QUE SEAN TENIDOS COMO PRUEBA 

DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

CONTRATO DE OBRA LP 002-2022 

 

Cordial Saludo. 

 

CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO, abogado en ejercicio, mayor de edad, 

domiciliado en esta ciudad, identificado con la C.C N°. 1.1003.307.791 de Yarumal 

- Antioquía, portador de la T. P No. 272.392 del C S de la J, en mi condición de 

apoderado del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, identificado con el NIT. 

N°901606237-9, representado legalmente por CAMILO ERNESTO 

GASTELBONDO PASTRANA, identificado con la cedula de ciudadanía número 

92.257.991 de Sampues Sucre, según el poder que me fue conferido en audiencia 

celebrada el día 6 de septiembre del 2023, dentro del Proceso Sancionatorio- 

Presunto Incumplimiento Contrato de Obra LP 002-2022 suscrito entre el METRO 

SABANA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, por medio del presente 

memorial me permito allegar muy respetuosamente la siguiente documentación: 

 

1. Copia de facturas de adquisición de bienes nacionales (CEMENTO Y 

ACERO), Las cuales tienen las respectivas fechas en las cuales fueron 

adquiridos por el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, para ser 

utilizados en la obra que se ejecuta en virtud del contrato de obra LP-002-

2022. 

2. Copia de certificaciones expedidas por las empresas proveedoras, donde 

certifican que son bienes nacionales los adquiridos por el contratista 

CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO. 

 

Con estas pruebas se demuestran lo argumentos expuestos al descorrer los 

descargos de los puntos 2.3, esto es, ADQUISICIÓN DE BIENES NACIONALES 

RELEVANTES y 2.4 que hace referencia a SOLICITUD DE FCHA DE 

ADQUISICIÓN DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES, de no haber 

incurrido el contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, en esos presuntos 

incumplimientos que se le endilgan. 
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3. Capture de pantalla del correo electrónico de fecha 15 de julio del año 2023, 

a través del cual se envió oficio N°. CREN 175 con la información requerida 

por la INTERVENTORIA, a través de oficio 237-EN-062023 del 10 de junio 

del 2023, esto es, reprogramación de obra y flujo de caja actualizado. 

 

4. Oficio N°. CREN 175 del 15 de julio del 2023 mediante el cual se da respuesta 

la información requerida por la INTERVENTORIA, a través de oficio 237-EN-

062023 del 10 de junio del 2023. 

 

Con estas pruebas documentales se demuestra igualmente los argumentos 

expuestos al descorrer los hechos de presunto incumplimiento del punto 2.6 que 

hace referencia a ENTREGA DE INFORMACION COMPLETA SOLICITADA POR 

EL INTERVENTOR. de no haber incurrido el contratista CONSORCIO PAVIMENTO 

SINCELEJO, en esos presuntos incumplimientos que se le endilgan. 

 

5. Capture de pantalla del correo enviado por el contratista CONSORCIO 

PAVIMENTO SINCELEJO, a la INTERVENTORIA, el día 26 de junio del 2023 

allegando oficio numero N° CREN°165 y la hoja de vida del nuevo ingeniero 

residente para la obra para su eventual aprobación. 

6. Copia del oficio N° CREN°165 de fecha 26 de junio del 2023 a través del cual 

se remitió a la INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA, la hoja de 

vida del ingeniero que aspiraba al cargo de residente de obra, que había 

quedado vacante ante la renuncia verbal que presento el ingeniero que venía 

ejerciendo las labores de residente de obra. 

7. Copia del capture de pantalla del correo electrónico enviado por la 

INTRVENTORIA al contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, el 

día 28 de junio del 2023, a través del cual envió OFICIO N°-266-EN-062023 

de fecha 28 de junio del 2023 aprobación de hoja de vida de ingeniero 

residente. 

8. Copia del OFICIO N°-266-EN-062023 de fecha 28 de junio del 2023 

aprobación de hoja de vida de ingeniero residente. 

 

Con estas pruebas documentales también queda demostrado los argumentos 

expuestos al descorrer los hechos de presunto incumplimiento del punto 2.8 que 

hace referencia a CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA SIN 

APROBACIÓN PREVIA DE LA INTERVENTORIA. de no haber incurrido el 

contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, en esos presuntos 

incumplimientos que se le endilgan. 

 

En lo atinente a los puntos 2.5 que hace referencia a ATRASO E INCUMPLIMIENTO 

EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, 2.7 que se refiere a INCUMPLIR LAS 

ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORIA y 2.9 alusivo a MANTENER EL 

PERSONAL PROFESIONAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
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9. Acta de reinicio del CONTRATO LP-002-2022, donde se establece aspectos 

que en su momento dieron origen a la suspensión del contrato por el termino 

de tres meses, con lo cual se demuestran los argumentos que se expusieron 

al descorrer los puntos 2.5 que hace referencia a ATRASO E 

INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, 2.7 que se refiere a 

INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORIA y 2.9 

alusivo a MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTE LA 

EJECUCION DE LA OBRA, y que según la interventoría, esos presuntos 

incumplimientos afectan el avance de ejecución de las obras, sin embargo, 

nos permite reafirmar que los mismos fueron superados y no causo tales 

afectaciones, sin dejar de lado que se fue demasiado riguroso y estricto por 

parte de la interventoría y de la entidad contratante METRO SABANA S.A.S, 

de aperturar un nuevo proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos, 

por aspectos tan esenciales como es el de contratar a personal profesional 

calificado, contratar el alquiler de maquinaria y equipos, de los cuales se 

prescindió una vez se firmó la respectiva suspensión del contrato,  pues 

resultaba insostenible financieramente para el contratista continuar con todo 

el personal que se había contratado al inicio de las obras, al igual que la 

maquinaria y equipos alquilados, por el tiempo que duró la suspensión que 

fueron tres (3) meses. Dejando de lado que la contratación de personal 

profesional calificado está sujeta a la aprobación tanto de la 

INTERVENTORIA, como de la entidad contratante METRO SABANA S.A.S. 

Personal que hubo que salir a contratar una vez se firmó el acta de reinicio 

el día 9 de junio del 2023, porque muchos de los que estaban laborando se 

emplearon en otras obras e incluso quien era ingeniero residente en obra 

renunció lo cual nos tocó salir a buscar un reemplazo con las condiciones 

que se exigían para dicho cargo, hoja de vida que estaba sujeta a su 

aprobación por parte de la INTERVENTORIA. Sin dejar de lado lo atinente al 

proceso de afiliación del personal a la seguridad social integral en (salud, 

pensión y ARL) antes de ingresar a laborar y la firma de los contratos, todo 

lo cual lleva tiempo, lo cual no fue tenido en cuenta por la interventoría a la 

hora de pasar el informe de los presuntos incumplimientos que ha dado 

origen a este proceso sancionatorio contractual. No obstante, todos esos 

inconvenientes que se presentaron se pudieron superar, y se avanzó en el 

cronograma de la obra, lo que conllevó a que fueran superados los presuntos 

hechos de incumplimiento puestos de presente. 

 

PRUEBAS POR MEDIO DE OFICIO: 

 

1. Se sirva oficiar a la INTERVENTORIA DEL PROYECTO, para que informe si 

efectivamente se dio cumplimiento por parte del contratista CONSORCIO 

PAVIMENTO SINCELEJO, a los requerimientos que dieron origen a este 

proceso sancionatorio, así mismo se sirva informar si los mismos fueron 

superados. 
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2. Se sirva informar sobre el avance de obra, es decir, el porcentaje de obra 

ejecutado a la fecha. 

 

3. A la entidad contratante METRO SABANA S.A.S, para que informe si una 

vez recibió por parte de la INTERVENTORIA informe N°707-2023 de fecha 6 

de julio del 2023, que actos realizó tendientes a verificar sobre los hechos 

puestos de presente por la interventoría como posibles incumplimientos a las 

obligaciones del contratista. 

 

4. En caso afirmativo se sirva informar cuales fueron esos actos que realizaron 

para verificar sobre lo puesto de presente por la interventoría. 

 

ANEXOS: 

 

1. La documentación relacionada como prueba la cual se envía en formato pdf 

y las facturas y certificaciones de la adquisición de bienes nacionales 

relevantes se adjuntan en ZIP. 

NOTIFICACIONES: 

 

El suscrito: en la Carrera 18 N° 23-20, Ed. Copropiedad Caja Agraria, Sincelejo. 

Oficina 507. Abonado telefónico 3106679423. Dirección electrónica: 

carlos88naranjo@hotmail.com  

 

Atentamente. 

______________________________________         

CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO              

C.C. N° 1.003.307.791 de Yarumal-Antioquia            

T.P. N° 272-392 de C.S. de la J                                   

 

 

 

mailto:carlos88naranjo@hotmail.com

