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A CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO.
ABOGADO
ESPECIALISTA EN:

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.
Contactos: Cel. 310-6679423 y Email: carlos88naranjo@hotmail.com
Dir: Cra 18 # 23-20, Piso 5° Oficina No 507 Ed. Antigua Caja Agraria.
Sincelejo — Sucre.

Sincelejo-Sucre. Septiembre 7 de 2023

Doctora:

DIANA CAROLINA BAQUERO TOBIAS
Gerente: METRO SABANA SAS.

ESD

Ref: Proceso Sancionatorio- Presunto Incumplimiento Contrato de Obra LP 002-
2022 suscrito entre el METRO SABANA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTO
SINCELEJO. (MS-638-2023-DJ)

Asunto: MEMORIAL ALLEGANDO DOCUMENTOS RELACIONADOS EN
AUDIENCIA DE DESCARGOS PARA QUE SEAN TENIDOS COMO PRUEBA
DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
CONTRATO DE OBRA LP 002-2022

Cordial Saludo.

CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO, abogado en ejercicio, mayor de edad,
domiciliado en esta ciudad, identificado con la C.C N°. 1.1003.307.791 de Yarumal
- Antioquia, portador de la T. P No. 272.392 del C S de la J, en mi condicion de
apoderado del CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, identificado con el NIT.
N°901606237-9, representado legalmente por CAMILO ERNESTO
GASTELBONDO PASTRANA, identificado con la cedula de ciudadania namero
92.257.991 de Sampues Sucre, segun el poder que me fue conferido en audiencia
celebrada el dia 6 de septiembre del 2023, dentro del Proceso Sancionatorio-
Presunto Incumplimiento Contrato de Obra LP 002-2022 suscrito entre el METRO
SABANA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, por medio del presente
memorial me permito allegar muy respetuosamente la siguiente documentacion:

1. Copia de facturas de adquisicion de bienes nacionales (CEMENTO Y
ACERO), Las cuales tienen las respectivas fechas en las cuales fueron
adquiridos por el CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, para ser
utilizados en la obra que se ejecuta en virtud del contrato de obra LP-002-
2022.

2. Copia de certificaciones expedidas por las empresas proveedoras, donde
certifican que son bienes nacionales los adquiridos por el contratista
CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO.

Con estas pruebas se demuestran lo argumentos expuestos al descorrer los
descargos de los puntos 2.3, esto es, ADQUISICION DE BIENES NACIONALES
RELEVANTES y 2.4 que hace referencia a SOLICITUD DE FCHA DE
ADQUISICION DE LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES, de no haber
incurrido el contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, en esos presuntos
incumplimientos que se le endilgan.
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3. Capture de pantalla del correo electrénico de fecha 15 de julio del afio 2023,
a través del cual se envio oficio N°. CREN 175 con la informacién requerida
por la INTERVENTORIA, a través de oficio 237-EN-062023 del 10 de junio
del 2023, esto es, reprogramacion de obra y flujo de caja actualizado.

4. Oficio N°. CREN 175 del 15 de julio del 2023 mediante el cual se da respuesta
la informacion requerida por la INTERVENTORIA, a través de oficio 237-EN-
062023 del 10 de junio del 2023.

Con estas pruebas documentales se demuestra igualmente los argumentos
expuestos al descorrer los hechos de presunto incumplimiento del punto 2.6 que
hace referencia a ENTREGA DE INFORMACION COMPLETA SOLICITADA POR
EL INTERVENTOR. de no haber incurrido el contratista CONSORCIO PAVIMENTO
SINCELEJO, en esos presuntos incumplimientos que se le endilgan.

5. Capture de pantalla del correo enviado por el contratista CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO, ala INTERVENTORIA, el dia 26 de junio del 2023
allegando oficio numero N° CREN°165 y la hoja de vida del nuevo ingeniero
residente para la obra para su eventual aprobacion.

6. Copia del oficio N° CREN°165 de fecha 26 de junio del 2023 a través del cual
se remitio a la INTERVENTORIA por parte del CONTRATISTA, la hoja de
vida del ingeniero que aspiraba al cargo de residente de obra, que habia
quedado vacante ante la renuncia verbal que presento el ingeniero que venia
ejerciendo las labores de residente de obra.

7. Copia del capture de pantalla del correo electronico enviado por la
INTRVENTORIA al contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, el
dia 28 de junio del 2023, a través del cual envido OFICIO N°-266-EN-062023
de fecha 28 de junio del 2023 aprobacion de hoja de vida de ingeniero
residente.

8. Copia del OFICIO N°-266-EN-062023 de fecha 28 de junio del 2023
aprobacion de hoja de vida de ingeniero residente.

Con estas pruebas documentales también queda demostrado los argumentos
expuestos al descorrer los hechos de presunto incumplimiento del punto 2.8 que
hace referencia a CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA SIN
APROBACION PREVIA DE LA INTERVENTORIA. de no haber incurrido el
contratista CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO, en esos presuntos
incumplimientos que se le endilgan.

En lo atinente a los puntos 2.5 que hace referenciaa ATRASO E INCUMPLIMIENTO
EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, 2.7 que se refiere a INCUMPLIR LAS
ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORIA y 2.9 alusivo a MANTENER EL
PERSONAL PROFESIONAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
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9. Acta de reinicio del CONTRATO LP-002-2022, donde se establece aspectos

gue en su momento dieron origen a la suspension del contrato por el termino
de tres meses, con lo cual se demuestran los argumentos que se expusieron
al descorrer los puntos 2.5 que hace referencia a ATRASO E
INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, 2.7 que se refiere a
INCUMPLIR LAS ORDENES DADAS POR LA INTERVENTORIA y 2.9
alusivo a MANTENER EL PERSONAL PROFESIONAL DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA, y que segun la interventoria, esos presuntos
incumplimientos afectan el avance de ejecucion de las obras, sin embargo,
nos permite reafirmar que los mismos fueron superados y no causo tales
afectaciones, sin dejar de lado que se fue demasiado riguroso y estricto por
parte de la interventoria y de la entidad contratante METRO SABANA S.A.S,
de aperturar un nuevo proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos,
por aspectos tan esenciales como es el de contratar a personal profesional
calificado, contratar el alquiler de maquinaria y equipos, de los cuales se
prescindié una vez se firmé la respectiva suspension del contrato, pues
resultaba insostenible financieramente para el contratista continuar con todo
el personal que se habia contratado al inicio de las obras, al igual que la
maquinaria y equipos alquilados, por el tiempo que duré la suspension que
fueron tres (3) meses. Dejando de lado que la contrataciéon de personal
profesional calificado estd sujeta a la aprobacion tanto de la
INTERVENTORIA, como de la entidad contratante METRO SABANA S.A.S.
Personal que hubo que salir a contratar una vez se firmé el acta de reinicio
el dia 9 de junio del 2023, porque muchos de los que estaban laborando se
emplearon en otras obras e incluso quien era ingeniero residente en obra
renuncié lo cual nos tocé salir a buscar un reemplazo con las condiciones
gue se exigian para dicho cargo, hoja de vida que estaba sujeta a su
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA. Sin dejar de lado lo atinente al
proceso de afiliacion del personal a la seguridad social integral en (salud,
pension y ARL) antes de ingresar a laborar y la firma de los contratos, todo
lo cual lleva tiempo, lo cual no fue tenido en cuenta por la interventoria a la
hora de pasar el informe de los presuntos incumplimientos que ha dado
origen a este proceso sancionatorio contractual. No obstante, todos esos
inconvenientes que se presentaron se pudieron superar, y se avanzo en el
cronograma de la obra, lo que conllevé a que fueran superados los presuntos
hechos de incumplimiento puestos de presente.

PRUEBAS POR MEDIO DE OFICIO:

1. Se sirva oficiar ala INTERVENTORIA DEL PROYECTO, para que informe si

efectivamente se dio cumplimiento por parte del contratista CONSORCIO
PAVIMENTO SINCELEJO, a los requerimientos que dieron origen a este
proceso sancionatorio, asi mismo se sirva informar si los mismos fueron
superados.
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2. Se sirva informar sobre el avance de obra, es decir, el porcentaje de obra
ejecutado a la fecha.

3. A la entidad contratante METRO SABANA S.A.S, para que informe si una
vez recibid por parte de la INTERVENTORIA informe N°707-2023 de fecha 6
de julio del 2023, que actos realiz6 tendientes a verificar sobre los hechos
puestos de presente por la interventoria como posibles incumplimientos a las
obligaciones del contratista.

4. En caso afirmativo se sirva informar cuales fueron esos actos que realizaron
para verificar sobre lo puesto de presente por la interventoria.

ANEXOS:

1. La documentacién relacionada como prueba la cual se envia en formato pdf
y las facturas y certificaciones de la adquisicion de bienes nacionales
relevantes se adjuntan en ZIP.

NOTIFICACIONES:

El suscrito: en la Carrera 18 N° 23-20, Ed. Copropiedad Caja Agraria, Sincelejo.
Oficina 507. Abonado telefonico 3106679423. Direccion electronica:
carlos88naranjo@hotmail.com

Atentamente.
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CARLOS ALFREDO NARANJO HURTADO
C.C. N° 1.003.307.791 de Yarumal-Antioquia
T.P.N° 272-392de C.S.delaJ
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