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TRAZABILIDAD 
Hallazgo SICA 80756-2020IE0077927 – 
2020IE0081566 – 2021IE0028598-2021IE0028718 – 
2022IE0055591 

PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

No.  
PRF-80192-2020-37802 

CUN SIREF AC-80193-2021-31534 

ENTIDAD AFECTADA 
MUNICIPIO DE PIAMONTE - CAUCA, entidad 

territorial del orden municipal, NIT 817.000.992-5. 

 

CUANTÍA DEL DAÑO 

INDEXADO 

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($24.494.236) 

PRESUNTOS ESPONSABLES 

FISCALES 

JOSÉ JOAQUÍN RAMOS RODRÍGUEZ, 
identificado con CC. No. 17.600.202 en su calidad 
de alcalde del municipio de Piamonte 2016/2019 
 
MOISÉS BERNARDO CALVACHE BURBANO, 

identificado con CC. No. 76.316.391, en su 

calidad de Secretario de Planeación e 

Infraestructura del municipio de Piamonte– 2016. 

TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
identificada con NIT. 860.002.400-2, Póliza 
MULTIRIESGO No. 1001027, amparo Fallos con 
Responsabilidad Fiscal (Manejo Global), vigencia 
del 30 de agosto de 2016 al 21 de febrero de 
2017, valor asegurado $50.000.000  

DIRECTIVO PONENTE ANA MILENA VALENCIA GUERRA 
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Procede la Gerencia Departamental Colegiada Cauca de la Contraloría General de la 
República, con ponencia de la Dra. Ana Milena Valencia Guerra, en ejercicio de la 
competencia establecida en el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política de 
1991, artículos 22 y 24 de la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Resolución Orgánica 
6541 del 18 de abril de 2012, Resolución 748 del 2020; a proferir el presente Auto en el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal de la referencia, con ocasión a la solicitud de 
Recurso de Reposición contra el Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024, presentado 
por el apoderado de oficio del señor José Joaquín Ramos Rodríguez y del apoderado 
de La Previsora S.A., teniendo en cuenta los siguientes: 

 
 

FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
Antecedente  

 
Mediante Auto No. 361 del 9 de junio de 2022, el Cuerpo Colegiado de la Gerencia 
Departamental del Cauca, procede al cierre de la Indagación Preliminar 2020-37802 y 
recomienda la apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal. 
 
Con oficio No. 2022IE0055591 del 14 de junio de 2022, la presidente de la Colegiatura 
de la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca, Dra. Nelsy Piedad Chicangana 
Collazos, formalizó la asignación de la IP-2020-37802 al Dr. Javier Torres Luna como 
Directivo Ponente, antecedente relacionado con el hallazgo SICA 80756 resultado de la 
Actuación Especial de Fiscalización a los Resguardos Indígenas, periodo evaluado 
enero 2015 a junio de 2019.   
 
Mediante Auto No. 508 del 27 de septiembre de 2023 se reasigna la ponencia de la 
actuación a la doctora Ana Milena Valencia Guerra. 
 

 
Hecho Irregular 

 
Los hechos objeto de reproche fiscal se circunscriben en lo siguiente: 
 

Hallazgo 390 titulado Piamonte Resguardo La Floresta – Obra no funcional (F – D) 
(…) 
 
La Contraloría General de la República en visita administrativa de verificación sobre la 
ejecución de los recursos de Asignación Especial del Sistema General de Participaciones 
para Resguardos Indígenas de las vigencias 2015 a 2109, en el Municipio de Piamonte – 
Cauca, identificó en la realización del contrato de obra Nº. 57 del 16 de diciembre de 2016 
por $16.777.628, cuyo objeto era la “construcción de dos estanques para el fortalecimiento 
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piscícola del Resguardo Floresta Española del municipio de Piamonte departamento de 
Cauca” que la obra se encuentra abandonada, sin prestar ningún servicio a la comunidad 
beneficiaria. Contrato liquidado, que fue pagado mediante comprobante de egreso Nº. 10561 
del 22 de junio de 2017. 
 
Lo anterior debido a que sustentó el proceso precontractual en unos estudios previos que no 
señalan la localización específica de la obra, ni los presupuestos técnicos sobre el 
abastecimiento de agua para la viabilidad del proyecto por cuanto no cuenta con una fuente 
de agua que garantice su utilidad, sobre lo cual la comunidad precisa que los estanques para 
ser entregados fueron alimentados con agua del acueducto de una empresa minera la cual 
posteriormente suspendió la captación; vulnerando de esta manera la falta de planeación 
atacó el principio de economía en la realización del proyecto lo cual demuestra de esta 
manera una gestión fiscal antieconómica. 
 
En consecuencia, y con base en manifestaciones dadas por miembros de la comunidad y 
plasmadas en actas de visita de la CGR de 21 de septiembre de 2019; la obra relacionada 
con estanques para peces nunca ha funcionado, generando un menoscabo al erario por 
$16.777.628. 

 
En el formato del hallazgo fiscal, en acápite de análisis de daño, se determinó lo siguiente: 
 

Se encontró que la realización de la obra realizada bajo el contrato del contrato de obra Nº 
57 del 16 de diciembre de 2016 por $16.777.628, se ejecutó bajo condiciones anómalas de 
planificación, los cuales no garantizaban la viabilidad del proyecto y restringían su operación 
futura. 
 
Se constató que el proceso precontractual se sustentó en unos estudios previos que no 
señalan la localización específica de la obra, ni los presupuestos técnicos sobre el 
abastecimiento de agua para la viabilidad del proyecto por cuanto no cuenta con una fuente 
de agua que garantice su utilidad, sobre lo cual la comunidad precisa que los estanques para 
ser entregados fueron alimentados con agua del acueducto de una empresa minera la cual 
posteriormente suspendió la captación; vulnerando de esta manera la falta de planeación 
atacó el principio de economía en la realización del proyecto lo cual demuestra de esta 
manera una gestión fiscal antieconómica. 
 
En consecuencia, y con base en manifestaciones dadas por miembros de la comunidad y 
plasmadas en actas de visita de la CGR de 21 de septiembre de 2019; la obra relacionada 
con estanques para peces nunca ha funcionado, generando un menoscabo al erario por 
$16.777.628 
 

Así mismo, en la respuesta de la Entidad a la observación formulada por el equipo 
auditor esta manifiesta que: 
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(…) “con relación a esta observación, comedidamente me permito adjuntar copia del oficio 
SPI-5 No. 189 de 2019. Por medio de la presente me permito informarle que el municipio 
antes de liquidar el contrato de obra N° 57 del 16 de diciembre de 2.016, se realizó 
previamente unas visitas técnicas para sugerir unas recomendaciones al señor contratista, 
en el sentido de terminar la obra en las condiciones adecuadas para que los estanques 
queden con abastecimiento de agua y habilitado para cultivar los peces. En las últimas 
visitas técnicas se corroboro que los estanques quedaron con abastecimiento permanente de 
agua de la quebrada Guascayaco. Se recomendó que la comunidad en adelante, quedara 
con la responsabilidad del mantenimiento y funcionamiento de los estanques cultivando ya 
los peces. 
 
Como constancia se anexa acta N°. 02 recibimiento a satisfacción de la obra por la 
comunidad, suscrito por el Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal en donde se 
indica… siendo el día Domingo 25 de diciembre del año 2016… Después de recibida la obra, 
la comunidad acuerda de colocar a funcionar los estanques mediante la siembra y 
producción de alevinos con miras a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias del 
Resguardo Floresta Española”. 
 

Finalmente, en el formato de traslado del hallazgo fiscal, el equipo auditor al momento 
de analizar la respuesta presentada por la entidad concluye que: 
 

Según la respuesta de la administración, se reconocen dos aspectos: en visita administrativa 
no se observa que hubiese instalado algún tipo de sistema de conducción para el 
abastecimiento de agua a los estanques desde la quebrada Guascayaco. Por el contrario, 
las manifestaciones de la comunidad fueron que los estanques se llenaron con agua del 
acueducto, situación que fue suspendida posteriormente por los encargados del mismo. De 
hecho, los términos de referencia no señalan especificaciones sobre el abastecimiento de 
agua ni materiales para la conducción. 
 
Pese a la existencia de un acta de entrega a la comunidad por parte del contratista, la 
recepción de la obra corresponde a la supervisión del contrato, quien tiene la responsabilidad 
de garantizar las condiciones técnicas para el buen funcionamiento de la obra. Además de lo 
anterior, es importante señalar que, el acta de visita administrativa esta incluso suscrita por 
la representante legal que firma el acta del 25-12-2016. 
 
Finalmente, los argumentos y documentos presentados, no desvirtúan el hecho que los 
estanques no cumplen con el propósito para el cual fueron solicitados su construcción, y que 
esto obedece a la falta de sistema de abastecimiento de agua para la funcionabilidad de los 
mismos, situación que se muestra desde el momento mismo de planeación de estudios 
previos y que no fue subsanado en la etapa constructiva ni advertida en la recepción de la 
obra. 
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El equipo de trabajo indica, que el hallazgo se enfoca en los vacíos registrados en los 
estudios previos sobre lo relacionado con la captación de agua, que generara operatividad y 
sostenibilidad al proyecto. 
 
Además, debe describir el hecho que la manifestación de la comunidad indica que los 
estanques para ser entregados fueron alimentados con agua del acueducto de una empresa 
minera la cual posteriormente suspendió la captación. 
 
Los anteriores sustentan el hecho que la falta de planeación atacó el principio de economía 
en la realización del proyecto. 
 
Así mismo, se señala que las pruebas corresponden a estudios previos, acta de recibo, acta 
de visita administrativa, registros fotográficos y dos videos de la comunidad uno de los 
cuales muestra de donde se tomó el agua para hacer la entrega de los estanques. Por tanto, 
se valida como hallazgo con connotación fiscal por $16.777.628 y presunta incidencia 
disciplinaria. 
 

De conformidad con lo expuesto, se concluyó que el daño consiste en la lesión de 
patrimonio económico al Estado colombiano, materializado en las irregularidades de 
planeación por parte de la administración municipal de Piamonte en la “Construcción de 
dos (2) estanques para el fortalecimiento piscícola del Resguardo Floresta Española”, 
toda vez que no se garantizó el  “abastecimiento de agua para la viabilidad del proyecto 
por cuanto no cuenta con una fuente de agua que garantice su utilidad, sobre lo cual la 
comunidad precisa que los estanques para ser entregados fueron alimentados con 
agua del acueducto de una empresa minera la cual posteriormente suspendió la 
captación;” estimando inicialmente el equipo auditor un daño patrimonial en una cuantía 
total de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS ($16.777.628) M/CTE1, que corresponde al valor total del 
contrato de obra Nº .57 del 16 de diciembre de 2016, toda vez que la obra no satisfizo la 
necesidad sentida y priorizada por la comunidad del resguardo indígena La Floresta 
Española.   
 

Entidad Afectada 
 
Municipio de Piamonte, perteneciente al Departamento del Cauca, Entidad territorial del 
orden municipal, con autonomía administrativa y financiera, persona jurídica de derecho 
público, identificado con NIT 817.000.992-5 
 
 

 
1 Valor indexado que asciende a Veinticuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos 

treinta y seis pesos M/CTE ($24.494.236) 
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Presuntos Responsables 
 

- JOSÉ JOAQUÍN RAMOS RODRÍGUEZ, identificado con CC. No. 17.600.202 
en calidad de alcalde del municipio de Piamonte 2016/2019 

 
- MOISÉS BERNARDO CALVACHE BURBANO, identificado con CC. No. 

76.316.391, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura del 
municipio de Piamonte– 2016 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024, fue notificado a los sujetos procesales de la 
siguiente forma: 
 

1. Notificación personal por medios electrónicos al apoderado de oficio del señor 
Jose Joaquín Ramos Rodríguez, con radicado SIGEDOC número 
2024EE0054402 del 21 de marzo de 2024. 

2. Notificación personal por medios electrónicos al señor Moisés Bernardo 
Calvache, con radicado SIGEDOC número 2024EE0054423 del 21 de marzo de 
2024. 

3. Notificación personal por medios electrónicos al apoderado de confianza de la 
Previsora S.A., con radicado SIGEDOC número 2024EE0058311 de 2 de abril de 
2024. 

4. Notificación mediante Aviso Web No. 28 al señor Jose Joaquín Ramos 
Rodríguez, fijado desde el 5 hasta el 11 de abril de 2024, con registro SIGEDOC 
número 6862675 

 
Al Despacho fueron remitidos los siguientes memoriales interponiendo recurso de 
reposición contra el Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024: 
 

1. Memorial 2024ER0063942 del 1 de abril de 2024 presentado por el apoderado 
de oficio del vinculado José Joaquín Ramos Rodríguez. 

2. Memorial 2024ER0071126 del 9 de abril de 2024 presentado por el apoderado 
de la Aseguradora vinculada como tercero civilmente responsable. 

 
El señor Moisés Bernardo Calvache a pesar de haber sido notificado del Fallo, no 
interpuso recurso de reposición. 
 
En el caso del señor Jose Joaquín Ramos Rodríguez, solo su apoderado de oficio 
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interpuso recurso de reposición. 
 

 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

 
Memorial 2024ER0063942 del 1 de abril de 2024 (apoderado de oficio del 
vinculado José Joaquín Ramos Rodríguez) 
 

REF: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN. 

 

José Luis Bastidas Pabón, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.061.688.207 de 

Popayán - Cauca, Tarjeta Profesional No. 1004731147, actuando en mi calidad de 

apoderado del señor José Joaquín Ramos, por medio del presente escrito me permito 

sustentar recurso de REPOSICIÓN  en contra del fallo con responsabilidad fiscal No, 80192-

2020-37802, mediante el cual se declara como responsable fiscal a mi defendido en cuantía 

de $16.777.628), los cuales fueron presentados mediante auto Mediante Auto No. 657 del 29 

de noviembre de 2023. 

 
(…) 

Ante estos motivos, cabe resaltar a la fuerza mayor como se especifica en el documento, la 
decisión de la empresa minera de cesar el suministro de agua representa un caso de fuerza 
mayor, lo cual eximiría a Ramos Rodríguez de responsabilidad. Se sustenta en la naturaleza 
imprevisible e irresistible de este evento, al ser externo a las obligaciones contractuales y 
administrativas del señor José Joaquín Ramos Rodríguez. 
 
En vista de los motivos de inconformidad realizadas, se dio paso a la teoría de la causa 
eficiente que pretende determinar como causa aquella que ha sido más poderosa, o ha 
contribuido en mayor medida a la producción del resultado dañoso. En este orden de ideas el 
proyecto que inicio mi defendido contaba con todas las condiciones óptimas para su 
realización 
 
Para determinar ese examen de conducta y nexo causal hacia la responsabilidad atribuida al 
señor José Joaquín Ramos no considera adecuadamente la interrupción del suministro de 
agua como un factor exógeno que rompió el nexo causal entre su gestión y el daño al 
proyecto. 
 
La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de diciembre de 2012 consideró que “en 
materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite 
atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de 
manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. Dicho elemento funge 
también como una herramienta para restringir la responsabilidad del agente dañador 
respecto del daño causado, puesto que resulta completamente necesario que el daño sea 
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producto del actuar del agente dañador para que pueda predicarse la responsabilidad del 
mismo. El que la empresa minera tomó la decisión de no distribuir más agua para llenar los 
pozos esta fuera de los límites de responsabilidad que se le atribuye a José Joaquín Ramos. 
  
Se debe considerar la diligencia del señor José Joaquín Ramos en la gestión del contrato, 
conforme a los principios de buena fe y eficiencia administrativa. Que en todo momento se 
hizo notar su buena visión y apoyo hacia una mejora continua de aquel resguardo 
 
 

V. PETICIÓN 
 

En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente que se revoque el fallo con 
responsabilidad fiscal No. 01 de 2016, y se declare a mi defendido absuelto de una parte de 
la responsabilidad fiscal, en base a la imprevisibilidad y la irresistibilidad del cese del 
suministro de agua, constituyendo un caso de fuerza mayor. En caso de no acceder a esta 
reposición, solicito se tramite el recurso de apelación ante la autoridad competente para la 
revocación de dicho fallo. 

 
Conforme a lo expuesto, esta Colegiatura procederá pronunciarse con relación al 
recurso de reposición interpuesto por el apoderado de oficio del señor José Joaquín 
Ramos Rodríguez, de la siguiente forma: 
 
Teniendo en cuenta las diferentes pruebas técnicas presentadas por la Contraloría 
General de la República y por la Corporación Regional del Cauca CRC, en su condición 
de autoridad ambiental en el departamento del Cauca y las demás de índole 
documental allegadas en legal forma al expediente, son claras al establecer la 
existencia en el presente caso de un detrimento patrimonial para el Estado colombiano, 
al haberse destinado recursos de la Asignación Especial del Sistema General de 
Participaciones Resguardos Indígenas -AESGPRI, para la construcción de estanques 
que tenían como fin la siembra de peces, con el propósito de fortalecer la soberanía 
alimentaria de los comuneros del resguardo indígena La Floresta Española 
perteneciente al municipio de Piamonte- Cauca, obras que jamás fueron funcionales 
para el fin que fueron concebidas, toda vez que, si bien se construyeron los estanques, 
dichas obras arrastraban falencias de planeación, es así como, a estas no se les 
garantizó el abastecimiento continuo de agua, recurso fundamental para la cría de los 
peces, por tanto, su ausencia hacía materialmente imposible la satisfacción de la 
necesidad previamente identificada y priorizada por el resguardo indígena, situación 
que trajo como consecuencia que los recursos públicos involucrados en la ejecución de 
las obras no entraran a cumplir el fin esencial del Estado para el cual fueron 
concebidos, que en términos del artículo 27 del Decreto 1953 de 2014 que hace 
referencia a la Destinación de los recursos de la Asignación Especial para los 
Resguardos Indígenas, define que los mismos tienen como finalidad “mejorar la calidad 
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de vida de la totalidad de la población que habita dentro del respectivo resguardo, y se 
destinarán a la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados”, 
configurándose en el caso concreto un evento de riesgo identificado en la estrategia de 
monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del 
Sistema General de Participaciones a que hace referencia el Decreto 28 de 2008, que 
en el numeral 9.17 del artículo 9, estatuye como riesgo para los recursos del SGP la 
“Suscripción, modificación o ejecución de contratos cuyo objeto o actividades 
contractuales” (…) , no cumplan con los fines para los cuales están destinados los 
recursos”, como lo permiten demostrar tanto las diversas pruebas técnicas como las 
pruebas documentales allegadas al expediente, las obras de los estanques no lograron 
mejorar la calidad de vida de la comunidad del resguardo indígena, lo anterior debido a 
deficiencias de planeación por parte de los funcionarios de la administración 
municipal de Piamonte, incluido el señor José Joaquín Ramos Rodríguez que, a pesar 
de las claras funciones y obligaciones de índole constitucional, legal, contractual 
(derivadas del contrato de administración) y reglamentarias (Manual de Funciones y de 
Contratación del municipio de Piamonte), en su calidad de alcalde municipal de 
Piamonte, y por tanto, en la condición de representante legal y jefe de la administración 
local, director de la acción administrativa del municipio, quien tiene la obligación de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y los decretos del gobierno, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a cargo de la 
entidad territorial, tenía la atribución de ordenar los gastos de la AESGPRI, la 
celebración de contratos y convenios, así como el deber de velar por el cumplimiento de 
las funciones de los empleados municipales y dictar los actos necesarios para su 
administración, aspectos ampliamente descritos y soportados en pruebas en el Fallo 
con Responsabilidad Fiscal No. 004 del 20 de marzo de 2024, demostrando por parte 
del señor José Joaquín Ramos Rodríguez, una conducta gravemente culposa, por la 
conducta negligente al momento atender las funciones a él asignadas, al ejecutar los 
recursos de la Asignación Especial SGP del resguardo indígena La Floresta Española, 
en la construcción de los multicitados estanques para la cría de peces requerido por la 
comunidad indígena, la cual se reitera, jamás fue beneficiaria de dichas obras, así se 
evidencie en el lugar, actividades de construcción de los estanques que terminaron 
siendo no funcionales, tal como lo manifiesta la gobernadora indígena, la misma que 
fue encargada de presentar el proyecto de inversión al Municipio, en vídeo2 allegado al 

expediente y parcialmente transcrito, ante la omisión por parte de la administración 
municipal de Piamonte de tramitar ante la CRC, concesión de aguas superficiales en los 
términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 que garantizara el suministro 
continuo e indefinido de agua, de ahí que se evidenciara en forma diáfana una conducta 
gravemente culposa por parte del señor José Joaquín Ramos Rodríguez. 

 
2 12. vid-20191209-wa0002 
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Por tanto, no es plausible lo mencionado por el apoderado de oficio del señor José 
Joaquín Ramos Rodríguez en su memorial al indicar que “en este orden de ideas el 
proyecto que inicio mi defendido contaba con todas las condiciones óptimas para su 
realización” toda vez que las obras objeto de reproche fiscal en el presente caso, 
contaban con las deficiencias de planeación ya mencionadas, situación que no permitió 
que los recursos de la AESGPRI destinados a solucionar la necesidad priorizada por la 
comunidad del resguardo indígena Floresta Española con la presentación del proyecto 
de inversión a la administración municipal de Piamonte, no se tradujera en el esperado 
beneficio colectivo a la comunidad, de ahí que no se satisficiera el fin esencial del 
Estado para el cual fueron destinados, evidenciándose diáfanamente un daño 
patrimonial. 
 
Como se puede evidenciar, con los anteriores elementos de juicio, se demuestra que, 
no es plausible la manifestación hecha por el apoderado de oficio del señor José 
Joaquín Ramos Rodríguez al indicar que “la decisión de la empresa minera de cesar el 
suministro de agua representa un caso de fuerza mayor, lo cual eximiría a Ramos 
Rodríguez de responsabilidad. Se sustenta en la naturaleza imprevisible e irresistible de 
este evento, al ser externo a las obligaciones contractuales y administrativas del señor 
José Joaquín Ramos Rodríguez”, pues a pesar que las autoridades del resguardo 
indígena presentaron una constancia de la disponibilidad del agua para llevar a cabo el 
proyecto de los estanques3, el señor Ramos Rodríguez en condición de alcalde 

municipal para el momento de los hechos, no procedió a coordinar con el Resguardo, el 
inicio ante la autoridad ambiental (CRC), el trámite de una concesión de aguas 
superficiales que establece el Decreto 1076 de 2015, para que sea la mencionada 
autoridad ambiental luego de visita de campo la que evalúe, si aprueba o no dicha 
solicitud de concesión, gestión que hubiese permitido garantizar (tal como lo indica la 
propia CRC4) la continuidad en el suministro de agua a los ya multicitados estanques. 

 
Lo anterior demuestra una conducta omisiva y por tanto, negligencia por parte del señor 
Jose Joaquín Ramos, a pesar de las funciones y responsabilidades a él asignadas y las 
disposiciones normativas que rigen el área objeto de las obras a realizar, toda vez que, 
como se ha explicado al momento de elaborar los estudios previos y en cumplimiento al 
principio de planeación en los términos referidos en el Manual de Contratación de 
Piamonte, el cual es claro al manifestar que para la celebración de contratos, la 
ejecución y liquidación de los mismos se requiere que “respondan a unos criterios de 

 
3 Como se pudo comprobar en las visitas técnicas tanto de la CGR como de la CRC la existencia de la 

quebrada Guascayaco cercana al lugar de donde se desarrollaron las obras. 
4 Oficio 2022ER0058726 del 19 de abril de 2022´, remisorio de informe técnico CRC 
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planificación y mitigación de riesgos y no resulten siendo el producto de la 
improvisación”, para lo cual se debe propender por la existencia de unos estudios 
previos, que comprenda “todas aquellas actividades encaminadas a la planeación del 
contrato”, (…) incluidas las “autorizaciones, licencias y documentos necesarios”(…) así 
como que “en los estudios previos se deberá tener la seguridad de que la entidad 
cuenta con los estudios, diseños, autorizaciones, permisos y demás requisitos 
inherentes a la actividad del objeto contractual que permitan establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental”, a pesar de lo anterior, la 
administración municipal que él presidía, se limitó a conectar los estanques construidos 
a un acueducto, conexión que fue interrumpida una vez llenos, tal como lo manifiesta la 
gobernadora indígena en el 2016, señora Irma Alicia Mojomboy, quien fue la encargada 
de presentar el proyecto de inversión, la cual manifiesta en video aportado al 
expediente por el equipo auditor lo siguiente5: 

 
(…) 
pues procedo a mostrar lo que como gobernadora para esa fecha recibí y qué es lo 
anunciado en el contrato, (…)  pues en no soy ingeniera civil y arquitecta ni nada parecido 
para ser pues conocedora o dar un concepto técnico, pero no se necesita hacerlo para saber 
que este proyecto, eh, se debe suministrar el agua para su funcionamiento, al momento que 
yo recibo la obra los estantes estaban abasteciendo de agua del acueducto y pues quedaron 
en funcionamiento o u operación, después sin argumentos y notificación, eh, a la comunidad 
sin aviso alguno posteriormente por medio de la Empresa de Acueducto, pues fueron 
desconectados el suministro de agua por parte de la Alcaldía quedando el proyecto, eh, 
inoperante, eh, como se encuentra hasta la fecha. Entonces, pues mmm voy a buscar este 
es el este es el punto donde donde pasaba el agua para que se inclusive aquí se mira el 
donde lo cortaron aquí pasa en este punto pasaron la tubería grande del acueducto, vacío 
hacia allá y pues vemos que no, no, no fue posible, pues que el agua llegara a los 
estanques… 

 
Se ha allegado al expediente evidencia que, el municipio de Piamonte pagó con 
recursos de la AESGPRI las obras objeto del Contrato de obra No. 057 de 2016, sin 
embargo, dicha ejecución de recursos no se tradujo en el beneficio esperado para la 
comunidad del resguardo indígena de la Floresta Española, toda vez que, los 
estanques construidos con el propósito o la justificación expresada en el proyecto de 
inversión presentado para “recuperar y fortalecer las especies piscícolas nativas, para 
poder preparar los platos típicos del pueblo inga y a la vez mejorar la parte nutricional 
de las familias de la comunidad mediante el consumo de alimentos con fuente de 
proteína y fósforo”, no resultaron funcionales, al no haberse garantizado el suministro 
permanente de agua, de ahí que los mismos se tornaron inútiles para su propósito, 

 
5 12.vid-20191209-wa0002 
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considerándose una gestión ineficaz, cuantificando el daño patrimonial al Estado 
colombiano por $24.494.236, al no satisfacer el fin esencial para el cual fueron 
destinados, es decir, no se tradujo en un bienestar colectivo de la comunidad del 
resguardo indígena Floresta Española. 
 
En conclusión se tiene entonces que, el reproche fiscal en la presente investigación, 
constituye su génesis en la falta de planeación originada en una conducta omisiva y por 
tanto, negligente atribuible a los vinculados a la actuación, dentro de los cuales se 
encuentra incluido el señor José Joaquín Ramos Rodríguez, debido a que los estudios 
previos que sirvieron de sustento para celebrar el Contrato de obra No. 057 de 2016, 
imposibilitaban la satisfacción de la necesidad planteada por la comunidad del 
resguardo indígena al momento de presentar proyecto de inversión el cual tenía como 
propósito “recuperar y fortalecer las especies piscícolas nativas, para poder preparar los 
platos típicos del pueblo inga y a la vez mejorar la parte nutricional de las familias de la 
comunidad mediante el consumo de alimentos con fuente de proteína y fósforo”, toda 
vez que, no se consideró la coordinación con el resguardo indígena para el trámite de 
concesión de aguas superficiales ante la autoridad ambiental, trámite ordenado por el 
Decreto No. 1076 de 2015 para la utilización del agua, y que hubiese por tanto, 
obligado al contratista de la obra a presentar una propuesta que incluyera la conexión 
de los estanques al afluente hídrico que autorizara la CRC (concesión de aguas 
superficiales), con la finalidad que esta pudiese garantizar el suministro continuo del 
vital líquido, que permitiese ser funcional los estanques objeto del mencionado 
proyecto, y satisfacer de esa forma la necesidad sentida de la comunidad indígena, sin 
embargo, la administración municipal omitió realizar el trámite de concesión de aguas 
superficiales ante la autoridad ambiental y conectó en forma efímera y transitoria los 
estanques a un acueducto, situación que no permitió la funcionalidad y por tanto el 
aprovechamiento continuo de los estanques por parte de los habitantes del resguardo 
indígena, de ahí que dichas obras no se tradujeran en un bienestar comunitario. 
 
Contrario a lo mencionado por el apoderado de oficio del señor José Joaquín Ramos 
Rodríguez, se evidenciaría que, como producto de las deficiencias de planeación en la 
construcción de las obras objeto del presente reproche fiscal, la administración 
municipal que este último presidía, en lugar de cumplir con la normatividad que rige la 
materia, es decir, con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 respecto a la obtención 
de una concesión de aguas superficiales para la consecución del proyecto proyectivo 
presentado por la comunidad indígena, que permitiera el suministro continuo de agua a 
los estanques, finalmente decidió alimentar en forma efímera los estanques con un 
acueducto que no iba a garantizar la funcionalidad permanente de las obras, situación 
que se reitera, se genera como consecuencia de las falencias de planeación originales 
que desembocaron en el daño patrimonial finalmente establecido, por tanto si existe un 
claro nexo causal entre la conducta negligente y por tanto gravemente culposa del 
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señor Jose Joaquín Ramos Rodríguez y la final falta de suministro de agua a los 
estanques, situación que no permitió cumplir con la destinación de los recursos de la 
AESGPRI establecida en el artículo 27 del Decreto 1953 de 2014 la cual es “mejorar la 
calidad de vida de la totalidad de la población que habita dentro del respectivo 
resguardo, y se destinarán a la financiación de proyectos de inversión debidamente 
formulados”, de ahí que se haga evidente el nexo causal entre el daño patrimonial, a 
razón de la conducta culposa desplegada por JOSÉ JOAQUÍN RAMOS RODRÍGUEZ 
como alcalde del municipio de Piamonte, pues fue precisamente su falta de previsión o 
planeación la determinante de su responsabilidad y consecuente del daño ocasionado 
al Estado colombiano, por la ejecución de recursos de la AESGPRI en la construcción 
de una obra que finalmente no fue funcional y que no satisfizo la necesidad planteada 
en el proyecto de inversión presentado por el Resguardo Indígena La Floresta Española 
que no condujo a mejorar la calidad de vida de la población del mencionado Resguardo, 
considerándose por tanto una gestión ineficaz de recursos públicos. 
 
De conformidad con lo expuesto, el argumento de la falta de nexo causal entre la 
gestión del señor José Joaquín Ramos Rodríguez y el daño al proyecto, al considerar la 
interrupción del suministro de agua como factor exógeno al vinculado, no está llamado 
a prosperar. 
 
Por tanto, la petición del apoderado de oficio del señor José Joaquín Ramos Rodríguez 
de revocar el fallo de responsabilidad fiscal y a favor de su defendido, no será 
concedido. 
 
Por último, la petición del abogado de oficio de interponer en subsidio el recurso de 
apelación, no podrá ser concedido, toda vez que, en atención a que la cuantía del daño 
patrimonial determinado en el Auto Imputación No. 657 de 2023, corresponde a una 
suma inferior a la de la menor cuantía para contratar en la entidad afectada en la 
vigencia 2016, motivo por el cual en dicho momento procesa se adecuó la actuación al 
trámite ordinario de única instancia, de ahí que no proceda el recurso de apelación. 
 
En consonancia con lo anterior, se resalta que en el fallo recurrido, en el artículo cuarto 
en su parte resolutiva, se enunció que “contra la presente providencia solo procede el 

recurso de Reposición por ser de única instancia”, quedando determinado los recursos que 
procedían contra el fallo. 
  
 

• Recurso de Reposición presentado mediante memorial 2024ER0071126 del 
9 de abril de 2024 por el apoderado de la Aseguradora LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS. 
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En el citado memorial el apoderado de la Aseguradora presenta las siguientes 
apreciaciones al momento de presentar el recurso de reposición: 

 
A. EL DESPACHO NO TUVO EN CUENTA LA FALTA DE COBERTURA TEMPORAL DE LA 
PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO No. 1001027 
 
En el caso sub examine, el fallador incurrió en un error al proferir el fallo con responsabilidad 
fiscal afectando la Póliza de Seguro multiriesgo No.1001027, toda vez que esta no presta 
cobertura temporal a los hechos materia de controversia, lo anterior teniendo en cuenta que 
las mismas fueron tomadas bajo la modalidad temporal de cobertura denominada 
OCURRENCIA para la vigencia comprendida entre el 30 de agosto de 2016 y el 21 de febrero 
de 2017. En virtud de lo anterior, ésta solo se podría afectar siempre y cuando el siniestro 
hubiera ocurrido dentro del periodo de vigencia pactado en el seguro. Pues bien, esta póliza 
no ofrece cobertura para los hechos materia de la acción fiscal, considerando que estos tienen 
como origen el contrato No. 057, negocio jurídico cuyo último pago, de acuerdo con el 
comprobante de egreso 10561, fue realizado el 22 de junio de 2017, por lo cual, al tratarse de 
un hecho generador del daño de tracto sucesivo, es esta última fecha en la cual se entiende 
configurado el detrimento patrimonial, es decir, fecha en la que se entiende materializado el 
siniestro. Por lo anterior, y toda vez que el hecho generador del daño se da por fuera del límite 
temporal del seguro dejándolo por fuera de la cobertura, y al haber expirado la vigencia de la 
póliza, esta no podrá ser afectada y, por ende, en el hipotético caso de que se profiera fallo 
con responsabilidad fiscal, no habrá lugar a reconocimiento de emolumento alguno por parte 
de mi representada. (Subrayado fuera de texto) 
 
Ahora, si bien el acta de liquidación del contrato No. 057 de 2016, se suscribió el 30 de 
diciembre de 2016, la mera suscripción de esta, no da lugar a la realización del riesgo 
asegurado en el contrato de seguro, entendiendo dicho riesgo como las pérdidas sufridas por 
la entidad asegurada como consecuencia de delitos contra la administración pública o fallos 
con responsabilidad fiscal. Es decir, para que se entienda materializado el riesgo, debe existir 
una pérdida de la entidad asegurada, lo cual no ocurrió hasta que se realizó el último pago con 
ocasión del contrato, esto es, el 20 de junio de 2017, fecha para la cual ya no se encontraba 
vigente la póliza de Seguro multirriesgo No.1001027. 
 
Corolario de lo mencionado, y atendiendo lo dispuesto por la circular No. 005 del 16 de marzo 
de 2020, emitida por la Contraloría General de la República, por medio de la cual se disponen 
aspectos a tener en cuenta para la vinculación de compañías de seguros dentro de los 
procesos de responsabilidad fiscal, estipulando para la modalidad de cobertura que nos ocupa 
lo siguiente: 
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Ahora bien, dentro del fallo proferido, el Despacho se equivoca y se contradice al afirmar lo 
siguiente: 

 

 
 
El fundamento utilizado por el despacho por medio del cual sustenta la decisión de no 
reconocer la falta de cobertura temporal de la póliza No. 1001027, es a todas luces 
desacertado y contradictorio, esto por cuanto el ente de control confunde la fecha en que debe 
entenderse materializado el siniestro, es decir, la fecha en la que se entiende acaecido y/o 
materializado el daño; que para el proceso de responsabilidad fiscal no es otra cosa que la 
fecha en que se configura el detrimento patrimonial, y que, para el caso concreto al tratarse de 
un hecho generador del daño de tracto sucesivo, corresponde al 22 de junio de 2017; esto si 
se tiene en cuenta que los hechos materia de la acción fiscal tienen como origen el contrato 
No. 057 de 2016, que finalmente terminó con el pago realizado al contratista, el cual se hizo 
efectivo mediante Comprobante de Egreso No. 10561 del 22 de junio de 2017. Es esta última 
fecha, fue la tenida en cuenta por parte de la Contraloría, como fecha en la que efectivamente 
surgió el detrimento. En ese sentido, ya había expirado la vigencia de la póliza. 
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(…) 
 
Resulta pertinente precisar que en este caso, el daño se produce por fuera del periodo de 
vigencia pactado en el contrato de seguro; pues no por el hecho de que el contrato se hubiese 
suscrito en 2016, entonces la póliza presta cobertura; ya que tal y como lo indicó este 
Despacho, los hechos materia de la acción fiscal tienen como origen el contrato No. 057, 
negocio jurídico cuyo último pago, de acuerdo con el comprobante de egreso 10561, fue 
realizado el 22 de junio de 2017, lo cual, al tratarse de un hecho generador del daño de tracto 
sucesivo, es esta última fecha en la cual se entiende configurado el detrimento patrimonial, es 
decir, fecha en la que se entendería materializado el siniestro, y para la cual ya había expirado 
la vigencia de la póliza vinculada. Por lo anterior, resulta evidente que, de haberse realizado el 
respectivo examen, definitivamente la conclusión sería que los hechos objeto de la acción 
fiscal no se encuentran cubiertos bajo el contrato de seguro documentado en la póliza antes 
referida. 
 
(…) 

 

Teniendo en cuenta que, el apoderado de la Aseguradora hace referencia directa a lo 
mencionado en el Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2023, esta Colegiatura ve 
necesario sacar a colación lo mencionado en dicha providencia sobre este aspecto en 
particular y proporcionar el contexto adecuado: 
 

Con relación a la ausencia de cobertura temporal de la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 
1001027 aludida por el apoderado de la Aseguradora, esta Colegiatura procede a indicar lo 
siguiente: 
 
El propio apoderado de la Aseguradora de La Previsora S.A., en su pronunciamiento 
identifica que el hecho generador del daño es de tracto sucesivo, es decir, el relacionado con 
hechos complejos, cuya realización es de carácter permanente o continuado.  
 
Con el propósito de contextualizar el tema, se hace necesario sacar a colación el inciso 
primero del artículo 9 de la Ley 610 de 2000 caducidad y prescripción, el cual reza que: 
 
La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho 
generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos 
instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de 
carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto. 
 
Se debe indicar en primera instancia que, tal como lo establece la Ley 610 de 2000, para 
efectos de determinar la caducidad de la acción fiscal para los hechos complejos, es decir, 
de tracto sucesivo, los cuales son definidos por la propia norma como de “carácter 
permanente o continuado” (por tanto no instantáneos), esta (la caducidad) se entenderá 
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consolidada si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del del último hecho o acto 
generador del daño al patrimonio público, no se haya proferido auto de apertura de 
responsabilidad fiscal. 
 
En Concepto de la Oficina Jurídica de la CGR OJ-094 del 27 de junio de 2018 
(2018EE0078536), al hacer referencia a los contratos de tracto sucesivo indicó que: 
 

Teniendo en cuenta que uno de los hitos que puede considerarse para determinar la 
finalización de los hechos dañosos en los contratos de tracto sucesivo es la liquidación de 
dicho contrato, reiterando lo manifestado en el concepto CGR-OJ- 244 de 2017, se trae a 
colación la exposición de motivos al proyecto de Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública": 
 
4.2.2. Liquidación de los contratos de tracto sucesivo.  
 
Teniendo en cuenta que uno de los hitos que puede considerarse para determinar la 
finalización de los hechos dañosos en los contratos de tracto sucesivo es la liquidación de 
dicho contrato, reiterando lo manifestado en el concepto CGR-OJ- 244 de 2017, se trae a 
colación la exposición de motivos al proyecto de Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública": "La liquidación es el 
procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes verifican en qué 
medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas de él derivadas, con el 
fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto relacionado en su 
ejecución. Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, se trata de un trámite 
cuyo objetivo primordial consiste en determinar quién le deba a quién, o qué o cuanto le 
debe, y porqué se lo debe, todo lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite 
únicamente procede con posterioridad a la terminación del contrato.6" 
 
Por su parte ha dicho la doctrina sobre la liquidación de los contratos estatales que: 
 
"Liquidar significa hacer el ajuste formal de una cuenta; saldar, pagar enteramente 
una cuenta7, la liquidación se produce con el objeto de que las partes contratantes 
establezcan, con fundamento en el desarrollo del contrato, las acreencias pendientes a 
favor o en contra de cada uno; procede a la terminación normal o anormal del contrato.  
 
La liquidación del contrato es un procedimiento mediante el cual la administración y el 
contratista se pronuncian sobre la ejecución de las prestaciones contractuales, así como 
respecto de las vicisitudes presentadas durante su desarrollo. Es un acto que, por ende 

 
6 Jorge Bendeck Olivella, Ministro de Obras Públicas y Transporte. "Exposición de motivos al proyecto de 

Ley n° 149 de 1992, Senado, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, en Gaceta del Congreso, año I, n° 75, 23 de septiembre de 1992, p. 21. 
7 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 1192, p. 892. 
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aclara, y define todo lo relativo a la relación contractual que existió entre las partes del 
negocio jurídico."8 (Negrillas y subrayado fuera de texto) 
 
El Consejo de Estado en sentencia 2012-00406 de 20209, al hacer referencia a las etapas 
de la contratación estatal, con relación a la etapa postcontractual ha manifestado que: 
 
De acuerdo con la Ley 80 de 1993, en concordancia con la jurisprudencia y la doctrina -
con base en las cuales se ha establecido el sentido y alcance de la mencionada 
normatividad-, el proceso general de la actividad de contratación del Estado, se ha 
esquematizado en general en las etapas siguientes: 1) precontractual, 2) contractual y 
3) postcontratual.  
 
(…) 
 
 3) postcontractual, que se compone la liquidación del contrato y comprende el balance 
financiero y contable del mismo en donde se hace el corte final de cuentas teniendo como 
punto de partida su objeto, valor y demás condiciones de este. (Subrayado fuera de texto) 
 

En este orden de ideas, con el propósito de determinar la caducidad o no de la acción fiscal, 
para los casos de los hechos complejos, de tracto sucesivo, los cuales la propia norma 
aclara son los de carácter permanente o continuado en el tiempo, se tendrá en cuenta el 
último hecho o acto, momento a partir del cual se inicia el término de cinco años para la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Es claro entonces que, en el caso del Contrato de obra 057 de 2016, y con ocasión de la 
etapa postcontractual del mencionado negocio jurídico, es decir, su liquidación, las partes 
con el propósito de establecer el balance financiero y contable del mismo, en acta de 
liquidación final de del 30 de diciembre de 201610, establecieron el valor del cumplimiento de 
las actividades contratadas por valor de $16.777.628, suma que debía ser pagada por la 
administración municipal de Piamonte al contratista, en función de lo cual, la entidad 
territorial expidió orden de pago No. 4 del 30 de diciembre de 201611, proceso o etapa que 
finalmente terminó con el pago realizado al contratista, el cual se hizo efectivo mediante 
Comprobante de Egreso No. 10561 del 22 de junio de 2017.12  
 

 
8 8 Aida Patricia Hernández Silva, Capitulo "La liquidación del contrato estatal. Contratación estatal" del 

libro: Contratación Estatal - Estudios sobre la reforma del Estatuto Contractual Ley 1150 de 2007, José 
Luis Benavides - Jaime Orlando Santofimio G, Compiladores. 
9 Subsección B Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 11001-03-25-000-2012-

00406-00(1564-12), CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez 
10 5.ETAPA DE EJECUCCION CONTRACTUAL TA CTA DE LIQUIDACION, páginas 56 y 57 
11 5.ETAPA DE EJECUCCION CONTRACTUAL TA CTA DE LIQUIDACION, página 53 
12 5.ETAPA DE EJECUCCION CONTRACTUAL TA CTA DE LIQUIDACION, página 54 
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Sin embargo lo anterior no significa que, con el propósito de establecer la responsabilidad 
por la conducta de los gestores fiscales en el caso de los hechos complejos, que al ser de 
tracto sucesivo se reitera, son de carácter permanente o continuados, se pueda pretender 
retrotraerse únicamente al último hecho o acto, sino que ahí sí, se deberá tener en cuenta 
todas las acciones y omisiones de los vinculados desde la génesis del hecho generador del 
daño patrimonial, que en presente caso, se identifica como la falta de planeación atribuible a 
los gestores fiscales en la celebración del Contrato de obra 057 de 2016 para la construcción 
de los estanques para el cultivo de peces, relacionados con el proyecto de inversión 
presentado por la comunidad del Resguardo Indígena La Floresta Española, municipio de 
Piamonte Cauca, ampliamente sustentado en esta providencia. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores elementos de juicio, se revisó la información de las pólizas 
de seguros remitidas por la mencionada entidad territorial y en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, se procedió a determinar la póliza que amparara a 
los vinculados a la actuación para el momento de los hechos. 
 
Ahora bien, desde la propia concepción del hallazgo fiscal y como se puede apreciar en el 
formato de traslado de hallazgo fiscal, el grupo auditor hacía alusión al siguiente reproche: 
 
Lo anterior debido a que sustentó el proceso precontractual en unos estudios previos que no 
señalan la localización específica de la obra, ni los presupuestos técnicos sobre el 
abastecimiento de agua para la viabilidad del proyecto por cuanto no cuenta con una fuente 
de agua que garantice su utilidad, sobre lo cual la comunidad precisa que los estanques para 
ser entregados fueron alimentados con agua del acueducto de una empresa minera la cual 
posteriormente suspendió la captación; vulnerando de esta manera la falta de planeación 
atacó el principio de economía en la realización del proyecto lo cual demuestra de esta 
manera una gestión fiscal antieconómica. 
(…) 
 
Finalmente, los argumentos y documentos presentados, no desvirtúan el hecho que los 
estanques no cumplen con el propósito para el cual fueron solicitados su construcción, y que 
esto obedece a la falta de sistema de abastecimiento de agua para la funcionabilidad de los 
mismos, situación que se muestra desde el momento mismo de planeación de estudios 
previos y que no fue subsanado en la etapa constructiva ni advertida en la recepción de la 
obra. 
 
El equipo de trabajo indica, que el hallazgo se enfoca en los vacíos registrados en los 
estudios previos sobre lo relacionado con la captación de agua, que generara operatividad y 
sostenibilidad al proyecto. 
 
(…) 
 
Los anteriores sustentan el hecho que la falta de planeación atacó el principio de economía 
en la realización del proyecto. 
(…) 
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Por tanto, se reitera que el hecho generador del detrimento patrimonial que en el presente 
caso se identifica, son las deficiencias de planeación atribuible a los gestores fiscales 
vinculados a la actuación, hecho complejo de carácter permanente o continuado en el tiempo 
como se verá, y que constituye una conducta negligente e inexcusablemente omisiva en el 
cumplimiento de sus funciones y obligaciones constitucionales, legales, reglamentarias y 
contractuales ya sustentada, observada en la elaboración de los estudios previos que 
sustentaron finalmente la celebración del Contrato de obra 057 de 2016 objeto de la presente 
investigación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a determinar la póliza vigente para el momento 
en que se produjeron irregularidades de planeación en los estudios previos y de cuya 
elaboración era responsabilidad del Secretario de Planeación municipal de Piamonte señor 
MOISÉS BERNARDO CALVACHE BURBANO, así como de la celebración del Contrato de 
obra 057 de 2016 por parte del alcalde municipal señor JOSÉ JOAQUÍN RAMOS 
RODRÍGUEZ, en su condición de representante legal, jefe de la administración local, director 
de la acción administrativa del municipio, cuya obligación es la de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, la ley y los decretos del gobierno, titular del deber de velar por el cumplimiento 
de las funciones de los empleados municipales a su cargo y ordenador de gasto de los 
recursos de la AESGPRI en virtud del Contrato de administración 002 de 2016; así mismo, 
se verificó la fecha de liquidación del mencionado contrato de obra. 
 
Que una vez revisada la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027, se determinó que la 
misma fue constituida el 28 de septiembre de 2016 con vigencia inicial del 30 de agosto de 
2016 y final del 21 de febrero de 2017; de igual forma, se pudo establecer que dentro de los 
amparos contratados se encontraba el de COBERTURA GLOBAL DE MANEJO OFICIAL 
con un valor asegurado de $50.000.000 
 
Examinados los amparos establecidos en las condiciones generales de la Sección III-Global 
de Manejo se encuentra13: 
 
AMPAROS  
 
ENTIDADES OFICIALES  
 
PREVISORA AMPARA AL ASEGURADO CONTRA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN 
MENOSCABO DE FONDOS Y BIENES, CAUSADOS POR SUS EMPLEADOS EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, POR ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS 
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL.  
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 

 
13 Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027, página 13 
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Una vez realizada la trazabilidad en el tiempo de los hechos permanentes o continuados que 
comportan el hecho generador del daño patrimonial con relación al tiempo de vigencia de la 
Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027, se determina lo siguiente: 
 

Fecha CONCEPTO OBSERVACIÓN 

30/08/2016 Inicio vigencia  Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027 

13/12/2016 Estudios previos 

contrato de obra 

057 de 2016 

 

16/12/2016 Aceptación de la 

oferta 

Invitación pública de Mínima Cuantía 057 de 2016 

30/12/2016 Liquidación 

contrato de obra 

057 de 2016 

 

30/12/2016 Orden de Pago 

No. 4 

Del pago completo del negocio jurídico 

21/02/2017 Terminación 

vigencia 

Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027 

 
Si bien el documento de estudios previos no registra fecha, en el ítem 6 del mismo 
“Certificado de Disponibilidad Presupuestal que Respalda la Contratación”, hace referencia al 
CDP No. 10 de fecha 18 de noviembre de 2016, por tanto, el documento de estudios previos 
es posterior a dicha fecha. En el SECOP la fecha que registra los estudios previos 
corresponde al 13 de diciembre de 201614 
 
Como se ha sostenido desde un principio, el hecho complejo generador del daño patrimonial, 
cuyos efectos se han mantenido permanentes o continuados en el tiempo, que en el caso 
concreto se circunscribe a las irregularidades de planeación al momento de elaborar y 
presentar los estudios previos que dieron sustento finalmente a la celebración del Contrato 
de obra 057 de 2016, por parte de los funcionarios vinculados a la actuación, documento que 
como se puede apreciar fue elaborado dentro de la vigencia Póliza de Seguro Multiriesgo 
No. 1001027, así mismo, como la aceptación de la propuesta por parte del alcalde municipal 
de Piamonte, la liquidación y la orden de pago del mencionado negocio jurídico. 
 
Lo anterior demuestra que el hecho complejo generador del daño patrimonial materia de 
reproche fiscal, se presentó en forma permanente bajo la vigencia de la póliza de seguro 
multiriesgo No.1001027, la cual fue tomada bajo la modalidad temporal de cobertura 
denominada ocurrencia, tal como el propio apoderado de la aseguradora lo ha mencionado. 

 
14 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5910785 
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Una vez realizada la aclaración sobre lo que estipula el inciso primero del artículo 9 de la Ley 
610 de 2000, el cual hace relación al cálculo del inicio del término de caducidad de la acción 
fiscal al tratarse de hechos complejos, de tracto sucesivo, caso en el cual se contará desde 
“la del último hecho o acto”, por un lado, y por el otro que, el hecho complejo generador del 
daño en la presente investigación constituye las irregularidades de planeación en la etapa 
precontractual del Contrato de obra 057 de 2016, que tuvo efectos permanentes y continuos 
en la celebración, liquidación y la orden de pago del mencionado negocio jurídico, sucesos 
que se llevaron a cabo dentro de la vigencia o término de cobertura de la Póliza de Seguro 
Multiriesgo No. 1001027 como claramente se observó, el argumento de ausencia de 
cobertura temporal de la mencionada póliza, no está llamado a prosperar”. 

 

Recapitulando, el argumento central de la Aseguradora con relación a la falta de 
cobertura temporal de la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027, radica básicamente 
en que el daño se produce por fuera del periodo de vigencia pactado en el contrato de 
seguro; teniendo en cuenta que  
 
(…) esta póliza no ofrece cobertura para los hechos materia de la acción fiscal tienen como 
origen el contrato No. 57, negocio jurídico cuyo último pago, de acuerdo con el comprobante de 
egreso 10561, fue realizado el 22 de junio de 2017, por lo cual, al tratarse de un hecho 
generador del daño de tracto sucesivo, es esta última fecha en la cual se entiende configurado 
el detrimento patrimonial, es decir, fecha en la que se entiende materializado el siniestro. Por lo 
anterior, y toda vez que el hecho generador del daño se da por fuera del límite temporal del 
seguro dejándolo por fuera de la cobertura, y al haber expirado la vigencia de la póliza, esta no 
podrá ser afectada...15 (Subrayado fuera de texto) 

 
Finalmente, en el mismo en el memorial 2024ER0071126 del 9 de abril de 2024, por el 
cual se impetra el recurso de reposición se indica que: 
(…) 

la decisión de no reconocer la falta de cobertura temporal de la póliza No. 1001027, es a 
todas luces desacertado y contradictorio, esto por cuanto el ente de control confunde la 
fecha en que debe entenderse materializado el siniestro, es decir, la fecha en la que se 
entiende acaecido y/o materializado el daño; que para el proceso de responsabilidad fiscal 
no es otra cosa que la fecha en que se configura el detrimento patrimonial, y que, para el 
caso concreto al tratarse de un hecho generador del daño de tracto sucesivo, corresponde al 
22 de junio de 2017 (Subrayado fuera de texto) 

 
Así mismo, en el memorial el apoderado menciona la Circular No. 005 del 16 de marzo 
de 2020 del Contralor General de la República, “aspectos a tener en cuenta para la 

 
15 Memoriales 2023 12 28_Pronunciamiento PREVISORA_2023ER0246722 y 2024 04 09_Recurso de reposición fallo 
Aseguradora_2024ER0071126 
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vinculación de las compañías aseguradoras dentro de los procesos de responsabilidad 
fiscal” haciendo alusión expresa al siguiente aparte de dicho documento: 
 

 
 

Conforme a lo expuesto, el apoderado de la Aseguradora pone de manifiesto que, en el 
presente caso nos encontramos ante un hecho generador del daño de tracto sucesivo, 
manifestando además que, el día 22 de junio de 2017, día en que se llevó a cabo el 
pago del Contrato de obra 057 de 2016 “se entiende configurado el detrimento 
patrimonial…”,(…) “Por lo anterior, y toda vez que el hecho generador del daño se da 
por fuera del límite temporal del seguro dejándolo por fuera de la cobertura, y al 
haber expirado la vigencia de la póliza, esta no podrá ser afectada(…), indicando 
además que para efectos de determinar la cobertura temporal de la póliza habrá que 
tenerse en cuenta “la fecha en que debe entenderse materializado el siniestro, es 
decir, la fecha en la que se entiende acaecido y/o materializado el daño; que para 
el proceso de responsabilidad fiscal no es otra cosa que la fecha en que se configura el 
detrimento patrimonial, y que, para el caso concreto al tratarse de un hecho 
generador del daño de tracto sucesivo, corresponde al 22 de junio de 2017” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Adicionalmente, el apoderado de la Aseguradora al hacer alusión a la Circular No. 005 
de 2020 de la CGR arriba citada, aquel resalta que: 
 

En caso de tratarse de la modalidad de seguros de ocurrencia, la póliza a ser afectada debe 
ser aquella que se encontraba vigente para el momento de acaecimiento del hecho que 

genere la pérdida del recurso público. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Ante las reiteradas alusiones por parte del apoderado de la Aseguradora, acerca de la 
ocurrencia de un hecho generador de daño complejo, de tracto sucesivo, el Despacho 
considera prudente realizar las siguientes precisiones puntuales.  
 
Como ya se indicó en el Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024 al momento de 
examinar el tema, al referirse a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 9 de la Ley 
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610 de 2000 caducidad y prescripción, se concluyó que: 
  

Una vez realizada la aclaración sobre lo que estipula el inciso primero del artículo 9 de la Ley 
610 de 2000, el cual hace relación al cálculo del inicio del término de caducidad de la acción 
fiscal al tratarse de hechos complejos, de tracto sucesivo, caso en el cual se contará desde 
“la del último hecho o acto”, por un lado, y por el otro que, el hecho complejo generador del 
daño en la presente investigación constituye las irregularidades de planeación en la etapa 
precontractual del Contrato de obra 057 de 2016, que tuvo efectos permanentes y continuos 
en la celebración, liquidación y la orden de pago del mencionado negocio jurídico, sucesos 
que se llevaron a cabo dentro de la vigencia o término de cobertura de la Póliza de Seguro 
Multiriesgo No. 1001027 como claramente se observó, el argumento de ausencia de 
cobertura temporal de la mencionada póliza, no está llamado a prosperar”. 
 

Retomando la manifestación del apoderado de la Aseguradora, este reconoce en primer 
lugar que, nos encontramos ante “un hecho generador del daño de tracto sucesivo”, el 
cual como ya lo hemos visto, la ley los diferencia de los instantáneos al ser “de carácter 
permanente o continuado”, y en segundo lugar afirma que, se deberá tener como 
criterio para determinar la cobertura temporal de la póliza “la fecha en la que se 
entiende acaecido y/o materializado el daño; que para el proceso de responsabilidad 
fiscal no es otra cosa que la fecha en que se configura el detrimento patrimonial, y que, 
para el caso concreto al tratarse de un hecho generador del daño de tracto 
sucesivo, corresponde al 22 de junio de 2017”, esto último, toda vez que en dicha 
fecha se llevó a cabo el pago del Contrato de obra 057 de 2016 motivo por el cual “se 
entiende configurado el detrimento patrimonial…”, (…) “Por lo anterior, y toda vez que 
el hecho generador del daño se da por fuera del límite temporal del seguro 
dejándolo por fuera de la cobertura, y al haber expirado la vigencia de la póliza… 
 
El Despacho considera necesario en este punto sacar a colación el precedente doctrinal 

de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República en concepto CGR-OJ 

190-2022 (2022EE0182846) que al tratar el tema del hecho generador de daño y el 

daño ha indicado que: 

Cabe precisar que, el daño patrimonial al Estado, es producido en ejercicio de la gestión 
fiscal. Esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la misma Ley que dispone como 
uno de los elementos de la responsabilidad fiscal, la existencia de una conducta dolosa o 
gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. Es lógico, si la 
responsabilidad fiscal sólo puede ser atribuida a alguien que realiza gestión fiscal 
necesariamente la responsabilidad se produce por el ejercicio de dicha gestión. 
 
Entonces, el daño, desde la óptica de la responsabilidad fiscal, es la lesión que sufre el 
patrimonio económico del Estado como consecuencia del hecho que lo genera. 
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Debe aclararse que el hecho generador y el daño son eventos diferentes, pues, el hecho 
generador se refiere a la circunstancia que lo origina o su causa, mientras que el daño se 
refiere específicamente al efecto negativo o dañino que se produce. 
 
Corolario de lo expuesto, tratándose de multas y sanciones, su imposición constituye el 
hecho que genera el daño, que se produjo por la omisión o la negligencia en el cumplimiento 
de una obligación, pero el daño mismo solo se genera cuando se produce el efecto 
negativo para el tesoro público, que es la cancelación o pago de la sanción o la multa. 
 

En efecto, cuando la entidad pública eroga recursos para el pago de una multa, sanción, o 
intereses sin la debida justificación, es cuando se produce una disminución en el 
presupuesto de la entidad pública, y es el momento en que se configuraría un daño al 
patrimonio público. 

 
Como ya se indicó, en la presente investigación el hecho generador del daño, no es el 
pago que realizó la administración municipal de Piamonte al contratista del Contrato de 
obra 057 de 2016 por unas obras que no representaron una mejora en la calidad de 
vida a la comunidad del resguardo indígena de La Floresta Española, sino el daño 
mismo que surge como consecuencia de ese hecho generador de daño, que en nuestro 
caso son las deficiencias de planeación presentada en los estudios previos situación 
que generó la celebración de un contrato obra en unas condiciones tales, que no 
permitió cumplir con los fines para los cuales están destinados los recursos (mejorar la 
calidad de vida de la comunidad del resguardo indígena). 
 
Por tanto, de haber sido diligentes los gestores fiscales vinculados a la presente 
actuación en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, y de haber llevado a 
cabo una debida planeación del contrato, donde se incluyera en los estudios previos lo 
estatuido en el Manual de Contratación de Piamonte como lo son las “autorizaciones, 
licencias y documentos necesarios”(…) toda vez que “en los estudios previos se deberá 
tener la seguridad de que la entidad cuenta con los estudios, diseños, autorizaciones, 
permisos y demás requisitos inherentes a la actividad del objeto contractual que 
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y 
ambiental”, con la celebración del contrato y la ejecución de los recursos AESGPRI, se 
hubiese podido entregar unas obras funcionales que generaran un mejoramiento en la 
calidad de vida de la población del resguardo indígena La Floresta Española, 
cumpliendo de este modo con la destinación de los recursos AESGPRI a que hace 
referencia el artículo 27 del Decreto 1953 de 2014, caso en el cual el pago realizado al 
contratista, se constituiría en la contraprestación lógica por sus servicios prestados en la 
relación contractual, de ahí que no se pueda predicar per se que sea el pago del 
contrato el hecho generador del daño. 
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Visto los elementos de juicio anteriores, para este Despacho el apoderado en sus 
argumentos confunde y asimila como iguales conceptos que son diferentes entre sí: 
 
El artículo 9 de la Ley 610 de 2000 caducidad y prescripción, distingue el criterio que 
determina el inicio del término de caducidad de la acción fiscal, estableciendo que, para 
los hechos complejos de tracto sucesivo, es decir, los de carácter permanente o 
continuado, indica que la acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la 
ocurrencia del último hecho o acto, no se da apertura al correspondiente proceso de 
responsabilidad fiscal; si bien la norma es clara al respecto, el apoderado de la 
Aseguradora retoma la figura del hecho de tracto sucesivo con el propósito de intentar 
interpretar el criterio a tener en cuenta al momento de vincular a las compañías 
aseguradoras dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, en dicho intento 
confunde dos eventos diferentes entre sí, como lo son el hecho generador del daño y el 
daño propiamente dicho, confusión que termina afectado la adecuada interpretación los 
lineamientos establecidos en la Circular No. No. 005 del 16 de marzo de 2020, toda vez 
que, el criterio a tener en cuenta al momento de afectar una póliza de seguro es la que 
se encuentre vigente al momento de la ocurrencia del hecho que genere el daño, “la 
póliza a ser afectada debe ser aquella que se encontraba vigente para el momento de 
acaecimiento del hecho que genere la pérdida del recurso público”, no la del momento 
que en la que se genere el daño. 
 
Esa misma falta de distinción entre hecho generador del daño y el daño, trae como 
consecuencia que, según lo observado en el memorial presentado por el apoderado en 
términos prácticos termina asimilando un hecho complejo o de trato sucesivo a uno 
instantáneo, esto último se puede evidenciar cuando se afirma que la ”fecha en la que 
se entiende acaecido y/o materializado el daño; que para el proceso de responsabilidad 
fiscal no es otra cosa que la fecha en que se configura el detrimento patrimonial, y que, 
para el caso concreto al tratarse de un hecho generador del daño de tracto sucesivo, 
corresponde al 22 de junio de 2017”. 
 
El Despacho considera no contradecirse, tal como indica el apoderado, cuando se 
afirma en el fallo que, “el propósito de establecer la responsabilidad por la conducta de 
los gestores fiscales en el caso de los hechos complejos, que al ser de tracto sucesivo 
se reitera, son de carácter permanente o continuados, se pueda pretender retrotraerse 
únicamente al último hecho o acto, sino que ahí sí, se deberá tener en cuenta todas las 
acciones y omisiones de los vinculados desde la génesis del hecho generador del daño 
patrimonial…”, corolario de lo anterior la Corte Constitucional ha manifestado que el 
propósito del proceso de responsabilidad fiscal es la “preservación del patrimonio 
público mediante el resarcimiento de los perjuicios derivados del ejercicio irregular de la 
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gestión fiscal.”16, de ahí que se requiera necesariamente el análisis de la conducta de 

los presuntos responsables con ocasión del hecho generador y no del daño, pues de no 
existir el primero, no se produciría el segundo. 
 
En este orden de ideas y tal como se ha podido demostrar en el expediente, las 
actuaciones irregulares que dieron origen al multicitado hecho generador del daño 
(irregularidades de planeación en la etapa precontractual del Contrato de obra 057 de 
2016, que tuvo efectos permanentes y continuos en la celebración y liquidación del 
mencionado negocio jurídico), por parte de los vinculados al presente proceso de 
responsabilidad fiscal, se llevaron a cabo bajo la vigencia de la póliza de Seguro 
Multiriesgo No. 1001027, estando en consonancia con lo dispuesto en la Circular No. 
005 de 2020 de la CGR al disponer que “En caso de tratarse de la modalidad de 
seguros de ocurrencia, la póliza a ser afectada debe ser aquella que se encontraba 
vigente para el momento de acaecimiento del hecho que genere la pérdida del recurso 
público”, no del daño, siendo eventos diferentes tal como lo clarifica el concepto de la 
Oficina Jurídica de la CGR al manifestar que el hecho generador del daño “se refiere a 
la circunstancia que lo origina o su causa, mientras que el daño se refiere 
específicamente al efecto negativo o dañino que se produce”. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores elementos de juicio que, los acontecimientos 
continuados derivados del hecho generador del daño de tracto sucesivo, se presentaron 
durante la vigencia de la póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027, atemperándose por 
tanto, a los lineamientos dispuestos en la Circular No. 005 de 2020 de la CGR, 
demuestra que la mencionada póliza se encuentra debidamente afectada en la 
presente actuación, motivo por el cual el argumento de ausencia de cobertura temporal 
de la mencionada póliza, no está llamado a prosperar. 
 

B. EL FALLADOR NO TUVO EN CUENTA NI EFECTUÓ NINGUN 
PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL DEDUCIBLE PACTADO EN LA PÓLIZA DE 
SEGURO MULTIRRIESGO NO.1001027 

 
En el caso sub examine, el fallador incurrió en un error al proferir el fallo con 
Responsabilidad Fiscal afectando la Póliza de Seguro Previalcaldías Multirriesgo 
No. 1001027, sin tener en cuenta y ni siquiera realizar el mínimo análisis frente a 
las condiciones pactadas dentro de este contrato de seguro; pues en gracia de 
discusión y sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse 
que de la eventual obligación de mi procurada se debe aplicar y descontar el 
deducible pactado. Debe tenerse en cuenta que el deducible corresponde a la 
fracción de la pérdida que debe asumir directamente y por su cuenta el asegurado, 

 
16 COLOMBIA, Sentencia C840/01 del 9 de agosto de 2001. Bogotá D.C. M.P. JAIME ARAUJO RENTERIA 
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y en este caso para la póliza, se pactó en el 20% del valor de la pérdida mínimo 2 
SMLMV, para el siguiente amparo: 

 

HOJA ANEXA No. 6 DE LA PÓLIZA DE PREVIALCALDIAS No.1001027 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE 

 
 

De esta manera, en el hipotético evento en el que se confirme la declaratoria de 
responsabilidad, y se mantenga la vinculación de mi representada, es de suma 
importancia que el honorable juzgador descuente del importe de la indemnización 
la suma pactada como deducible, expuesta anteriormente. 

 

Al respecto se debe tener en cuenta que el deducible corresponde a la participación en el 
riesgo que asume el asegurado, por lo tanto, de configurarse el siniestro, debe asumirlo de 
conformidad con las cláusulas pactadas en el contrato de seguro y en los porcentajes o 
mínimos acordados. En el caso concreto es claro que el despacho desconoció las cláusulas 
pactadas por las partes en el contrato de seguro, omisión del despacho que dio lugar a que se 
impusiera una condena mayor a la aseguradora. 
 
(…) 
 

Con relación a este punto, esta Colegiatura manifestó en el Fallo de Responsabilidad 
Fiscal 004 del 20 de marzo de 2024 que: 
 

las compañías de seguros no son gestores fiscales, por ende, su responsabilidad se limita a 
la asunción de ciertos riesgos en las condiciones previstas en el contrato de seguros, por 
tanto, es evidente que las obligaciones de la aseguradora tienen límites, entre otros, la suma 
asegurada, la vigencia, los amparos, los deducibles, establecidos en el clausulado del 
contrato de seguros correspondiente. 
 
En este sentido, la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027 por la cual se encuentra 
vinculada al proceso la Aseguradora, la responsabilidad de la misma no excederá el límite 
del valor asegurado en la citada póliza.  

 
Efectivamente, en la HOJA ANEXA No. 6 DE LA PÓLIZA DE PREVIALCALDIAS No.1001027, 
establece como deducible para el amparo Manejo Global un 20% del valor de la pérdida, mínimo 
2 SMLMV. 
 
Si bien el Despacho ha sido claro que se debe incluir los deducibles como parte de las 
condiciones propias del clausulado del contrato de seguros, este aspecto faltó por ser incluido 
en el Fallo:  
 
Siendo así las cosas se tiene que: 
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Daño patrimonial indexado $24.494.236 – $4.898.847 (20% deducible) =$19.595.389 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la responsabilidad de la aseguradora La Previsora S.A. 
asciende a DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($19.595.389), motivo por el cual se procederá a 
modificar el artículo segundo de la parte resolutiva del Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024. 
 

 
B. EL FALLADOR INCURRE EN ERROR AL DESCONOCER LA 

CONFIGURACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL 
CONTRATO DE SEGURO 

 
En el caso sub examine, el fallador incurrió en un error de derecho al desestimar la 
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro documentado en la 
Póliza de seguro multirriesgo No.1001027 con fundamento en el artículo 9 de la ley 
610 de 2000 y 120 de la ley 1474 de 2011, toda vez que desde la ocurrencia del 
hecho generador hasta el fallo con responsabilidad fiscal transcurrieron más de 
cinco (5) años, configurándose así el término prescriptivo de que tratan los artículos 
en mención. 

 
La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se encuentra 
configurada, esto si se tiene en cuenta que se reprocha el no funcionamiento de la 
obra realizada en atención al Contrato No. 57 del 16 de diciembre de 2016, negocio 
jurídico cuyo último pago de acuerdo con el comprobante de egreso 10561 fue 
realizado el 22 de junio de 2017; y en ese orden, al haber transcurrido más de 
cinco (5) años desde el hecho generador como fundamento base para el presente 
proceso de responsabilidad fiscal y hasta la emisión del fallo por parte del ente 
fiscal, es evidente que se ha configurado la prescripción derivada de los contratos 
de seguro por el cual fue vinculada la compañía de seguros, en los términos del 
artículo 120 de la Ley 1474 de 2011. 

 
(…) 

Adicionalmente, es de suma importancia tomar en consideración que el Consejo de 
Estado, máxima autoridad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha sido 
completamente claro al establecer que la prescripción derivada de las acciones del 
contrato de seguro, esto es, la evidenciada en el artículo 1081 del C. Co, puede ser 
alegada, y debe ser reconocida, cuando se configure en los procesos por 
responsabilidad fiscal. En otras palabras, teniendo en cuenta que el garante en 
este tipo de procesos se vincula como tercero civilmente responsable, es 
completamente claro que puede alegar en su defensa la prescripción de las 
acciones derivadas de la relación aseguraticia, tal y como se explica en el siguiente 
pronunciamiento: 
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  Aplicabilidad del artículo 1081 del C. Co. al sub-lite. 
Despachar esta imputación implica precisar si esa norma es 
aplicable o no en caso de vinculación del garante como 
civilmente responsable en un proceso de responsabilidad 
fiscal, según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, debiéndose 
responder que sí, puesto que tal vinculación no es a titulo de 
acción por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, 
esto es, por razones inherentes al objeto del contrato de seguros, 
esto es, derivada únicamente del contrato que se ha celebrado, 
que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal 
alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí 
que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o 
contractual, y nunca fiscal. La misma entidad apelante así lo 
reconoce al manifestar en la sustentación del recurso, que se 
debe aclarar que la vinculación no se hace mediante acción fiscal, 
sino como tercero civilmente responsable. Téngase en cuenta 
que según el artículo 1º de la citada ley. “El proceso de 
responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión 
fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en 
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

(…) 
 

Al respecto, se ha de advertir que la acción tendiente a declarar la 
ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza, en la que se encuadra 
la vinculación del garante autorizada en el artículo 44 de la Ley 610 de 
2000, no es una acción ejecutiva o de cobro coactivo, pues antes de que 
ella culmine no hay título que ejecutar; sino declarativa y constitutiva, 
toda vez que ella se ha de surtir justamente para constituir el título 
ejecutivo, que lo conformará la póliza y el acto administrativo en firme 
que declare la ocurrencia del siniestro y ordenar hacer efectiva la póliza; 
de allí que en tal situación se esté ante un título ejecutivo complejo 

(…) 
 

Por no tratarse, entonces, de una vinculación por 
responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro coactivo, 
sino una acción derivada del contrato de seguros, es 
aplicable la prescripción del artículo 1081 del C.Co. y no el 
término de caducidad previsto en el artículo 9º de la ley 610 de 
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2000, como tampoco el señalado en el artículo 66, numeral 3 del 
C.C.A., para vincular al garante responsable…17(Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

 
(…) 
 

Por lo anterior, se debe tener en cuenta que en el caso concreto se ha configurado 
la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro vinculado al 
proceso fiscal, emitido por La Previsora S.A Compañía de Seguros, a las luces de 
lo establecido en la normatividad vigente y en la jurisprudencia, toda vez que la 
ocurrencia de los hechos materia de la acción fiscal tienen como origen el contrato 
No. 57, negocio jurídico cuyo último pago, de acuerdo con el comprobante de 
egreso 10561, fue realizado el 22 de junio de 2017, por lo cual, al tratarse de un 
hecho generador del daño de tracto sucesivo, es esta última fecha en la cual se 
entiende configurado el detrimento patrimonial. No obstante, a la fecha y 
trascurridos más de 6 años, fue proferido por parte del Grupo de Responsabilidad 
Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca fallo con responsabilidad 
fiscal dentro del trámite. 

 
Visto lo anterior, de todas maneras, resulta necesario establecer que la 
prescripción del contrato de seguro del artículo 1081 del C de Co. se configuró, sin 
que se expidiera fallo con responsabilidad fiscal y sin haberse ejercido 
ninguna acción de las que del contrato de seguro se derivan, permitiendo la 
ocurrencia de la prescripción extintiva de cualquier derecho que pueda reclamarse 
con sustento en la Póliza de Seguro No. 1001027, sin perjuicio de que se 
encuentra acreditado con suficiencia la ausencia de responsabilidad. 
 

Con relación al argumento de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, en 
términos del artículo 1081 del Código de Comercio, esta Colegiatura en el Fallo No. 004 del 20 
de marzo de 2024 se pronunció en los siguientes términos: 
 

Inicialmente se aclara que el término de prescripción señalado en el artículo 1081 del Código 
de Comercio, es aplicable para quienes ostentan la calidad de parte en el contrato de seguro 
que sirvió de base a la expedición de la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027 por parte 
de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, no así para las Contralorías, pues 
estas se rigen por normas especiales, descritas en leyes como la 610 de 2000 y 1474 de 
2011. 
 
El artículo 120 de la Ley 1474 de 2011 establece que: “Las pólizas de seguros por las cuales 
se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente 

 
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Dr. 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA del 18 de marzo de 2010 
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responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.” 
(Subrayado fuera de texto) 
 
Por su parte, el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 antes mencionado, reza que:  
 
(…) 
 
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura 
del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado 
providencia en firme que la declare. 
 
(…) 
 
Se tiene entonces que, nos encontramos ante una normatividad especial, la cual estatuye el 
término de prescripción de las pólizas de seguros que se vinculen a los procesos de 
responsabilidad fiscal. 
 
Ahora bien, cuando se constituye una póliza multirriesgo (SEGURO PREVIALCALDIAS 
PÓLIZA MULTIRIESGO) que ampara entre otros, la COBERTURA GLOBAL DE MANEJO 
OFICIAL a favor de las entidades, se protege con ella el interés público, es decir, a la 
colectividad y el bien común, superiores al simple interés mercantilista de los particulares, 
gozando la garantía de un régimen jurídico especial, diverso del aplicable a las 
relaciones jurídicas privadas. 
 
Se debe tener en cuenta que, por mandato constitucional, el control fiscal que practican las 
contralorías es de carácter posterior18 y solo a partir de la modificación realizada por el 
artículo 1 del acto legislativo 4 de 2019, excepcionalmente podrá ser preventivo y 
concomitante, por lo que no se ciñen a un margen de tiempo que si corre contra los 
celebrantes del contrato de seguro, que se mantienen en contacto directo con el desarrollo 
del vínculo amparado y sus incidencias, de lo que pueden dar aviso oportuno.  
 
Para que recaiga obligación indemnizatoria sobre la Compañía Aseguradora debe mediar 
además un pronunciamiento de responsabilidad fiscal, a través del respectivo Proceso de 
Responsabilidad Fiscal. La existencia de la obligación que tiene que satisfacer las 
compañías de seguros depende incluso cronológicamente de los resultados de este proceso, 
a cuyos términos por tanto se someten. 
 
No se compadecería entonces con la realidad de la sustanciación del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal, los términos de prescripción de la ley comercial. 
 

 
18 Artículo 267 de la Constitución Política   
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La prescripción es un instituto que castiga la inactividad del acreedor, impidiendo el ejercicio 
intempestivo y tardío de la acción, sin que lo sea cuando la actuación se amolda a los plazos 
pronosticados por ley para declarar la responsabilidad fiscal. 
 
Se recuerda además que, de acuerdo con lo señalado por la Honorable Corte 
Constitucional19 la vinculación de las compañías de seguros en los procesos de 
responsabilidad fiscal representa una medida legislativa razonable, en aras de la 
protección del interés general y de los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función pública. 
 
Se evita un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la indemnización luego de la 
culminación del proceso de responsabilidad fiscal, con la cual se logra, en atención de los 
principios que rigen la función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al 
patrimonio público. 
 
Se reitera que el objeto del legislador al permitir la vinculación de las compañías de 
seguros20 lo constituye un propósito evidente de protección al interés general, en la medida 
que permite resarcir el detrimento patrimonial que se ocasione al patrimonio público por el 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista vinculado a un proceso de 
responsabilidad fiscal. 
 
En este sentido, es claro que los términos de prescripción que se aplican frente a la 
vinculación de las compañías es el establecido en el artículo 120 de la ley 1474 de 2011, no 
siendo aplicable para los procesos de Responsabilidad Fiscal los términos y condiciones que 
trata el artículo 1081 del Código de Comercio, ya que se reitera, los mismos son aplicables 
para las partes que celebran el contrato de seguros, y no para las Contralorías quienes se 
rigen por la normatividad especial antes transcrita. 
 
Por lo expuesto, se resalta que los términos de prescripción son de cinco (5) años, contados 
a partir del Auto de Apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término 
no se ha dictado providencia en firme que la declare, se generará la prescripción. 
 
En el caso que nos ocupa no se ha generado la prescripción, toda vez que no han 
trascurrido cinco (5) años desde el 17 de junio de 2022 fecha en la cual se aperturó el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2020-37802. 
 
De conformidad con lo expuesto, el argumento de la prescripción de la acción derivada del 
contrato de seguro no está llamado a prosperar. 

 
Ahora bien, el apoderado de la Aseguradora, con el memorial que interpone el recurso 

 
19 Sentencias Corte Constitucional C-648 de 2002 y C-753 de 2003  
20 Artículo 44 ley 610 de 2000.  
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de reposición contra el Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024, saca a colación 
jurisprudencia del Consejo de Estado21, dentro de la cual se puede encontrar los 
siguientes apartes: 
 

Aplicabilidad del artículo 1081 del C. Co. al sub-lite. Despachar esta imputación 

implica precisar si esa norma es aplicable o no en caso de vinculación del garante 

como civilmente responsable en un proceso de responsabilidad fiscal, según el 

artículo 44 de la Ley 610 de 2000, debiéndose responder que sí, puesto que tal 

vinculación no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad 

civil… 

(…) 

Por no tratarse, entonces, de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una 
acción de cobro coactivo, sino una acción derivada del contrato de seguros, es 
aplicable la prescripción del artículo 1081 del C.Co. y no el término de caducidad 
previsto en el artículo 9º de la ley 610 de 2000, como tampoco el señalado en el 
artículo 66, numeral 3 del C.C.A., para vincular al garante responsable… (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

 
Si bien es cierto que, el fallo parcialmente transcrito del Consejo de Estado manifiesta la 
aplicabilidad de “la prescripción del artículo 1081 del C.Co. y no el término de 
caducidad previsto en el artículo 9º de la ley 610 de 2000”, también lo es que, dicho 
pronunciamiento del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo del país, 
corresponde a uno efectuado en marzo de 2010, por tanto, anterior al inicio de vigencia 
de la Ley 1474 de 2011, norma conocida también como Estatuto Anticorrupción, la cual 
fue publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011, la cual como ya se 
ha sustentado, en su artículo 120 es clara al estatuir que “Las pólizas de seguros por 
las cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de 
tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9 de la 
Ley 610 de 2000.” (Subrayado fuera de texto) 
 
 
 Se reitera que, el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 antes mencionado, reza que:  
(…)  

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura 
del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado 
providencia en firme que la declare.  

 

 
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Dr. 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA del 18 de marzo de 2010 
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Se tiene entonces que, el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011 es una norma con plena 
vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano, la cual debe ser acatada por todo 
aquel que, en ejercicio de un acuerdo de voluntades se comprometa a servir como 
garante mediante un contrato de seguro, de ahí que las entidades aseguradoras 
debidamente constituidas en el país no podrán sustraerse a la misma.  
 
Que en el presente caso, no se ha generado la prescripción de la acción fiscal en los 
términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, toda vez que no han 
trascurrido cinco (5) años desde el 17 de junio de 2022 fecha en la cual se aperturó el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2020-37802, por tanto, una vez más el 
argumento de la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro no está 
llamado a prosperar. 
 
D.EN TODO CASO, DE ENCONTRARSE ACREDITADA LA 
RESPONSABILIDAD FISCAL EN CABEZA DE LOS PRESUNTOS 
RESPONSABLES Y, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE SEGURO LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SE OBLIGARE A RESPONDER, 
NO SE PODRÁ DESCONOCER EL LIMITE Y DISPONIBILIDAD DE LA SUMA 
ASEGURADA Y LA PROHIBICIÓN DE AGRAVAR LA CONDENA. 
 

En gracia de discusión, sin que implique reconocimiento de 
responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi 
procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los 
eventos asegurables y amparados por el contrato. En el caso en concreto se 
estableció un límite de CIENCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) 
los cuales se encuentran sujetos a la disponibilidad de la suma asegurada. 
La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va 
agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en 
cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en 
contra de nuestro asegurado.  

 
 

 
(…) 
 
Sobre este punto en particular la Colegiatura en el Fallo recurrido había manifestado lo 
siguiente: 
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(…)  
las compañías de seguros no son gestores fiscales, por ende, su responsabilidad se limita a 
la asunción de ciertos riesgos en las condiciones previstas en el contrato de seguros, por 
tanto, es evidente que las obligaciones de la aseguradora tienen límites, entre otros, la suma 
asegurada, la vigencia, los amparos, los deducibles, establecidos en el clausulado del 
contrato de seguros correspondiente. 
 
En este sentido, la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027 por la cual se encuentra 
vinculada al proceso la Aseguradora, la responsabilidad de la misma no excederá el límite 
del valor asegurado en la citada póliza. 
 

Se debe resaltar que, el apoderado de la Aseguradora no aporta prueba alguna que 

permita evidenciar que el amparo de Manejo de la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 

1001027, haya sido afectado por otro siniestro o proceso, motivo por el cual, en el caso 

específico de la disponibilidad, dicho argumento no puede prosperar. 

En cuanto al límite de la suma asegurada en la póliza afectada, el Despacho en el Fallo 

No. 004 del 20 de marzo de 2024, ya había sido diáfana en manifestar que dicho 

aspecto sería respetado. 

 
E. EL FALLADOR NO TUVO EN CUENTA LA FALTA DE COBERTURA 

RESPECTO DE LOS RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS 
 

Ahora bien, en el improbable y remoto caso de que el Honorable Despacho 
corrobore que el actuar del presunto responsable fue doloso o gravemente 
culposo y que se acredite sin lugar a duda la existencia de un daño 
patrimonial al Estado, se debe tener en cuenta que el hecho reprochado no 
se encuentra amparado en la póliza, ya que el mismo se enmarca 
perfectamente dentro de las exclusiones pactadas en el contrato de seguro, 
las cuales cito a continuación: 

  
REPRESENTANTES LEGALES O PERSONAL DIRECTIVO DEL 
ASEGURADO, EN QUIENES ESTE HAYA CONFIADO LA 
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA ENTIDAD, PARA EL 
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL 

 
Al respecto, se tiene que los señores JOSÉ JOAQUÍN RAMOS 
RODRÍGUEZ y MOISÉS BERNARDO CALVACHE BURBANO fueron 
vinculados en el presente proceso de responsabilidad fiscal por la presunta 
actuación dolosa o gravemente culposa con ocasión al Contrato de Obra 
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No. 057 de 2016, uno en calidad de alcalde del Municipio de Piamonte y 
otro en calidad secretario de planeación de infraestructura del mismo 
municipio, respectivamente. Por lo que, teniendo en cuenta la exclusión 4º, 
en razón a la calidad de los responsables fiscales y a la modalidad de los 
actos endilgados por el ente fiscal, se tiene que este es un riesgo que fue 
expresamente excluido en las pólizas de seguro por las cuales se vinculó a 
la compañía de seguros. 
 

Por lo anterior, respetuosamente solicito se exima de todo tipo de responsabilidad a 
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS dentro del Proceso de 
Responsabilidad fiscal por el cual fue declarada tercero civilmente responsable y que 
actualmente cursa en la Contraloría, toda vez que la póliza en cuestión excluye 
fehacientemente los hechos originarios de la acción fiscal, particularmente, la 
calificación de la conducta en contra de los responsables fiscales, tal y como quedó 
demostrado. 

 
Esta Colegiatura en el Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024 manifestó lo siguiente: 
 

Tal como se mencionó al momento de pronunciarse con respecto al argumento de la 
prescripción de pólizas, al constituirse la póliza multirriesgo (SEGURO PREVIALCALDIAS 
PÓLIZA MULTIRIESGO) se ampara entre otros, la COBERTURA GLOBAL DE MANEJO 
OFICIAL a favor de las entidades estatales, protegiéndose con ella el interés público, es 
decir, a la colectividad y el bien común, superiores al simple interés mercantilista de los 
particulares, gozando la garantía de un régimen jurídico especial, diverso del aplicable a 
las relaciones jurídicas privadas. 
 
Ha de aclararse que la naturaleza jurídica de la Póliza de Seguro de Manejo Global para 
Entidades Oficiales busca proteger a la entidad contra los riesgos que impliquen menoscabo 
de fondos y bienes causados por sus servidores públicos, es así como en concepto del 
DAFP22al hacer referencia al tema menciona que dicha póliza: 
 
(…) 
 
Ampara a los organismos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la Republica 
contra los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y bienes de la entidad, causados por 
sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la 
administración pública o fallos con responsabilidad fiscal, siempre y cuando el hecho sea 
cometido dentro de la vigencia de la póliza. 
 

 
22 Concepto 159671 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública 
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Por otra parte, el artículo 203 del Decreto Ley 663 de 1993 “Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero”, con relación al seguro de manejo o de cumplimiento estatuye que: 
 
1. Objeto del seguro. Dentro de los seguros de manejo o de cumplimiento habrá uno que 
tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se 
confíen a los empleados públicos o a los particulares, en favor de las entidades o personas 
ante las cuales sean responsables; y podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas 
y derechos y al cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o de contratos.  
 
2. Destinatarios del seguro. Los empleados nacionales de manejo, los de igual carácter que 
presten sus servicios a entidades o instituciones en que tenga interés la Nación, así como los 
que deban responder de la administración o custodia de bienes de la misma; los albaceas, 
guardadores, fideicomisarios, síndicos, y, en general, los que por disposición de la ley tengan 
a su cargo la administración de bienes ajenos con obligación de prestar caución, 
garantizarán su manejo por medio del seguro de que trata el presente artículo.  
 
(…) 
 
Teniendo en cuenta los anteriores elementos de juicio, es de la esencia jurídica de la Póliza 
de Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales, buscar proteger a la Entidad contra 
los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y bienes causados por sus servidores 
públicos. 
 
Que al tratar el tema de la cobertura temporal de la póliza, ya se había indicado que, 
revisados los amparos establecidos en las condiciones generales de la Sección III-Global de 
Manejo de la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027 se encuentra23: 

 
 
AMPAROS  
 
ENTIDADES OFICIALES  
 
PREVISORA AMPARA AL ASEGURADO CONTRA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN 
MENOSCABO DE FONDOS Y BIENES, CAUSADOS POR SUS EMPLEADOS EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, POR ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS 
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL.  
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Como se puede evidenciar, dentro de los riesgos amparados se incluyen los “Fallos con 
Responsabilidad Fiscal”, de ahí que se constituya en un amparo asegurable por parte de LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS en virtud de la citada Póliza. 

 
23 Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027, página 13 
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Aunado a lo expuesto, se coteja que, en las Condiciones Generales de los amparos del 
Seguro de Manejo Global de la Sección III Global de Manejo de la Póliza de Seguro 
Multiriesgo No. 1001027, no se incorpora de manera alguna una exclusión del cubrimiento 
de fallos con responsabilidad fiscal o alcances fiscales, cuando la conducta sea desplegada 
a título de dolo o culpa grave, y precisamente no podría ser así, en tanto, de conformidad 
con el régimen especial de la responsabilidad fiscal, el detrimento patrimonial solo puede ser 
resarcido mediante un fallo con responsabilidad fiscal, el cual, por ministerio de la Ley solo 
puede ser proferido cuando la conducta de los responsables fiscales sea calificada como 
dolosa o gravemente culposa. 
 
Así mismo, en la Condición Tercera -Pago de Siniestros de la misma Sección III, de la Póliza 
de Seguro Multiriesgo No. 1001027estipula que: 
 
PREVISORA pagará la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación 
de los siguientes documentos: 
 
(…) 
 
En el evento de hechos que comprometan la responsabilidad fiscal, la providencia que 
declare la responsabilidad fiscal del empleado. (Subrayado fuera de texto) 
 
En concordancia con lo señalado, la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia 
13001233100020030168101 (40353), del 21 de junio de 2018, recordó que según los 
principios y las reglas de interpretación de los contratos “la hermenéutica contractual fija el 
contenido y reconstruye el sentido de las declaraciones y comportamientos asumidos por las 
partes”.  
 
Así las cosas, el contenido de los artículos 1618, 1619 y 1621 del Código Civil emergen los 
principios y reglas aplicables en materia de interpretación de los contratos. Al respecto, se 
citan disposiciones del Código Civil que ilustran la materia:  
 
“ARTICULO 1618. <PREVALENCIA DE LA INTENCION>. Conocida claramente la intención 
de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.  
 
En ese orden de ideas, resulta claro que la intención de las partes al momento perfeccionar 
el contrato de seguro, era precisamente amparar por medio del seguro de manejo global los 
fallos con responsabilidad fiscal.  
 
“ARTICULO 1619. <LIMITACIONES DEL CONTRATO A SU MATERIA>. Por generales 
que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha 
contratado”.  
 
En este acápite, es palmario que prevalece lo señalado en las condiciones generales del 
seguro Global de Manejo (Sección III) donde se determina en primer lugar, el amparo de los 
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fallos con responsabilidad fiscal, en segundo lugar, no se evidencia exclusión alguna por 
dolo o culpa grave, y en tercer lugar, se estatuye que la “PREVISORA pagará la 
indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación…” de “la providencia 
que declare la responsabilidad fiscal del empleado”.  
 
“ARTICULO 1621. <INTERPRETACION POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO>. En 
aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación 
que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”.  
 
Como se indicó párrafos atrás, es de la esencia jurídica de la Póliza de Seguro de Manejo 
Global para Entidades Oficiales buscar proteger a la Entidad contra los riesgos que 
impliquen menoscabo de fondos y bienes causados por sus servidores públicos y que 
ampara a los organismos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la Republica 
contra los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y bienes de la Entidad, causados por 
sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la 
administración pública o fallos con responsabilidad fiscal.  
 
Por tanto y de acuerdo con lo señalado por la Honorable Corte Constitucional24 la vinculación 
de las compañías de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal representa una 
medida legislativa razonable, en aras de la protección del interés general y de los 
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 
de la función pública, evitándose un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la 
indemnización luego de la culminación del proceso de responsabilidad fiscal, con la cual se 
logra, en atención de los principios que rigen la función administrativa, el resarcimiento 
oportuno del daño causado al patrimonio público. 
 
Entonces, el objeto del legislador al permitir la vinculación de las compañías de seguros25, 
constituye un propósito evidente de protección al interés general, en la medida que permite 
resarcir el detrimento patrimonial que se ocasione al patrimonio público por el incumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por el servidor público vinculado a un proceso de 
responsabilidad fiscal. 
 
Con relación a la calificación de la conducta, debe recordar el apoderado que el presente 
proceso de responsabilidad fiscal y en especial el fallo que ampara la póliza, está reglado por 
la Ley 610 de 2000 y de conformidad con esta norma y a la luz de lo dispuesto por la H. 
Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 2002, que declaró inexequible el parágrafo 
segundo del artículo cuarto, solo es posible derivar responsabilidad fiscal a título de dolo o 
culpa grave, por lo tanto, cualquier clausula o norma que exija lo contrario se puede 
enmarcar dentro de aquellas catalogadas como abusivas, pues en el contrato de seguro se 
genera un compromiso, esto es, amparar un fallo con responsabilidad fiscal siempre y 

 
24 Sentencias Corte Constitucional C-648 de 2002 y C-753 de 2003  
25 Artículo 44 ley 610 de 2000.  
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cuando no se derive responsabilidad a título de culpa grave o dolo, resulta un sinsentido 
jurídico, pues nunca entonces la póliza podría hacerse efectiva. 
 
Con los argumentos de exclusión de responsabilidad por la calificación de la conducta que 
esboza el apoderado, el contrato de seguro que tiene como único norte la protección de los 
bienes y recursos públicos, se constituiría en un instrumento jurídico con el que jamás se 
alcanzaría la realización de los intereses de la entidad contratante, amparada, asegurada y 
beneficiaria, por cuanto tal cláusula rompe el equilibrio contractual, en especial, en una de 
sus dimensiones: el equilibrio jurídico del contrato de seguro, desprotegiendo con ello los 
derechos del asegurado. 
 
De conformidad con lo expuesto, el argumento de la aplicabilidad de los riesgos 
inasegurables (artículo 1055 del Código del Comercio), no está llamado a prosperar. 
 

Adicional a lo mencionado en el Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024 por parte del 
Despacho, se debe indicar que si bien, el apoderado de la seguradora, saca a colación 
la exclusión No. 4 de las Condiciones Generales de la Póliza No. 1001027, en el cual 
menciona que “el dolo, la culpa grave de accionistas, socios, representantes legales o 
personal directivo del asegurado, en quienes este haya confiado la dirección y control 
de la entidad, para el desarrollo de su objeto social”, también debe considerarse que, 
dentro de la misma póliza en su Sección III - Global de Manejo, incluye el riesgo para el 
asegurado por concepto de Fallos con Responsabilidad Fiscal, motivo por el cual y 
como consecuencia lógica, en la Condición Tercera -Pago de Siniestros de la misma 
Sección III, la Previsora S.A. se ha comprometido a pagar “la indemnización dentro del 
mes siguiente a la fecha de la presentación de los siguientes documentos: (…) En el 
evento de hechos que comprometan la responsabilidad fiscal, la providencia que 
declare la responsabilidad fiscal del empleado. (Subrayado fuera de texto) 
 
Que en pronunciamiento de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado26 del 15 de agosto de 2013, con relación a la 
póliza de Manejo, la Entidad pública: 
(…) 
 

se precave del menoscabo de fondos y bienes causados por sus empleados y no por 
terceras personas, (por actos que se tipifiquen como delitos contra la Administración Pública 
o fallos con responsabilidad Fiscal) (…) 
 
Es importante precisar que éste tipo de seguros (el de Manejo), pertenecen en su definición 
a los llamados “de riesgos nombrados”, definidos en el artículo 1056 del Código de Comercio 
así: “Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o 

 
26 Consejo de Estado, Radicación número: 50001-23-31-000-2003-00085-02, CP:Marco Antonio Velilla Moreno 
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algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio 
o la persona del asegurado”. (Subrayado fuera de texto) 

 
Que el seguro de Manejo como su mismo nombre lo indica, tiene como finalidad 
garantizar la adecuada administración de los recursos públicos por parte de los 
servidores quienes por sus funciones ejercen gestión fiscal, con el propósito que se 
cumplan los fines esenciales del Estado. 
 
Se tiene entonces que, con la Póliza No. 1001027 afectada en la presente actuación, 
por el arbitrio de la propia Aseguradora se incluye el riesgo asegurable Fallos con 
Responsabilidad Fiscal constituyendo parte del objeto y cobertura de la Sección III - 
Global de Manejo, así mismo, la entidad beneficiaria devengó la prima de seguro que 
garantizaba dicho riesgo, de ahí que exista plena fuerza vinculante para La Previsora 
S.A. y su responsabilidad civil en la indemnización del detrimento patrimonial. 
 
En este orden de ideas, nace la obligación para La Previsora S.A. en virtud del artículo 
1494 del Código Civil, de cumplir con su compromiso contractual ante la configuración 
del riesgo asegurable incluido en la Sección III - Global de Manejo de la Póliza No. 
1001027 Fallos con Responsabilidad Fiscal, y en su condición de tercero civilmente 
responsable, el pago de la indemnización conforme al límite, disponibilidad e inclusión 
de deducibles del amparo asegurado. 
 
De conformidad con lo expuesto, el argumento de la falta de cobertura respecto de los 
riesgos expresamente excluidos, no está llamado a prosperar. 
 

F. EL ENTE DE CONTROL NO TUVO EN CUENTA QUE EN EL 
PRESENTE CASO NO SE REALIZÒ EL RIESGO ASEGURADO, Y POR 
TANTO NO ES EXIGIBLE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO 
DE LA ASEGURADORA. 

 
No existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez 
que no se realizó el riesgo asegurado en la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 
1001027 cuya vigencia corrió desde el 30 de agosto de 2016 hasta el 21 de 
febrero de 2017 respectivamente. En el expediente ciertamente no está 
demostrada la responsabilidad fiscal que pretende ente de control endilgar a 
los presuntos responsables. Lo anterior, toda vez que la Contraloría no 
cuenta con pruebas fehacientes para determinar la causación del presunto 
detrimento patrimonial. Por el contrario, se encuentra probada la clara 
gestión de los investigados, la cual estuvo encaminada a darle cumplimiento 
a los compromisos adquiridos. 
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De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en 
comento no es otro que implique “menoscabo de fondos y bienes” en el 
que incurra el servidor púbico de acuerdo con la legislación colombiana. 
Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la Póliza de 
Seguro Multiriesgo No. 1001027 entrará a responder, si y solo sí se causa 
una pérdida patrimonial al asegurado Municipio de Piamonte, Cauca y 
siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra 
circunstancia que enerve los efectos jurídicos del contrato de seguro. 

 
De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta lo descrito en el 
auto de imputación, así como los medios probatorios aportados al plenario, 
se tiene que el ente de control no acreditó que efectivamente el riesgo 
asegurado se haya materializado por el concurso de los elementos propios 
de la Responsabilidad fiscal, esto es, no se encuentran acreditados los 
requisitos listados en el 5 de la Ley 610 de 2000 en cabeza de los 
presuntas responsables y, por consiguiente, la presente investigación no 
está llamada a prosperar. En consecuencia, no se logró estructurar una 
responsabilidad fiscal en cabeza del presunto responsable, esto es, no se 
realiza el riesgo asegurado como condición sine qua non para activar la 
responsabilidad fiscal que, eventual e hipotéticamente, pudiera 
corresponder a la aseguradora. 

 
Se concluye, que al no reunirse los supuestos para que se configure la 
responsabilidad fiscal, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado 
por la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027 cuya vigencia corrió desde 
el 30 de agosto de 2016 hasta el 21 de febrero de 2017 que sirvió como 
sustento para vincular como tercero civilmente responsable a la compañía. 
En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la 
Aseguradora. De esta manera, al ser jurídicamente improcedente la 
declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de los investigados, se debe 
concluir que tampoco se puede exigir pago alguno a mi procurada, derivado 
de la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027 lo que por sustracción de 
materia significa, la no realización del riesgo asegurado. En consecuencia, 
el honorable Despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular a 
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

 
Sobre este aspecto puntual la Colegiatura se había manifestado de la siguiente forma 
en el Fallo No. 4 del 20 de marzo de 2024, así: 
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En resumen, el apoderado de la Aseguradora afirma que no se realizó el riesgo asegurado 
en la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027, toda vez que, según él no hay prueba de la 
existencia de daño patrimonial en el mencionado caso y los funcionarios vinculados fueron 
diligentes, argumentos ante los cuales esta Colegiatura procede a pronunciarse: 
 
Daño patrimonial, conducta gravemente culposa y nexo causal: 
 
Teniendo en cuenta las diferentes pruebas técnicas presentadas por la Contraloría General 
de la República y por la Corporación Regional del Cauca CRC27, en su condición de 
autoridad ambiental en el departamento del Cauca y las demás de índole documental 
allegadas en legal forma al expediente, son claras al establecer la existencia en el presente 
caso de un detrimento patrimonial para el Estado colombiano, al haberse destinado recursos 
de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones Resguardos Indígenas -
AESGPRI, para la construcción de estanques que tenían como fin la siembra de peces, con 
el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria de los comuneros del resguardo indígena 
La Floresta Española perteneciente al municipio de Piamonte- Cauca, obras que jamás 
fueron funcionales para el fin que fueron concebidas, toda vez que, si bien se construyeron 
los estanques, dichas obras arrastraban falencias de planeación, es así como, a estas no se 
les garantizó el abastecimiento continuo de agua, recurso fundamental para la cría de los 
peces, por tanto, su ausencia hacía materialmente imposible la satisfacción de la necesidad 
previamente identificada y priorizada por el resguardo indígena, situación que trajo como 
consecuencia que los recursos públicos involucrados en la ejecución de las obras no 
entraran a cumplir el fin esencial del Estado para el cual fueron concebidos, que en términos 
del artículo 27 del Decreto 1953 de 2014 que hace referencia a la Destinación de los 
recursos de la Asignación Especial para los Resguardos Indígenas, define que los mismos 
tienen como finalidad “mejorar la calidad de vida de la totalidad de la población que habita 
dentro del respectivo resguardo, y se destinarán a la financiación de proyectos de inversión 
debidamente formulados”, configurándose en el caso concreto un evento de riesgo 
identificado en la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se 
realice con recursos del Sistema General de Participaciones a que hace referencia el 
Decreto 28 de 2008, que en el numeral 9.17 del artículo 9, estatuye como riesgo para los 
recursos del SGP la “Suscripción, modificación o ejecución de contratos cuyo objeto o 
actividades contractuales” (…) , no cumplan con los fines para los cuales están destinados 
los recursos”, como lo permiten demostrar tanto las diversas pruebas técnicas como las 
pruebas documentales allegadas al expediente (y en la forma como fueron sustentadas las 
mismas líneas arriba), las obras de los estanques no lograron mejorar la calidad de vida de 
la comunidad del resguardo indígena, lo anterior debido a deficiencias de planeación por 
parte de los funcionarios de la administración municipal de Piamonte a pesar de las claras 
funciones y obligaciones de índole constitucional, legal, contractual (derivadas del contrato 
de administración28) y reglamentarias (Manual de Funciones y de Contratación del municipio 

 
27 Oficios 2022ER0058726 del 19 de abril de 2022, 2022IE0051277 del 2 de junio de 2022, 
2023ER0095751 del 29 de mayo de 2023 
28 Contrato de administración 002 del 2016 (carpeta IP, Oficio SPI-5N 221 del 15 de junio de 2021) 
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de Piamonte29) por parte del Secretario de Planeación de dicho ente territorial como 
responsable de elaborar los estudios previos de conformidad con lo establecido en los 
manuales antes mencionados y por parte del alcalde municipal de Piamonte, el cual, en su 
condición de representante legal y jefe de la administración local, y por tanto, director de la 
acción administrativa del municipio, quien tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, la ley y los decretos del gobierno, con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de servicios a cargo de la entidad territorial; tiene la atribución de 
ordenar los gastos (incluidos los de la AESGPRI), celebrar contratos y convenios, así como 
el deber de velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados municipales y dictar 
los actos necesarios para su administración, aspectos ampliamente descritos y soportados 
en pruebas en la presente providencia, demostrando por parte de los vinculados en el caso 
concreto, una conducta gravemente culposa, por la omisión y negligencia al momento 
atender sus funciones a ellos asignados, al ejecutar los recursos del SGP del resguardo 
indígena La Floresta Española, en la construcción de los multicitados estanques para la cría 
de peces requerido por la comunidad indígena, la cual se reitera, jamás fue beneficiaria de 
dichas obras, así se evidencie en el lugar, actividades de construcción de los estanques que 
terminaron siendo no funcionales, tal como lo manifiesta la misma gobernadora indígena 
encargada de presentar el proyecto de inversión al Municipio en vídeo30 allegado al 
expediente y parcialmente transcrito, ante la omisión por parte de la administración municipal 
de Piamonte de tramitar ante la CRC, concesión de aguas superficiales en los términos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 que garantizara el suministro continuo e indefinido 
de agua, de ahí que se evidenciara en forma diáfana una conducta gravemente culposa por 
parte de los funcionarios de la administración municipal de Piamonte vinculados en la 
presente actuación. 
 
Por tanto, no es plausible lo mencionado por el apoderado de la Aseguradora que afirma en 
su memorial que “no se evidencia la configuración de un daño patrimonial al Estado con 
ocasión al actuar de los presuntos responsables fiscales respecto del contrato de obra No. 
057 de 2016, el cual se demostró fue cumplido a cabalidad,” toda vez que las obras llevadas 
a cabo en el mencionado negocio jurídico por las deficiencias de planeación ampliamente 
mencionadas, no permitieron que los recursos de la AESGPRI destinados a solucionar la 
necesidad priorizada por la comunidad del resguardo indígena Floresta Española con la 
presentación del proyecto de inversión a la administración municipal de Piamonte, no se 
tradujo en el esperado beneficio colectivo a la comunidad, de ahí que no se satisficiera el fin 
esencial del Estado para el cual fueron destinados, evidenciándose diáfanamente un daño 
patrimonial. 
 
De igual forma, se observa que el apoderado de la Aseguradora se cobija en los argumentos 
de defensa allegados en su momento por el señor MOISÉS BERNARDO CALVACHE 
BURBANO secretario de Planeación de Piamonte para el momento de los hechos en su 
versión libre, al hacer alusión al informe del 25 de marzo de 2017, presentado por el señor 

 
29 Manuales de Funciones y Contratación (Oficio SPI-5N 221 del 15 de junio de 2021) 
30 12. vid-20191209-wa0002 
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Arley Enrique Tique, en el que con posterioridad a la liquidación del Contrato de obra No. 
057 de 2016 (30 de diciembre-2016), realiza serios reparos constructivos a las estanques 
objeto de reproche fiscal que confirma las deficiencias de planeación; así como, con lo 
tocante a las competencias y atribuciones de los entes territoriales relacionado con los 
recursos de la AESGPRI y la certificación sobre la disponibilidad de agua por parte de la 
gobernadora del resguardo Floresta Española, siendo estos aspectos ya objeto de revisión 
en el Puntos Nos. 1, 2, 3 y 431 al referirse sobre los argumentos defensa expuestos por el 
señor Calvache Burbano en su exposición libre y espontanea en la presente providencia, los 
cuales, fueron objeto de análisis por parte del Despacho encontrándolos no justificados, de 
modo que tampoco se encuentran plausibles estos argumentos presentados por el 
apoderado de la Aseguradora. 
 
Como se puede evidenciar, con los anteriores elementos de juicio y la propia respuesta del 
municipio de Piamonte antes transcrita32 se demuestra que, no es plausible la manifestación 
hecha por el apoderado de la Aseguradora al indicar que los presuntos responsables 
actuaron en forma “diligente y ajustado sobre sus deberes”, pues a pesar que las 
autoridades del resguardo indígena presentaron una constancia de la disponibilidad del agua 
para llevar a cabo el proyecto de los estanques a la administración municipal de Piamonte33, 
los funcionarios responsables no procedieron a coordinar con el Resguardo, el inicio ante la 
autoridad ambiental (CRC), el trámite de una concesión de aguas superficiales tal como lo 
establece el Decreto 1076 de 2015, para que sea la mencionada autoridad ambiental luego 
de visita de campo evalúe, si aprueba o no dicha solicitud de concesión, que hubiese 
permitido garantizar (tal como lo indica la propia CRC34) la continuidad en el suministro de 
agua a los ya multicitados estanques. 
 
Lo anterior demuestra una conducta omisiva y por tanto, negligencia por parte los 
funcionarios encargados y vinculados a la presente actuación, a pesar de las funciones y 
responsabilidades a ellos asignadas y las disposiciones normativas relacionadas que rigen el 
área objeto de las obras a realizar, toda vez que, como se ha explicado al momento de 
elaborar los estudios previos y en cumplimiento al principio de planeación en los términos 
referidos en el Manual de Contratación de Piamonte, el cual es claro al manifestar que para 
la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los mismos se requiere que 
“respondan a unos criterios de planificación y mitigación de riesgos y no resulten siendo el 
producto de la improvisación”, para lo cual se debe propender por la existencia de unos 
estudios previos, que comprenda “todas aquellas actividades encaminadas a la planeación 
del contrato”, (…) incluidas las “autorizaciones, licencias y documentos necesarios”(…) así 
como que “en los estudios previos se deberá tener la seguridad de que la entidad cuenta con 
los estudios, diseños, autorizaciones, permisos y demás requisitos inherentes a la actividad 

 
31 Página 92 y siguientes Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024 
32 Oficio SPI – 5N° 221 Piamonte Cauca, 15 de junio de 2021 y registro SIGEDOC No. 5617759 
33 Como se pudo comprobar en las visitas técnicas tanto de la CGR como de la CRC la existencia de la 

quebrada Guascayaco cercana al lugar de donde se desarrollaron las obras. 
34 Oficio 2022ER0058726 del 19 de abril de 2022´, remisorio de informe técnico CRC 
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del objeto contractual que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental”, a pesar de lo anterior, se limitaron a conectar los estanques 
construidos a un acueducto, conexión que fue interrumpida una vez llenos, tal como lo 
manifiesta la gobernadora indígena en el 2016, señora Irma Alicia Mojomboy, quien fue la 
encargada de presentar el proyecto de inversión, la cual manifiesta en video aportado al 
expediente por el equipo auditor lo siguiente que35: 
 
(…) 

pues procedo a mostrar lo que como gobernadora para esa fecha recibí y qué es lo 
anunciado en el contrato, (…) pues en no soy ingeniera civil y arquitecta ni nada parecido 
para ser pues conocedora o dar un concepto técnico, pero no se necesita hacerlo para 
saber que este proyecto, eh, se debe suministrar el agua para su funcionamiento, al 
momento que yo recibo la obra los estantes estaban abasteciendo de agua del acueducto y 
pues quedaron en funcionamiento o u operación, después sin argumentos y notificación, 
eh, a la comunidad sin aviso alguno posteriormente por medio de la Empresa de 
Acueducto, pues fueron desconectados el suministro de agua por parte de la Alcaldía 
quedando el proyecto, eh, inoperante, eh, como se encuentra hasta la fecha. Entonces, 
pues mmm voy a buscar este es el este es el punto donde donde pasaba el agua para que 
se inclusive aquí se mira el donde lo cortaron aquí pasa en este punto pasaron la tubería 
grande del acueducto, vacío hacia allá y pues vemos que no, no, no fue posible, pues que 
el agua llegara a los estanques… 

 
En conclusión, se tiene evidencia que el municipio de Piamonte pagó36 con recursos de la 
AESGPRI al contratista del Contrato de obra No. 057 de 2016, señor Carlos Andrés Joaqui 
Méndez, quien habría cumplido las actividades constructivas para las cuales fue contratado 
mediante el mencionado negocio jurídico, sin embargo, dicha ejecución de recursos no se 
tradujo en el beneficio esperado para la comunidad del resguardo indígena de la Floresta 
Española, toda vez que, los estanques construidos con el propósito o la justificación 
expresada en el proyecto de inversión presentado para “recuperar y fortalecer las especies 
piscícolas nativas, para poder preparar los platos típicos del pueblo inga y a la vez mejorar la 
parte nutricional de las familias de la comunidad mediante el consumo de alimentos con 
fuente de proteína y fósforo”, no resultaron funcionales, al no haberse garantizado el 
suministro permanente de agua, de ahí que los mismos se tornaron inútiles para su 
propósito, considerándose una gestión ineficaz, cuantificando el daño patrimonial al Estado 
colombiano por $24.494.236, al no satisfacer el fin esencial para el cual fueron destinados, 
es decir, no se tradujo en un bienestar colectivo de la comunidad del resguardo indígena 
Floresta Española. 
 

 
35 12.vid-20191209-wa0002 
36 5.ETAPA DE EJECUCCION CONTRACTUAL TA CTA DE LIQUIDACION, página 54 
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Se tiene entonces que, el reproche fiscal en la presente investigación, constituye su génesis 
en la falta de planeación originada en una conducta omisiva y negligente atribuible a los 
vinculados a la actuación en la forma ampliamente sustentada en la presente providencia, 
debido a que los estudios previos37 que sirvieron de sustento para celebrar el Contrato de 
obra No. 057 de 2016, imposibilitaban la satisfacción de la necesidad planteada por la 
comunidad del resguardo indígena al momento de presentar proyecto de inversión el cual 
tenía como propósito “recuperar y fortalecer las especies piscícolas nativas, para poder 
preparar los platos típicos del pueblo inga y a la vez mejorar la parte nutricional de las 
familias de la comunidad mediante el consumo de alimentos con fuente de proteína y 
fósforo”, toda vez que, no se consideró la coordinación con el resguardo indígena para el 
trámite de concesión de aguas superficiales ante la autoridad ambiental, trámite ordenado 
por el Decreto No. 1076 de 2015 para la utilización del agua, y que hubiese por tanto, 
obligado al contratista de la obra a presentar una propuesta que incluyera la conexión de los 
estanques al afluente hídrico que autorizara la CRC (concesión de aguas superficiales), con 
la finalidad que esta pudiese garantizar el suministro continuo del vital líquido, que permitiese 
ser funcional los estanques objeto del mencionado proyecto, y satisfacer de esa forma la 
necesidad sentida de la comunidad indígena, sin embargo, la administración municipal omitió 
realizar el trámite de concesión de aguas superficiales ante la autoridad ambiental y conectó 
en forma efímera y transitoria los estanques a un acueducto, situación que no permitió la 
funcionalidad y por tanto el aprovechamiento continuo de los estanques por parte de los 
habitantes del resguardo indígena, de ahí que dichas obras no se tradujeran en un bienestar 
comunitario, toda vez que, no cumplieron con la destinación de los recursos de la AESGPRI 
establecida en el artículo 27 del Decreto 1953 de 2014 la cual es “mejorar la calidad de vida 
de la totalidad de la población que habita dentro del respectivo resguardo, y se destinarán a 
la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados”, de ahí que se haga 
evidente el nexo causal entre el daño patrimonial, a razón de la conducta culposa 
desplegada por JOSÉ JOAQUÍN RAMOS RODRÍGUEZ como alcalde del municipio de 
Piamonte38 y de MOISÉS BERNARDO CALVACHE BURBANO, en su calidad de Secretario 
de Planeación e Infraestructura del municipio de Piamonte en el año 201639, pues fue 
precisamente su falta de previsión o planeación la determinante de su responsabilidad y 
consecuente del daño ocasionado al Estado colombiano, por la ejecución de recursos de la 
AESGPRI en la construcción de una obra que finalmente no fue funcional y que no satisfizo 
la necesidad planteada en el proyecto de inversión presentado por el Resguardo Indígena La 
Floresta Española que no condujo a mejorar la calidad de vida de la población del 
mencionado Resguardo, considerándose por tanto una gestión ineficaz de recursos públicos. 
 
En atención a los argumentos antes enunciados, se evidenciaría en el presente caso, la 
existencia de acervo probatorio que permite sustentar los 3 elementos de la responsabilidad 

 
37 1 estudios previos 
38 Acta de posesión como alcalde No. 004 del 30 de diciembre de 2015 José Joaquín Ramos (carpeta IP, 
Oficio SPI-5N 221 del 15 de junio de 2021) 
39 Acta No. 003 de posesión de Moisés Bernardo Calvache como Secretario de Planeación de Piamonte 
del 1 de enero de 2016 (carpeta IP, Oficio SPI-5N 221 del 15 de junio de 2021) 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


                                AUTO N°: 248 

FECHA:  02 DE MAYO DE 2024 

Página 49 de 51 

AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL FALLO CON RESPONSABILIDAD 
FISCAL No. 004 DEL 20 DE MARZO DE 2024 

 
 

 Carrera 7 No. IN -66 Edificio Lotería del Cauca Piso 3 • PBX (2) 8230700 
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co  • Popayán • Colombia 

 

fiscal a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, motivo por el cual, es posible 
afirmar la realización del riesgo asegurado Fallos con Responsabilidad Fiscal, y por tanto, 
una obligación a cargo de La Previsora en virtud de la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 
1001027. 
 
De conformidad con lo expuesto, el argumento de la falta de realización del Riesgo 
Asegurado no está llamado a prosperar. 

 
Como se puede evidenciar, al expediente del PRF 37802 se han allegado pruebas 
técnicas y documentales, las cuales fueron vistas individualmente y analizadas en forma 
integral en el Fallo No. 004 del 20 de marzo de 2024, las cuales permiten demostrar con 
certeza la ocurrencia de un detrimento patrimonial para el Estado colombiano, la culpa 
grave de los funcionarios públicos en el ejercicio de la gestión fiscal, así como el nexo 
causal entre dicha conducta irregular y el daño, de ahí que se pueda demostrar los 3 
elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal a que hace referencia el artículo 5 
de la Ley 610 de 2000, y por tanto, la realización del riesgo asegurado Fallos con 
Responsabilidad Fiscal, surgiendo para La Previsora S.A. la obligación de indemnizar 
conforme a los límites, disponibilidad y deducibles pactados en la Póliza de Seguro 
Multiriesgo No. 1001027. 

 
Teniendo en cuenta el acervo probatorio (técnico y documental) allegado en legal forma 
al expediente, esta Colegiatura confirma la decisión de fallar con responsabilidad fiscal, 
motivo por el cual, no es procedente la petición presentada por la Aseguradora de 
revocar Fallo Con Responsabilidad Fiscal No. 004 del 20 de marzo de 2024. 
 
Conforme a las peticiones segunda (revocatoria artículo segundo parte resolutiva del 
Fallo No. 004) y tercera (tener en cuenta las condiciones del contrato de seguros) 
presentadas por el apoderado de la Aseguradora, la Colegiatura manifiesta que 
mantendrá la vinculación de la compañía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, sin embargo procederá a modificar el artículo segundo de la parte 
resolutiva del Fallo Con Responsabilidad Fiscal No. 004 del 20 de marzo de 2024, con 
el propósito que se incluya el deducible pactado en la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 
1001027, para el amparo Manejo Global (20% del valor de la pérdida, mínimo 2 
SMLMV), en los términos ya indicados. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la GERENCIA DEPARTAMENTAL 
COLEGIADA DE CAUCA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión tomada por el Despacho en los artículos primero, 

tercero, cuarto, quinto y sexto de la parte resolutiva del Fallo con 
Responsabilidad Fiscal No. 004 del 20 de marzo de 2024 proferido dentro del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2020-37802, de conformidad con las 
motivaciones de esta providencia. 

 
SEGUNDO: MODIFICAR el artículo segundo de la parte resolutiva del Fallo con 

Responsabilidad Fiscal No. 004 del 20 de marzo de 2024, de conformidad 
con las motivaciones de esta providencia, el cual quedará así: 

 
              “DECLARAR TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE dentro del presente proceso 

de responsabilidad fiscal PRF 2020-37802 en calidad de garante – a la siguiente 
aseguradora, en virtud del contrato de seguro que se detalla, por el valor  de 
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($19.595.389), monto en el cual ya se 
incluye el deducible del 20% pactado en la Póliza de Seguro Multiriesgo No. 1001027, 
para el amparo Manejo Global, conforme a las motivaciones de esta providencia y a lo 
dispuesto en los artículos 44 de la Ley 610 de 2000 y artículo 120 de la Ley 1474 de 
2011: 

 
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con NIT 860.002.400-2, en virtud de 

la Póliza MULTIRIESGO No. 1001027, expedida el 28 de septiembre de 2016, por el 
amparo FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL. 
 

Con apoderado de confianza, el doctor. GUSTAVO ALBERTO HERRERA. Correo 
electrónico para citaciones: notificaciones@gha.com.co”. 

 
TERCERO:  RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado de oficio del señor José Joaquín Rodríguez, de conformidad con 
las motivaciones de esta providencia y lo consagrado en el artículo 110 Ley 
1474 de 2011. 

 
CUARTO: A través de Secretaría Común del Grupo de Responsabilidad Fiscal de la 

Gerencia Departamental Colegiada del Cauca, notifíquese por ESTADO el 
presente Auto de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 
1474 de 2011, advirtiendo que contra la presente NO procede recurso 
alguno. 

 
La publicación del Estado se realizará a través de la página web de la 
Contraloría General de la República. De requerir copia de la providencia, los 
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sujetos procesales o sus apoderados deberán solicitarla al correo 
responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co con copia al correo 
juan.ceron@contraloria.gov.co. 

 
QUINTO: GRADO DE CONSULTA. Una vez notificada esta providencia, dentro de los 

tres (3) días siguientes deberá enviarse el expediente del PRF 2020-37802 
en grado de consulta, acorde a lo prescrito en el artículo 18 de la Ley 610 de 
2000, pues el Despacho procede a fallar con responsabilidad fiscal, 
existiendo un vinculado quien se encuentra representado mediante un 
apoderado de oficio; el cual deberá desatarse por la Contraloría delegada 
Intersectorial de la Unidad de Responsabilidad Fiscal que por reparto 
corresponda. 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

ANA MILENA VALENCIA GUERRA 
Contralora Provincial - Directivo Ponente 

 
 
 
 
 

RICARDO ALFREDO CIFUENTES GUZMÁN  
Presidente Colegiatura de la Gerencia del Cauca  

 
 
 
 
 

GERARDO ALBERTO RAMOS BRAVO 
Contralor Provincial - Directivo Colegiado 

 
Proyectó: Juan José Cerón Vasquez. Profesional Universitario G.02 (E). 26/04/2024. 
Revisó: María Fernanda Erazo García. Coordinadora de Gestión G.02 (E). 29/04/2024. 
Revisó: Álvaro Emilio Prado Trochez. Coordinador de Gestión G.02  
 
 
Aprobado en Acta No. 017 del 02 de mayo 2024. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co
mailto:juan.ceron@contraloria.gov.co

