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|. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA

Consorcio Infraeducativa 2019

NUMERO DE CONTRATO

1380-1259-2020

OBJETO

Elaboracion de disefios y estudios técnicos, obtencion de licencias de construccion
en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos
Yy aprobaciones necesarias asi como la ejecucion de las obras en la institucién
educativa |IE El Rodeo-SEDE PRINCIPAL ubicada en Lorica, Cordoba, requeridos
por el PA FFIE, en desarrollo del plan nacional de infraestructura educativa (PNIE)

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE

14 Julio 2020, Aprobacién Pélizas Contrato de Obra por parte de Alianza

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Fiduciaria
PLAZO INICIAL 11 Meses
FECHA INICIO FASE 1 N.A.
FECHA TERMINACION FASE 1 N.A.

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO

23 de Julio de 2020

FECHA TERMINACION ETAPA
DIAGNOSTICO

11 de Febrero de 2021

FECHA INICIO FASE 2 - OBRA

11 de Febrero de 2021

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA

22 de Mayo de 2021

PLAZO ACTUAL

11 meses + 105 dias

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

29 de octubre de 2021

VALOR INICIAL

$4.793.487.173

VALOR ACTUAL

$5.394.615.093

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL

Constructora A&C S.A.
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SUPERVISOR DE INTERVENTORIA Cruz Eneidy Cruz Vivas
SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE Ing Héctor Eduardo Contreras Soto

IIl. NOVEDADES CONTRACTUALES

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prorrogas)

Tipo: Objeto:
(Adiciones, Aclaratorios, Fecha: (Valor en caso de que sea adicion; plazo en caso
Modificaciones, Suspensiones y/o (Fecha consignada en el documento de ser prérroga; clausula modificada o aclarada,
Prorrogas) de celebracién) segun sea el caso; fechas de inicio y finalizacion

de la suspension)
Revisién de los disefios estructurales de los bloques y

Suspension No. 1 9 de octubre de 2020 tramite de las polizas todos riesgo.

. Realizar los estudios y disefios de los bloques, toda vez
Prorroga No. 1 a la suspensiéon No. 1 24 de octubre de 2020 que estos no eran aptos para la construccion.
Prorroga No. 2 a la suspensién No. 1 8 de noviembre de 2020 El contratista de obra, ain no contaba con las polizas para

las ejecuciones de las obras.

El PA-FFIE, aln o habia autorizado al contratista de obra|
Prorroga No. 3 a la suspensién No. 1 23 de noviembre de 2020 realizar los redisefios estructurales requeridos para el
inicio de las obras.

Fueron superados los motivos por el cual se llevé a cabo
la suspension No. 1.

Se adiciona al contrato de obra un valor de $8.527.466
Otrosi No. 1 12 de febrero de 2021 para estudios y disefios, y se adiciona una prérroga de 15
dias calendario.

Se adiciona al contrato de obra un valor de $601.127.920
Otrosi No. 2 31 de marzo de 2021 para la ejecucion de obras complementarias, y se adicional
una prorroga de 90 dias calendario.

Se suspende el contrato por causas ajenas y de fuerza

Reinicio a la suspension No. 1 27 de noviembre de 2020

Suspension No. 2 11 de mayo de 2021 mayor, por intervencion de fuerzas armadas al margen de
la ley.
L A Se prorroga la suspensién debido a que no se presentan
Prorroga No. 1 a la suspensién No. 2 10 de junio de 2021 las garantas para la ejecucion del proyecto,
Se prorroga una vez mas la suspension debido a que aun
Prorroga No. 2 a la suspensién No. 2 10 de julio de 2021 no se presentan las garantas para la ejecucion del
proyecto.
L, . Se prorroga una vez mas la suspension debido a que aun
Prorroga No. 3 a la suspensién No. 2 25 de julio de 2021 ho se presentan las garantas para la ejecucion del
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proyecto.

Prorroga No. 4 a la suspension No. 2

2 de agosto de 2021

Se prorroga una vez mas la suspension debido a que aun
no se presentan las garantas para la ejecucion del
proyecto.

Prorroga No. 5 a la suspension No. 2

12 de agosto de 2021

Se prorroga una vez mas la suspension debido a que aun
no se presentan las garantas para la ejecucion del
proyecto.

Prorroga No. 6 a la suspension No. 2

27 de agosto de 2021

Se prorroga una vez mas la suspension debido a que aun
no se presentan las garantas para la ejecucion del
proyecto.

Prorroga No. 7 a la suspensién No. 2

11 de septiembre de 2021

Se prorroga una vez mas la suspension debido a que adn
no se presentan las garantas para la ejecucion del
proyecto.

Prorroga No. 8 a la suspensién No. 2

21 de septiembre de 2021

Se prorroga una vez mas la suspension debido a que aun
no se presentan las garantas para la ejecucion del
proyecto.

Prorroga No. 9 a la suspensién No. 2

21 de octubre de 2021

Se prorroga una vez mas la suspensién debido a que aln
no se presentan las garantas para la ejecucion del
proyecto.

Terminacion anticipada por mutuo acuerdo

29 de octubre de 2021

Se firma la terminacion anticipada por mutuo acuerdo entre
las partes, debido a que no se presentaron ni se brindaron

las garantias para la ejecucion del contrato.

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participacion y los
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revision y
verificacion de la actualizacién de las garantias segun todas las novedades contractuales.

lIl. GARANTIAS CONTRACTUALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A. Pdliza de seguro de cumplimiento.

NUMERO DE GARANTIA

4001770

FECHA EXPEDICION

ANEXO No.

OBJETO ESPECIFICO DE LA
MODIFICACION DE COBERTURA

3 de julio de 2020 0 Firma del contrato
Mediante el presente anexo se ajusta la vigencia de los
27 de abril de 2021 1 amparos segun otro si no 2 de fecha 31 de marzo de

2021. Los demés Términos y condiciones contindan sin
ser modificados.
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POLIZA RCE

HDI SEGUROS S.A. Pdliza de seguro de responsabilidad extracontractual.

NUMERO DE GARANTIA

4000406

FECHA EXPEDICION

ANEXO No.

OBJETO ESPECIFICO DE LA
MODIFICACION DE COBERTURA

3 de julio de 2020 0 Firma del contrato.
Mediante el presente anexo se ajusta la vigencia de los
27 de abril de 2021 1 amparos segun otro si no 2 de fecha 31 de marzo de

2021. Los deméas Términos y condiciones continGian sin
ser modificados.

lll. GARANTIAS CONTRACTUALES

POLIZA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION

SEGUROS MUNDIAL — Pdlizas de seguro todo riesgo construccion y montaje

NUMERO DE GARANTIA

CB C-1000000032

FECHA EXPEDICION

ANEXO No.

OBJETO ESPECIFICO DE LA
MODIFICACION DE COBERTURA

12 de enero de 2022

Por medio del presente anexo se aclara
conocimiento y aceptacion del acta de
terminacién anticipada de comuan acuerdo del
Contrato de obra n 1380-1259-2020 suscrito
entre el consorcio FFIE alianza BBVA actuando
Unica y exclusivamente como vocero

Y administrador del patrimonio auténomo del
fondo de infraestructura educativa FFIE y
consorcio infraeducatica 2019.

IV. INFORMACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

1. HECHOS U OMISIONES CAUSANTES DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO.

Los hechos y condiciones facticas que soportan y demuestran el presunto incumplimiento del Contratista de Obra: Consorcio
Infraeducativa 2019 (CIE-2019); respecto a la NO estrega de la informacién solicitada por diferentes oficios por parte de esta
Interventoria (Constructora A&C S.A), donde se le realizaron una serie de solicitudes de entrega de informacién donde debian
actualizar el informe final de obra del Contrato de Obra No. 1380-1259-2020, I.E El Rodeo, se refiere al incumplimiento que
se ha venido evidenciando por parte del contratista de obra, al no cumplir con requerimiento que le ha realizado la
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Interventoria Constructora A&C S.Ay la UG-FFIE.

2. REQUERIMIENTOS Y ACCIONES DE LA INTERVENTORIA FRENTE AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO.

Como ya se menciono en el punto anterior, los requerimientos que se le han solicitado el contratista de obra Consorcio
Infraeducativa 2019, por el incumplimiento en la NO entrega de los documentos solicitados por parte de la interventoria, a
continuacion, se relata la trazabilidad con el incumplimiento del contratista de obra y los requerimientos de la Interventoria::

Dado a que el contratista de obra Consorcio Infraeducativa 2019, no ha realizado la entrega de manera completa, de la
informacion solicitada por esta interventoria mediante los oficios A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020IE El Rodeo -157- 20, del
1° de marzo de 2023, donde se le solicitd al contratista de obra, hacer la entrega de la siguiente informacion:

o “Informe final de obra, donde se evidencie el pago de la devolucién de los recursos del anticipo.
o Planos impresos o en digital, con los cuales se tramito la actualizacion de la licencia de la Institucion Educativa I.E El
Rodeo.

° Acta final del contrato de obra en el formato actualizado.
° Balance final del contrato de obra.”

Por ultimo el oficio A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020IE El Rodeo -158- 20, del 6 de marzo de 2023, donde se le solicit6 al
contratista de obra, hacer la entrega de la siguiente informacién:

o “Informe final de obra, donde se evidencie el pago de la devolucion de los recursos del anticipo junto con todos los soportes
de acuerdo directo y de los pagos realizados.

o Documentos que soporten el tramite que se realizé ante planeacion donde se radicaron los planos para la expedicion de
la actualizacion de la licencia de construccion.

o Acta final del contrato de obra en el formato actualizado.

o Balance final del contrato de obra.”

De igual manera, se le ha solicitado al contratista de obra, por medio del oficio A&C S.A-FFIE OFICIO GENERAL 083 del
1° de marzo de 2023, la entrega de las actas finales de los contratos de obra No. No. 1380-1018-2019 |.E Rafael Nufiez;
No. 1380-1259-2020 I.E El Rodeo; No. 1380-1260-2020 I.E Antonia Santos e |.E Robinson Pitalua N0.1380-1282-2020, a
la fecha, el contratista de obra solo ha emitido a la interventoria el acta final de la |.E Rafael NUfez.
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VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORIA QUE PODRA SER APLICADA

Dado, que actualmente se configura un incumplimiento total o definitivo de las obligaciones del contratista, seguin lo establece la
Clausula Decima Sexta-Clausula Penal; esta Interventoria, se permite presentar formal y oficialmente, su recomendacion a la UG-
FFIE, en el sentido, que por una parte, se dé continuidad por parte de la UG-FFIE, al procedimiento de incumplimiento contractual
de las obligaciones contractuales del Consorcio Infraeducativa-2019, Contrato de Obra No. 1380-1259- 2020; tomando como base
los hechos contractuales incumplidos, que se han descrito en el punto anterior, y que adicionalmente, se aplique la Clausula Decima
Sexta Clausula Penal, del Contrato de Obra referido anteriormente, la cual establece:

“...DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las obligaciones del
contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria evidenciado durante su ejecucion o con posterioridad al vencimiento del
mismo, se genera a su cargo el pago de una clausula penal cuyo monto seré hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena
no exime al contratista del cumplimiento de la obligacion principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este
porcentaje en los términos del articulo 1594 del Codigo Civil y demas normas concordantes...”

Por otra parte, la Interventoria recomienda a la UG-FFIE, informar al Consorcio Infraeducativa 2019 y a su Garante: HDI Seguros,
el presunto incumplimiento parcial en el cumplimiento de sus obligaciones respecto del Contrato de Obra No. 1380-1259-2020, y
en subsidio la aplicacion de la Clausula Décima Séptima. Procedimiento para Declarar el Incumplimiento Contractual, del Contrato
de Obra No. 1380-1259-2020.

VIl. ESTIMACION O CUANTIFICACION DE LOS PERJUICIOS

En vista, de que el contratista de obra Consorcio Infraeducativa 2019, a la fecha no ha entregado la informacion solicitada por parte
de esta Interventoria (constructora A&C S.A), documentos que son de importancia para poder dar aprobacion al informe final del
contrato de obra y continuar con los tramites de la liquidacién de los contratos de manera oportuna y completa la liquidacion del
contrato No. 1380-1259-2020 y continla a la fecha sin el envio completo, Constructora A&C S.A.

Igualmente, no se conocen los valores que podrian y deberian ser correspondientes a la liquidacién del contrato de obra para la |I.E
El Rodeo Cto. No. 1380-1259-2020, toda vez que el contratista de obra no cuenta con saldo pendiente en el actual contrato, por tal
razén se esté por definir y hacer el cierre financiero de la |I.E Rafael Nufiez contrato De obra No. 1380-1018-2019.
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VIIl. CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA

Las probables consecuencias juridicas y legales, a las cuales tendria que verse abocado a responder el Contratista de Obra:
Consorcio Infraeducativa 2019, luego del eventual y probable incumplimiento demostrado, y habiendo surtido el tramite de la
Clausula DECIMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, tendria que ver con:

8.1.- Aplicacion de la CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL:

“...CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las obligaciones
del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria evidenciado durante su ejecucion o con posterioridad al vencimiento
del mismo, se genera a su cargo el pago de una clausula penal cuyo monto sera hasta por el 20% del valor total de $140.478.747.
La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligacién principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de
este porcentaje en los términos del articulo 1594 del Cédigo Civil y demas normas concordantes...”.

8.2.- Efectividad de las garantias.

Adicionalmente, la Entidad Contratante, podra, luego de demostrado el eventual incumplimiento contractual por parte del Consorcio
Infraeducativa 2019, dar aviso del siniestro al Garante y exigir de este y del Contratista de Obra, el pago de la indemnizacion de los
eventuales, probables y demostrados perjuicios causados por el incumplimiento del contrato, atendiendo el amparo que
corresponda, el valor asegurado y las condiciones generales y particulares del contrato de seguro que garantiza el Contrato de obra
1380-1259-2020.

e Oficio A&C S.A-FFIE OFICIO GENERAL 083.
e Oficio A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020IE EI Rodeo -157- 20.
e Oficio A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020IE EI Rodeo -158- 20.

Arq.Andr vy J. Pineda Marquez
Coordinador de liquidaciones.
Constructora A&C S.A.

Pagina7de 7 Q:) Efaaaggflt\ulg




