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A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020IE El Rodeo -159- 20

Bogota D.C, 14 de marzo de 2023

Sefiores

Patrimonio Auténomo del Fondo de Financiamiento
para la Infraestructura Educativa - FFIE

CIl. 97A No. 9A-34 Edificio Santa Clara. Piso 4,5y 6.

Ciudad

Ref: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1259-2020 SUSCRITO ENTRE
EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSTRUCTORA A&C S.A.

ASUNTO: Inicio Presunto Incumplimiento Contractual por la no entrega de la

informacion solicitada |.E El Rodeo. Cto. No. 1380-1259-2020.

Respetados Sefiores:

Dado a que el contratista de obra Consorcio Infraeducativa 2019, no ha realizado la entrega
de manera completa, de la informacion solicitada por esta interventoria mediante los oficios
A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020IE El Rodeo -157- 20, del 1° de marzo de 2023, donde se le
solicitd al contratista de obra, hacer la entrega de la siguiente informacion:

e “Informe final de obra, donde se evidencie el pago de la devolucién de los recursos
del anticipo.

e Planos impresos o en digital, con los cuales se tramité la actualizacién de la licencia
de la Institucion Educativa I.E El Rodeo.

e Acta final del contrato de obra en el formato actualizado.

e Balance final del contrato de obra.”

Por ultimo el oficio A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020I1E El Rodeo -158- 20, del 6 de marzo
de 2023, donde se le solicitd al contratista de obra, hacer la entrega de la siguiente
informacion:

“Informe final de obra, donde se evidencie el pago de la devolucién de los recursos del

anticipo junto con todos los soportes de acuerdo directo y de los pagos realizados.

e Documentos que soporten el tramite que se realizé ante planeacion donde se radicaron
los planos para la expedicion de la actualizacion de la licencia de construccion.

e Acta final del contrato de obra en el formato actualizado.

e Balance final del contrato de obra.”
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De igual manera, se le ha solicitado al contratista de obra, por medio del oficio A&C S.A-
FFIE OFICIO GENERAL 083 del 1° de marzo de 2023, la entrega de las actas finales de los
contratos de obra No. No. 1380-1018-2019 |.E Rafael Nufez; No. 1380-1259-2020 |.E El
Rodeo; No. 1380-1260-2020 |.E Antonia Santos e |.E Robinson Pitalua No.1380-1282-2020,
a la fecha, el contratista de obra solo ha emitido a la interventoria el acta final de la |.E Rafael
Nufez.

Por lo anteriormente descrito, Constructora A&C S.A. solicita UG-FFIE el inicio del Presunto
Incumplimiento Contractual, por la no entrega de la informacion solicita en los oficios
anteriormente citados, toda vez que estos documentos son prioridad para poder dar
cumplimiento a la aprobacion del informe final del contrato de obra, a su vez poder presentar
el informe final y la interventoria y asi poder continuar con el tramite de finalizacién de la
liguidacion de los contratos para la |I.E El Rodeo.

Atentamente,

Arq/And ey J. Pifieda Marquez
Coordinador de liquidaciones.
Constructora A&C S.A.

Copia: Ing. Aixa Blanco P. — Gestora Territorial Monteria UG-FFIE
HDI Seguros S.A.
Consecutivo Archivo A&C S.A.

Adjunto: Oficio A&C S.A-FFIE OFICIO GENERAL 083.
Oficio A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020IE El Rodeo -157- 20.
Oficio A&C S.A-FFIE 1380-1259-2020IE El Rodeo -158- 20.
Formato PIC por la no entrega de la informacion solicitada.
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