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Doctora:
YOLANDA ELIZABETH JURADO MELO
Profesional Universitaria sustanciadora
Contraloria General de la Republica
Gerencia Departamental de Narifio

Asunto: Informe técnico PRF-80522-2021-39273 Municipio de Pasto

Cordial saludo.

Por medio del presente me permito hacer entrega en trece (13) folios del informe
técnico que usted solicita para atender el Proceso de Responsabilidad Fiscal de la
referencia.

En relacién a la practica de una visita especial al sitio de ejecuciéon de las obras
del Convenio 20202754 (Cancha de futbol Barrio El Tejar de Pasto), se determind
gue no es necesario realizarla, puesto que el Municipio de Pasto utiliz6 las
dimensiones tomadas en la visita efectuada el 30 de marzo de 2022 para efectuar
los célculos correspondientes, validando las dimensiones tomadas en dicha
diligencia

Atentamente,

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO
Profesional Universitario
Contraloria General de la Republica

Anexo: Informe técnico en trece (13) folios
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INFORME TECNICO

PROCESO PRF-80522-2021-39273

INGENIERO JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO

LUGAR Municipio de Pasto (cancha de futbol del Barrio El
Tejar)

FECHA DE INFORME 15 de agosto de 2023

Mediante oficio radicado 2023IE0051068 del 19 de mayo de 2023, me fue
comunicado la designacién como apoyo técnico en el Proceso de Responsabilidad
Fiscal PRF-80522-2021-39273 Municipio de Pasto, a fin de cumplir lo dispuesto en
el Auto No. 363 de 16 de mayo de 2023 proferido por la Directiva de conocimiento
del proceso de responsabilidad fiscal.

En ese orden de ideas, como apoyo técnico en el PRF, me permito presentar el
respectivo informe en los siguientes términos:

1 OBJETO DEL INFORME TECNICO

Realizacion de una visita especial al sitio de ejecucion de las obras del Convenio
20202754 (Cancha de futbol Barrio El Tejar de Pasto) y tras ella, rendir un informe
técnico de las obras del Convenio 20202754 (Cancha de futbol Barrio El Tejar de
Pasto) en el que de manera clara, precisa y detallada, se indique si persiste el
faltante de obra en los items 1 y 1.1 del convenio 20202754 (replanteo general
(area menor 1000 m2) y pafiete exterior allanado proporcién de la mezcla 1:4
espesor 1.5 cm).

2 ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO

Se tom6 como base de estudio los documentos aportados por la Doctora Elizabeth
Jurado Melo Mediante correos electronicos de fecha 23, 26 de mayo de 2023 y 26
de junio de 2023, contenida en los siguientes archivos:

E 20220309 1P-39273 RESPUESTA JAC TEIAR ANEXOS

20220300 1P-359273 RESPUESTA JAC TEIAR

20220315 IP-30273 RESPUESTA ALCALDIA DE PASTO

20220408 |P-39273 INFORMACIOM ALCALDIA SEGUN ACTA VISITA ANEXO
20220408 IP-38272 INFORMACION ALCALDIA SEGUM ACTA VISITA

3 ANTECEDENTES
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El municipio de Pasto desarrollo el proceso CD-2020-524 en modalidad de
contratacion directa en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP 1),
el cual se publicé el dia 13 de noviembre de 2020

Como resultado del anterior proceso el Municipio de Pasto y la Junta de Accién
Comunal del barrio Tejar suscribieron el Convenio 202754 del 13 de noviembre de
2020, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre
el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO
TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO
DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL
TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO” vigencia 2020”, en el
cual se estableci6 el siguiente presupuesto de obra:

Tabla 1. Presupuesto de obra convenio 202754

Cadigo Descripcion UN | Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1 Replanteo general (&rea menor 1000m2). M2 946,00 7.510,00 7.104.460,00
11 Pafiete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 M2
' espesor 1.5cm 18.428,00 555,00 10.227.540,00
1,2 Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos M2

9.382,00 1.850,00 17.356.700,00

Cerramiento de proteccion e impacto en tubo pesado
estructural 3" @ 3mts, marco en angulo de 2 1/2"

1,3 *3/16, refuerzo en angulo de 1 1/2"*3/16 y malla ML 34152300 84,76
eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con e
anticorrosivo y pintura esmalte.

28.947.663,64

Costo Directo 63.636.363,64

Impuestos 10.00% 6.363.636,36

COSTO TOTAL 70.000.000,00

Fuente. Convenio 202754 suscrito entre el municipio de Pasto y la JAC del barrio Tejar

El convenio fue cancelado de forma total mediante la orden de pago
N0.2020012557 y registro de egreso N0.2020015001 del 31 de diciembre de 2020
por valor de $70.000.000

Se ejecutaron items no previstos que no se encuentran adecuadamente
documentados, mediante actas modificatorias de obra, que se hubieren suscrito
durante la ejecucion del mencionado contrato, a continuacién, se relaciona las
actividades contempladas:

Tabla 2. items no previstos convenio 202754

ITEMS NO PREVISTOS UN | VR. UNITAR
reflectores iluminacioén cancha de futbol tipo led und | 400.000,00
Red para luminaria led incluye material gl 3.500.000,00
Pintura para rejas metalica con anticorrosivo y pintura color azul 18.621,72

2 manos

Cerramiento de proteccion e impacto elevado a altura sobre el ML | 341.523,00
muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en
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angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de
1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del mddulo pintado con anticorrosivo
y pintura esmalte. incluye cimentacién en zapatas

Fuente: papel de trabajo ACE4- PG- 2 P.T. PROCEDIMIENTO 1. PG (Cultura-Deporte)

Por otra parte, en el informe técnico de la Contraloria General de la Republica del
21 de abril de 2022, se sefial6:

“Acorde a las dimensiones tomadas y verificadas conjuntamente con la alcaldia municipal de Pasto y el
presidente de la Junta de Accion Comunal del barrio Tejar, lo descrito en el desarrollo del informe y con
base en los célculos de cantidades de obra del Anexo 1 se cuantifico las obras realmente ejecutadas con
el convenio 202754 como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 3. Cuantificacién de obras realmente ejecutadas con el convenio 202754

VALORES EJECUTADOS (VERIFICACION

VALORES CONTRATADOS VALORES ACTUALIZADOS
It DESCRIPCION VISITA CGR)
UN| CANTID | VRUNITAR | VRPARCIAL | CANTID VR. PARCIAL CANTID | VR.PARCIAL | DIFERENCIA
1 |Replanteo general (area menor 1000m2). vz | 751000 [$ 946,00 | $ 7.10446000 | 294900 | $ 278975400 | 81557 | 77152733 | (2.018.226,67)
Paft for all [ a1d
1,1 [Panete exerior allanado proporcién de la mezcla M2| 55500 |$ 18.42800 | $10.22754000 | 64900 |$  11.959.77200 | 453,07 | 8.349.227.40 | (3.610.544,60)

|~ |espesor15cm
1,2 |Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos M2 | 1.850,00 | $ 9.382,00 | $17.356.700,00 | 2.100,00 | $ 19.702.200,00 | 2.100,00 | 19.702.200,00
Cerramiento de proteccion e impacto en tubo pesado
estructural 3" @ 3mts, marco en angulo de 2 1/2"

1,3 [*3/16, refuerzo en &ngulo de 1 1/2"3/16 ymalla ML 84,76 [ $ 341.523,00 | $28.947.663,64 -ls
eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con
anticorrosivo y pintura esmalte.

2  |items no previstos -
reflectores iluminacion cancha de futbol tipo led und -|$ 400.000,00 | $ - 6,00 [ $ 2.400.000,00 6,00 2.400.000,00
Red para luminaria led incluye material gl - | $3.500.000,00 | $ - 1,00 $ 3.500.000,00 1,00 [ 3.500.000,00
Pintura pararejas metalica con anticorrosivo y

1% 18.621,72 | $ - 150,00 | $ 2.793.257,64 187,25 3.486.916,62 693.658,980

pintura color azul 2 manos

Cerramiento de proteccion e impacto elevado a altura

sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3"
24 |@6mts, marco en angulo de 2 1/2"*3/16, refuerzo ML -|s 34152300 $ - 60,00 | $  20.491.380,00 62,69 | 21.410.076,87 | 918.696,870

interno en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H=

3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura

esmalte. incluye cimentacion en zapatas
COSTO DIRECTO: $ 63.636.363,64 $ 63.636.363,64 59.619.948,22 | (4.016.415,42)
impuestos: 10% $ 6.363.636,36 $ 6.363.636,36 5.961.994,82 (401.641,54)
TOTAL: $70.000.000,00 $ 70.000.000,00 65.581.943,04 | (4.418.056,96)
FALTANTE DE OBRA (4.418.056,96)

Elaboro: El autor”
4 METODOLOGIA

Se tom6 como base de estudio la documentacion remitida por la abogada
sustanciadora y todos los soportes del hallazgo fiscal.

El desarrollo del informe se realiza en los términos del Art. 117 de la Ley 1474 de
2011.

Analisis documental:

En el informe de la visita efectuada el 30 de marzo de 2022, a las obras
ejecutadas con ocasion del convenio se sefialo:

“1 Replanteo general (drea menor 1000m2)

Con respecto a este item en el hallazgo 11 de auditoria se sefial6 por parte de la Contraloria General de la
Republica “Teniendo en cuenta que las intervenciones se realizan en el cerramiento exterior se procedera
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a cuantificar la cantidad del item 1 Replanteo general (&rea menor 1000m2), con un ancho de 2m respecto
al perimetro del cerramiento”

En la visita fiscal se procedi6 a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas del item, por parte de los
funcionarios de la alcaldia, se menciondé que sobre el muro exterior de la calle 18 A se realiz6 replanteo
para el disefio especifico del muro, como se observa en la Imagen 1.

Imagen 1. Pintura de muro con disefio especifico sobre la calle 18A, cancha de Futbol barrio El Tejar
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Fuente: El autor.

Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2.72 metros en la longitud del
muro sobre la calle 18 A, y para los demas se tendra en cuenta el perimetro en un ancho de 2 m puesto
que las actividades ejecutadas con el convenio fueron ejecutadas en el perimetro del cerramiento como se
muestra en los célculos del Anexo 1. Calculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol
barrio el Tejar, por lo anterior se establecié que el area de este item realmente ejecutada corresponde a
815,57 m2

1,1 Pafiete exterior allanado proporciéon de la mezcla 1:4 espesor 1.5cm

En el hallazgo de auditoria se indicé “El item Pariete exterior allanado proporcién de la mezcla 1:4 espesor
1.5 cm, fue ejecutado en la cara exterior de dos de los muros del perimetro de la cancha de futbol.”

En la visita fiscal se informé por parte de los funcionarios de la alcaldia y el presidente de la JAC del barrio
El Tejar, que debido a la humedad presente en la parte inferior de los muros, fue necesario pafietar estos
elementos en algunos tramos en la parte inferior de las caras internas, dichas cantidades fueron medidas y
cuantificadas como se observa en el Anexo 1. Calculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de
Futbol barrio el Tejar, sin embargo, con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, la
administracion municipal de Pasto allego registro fotografico de la ejecucién del item donde se pudo
observar que Unicamente se ejecutd en la parte inferior de la cara exterior de los muros, donde el pafiete
se encontraba desprendido o en malas condiciones como se observa en la Imagen 2.

Imagen 2. Demolicién de pafiete en mal estado para ejecucion del item 1.1 del convenio 202754
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Retiro de pafiete en las paredes exieriores | Retiro de pafiete en las paredes exteriores
del cemamiento en mamposteria causado | del cerramiento en mamposteria causado
por deterioro de agentes climaticos y por | por deterioro de agentes climaticos y por
el fiempo de vida Util.

el tiempo de vida Util.

Fuente: Informe registro fotografico con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022,
presentado por la administracion municipal de Pasto

Por lo anterior se cuantifico las cantidades realmente ejecutadas en base a la mitad de la altura de los
muros sobre su cara exterior y las dimensiones tomada de las caras internas de los muros como se
observa en el Anexo 1. Célculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar,
obteniendo que el area de este item realmente ejecutada corresponde a 453,07 m2”

En el Anexo 1. Calculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol
barrio el Tejar, del informe técnico del 21 de abril de 2022 se tiene:

Anexo 1. Calculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar

F £ DIMENSIONES
ITEM | DESCRIPCION UN Cantidad | Longitud | Ancho | Espesor Valor
1 | Replanteo general (d&rea menor 1000m2). M2

Muro sobre carrera 2 Este exterior e interior 1,00 110,20 2,00 220,40

Muro sobre calle 18 A (se valida replanteo vertical del muro

por pintura con ilustraciones a una altura promedio 2,72m) 1,00 59,40 2,72 161,57

Muro sobre calle 18 A interior 1,00 59,40 1,00 59,40

Muro sobre carrera 1C exterior e interior 1,00 114,70 2,00 229,40

Muro sobre calle 18 D exterior e interior 1,00 72,40 2,00 144,80

SUBTOTAL 815,57

11 Pafiete exterior allanado proporcién de la mezcla 1:4 M2
! espesor 1.5 cm

Nota: En el registro fotografico allegado se observa la

demolicién parcial del pafiete en las caras exteriores de los

muros en la parte inferior a aproximadamente la mitad de la

altura sobre las Cra. 2 Este, Clle 18 Ay Cra 1c

Muro sobre carrera 2 Este

Pafiete exterior 1,00 16,70 1,10 18,37
1,00 14,30 1,28 18,30
1,00 20,90 1,20 25,08
1,00 14,80 1,20 17,76
1,00 28,70 1,23 35,30
1,00 14,80 1,31 19,39

Pafiete Interior 1,00 14,63 0,85 12,44

Muro sobre calle 18 A

Pariete exterior 1,00 14,20 1,27 18,03
1,00 16,20 1,30 21,06
1,00 14,40 1,39 20,02
1,00 14,60 1,49 21,75

Pafete Interior 1,00 16,85 0,86 14,49

Calle 18A No. 25-64 Pasaje Corazén de Jesus * Cédigo Postal 520002 « Teléfonos (2)7226812-7225167 « Fax 7227130

car@contraloria.gov.co * www.contraloria.gov.co * San Juan de Pasto, Narifio, Colombia.



mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/

CONTRALO RI’A GERENCIA DEPARTAMENTAL

GENERAL DE LA REPUBLICA NARINO

P p DIMENSIONES
ITEM | DESCRIPCION UN Cantidad | Longitud | Ancho | Espesor Valor

Muro sobre carrera 1C

Pariete exterior 1,00 5,40 1,22 6,59
1,00 14,70 1,39 20,43
1,00 20,30 1,35 27,41
1,00 20,10 1,32 26,53
1,00 12,60 1,17 14,74

Muro bajo, con vanos en rejas 1,00 2,50 1,00 2,50
1,00 9,90 1,00 9,90
1,00 10,20 0,91 9,28

Puerta Lateral acceso desde calle Mercado 0,00 3,80 3,16 0,00
1,00 15,20 0,85 12,92

Pariete Interior 1,00 30,00 0,81 24,30
1,00 15,06 0,89 13,40

Muro sobre calle 18 D 1,00 28,60 0,67 19,16

Puerta 0,00 2,30 0,00
1,00 17,60 0,55 9,59
1,00 13,30 0,64 8,51

Puerta 0,00 1,50 0,00
1,00 7,60 0,71 5,36
1,00 1,50 0,30 0,45

SUBTOTAL 453,07

Por otra parte, el Municipio de Pasto en el documento denominado “INFORME
TECNICO REALIZADO CON REFERENCIA — ACTA DE VISITA DE OBRA DEL
30 DE MARZO 2022 DE LA CONTRALORIA” de fecha enero de 2023, se sefialo:

“La Secretaria de Infraestructura y Valorizacién informe que es importante resaltar sobre el hallazgo en
contrado las cantidades ejecutadas en los siguientes items son las siguientes.

1. En referencia al item 1. Replanteo general (drea menor 1000m2) podemos observar que las
cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona
en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con
el registro fotografico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada, como las dimensiones
correspondientes a esta actividad.

Area ejecutada 3.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico

2. En referencia al item 1,1 Pafete exterior allanado proporcién de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm
podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son
mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en
documento anexo relacionado con el registro fotografico relacionando el estado inicial y la actividad
ejecutada como las dimensiones correspondientes a esta actividad.

Area ejecutada 3.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico”

Adicionalmente se anexd una memoria de calculo de cantidades de obra, en la
gue se encontro los items en estudio: 1. Replanteo general (area menor 1000m2)
y 1,1 Pafiete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm como
se muestra a continuacion:
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[ DIMENSIONES |
ITEM DESCRIPCION UN Contid Tlonaitod] Anche Feoosor Valor
1 Replanteo general 0,00 0,84 0,00
28,60 0,50 14,30
PUERTA 28,60 0,00
PUERTA 30,90 0,00
30,90 0,50 1545
48,50 0,59 28,62
41,80 0,64 39,55
61,80 2,91 179,84
63,30 2,91 184,20
63,30 0,73 46,21
70,90 0,68 48,21
72,40 0,30 21,72
ANCHO 2./7 0,00
ALTO 2,55 0,00
1 parfiete exterior 72,40 0,30 21,72
ANCHO 2,77 0,00
ALTO 2,55i 0,00
0,00
Pariete interior cr 6 14,63 0,85 12,44
Pariete interior frente al pescado 16,85 0,56 9,44
Panete interior frente almercado 1 30,00 0,81 24,30
Panete interior frente almercado 2 15,06 0,89 13,40
Replanteo general
Tramo | 16,70 2,20 36,74
Tramo 1 16,70 2,75 4593
Tramo 1 31,00 2,35 72,85
Tramo 1 51,90 2,40 124,56
Tramo 1 66,70 2,40 160,08
Tramo 1 95,40 2,46 234,68
Tramo | 110,20 2,62 288,72
Tramo 2 14,20 2,54 36,07
Tramo 2 30,40 2,60 79,04
Tramo 2 44,80 2,77 124,10
Tramo 2 59,40 2,98 177,01
Tramo donde se ubica Reja 5,40 2,43 13,12
Tramo donde se ubica Reja 20,10 2,77 55,68
Tramo donde se ubica Reja 40,40 2,70 109,08
Tramo donde se ubica Reja 40,50 2,64 159,72
Tramo donde se ubica Reja 73,10 2,34 171,05
Tramo donde se ubica Reja /3,10 0,90 6579
Tramo donde se ubica Reja 75,60 1,00 75,60
Tramo donde se ubica Reja 85,50 0,81 69,26
Trame donde se ubica Reja 85,50 1,01 86,36
Tramo donde se ubica Reja 95,70 0,81 /7,52
Parnete lateral mercado 95,70 3,15 301,44
Panete lateral mercado 99,50 3.1/ 315,42
Pafiete lateral mercado 99,50 1,00 99,50
Panete lateral mercado 114,70 0,70 80,29
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| DIMENSIONES |
TEM DESCRIPCION UN Cantid | Longitud Anche Espesor Valer

1 Pafiete exterior fachadas 0,00 0,84 0,00
28,40 0,50 14,30
PUERTA 28,60 0,00
PUERTA 30,90 0,00
30,90 0,50 1545
48,50 0,59 28,62
61,80 0,64 39,55
41,80 2,91 179.84
63,30 2,91 184,20
63,30 0,/3 46,21
70,90 0,68 48,21
72,40 0,30 21,72
ANCHO 2,77 0,00
ALIO 2,55 0,00
1 panete exlerior 72,40 0,30 21,72
ANCHO 2./7 0,00
ALTO 2.55i 0,00
0,00
Panete interior cr 6 14,63 0,85 12,44
Panete interior frente al pescado 16,85 0,56 .44
Panete interior frente al mercado 1 30,00 0,81 24,30
Fanetle inferior frenfe al mercado 2 15,06 0,89 13,40

Fariete exterior - interno
Tramo 1 16,70 2,20 36,74
Tramo | 16,70 2.75 4593
Tramo 1 31,00 2,35 72,85
Tramo | 51,90 2,40 124,56
Tramo | 66,70 2,40 160,08
Tramo 1 95,40 7,46 734,66
Tramo 1 110,20 2,62 288,72
Tramo 2 14,20 2,54 36,07
Tramo 2 30,40 2,60 79,04
Iramo 2 44,80 2./7 124,10
Tramo 2 59,40 2,98 177,01
Tramo donde se ubica Reja 5,40 2,43 13,12
Tramo donde se ubica Reja 20,10 2,77 55,68
Iramo donde se ubica Reja 40,40 2,/0 109,08
Tramo donde se ubica Reja 60,50 2,64 159,72
Tramo donde se ubica Reja 73,10 2,34 171,05
Tramo donde se ubica Reja 73,10 0,90 65,79
Tramo donde se ubica Reja /5,60 1,00 75,60
Tramo donde se ubica Reja 85,50 0,81 69,26
Tramo donde se ubica Reja 85,50 1,01 86,36
Tramo donde se ubica Reja 95,70 0,81 77,52
Panete lateral mercado 95,70 315 301,44
Fariete laleral mercado 99,50 3,17 315,42
Pariete lateral mercado 99,50 1,00 29,50
Parete lateral mercado 114,70 0,70 80,29

Desarrollo del informe:

Con relacién al informe técnico presentado por el Municipio de Pasto se sefialé
que se utilizd las dimensiones tomadas en la visita efectuada el 30 de marzo de
2022, conjuntamente con la CGR, por lo cual no se hace necesario realizar una
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nueva vista a las obras, debido a que se estan validando por las dos partes las
dimensiones tomadas en dicha diligencia.

A fin de cotejar las dimensiones tomadas con relacién a estos items, con el
programa Google Earth se ubicoé y midié de forma aproximada el perimetro de La
cancha de Futbol del Barrio El Tejar como se muestra en la Imagen 1.

Imagen 1. Ubicacién y dimensiones cancha de Futbol del Barrio El Tejar - Pasto, Narifio.
A 3 AW TR . ) G
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Respecto a los items objeto de analisis en el presente informe se pudo determinar
lo siguiente:

1 Replanteo general (area menor 1000m2)

El municipio de Pasto utilizo para los calculos las medidas tomadas en el acta de
visita de obra efectuada en compafiia de la CGR del 30 de marzo de 2022, sin
embargo, se observé errores en la cuantificacion de las cantidades de obra
realmente ejecutadas, puesto que en dicha visita se procedié a medir con un
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odémetro las dimensiones de cada tramo de forma acumulada, dejando
anotaciones de distancias parciales donde se observdé cambios en la altura del
muro perimetral, o donde se encontré vanos puertas, rejas, etc., por lo cual se
dejaron en el acta anotadas estas medidas, lo anterior, difiere a las medidas
individuales que se muestran en la memoria de cantidades de obra entregada por
parte del Municipio de Pasto, este error se puede evidenciar claramente con la
ayuda de la Imagen 1, en la que se observa las dimensiones de los muros
perimetrales de la cancha de Futbol del Barrio El Tejar, las cuales son similares a
las observadas en el Anexo 1. Célculo de cantidades de obra convenio 202754,
Cancha de Futbol barrio el Tejar del informe técnico de la Contraloria General de
la Republica, teniendo en cuenta que se valido la ejecucion de esta actividad en el
perimetro del cerramiento en un ancho de 2 m en planta y sobre la calle 18 A, a
una altura promedio de 2,72 m sobre la longitud del muro en el que se realizé un
disefio especifico en la pintura en la cara exterior.

Por otra parte, a fin de ampliar y dar claridad respecto a la cuantificacion de las
cantidades de obra realmente ejecutadas a continuacién se muestra los célculos
anexando una columna adicional con las longitudes acumuladas, con base en las
medidas tomadas en el acta del 30 de marzo de 2022 como se observa en la
siguiente tabla:

; ) DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION UN Cantidad Longitud Alt_:(l)J?r?lIJtI:ga Ancho | Espesor Valor
1 Replanteo general (area menor M2

1000m2).

Resumen Longitudes

medidas en el Muro

Muro sobre carrera 2 Este
1,00 16,70 16,70
1,00 14,30 31,00
1,00 20,90 51,90
1,00 14,80 66,70
1,00 28,70 95,40
1,00 14,80 110,20

Muro sobre calle 18 A
1,00 14,20 14,20
1,00 16,20 30,40
1,00 14,40 44,80
1,00 14,60 59,40

Muro sobre carrera 1C
1,00 5,40 5,40
1,00 14,70 20,10
1,00 20,30 40,40
1,00 20,10 60,50
1,00 12,60 73,10

Muro bajo, con vanos en rejas 1,00 2,50 75,60
1,00 9,90 85,50
1,00 10,20 95,70

Puerta Lateral acceso desde

calle Mercado 0,00 3,80 99,50
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. ) DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCION UN Cantidad Longitud ALong|tud Ancho | Espesor Valor
cumulada
1,00 15,20 114,70
Muro sobre calle 18 D 1,00 28,60 28,60
Puerta 0,00 2,30 30,90
1,00 17,60 48,50
1,00 13,30 61,80
Puerta 0,00 1,50 63,30
1,00 7,60 70,90
1,00 1,50 72,40
Muro sobre carrera 2 Este 1,00 110,20 110,20 2,00 220,40
Muro sobre calle 18 A (se valida
replanteo vertical del muro por
pintura con ilustraciones a una
altura promedio 2,72m) 1,00 59,40 59,40 2,72 161,57
Muro sobre calle 18 A interior 1,00 59,40 59,40 1,00 59,40
Muro sobre carrera 1C exterior e
interior 1,00 114,70 114,70 2,00 229,40
Muro sobre calle 18 D exterior e
interior 1,00 72,40 72,40 2,00 144,80
SUBTOTAL 815,57

Por lo anterior se estableci6 que el area de este item realmente ejecutada
corresponde a 815,57 m2, confirmando las cantidades calculadas inicialmente por
parte de la CGR.

1,1 Pafete exterior allanado proporciéon de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm

El municipio de Pasto utilizo para los célculos las medidas tomadas en el acta de
visita de obra efectuada en compafia de la CGR del 30 de marzo de 2022, sin
embargo, se observa errores en la cuantificacion de las cantidades de obra
realmente ejecutadas, puesto que en dicha visita se procedié a medir con un
odémetro las dimensiones de cada tramo de forma acumulada, dejando
anotaciones de distancias parciales donde se observé cambios en la altura del
muro perimetral, o donde se encontré vanos puertas, rejas, etc., por lo cual se
dejaron en el acta anotadas estas medidas, lo anterior, difiere a las medidas
individuales que se muestran en la memoria de cantidades de obra entregada por
parte del Municipio de Pasto, este error se puede evidenciar claramente con la
ayuda de la Imagen 1, en la que se observa las dimensiones de los muros
perimetrales de la cancha de Futbol del Barrio EI Tejar, las cuales estan
conformes a las observadas en el Anexo 1. Célculo de cantidades de obra
convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar del informe técnico de la
Contraloria General de la Republica, teniendo en cuenta que se validé la ejecucion
de esta actividad a la mitad de la altura de los muros sobre su cara exterior puesto
gue se pudo observar que Unicamente se ejecutd en la parte inferior y las
dimensiones tomadas de las caras internas de los muros.
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Por otra parte, a fin de ampliar y dar claridad la cuantificacion de las cantidades de
obra realmente ejecutadas a continuacion se muestra los calculos anexando una
columna adicional con las longitudes acumuladas, con base en las medidas
tomadas en el acta del 30 de marzo de 2022 como se observa en la siguiente
tabla:

) ) DIMENSIONES
ITEM | DESCRIPCION UN Cantidad | Longitud Longitud Ancho | Espesor Valor
Acumulada
Pafriete exterior allanado proporciéon de la
11 . M2

mezcla 1:4 espesor 1.5 cm

Nota: En el registro fotogréafico allegado se

observo la demolicion parcial del pafiete en

las caras exteriores de los muros en la

parte inferior a aproximadamente la mitad

de la altura sobre las Cra 2 Este, Clle 18 A

y Cra 1c

Muro sobre carrera 2 Este

Pafiete exterior 1,00 16,70 16,70 1,10 18,37
1,00 14,30 31,00 1,28 18,30
1,00 20,90 51,90 1,20 25,08
1,00 14,80 66,70 1,20 17,76
1,00 28,70 95,40 1,23 35,30
1,00 14,80 110,20 1,31 19,39

Pafiete Interior 1,00 14,63 14,63 0,85 12,44

Muro sobre calle 18 A

Pafiete exterior 1,00 14,20 14,20 1,27 18,03
1,00 16,20 30,40 1,30 21,06
1,00 14,40 44,80 1,39 20,02
1,00 14,60 59,40 1,49 21,75

Pafiete Interior 1,00 16,85 16,85 0,86 14,49

Muro sobre carrera 1C

Pafiete exterior 1,00 5,40 5,40 1,22 6,59
1,00 14,70 20,10 1,39 20,43
1,00 20,30 40,40 1,35 27,41
1,00 20,10 60,50 1,32 26,53
1,00 12,60 73,10 1,17 14,74

Muro bajo, con vanos en rejas 1,00 2,50 75,60 1,00 2,50
1,00 9,90 85,50 1,00 9,90
1,00 10,20 95,70 0,91 9,28

Puerta Lateral acceso desde calle Mercado 0,00 3,80 99,50 3,16 0,00
1,00 15,20 114,70 0,85 12,92

Pafiete Interior 1,00 30,00 30,00 0,81 24,30
1,00 15,06 45,06 0,89 13,40

Muro sobre calle 18 D 1,00 28,60 28,60 0,67 19,16

Puerta 0,00 2,30 30,90 0,00
1,00 17,60 48,50 0,55 9,59
1,00 13,30 61,80 0,64 8,51

Puerta 0,00 1,50 63,30 0,00
1,00 7,60 70,90 0,71 5,36
1,00 1,50 72,40 0,30 0,45

SUBTOTAL 453,07
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Por lo anterior se estableci6 que el area de este item realmente ejecutada
corresponde a 453,07 m2, confirmando las cantidades calculadas inicialmente por
parte de la CGR.

5 CONCLUSION

Se determind que no es necesario realizar visita especial a la cancha de futbol del
barrio El Tejar, puesto que el Municipio de Pasto utilizé las dimensiones tomadas
en la visita efectuada el 30 de marzo de 2022 para efectuar los célculos
correspondientes, validando las dimensiones tomadas en dicha diligencia.

Se determiné que existen errores en la cuantificacion de las cantidades de obra
del informe técnico aportado por el municipio de Pasto, y se confirmd los célculos
efectuados en el informe de la CGR por lo que persisten las cantidades faltantes
de obra correspondientes a los items 1 Replanteo general (area menor 1000m2) y
1,1 Pafete exterior allanado proporcién de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, que
fueron pagadas por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($4.418.056.96),

Atentamente,

JONATHANDAVID ADA CAICEDO
Ingeniero
T.P. No. 52202-370740 NRN
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