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Doctora:

YOLANDA ELIZABETH JURADO MELO
Profesional Universitaria sustanciadora
Contraloria General de la Republica
Gerencia Departamental de Narifio

Asunto: Informe técnico Indagacion Preliminar IP-80522-2021-39273 Municipio de
Pasto

Cordial saludo.
Por medio del presente me permito hacer entrega en diecisiete (20) folios del
informe técnico y sus anexos que usted solicita para atender la IP-80522-2021-

39273

Atentamente,

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO
Profesional Universitario
Contraloria General de la Republica

Anexo: Informe técnico en diez (10) folios
Célculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar en dos (2) folios
Acta de visita de obra en cinco (5) folios
Registro fotografico en tres (3) folios
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INFORME TECNICO

PROCESO Indagacién Preliminar IP-80522-2021-39273

INGENIERO JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO

LUGAR Municipio de Pasto (cancha de futbol del Barrio El
Tejar)

FECHA DE INFORME 21 de abril de 2022

Mediante oficio radicado 2022IE0014442 del 14 de febrero de 2022, me fue
comunicado la designacibn como apoyo de visita e informe técnico en la
indagacion preliminar 1P-80522-2021-39273, aperturada mediante auto No. 214
del 29 de diciembre de 2021 por la Gerencia Departamental Colegiada de Narifio,
en el mencionado oficio se decretd la practica de una VISITA ESPECIAL a las
obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de futbol del Barrio El Tejar y
rendicion de informe técnico a fin de indicar si las deficiencias observadas en la
auditoria de cumplimiento a los recursos SGP Educacion, Propésito General, PAE,
FOME y desarrollo FONPET (Hallazgo No. 11) persisten, cuales son las posibles
causas de las mismas y su cuantificacion.

En ese orden de ideas, como apoyo técnico dentro de la Indagacion Preliminar,
me permito presentar el respectivo informe en los siguientes términos:

1 OBJETO DEL INFORME TECNICO

Verificar las obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de futbol del
Barrio El Tejar y rendicion de informe técnico a fin de indicar si las deficiencias
observadas en la auditoria de cumplimiento a los recursos SGP Educacion,
Propésito General, PAE, FOME y desarrollo FONPET (Hallazgo No. 11) persisten,
identificar cuales son las posibles causas de las mismas y su cuantificacion.

2 ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO

Mediante correo electronico de fecha 15 de febrero de 2022, la Doctora Elizabeth
Jurado Melo remite adjunto los siguientes archivos:
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3. Andlisis de precios unitarios de los items estipulados (APU)
4. PRESUPUESTO DE OBRA
7. Hojas de vida funcionaric Secretaria Infraestructura Mpal Pasto-JAC
9. ACTA RECIBO FINAL
11. Informe de interventoria o supervision
13, Papel trabajo cdlculo presunte dafio patrimonial
Anexo 3-Formato Trasladeo Hallazge 11 Indagacion Preliminar AC SGP Pasto 2021
POLIZA MANEIOD GLOBAL EMTIDADES OFICIALES 2230 PASTO
1. 2021EEQ0TI519 Comunica observaciones 9 -16 ACSGP Educ PG PAE FOME FOMPET Pasto.pdf
2. PROCESQ CD-2020-524.pdf
5. Convenio 20202754.pdf
6. ACTA DE INICIO. pdf
8. DOCUMENTO EXISTENCIA JAC, pdf
10. COMPRANTE EGRESQ Mo, 2020015001 - ORDEN PAGO 2020012357.PDF
12. Acta de visita in situ de la Contraloria, realizada el 4 mayo de 2021.pdf
14. 2021ER0063120 Rptas observaciones 9-16 AC 5GP Pasto 2020.pdf
15. POLIZAS SEGUROS ESTADO 41-44-101236245 41-40-10103989%4. pdf
16. Certificacién menor cuantia Municipic de Pasto 2020, pdf

Mediante correo electronico de fecha 18 de abril de 2022, la Doctora Elizabeth
Jurado Melo remite adjunto los archivos aportados por la alcaldia Municipal de
Pasto con radicado 2022ER0058853 de la misma fecha, contenido en los
siguientes archivos:

E 20220309 1P-39273 RESPUESTA JAC TEIAR ANEXOS

20220300 1P-359273 RESPUESTA JAC TEIAR

20220315 IP-30273 RESPUESTA ALCALDIA DE PASTO

20220408 |P-39273 INFORMACIOM ALCALDIA SEGUN ACTA VISITA ANEXO
20220408 IP-38272 INFORMACION ALCALDIA SEGUM ACTA VISITA

3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO

Para el desarrollo del presente informe se utilizaron los siguientes aparatos y
equipos:

e (Odometro

e Céamara fotografica
e Distancibmetro

¢ Cinta métrica

Calle 18 A No. 25 — 64 Pasaje Corazon de JesUs * Teléfonos (2)7226812—7225167-7228449 * Fax 7227130
San Juan de Pasto — Narifio - Colombia * Cédigo Postal 520002 * www.contraloria.gov.co




Ve
CONTRALORIA GERENCIA DEPARTAMENTAL
GENERAL DE LA REPUBLICA NARINO

4 ANTECEDENTES

El municipio de Pasto desarrollo el proceso CD-2020-524 en modalidad de
contratacion directa en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP 1),
el cual se publicé el dia 13 de noviembre de 2020

Como resultado del anterior proceso el Municipio de Pasto y la Junta de Accion
Comunal del barrio Tejar suscribieron el Convenio 202754 del 13 de noviembre de
2020, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre
el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO
TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACION
Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO
DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL
TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO” vigencia 2020”, en el
cual se establecio el siguiente presupuesto de obra:

Tabla 1. Presupuesto de obra convenio 202754

Caédigo Descripcién UN | Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1 Replanteo general (&rea menor 1000m2). M2 946,00 7.510,00 7.104.460,00
11 Pafiete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 M2
' espesor 1.5 cm 18.428,00 555,00 10.227.540,00
1,2 Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos M2

9.382,00 1.850,00 17.356.700,00

Cerramiento de proteccion e impacto en tubo pesado
estructural 3" @ 3mts, marco en angulo de 2 1/2"

1,3 *3/16, refuerzo en angulo de 1 1/2"*3/16 y malla ML 341.523.00 84,76
eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con e
anticorrosivo y pintura esmalte.

28.947.663,64

Costo Directo 63.636.363,64

Impuestos 10,00% 6.363.636,36

COSTO TOTAL 70.000.000,00

Fuente. Convenio 202754 suscrito entre el municipio de Pasto y la JAC del barrio Tejar

El convenio fue cancelado de forma total mediante la orden de pago
N0.2020012557 y registro de egreso N0.2020015001 del 31 de diciembre de 2020
por valor de $70.000.000

Se ejecutaron items no previstos que no se encuentran adecuadamente
documentados, mediante actas modificatorias de obra, que se hubieren suscrito
durante la ejecucion del mencionado contrato, a continuacién, se relaciona las
actividades contempladas:
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Tabla 2. items no previstos convenio 202754

muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en
angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de

1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del médulo pintado con anticorrosivo
y pintura esmalte. incluye cimentacién en zapatas

ITEMS NO PREVISTOS UN | VR. UNITAR
reflectores iluminacién cancha de futbol tipo led und | 400.000,00
Red para luminaria led incluye material gl 3.500.000,00
Pintura para rejas metdlica con anticorrosivo y pintura color azul 18.621,72

2 manos

Cerramiento de proteccion e impacto elevado a altura sobre el ML | 341.523,00

Fuente: papel de trabajo ACE4- PG- 2 P.T. PROCEDIMIENTO 1. PG (Cultura-Deporte)

Por lo anterior acorde al hallazgo de auditoria seran objeto de verificacion los
items ejecutados del contrato conforme a la Tabla 3.

Tabla 3. Cantidades de obras ejecutadas convenio 20202754

VALORES CONTRATADOS VALORES ACTUALIZADOS VALORES EJECUTADOS
It. DESCRIPCION VR.UNITAR
UN | CANTID | VR UNITAR | VR.PARCIAL [ CANTID VR. PARCIAL CONTRALORIA| CANTID | VR.PARCIAL | DIFERENCIA
1 [Replanteo general (drea menor 1000m2). | M2 | 7.510,00 946,00 | 7.104.460,00 | 2.949,00 2.789.754,00 946,00 | 678,00 641.388,00 | 2.148.366,00
1,1 |Panete exteriorallanado proporciéndela |\ | gog 5o 18.428,00 | 10.227.540,00 | 649,00 11959.772,00|  18.42800 | 426,00 | 7.850.328,00 | 4.109.444,00
mezcla 1:4 espesor1.5cm
12 2;;”;2"'""0 tipo 1 interiores yexteriores 3 | v, | 1 850,00 9.382,00 | 17.356.700,00 | 2.100,00 19.702.200,00 9.382,00 | 2.100,00 | 19.702.200,00
Cerramiento de proteccién e impacto en
tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco
en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en
13 ML 84,76 341.523,00 | 28.947.663,64 0,00( 341.523,00
™ |angulo de 1 1/2"*3/16 y malla eslabonada ’ ' ' ’ ’
cal 10.5, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo
y pintura esmalte.
2 |items no previstos
reflectores "”m'”ac'f:dcamha de futoltipo g 400.000,00 6,00 2.400.000,00[  116.667,00 3,00 | 350.001,00 | 2.049.999,00
Red para luminaria led incluye material gl 3.500.000,00 1,00 3.500.000,00| 3.500.000,00 1,00 3.500.000,00
Pinwra pararejas metalica con M2 18.621,72 150,00 2793.257,64| 1862172 | 187,25| 3.486.916,62 |- 693.65898
anticorrosivo y pintura color azul 2 manos
Cerramiento de proteccion e impacto
elevado a altura sobre el muro existente en
tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco
. i
2,1 [Snangulode 2 1/2"*3116, refuerzo interno | 34152300 60,0000 20491.380,00 34152300 | 5145 | 17.571.35835 | 2.920.021,65
en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm
H=3.0 m del modulo pintado con
anticorrosivo y pintura esmalte. incluye
cimentacion en zapatas
COSTO DIRECTO: 63.636.363,64 63.636.363,64 53.102.191,97 | 10.534.171,67
impuestos: 10,0% 6.363.636,36 6.363.636,36 5.310.219,20 1.053.417,17
TOTAL: 70.000.000,00 70.000.000,00 58.412.411,16 | 11.587.588,84
FALTANTE DE OBRA 11.587.588,84

Fuente: Formato de traslado de hallazgo fiscal No 11

5

METODOLOGIA

Se tomo como base de estudio la documentacion contenida dentro del expediente
del proceso IP-80522-2021-39273, la informacion remitida por la abogada
sustanciadora, Alcaldia de Pasto y los resultados de la visita técnica de inspeccion

in-

Situ.

El desarrollo del informe se realiza en los términos del Art. 117 de la Ley 1474 de
2011.
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En ese orden de ideas, el dia 30 de marzo de 2021 se realizo visita especial a la
cancha de futbol del barrio Tejar en compafia de los funcionarios de la Alcaldia del
Municipio de Pasto y presidente de la Junta de Accion Comunal del barrio el Tejar,
a fin de constatar las cantidades de obra ejecutadas en el marco del convenio
202754, asi

« 1 Replanteo general (area menor 1000m2)

Con respecto a este item en el hallazgo 11 de auditoria se sefialo por parte de la
Contraloria General de la Republica “Teniendo en cuenta que las intervenciones
se realizan en el cerramiento exterior se procedera a cuantificar la cantidad del
item 1 Replanteo general (&rea menor 1000m2), con un ancho de 2m respecto al
perimetro del cerramiento”

En la visita fiscal se procedié a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas
del item, por parte de los funcionarios de la alcaldia, se menciondé que sobre el
muro exterior de la calle 18 A se realizo replanteo para el disefio especifico del
muro, como se observa en la Imagen 1.

Imagen 1. Pintura de muro con disefo especifico sobre la calle 18A, cancha de Futbol barrio El Tejar

1T ]
J fq 1 41N
| e 1]
Il o 1|

Il

ool =

: -
)

»

(

AgUa

‘ \
e : \”f ; 9
L. 3N}
- N

s AN

Fuente: El autor.

Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2.72
metros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y para los demas se tendra en
cuenta el perimetro en un ancho de 2 m puesto que las actividades ejecutadas con
el convenio fueron ejecutadas en el perimetro del cerramiento como se muestra en
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los calculos del Anexo 1. Caélculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha
de Futbol barrio el Tejar, por lo anterior se establecié que el area de este item
realmente ejecutada corresponde a 815,57 m2

¢ 1,1 Pafiete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm

En el hallazgo de auditoria se indicd “El item Pariete exterior allanado proporcion de la
mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, fue ejecutado en la cara exterior de dos de los muros del
perimetro de la cancha de futbol.”

En la visita fiscal se informd por parte de los funcionarios de la alcaldia y el
presidente de la JAC del barrio El Tejar, que debido a la humedad presente en la
parte inferior de los muros, fue necesario pafietar estos elementos en algunos
tramos en la parte inferior de las caras internas, dichas cantidades fueron medidas
y cuantificadas como se observa en el Anexo 1. Célculo de cantidades de obra
convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar, sin embargo, con radicado
2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, la administracion municipal de
Pasto allego registro fotografico de la ejecucién del item donde se pudo observar
que Unicamente se ejecutd en la parte inferior de la cara exterior de los muros,
donde el pafiete se encontraba desprendido o en malas condiciones como se
observa en la Imagen 2.

Imagen 2. Demolicion de pafiete en mal estado para ejecucion del item 1.1 del convenio 202754

n +

Retiro de pafiete en las paredes exteriores | Retiro de pafiete en las paredes exteriores
del ceramiento en mampostena causado | del cerramiento en mamposteria causado
por deterioro de agentes climaticos y por | por deterioro de agentes climaticos y por
el tiempo de vida Ufil. el tiempo de vida Util.

Fuente: Informe registro fotografico con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, presentado
por la administracion municipal de Pasto

Por lo anterior se cuantifico las cantidades realmente ejecutadas en base a la
mitad de la altura de los muros sobre su cara exterior y las dimensiones tomada
de las caras internas de los muros como se observa en el Anexo 1. Célculo de
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cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar, obteniendo
que el area de este item realmente ejecutada corresponde a 453,07 m2

e reflectores iluminacion cancha de futbol tipo led

Respecto a este item acorde al hallazgo de auditoria se justifico lo siguiente:

“En el andlisis de precios, se observé sobrecosto en el valor del reflector respecto
al valor del material comprado y soportado mediante la factura No 8220, la cual
corresponde a la compra de material en la Ferreteria Sur Oriental el dia 31 de
Diciembre de 2020 , en la que se evidencia lo siguiente: compra de 3 reflectores
de 60A por valor de $200.000, lo cual corresponderia a un valor unitario de
$66.667 y no $350.000 como hace referencia el valor unitario de la Alcaldia de
Pasto, por lo cual descuenta la diferencia en costo directo del andlisis del precio
unitario por valor de $283.333, teniendo como resultado un valor unitario de cada
reflector por $116.667.”

En la verificacion In-situ se pudo observar que se encuentran instalados
reflectores como se observa en la Imagen 3, por parte de los funcionarios de la
alcaldia y presidente de la Junta de Accion Comunal, se informé que producto de
la ejecucion del convenio se instalaron 6 de los reflectores de la cancha de futbol
del barrio El Tejar, a fin de validar dicha informacion se les solicito allegar las
facturas de compra donde se pueda identificar la adquisicién de los elementos
acorde a las especificaciones técnicas exigidas por la Administracion municipal
durante la ejecucién del convenio.

En la respuesta allegada por el municipio con radicado 2022ER0058853 de fecha
18 de abril de 2022, se aportd dos facturas de Distribuciones eléctricas asi:
Factura PF18382 de fecha 20 de diciembre de 2020 en la cual se evidencia la
compra de 4 reflectores LED 400W por valor de $1.560.000 y Factura PF17328 de
fecha 20 de diciembre de 2020 en la cual se evidencia la compra de 2 reflectores
LED 400W por valor de $779.976, por lo cual se valida el precio unitario dispuesto
por el municipio de Pasto por valor de $400.000 cada unidad, y adicionalmente se
corroboro que la cantidad de este item realmente ejecutada corresponde a 6
unidades.
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Imagen 3. Reflectores LED de 400W instalados en la Cancha de Futbol del barrio El Tejar.

Fuente: El autor.

e Cerramiento de protecciéon e impacto elevado a altura sobre el muro
existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en angulo de 2 1/2"
*3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del
maodulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentacién en
zapatas

En la respuesta de la entidad al hallazgo de auditoria se indicé lo siguiente “En
relacién a la cantidad faltante del item 2.1, cerramiento de proteccién e impacto, nos
permitimos informar que se encuentra ubicado en el acceso principal al escenario
deportivo parte oriente, este cerramiento no fue medido en la visita realizada por
Contraloria General de la Republica en acompafiamiento con la parte técnica de la
Secretaria de Infraestructura.”

En la visita fiscal se inform6 por parte de los funcionarios de la alcaldia y el
presidente de la JAC del barrio El Tejar que debido a que los perfiles estructurales
del cerramiento se encontraban en mal estado, se desinstalo y traslado el tramo
existente a otro sector del exterior de la cancha de futbol, y se fabricé e instalé un
nuevo cerramiento sobre la carrera 2 Este en la parte exterior de la cancha de
Futbol, a fin de validar la informacion aportada se requirio el registro fotografico de
la instalacion de dicho elemento, asi las cosas en el informe presentado por la

Calle 18 A No. 25 — 64 Pasaje Corazon de JesUs * Teléfonos (2)7226812—7225167-7228449 * Fax 7227130
San Juan de Pasto — Narifio - Colombia * Cédigo Postal 520002 * www.contraloria.gov.co




CONTRALORI’A GERENCIA DEPARTAMENTAL

GENERAL DE LA REPUBLICA | NARINO

Alcaldia de Pasto, se observd en una fotografia la instalacion del cerramiento
acorde a la Imagen 4.

Imagen 4. Instalacion de Cerramiento de proteccién e impacto sobre carrera 2 Este

Fuente: Informe registro fotogréafico con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, presentado
por la administracion municipal de Pasto

Por lo anterior se valida la cantidad medida con respecto a la ejecuciéon de este
item 10.76 metros lineales sobre la carrera 2 Este, y se calculé la cantidad
realmente ejecutada obteniendo un total de 62.69 metros lineales como se
observa en el Anexo 1. Célculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha
de Futbol barrio el Tejar.

5.1 Cuantificacién de cantidades de obra realmente ejecutadas.

Acorde a las dimensiones tomadas y verificadas conjuntamente con la alcaldia
municipal de Pasto y el presidente de la Junta de Accion Comunal del barrio Tejar,
lo descrito en el desarrollo del informe y con base en los calculos de cantidades de
obra del Anexo 1 se cuantifico las obras realmente ejecutadas con el convenio
202754 como se muestra en la Tabla 1Tabla 4.
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Tabla 4. Cuantificacion de obras realmente ejecutadas con el convenio 202754

VALORES CONTRATADOS VALORES ACTUALIZADOS VALORES EJECUTADOS (VERIRCACION

It DESCRIPCION VISITA CGR)
UN| CANTID | VRUNITAR | VR.PARCIAL | CANTID VR. PARCIAL CANTID | VR PARCIAL | DIFERENCIA
1 |Replanteo general (area menor 1000m2). M2 | 751000 [ 946,00 | $ 7.104.460,00 | 2.949,00 | $ 2789.75400 | 81557 | 771.527:33 | (2.018.226,67)
1,1 |Pafete exterior allanado proporciénde lamezcla 4 |\ | geg o0 | ¢ 1842800 | $10.22754000 | 64900 |$  11.959.772,00 | 453,07 | 8.349.227.40 | (3.610.544,60)

espesor1.5cm
1,2 |Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos M2 | 1.850,00 | $ 9.382,00 | $17.356.700,00 | 2.100,00 | $ 19.702.200,00 | 2.100,00 | 19.702.200,00

Cerramiento de proteccién e impacto en tubo pesado
estructural 3" @ 3mts, marco en angulo de 2 1/2"

1,3 |*3/16, refuerzo en angulo de 1 1/2"*3/16 y malla ML 8476 | $ 341.523,00 | $28.947.663,64 -1$
eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con
anticorrosivo y pintura esmalte.

2 items no previstos -
reflectores iluminacion cancha de futbol tipo led und -|$ 400.000,00 | $ - 6,00 | $ 2.400.000,00 6,00 | 2.400.000,00
Red para luminaria led incluye material gl - | $3.500.000,00 | $ - 100 | $ 3.500.000,00 1,00 3.500.000,00
Pintura para rejas metalica con anticorrosivo y

h -|$ 1862172 $ - 150,00 | $ 2.793.257,64 187,25 3.486.916,62 693.658,980

pintura color azul 2 manos

Cerramiento de proteccion e impacto elevado a altura

sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3"

.

2,1 |@6mis, marco enangulo de 2 1/2"*3/16, refuerzo |\ -|'s 341523008 - 6000 |$ 2049138000 | 62,69 | 21.410.076,87 | 918.696,870

interno en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H=

3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura

esmalte. incluye cimentacion en zapatas
COSTO DIRECTO: $63.636.363,64 $ 63.636.363,64 59.619.948,22 | (4.016.415,42)
impuestos: 10% $ 6.363.636,36 $ 6.363.636,36 5.961.994,82 (401.641,54)
TOTAL: $70.000.000,00 $ 70.000.000,00 65.581.943,04 | (4.418.056,96)
FALTANTE DE OBRA (4.418.056,96)

Elaboro: El autor
6 CONCLUSION

Por lo anterior se determina que existen cantidades faltantes de obra
correspondientes a los items 1 Replanteo general (drea menor 1000m2) y 1,1
Pariete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, que fueron
pagadas por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($4.418.056.96),

Las causas de las diferencias encontradas, de acuerdo con la inspeccién y el
andlisis realizado, son principalmente por la falta, omisiones, debilidades y
deficiencias en el control y seguimiento de las labores de supervision sobre los
procesos de planeacion, el cumplimiento y ejecucion contractual de las obras
publicas financiadas con recursos del SGP Propésito General — Cultura y Deporte,
con riesgo de dafio patrimonial al Estado.

Atentamente,

JONATHAN DAVID ADA CAICEDO
Ingeniero
T.P. No. 52202-370740 NRN

Anexos: 1. Célculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar.
2. Registro fotografico visita.
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Anexo 1. Calculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar

p p DIMENSIONES
ITEM | DESCRIPCION UN Valor
Cantidad | Longitud | Ancho | Espesor
1 Replanteo general (Grea menor 1000m2). M2

Muro sobre carrera 2 Este exterior e interior 1,00 110,20 2,00 220,40

Muro sobre calle 18 A (se valida replanteo

vertical del muro por pintura con ilustraciones

a una altura promedio 2,72m) 1,00 59,40 2,72 161,57

Muro sobre calle 18 A interior 1,00 59,40 1,00 59,40

Muro sobre carrera 1C exterior e interior 1,00 114,70 2,00 229,40

Muro sobre calle 18 D exterior e interior 1,00 72,40 2,00 144,80

SUBTOTAL 815,57

Panete exterior allanado proporcién de la

1.1 . M2

mezcla 1:4 espesor 1.5 cm

Nota: En el registro fotogrdfico allegado se

observa la demolicién parcial del panete en

las caras exteriores de los muros en la parte

inferior a aproximadamente la mitad de la

altura sobre las Cra. 2 Este, Clle 18 Ay Cra 1c

Muro sobre carrera 2 Este

Panete exterior 1,00 1670 1,10 18,37
1,00 14,30 1,28 18,30
1,00 20,90 1,20 25,08
1,00 14,80 1,20 17.76
1,00 28,70 1,23 35,30
1,00 14,80 1,31 19.39

Panete Interior 1,00 14,63 0,85 12,44

Muro sobre calle 18 A

Panete exterior 1,00 1420 1,27 18,03
1,00 16,20 1,30 21,06
1,00 14,40 1,39 20,02
1,00 14,60 1,49 21,75

Panete Interior 1,00 16,85 0,86 14,49

Muro sobre carrera 1C

Panete exterior 1,00 5,40 1,22 6,59
1,00 14,70 1,39 20,43
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, . DIMENSIONES
ITEM | DESCRIPCION UN Valor
Cantidad | Longitud | Ancho | Espesor
1,00 20,30 1,35 27,41
1,00 20,10 1,32 26,53
1,00 12,60 1,17 14,74
Muro bajo, con vanos en rejas 1,00 2,50 1,00 2,50
1,00 9.90 1,00 9,90
1,00 10,20 0,91 9.28
Puerta Lateral acceso desde calle Mercado 0,00 3,80 3,16 0,00
1,00 15,20 0.85 12,92
Panete Interior 1,00 30,00 081 24,30
1,00 15,06 0,89 13,40
Muro sobre calle 18 D 1,00 28,60 0,67 19,16
Puerta 0,00 2,30 0,00
1,00 17.60 0,55 9,59
1,00 13,30 0,64 8,51
Puerta 0,00 1,50 0,00
1,00 7.60 0,71 5,36
1,00 1,50 0,30 0,45
SUBTOTAL 453,07
Cerramiento de proteccién e impacto
elevado a altura sobre el muro existente en
tubo pesado estructural 3" @ émts, marco en
2,1 | dngulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en ML
varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm, H=3.0 m
del médulo pintado con anticorrosivo y pintura
esmalte. incluye cimentacion en zapatas
Cerramiento sobre calle 18 D 1,00 21,78 3,10 21,78
Muro sobre carrera 2 Este 1,00 10,76 2,70 10,76
Muro sobre calle 18 A 1,00 14,30 3,02 14,30
1.00 15,85 2,74 15,85
SUBTOTAL 62,69
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NOMBRE DEL PROYECTO: “Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros
entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL
MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL
BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO

DE PASTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO: Pasto- Narifio
REFERENCIA: Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
CONTRATO No.: 202754
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO: 30/03/2022

FOTOGRAFIA (1)
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Visita de verificacion de cantidades de obra en compariia de funcionarios de la
Alcaldia Municipal y Presidente de la JAC barrio El Tejar, Cancha de futbol barrio
El Tejar
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NOMBRE DEL PROYECTO:

“Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros
entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL
MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL
BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO
DE PASTO

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Pasto- Narifio

REFERENCIA: Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
CONTRATO No.: 202754
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO: 30/03/2022

FOTOGRAFIA (2)
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Verificacion de pafiete en la parte inferior de los muros sobre su cara interior,

Cancha de futbol barrio El Tejar
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NOMBRE DEL PROYECTO: “Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros
entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DEL BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL
MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL
BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO

DE PASTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO: Pasto- Narifio
REFERENCIA: Convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020
CONTRATO No.: 202754
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO: 30/03/2022

FOTOGRAFIA (3)
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Verificacion de instalacion de reflectores LED de 400W, Cancha de futbol barrio
El Tejar
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