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80522  

 

Pasto 

 

 

Doctora: 

YOLANDA ELIZABETH JURADO MELO 

Profesional Universitaria sustanciadora 

Contraloría General de la República 

Gerencia Departamental de Nariño 

 

 

Asunto: Informe técnico Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273 Municipio de 

Pasto 

 

 

Cordial saludo. 

 

Por medio del presente me permito hacer entrega en diecisiete (20) folios del 

informe técnico y sus anexos que usted solicita para atender la IP-80522-2021-

39273 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO 

Profesional Universitario 

Contraloría General de la República 

 

 
Anexo: Informe técnico en diez (10) folios 

            Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar en dos (2) folios 

            Acta de visita de obra en cinco (5) folios 

            Registro fotográfico en tres (3) folios 
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INFORME TÉCNICO 
 

PROCESO Indagación Preliminar IP-80522-2021-39273 

INGENIERO JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO 

LUGAR Municipio de Pasto (cancha de fútbol del Barrio El 
Tejar) 

FECHA DE INFORME 21 de abril de 2022 

 

 

Mediante oficio radicado 2022IE0014442 del 14 de febrero de 2022, me fue 

comunicado la designación como apoyo de visita e informe técnico en la 

indagación preliminar IP-80522-2021-39273, aperturada mediante auto No. 214 

del 29 de diciembre de 2021 por la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, 

en el mencionado oficio se decretó la práctica de una VISITA ESPECIAL a las 

obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de fútbol del Barrio El Tejar y 

rendición de informe técnico a fin de indicar  si las deficiencias observadas en la 

auditoría de cumplimiento a los recursos SGP Educación, Propósito General, PAE, 

FOME y desarrollo FONPET (Hallazgo No. 11) persisten, cuáles son las posibles 

causas de las mismas y su cuantificación. 

 

En ese orden de ideas, como apoyo técnico dentro de la Indagación Preliminar, 

me permito presentar el respectivo informe en los siguientes términos: 

 

1 OBJETO DEL INFORME TÉCNICO 
 

Verificar las obras ejecutadas para el mejoramiento de la cancha de fútbol del 

Barrio El Tejar y rendición de informe técnico a fin de indicar si las deficiencias 

observadas en la auditoría de cumplimiento a los recursos SGP Educación, 

Propósito General, PAE, FOME y desarrollo FONPET (Hallazgo No. 11) persisten, 

identificar cuáles son las posibles causas de las mismas y su cuantificación. 

 

2 ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO 
 

Mediante correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2022, la Doctora Elizabeth 

Jurado Melo remite adjunto los siguientes archivos: 
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Mediante correo electrónico de fecha 18 de abril de 2022, la Doctora Elizabeth 

Jurado Melo remite adjunto los archivos aportados por la alcaldía Municipal de 

Pasto con radicado 2022ER0058853 de la misma fecha, contenido en los 

siguientes archivos: 

 

 
 

3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO 
 

Para el desarrollo del presente informe se utilizaron los siguientes aparatos y 

equipos: 

 

 Odómetro 

 Cámara fotográfica 

 Distanciómetro 

 Cinta métrica 
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4 ANTECEDENTES 
 

El municipio de Pasto desarrollo el proceso CD-2020-524 en modalidad de 

contratación directa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), 

el cual se publicó el día 13 de noviembre de 2020 

 

Como resultado del anterior proceso el Municipio de Pasto y la Junta de Acción 

Comunal del barrio Tejar suscribieron el Convenio 202754 del 13 de noviembre de 

2020, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre 

el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 

TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO 

DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL 

TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO” vigencia 2020”, en el 

cual se estableció el siguiente presupuesto de obra: 

 
Tabla 1. Presupuesto de obra convenio 202754 
Código  Descripción UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial 

1 Replanteo general (área menor 1000m2). M2 
                 

946,00  
      

7.510,00  
          

7.104.460,00  

1,1 
Pañete exterior allanado  proporción de la mezcla 1:4  
espesor 1.5 cm 

M2 
             

18.428,00  
         

555,00  
        

10.227.540,00  

1,2 Pintura vinilo tipo 1  interiores y exteriores 3 manos M2 
              

9.382,00  
      

1.850,00  
        

17.356.700,00  

1,3 

Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado 
estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" 
*3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2"*3/16 y malla 
eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con 
anticorrosivo y pintura esmalte. 

ML 
           

341.523,00  
       84,76 

        
28.947.663,64  

  Costo Directo       
        

63.636.363,64  

 Impuestos  10,00%  
          

6.363.636,36  

 COSTO  TOTAL    70.000.000,00 

Fuente. Convenio 202754 suscrito entre el municipio de Pasto y la JAC del barrio Tejar 

 

El convenio fue cancelado de forma total mediante la orden de pago 

No.2020012557 y registro de egreso No.2020015001 del 31 de diciembre de 2020 

por valor de $70.000.000 

 

Se ejecutaron ítems no previstos que no se encuentran adecuadamente 

documentados, mediante actas modificatorias de obra, que se hubieren suscrito 

durante la ejecución del mencionado contrato, a continuación, se relaciona las 

actividades contempladas: 
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        Tabla 2. Ítems no previstos convenio 202754 
ÍTEMS NO PREVISTOS  UN  VR. UNITAR  

reflectores iluminación cancha de futbol tipo led  und  400.000,00  

Red para luminaria led incluye material  gl  3.500.000,00  

Pintura para rejas metálica con anticorrosivo y pintura color azul 
2 manos  

 18.621,72 

Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el 
muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en 
ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 
1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del módulo pintado con anticorrosivo 
y pintura esmalte. incluye cimentación en zapatas  

ML  341.523,00  

       Fuente: papel de trabajo ACE4- PG- 2 P.T.  PROCEDIMIENTO 1. PG (Cultura-Deporte) 

 

 

Por lo anterior acorde al hallazgo de auditoria serán objeto de verificación los 

ítems ejecutados del contrato conforme a la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Cantidades de obras ejecutadas convenio 20202754 

UN CANTID VR. UNITAR VR. PARCIAL CANTID VR. PARCIAL

VR. UNITAR 

CONTRALORIA CANTID VR. PARCIAL DIFERENCIA

1 Replanteo general (área menor 1000m2). M2 7.510,00   946,00               7.104.460,00   2.949,00   2.789.754,00 946,00              678,00     641.388,00       2.148.366,00    

1,1
Pañete exterior allanado  proporción de la 

mezcla 1:4  espesor 1.5 cm
M2 555,00      18.428,00         10.227.540,00 649,00      11.959.772,00 18.428,00        426,00     7.850.328,00    4.109.444,00    

1,2
Pintura vinilo tipo 1  interiores y exteriores 3 

manos
M2 1.850,00   9.382,00            17.356.700,00 2.100,00   19.702.200,00 9.382,00          2.100,00 19.702.200,00 -                          

1,3

Cerramiento de protección e impacto en 

tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco 

en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en 

angulo de 1 1/2"*3/16 y malla eslabonada 

cal 10.5, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo 

y pintura esmalte.

ML 84,76        341.523,00       28.947.663,64 -             0,00 341.523,00      -                -                          -                          

2 items no previstos

reflectores iluminacion cancha de futbol tipo 

led
und -                 400.000,00        -                          6,00 2.400.000,00 116.667,00      3,00         350.001,00       2.049.999,00    

Red para luminaria led incluye material gl -                 3.500.000,00    -                          1,00 3.500.000,00 3.500.000,00  1,00         3.500.000,00    -                          

Pintura  para rejas metalica con 

anticorrosivo y pintura color azul 2 manos
M2 -                 18.621,72         -                          150,00 2.793.257,64 18.621,72        187,25     3.486.916,62    693.658,98-       

2,1

Cerramiento de protección e impacto 

elevado a altura sobre el muro existente en 

tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco 

en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno 

en  barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm  , 

H= 3.0 m del modulo  pintado con 

anticorrosivo y pintura esmalte. incluye 

cimentacion en zapatas

ML -                 341.523,00       -                          60,0000    20.491.380,00 341.523,00      51,45       17.571.358,35 2.920.021,65    

63.636.363,64 63.636.363,64             53.102.191,97 10.534.171,67 

10,0% 6.363.636,36   6.363.636,36                5.310.219,20    1.053.417,17    

70.000.000,00 70.000.000,00             58.412.411,16 11.587.588,84 

11.587.588,84 

COSTO DIRECTO:

impuestos:

TOTAL:

FALTANTE DE OBRA

VALORES EJECUTADOS

It. DESCRIPCION

VALORES CONTRATADOS VALORES ACTUALIZADOS

 
Fuente: Formato de traslado de hallazgo fiscal No 11 

 

 

5 METODOLOGÍA 
 

Se tomó como base de estudio la documentación contenida dentro del expediente 

del proceso IP-80522-2021-39273, la información remitida por la abogada 

sustanciadora, Alcaldía de Pasto y los resultados de la visita técnica de inspección 

in-situ. 

 

El desarrollo del informe se realiza en los términos del Art. 117 de la Ley 1474 de 

2011. 
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En ese orden de ideas, el dia 30 de marzo de 2021 se realizo visita especial a la 

cancha de futbol del barrio Tejar en compañia de los funcionarios de la Alcaldia del 

Municipio de Pasto y presidente de la Junta de Accion Comunal del barrio el Tejar, 

a fin de constatar las cantidades de obra ejecutadas en el marco del convenio 

202754, asi 

 

 1 Replanteo general (área menor 1000m2) 

 

Con respecto a este ítem en el hallazgo 11 de auditoria se señaló por parte de la 

Contraloría General de la Republica “Teniendo en cuenta que las intervenciones 

se realizan en el cerramiento exterior se procederá a cuantificar la cantidad del 

ítem 1 Replanteo general (área menor 1000m2), con un ancho de 2m respecto al 

perímetro del cerramiento” 

 

En la visita fiscal se procedió a dimensionar las cantidades realmente ejecutadas 

del ítem, por parte de los funcionarios de la alcaldía, se mencionó  que sobre el 

muro exterior de la calle 18 A se realizó replanteo para el diseño especifico del 

muro, como se observa en la Imagen 1.  

 
Imagen 1. Pintura de muro con diseño específico sobre la calle 18A, cancha de Futbol barrio El Tejar 

 
Fuente: El autor. 

 

Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura promedio de 2.72 

metros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y para los demás se tendrá en 

cuenta el perímetro en un ancho de 2 m puesto que las actividades ejecutadas con 

el convenio fueron ejecutadas en el perímetro del cerramiento como se muestra en 
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los cálculos del Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha 

de Futbol barrio el Tejar, por lo anterior se estableció que el área de este ítem 

realmente ejecutada corresponde a 815,57 m2 

 

 1,1 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm 

 

En el hallazgo de auditoria se indicó “El ítem Pañete exterior allanado proporción de la 

mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, fue ejecutado en la cara exterior de dos de los muros del 

perímetro de la cancha de futbol.” 

 

En la visita fiscal se informó por parte de los funcionarios de la alcaldía y el 
presidente de la JAC del barrio El Tejar, que debido a la humedad presente en la 
parte inferior de los muros, fue necesario pañetar estos elementos en algunos 
tramos en la parte inferior de las caras internas, dichas cantidades fueron medidas 
y cuantificadas como se observa en el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra 
convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar, sin embargo, con radicado 
2022ER0058853  de fecha 18 de abril de 2022, la administración municipal de 
Pasto allego registro fotográfico de la ejecución del ítem donde se pudo observar 
que únicamente se ejecutó en la parte inferior de la cara exterior de los muros, 
donde el pañete se encontraba desprendido o en malas condiciones como se 
observa en la Imagen 2. 
 

Imagen 2. Demolición de pañete en mal estado para ejecución del ítem 1.1 del convenio 202754 

 
Fuente: Informe registro fotográfico con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, presentado 
por la administración municipal de Pasto  

 

Por lo anterior se cuantifico las cantidades realmente ejecutadas en base a la 

mitad de la altura de los muros sobre su cara exterior y las dimensiones tomada 

de las caras internas de los muros como se observa en el Anexo 1. Cálculo de 
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cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar, obteniendo 

que el área de este ítem realmente ejecutada corresponde a 453,07 m2 

 

 reflectores iluminación cancha de futbol tipo led 

 

Respecto a este ítem acorde al hallazgo de auditoria se justificó lo siguiente: 

“En el análisis de precios, se observó sobrecosto en el valor del reflector respecto 
al valor del material comprado y soportado mediante la factura No 8220, la cual 
corresponde a la compra de material en la Ferretería Sur Oriental el día 31 de 
Diciembre de 2020 , en la que se evidencia lo siguiente: compra de 3 reflectores 
de 60A por valor de $200.000, lo cual correspondería a un valor unitario de 
$66.667 y no $350.000 como hace referencia el valor unitario de la Alcaldía de 
Pasto, por lo cual descuenta la diferencia en costo directo del análisis del precio 
unitario por valor de $283.333, teniendo como resultado un valor unitario de cada 
reflector por $116.667.” 

 

En la verificación In-situ se pudo observar que se encuentran instalados 

reflectores como se observa en la Imagen 3, por parte de los funcionarios de la 

alcaldía y presidente de la Junta de Acción Comunal, se informó que producto de 

la ejecución del convenio se instalaron 6 de los reflectores de la cancha de futbol 

del barrio El Tejar, a fin de validar dicha información se les solicito allegar las 

facturas de compra donde se pueda identificar la adquisición de los elementos 

acorde a las especificaciones técnicas exigidas por la Administración municipal 

durante la ejecución del convenio. 

 

En la respuesta allegada por el municipio con radicado 2022ER0058853  de fecha 

18 de abril de 2022, se aportó dos facturas de Distribuciones eléctricas así: 

Factura PF18382 de fecha 20 de diciembre de 2020 en la cual se evidencia la 

compra de 4 reflectores LED 400W por valor de $1.560.000 y Factura PF17328 de 

fecha 20 de diciembre de 2020 en la cual se evidencia la compra de 2 reflectores 

LED 400W por valor de $779.976, por lo cual se valida el precio unitario dispuesto 

por el municipio de Pasto por valor de $400.000 cada unidad, y adicionalmente se 

corroboro que la cantidad de este ítem realmente ejecutada corresponde a 6 

unidades. 
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Imagen 3. Reflectores LED de 400W instalados en la Cancha de Futbol del barrio El Tejar. 

 
Fuente: El autor. 

 

 Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro 

existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en ángulo de 2 1/2" 

*3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del 

módulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentación en 

zapatas 

 

En la respuesta de la entidad al hallazgo de auditoria se indicó lo siguiente “En 

relación a la cantidad faltante del ítem 2.1, cerramiento de protección e impacto, nos 

permitimos informar que se encuentra ubicado en el acceso principal al escenario 

deportivo parte oriente, este cerramiento no fue medido en la visita realizada por 

Contraloría General de la Republica en acompañamiento con la parte técnica de la 

Secretaria de Infraestructura.” 

 

En la visita fiscal se informó por parte de los funcionarios de la alcaldía y el 

presidente de la JAC del barrio El Tejar que debido a que los perfiles estructurales 

del cerramiento se encontraban en mal estado, se desinstalo y traslado el tramo 

existente a otro sector del exterior de la cancha de futbol, y se fabricó e instaló un 

nuevo cerramiento sobre la carrera 2 Este en la parte exterior de la cancha de 

Futbol, a fin de validar la información aportada se requirió el registro fotográfico de 

la instalación de dicho elemento, así las cosas en el informe presentado por la 
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Alcaldía de Pasto, se observó en una fotografía la instalación del cerramiento 

acorde a la Imagen 4. 

 
Imagen 4. Instalación de Cerramiento de protección e impacto sobre carrera 2 Este 

 
Fuente: Informe registro fotográfico con radicado 2022ER0058853 de fecha 18 de abril de 2022, presentado 
por la administración municipal de Pasto 

 

Por lo anterior se valida la cantidad medida con respecto a la ejecución de este 

ítem 10.76 metros lineales sobre la carrera 2 Este, y se calculó la cantidad 

realmente ejecutada obteniendo un total de 62.69 metros lineales como se 

observa en el Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha 

de Futbol barrio el Tejar. 

 

5.1  Cuantificación de cantidades de obra realmente ejecutadas. 
 

Acorde a las dimensiones tomadas y verificadas conjuntamente con la alcaldía 

municipal de Pasto y el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Tejar, 

lo descrito en el desarrollo del informe y con base en los cálculos de cantidades de 

obra del Anexo 1 se cuantifico las obras realmente ejecutadas con el convenio 

202754 como se muestra en la Tabla 1Tabla 4. 
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Tabla 4. Cuantificación de obras realmente ejecutadas con el convenio 202754 

UN CANTID VR. UNITAR VR. PARCIAL CANTID VR. PARCIAL CANTID VR. PARCIAL DIFERENCIA

1 Replanteo general (área menor 1000m2). M2 7.510,00   946,00$              7.104.460,00$     2.949,00   2.789.754,00$             815,57     771.527,33       (2.018.226,67) 

1,1
Pañete exterior allanado  proporción de la mezcla 1:4  

espesor 1.5 cm
M2 555,00      18.428,00$        10.227.540,00$  649,00      11.959.772,00$           453,07     8.349.227,40    (3.610.544,60) 

1,2 Pintura vinilo tipo 1  interiores y exteriores 3 manos M2 1.850,00   9.382,00$          17.356.700,00$  2.100,00   19.702.200,00$           2.100,00 19.702.200,00 -                     

1,3

Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado 

estructural 3" @ 3mts, marco en ángulo de 2 1/2" 

*3/16, refuerzo en ángulo de 1 1/2"*3/16 y malla 

eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con 

anticorrosivo y pintura esmalte.

ML 84,76        341.523,00$      28.947.663,64$  -                 -$                                    -                -                          -                     

2 items no previstos                            - -                     

reflectores iluminacion cancha de futbol tipo led und -                 400.000,00$      -$                           6,00           2.400.000,00$             6,00         2.400.000,00    -                     

Red para luminaria led incluye material gl -                 3.500.000,00$  -$                           1,00           3.500.000,00$             1,00         3.500.000,00    -                     

Pintura  para rejas metalica con anticorrosivo y 

pintura color azul 2 manos
-                 18.621,72$        -$                           150,00      2.793.257,64$             187,25     3.486.916,62    693.658,980    

2,1

Cerramiento de protección e impacto elevado a altura 

sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" 

@ 6mts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo 

interno en  barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm  , H= 

3.0 m del modulo  pintado con anticorrosivo y pintura 

esmalte. incluye cimentacion en zapatas

ML -                 341.523,00$      -$                           60,00        20.491.380,00$           62,69       21.410.076,87 918.696,870    

63.636.363,64$  63.636.363,64$           59.619.948,22 (4.016.415,42) 

10% 6.363.636,36$     6.363.636,36$             5.961.994,82    (401.641,54)     

70.000.000,00$  70.000.000,00$           65.581.943,04 (4.418.056,96) 

(4.418.056,96) 

VALORES EJECUTADOS (VERIFICACION 

VISITA  CGR)

COSTO DIRECTO:

impuestos:

TOTAL:

FALTANTE DE OBRA

It. DESCRIPCION

VALORES CONTRATADOS VALORES ACTUALIZADOS

 
Elaboro: El autor 

 

6 CONCLUSIÓN 
 

Por lo anterior se determina que existen cantidades faltantes de obra 

correspondientes a los ítems 1 Replanteo general (área menor 1000m2) y 1,1 

Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, que fueron 

pagadas por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 

CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 

($4.418.056.96),  

 

Las causas de las diferencias encontradas, de acuerdo con la inspección y el 

análisis realizado, son principalmente por la falta, omisiones, debilidades y 

deficiencias en el control y seguimiento de las labores de supervisión sobre los 

procesos de planeación, el cumplimiento y ejecución contractual de las obras 

públicas financiadas con recursos del SGP Propósito General – Cultura y Deporte, 

con riesgo de daño patrimonial al Estado. 

 

Atentamente, 

 

 

JONATHAN DAVID AHUMADA CAICEDO 

Ingeniero Civil 

T.P. No. 52202-370740 NRÑ 
Anexos: 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar.  

2. Registro fotográfico visita. 
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Anexo 1. Cálculo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol barrio el Tejar 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 
DIMENSIONES 

Valor 
Cantidad Longitud Ancho Espesor 

1 Replanteo general (área menor 1000m2). M2           

                

  Muro sobre carrera 2 Este exterior e interior   1,00 110,20 2,00   220,40 

  

Muro sobre calle 18 A (se valida replanteo 

vertical del muro por pintura con ilustraciones 

a una altura promedio 2,72m) 

  

1,00 59,40 2,72   161,57 

  Muro sobre calle 18 A interior   1,00 59,40 1,00   59,40 

  Muro sobre carrera 1C exterior e interior   1,00 114,70 2,00   229,40 

  Muro sobre calle 18 D exterior e interior   1,00 72,40 2,00   144,80 

  SUBTOTAL           815,57 

                

1,1 
Pañete exterior allanado  proporción de la 

mezcla 1:4  espesor 1.5 cm 
M2 

          

                

  

Nota: En el registro fotográfico allegado se 

observa la demolición parcial del pañete en 

las caras exteriores de los muros en la parte 

inferior a aproximadamente la mitad de la 

altura sobre las Cra. 2 Este,  Clle 18 A y Cra 1c 

  

          

  Muro sobre carrera 2 Este             

  Pañete exterior   1,00 16,70 1,10   18,37 

      1,00 14,30 1,28   18,30 

      1,00 20,90 1,20   25,08 

      1,00 14,80 1,20   17,76 

      1,00 28,70 1,23   35,30 

      1,00 14,80 1,31   19,39 

                

  Pañete Interior   1,00 14,63 0,85   12,44 

                

                

  Muro sobre calle 18 A             

  Pañete exterior   1,00 14,20 1,27   18,03 

      1,00 16,20 1,30   21,06 

      1,00 14,40 1,39   20,02 

      1,00 14,60 1,49   21,75 

                

  Pañete Interior   1,00 16,85 0,86   14,49 

                

  Muro sobre carrera 1C             

  Pañete exterior   1,00 5,40 1,22   6,59 

      1,00 14,70 1,39   20,43 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN 
DIMENSIONES 

Valor 
Cantidad Longitud Ancho Espesor 

      1,00 20,30 1,35   27,41 

      1,00 20,10 1,32   26,53 

      1,00 12,60 1,17   14,74 

  Muro bajo, con vanos en rejas   1,00 2,50 1,00   2,50 

      1,00 9,90 1,00   9,90 

      1,00 10,20 0,91   9,28 

  Puerta Lateral acceso desde calle Mercado   0,00 3,80 3,16   0,00 

      1,00 15,20 0,85   12,92 

                

  Pañete Interior   1,00 30,00 0,81   24,30 

      1,00 15,06 0,89   13,40 

                

  Muro sobre calle 18 D   1,00 28,60 0,67   19,16 

  Puerta    0,00 2,30     0,00 

      1,00 17,60 0,55   9,59 

      1,00 13,30 0,64   8,51 

  Puerta   0,00 1,50     0,00 

      1,00 7,60 0,71   5,36 

      1,00 1,50 0,30   0,45 

                

  SUBTOTAL           453,07 

                

2,1 

Cerramiento de protección e impacto 

elevado a altura sobre el muro existente en 

tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en 

ángulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en 

varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m 

del módulo pintado con anticorrosivo y pintura 

esmalte. incluye cimentación en zapatas 

ML 

          

                

  Cerramiento sobre calle 18 D   1,00 21,78 3,10   21,78 

  Muro sobre carrera 2 Este   1,00 10,76 2,70   10,76 

  Muro sobre calle 18 A   1,00 14,30 3,02   14,30 

      1,00 15,85 2,74   15,85 

                

  SUBTOTAL           62,69 
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Visita de verificación de cantidades de obra en compañía de funcionarios de la 

Alcaldía Municipal y Presidente de la JAC barrio El Tejar, Cancha de futbol barrio 

El Tejar 
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Verificación de pañete en la parte inferior de los muros sobre su cara interior, 

Cancha de futbol barrio El Tejar 
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Verificación de instalación de reflectores LED de 400W, Cancha de futbol barrio 

El Tejar 

 
 












