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Ref. Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF-80522-2021-39273
Implicado: German Chamorro de la Rosa.
VERSION LIBRE

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA, obrando en mi propio nombre vy
representacion, de conformidad con el auto 1188 del 21 de octubre de 2022
proferido por esa Directiva Colegiada, me permito presentar la correspondiente
VERSION LIBRE en el proceso de la referencia, en la forma siguiente:

Me llamo como queda dicho, identificado con la cédula de ciudadania numero
12.970.753 expedida en Pasto (N), residente en esta ciudad en la carrera 40 # 15-
45 Condominio Las Margaritas de Pasto, Casado, de profesion médico veterinario,
actualmente me desempefio como Alcalde Municipal de Pasto, correo electrénico
delarosal3l@yahoo.es y teléfono celular 3155808810, casado, con sociedad
conyugal vigente. Sobre los hechos motivo de investigacion es importante resaltar:

En el auto 680 del 29 de julio de 2022 de esa colegiatura, se enuncia que respecto
a la ejecucion del convenio solidario 20202754 del 13 de noviembre de 2020 suscrito
entre la alcaldia de Pasto y la Junta de Accion Comunal del barrio el Tejar, cuyo
objeto era “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio
de Pasto y la Junta de Accion Comunal del barrio el Tejar de la comuna 4 del
municipio de Pasto, para la adecuacion y mejoramiento de las instalaciones
pertenecientes al predio donde se encuentra ubicada la cancha de futbol del barrio
El Tejar de la comuna 4 del municipio de Pasto”, se encontré por parte del ente de
control fiscal, un faltante de $4.418.056 por no ejecutarse las cantidades totales de
los items a los cuales se obligd la Junta de Acciébn Comunal del barrio El Tejar,
afirmando que el suscrito no reparé en este tdpico y pago la totalidad del valor del
convenio, por lo cual se produjo un detrimento patrimonial por el valor indicado, por
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no haber controlado la inversidon de los recursos publicos y establecer su completa
ejecucion. Al efecto me permito expresar:

1. Tal como se enuncia en el auto 680 del 29 de julio de 2022 de la Contraloria
General de la Republica, por decreto 0348 del 11 de septiembre de 2020 el suscrito,
en su condicion de alcalde de Pasto, efectué una delegacion en materia de
contratacion, tanto en los secretarios de despacho como en el director del
Departamento Administrativo de Contratacion de la alcaldia de Pasto.

El Control y vigilancia del cumplimiento del objeto y contenido obligacional del
convenio en mencién se hizo a través de la secretaria de Infraestructura y
Valorizacion Municipal, en cabeza de su secretaria, persona idonea y con amplia
experiencia en obras, quien ademas cuenta con personal idoneo para efectos de la
verificacion, control y vigilancia de la actividad contractual.

No hay que olvidar que las alcaldias no son unipersonales, sino que responden a
una estructura que les permita responder las demandas sociales y el cumplimiento
de los fines estatales, aunado al cumplimiento de las sentencias judiciales y los
dictados de los 6rganos de control.

La Corte Constitucional, meridianamente ha sostenido al respecto:

“(...) La administracién local en Colombia no es unipersonal, por el
contrario, esta constituida por un andamiaje institucional que lo
soporta y asesora en los diversos ambitos decisionales y de
ejecucion que estan a su cargo. Lo anterior con el fin de que el
representante legal del ente territorial —en este caso el alcalde- organice,
ejecute y vigile de manera mas O6ptima la gestibn de su municipio, la
Constituciéon y la ley determinan también el régimen de los servidores
publicos, el ambito de sus funciones y competencias. En este sentido, la
presuncion establecida es la idoneidad de sus funcionarios; absurdo seria
pensar que los empleados publicos pudieran excusar sus faltas en la
ignorancia de la ley o la impericia frente a un &mbito de saber especifico.
En todo caso, en punto de las actividades desplegadas por la
administracion, no es admisible presumir la ignorancia de la misma con el
solo argumento de la ausencia de saber especializado del burgomaestre™.

(Negrillas fuera del texto).

En consecuencia, es necesario tener presente que el alcalde municipal de Pasto,
no obstante ser el representante legal del municipio, para atender las innumerables
obligaciones que tiene en cumplimiento de su deber misional, social y el que
ordenan las distintas autoridades, cuenta con una estructura municipal organica y
administrativa, que es lo que reitera la Corte Constitucional al establecer que las

! Corte Constitucional, sentencia T-1143 del 28 de noviembre de 2003. Sala Séptima de Revision.
M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
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alcaldias no son unipersonales y que responden a una estructura jerarquica,
organizacional y funcional en la que cada servidor publico responde por sus
actuaciones, omisiones y extralimitaciones.

2. Es importante advertir que al tenor del inciso segundo del articulo 211 de la
Constitucion Politica:

“...) La delegacion exime de responsabilidad al delegante, la cual
correspondera exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones
podra siempre reformar o revocar aquel, resumiendo la responsabilidad
consiguiente”.,

En iguales términos, es fundamental tener presente que el articulo 12 de la ley 80
de 1993 mencionado por ese ente de control, fue adicionado por el articulo 21 de la
ley 1150 de 2007, cuyo inciso 2 fue declarado exequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-693 de 20082, en el entendido segun el cual el delegante solo
respondera del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad
precontractual y contractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el
ejercicio de sus funciones.

Para tal efecto, la Corte Constitucional en la sentencia mencionada consideré lo
siguiente:

“‘De otro lado, el principio de responsabilidad subjetiva de los
servidores, a que se refiere el articulo 124 de la Carta, conlleva que el
servidor publico responde individualmente por sus acciones y
decisiones y no por las de otros; principio que resulta contrario al de
responsabilidad objetiva de dichos servidores, que implicaria que éstos
respondieran independientemente del grado de culpa o dolo de su actuar,
y que ha sido rechazado por esta Corporacibn en materia de
responsabilidad fiscal, disciplinaria vy penal de dichos
funcionarios. Ciertamente, esta Corporacioén ha sostenido que “‘no puede
deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente
publico, si no se establece que obrd, por accibn u omision,
constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con
motivo de sus funciones.” Asi mismo, de manera mas general ha
explicado que en virtud de lo dispuesto por el articulo 29 superior, conforme
al cual “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable”, en nuestro sistema juridico ha sido
proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad
es “supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposicion
de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar
tan soélo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre
quienes recaiga”. (Negrillas fuera del texto).

2 Corte Constitucional, sentencia C-693 de 9 de julio 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Al evento en ningln momento y de manera alguno se descuidé por parte del suscrito
alcalde el control y vigilancia del contrato en sus etapas precontractual y contractual,
al punto que se designé como supervisora del convenio suscrito con la Junta de
Acciéon Comunal del barrio ElI Tejar a la misma secretaria de Infraestructura y
Valorizacion, quien ademas por su perfil profesional y experiencia era persona
idonea para cumplir con las labores de inspeccion y vigilancia del cumplimiento del
objeto y obligacional del convenio signado; ademas de ello, contaba con personal
de apoyo también idéneo y que garantizaba un serio control a la ejecucion de las
clausulas contractuales.

En el entendido propuesto, para ningun efecto el suscrito en su condicion de alcalde
de Pasto, jamas inobservé los deberes de control y vigilancia de la actividad
precontractual y contractual, menos aun incurrié en algun tipo de conducta dolosa
o culposa grave, ya que el convenio y su ejecucion estuvo vigilado, monitoreado y
seguido por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, quien ademas conté con
un equipo interdisciplinario que le permiti6 obrar con diligencia en el control,
vigilancia y supervision del convenio en su contenido sinalagmatico contractual.

3. Dentro del cumplimiento de sus obligaciones como supervisora del convenio
solidario y respondiendo a la indagacion preliminar fiscal IP 80522-2021-39273 de
la Contraloria General de la Republica, remite informe en oficio 1520/0184-2022 del
14 de marzo de 2022, en el cual se adjunta la informacién solicitada por el ente de
control (Prueba 1).

Para efectos de la verificacion de los trabajos de vigilancia y control de la secretaria
de Infraestructura y Valorizacién, en el informe 01 de abril de 2022, en ejercicio de
sus funciones de supervision, la secretaria en mencién, representada por la
ingeniera NILSA VILLOTA ROSERO, presenta a la contraloria General de la
Republica la informacion solicitada en el acta de vivista de obra del 30 de marzo de
2022, con el correspondiente registro fotografico (Prueba 2).

En el mismo, se puntualiza que se han realizado las siguientes acciones tendientes
a dicho cumplimiento:

a. Respecto al item de replanteo se afirma que las mediciones registradas en el acta
del 30 de marzo de 2022, que la cantidad de intervencién es de 3.719 m2, superior
a la establecida en el acta final.

b. En cuanto al item del pafiete se enuncia que el mismo es de 3.719 m2 mayor al
establecido en el acta final.

c. En cuanto al item de pintura para la reja metélica con anticorrosivo y pintura color

azul, se afirma que la ejecucion es de 3.719 m2, mayor al establecido en el acta
final.
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d. Respecto al item de cerramiento de proteccion e impacto elevado a altura sobre
el muro existente se afirma que las mediciones registradas en el acta en mencion,
la cantidad de intervencion es de 81.54 m2 superior a lo registrado en el acta final.

Del alcance de las obras adelantadas se puede observar el registro fotografico
anexo que permite vislumbrar la ejecucion de las mismas (Prueba 3).

4. En virtud a que la ingeniera NILSA VILLOTA ROSERO, present renuncia
desde hace varios meses, se solicitd a la secretaria de Infraestructura y Valorizacion
un informe explicativo sobre lo acaecido en cumplimiento de su competencia como
supervisora del contrato.

Para el caso en concreto, en enero del presente afio, el arquitecto ANDRES DARIO
VELASCO CADENA, profesional universitario de la secretaria de Infraestructura y
Valorizacion de la alcaldia de Pasto, remite un informe pormenorizado apoyado en
las pruebas fotogréaficas mencionadas (Ver. Prueba 3).

En el mencionado informe se observa detalladamente lo establecido por la
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion en cumplimiento a sus competencias de
supervision, en el cual mantiene el criterio expresado en el registro fotografico e
informe ya mencionado (Prueba 4).

5. Como se puede observar en el acta del 30 de marzo de 2022, todo se
desencadena a raiz de las observaciones y aclaraciones que se hizo en dicha
diligencia practicada por funcionarios de la Contraloria General de la Republica y de
la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion de la alcaldia de Pasto (Prueba 5).
Las mismas fueron aclaradas por la ingeniera Nilsa Villota Rosero, como secretaria
de Infraestructura y el equipo de apoyo que la acompafiaba.

Tanto es asi que el primero de diciembre de 2020 la secretaria de Infraestructura y
Valorizacion de la alcaldia de Pasto y el contratista CARLOS ANTONIO
ZAMBRANO BURGOS, firmaron el acta de recibo final de las obras contratadas
(Prueba 6) y, el 30 de diciembre de 2021 se firmé el acta de liquidacién del convenio
20202754, finiquitando la relacion contractual (Prueba 7).

En suma, en ningln momento y de manera alguna se observa que el suscrito en su
condicién de alcalde ha obrado con dolo o culpa grave en el proceso de vigilancia y
control del convenio solidario multicitado, ya que en todo momento se dispuso que
la secretaria de Infraestructura y Valorizacion junto con todo el equipo de apoyo
profesional y técnico disponible, hiciesen el control y vigilancia del contenido
obligacional del convenio prenotado y, segun los integrantes de la secretaria no
existe ningun detrimento patrimonial.
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PRUEBAS
A. Documentales:

Prueba 1: Copia del oficio 1520/0184-2022 del 14 de marzo de 2022 suscrito la
secretaria de Infraestructura y Valorizacion de la alcaldia de Pasto, dirigido a la
doctora Elizabeth Jurado Melo, Profesional Universitaria de la Contraloria General
de la Republica -Gerencia Departamental Colegiada- (3 folios).

Prueba 2: Copia del Informe 1 de abril de 2022 del convenio 20202754 de la
secretaria de Infraestructura y Valorizacion de la alcaldia de Pasto (5 folios).

Prueba 3: Copia de las observaciones efectuadas por la secretaria de
Infraestructura y Valorizacion de la alcaldia de Pasto respecto a los hallazgos de la
Contraloria General de la Republica (8 folios).

Prueba 4: Copia del informe técnico del mes de enero de 2023 suscrito por el
arquitecto ANDRES DARIO VELASCO CADENA, profesional universitario de la
secretaria de Infraestructura y Valorizacion de la alcaldia de Pasto (3 folios).

Prueba 5: Copia del acta del 30 de marzo de 2022 suscrita por funcionarios de la
Contraloria General de la Republica y la secretaria de Infraestructura y Valorizacién
de la alcaldia de Pasto (5 folios).

Prueba 6: Copia del acta final de recibo del convenio solidario 20202754 de 2020
suscrito entre la ingeniera NILSA VILLOTA ROSERO, secretaria de Infraestructura
y Valorizacién y el sefior CARLOS ANTONIO ZAMBRANO TEJAR, contratista del
convenio (2 folios).

Prueba 7: Copia del acta de liquidacién del convenio solidario 20202754 de 2020
suscrito entre la ingeniera NILSA VILLOTA ROSERO y el sefior CARLOS ANTONIO
ZAMBRANO TEJAR, contratista del convenio (3 folios).

B. Testimoniales:

Solicito se recepcione el testimonio del arquitecto ANDRES DARIO VELASCO
CADENA, identificado con la cédula de ciudadania 13.072.222 expedida en Pasto,
Profesional Universitario de la secretaria de Infraestructura y Valorizacion de la
alcaldia de Pasto, a quien se puede ubicar en el barrio Anganoy, celular 313 629
5499. Correo electrénico andavele77@gmail.com

OBJETO DE LA PRUEBA: Establecer las funciones de control y supervision de la
secretaria de Infraestructura y Obras de la alcaldia de Pasto y la veracidad de la
ejecucion de las obras relacionadas con el convenio solidario 20202754 de 2020
suscrito entre la alcaldia de Pasto y la Junta de Accion Comunal del barrio El Tejar.
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C. Inspeccién Ocular:

Con el objeto de poder confrontar las pruebas documentales aportadas en la
presente version, como de las testimoniales que se recepcione, solicito
respetuosamente se decrete una inspeccion ocular en el sitio de las obras
ejecutadas y supervisadas por la alcaldia de Pasto a través de la secretaria de
Infraestructura y Valorizacion.

PETICION
Con fundamento en la documentacion relacionada y detallada, respetuosamente

solicito se disponga relevarme de cualquier responsabilidad dentro del proceso de
la referencia

Cordialmente,
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?&JCE/’/\ ,// | PRUEBA 1

1520/0184-2022

San Juan de Pasto, 14 de marzo de 2022

Contraloria General de la Republica
ELIZABETH JURADO MELO

Profesional Universitario sustanciadora
Gerencia Departamental Colegiada Narifio

Asunto: “Indagacion preliminar Fiscal [P 80522-2021-39273 Reguerimiento
iformacion — Solicitud Segunda vez.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta lo enunciado por Yolanda Elizabeth Jurado Melo mediante
coireo electrdonico remitido a : calidadinfraestructura@alcaldiapasto.gov.co de fecha
14-mar 2022: "acuso recibo de su cormunicacion con la que adjunta oficio de
respuesta emifido para la Indagacidn Prefiminar (P-80522-2021-39274, no obstante,
es de senalar que fa coniraloria General de la Republica Gerencia Narifio
adelonta 1o 1P-80522-2021-39273 relacionada con la ejecucion del
Convenio 20202754 Mejoramiento cancha de futbol Barrio & Tejar; dftima
actuacion en la que se ha requerido informacion con el radicado 2022EE0036181
enviado internamente por la Unidad de Correspondencia de la Alcaldia con el
radicado 202203980."

La Secretaria de Infraestructura y Valorizacidn remite la informacidn solicitada por
la Contraloria General de la republica,asi:

o Copia del oficio de diciembre de 2020 suscrito por la comunidad del Barrio

el Tejar en el que solicitan la inclusidon de unos nuevos items en el convenio
Solidario 20202754.

Se adjunta archivo en formato pdf nombradoe “Solicitud modificacién de item -
canfidades convenio”.

o Informe en el que especifique cuales con las caracteristicas del reflector
fipo ted que hace parte del Analisis de precio unitario gue reposa en la
Cficing técnica de la secretaria de infraestructura y valorizaciédn municipal
(potencia;Watts, maerial,etc,

Se adjunta archivo en formato pdf nombrado “Especificacion técnica reflector
led tejar”.

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2} 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales Il
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‘B EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

* Herramientas menores

* Andamios tubuilares

§. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

oescriplas y autonzadas por la supervision.

+ Equipos
s Algno de olro

realizocidn de esta actividad,

Lz cuantificara y poagard uvnidad instalada (Und) de acuerde a las espacificaciones

E- valor serd €l precic unitaro estipulodo en ef contrato y su costo incluye:

s  Ofros costos directes e indregtos que el contratista estime necesarios para la

Se anexa facturas comespondientes de 6 unidades de reflector led de 400 w

Secretaria
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ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

CONVENIO DE OBRA No. 20202754 DE

“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO vy
LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIC EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL. MUNICIPIO
DE PASTO, para la “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL
BARRIOC EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTQO", vigencia 2020"

INFORME No. 01

Abril 2022
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Conftraloria General de la Republica
ELIZABETH JURADO MELO

Profesional Universitario sustanciadora
GCerencia Departamental Colegiada Narino

Asunto: “Indagacion preliminar Fiscal IP 80522-2021-39273 Requerimiento informacién -
Solicitud Segun acta de visita de Obra del 30 de Marzo 2022.

1. DATOS DEL CONTRATO

No Conirato: 20202754
Fecha Contrate: 30 de diciembre de 2020
Valor Contrato: $ {70.000.000)

Objeto:
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos vy financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO vy
LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ATAHUALPA DE LA
COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020.

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2020.
Contratista: JAC Barrio Tejar
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ANEXO 10 - Registro fotogréfico valla informativa

EJECUCCION DE OBRA

-

Panete interior en diferentes zonas
internas parg proteccion del muro_de la

Construccion de soportes de la estructura

para soporte de los mddulos de impacto

| humedad

superiores y exteriores.

Construccidon de médulos de impacto
internos y externos de la zona deportiva.

Instalacién de médulos en las zonas
exteriores dngulo de 1"- internamente en

varilla Y. cuadrada
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Retiro de pafiete en las paredes exteriores
del cerramiento en mamposteria causado
por deterioro de agentes climdticos y por
tiempo de viga ufil.

Retiro de panete en |as paredes exteriores
del cerramiento en mamposteria causado
por deterioro de agentes climd&ticos y por
el tiempo de vida Util.

Refiro de parete en las paredes exteriores
del cerramiento en mamposteria causado
por deterioro de agentes climaticos y por
cl tiempo de vida Uil

4 unidades de Luminaria 400 w tipo led
que corresponden a la espasificacion
tecnica adjunta, para g practica
deportiva noctucturna y por segurida del
sector ya que se encuenira en una zond
vulnerable por la inseguridad que se
presenta.
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ALCALDIA MUNICIPAL

Se anexan especificacion técnica

CARACTERISTICAS DEL REFLECTOR LED - ESCENARIO DEPCRTIVO CANCHA DE FUTBOL

BARIO EL TEJAR

1. CODIGO ITEM 2. DESCRIPCION ITEM

RTL Suministro e Insialacidn de Reflector Tipo Led
2. UNIDAD DE MEDIDA UND
4. DESCRIPCION

Disefio bermetico & prueba de agna.

Chasis en aluminio que #arantiza la correcta dinipacidn de calor,

Bajo consumo de anergia.

Eficiente drive mulitveltaje que mantiene eztable la comente en el producto.
Libre de ¥ elementos toxicos como el mercunc y el plomo.

No emite tradicion infrarroja y nltvavioleta.

400 w

Alambrye de cobre THHN N". 12

Accesono Conduit de 172

. FECCEDIMIENTO DE EJECUCION

iniciar las actlividades una vez la supervicién de la oraen de incio,
Cuantificar la cantidad de unidades ¢ instaier

Programar una secuencic de aclividades pore la realzocion de la
localiracion y replantes de la ilumingcion.

. TOLERANCIAS DE ACEPTACION

H/A

L AATERIALES

ALUMINKD CHASIES - CONTIENE PLASTICO EN ALGUMO § SECTORES
LUMINARIA TIPO LED
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PEO}E"&}\ 3 PRUEBA 3

OBJETO: Aunar esfuerzos administratives, 1écnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
DEL BARRIC EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES PERTENECIENTES AL FREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA
COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020

CONVENIO No: 202754 | [CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR | PRF - 80522-2021-39273 [ 1
Cédige Descripcién [ un ] Vr. Unitario |_Cantidad | vr. Parcial
1 PRELIMINARES
1 Replantec general farea mener 1000 m2) m2 $ 246,00 2,549.00| $ 2.789,754.00
"1, Replantec general [drea menocr 1000mY)
Envla visita fiscal se procedio a dimensioner las cantidades reaimente ejecutadas del item, per parte de los funcicnarios de la alcaldia, se
mencioné que sobre sl mure exterlor de la calle 18 A se realizé replantec para el disefic especitico del muro {...)

HALLAZGO

Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una aitura promedio de 2.72 metros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y para

los demds se tendra en cuenta el perimetro en un uncho de 2 m puesto que las actividades ejecutadas con el convenio fueron ejecutacdas

en el petimetro del cenamiento como se muestra en los cdloulos del Anexo 1. Cdlculs de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de
Futcol barric el Tejar, por le anterior se establecié que el drea de este item realmentea ejecutada corresponde a 815,57 m2.

OBSERVACIONES

En cuanto elitem de replantec en fa vislta que se reafizo el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo estableser con las mediciones registradas
en el acta en mencion que lacantida de intervencion es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de
canfidades
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Cédigo

Descripcién

‘UN VT, Unitario Cantidad Vr. Parclaf

Pafele extetior alanedo preporcion de la mezcia 14 m2 $
espesor 1.5cm

18,428.00 49001 %

H.959.772.00

HALLAZGO

“1,1 Parete exterior allanado proporcidn de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm”, en cuantias de $2.018.226.67 vy $3.610.544,60, respectivamente.
pues se ¢jecuigron en menores metros cuadrades g los pactados por las partes en el Convenio solidario 20202754,

OBSERVACIONES

ANTES

En cuanto el itern de replantec en la visita que se realizo el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo estableser con las mediciones registradas
en el acta en mencion que lacantlda de Intervenclon Pafiete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm es de 3719 m2 la
cual es mayor ¢ Iq esiablecida en el acta final, $e anexa cuadro ge cantidades

ACTUAL

Cddigo

1.1

Pintura para reja metdlica con anticerosive y pinturd

Descripclén UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parclal

color gzul 2 manos mz $

18.621.72 150.00| $

2,793,257.00

HALLAZGO

cm, H=3.0 m del médule pintade con anticoresive y pintura esmalte, incluye cimentacion en zapatas" y producto de la operacion concluyd

“Pinturd parg reja metdlice con anficornresivo y pirtura color azul 2 manos” y "Celramiento de proteccién & impacto elevado a aliura sebre
el myro existenie cn lube pesado estructural 3" @6mts. marco en dngulo de 2%" * 3/14, refverze internc en varilla cuadrada de Y% cada 20

que los fallantes de obra totalizan $4.418.056.96 1$4.016.415,42 coste directo + $401.441,54 impuesios 10%)

OBSERVACIONES

i
]
!

En cuanto ¢l itemn dePinturg pora reja metalica con anticomosivo y pintura color dzul 2 manos en la visita que se realizo el 30 del mes de
marzo de 2022 se pudo eslableser con las mediciones reglstradas en el acta en mencion que lacantida de intervencion del item en

mencion es de 3719 m2 la cual s mayer a la establecida en el acta final. Se anexa cuadre de cantidades
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OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, 1écnicos y financieros enfre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL
DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS

INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA
COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO", vigencla 2020

CONVENIO No: 202754 I [CONTRAYISTA/PARTE 2. JAC TEJAR | “[prF - 80522-2021-39273 1 [
R-"' Cddigo Descripcién [ un ] Vr. Unitario [ Cantidad [ vr, Parcial

1 PRELIMINARES

1 Repianteo general (area menar 1000 m2) m2 3 946.00 254%.00| $ 2.78%.754.00

"1. Repluniec general [drea menoer 1000m2)
[}
Enla visita fiscal se procedid a dimensionar las cantidades reaimente ejecutadas del item, por parte de los funcionarios de 1a alcaldia, se
menciond que sobre el muro exterior de la calle 18 A se reqiizd replanteo para el diseio especiice de! muro (...)

HALLAZGO

Por lc onlerior se valida el ajuste de dicha cantidad a una altura premedio de 2.72 metros en la lengitud del muro sobre la calle 18 A, y para

los demds se tendrda en cuenta el perimetro en un ancho de 2 m puesto gue jas actividades ejecutadas con el convenio fueren ejecutadas

en el perimetro del ceramiento come se muestra en los cdlculos del Anexo 1. Cdlculo de canfidades de obra convenio 202754, Canchg de
Futbol barrio el Tejar, por lo anterior se establecid que el @rea de este tem realmente ejecutada corresponde a B15.57 m2,

OBSERVACIONES

En cuanto el item de replanteo en la visita que se realizo o 30 del mes de marzo de 2022 se pudo estableser con las mediciones registradas
en el acia en mencion que lacantida de intervencion es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acla final. $e anexa cuadro de
cantidedes

ENERe o
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Codigo Descripcion UN Vr. Unitario Canfldad vt Parclal
11 Pariete ex'Ienor allanade proporcion de o mezcia 1:4 m2 3 1B.428.00 649.00| % 11.959.772.00
espesor 1:5cm
HALLAZGO "1.1 Paiiete exierior allanadoe preoporcion de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm”, en cuantias de $2.018.226.67 y $3.610.544,60, respectivamente,

pues se ejecutaron en mencres metros cuadrados a los pactados por las partes en e Convenio solidario 20202754,

OBSERVACIONES

ANTES

En cuanto etitern de replanteo en la visita que se realizo ¢l 30 del mes de marzo de 2022 se pudo estableser con las mediciones registradas
en el acta en mencion que lacantida de intervenclon Pafete exterior aanado proporcién de la mezcia 1:4 espesor 1.5 cm es de 3719 m2 la
cual es mayor ¢ la establecida en el acta final. e anexa cuadro de cantidades

ACTUAL

Descripeidn UN Vr. UnHtarlo Cantidad vr. Parclal

Pintura para rejo meldlica con anticorrosivo y pintura
oty e vP m2 |8 18,621 72 150.00| $ 2.793,257.00

HALLAZGO

"Pintura para reja metalice con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos” y "Cerramiento de proteccién e impacto elevado a aifura sobre
el muro existente en lube pesade esiructural 3" @émts, marco en dngulo de 2%" * 3/14, retuerzo internc en varilla cuadrada de % cada 20
cm, H=3.0 m del médule pintade con anticomresive y pintura esmalte, incluye cimentacion en zapatas" y producto de la eperacién concluyd
que los lolfantes de obra totalizan $4.418.056,96 [$4.016.415.42 costo directo + $401.441 .54 impuestos 10%).

OBSERVACIONES

En cuanto el iter dePintura para reja meldlica con anficorresivo y pintura color azul 2 manos en la visita que se reqlizo el 30 del mes de
marza de 2022 se pudo estableser con las rmediciones registradas en el acta en mencion que lacantida de intervencion delitem en
mencion es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadre de cantidades
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ANTES i 4
S
I S
ii:igﬁslﬁﬂi
BT
ACTUAL :
Cddigo Descripcién UN Vr. Unitario Cantldad vr. Parclal
Cerramienlo de proleccion e Impacto elevado a
altura sobre el muro existente en tube pesado
2 estructural 3" @ émis, rarco en angule de 2 172" *3/16,

491, |
refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada 20 mi 3 341.523.00 0001 3 20 380.00
cm . H= 3.0 m del module pintado con anticorrosivo ¥
pintura esmalfe. incluye clmentacion en zapatas

HALLAZGO

“Pintura para reja metalicd con anticertosive y pintura color azul 2 manos" y “Cerramiento de profeccién e impacto elevado a altura sobre
el muto existente en tubo pesado estruciural 3" @smis, marco en dnguio de 244" * 3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de % cada 20
cm, H=3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pinfura esmalie, Incluye cimenlacién en zapatas" y preducte de la operacién concluyd
que los faltantes de obra totalizan $4.418 056 96 [$4.014.415 .42 coslo directo + 3401 .641,54 impuestos 10%).

OBSERVACI|ONES

En cudnto el item de Cerdmiento de profeccion e impacto elevado a altura sobre el muro existente en iubo pesado estructural 3" @ émis,
marco en angulo de 2 1/2° *3/14, refuerzo interne en barilla cugdrada de 1/2 cada .20 ¢m |, H= 3.0 m del modulo pintado con anticornmosivo
¥ pinfura esmalle. incluye cimentacion en zapatas en la visita que se realizo el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo eslableser con las
mediciones registradas en el acta en mencion que lacantida de intervencion es 81,54 m2 de lo registrado en el acla final. Se anexa cuadro
de cantidades
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ANTES

ACTUAL
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PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATG

PREACTA DE OBRA

VIGENCIA VERSION cODIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTQ 03-0ct-18 02 IN-F-013
CONVENIONo.: 202754 [osJETO:

CONTRATISTA/PARTE 2. JAC TEJAR

VISITA CONTRALORIA

CANTIDADES DE OBRA VISITAS

FECHA : 30 /03 /2022

B

TRAMO 4

DESCRIPCION GRAFICA

SALON CULIURAL -CR 4g

DESCRIPCION

_Tramo |
_Tramo ¥
_Tamod

__Jramol

Tamo ]
_Tramold
Tramol
Trame 2
Tramao 2
. Jramg 2
) ~ Tramec 2 o
Tramo donde se ubica Reja_

Trame donde se ubica Reja

____.Tramo donde se ubicaReja

_Trame donde se ublca Reja

_ Trama donde se ublca Rej

. Tramo donde se ubica Reja

__ PoRete lateral mercado

Pafete Vla_ig[q_l metcado

Pahete lateral mercade

Pafiefe lateral meicado

___ Tiamodondese ublcaRejg
Tramo donde se ublca Reja
Tramo donde se ubicaRejg  _

__Tramo donde sg ublcaReja

DIMENSIONES

e PUERTA
,, _ PUERTA _ _
_ JANCHO __
e AIO o
1.1 _.. bafele exterior B} 47
R C_ANCHS —

R __ATO -

. ___ Ponefeinteroreré - Ty 463
___ Pofeteinlerior frenie al pescado _ ~ 1685
___Panele interior frente gl mercada | , _ __..30.00
___Panete inferior frente af mercado 2 ] 15.06

Valor

12.44

24.30

13.40
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PROCESQ INFRAESTRUCTURA

|NCOMBRE DEL TORMATO

PREACTA DE CBRA
VIGENCIA VERSION CODIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTO 03-Cci-18 oz IN-F-013
CONVENIONo.: 202754 [cBIETO:
CONTRATISTA/PARTE 2: JAC TEJAR VISITA CONTRALORIA
CANTIDADES DE OBRA VISITAS FECHA . 30 /03 /2022
DIMENSIONES
DES RAFICA ITEM CRIP N UN Valor
CRIPCION GRAF DES clo Cantid | Longitud| Ancho Espesor

21 | Cemamienio sector Orienle lado parque i C300] 2azs| 7482

_Cerramiento sector canera 6 _ 270 10.76 2905

Cerramients sector pescado _ooAo2 0 3oas| 9105

) 240 1585 38.04




PRUEBA 4

AT DL PASTD

1UNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

INFORME TECNICO REALIZADO CON REFERECIA - ACTA DE VISITA DE OBRA DEL 30 DE MARZO 2022 DE LA CONTRALORIA

1. DATOS DEL CONTRATO

No Convenio: 202754
Fecha Contrato: 1/12/2020
Valor Contrato: $70.000.000

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Municipio de Pasto y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la Munnicipio de

Objeto: Pasto“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO
DE PASTO”, vigencia 2020
Plazo: 30/12/202
Contratista: Junta de Accion Comunal Barrio el Tejar R.l. Carlos Antonio Zambrano Burgos
2. ACTAS DE OBRA
Acta de inicio: 1 de diciembre 2020

Acta de recibo final:

30 de diciembre 2020

Acta de liquidacion: |30 de diciembre 2021
PRF - 80522-2021-39273
Cédigo Descripeion ‘ N ‘ Vr. Unitario ‘ Cantidad ‘ Vr. Parcial
1 PRELIMINARES
1 Replanteo general (area menor 1000 m2) ‘ m2 ‘ $ 946/ + 2 949.00‘ $ 2.789.754,00
“1. Replanteo general (Grea menor 1000m2)
8
Enla visita fiscal se procedié o di as canfidades real jecutadas del ftem, por parte de los funcionarios de la aicaldia, se mencioné que sobre el muro exterior de la calle 18 A se realizé replanteo para el disefio
especiico del muro (...)
aLLAZGO
Por lo anterior se valida el ajuste de dicha cantidad a una alfura promedio de 2.72 mefros en la longitud del muro sobre la calle 18 A, y pora los demds se fendia en cuenta el perimetro en un ancho de 2 m puesto que las actividades
ejecutadas con el convenio fueron ejecutadas en el perimetro del cerramiento como se muestra en los célculos del Anexo 1. Céleulo de cantidades de obra convenio 202754, Cancha de Futbol bario el Tejar, por lo anterior se
establecid que el drea de este ifem recimente ejecutada corresponde 815,57 m2.
€n cuanto el ifem de replanteo en la visita que se realizo el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo estableser con los medici jsirads en el acta en mencion que lacantida de infervencion es de 3719 m21a cual es mayor ala
(OBSERVACIONES N -
establecida en el acta final. Se anexa cuadro de canfidades
RESGISTRO FOTOFRAFICO
ANTES
ACTUAL

DESCRIPCION GRAFICA DESCRIPCION

Replanteo general 1 Replanteo general
ACCESO
PUERTA
PUERTA
TRAMO 4

ANCHO

ALO
1 pariefe exieror

SALON CULTURAL - CR ég ANCHO

ALO

Panefe inferior ¢r 6
PaRefe inferior frenfe ol pescado.
Panefe inferior fienfe al mercado |
PaRefe inferior frenfe ol mercado 2

Replanteo general
Tromo | 1670 3674
Tromo 1 1670 4593
Tromo | 31.00) 7285
Tromo 1 5190 124,56

Tromo | 8670 160/
Tromo 1 95.40) 234,68
Tromo | 11020 283,72
Tromo 2 14.20 3607
Tromo 2 30.40) 79,04
Tromo 2 44,80 12410
Tromo 2 59,40 17701
Tramo donde se ubica Rejo 5.40) 13,12
Tramo donde se ubica Reja 20,10 55,68
Tramo donde se ubica Rejo 0,40 109,08
Tramo donde se ubica Reja 6050 159.72
Tramo donde se ubica Rejo 7310 171,05
Tramo donde se ubica Reja 7310 579
Tramo donde se ubica Rejo 75.60) 75.60)
Tramo donde se ubica Reja 8550 9,26
Tramo donde se ubica Rejo 85,50 8636
Tramo donde se ubica Reja 95.70) 77,5
Pariefe lateral mercado 95.70) 301,46]
Pariee laferal mercado 99,50 31542
Pariefe lateral mercado 99.50) 99.50
Pariee laferal mercado 11470 8029
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Codigo Descripcion UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
1 Panete exterior allanado proporcion de m | s 18.428.01 64900 $ 11.959.772,00
la mezcla 1:4 espesor 1:5cm
ALAzGo “1.1 Pariete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm”, en cuantios de $2.018.226,67 y $3.610.544,60, pues se ejecut menores mer drados a los pactadk Ias partes en el Convenio|
solidario 20202754,
OBSERVACIONES En cuanto el ifem de replanteo en la visita que se realizo el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo estableser con las mediciones regisiradas en el acta en mencion que lacantida de infervencion Pariefe exterior allanado proporcion

de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm es de 3719 m2la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadio de canfidades

DESCRIPCION GRAFICA

Paiiete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 espesor 1:5 cm

TRAMO 4

SALON CULTURAL - CR ég

DESCRIPCION

DIMENSIONES

PUERTA

PUERTA

ANCHO

panete exteror
ANCHO

ALTO

Pafefe inferior cr 6

Paefe inferior frenfe ol pescado.

PaRefe inferior frenfe al mercado |

Pafefe inferior frenfe ol mercodo 2

Tramo donde se ubica Reja

Tramo donde se ubica Rejo

Tramo donde se ubica Reja

Tramo donde se ubica Rejo

Tramo donde se ubica Reja

Tramo donde se ubica Rejo

Tramo donde se ubica Reja

Tramo donde se ubica Rejo

Tramo donde se ubica Reja

Tramo donde se ubica Rejo

Pariee laferal mercado

Parefe lateral mercado
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Codigo Descripcion UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Pintura para reja metdlica con
12 ura para reja, m2 18.621.7: 150,00| $ 2.793.257,00
y pintura color azul 2 manos

“Pintura para reja metdlica con anficorrosivo y pintura color azul 2 manos” y *Cerramiento de profeccién e impacto elevado a aliura sobre el muro existente en fubo pesado estructural 3" @émis, marco en angulo de 24" * 3/16,

AAzeo refuerzo infermo en varila cuadrada de % cada 20 m, H=3.0 m del médulo pinfado con anicorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentacién en zapatas" y producto de la operacién concluyé que los faltantes de obra fofalizan
$4.418.056,96 ($4.016.415.42 costo directo + $401.641.54 impuestos 10%).

OBSERVACIONES En cuanto el ifem dePinfura para reja metdiica con anficorrosivo y pintura color azul 2 manos en la visita que se realizo el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo estableser con las mediciones regisiradas en el acta en mencion que

lacantida de infervencion delitem en mencion es de 3719 m2 la cual es mayor a la establecida en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades

RESGISTRO FOTOFRAFICO

1.2 Pintura para reja metdlica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos

Ceramiento secor canera &
Cerramiento secfor pescado

Cerramiento sector Oriente lado paraue

Pintura para reja metdlica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos Total
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Cédigo Descripeion N Vr. Unitario Canfidad Vr. Parcial
Cerramiento de proteccién e impacto elevado a
altura sobre el muro existente en tubo pesado
estructural 3" @ émts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16,
21 refuerzo interno en barila cuadrada de 1/2 cada .20 m $ 34152, 6000 § 20.491.380.00
cm , H=3.0m del modulo pintado con anticorrosivo y
pintura esmalte. incluye cimentacion en zapatas
“Pintura para reja metdlica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos” y “Cerramiento de profeccion e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @émis, marco en dngulo de 2" * 3/16,
aLLAzGo refuerzo intemo en varilla cuadrada de % cada 20 cm, H=3.0 m del médulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cimentacion en zapatas” y producto de la operacion concluyé que los faltantes de obra totalizan
$4.418.056,96 ($4.016.415,42 costo directo + $401.641,54 impuestos 10%).
En cuanto el item de Cerramiento de proteccion e impacto elevado a altura sobre el tente en tubo pe 3" @ émis, marco lo de 2 1/2"*3/16, refuerzo intemno en barilla cuadrada de 1/2 cada .20 cm
OBSERVACIONES H=3.0m del modulo pintado con anficorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentacion en zapatas en la visita que se redlizo el 30 del mes de marzo de 2022 se pudo estableser con las mediciones registradas en el acta en mencion
que lacantida de intervencion es 81,54 m2 de lo registrado en el acta final. Se anexa cuadro de cantidades
RESGISTRO FOTOFRAFICO
ANTES
ACTUAL

2,1 CERREMIENTO DE PROTECCION E INPACTO 1 Cerramiento sector Oriente lado parque 310, 24,78 76,82
Cerramiento secfor carrera 6 270 1076 29,05
Cerramiento secfor pescado 302 20,15 91.05

2.40) 1585)

TOTAL CERREMIENTO DE PROTECCION E INPACTO

Elaboro:
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Arq. Andres Dario Velasco Cadena 
Profesional Universitario S.I.V.M
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PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION
VIGENCIA VERSION CODIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTO 25-May-18 03 IN-F-023 2 de 40

SEGUIMIENTO AL CONVENIO N°. 202754

De acuerdo a la visita técnica realizada el 30 de marzo del 2022 con los profesionales de la
Contraloria en acompafiamiento de los profesional de apoyo a la supervision de la Secretaria
de Infraestructura y Valorizacion registrada en el acta de la fecha en mencion se realiza el
presente informe solicitado por el sefor alcalde del Municipio de Pasto Doctor Vicente German
Chamorro de la Rosa para aclaracion de las cantidades de obras ejecutadas en el convenio N°
202754.

OBRAS EJECUTAS REFERENCIADAS EN EL PROCESO DE APERTURA AUTO DE
APERTURA DE PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCALPRF-80522-2021-
39273
EN EL PROCESO FISCAL PRF 80522-2021-39273 hace referencia la siguiente obsservacion,
“existen diferencias en las cantidades de los items “1 Replanteo general (drea menor 1000m2)” y “1,1
Pafiete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm”, en cuantias de 52.018.226,67 y
5$3.610.544,60, respectivamente, pues se ejecutaron en menores metros cuadrados a los pactados por las

partes en el Convenio solidario 20202754.

Asimismo, el profesional de apoyo calculd (a favor) las cantidades de mds de los items “Pintura para reja
metdlica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos” y “Cerramiento de proteccion e impacto elevado
a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3” @é6mts, marco en dngulo de 2%” * 3/16,
refuerzo interno en varilla cuadrada de % cada 20 cm, H=3.0 m del mddulo pintado con anticorrosivo y

pintura esmalte, incluye cimentacion en zapatas” y producto de la operacion concluyd que los faltantes
de obra totalizan $4.418.056,96 (54.016.415,42 costo directo + 5401.641,54 impuestos 10%).”

La Secretaria de Infraestructura y Valorizacion informe que es importante resaltar sobre el
hallazgo en contrado las cantidades ejecutadas en los siguientes items son las siguientes.

1. En referencia al item 1. Replanteo general (drea menor 1000m2) podemos observar
que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del 2022 son
mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273 como se
puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotografico
relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada, como las dimensiones
correspondientes a esta actividad.

Area ejecutada 3.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico
2. En referencia al item 1,1 Pafete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4

espesor 1.5 cm podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el
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acta de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento
PRF-80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado
con el registro fotografico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como
las dimensiones correspondientes a esta actividad.

Area ejecutada 3.719 m2 cantidad referenciada en el documento técnico

En referencia al item 1.2 Pintura para reja metalica con anticorrosivo y pintura color
azul 2 manos” podemos observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta
de 30 de marzo del 2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-
80522-2021-39273 como se puede observar en documento anexo relacionado con el
registro fotografico relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como las
dimensiones correspondientes a esta actividad.

Area ejecutada 234.96 m2 cantidad referenciada en el documento técnico

En referencia al item 2.1 Cerramiento de proteccion e impacto elevado a altura sobre
el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en angulo de 2 1/2"
*3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H= 3.0 m del modulo
pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentacion en zapatas podemos
observar que las cantidades ejecutadas relacionas en el acta de 30 de marzo del
2022 son mayores a las que se relaciona en el documento PRF-80522-2021-39273
como se puede observar en documento anexo relacionado con el registro fotogréafico
relacionando el estado inicial y la actividad ejecutada como las dimensiones
correspondientes a esta actividad.

Area ejecutada 234.96 m2 cantidad referenciada en el documento técnico
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T ! PRUEBA 5

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Q
@ GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARINO
' Indagacién Preliminar IP-80522-2024-30273
CONTRALORIA Convenlo 202754 del 13 de noviembre de 2020 @
Barrlo El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

En el municipio de Pasto, a los _treinka ( 30 )dias del mes de _maorzo

de dos mil veintidés (2022), en cumplimiento de la VISITA ESPECIAL a las obras ejequladas
para el mejoramiento de la cancha de fitbo! del Barrio E) Tejar de la Indagacién Preliminar |P-
80522-2021-39273, apertura da mediante aulo No. 214 del 29 de diciembre de 2021 por la
Gerencia Departamental Colegiada de Narifio, se procede a realizar visitas a las obras que
ejecutaron en el marco del convenio 202754 del 13 de noviembre de 2020 por valqr de Sete_nta
Millones de Pesos ($70.000.000,00), cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos administrativos técnicos
y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL
BARRIO TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA
4 DEL MUNICIPIO DE PASTO" vigencia 2020", en el cual se establecié el siguiente
presupuesto de obra teniendo en cuenta cantidades contratadas y valores actualizados con
items no previstos acorde a la informacién allegada por el Municipio de Pasto asi:

VALORER CONTRATADOS VALDRES MCTUALEZADOS VALGRES FIECNADOR
K DESCRPCION VR OWTAN
wi| canto | vRuMTAR | vararcwl |ccanmo | vrearcar  |cowTrauomia| cavto | vaparcil | orereicia

T |Roplane ganardl {irea mance 1000m2). | M2 | 751000 346,00 | 710448000 294900 270975400 80G] OTRD0] 84138800 | 2.148.366.00
1.4 {Puhois adiios waneda proporcdnde it | ol gocop | 1mazege | 1022754000 | eeggo 1198077200 1p42000] «2800] 725032000 | wi0e.44400

ihpotd 14 espased 1Bcm
1, [l il upu 1 inianoies yedanoint 3 ) g | 1 as000| 930200 {17356 70000 [ 2.10000 0220000 938200 | 20000 | 1970220000

Cutigthieniy ge piblection ¢ INpecls n

Wb po s ¥l ssluckiral 3° @ Inis, marco

Lot Bngulu ua 2 12°* V16, ielosras sn 1 R
b3 i u } 123 Bymekassinbonaca | MU BATBT MISII00 | ZAMTERIS 0.00] 34152200

Gail 10.5, Ha 3 0 punieda o0 saconosio
‘n'\ulﬂ .II!I!‘I.!

liams no pizuibioe : TR RN REROENTERT ] R ECNCT BT
raMyciolel umsduh CAha de bibol bpo

"

T e | P A ke

et und -| 400.000.00 . 500 240000000] 11866700 3001 35000100 | 204990900
Het parw hui 1o ld incluys mdsenal 9l - | 350000000 . 160 3,500,000 00/ :ﬁ.noom 100 { 350000000
Pirkutu para ealas melhia con
K y i ks 40 2 miphod w2 . 188,12 . 130.00 1TEI2ST 04 1082172 | 19723 | 340001082 |- CEIASESE

Catramlen ve proieucidn v e
Wik & allra SUBIS €6 LIO wks ke oh
Wb e wdo eabuciuint 3° G biote, maicd
oo (90 engule g 2 147 V16, ichen @ ailetno
o i b:wa cuadicts e Vi cade 200n |, " ) 152300 e 2049138003 152000 $146] 1787135005 | 242002185
11w 3.0 0 Jal Inudukd puledo Con : '

ANBCLN bW ¥ pinturd esmalle Inclupe
famuntivon w) Spatas

COSTODRECTO: 8 638.38] 64

SN BIM 5310210197 | 1053417187

erplag b 10.0% 36141638 634383634 S0A020 | 105041747

TOTAL: 70 008.000.08 70000 004,00 TLATLATLTS | (LS0T AN
LA ULl

FALTANTE DE ODRA s | 11T B

Para la revisién del mencionado contrato se conté con el acompafiamiento de}

Arqwkcb Anérc‘s Ve.\usco b la Inacmem co.m.\\a .LQSSO c.\-. ‘a..
Secreboma de Tnpmestrchn  nunupl  Gogto | e saﬁo.':C_p«\m %Mna

30beh

. Jvado
con quien(es) una vez enterados del objeto de Ia visita se procede a verificar el estado actual

de las obras y las cantidades realmente ejecutadas asl:

de la JAC B,/E! Tt{cxr y los PU de kb cép -_Thmmlhn"'j«\r;moao;-

= 20
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GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARINO
Indagacién Preliminar 1P-00522-2021-39273
CONTRALORIA Convenlo 202754 del 13 do noviembre de 2020
Barrle El TeJar-Municiplo de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA —

et
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Pa‘vo P\-cc—l'bof dog dc«"ﬁnga dJ MM,

- @ CONTRALORIA GENERAX. DE LA REPUBLICA
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CONTRALOHIA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIRO

Indagacién Preliminar 1P-80522-2021.39273
Convonlo 202754 del 13 de noviembre de 2020

Barrio El Tejar-Municiplo de Pasto

L ACTA DE VISITA DE OBRA
[TEM | DESCRIPCION UN | DIMENSIONES Valor
Cantidad | Longitud | Ancho | Espesor
14 |Porele <xkrin 00 l0.8¢| |
( 2840 | 0.50
\ 28 60 | ~_ Puacta
3040 | ~
2040 | OSSO
48s0 | 0.59 \ thoun &
{ c1.80 |0.64
) G180 |2.a1 N Predq
( &63.30 |2.91
) 6330 |0.73,
\ J0.90 | 068
1.4 | Pajele extewor 32.40 | ©.30 y
— | Pede  Salbn Cooudad 2.3 Andw
da. 63 ' 2.55 (A,
A1 _|Pazele inleroc Calc 14.63 085
AA_Pasele  inlaee frak fesads .25 |0.86
14 _Pande imleror mevently 1 30.00 |0.8)
14 |Arcle inkoor memall 2 15.06 lp.eq.
2.l |Cenomats _sedw 243% |30
ovente (lade poeqen’d) —_— -
oty Ao
24 |Cormmas Cm G 10.7¢ [230
Gmacnerlo poaceds (42015 |3.00 .
- ) T‘Jo“‘ 254 —115.85
-~ - e 1T
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. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARIRO
corm Indagacién Preliminar IP-80522-2021-39273
OHTRA LA Convenlo 202754 del 13 do noviombre do 2020 @
Barrlo El Tejar-Municipio de Pasto
ACTA DE VISITA DE OBRA

—

'ITEM | DESCRIPCION UN [ DIMENSIONES Valor

Cantidad | Longitud | Ancho | Espesor
AHe

1) [forele  exlenir 16-30 5,20 C‘;:wn?naya

\G | 2.35
21 1235 | { T
S(ac| 2.40| [ 4

g@o 2.40
9540 | z.4¢
\W0.20 | z.62
420 |254
3040 | 2.¢0 | FMawo
44.80 |z. 33 2

H40 | 2.98
540 | 243
20.10 | 2.33
40 40 | 230
60.50| 264
3210 |2.34
1340 | 0.90 |} e
1560 1.00 P{
85.50 | 0.8
8530 14.04
A | Pordle exleror . €510 %I 2
Poocks. Lobeod. ool 9570 | 3.15 |
19.50 “ | 241
A1 | Padede exlewor 950 (4.0 | per
//5 N 1470 | 0.90 |

rd /




GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE NARINO
Indagacién Preliminar [P-80522-2021-39273
CONTRALORIA Convenlo 202754 del 13 de novlembre de 2020
Coo Barrlo E! TeJar-Municlplo de Pasto
ACTA DE VISITA DE CBRA

O CONTRALORIA GENERAL DE LA REFUBLICA

Quien atendid la diligencia:

tavess Diew Vs O Vps camllo fmso D

Nombre Awreda=s U%c - Nombre (gMl(a (aSSo DeH:ﬂ-'b
Cédula SOz . 222 Cédua {,035.313.640

Cargo 'Ro,:sslﬁm\ on;%;gw;c. Cargo gheTEte SswM
KA [Colcs farbrans o

Cedula 2944 GY9 Cedula

Cargo ?N&!&ﬂn}& Cargo

Por parte de la Contraloria General de la Republica

JONATHARN DAVID AHUMADA CAICEDO
Profesional Universitario .
Gerencia Departamental Colegiada de Narifio

etorl ol AL,
Nombre &[120%els Joss Heb
Cédula 59396 000

Cargo Progenonsl Univendono,
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PECL I3 A s PRUEBA 6
PROCESO INFRAESTRUCTURA
e NOMBRE DEL FORMATC
et ACTA FINAL
. VIGENCIA VERSION CODIGO CONSECUTVG
ALCALDIA DE PASTO 03-Oct 18 05 WNE-030

_CC 4VENIO DE: SOLIDARIO o o
_No ZONVENIO 20202754

Ciw Jad y fecha:

San Juan de Fasto | de diciembre de 2020

Co: fratante / Parte 1

MUNICIPIO DE PASTO NIT: 891280000-3

Ref reseniunte legal:

Dr. VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA

Cochratista /Parie 2;
:Ide;.lﬂ_ﬂcacién:

JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR RL. CARLCS ANTONIO
IAMBRANIO BURGOS

NIT: 900259941-3

Ok #o:;

Aunar “esfuerzos administrativos, técnicos v financieros enire e
MUNICIPIO DE PASTO vy LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL
BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO.
para ia "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SF ENCUENTRA UBICADA LA
CANCHA DE FUTBCL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL
MUNICIPIO DE PASTO", vigencia 2020

Vair

SETENTA MILLONES BE PESOS M/CTE {§ 70.000. 00g]

Plo o

30 dias catendarios contados a parlir de la suscripcion del oma
de inicio.

_Fec na de finalizacidén:

30 de diciembre de 2020

No. 2020003352

Re. ishro de
COLAPIOMmIso

_pre .upuesial:
Res slucibn de

. apiabacién de pollzgs:

No. 4379 del 23 de noviembre de 2020

_Ide tiflcacion:

Antc rventor/Supervisor: | Ing. Nilsa Rocid Villota Rosere

34,317,940

_Des.endencia:
Cao o

_ | Secretaria de_Infraestructura y Vaiorizacion

1 Secretaria de Infraestruciura vy Valordzacion

[, o presente Techa 1 de diciembre de 2020, en la Secretaria de infraestructura y
Vv ilorizacion, se reunieron: Ing. Nilsa Rocid Villota Resero en calidad de supervisora y [a
junta de accidn comunal tejar RL Caros Antonio Zambrano Burgos en calidad de
¢ ntrulista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del
¢ nvenio solidorio No. 20202754, de acusrdo al cuadre anexo el cual es parte integral
- la prosenle acta, debidamente aprobada por la supervision.

5 :gdn o eslipulado en e convenio, la supervisién, establece que la Junta de Accidn
-comunal del Bamo gl tejar de la comuna 4 del municipio de Pasto ha cumplido con lo

Revisa: Oficing juridice
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Piglie 21 de 28
lunes, 8 de febrero de 2021

Tercero: 900259941

Fecha Tipo Nimero
3112020286 CDC 2020000114

31122020  COM 0012557

Torcero: 900390445

Fecha Tipo Nimero

FNHNN  ALM 2020120031
JM2220 QoM 202001257t
Tercero: 900351165
Fecha Tipo Nadmero
CUOHZ20  ALM 2020040001
11082020 ALM 2020060041
24072020 COS 2020006772
24073020 COS 2020000770
24072020 GOS 2020000770
240702020 COS 2020000770
JNIIP00 ALM 2030110020
211120280 COM 2020006748
JHUMW  COC 2020000194

FormxtoContG17

+ L . Imprdsa pori 'OSCAR RAFAE| GOMEZ GUERRA-ARIG 12:101

T o 3o BT Hora mpresién: 17:54:37

e KpditidFSontable deTTercerds - Eritid Fechas 011/01/2020 y 31/12/2020

Entre Terceros yZZ2ZZZ77277777777277272777770727

Sucursal: 001

Cen. Cast Cuenta
1" 29016190

kL) 26010190

Sucursal: 001

Nombre: JAC DEL BARRIO EL TEJAR DEL MCPIO DE PASTO

Valor Déhito Valor Crédito Base gravable

Nombre Cuenta Descripcién
PASIVO PARA INTERFAZ INTERFAZ DE ALMACEN ANPSTES Y 0.60 70,000.000.00 0.00
RECLASIFICACIONES POR REVISION DE
CE PARTIDAS- AJUSTE POR PAGC
PREDIAL ANQ 2019,
PASIVD PARA INTERFAZ LV 20202764 UMCD PAGD ADECUACION 70,000.000.00 600 70,800,000.06
¥ MEJORAWIENTO DE LAS
INSTALACIONES I .
FO.000,000.00 70,000,000,60 70,000,000.00

Swma

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VDA EL ROSARIC++++++

Can. Cost o:!._.ﬂ
18 29010190
18 29010190

Sucursal: 001

Can. Cost O:o:ﬂ.

19 29010190
1% 20010190
1% 29010199
hi: 20010180
19 29016790
19 29010190

18 26010100
1 2001090

-1 28010780

Nombre Cuenta

Valor Débito Valor CréditoBase gravable

Pascripcion
PASIG PARA INTERFAZ 000 8020738388 .00
PASIVO PARA INTERFAZ CVN 20201902 PAGO FINAL AUNAR 00,257,383.58 0o ,267,382.68
ESFUERZOS PARA BL MEJORAMIENTO
con
Sums B9.257583.86  6B,207,303.00 69,267,333 88
Nombre: INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
Nombre Cuzenta Descripcion Valor Débito Valor Crédito Base gravable
PASHVO PARA INTERFAZ " INTERFACE DE ALMACEN A TTTao0 51385000000 aoe
CONTABILDAD DE LA FECHA: 01/04/2020
PASIVO PARA INTERFAZ INTERFAGE DE ALMACEN A 600 2252000000 000
CONTABILIDAD DIE LA FECHA 11062020
PABIVO PARA INTERFAZ PAGD CTO 20152204 COMPRAVENTA E 178,114,000.00 0,0 0.00
INS. MOBILIARIC HIBIENE 2JUN2(020 .
PASIVO PARA INTERFAZ PAGO CTO 20193204 GOMPRAVENTA E 22,520,000,00 .00 0.00
NS, MOBILIARIO H1B2ENE-2AN2020
PASIVO PARA INTERFAZ PAGO CTO 20123204 COMPRAVENTA £ 275,749,000.00 0.00 200
INS. MOBILIARIC H1B2ENE-2JUN2020
PASIVO PARA INTERFAZ PAGO CTO 20n19a204 COMPRAVENTA E §2.000,000 60 Q.00 a.00
NG, MOBILIARID HIBZENE-2 AN2020
PASIVQ PARA INTERFAZ an 23,540,284 .00 .00
PASIVO PARA WTERFAZ €S 20202701 UNICO PAGO SUMINISTRD 27, 540, 260,00 0.00 A2,320,373.16
DE 400 ANCHETAS DE VIVERES ¥ :
PASIVO PARA INTERFAZ INTERFAZ DE ALMACEN AJUSTES Y 8.00 0.0 0.00
‘. REC{ASIFICACIONES POR REVISION DE .
O FARTIDAS- AJUSTE POR PAGO =
. FPREDIAL ARD 2018, .
L : ‘. guma o 'v SROA0ZE800 57032026000 3232057916




PRUEBA 7

PROCESQ INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

) ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
= VIGENCIA VERSIGN CODIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTO 03-Qct-18 05 IN-F-029 1de3d
CONVENIO DE: SOLIDARIO
No.CONVENIO 20202754
Ciudad y fecha: San Juan de Pasto 1 de diciembre de 2020
Contratante / Parte 1: | MUNICIPIO DE PASTO NIT: B21280000-3
Representante legal: | Dr. VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Contratista /Parte 2: JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR RL. CARLOS ANTONIO

ZAMBRANIO BURGOS

Identiflcacién:

NIT; 200259941-3

Objeto:

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre of
MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL
BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO,
para la  “"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES  PERTENECIENTES Al PREDIO DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL

TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO”, vigencia
2020

Valor:

SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE {$ 70.000.009]

Plazo:

30 dias calendarios contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

Fecha de finalizacién:

30 de diciembre de 2020

Registro de
c of‘npmmlso No. 2020003352
resupuestal;
Resolucién de
aprobacién de | No. 4379 del 25 de noviembre de 2020
| poilzas:

Interventor/Supervisor

Ing. Nilsa Rocié Villota Rosero

Identificacién:

34.317.940
Dependencia: Secretaria de Infraestructurg ¥ Valorizacion
Cargo: Secretaria de Infraestructura y Valorizacion

En la presente fecha 30 de diciembre de 2021, en la Secretaria de Infra
Valorizacion, se reunieron: Ing. Nilsa Rocié Viliotg Rosero en calidad de
y la junta de accién comunal tejar RL. Carlos Antonio Zambrano
calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir ¢
comun acuerdo la liquidacién del contrato de obra 20
siguientes consideraciones:

Primera; Que a la diligencia se hace

Acla,

Segunda: Que El Municipio de Pasto Yy la junta de accidn
Anfonio Zambrano Burgos en calidad de confratista de o

estructuray
suparvisora
Burgos en
on el fin de realizar de
202774 conforme g las

presente las personas suscritas en la presente

comunal tejar RL, Carlos
bra, celebraron el dia 30

CamSrannar

38


JAVIER
Texto tecleado
PRUEBA 7


PROCESO INFRAESTRUCTURA

; NOMBRE DEL FORMATO
\ ’ ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
VIGENCIA VERSION CODIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTO 03-Oclt-18 05 IN-F-029 2de 3

Cuarta: Que fa Ley 80 de 1993, en su arliculo 60, prevé la liquidacion de los contratos
enrelacion con circunstancias simiiares a la del objeto contractual pactado,

Quinto: Que en la cldusula veinticuatro del contrato No. 20202754, se estipuld: “la
Liquidacion del contrato: El presente contrato se liquidard de comin acuerdo entre
las partes al cumplimiento de su objeto o mas fardar dentro de los cuatro {4) meses
siguientes, contados q partir de la fecha de la extincion del plazo de ejecucion de!
contrato o de la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacién.
También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos
0 que haya lugar. En el acta de liquidacién constaran los acuerdos, conciliaciones y
Transacciones a que llegaren las partes para poner fin alas divergencias presentadas
Y poder declararse a paz y salvo. Para la fiquidacién se exigird al Contratista la
extension o ampliacién, si es el caso, de la garantio del confrato para avalar jas
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincidn del mismo."

Sexta: Balance financiero del contrato:

I Valor contratado:

VALOR CONTRATO: $ 70.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL: $0.00

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 70.000.000,00
l. vaior anticipo: $63.105.817.68

. Valor final ejecutado:

VALOR CONITRATO INICIAL: $ 70.000.000,00
VALOR EJEUTADO CONTRATO ADICIONAL: $0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 70.000.000,00

SON: Ciento Cincuenfa y Siete Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cincuenta Y

Nueve Pesos 64/100

V. Pagos efectvados al contratista:

VALOR ANTICIPO: $ 35.000.000,00
VALOR ACTA FINAL: $ 70.000.000,00
SUMA TOTAL $ 70.000.000,00

V. Amorlizaciones al anficipo:

AMORTIZACION ANTICIPO ACTA FINAL: $ 70.000.000,00
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PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
VIGENCIA VERSION CODIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTO 03-Oct-18 05 INF-02% 3ded

frente a este informe otorgado por parte de El Municipio de Pasto el respectivo visto
bueno, y estando la parte Coniratante de acuerdo se pone en consideracidn del
Contratista, junta de accidén comunal tejar RL. Carlos Antonio Zambrano Burgos, quien
luego de estudiar el contenido de lo expuesto en Ia presente manifiesta que: Bl
balance econémico del confrato se encuentra acorde con el confenido vy
cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio econdémico
del confrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las
cuales se desarollaran efectivamente por las partes con base en la suscripcion de
presente acuerdao,

Séptima: De conformidad con lo onterior las partes coniratantes imparten su
aprobacién a la presente liquidacién.

Octava: En atencién a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por
liquidado el contrato de obra No. 20202754, cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos
administrativos, técnicos v financieros enfre el MUNICIPIO DE PASTO vy LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO,
para la “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL
PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR
DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO™, vigencia 2020", declaréndose las partes a
Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se
consignan observaciones u objeciones.

Para copstancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

RCCION COMUNAL TEJAR
ANFETNIO TAMBRANIO BURGOS

Revisd: Oficing Jurldica
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PROCESQO INFRAESTRUCTURA
NOMERE DEL FORMATO
& ACTA FINAL
. VIGENCIA VERSION CODIGO CONSECUTIVO
| ALCALDIA DE PASTO 03-Oci-18 05 IN-F-030

 CC {VENIO DE: SOLIDARIO -
“No. SONVENIO 20202754

_Civ.iad y fecha:

San Juan de Pasto 1 de diciembre de 2020

Coitratante / Parte 1;

MUNICIPIO DE PASTO NIT: 891280000-3

_Rey resentante legal:

Dr. VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA

Coistratista /Parte 2;

Ide. iiificacién:

JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR RL. CARLOS ANTONIO
LAMBRANIO BURGOS

NIT: 900259941-3

Ob ato;

Aunar esfuerzos adminisirativos, técnicos vy financieros entre el
MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL
BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO.,
para la “"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA
CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL
MUNICIPIO DE PASTQO”, vigencia 2020

___\‘{Mcl a.

SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 70.000.000)

Pla. o:

30 dias calendarios contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio.

_Fec ha de finalizacion:

30 de diciembre de 2020

Re« istro de
COLAPIoMmIso
_pre supuestal:

No. 2020003352

Res slucidn de
apiobacion de polizas;

No. 4379 del 25 de noviembre de 2020

| Infc rventor/Supervisor:

Ing. Nilsa Rocid Villota Rosero

Ide.tificacion:

34.317.940

 De:endencia:
Ca yo:

Secretaria de Infrasstructura vy Valorizacion

| Secretaria de Infraestructura v Valorizacion

[ da presente lecha 1 de diciembre de 2020, en la Secretaria de Infraestructura %
Valorizacion, se reunieron; Ing. Nilsa Rocid Villota Rosero en calidad de supervisora y la

contfralista de obra,

Junla de accion comunal tejar RL. Carlos Antonio Zambrano Burgos en calidad de

con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del

¢onvenio solidario No. 20202754, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integrai
d . la presente acta, debidamente aprobada por la supervision.
S :gin lo estipulado en el convenio, la supervisién, establece que la Junta de Accién

7irma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

I 3. NIDSA ROCIGHIVILLOTA ROSERO

» Inlyaestructura y Valorizacién

Lie 353men AM@W - Revisd: Oficing juridico
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A AT eonevos AuxiligT«€Contable déTerceros™ Eritré 'Fechas 01/01/2020 y 31/12/2020

Tercero: 900259941

Entre Terceros yZZZ27277727777777777777777777777

Sucursal: 001

Nombre: JAC DEL BARRIO EL TEJAR DEL MCPIO DE PASTO

Nombre Cuenta

Valor Débito Valor CréditoBase gravable

Fecha Tipo Nimero Cen. Cost Cuenta Descripcion
311202020 CDC 2020000114 18 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ INTERFAZ DE ALMACEN AJUSTES ¥ 0.00 70,000,000.00 0.00
RECLASIFICACIONES POR REVISION DE
DE PARTIDAS- AJUSTE POR PAGC
PREDIAL ANO 2019.
311212020 COM 2020012557 18 28010190 PASIVO PARA INTERFAZ CV 20202754 UNICO PAGO ADECUACION 70,000,000.00 0.00 70,000,000,00
Y MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES B
Suma 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
Tercero: 9200390449 Sucursal: 001 Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VDA EL ROSARIO++++++
Fecha Tipo Numero Cen, Cost Cuenta Nombre Cuenta Descripcién Valor Débito Valor Crédito Base gravable
31/12/2020  ALM 2020120031 18 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ - 0.00 69,207,363.88 .00
31M2/2020 COM 2020012571 18 29010180 PASIVO PARA INTERFAZ CVN 20201962 PAGO FINAL AUNAR 69,297,383.88 0.00 69,207,383.88
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO
con -
Suma 69,297,363.88 £9,297,383.88 69,297,383.88
Tercero: 900381165 Sucursal: 001 Nombre: INTEGRA Y ASOCIADOS SAS
Fecha Tipo Niamero Cen. Cost Cuenta Nombre Cuenta Descripcion Valor Débito Valor CréditoBase gravable
01/04/2020 ALM 2020040001 19 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ INTERFACE DE ALMACEN A 0.00  513,860,000.00 0.00
CONTABILIDAD DE LA FECHA: 01/04/2020
11/06/2020 ALM 2020060011 19 29010180 PASIVO PARA INTERFAZ INTERFACE DE ALMACEN A 0.00 22 520,000.00 0.00
CONTARBILIDAD DE LA FECHA: 11/06/2020
24/07/2020 COS 2020000770 19 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ PAGO CTO 20193204 COMPRAVENTA E 176,111,000.00 0.00 0.00
B B INS. MOBILIARIO H1B2ENE-2JUN2020 - B
24/07/2020 COS 2020000770 19 28010180 PASIVO PARA INTERFAZ PAGO CTO 20193204 COMPRAVENTA E 22 ,520,000.00 0.00 0.00
INS. MOBILIARIO H1B2ENE-2JUN2020
24/07/2020 COS 2020000770 19 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ PAGO CTO 20193204 COMPRAVENTA E 275,749,000.00 0.00 0.00
- _ INS. MOBILIARIO H1B2ENE-2JUN2020 - -
24/07/2020 COS 2020000770 18 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ PAGO CTO 20193204 COMPRAVENTA E 62,000,000.00 0.00 0.00
B o INS. MOBILIARIC H1B2ENE-2JUN2020
20/11/2020 ALM 2020110020 18 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ 0.00 33,940,268.00 0.00
251112020 COM 2020009749 18 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ €S 20202704 UNICO PAGO SUMINISTRO 33,940,260,00 0.00 32,320,373.16
3 DE 400 ANCHETAS DE VIVERES Y TGS
31/12/2020 CDC 2020000114 .:. 18 29010190 PASIVO PARA INTERFAZ INTERFAZ DE ALMACEN AJUSTES Y 8.00 0.00 0.00
" RECLASIFICACIONES POR REVISION DE )
Li Hai B.PAGS DE PARTIDAS- AJUSTE POR PAGO - . = e B
ma 11 i L ) _ _ PREDIALANO 2019, . : A S
2 SI 530 Dn V005 T0 gymi 35 5T ETD,320,268.00 570,320,268.00 32,320,373.16
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