& é PASTO OFICINA DE

-

ZZIS LA GRAN CAPITAL CONTROL INTERNO

ALCALDIA MUNICIPAL

1210/0539-2021
San Juan de Pasto, 18 de mayo de 2021

Doctor

MAURICIO ANDRES CAICEDO GARCIA

Grupo delegado de Vigilancia Fiscal de Narino
Contraloria General de la RepuUblica

Carrera 18A No 26 64 Pasaje Corazén de Jesus
CIUDAD

Asunto: Respuesta a comunicacion observaciones N 9-16. Auditoria de cumplimiento SGP.
Educacién PAE FOME FONPET PASTO, Vigencia 2020. Referencia: 2021EE0073519.

Cordial Saludo.

En atencidon a la solicitud del asunto, en lo referente a la informacién relacionada sobre
requerimiento, Respuesta a comunicacién observaciones N 9-16. Auditoria de
cumplimiento SGP. Educacién PAE FOME FONPET PASTO, Vigencia 2020. Referencia:
2021EE0073519, la Oficina de Control Interno de Gestidn en virtud de lo establecido en el
Decreto Municipal 129 de 2020, a través del cual se delega la funcién de avocar el
conocimiento de las solicitudes de informacion dirigidos por Entes de Control al sefior
Alcalde, consolidar la informacidon y emitir la respuesta pertinente; después de oficiar a las
dependencias de la Administracién Municipal involucradas, haciendo uso de las respuestas
recepcionadas, debidamente consolidadas, con los anexos y soportes aportados, procede
a remitir lo siguiente:

1. Oficio 1520/0365-2021 suscrito por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién a la
Contraloria General de la Republica con descargos correspondientes.

2. Oficio 1520/0366-2021 suscrito por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion a la
Oficina de Control Interno de Gestidn, con la presentacion de los descargos.

3. 3 Archivos anexos sumistrados por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion.

Atentamente,

Original firmado
CARLOS HUMBERTO ROSERO TIMANA
Jefe de Control Interno de Gestién (E)

Proyectd: Sandra Obando Rivera
Contratista OCI
Revisd y aprobd: Carlos Humberto Rosero Timand

Jefe Oficina de Conftrol Interno de Gestion (E)
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1520/0366-2021
San Juan de Pasto 18 de mayo del 2021.

Doctor:

CARLOS HUMBERTO ROSERO TIMANA
Jefe de Control Interno (E)

Alcaldia de Pasto

CAM Rosales Anganoy

Codigo Postal 520001151

Asunto: Respuesta Observaciones Nos. 9 — 16 Auditoria de Cumplimiento
SGP Educacién PAE FOME FONPET Pasto, vigencia 2020

Cordial Saludo,

Me permito enviar oficio con los respectivos descargos a las observaciones
presentadas por Contraloria General de la Republica de la Auditoria de
cumplimiento SGP sectores cultura y deporte vigencia 2020, mediante oficio
2021EE00705273.

Para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
NILSA ROCIO VILLOTA ROSERO
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion

Proyectd: Maria Camila Lasso D
Contratista SIVM
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1520/0365-2021
San Juan de Pasto 18 de mayo del 2021

Doctor:

MAURICIO ANDRES CAICEDO GARCIA

Supervisor encargado

AC SGP educacion PG PAE FOME FONPET PASTO 2020
Genrencia Departamental Colegiado de Narino
Contraloria General de la Republica

Asunto: Respuesta Observaciones Nos. ? — 16 Auditoria de Cumplimiento
SGP Educacion PAE FOME FONPET Pasto, vigencia 2020

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito enviar los descargos a las observaciones
realizadas por la Contraloria General de la Republica con respecto a la auditoria
de cumpliento SGP educacién PG PAE FOME FONPET PASTO , vigencia 2020, por
parte de la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion.

SECTOR CULTURA

CONVENIO 20202531 suscrito entre el Municipio de Pasto y la JAC del barrio
Panoramico

El Municipio de Pasto y la Junta de Accién Comunal del barrio Panordmico
suscribieron el Convenio Solidario 20202531 del 13 de octubre de 2020, cuyo objeto
fue "Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE
PASTO y LA JUNTA DE ACCION Comunal DEL BARRIO PANORAMICO | ETAPA DEL
MUNICIPIO DE PASTO, para el MEJORAMIENTO SALON CULTURAL BARRIO
PANORAMICO | ETAPA MUNICIPIO DE PASTO vigencia 2020",

Se estima el valor total del convenio en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($32.049.732,00),
discriminado por un valor de costo directo e impuestos del 10%, asi:
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Costo Directo| § 29.136.120
Impuestos 10,00%| % 2913.412
COSTO OBRA| S 32.04%.732

(...)El municipio de Pasto, de forma previa a la suscripcion del Convenio 20202531
suscrito enfre el Municipio de Pasto y la JAC del barrio Panordmico, elabord el
ANALISIS DE PRECIOS unitarios de los items estipulados, los cuales fueron allegados
como respuesta a la solicitud de informacion realizada mediante el oficio
2021EEQ061425, donde se observd que se incluyd la MANO DE OBRA NO
CALIFICADA, la cual debia ser aportada como confrapartida por parte de la Junta
de Accion Comunal, por lo cual, no debid tenerse en cuenta dentro del precio
unitario de cada item(...)

De acuerdo a lo anterior, se debe dar claridad de los conceptos de MANO DE
OBRA CALIFICADA*y MANO DE OBRA NO CALIFICADA: Los frabajadores calificados
han recibido algun grado de instruccion o de capacitacion sin los cuales no
podrian llevar a cabo ciertas labores (0 no de manera eficaz). Por el contrario, la
mano de obra no calificada son aquellos trabajadores que no han recibido ningun
tipo de instruccion y poseen Unicamente su fuerza de trabajo para ofrecer. En este
caso, los trabajadores que corresponden a MANO DE OBRA CALIFICADA, serian
maestros y oficiales y MANO DE OBRA NO CALIFICADA, corresponde a ayudantes,
los cuales asi conforman la cuadrilla de trabajo (CUA-Maestro-Oficial-Ayudante).

En el presupuesto objeto de valoraciéon presentado por Contraloria General de La
Republica, se puede advertir que la informacion de la columna correspondiente a
VALORES DE APU MANO DE OBRA la cual se divide en valores y APU ajustado, la
columna de VALORES corresponde Unicamente al VALOR DE MANO DE OBRA
CALIFICADA evidenciada en la informacion de la tabla de precios unitarios
establecida por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion y el formato de
andlisis de precios unitarios IN-F-007 remitidos por la Secretaria, mediante oficios
1520/0346-2021 y 1520/0326-2021, lo anteriormente expuesto permite afirmar que la
MANO DE OBRA NO CALIFICADA no fue contemplada como un item del
presupuesto oficial de contrato.
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N

Coédigo Descripcion
1 PRELIMINARES

UN [ vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial

L0 [ eamonte e croctoa madera | M2 | 3 8693 120[$ 1.043.160
SUBTOTAL PRELIMINARES $ 1.043.160

2 MAMPOSTERIA Y ACABADOS
2.01 Estuco interior M2 | $ 5.520 170| $ 938.400
202 Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, M2 | s 7.558 274|'$ 2.070.892

tres manos

Suministro en instalacién de enchape en
2.03 [cerdmica, de 60 x 30 cm, pagado por m2, M2 | $ 30.981 20| $ 619.620
para paredes de banos y cocina

Suministro e instalacién de cielo falso en
2.04 PVC, I&dmina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA) M2 1% 38195 1201 3 4.583.400

SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS $ 8.212.312

4 INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

Salida interruptor sencillo 15 AMP, incluye

4.01 . UND| $ 44.936 2($ 89.872
accesorios
ILUMINACION
Suministro e instalacién de Luminaria tipo
403 bala LED de“lS W de incrustar. Incluye unD| $ 51.650 22| $ 1.136.300
marco, clavija y cable encauchetado de
3X14 AWG
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS $ 1.226.172
5 CUBIERTA
5.01 Suministro e instalacidn de cubierta en teja M2 $ 31.836 120,00| $ 3.820.320

fibrocemento incluye accesorios

5.02 Suministro e msfgloaor\ de cobqlle‘re en M| 40.652 11,00 $ 447.172
FIBRO cemento incluye accesorios
Suministro e instalacidon perfil en C 120 x 60 x
5.03 [2.5mm, acabado en anticorrosivo y pintura KG | $ 13.500 414,00 $ 5.589.000
esmalte

SUBTOTAL CUBIERTA $ 9.856.492

6 CARPINTERIA METALICA

Retiro de pintura existente en puertas y
6.01 |ventanas y acabado en anticorrosivo y M2 | $ 22.977 25,00( $ 574.425
pintura esmalte a dos manos.

Puerta en lamina de 1,80x0,80 cal 18 pintada

6.02 . . B UND| $ 420.427 1,00( $ 420.427
en anticorrosivo y Esmalte, incluye cerradura
Suministro e instalacidén vidrio de 4 mm

6.04 | M2 | $ 40.420 4,00| $ 161.680
ransparente
Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo

6.05 [ladrillo pintado con anticorrosivo y pintura M2 $ 69.910 9,00 $ 629.190

esmalte

Divisiones para bafos en lamina
6.06 |galvanizada, con anticorrosivo y esmalte, M2 $ 250.000 7,501 $ 1.875.000
incluye puertas y cerraduras

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA $ 3.660.722

[ Costo Directo] $ 23.998.858
Impuestos 10,00%| $ 2.399.886
[costo oBRA[ S 26.398.744
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ITEM DESCRIPCION UN " DM,AENSIONES Valor
Cantid [Longitud| Ancho | Espesor
Desmonte y disposicion de teja fibrocemento incluye estructructura
1,02 M2
madera
CUBIERTA 1,00 10,50 11,00 115,50
CUBIERTA 1,00 1,10 4,09 4,50
TOTAL 120,00
2,01 |Estuco interior M2
MURQOS INTERNOS
COCINA 1,00 2,00 0,44 0,88
COCINA 1,00 2,40 2,20 5,28
ENCHAPE MURO COCINA 1,00 1,50 0,75 1,13
COCINA 1,00 2,40 2,20 5,28
ENCHAPE MURO COCINA 1,00 3,30 0,75 2,48
BANO 2,00 2,30 0,75 3,45
BANO 1,00 1,92 0,75 1,44
BANO 1,00 1,12 0,75 0,84
BANO 1,00 1,12 2,70 3,02
OFICINA 1 2,00 3,00 2,35 14,10
OFICINA 1 1,00 1,10 2,35 2,59
OFICINA 1 2,00 1,10 2,70 5,94
OFICINA 2 2,00 3,00 2,35 14,10
OFICINA 2 1,00 2,50 2,35 5,88
OFICINA 2 1,00 1,70 2,70 4,59
SALON 1,00 8,45 3,00 25,35
SALON 1,00 4,23 3,00 12,69
SALON 1,00 1,00 3,00 3,00
SALON 1,00 6,75 3,00 20,25
SALON 1,00 8,35 3,00 25,05
TIMPANO SALON 2,00 8,45 0,75 12,68
TOTAL 170,00
2,02 |Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, fres manos M2
FACHADAS LATERALES 1,00 22,80 3,45 78,66
FACHADA PRINCIPAL 1,00 11,30 4,00 45,20
MENOS VANOS PUERTA Y VENTANAS -18,24 -18,24
MUROS INTERNOS
COCINA 1,00 2,50 2,45 6,13
COCINA 1,00 2,40 2,20 5,28
ENCHAPE MURO COCINA -1,00 1,50 0,75 -1,13
COCINA 1,00 2,40 2,20 5,28
ENCHAPE MURO COCINA -1,00 3,30 0,75 -2,48
BANO 2,00 2,30 0,75 3,45
BANO 1,00 1,92 0,75 1,44
BANO 1,00 1,12 0,75 0,84
BANO 1,00 1,12 2,70 3,02
OFICINA 1 2,00 3,00 2,35 14,10
OFICINA 1 1,00 1,10 2,35 2,59
OFICINA 1 2,00 1,10 2,70 5,94
OFICINA 2 2,00 3,00 2,35 14,10
OFICINA 2 1,00 2,50 2,35 5,88
OFICINA 2 1,00 1,70 2,70 4,59
SALON 1,00 8,45 3,00 25,35
SALON 1,00 4,23 3,00 12,69
SALON 1,00 1,00 3,00 3,00
SALON 1,00 6,75 3,00 20,25
SALON 1,00 8,35 3,00 25,05
TIMPANO SALON 2,00 8,45 0,77 13,01
TOTAL 274,00
Suministro en instalacién de enchape en cerdmica, de 60 x 30 cm,
2,03 - . M2
pagado por m2, para paredes de banos y cocina
BANO 4,50 1,80 8,10
COCINA 4,80 1,00 4,80
MESON COCINA 0,90 1,00 0,90
MESON COCINA 3,00 1,00 3,00
MESON COCINA 2,00 0,60 1,00 1,20
MESON COCINA 3,00 0,75 0,89 2,00
(@ TOTAL 20,00
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204 Suministro e instalacién de cielo falso en PVC, Idmina 7.0 mm M2
""" |(INCLUYE ESTRUCTURA)

BANO 2,30 1,92 4,42
OFICINA 1 3,00 1,90 5,70
OFICINA 2 3,00 2,50 7,50
CUARTO ASEO 1,90 0,83 1,58
COCINA 3,00 2,40 7,20
SALON SOCIAL 8,50 4,82 40,96
SALON SOCIAL 7,80 6,75 52,65
TOTAL 120,00
4,01 [Salida interruptor sencillo 15 AMP, incluye accesorios UND
SALON 2,00 2,00
TOTAL 2,00
Suministro e instalacién de Luminaria tipo bala LED de 18 W de
4,03 |incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 UND
AWG
BANO 2,00 2,00
OFICINA 1 2,00 2,00
OFICINA 2 2,00 2,00
CUARTO ASEO 1,00 1,00
SALON 15,00 15,00
TOTAL 22,00
5,01 |Suministro e instalacion de cubierta en teja FC incluye accesorios M2 PESO
BANO 2,30 1,92 4,42
OFICINA1 3,00 1,90 5,70
OFICINA 2 3,00 2,50 7,50
CUARTO ASEO 1,90 0,83 1,58
COCINA 3,00 2,40 7,20
SALON SOCIAL 8,50 4,82 40,96
SALON SOCIAL 7,80 6,75 52,65
TOTAL 120,00
5,02 Suminisi.ro e instalacién de caballete en FIBRO cemento incluye ML PESO
accesorios
PERFIL 1,00 6,75 6,75
1,00 4,25 4,25
TOTAL 11,00
5,03 Sun.-\inisiro‘ e insiqlacién perfil en C 120 x 60 x 2.5mm, acabado en KG PESO
enticorrosivo y pintura esmalte
PERFIL 7,00 6,74 5,10 240,60
7,00 4,25 5,10 151,73
1,00 4,25 5,10 21,68
TOTAL 414,00
6,01 Retiro de pintura existente en puertas y ventanas y acabado en M2
'~ |anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos.
VENTANA FACHADA PRINCIPAL 2,00 1,30 2,00 5,20
VENTANA FACHADA PRINCIPAL 1,00 1,30 1,00 1,30
VENTANA FACHADA LATERAL DERECHA 2,00 1,30 2,00 5,20
VENTANA FACHADA LATERAL DERECHA 1,00 0,70 2,00 1,40
VENTANA FACHADA LATERAL IZQUIERDA 2,00 1,30 1,50 3,90
PUERTA ACCESO PRINCIPAL 1,00 2,00 1,00 2,00
PUERTA BANO, OFICINA 1 Y OFICINA 2 3,00 2,00 1,00 6,00
TOTAL 25,00
Puerta en lamina de 1,80x0,80 cal 18 pintada en anticorrosivo y
6,02 . UND
Esmalte, incluye cerradura
PUERTA CUARTO ASEO 1,00 1,00
TOTAL 1,00
6,04 |Suministro e instalacién vidrio de 4 mm fransparente M2
VENTANA FACHADA LATERAL 2,00 1,30 1,54 4,00
TOTAL 4,00
.05 Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pintado con M2
"~ |anticorrosivo y pintura esmalte
VENTANA FACHADA PRINCIPAL 2,00 1,30 2,00 5,20
VENTANA FACHADA LATERAL 2,00 1,30 1,46 3,80
TOTAL 9,00
Divisiones para baios en lamina galvanizada, con anticorrosivo y
6,06 X M2
esmalte, incluye puertas y cerraduras
BANO 2,00 1,30 1,60 4,16
(@) 1,00 2,09 1,60 3,34
icontec NN TOTAL 7.50
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Frente a las cantidades presentadas por la Contraloria General de la Republica,
como ejecutadas; se rectifican las mismas, teniendo en cuenta la pre acta de obra
y verificacion en obra, de esta manera el costo de obra suma un valor de
$26.398.744, tendiendo en cuenta los items no ejecutados generando una
diferencia de $5.650.988.

Al dar inicio a las actividades de obra, se realizd también el mejoramiento del
sistemma de alcantarilado en la zona por parte de Empopasto S.A. ES.P.,
construyendo y ubicando sobre el costado de la fachada lateral del centro cultural
de Panordmico, un cambuche de madera usado como almacenamiento de
materiales y equipos.

De acuerdo a lo anterior, no se pudieron realizar o complementar algunas
actividades y cantidades contractuales, como son 1.01 demolicion andén, incluye
retiro, 1.03 Excavaciones a mano varias sin clasificar, pagado en m3, a una
profundidad < 2 m, en seco, 1.04 Relleno con material préstamo, compactacion
manual, 3.01 Andén en concreto, espesor 8cm, resistencia 17.5cm Mpa (2500PSI),
con malla electrosoldada 4mm.

Adicionalmente, no se pudo complementar el item 6.01 retfiro de pintura existente
en puertas y ventanas y acabado en anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos,
acorde a las cantidades contratadas, no se ejecutd el item 6.03 Ventana metdlica
cal 20 instalada, pintada con antficorrosivo y pintura esmalte. El item 6.05
Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pinfado con anticorrosivo y pintura
esmalte, no se ejecutd respecto ala cantidad contratada.

Pero sin embargo y durante el inicio y ejecucion de las obras se evidencid la
necesidad de realizar un ajuste a las cantidades contfractuales para garantizar la
funcionalidad del salén cultural y este gjuste permite realizar nuevas actividades no
contempladas; como la demolicién de culata en mamposteria, estuco de fachada
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frontal, suministro e instalacion en cercha metdlica como estructura para cubierta,
reparacién de viga canal, diseno e instalacidn de nueva red eléctrica,
contemplando desde la instalacion de material en tuberia Conduit, cableado,
tablero de breakers y cambio de interruptores eléctricos. Suma el valor cuanto?2?2

Asi las cosas, es pertinente manifestar que el valor que la Contraloria General de la
Republica, manifiesta como faltante de obra por valor de $ 15.605.364.62, no es
conforme con lo realmente ejecutado y realizado en obra, o cual se evidencia en
la relacién de contratos de mano de obra, contratos a todo costo y facturas
entregados como soporte por parte de la JAC del Barrio Panordmico, lo anterior se
relaciona asi:
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ANEXO ACTA FINAL CONVENIO No. 20202531
FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
OBJETO: MEJORAMIENTO SALON CULTURAL BARRIO PANORAMICO | ETAPA DEL MUNICIPIO DE PASTO
VALOR DEL CONVENIO S 32.049.732,00
ANTICIPO 50% $ 16.024.866,00
FECHA: 21-dic-20
Cédigo | Fecha Descripcién UN Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUENTA DE COBRO 001 CONTRATO EDIXON ELADIO
11001272020 | op e S OE ORA $9.660.700,00 1,00 $9.660.700,00
CUENTA DE COBRO 002 CONTRATO LUIS FERNANDO
2 |11/12/2020 | 4 B TEONIGO ELECTRICO $ 5.500.000,00 1,00 $ 5.500.000,00
CUENTA DE COBRO 003 CONTRATO FABIO GEOVANNY
3 [30/11/2020 ¢ oo ria $ 7.980.000,00 1,00 $7.980.000,00
4 19/11/2020 [FACTURA No 2314 - GUADUAS - MADERAS SAN PEDRO UND $ 8.500,00 4,00 $ 34.000,00
5 19/11/2020 'I:AE\g;Lg?A No 2313 - TABLAS RAYADAS - MADERAS SAN UND $14.000,00 3,00 $ 42.000,00
6 19/11/2020 ;»:g;t(JDRA No 2313 - RIELES RAYADO 10X2 - MADERAS SAN UND $7.000,00 4,00 $28.000,00
7 19/11/2020 E:S;Lg?A No 2313 - RIELES RAYADO 14X2 - MADERAS SAN UND $10.000,00 200 $20.000,00
8 19/11/2020 Eég;tg/* No 2313 - LISTON COMUN - MADERAS SAN UND $9.500,00 3,00 $ 28.500,00
FACTURA N 13 - RIELE MUN - MADER| AN
9 [19/11/2020 PESR% 023 S oMU ASS UND $.4.500,00 4,00 $18.000,00
10 [19/11/2020 ;:S;?A NO 2313- TABLAS COMUN - MADERAS SAN UND $9.500,00 2,00 $19.000,00
FACTURA No 44951 - SEMI CODO SANITARIO - FERRETERIA
11 19/11/2020 ARGENTINA UND $ 7.500,00 4,00 $ 30.000,00
FACTURA No 44951 - SOLDADURA PVC - FERRETERIA
12 19/11/2020 ARGENTINA UND $ 15.250,00 1,00 $ 15.250,00
FACTURA No 44951 - LIMPIADOR PVC - FERRETERIA
13 19/11/2020 ARGENTINA UND $ 13.250,00 1,00 $ 13.250,00
FACTURA No 44951 - SEGUETA NICHOLSON - FERRETERIA
14 19/11/2020 ARGENTINA UND $3.100,00 1,00 $3.100,00
FACTURA No 44951 - CLAVO 2 1/2 - FERRETERIA
15 19/11/2020 ARGENTINA UND $2.150,00 5,00 $10.750,00
16 19/11/2020 [FACTURA No 44951 - CLAVO 2 - FERRETERIA ARGENTINA UND $ 1.990,00 5,00 $ 9.950,00
FACTURA No 44951 - CLAVO ESTRIADO - FERRETERIA
17 19/11/2020 ARGENTINA UND $ 4.800,00 3,00 $ 14.400,00
FACTURA No 44951 - DISCO CORTE METAL - FERRETERIA
18 |19/11/2020 [\ o2 UND $ 5.300,00 1,00 $ 5.350,00
FACTURA No 44952 - VARILLA CORRUGADA 1/2 -
19 19/11/2020 | e o e ENTINA UND $19.800,00 13,00 $ 257.400,00
FACTURA No 44952 - VARILLA CORRUGADA 3/8 -
20 19/11/2020 FERRETERIA ARGENTINA UND $ 12.950,00 10,00 $ 129.500,00
FACTURA No 44952 - ALAMBRE DE AMARRE NEGRO -
201971172020 | oo NI UND $ 4.700,00 20,00 $94.000,00
22 19/11/2020 [FACTURA No 44963 - CEMENTO - FERRETERIA ARGENTINA UND $ 29.200,00 14,00 $ 408.800,00
FACTURA No1859 - TRITURADO FINO - KELP VENTAS POR
23 21/11/2020 MAYOR Y MENOR DEPOSITO UND $ 5.000,00 16,00 $80.000,00
FACTURA No1859 - GRIS SC - KELP VENTAS POR MAYOR Y
24 21/11/2020 MENOR DEPOSITO UND $ 4.500,00 16,00 $ 72.000,00
FACTURA No1860 - GRIS SC - KELP VENTAS POR MAYOR Y
25 21/11/2020 MENOR DEPOSITO UND $ 4.500,00 14,00 $ 63.000,00
% 21/11/2020 FACTURA No1860 - TRITURADO - KELP VENTAS POR MAYOR UND 5.000.00 14.00 70.000.00
s Y MENOR DEPOSITO $ 5.000, ’ $70.000,
FACTURA No 1927 - CUNETE ESTUCO JOIN - VECINO
27 [ 26/11/2020 |pereree UND $36.000,00 8,00 $ 288.000,00
FACTURA No 1927 - BEET IMPACT X 40 - VECINO
28 26/11/2020 FERRETERO UND $ 37.000,00 5,00 $ 185.000,00
FACTURA No L116 21603408 - CERRAJERIA STEEL RECT - G
29 27/11/2020 Y J FERRETERIAS S.A UND $ 60.499,60 10,00 $ 604.996,00
FACTURA No MTFE 142 - GALON ANTICORR BLANCO PINTU
30 27/11/2020 - COMERCIALIZADORA SANMACOL S.A.S. UND $ 22.689,00 2,00 $ 45.378,00
FACTURA No MTFE 142 - RODILLO GOYA 4 -
31 27/ /2020 COMERCIALIZADORA SANMACOL S.A.S. UND $2.689.00 200 $5.376,00
FACTURA No MTFE 142 - GALON TINER CTE -
32 27/11/2020 COMERCIALIZADORA SANMACOL S.AS. UND $ 15.126,00 1,00 $15.126,00
33 27/11/2020 |FACTURA No. MIFE 142 UND $ 12.517,00 1,00 $12.518,00
FACTURA No 105448 - SOLDADURA PATERNIT X 1/32
34 30/11/2020 GALON - LA FERRO VIDRIOS Y PINTURAS UND $ 13.000,00 2,00 $ 26.000,00
FACTURA No FN16682 - CLAVO ACERO VERTICAL 1 X 3 X
35 2/12/2020 500GR - FERRETERIA NACIONAL UND $ 5.250,00 3,00 $ 15.750,00
FACTURA No FN16682 - LIJA PREMIER 230 X 280 G180 -
36 2/12/2020 FERRETERIA NACIONAL UND $ 950,00 15,00 $ 14.250,00
4/12/2020 FACTURA No 62220 - CABALLETE FIJO P7 - FERRETERIA 11.00 $312.400,00
ARGENTINA LAS LUNAS Alcaldia de Pasto -LNPT 891 21826868- ' T
FACTURA 62218 - 105519 - FERRETER) RGENTINA LAS 4 2
1272000 | 10 F St WeBTWWWPAStO.goV.€0 ™ (orreq: contiaeteymos@pastegpv.co 17400000
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FACTURA No 62218 - 105518 - FERRETERIA ARGENTINA LAS
39 4/12/2020 LUNAS ° UND $ 26.000,00 13,00 $ 338.000,00
40 4/12/2020 EjSLLSJRA No 62218 - 105515 - FERRETERIA ARGENTINA LAS UND $17.350,00 500 $86.750,00
FACTURA No 103730 - TREFITECHO 3,05 MTS - TREFILADOS
41 4/12/2020 DE COLOMBIA S.AS UND $ 27.000,00 3,00 $ 81.000,00
FACTURA No 62219 - BOLSA PLASTICA - FERRETERIA
42 4/12/2020 ARGENTINA LAS LUNAS UND $ 150,00 145,00 $21.800,00
43 5/12/2020 [FACTURA No 2374 - CUNETE SIK - VECINO FERRETERO UND $ 36.000,00 2,00 $ 72.000,00
44 5/12/2020 [FACTURA No 2374 - BEET EST. EXT PALVO - VECINO UND $ 49.000,00 7.00 $ 343.000,00
45 5/12/2020 [FACTURA No 2374 - GALON ALUMIO - VECINO FERRETERO | UND $ 42.000,00 1,00 $ 42.000,00
46 5/12/2020 [FACTURA No 2374 - GALON - VECINO FERRETERO UND $ 17.000,00 1,00 $ 17.000,00
47 5/12/2020 [FACTURA No 2374 - CUNETE - VECINO FERRETERO UND $ 36.000,00 1,00 $ 36.000,00
48 5/12/2020 [FACTURA No 2374 - RODILLO FELPA - VECINO FERRETERO | UND $ 5.000,00 2,00 $ 10.000,00
49 5/12/2020 [FACTURA No 2374 - BROCHA 2 - VECINO FERRETERO UND $ 3.600,00 2,00 $ 7.200,00
FACTURA No 2375 - GALON TPl AZUL OSCURO - VECINO
50 5/12/2020 FERRETERO UND $ 43.000,00 1,00 $ 43.000,00
51 5/12/2020 FACTURA No 7378 - PARED FASHION NEGRO 20X30 - UND 17.990.00 15.00 269.850,00
12/ CONSTRUCERAMICAS COLOMBIA S.A.S $17. ’ ’ $ . ’
FACTURA No 7378 - EMBOQUILLADOR FORTEX COLOR
52| S/2/2020 gy x2 KILO - CONSTRUCERAMICAS COLOMBIAS.AS | NP $6.500.00 1,00 $6.500.00
53 5/12/2020 FACTURA No 7378 - PEGANTE FORTEX ADESHIVO UND 13.900.00 400 55.600.00
12/ CERAMICO - CONSTRUCERAMICAS COLOMBIA S.A.S $13. ’ ’ $55. ’
FACTURA No 3034 - LAMINA DE PVC CIELO RASO -
54 16/12/2020 DOSTRIBUCIONES POLIMARF SAS UND $ 20.084,00 56,00 $1.124.704,00
55 16/12/2020 FACTURA No 3034 - CORNISA PECHO PALOMA - UND 9.243,00 21,00 194.103,00
/12/ DOSTRIBUCIONES POLIMARF SAS $9. ' ’ $ : '
FACTURA No 3034 - VIGUETA GALVANIZADA PARA PVC -
56 16/12/2020 DOSTRIBUCIONES POLIMARF SAS UND $2.352,00 50,00 $117.664,00
57 16/12/2020 [FACTURA No 3034 UND $ 272.929,00 1,00 $ 272.929,00
FACTURA No 47677 - TORNILLO FRAMING DRIWAL 7/16 -
58 16/12/2020 FERRETERIA ARGENTINA LAS LUNAS UND $ 14.000,00 1,00 $ 14.000,00
FACTURA No 47677 - TORNILLO FRAMING DRIWAL 6X1
59 16/12/2020 P/AGUDA - FERRETERIA ARGENTINA LAS LUNAS UND $ 14.000,00 1,00 $ 14.000,00
FACTURA No FE-170 - OMEGA GALVANIZADA PARA PVC -
60 12/12/2020 DISTRIBUCIONES POLIMARF S.A.S UND $ 3.332,00 74,00 $ 246.568,00
FACTURA No FE-170 - OMEGA GALVANIZADA PARA PVC -
61 12/12/2020 DISTRIBUCIONES POLIMARF S.A.S UND $119.952,00 1,00 $119.952,00
FACTURA No 3069 - LAMINA DE PVC CIELO RASO
62 21/12/2020 BLANCO - DISTRIBUCIONES POLIMARE S.A.S UND $ 20.084,00 7,00 $ 140.588,00
FACTURA No 3069 - CORNISA PECHO PALOMA BLANCA -
63 21/12/2020 DISTRIBUCIONES POLIMARF S.A.S UND $9.243,75 4,00 $ 36.975,00
FACTURA No 3069 - VIGUETA GALVANIZADA PARA PVC -
64 21/12/2020 DISTRIBUCIONES POLIMARF S.A.S UND $2.353,00 6,00 $14.118,00
65 21/12/2020 |[FACTURA No 3069 - IVA UND $ 36.419,00 1,00 $ 36.419,00
FACTURA No 3072 - LAMINA DE PVC CIELO RASO
66 21/12/2020 MADERA 416 - DISTRIBUCIONES POLIMARF S.A.S UND $20.084.00 400 $£0.336.00
& 21/12/2020 FACTURA No 3072 - OMEGA GALVANIZADA PARA PVC - UND 2.800.00 400 11.200.00
n/ DISTRIBUCIONES POLIMARF S.A.S $2. ' ’ $11. ’
68 21/12/2020 |[FACTURA No 3072 -IVA UND $17.392,00 1,00 $17.392,00
© 21/12/2020 FACTURA No FE2937 - CASCO DIELECTRICO BLANCO - UND 11.596.64 400 46.386,56
n/ ORIGEN COLOMBIA S.A.S $11. ’ ’ $ 46. ’
FACTURA No FE2937 - CASCO DIELECTRICO AMARILLO -
70 21/12/2020 ORIGEN COLOMBIA S.A.S UND $11.596,44 1,00 $11.596,44
FACTURA No FE2937 - GUANTES POLIESTER REC NITRILOTY -
71 21/12/2020 ORIGEN COLOMBIA S.A.S UND $ 4.622,00 5,00 $23.110,00
72 21/12/2020 |FACTURA No FE2937 UND $ 15.407,00 1,00 $ 15.407,00
73 21/12/2020 |FACTURA No FE1603 - ESQUINERO JX010 - DCORAS.A.S UND $ 12.000,00 3,00 $ 36.000,00
74 21/12/2020 |[FACTURA No 1273 - ESMALE VECINO FERRETERO UND $ 15.000,00 1,00 $ 15.000,00
FACTURA No 1272 - CUNETE ESTUCO SIKA - VECINO
75 21/12/2020 FERRETERO UND $ 36.000,00 1,00 $ 36.000,00
FACTURA No 1272 - 1/4 ESMALTE NEGRO MATE - VECINO
76 21/12/2020 FERRETERO UND $ 15.000,00 1,00 $ 15.000,00
FACTURA No 1272 - 1/8 ESMALTE NEGRO MATE - VECINO
77 21/12/2020 FERRETERO UND $ 44.000,00 1,00 $ 44.000,00
FACTURA No 1272 - GALON MORATIPO 1 - VECINO
78 21/12/2020 FERRETERO UND $ 9.000,00 1,00 $ 9.000,00
79 21/12/2020 FACTURA No 1272 - ESTUCO RELLENO GRIS - VECINO UND 26.000.00 1.00 26.000.00
2 FERRETERO $ 26.000, , $26.000,
COSTO DIRECTO $ 30.453.894,00
COSTO DIRECTO APORTE DEL MUNICIPIO $29.136.120,00
QlCal d'la dE Eastﬂ - NIE?EQ:EZ&B&_QTE DE LA COMUNIDAD $1.317.774,00
IMPUESTOS 10 % $2.913.612,00
—Sitiowebrwww.pasto.gov.co=Correo: tontactenoSO@ PRSP ES ARG $ 32.049.732,00
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Registro fotogrdfico:

ANTES FACHADA ACCESO

DESPUES FACHADA ACCESO

ANTES BATERIA SANITARIA

DESPUES BATERIA SANITARIA
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DESPUES SALON SOCIAL

Finalmente se adjunto certificacion por parte de la JAC, de las actividades
adicionales que se ejecutaron con la finalidad de dejar un saldn cultural
completamente funcional, por tal razén reiteramos que no existe un detrimento
patrimonial.
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Contrato 20202856 proyecto mantenimiento de los salones culturales de la comuna
3 barrio Arnulfo Guerrero y barrio Rosal de Oriente del municipio de Pasto.

En la visita de la Contraloria, del 27 de abril de 2021 en compania de funcionarios
de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Pasto y representante de la
comunidad del Barrio Rosal de Oriente, se pudo observar lo siguiente:

* El item 8,2 Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija y
cable encauchetado de 3X14 AWG, no corresponde al tipo de luminarias
instaladas en el saldn cultural del barrio rosal de Oriente.

Desde el punto de vista técnico y constructivo, no era posible la instalacion de
luminaria de incrustar, ya que no existe cielo raso en la estructura vy las luminarias
debieron sobreponerse en las cerchas, sin embargo estas luminarias cumplen con
la misma especificacién, funcién y valor comercial que las establecidas en el item
8, ademds, al finalizar la obra se determind instalar una bala led de 18w en el
acceso hacia las dos oficinas y cuatro paneles tipo led de 120 x 0.75 mejorando asi
la condicién contractual del item con el fin de garantizar y mejorar la calidad de
iluminacion para las dos oficinas.

Luminaria tipo bala Luminaria tipo bala LED de 18 W | 1 unidad

LED de 18 W de de incrustar. Incluye marco,

incrustar.  Incluye clavija y cable encauchetado de

marco, clavija vy 3X14 AWG

cable 4 unidades | Luminaria tipo panel LED de 120 x | 4 unidades

encauchetado de 0.75 de 18 W de sobreponer.

3X14 AWG Incluye clavija y cable
encauchetado de 3X14 AWG

ﬁ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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Total, luminarias | 4 und Total luminarias instaladas | 5 unidades
contratadas

Luminaria tipo bala led en entrada a oficinas

Luminaria tipo panel led de 120 x 0.75, dos para
cada oficina

El Municipio de Pasto y el sefor Franklin Martin Belalcdzar Ortiz suscribieron el
contrato de obra No. 20202856 el dia 15 de diciembre de 2020, cuyo objeto fue “EL
MUNICIPIO DE PASTO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION,
REQUIEREN CONTRATAR DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL
PRESENTE ESTUDIO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA EJECUCION
DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3
BARRIO ARNULFO GUERRERO Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE
PASTO.”

Se firmd acta de inicio el dia 21 de diciembre de 2020 con fecha de finalizacidn el
dia 31 de diciembre de 2020.

—~ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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El objeto del contrato como su nombre lo indica, consistia en la realizacion de
mantenimiento de dos salones culturales, es decir que simultdneamente se
trabajaron las actividades contractuales con dos frentes de trabajo independientes
se adjunta el cronograma de obra para la ejecucion del contrato, en donde la
ejecucion de las actividades se ejecutd conforme al plazo establecido
inicialmente.

—~ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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CRONOGRAMA DE OBRA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3 BARRIO ARNULFO GUERRERO
OBJETC: Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PASTO
CONTRATO No:
CONTRATISTA: ING. FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ
FECHA: DICIEMBRE DE 2020 SEMANA 1 SEMANA 2
CODIGO DIA 21-26 DE DICIEMBRE 28-30 DE DICIEMBRE
DESCRIPCION 21 22 23 24 25 26 28 29 30
1 PRELIMINARES
1,1 |Retiro ydisposicion de material sobrante. M3
Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad <2m, en
12 |seco 3
2 CONCRETOS Y ACEROS
Cimentacién tipo solado en concreto de resistencia 13,8 Mpa (2000
21 Psi). M3
Cimentacién tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa (3000
22 |psi). M3
Cimentacion tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa
23 |(3000PSI), secci6n 30X30 cm. ™3
Columna en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 Psi), seccién 30X30
24 |™ M3
Alfajfa en concreto resistencia 21 Mpa (3000 Psi) de 0.25 m refuerzo 2
de 1/4" y estribos de 1/4" cada 20 cm e=6 cm.
2,5 ML
26 |Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi). KG
3 MAMPOSTERIA
3,1 | Muro en ladrillo comin sencillo. Incluye revitado y limpieza M2
4 CERRAMIENTO
Cerramiento de proteccién e impacto en tubo estructural
semipesado 11/2" @ 2.5mts, y malla eslabonada cal 10.5, H=2.0 m
41 pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. ML
5 CONCRETOS Y ACEROS
Columna en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PS), seccién 30X30
51 |cm. M3
Viga aérea, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), seccién
52 30X40 cm. M3
53 |Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa. KG
6 MAMPOSTERIA
6,1 |Muro en ladrillo comin sencillo. (Soga) M2
Pafiete exteriorallanado proporcién de la mezcla 1:4 espesor 1.5
62 |cm pagado en m2. Incluye impermeabilizante. M2
63 |Pintura vinilo tipo | para interiores y exteriores, tres manos. M2 _
7 PISOS Y ENCHAPES
7,1 | Repello de piso mortero 1:4. M2
Suministro e instalacién de piso en cerdmica nacional trafico 4, con
7,2 dimensiones de 30 x 30 cm, pagado en m2. M2
Suministro e instalacion de Guaradaescoba en cerdmica de 7,5 cm
73 |pagadoen ML ML
8 INSTALACIONES ELECTRICAS
Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye
8,1 |marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG UND
Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija
g2 |vcable encauchetado de 3X14 AWG UND
Salida interruptor sencillo, longitud promedio 4.5m incluye regata y
83 accesorio UND
84 |Toma doble, alambre de cobre No. 10, longitud promedio 6m UND
9 CUBIERTA
Fabricacién, Montaje, instalacion de estructura galvanizada, para
Cubierta incluye pintura anticorrosiva y esmalte. Perfil galvanizado
9,1 |en C120x60 - 2,5mm KG
Suministro e instalacion de cubierta en teja fibrocemento incluye
92 [accesorios. M2
9,3 Suministro e instalacion de canal tipo amazonas. ML
9,4 |suministro e instalacién de bajante para canal amazonas. ML
10 CARPINTERIA METALICA
Puerta en lamina, 0.90 X 1,8 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y
10,1 |pintura esmalte, incluye cerradura. UND
Ventana metalica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y
10,2 |[pintura esmalte. M2
10,3 einstalacién vidrio de 4 mm transparente. M2
Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pintado con
104 |anticorrosivo y pintura esmalte. M2

Por otro lado en cuanto a la falta de evidencias de controles de calidad al
concreto cabe aclarar que el concreto requerido para la realizacidon del
mantenimiento de los salones culturales, era aproximadamente 15 m3 dividido
11m3 para Arnulfo Guerrero y 4 m3 para Rosal de Oriente; El mantenimiento de

ﬁ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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Arnulfo Guerrero consistia en realizar un cerramiento perimetral al salén cultural con
el fin de brindar seguridad a las instalaciones y a la comunidad en general con el
fin de poder realizar actividades socioculturales en horas nocturnas. El concreto
utilizado en el cerramiento bdsicamente era para zapatas, vigas de cimentacion y
columnetas; elementos necesarios para el soporte de la mamposteria que no
supera 1 mt de alfura y cerramiento en malla; mas no como elementos de carga
para estructuras de segundos niveles, losas, etc.

lgualmente, el concreto requerido para el mantenimiento en Rosal de Oriente,
consistié en la proyeccion de columnas y vigas aéreas, estructura necesaria para
el soporte de una cubierta en teja de fiborocemento, al igual que en Arnulfo
Guerrero no son elementos de carga para soporte de niveles superiores o losas de
cubierta teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que en cada salén
cultural se fundid menos de 40 m3 y menos de 200 m2 de losa presentdndose
fundiciones diarias muy pequenas para considerar muestras representativas**

Contrato 20202885 construccion del saldén cultura barrio Altos de Chapalito del
Municipio de Pasto.

Si bien es cierto, se evidencid atraso en la ejecucién de las actividades
contractuales, la supervision del proyecto como la interventoria, han realizado el
seguimiento a la programacion de la obra y se ha notificado al contratista con el
fin de cumplir oportunamente los objetivos contractuales del proyecto, tal como se
evidencia en los oficios anexos.

ﬁ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3

ot TaNet. Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
M Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001

oo CAM Anganoy los Rosales Il

©

SC-CER367095



£ PASTO SECRETARIA DE
= INFRAESTRUCTURA
NS LA GRAN CAPITAL Y VALORIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL

A £ ASTO SECRETARIA DE

- | = INFRAESTRUCTURA
Z/ANS LA GRAN CAPITAL Y VALORIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL

1520/0302 - 2021

San Juan de Pasto, 21 de Abri de 2021

ingeniero

GIOVANNY SOTO OSSA
OBRAS E INTERVENTORIA SAS
Contratista de Interventoria

Asunto: Confrato de Interventoria 20202840: "Bl Confratista se compromete para
con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infraesfructura y Valorizacion, a realizar
la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
EJECUCION DEL CONIRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE
LOS SALONES CULTURALES BARRIO ALTOS DE CHAPALITO Y BARRIO EL EJIDO DEL
MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Cordial Saludo,

Cumpliendo con las efapas de seguimiento al contrato del asunto, la Secrelaria
de Infraestructura y Valorizacién teniendo en cuenta las consideraciones que a
confinuacién se describen y ante la necesidad de cumplir en forma oportuna con
los objetivos planteados en el proyecto, da a conocer |o siguiente en ocasion a:

« Las visitas realizadas por nuestros profesionales de apoyo a la supervision a
las obras de construccion de los salones culturales de los barrios El Ejido y
Altos de Chapalito.

« La nueva fecha de finalizacidon de las obras segun aprobacion de
prérrogas es el dia 10 de mayo de 2021,

e Llos cronogramas presentados por los confrafisias, en los cuales se
evidencia:

1. Salén Cultural Barrio Bl Eido, confrato de obra N° 20202884

A la fecha, se evidencia retraso en la instalacién de enchapes en ceramica para
paredes de bofos y cocing, enchape ceramica color pledra para muro,
aplicacién de pintura en vinilo tipo 1, repelle de pisos en mortero, instalacion de
enchape piso cerdmica, instalacién de guardaescobas, fundicién de andenes en
concreto, suminisiro e instalacidn de sanitarios, lavamanos, lavaplatos, instalacidn

Alcaldia de Pasto - NIT; 891280000-3
@ Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244325, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales Il

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
S GNet & Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
V Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales Il

©

icontec

SC-CER367095



2 SECRETARIA DE
=Z PASTO INFRAESTRUCTURA

NS LA GRAN CAPITAL Y VALORIZACION
ALCALDIA MUNICIPAL
§ é PASTO SECRETARIA DE
Z/hS LA GRAN CAPITAL stk g

ALCALDIA MUNICIPAL

de aparatos eléctricos, instalacion de luminarias,
2. Salén Cultural Bamio Altos de Chapalito, contrate de obra No. 20202885:

A la fecha, se evidencia refraso en panete interior, aplicacién de pintura en vinilo
fipo 1, instalacién de enchapes en cerdmica para paredes de bafios y cocing,
fundicién de mesdn en cocina, suminitro einstalacién de cielo falso en PVC,
repello de pisos en mortero, instalacion de enchape piso cerdmica, instalacion de
guardaescobas, fundicidén de andenes en concreto, suministro e instalacién de
sanitarios, lavamanos, lavaplatos, instalacion de aparatos eléctricos, instalacion
de luminarias, instalacién de carpinteria metdlica puertas, ventanas y
antepechos.

Por lo anterior, se solicita de manera URGENTE se le requiera a los confratisias de
obra, dllegar un plan de contingencia, presentando adicionalmente un
cronograma definitivo con corte a 10 de mayo del afo en curso, que garantice el
cumplimiente de las acfividades contractuales y adicionales aprobadas; con el
fin, de evitar un posible incumplimiento a los coniratos corespondientes, dado
que una vez terminado el plozo pactado inicialmente, no se realizardn mas
promogas.

En consecuencia de ello, el no ejecutar el contrato en el tiempo estipulado la
administracién se vera en la obligacién de hacer efectiva la garantia Onica de
cumplimiento.

Ji ofro pyriicully, Ime suscribo de usted,

1O VILLOTA ROSERO
nfraestructura y Valorizacion

'ﬁlamo Ku 0 Moro Revisd: a Espolia
oesiruc Urbonao. Abg. Conralista 5.V M

Secret

Reviso!

Proyectd: Arg. Dionel lareal Dozo
Apoyo Profesiond SIV:
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San Juan de Pasto, 7 de mayo de 2021

Ingenierc

GIOVAMNY SOTO OS55A
OBRAS E INTERVENTORIA SAS
Confratista de Inferventoria

Asunto: ULTIMO REQUERIMIENTO - Conirato de Inferventona 20202840 "B Contrafisto
se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infroestructurao v
Valorizacion, a realizar la INTERVEMTORIA TECMICA, ADMIMISTRATIVA, FIMAMCIERA Y
AMBIEMTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBIETO ES
CONSTRUCCION DE LOS SALOMES CULTURALES BARRIO ALTOS DE CHAPALITO ¥
BARRIO EL EJIDO DEL MUMICIFIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FILICS.

Cordial Saludo,

Cumpliendo con los etapas de seguimiento al contrato del asunto v conformne ala
no respuesta de los requernmientos emifidos, lo Secretario de Infraestroctura vy
Valorizocion feniendo en cuenta las consideraciones gue a confinuacion se
describen y ante la necesidad de cumplir en forma opriuna con la necesidad del
proyecto da a concer lo siguiente, en ocasion a;

» Las visitas realizodas por nuesiros profesionales de apoyo a la supenvision a
los obros de construccion de los salones culturales de los bamos Bl Ejido v
Altos de Chapalito.

» Lanueva fecha de finalizocion de los obros segun aprobacion de promogas
es &l dia 10 de mayo de 2021.

= vy fomando como base los cronogramas presentfados por los condratistos:

esta dependencia, da a conocer lo siguiente:
1. Saldn Cultural Bamio Bl Ejido, contrato M® 20202884:

A lo fecha, se evidencia refraso en la instalacion de enchopes en ceramica pora
paredes de bafos y cocing, enchape ceramica color piedra para muro,
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aplicocion de pinfura en vinilo tipo 1, repelo de pisos en mortero, instalacion de
enchope piso ceramica, instalacion de guardoescobas, fundicion de andenes en
concreto, suminisfro e instalacion de sanitarios, lovamanos, lovaplatos, instalacian
de aporatos elécfricos, instolocion de luminarios.

1. Salém Cultural Bamio Alfos de Chapalito,confrato de obro M 20202885

A la fecha, se evidencia refroso en pafiete interior, aplicacion de pintura en vinilo
fipo 1. instalacion de enchaopes en ceramica para paredes de bofios v cocing,
fundician de mesan en cocing, suminifro einstalocion de cielo falko en PYC, repello
de pisos en mortero, instolacion de enchope piso ceramica, instalacion de
guardaescobas, fundicion de andenes en concrefo, suministro e instalacion de
sanitarios, lavamanos, lovaplatos, instolocion de oparatos eléctricos, insfalocion de
luminarias, instalacion de carpinteria metalica puertas, venfonas y anfepechos.

Por lo anterior, se solicita de manera URGEMTE se |e reifere a los contratistas de obra,
allegar un plan de contingencia con el fin de evitar un posible incumplimiento a los
contrafos comespondientes, daodo gue una vez terminado el ploze poctado
inicialmente, Mo se realizara ningun tipo de promoga v la enfrega de kas mismas serd
el dia 10 de mayo de 2021.

En consecuencia de ello, el mo ejecutar el contrato en el tiempo estipulado la
administracicn s vera en la obligocion de hocer efectiva lo gorantia Onico de
cumplimiento.

3in ofro particular, me suscrbo de usted,

Cordialmente;

[ORIGIMAL FIRMADO)
IMNG. MILSA ROCIO VILLOTA ROSERO
Secretaria de Infraestructura vy Valorizacion

Raviso: ng. Owoar Guillerms Burband Meara
Sumsacrelono de infroesiuciueg Uibansa,

Proyechd: A, Dicnsby vVilorea Dar
Apoya Prodesional SIvV
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De acuerdo a la necesidad de ajustes en los disenos estructurales y arquitecténicos
y la ejecucion de items no previstos como un muro de confinamiento necesario
para la cimentacion, el contrato 20202885 se prorrogd por el termino de 60 dias.

Contemplando la fecha de acta de reinicio No.1 el cual fue el 10 de abril de 2021
y franscurridos 30 dias de ejecucion de obra, se lleva a cabo el segundo informe
de interventoria, donde se evidencia el seguimiento y control de la obra. (Se anexa
informe mes de abril).

Considerando que el 28 de abril del ano en curso, se originé el Paro Nacional y que
afectd considerablemente la correcta ejecucion para todas las actividades de las
obras, el contratista solicita a través de oficio de fecha 29 de abril de 2021 la
suspension de la obra con el fin de garantizar el cumplimiento contractual. De igual
forma la interventoria remite oficio de 3 de mayo de 2021 donde aprueba la
solicitud de la suspension y se presenta acta de suspensidon No.2.
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San Juan de Pasto, 29 de abril de 2021.

Ingeniero.

Helmer Giovanny Soto Ossa.
Obras e Interventoria 5.A.S
Contratista Interventoria.

Referencia: ELCONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, “CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL
BARRIO ALTOS DE CHAPALITO DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FJOS

ASUNTO: Suspensidn del contrato de obra 20202885.

Cordial saludo.

De manera muy respetuosa solicitamos la suspension del contrato de la referencia, hasta tanto se normalice las
actividades a nivel nacional. Como razon, el inicio de un Paro Macional; por lo general estas manifestaciones
motivan retrasos en la construccidn de la obra, por causas que pueden presentarse como son: los cierres de las
vias interdepartamentales las cuales impiden el transporte de materiales de construccion, el desabastecimiento
de combustible, gas, la energia se presentara en forma intermitente, los disturbios urbanos como blogueos de
las calles, vandalismo, aumento desproporcionado en los precios de los materiales de construccion, etc. Los
anteriores argumentos son causa de que las obras de construccion no avancen en forma normal.

Solicitamos que usted tenga en cuenta lo anteriormente descrito; ya gue es una situacion que repercute en el
plazo para la entrega final de la obra.

Atentamente.

L
Arnold Palacios Coronel

Contratista de Obra.
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Interventoria sAS

Pasto, 3 de mayo de 2021
Ol -20202860

Sefiores:

Secretaria de infraestructura y valorzocion
Ing. Oscar Guillermo Burbano Mera
Subsecretario de infraestructura urbana

Ciudad

REFERENCIA: El Controfista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretara de Infroestructura v

Valorizacion, a redlizar la INTERVENTORIA TECMICA, ADMINISTRATIVA, FAMANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LOS SALONES CULTURALES BARRIO

ALTOS DE CHAPALITO Y BARRIO EL EJIDO DEL MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARICS FLIOS.
ASUNTO: Suspension contrato de obra 20202885

Cordial saludo,

Mediante el presente, v teniendo en cuenia el oficio enviado el 29 de abril de 2021 por
parfe del confratista el ing. Segundo Amold Palacios Coronel, en donde se solicita la
suspension del contrato de obra 20202885, Cbras e interventoriaos SAS a traves de su
representante legal el ing. Helmer Giovanny Soto Ossa aprueba la solicitud de suspension,
pues considera que la situacion de orden publico en la ciudad de Pasto con ocasion del
paro nacional afecta directamente el desamollo normal de la obra en aspectos como
movilidad del personal de obra, el tfransporte de materiales de construccion aumento en
precio de materales de construccion. Las actividades de obra deberan reanudarse una
vez se supere la situacion de orden publico de 1o ciudad.

Atentamente,

Q\.
OUrtlf < (o 'gﬁ
Helmer Glovanny Soto Ossa.

Obras e Interventoria 5.A.5
Elabord: Ing. Helmer Giovanny 5oto Ossa - Obras e Interventoria 5.4
CC Arg. Dianelby Villarreal Daza
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PROCESO INFRAESTRUCTURA
HOMWBRE DEL FORMATO
ACTA DE SUSPENSION
. WIGENCIA VERSION CoODIEo CONSECUTIVD
ALCALDIA DE PASTO - 5 -

ACTA DE SUSPENSION
CONTRATO DE: CORA
ACTA Neo.: 02
Confrato No.: 2002885
Cludad y fecha: SAMN JUAN DE PASTO, 24 DE DICIEMBRE DE 2020
Contratante: MUNICIPIO DE PASTO NIT: 89128D000-3

. DR. GERMAMN VICENTE CHAMORRD DE LA ROSA C.C.
Representante legal: No. 12.970.753
Confratista: SEGUNMDO AENCLD PALACIOS COROMEL
Identiflcaclan: C.C. 5.202.109

El confratista se compromete para con el Municipio de
Posto - Secrefana de Infraesfructura v Valorizacion, a
Objeto: realizar lo obra “CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL
BARRIO ALTOS DE CHAPALTO DEL MUNICIFIO DE
PASTO, o precios wnitarios fijos”.

DOSCIENTOS CUARENTA Y MUEVE MILLOMES NOVENTA Y
Valer: CUATRO MIL OCHENTA ¥ CINCO CON 45/100 ML
($249.094.085,46).

Haosta el freinfa v uno (31) de diciembre de 2020,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,

Plazo: . o . ) iy
previo el cumplimiento de los requisitos de ejecucion v
legalizacion del confrato.

Fecha de Inlclo: 24 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de suspenslon No 1: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de reiniclo No 1: 10 DE MARIO DE 2021

Nueva fecha de finallzaclén: 10 DE MAYOD DE 2021

Interventor: GIOVANKY 50TO O55A RL Obras e Interventona 5.A.5

Identiflcaclon: C.C. 1.022.326. 717 NIT: 201 198%14-5

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ¥ VALORIZACION

Carge: Contratista de Interventona

En lo presente fecha 3 de mayo de 2021, en la Secretaria de Infroestructura v
Valorizacion, se reunieron, el Ing. Helmer Giovanny Soto Ossa Representante Legal de
Obras e Inferventona 5.A., en calidad de infervenfor v el Ing. Segundo Amold Palacios
Coronel en calidad de contratista de obra, con el fin de protocolizar la presente Acta
de Suspension del Contrato de obra cuyo objeto es: B contrafista se compromete para
con el Municipio de Pasto - Secrefana de Infraestructura v Valorzocion, a realizar la
obra “CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL ALTOS DE CHAPALTO DEL MUNICIPIO DE
PASTO, a precios unitarios fijos”. En la presente, se deja constancia escrita lo siguiente:

Primera: Que de acuerdo con el oficio radicado el dia 29 del mes abril de 2021 por
parte del contratista Ing. Segundo Amold Palocios Coronel, y aprobacion del
inferventor Ing. Helmer Giovanmy 3Soto Ossa Representante legal de OCbras e
inferventorias 5.A.5. el dia 29 de abril de 2021 se suscribe la presente acta.

Segunda: Se suspende el contrafo de obra No. 20202885 por las siguientes razones:

1. Teniendo en cuenta que el dia 28 de abril se dic inicio al paro nacicnal, y que por lo
general el inicio de un paro nacional froe consigo manifestociones gue mofivan
retrasos en la construccion de la obra, por causas gue pueden presentarse como son:
los cierres de las vias inferdepartamentales los cuales impiden el fransporte de
materiales de consfruccion, el desabastecimiento de combwustible, gas, la energia se
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PROCESO INFRAESTRUCTURA

HOMBRE DEL FORFMATD

ACTA DE SUSPENSION
WIGENCTIA VERSION COoODIED CONEECUTIVO
ALCALDIA DE PASTO . o R

presentara en forma intermitente, los disturbios vwrbanos como blogueos de las calles,
vandalismo, aumento desproporcionado en los precios de los materioles de
construccion, etc. Los anferiores argumentos son causa de que los obras de
construccion no avancen en forma normal.

2. Este confrato se reiniciara una vez se mejoren las condiciones de orden publico,
lo cwal permitira un normal desamollo de la obra.

3. Anexo Oficio de solicitud de suspension enviado por parte del contfrafista de
cbra v aprobacion de solicitud de suspension por parte de inferventona.

Para constancia se firna en San Juan de Pasto, por quienes en ella infervinieron:

3
(o wf doto

ING. SEGUNDO ARNOLD PALACIOS COROMEL ING. GIOWVANNY SOTO OS5A
Contratista R.L. Obras e interventonias 5.4.5
Interventor
Babora: Reviso:
Hedmer Giovanny Sofo Ossa Dira. Camila Barera
Inteventor Oficing Juridica SIVM.

Contrato 20202884 construccion del salon cultural barrio El Ejido del Municipio de

Pasto
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Si bien es cierto, se evidencidé afraso en la ejecucion de las actividades
contractuales, la supervision del proyecto y la interventoria ha realizado el
seguimiento a la programacién de la obra y ha notificado al contratista de obra
con el fin de cumplir oportunamente los objetivos contractuales del proyecto, tal
como se evidencia en los oficios anexos.
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1520/0302 - 2021

San Juan de Pasto, 21 de Abri de 2021

ingeniero

GIOVANNY SOTO OSSA
OBRAS E INTERVENTORIA SAS
Contratista de Interventoria

Asunto: Confrato de Interventoria 20202840: "Bl Confratista se compromete para
con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infraesfructura y Valorizacion, a realizar
la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
EJECUCION DEL CONIRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE
LOS SALONES CULTURALES BARRIO ALTOS DE CHAPALITO Y BARRIO EL EJIDO DEL
MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Cordial Saludo,

Cumpliendo con las efapas de seguimiento al contrato del asunto, la Secrelaria
de Infraestructura y Valorizacién teniendo en cuenta las consideraciones que a
confinuacién se describen y ante la necesidad de cumplir en forma oportuna con
los objetivos planteados en el proyecto, da a conocer |o siguiente en ocasion a:

« Las visitas realizadas por nuestros profesionales de apoyo a la supervision a
las obras de construccion de los salones culturales de los barrios El Ejido y
Altos de Chapalito.

« La nueva fecha de finalizacidon de las obras segun aprobacion de
prérrogas es el dia 10 de mayo de 2021,

e Llos cronogramas presentados por los confrafisias, en los cuales se
evidencia:

1. Salén Cultural Barrio Bl Eido, confrato de obra N° 20202884

A la fecha, se evidencia retraso en la instalacién de enchapes en ceramica para
paredes de bofos y cocing, enchape ceramica color pledra para muro,
aplicacién de pintura en vinilo tipo 1, repelle de pisos en mortero, instalacion de
enchape piso cerdmica, instalacién de guardaescobas, fundicién de andenes en
concreto, suminisiro e instalacidn de sanitarios, lavamanos, lavaplatos, instalacidn
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@ Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244325, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales Il

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
S GNet & Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
V Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales Il

©

icontec

SC-CER367095



2 SECRETARIA DE
=Z PASTO INFRAESTRUCTURA

NS LA GRAN CAPITAL Y VALORIZACION
ALCALDIA MUNICIPAL
§ é PASTO SECRETARIA DE
Z/hS LA GRAN CAPITAL stk g

ALCALDIA MUNICIPAL

de aparatos eléctricos, instalacion de luminarias,
2. Salén Cultural Bamio Altos de Chapalito, contrate de obra No. 20202885:

A la fecha, se evidencia refraso en panete interior, aplicacién de pintura en vinilo
fipo 1, instalacién de enchapes en cerdmica para paredes de bafios y cocing,
fundicién de mesdn en cocina, suminitro einstalacién de cielo falso en PVC,
repello de pisos en mortero, instalacion de enchape piso cerdmica, instalacion de
guardaescobas, fundicidén de andenes en concreto, suministro e instalacién de
sanitarios, lavamanos, lavaplatos, instalacion de aparatos eléctricos, instalacion
de luminarias, instalacién de carpinteria metdlica puertas, ventanas y
antepechos.

Por lo anterior, se solicita de manera URGENTE se le requiera a los confratisias de
obra, dllegar un plan de contingencia, presentando adicionalmente un
cronograma definitivo con corte a 10 de mayo del afo en curso, que garantice el
cumplimiente de las acfividades contractuales y adicionales aprobadas; con el
fin, de evitar un posible incumplimiento a los coniratos corespondientes, dado
que una vez terminado el plozo pactado inicialmente, no se realizardn mas
promogas.

En consecuencia de ello, el no ejecutar el contrato en el tiempo estipulado la
administracién se vera en la obligacién de hacer efectiva la garantia Onica de
cumplimiento.

Ji ofro pyriicully, Ime suscribo de usted,

1O VILLOTA ROSERO
nfraestructura y Valorizacion

'ﬁlamo Ku 0 Moro Revisd: a Espolia
oesiruc Urbonao. Abg. Conralista 5.V M

Secret

Reviso!

Proyectd: Arg. Dionel lareal Dozo
Apoyo Profesiond SIV:
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San Juan de Pasto, 7 de mayo de 2021

Ingenierc

GIOVAMNY SOTO OS55A
OBRAS E INTERVENTORIA SAS
Confratista de Inferventoria

Asunto: ULTIMO REQUERIMIENTO - Conirato de Inferventona 20202840 "B Contrafisto
se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infroestructurao v
Valorizacion, a realizar la INTERVEMTORIA TECMICA, ADMIMISTRATIVA, FIMAMCIERA Y
AMBIEMTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBIETO ES
CONSTRUCCION DE LOS SALOMES CULTURALES BARRIO ALTOS DE CHAPALITO ¥
BARRIO EL EJIDO DEL MUMICIFIO DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FILICS.

Cordial Saludo,

Cumpliendo con los etapas de seguimiento al contrato del asunto v conformne ala
no respuesta de los requernmientos emifidos, lo Secretario de Infraestroctura vy
Valorizocion feniendo en cuenta las consideraciones gue a confinuacion se
describen y ante la necesidad de cumplir en forma opriuna con la necesidad del
proyecto da a concer lo siguiente, en ocasion a;

» Las visitas realizodas por nuesiros profesionales de apoyo a la supenvision a
los obros de construccion de los salones culturales de los bamos Bl Ejido v
Altos de Chapalito.

» Lanueva fecha de finalizocion de los obros segun aprobacion de promogas
es &l dia 10 de mayo de 2021.

= vy fomando como base los cronogramas presentfados por los condratistos:

esta dependencia, da a conocer lo siguiente:
1. Saldn Cultural Bamio Bl Ejido, contrato M® 20202884:

A lo fecha, se evidencia refraso en la instalacion de enchopes en ceramica pora
paredes de bafos y cocing, enchape ceramica color piedra para muro,
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aplicocion de pinfura en vinilo tipo 1, repelo de pisos en mortero, instalacion de
enchope piso ceramica, instalacion de guardoescobas, fundicion de andenes en
concreto, suminisfro e instalacion de sanitarios, lovamanos, lovaplatos, instalacian
de aporatos elécfricos, instolocion de luminarios.

1. Salém Cultural Bamio Alfos de Chapalito,confrato de obro M 20202885

A la fecha, se evidencia refroso en pafiete interior, aplicacion de pintura en vinilo
fipo 1. instalacion de enchaopes en ceramica para paredes de bofios v cocing,
fundician de mesan en cocing, suminifro einstalocion de cielo falko en PYC, repello
de pisos en mortero, instolacion de enchope piso ceramica, instalacion de
guardaescobas, fundicion de andenes en concrefo, suministro e instalacion de
sanitarios, lavamanos, lovaplatos, instolocion de oparatos eléctricos, insfalocion de
luminarias, instalacion de carpinteria metalica puertas, venfonas y anfepechos.

Por lo anterior, se solicita de manera URGEMTE se |e reifere a los contratistas de obra,
allegar un plan de contingencia con el fin de evitar un posible incumplimiento a los
contrafos comespondientes, daodo gue una vez terminado el ploze poctado
inicialmente, Mo se realizara ningun tipo de promoga v la enfrega de kas mismas serd
el dia 10 de mayo de 2021.

En consecuencia de ello, el mo ejecutar el contrato en el tiempo estipulado la
administracicn s vera en la obligocion de hocer efectiva lo gorantia Onico de
cumplimiento.

3in ofro particular, me suscrbo de usted,

Cordialmente;

[ORIGIMAL FIRMADO)
IMNG. MILSA ROCIO VILLOTA ROSERO
Secretaria de Infraestructura vy Valorizacion

Raviso: ng. Owoar Guillerms Burband Meara
Sumsacrelono de infroesiuciueg Uibansa,

Proyechd: A, Dicnsby vVilorea Dar
Apoya Prodesional SIvV
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Debido a que al inicio de los frabajos se encontrd nivel fredtico se hizo necesario
un mejoramiento de la superficie de apoyo de las zapatas lo cual genero un item
no previsto, el contrato 20202884 se prorrogd por el termino de 60 dias.

Contemplando la fecha de acta de reinicio No.1 el cual fue el 10 de abril de 2021
y franscurridos 30 dias de ejecucion de obra, se lleva a cabo el segundo informe
de interventoria, donde se evidencia el seguimiento y control de la obra. (Se anexa
informe mes de abril).

Considerando que el 28 de abril del ano en curso, se origind el Paro Nacional y que
afectd considerablemente la correcta ejecucion para todas las actividades de las
obras, el contratista solicita a través de oficio de fecha 29 de abril de 2021 la
suspensidon de la obra con el fin de garantizar el cumplimiento contractual. De igual
forma la interventoria remite oficio de 3 de mayo de 2021 donde aprueba la
solicitud de la suspensidon y se presenta acta de suspensidon No.2.
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San Juan de Pasto, Abril 29 de 2021 OF:07-2884
SERORES

OBRAS E INTERVENTORIAS 5.A.5
R.L ING. GIDOVANNY S0TD O55A
ING. DIEGD DIAZ

INTERVENTOR DE OBRA
ClUDAD

REF: CONTRATO DE OBRA N22020-2824
OBJETO: CONSTRUCCION SALON CULTURAL BARRIO EL ENDO —MUMICIPIO DE PASTO

Cordial Saludo

Como es de su conocimiento, estamos atravesando situaciones dificiles por la accion del PARD
NACIOMAL, lo que ha conllevado desde hace ya varios dias a la falta de materiales necesarios
para la terminacién de la obra, por los bloqueos de las vias, ademads ya comenzd |a escasez de
combustible lo que impide el transporte normal de personal de obra y de materiales, el bulto de
cemento cuesta a la fecha $ 35.000, ademds esta escazo, lo que se comprd hasta hace 15 dias
atrés en 527600, los volgueteros ya no suministran materiales porque no encuentran ACPM para
maovilizarse, en fin muchas circunstancias que afectan directamente |a finalizacion de la obra de
la referencia.

Es de aclarar que en obra existen acordonados materiales y demas insumos para cumplir con la
meta fijada, sin embargo s necesitan otros materiales indispensables para terminar la obra;
que no se logran conseguir por las razones expuestas anteriormente.

Par lo expuesto antes, solicito comedidamente se estudie la posibilidad de suspender la obra en
mencion; hasta tanto termine el paro nacional y las condiciones para el transporte y suministro
de material mejoren.

Esperando una pronta respuesta a la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente

. .
e

-
Atentamente

ING. FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ
CONTRATISTA DE OBRA

Copia. Arg. Dianelby Villareal- Apoyo a Supervisidn Secretaria de Infraestructura Mpal

DIRECCIOMN: CALLE 22 N? 15-108 - 5AM JUAN DE PASTD

CEL:3014264320
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Pasto, 3 de mayo de 2021

Senores:
Secrefana de infroestructura v valorizacion

Ing. Oscar Guillermo Burbano Mera
Subsecretario de infroestructura urbana

Ciudad

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACION

Obras e
Interrentoria Sas

01 - 20202860

REFERENCIA: 51 Coniratsia = compromais parg con & Municipic de Pasio - Sacreiora de infrossieciura ¥
valorkoodn, a realzaor lo INTERVENTORA TECHICA, ADSMIMSTRATIVA, FIMANCIERA T AMBENTAL PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATD DE OBRA CIVIL CUYC CEJETD ES COMSTRUMCCION DE LOS SALOMES CULTURALES BARRKD
ALTOE DE CHAPALTO ¥ BARRIO EL ENDO DEL MUMICIPKD DE PASTD, A PRECIOS UNITARIOS FLIOS.

ASUNTO: Suspension confrato de obro 20202884

Cordial saludo,

Mediante el presente, y teniendo en cuenta el oficic enviado el 29 de abril de 2021 por
parte del confratista el ing. Franklin Mortin Belocazar Oriz, en donde se solicita ko suspension
del contrato de obra 20202884, Obras & inferventorias SAS a fravés de surepresenionte legal
eling. Helmer Giovanny Sofo Ossa apmueba la solicited de suspension, pues considena que
los argumentos descritos en el oficio como son blogueo de vias, escasez de combusiible,
aumento de precios en matenales de comsfruccion, dificulfaod para tronsporte de materiales
debido al paro nacional iniciodo el 28 de abril, son validos para aprobar la suspension del
confroto de obro 20202884, Las acfividodes de obro deberdn reanudarse una vez se supere
la sitracion de orden publico de la civdod para el desarollo nomol de obra.

Atentomente,

G (

{[lh Uﬁlid&f 419 k{()
Helmer Glovanny Sote Ossa.
Obras e Interventoria 5.A.5

Elabaord: ing. Hedmer Glovanny Soio Ousa - Dbras e inberventoria 5.4
OC Apg. Deanedby villanreal Daxs

DIRESOISN CARRERA 70 B A" TH45
OEL FISIROROOY

CORRED EEQTROAIC0N ol rase lnle restenad gmall. som

BSESTA
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PROCESO INFRAESTRUCTURA

HOMBRE DEL FORMATO

ACTA DE SUSPENSION
. VIGENCIA VERSION COoDIEo COMNSECUTIVO
ALCALDIA DE PASTO 03-Oci-18 03 IM-F02Z7
ACTA DE SUSPENSION
CONTRATO DE: OBRA
ACTA No.: 02
Confrate No.: 20202884
Cludad y fecha: SAN JUAN DE PASTO, 23 DE DICIEMBRE DE 2020
Confratante: MUNICIFIC DE PASTO NIT: 891280000-3
i DR. GERMAN VICENTE CHAMORRDO DE LA ROSA C.C.
Representante legal: No. 12.970.753
Contratista: FEAMELIM MARTIN BELALCAZAR ORTIZ
Identiicaclon: C.C. 12.985.931

Bl contratista se compromete para con el Municipio de
Pasto - Secretania de Infraestructura v Valorizacion, a
Cbjleto: reglizar la obra “COMNSTRUCCION DEL SALON
CULTURAL BARRIO EL EJIDD DEL MUMICIPIO DE PASTO,
a precios unitarios fijos”.

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLOMES TRESCIENTOS UN
Valor: MIL NOVECIEMTOS CINCO PESOS COM 237100 ML
{$250.301.205,23).

Hasta el freinfa v uno [31) de diciembre de 2020,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,

Plazo: ) o . ; iy
previo el cumplimiento de los requisitos de ejecucion v
legalizacion del conirato.

Fecha de Inlclo: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de suspension No 1: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de relnicle Ho 1: 10 DE MARIC DE 2021

Mueva fecha de terminaclén: | 10 DE MAYO DE 2021

Interventor: GIOVANNY S0OTO O55A E.L. Obras e Inferventforia 5.A.5

Identificaclon: C.C1.022326717 WIT: 01198914-5

Dependencla: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

Cargo: Conifratisia de Inferventoria

En la presente fecha a los tres 3 dias del mes de maye de 2021, en la Secretara de
Infraestructura v Valorizacion, se reuniercn, el Ing. Helmer Giovanny Soto Ossa
Representante Legal de Obras e Interventoria 5.A., en calidad de inferventor v el Ing.
Franklin Martin Belalcazar Ortiz en calidad de confratista de obra, con el fin de
protocolizar la presente Acta de Suspension del Confrato de obra cuyo objeto es: El
conftratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infraestructura
y Valorizacion, a realizarla obra “COMSTRUCCION DEL SALON CULTURAL BARRIC EL EJIDO
DEL MUNICIPIO DE PASTO, a precics unitarios fijos”. En la presenfe. se deja constancia
escrita lo siguiente:

PAmera: Que de acuverdo con el oficio radicado el dia 29 del mes abril de 2021 por parte
del contrafista Ing. Frankiin Martin Belalcazar Ortiz, v aprobacion del interventor Ing.
Helmer Giovanny Soto Ossa Representante legal de Cbras £ interventonas 5.AS5. el dia
29 de abril de 2021 se suscribe la presente acta.

Segunda: Se suspende el contrato de obra No. 20202884 por las siguientes razones:

1. La civdad de Pasto afraviesa situaciones dificiles por la accion del PARD NACIONAL
iniciodo el 28 de abril de 2021, lo gue ha conllevadoe desde hace ya varios dias a la falta
de matericles necesaros para la ferminacion de la cbra, por los blogqueos de las vias,
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PROCESO INFRAESTRUCTURA

MROMBRE DEL FORMATD

ACTA DE SUSPENSION
VIGENCIA VERSION CODIGD CONSECUTIVO
03.0ci-18 o3 IM-F-027

ALCALDIA DE PASTD

ademads ya comenzo la escasez de combustible lo gue impide el transporte normal de
personal de cbra y de materiales, los volgueteros ya no suministran materiales porque no
encuentran ACPM para movilizarse, en fin muchas circunstancios gue afectan
directamente la finalizacion de la obra de la referencia.

2. Este confrato se reiniciara una vez se mejoren las condiciones de orden publico,
lo cual permitira un normal desamrolio de o obra.

3. Anexo Oficio de solicitud de suspension enviaodo por parte del confrafista de obra
¥y aprobacion de solicitud de suspension por parfe de interventona.

Para constancia se firna en San Juan de Pasto, por quienes en ella infervinieron:

) )
" .}'fzzé 1 C?_u:.’.-' o Ul x'.(i’ ;i’ !

ING. FEANELIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ ING. GIOWVANNY S0TC O55A
Confratista E.L. Obras e interventorias 5.A.5
Interventor
Bab-oro: Reviso:
Helmer Giovanny Soto Ossa Dira. Camia Barrera
Interventor Oificima Juridica SIVM.
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SECTOR DEPORTE
Convenio 20202754 suscrito entre el Municipio de Pasto y la JAC del barrio el Tejar

TejarFrente a la observacion de la fecha de acta final del contrato en mencion,
debe senalarse que, por error de digitacion, el acta final registra la misma fecha
del acta de inicio, resaltando que la fecha de terminacion del contrato
corresponde a 31 de diciembre de 2021; en consecuencia, se evidencia que el
plazo de ejecucion se ha cumplido a cabalidad.

(...)El municipio de Pasto, de forma previa a la suscripcion del Convenio 20202754
suscrito enfre el Municipio de Pasto y la JAC del barrio el Tejar, elabord el ANALISIS
DE PRECIOS unitarios de los items estipulados, los cuales fueron allegados como
respuesta a la solicitud de informacion realizada mediante el oficio 202 1EE0061425,
donde se observé que se incluyd la MANO DE OBRA NO CALIFICADA, la cual debia
ser aportada como confrapartida por parte de la Junta de Accion Comunal, por
lo cual, no debid tenerse en cuenta dentro del precio unitario de cada item(...)

A lo anterior, se debe dar claridad de los conceptos de MANO DE OBRA
CALIFICADA* y MANO DE OBRA NO CALIFICADA: Los trabajadores calificados han
recibido algun grado de instruccion o de capacitacion sin los cuales no podrian
llevar a cabo ciertas labores (0 no de manera eficaz). Por el confrario, la mano de
obra no calificada son aquellos trabajadores que no han recibido ningun tipo de
instruccion y poseen Unicamente su fuerza de trabajo para ofrecer. En este caso,
los trabajadores que corresponden a MANO DE OBRA CALIFICADA, serian maestros
y oficiales y MANO DE OBRA NO CALIFICADA, corresponde a ayudantes, los cuales
asi conforman la cuadrilla de trabajo (CUA-Maestro-Oficial-Ayudante).

En el presupuesto objeto de valoracion presentado por Contraloria General de La
Republica, se puede advertir que la informacion de la columna correspondiente a
VALORES DE APU MANO DE OBRA la cual se divide en valores y APU ajustado, la
columna de VALORES corresponde Unicamente al VALOR DE MANO DE OBRA
CALIFICADA evidenciada en la informacion de la tabla de precios unitarios
establecida por la Secretaria de Infraestructura y Valorizaciéon y el formato de
andlisis de precios unitarios IN-F-007 remitidos por la Secretaria, mediante oficios
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1520/0346-2021 y 1520/0326-2021, lo anteriormente expuesto permite afirmar que la
MANO DE OBRA NO CALIFICADA no fue contemplada como un item del
presupuesto oficial de contrato.

En el presupuesto objeto de valoracion presentado por Contraloria General de La
Republica, en los valores unitarios de los items no previstos, la entidad de control no
fuvo en cuenta equipos, herramienta menor y mano de obra calificada ya que
solamente tuvo en cuenta las facturas presentadas por la JAC del barrio para
determinar el valor real del item contratado por lo cual se anexan los andilisis de
precios unitarios.

En relacion a la observacion “Se ejecutaron items no previstos que no se
encuentran adecuadamente documentados, mediante actas modificatorias de
obra, que se hubieren suscrito durante la ejecucion del mencionado contrato” se
informa que con ocasiéon de la solicitud dirigida por la comunidad en la secretaria
de infraestructura de fecha 13 de diciembre de 2020, con justificacion de seguridad
en el sector y por durabilidad del cerramiento que esta sometido a factores de
interperie.

, en la cual se solicitod:

e reflectores iluminaciéon cancha de futbol tipo led

e Red para luminaria led incluye material

e Pintura para rejas metdlica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos

e Cemramiento de proteccion e impacto elevado a altura sobre el muro
existente en tubo pesado estructural 3" @ é6mts, marco en adngulo de 2 1/2"
*3/16, refuerzo interno en varilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm, H= 3.0 m del
modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentacién en
zapatas

Por parte del apoyo a la supervision se procedié a incorporar los items dentro del
presupuesto de obra, tal como consta en el registro fotogrdfico aportado en el
informe de la Conftraloria General de la Republica

Frente al andlisis de precios unitarios de los items no previstos se procede anexar el
documento que reposa en la oficina técnica de la Secretaria de Infraestructura y
Valorizacién.
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(FCVABRE DEL Fomra AT
AHALIE DF FRECKT WNITA IO
VIGERCIA WERIGHN CODIGO FAGIMA
e — 15018 al -FO07
CODIGD TEM DELCRIFCIOH [TEM WNIDAD BEM
BEFIECTOR IPOLED  [fussiniive @ insiolocion da selecior ipe ed T
L EGUIFD
CODGO DECRIFCION UMIDAD | FEECKDY CARTIAD RERDIMIENTE VALOR FARCIAL
HERRAM pr e ETs) FERT ] T 100 430091
(BrOHTLE AnGEnEs T ke lubuks G 1 500, I 200 0,20 TE 00,00
SUE-TOTAL FEIC]
[ MATERIALES
oG DELCRIFCIOR UMIDAD |  FEECKS CARTIAD RERIDIMIENTE VALOR FARCIAL
|l At |30 DRE | slorvine o cotna THHM Ma. 12 Pl 130000 1,00 100 100,00
REFLECTOR Latalc b o s UnD AE0000L00 1,00 1,000 A5 0000
ACCE L0 s rurera el da | T S50 1,00 1,00 S50
SUE-TOTAL 152 580,00
il MAND DE GBEA
CODGO DECRIFCIOR UMIDAD | FEECKDY CARTIOAD RERDIMIENTE VALOR FARCIAL
s Le0D oo aiia 144 RO 1540000 L 050 74 A0
=10 Coa o 10 [Ty 1 1:300,00 1,00 [TZ] 14500 0%
|
SUE-TOTAL o OF
Iv. TEARS FORTES
DEICRIPCION CANTIOAD| DGTARCIA WA-EM TARIFA VALOR FARCIAL
SUE-TOTAL
FEECHD UMMTARIC TOTAL COM0 DIEECTO 400 500,08
FEECIO UNITARID TOTAL COMO DIRECTO ABIGITE AL FEIDH 400 501,00
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| FROCED INFRASTRUCTURA
g AMALSE DBE PEECIOS UMEARICH
VIGENCIA N OO0 PAGINA
AIEALEIA D6 BN | Epacr 18 al irFDER
CODKG Mt OEICHFCION fTEM UMIDAD fEEs
R Rurd pora kemisecion eoncko da kelbel oo ed iitd
L EGUiFe
CODIGO |nu:uh:|&h| | UHIDAD FEECID CANNDAD | RERDUAIENTD | VALOE FARCIAL
HERRLAM S T 1 EOELO0E,00 B0 0,50 000,00 |
SLIE-BOTAL 0,000,500
I MATERIALES
CODIGO DEICHPCION WNIDAD FEECIO CAMNDAD | RERDIMIENTD | VALOR FARCIAL
CALRRECTAN Coills e hirgler gabvirisaca UM 1.500,00 4,00 1,00 70010
ToRAACEL E Taria dotk [uw ] o ol 1,00 1 a0
|ED Ciobila 512 ancondfalocsa L 7. 45500 155 1,00 15300000
SLE-BOTAL 1. b,
I MAND DE GREA |
oG DESC HPCION uNIbAL PRECHS CAMTDAD | RERDIMIENTE | VALOR FARCIAL
L) ks Lol L 1000 000,70 1,00 1,00 1000000, 00
LA L0 CoEdas T-I0EEr oL 000,00 200 100 B0 000, 00
ALiE-BOTAL 100, 36, 3
v, TRARAFORTES |
DESCHFCION CANTIDAD | DETARCIA MK TARIFA VALOR FARCIAL
SLE-BOTAL
FRECHD DMITA DD TOTAL COATD DIRECTD 3L 500, (00,000
FRECID INITARG TOTAL ORI DIRECTD AJLUSE AL FELO 3500, (00,00
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FACICELO LA ESTRLC BORA,
ARALIES BF FEECIOS UNTARIOS
VIGENCIA VERSION CODNGED PAGINA
LAY O RAKTE | Epaans- 18 i} IMF-O0F
OO it DELCRIFCION ITEM UMIDAD THEs
FINT ANTICORROSHG  |Finkera con anlicsmsdiva v aimalie de la siuchas an vailla de 12 coadrada sxkiens,
ESpasiTE color paul dis manes |, pogeds en mil L
L EGUIFD
CODIED DESCHPCION UNIDAD | FEECIO | CARIIDAD | REMDIMIENTO WALDR FARCIAL |
L ORAPREFINT Compraes o oing para pintre | HORA 45000800 1 1 4.500,00
SUB-TO0AL 450000
I MATERIALES
OB DESCHPCION UMiDAD | PEECIO A REIOAS
BinTamT |Frilna o ficain Gt wia ikl ml qE
HER Taras AL 1.4000,20 1,00
AHD Tl o i fndanm s, il E, 1,0
SUB-TO1AL 14.120,72
il. MAND DE ORRA
CODIGO DESCHPCION UNIDAD | PEECIO CAKIIOAD | REMDINGENTO WALOR FARCIAL
SUE-TO0AL
Iv. TRARGFOETES
DESCHPCIGN CANNDAD| DETARCIA KR TARIFA WALOR FARCIAL
SWE-TO1AL
FEECID UMMARID TOTAL GOS0 LT T8ATIIT
FRECHO UMTARI TOTAL COAT0 DIRECTC: ARIETE AL PESD 18.4T200

‘ IK3Net ’—

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co

CAM Anganoy los Rosales Il

Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001



©

icontec

1SO 9001

SC-CER367095

A £ PASTO SECRETARIA DE
L— INFRAESTRUCTURA
2 N ,
WS LA GRAN CAPITAL Y VALORIZACION
ALCALDIA MUNICIPAL
lﬂtﬁm‘ﬁm - =
i [a]
ARALISHE BE FRECIKIE UNTARDE
VIGENCIA, WERMON CODIGO FAGINA
AL Bk B PART 15-rdcy-18 al IF-F-O0
CODIGE [TEm DELCRIPCION [TEM uNIDaD [TEM
Canermiento dr profeccien ¢ impacle shvede o oPac sobie el meos exhlenls en lube
CERRAMIENTD @ 30 |paridda nlruciural 3 @ & s, svire: g onguls de 2 112 * 14, iekeerss inkirme an vorila
HmA cucdrada de D@ ,20cm Hs 3,0 mis pinlade ¢n anficaiedha ¥ pinkas esmabe, Rcluye el
clmwrnfacion e jopafa.
L EGliFe
COMGO DEICRIPCION UNIDAD | FRECID | CAMTIDAD | RENDIMIENTO | WALOE PARCIAL
ECILSD 8 B HORA 00,0 2,00 400 350000
OO EREFINT Corvpasa i S SO P HORA 4500000 T 400 3000
RERR&ML PR g i 11 e a0 FTE o] £ 10 134000
UB-TOTAL 17 3a0,00
1L MATERIALEY
CODIGO CEACRIFCION UNIDAD | FRECIO | CANEIDAD | REMDIMIENTED VALOR FARCIAL
Tt sarrochunad prckcsda: 5 ool
L.5mm L 1544400 40 1100 L4 65 A0
7] TR G asmm| 3,00 1,0 2450000
FIMTUES ey TAL P kS 1,00 1505000
FNTAHT (e Ol 000000 0,35 1,00 1050000
ARG 11 £330 0 Aepla S TTE Al m EFTO0 £,50 T 1) TIRETE
[ANG 2 1723718 L e P Y s AL 1241200 340 [T 7] S3.100,00
VARILLE] [2MbA el cuadeacks 14 ML 200,00 171 1,4 1:2.04%, 53
[rarer [T GAL 00000 L0 S0 200000
I_mn |um Diis, 41,041 1,000 1] 423,53
UE-TOTAL M25E10
[i MAND OF OBEA
CODIGO GESCRIFCION UNIDAD | FRECIO | CANTIDAD | REMDIMIERTO VALOE FARCIAL
[CUA- 100 S SR oA, 12400,00 300 100 [T
[CUAD-10 T O-T40 oA, 1120000 00 100 140000
Clia0-1-0 CLSHIE T HORA, 1130000 200 1,00 TLAD00
SUE-TOTAL T1.A00,00
V. TRANLFORIES |
BEICEFCKIN CARMDAD | BIEIANCIA | M3.KM TAEFA VALOE FARCIAL
UE-TOTAL
FRECID URMARID IOTAL COSTO DIRECTD 341 523,00
FRECICH UNTARD TOTAL COATO DIRECTO AJUSTE AL FEVD 341 524,00
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En relaciéon a la canfidad faltante del item 2.1, cerramiento de proteccion e
impacto, nos permitimos informar que se encuentra ubicado en el acceso principal
al escenario deportivo parte oriente, este cerramiento no fue medido en la visita
realizada por Contraloria General de la Republica en acompanamiento con la
parte técnica de la Secretaria de Infraestructura.
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En el ftem 1. Replanteo general realizando la sumatoria de las actividades
realizadas por metros cuadrado no correspondiente al valor ejecutado en el acta
expuesta por la Contraloria.

Realizando la sumatoria de las actividades es de = 2929 m2

Actividades contempladas para el replanteo

1.2 Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos = 2100 M2

1.1 Panete exterior = 649 M2

2.1 Cerramiento de proteccion 60 m2 * una altura de 3 m = 180 m2

- Respecto al panete exterior allanado la cantidad faltante por contabilizar en el
acta de la confraloria estd en la parte inferior de los muros bajos del cerramiento
perimetral con malla de impacto.
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Convenio 20202751 adecuacion y mejoramiento cerramiento deportivo barrio
Atahualpa

(...JEl municipio de Pasto, de forma previa a la suscripcion del Convenio 20202751
suscrito entre el Municipio de Pasto y la JAC del barrio Atahualpa, elabord el
ANALISIS DE PRECIOS unitarios de los items estipulados, los cuales fueron allegados
como respuesta a la solicitud de informacion realizada mediante el oficio
2021EEQ061425, donde se observd que se incluyd la MANO DE OBRA NO
CALIFICADA, la cual debia ser aportada como confrapartida por parte de la Junta
de Accion Comunal, por lo cual, no debid tenerse en cuenta dentro del precio
unitario de cada item(...)

A lo anterior, se debe dar claridad de los conceptos de MANO DE OBRA
CALIFICADA* y MANO DE OBRA NO CALIFICADA: Los frabajadores calificados han
recibido algun grado de instruccion o de capacitacion sin los cuales no podrian
llevar a cabo ciertas labores (0 no de manera eficaz). Por el confrario, la mano de
obra no calificada son aquellos trabajadores que no han recibido ningun tipo de
instruccion y poseen Unicamente su fuerza de trabajo para ofrecer. En este caso,
los trabajadores que corresponden a MANO DE OBRA CALIFICADA, serian maestros
y oficiales y MANO DE OBRA NO CALIFICADA, corresponde a ayudantes, los cuales
asi conforman la cuadrilla de trabajo (CUA-Maestro-Oficial-Ayudante).

En el presupuesto objeto de valoraciéon presentado por Contraloria General de La
Republica, se puede advertir que la informacion de la columna correspondiente a
VALORES DE APU MANO DE OBRA la cual se divide en valores y APU ajustado, la
columna de VALORES corresponde Unicamente al VALOR DE MANO DE OBRA
CALIFICADA evidenciada en la informacion de la tabla de precios unitarios
establecida por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion y el formato de
andlisis de precios unitarios IN-F-007 remitidos por la Secretaria, mediante oficios
1520/0346-2021 y 1520/0326-2021, lo anteriormente expuesto permite afirmar que la
MANO DE OBRA NO CALIFICADA no fue contemplada como un item del
presupuesto oficial de confrato.

Con respecto a la observacion “no fue posible acceder al polideportivo para
verificar las cantidades realmente ejecutadas y la calidad de las obras, debido a
que este se encontraba cerrado;” el dia 4 de mayo del 2021 se realizd el
acompanamiento por parte de personal técnico de la Secretaria a la visita de obra
del convenio en el barrio Atahualpa, donde en efecto no fue posible el acceso al
polideportivo teniendo en cuenta que la llave de la puerta de entrada se
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encontraba en posesion de la comunidad, ante lo cual como una medida de
soluciéon para realizar la actividad se propuso por parte del presidente de la JAC
Roberth Patino via telefénica, modo altavoz, romper el candado para facilitar el
ingreso; declaraciéon que se hizo ante los funcionarios de la auditoria de la
Contraloria, quienes manifestaron su rechazo, proponiendo reprogramar la visita,
que a la postre no se hizo teniendo en cuenta la situacién actual de alteraciéon de
orden publico debido al paro nacional que atraviesa el pais, se solicita reprogramar
la visita y se informe con anticipaciéon para solicitar a la junta cambio de candado,
sin embargo se evidencia que las actividades se encuentran ejecutadas, como son
pintura de trdfico del polideportivo que incluye lineas de demarcacion y
cerramiento de proteccidn del cual en la visita se tomaron las medidas
correspondiente el cual es uno de los items mds representativos.

Convenio 20202890 adecuacion y mejoramiento polideportivo del corregimiento
Jamondino

El contrato numero 20202890 sale con un proceso de contratacion Ip-2020-133 de
minima cuantia, por lo tanto, no es un convenio.

Formato CPptoCO03

) Registro para reserva apropiacio
ALCALDiA DE PASTO Numero: 2020003824

Fecha: 01/01/2021
Tercero: 901441588 Sucursal: 001 Nombre: CONSORCIO CONSTRUCCIONES D ¥ M

Concepto: |P 2020-133 31/12/2020 ADECUACION ¥ MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO
DE JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE PASTO.

CUENTA NOMBRE TIPO AFEC| TIPO AFEC VALOR
33030201010612 jrdecuacion y mejoramiento de infraestructura o 020001517 52 233 381.76
deportiva rural | NIWVEL CENTRAL / Sistema general de

TOTAL: [ 52,223,381.76])

Jefe de Presupuesto
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El senalado contrato a la fecha aun no ha sido apagado tal como puede
constatarse en la certificacion de reserva adjunta, la factura electrénica No. DM-
2- del 31de marzo del 2021 generada por el consorcio D&M por valor de
$527223.381,76, en efecto obra en el expediente ya que fue allegada por parte del
conftratista como soporte para solicitud del pago, sin embargo, no se ha realizado
el cumplido de dicho contrato y se pagard las cantidades ejecutadas con los
precios establecidos en la oferta econdmica como se estipula en los unitarios
presentados por la contratista, el acta final asi como la factura mencionada fueron
radicados por el contratista en el mes de mayo, el contratista no se ha presentado
para realizar la verificacion de las cantidades ejecutadas por el personal técnico
de la secretaria de infraestructura y Valorizacion y dar por finalizado el contrato.

CONTRATO DE OBRA N 20202890

OBJETO:<ADECUACION ¥ MEJORMIENTO POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE PASTO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES D & M SUFPERVISOR: Juan pablo Barrera Fajardo
DIMENSIONES
EM DESCRIPCION Und Canfidad ] CANTIDAD
total de Cant medida TOTAL
modulos
r
Suministro & instalacion de malla eslabonada para cerramiento cal 105 incluye anticorrosivao g
23 . ML 17.00
pintura esmalte
medidas del meduio cosiade ds 11,00 9,20 101,20
a iglesia
23m costade. 3.00 9,20 27.60
cai policia
costado
2,30+2,30+2.30+2.30 zquierdo 2,00 9.20 27,60
cancha
futbol
CANTIDAD
22 i ; .
230 TOTAL 17.00 9.20 156,40
%2 ML Caoda modulo
23
Contrafista: Apoyo a la Supervision:
LEDY LORENA RAMIREZ LOSADA ARQ. Andres Velasco Cadena
R.L CONSORCIO CONSTRUCCIONES D & M
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CONTRATC DE OBRA N° 20202870

OBJETO:"ADECUACION Y MEJORMIENTO POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE JAMONDING DEL MUNICIFIO DEPASTO

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES D & M SUPERVISCOR: Juan pable Barrera Fajarde

DIMENSIONES

ITEM DESCRIPCION und | Cantidad ) CANTIDAD
total de Cant medida TOTAL
medulos

r

2.6 Base granular M3 34,00

Mezcla densa =n caliente tipe MDC-1% incluye sello dejuntas en cant

pavimento flexible. 272

Factor de compactaicon 1,25

cantidad total 34

Contratista: Apoyo a la Supervisién:

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA

ARQ. Andres Velasco Cadena
R.L CONSORCIO CONSTRUCCIONES D & M

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
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ASFACON INGENIERIA SAS

COO: COTASNOBR-10-2016

— REGISTRO DE EJECUCION EN OBRA VERSION: 02

ASFACON DEPARTAMENTO OPERATIVO FECHA VIGENCIA: 01-1-17

Informacion del Cliente |  Cédigo: 901.441.588-9 Cotizacién Ne: CLV: CON-2020-0104
Nombre: CONSORCIO CONSTRUCCIONES D & M
O CR 33 D 23 107 SUR MANZANARES Vendedor: OSCAR MORALES

: V ETAPA NEIVA -(HUILA} ;
“ADECUACION Y MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL
Obra: | CORREGIMIENTO DE JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE PASTO". | | Fecha: 18/01/2021
PROCESO No. IP-2020-133

Email: miwdisenosyconstruccionessas@gmail.com Entrega PROGRAMADA
Celular: 3155815375 [ Residente LEIDY RAMIRES Vencimiento

Nit: 901.441.588-9  |Actividad: 4290 Forma de Pago: ANTICIPOS PROGRAMADOS

DETALLES DEL PROYECTO:

PASTO". PROCESO No. 1P-2020-133

"ADECUACION Y MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

OBSERVACIONES

lacion de Mezcla Asfaitica MDC-19Instalacion de Mezcla Asfaltica MDC-19,

1 [incluye mano de obra -Material Asfaltico- Utilizacion de Maguinaria y M3 27,2
Transporte de la misma.
Imprimacién con Emulsion CRL-1. (Por metro cuadrado). Medicion aproximada

2 |por promedios de areas, ya que el lote presenta variaciones en diferentes M2 540
20nas.

3 Transporte de Materlal Suelto al Polideportivo del Corregimiento de Jamondino. M3 34
(Factor de compactacion del del 1,25 asi: 27,2m3 x 1.25= 34m3)

4 Traslado Minl Cargador cd-236B Caterpillar T B
Planta- Obra - Planta. F

5 Traslado de Vibrocompactador CAT CB335-E Mixto Caterpillar T 2
Planta- Obra - Planta. 3

RECIBE A CONFORMIDAD: N
F \ L
t Pt
ui " ‘}.“\.\'
LEIDY RAMIREZ LOSADA
C.C.1.081.394.218
Contratante. FECHA: 04 de marzo 2021.

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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en el excel a confinuacion se consolidan las cantidades reales ejecutadas en
obras, de igual manera se adjunta la memoria de calculo de los dos items de los
cuales no hay coincidencia de cantidades con la informacion presentada por
Conftraloria y la Secretaria.

FROCESO INFRAESTRUCTURA
AOMBRE DEL FORMAS
CUADRD AMEXO ACTA FINAL
ALCALDIA DE PASTO [ vemsic comeo FAGINA 1 de 4
oaocein o mran
OBJETO: ADECUACION ¥ MEJORMIENTO POLI DELC DE DEL MUNICIFIO DE Fecha Presemie Ao 18 e mayc de 2021
AR | COMTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES D & M
| COMTRATANTE: MUNICIFIO DE PASTO
(552 233 382 74) 29 DICIEMBRE 2020
Fecha de suspersiine_30 de dickembee de 2020
FLATOCH plazo de ejecuckin serd Hasio 31 diclembre 2020, contados o portk del acto de Inicia. techa de Renicio: 28 de enero de 2001
I DESCRIPCION VALORES CONTRATADODS WALORES ACTUALZTADOS VALORES EJECUTADOS WALDRES ACUMULADOS
uNID CANT. VE UNMAR | WR PARCIAL CANTID VR PARCIAL CANTID WR. PARCIAL CANTID VR FARCIAL
B} repiansen penerdl jrea menar a 1000ma) Mz s33,00( 5 7000 1623000 4000 403.00000 se000 403.000,00 - £05.000.00
Refro y csposcien de matenal sooronte o o - -
] corgoe o mano ] 14003 12smoo 221.300,00 ol 15.989 40 I 1] 15.989 60 - 1558940
s Dase en recena Comun oo oRmad. - [P PO
|compacsacion con viorocompaciodon
Finfura de ralcopalideparive nciuye ineas . . - - _ - _
] e e cion ML 333,00(s  szrmom| 1239830000 9792 762,738,640 =792 6.762.738,60 I 4742738 50
18 Acero de retuenn de rektencia 420 Mpa G T PR—— 7000000 . E E R
[Cimemocion oo opasa: en concreto de
os0fs asmomm 211.B00.00 - = E .
17 |essencinzimpa - e
2 ] taols assomoo £37.000.00
2 a2 ox|s szomo 136.240,00
22 4|3 1wamm 1.124.400.00 &00 1.124.400,00 00 1.124.400,00 &.00] 1.124.400.00
23 wmls a:rmm 1.962.000,00 134,40 3.114.280,00 13440 3.114.280,00 12640 L1142000
24 uno 1ol s mzomoo 322.000.00 1.00 122.00000 1.00 222.000,00 1.00) 2200000
28 | =2 m o mntitn M3 nmls 17smom 343.600,00
24 e mals  szomom 3.425.578.00 4,07 1.492.340,00 34m0 2.108.000,00 340] 2.108.000.00
27 mofs  zmam 4000 1.188.000.00 se000 118800000 | Lo 1.188.000.00
e B
28 mMa w3 momom 27,73 13.318.000,00 2773 13.218.000:00 I 13.218.000.00
COTO DIRECTO: s 3154274800 3 azsmammco 32,558,408 00
: 5 7.bdd 35053 s 2 3 rEuaiTe
Imprevisics ¥ f Famm4d s [
Uiidod 5% | B7E. 158,40 5 1.597.137.40 s 3
TOTAL: 32.223.381.74 3 4nudaarié 3 4aprropess 5

WALOR CONTRATS INICIAL CINCUENTA ¥ DOS MILLONES DOSCIENIOS VEMTE Y TRES MIL TRESCIENTOS DTHENTA Y UM MIL COM SETENTA ¥ SEIS CENTAVOS [$32.272.381,74)
VALOR ANTICIPO:
VALDE EEECUTADO PRESENTE ACTA: 4177707654
- AMOHTIZACION ANTICIPO:

ALDR

razsente SON: ‘Cucrenta y Doz Milones Novecienios Setenta y Sete Ml Noventay Ocho Pesos 36/100
AcTA: $42577.008.3
SALDC ANTICIPD: 0.0

VALON DE CREA MO BJECUTADA:  § 42577.068.56

ﬁ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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ALCALDIA MUNICIPAL
PROCESO INFRAESTRUCTURA
HOMBRE DEL FORMATO
ACTA DE REINICIO
VIGENCIA VERSION CORIGD CONSECUTIVD
0108 05 P02
ACTA DE REINICIO
| CONTRATO DE: Obra
| ACTA No.: 0l - |
No. Contrale 20202890 !
| Cludaod y fecha 29 de diciembre de 2020
Conbrgtante / Parte 1: MUNICIPIO DE PASTO WIT: 881280000-3 .
Representante legal: Leidy Lorena rez
Controfista /Parte 2. Consorcio construccionas DEM ]
 |denilflcacién: 0144115889 -
El Muricipic de Pasto y lo Secretaria de “Infrgsstructura y
Valodzocidn, requieren confrofar de ocuerdo con los
condcionas contenidos en el presente esfudio v por el
Objeto: sisterna de precics unitarios fijos. o slecucidn del proyecto
CADECUACION Y MEJORAMIENTO POLDEPORTVOG  DEL
CORREGIMIENTO DE JAMORDIMNG DEL MUNICIPIO DE PASTO.
CINCUERTA ¥ DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES ML
Valor: TRECIENTOS QCHEMBETA Y UM PESOS COM SETEMTA Y SEIS
| CENTAVOS § [52 223,381 78]
Plazo: 31 de diciembre de 2020
| Fecha de iniclo: 29 de diciembre de 2020 _
 Fecha de suspenslén: 31 de diclembre de 2020
Mueva Fecha de
| Finalizacion: 6 dEEED de 2020
IrI‘Ieanﬂl'l:lr o Supervisor: | Ing. Juan pabls Barrera Fojardo
| Identificacién: 13.04% 500
Dependencia: Subsecretario de Infraestructura y V:::Ic:-rlzﬂmtﬁn

{ Cange: Secretaria de Infraestruchura y Yalorzacién

bn la presente fecha 15/03/2021), en la Sscretaria de Infraestructura v Vaolorzocion se
regnleron: Lo ingeniera Misa Rocio Yilota Rosers en calidod de secreloria de
infroestructura v Wolorizacion Ing. Juan pablo Borera Fojardo en calidad de supervisor,
y Consorcio construccionss DEM Leldy Lorena Raminez &
calidod de conlrafista de obra, con e fin de suscribir el Acta de Reinicio del contrato
de obra Ndmero 20202870 cuyeo cbjefo es Bl Conirofista se compromete para con El
hunicipio de Paste v la Secretaria de Infroesiruciura y Walorizocion, requisrsn coniratar
de acuerdo con las condiciones contenidos en el presenle estudio v por &l sislema de
precios unitarios flos, o ejecucion del proyecio:r "ADECUACION Y MEJORAMIENTOD
PFOUDEPORTIVO DEL CORREGIMIEMTO DE JAMOMDING DEL MUMICIFID DE PASTO
“aprecios  unitanos fijos. , una vez solucionados los Impases que disron molivo para la
suspensidn.

u Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co

Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
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PROCESO INFRAESTRUCTURA

HOMBRE DEL FORMATO
ACTA DE REINICIO
VIGENCIA VERSIGHN CObIEd CONSECUTIVD
ALCALDIA DE PASTD HaOcl-1B as M-EL2

H Contratisto de obra se compromele o acluafiror la vigencia de la pdliza dnica de
garanfia de acuerdo a la fecha de la presente ocla,

Fare corstancia se firma en San Juan de Pasio, por quienes en ella infervinisron:

kﬁ) Arcldu Arleaga Tiona

Cricing Juricico

EONet = Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
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Con relacién a la observacion “Se puede observar que el plazo previsto por el
municipio para la ejecucion de las obras fue de dos (2) dias, el cual no corresponde
a las condiciones reales del proyecto, la Suspension 1 carece de un término
respecto ala duracién y no se encontrd acta de reinicio del contrato.” respecto a
la , la Suspensidn 1 carece de un término respecto a la duracién y no se encontrd
acta de reinicio del contrato, es pertinente senalar que de acuerdo con las razones
expresadas en el acta de suspension 1 suscrita 31 de diciembre del 2020, era
imprevisible poder establecer una fecha determinada para efectuar el reinicio,
puesto que el mismo, obedecia arazones exdégenas para llevar acabo la ejecucion
de obra.

De acuerdo a la observacion en cuanto al tiempo de ejecucidon de obra, con el fin
de mitigar este impase el contratista subcontrata a una empresa externa ASFACON
gue cuenta con la maquinaria y con el personal idoneo para realizar este tipo de
pavimento flexible en un dia realizando el mejoramiento del suelo en el drea
afectada siendo este item el de mayor complejidad, paralelo a esta actividad se
contrata personal en carpinteria metdlica con varios frentes de tfrabajo y se realiza
en dos dias el cambio de mallas y mddulos en taller para realizar el cerramiento y
la implantacion en obra; de acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede
concluir gue la obra se realizd en el tiempo estipulado.

El item 1.6 Pintura de trdafico polideportivo incluye lineas de demarcacion es muy
diferente al item que toma como referencia para evaluar este contrato, el item a
considerar es el presentado por el contratista en la propuesta econdmica. Se anexa
andlisis de precios unitarios de la propuesta.

Finalmente, con todo lo ocurrido, la Secretaria de Infraestructura y Valorizaciéon
Municipal se vio en la necesidad de efectuar todos sus procesos contractuales en
el mes de diciembre de 2020. Ademds, de que los tiempos que conlleva la
confratacion en el departfamento administrativo de contratacion DACP genera
una reduccioén en los tiempos establecidos en el cronograma de ejecucion de
obra.

Teniendo en cuenta las razones expresadas en el acta de suspensidn era
imprevisible poder establecer un término.

Contrato 20202843 suscrito entre el Municipio de Pasto y SAFRID INGENIERIA SAS

En relacion a la observacion “El contrato finalizaba el 18 de marzo de 2021 acorde
al acta de reinicio, sin embargo, este se encuentra en ejecucion, en la revision por
parte del equipo auditor no se encontrd actos administrativos en el expediente que

ﬁ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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prolongaran su vigencia.” Nos permitimos anexar como soporte |la prorroga en
tiempo al contrato de obra.

@ ﬁ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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INFRAESTRUCTURA
LA GRAN CAPITAL Y VALORIZACION
ALCALDIA MUNICIPAL
FROCESD CONTRATACION
HOIMERE DEL FOREAATO
PRORROGA
VIGENCIA VERSION CODIGO PAGINA
21-Jud-14 i} CO-FO11 1 e 4

PRORROGA EN TIEMPO No 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 20202843

1.CLASE DE COMTRATO:

DE OBRA

2. LlUGAR ¥ FECHA DE
SUSCRIPCION DEL
COMIRATO PRIMCIPAL.

San Juan de Pasto, 9 de diclembre de 2020,

3. COMNTRATAMTE

MUMICIPIC DE PASTO

4. HIT

B? 1280000-3

5. REPRESEMTAMTE LEGAL

YVICENTE GERMARN CHAMORROD DE LA ROSA,

&. DEPEMDEMCIA  QUE
REGQUIERE LOS SERVICIOS

SECRETARLA DE INFRAESTRUCTURA Y WaALORIZACION

T.COMTRATISTA

SAFRID  IMGEMIERIA  SAS
F00.520.848-4

identificade con Mit Mo,

8. OBIETC

“El Contratiesta se compromete pard con el Municipio
de Paosto - Secretaria de Infroestructura y Vaolorzacian,
a redlizar la obra, "El Confratista  se compromete para
con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infroestruciung
v Valorzocién, o realizar la obra, "TADECUACKON v
MEJORAMIENTD ESCEMARIDS DEPORTIVOS URBANOSDEL
MUNICIFIO DE PASTO,  PISTA ATLETICA DEL BARREKD
LOREMIO DE ALDANA COMUMA 4, POLIDEPORTIVO DEL
BARRID GREAMADA SEGUNMDA FASE COMUMA &
aprecios  unitarias fijos.”

9. VALOR CONTRATO
PRINCIPAL

CIENTO MOVENTA ¥ TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL
CIENTO  SETENTA ¥ NUEVE PESOS  23/100 MJCTE
[$193.408.1 79 23

Se prevé como plozo de ejecucian del contrato resulfante

10. PLARC DE |del presente proceso de seleccidn hasta el treinta y uno
EIECUCION de Diciembre de 2020, contades a partir de la suscripcidn
DELCOMTRATO del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos
PRINCIPAL de ejecucitn y legalizacidn del confrafo.

11. ADICIOM EM WALOR

HO APLIC A

12.  PRORROGA
TIEMPO Ma. 1

EN

CUARENTA Y CINCO [45) dias contados a partir del dic 18
de marzo de 202 1y hasta el dia 03 de mayo de 2021,

IK3Net &

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
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PROCESD CONTRATACION

HNOMERE DEL FORMATO
PRORROGA
WIGENCIA VERSIHON CODNGD PAGINA

lﬂ.lf_lll.ﬂlﬂ. DE PASTO 20-Jul-14 o2 COFO11 Jded
PRORROGA EN TIEMPO Mo 01 AL CONTRATO DE OBRA Mo. 20202843

13. CONSIDERACIONES:

a.- Que con fecha 9 de diciembre de 2020, se suscribid el confrate de obra  No.
20202843, enfre el Municipio de Pasto y SAFRID INGENIERLA SAS identificado con Nit Mo.
200,520 848-4 cuvo Objeto et "Bl Contratista  se compromete pora con el Municipio
de Pasto - Secrefaria de Infroestructura vy Valorzackdn, o reclzar o obra,
"ADECUACION v MEIORAMIENTD ESCEMARIOS DEPORTIVOS URBAMNOSDEL MUNICIFID
DE PASTD, PISTA ATLETICA DEL BARRIO LOREWIO DE alDaAMA COMUMA 4,
POLIDEPCORTVO DEL BARRID GRAMADA SEGUMDA FASE COMUMA & ", aprecics
unitarios fijos." v con un plazo Confado a partir de la suscripcidn del acta de inicio,
hasta el 31 de diciembre de 2020 por un volor de Clento Moventa v Tres Millones
Seiscientos Ocho Mil Clento Setenta y Nueve Pesos 237100 MYCTE (5 1934081 79 .23)
b.- Que dentro de la ejecucion del contrato de obra Mo, 20202843 e suscribieron los
siguientes actas:

= Acta de inicio de fecha de 17 de diciembre de 2020,

= Acta de suspension Mo, | de fecha de 28 de diciembre de 2020

+ Acta de reinicio Mo, | de fecha de 15 de marzo de 2021con fecha de
finclizocidn el 18 de marzo de 2021.

€.- GQue en la cldusula catorce del confrato de obea Mo, 20202843 e establecid el
plaze de la siguiente maonera: “Paorma efectos confroctuales se prevé como plazo de
ejecucion del contrato resultante del presente proceso de seleccidn, hasta el treinta v
uno [31) de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripcidn del acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos de ejecucidn v legalizacién del contrato.™

d.- GQue el dia 28 de diciembre de 2020 se suscribo el acta de sspensidn Mo, 1 del
contrato de obra Mo, 20202843, manifestando los siguientes circunstancias:

1. A la fecha e presentan dificultodges con el suminitro de matenales (base,
agreqgados pétrecs, asfalto, cemento, acero de refuerzo vy demds), dodo que
por ko temporada los provesedores se encuentran hociendo sus bolonces e
inventarios finale:s por tanto no exste disponibiidad de moterales en el
momento, asl mismo de os escasos insumos existentes hoy dificultades para su
fransporte v movilidad.

2. Estos dificultades se presentan por razones exdgenas d la programacion inicial
del contratista.

A la fecha el confrato Mo, 20202843, tiene un avance del 80% opraximadamente,
durante el desamollo de las actividades se fuvo gue realizar un acta de modificacidn
debido o que fue necesario baloncear el provecto con mayores ¥y menores
cantidades de obra, dichas modificocionas realizodas no presentaron un desequilionic
econdmico, s& mira técnicamente la necesidod de mejorar un muro de ceramento
de aprodimadamente 34 m de large gue se encuentra en malas condiciones
presentando un fesgo para la comunidad practicante del deporte que frecuenta el
escenario deporfive par o tanto es necesaro hacer una proroga en fiempo pora
garantizar los trabajos ya que se necesita manejar [os tiempos de los concretos para
darle un fraguado que nos garanticen ka resistencia .

e.- Que el dia 15 de marzo de 2021 se reinicia el contrato de obea Mo, 20202843,
P manifestando que ya fueron superados fodas ks cosuales que dieron origen a la
(@) suspension.
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FROCESD CONTRATACION

NOMERE DEL FORMATO
PRORROGA
VIGENCIA VERSION CODIGD PAGINA
2Ndul-14 2 CiOF011 dded
PRORROGA EN TIEMPO No 01 AL CONTRATO DE OBRA Mo. 20202843

f- Que SAFRID INGEMIEREIA 5AS idenfificodo con Nit Mo, $00.520.848-4, confratista de
obra, medante oficioc de fecha 02 de maorzo de 2021, manifesté lo siguiente:
‘Teniendo en cuenta que & dia 28 de diciembre de 2020 se suscrbid acta de
suspensidan femporal del confrato por fas dificulfades presentadas en ko ejecucidn por
razones de fipo exdgeno denvadas de los condiciones climdficas v los dificultodes
con el oportuno suministro de moteriales, una vez solucionadas as dificulfodes que
dieron origen a la suspensicn y dada o necesidod de fener los obros para esta
importante infraesfructura deportiva del municipio se reiniciaron los frabajos objeto
del contrato a partir del 15 de maozo de 2021, Dado gue el porcentaje de avance def
confrato hasto lo fecho de suspension comespondio ol 80% v que el confralfo solo
disponia de 3 dios o parfir de o fecha de reinicio para ferminar o ejecucidon del
objeto confractual, una vez revisodo v gjusfodo o programacian se ha determinado
gue 2 requienan cuarenta v cinco (45) dios para terminar e 100% de las obligociones
confractuales {...)"

g- Que mediante Oficio Mo, 1520/0190-2020 de fecha del 15 de marzo de 2021, la
ingenera MILSA VILLOTA ROSERD, en su condicidn de Secretana de Infroestructura y
Yalorizacidn solicita al Director del Deparfamento  Administrative de Contratacian
Piblica de la alcaldia de Pasto, la promoga en Tiempo por cuarenta v cinco (43)
dics contades a partir del dia siguiente al vencimiente del contrate principal, desde el
dia 18 de marzo de 2021 v hasta el dia 2 de mayo de 2021, soportada en ka solicitud
que redlizd el confratista de aobra vy el informe de supervision de marzo de 2021 que
para tal efecto se anexan.

h.- Gue teniendo en cuenta las anferiones consideraciones, vy gue el contrato de
obra Mo, 20202843, a la fecha se encuenira vigente v que denfro de lo clGusula
catorce sobre el PLAIO se consagra que: “Pora efectos confractuales se prevé
como plozo de ejecucion del confrato resultante del presente proceso de seleccidn,
contodo d partir de o suscripcidn del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de
2020 (...]". es procedente realzar una prémoga en tiempo al confrato, la cual se
regird por las siguientes clousulas:

CLAUSULA PRIMERA.- Promogor el Plazo al confrato de obra Mo, 20202843, en por
cuarenta vy cinco  (43) dios contadeos a partir del dia siguiente al vencimiento del
contrato principal. desde el dia 18 de marzo de 2021y hasta el dia 2 de mayo de 2021

CLAUSULA SEGUNDA.- GARANTIA UMICA: EL CONTRATISTA se compromete a modificar
las pdlizas arginales. adiciondndolas proporcionalmente al tiempo pactado en la
presente pramoga, respecto de los riesgos amparados inicialmente en el contrato.

CLAUSULA TERCERA.- VIGEMCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todos las cléusulas vy
estipulaciones confractuales del confrato principal ne modificados por el presente
acuerdo permanecen vigentes.

CLAUSULA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO ¥ LEGALZACION: La presente prémoga se
perfecciona con ko firmo de las partes v pora su legalizocion e requiere de 1o
aprobacién de la modificacién de la garantio dnica de cumplimiento vy del anexo de
este documento v sus sopartes al contrato principal por parte del Departamento
Administrative de Confratacidn Publica.

LAS PARTES manifiestan que oceptan en fodos sus partes las estipulociones v
condiciones confractuales pactodaos en el presente documento.
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PROCESD CONTRATACION

NOMBRE DEL FORMATO

FRORROGA
VIGENCIA VEESION CODIGO PAGINA
JALCALDIA DE PASTO 21-Jul- 14 2 CO-F011 4 e 4

PRORROGA EN TIEMPO No 01 AL CONTRATO DE OBRA Mo. 20202843

Para constancia se firma lo presente prormoga en Son Juan de Pasto el dia 18 de
marro de 2021,

Por el Municipio de Pasto: | o \ic ENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Alcalde Municipio de Pasto

Por el Confrafista que

acepta las condiciones
pactadas SAFRID INGEMIERIA  SAS

RL. Miguel alexander Cerdn Moling

a
Revis. '
Directar D.AC.P. /1//] ';7? S

Prospmcbdh:

En cuanto a que “Se evidencia la ejecucidon de actividades no previstas en el
contrato inicial para este polideportivo, en relacion a un cerramiento contiguo a la
pista de patingje, el cual no se encuenfra documentado en sus condiciones de
alcance, costo y calidad.” Nos permitimos aclarar que el contrato no se encuentra
terminado, se encuentra en estado suspendido razdn por la cual cuando se reinicie
se dard el tramite correspondiente para la legalizacidon administrativa de los items
no previstos, se anexa acta de suspension.

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
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PROCESO INFRAESTRUCTURA
NOMBERE DEL FORMATO
ACTA DE SUSPENSION
; VIGENCIA VERSION CODIGO CONSECUTIVO
ALCALDIA DE PASTO 03.0ch18 oS IN-F027

ACTA DE SUSPENSION
E:ounwo DE: o
_ACTA No.: 02
| Contrato No.: 20202843 5

Civdad y fecha: 29 de obril de
Contratante / Parte 1: MUNICIPIO DE PASTO NIT: 3912%%0003 —
jepresenlomo legal: Br, VICENTE GERMAN CHAMORRO DE o]
Contralista /Parte 2: SAFRID INGENIERIA SAS
| Identificacion: NIT. 900.520.848-4

El Contratista se compromete para con el Municipio
de Posto - Secretario de Infraesiructura vy
Valorizacién, o realizar la obra, "H Contratista  se
compromete pora con el Municipio qe _Posio -
Secrefaria de Infraestructura  y Valorizacién, a
Objeto: realzar la obra, "ADECUACION y MEJORAMIENTO
ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOSDEL MUNICIFIO
DE PASTO, PISTA ATLETICA DEL BARRIO LORENZO DE
ALDANA COMUNA 4, POLIDEPORTIVO DEL BARRIO
GRANADA SEGUNDA FASE COMUNA 6 *, aprecios |

PE unitorios fijes.

 Valor: $193.408.1 79 .23

 Plazo: 31 de diciembre de 2020

Fecha de Inicio: 17 de diciembre de 2020

' Fecha de suspensién 1: 28 de diciembre de 2020

Fecha de reinicio 1: 15 de marzo de 2021

| Prorroga en tiempo N. 01: 18 de marzo de 2021

| Fecha de nueva terminacién: | 2 de mayo de 2021

| Supervisor: Ino. Nilsa Rocid Villota Rosero
Identificacién: 34.317.940

_Dependencia: secrefaria ce Infraestruciura y Valorzacion
 Cargo: Secretaria de Infroestruciura y Valorizacion

I'n la presente fecha 29/04/2021, en la Secretaria de Infraestructura y Valorizacidn, se
reunieron: La ingeniera Nilsa Rocié Vilota Rosero en calidad de secreiaria ‘de
infraestructura y Valorizacion, supervisore, y SAFRID INGENIERIA SAS RL Miguel
Alexander Ceron Molina en calidad de confratista de obra, con el fin de protocolizar
la presente Acto de Suspension del Confrato de Obra Cuyo objeto es El Contratisto
se compromele para con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infraestructura
Valerizacion, a realizar la obro, "El Confratista  se compromete para con ely
Municipio de Pasto - Secretariac de Infraestruciura y Valorizacién, a realizar lo
obra, "ADECUACION  y MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVO.S URBANOSDEL
MUNICIPIO DE PASTO, PISTA ATLETICA DFL BARRIO LORENZO DE ALDANA COMUN.
POUDEPORTIVO  DEL BARRIO GRANADA SEGUNDA FASE COMUNA ¢ " bl
unitarios fjos.. En la presente, se deja constancia escrita lo siguiente: e

Primera: Que de acverdo con el oficio radicado el dia 29 : ‘
parte del contrafista SAFRID INGENIERIA SAS se anen. s obrl de 2021 por
aprobacion de lo supervisora  ing. Nisa Vilota Roserg e| diq 28 d’;’e"es medicos y |
suscribe la presenta acta mes 12 de 2020 se
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NOMBRE DEL FORMATO
ACTA DE SUSPENSION
VIGENCIA VERSION COoDIGO CONSECUTIVO
ALCALDIA DE PASTO et 1 o N£027

segunda: Se suspende el contrato de Obra No. 20202843 por las siguientes razones:

1. A la fecha se presentan dificultades con el personal que labora en obra por
contagic de covid 19 presentando sintomas por lo tanto por protocolo de

bioseguridad es pertinente suspender la cbra.

2. Estas dificultades se presentan por razones exégenas a la programacién inicial

del confratista,

Anexos

Oficio del 28 de diciembre 2020 Asunto: “solicitud de suspension temporal conirato de

obra,

Pora constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

FIASAS.
srder Cerdn Molina

IC1O VILLOTA ROSERO

Sccretdria de Infraestructura y Valorizacion

Supervgora

<ElQ
PU

[
.oim.-,m%u:‘l- Gt
w2 [

Rovisd: ila Barrera
Oficina“uridica
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Contrato 20202843 suscrito entre el Municipio de Pasto y SAFRID INGENIERIA
SAS

. En relaciéon a la observacién “El contrato se encuentra suspendido desde el
23 de marzo de 2021, sin un término de duracion respecto a su vencimiento, y
teniendo en cuenta que en sentencia del Consejo de Estado del 28 de abril de
2010, proferida por el CP. Dr. Enrique Gil Botero, se refirid a las causales que
suspenden el confrato, en los siguientes términos:

“En efecto, la finalidad de la suspension del contrato estatal, como medida
excepcional, estd encaminada areconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza
mayor, caso fortuito o de interés publico que impiden la ejecucion temporal del
negocio juridico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser
indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento
de una condicién. Por lo tanto, la suspensidén no adiciona el contrato en su vigencia
o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional
que debe aqjustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un
término o condicion, periodo este durante el que las obligaciones contenidas en el
contfrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado
inicialmente por las partes (...)".

Lo anterior establece un criterio excepcional para la declaratoria de suspension, la
cual debe estar determinada por un plazo, cuya inobservancia, no solo denota
falta de planeacion, sino que puede poner en riesgo el cumplimiento del contrato,
y una eventual generacion de sobrecostos, razéon por la cual esta medida debe
estar plenamente justificada so pena de incurrir en las respetivas sanciones
disciplinarias e implicaciones patrimoniales para la entidad y demds involucrados.

Se proporciona una respuesta general al final del presente documento, por otra
parte nos permitimos recordar que el presente contrato cuenta con vigencias
futuras.
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En conclusion:

De acuerdo a las justificaciones presentadas anteriormente, esta Dependencia
encuentra pertinente senalar, que todos los proyectos de obra planificados para la
vigencia 2020, se vieron afectados en el cronograma inicialmente establecido,
principalmente por motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito conforme a la
declaratoria de emergencia sanitaria nacional causada por la pandemia del virus
COVID-19, establecida por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, emitido por
Presidencia de la Republica, lo cual inicialmente paralizdé por completo todos los
proyectos que se habian previsto desarrollar en materia de infraestructura.

Conforme a la observacion de falta de planeacion por parte de la Secretaria de
Infraestructura y Valorizacién, traemos a colacion el Articulo 2.2.1.1.2.4.3. del
Decreto 1082 de 2015 establece la necesidad de entender la planeacion desde un
punto de vista dindmico, que solo se agota en la medida que se tenga
debidamente solucionada la necesidad que motivd el proceso administrativo de
confratacion.

Consideramos que la definicion de planeacion no se puede limitar a un
cumplimiento de requisitos exigidos en la ley, sino que su efectividad exige acciones
concretas en la contratacion publica, en la que se debe incluir el seguimiento
técnico a la ejecucion de la obra, al desarrollo del proyecto, de tal forma que
incluso ante la presencia de eventos inesperados se cuente con las herramientas
para su solucion.

Al respecto Sentencia Consejo de Estado sec 3°. Exp. 19730, 5 febrero de 2012,
segun la cual una verdadera planeacién debe involucrar el establecimiento de
necesidades, objetivos y metas, la definicidon de estrategias y medios para lograrlos,
la organizacién para poner en prdactica las decisiones, seleccionando los diversos
cursos de accién futuros, incluyendo una revision al desempeno vy
retroalimentaciéon, para hacer los gjustes necesarios en los futuros procesos que se
lleguen a realizar (Ramirez, 2008).

Desde el enfoque juridico, una revisibon de orden normativo, doctrinal vy
jurisprudencial evidencia que la planeacién no es solo un asunto preliminar a la
contratacién de obras publicas: también es liminar, entre los estudios previos que
plantean los términos de referencia del confrato en su dimension objetiva y el modo
factico, correspondiente al cumplimiento del mismo, paralelo al desarrollo y
entrega a satisfaccion de las obras contratadas. Pero, a su vez, en una dimensiéon
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posliminar de todo contrato y toda obra publica terminada, la planeacién plantea
considerar la garantia de la durabiidad de la obra en condiciones de
funcionamiento adecuado, sostenibilidad econdmica e incluso para minimizar el
impacto ambiental y social.

En este orden de ideas, la planeacién de la obra publica también implica el pleno
cumplimiento del objeto contractual, el correcto desarrollo de la obra,
entendiendo que la misma no solo se agota con su entrega, sino que debe ser
dada al servicio en condiciones 6ptimas para el mismo, por lo que la planeacion,
necesariamente vincula las etapas: precontractual, contractual y también la
poscontractual. Esta afiimaciéon parte del sentido material del contrato de obra,
cenido al principio de la realidad, en consideracién al bien juridico del desarrollo y
bienestar social, que de manera reiterada ha senalado la jurisprudencia del
Consejo de Estado cuando refiere que las obras contratadas deben ejecutarse de
calidad, con diligencia, entregarse terminadas y con plena funcionalidad, ademds
con una proyeccién a corto, mediano y largo plazo que permita su sostenibilidad
financiera, su mantenimiento preventivo y correctivo, su empatia con otras obras
existentes o previstas y su sustentabilidad, en términos del medio ambiente. Solo asi,
se podria entender que la contratacion sirvid para la solucidon de una necesidad a
cargo del Estado. Concebir la planeacion de otra manera es desconocer que el
fundamento de la contratacion estatal es la atencidén de los fines y finalidades del
Estado, establecidos constitucionalmente (art. 2 de la Constitucion Politica de
Colombia) y se limitaria solo al andlisis para la validacién de un procedimiento
juridico, en el cual se deben cumplir unas etapas o procedimientos que, por si
mismos, no satisfacen necesidad alguna, sino que son herramientas para que el
operador administrativo realice su funcién.

Con base a ello, la Planeacién la debemos enmarcar en el espacio y tiempo de la
realidad de un entorno social, técnico, politico y administrativo ya que los procesos
confractuales en mencion obedecen a la vigencia 2020, los cuales estuvieron
sujetos a actividades que tienen relaciones de precedencia entre si, es decir,
algunas tareas administrativas requirieron que ciertas actividades hayan terminado
para poder comenzar, tales como:

e Aprobacion del plan de desarrollo del Municipio de Pasto el cual fue
aprobado por el Concejo Municipal el dia 10 de junio de 2020.

e Elaboracion e Implementacion de los planes de accién de la entidad
territorial. Con base al Plan de desarrollo Municipal aprobado por el
Concejo, cada secretaria preparo, con la coordinacién de la oficina de
planeacidn, su correspondiente plan de accién y lo sometid a la aprobacion
del respectivo Consejo de Gobierno municipal.
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La Secretaria de Hacienda Municipal realizo la armonizacion con los

presupuestos.

Remision del formato de necesidad del bien o servicio a la Direccion

Administrativa

Consulta de precios o condiciones del mercado, Elaboracién estudios del

sector. Cabe aclarar que la secretaria de Infraestructura y Valorizacion

mientras se desarrollaba el proceso de elaboracion del plan de accidn venia

proyectando los Estudios Previos para las futuras contrataciones; sin

embargo, se debian actualizar precios debido a las fluctuaciones

permanentes en el mercado por Causa de la Emergencia por COVID-19.

e Expediciéon del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, a cargo del
funcionario del drea de Presupuesto.

e Revisidn de Estudios previos por la Oficina Juridica, Direccidén administrativa
de Contratacion (DACP) y Comité de Contratacion.

e Elaboracion de la Invitacién Publica o convenio interadministrativo, por
parte de la oficina Juridica.

e Publicacion de documentos en el SECOP 2

Para los procesos de seleccion:

e Recepcidon de observaciones o solicitudes de aclaraciones a pliegos
definitivos y proyeccioén de respuestas.

e Recepciéon de ofertas

e Designacion del comité evaluador para verificar y evaluar las ofertas

e Verificaciéon y evaluacién de las ofertas

e Presentaciéon de informes de evaluacién vy verificacion

e Publicaciéon de informes en el SECOP

¢ Recibo de observaciones al informe

e Verificacidn y evaluacion y respuesta de observaciones con destino al
Comité de Contratacion

e Analizar y aprobar las respuestas entregadas por el comité evaluador

e Adjudicacién de los procesos contractuales

e Presentacion de Pdlizas

e Registro presupuestal del contrato

e Acta de Inicio

e Implementaciéon protocolos de Bioseguridad

En ese Orden de Ideas, la Administraciéon Municipal para llevar a cabo un Proceso
Contractual demora, no menos de 4 meses, en su trdmite administrativo total, los
cuales para el ano 2020 comenzaron a contar después de la aprobacion del Plan
de Desarrollo Municipal.
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La planeaciéon se debe tomar de manera prdctica, dindmica e integral ajustada al
ordenamiento juridico, pero sin desconocer la Eficiencia de la Entidad. Es por ello
que a partir de la implementacion del Plan de Desarrollo se debe dar cumplimiento
a metas del ano 2020 y ejecuciéon presupuestal anualizada de acuerdo al plan
plurianual de inversiones.

En conclusion, y soportados por conceptos del Concejo de Estado en sus
sentencias las cuales expresan que cuando se cumple el fin del objeto contractual,
las obras se encuentran terminadas y estdn para el uso y goce de la comunidad
existe buena Planeacion.

En cuanto a las observaciones acerca de las suspensiones:

La sentencia del Consejo de Estado del 28 de abril de 2010, proferida por el CP. Dr.
Enrique Gil Botero se refirid a que las suspensiones de los contratos no pueden ser
indefinidas, sino que deben estar sujetas al vencimiento de un plazo o al
cumplimiento de una condicién.

Afirmacidén que infiere, que no necesariamente debe estar definida por un término
de duracién de tiempo, al momento de la suscripcidn del acta de suspensidn; ya
gue se deben dar las condiciones y subsanar las causas que generan la suspension,
que pueden producirse por razones de fuerza mayor y caso fortuito, o en procura
de la satisfaccion del interés publico y de la continuidad normal en la ejecucion de
lo contratado.

Asi como lo expresa la Seccion Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del 12
de abril de 2012, radicacion nUmero 52001-23-31-000-1996-07799-01 (17434) sostuvo:
“IL]Ja suspensidon del contrato no es una prerrogativa, potestad o facultad
excepcional que pueda ejercer la Administracion, unilateralmente, salvo en los
casos expresamente autorizados por el ordenamiento juridico; en efecto, la
actividad del Estado, incluida la contractual, se rige por el principio de legalidad,
tal como lo ordena la Constitucién Politica en sus articulos 4, 6, 121 y 122, lo cual
impone que toda actuacién de los érganos del Estado se encuentre sometida all
imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos
administrativos. La suspensidon del contrato, mds estrictamente de la ejecucion del
contfrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico impidan,
temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes
contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensidon
es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure
la medida vy, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecucion

ﬁ Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3

ot TaNet. Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
M Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001

oo CAM Anganoy los Rosales Il

©

SC-CER367095



& /‘ P AST O SECRETARIA DE
= INFRAESTRUCTURA
I LA GRAN CAPITAL Y VALORIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL

o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razén, la
suspension debe estar sujeta a un modo especifico, plazo o condicion, pactado
con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situacién que se
presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo”.

Como la suspension de la ejecucion del confrato estatal se sustenta en gran
medida en el principio de la autonomia de la voluntad de las partes, y como dentro
de ese marco conceptual el contenido del negocio juridico generalmente esta
determinado por las declaraciones de voluntad de quienes concurren al mismo, la
clausula de suspension, o los acuerdos de suspensidon de la ejecucion de las
obligaciones del contrato podrian pactarse, por regla general, en cualquier fipo
de confrato estatal.

Las suspensiones realizadas por el municipio de Pasto se encuentran enmarcadas
dentro del ordenamiento juridico de la contratacion estatal, la parte contratante
al decidir sobre la suspension tuvo en cuenta: (i) ponderar que la naturaleza y
contenido del confrato estatal de que se frate admita la posibiidad de
suspenderlo; (ii) verifico que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la
ley niresulte contrario al orden puUblico y a las buenas costumbres; (i) garantizo que
la suspensidn tenga por objeto la consecucion delinterés general y el cumplimiento
de los fines estatales; y (iv) demostrd vy justifico que su ocurrencia obedece a
razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la satisfaccion del interés
publico.

Atentamente,

\
/
/
[ i/

Ny
0>

n/
SA R( lLr ‘ﬂ; 1TA ROSER

secreion 8 Inroestructiurg y Yaorizockin Municioal

Proyecté: Camila Lasso D

contratista
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Liberod y Orden
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO PANORAMICO |
Personeria Juridica No, 046 del 16 de Julio de 1984

El Suscrito Presidente de la Junta de Accién Comunal del Barrio Panordmico | Etapa Hace Constar

Que:

En la Ejecucién del contrato de Convenio Solidario No. 20202531 realizado entre el Municipio de
Pasto, con NIT 891280000-3 y la lunta de Accién Comunal del Barrio Panorémico | Etapa con NIT
900107439-5 Se desarrollé bajo los pardmetros establecidos de calidad de la obra como de los
materiales utilizados para la misma, con el objetivo de realizar el mejoramiento del salén cultural,
inclusive realizdndose obras adicionales que superaron el monto asignado por la Administracién
Municipal. A continuacién se especifican las obras adicionales y los cambios realizados.

Dentro del ftem 1.01 demolicién andén, incluye retiro, 1.03 Excavaciones a mano varias sin clasificar,
pagado enm3, a una profundidad < 2 m, en seco, 1.04 Relleno con material préstamo, compactacion
manual, 3.01 Andén en concreto, espesor 8cm, resistencia 17.5cm Mpa (2500PSI), con malla
electrosoldada 4mm No se realizé debido a que la estructura interna que soportaba el techo en
fibrocemento se encontraba muy deteriorada porque era en madera que estaba a punto de
colapsar, en este sentido se tom¢ la determinacion de realizar el cambio de la construccidn del
andén por la instalacidn de una estructura metdlica.

Fotografia 1. Muro y soportes en madera deteriorados que sostienen el techo de
hojas de fibrocemento.
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de la estructura.

Fotografia 2. Instalacidn de Estructura Metélica con soportes en Tubo Cuadrado a lo largo

El valor estimado de la elaboracidn de la Estructura Metalica incluido mano de obra e instalacion
fue de siete millones novecientos ochenta mil pesos ($7.980.000) esta incluido la divisién para

banos.

En el item 2.03 Suministro en instalacion de enchape en cerdmica, de 60 x 30 cm, pagado por m2,
para paredes de bafios y cocina, establecia el suministro e instalacién de enchape ceramica de
60x30cm, sin embargo, se instaléd un formato diferente de 30x20cm, esto en el sentido mejorar
estéticamente de estos espacios con disefios y acabados modernos. Fotografias 5y 6.

Fotografia 5. Enchape de paredes de baterfa
sanitaria con ceramica.

Fotografia 6. Enchape de paredes de Cocina con
ceramica.
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En el item 4.02 suministro e instalacion de luminaria tipo panel LED de 120 X 30 48W de incrustar.
Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG, se realizé un nuevo disefio y cableado
de toda la red eléctrica del salén cultural, puesto que la anterior presentaba muchas deficiencias y
fallas en muchos puntos de conexion, de igual manera dadas las caracteristicas y el drea para
iluminar se decidio que la mejor opcién por estética y mayor ahorro de energia era a través

luminarias tipo bala. Fotografias 7, 8, 9 y 10.

Fotografia 7. Instalacion Eléctrica Defectuosa.

Fotografia 8. Tablero de Distribucién y Circuitos
Eléctricos Defectuosos.

Fotografia 9. Instalacién de Tuberia Condwit para
red Eléctrica segiin pardmetros de la Norma
RETIE.
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Elvalor estimado del Disefio de la Nueva Red Eléctrica incluido mano de obra, materiales, instalacién
de swicheria fue de cinco millones quinientos mil pesos (5.500.000).

En los items 6.01 - 6.03 - 6.05 retiro de pintura existente en ventanas y acabado en anticorrosivo y
pintura esmalte a dos manos en la fachada lateral; Ventana metalica cal 20 instalada, pintada con
anticorrosivo y pintura esmalte; Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pintado con
anticorrosivo y pintura esmaite no se realizd estas actividades debido a que en ese espacio se habia
construido un Campamento para el almacenamiento de materiales y equipos de la Empresa
Empopasto dentro del Contrato No. 157 DE 2020 de MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO VIA ALEDANA A LA MANZANA L, VIA ENTRE MANZANA H Y CARRERA 36 A, BARRIO
PANORAMICO | - ETAPA IX - COMUNA 8 MUNICIPIO DE PASTO Desde:30/11/2020 Hasta:30/1/2021.
Imagen 1y Fotografias 11.

Imagen 1. Geoportal EMPOPASTO. Obra realizada en Barrio Panordmico.
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Fotografia 11. Campamento para el almacenamiento de materiales de la Empresa
Empopasto.

NQOTA: La fachada frontal no tenia contemplado el estucado ni la reparacion de la Viga canal que
permite el desagiie de las aguas lluvias. Fotografia 12.
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Fotografia 12. Vista Frontal Actual Saldn Cultural Panoramico | etapa.
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ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UND |CANTIDAD| V/UNITARIO V/TOTAL
Esta actividad contempla la
demolicién de culata que soporia
DEMOLICION CULATA unlos perfiles de mc:de:rc, con el fin de M2 13 $ 2521.00| 3 32.773.00

EN MAMPOSTERIA  |brindar un solo espacio como planta
libre para gue la funcionabilidad del
salon social sea integral.

Se estuca la fachada oriental con el
fin de dar mejor apariencia, facilitor la

£ SO RACHADS aplicacién de la pintura y garantizar M2 367 3 5.52000| % 202.584,00
FRONTAL » i

una mayor duracion del material

cplicado.

Suministro e instalacidn en cercha
metdlica con anticorrosivo y pinfura
CERCHA METALICA  |oSmalte: estaaclividad es necesaria | ) g 1 [s215.03170] 8 2159.081.70
para dor apoyo a los perfiles
metdlicos que se instalaron para

soporte de cubierta. Long: 7.50 Mts

Esta actividad contempla la limpieza
REPARACION VIGA inicial del canal (refiro de barro y
CANAL materia vegetal), luego la aplicacién
de un mertero con impermeabilizante.

ML 1.3 $ 1844100 % 210.643.30

Disefio e instalacién de nuevared
eléctrica, incluye mano de obra e
instalacion de materiales como la
acometida en cable anfifraude de 3
lineas distancia 20 mis, caja de
medidor, suministro @ instalacion de
material en luberia Conduit de 1/2',
cableado en alambre No.12 cobre GLB 1 $ 436370000 $ 4.343.700,00
solido 400 mts, tablero bifasico de 24
breakers, cambio de 4 interruptores
sencilos, 1 inferruptor friple, 1 toma
corriente especial, 14 loma corriente
doble, 22 luminarias tipo bala led
incluyendo el cable y accesorios para
fjacion .

L ) | | | $ 6.968.732.00 |

INTALACION RED
ELECTRICA

Presidente JAC Panoramico 1
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MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 20202885 DE 2020

“El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de
Infraestructura y Valorizacion, a realizar la obra, “CONSTRUCCION DEL SALON
CULTURAL BARRIO ALTOS DE CHAPALITO DEL MUNICIPIO DE PASTO",

a precios unitarios fijos.

INFORME DE INTERVENTORIA No.2
OBRA SALON CULTURAL BARRIO ALTOS DE CHAPALITO

ING. HELMER GIOVANNY SOTO OSSA
R.L. OBRAS E INTERVENTORIA S.A.S

Abril de 2021
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1. INTRODUCCION

La secretaria de infraestructura y valorizaciéon tiene la necesidad de construir salones
culturales en distintos puntos de la ciudad de Pasto. Obras e interventorias S.A.S
presenta en este documento informe correspondiente al proyecto de construccion
del salén cultural barrio Altos de Chapalito en el que se incluye datos generales del
proyecto, informe de avance, informe de avance, registro fotogrdfico de las
actividades desarrolladas, ademds se presenta el estado actual de la obra
incluyendo los inconvenientes encontrados. Se presenta también la justificacion de

prorroga del contrato de obra.
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2. DATOS DEL CONTRATO
Contrato de: OBRA
No.: 1
Contrato No.: 20202885

Ciudad y Fecha:

SAN JUAN DE PASTO, 24 de diciembre de 2020

Contratante:

MUNICIPIO DE PASTO NIT: 891280000-3

Representante legal:

DR. GERMAN VICENTE CHAMORRO DE LA ROSA C.C. No.
12.970.753

Contratista:

SEGUNDO ARNOLD PALACIOS CORONEL

Identificacion:

C.C. 5.202.109

Objeto:

El contratista se compromete para con el Municipio de
Pasto - Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, a
realizar la obra “CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL
BARRIO ALTOS DE CHAPALITO DEL MUNICIPIO DE PASTO, a

precios unitarios fijos”.

Valor:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y
CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 46/100 M.L.
($249.094.085,46).

Plazo:

Hasta el treinta y un (31) de diciembre de 2020, contados a
partir de la suscripcidon del acta de inicio, previo al
cumplimiento de los requisitos de ejecucion y legalizacion
del confrato

Fecha de inicio:

24 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Suspension
No.1:

30 DE DICIEMBRE DE 2020

L‘ZC:‘F de  Reinicio | 4 he \ARZO DE 2021

Nueva  fecha de ., e \/avo DE 2021

terminacion:

Interventor: GIOVANNY SOTO OSSA R.L. Obras e Interventoria S.A.S

Identificacion:

C.C. 1.022.326.717 NIT: 901198914-5

Dependencia:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

Cargo:

Contratista de INTERVENTORIA
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ALCALDIA DE PASTO

Pdlizas y vigencia:

La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de
Cumplimiento No. 41-40-101040240 expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO S.A., que ampara Predios Laborales y Operaciones, Confratistas y
Subcontratistas, vehiculos propios y no propios, Responsabilidad civil patronal, Dano
emergente y lucro cesante, Perjuicios extrapatrimoniales; se encuentra actualizada
segun anexo 2 teniendo en cuenta prorroga no 1 del 10 de marzo de 2021.

POLIZA VIGENCIA VALOR ASEGURADO

Responsabilidad Civil 24/12/2020 hasta 10/05/2021 $ 175.560.600,00

La Pdliza de garanfia Unica de Cumplimiento Entidades Estatales No. 41-44-
101237409 expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. se encuentra
actualizada segin anexo 2 teniendo en cuenta prorroga no 1 del 10 de marzo de
2021.

POLIZA VIGENCIA VALOR ASEGURADO

Cumplimiento del contrato | 24/12/2020 hasta 10/11/2021 $ 49,818,817.09

Buen manejo y correcta

inversion del anficipo 24/12/2020 hasta 10/11/2021

$99.637,634.18

Pago de Salarios,
prestaciones sociales

. N 24/12/2020 hasta 10/05/2024
legales e indemnizaciones

$ 49,818,817.09

laborales
Estabilidad y calidad de la| Siampara 5 anos, 0 meses y 0 $74,728,225.64
obra dias -

3. ACTAS DE OBRA

Acta de inicio:
Acta de suspension:
Acta de reinicio:

24 de diciembre de 2020
30 de diciembre de 2020
10 de marzo 2020

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

e FEstado inicial de la obra.

El Salén cultural del Barrio Altos de Chapalito, se construird sobre un lote de
topografia un poco inclinada de aproximadamente de 380 m2, ubicado en el
Municipio de Pasto; esta edificacion consta de una edificacion de un piso
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conformado por estructuras en concretos reforzado en columnas, vigas, losa de
cubierta en metaldeck y termoacustica y mamposteria repellada y pintada. La
distribucién interna estard conformada por espacios destinados en saldn social,
cocineta, baterias sanitarias, camerino y deposito, para un total aproximado de
135 mt2.

e Avance fisico.

El valor del Contrato de obra No. 20202885 es por un valor de: doscientos
cuarenta y nueve millones noventa y cuatro mil ochenta y cinco pesos con
46/100 m.l. ($249.094.085,46) m/cte. El alcance del proyecto se ejecutard de
acuerdo con la descripcidn, especificaciones y demds disposiciones
establecidas en el pliego de condiciones, anexo técnico, cuadro de cantidades,
presupuesto, disenos arquitectdnicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos vy
los estudios previos.

Se firma acta de inicio con fecha 24 de diciembre de 2020.
El dia 30 de diciembre se firma acta de suspensidon entre las partes.

Teniendo en cuenta la aprobacion de la prorroga No 1 de fecha 10 de marzo de
2021, y de acuerdo con el cronograma ajustado entregado por el contratista, se
contempla un avance de ejecucién de obra del 60%.

A continuacién, se realiza una descripcion breve de los items ejecutados a partir
del 10 de marzo de 2021, fecha en que se firmd acta de reinicio del contrato de
obra 20202885.

- Replanteo general con equipo topogrdfico

- Excavacion manual para nivelacion de terreno, zapatas y vigas de
cimentacion.

- Solados para zapatas y vigas de cimentacion.

- Fundiciéon de zapatas, vigas de cimentacion, (incluye enconfrado)

- Muro de confinamiento con estructura en concreto reforzado y mamposteria.
- Relleno con material seleccionado compactado al 95%.

- Ubicacién y construccion de cajas, redes y puntos sanitarios.

- Fundicidon de placa de piso.

- Fundicién de columnas.

- Fundicién de vigas aéreas.

- Fundicidon de losa tipo metaldeck.

- Fundicion de viga canal

- Muro ladrillo comun.

Se presenta registro fotogrdfico del avance de obra.
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Replanteo general

Replanteo general con equipo de topografia.

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

1.02

Replanteo general

M2 135

Excavaciones a mano sin clasificar <2m de profundidad

Excavacion manual <2m de profundidad.

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

1.04

Excavaciones a mano varias sin clasificar, pagado en
m3, a una profundidad <2 m, en seco

M3 92
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Relleno en recebo, pagado en m3

Relleno compactado al 95%.

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

1.04

Relleno en recebo, pagado en m3 M3 79

Retiro y disposicion de material sobrante, pagado por m3

Retiro de material de excavacion.

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

1.06

Retiro y disposiciéon de material sobrante, pagado por

m3

M3 92
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Cimentacion tipo solado, concreto 2000 psi
ITEM DESCRIPCION UN CANTID
Cimentacion tipo solado en concreto de resistencia
2.01 ) M3 3.1
2000 psi, pagado en m3
Cimentacion tipo zapata, concreto 3000 psi.
ITEM DESCRIPCION UN CANTID
502 Clmen’rgaon tipo zapatas, en concreto de resistencia M3 51
3000 psi, pagado en m3
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Cimentacion tipo viga de amarre, concreto 3000 psi.

ITEM DESCRIPCION UN CANTID
203 Clmen’rogon tipo viga de amarre, en concreto de M3 6.8
resistencia 3000 psi, pagado en m3
Columna en concreto 3000 psi.
ITEM DESCRIPCION UN CANTID
004 Columna en concreto de resistencia 3000 psi, M3 59
pagada en m3




PROCESO INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL FORMATO
INFORME DE INTERVENTORIA
3 VIGENCIA VERSION CODIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTO 25 May-18 03 INF-023 1 de 35

Viga aérea en concreto 3000 psi.

ITEM DESCRIPCION UN CANTID

505 Viga aéreq, en concreto de resistencia 3000 psi, M3 59
pagada en m3

Viga canal en concreto 3000 psi.

ITEM DESCRIPCION UN CANTID
Viga canal, en concreto de resistencia 3000 psi,

2.06 |, o S 2 ML 6.3
impermeabilizado segun diseno, pagado en ml
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Placa de piso en concreto 3000 psi e=10 cm, malla electrosoldad cal 4mm 15x15¢cm

11
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ITEM DESCRIPCION UN CANTID
507 Placa de piso en ccto de 3000 psi e=10 cm ref malla M2 135
) electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm

Losa tipo metaldeck concreto 3000 psi e=10 cm, malla electrosoldada cal 5mm

15x15cm
ITEM DESCRIPCION UN CANTID
Losa fipo Metaldeck 2" ¢c-22, malla electrosoldada
2.08 15x15 cal. 5mm conector 5/8" ¢/30 cm, incluye M2 48
concreto 3000 ps, e=10 cm
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Acero de refuerzo de resistencia 6000 psi.
— el 4\ P4 .az-e}'"
b -4.
ITEM DESCRIPCION UN CANTID
.09 ﬁ\;:ero de refuerzo de resistencia 60000 psi pagado en Kg 3995
Muro en ladrillo comun sencillo. (soga)
ITEM DESCRIPCION UN CANTID
3.01 Muro en ladrillo comun sencillo. (soga) M2 135
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Panete exterior allanado, incluye impermeabilizante

ITEM DESCRIPCION UN CANTID
Panete exterior allanado proporcion de la mezcla 1:4

3.02 ) ) i M2 21
espesor 1.5 cm, incluye impermeabilizante

Alfajia en concreto resistencia 3000psi

ITEM DESCRIPCION UN CANTID
Alfajia en concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI) de

3.09 0.25 mrefuerzo 2 de 1/4"y estribos de 1/4" cada 20 ML 6
cme=é6cm
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Puntos sanitarios 2”

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

5.03

Puntos sanitarios 2"

UN 10

Puntos sanitarios 4”

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

5.07

Puntos sanitarios 4”

UN 4
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Red sanitaria 2”

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

5.04

Red sanitaria 2"

ML 11

Red sanitaria 4”

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

5.08

Red sanitaria 4"

ML 10
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Red sanitaria 6”

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

5.08

Red sanitaria 6"

ML 8

Red aguas lluvias 3”

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

5.10

Red sanitaria 6"

ML 8
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Red aguas lluvias 4”

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

5.11

Red aguas lluvias 4”

ML 9.78

Caja de inspeccion 0.7x0.7x0.7

ITEM

DESCRIPCION UN CANTID

5.12

Caja de inspeccion 0.7x0.7x0.7 en mamposteria,
incluye tapa en concreto reforzado, pagado por un.

UN 2
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Caja de inspeccion 0.6x0.6x0.6

ITEM DESCRIPCION UN CANTID
Caja de inspeccion 0.6x0.6x0.6 en mamposteria,
513 |. UN 3
incluye tapa en concreto reforzado, pagado por un.
Muros timpano en ladrillo comin
ITEM DESCRIPCION UN CANTID
7.01 Muros timpano en ladrillo comun M2 15
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Repello panete 2cm impermeabilizado para cubierta.

ITEM DESCRIPCION UN CANTID

Repello panete-2cm mortero 1:4 impermeabilizado

7.09 . . . -
para cubiertqa, incluye media canas

M2 49

Avance de fiempo.

Para el contrato de obra se firmé acta de inicio 24 de diciembre de 2020 con un
plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2020, el 30 de diciembre se firmd
acta de suspension entre las partes y acta de reinicio con fecha de 10 de marzo
con plazo maximo de ejecucion hasta el 10 de mayo.

Ha transcurrido 30 dias a partir del reinicio de obras, esto corresponde al 50% del
plazo estipulado en la prorroga no 1. A la fecha se observa buen avance de
ejecucion de obras.

Avance financiero.

Hasta el momento se lleva un avance de ejecucion de obra de 60% aproximado
con respecto a las actividades confractuales. A la fecha se realizd el
desembolso de anticipo del contrato 20202885 y se proyecta la presentacion de
acta parcial de recibo de obra No 1 para los proximos dias

Control Ambiental y Senalizacion (Ver instructivo IN-1-002).

Con la ejecuciéon del proyecto no se produce deterioro de los recursos naturales
renovables o el medio ambiente o infroduce modificaciones considerables o
notorias al paisaje, ni se realiza ninguna de las actividades que se senala en el
articulo 52 de la ley 99 de 1993, en los articulos 8 y 9 del decreto 1728 del 2002.
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e Comparacion con lo programado.

De acuerdo con el cronograma agjustado enviado por el contratista, la
inferventoria manifiesta que la ejecucion de obra se encuentra dentro de los
limites de tiempo establecidos, si bien algunos items presentan atrasos, estos son

menores,

pues se ha balanceado con el avance de otras actividades

programadas para fechas posteriores a la fecha de corte del presente. La obra
presenta un avance aproximado del 60%.

A confinuacion, se presenta una tabla en la que se relaciona el cumplimiento del

cronograma segun el cronograma enviado por el contratista.

Name Start Finish
Mon

Instalaciones provisionales Thu 12/24/20 12/28/20 CUMPLE
Replanteo general, pagado por m2 Wed 3/10/21 Wed 3/10/21 | CUMPLE
Aislamiento preventivo, pagado por ml Thu 12/24/20 Thu 12/24/20 | CUMPLE
Excavaciones a mano varias sin clasificar,

pagado en m3, a una profundidad < 2 m, en seco | Thu 3/11/21 Thu3/11/21 |CUMPLE
Relleno en recebo, pagado en m3 Thu 3/18/21 Thu 3/18/21 |CUMPLE
Retiro y disposicidon de material sobrante,

pagado por m3 Fri3/12/21 Fri3/12/21 CUMPLE

Cimentacion tipo solado en concreto de

resistencia 2000 psi, pagado en m3 Fri3/12/21 Fri3/12/21 CUMPLE
Cimentacidn tipo zapatas, en concreto de

resistencia 3000 psi, pagado en m3 Fri 3/12/21 Sat 3/13/21 | CUMPLE
Cimentacion tipo viga de amarre, en concreto

de resistencia 3000 psi, pagado en m3 Sat 3/13/21 Sat 3/13/21 |CUMPLE
Columna en concreto de resistencia 3000 psi,

pagada en m3 Sat 3/20/21 Sat 3/20/21 | CUMPLE
Viga aérea, en concreto de resistencia 3000

psi, pagada en m3 Mon 3/22/21 Tue 3/23/21 | CUMPLE
Viga canal, en concreto de resistencia 3000

psi, impermeabilizado segun disefio, pagado en

ml Thu 3/25/21 Thu 3/25/21 | CUMPLE
Placa de piso en ccto de 3000 psi e=10 cm ref

malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15

cm Sat 3/20/21 Mon 3/22/21 | CUMPLE
Losa tipo Metaldeck 2" c-22, malla

electrosoldada 15x15 cal. 5mm conector 5/8"

¢/30 cm, incluye concreto 3000 ps, e=10 cm Wed 3/24/21 Wed 3/24/21 | CUMPLE
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Acero de refuerzo de resistencia 60000 psi

pagado en Kg Fri3/12/21 Tue 3/16/21 | CUMPLE
Muro en ladrillo comun sencillo. (soga) Fri 3/26/21 Wed 3/31/21 | CUMPLE
Pafiete exterior allanado proporcion de la

mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, incluye

impermeabilizante Tue 4/13/21 Tue 4/13/21 |CUMPLE
Pafiete interior allanado proporcion de la

mezcla 1:4 espesor 1.5 cm pagado en m2 Wed 3/24/21 Wed 3/24/21 | CUMPLE
Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores,

tres manos Wed 3/24/21 Thu 3/25/21 |CUMPLE
Suministro en instalacidon de enchape en

ceramica, de 60 x 30 cm, pagado por m2, para NO

paredes de bafios y cocina Mon 4/05/21 Tue 4/06/21 |CUMPLE
Suministro en instalacidon de enchape en

ceramica color piedra para muro, pagado por NO

m?2 Wed 4/07/21 Thu 4/08/21 |CUMPLE
Meson 0.60 X 0.06 m. malla en acero 3/8 @ NO

0.17 m. en dos sentidos ccto de 3000 psi Thu 4/08/21 Thu 4/08/21 |CUMPLE
Suministro e instalacién de cielo falso en PVC,

[dmina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA) Mon 4/12/21 Mon 4/12/21 | N/A
Alfajia en concreto resistencia 21 Mpa (3000

PSl) de 0.25 m refuerzo 2 de 1/4 y estribos de

1/4 cada 20 cm e=6 cm Tue 4/13/21 Tue 4/13/21 |N/A

PISOSY ANDENES Mon 3/22/21 Wed 4/21/21

NO

Repello de piso mortero 1:4 Mon 3/22/21 Tue 3/23/21 | CUMPLE
Suministro e instalacidon de enchape en

ceramica nacional trafico 4, de 30 x 30 cm, NO

pagado por m2 Mon 4/05/21 Mon 4/05/21 | CUMPLE
Suministro en instalacidn de guardaescoba en NO

ceramica, de 7.5cm. Wed 4/07/21 Wed 4/07/21 | CUMPLE
Andén en concreto, espesor 8cm, resistencia

17.5cm Mpa (2500PSl), con malla electrosoldada

4mm. Mon 4/19/21 Tue 4/20/21 | N/A
Cuneta ancho 0.45m, espesor 0.10m, placa 21

Mpa (3000 PSI) Tue 4/20/21 Wed 4/21/21 | N/A
Acometida de agua en 1/2. (INCLUYE NO

ACCESORIQS) Thu 4/08/21 Fri 4/09/21 CUMPLE
Puntos Hidraulicos 1/2" Thu 4/08/21 Fri 4/09/21 CUMPLE
Puntos sanitarios 2 Fri3/19/21 Fri3/19/21 CUMPLE
Puntos sanitarios 4 Fri3/19/21 Fri3/19/21 CUMPLE
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Suministro e instalacidn tuberia pvc presién

1/2 rde 21. (INCLUYE ACCESORIOS) Mon 4/12/21 Tue 4/13/21 | N/A
Llave de paso 1/2. Incluye tapa de registro

plastica. Wed 4/14/21 Thu 4/15/21 | N/A
Red sanitaria de 2 Fri3/19/21 Fri3/19/21 CUMPLE
Red sanitaria de 4 Fri3/19/21 Fri3/19/21 CUMPLE
Red sanitaria de 6 Fri3/19/21 Fri3/19/21 CUMPLE
Red aguas lluvias 3 Fri3/19/21 Fri3/19/21 CUMPLE
Red aguas lluvias 4 Wed 3/17/21 Wed 3/17/21 | CUMPLE
Caja de inspeccidon 0.7x0.7x0.7 en

mamposteria, incluye tapa en concreto

reforzado, pagado por un. Fri3/19/21 Fri3/19/21 CUMPLE
Caja de inspeccion 0.6x0.6x0.6 en

mamposteria, incluye tapa en concreto

reforzado, pagado por un. Fri3/19/21 Fri3/19/21 CUMPLE
Suministro e instalacidn de sanitario color

blanco institucional, pagado por und. Thu 4/22/21 Thu 4/22/21 |N/A
Suministro e instalacidon de lavamanos de

sobreponer color blanco institucional, incluye

griferia, pagado por und Thu 4/22/21 Thu 4/22/21 |N/A
Suministro e instalacidn de orinal color blanco

Institucional, pagado por und. Thu 4/22/21 Thu 4/22/21 |N/A
Suministro e instalacidon de lavaplatos en

acero inoxidable pagado por und Fri4/23/21 Fri4/23/21 N/A
Suministro e instalacion micromedidor para

agua potable Sat 4/24/21 Sat 4/24/21 N/A
Suministro e instalacion Tanque de

almacenamiento de agua potable 250 Lt Sat 4/24/21 Sat 4/24/21 N/A

INSTALACIONES ELECTRICAS Tue 4/13/21 Mon 4/19/21 |N/A
Salida interruptor sencillo 15 AMP, incluye

accesorios Tue 4/13/21 Tue 4/13/21 |N/A
Salida interruptor doble 15 AMP, incluye

accesorios Tue 4/13/21 Tue 4/13/21 |N/A
Salida interruptor conmutable 15 AMP,

incluye accesorios Wed 4/14/21 Wed 4/14/21 | N/A
Salida tomacorriente con polo a tierra, doble

monofasico de muro 15 AMP, 120 VOLT Wed 4/14/21 Wed 4/14/21 | N/A
Salida tomacorriente con polo a tierra, doble

monofasico en canaleta 15 AMP, 120 VOLT

Incluye troque eléctrico Wed 4/14/21 Wed 4/14/21 | N/A
Salida tomacorriente con polo a tierra GFCl,

doble monofasico, 15 AMP, 120 VOLT. Thu 4/15/21 Thu 4/15/21 |N/A
Acometida aérea en 2#.8+1#8N AWG, hasta

tablero de medida principal Thu 4/15/21 Thu 4/15/21 |N/A
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Tablero bifasico de 8 circuitos con puerta,
barraje de cobre, y breakers enchufables

Fri 4/16/21

Fri 4/16/21

N/A

Caja de un (1) medidor bifasico con puerta
plana de 57X27X18 cm (alto x ancho x
profundo) segun ET-900. Incluye medidor
bifasico

Fri 4/16/21

Fri 4/16/21

N/A

Puesta a tierra del tablero de medida
mediante una varilla cooper weld de 5/8 X 8~
interconectada al baraje de tierra de la caja de
medidor E+B1 con cable de cobre desnudo No. 8

Salida luminaria en tuberia EMT de 1/2. No
incluye luminaria

Sat 4/17/21

Sat 4/17/21

Sat 4/17/21

Sat 4/17/21

N/A

N/A

Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de
incrustar. Incluye marco, clavija y cable
encauchetado de 3X14 AWG

Mon 4/19/21

Mon 4/19/21

N/A

Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar.
Incluye marco, clavija y cable encauchetado de
3X14 AWG

Mon 4/19/21

Mon 4/19/21

N/A

Suministro e instalacidn de salida para
luminaria tipo tortuga oval 8 W, en tuberia PVC
de 1/2

Mon 4/19/21

Mon 4/19/21

N/A

Salida de techo para lampara de emergencia
120V, incluye tuberia EMT 1/2, caja, cableado y
toma con polo a tierra

Mon 4/19/21

Mon 4/19/21

N/A

Salida para voz en tuberia de 3/4

Fri 4/16/21

Fri 4/16/21

N/A

Salida de T.V. en tuberia de 3/4

Fri 4/16/21

Fri 4/16/21

N/A

Muros timpano en ladrillo comun Thu 3/25/21 Thu 3/25/21 |N/A
Viga cinta en concreto 3000 psi 0,15x0,15 Thu 3/25/21 Thu 3/25/21 |N/A
Acero de refuerzo de resistencia 60000 psi

pagado en Kg Fri3/26/21 Fri3/26/21 CUMPLE
Suministro e instalacion Perfil C 305x80x2 NO

mm, acabado en anticorrosivo y pintura esmalte | Thu 3/25/21 Thu 3/25/21 | CUMPLE
Suministro e instalacidn de platina e=3 mm,

soldadura de filete e=3 mm E60XX, incluye

perno de anclaje 1/2 A-307 Long. =0.25m NO

s/disefio. Fri 3/26/21 Fri 3/26/21 CUMPLE
Suministro e instalacidn de cubierta

Termoacustica A-360 Tue 4/20/21 Tue 4/20/21 |N/A
Suministro e instalacidn de caballete para

cubierta Termoacustica A-360 Mon 4/26/21 Mon 4/26/21 | N/A
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Suministro e instalacidn marquesina en
policarbonato cal.6 mm, incluye estructura
soporte metalico acabado en anticorrosivo y
esmalte

Tue 4/20/21

Tue 4/20/21

N/A

Repello pafete-2cm mortero 1:4
impermeabilizado para cubierta, incluye media
canas y filos

Puerta en lamina de 1.60x2.18 cal 18 pintada
en anticorrosivo y Esmalte, incluye cerradura

Tue 4/13/21

Thu 4/22/21

Tue 4/13/21

Thu 4/22/21

CUMPLE

N/A

Puerta en lamina de 2,3x1m cal 18 pintada en
anticorrosivo y esmalte, incluye cerradura
antipanico

Fri 4/23/21

Fri 4/23/21

N/A

Puerta en lamina de 2,30x0,80 cal 18 pintada
en anticorrosivo y Esmalte, incluye cerradura

Sat 4/24/21

Sat 4/24/21

N/A

Puerta en lamina de 2,3x1,00 m cal 16 pintada
en anticorrosivo y esmalte, incluye chapa -
puerta emergencia

Fri 4/23/21

Fri 4/23/21

N/A

Ventana metalica cal 20 instalada, pintada con
anticorrosivo y pintura esmalte, vidrio claro 4
mm

Thu 4/22/21

Fri 4/23/21

N/A

Barras de seguridad en tubo galvanizado
diametro 1 L=2 mt

Thu 4/22/21

Thu 4/22/21

N/A

Divisiones para bafios en [dmina galvanizada,
con anticorrosivo y esmalte, incluye puertas y
cerraduras

Fri 4/23/21

Fri 4/23/21

N/A

Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo
ladrillo pintado con anticorrosivo y pintura
esmalte

Suministro e instalacion de gabinete red
contra incendios, incluye accesorios

Fri 4/23/21

Mon 4/26/21

Fri 4/23/21

Mon 4/26/21

N/A

e Andlisis de problemas surgidos y emision concepto técnico de alternativas de

solucion.

- Se nofificard al contratista presentar plan de contingencia, con el fin de
terminar obras en las fechas pactadas y no incurrir en incumplimientos de los
tiempos establecidos en la prorroga no 1 del contrato 20202885.

-Se requiere realizar el balance de obras que incluya cantidades de mds y de
menos de los items contractuales ademds de las obras adicionales requeridas.

-La interventoria aprueba la ejecucion de items nuevos necesarios para la

ejecucion de la obra:
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- Muro de confinamiento en mamposteria impermeabilizado y columnetas en
concreto.

- Muro de cerramiento con tubo cuadrado.

- Anclajes para perfilen C

- Acero viga canal

- Alfgjia remate de cubierta.

- Tensores perfiles de cubierta

Se aprueba la ejecucién de items nuevos, mismos que serdn anexados al balance
de cantidades del proyecto y la correspondiente acta modificatoria a la que haya
lugar. El balance del proyecto con los items nuevos en ningun momento excederd
el valor total del contrato ($249.094.085,46)

Por otra parte, ante la ausencia de material, y teniendo en cuenta el tamano de la
viga cinta, se aprueba el cambio de especificacion que propone el contratista para
la perfileria de cubierta, el perfil propuesto es PERFIL EN C 220x80x1.5, ademads se
aprueba la utilizacion del mismo perfil para utilizarlo como apoyo de las losas tipo
metaldeck del drea de banos y camerinos, dado que en los planos estructurales de
la consultoria no se encuentra este detalle.

5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se anexa a este documento ensayos de laboratorio correspondientes a ensayos de
resistencia de concreto y ensayo de compactacion de relleno en recebo

6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripcion de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto Valor Amortizaciones Pagos Saldo
Valor del Contrato $ 249,095,085.46 $  249,095,085.46
Pago anticipo $ 99.638034.18 $ 99,638,034.18| $  149,457,051.28

Pago Actas parcial

Pago Acta Final

Totales $99.638,034.18| S  149,457,051.28

% ejecucion 40%

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

A la fecha no se presenta actas de obra, sin embargo, se proyecta un acta de
recibo parcial No 1 para los proximos dias.
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8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ESTADO DE
EJECUCION
DESCRIPCION DEL (Pendiente,
OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUMPLIMENTO En
proceso,
cumplido)
Preparar, implementar y mantener A la fecha se presentd
un sistema de aseguramiento de la plan de calidad de la Cumplido
calidad de las obras. obra.
. L, A la fecha se presentd
Presentar el plan de inversion del . .. .
g plan de inversidon de Cumplido
anficipo. .
anficipo.
Estudiar y analizar los planos, El contratista estudio y
informes, especificaciones analizd la informacién
suministrados por el Municipio de suministrada por el Cumplido
Pasto para la ejecucion de las | Municipio, de acuerdo a
obras. cada actividad a realizar.
Mantener un oportuno suministro y
manejo de materiales y aprobar o
rechazar los destinados a las obras
del proyecto, teniendo en cuenta En proceso
., A la fecha, no se rechaza
los procesos de elaboracion de los . o
. . materiales utilizados en la
materiales y  exigr a los . .
o ejecucion de obra.
proveedores los certfificados de
garantia de calidad que avalen el
cumplimiento de la calidad
especifica.
Mantener un conocimiento | Previo al reinicio de obras
adecuado de todos los problemas se analizaron las Cumplido
que puedan afectar los proyectos, | dificultades del proyecto,
para lograr que las obras se | estasse atendieron para
gjecuten de acuerdo con la| que elavance de obra a
calidad, costos y plazos | la fecha sea satisfactorio.
establecidos.
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Formular,  desarrollar,  elaborar,
establecer, implementar y | Se cuenta con un sistema
documentar un  sistema  de de conftrol que se ha Cumplido
verificacion, control y seguimiento ejecutado
de los programas de construccion satisfactoriamente
de las obras.
Conftratista, interventoria y
Determinar, en coordinacion con la | supervisor se encuentran | En proceso
supervision y/o interventoria los | en proceso de analizar las
presupuestos de las obras extras o | obras adicionales y/o no
adicionales. previstas, las cuales se
presentardn en acta
modificatoria
El proponente deberd mantener
minimo un (1) frente de frabagjo,
para la ejecucion del contrato, a
cargo de un residente de obra, el
no acatamiento dard lugar a
aplicacién de la pdliza Unica por
incumplimiento. Para tal efecto,
deberd mantener personal
calificado y competente en
numero suficiente para un
adecuado y oportuno desempeno
de las obligaciones. El personal | El contratista ha cumplido
minimo para el frente de trabajo | con el equipo de frabajo
consistird en: UN (01) Director exigido y presento Cumplido

responsable de la ejecucion de las
obras cuya permanencia en obra
serd del 50%, y un equipo de
frabajo conformado por: UN (0T)
residente de obraq, cuya
permanencia en obra serd del

100%, UN (01) profesional SISO,
cuya permanencia de obra serd
del 100%; cuyos curriculos se

presentardn a la Supervision y/o
Interventoria para su aprobacion
antes de la iniciacion de los
frabajos.

oportfunamente las hojas
de vida, para aprobacion
por parte de la
Supervision.
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Indicar la sede donde se ha de . .
. Pasto-Narino. Cumplido
desarrollar la gerencia de Ias obras.
El contratista deberd
Realizar la vigilancia y cuidado de realizar una adecuada
los elementos del Municipio de | inversion de los recursos
. L En proceso
Pasto, encomendados. asignados por el Municipio
para la ejecucion del
proyecto.
Asistir a reuniones periddicas con el
Municipio, con el objeto de analizar
todos los aspectos que requieran el Contratista atendid las
concepto o conocimiento de las | gestiones de seguimiento y
enfidades relacionadas con la administrativa de la
ejecucion de las obras, a fin de | enfidad contfratante y se Cumplido
lograr un adecuado y permanente | realizd reuniones técnicas
desarrollo de las obras, incluyendo para dar solucién a los
el avance de obra, control de ajustes presentados
costos, problemas de diseno,
reclamaciones, entre ellas.
Exigir el cumplimiento de la obra de | En los dias de ejecucion
las normas de Higiene y Seguridad | de obra hasta la fecha se
industrial de todo el personal que llevd a cabo el
tenga acceso a las obras en forma cumplimiento de las
permanente o tfemporal. normas de Higiene y
Seguridad Industrial. Se
implementé y mantuvo en | En proceso
las obras, senalizacion
preventiva y
reglamentaria, zona
manejo de residuos
solidos-ordinarios-
reciclable, primeros
auxilios.
Atender de forma oportuna todos
los requerimientos de tipo juridico y
administrativo derivados de A la fecha no se
reclamaciones, demandas y presentaron Cumplido

recursos que interpongan en el
desarrollo de obra, hasta que
gueden debidamente resueltos.

requerimientos.
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- Contratista y Supervision
Responder por danos causados a youp
hasta la fecha del
terceros en desarrollo del contrato, .
. . presente informe, no .
igualmente responderd por los ~ Cumplido
~ . reconocen danos
danos que se deriven del
. . causados a terceros por
incumplimiento del contrato. . !
ejecucion de las obras.
Se realizaron las
Ejecutar frabajos y obras | actividades de acuerdo a
confratadas de acuerdo con el lo contratado, bajo
programa de trabajo e inversiones | aprobacién del Supervisor. | En proceso
presentado y aprobado por el Sin embargo, resta un
Supervisor y/o Interventor. porcentaje de obra por
ejecutar.
Realizar los contratos laborales de Contratista presentd
todo el personal que trabaje en las correctamente y
obras y readlizar las respectivas oportunamente los
afiliaciones a seguridad social a | contratos y dfiliaciones del | En proceso
nombre del empleador personal de la obra. Sin
(Contratista). embargo, resta un
porcentaje alto de obra
por ejecutar
Llevar registro completo de equipo
de construccion, indicando el A la fecha los items
modelo, marca, serie, capacidad, | ejecutados no requieren Pendiente
pofencia, estado, utilizacién entre | de equipo o maquinaria.
ofros.
Ejecutar las demds actividades
afines que sean propias con la .
. 9 _prop El avance de obra tiene
ejecucion del objeto contractual. . o
S . un avance satisfactorio, sin
Al finalizar las obras, el contratista, . .
. embargo, esto se deberd | Pendiente
Supervisor y/o Interventor y un T
o evaluar al finalizar la obra
delegado del Municipio de Pasto
efectuardn una visita de inspeccién
a las mismas con el objeto de
determinar su estado.
A la fecha, se ha retfirado
Hacer limpieza de escombros, retiro los escombros
de materiales sobrantes, formaletas provenientes de la .
Cumplido

o materiales similares que le
pertenezcan o que se hayan usado
bajo su direccion, a mds tardar el

actividad de excavacion,
sin embargo, al finalizar la
obra se hard el chequeo
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Ultimo dia de ejecucion de la obra,
en caso de que no cumpla con
esta  obligacién, el Municipio
realizard los trabajos y cargard su
costo al Contratista, descontando
su valor en la cuenta final.

del retiro la totalidad de
escombro.

El contratista se obliga al
cumplimiento de lo establecido en
el numeral 3.5 GESTION AMBIENTAL-
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los
estudios previos que hacen parte
integral del respectivo proceso de
contratacion.

Conftratista presenta Plan
de Manejo Ambiental,
cumpliendo a cabalidad
lo estipulado.

Cumplido

BITACORA DE OBRA: El Contratista
deberd abrir Libros de Obra, en el
cual se senalardn los hechos mas
importantes durante el transcurso
de su ejecucion, desde el instante
de la expedicidon de la orden de
iniciaciéon de los frabajos hasta el
recibo definitivo de los mismos. En
le citado libro sélo se podrdn
realizar anotaciones sobre los
asuntos inherentes a las
ejecuciones de las obras, en el cual
qguedardn escritas las actividades
readlizadas diaricmente, personal
laborando en  obra, equipo
uliizado, estado del tiempo,
accidentes de trabajo, avance de
la obra, suministro de materiales,
relacidon de ensayos para control
de materiales, observaciones o
sugerencias que diariamente haga
el Supervisor y/o Interventor,
igualmente cambios realizados,
avalados y  autorizados  por
Supervision  y/o Interventor. Los
libros de bitGdcora deberdn ser
firmados diariamente por Director
de obra y/o Residente de obra, y
fijar la fecha.

A la fecha, la ejecuciéon
de obra queda registrada
en bitdcora.

En proceso
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Capacitar al personal a cargo del
contratista de obra de manera
periddica, en los temas
relacionados a lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015, sistema de
gestion de seguridad y salud en el
tfrabajo y presentar las evidencias
correspondientes.

Conftratista realizd
capacitaciones oportunas
al personal de obra. Sin
embargo, aun resta un
porcentaje de ejecucion
de obra

En proceso

El Contratista deberd dotar al
personal que labora en la obra de
algun distintivo que lo identifique
ante lo Secretaria de
Infraestructura del Municipio de
Pasto y la ciudadania (escarapela
y chaleco reflectivo), siendo de uso
obligatorio para todo el personal el
casco de proteccion.

Confratista realizdé entrega
de dotacién a personal en
obra, portan chalecoy
Casco.

Cumplido

El contratista deberd suministrar al
supervisor y/o Interventor, cuando
este lo requiera informacion
completa y correcta sobre la
cantidad de personal empleado
en la ejecucion de la obra, su
clasificacién, salario  sueldo vy
afiliaciones al sistema de seguridad
social (pensidn, salud vy riesgos
profesionales), asi  como la
informacion sobre el costo de los
materiales, herramientas, equipos o
insfrumentos usados en el frabajo.

A la fecha el contratista,
ha presentado la
documentacion cuando
se ha requerido

Cumplido

El contratista tiene la obligacion de
establecer y ejecutar
permanentemente el programa de
salud ocupacional conforme a lo
estipulado en las normas vigentes,
es responsable de los riesgos
originados en su ambiente laboral y

A la fecha y durante los
dias de ejecucion de obra
se ejecutd un programa
de salud ocupacional

Cumplido
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deberd adoptar las medidas que
fueren necesarias para disminuir
tales riesgos (Dto. 1295/94).

Responder por los danos o
defectos que se presenten en la
ejecucion de las obras, desde su
inicio hasta la fecha en que se
entiende concluida la entrega, asi
como las posteriores a él y que
provengan de fallas técnicas en el
mantenimiento, de mala calidad
de materiales, etc.

A la fecha la supervision
no solicité realizar
correcciones a ejecucion
de las obras.

Cumplido

Demoler y reemplazar, por su
cuenta y riesgo, en el término
indicado por el Supervisor y/o
Interventor, toda actividad que
resulte defectuosa segun el andlisis
de calidad, o que no cumpla con
las normas de calidad requeridas
por las obras.

Hasta la fecha del
presente informe, no se
presentaron actividades

defectuosas.

Cumplido

Evitar  dilataciones vy retardos
innecesarios; realizar los
mantenimientos, adecuaciones vy
actividades con cuidado vy
diligencia, de manera que el
objeto del contrato se cumpla en
la forma y dentro del plazo previsto,
e informar de inmediato al
supervisor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la
realizacion de los trabajos en
cumplimiento del confrato.

El objeto del contrato se
cumple en la formay Cumplido
dentro del plazo previsto.

Disponer de personal capacitado,
competente y calificado para las
actividades con trabajos en alturas,
para lo cual el contratista, equipo
de ftfrabagjo y personal de obra,
debe contar con el cerfificado de

El contratista deberd
presentar los certificados
de personal capacitado

para trabajo en alturas
cuando la obra asi lo
requieraq.

Pendiente
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alturas vigente expedido por una
entidad competente y acreditada;
de acuerdo con lo establecido en
la Resolucion No. 3673 de 2008 del
Ministerio de la Proteccion Social o
la que la sustituya.

El contratista deberd acreditar que
se encuentra a paz y salvo con el
Municipio de Pasto, para lo cual
deberd aportar el correspondiente
cerfificado de “Paz vy Salvo
Municipal”. Este deberd presentarlo
para la suscripcion del Acta de | Se presenta certificado de
Inicio, en caso de que el contratista pazy salvo con el Cumplido
Nno se encuentre inscrito en la base Municipio de Pasto.
de datos de la Secretaria de
Hacienda deberd realizarla en la
pdgina oficial de la Alcaldia de
Pasto www.pasto.gov.co e ingresar
a Trdmites y Servicios e ingresar a
hacienda en linea.
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9. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORIA.

ANEXO 1 - Avance cronograma de obra. (Formato IN-F-002).

ANEXO 2 - Control diario del equipo. (Formato IN-F-018).

ANEXO 3 - Conftrol diario del personal del contratista de obra. (Formato IN-F-020).
ANEXO 4 - Estado general del tiempo. (Formato IN-F-024).

ANEXO 5- Verificacion de especificaciones técnicas.

ANEXO 6 - Control Ambiental y senalizacion de Obras. (Formato IN-F-035).
ANEXO 7 - Informe fotogrdfico (este puede ser incluido en el capitulo 4: Avance del
Conftrato de obra).

ANEXO 8 - Bitdcora de obra (Ver instructivo IN-I-004).

ANEXO 9 - Verificacién de cintas métricas.

ANEXO 10 - Ensayos de laboratorio.

ANEXO 11 - Documentos del contratista

Pago de seguridad social y parafiscales.

10. CONCLUSIONES

»w

. Se fiiMmd acta de reinicio con fecha 10 de marzo de 2021, para dar

continuidad a las obras.

. Se establecié un plazo mdéximo de ejecucion de obra con fecha 10 de mayo

de 2021.

Se contempla un avance total de obra de un 60%.

Se aprueba la ejecucion de items nuevos mismos que serdn anexados al
balance de cantidades del proyecto y la correspondiente acta modificatoria
a la que haya lugar. El balance del proyecto con los items nuevos en ningun
momento excederd el valor total del contrato ($249.094.085,46)

En los proximos dias se proyectard acta modificatoria No 1, en donde se
presentard cantidades de mds y de menos de los items contractuales, asi
como los items de obras adicionales requeridas.

g
Q@)L/y(w (/ '&’6

GIOVANNY SOTTO OSSA
OBRAS E INTERVENTORIAS SAS
INTERVENTOR
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CONSTRUCCION DE SALON CULTURAL BARRIOC ALTOS CHAPALITO

MUNICIPIO DE PASTO.
PERSONAL EN OBRA win|{122|113l1al15]1]|17]|1188]19]20]{21|22|23|24)25]|26|27|28)29 30|31 2 3 5 617|810
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Ayudante 2 X X X X X X x| x | x X | x | x| x| x X x| x { x| x X X X X x| x| x| x
Ayudante 3 X X X X X X X X X X X X X X X 3 X | X X X X X X X X X X
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VIGENCIA VERSION CODIGO VIGENCIA VERSION
ALCALDIA DE PASTO 28 -May -15 02 IN-F-041 ALCALDIA DE PASTO 28 -May -15 02
CONTRATO Nro: 20202885 |CONTRAIISTA: ING. SEGUNDO ARNOLD PALACIOS CORONEL CONTRATO Nro: 20202885
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
OBJETO: CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL ALTOS DE CHAPALITO FECHA DE INICIO:24 DE DICIEMBRE DE 2020 OBJETO: CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL BARRIO ALTOS DE CHAPALITO
PLANIFICACION SEGUIMIENTO No. 1 MARZO-ABRIL
IEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD MOMENTO VARIABLE ESPECIFICACION TOLERANCIA CONTROL FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION VALOR RESULTADO cug’::\iié«o OBSERVACIONES N;:gg:;;’gr:
Consiste en materializar las medidas
. . Ejes principales, paralelos y y . o . § » i de la planfa de cimentaciones e
102 Replanteo general, Fln‘alide la Area de perpendiculares de acuerdo a L‘ongwudes, dangulos y Medlcwonbcon cinta| Durante \o'eJecucwon del Bitacora Comrahsfc:‘e 10/03/2021 Area de replanteo 135 M2 CUMPLE instalaciones hidrosanitarias y aguas |Inferventoria
pagado por m2 actividad replanteo en M2 nivels acorde a planos y nivel item Interventoria N R o
planos lluvias al terreno; se materializan con
caballetes, estacas y puntillas.
- . . " . . Se anclan al suelo postes de guadua
N N N N N N Delimitar el érea, impedir N o " Longitud de cerramiento
Aislamiento preventivo, [Final de la Pl . . " A :
13 | e o Metros "”e."l‘:s de Ce”’?‘r':e”"’Hco”go”"T;’e visiviidad y brindar | Chequeo visual | DU @ g dela Bitacora ‘Cf"r'vm"?'c’.e 29/12/2021 con postes y fela de 72ML Cumple | demas de 2metros de aluid SOBE | nterventoria
pagado por m activida cerramiento propileno, altura 2 metros seguridad activida nterventoria propileno color verds los cuales se tiempla y se asegura la
tela de propileno color verde.
Excavaciones a mano .
varias sin clasificar, Hasta encontrar suelo Excavaciones para
’ Final de | i i i i 0 i icio i i cimentciones acordes ivi 6
1,04 | pagado en m3, a una mfx : e la Volumen .qe Debe cum_phr \c§ d\men}\or\es y| firme, segun e;'ufllo de [Medicion con gmc, Alfinal de la actividad Bitacora Comrcnsta_e 11/08/2021 93M3 CUMPLE Esta actividad s§ desarrollé hasta Interventoria
N actividad excavacion las especificaciones técnicas suelos y disefio flexometro, nivel Interventoria con planos, aplomadas, encontrar un perfil de suelo estable
profundidad <2 m, en estructural niveladas, sobre piso firme
seco
Chequeo con nivel
. . y obtencion de
Relleno en recebo, Final de la Volumen de Obras necesarias para Bipiso deberd quedar | 0 o des de ) . - Confratista e Volumen de material de Se compacta manuaimente, logrando )
1,05 o relleno ) completamente i Alfinal de la actividad BitGcora . 18/03/2021 79M3 CUMPLE la conformacién éptima del lote de  |Interventoria
pagado en m3 actividad comformacioén del lote campo (método Interventoria relleno compactado
compactado compactado terreno.
delconoy la
arena?
Disposicién de desechos
is " . acatando i .
Retiro y disposicion de Durante la Retiro de material vegetal, rocedimientos Confratista e Volumen de excavacion, Se descapota con herramientas
1,06 | material sobrante, pagado tividad M3 habiitando el suelo para a rl:) iados. Espesores Chequeo visual Alfinal de la actividad Bitacora Inferventoria 10/03/2021 refiro cargue y desalojo 93M3 CUMPLE menores, se refira del sitio, se carga y |Interventoria
por m3 activida desplante de cimentaciones prop! - ESP! . en volqueta del material desaloja en volqueta.
congruentes con estudio
de suelos.
Se nivela las superficies, se dosifican
Cimentacion tipo solado
enconcreta de. Final de la vomende | pey, i Medicis ivel | Durante la ejecucién de | Contrafist Yolumen de concrefo oD oo resstoe o 2000
2,01 [N concre v 2 concreto de 2000|  DSP€ cumplrrespesores y Espesor 10 cms ledicion con nivel | Durante la ejecucion de la Bitacora ontrafista & 12/03/2021 | vaciado con espesor de 5 3.10M3 cumpLe | 9orantizando unaresisiencia de Interventoria
resistencia 2000 psi, actividad si especificaciones técnicas y flexémetro actividad Interventoria cms PSI, se vacia y compacta el concreto
pagado en m3 e hasta alcanzar los niveles
establecidos.
Recubrimiento del La dosificacion de materiales se
Cimentacién tipo Volumen de refuerzo de acuerdo a Extraccion de Volumen de cor\ge!o realiza para obfer‘\er una resw;'encwa
zapatas, en concreto de |Final de la concreto cuya Medidas de zapatas acorde | planos, tolerancias para muesiras para Durante la ejecucion de la Contratista e para construvcclon‘de del concreto f'c = 3000 psi, el
2,02 A 3000 psi. widad resistencia es f'c con planos estructurales elemeﬁtos de concreto: pruebas de actividad Bitacora Inferventoria 13/03/2021 zapatas con dimensiones 5,1 M3 CUMPLE contenido de agua se controla de  |Interventoria
resistencia psl, activida ~ 3000 psi P confenido minimo de " | resistencia a 7,14y acordes con planos manera visual, para el vaciado del
pagado en m3 P 28 dias. estructurales cocreto aplicamos vibracion con lo
cemento " .
cual se garantiza una densidad
- La dosificacion de materiales se
i : Recubrimiento del " . By :
Cimentacion tipo viga de Volumen de Seccidn de las vigas acordes refuerzo de acuerdo a Extraccion de realiza para obtener una resistencia
amarre, en concreto de |Final de la concreto cuya con los planos esfrucurales; lanos, tolerancias para muestras para Durante la ejecucion de la Contratista e volumen de concrefo del concrefo fc = 3000 pi, el
2.03 st - 3000 psi, tividad resistencia esyf‘c son elementos estructurales Zlemeﬁtos de COHC?STO' pruebas de Gc'ij\lidad Bitacora Inferventoria 13/03/2021 para consfruccién de 63 M3 CUMPLE contenido de agua se controla de  |Interventoria
resistencia psi, activida . N que enlazan a las columnas a N . " | resistenciaa 7,14 y vigas de cimentacion manera visual, para el vaciado del
pagado en m3 = 3000 psi " " : contenido minimo de " 0 , i
nivel de cimentaciones. 28 dias. cocreto aplicamos vibracion con lo
cemento " .
cual se garantiza una densidad
Chequeo de
verticalidad con La dosificacion de materiales se
Vol 4 Col fical plomada; medicion realiza para obtener una resistencia
Columna en concreto de Final de Ia ©! um'en © Dimensiones de columnas © L“'mm; ver \fcc es y de seccién con b te la o (6n de | Contratist Volumen de concreto del concreto f'c = 3000 psi, el
2.04 |resistencia 3000 psi, 2l concrefo cuya acorde con planos aplomadas refuerzo flexdmetro y urante la ejecucion de la Bitacora onfrafista & 20/03/2021 para fundicién de 43M3 CUMPLE contenido de agua se controla de  |Interventoria
actividad resistencia es f'c totalmente recubiero, i actividad Interventoria : :
pagada en m3 . N estructurales y NRS-10 N N extraccion de columnas. manera visual, para el vaciado del
= 3000 psi concreto sin vacios. 0 N N e
cilindros para cocreto aplicamos vibracién con lo
prueba de cual se garantiza una densidad
resistencia
Chequeo de
horizontalidad con La dosificacién de materiales se
Volumen de vigas horizontales nivel; medicién de realiza para obtener una resistencia
Viga aérea, en concreto | o, concreto cuya | Dimensiones de vigas acorde ablesraony seccibn con | oy oo I ejecucion de la Contratista e Volumen de concreto del concreto f'c = 3000 psi, el
2,05 |de resistencia 3000 psi, | ! © CUYA | con planos estructurales y NRS- g “ flexémetro y e Bitacora y 23/03/2021 para fundicion de 46M3 CUMPLE contenido de agua se confrola de  |Interventoria
actividad resistencia es f'c totalmente recubiero, 2 actividad Interventoria : :
pagada en m3 = 3000 psi 10 concreto sin vacios extraccion de columnas. manera visual, para el vaciado del
P : cilindros para cocreto aplicamos vibracion con lo
prueba de cual se garantiza una densidad
resistencia
Chequeo de
horizontalidad con La dosificacién de materiales se
Viga canal, en concreto N N nivel; medicién de realiza para obtener una resistencia
de resistencia 3000 psi, |Final de la czsizigznciec Dimensiones de vigas acorde ;‘g\g:ﬁzcgg::e'zj:fzé seccién con Durante la ejecucién de la Contratista e Volumen de concreto del concreto f'c = 3000 psi, el
26 | i i nctisd costoncin esvf‘c con planos estructurales y NRS- To'%\meme e ebor flexdmetro y GC”JV g Bitacora Prarventoria 25/03/2021 para fundicion de 63 ML CUMPLE contenido de agua se confrola de  |Interventoria
impermeabilizado seg(n |activida 000 od 10 Concrato s vacios. extraccién de columnas. manera visual, para el vaciado del
disefio, pagado en ml P . cilindros para cocreto aplicamos vibracién con lo
prueba de cual se garantiza una densidad
resistencia




PROCESO INFRAESTRUCTURA

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO NOMBRE DEL FORMATO
VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
VIGENCIA VERSION CODIGO VIGENCIA VERSION
ALCALDIA DE PASTO 28 -May -15 02 IN-F-041 ALCALDIA DE PASTO 28 -May -15 02
CONTRATO Nro: 20202885 |CONTRAIISTA: ING. SEGUNDO ARNOLD PALACIOS CORONEL CONTRATO Nro: 20202885
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
OBJETO: CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL ALTOS DE CHAPALITO FECHA DE INICIO:24 DE DICIEMBRE DE 2020 OBJETO: CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL BARRIO ALTOS DE CHAPALITO
PLANIFICACION SEGUIMIENTO No. 1 MARZO-ABRIL
. . 6 CUMPLE/ NO NOMBRE FIRMA
IEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD MOMENTO VARIABLE ESPECIFICACION TOLERANCIA CONTROL FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION VALOR RESULTADO CUMPLE OBSERVACIONES RESPONSABLE
Placa de piso en ccto de Se nivela la superficie, se extiende la
3000 psi e=10 cm ref Se establece de malla electrosoldada, sobre la cual se
i i i i i i Areay Espesor de placa i
2,07 |malla electrosoldadacal | "¢ dela Resistencia de Debe cumplir as acuerdo alas Medicién con Alfinal de la actividad Bitacora Contratista & 19/03/2021 ¥ Espesor de pl 135 M2 CUMPLE extiende el concreto para la Interventoria
actividad 3000 psi especificaciones tecnicas. condiciones Cinta, nivel Interventoria construida construccion de la placa
4 mm abertura 15x15 encontradas en el sitio garantizando la dosificacion de la
cm mezcla para un concreto de 3000 psi.
Losa tipo Metaldeck 2"
¢-22, malla Se apoya la lamina colaborante, se
electrosoldada 15x15 Final de | Resistencia d Deb il Losa estable, con la Medicié Contratist Area y Espesor de placa gxt\?nde ‘c" mo\\o'g\eghoslo\dodc,T
2,08 |cal. 5mm conector 5/8" inalde la esistencia de ebe cumplrrias ubicacion correcta de edicion con Alfinal de la actividad Bitacora onrafisia & 24/03/2021 Y Espesor de pl 47.07 M2 cumple | soPrelacual se extiende el concrelo |, o entoria
; actividad 3000 psi especificaciones tecnicas. Cinta, nivel Interventoria construida para la construccién de la placa
¢/30 cm, incluye los conectores " P 2
garantizando la dosificacién de la
concreto 3000 ps, e=10 mezcla para un concreto de 3000 psi.
cm
Canfidad de Kilos . o P Corfe de varillas para armado de
de acero de El acero de refuerzo deberd Diémetros minimos de arrilas para refuerzo de zapatas
Acero de refuerzode [ et mare | colocarce de acuerdoa | doblado, distribucion de | Fichatecnicay | Contratisia e Kilos de Acero de refuerzo D e s
2.09 |resistencia 60000 psi o P longitudes, franslapos, calidad | esfribos de acuerdoa | gravado de los e Bitacora ; 21/03/2021 | para zapatas y vigas de 4198,42 M2 CUMPLE yie y P Interventoria
actividad zapatas, N 5 N 5 actividad Interventoria N e armado de canastillas de refuerzo
pagado en Kg N y dimensiones descritas en NSR-10 y planos materiales. cimentacion. N
columnas, vigas correspondientes a zapatas, columnas
Sovmnas, vigas planos estructurales. estucturales. > oz
Muro en ladrillo comdn Final de la Area de Debe cumplir con la Medicién con Durante toda la eiecucion Confratista e El desarrollo de esta actividad se da
3,01 ) o mamposteria instalacién de acuerdo a las Ninguna Cinta, Nivel, ) Bitacora . 9/04/2021 Dimensiones y alfura 134.66 M2 CUMPLE conforme a lo establecido para el [Interventoria
sencillo. (soga) actividad N o N " del trabajo Interventoria
instalada especificaciones tecnicas. Plomada proyecto
Pafiete exterior allanado
proporcidndelamerca | ool | Area de parete | Estabiidad de pafiet Estabiidad, i ia|  Medicié Durante la ejecucion de | Contrafist Panete exterior incl
302 |1:4 espesor 1.5 cm, urante la rea de panete | Estabiidad de parete, espesor | Estabiidad, sin presencia ledicién con urante la ejecucion de la Bitacora ontratista e 10/04/2021 Paete exterior 217 M2 CUMPLE afete exterior incluye Inferventoria
el actividad exterior de 1.5cm de fisuras Cinta, Nivel actividad Interventoria impermeabilizante
incluye
impermeabilizante
Alfajia en concreto
resistencia 21 Mpa
3.09 (3000 PSI) de 0.25 m Flnql ge la Metros de dlfcjia Concreto de 3000 psi, y acero Estabiidad Medicién con Cinta Durante la ejecucion dela Bitacora Comrcnstc_e 10/04/2021 Metros linedles de alfajia 6 ML CUMPLE Elemento para evitar gngO sobre la Interventoria
refuerzo 2 de 1/4"y actividad de refuerzo de 1/2 actividad Interventoria fachada del salon
estribos de 1/4" cada 20
cm e=6 cm
NUmero de Instalaciéon de accesorios y Para pega de Inspeccion visual, Instalacién de tuberia y
Final de I L N e i i " " - it o i accesorios sanitarios de 2' i 5 i .
503 |puntos sanitarios 2" inalce @ puntos sanitarios |  fuberia para desagies de | GCCEsOMOs Usar medicion con Alfinal de la actividad BitGcora Confrafista & 19/03/2021 ¢ 10 UND cumpLe | S instaldlos punfos correspondientes | o\ entoria
actividad de 2" aparatos sanitarios limpiador y soldadura flexometro Interventoria para desagles de al érea de bafos y cocina
P rar pvc cerfificados. x ) apratos sanitarios
Nomerode | Instalacién de accesorios y Parapega de Inspeccion visual Instalacién d fuberia y
Final de | i g i accesorios sanitarios de 4" i 6 i
504 |punto sanitario 4. inal de 'a puntos sanitarios | tuberia para desagies de | 9ccesorios usar medicion con Alfinal de la actividad Bitacora Contrafisia 19/03/2021 : 4UND cumpLe | S instaldlos punfos comrespondientes | oo toriq
actividad de 4 e itari limpiador y soldadura flexomet Interventoria para desagles de al érea de bafos y cocina
e aparatos sanitarios pve certificados. lexémetro. apratos sanitarios
Instalacién de tuberia acorde’
. .| con especificaciones técnicas, . Inspeccion visual, . . . . . P
Final de la : A A " . " Instalacién de tuberia pve .
507  |Red sanitaria de 2" nal Metros de tuberial "\ e a5 acorde a disenos, | Pendiente acorde al medicion con Alfinal de la actividad BitGcora Contratista & 19/03/2021 ack P 1ML cumple | Seinstaldlaredsiguiendo eltrazado | oo voiq
actividad pvc sanitaria 2 N disefio . Interventoria sanitaria y aguas lluvias dispuesto en los disefios
relleno con material flexdmetro.
seleccinnadn v comnactadn
Instalacion de tuberia acorde
con especificaciones técnicas, Inspeccién visual,
Final de la i i iseri i A 4 N . " i Instalacion de tuberia pve i 6 igui .
508  |Red sanitaria de 4" fnal Metros de tuberia| pendientes acorde a disefios, | - pendiente acorde ol medicion con Alfinal de la actividad Bitacora Contratista & 19/03/2021 eK P 10 ML cumple | Seinstaldlaredsiguiendo eltrazado | oo iog
actividad pvc sanitaria 4 relleno con material disefio flexometro. Interventoria sanitaria y aguas lluvias dispuesto en los disefios
seleccionado y compactado B
manualmente.
Instalacién de tuberia acorde
Metros de tuberia| SO especificaciones técnicas, Inspeccién visual,
Final de | i isen i g i Instalacién de tuberia pve i 6 igui
509  |Red sanitaria de 6" inal de 'a pvc aguas llvigs | Pendientes acorde a disefios, | pendiente acorde ol medicién con Alfinal de la actividad Bitacora Contrafisia & 19/03/2021 . P 8ML CUMPLE Se instalo la red siguiendo el frazado | o oo
actividad P relleno con material disefio flexémetro Interventoria sanitaria y aguas lluvias dispuesto en los disefios
seleccionado y compactado :
manualmente.
Instalacién de tuberia acorde
Metros de fuberia con especificaciones técnicas, Inspeccion visual,
Final de | i isen i g i Instalacién de tuberia pve i 6 igui
510  |Red aguas lluvias 3" inalcea pve aguas lluvigs | Pendientes acorde a disefios, | pendiente acorde ol medicion con Alfinal de la actividad Bitacora Confrafista & 19/03/2021 ack P 9 ML cumple | Seinstaldlared siguiendo elfrazado | o entoria
actividad o relleno con material disefio flexometro Interventoria sanitaria y aguas lluvias dispuesto en los disefios
seleccionado y compactado .
manualmente.
Instalacién de tuberia acorde
Metros de tuberia| " especificaciones técnicas, Inspeccion visual,
Final de la ” i isefos, i -~ v . - - i Instalacion de tuberia pve i 6 igui .
511  |Red aguas lluvias 4" fnal pve aguas lluvias | Pendientes acorde a disefios, | pendiente acorde ol medicion con Alfinal de la actividad Bitacora Contratista & 19/03/2021 aeK P 978 ML cumple | Seinstaldlaredsiguiendo eltrazado | oo vog
actividad & relleno con material diseno flexometro. Interventoria sanitaria y aguas lluvias dispuesto en los disefios
seleccionado y compactado )
manualmente.




PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA

VIGENCIA VERSION CODIGO PAGINA VIGENCIA VERSION
ALCAIDIA DE PASTO 28 -May -15 02 IN-F-041 ALCALDIA DE PASTO 28 -May -15 02
CONTRATO Nro: 20202885 |CONTRAIISTA: ING. SEGUNDO ARNOLD PALACIOS CORONEL CONTRATO Nro: 20202885
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
OBJETO: CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL ALTOS DE CHAPALITO FECHA DE INICIO:24 DE DICIEMBRE DE 2020 OBJETO: CONSTRUCCION DEL SALON CULTURAL BARRIO ALTOS DE CHAPALITO
PLANIFICACION SEGUIMIENTO No. 1 MARZO-ABRIL
. . 5 CUMPLE/ NO NOMBRE FIRMA
ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD 'MOMENTO VARIABLE ESPECIFICACION TOLERANCIA CONTROL FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION 'VALOR RESULTADO CUMPLE OBSERVACIONES RESPONSABLE
Caja de inspeccién MeJoramiento del piso con 15 | Profundidad de 1a caja Construccion de cajllas
0.7x0.7%0.7 en C{)"‘;Z:ngsnbc‘;;g’gz"ggdm‘;' ’"C’g;’ﬂ?(‘jgeug S ;‘;Z’gs a con ladrilo humedecido
fa, i Final de | 0 icio i se usa mortero 1:4 para i i ion i
512 |mamposteria,incluye Final de la Nomero de de espesor en concrefo de | entrada de la tuberia, | Medicion con Alfinal de la actividad Bitdcora Contfrafisia 19/03/2021 P 2 UND Cumple | Los calos de inspeccion incluye 1apa |y e toriq
tapa en concreto actividad cajillas 2500 psi Auelas bi f i No3 flexémetro Interventoria pega y repellos, se de concreto
reforzado, pagado por psi, C;”US"{ "e” re L;STZSSDGVG apa b°' esmalta inernamente con
pronuncia Q‘S, panete y cada CmS en ambos pasta de cemento
un. asmalte interna ntidos
Caja de inspeccion Mejoramiento del piso con 15 | Profundidad dea caja Construccion de caijllas
0.640.6x0.6 en ome :Z :(‘f;nb; ;g’gz?‘c’dmc; mc’g;’ﬁf(‘iug e ;‘;Z’gs a con ladrilo humedecido
teria, incll Final de | 0 icio " . " i se usa mortero 1:4 para I i ion i .
5,3 |mamposteria incuye Finalce fa Nomero de de espesor en concrefo de | entrada de la tuberia, |  Medicion con Alfinal de la actividad Bitacora Confrafista & 19/03/2021 o 3UND CumpLE | LOs cdias de inspeccion incluye fapa | oy e ntoria
tapa en concreto actividad cajillas 2500 psi Auelas bi ! i No3 flexémetro Interventoria pega y repellos, se de concreto
reforzado, pagado por psi, C;”US(’{ "e” re L;STZSSDGVG apa b°' esmalta inernamente con
pronuncia Q‘S, panete y cada CmS en ambos pasta de cemento
un. esmalte interno. sentidos
N N darea de Debe cumplir con la s N N P .
M ti final de I; . ) . . L " Muro apoyado sobre la .
o1 || :r_‘l’ls impano en ina _de da mampoesteria | instalacion de acuerdo a las Ninguna M;’:X‘g‘r::'fg” Al final de la actividad Bitacora ﬁfgjﬁ:ﬁg’”g 8/04/2021 Vf.’g Qy P 14,74 M2 CUMPLE Tiene la C‘)”Sa'i’;f‘cc‘f;"‘:iu";j;d° ala | terventoria
adrillo comun activida instalada especificaciones tecnicas. P
incinacion; La dosificacion de materiales se
. . medicion de . B .
Volumen de vigas cinta con seccion con realiza para obtener una resistencia
o . Dimensiones de vigas acorde | inclinacién acorde a los . . - . Volumen de concreto del concreto f'c = 3000 psi, el
Vi t; 1 Final de | e
7,02 3")%305'"_ aoel'; Cg'ge ° ':f’ _deda r;:g;e;zi‘?fac con planos estructurdles y NRS-|  disefios.refuerzo e”j?:gifdye Durante fjﬁg:ﬁ"’” dela Bitacora ﬁfgjﬁ:ﬁg’”g 10/04/2019 para fundicion de 0,48 ML CUMPLE contenido de agua se controla de  |Interventoria
psi 0,15x0, activida 00 on 10 totalmente recubiero, Ciindros para columnas. manera visual, para el vaciado del
P concreto sin vacios. P cocreto aplicamos vibracién con lo
prueba de N N
N N cual se garantiza una densidad
resistencia
Co;;\céidegedl:\os El acero de refuerzo deberd | Didmetros minimos de Corte de varillas pard refuerzo
pceroderefuerzode ) oo ) refuerzopara || Colocarce de acverdoa | doblado, disribucion de| - Ficha ftecnicay | ¢ 46 1 jecucion de la Confratista e Kios de Acero de refuerzo longudingl de viga nto. Corle
7,03 resistencia 60000 psi widad 2a maps longitudes, translapos, calidad | estribos de acuerdo a gravado de los acﬁJ\/idad Bitdcora Inferventoria 10/04/2021 para zapatas y vigas de 48KG CUMPLE ﬂe‘c?:lo de esm’bosg ara crﬁodo dye Interventoria
pagado en Kg activida patas. y dimensiones descritas en NSR-10y planos materiales. cimentacion. i P ado d
columnas, vigas refuerzo correspondientes a viga cinta
de cimentacion. planos estructurales. estucturales.
Repello pafiete-2cm
mortero 1:4 ) Area de repello Elrepello debe tener un Espesor de repelio, . " " Repello losa de cubierfa I
Final de la Durante la ejecucién de la Contratista e Elrepello - pafiete incluye
7,09 |impermeabilizado para e enlosasde | impermeabiizante para evitar | Superficie bien definida | aplicacion de GC”JV dod Bitacora Prorventoria 9/04/2021 ubicada en drea de 52,87 M2 CUMPLE ,& erm"eabmmme ¥ Interventoria
cubierta, incluye media |19 cubierta filtraciones de agua impermeabiizante bafios cocina y camerinos P
cafias y filos
Elaboré: = Revisd i) Aprobd
_ N "
Tl <[ (/\ N
Q@, < <o I6) cCha ] & .

Ing. SEGUNDO ARNOLD PALACIOS

Contratista

Ing. GIOVANNY SOTO - OBRAS E INTERVENTORIAS SAS Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO M ERA

Inferventor Subsecretario de Infraestructura Urbana y Supervisor




PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE ACCION SOCIOAMBIENTAL EN OBRA - P.A.5.A.O.
KICAIDIA BiE PARTS VIGENCIA VERSION céDIGO PAGINA
31-Ago-17 02 IN-F-035
IV. PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
TIPO DE MATERIAL UBICACION DE LA FUENTE | No. RESOLUCION
NOMBRE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES AMBIENTAL
P‘G_'GOQ zbmtx\mbc,\ Olboonuc o
) et hucodo Cantern la Vo Vriceno
Ceoxate Corssu rama ®/Los Lonas
(ﬁmw O Constrocecamican Qv/ Las Lonas
Bcero Conshurama [ Les Lunas
DESCRIBA BREVEMENTE COMO SE ALMACEN®, PROTEGIO Y DONDE SE UBICO EL MATERIAL DE CONSTRUCCION

Nota: anexar registro

V. CAMPAMENTOS

APLICA St X NO L] CUENTA CON ZOMAS DE COMIDA, VESTIER, OFICINAS, ETC
\ st A NC (]

No. DE BANOS

LAS ZONAS SE ENCUENTRAN SENALIZADAS
Si NO [

SE ESTABLECEN RUTAS DE EVACUACION
s NC []

Vi. MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA

.

No. VOLQUETAS Y VEHICULOS
UTILIZADOS EN OBRA

No. VEHICULOS CON CERTIFICACION
TECNICOMECAN'CA VIGENTE

Nota: anexar copia de los documeantos de los vehiculos utilizados en obra

DESCRIBA COMO Y CUANDO SE REALIZA LA REVISION PERIODICA DEL ES'4 DO DE LOS VEHICULOS

e

Nota: anexar planillas de verificacion o evidencia fotografica

Vil. GESTION DE LA FAUNA Y LA FLORA

No. DE ARBOLES PRESENTES EN i AREA DE COBERTURA VEGETAL REMOVIDA -

LA ZONA A INTERVENIR £ .
AREA DE COBERTURA VEGETAL REUTILIZADA -0 —

No. DE ARBOLES PROTEGIDOS - O-

| —" LA CAPA VEGETA . FUE ALMACENADA Y sl O

No. DE ARBOLES TRASPLANTADOS - O - PROTEGIDA ADV:(:UADAMENTE NO =W

No. DE ARBOLES TALADOS =G SE REALIZO RESCATE O TRASLADO DE S| O
ALGUNA ESPECIS ANIMAL NO =

SE IMPLEMENTA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

st NO [

CONTRATISTA

SUPERVISION

—_—

INTERVENTORIA
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PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

VERIFICACION DE CINTAS METRICAS

NC: NO CUMPLE

VIGENCIA VERSION cdbica CONSECUTIVO
CAINA DE PASTO 03-May -16 LX) IN-F-036
Al
FROPIEDAD DE: SIVM D CONTRATISTA D INTERVENTOR .
| : A PATRON PROCESO CONTRATACION
|EFERENCIA CINT. SIVA 2020-02 20202840
03JETO DEL H contratista se compromete para con el municiplo de pasto - secretaria de Infraestructura y valorizaclén, a reallzar la interventoria tEenlca, administrativa, financiera y niuqms.n_ para la
| CONTRATO ejecuciOn del contrato de obra civil cuyo objeto es construcclOn de los salones culturales barrio alfos de chapallto y barrlo el ejido del municiplo de pasto, a preclos unifArios fijos.
CONTRATISTA FRANKLN MARTIN BELALCAZAR-SEGUNDO ARNOLD PALACIOS CORONEL
INTERVENTOR OBRAS E INTERVENTORIAS SAS
SUPERVISOR DIEGO PAUL MARTINEZ ERASO
RESULTADOS DE LA VERIFICACION (CUMPLE / NO CUMPLE)
RESULTADO BRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
Emtos ey S p - ACCIONES ATOMARY zmmw02u>=m RESPONSABLE DE LA
REFERENCIA / No. FECHA En las clfrasy Sin agrietamientos, ni METROLOGIA OBSERVACIONES 6 CINTA
graduaciones * rofuras, mecanismo de +30mm/m VERIFICACION
E A c | Nc | enrollamiento funcionando A R
DHNT-2860-1 12/21/2020 X OK ACEPTABLE X &
l
FINT-2860-1 12/21/2020 X oK ACEPTABLE X
/
" .
* NOTA: NOTA:
E: EXCELENTE A: APROBADO
A: ACEPTABLE R: RECHAZADO
C: CUMPLE
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