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SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

UNIDAD EJECUTORA: NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratacién e Interventoria vigentes del INVIAS:

1. Cuando la liquidacion presente saldos a favor del Contratista y no se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago de la misma, procede la liquidacion del contrato por via
administrativa previo el correspondiente tramite de vigencias expiradas o de conciliacion prejudicial, segun aplique, que permita a la Entidad la consecucion de los recursos adeudados. Procede
asi mismo en estos casos la liquidacion del contrato por via judicial.

2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Contratista, solo podra liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.

3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Contratista con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del
registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.

4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Contratista debe procederse a la liquidacion del contrato.

CONTRATO DE OBRA No:

1022-2020

(Indicar nimero y afio)

CONTRATISTA:  UNION TEMPORAL AN/BI 2020 CARTAGO

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 4803, ANSERMANUEVO -CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 de 2020

(Indicar nimero y afio)

FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y ANO PLAZO HASTA VALOR CONTRATO Incluido VALOR ACUMULADO
(Dia/Mes/Afio) IVA
1022 DE 2020 31/12/2020| $ 2.288.314.647,00 | $ 2.288.314.647,00
Adicién numero uno (1) 31/12/2020( $ 925.870.211,00 | $ 3.214.184.858,00
Prorroga 1 16/04/2021 $ 3.214.184.858,00
TOTAL $ 3.214.184.858,00
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTA DE .
ACTA DE AMPLIACION PERIODO DE SUSPENSION FECHA
SUSPENSION No. | SUSPENSION FECHA DEL ACTA REANUDACION
No. DESDE HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

02

(indicar Dia/Mes/ARO)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO @ PAGO ANTICIPADO ©

Valor total concedido: $ 1.130.828.935,00 Valor total concedido: _§ -
Valor total amortizado: $ 1.130.828.935,00 Valor total legalizado: _§ -
Saldo por amortizar: $ - Saldo por legalizar: $ -

MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACION DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el nimero de
|memorando y describir el ido del

Mediante memorando No. SF-GC 91854 del 07/12/2021, el grupo de contabilidad de la Subdireccién Financiera indica: En atencién al memorando individual de la referencia, cordialmente le informo que, una vez revisados los
registros contables del Instituto Nacional de Vias a 30 de noviembre de 2021, para los contratos/convenios presentan el siguiente saldo de anticipo y/o desembolso. Contrato 1022 de 2020 suscrito con la Unién Temporal AN/BI
2020 Cartago, tiene saldo de anticipo pendiente por amortizar de $0,00

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y reportes de pago del SIIF)

Valor basico ejecutado del contrato: $ 2.999.168.939,00
Valor IVA : $ 24.487.860,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 3.023.656.799,00
22 % 5% 5%
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VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor basico pagado al Contratista por actas de obra: $ 2.999.168.939,00
Valor IVA: $ 24.487.860,00
Valor total pagado al Contratista por actas de obra: $ 3.023.656.799,00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACION U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO VALOR BASICO VALOR IVA VALOR TOTAL DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra - - N/A
Conciliaciones por otros conceptos - - N/A
Otros (Indique en este espacio cual) - - N/A
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA - - N/A

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

CONCEPTO VALOR DOCUMENTO SOPORTE COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones N/A
Conciliaciones N/A
Excedentes de anticipo N/A
Rendimientos financieros de anticipo $ 1.785.754,38 Recardo ingreso presupuestal 662920 y 787920 ,
Otros (Indique en este espacio cual) N/A 474921
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA $1.785.754,38

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION EJECUTADO VALORES PAGADO
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra $ 2.999.168.939,00
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra $ 2.999.168.939,00
Valor reconocido mediante conciliacion por actas de obra
Valor pagado mediante conciliacién por actas de obra $ -
Valor ajustes $ -
Valor pagado por ajustes $ -
Valor correspondiente a IVA $ 24.487.860,00
Valor pagado por VA $ 24.487.860,00
Ajuste por aproximacion $ - $ -
SUMAS IGUALES: $ 3.023.656.799,00 | $ 3.023.656.799,00

RELACION DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Fuente de
. - . Financiacién | Contrato Principal . .
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. (Nagiono | 1 Adicional No. Valor del registro Saldo del registro
Propios)
2020 452020 C-2401-0600-138-0-2401023-02 16 Nacion Contrato Principal 2.288.314.647,00 -
2020 452020 C-2401-0600-138-0-2401023-02 16 Nacion Adicién Uno 925.870.211,00 -
TOTAL 3.214.184.858,00 190.528.059,00-

OBSERVACIONES:
El valor del saldo no ejecutado del contrato de acuerdo al reporte de pagos SIIF es de $190.528.059
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DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACION:

No. DESCRIPCION FOLIOS
1 Contrato principal, adicionales, prérrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones. 18
2 Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y comunicado 12
3 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra. 9
4 Reporte de pagos del Sistema Integrado de Informacion Financiera - SIIF NACION u otros soportes. 2
5 Certificacion expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelacion de la cuenta de anticipo o la liquidacién del contrato de fiducia mercantil 14

para el manejo del anticipo, segun el caso.
6 Certificacion Bancaria o de Entidad Fiduciaria sobre rendimientos y/o excedentes financieros de los recursos de anticipo. 20
7 Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el contratista 0 memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de 3
dichos reintegros, si es del caso.
Memorando de la Subdireccion de Sostenibilidad dirigido a la Unidad Ejecutora emitiendo pronunciamiento sobre el Balance Final Ambiental, Social,
8 Predial y de Sostenibilidad y anexando copia de los formatos: 9
* MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminacién del Contrato de Obra.
* MSOAMB-MN-IN-2-FR-4 Balance Social a la Terminacién del Contrato de Obra.
9 Certificacion expedida por el Interventor sobre la verificacion del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. 2
10 Anexo de modificacion de la garantia inica ampliada y prorrogada segun los términos contractuales vigentes. 39
1 Acta de aprobacion del anexo de modificacion de la garantia unica ampliada y prorrogada segtin los términos contractuales vigentes y su registro en la 36
plataforma del SECOP.
12 Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortizacion del anticipo otorgado o de legalizacién del pago 1
anticipado concedido, segun el caso.
Memorando expedido por la Subdireccién Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje
13 correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Contratista en el Caso 3 previsto en la presente N/A
Acta.
14 Otros. ( No sancionatorios) 4
15 Informe Financiero MINFRA-MN-IN-15-FR-8 1
TOTAL FOLIOS 170

OBSERVACIONES:

El valor del saldo no ejecutado del contrato segun registro presupuestal No. 452020 es de $ 190,528,059. Por otro lado se obtuvieron los siguientes rendimientos financieros: el 31/10/2020$881,844,39, el 30/11/2020
$843,468,47, el 31/12/2020 $60,436,74 y el 30/01/2021 $4,78 - -Con respecto al contrato No. 1022 de 2020, La Unidad ejecutora manifiesta que en contra del contratista no se ha tramitado o no se esta tramitando
actualmente proceso administrativo sancionatorio, que el INVIAS no ha presentado demanda o no se ha notificado auto admisorio de demanda de liquidacion judicial del contrato por la jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo o Tribunal de Arbitramento

NOTAS:
1. Las observaciones consignadas por el Contratista en la presente Acta no implican aceptacion de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vias.

2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vias, por hechos imputables al Contratista, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la;
condena dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

Para constancia de lo anterior, fignan la presente acta los que en ella intervinieron, al dia, mes y afio: 31 /1 0/2022

. Firmado
Aé/g ’ digitalmente
7 por CRISTIAN

TORO RIOS

Firma:

Nombre : CRISTIAN TORO RIOS

Subdirector(a) de Gestién Contractual y Procesos Administrativos
Facultado seguin Decreto 1292 de 2021, Articulo 27,5.
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REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano): por ALVARO
EDUARDO RUIZ
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