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INSTITUTD HACIOMAL DE VIAS
PROCESO GESTHON DE L INFRAESTRUS TURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTCRIA QBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA FAGINA 1 P i
FECHA 2 2021
|Dta} (Mes| Ao}

* Estos.

UNIDAD EJECUTORsSUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETER DIRECCION TERRITORIAL MALLE DEL CAUCA ACTAN® 8 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.030.834.017 MES: 01 AL 28 FEB 2021
ACTAFINAL 5l l:l KO lI]
{indicar con una X}
CONTRATO No 1022 DE 2020 FLAZO INICIAL: 35 MESES PLAZO ACUMULADO: 7 meses
{Indique ndmero y afo} (En meses segan contrata principal) (En meses sequn las prarogas sin suspensiones)|
CBJET: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 4803, ANSERMANUEWYD - CARTAGO, DEFARTAMENTC DEL VALLE DEL CAUCA FECHA DE INICIACION DEL COMTRATCY 17/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 180412021
{Indiqua diaimesiafc) {Incluidas las , ndigua dia i
CONTRATISTA: UNIEN TEMPORAL ANIBI 2020 CARTAGO LOCALIZACION [RUTA ¥ TRAMOY RUTA 4803, ANSERMANUEWD - CARTAGD FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
{Indique la ruta ¥ tramo del akkance del contrato segin codigo val) iirdigue |a suspension que coresgonda con o periedo del acta| {Indique diaimes/afio)
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1046 DE 2020 INTERVENTOR. COMNSORCIO VILLA DE SAN JUAN (VALOR INICIAL (incluida [VA) {_§ 2.288.314.547 VALOR ADICIONES [inchedo VA (B):  § 925.870.211
{Sagun contrata principal]
VALOR ACLUMULADO finciuide IVA) [C=A+B): 5 3.214.134.858
: CONDICIONES ACTUALIZADAS Gitima SRRLEIRRLTADA
ke GRDUEFG ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES [SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA} e s o R e e T
ORDEN AJUSTE
VALOR
GRAL. PART, DESCRIPCION ITEM uND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALCR
EAPLANACIGNES
1 201.8P 201-2013 201F  |OEMOLCION O PAVIMENTOS RIGIDDS m3 920, 37582 18 34,575 440 o71,40( 5 36,507 155 BABOL § 2,585,642 97140( § 3B.507.155,0
2 210,11 210-2013 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CAMALES m3 a0, JEBBT |5 7.808.130 5.869.20] § #4.712.980 181770} 14.338.200 3.568140| 5 28.325.372.0
3 231.1 231-2013 GEQTEXTA PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAH  m2 4.000, 9.044 | 5 36.176.000 B.436.70| § 58.213.515 1.65080] § 15.291.585 5.436,70| § 58.213.515,0
AFIRMADOS, BASES ¥ SUB BASES
4 320.4 320-2013 SUBBASE SRANULAR PARA BACHED CLASE A ma 90000 |5 115986 | § 104,387 400 2092850( 5 3306.433.029 507200 % 58.828,088 292550] 338.433.0290
5 330.4 330-2013 BASE GRANULAR PARA BACHED CLASE A ma 40000 [$ 123355 | 5 49.341.200 2.323.00] § 286.549.019 519.90] 5 54.131.225 2.284,20( § 279.295.863,0
FAVIMENTOS ASFALTICOS =
B 465,1 4B5-2013 EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXISl M 2800 [ 3 7B 140 | 5 19.786.400 2.41870] 5 184.158.818 BB 70| § 47718938 24188B6[ 5 184 158.7720
T 460.1P 4602 |FRESADO DE PAVIMENTD ASFALTICO m 800.0 [ 3 51628 | § 41.302.400 1.516.00] § 76.268.048 ar2.1ol $ 45.024.779 1.44330| 3 74.514.6920
8 420,2 420-2013 RIEGOD Df IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 mi 1.000, 3 1.9%0 |5 1.980.000 18.88200] § 37.575,180 977370] § 19,448 863 18.53107| 8 36.878.829.0
g 4211 421-2013 RIEGO DE LISA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 m £.000, 3 172218 13.778 000 B.697.00] § 11532334 1B890380| 3 8,355 558 BETRS0| 5 11.500.277.0
10 450.1P 4507  |MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHED MBC-19 ma 260. $ 665379 1% 172.988.540 55,80 5 508.613.778 287 20] 3 177 788.288 481 80| 3 3201.446 5250
kRl 450.2P 4507  |MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-18 ma 8000 |5 6703355 536.268.000 1.586,00] § 1.069.854 BB0 801.80( 3 537.474 BO3 1.523.24| %  1.021.081.0850
PAVIMENTOS DE CONCRETO
12 5001 £01-2013 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICD m3 965.0 [3 704625 |5 579.963.125 5 - 3 5 -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 300.1.1 B00-2013 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 3300 5 22221 | % 7.333.580 313.70{ § B5.971.355 3 - 313,70 5,971.355.0
14 610,3 £510-13 RELLEMCS PARA ESTRUCTURAS COM MATERIAL TIPQ SEG m3 0.0 [§ 122666 | 6.133.300 172,801 § 21156 685 172.80( 5 21.196.BBS 172,80 21.196.685,0
18 8304 §30-2013 COMCRETD Fe =21 MPA m3 1000 [5 6287335 62.873.300 6.70] 5 4212.511 3.10| 5 1.949.072 8,70 42125110
18 8401 840-2013 ACERD DE REFUERZO FY=d20 MPA kg 8.000, 447318 35,784,000 168,80] § 755.042 3 = 168,80 755.042,0
16 B731.1 673-2013 GEQTEXTIL NO TEJDD m2 1.750 BO03 |5 15.755.250 729,30 5 585388 584,80 5,264 954 72%930( § 5.585.888.0
17 6732 673-2013 MATERIAL GRANULAR DRENANT m3 300! 103.445 | § 31.033.500 B2, 0% 5.413.580 2,00 §.413.580 B62.00] § 5.413.590.0
18 8811 821-2013 GAVIONES DE MALLA OE ALAMBRE OE ACERO ENTRELAZADO CALY  m3 180, 209.030 | § 37.525.400 146,50 30.822.885 o 5 =
SENALIZACION ¥ SEGURIDAD VIAL | -
19 T00.1 TO0-2013 LINEA DEMARCACION CON PINTURS EN FRIQ m 42000 | 3 1798 | § 75.558.000 24.000,00 43.176.000 5 - -
20 T00.3 T00-2013 MARCA VIALES CON PINTURA ENFRIC m2 500 | § 18352 | § 9.176.000 572,00 10,497 344 5 - -
21 710.1 T00-2013 SEAAL WERTICAL 5P SR Y 5175 CM X 75 CM CON LAMIMNA RETRORR]  und 50 |5 344157 | % 17,207 850 § = 3 =
22 730.1 Too-2013 DEFENSA METALICA m 100 | § 215328 | § 21.532.800 544.00) 5 117.138.978 5 - 3 -
TRANSPORTES
23 8002 800-2013 TRANSPORTE OE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION m3-Km | 14.88000 |5 1052 |3 15,864.280 46.905,58] § 459344 670 5.693.30| 5 5.989.352 27.747.30] § 29.190.150.0
ITEM NO PREVISTOS
Afuste al an -0,58
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS [A) $  2.034.060.005,00 5 2.953.314.370,0 5 1.029.797.224,00 $ 2.465.655.446,00
+|PROVISION PARA AJUSTES, CBRAS COMPLEMENTARIAS /D ACICIONALES (B) 5 140.817.008 00 140,817 008 00 5 -
*[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 5 30.000.000.00 30.000.000,00) 19.115.;
*[VALCR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ¥ AJUSTES Ds(Ar8+C) 3 220487710300 5 3124131 4688 5 1.02%.797 224 00 | § 248477
*|VALOR IvA {OBRA) ( E} 3 15 868.433, 70 3 22 484 280 3 7.411418,00 17.28.
=[VALOR CBRAS {INCLUYE IVA) F=(0'+E) $  2.720.745.536,70 3 3.146.515.748,0 5 1.037.208.643,00 | % 2.502.55
+[REVISION, AJUSTE Y0 ACTUALIZACION Y10 MODIFICAGION Y10 COMPLEMENT AGION DE E5TUDIOS ¥ DISENGS (5] 5 10.000,000,00 5 10.000.000 10.000.000.00
={IvA - REVISION, AJUSTE Y0 ACTUALIZACION Y!© MODIFICACION Yi0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISERGS (H) 5 1.900.000.00 5 1.800.000 $ 1.900.000.00
JTOTAL ESTUDICS ¥ CHSENOS, REVISION, AJUSTE Y10 ACTUALIZACION Y/D MODIFICACION Y/0 COMPLEMENT ACION DE £3TUCIOS ¥ DISENOS
1=G+H 3 11.900.000,00 3 11.900.000 5 £ 5 11.900.000,00
+|PROVISION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD {INCLUYE IVA) 3 55.569.110,00 5 55,569.110 5 1.233.784.00 5 R
. VALOR TOTAL [FriJ} $  2.288.114.547,00 $  1.214.184.858,0 L] 1.038.442,427,00 | #—
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fa, qua daben oon lag on las preactas respactivas {Obra, Estudios y Disefos, Predial, Social y Ambiental),
3, El % de Amortizacion debe coincidi con el consignads en fa factura

&/

Para constancia de lo anterior frman

Firma

Nombrs - A
REPRESENTA

i &

& cuart Firanciera)

Mombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APCOERADC

Contratista Intersentar
Matricula Na.: LL Matricula No.; 25202-40372CNKD

PROCESO GESTION DE LA INFRAES TRUG TURA VIAL VERSIGN P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA I o€ r
FECHA 28 2 2021
{Cfa) | Mes) [Af|
Al 22 %
Utilidag 5% RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGOD
* Estos deben a los refacionados an la sin incluir ajustes.
Valor Articipo Corgac 3 1.130.826.935,00 VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES
Walor Amaortizado Presenta Acta 5 396,190,020 38,43% QBRA 5 1.029.797224 | § 7411419 | § 1.037 208 843
Valor Amortzado Acumulade 5 1.130.828.935.00 CBRAS COMPLEMENTARIAS YO CBRAS ADICIONALES ] =% =15 -
JORMNADAS DE TRABAJD 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE La
ILUMINAGION 3 £ -5
3 5 -15
3 1.036.783 | § 196981 [ § 1.233.784
R egistro Presupuestal 452020 de Fecha 14/08/2020
Saldo del Registro: 5 583.275.607,00 VALOR TOTAL PRESENTE MES 3 1.030.834.017 | § 7.608.410 | § 1.038.442.427
{Indigue 2| salde descantando el valor de la presante acta)
(VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS! Lk ML TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS MICTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGD (si aplica) RESUMEN GRUPOCS DE AJUSTE (si aplica)
VALDR VALOR
GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADC GRUPOS
PRESENTE ACTA ACUMULADC
E 5 32.213.437 | 5 123.046.042 1 Obras de Explanaciin
5B 3 122.959.324 | 5 618.728.882 2 Sub-bases y bases
B 3 Transporte de materiales
P - B33.810.810 | § 1.648.578.281 4 Aceros y elementos metalicos
(7% 5 Acero Estructural y cables de acera
3CT & Concretos. moreros y obras varias
ov 7 Concreto para superestruciuras
T $ 5.989.352 29.190.160,00 s.Favimanlaciungs con asfalto,
pinturas,
(N] e na sujetos a ajuste
El recibo por parte de la Interventaria de las obras nag exime al lsta de su s ¥ do las a gue hace referencia ¢l contrata de obra.
T,
1. El Interventor Cenifica gue revisé y verilicd el page de la Seguridad Social y Apartes de Lay por parie del confratista, con base an ks sopories presentades par éste.
2. Las cantidaces y valores consignagos en |a presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Cbra e Interventaria, E1 pago de la prasante acts sa realizard con base en el principio da confiabdidad y con la que fa y el Cont realizan las medicones an campo y 1as revislones efectuadas por parta da '3

Orgnal: ol pagg " {
[Copias: Unkiad Ejocuara, Contratista, intervertor y Direccisn Terrtorial
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