
FECHA 16 4 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1022 DE 2020 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL AN/BI 2020 CARTAGO

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 16 ABR 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 4803, ANSERMANUEVO - CARTAGO 

SECTOR: ANSERMANUEVO - CARTAGO 

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor

452020 16 2.288.314.647,00       

452020 16 925.870.211,00          

3.214.184.858,00       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial Septiembre 0 0 0 0 0  $  3.214.184.858,00  $  3.214.184.858,00 

2 Parcial Octubre 56.088.263$            2.231.696$              58.319.959$            28.044.132$            1.102.784.803$       3.155.864.899,00    58.319.959$            3.155.864.899$       

3 Parcial Noviembre 433.557.438$          3.120.300$              436.677.738$          216.778.719$          886.006.084$          2.719.187.161,00    494.997.697$          2.719.187.161$       

4 Parcial Diciembre 322.437.419$          2.320.572$              324.757.991$          161.218.710$          724.787.375$          2.394.429.170,00    819.755.688$          2.394.429.170$       

5 Parcial Enero 657.194.710$          5.516.426$              662.711.136$          328.597.355$          396.190.019$          1.731.718.034,00    1.482.466.824$       1.731.718.034$       

6 Parcial Febrero 1.030.834.017$       7.608.410$              1.038.442.427$       396.190.019$          -$                             693.275.607,00       2.520.909.251$       693.275.607$          

7 Parcial Marzo 210.215.913$          1.598.708$              211.814.621$          -$                             -$                             481.460.986,00       2.732.723.872$       481.460.986$          

8 Parcial Abril 288.849.775$          2.091.810$              290.941.585$          -$                             -$                             190.519.401,00       3.023.665.457$       190.519.401$          

2.999.177.535$       24.487.922$            3.023.665.457$       1.130.828.935$       -$                             190.519.401$          3.023.665.457$       190.519.401$          

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ Nombre:  SANTIAGO PAEZ TALERO

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  76202-203277VLL Matrícula No.:  25202-40972CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 2.999.177.536$                                                24.487.921$                                                3.023.665.457$                                           

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) Protocolos Bioseguridad 5.880.108$                                                       1.117.220$                                                  6.997.328$                                                  

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

AJUSTES

ESTUDIOS Y DISEÑOS 10.000.000$                                                     1.900.000$                                                  11.900.000$                                                

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                      -$                                                                 -$                                                                 
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN
30.000.000$                                                     215.909$                                                     30.215.909$                                                

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 2.953.297.428$                                           21.254.792$                                                2.974.552.220$                                           

TOTALES

Saldo Registro 

Presupuestal No. 

452020 De 

14/08/2020

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

3.214.184.858,00$                                                                                  

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.
Tipo de 

Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Anticipo 

Amortizado

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Adición No. 1

TOTAL

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios)

2020 C-2401-0600-138-0-2401023-02 Nación

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN

PÁGINA 1
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1
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